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Załącznik nr 10 do SWZ 

Numer postępowania: U/4/PN/2024 

 

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

I. PODSTAWOWE DEFINICJE I SKRÓTY 

GW – Generalny Wykonawca; podmiot wybrany przez Zamawiającego w postępowaniu o udzielenie 
zamo wienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie 
zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpado w wraz z 
odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”; 

ITPO – instalacja termicznego przekształcania odpado w; 

Kierownik Jednostki Realizującej Projekt – kierownik Jednostki Realizującej Projekt pn. „Budowa 
Instalacji Termicznego Przekształcania Odpado w wraz z odzyskiem energii jako elementu  Centrum 
Zielonej Transformacji w Opolu”, powołany uchwałą Zarządu Zakładu Komunalnego Sp. z o.o.; 

OPZ – Opis przedmiotu zamo wienia; 

PFU – Program Funkcjonalno-Uz ytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: „Budowa Instalacji 
Termicznego Przekształcania Odpado w wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej 
Transformacji w Opolu”; 

PZP – ustawa z dnia 11 wrzes nia 2019 r. Prawo zamo wien  publicznych ; 

Umowa – umowa na pełnienie usługi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji 
inwestycji pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpado w wraz z odzyskiem energii 
jako elementu  Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”; 

Wykonawca – wykonawca wybrany przez Zamawiającego w wyniku przeprowadzonego 
postępowania przetargowego do pełnienia usługi kompleksowego, wielobranz owego nadzoru 
inwestorskiego oraz nadzoru w okresie gwarancyjnym przy zadaniu inwestycyjnym prowadzonym 
w trybie „Zaprojektuj i buduj” pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpado w 
wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”; 

Zadanie inwestycyjne/Zadanie ITPO  – zadanie pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego 
Przekształcania Odpado w wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w 
Opolu” (Zadanie „ITPO”); 

Zamawiający – „Zakład Komunalny” Spo łka z ograniczoną odpowiedzialnos cią, ul. Podmiejska 69, 45-
574 Opole.   

W zakresie w jakim w OPZ pojęcia pisane są z wielkiej litery, zostały one zdefiniowane w umowie z GW. 

II. CEL PLANOWANEGO ZAMÓWIENIA 

Przedmiotem zamo wienia jest s wiadczenie usługi kompleksowego, wielobranz owego nadzoru 
inwestorskiego oraz nadzoru w okresie gwarancyjnym przy zadaniu inwestycyjnym prowadzonym 
w trybie „Zaprojektuj i buduj” pod nazwą: „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpado w 
wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”.  

Zamawiający zleca, a Wykonawca zobowiązuje się do wykonania w ramach umowy w sprawie  

niniejszego zamo wienia publicznego usług polegających na pełnieniu nadzoru nad projektowaniem 

i realizacją robo t oraz na zarządzaniu Zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca w ramach usługi 

zobowiązany jest zarządzac , pełnic  kontrolę i nadzo r inwestorski, a takz e wspo łpracowac  

z Zamawiającym w zakresie sprawozdawczos ci z realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca  

zobowiązany będzie zapewnic  płynną realizację Zadania inwestycyjnego, w zakresie przygotowania, 
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projektowania i realizacji robo t budowlanych, sprawny i terminowy odbio r dokumento w i robo t, 

zapewniając prawidłowe przyszłe funkcjonowanie i obsługę obiektu przez Zamawiającego. 

III. SZCZEGÓŁOWY ZAKRES USŁUGI: 

Przedmiot zamo wienia składa się z następujących etapo w: 

Etap I - nadzo r w okresie projektowania nad opracowywaniem przez GW Dokumentacji Projektowej i 

jej elemento w składowych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę; 

Etap II - nadzo r nad wykonaniem robo t budowlanych i rozruchem wraz z uzyskaniem ostatecznej 

decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie przez GW; 

Etap III - nadzo r w okresie pierwszych 12 miesięcy rękojmi i gwarancji udzielonej przez GW. 

W ramach poszczego lnych etapo w realizacji zamo wienia, Wykonawca zobowiązany jest do realizacji 

poniz szych obowiązko w. 

Etap I 

1. Nadzo r nad sporządzeniem przez GW  dokumentacji projektowej i jej elemento w składowych wraz 
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, w tym w szczego lnos ci: 

1.1. szczego łowa weryfikacja Dokumentacji Projektowej w zakresie kompletnos ci i spo jnos ci 
wszystkich opracowan  wchodzących w jej skład, koordynacji międzybranz owej, 
prawidłowos ci sporządzenia, w tym w szczego lnos ci w zakresie odzwierciedlenia kolejnos ci 
wykonywania robo t i przyjętych rozwiązan  technologicznych, zgodnos ci przyjętych 
rozwiązan  z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i obowiązującymi 
przepisami prawa oraz weryfikacja wyniko w kontrolnych w celu uniknięcia ewentualnych 
błędo w; 

1.2. weryfikacja Dokumentacji Projektowej pod względem jej zgodnos ci z wymaganiami 
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uz ytkowym i OPZ dla Zadania inwestycyjnego, 
obowiązującymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy 
technicznej; 

1.3. nadzo r i weryfikacja prawidłowos ci zaprojektowania linii rozgraniczającej inwestycji, 
zajętos ci terenu oraz prawidłowos ci podziało w nieruchomos ci; 

1.4. nadzo r i weryfikacja przyjęcia przez GW optymalnych rozwiązan  projektowych z punktu 
widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji obiektu powstałego 
w ramach Zadania inwestycyjnego; 

1.5. nadzo r i weryfikacja w zakresie  opracowania  wniosko w z załącznikami  niezbędnych do 
uzgodnien   formalno-prawnych, w tym m.in.  w celu uzyskania  uzgodnien  z gestorami sieci, 
zarządcami dro g, w celu uzyskania pozwolenia na budowę oraz pozwolenia na uz ytkowanie; 

1.6. nadzo r i weryfikacja wykonania projektu stałej organizacji ruchu oraz projekto w organizacji 
ruchu na czas prowadzenia robot i ich opiniowanie, a takz e wszystkich innych dokumento w 
i procedur wymaganych od GW w PFU; 

1.7. weryfikacja i nadzo r nad procedurą uzupełniania dokumentacji projektowej w toczących się 
postępowaniach o uzyskanie wymaganych uzgodnien  i  decyzji administracyjnych. 

2. Sporządzanie comiesięcznych raporto w z postępo w realizacji Zadania inwestycyjnego i 
przekazywanie ich Kierownikowi Jednostki Realizującej Projekt, 

3. Nadzo r i weryfikacja GW w sprawie sporządzenia wniosku o pozwolenie nad budowę. 

Etap II 

Wykonawca w ramach usługi s wiadczenia nadzoru inwestorskiego, zobowiązany jest do prowadzenia 

nadzoru nad robotami budowlanymi, w szczego lnos ci w następującym zakresie: 

1. branz y konstrukcyjno-budowlanej, 
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2. branz y sanitarnej, 
3. branz y elektroenergetycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA), 
4. technologii termicznego przekształcania odpado w i oczyszczania spalin, 
5. przemysłowych instalacji cieplnych, 
6. kosztorysowania i rozliczen  projekto w, 
7. nadzoru nad realizacją inwestycji ppoz , 
8. branz y drogowej. 

Częstotliwos c  pobytu na budowie zostały okres lone w pkt. VI OPZ pn. „Dostępność zespołu 

realizującego”. 

Szczego łowe zadania związane z realizacją nadzoru inwestorskiego w powyz szych branz ach zostały 

opisane poniz ej. Wykonawca  zobowiązuje się do realizacji następujących obowiązko w: 

1. Nadzo r nad projektowaniem i realizacją robo t budowlanych wykonywanych przez GW w ramach 
Zadania inwestycyjnego, w szczego lnos ci: 

1.1. monitorowanie i kontrolowanie terminowos ci wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie 
z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i GW; 

1.2. monitorowanie i recenzowanie harmonogramo w rzeczowo-finansowych, programu dla 
budowy, plano w BIOZ; 

1.3. weryfikacja prowadzonego przez GW Nadzoru Autorskiego, w tym kontrolowanie czy na 
biez ąco są podejmowane i dokumentowane działania, o kto rych mowa w art. 20 ustawy 
Prawo Budowlane; 

1.4. opiniowanie wniosko w GW w zakresie proponowanych zmian w umowie na wykonanie 
Zadania ITPO, weryfikacja roszczen  oraz rekomendowanie uzgodnien  i sporządzanie 
projekto w pism w niniejszym zakresie – do 5 dni roboczych od zlecenia zadania przez 
Zamawiającego; 

1.5. weryfikacja zgodnos ci wykonywanych robo t z zapisami umowy dla Zadania 
inwestycyjnego, PFU, dokumentacją projektową  oraz wymaganiami technicznymi, w tym 
ro wniez  w zakresie zastosowania włas ciwych wyrobo w budowlanych przez wykonawcę 
robo t budowlanych; 

1.6. niezwłoczne informowanie Zamawiającego o zagroz eniach w realizacji Zadania 
inwestycyjnego, wraz z okres leniem jak zagroz enie wpłynie na harmonogram rzeczowo-
finansowy i termin zakon czenia prac w ramach poszczego lnych etapo w; 

1.7. wydawanie GW zalecen  w zakresie robo t mieszczących się w zakresie SWZ, kto re w opinii 
Wykonawcy mogą byc  konieczne do zmniejszenia ryzyka opo z nien  w realizacji Zadania 
inwestycyjnego; 

1.8. egzekwowanie od GW harmonogramu badan  odbiorowych dla kaz dego rodzaju robo t 
i materiało w; 

1.9. opiniowanie plano w realizacji umowy i harmonogramo w GW pod kątem ryzyka ich 
wykonalnos ci; 

1.10. nadzorowanie GW w zakresie opracowania dokumentacji niezbędnej do uzyskania 
pozwolenia na dopuszczenie obiektu do eksploatacji (uzyskanie pozwolenia na 
uz ytkowanie i wszystkich decyzji  w zakresie ochrony s rodowiska) oraz nadzo r nad 
przebiegiem uzyskiwania powyz szych pozwolen  oraz wszelkich innych postępowan  
administracyjnych inicjowanych przez GW; 

2. Zarządzanie procesem budowy, w celu skutecznego wyegzekwowania od GW spełnienia wymagan  
dotyczących jakos ci stosowanych materiało w i wykonania robo t, koszto w realizacji oraz 
wykonania Zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentację projektową zgodnie z wydaną 
decyzją o pozwoleniu na budowę, włas ciwymi przepisami prawnymi i technicznymi, w terminie 
ustalonym w umowie z GW, aby osiągnąc  cel, jakiemu przedsięwzięcie ma słuz yc . Zakres 
obowiązko w Wykonawcy: 
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2.1. informowanie Zamawiającego o terminach wszelkich odbioro w, maksymalnie na 3 dni 
przed planowanym terminem dokonania odbioru przez GW; 

2.2. dokonywanie odbioru robo t zanikających i ulegających zakryciu, w terminie 3 dni od ich 
zgłoszenia przez GW osobis cie. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbioro w na 
odległos c  np. za pos rednictwem komunikatoro w internetowych lub podobnych kanało w 
komunikacji elektronicznej; 

2.3. weryfikacja zgodnos ci wbudowanych materiało w z deklarowanymi we wnioskach 
materiałowych, kto re uzyskały akceptację Zamawiającego lub inspektora nadzoru; 

2.4. weryfikacja, dopuszczanie do pracy lub/i odbieranie, zgodnie z umową na Zadanie 
Inwestycyjne i obowiązującymi przepisami prawa, maszyn, urządzen , dostaw, pro bek 
materiało w, s rodko w transportu słuz ących GW, gotowych obiekto w budowlanych; 

2.5. Weryfikacja i odbio r robo t budowlanych, uczestniczenie w pro bach i odbiorach 
technicznych instalacji, urządzen  technicznych oraz przygotowanie i udział w czynnos ciach 
odbioru gotowych obiekto w budowlanych i przekazania ich do uz ytkowania 
Zamawiającemu osobis cie. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbioro w na 
odległos c  np. za pos rednictwem komunikatoro w internetowych lub podobnych kanało w 
komunikacji elektronicznej; 

2.6. weryfikacja i potwierdzanie wykonania robo t i usunięcia ewentualnych wad lub zgłaszanie 
zastrzez en  co do wykonanych robo t; 

2.7. prowadzenie inspekcji terenu budowy oraz weryfikacja zgodnos ci prowadzonych prac 
z dokumentacją projektową oraz umową z GW; 

2.8. nadzo r nad zapewnieniem bezpieczen stwa i przestrzeganiem przepiso w 
przeciwpoz arowych, bezpieczen stwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestniko w 
procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan  stawianych przez 
Prawo Budowlane i inne obowiązujące przepisy, podczas całego procesu realizacji Zadania 
inwestycyjnego; 

2.9. nadzo r nad zawieraniem w ramach Zadania Inwestycyjnego umo w o podwykonawstwo 
w rozumieniu PZP oraz biez ąca kontrola stanu rozliczen  GW z podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami (stronami umo w o podwykonawstwo), jak ro wniez  nadzo r nad 
zatrudnianiem oso b na podstawie umowy o pracę zgodnie z wymaganiami wynikającymi z 
PZP i umowy pomiędzy Zamawiającym i GW, prowadzenie rejestru umo w 
podwykonawczych zgłaszanych przez GW i ich zmian wraz z historią ich zatwierdzenia 
przez Zamawiającego; 

2.10. weryfikacja umo w podwykonawczych i ich projekto w oraz zmian do tych umo w, 
składanych przez GW, w tym weryfikacja listy Podwykonawco w oraz niezwłoczne 
uzgadnianie i zgłaszanie zmian w sprawie umo w podwykonawczych na pis mie 
Zamawiającemu – do 5 dni roboczych przed terminem wynikającym z umo w z Wykonawcą; 

2.11. dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagających; 

2.12. w przypadku sporu z GW, kompletowanie dokumentacji będącej w posiadaniu Wykonawcy 
i doręczenie jej Zamawiającemu wraz z propozycja rozwiązania zaistniałego problemu; 

2.13. kontrolowanie jakos ci materiało w: 

a) weryfikowanie i zatwierdzanie GW wszelkich z ro deł pozyskiwania materiało w; 

b) zatwierdzanie wszelkich innych z ro deł pozyskiwania materiało w wbudowywanych 
w obiekty stałe, na podstawie dostarczonych przez GW wszelkich dla nich 
koniecznych pro b i testo w;  

c) uzgadnianie z Zamawiającym dopuszczenia do stosowania lub odrzucenia 
materiało w, prefabrykato w, mieszanek betonowych do wszystkich elemento w 
przewidzianych do realizacji robo t budowlanych w oparciu o przepisy, normy 
i wymagania sformułowane w umowie z GW i Dokumentacji Projektowej; 
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d) prowadzenie kontroli biez ącej wytwo rni materiało w, prefabrykato w, mas 
bitumicznych i mieszanek betonowych, w celu sprawdzenia zgodnos ci i akceptacji 
stosownych metod ich wytwarzania, kontrolowanie sposobu składowania i 
przechowywania tych materiało w oraz uporządkowanie miejsc składowania tych 
materiało w po zakon czeniu robo t; 

e) kontrolowanie laboratorium GW, w celu sprawdzenia, czy stosowane urządzenia 
pomiarowe i sprzęt laboratoryjny posiadają waz ną legalizację, zostały prawidłowo 
wykalibrowane i odpowiadają wymogom norm okres lających procedurę badan . 
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego   uczestniczą w badaniach przeprowadzanych 
w tym laboratorium przez GWw czasie realizacji Zadania Inwestycyjnego; 

f) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z Zamawiającym, w sprawie zatwierdzania 
jakos ci materiało w, w terminie nie dłuz szym niz  3 dni robocze od momentu dostawy 
na plac budowy; 

2.14. uczestniczenie w pro bach i odbiorach technicznych niezbędnych do prawidłowej realizacji 
Zadania inwestycyjnego osobis cie. Wyklucza się dokonywanie jakichkolwiek odbioro w na 
odległos c  np. za pos rednictwem komunikatoro w internetowych lub podobnych kanało w 
komunikacji elektronicznej; 

2.15. kontrola jakos ci robo t oraz wbudowanych materiało w; 

2.16. sprawowanie kontroli zgodnos ci realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczego lnos ci 
z Dokumentacją Projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami oraz 
zasadami wiedzy technicznej; 

2.17. sprawdzanie jakos ci wykonywanych robo t, wbudowanych wyrobo w budowlanych, 
a w szczego lnos ci zapobieganie zastosowaniu wyrobo w budowlanych wadliwych 
i niedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie bądz  niezgodnych 
z Dokumentacją Projektową; 

2.18. przekazywanie kierownikowi budowy Zadania inwestycyjnego polecen  potwierdzonych na 
pis mie dotyczących: usunięcia nieprawidłowos ci lub zagroz en , wykonania pro b lub badan , 
takz e wymagających odkrycia robo t lub elemento w zakrytych oraz przedstawienia 
ekspertyz dotyczących prowadzonych robo t budowlanych, dowodo w dopuszczenia do 
obrotu i stosowania w budownictwie wyrobo w budowlanych oraz urządzen  technicznych; 

2.19. z ądanie od kierownika budowy Zadania inwestycyjnego dokonania poprawek bądz  
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robo t, a takz e wstrzymania dalszych robo t 
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogła wywołac  zagroz enie bądz  
spowodowac  niedopuszczalną niezgodnos c  z Dokumentacją Projektową lub pozwolenia na 
budowę; 

2.20. uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy GW; 

2.21. kontrola jakos ci urządzen  dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia przez 
Wykonawcę Zadania Inwestycyjnego; 

2.22. w przypadku powiadomienia przez Zamawiającego wątpliwos ci związanych z 
wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego przez GW, niezwłoczne udzielanie wszelkich 
koniecznych wyjas nien  oraz zawiadamianie Zamawiającego o zajętym stanowisku do 2 dni 
od momentu powiadomienia Wykonawcy; 

2.23. informowanie Zamawiającego o wszystkich problemach istniejących i przewidywanych, 
wraz z przedstawieniem  sposobo w  ich rozwiązywania i/lub działan  korygujących, 
mających na celu usuwanie takich problemo w oraz niwelowanie ich skutko w; 

2.24. udział w kontrolach dotyczących Zadania inwestycyjnego przeprowadzanych przez 
podmioty zewnętrzne i udzielanie na biez ąco wyjas nien , informacji, przekazywanie 
dokumento w i zestawien  związanych z nadzorowaniem Zadania inwestycyjnego; 
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2.25. wspo łpraca z Zamawiającym dotycząca negocjacji w sprawie roszczen  i sporo w, analizy 
zasadnos ci roszczen  GW, przygotowywanie projekto w protokoło w koniecznos ci i 
projekto w protokoło w negocjacji; 

2.26. informowanie Zamawiającego o zauwaz onych przypadkach wykonywania robo t niezgodnie 
z Dokumentacją Projektową, niezwłocznie po ich wykryciu; 

2.27. organizowanie prac związanych z nadzorem tak, aby z tego tytułu nie było zbędnych przerw 
w realizacji robo t przez GW; 

2.28. podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiało w, 
wszystkich elemento w i urządzen  przewidzianych do realizacji Zadania inwestycyjnego 
i przedstawianie do akceptacji Zamawiającemu; decyzje te muszą byc  oparte na 
wymaganiach sformułowanych w Dokumentacji Projektowej, PFU oraz normach i 
przepisach związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego; 

2.29. z ądanie usunięcia z terenu budowy oso b niekompetentnych lub innych oso b zatrudnionych 
przez GW niebiorących udziału w pracach; 

2.30. wnioskowanie do Zamawiającego o przeprowadzenie niezbędnych ekspertyz i badan  
technicznych, jez eli będzie to niezbędne do realizacji Zadania inwestycyjnego; 

2.31. występowanie do autoro w Dokumentacji Projektowej (GW) z wnioskami o udzielenie 
wyjas nien  dotyczących Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwiązan ; 

2.32. ustalanie z GW sposobu zabezpieczenia przez niego terenu budowy, w przypadku 
odstąpienia od umowy na roboty budowlane; 

2.33. kontrolowanie stosowania przez GW przepiso w dotyczących ochrony s rodowiska, ochrony 
nad zabytkami i przepiso w ustawy o odpadach;  

2.34. udział w kompletowaniu dokumento w niezbędnych dla włas ciwych organo w nadzoru 
budowlanego i administracji budowlanej, czy tez  konserwatora zabytko w, jez eli będą 
wymagane; 

2.35. weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez GW – do 5 dni roboczych 
od otrzymania dokumentacji; 

2.36. przyjmowanie wystąpien  GW o jakimkolwiek z ądaniu dodatkowej zapłaty lub zmianie 
terminu realizacji i w porozumieniu z Zamawiającym wydanie GW dyspozycji co do 
dalszych s rodko w, jakie ma przedsięwziąc ; 

2.37. kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy i sprawdzanie wszystkich zapiso w; 

2.38. przeprowadzanie ocen zgodnos ci prowadzenia prac geodezyjnych i opracowania 
dokumentacji geodezyjnej przez GW, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Pełnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranz owego zgodnie z przepisami 
prawa (w szczego lnos ci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami 
decyzji o pozwoleniu na budowę, wraz z kontrolą rozliczenia finansowego Zadania 
inwestycyjnego. W ramach tego działania przewiduje się osobisty udział przedstawicieli 
Wykonawcy (wg pełnionej roli i posiadanych uprawnien ) w komisjach i strukturach, 
wyszczego lnionych poniz ej: 

3.1. Rady Budowy – nie rzadziej niz  raz na miesiąc; Wykonawca zobowiązany jest do 
sporządzenia protokołu z Rady Budowy i przekazania go Zamawiającemu i GW w terminie 
do 5 dni po Radzie Budowy; 

3.2. Komisje odbioru dokumentacji i prac/robo t budowlanych – częstotliwos c  stosownie do 
potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW; 

3.3. Komisje rozruchowe – częstotliwos c  stosownie do potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW; 

3.4. Komisje przetargowe, w roli eksperto w – częstotliwos c  stosownie do potrzeb, zgodnie 
z harmonogramem GW; 
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3.5. Spotkania robocze Zamawiającego z Wykonawcą i GW – nie rzadziej niz  raz na dwa 
tygodnie, 

3.6. Spotkania z Przedsiębiorstwami Dystrybucyjnymi – częstotliwos c  stosownie do potrzeb. 

4. Nadzo r i wspo łpraca z Zamawiającym w zakresie rozliczenia rzeczowego i finansowego podczas 
realizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach kto rej Wykonawca: 

4.1. odpowiada za takie zarządzanie finansowe umową na wykonanie Zadania inwestycyjnego, 
kto re zapewni realizację Projektu objętego dofinansowaniem pn. „Budowa instalacji 
termicznego przekształcania odpado w wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum 
Zielonej Transformacji w Opolu” w zaplanowanym czasie i budz ecie, z uwzględnieniem  
Harmonogramu rzeczowo-finansowego stanowiącego załącznik do umo w 
o dofinansowanie przedsięwzięcia w ramach poz yczki jak i dotacji; 

4.2. przekazuje GW w porozumieniu z Zamawiającym, wszystkie wymagania dotyczące 
rozliczenia rzeczowego i finansowego Zadania inwestycyjnego, rozliczenie rzeczowe i 
finansowe dokumento w rozliczeniowych przekazywanych Zamawiającemu przez GW - do 
6 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumento w rozliczeniowych; 

4.3. odpowiada za uzgodnienie, zaopiniowanie, sporządzenie, monitorowanie i aktualizację 
Harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy na realizację Zadania przez GW, 
z uwzględnieniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach dofinansowania 
przedsięwzięcia; 

4.4. będzie sprawdzał i zatwierdzał ilos ci i wartos ci robo t, dostaw, usług przy realizacji Zadania 
inwestycyjnego; 

4.5. będzie weryfikował, a następnie zatwierdzał raporty GW  – do 5 dni roboczych od 
otrzymania raportu; 

4.6. dokona rozliczenia Zadania inwestycyjnego w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek 
przyczyny; 

4.7. podejmie niezbędne działania wynikające z postanowien  umowy/umo w na realizację 
Zadania inwestycyjnego, celem ochrony Zamawiającego przed podwo jną płatnos cią 
wynagrodzenia za prace podwykonawco w; 

4.8. przygotuje  w terminach podanych przez Zamawiającego wszelkie dokumenty niezbędne  
do  rozliczenia dofinansowania udzielonego na realizację Zadania inwestycyjnego; 

4.9. prowadzi sprawozdawczos c  związaną z realizacją Zadania inwestycyjnego poprzez 
sporządzanie raporto w wymaganych Umową na s wiadczenie usługi kompleksowego, 
wielobranz owego nadzoru inwestorskiego oraz opracowuje  wnioski o płatnos c  w częs ci 
sprawozdawczej, zgodnie z zasadami dofinansowania i terminie wskazanym przez 
Zamawiającego; 

4.10. podejmuje decyzje we wszelkich sprawach związanych z interpretacją Dokumentacji 
Projektowej, w szeroko pojętych sprawach dotyczących oceny wypełniania warunko w 
przez GW, w zakresie robo t budowlanych i usług w sprawach włas ciwej interpretacji 
prawnej wszelkich zaistniałych fakto w i zdarzen  przy realizacji Zadania inwestycyjnego; 

4.11. szczego łowo analizuje wszystkie zaistniałe fakty i przedstawia Zamawiającemu 
uzasadnienie do zmiany terminu zakon czenia realizacji Zadania inwestycyjnego lub jego 
elemento w; 

4.12. przygotowanie dokumento w koniecznych do dokonania odbioro w częs ciowych i odbioru 
kon cowego Zadania inwestycyjnego; 

4.13. raportowanie do Zamawiającego w zakresie wystąpienia zdarzen  uzasadniających 
naliczenie kar umownych oraz ewentualnych odszkodowan , w terminie do 3 dni od 
momentu zdarzenia; kontrolowanie aktualnos ci udzielonych zabezpieczen  i ubezpieczen  
wymaganych zgodnie z warunkami umowy od GW. 
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4.14. archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiającemu w stanie 
kompletnym po zakon czeniu Zadania inwestycyjnego; 

4.15. opracowanie wzoro w wniosko w o płatnos c  i dokumentacji odbiorowej oraz projekto w 
niezbędnych pism związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, do 5 dni roboczych; 

4.16. opiniowanie dokumento w rozliczeniowych wystawionych przez GW pod kątem zgodnos ci 
z postępem robo t, dostaw oraz SWZ – do 5 dni roboczych od otrzymania dokumento w; 

4.17. prowadzenie w imieniu Zamawiającego rozliczen  i monitoringu podwykonawco w; 

4.18. uczestnictwo w ewentualnej inwentaryzacji i rozliczeniu umowy z GW w sytuacji jej 
niezrealizowania albo niezrealizowania w pełnym zakresie np. w wyniku odstąpienia od 
niej, rozwiązania za porozumieniem stron itp. oraz doradztwo przy ewentualnych 
postępowaniach o udzielenie zamo wienia/zamo wien  na wyłonienie nowego GW; 

4.19. rozliczenie umowy z GW w przypadku jego rozwiązania/odstąpienia, wraz 
z przeprowadzeniem inwentaryzacji, w celu rozliczenia dotychczas wykonanych robo t, w 
tym: inwentaryzacja materiało w budowlanych składowanych na terenie budowy, 
inwentaryzacja i weryfikacja wykonanych w terenie robo t budowlanych i dostaw, kto re nie 
zostały jeszcze odebrane - do 14 dni roboczych od rozwiązania/odstąpienia od umowy; 

5. Wspo łpraca z Zamawiającym i podejmowanie działan  na jego rzecz w okresie realizacji robo t 
budowlanych, wydawanie polecen , podejmowanie decyzji, opiniowanie, udzielanie zgo d, 
akceptacji i przedstawianie wniosko w dla Wykonawcy, w tym: 

5.1. inwentaryzacja i weryfikacja wszystkich raporto w, rozliczen , akto w, certyfikato w 
przygotowanych przez GW po zakon czeniu robo t budowlanych; 

5.2. dokumentowanie przejęcia robo t budowlanych i dokumento w oraz wykonania umowy 
przez GW– do 5 dni roboczych od otrzymania dokumento w. 

6. Przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkolen  w sprawie zastosowanej technologii 
Termicznego Przekształcania Odpado w oraz AKPiA dla wyznaczonych pracowniko w 
Zamawiającego. Przewiduje się realizację 4 jednodniowych szkolen . Zakres szkolen  zostanie 
zaproponowany przez Wykonawcę  na etapie realizacji umowy. Przewiduje się udział do 14 oso b 
w  kaz dym ze szkolen . Salę szkoleniową udostępni Zamawiający. Wykonawca  zobowiązany jest 
do przygotowania materiało w szkoleniowych (w formie elektronicznej i papierowej) dla kaz dego 
z uczestniko w szkolenia.  

7. Opracowywanie i Wspieranie Zamawiającego we wszystkich czynnos ciach technicznych, 
administracyjnych i finansowych związanych z realizacją Zadania inwestycyjnego, w tym:  

7.1. opracowanie Regulamino w i Instrukcji dla Zamawiającego niezbędnych do eksploatacji 
i utrzymania ruchu Zadania inwestycyjnego: regulamin organizacyjny, opisy i zakresy 
stanowisk pracy, wymagania dotyczące systemu EAM lub ro wnowaz nego; 

7.2. weryfikacja wymaganych Instrukcji Obsługi i konserwacji maszyn/urządzen ; 

7.3. opracowanie i procedowanie wniosko w o koncesję na wytwarzanie ciepła w kogeneracji, 
wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, wniosku o zatwierdzenie taryfy; 

7.4. doradztwo podczas negocjacji umowy na sprzedaz  ciepła; 

7.5. doradztwo w zakresie zasad dostawy odpado w do termicznego przekształcania. 

8. Pełnienie funkcji z zachowaniem nalez ytej starannos ci o interes Zamawiającego tak, aby Zadanie 
inwestycyjne  zostało zrealizowane terminowo, prawidłowo, zapewniając długotrwałe, efektywne 
i bezpieczne uz ytkowanie powstałej infrastruktury. 

Etap III 

1. Prowadzenie czynnos ci w okresie gwarancji jakos ci i rękojmi udzielonej przez GW  przez okres 12 
pierwszych miesięcy, w tym w szczego lnos ci: 
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1.1. udział w przeglądach gwarancyjnych oraz wsparcie Zamawiającego przy realizacji jego 
uprawnien  wynikających z udzielonych, na roboty budowlane (i wszelkie urządzenia) 
wchodzące w skład Zadania inwestycyjnego, rękojmi za wady i gwarancji jakos ci; 

1.2. nadzo r nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie przeglądo w 
gwarancyjnych oraz w okresie gwarancji jakos ci i rękojmi za wady; 

1.3. wspo łpraca z Zamawiającym w zakresie egzekwowania terminowego usunięcia 
stwierdzonych wad oraz udział w odbiorze i protokolarnym potwierdzeniu usunięcia wad 
przez GW; 

1.4. wspo łuczestniczenie, na wniosek Zamawiającego, w dochodzeniu od GW roszczen  
dotyczących rękojmi za wady lub gwarancji jakos ci; 

1.5. sporządzanie Raportu rocznego po przeprowadzeniu przeglądo w gwarancyjnych Zadania 
inwestycyjnego, w kto rych będzie uczestniczył Wykonawca w zakresie Etapu III; 

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZACJI 

Wykonawca zobowiązuje się sprawować kompleksowy nadzór inwestorski nad Zadaniem 
inwestycyjnym pn. „Budowa Instalacji Termicznego Przekształcania Odpadów wraz z odzyskiem 
energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” do czasu faktycznego zakończenia 
robót budowlanych przez GW, rozliczenia końcowego umowy z GW  oraz w okresie 12 miesięcy 
gwarancji i rękojmi za wady udzielonych przez GW uwzględniający:  

1. Etap I - nadzo r w okresie projektowania w terminie 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy z GW; 

2. Etap II - nadzo r nad wykonaniem robo t budowlanych, przeprowadzeniem i wykonaniem 
rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uz ytkowanie przez GW  - w 
terminie 39 miesięcy od dnia zawarcia umowy z GW. 

Łącznie okres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I i Etapu II moz e ulec wydłuz eniu 
w ramach podstawowego zakresu o maksymalnie 6 miesięcy, wobec czego Wykonawca musi 
załoz yc  maksymalny okres s wiadczenia usług w tym zakresie wynoszący 45 miesięcy. 

3. Etap III- nadzo r w okresie gwarancyjnym, kto ry wynosi 12 miesięcy od podpisania protokołu 
odbioru kon cowego przedmiotu umowy na roboty budowlane. 

Istnieje ryzyko przedłuz enia termino w, o kto rych mowa w pkt 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca 
będzie zobowiązany do realizacji Przedmiotu Umowy stosownie do faktycznego terminu zakon czenia 
Zadania inwestycyjnego oraz upływu okresu rękojmi za wady i gwarancji jakos ci udzielonych dla robo t 
wchodzących w skład Zadania inwestycyjnego z zastrzez eniem, z e Przedmiot Umowy nie będzie 
realizowany dłużej niż do upływu 57 miesięcy od dnia zawarcia Umowy. 

 

V. RAPORTOWANIE 

1. Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest zobowiązany do sprawozdawczos ci i składania 
raporto w w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego i Umowy. 

2. Forma Raporto w powinna byc  uzgodniona z Zamawiającym. 

3. Wykonawca  jest zobowiązany do sporządzania następujących raporto w: 

1) Raport Wstępny – w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy. Raport Wstępny obejmuje 
co najmniej:  
a) opis inwestycji, 

b) opis i schemat organizacyjny zespołu Wykonawcy,  

c) opis i schemat zarządzania i nadzoru nad Zadaniem inwestycyjnym,  

d) opis i schemat obiegu informacji pomiędzy Zamawiającym, Wykonawcą oraz GW,  

e) opis i schemat procedury zatwierdzenia wniosko w materiałowych,  
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f) opisy i schematy procedur występujących podczas realizacji Zadania inwestycyjnego,  

g) wzory dokumento w,  

h) wykaz ryzyk Zamawiającego oraz przewidywanych roszczen  GW Zadania 
Inwestycyjnego wraz ze sposo b ich rozwiązywania,  

i) harmonogram realizacji. 

Zamawiający w terminie 7 dni od otrzymania Raportu Wstępnego zaakceptuje Raport lub 

wprowadzi do niego propozycje zmian (w szczego lnos ci w zakresie harmonogramu 

realizacji), w terminie 7 dni od jego przedłoz enia przez Wykonawcę, kto ry poprawi Raport 

w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiającego.  

2) Raporty Miesięczne – w okresie realizacji Etapu I i Etapu II Umowy, Raporty Miesięczne 
będą przedstawiane do akceptacji Zamawiającemu w terminie do 7-go dnia miesiąca 
następującego po miesiącu, kto rego dotyczy Raport Miesięczny. Zamawiający zaakceptuje 
lub odrzuci Raport Miesięczny w terminie 7 dni od jego przedłoz enia przez Wykonawcę. W 
przypadku odrzucenia Raportu Miesięcznego przez Zamawiającego, Wykonawca 
zobowiązany jest do jego poprawy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania 
uwag od Zamawiającego. Raporty Miesięczne będą obejmowały w szczego lnos ci: 

a) wykonane przez zespo ł GW usługi i prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i 
kontrolne badania laboratoryjne (w przypadku koniecznos ci ich wykonania), 

b) informacje o postępie robo t/dostaw/usług w ramach Zadania inwestycyjnego, 

c) informacje o uzyskiwanym poziomie jakos ci usług i robo t,  

d) informacje o zagroz eniach i ryzykach związanych z realizacją Zadania 
inwestycyjnego,  

e) informacje o rozliczeniach finansowych uwzgledniających podwykonawco w 
i dalszych podwykonawco w oraz występujących problemach w realizacji umowy 
z GW, 

f) plan robo t i finansowania na kolejne miesiące, 

g) opis powstałych problemo w i zagroz en  oraz działan  podjętych w celu ich usunięcia, 

h) fotografie dokumentujące postęp robo t (dot. Etapu II), 

i) wykaz zmian w dokumentacji projektowej, 

j) wykaz uwag do dokumentacji projektowej, z informacją o podjętych krokach i ich 
efektach, 

k) wykaz wystąpien  GW i sposo b ich rozpatrzenia. 

l) informację o zgłoszonych umowach podwykonawczych, ich zmianach i aktualnych 
rozliczeniach z podwykonawcami.  

3) Raporty z weryfikacji Dokumentacji projektowej (w częs ci do pozwolenia na budowę, 
dokumentacji technicznej i dokumentacji powykonawczej) - częs ciowe Raporty z 
weryfikacji Dokumentacji projektowej dotyczą dokumentacji potrzebnej do uzyskania 
pozwolenia na budowę i powinny byc  sporządzone w terminie 14 dni od otrzymania 
dokumentacji od GW, zas  kon cowy Raport z weryfikacji Dokumentacji Projektowej 
powinien byc  porządzony w terminie 14 dni od daty przekazania całos ci  dokumentacji 
projektowej. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci raport kon cowy z weryfikacji 
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od jego przedłoz enia przez Wykonawcę. W 
przypadku odrzucenia ww. Raportu przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest 
do jego poprawy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania uwag od 
Zamawiającego. Raporty z weryfikacji Dokumentacji projektowej obejmują w 
szczego lnos ci: 

a)  merytoryczną ocenę i sprawdzenie Dokumentacji Projektowej sporządzonej przez 
GW oraz jej poszczego lnych elemento w/częs ci, 

b) opis powstałych problemo w i zagroz en  oraz działan  podjętych w celu ich usunięcia, 
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c) ryzyka w związku z akceptacją rozwiązan  ujętych w dokumentacji projektowej, 

d) informacja o kompletnos ci dokumentacji i braku zastrzez en , 

e) propozycje optymalizacji koszto w wykonania, 

f) potwierdzenie zgodnos ci projektu z dokumentacją przetargową, w szczego lnos ci 
PFU wraz z wszelkimi wydanymi decyzjami w sprawie inwestycji. 

4) Raport Roczny – będzie sporządzony w terminie 14 dni od przeprowadzenia przeglądu 
gwarancyjnego Zadania inwestycyjnego. Zamawiający zaakceptuje lub odrzuci Raport 
Roczny w terminie 7 dni od jego przedłoz enia przez Wykonawcę. Raporty Roczne obejmują 
w szczego lnos ci: 

a) ocenę stanu Zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji i rękojmi, sporządzonego 
przez Wykonawcę, 

b) stwierdzone wady oraz termin ich usunięcia, 

c) opis zmian projektowych w trakcie realizacji, 

d) opis rozliczenia inwestycji z NFOS iGW za dany rok sprawozdawczy. 

4. Zamawiający odrzuci kaz dy raport, jez eli nie będzie zawierał elemento w obligatoryjnych, nie 
będzie odzwierciedlał stanu faktycznego i rzeczywistego przebiegu Zadania inwestycyjnego, 
a takz e, gdy stopien  szczego łowos ci będzie niewystarczający, nie będzie uwzględniał 
wymaganych opracowan  lub będzie zawierac  błędy merytoryczne. 

VI. DOSTĘPNOŚĆ ZESPOŁU REALIZUJĄCEGO 

W tabeli poniz ej przedstawiono częstotliwos c  obecnos ci na budowie Zespołu Nadzoru Inwestorskiego 
(Zespołu Eksperto w) z ramienia Wykonawcy: 

Stanowisko członka Zespołu Dostępność 

Koordynator inspektoro w nadzoru 
inwestorskiego 

Posiada dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-
mail) oraz pełni dyz ur telefoniczny w kaz dy dzien  roboczy 
w godzinach 8:00-16:00.  

Od momentu wydania Dziennika Budowy jest codziennie 
obecny na terenie budowy.  

Bierze udział w cyklicznych spotkaniach uczestniko w 
Zadania inwestycyjnego . 

Inspektorzy Nadzoru Prac 
Projektowych w poszczego lnych 
Branz ach 

W okresie prowadzenia prac projektowych objętych daną 
branz ą, inspektorzy nadzoru  biorą udział w cyklicznych 
spotkaniach uczestniko w projektu na kaz de wezwanie 
koordynatora inspektoro w nadzoru inwestorskiego. 

Pełnią dyz ur telefoniczny w kaz dy dzien  roboczy 
w godzinach 8:00-16:00. 

Inspektorzy Nadzoru Robo t 
Budowlanych poszczego lnych branz   

W okresie prowadzonych robo t budowlanych objętych daną 
branz ą, inspektorzy nadzoru są obecni na budowie co 
najmniej 3 dni w tygodniu oraz w dniach robo t ulegających 
zakryciu lub zanikających.  

Pełnią dyz ur telefoniczny w kaz dy dzien  roboczy 
w godzinach 8:00-16:00. 

Biorą udział w cyklicznych spotkaniach uczestniko w 
projektu. 
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Stanowisko członka Zespołu Dostępność 

Specjalis ci Posiadają dostęp do komputera i Internetu (w tym skrzynki 
e-mail) oraz pełnią dyz ur telefoniczny w kaz dy dzien  
roboczy w godzinach 8:00-16:00.  

Specjalista jest obecny na budowie zgodnie 
z zapotrzebowaniem zgłaszanym przez Kierownika Zespołu 
Nadzoru Inwestorskiego. W razie potrzeby moz e 
uczestniczyc  w cyklicznym spotkaniu uczestniko w projektu.  
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