

Dąbrowa, dnia 18 września 2024r.

ZP.271.5.1.2024

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

Na podstawie art. 255 pkt. 6 Ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2023r., poz. 1605 ze zm.), informuję, że postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont nawierzchni dróg i parkingów na terenie wsi popegeerowskich Parlin, Parlinek, Dąbrowa**”, zostało unieważnione na podstawie art. 255 pkt. 6 Ustawy, czyli zostało obarczone niemożliwą do usunięcia wadą uniemożliwiającą zawarcie niepodlegającej unieważnieniu umowy w sprawie zamówienia publicznego.

Uzasadnienie

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont nawierzchni dróg i parkingów na terenie wsi popegeerowskich Parlin, Parlinek, Dąbrowa**” jest współfinansowane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych Edycja6PGR/2023/437/PolskiŁad, na które Zamawiający dnia 20 lipca 2023r. złożył wniosek o dofinansowanie, w rezultacie którego 20 września 2023r. otrzymał wstępną promesę dofinansowania.

Zamawiający przygotował postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na „**Remont nawierzchni dróg i parkingów na terenie wsi popegeerowskich Parlin, Parlinek, Dąbrowa**”, które wszczął 20 maja 2024r. W toku badania i oceny ofert (złożono 3 oferty), Zamawiający zorientował się, że w przedmiocie zamówienia i jego zakresie nie ujęto drogi 140105C w m. Parlinek (bardzo ważnej z punktu kryteriów społecznych – największe zaludnienie, droga ta w strukturze wielkości przedmiotu zamówienia stanowi blisko 40% całego zakresu). Zamawiający dokonał analizy możliwości naprawy tej niezgodności, jednak wpływ ważności promesy wstępnej dofinansowania uniemożliwił jej usunięcie. Stwierdzona bardzo istotna niezgodność na tym etapie postępowania stała się nieusuwalna. Kwestią kluczową jest tutaj sprzeczność zakresu objętego dofinansowaniem a rezultatu w postaci otrzymanych ofert przetargowych, które w zaoferowanych cenach przedmiotu zamówienia nie obejmują kosztów przebudowy wskazanej powyżej drogi. Wójt Gminy, po stwierdzeniu tych niezgodności, podjęła działania, analizując jednocześnie wielowarstwowość proceduralną obowiązującą w Programie Rządowym Inwestycji Strategicznych Polski Ład nr Edycja 6PGR/2023/437/PolskiŁad, mając na celu próbę zmiany zakresu inwestycji, co zostało sfinalizowane złożonym w dniu 15 lipca 2024r. wnioskiem. W rezultacie podjętych działań w dniu 4 września 2024r. Gmina Dąbrowa otrzymała promesę wstępną przywołującą uprzedni projekt z uwzględnieniem przebudowy drogi 140105C w m. Parlinek. Po przygotowaniu wszystkich dokumentów zamówieniowych w sposób pełny i jednolity Zamawiający ponownie

wdroży postępowanie w przedmiocie zamówienia, co przyczyni się do uzyskania rezultatów w jak największym stopniu, co leży w samym założeniu efektywności funkcjonowania systemu zamówień publicznych.

WÓJT
Agnieszka Ziółkowska

KIEROWNIK
REFERTU KOMUNALNEGO
Paweł Pechowiał

Sprawę prowadzi: inspektor ds. gospodarki przestrzennej i zamówień publicznych Monika Kida, tel. 52 315 32 15, mail: zamowienia@ug-dabrowa.pl