

Piła, 06.03.2025 r.

INFORMACJA DLA WYKONAWCÓW

Dotyczy: postępowania przetargowego nr 6/2025, o udzielenie zamówienia sektorowego pn. „Modernizacja kotła wodnorurkowego typu WR-5-022 w kotłowni KR-Kaczorska w Pile”, prowadzonego bez stosowania ustawy – *Prawo zamówień publicznych*, na podstawie Regulaminu Udzielania Zamówień w Miejskiej Energetyce Ciepłej Piła Sp. z o.o. (zwanego dalej „Regulaminem”), w trybie otwartym

Szanowni Państwo,

W związku z kolejnym zapytaniem dotyczącym treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (SWZ), złożonym w dniu 05.03.2025 r., Zamawiający – Miejska Energetyka Ciepła Piła Sp. z o.o. – udziela wyjaśnień w trybie § 15 ust. 5 Regulaminu, w sposób opisany w rozdziale XI SWZ.

Poniżej zamieszczono treść zapytania i odpowiedzi.

Zapytanie z dnia 05.03.2025 r.:

„SWZ pkt IV – Opis przedmiotu zamówienia

Pkt 9 – terminy realizacji.

- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej (budowlano-wykonawczej) i konieczność uzgodnienia i zatwierdzenia modernizacji kotła (w zakresie części ciśnieniowej, AKPiA) w UDT do 16.05.2025 wydaje się być nierealne.
*Bez zatwierdzenia w UDT wykonawca nie może przystąpić do prac wytwórczych.
Proponujemy termin zakończenia prac projektowych, przedłożenie Zamawiającemu do akceptacji a następnie uzgodnienie i zatwierdzenie w UDT – do 15.07.2025.*
- wykonanie całości prac i odbioru prac przez UDT (zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją), rozruch, ruch próbny – do 20.10.2025.
- wykonania pełnego zakresu pomiarów – bez zmian”

Odpowiedź Zamawiającego:

Zamawiający nie zgadza się na zmianę terminów realizacji zamówienia (wykonania, uzgodnienia i zatwierdzenia dokumentacji projektowej oraz wykonania i odbioru robót) na zaproponowane przez Wykonawcę.

.....
(Zamawiający)