' Mazowiecki Zarzad

Drég Wojewddzkich
w Warszawie

W-1.464.2.2025.3.SB Warszawa:28.04.2025 .
Dot. 042/25
https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw

dotyczy postepowania na:

«Budowa drogi wojewédzkiej nr 627 na odcinku Koséw Lacki - Sokotéw Podlaski”
Etap 1 od km 73+607 do km 85+200 - dofinansowany z programu Fundusze Europejskie
dla Mazowsza 2021-2027,

Etap 2 od km 85+200 do km 90+424 - dofinansowany ze Srodkéw Unii Europejskiej w ramach
programu Interreg NEXT Polska-Ukraina 2021-2027 - nr postepowania 042/25

Dziatajgc na podstawie art. 135 ust. 1, ust. 2, ust. 3 i ust. 6 oraz art. 137 ust. 1, ust. 2, ust. 4,
ustawy Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Warszawie uprzejmie Paristwa informuje, ze otrzymat zapytania do
Specyfikacji Warunkéw Zamowienia, na ktére niniejszym udziela odpowiedzi. Jednoczesnie ze
wzgledu na bardzo duzg ilos¢ pytan, Zamawiajgcy informuje, iz zmianie ulega termin
sktadania i otwarcia ofert oraz termin zwigzania oferta:

Pytanie nr 7

dot. OWU ust. 7.2.1 i OWU ust. 7.2.2

Na pisemne polecenie Zamawiajgcego i/lub Inspektora Wykonawca wstrzyma realizacje robot
w taki sposdb i na taki okres, jaki Zamawiajgcy i/lub Inspektor uzna za konieczny.; Jezeli
wstrzymanie realizacji robdt nastgpito na pisemne polecenie Zamawiajgcego i wynikato
z przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn niezaleznych od stron, termin
wykonania robot ulegnie przedtuzeniu o okres wstrzymania robét lub o okres uzgodniony
pomigdzy stronami. Strony uzgodnig zasady rozliczenia wszelkich kosztéw powstatych
w zwigzku ze wstrzymaniem robét, do ktérego doszto z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy.
(1) Czy Zamawiajacy akceptuje aktualizacje ceny na dzierh wznowienia rob6t?;

(2) Czy Zamawiajacy akceptuje prawo Wykonawcy do odstagpienia od Umowy przy
zawieszeniu powyzej 60 dni?

Odpowiedz:

(1) Zamawiajacy nie wyraza zgody na aktualizacje ceny na dzieri wznowienia robat.

(2) Zamawiajgcy nie wyraza zgody na prawo Wykonawcy do odstapienia od Umowy przy

zawieszeniu powyzej 60 dni.
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Pytanie nr 8

dot. OWU ust. 8.1.5 i OWU ust. 8.1.6

W przypadku, gdy zostang stwierdzone réznice miedzy dokumentacjg projektowa (pod wzgledem
mapy, przebiegu istniejgcej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.) a stanem
faktycznym w terenie, na wniosek Zamawiajgcego obowiagzkiem Wykonawcy bedzie: (v)
wykonanie dokumentacji geodezyjno-pomiarowej, ktéra bedzie w sposéb czytelny identyfikowad
wystepujgce réznice. () wykonanie dokumentacji fotograficznej wraz z opisem charakteru
wystepujgcych niezgodnosci i ich ewentualnych przyczyn. Do ww. dokumentacji Wykonawca
zatgczy propozycje rozwigzan zamiennych uwzgledniajaca czynniki ekonomiczne oraz terminy
okreslone w Umowie. Dokumentacje wyszczegdlniong w pkt. 8.1.5. Wykonawca sporzadzi |[...]
w terminie uzgodnionym z Zamawiajacym w dwdch egzemplarzach i przekaze po jednym egz.
Zamawiajgcemu i Inspektorowi.

Czy Zamawiajgcy akceptuje realizacje zmian miedzy dokumentacja projektowsg (pod
wzgledem mapy, przebiegu istniejacej infrastruktury podziemnej, lokalizacji obiektéw itp.)
a stanem faktycznym w terenie po uprzednim pisemnym ustaleniu warunkow realizacji, w tym
zwtaszcza terminu i ceny, realnych z punktu widzenia terminu realizacji Umowy?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze w przypadku wystapienia koniecznosci wykonania robot,
koniecznych do wykonania lub zaniechania/odstapienia od wykonania cze$ci zamdéwienia
(robdt budowlanych) w trakcie realizacji Inwestycji wymagane jest wystapienie Inspektora
Koordynatora - Inspektora Nadzoru Inwestorskiego z wnioskiem uzasadniajgcym
do Zamawiajgcego. Wniosek zawiera: przygotowany przez Inspektora Koordynatora —
Inspektora nadzoru inwestorskiego protokét koniecznoéci oraz szczegdétowy opis robot,
przyczyny ich wystgpienia, zasadnos¢ ich wykonania, analize techniczng oraz kalkulacje
kosztow w formie kosztorysu inwestorskiego. Jednoczesnie do wniosku zatgczy wszelkie
dokumenty w sprawie, tj. opinie projektanta, ewentualnie innych ekspertdw, instytucji,
korespondencji w sprawie, wstepne szacunki robdt przekazane przez Wykonawce
ze szczegotowym komentarzem do przyjetych przez Wykonawce robot stawek i naktadéw.
Zamawiajgcy indywidualnie rozpatrzy mozliwos¢ zlecenia wykonania tych rob6t zgodnie z pkt.
10.5.3 OWU.
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Pytanie nr 9

dot. OWU ust. 9.5.4

Koszty badan kontrolnych dodatkowych zazadanych przez Wykonawce ponosi Wykonawca. Czy
Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie: ,(..) w przypadku, gdy nie potwierdza stanowiska
Wykonawcy, a w przeciwnym przypadku, gdy potwierdzg stanowisko Wykonawcy - Zamawiajacy
pokryje koszty badan kontrolnych”?

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody

Pytanie nr 10

dot. OWU ust. 10.2.7 i OWU ust. 10.2.9

W terminie do 7 dni od dnia zgfoszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego,
Inspektor [..] i wezwie do usuniecia brakow lub wniesie uwagi badZ dokona ich akceptacji

I przedstawi protokot do akceptacji Zamawiajgcemu.

Po uzyskaniu akceptacji wykonanych robdt budowlanych i przedtozonych dokumentdw przez
Inspektora, Zamawiajacy w terminie 7 dni dokona zatwierdzenia czesciowego obioru robét badz

whniesie uwagi.

Czy Zamawiajgcy akceptuje doprecyzowanie postanowienia umowy w sposob zgodny
z wyrokiem Sadu Najwyzszego z 22.06.2007 r., sygn. akt V CSK 99/2007 przez zastgpienie
wyrazenia: ,usuniecia brakéw/wniesie uwagi', wyrazeniem: ,usuniecia istotnych brakdw/
wniesie istotne uwagi”, stanowigcym jednoznacznie, ze strony umowy o roboty budowlane nie
mogg uzaleznic wyptaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy od braku jakichkolwiek
usterek, a postanowienia umowy o tzw. bezusterkowym odbiorze robdt sg niewazne?

Odpowiedz:
Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 11
dot. Umowa §2 ust. 12

Zaptata ostatniej ptfatnosci dla Wykonawcy nastapi po przedioZzeniu Zamawiajgcemu

oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez Wykonawce wszystkich zobowigzari

finansowych wobec niego.
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(1) Czy Zamawiajacy potwierdza, iz dokumenty podwykonawcéw o zaptacie ich
wynagrodzenia w catosci majg dotyczy¢ ptatnosci wymagalnych?,

(2) Czy Zamawiajgcy wyraza zgode na dostarczenie dokumentéw podwykonawcow o zaptacie
ich wynagrodzenia w catosci, pomiedzy datg wystawienia faktury koricowej przez Wykonawce,
a datg dokonania ptatnosci przez Zamawiajgcego?;

(3) Czy Zamawiajgcy akceptuje przedktadanie dowodow zaptaty podwykonawcom przez

Wykonawce?

Odpowiedz:

(1) Zamawiajgcy wymaga przekazania oswiadczenia podwykonawcy o uregulowaniu przez
Wykonawce  wszystkich zobowigzan finansowych wynikajgcych z  umowy
podwykonawczej.

(2) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

(3) Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 12
dot. Umowa §9 ust. 1 pkt 1.10
Wykonawca zapfaci Zamawiajgcemu kary umowne:

1% wartosci brutto niezrealizowanych robét wchodzacych w zakres kamienia milowego za kazdy
dzieri zwtoki w jego realizacji. Kary beda naliczane z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy.
Czy Zamawiajgcy akceptuje ustalenie kary na poziomie nie wyzszym niz 0,1% robdt
niezrealizowanych kamienia milowego?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 13
dot. Umowa §9 ust. 1 pkt 1.19
Maksymalna wysokos¢ naliczonych kar nie moze przekroczyé 20% kwoty brutto umowy.

Czy Zamawiajagcy akceptuje ustalenie limitu kar na poziomie nie wyzszym niz 10% ceny netto?
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 14

Czy Zamawiajgcy dopuszcza uwzglednienie w cenie oferty innego sposobu wzmocnienia

podtoza gruntowego niz wskazane w dokumentacji przetargowej tom ,08 Projekt
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Geotechniczny”, przy jednoczesnym uwzglednieniu warunkéw gruntowych, opisanych
w tomach ,09 DBPG" i ,10 DGI"?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy dopuszcza w catosci wymiane gruntu jako sposéb wzmocnienia podtoza
gruntowego na catym odcinku budowanej drogi DW 627 od km 73+607 do km 90+424

w miejscach wymagajacych wzmocnienia zgodnie z dokumentacja przetargowa.

Pytanie nr 15
Zwracamy sie z prosbg o zmiane tresci warunkéw okreslonych w pkt. VII pkt. 2 ppkt 4 b) SWZ

na proponowang ponizej:

b) dysponuje osobami zdolnymi do wykonania Zamdwienia, tj. osobami posiadajgcymi
ponizsze kwalifikacje i doswiadczenie (minimum):

e Kierownik Budowy posiadajacy:

- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inZynieryjnej

- drogowej, bez ograniczeri**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 120 000 000,00 zf brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji

zamowienia*** lub przez okres co najmniej 12 miesiecy

» Kierownik robét drogowych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci inZynieryjnej

- drogowej, bez ograniczen**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika robét drogowych na
minimum jednym zadaniu polegajagcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét drogowych nie mniejszej niz 120 000 000,00 zt brutto kazda,
wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych Swiadczgcych o zakoriczeniu realizacji

zamdwienia*** lub przez okres co najmniej 12 miesiecy

o Kierownik robét elektrycznych i elektroenergetycznych posiadajacy:
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- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej

w zakresie sieci, instalacji i urzgdzer elektrycznych i elektroenergetycznych, bez ograniczeri**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét elektrycznych i elektroenergetycznych na
minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi
publicznej* o wartosci robét elektrycznych i elektroenergetycznych nie mniejszej niz 150
000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych $wiadczacych

0 zakoriczeniu realizacji zaméwienia*** lub przez okres co najmniej 12 miesiecy

o Kierownik robét instalacyjnych posiadajacy:
- uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociaggowych

i kanalizacyjnych, bez ograniczeri**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét instalacyjnych na minimum jednym
zadaniu polegajgcym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robdt instalacyjnych nie mniejszej niz 5 000 000,00 zt brutto kazda, wraz z udziatem w
czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdwienia*** lub przez

okres co najmniej 12 miesiecy

» Kierownik robét telekomunikacyjnych posiadajacy:
- Uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen telekomunikacyjnych w zakresie telekomunikacji

przewodowej wraz z infrastrukturg telekomunikacyjna bez ograniczeri**

- doswiadczenie na stanowisku kierownika robét telekomunikacyjnych na minimum jednym
zadaniu polegajacym na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci
robét telekomunikacyjnych nie mniejszej niz 1 000 000,00 z# brutto kazda, wraz z udziatem
w czynnosciach odbiorowych swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamdéwienia*** lub

przez okres co najmniej 12 miesiecy

e Geodeta posiadajgcy:
- Uprawnienia w zakresie: geodezyjnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych,

realizacyjnych i inwentaryzacyjnych, geodezyjnej obstugi inwestycji **
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- doswiadczenie w petnieniu obstugi geodezyjnej na minimum jednym zadaniu polegajacym
na budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 50 000 000,00 zt brutto kazda.

»  Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu posiadajgca:

- wyksztafcenie wyzsze

- doswiadczenie w petnieniu ww. funkcji na minimum Jjednym zadaniu polegajgcym na
budowie / rozbudowie / przebudowie drogi publicznej* o wartosci robét drogowych nie
mniejszej niz 50 000 000,00 zf brutto kazda.

Czynnosci odbiorowe sg etapem procesu, ktéry nalezy do odpowiedzialnosci zamawiajgcego,
a ich wymaganie jako warunku udziatu w postepowaniu moze w praktyce ograniczac
dostepnosc¢ do przetargu firmom, ktére moga wykazac sig odpowiednim doswiadczeniem na
etapie realizacji robdt, ale niekoniecznie w zakresie czynnosci odbiorowych. Dodanie
alternatywnego zapisu ,lub przez okres co najmniej 12 miesiecy” pozwoli na petiejsze
uwzglednienie do$wiadczenia kadry w zakresie samej realizacji rob6t drogowych.
Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 16

Zwracamy sie z prosbg o zmiane tresci warunkow okreslonych w pkt. XVIII pkt. 1 ppkt. 2) SWZ
kryterium doswiadczenia Kierownika Budowy punktowanego na ponizsza;

2) Przez kryterium (D) Dos$wiadczenie Kierownika Budowy do oceny Zamawiajgcy
przyjmie ilos¢ wskazanych przez Wykonawce w formularzu oferty zadar spetniajgcych
warunki okreSlone przez Zamawiajgcego w SWZ w odniesieniu do doswiadczenia
Kierownika Budowy. Zgodnie z warunkami SWZ minimalne wymagania dla Doswiadczenia
Kierownika Budowy to: doswiadczenie na stanowisku kierownika budowy lub kierownika
robdt drogowych na minimum jednym zadaniu polegajgcym na budowie / przebudowie /
rozbudowie drogi publicznef* o wartosci robét drogowych nie mnigjszej niz 120 000 000,00
zt brutto kazda, wraz z udziatem w czynnosciach odbiorowych swiadczgcych

0 zakoriczeniu realizacji zamowienia*** lub przez okres co najmniej 12 miesiecy
Zamawiajgcy przy obliczeniu punktow w tym kryterium zastosuje nastepujace wyliczenie:

* Wykazane 1 zadanie spefniajgce warunki okreslone w SWZ - 0 pkt
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* wykazane 2 zadania spefniajace warunki okreslone w SWZ - 5 pkt
* wykazane 3 zadania spefniajgce warunki okreslone w SWZ - 10 pkt

W kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy ocenie beda podlegaly maksymalnie 3

wykazane zadania spetniajgce warunki okreslone w SWZ.

Oferta w_kryterium Doswiadczenia Kierownika Budowy moze otrzymaé maksymalnie 10

punktow.

Oferta Wykonawcy z niewypefnionym doswiadczeniem Kierownika Budowy Iub
z doswiadczeniem niespetniajacym postawionego kryterium doswiadczenia Kierownika

Budowy - otrzyma 0 punktow.

Oferta Wykonawcy z wypefnionym doswiadczeniem Kierownika budowy w sposéb
uniemoZliwiajacy Zamawiajagcemu jednoznaczne przyznanie punktéw w ramach kryterium
doswiadczenie Kierownika Budowy - otrzyma 0 punktow.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 17

Zwracamy sie z prosba o wykreslenie z tresci warunku okreslonego w pkt. VIl pkt. 2 ppkt 4 b)

Osoba odpowiedzialna za prowadzenie rozliczenia kontraktu czesci ,wraz z udziatem

w czynnosciach odbiorowych $wiadczgcych o zakonczeniu realizacji zaméwienia” .

Prosbe motywujemy tym, ze w praktyce udziat w czynnosciach odbiorowych (w rozumieniu:
podpisywanie protokotow odbioru czy opracowanie dokumentacji powykonawczej) lezy
zazwyczaj po stronie personelu technicznego — kierownika budowy, kierownika robét lub
inspektora nadzoru, a nie oséb odpowiedzialnych za rozliczenia finansowo-ksiegowe, ktére
koncentrujg sie na weryfikacji dokumentdw kosztowych, harmonograméw, faktur i zgodnosci

finansowej realizacji z umowa.

Osoba odpowiedzialna za rozliczenie kontraktu, ktéra w petni uczestniczyta w procesie
finansowego rozliczania zadania o wartosci przekraczajgcej 50 000 000,00 zt brutto, posiada
wystarczajgce kompetencje i doswiadczenie do realizacji tej funkcji w przedmiotowym

postgpowaniu - niezaleznie od tego, czy brata udziat w koncowych czynnosciach
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odbiorowych, ktére czesto odbywaja sie z udziatem innych uczestnikow procesu

inwestycyjnego.

W zwigzku z powyzszym prosimy o modyfikacje warunku poprzez usuniecie zapisu
dotyczgcego obowigzkowego udziatu w czynnosciach odbiorowych.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 18

Zwracamy sie z prosbg o zmiane warunku okreslonego w rozdz. VII pkt 2 ppkt 4 a) SWZ

z obecnego brzmienia na nastepujgce:

»a) wykonat w ciggu ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie: co najmniej dwie roboty
budowlane polegajace na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci
nie mniejszej niz 120 000 000,00 zi brutto kazda.

lub

wykonat w ciggu ostatnich siedmiu lat przed uptywem terminu sktadania ofert,
a jezeli okres prowadzenia dziatalnosci jest krotszy w tym okresie: co najmniej jedng robote
budowlang polegajaca na rozbudowie / przebudowie / budowie drogi publicznej* o wartosci
nie mniejszej niz 240 000 000,00 zt brutto."

W ocenie Wykonawcy, podmiot, ktory spetni proponowane warunki udziatu posiada
odpowiednie doswiadczenie, aby méc zrealizowaé przedmiotowe zamowienie. Wykazanie
jednego zadania o wartosci 240 min zt brutto zamiast dwadch robét o wartogci 120 min zt
kazda, jest dowodem wigkszych kompetencji wykonawcy, poniewaz brat udziat w realizaciji
bardziej skomplikowanej i duzej inwestycji. W zwigzku z tym uprzejmie prosze o rozwazenie
uznania jednej realizacji zadania o warto$ci 240 min zt jako petnoprawnej alternatywy wobec
wykazania dwdch mniejszych projektow. Doswiadczenie nabyte w realizacji robét drogowych
na jednym duzym zadaniu rowniez zagwarantuje Zamawiajgcemu nalezyte wykonanie
przedmiotu zamoéwienia przez danego Wykonawce.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody.
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Pytanie nr 19

wzor Umowy.

§9 — wobec wprowadzenia kar umownych za kamienie milowe oraz za zwtoke w wykonaniu
przedmiotu umowy, prosimy o dodanie do umowy postanowien umozliwiajgcych nie naliczanie
kar umownych za kamienie milowe w przypadku dotrzymania terminu wykonania przedmiotu
umowy, tj zapisu o tym, ze Zamawiajgcy bedzie uprawniony do naliczenia kar umownych
przewidzianych w §9 ust 1 pkt 1.10 w przypadku gdy wykonawca nie dotrzyma terminu
realizacji przedmiotu umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 20

wzor Umowy.

§9 ust 1 pkt 1.2 oraz 1.10 przewiduja karu umowne za twz. Kamieniem milowe oraz za zwtoke
w wykonaniu przedmiotu umowy. W praktyce procesu budowlanego tak zapisane kary niosa
ryzyko kilkukrotnego obcigzenia wykonawcy karg umowna przewidziana wprawdzie jako rézna
podstawa prawna (np. kara za kamier |, 1. 1) ale za to samo zdarzenie, ktore nie wykonane
w terminie na wczesniejszym etapie realizacji rzutuje na mozliwos¢ terminowego wykonania
kolejnych etapow. Brak odpowiednich postanowien umownych obliguje zag zamawiajgcego
do takiego naliczenia kar umownych i dalszego dochodzenia przez wykonawce niezasadnosci
takiego sposobu naliczania kar umownych (czy ich miarkowania) juz na drodze sadowe;.
W zwigzku z powyzszym prosimy o potwierdzenie, ze to samo zdarzenie stanowigce przyczyne
zwtoki w realizacji, moze uzasadnic¢ naliczenie kary umownej tylko z jednego tytutu.
Odpowiedz:

Zamawiajacy bedzie naliczac¢ kary umowne zgodnie z postanowieniami Wzoru Umowy.
Pytanie nr 21

wzor Umowy.

§10 ust 1 lit g) ,Pozostate okolicznosci powodujgce mozliwosé zmiany umowy: rezygnacja przez
Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu umowy. (...) W takim przypadku wynagrodzenie
przystugujgce Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie
spetnione swiadczenia oraz udokumentowane koszty, ktore Wykonawca ponidst w zwigzku

z wynikajgcymi z umowy planowanymi swiadczeniami; minimalne wynagrodzenie Wykonawcy
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z tytutu wykonania umowy nie bedzie nizsze niz 10 % wynagrodzenia umownego niezaleznie
od zakresu ograniczenia wykonania zamdwienia przez Zamawiajgcego”.

Wskazujemy na koniecznos¢ dokonania zmiany umowy w ww. zakresie poprzez ograniczenie
uprawnienia Zamawiajgcego do ograniczenia zakresu umowy z 90% do max. 10%.
Przywotany zapis stanowi jedynie pozorne wykonanie prawa przystugujgcego
Zamawiajgcemu zgodnie z art. 433 pkt 4) ustawy pzp o. Jakkolwiek bowiem ustawa przyznaje
Zamawiajgcemu uprawnienie do wprowadzenie podobnych postanowien pod warunkiem
okreslenia limitu takiego ograniczenia to zastrzezony zakres mozliwego ograniczenia
zamowienia na poziomie 90% pozostaje w sprzecznosci z celem wprowadzenia tego przepisu,
ktérego byto usuniecie niepewnosci i dowolnosci w ograniczaniu zakresu zawartej umowy nie
zas przyznanie de facto uprawnienia Zamawiajgcemu do dowolnej rezygnacji z realizacji
umowy juz po jej podpisaniu i bez konsekwenciji jakie niesie np. nienalezyte wykonanie lub nie
wykonanie umowy. Jak czytamy w Komentarzu do ustawy pzp wydanego przez Urzad
Zamowien Publicznych: art. 433 Pzp zostal wprowadzony w celu ograniczenia praktyk
zamawiajagcych polegajacych na ksztaftowaniu postanowieri uméw w sposéb zabezpieczajgcy
wytacznie ich interesy bez nalezytego ich wywazenia z interesami wykonawcéw (..)
W zamdwieniach publicznych klauzule abuzywne oznaczajg projektowane postanowienia
umowne ksztaftujgce obowigzki wykonawcy w sposdéb razaco nieproporcjonalny do rodzaju
zamowienia oraz ryzyk zwigzanych z jego realizacjg [vide komentarz do art. 433 ustawy Pzp [w:]
Prawo zamowieri publicznych. Komentarz., red. H. Nowak, M. Winiarz, UZP 2021].

Umowa w zaproponowanym brzmieniu zabezpiecza w rzeczywistosci interesy
zamawiajgcego — bo przeciez nie wykonawcy, ktéry podpisuje umowe z zamiarem jej
wykonania w petnym zakresie, zabezpieczajgc na potrzeby jej wykonania odpowiednie zasoby
finansowe, sprzetowe, ludzkie kosztem ubiegania sie o inne zamowienia jakie miatyby byé
realizowane w tym samym czasie.

Stosowany w praktyce innych postgpowan i odpowiadajgcy praktyce rynkowej limit
jednostronnego ograniczenia zakresu umowy ksztattuje sie na poziomie 10 % i o taka zmiane
wnioskuje wykonawca

Odpowiedz:
Zapis pozostaje bez zmian.

Pytanie nr 22

Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych
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Pkt 3.5. — prosimy o informacje na temat budzetu MZDW i ptynach z niego wymagan jakie
wykonawca uwzgledni¢ ma w HRF

Odpowiedz:

Zamawiajacy nie przewiduje dodatkowych wymagan do HRF. Jednoczesnie wskazuije, ze

ewentualne uwagi zostang przekazane Wykonawcy po przedstawieniu HRF.

Pytanie nr 23

Ogédlne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

Pkt 5.1.2 - wsrdd ogolnych zobowigzan wykonawcy, Zamawiajgcy wskazat wskazano.
Uzyskanie w imieniu i na rzecz Zamawiajgcego, wszelkich ewentualnych uzgodnien warunkéw
technicznych, pozwoleri, zezwolen, decyzji, zgéd itp. (w tym ich ewentualnych prolongat)
niezbgdnych dla wykonania Umowy zgodnie z wymaganiami Zamawiajacego. Wykonawca jest
zobowigzany do uzgodnienia z Zamawiajgcym zasadno$ci uzyskania przedmiotowych
dokumentéw. W tym celu Zamawiajgcy udzieli niezbednych upowaznien lub petnomocnictw.
Wszelkie koszty z tym zwigzane ponosi Wykonawca. Prosimy o wyjasnienie jakie uzgodnienia,
pozwolenia, zezwolenia, decyzje, zgody itp. uwzgledni¢ ma wykonawca w ofercie. Zwracamy
uwage, ze na tym etapie Wykonawca nie jest w stanie przewidzie¢ ewentualnej koniecznosci
uzyskiwania dokumentow o ktérych mowa jest wyzej. Ich ewentualny charakter wytgcza
bowiem takg mozliwos¢. Zwracamy uwage ze obowigzek opisania przedmiotu zaméwienia
publicznego w sposéb jednoznaczny i wyczerpujgcy nawet w przypadku ryczattu nie pozwala
przenosic na wykonawce obowigzkéw czy ryzyk, ktérych zakres nie jest mozliwy do
oszacowania na etapie przygotowania oferty.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wskazuje, ze nalezy wyceni¢ uzyskanie uzgodnien warunkéw technicznych,
pozwolen, zezwolen, decyzji, zgéd itp. (w tym ich ewentualnych prolongat) wynikajacych
z przekazanej dokumentacji projektowej i niezbednych dla wykonania Umowy zgodnie
Z wymaganiami Zamawiajgcego.

Pytanie nr 24

Ogélne warunki umowy na wykonanie robé6t budowlanych

W zw. z brzmieniem pkt 5.6.8 OWU Od dnia nastepnego po protokolarnym przekazaniu terenu
budowy Wykonawcy do jego protokolarnego odbioru przez Zamawiajagcego Wykonawca

zobowigzany jest prowadzi¢ zimowe utrzymanie wg standardow MZDW na odcinkach
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przekazanej drogi, prosimy o udostepnienie standardéw zimowego utrzymania
na przekazywanych odcinkach

Odpowiedz:

Zamawiajacy przekazuje standardy zimowego utrzymania na przekazywanych odcinkach

Pytanie nr 25

Ogdlne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych

W pkt 5.1.8 SWZ Zamawiajgcy przewidziat, ze Materiaf pozyskany z wycinki (dtuzyce) nalezy do
Zamawiajgcego. Wykonawca bedzie miat obowiazek ztoZy¢ go na terenie wlasciwego rejonu /
obwodu drogowego lub miejsca wskazanego przez Zamawiajgcego w zasiegu 60 km od
poczatku lub korica inwestycji. Do obowigzkéw Wykonawcy bedzie nalezafo takze
wykarczowanie i zutylizowanie we wlasnym zakresie zakrzywien i uprzatniecie terenu po wycince
z gatezi, karp itd.

W pkt 5.1.13 Zamawiajacy przewidziat z kolei, ze +Zobowigzanie do usuniecia na wlasny koszt
pozostatosci po wycince drzew przeprowadzonej przez Lasy Paristwowe na podstawie art. 20b
ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 . 0 szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych."

Art. 20 b SpecU ustawy z 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania
i realizacji inwestycji w zakresie drég publicznych (t.j. Dz.U. 2023 poz. 162) (dalej jako:
SpecU), przewiduje, ze:

1. Lasy Panstwowe, zarzadzajgce nieruchomosciami, o ktérych mowa w art. 11f ust. 1 pkt 6,
na podstawie ustawy z dnia 28 wrze$nia 1991 r. o lasach, sg obowigzane do dokonania
nieodptatnie wycinki drzew i krzewdw oraz ich uprzatniecia w terminie ustalonym w odrebnym
porozumieniu migdzy Lasami Paristwowymi a wiasciwym zarzadca drogi.

2. Drewno pozyskane z wycinki drzew i krzewéw, o ktorej mowa w ust. 1, staje sie nieodptatnie
wtasnoscig Lasow Paristwowych.

3. Koszty wycinki drzew i krzewéw w wieku do 20 lat oraz ich uprzatniecia ponosi wtasciwy
zarzadca drogi.

Zgodnie wiec z przywotanym brzmieniem art. 20b ust. 1 SpecU Lasy Paristwowe zobowigzane
s3 nieodptatnie do wycinki drzew i krzewdw oraz ich uprzgtnigcia z nieruchomosci
zarzadzanych przez Lasy Paristwowe, stanowiacych wtasno$é Skarbu Paristwa lub jednostki

samorzadu terytorialnego, a przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowych. Od tej
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zasady ustawodawca ustanawia wyjatek. Mianowicie zgodnie z art. 20b ust. 3 SpecU koszty
wycinki drzew i krzewow w wieku do 20 lat oraz ich uprzatnigcia ponosi wtasciwy zarzadca
drogi. Powyzsze potwierdzajg komentarze do SpecU. Tytutem przyktadu mozna wskazaé:

a) M. Wolanin Ustawa o szczegélnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
w zakresie drog publicznych. Komentarz. Wyd. 3, Warszawa 2021 ,W omawianym przepisie,
wedlug literalnej tresci ust. 1, ustawodawca nafozyt na Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy
Paristwowe obowigzek nieodptatnego - co do zasady - wyciecia drzew i krzewdw oraz ich
uprzatniecia w lasach zarzadzanych przez te jednostke organizacyjng, jezeli lasy te znalazly sie
w obszarze pasa drogowego wyznaczonego w decyzji o zezwoleniu na realizacje inwestycji
drogowej. Z ustawowego odesfania do art. 11f ust. 1 pkt 6 omawianej ustawy wynika,
ze obowigzek Lasow Paristwowych odniesiony zostaf przede wszystkim do tych terenéw lesnych
zarzgdzanych przez te jednostke organizacyjna, ktére zostaty ujete w pasie drogowym przysztej
drogi wojewddzkiej, powiatowej lub gminnej, poniewaz to w takiej sytuacji nieruchomosci
te stang sie jednoczesnie wtasnoscia odpowiednich jednostek samorzadu terytorialnego, nawet
Jjezeli nieruchomosé stanowita dotychczas wtasnos$é Skarbu Paristwa.(..) Zarzadca przysztej
drogi publicznej zobowiazany jest jednak poniesé koszty wycinki drzew i krzewéw w wieku do 20
lat.

b) M. Tetera-Jankowska [w:] Ustawa o szczegolnych zasadach przygotowania i realizacji
inwestycji w zakresie drég publicznych. Komentarz, LEX/el. 2022, art. 20(b). ,Ustawodawca
naktada na Paristwowe Gospodarstwo Lesne Lasy Paristwowe obowigzek usuniecia drzew
i krzewow z nieruchomosci znajdujgcych sie w pasie drogowym planowanej drogi publicznej.
Obowigzek usuniecia drzew i krzewéw dotyczy wytacznie nieruchomosci zarzadzanych przez
Lasy Paristwowe na podstawie ustawy z 28.09.1991 r. o lasach (Dz.U. z 2021 . poz. 1275 ze
zm.), ktdre w zwigzku z realizacja inwestycji drogowej stang sie wlasnoscig Skarbu Paristwa lub
wiasciwej jednostki samorzadu terytorialnego. (...) Zgodnie z brzmieniem art, 20b ust. 1 u.z.p.d.p.
Lasy Panstwowe zobowigzane sg do usuniecia drzew i krzewéw z nieruchomosci przez nie
zarzgdzanych, a przeznaczonych na realizacje inwestycji drogowych nieodptatnie. Od tej zasady
ustawodawca ustanawia wyjgtek. Mianowicie zgodnie z art. 20b ust. 3 u.z.p.d.p. koszty wycinki
drzew i krzewSw w wieku do 20 lat oraz ich uprzatniecia ponosi wtasciwy zarzadca drogi.”

W tym miejscu nalezy wskazaé, ze SpecU jest ustawa prawa publicznego
(administracyjnego), ktérej normy (inaczej niz z przypadku przepiséw prawa cywilnego)

nie moga byé wolg stron zmienione. Maja one charakter obligatoryjny nie fakultatywny i nie
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moga by¢ zmienione przez jej adresata. . Odmienne od przepisow prawa cywilnego zasady
stosowania przepisow prawa publicznego stanowig pewien kanon wiedzy prawniczej. Cytujac
w $lad za Systemem Prawa Administracyjnego. Tomem 7 Prawo administracyjne materialne.
pod red. prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Zygmunta Niewiadomskiego, prof. dr hab.
Andrzeja Wrobla , Normy prawa administracyjnego materialnego odzwierciedlaja wtadcza
metode regulacji i istotnym ich wyréznikiem jest jednostronne, bezwzgledne wigzanie adresatéw
(wyréznik bezwzglednego wigzania normami materialnymi).

W zwigzku z powyzszym prosimy o

- zmiane w pkt 5.1.8 poprzez usuniecie obowigzku wykonawcy uprzatniecia, w cenie oferty,
terenu po wycince i utylizacji zakrzywier, co zgodnie z przywotanym przepisem ustawy
stanowi obowigzek Zamawiajgcego jako zarzadey drogi (lub Laséw Panstwowych).
Szczegdlnie ze w przekazanej dokumentacji brak jest inwentaryzacji pozwalajacej
na oszacowanie kosztéw uprzatniecia

- potwierdzenie, ze w ramach obowigzkéw przewidzianych w pkt 5.1.13 OW Lasy Panstwowe
uprzatng drzewa i krzewy po wykonaniu wycinku do ktérej sa zobowigzane.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane zapisow.

Pytanie nr 26

Prosze o wyjasnienie rozbieznosci dotyczgcej budzetu, ktory Zamawiajacy ma w planie
przeznaczy¢ na planowang inwestycje. Zgodnie z najnowszym planem postepowan (pkt 2.1.2)
jest to 470 000 000,00 zt netto. Natomiast zgodnie z zapisami SWZ ( IV.OPZ pkt. 10) jest to
200 215 526,81zt netto Ktéra z powyzszych kwot zostaje uznana za wiazaca?

Odpowiedz:

Plan postgpowan wskazuje kwote jakg Zamawiajacy zamierza przeznaczy¢ na realizacje
catosci zadania natomiast zapisy SWZ ( IV.OPZ pkt. 10) odnoszg sie do udzielenia zamdwien,

o ktérych mowa w art. 214 ust. 1 pkt 7 ustawy PZP.

Pytanie nr 27

Prosze o wyjasnienie zapiséw SWZ rozdziat XVIII. pkt. 1 "okres rekojmi - 30% (z wytaczeniem
rekojmi na oznakowanie poziome drogi, okres rekojmi na oznakowanie poziome drogi zostat

wskazany w VIl cz. SWZ)" zapis dotyczacy kryterium rekojmi kieruje do rozdziatu "VII. SWZ",
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ktory odnosi sie do warunkéw udziatu w postepowaniu. Nie ma w nim wzmianki dotyczacej
gwarancji jakg objete zostato oznakowanie poziome drog. Prosze o uzupetnienie informacji
dotyczgcych okresu rekojmi dla ww. oznakowania poziomego drdg

Odpowiedz:

Zgodnie z pkt. 13.3 Ogdlnych warunkéw umowy na wykonanie robét budowlanych rekojmia na
oznakowanie poziome cienkowarstwowe wynosi 1 rok, natomiast na oznakowanie poziome

grubowarstwowe 3 lata.

Pytanie nr 28

Uprzejmie informuje, ze zatgczone w dokumentacji projektu pliki PZT dotyczace kanalizacji
deszczowej, sanitarnej oraz instalacji wodociggowej nie otwierajg sie. W zwigzku z tym
zwracam sie z prosbg o przestanie tych plikéw w wersji, ktérg bedzie mozna bez problemu
otworzy¢ i zweryfikowaé. W zwigzku ze zblizajgcym sie okresem $wigtecznym oraz dtugim
weekendem majowym, zwracam sie z uprzejma prosbg o przedtuzenie terminu sktadania
oferty do dnia 12 maja. Dodatkowy czas pozwoli na rzetelne przygotowanie kompletnej oferty
oraz uzyskanie wycen od dostawcow, co w obecnych okolicznosciach moze by¢ utrudnione
ze wzgledu na ograniczong dostepnosé firm w tym okresie. Z géry dziekuje za rozpatrzenie
prosby i pozostaje do dyspozycji w razie pytan.

Odpowiedz:

Niezrozumiata tres¢ pytania. Zgodnie z wiedzg Zamawiajgcego wszelkie pliki mozna bez

problemu otworzyé i zweryfikowaé. Zamawiajgcy zmienit termin sktadania ofert,

Pytanie nr 29

dot. OWU ust. 10.3

Prosimy o wyjasnienie, w jakim terminie od dnia zgtoszenia, Zamawiajgcy zakoriczy odbidr
koncowy?

Odpowiedz:

Zgodnie z ogdlnymi warunkami umowy pkt:

10.3.11. Zamawiajacy wyznaczy termin odbioru koricowego robét w ciggu 14 dni od daty
otrzymania zawiadomienia o osiggnieciu gotowosci do odbioru przez Inspektora. Wykonawca
obowigzany jest zawiadomié o terminie odbioru Podwykonawcéw, przy ktérych pomocy

wykonat przedmiot odbioru.
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10.3.13. Jezeli w toku czynnosci odbioru koricowego robét zostang stwierdzone wady istotne,
tj. takie, ktére uniemozliwiajg uzytkowanie obiektu lub beda swiadczy¢ o istotnej niezgodnosci
wykonania obiektu z dokumentacjg projektowg lub zasadami wiedzy techniczne;j,
Zamawiajgcy przerwie czynnosci odbioru koncowego i wyznaczy termin usuniecia wad. Data
stwierdzenia usuniecia wad jest terminem wznowienia czynnosci komisji odbioru kocowego
robot. Inne usterki zostang zaklasyfikowane jako nieistotne i Zamawiajgcy wyznaczy
Wykonawcy robét termin do ich usuniecia. Usterki nieistotne nie bedg miaty wplywu na

podpisanie protokotu odbioru.

Pytanie nr 30

dot. Rozdziat VII ust. 2 pkt 4) lit. b) tiret czwarty SWZ

W zwigzku z trescig warunku udziatu w postgpowaniu, zdefiniowanego w Rozdziale VI ust. 2
pkt 4) lit. b) tiret czwarty SWZ zwracamy sie z wnioskiem o wyjasnienie, czy pod pojeciem
,kierownika robot instalacyjnych” Zamawiajacy rozumie kierownika robét nadzorujgcego
roboty w zakresie sieci, instalacji i urzadzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych (zgodnie z wymaganymi od osoby kierownika robét
instalacyjnych uprawnieniami budowlanymi)? Zwracamy uwage, ze pojecie kierownika robét
instalacyjnych nie posiada legalnej definicji i w praktyce nie wystepuje tez w obrocie. Osoby
nadzorujgce roboty z zakresu sieci, instalacji i urzgdzen cieplnych, wentylacyjnych, gazowych,
wodociggowych i kanalizacyjnych standardowo w dziennikach budéw okreslane sg zas
najczesciej przy uzyciu takiej nomenklatury jak kierownik robét sanitarnych/ kierownik robot
branzowych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze pod pojeciem ,kierownika robét instalacyjnych” rozumie
kierownika robét nadzorujgcego roboty w zakresie sieci, instalacji i urzadzeri cieplnych,
wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych (zgodnie z wymaganymi od

osoby kierownika robét instalacyjnych uprawnieniami budowlanymi).

Pytanie nr 31
dot. Rozdzial VII ust. 2 pkt 4) lit. b) tiret si6dmy SWz
W zwigzku z trescig warunku udziatu w postepowaniu, zdefiniowanego w Rozdziale VIl ust. 2

pkt 4) lit. b) tiret si6dmy SWz zwracamy sie z wnioskiem o potwierdzenie, ze w przypadku
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osoby odpowiedzialnej za rozliczenie kontraktu, za udziat w czynnosciach odbiorowych
swiadczacych o zakoriczeniu realizacji zamodwienia, Zamawiajgcy uzna udziat
W przygotowaniu rozliczenia koficowego kontraktu.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze uzna za spetnienie warunku udziat w przygotowaniu rozliczenia

koricowego kontraktu.

Pytanie nr 32
§ 9 ust. 1 pkt 1.1. Wzoru Umowy o nastepujacej tresci:

«1.Wykonawca zapfaci Zamawiajacemu kary umowne: 1.1. 10 000,00 zf za kazdy dzieri zwtoki
W usunigciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét liczony od dnia
wyznaczonego przez Zamawiajacego na usuniecie wad".

Poprzez zastapienie go postanowieniem o tresci nastepujacej:

»1.Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne: 1.1. 1 000,00 zt za kazdy dzieri zwtoki
W usunieciu wad stwierdzonych w trakcie odbioru koricowego robét liczony od dnia
Wyznaczonego przez Zamawiajgcego na usuniecie wad”.

Uzasadniajgc koniecznosé¢ wprowadzenia przedmiotowej zmiany pragniemy zwréci¢ uwage,
iz zgodnie z utrwalong linig orzeczniczg sadéw powszechnych, w tym Sadu Najwyzszego,
»kara umowna stanowi swego rodzaju surogat odszkodowania, co nalezy rozumiec¢ w ten sposéb,
IZ przez jej zastrzezenie strony przy zawarciu umowy okreslajg z gory wysokosé¢ naleznego
wierzycielowi odszkodowania na wypadek niewykonania lub nienalezytego wykonania
zobowigzania przez dfuznika.” (zob. wyrok Sadu Najwyzszego z dnia 12 stycznia 2022 r., sygn.
Il CSKP 71/22). W literaturze przedmiotu podnosi sie natomiast, ze oprocz funkgji
odszkodowawczej kara umowna moze petnic réwniez funkcje stymulacyjna, ktorej celem jest
motywacja dtuznika do wykonania zobowigzania, symplifikacyjng (utatwiajgcg dochodzenie
roszczen w ramach procesu cywilnego) oraz represyjng. Ostatecznym celem >>kary
umownej<< jest jednak ,wywarcie na dtuzniku presji, zeby on swoje zobowigzanie wykonat
W sposdb nalezyty".

Innymi stowy kara umowna (w tym jej wysoko$é) powinna zostaé uksztattowana w Sposob,
ktory umozliwia wierzycielowi zmotywowanie dtuznika do wlasciwej realizacji zobowigzania
oraz umozliwia kompensacje ewentualnych szkdd zwigzanych z nieprawidtowym wykonaniem

umowy. Wysokos¢ kary umownej (w tym jej limitéw) powinna byé przy tym proporcjonalna -
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co wynika wprost z dyspozyciji art. 484 § 2 k.c. Zgodnie z rzeczonym przepisem ,Jezeli
zobowigzanie zostato w znacznej czesci wykonane, diuznik moze Zada¢ zmniejszenia kary
umownej; to samo dotyczy wypadku, gdy kara umowna jest razgco wygérowana.”

Zdaniem doktryny ,Tres¢ [...] komentowanego przepisu wskazuje [...] na silne powigzanie kary
umownej z instytucjg naprawienia szkody”. W kontekscie analizowanego przepisu podnosi sie
przy tym, ze jednym z kryteriéw oceny razacego wygdérowania moze by¢ réwniez relacja jej
wysokosci do odszkodowania naleznego wierzycielowi na zasadach ogélnych (por. Drapata,
Glosa do wyroku SN z dnia 8 lipca 2004 r., IV CK 522/03, OSP 2005, z. 7-8, poz. 97). Finalnie,
0 stanie razgcego wygoérowania mozna mowié w sytuacji, gdy kara umowna jest réwna badz
zblizona do wartosci zobowigzania'. W ocenie Sadu Najwyzszego ,wysokosé kary umownej
jest razaco wygdrowana, jezeli prowadzi do nieuzasadnionego wzbogacenia wierzyciela.
Powyzsze wymaga weryfikacji, czy doszfo do nieusprawiedliwionej okolicznosciami sprawy
dysproporcji miedzy wysokoscig zastrzezonej kary umownej, a ochrong interesu wierzyciela (por.
wyrok Sgdu Najwyzszego z dnia 27 listopada 2024 r, sygn. akt [l NSNc 50/24).

W postanowieniu Sadu Najwyzszego z dnia 26 wrzesnia 2024 r. (sygn. akt | CSK 2482/24)
mozemy natomiast przeczytaé, ze: ,Miarkowanie kary umownej stanowi wyraz tzw. prawa
sedziowskiego, co implikuje, ze sad dysponuje pewnym zakresem uznania co do sposobu
rozstrzygniecia, a konkretnie, co do tego, czy i w jakim zakresie Zgdanie miarkowania kary
umownej zastuguje na uwzglednienie. Celem miarkowania kary umownej jest unikanie
dysproporcji miedzy wysokoscia zastrzezonej kary umownej a godnym ochrony interesem
wierzyciela. Katalog okolicznosci mogacych uzasadniaé miarkowanie kary umownej ma otwarty
charakter - zalicza sie do nich nie tylko relacje miedzy wysokoscia naleznej kary a szkoda albo
odszkodowaniem naleznym wierzycielowi na zasadach ogdlnych, lecz takze relacje miedzy
wysokoscig naleznej kary umownej a wartoscig przedmiotu umowy badZ wysokoscia naleznego
wynagrodzenia umownego; uwzglednieniu podlega ponadto charakter naruszonych postanowieri
umownych, dfugotrwatosé i dolegliwosé ich naruszenia oraz ewentualna korzys¢ czerpana przez
dtuznika z tytutu naruszenia zobowigzania. Nie bez znaczenia Jest réwniez to, czy intencjg stron
byto wykorzystanie z uzasadnionych przyczyn represyjnego celu kary."

Z powyzszego wynika zatem wprost, ze postanowienia dotyczace kar umownych powinny
by¢ sformutowane w sposéb racjonalny i proporcjonalny do cel6w, jakie chce osiagnaé

wierzyciel.
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W ocenie Wykonawcy zadanie zaptaty kary umownej w tak wygoérowanej wysokosci, z tytutu
naruszenia obowigzkéw zwigzanych z usunigciem wad jest niezgodne z ww. orzecznictwem
sadow powszechnych, w tym Sadu Najwyzszego, oraz ma charakter nieproporcjonalny do
potencjalnej szkody jakiej moze doznaé Zamawiajagcy. Z tej przyczyny wnosimy
o zmiarkowanie wysokosci przedmiotowej kary do kwoty 1.000,00 zlotych.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody.

Pytanie nr 33

Zaréwno w ogtoszeniu o zaméwieniu, jak i w Specyfikacji Warunkéw Zamowienia zostat
wskazany jako Zamawiajgcy: Mazowiecki Zarzad Drdg Wojewddzkich w Warszawie,
ul. Kolejowa 5/7,01/217 Warszawa, podczas gdy w Rozdziale XV SWZ ,Wymagania dotyczace
wadium” w pkt 4 ppkt 6) wskazane zostato, iz beneficjentem porgczenia lub gwarancji jest:
Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki Zarzgd Drég Wojewddzkich w  Warszawie,
ul. Kolejowa 5/7, 01/217 Warszawa. Podobnie we wzorze umowy, zatgczonym przez
Zamawiajacego (Czes¢ VIl SWZ) jako Zamawiajgcy wskazane jest: Wojewddztwo
Mazowieckie ul. Jagielloriska 26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowiecki Zarzad
Drog Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: 01-217 Warszawa, ul. Kolejowa 5/7. Co wiecej,
w zatgczniku nr 5 Ogélne warunki umowy na wykonanie robét budowlanych, podana zostata
definicja Zamawiajgcego: p. 2.1 Zamawiajgcy — Wojewddzitwo Mazowieckie ul. Jagielloriska
26, 03-719 Warszawa NIP 113-245-39-40 - Mazowiecki Zarzad Drog Wojewodzkich
w Warszawie z siedziba: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Prosimy o doktadne wskazanie nazwy Zamawiajgcego, co jest niezbedne zaréwno do
przygotowania petnomocnictw do postgpowania jak i pozyskania wadium.

Odpowiedz:

W zakresie wadium zgodnie z trescig Rozdziatu XV Czesci | SWZ pkt 4 ppkt 6): beneficjentem
porgczenia lub gwarancji jest: Wojewddztwo Mazowieckie Mazowiecki Zarzad Droég
Wojewdodzkich w Warszawie, ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa.

Zamawiajacym prowadzacym przedmiotowe postepowanie jest Mazowiecki Zarzad Drdg
Wojewddzkich w Warszawie z siedzibg: ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa, bedacy jednostka

organizacyjng podlegajgca Zarzagdowi Wojewddztwa Mazowieckiego.
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Pytanie nr 34
Zgodnie z trescig SWZ, Rozdziat X pkt. 3 ppkt. 3) Wykonawca, ktéry polega na zasobach

podmiotow udostepniajacy zasoby przedktada na wezwanie w terminie okreslonym
w Rozdziale IX ust. 4 SWZ, o$wiadczenia i dokumenty tam wskazane (w zakresie pkt 1-2, 5-7
Rozdziatu IX ust. 4).

Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajgcy wymaga od podmiotéw udostepniajacych zasoby
przedtozenia Oswiadczenia wykonawcy, w zakresie art. 108 ust. 1 pkt 5 p.z.p., o braku
przynaleznosci do tej samej grupy kapitatowej, w rozumieniu ustawy z dnia 16.02.2007 r.
o ochronie konkurencji i konsumentéw (Dz.U.2024.1616 t..), z innym wykonawcag, ktory ztozyt
odrebng oferte, oferte czesciowa lub wniosek o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu,
albo o$wiadczenia o przynaleznoéci do tej samej grupy kapitatowej wraz z dokumentami lub
informacjami potwierdzajagcymi przygotowanie oferty, oferty czesciowej lub wniosku
o dopuszczenie do udziatu w postepowaniu niezaleznie od innego wykonawcy nalezacego do
tej samej grupy kapitatowej;

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza.

Dotychczasowe brzmienie SWZ w rozdziatach:

Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany ofertg od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwigzania ofertg jest dzieri, w ktorym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 02.09.2025r.

Rozdziat XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposdb i termin sktadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 06.05.2025 r. do
godziny 08:00.

Otwarcie ofert
7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 06.05.2025 r. o godzinie 09:00

Brzmienie po zmianach:
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Rozdziat XVI. TERMIN ZWIAZANIA OFERTA

1. Wykonawca bedzie zwigzany oferta od dnia uptywu terminu sktadania ofert, przy czym
pierwszym dniem terminu zwiazania ofertg jest dzien, w ktérym uptywa termin sktadania
ofert, przez okres 120 dni, tj. do dnia 18.09.2025 r.

Rozdziat XVII. SPOSOB | TERMIN SKLADANIA | OTWARCIA OFERT
Sposab i termin sktadania ofert

1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy umiesci¢ na platformazakupowa.pl
pod adresem: https://platformazakupowa.pl/pn/mzdw do dnia 22.05.2025 r.
do godziny 08:00.

Otwarcie ofert
7. Otwarcie ofert nastgpi dnia 22.05.2025 r. o godzinie 09:00

W zwigzku z powyzszym wymagane wadium w przedmiotowym postgpowaniu musi by¢
wniesione do dnia 22.05.2025 r. do godz. 08:00 i obejmowaé okres uwzgledniajgcy
przesuniety termin sktadania ofert. Informacje dotyczace wadium pozostajg zgodne
Z rozdziatem XV Czesci | SWZ.

Jednoczednie Zamawiajacy dokonuje  sprostowania oczywistej omytki pisarskie]
w opublikowanym ogtoszeniu o zaméwieniu nr 201469-2025 OJ S 62/2025 28/03/2025

W ponizszym zakresie:

Aktualne brzmienie:

5.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia

Warunki dotyczace realizacji zamdwienia: Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajacy
dopuszcza mozliwo$é wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w przypadkach i na warunkach okreslonych w paragrafie §9 wzoru umowy stanowigcym czesé
VIl SWZ.

Zapis po zmianach:

9.1.12. Warunki udzielenia zaméwienia

Warunki dotyczace realizacji zamdwienia: Zgodnie z art. 455 ust. 1 ustawy Pzp Zamawiajgcy
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dopuszcza mozliwo$¢ wprowadzenia zmian w umowie, na mocy porozumienia stron
w przypadkach i na warunkach okreslonych w paragrafie §10 wzoru umowy stanowigcym
czesc VIl SWZ.

Opublikowane odpowiedzi/zmiany sa wigzace i dotycza wszystkich uczestnikéw
postepowania.

Mazowieckiego I ' Wojewodzkich
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