Zalacznik nr 10 do SWZ

Numer postepowania: U/4/PN/2024

SZCZEGOLOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1. PODSTAWOWE DEFINICJE I SKROTY

GW - Generalny Wykonawca; podmiot wybrany przez Zamawiajacego w postepowaniu o udzielenie
zamoOwienia publicznego przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie
zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z
odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”;

ITPO - instalacja termicznego przeksztatcania odpadéw;

Kierownik Jednostki Realizujacej Projekt - kierownik Jednostki Realizujgcej Projekt pn. ,Budowa
Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji w Opolu”, powotany uchwata Zarzadu Zaktadu Komunalnego Sp. z 0.0.;

OPZ - Opis przedmiotu zamo6wienia;

PFU - Program Funkcjonalno-Uzytkowy dla zadania inwestycyjnego pn.: ,Budowa Instalacji
Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej
Transformacji w Opolu”;

PZP - ustawa z dnia 11 wrzes$nia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych ;

Umowa - umowa na pelnienie ustugi kompleksowego nadzoru inwestorskiego przy realizacji
inwestycji pn. ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii
jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”;

Wykonawca - wykonawca wybrany przez Zamawiajagcego w wyniku przeprowadzonego
postepowania przetargowego do petnienia ustugi kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru w okresie gwarancyjnym przy zadaniu inwestycyjnym prowadzonym
w trybie ,Zaprojektuj i buduj” pod nazwa: ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw
wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”;

Zadanie inwestycyjne/Zadanie ITPO - zadanie pod nazwa: ,Budowa Instalacji Termicznego
Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w
Opolu” (Zadanie ,ITPO™);

Zamawiajacy - ,Zaktad Komunalny” Spétka z ograniczong odpowiedzialno$cig, ul. Podmiejska 69, 45-
574 Opole.

W zakresie w jakim w OPZ pojecia pisane sg z wielkiej litery, zostaty one zdefiniowane w umowie z GW.
II. CEL PLANOWANEGO ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamoéwienia jest Swiadczenie ustugi kompleksowego, wielobranzowego nadzoru
inwestorskiego oraz nadzoru w okresie gwarancyjnym przy zadaniu inwestycyjnym prowadzonym
w trybie ,Zaprojektuj i buduj” pod nazwa: ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw
wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu”.

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania w ramach umowy w sprawie
niniejszego zamdéwienia publicznego ustug polegajacych na petnieniu nadzoru nad projektowaniem
irealizacja robét oraz na zarzadzaniu Zadaniem inwestycyjnym. Wykonawca w ramach ushugi
zobowigzany jest zarzadzac, peli¢ kontrole i nadzér inwestorski, a takze wspdlpracowac
z Zamawiajacym w zakresie sprawozdawczos$ci z realizacji Zadania inwestycyjnego. Wykonawca
zobowigzany bedzie zapewni¢ ptynna realizacje Zadania inwestycyjnego, w zakresie przygotowania,



projektowania i realizacji rob6t budowlanych, sprawny i terminowy odbiér dokumentéw i robdét,
zapewniajac prawidtowe przyszie funkcjonowanie i obstuge obiektu przez Zamawiajacego.

I1l. SZCZEGOLOWY ZAKRES USLUGI:

Przedmiot zamoéwienia sktada sie z nastepujacych etapow:

Etap I - nadz6r w okresie projektowania nad opracowywaniem przez GW Dokumentacji Projektowej i
jej elementoéw sktadowych oraz uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe;

Etap II - nadz6r nad wykonaniem robét budowlanych i rozruchem wraz z uzyskaniem ostatecznej
decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przez GW;

Etap III - nadz6r w okresie pierwszych 12 miesiecy rekojmi i gwarancji udzielonej przez GW.

W ramach poszczegélnych etapdéw realizacji zamoéwienia, Wykonawca zobowigzany jest do realizacji
ponizszych obowigzkdéw.

Etap I

1. Nadzdér nad sporzadzeniem przez GW dokumentacji projektowejijej elementéw sktadowych wraz
z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe, w tym w szczeg6lnosci:

1.1. szczegétowa weryfikacja Dokumentacji Projektowej w zakresie kompletnos$ci i spdjnosci
wszystkich opracowan wchodzacych w jej sktad, koordynacji miedzybranzowej,
prawidtowosci sporzadzenia, w tym w szczeg6lnosci w zakresie odzwierciedlenia kolejnosci
wykonywania robo6t i przyjetych rozwigzan technologicznych, zgodno$ci przyjetych
rozwigzan z zasadami wiedzy technicznej, warunkami technicznymi i obowigzujacymi
przepisami prawa oraz weryfikacja wynikéw kontrolnych w celu unikniecia ewentualnych
btedow;

1.2. weryfikacja Dokumentacji Projektowej pod wzgledem jej zgodnosci z wymaganiami
zawartymi w Programie Funkcjonalno-Uzytkowym i OPZ dla Zadania inwestycyjnego,
obowigzujacymi przepisami prawa, decyzjami administracyjnymi oraz zasadami wiedzy
technicznej;

1.3. nadzér i weryfikacja prawidlowosci zaprojektowania linii rozgraniczajacej inwestycji,
zajetos$ci terenu oraz prawidtowosci podziatéw nieruchomosci;
1.4. nadzér i weryfikacja przyjecia przez GW optymalnych rozwigzan projektowych z punktu

widzenia technicznego i ekonomicznego oraz konserwacji i eksploatacji obiektu powstatego
w ramach Zadania inwestycyjnego;

1.5. nadzér i weryfikacja w zakresie opracowania wnioskéw z zatgcznikami niezbednych do
uzgodnienn formalno-prawnych, w tym m.in. w celu uzyskania uzgodnien z gestorami sieci,
zarzadcami drog, w celu uzyskania pozwolenia na budowe oraz pozwolenia na uzytkowanie;

1.6. nadzér i weryfikacja wykonania projektu statej organizacji ruchu oraz projektéw organizacji
ruchu na czas prowadzenia robot i ich opiniowanie, a takze wszystkich innych dokumentéw
i procedur wymaganych od GW w PFU;

1.7. weryfikacja i nadzé6r nad procedurg uzupeiniania dokumentacji projektowej w toczacych sie
postepowaniach o uzyskanie wymaganych uzgodnien i decyzji administracyjnych.

2. Sporzadzanie comiesiecznych raportéw z postepéw realizacji Zadania inwestycyjnego i
przekazywanie ich Kierownikowi Jednostki Realizujacej Projekt,

3. Nadzér i weryfikacja GW w sprawie sporzadzenia wniosku o pozwolenie nad budowe.
Etap Il

Wykonawca w ramach ustugi $wiadczenia nadzoru inwestorskiego, zobowigzany jest do prowadzenia
nadzoru nad robotami budowlanymi, w szczeg6lnosci w nastepujacym zakresie:

1. branzy konstrukcyjno-budowlanej,



N AW

branzy sanitarnej,

branzy elektroenergetycznej i aparatury kontrolno-pomiarowej i automatyki (AKPiA),
technologii termicznego przeksztatcania odpadéw i oczyszczania spalin,
przemystowych instalacji cieplnych,

kosztorysowania i rozliczen projektow,

nadzoru nad realizacjg inwestycji ppoz,

branzy drogowe;.

Czestotliwo$¢ pobytu na budowie zostaty okreSlone w pkt. VI OPZ pn. ,Dostepnosé¢ zespotu
realizujgcego’.

Szczegbétowe zadania zwigzane z realizacja nadzoru inwestorskiego w powyzszych branzach zostaty
opisane ponizej. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji nastepujacych obowigzkow:

1. Nadzoér nad projektowaniem i realizacja rob6t budowlanych wykonywanych przez GW w ramach
Zadania inwestycyjnego, w szczegdlno$ci:

1.1.

1.2.

1.3.

1.4.

1.5.

1.6.

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

monitorowanie i kontrolowanie terminowosci wykonania Zadania inwestycyjnego, zgodnie
Z umowa zawartg pomiedzy Zamawiajagcym i GW;

monitorowanie i recenzowanie harmonograméw rzeczowo-finansowych, programu dla
budowy, planéw BIOZ;

weryfikacja prowadzonego przez GW Nadzoru Autorskiego, w tym kontrolowanie czy na
biezaco sa podejmowane i dokumentowane dziatania, o ktérych mowa w art. 20 ustawy
Prawo Budowlane;

opiniowanie wnioskéw GW w zakresie proponowanych zmian w umowie na wykonanie
Zadania ITPO, weryfikacja roszczen oraz rekomendowanie uzgodnien isporzadzanie
projektow pism w niniejszym zakresie — do 5 dni roboczych od zlecenia zadania przez
Zamawiajgcego;

weryfikacja zgodnosSci wykonywanych rob6t z zapisami umowy dla Zadania
inwestycyjnego, PFU, dokumentacja projektowa oraz wymaganiami technicznymi, w tym
rowniez w zakresie zastosowania wtasciwych wyrobéw budowlanych przez wykonawce
robét budowlanych;

niezwtoczne informowanie Zamawiajacego o zagrozeniach w realizacji Zadania
inwestycyjnego, wraz z okresleniem jak zagrozenie wptynie na harmonogram rzeczowo-
finansowy i termin zakonczenia prac w ramach poszczeg6lnych etapéw;

wydawanie GW zalecen w zakresie robdt mieszczacych sie w zakresie SWZ, ktére w opinii
Wykonawcy mogg by¢ konieczne do zmniejszenia ryzyka opdZnien w realizacji Zadania
inwestycyjnego;

egzekwowanie od GW harmonogramu badan odbiorowych dla kazdego rodzaju robét
i materiatéw;

opiniowanie planéw realizacji umowy i harmonograméw GW pod katem ryzyka ich
wykonalnosci;

nadzorowanie GW w zakresie opracowania dokumentacji niezbednej do uzyskania
pozwolenia na dopuszczenie obiektu do eksploatacji (uzyskanie pozwolenia na
uzytkowanie i wszystkich decyzji w zakresie ochrony Srodowiska) oraz nadzoér nad
przebiegiem uzyskiwania powyzszych pozwolen oraz wszelkich innych postepowan
administracyjnych inicjowanych przez GW;

2. Zarzadzanie procesem budowy, w celu skutecznego wyegzekwowania od GW speinienia wymagan
dotyczacych jakosci stosowanych materiatbw i wykonania robdét, kosztéw realizacji oraz
wykonania Zadania inwestycyjnego w oparciu o dokumentacje projektowa zgodnie z wydang
decyzja o pozwoleniu na budowe, wiasciwymi przepisami prawnymi i technicznymi, w terminie
ustalonym w umowie z GW, aby osiggnaé¢ cel, jakiemu przedsiewziecie ma stuzy¢. Zakres
obowigzkéw Wykonawcy:



2.1.

2.2.

2.3.

2.4.

2.5.

2.6.

2.7.

2.8.

2.9.

2.10.

2.11.
2.12.

2.13.

informowanie Zamawiajgcego o terminach wszelkich odbioréw, maksymalnie na 3 dni
przed planowanym terminem dokonania odbioru przez GW;

dokonywanie odbioru robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu, w terminie 3 dni od ich
zgltoszenia przez GW osobiscie. Wyklucza sie dokonywanie jakichkolwiek odbioréw na
odlegto$¢ np. za posrednictwem komunikatoréw internetowych lub podobnych kanatéw
komunikacji elektronicznej;

weryfikacja zgodno$ci wbudowanych materiatow z deklarowanymi we wnioskach
materiatowych, ktére uzyskaty akceptacje Zamawiajacego lub inspektora nadzoru;

weryfikacja, dopuszczanie do pracy lub/i odbieranie, zgodnie zumowg na Zadanie
Inwestycyjne iobowigzujacymi przepisami prawa, maszyn, urzadzen, dostaw, probek
materiatéw, Srodkéw transportu stuzacych GW, gotowych obiektéw budowlanych;

Weryfikacja i odbiér robét budowlanych, uczestniczenie w prébach iodbiorach
technicznych instalacji, urzadzen technicznych oraz przygotowanie i udziat w czynnosciach
odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazania ich do uzytkowania
Zamawiajagcemu osobiscie. Wyklucza sie dokonywanie jakichkolwiek odbioréw na
odlegtos¢ np. za posrednictwem komunikatoréw internetowych lub podobnych kanatéw
komunikacji elektronicznej;

weryfikacja i potwierdzanie wykonania robét i usuniecia ewentualnych wad lub zgtaszanie
zastrzezen co do wykonanych robot;

prowadzenie inspekcji terenu budowy oraz weryfikacja zgodno$ci prowadzonych prac
z dokumentacja projektowa oraz umowa z GW;

nadzér nad zapewnieniem bezpieczenstwa i  przestrzeganiem przepisow
przeciwpozarowych, bezpieczenstwa i higieny pracy, przez wszystkich uczestnikéw
procesu realizacji Zadania inwestycyjnego, w rozumieniu wymagan stawianych przez
Prawo Budowlane i inne obowigzujace przepisy, podczas catego procesu realizacji Zadania
inwestycyjnego;

nadzér nad zawieraniem w ramach Zadania Inwestycyjnego umoéw o podwykonawstwo
w rozumieniu PZP oraz biezgca kontrola stanu rozliczenn GW z podwykonawcami i dalszymi
podwykonawcami (stronami uméw o podwykonawstwo), jak réwniez nadzér nad
zatrudnianiem oséb na podstawie umowy o prace zgodnie z wymaganiami wynikajacymi z
PZP i umowy pomiedzy Zamawiajagcym i GW, prowadzenie rejestru uméw
podwykonawczych zgtaszanych przez GW i ich zmian wraz z historig ich zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego;

weryfikacja umoéw podwykonawczych i ich projektéw oraz zmian do tych uméw,
sktadanych przez GW, w tym weryfikacja listy Podwykonawcéw oraz niezwloczne
uzgadnianie i zglaszanie zmian w sprawie uméw podwykonawczych na piSmie
Zamawiajgcemu - do 5 dni roboczych przed terminem wynikajgcym z uméw z Wykonawca;

dokonywanie ocen geologicznych w sytuacjach tego wymagajacych;

w przypadku sporu z GW, kompletowanie dokumentacji bedgcej w posiadaniu Wykonawcy
i doreczenie jej Zamawiajacemu wraz z propozycja rozwigzania zaistniatego problemu;

kontrolowanie jakos$ci materiatow:
a) weryfikowanie i zatwierdzanie GW wszelkich zrédet pozyskiwania materiatéw;

b) zatwierdzanie wszelkich innych zrédet pozyskiwania materiatéw wbudowywanych
w obiekty state, na podstawie dostarczonych przez GW wszelkich dla nich
koniecznych prob i testéw;

) uzgadnianie z Zamawiajagcym dopuszczenia do stosowania lub odrzucenia
materiatéow, prefabrykatéw, mieszanek betonowych do wszystkich elementow
przewidzianych do realizacji robét budowlanych w oparciu o przepisy, normy
i wymagania sformutowane w umowie z GW i Dokumentacji Projektowej;



2.14.

2.15.
2.16.

2.17.

2.18.

2.19.

2.20.
2.21.

2.22.

2.23.

2.24.

d) prowadzenie kontroli biezacej wytwérni materiatéw, prefabrykatéw, mas
bitumicznych i mieszanek betonowych, w celu sprawdzenia zgodnosci i akceptacji
stosownych metod ich wytwarzania, kontrolowanie sposobu skladowania i
przechowywania tych materiatéw oraz uporzadkowanie miejsc sktadowania tych
materiatéw po zakonczeniu robét;

e) kontrolowanie laboratorium GW, w celu sprawdzenia, czy stosowane urzadzenia
pomiarowe i sprzet laboratoryjny posiadajg wazng legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane iodpowiadaja wymogom norm okreslajacych procedure badan.
Inspektorzy Nadzoru Inwestorskiego uczestniczg w badaniach przeprowadzanych
w tym laboratorium przez GWw czasie realizacji Zadania Inwestycyjnego;

f) podejmowanie decyzji, w uzgodnieniu z Zamawiajacym, w sprawie zatwierdzania
jakos$ci materiatéw, w terminie nie dtuzszym niz 3 dni robocze od momentu dostawy
na plac budowy;

uczestniczenie w prébach i odbiorach technicznych niezbednych do prawidtowej realizacji
Zadania inwestycyjnego osobiscie. Wyklucza sie dokonywanie jakichkolwiek odbioréw na
odlegtos¢ np. za posrednictwem komunikatoréw internetowych lub podobnych kanatéw
komunikacji elektronicznej;

kontrola jakosci robét oraz wbudowanych materiatéw;

sprawowanie kontroli zgodno$ci realizacji Zadania inwestycyjnego, w szczegélnosci
z Dokumentacja Projektowa, przepisami i obowigzujacymi Polskimi Normami oraz
zasadami wiedzy technicznej;

sprawdzanie jakosci wykonywanych robét, wbudowanych wyrobéw budowlanych,
aw szczegblnosci  zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
iniedopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie badZ niezgodnych
z Dokumentacjg Projektows;

przekazywanie kierownikowi budowy Zadania inwestycyjnego polecen potwierdzonych na
pi$mie dotyczacych: usuniecia nieprawidtowosci lub zagrozen, wykonania préb lub badan,
takze wymagajacych odkrycia robét lub elementéw zakrytych oraz przedstawienia
ekspertyz dotyczacych prowadzonych robét budowlanych, dowodéw dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie wyrob6w budowlanych oraz urzadzen technicznych;

zadanie od kierownika budowy Zadania inwestycyjnego dokonania poprawek badz
ponownego wykonania wadliwie wykonanych robdt, a takze wstrzymania dalszych robét
budowlanych w przypadku, gdyby ich kontynuacja mogta wywotaé zagrozenie badz
spowodowac niedopuszczalng niezgodnos¢ z Dokumentacja Projektowa lub pozwolenia na
budowe;

uczestniczenie w protokolarnym przekazaniu terenu budowy GW;

kontrola jakosSci urzadzen dostarczonych i zainstalowanych w miejscu przeznaczenia przez
Wykonawce Zadania Inwestycyjnego;

w przypadku powiadomienia przez Zamawiajacego watpliwosci zwigzanych z
wykonywaniem Zadania Inwestycyjnego przez GW, niezwloczne udzielanie wszelkich
koniecznych wyjasnien oraz zawiadamianie Zamawiajacego o zajetym stanowisku do 2 dni
od momentu powiadomienia Wykonawcy;

informowanie Zamawiajgcego o wszystkich problemach istniejgcych i przewidywanych,
wraz z przedstawieniem sposobéw ich rozwigzywania i/lub dziatan korygujacych,
majacych na celu usuwanie takich probleméw oraz niwelowanie ich skutkéw;

udzial w Kkontrolach dotyczacych Zadania inwestycyjnego przeprowadzanych przez
podmioty zewnetrzne i udzielanie na biezgco wyjasnien, informacji, przekazywanie
dokumentéw i zestawien zwigzanych z nadzorowaniem Zadania inwestycyjnego;



2.25.

2.26.

2.27.

2.28.

2.29.

2.30.

2.31.

2.32.

2.33.

2.34.

2.35.

2.36.

2.37.
2.38.

wspotpraca z Zamawiajacym dotyczaca negocjacji w sprawie roszczen i sporéw, analizy
zasadnosci roszczen GW, przygotowywanie projektéw protokotdw Kkoniecznosci i
projektéw protokotéw negocjacji;

informowanie Zamawiajacego o zauwazonych przypadkach wykonywania rob4t niezgodnie
z Dokumentacja Projektowa, niezwtocznie po ich wykryciu;

organizowanie prac zwigzanych z nadzorem tak, aby z tego tytutu nie byto zbednych przerw
w realizacji rob6t przez GW;

podejmowanie decyzji o dopuszczeniu do stosowania lub odrzucenia materiatéw,
wszystkich elementéw i urzadzen przewidzianych do realizacji Zadania inwestycyjnego
i przedstawianie do akceptacji Zamawiajacemu; decyzje te muszg by¢ oparte na
wymaganiach sformutowanych w Dokumentacji Projektowej, PFU oraz normach i
przepisach zwigzanych z realizacja Zadania inwestycyjnego;

Zadanie usuniecia z terenu budowy 0séb niekompetentnych lub innych oséb zatrudnionych
przez GW niebioracych udziatu w pracach;

wnioskowanie do Zamawiajacego o przeprowadzenie niezbednych ekspertyz i badan
technicznych, jezeli bedzie to niezbedne do realizacji Zadania inwestycyjnego;

wystepowanie do autoré6w Dokumentacji Projektowej (GW) z wnioskami o udzielenie
wyjasnien dotyczacych Dokumentacji Projektowej i zawartych w niej rozwigzan;

ustalanie z GW sposobu zabezpieczenia przez niego terenu budowy, w przypadku
odstapienia od umowy na roboty budowlane;

kontrolowanie stosowania przez GW przepiséw dotyczacych ochrony srodowiska, ochrony
nad zabytkami i przepiséw ustawy o odpadach;

udziat w kompletowaniu dokumentéw niezbednych dla wtasciwych organéw nadzoru
budowlanego i administracji budowlanej, czy tez konserwatora zabytkéw, jezeli beda
wymagane;

weryfikacja dokumentacji powykonawczej przygotowanej przez GW - do 5 dni roboczych
od otrzymania dokumentacji;

przyjmowanie wystapien GW o jakimkolwiek Zgdaniu dodatkowej zaptaty lub zmianie
terminu realizacji i w porozumieniu z Zamawiajacym wydanie GW dyspozycji co do
dalszych $rodkow, jakie ma przedsiewzig¢;

kontrolowanie prowadzenia Dziennika Budowy i sprawdzanie wszystkich zapiséw;

przeprowadzanie ocen zgodnosSci prowadzenia prac geodezyjnych iopracowania
dokumentacji geodezyjnej przez GW, zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Pelnienie kompleksowego nadzoru inwestorskiego wielobranzowego zgodnie z przepisami
prawa (w szczegdlnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane) i postanowieniami
decyzji opozwoleniu na budowe, wraz z Kkontrolg rozliczenia finansowego Zadania
inwestycyjnego. W ramach tego dzialania przewiduje sie osobisty udzial przedstawicieli
Wykonawcy (wg petnionej roli iposiadanych uprawnien) w komisjach i strukturach,
wyszczegdlnionych ponizej:

3.1.

3.2,

3.3.
3.4.

Rady Budowy - nie rzadziej niz raz na miesigc; Wykonawca zobowigzany jest do
sporzadzenia protokotu z Rady Budowy i przekazania go Zamawiajacemu i GW w terminie
do 5 dni po Radzie Budowy;

Komisje odbioru dokumentacji i prac/robdt budowlanych - czestotliwo$¢ stosownie do
potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW;

Komisje rozruchowe - czestotliwos¢ stosownie do potrzeb, zgodnie z harmonogramem GW;

Komisje przetargowe, w roli ekspertow - czestotliwo$¢ stosownie do potrzeb, zgodnie
z harmonogramem GW;



3.5.

3.6.

Spotkania robocze Zamawiajacego z Wykonawca i GW - nie rzadziej niz raz na dwa
tygodnie,

Spotkania z Przedsiebiorstwami Dystrybucyjnymi - czestotliwos$¢ stosownie do potrzeb.

Nadzér i wspéipraca z Zamawiajacym w zakresie rozliczenia rzeczowego i finansowego podczas
realizacji Zadania inwestycyjnego, w ramach ktérej Wykonawca:

4.1.

4.2.

4.3.

4.4,

4.5.

4.6.

4.7.

4.8.

4.9.

4.10.

4.11.

4.12.

4.13.

odpowiada za takie zarzgdzanie finansowe umowa na wykonanie Zadania inwestycyjnego,
ktore zapewni realizacje Projektu objetego dofinansowaniem pn. ,Budowa instalacji
termicznego przeksztatcania odpadéw wraz z odzyskiem energii jako elementu Centrum
Zielonej Transformacji w Opolu” w zaplanowanym czasie i budzecie, z uwzglednieniem
Harmonogramu  rzeczowo-finansowego  stanowigcego  zalgcznik do  uméw
o dofinansowanie przedsiewziecia w ramach pozyczki jak i dotacji;

przekazuje GW w porozumieniu zZamawiajacym, wszystkie wymagania dotyczace
rozliczenia rzeczowego ifinansowego Zadania inwestycyjnego, rozliczenie rzeczowe i
finansowe dokumentéw rozliczeniowych przekazywanych Zamawiajacemu przez GW - do
6 dni roboczych od otrzymania kompletu dokumentéw rozliczeniowych;

odpowiada za uzgodnienie, zaopiniowanie, sporzadzenie, monitorowanie i aktualizacje
Harmonogramu rzeczowo-finansowego umowy na realizacje Zadania przez GW,
z uwzglednieniem Harmonogramu rzeczowo-finansowego w ramach dofinansowania
przedsiewziecia;

bedzie sprawdzat i zatwierdzat ilo$ci i wartosci robot, dostaw, ustug przy realizacji Zadania
inwestycyjnego;

bedzie weryfikowat, a nastepnie zatwierdzat raporty GW - do 5 dni roboczych od
otrzymania raportu;

dokona rozliczenia Zadania inwestycyjnego w przypadku jego przerwania z jakiejkolwiek
przyczyny;

podejmie niezbedne dziatania wynikajace z postanowienn umowy/umoéw na realizacje
Zadania inwestycyjnego, celem ochrony Zamawiajgcego przed podwdjng ptatnoscig
wynagrodzenia za prace podwykonawcdéw;

przygotuje w terminach podanych przez Zamawiajacego wszelkie dokumenty niezbedne
do rozliczenia dofinansowania udzielonego na realizacje Zadania inwestycyjnego;

prowadzi sprawozdawczo$¢ zwiazang z realizacja Zadania inwestycyjnego poprzez
sporzadzanie raportéw wymaganych Umowa na Swiadczenie ustugi kompleksowego,
wielobranzowego nadzoru inwestorskiego oraz opracowuje wnioski o ptatnos¢ w czesci
sprawozdawczej, zgodnie z zasadami dofinansowania i terminie wskazanym przez
Zamawiajacego;

podejmuje decyzje we wszelkich sprawach zwigzanych zinterpretacja Dokumentacji
Projektowej, w szeroko pojetych sprawach dotyczacych oceny wypeiniania warunkéw
przez GW, w zakresie rob6t budowlanych i ustug w sprawach wiasciwej interpretacji
prawnej wszelkich zaistniatych faktéw i zdarzen przy realizacji Zadania inwestycyjnego;

szczegbtowo analizuje wszystkie zaistniate fakty i przedstawia Zamawiajagcemu
uzasadnienie do zmiany terminu zakonczenia realizacji Zadania inwestycyjnego lub jego
elementéw;

przygotowanie dokumentéw koniecznych do dokonania odbioréw czesciowych i odbioru
koficowego Zadania inwestycyjnego;

raportowanie do Zamawiajagcego w zakresie wystapienia zdarzen uzasadniajacych
naliczenie kar umownych oraz ewentualnych odszkodowan, w terminie do 3 dni od
momentu zdarzenia; kontrolowanie aktualno$ci udzielonych zabezpieczen i ubezpieczen
wymaganych zgodnie z warunkami umowy od GW.



4.14. archiwizacja korespondencji, dokumentacji i przekazanie ich Zamawiajgcemu w stanie
kompletnym po zakonczeniu Zadania inwestycyjnego;

4.15. opracowanie wzoréw wnioskéw o ptatnos¢ i dokumentacji odbiorowej oraz projektéw
niezbednych pism zwigzanych z realizacjg Zadania inwestycyjnego, do 5 dni roboczych;

4.16. opiniowanie dokumentéw rozliczeniowych wystawionych przez GW pod katem zgodnosci
z postepem robot, dostaw oraz SWZ - do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentow;

4.17. prowadzenie w imieniu Zamawiajacego rozliczen i monitoringu podwykonawcéw;

4.18. uczestnictwo w ewentualnej inwentaryzacji i rozliczeniu umowy z GW w sytuacji jej
niezrealizowania albo niezrealizowania w pelnym zakresie np. w wyniku odstgpienia od
niej, rozwigzania za porozumieniem stron itp. oraz doradztwo przy ewentualnych
postepowaniach o udzielenie zaméwienia/zamdéwien na wytonienie nowego GW;

4.19. rozliczenie umowy z GW w przypadku jego rozwigzania/odstgpienia, wraz
z przeprowadzeniem inwentaryzacji, w celu rozliczenia dotychczas wykonanych robét, w
tym: inwentaryzacja materiatbw budowlanych sktadowanych na terenie budowy,
inwentaryzacja i weryfikacja wykonanych w terenie robét budowlanych i dostaw, ktére nie
zostaty jeszcze odebrane - do 14 dni roboczych od rozwigzania/odstgpienia od umowy;

5.  Wspélpraca z Zamawiajagcym i podejmowanie dziatan na jego rzecz w okresie realizacji robét
budowlanych, wydawanie polecen, podejmowanie decyzji, opiniowanie, udzielanie zgod,
akceptacji i przedstawianie wnioskéw dla Wykonawcy, w tym:

5.1. inwentaryzacja i weryfikacja wszystkich raportéw, rozliczen, aktéw, -certyfikatow
przygotowanych przez GW po zakonczeniu robét budowlanych;

5.2. dokumentowanie przejecia rob6t budowlanych i dokumentéw oraz wykonania umowy
przez GW-do 5 dni roboczych od otrzymania dokumentow.

6. Przeprowadzenie cyklu specjalistycznych szkolen w sprawie zastosowanej technologii
Termicznego Przeksztalcania Odpadéw oraz AKPiA dla wyznaczonych pracownikéw
Zamawiajacego. Przewiduje sie realizacje 4 jednodniowych szkolen. Zakres szkolen zostanie
zaproponowany przez Wykonawce na etapie realizacji umowy. Przewiduje sie udziat do 14 oséb
w kazdym ze szkolen. Sale szkoleniowg udostepni Zamawiajacy. Wykonawca zobowigzany jest
do przygotowania materiatéw szkoleniowych (w formie elektronicznej i papierowej) dla kazdego
z uczestnikéw szkolenia.

7. Opracowywanie i Wspieranie Zamawiajgcego we wszystkich czynnos$ciach technicznych,
administracyjnych i finansowych zwigzanych z realizacja Zadania inwestycyjnego, w tym:

7.1. opracowanie Regulaminéw i Instrukcji dla Zamawiajgcego niezbednych do eksploatacji
i utrzymania ruchu Zadania inwestycyjnego: regulamin organizacyjny, opisy i zakresy
stanowisk pracy, wymagania dotyczace systemu EAM lub réwnowaznego;

7.2.  weryfikacja wymaganych Instrukcji Obstugi i konserwacji maszyn/urzadzen;

7.3. opracowanie i procedowanie wnioskéw o koncesje na wytwarzanie ciepta w kogeneracji,
wytwarzanie energii elektrycznej w kogeneracji, wniosku o zatwierdzenie taryfy;

7.4. doradztwo podczas negocjacji umowy na sprzedaz ciepta;
7.5. doradztwo w zakresie zasad dostawy odpadéw do termicznego przeksztatcania.

8. Pehnienie funkcji z zachowaniem naleZytej staranno$ci o interes Zamawiajacego tak, aby Zadanie
inwestycyjne zostato zrealizowane terminowo, prawidtowo, zapewniajac dtugotrwate, efektywne
i bezpieczne uzytkowanie powstatej infrastruktury.

Etap III

1. Prowadzenie czynnosci w okresie gwarancji jakosci i rekojmi udzielonej przez GW przez okres 12
pierwszych miesiecy, w tym w szczegdlnoSci:



1.1. udzial w przegladach gwarancyjnych oraz wsparcie Zamawiajacego przy realizacji jego
uprawnien wynikajacych z udzielonych, na roboty budowlane (i wszelkie urzadzenia)
wchodzace w sklad Zadania inwestycyjnego, rekojmi za wady i gwarancji jakoSci;

1.2. nadzér nad usuwaniem ewentualnych wad i usterek stwierdzonych w trakcie przegladéw
gwarancyjnych oraz w okresie gwarancji jakosci i rekojmi za wady;

1.3. wspotpraca z Zamawiajagcym w zakresie egzekwowania terminowego usuniecia
stwierdzonych wad oraz udziatl w odbiorze i protokolarnym potwierdzeniu usuniecia wad
przez GW;

1.4. wspotuczestniczenie, na wniosek Zamawiajgcego, w dochodzeniu od GW roszczen
dotyczacych rekojmi za wady lub gwarancji jako$ci;

1.5. sporzadzanie Raportu rocznego po przeprowadzeniu przegladéw gwarancyjnych Zadania
inwestycyjnego, w ktérych bedzie uczestniczyt Wykonawca w zakresie Etapu III;

IV. PLANOWANY TERMIN REALIZAC]I

Wykonawca zobowiagzuje sie sprawowa¢ kompleksowy nadzér inwestorski nad Zadaniem
inwestycyjnym pn. ,Budowa Instalacji Termicznego Przeksztatcania Odpadéw wraz z odzyskiem
energii jako elementu Centrum Zielonej Transformacji w Opolu” do czasu faktycznego zakonczenia
robét budowlanych przez GW, rozliczenia konicowego umowy z GW oraz w okresie 12 miesiecy
gwarancji i rekojmi za wady udzielonych przez GW uwzgledniajacy:

1. Etap I - nadz6r w okresie projektowania w terminie 12 miesiecy od dnia zawarcia umowy z GW;

2. Etap Il - nadz6r nad wykonaniem rob6t budowlanych, przeprowadzeniem i wykonaniem
rozruchu wraz z uzyskaniem ostatecznej decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie przez GW - w
terminie 39 miesiecy od dnia zawarcia umowy z GW.

Lacznie okres realizacji Przedmiotu Umowy w zakresie Etapu I i Etapu Il moze ulec wydtuzeniu
w ramach podstawowego zakresu o maksymalnie 6 miesiecy, wobec czego Wykonawca musi
zatozy¢ maksymalny okres $wiadczenia ustug w tym zakresie wynoszacy 45 miesiecy.

3. Etap IlI- nadzér w okresie gwarancyjnym, ktéry wynosi 12 miesiecy od podpisania protokotu
odbioru koicowego przedmiotu umowy na roboty budowlane.

Istnieje ryzyko przedtuzenia terminéw, o ktérych mowa w pkt 1 i 2. W takim przypadku Wykonawca
bedzie zobowigzany do realizacji Przedmiotu Umowy stosownie do faktycznego terminu zakonczenia
Zadania inwestycyjnego oraz uptywu okresu rekojmi za wady i gwarancji jakosci udzielonych dla robo6t
wchodzacych w sktad Zadania inwestycyjnego z zastrzezeniem, Ze Przedmiot Umowy nie bedzie
realizowany dluzej nizZ do uptywu 57 miesiecy od dnia zawarcia Umowy.

V. RAPORTOWANIE

1. Wykonawca w okresie realizacji Umowy jest zobowigzany do sprawozdawczosci i sktadania
raportéw w zakresie realizacji Zadania inwestycyjnego i Umowy.

Forma Raportéw powinna by¢ uzgodniona z Zamawiajacym.
Wykonawca jest zobowiazany do sporzadzania nastepujacych raportow:

1) Raport Wstepny - w terminie 21 dni od dnia zawarcia Umowy. Raport Wstepny obejmuje
€O najmniej:
a) opis inwestycji,
b) opis i schemat organizacyjny zespotu Wykonawcy,
) opis i schemat zarzadzania i nadzoru nad Zadaniem inwestycyjnym,
d) opis i schemat obiegu informacji pomiedzy Zamawiajacym, Wykonawca oraz GW,

e) opis i schemat procedury zatwierdzenia wnioskéw materiatowych,



2)

3)

f) opisy i schematy procedur wystepujacych podczas realizacji Zadania inwestycyjnego,
g) wzory dokumentoéw,

h)  wykaz ryzyk Zamawiajacego oraz przewidywanych roszczen GW Zadania
Inwestycyjnego wraz ze sposéb ich rozwigzywania,

i) harmonogram realizacji.

Zamawiajacy w terminie 7 dni od otrzymania Raportu Wstepnego zaakceptuje Raport lub
wprowadzi do niego propozycje zmian (w szczegdlno$ci w zakresie harmonogramu
realizacji), w terminie 7 dni od jego przedtoZenia przez Wykonawece, ktéry poprawi Raport
w terminie 7 dni od otrzymania uwag od Zamawiajgcego.
Raporty Miesieczne - w okresie realizacji Etapu I i Etapu Il Umowy, Raporty Miesieczne
beda przedstawiane do akceptacji Zamawiajagcemu w terminie do 7-go dnia miesigca
nastepujacego po miesiacu, ktérego dotyczy Raport Miesieczny. Zamawiajacy zaakceptuje
lub odrzuci Raport Miesieczny w terminie 7 dni od jego przedtoZzenia przez Wykonawce. W
przypadku odrzucenia Raportu Miesiecznego przez Zamawiajacego, Wykonawca
zobowigzany jest do jego poprawy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania
uwag od Zamawiajgcego. Raporty Miesieczne beda obejmowaty w szczegdlnosci:
a) wykonane przez zesp6t GW ustugi i prace, opracowania, analizy, ekspertyzy i
kontrolne badania laboratoryjne (w przypadku konieczno$ci ich wykonania),
b) informacje o postepie robét/dostaw/ustug w ramach Zadania inwestycyjnego,
) informacje o uzyskiwanym poziomie jakosci ustug i robot,
d) informacje o zagrozeniach i ryzykach zwigzanych z realizacja Zadania
inwestycyjnego,

e) informacje o rozliczeniach finansowych uwzgledniajacych podwykonawcow
i dalszych podwykonawcéw oraz wystepujacych problemach w realizacji umowy
z GW,

f) plan robét i finansowania na kolejne miesiace,
g) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
h)  fotografie dokumentujace postep robot (dot. Etapu II),

i) wykaz zmian w dokumentacji projektowe;j,
i) wykaz uwag do dokumentacji projektowej, z informacjg o podjetych krokach i ich
efektach,

k)  wykaz wystapient GW i sposéb ich rozpatrzenia.

1) informacje o zgtoszonych umowach podwykonawczych, ich zmianach i aktualnych
rozliczeniach z podwykonawcami.

Raporty z weryfikacji Dokumentacji projektowej (w czesci do pozwolenia na budowe,
dokumentacji technicznej i dokumentacji powykonawczej) - cze$ciowe Raporty z
weryfikacji Dokumentacji projektowej dotycza dokumentacji potrzebnej do uzyskania
pozwolenia na budowe i powinny by¢ sporzadzone w terminie 14 dni od otrzymania
dokumentacji od GW, za$ koncowy Raport z weryfikacji Dokumentacji Projektowej
powinien by¢ porzadzony w terminie 14 dni od daty przekazania cato$ci dokumentacji
projektowej. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci raport koncowy z weryfikacji
Dokumentacji Projektowej w terminie 7 dni od jego przedtozenia przez Wykonawce. W
przypadku odrzucenia ww. Raportu przez Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzany jest
do jego poprawy w terminie do 3 dni roboczych od momentu otrzymania uwag od
Zamawiajacego. Raporty z weryfikacji Dokumentacji projektowej obejmuja w
szczegblnoSci:

a) merytoryczng ocene i sprawdzenie Dokumentacji Projektowej sporzadzonej przez
GW oraz jej poszczegélnych elementéw/czesci,

b) opis powstatych probleméw i zagrozen oraz dziatan podjetych w celu ich usuniecia,
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) ryzyka w zwigzku z akceptacja rozwigzan ujetych w dokumentacji projektowej,

d) informacja o kompletno$ci dokumentacji i braku zastrzezen,

e) propozycje optymalizacji kosztéw wykonania,

f) potwierdzenie zgodnosci projektu z dokumentacja przetargowg, w szczegdlnosci
PFU wraz z wszelkimi wydanymi decyzjami w sprawie inwestycji.

4) Raport Roczny - bedzie sporzadzony w terminie 14 dni od przeprowadzenia przegladu
gwarancyjnego Zadania inwestycyjnego. Zamawiajacy zaakceptuje lub odrzuci Raport
Roczny w terminie 7 dni od jego przedtozenia przez Wykonawce. Raporty Roczne obejmujg

w szczegdlnosci:

a) ocene stanu Zadania inwestycyjnego w okresie gwarancji i rekojmi, sporzadzonego

przez Wykonawce,

b) stwierdzone wady oraz termin ich usuniecia,

) opis zmian projektowych w trakcie realizacji,

d) opis rozliczenia inwestycji z NFOSiGW za dany rok sprawozdawczy.

4. Zamawiajacy odrzuci kazdy raport, jezeli nie bedzie zawierat elementéw obligatoryjnych, nie
bedzie odzwierciedlat stanu faktycznego i rzeczywistego przebiegu Zadania inwestycyjnego,
atakze, gdy stopien szczegbétowosci bedzie niewystarczajacy, nie bedzie uwzgledniat
wymaganych opracowan lub bedzie zawiera¢ btedy merytoryczne.

VI. DOSTEPNOSC ZESPOLU REALIZUJACEGO

W tabeli ponizej przedstawiono czestotliwos$¢ obecnosci na budowie Zespotu Nadzoru Inwestorskiego
(Zespotu Ekspertéw) z ramienia Wykonawcy:

Stanowisko czlonka Zespotu

Dostepnos¢

Koordynator inspektoréw nadzoru
inwestorskiego

Posiada dostep do komputera i Internetu (w tym skrzynki e-
mail) oraz pei dyzur telefoniczny w kazdy dzien roboczy
w godzinach 8:00-16:00.

0d momentu wydania Dziennika Budowy jest codziennie
obecny na terenie budowy.

Bierze udziat w cyklicznych spotkaniach uczestnikéw
Zadania inwestycyjnego .

Inspektorzy Nadzoru Prac
Projektowych w  poszczeg6lnych
Branzach

W okresie prowadzenia prac projektowych objetych dang
branza, inspektorzy nadzoru biorg udziat w cyklicznych
spotkaniach uczestnikéw projektu na kazde wezwanie
koordynatora inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

Petnia dyzur telefoniczny w kazdy dzien
w godzinach 8:00-16:00.

roboczy

Inspektorzy Nadzoru Robét
Budowlanych poszczegdlnych branz

W okresie prowadzonych rob6t budowlanych objetych dang
branzga, inspektorzy nadzoru sg obecni na budowie co
najmniej 3 dni w tygodniu oraz w dniach robét ulegajacych
zakryciu lub zanikajacych.

Petnia dyzur telefoniczny w kazdy dzien
w godzinach 8:00-16:00.

roboczy

Biorg udziat w cyklicznych spotkaniach uczestnikow
projektu.
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Stanowisko czlonka Zespotu

Dostepnos¢

Specjalisci

Posiadajg dostep do komputera i Internetu (w tym skrzynki
e-mail) oraz peinig dyzur telefoniczny w kazdy dzien
roboczy w godzinach 8:00-16:00.

Specjalista  jest obecny na  budowie  zgodnie
z zapotrzebowaniem zgtaszanym przez Kierownika Zespotu
Nadzoru Inwestorskiego. W razie potrzeby moze
uczestniczy¢ w cyklicznym spotkaniu uczestnikéw projektu.

Signed by /
Podpisano przez:

Matgorzata
Rabiega

Date / Data:
2024-12-17 10:56

Signature Not_\;er '

Dokument podpi %\r}y"‘ ez Patryk
Stasiak ‘
Data: 2024.12.17 14:322:06 CET
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