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          ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UMOWY 

 

 

WYTYCZNE 

HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY 

 

Dla zapewnienia możliwości monitorowania i sprawnego postępu prac Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu szczegółowe Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe (zwane dalej także 

„HRF”) w formacie edytowalnym oraz nieedytowalnym, zawierające pisemne, niezbędne 

uzgodnienia z ORLEN S.A. z siedzibą w Płocku. 

 

A. Harmonogram dotyczący Etapu 1 (projektowanie i decyzje administracyjne). 

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zatwierdzony przez Zamawiającego 

Harmonogram Etapu 1 w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy. 

1. Harmonogram powinien zawierać wykres Gantta. 

2. Harmonogram powinien uwzględniać następujące zdarzenia: 

a. Opracowywanie dokumentacji projektowej (każdy element dokumentacji jako 

oddzielne zdarzenie), 

b. Uzgadnianie dokumentacji projektowej z Zamawiającym i uzyskiwanie jego 

akceptacji (każdy element dokumentacji jako oddzielne zdarzenie), 

c. Uzgadnianie dokumentacji projektowej z podmiotami trzecimi (każdy element 

dokumentacji oddzielne zdarzenie) – dotyczy tylko tych opracowań, których 

uzgodnienia zewnętrzne wymagane są prawem lub Umową z Zamawiającym, 

d. Przeprowadzenie niezbędnych do sporządzenia dokumentacji badań, oraz 

aktualizacja dokumentacji przekazanej przez Zamawiającego, 

e. Pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę i decyzji 

poprzedzających. 

B. Harmonogram dotyczący Etapu 2, Etapu 3 i Zamówienia w ramach Prawa Opcji 

nr 1  

Wykonawca przekaże Zamawiającemu zatwierdzony przez Zamawiającego  

Harmonogram Etapu 2 przed przekazaniem terenu budowy. 

1. Harmonogram powinien składać się z części opisowej, graficznej (wykres Gantta)  

i finansowej. 

2. W części opisowej Wykonawca powinien przedstawić: 

a. Kamienie milowe  

b. Metodologię tworzenia HRF, w tym wskazanie, co uwzględniają zdarzenia 

przedstawione w harmonogramie (tj. czy uwzględniają zatwierdzanie 

materiałów, badania, próby, odbiory), 
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c. Ogólny opis robót wraz z kolejnością ich wykonywania, 

d. Ścieżkę krytyczną – wskazanie i opisanie zdarzeń na ścieżce krytycznej, 

powiązań pomiędzy zdarzeniami poprzedzającymi i następującymi, 

e. Harmonogram zaangażowania sprzętu i personelu wykonawcy, 

f. Informacje na temat godzin prowadzenia robót, planowanych przerw 

technologicznych, korporacyjnych, związanych z warunkami atmosferycznymi 

i innych, 

g. Kluczowe dostawy materiałów i urządzeń, 

h. Poszczególne elementy HRF należy przedstawić ze szczegółowością 

umożliwiającą Zamawiającemu rozliczenie powstałych środków trwałych. 

3. W części finansowej Wykonawca powinien przedstawić: 

a. Miesięczny plan przerobów – z podziałem co najmniej na branże.  

W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może wymagać bardziej 

szczegółowego podziału, 

b. Miesięczny plan płatności,  

c. Procentowe zaawansowanie finansowe, 

d. Przy sporządzaniu części finansowej Wykonawca powinien uwzględnić opisaną 

w Umowie procedurę płatności, 

e. Wartości poszczególnych części i elementów określonych w HRF powinny 

odpowiadać rzeczywistej wartości poszczególnych elementów Przedmiotu 

Umowy.   

4. W części graficznej Wykonawca powinien przedstawić: 

a. Planowane terminy wykonywania poszczególnych grup robót. Zamawiający nie 

dopuszcza grupowania robót różnych branż. W uzasadnionych przypadkach 

Zamawiający może wymagać bardziej szczegółowego podziału,  

b. Powiązania technologiczne pomiędzy poszczególnymi grupami robót, 

c. Zdarzenia leżące na ścieżce krytycznej, 

d. Kluczowe dostawy, 

e. Kamienie milowe, 

f. Pozyskiwanie pozwoleń i decyzji administracyjnych. 

 

 


