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PORT Rzeczpospolita
GDANSK I Foiska

ZALACZNIK NR 5 DO UMOWY

WYTYCZNE
HARMONOGRAM RZECZOWO- FINANSOWY

Dla zapewnienia mozliwos$ci monitorowania i sprawnego postepu prac Wykonawca przedstawi
Zamawiajgcemu szczegotowe Harmonogramy Rzeczowo-Finansowe (zwane dalej takze
,HRF”) w formacie edytowalnym oraz nieedytowalnym, zawierajace pisemne, niezbgdne
uzgodnienia z ORLEN S.A. z siedzibg w Ptocku.

A.

Harmonogram dotyczacy Etapu 1 (projektowanie i decyzje administracyjne).

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu zatwierdzony przez Zamawiajacego
Harmonogram Etapu 1 w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy.

Harmonogram powinien zawiera¢ wykres Gantta.
Harmonogram powinien uwzglgdnia¢ nastepujace zdarzenia:

a. Opracowywanie dokumentacji projektowej (kazdy element dokumentacji jako
oddzielne zdarzenie),

b. Uzgadnianie dokumentacji projektowej z Zamawiajacym i uzyskiwanie jego
akceptacji (kazdy element dokumentacji jako oddzielne zdarzenie),
c. Uzgadnianie dokumentacji projektowej z podmiotami trzecimi (kazdy element

dokumentacji oddzielne zdarzenie) — dotyczy tylko tych opracowan, ktérych
uzgodnienia zewngtrzne wymagane sg prawem lub Umowg z Zamawiajacym,

d. Przeprowadzenie niezbgdnych do sporzadzenia dokumentacji badan, oraz
aktualizacja dokumentacji przekazanej przez Zamawiajacego,

e. Pozyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowe i decyzji
poprzedzajacych.

Harmonogram dotyczacy Etapu 2, Etapu 3 i Zamowienia w ramach Prawa Opcji
nrl

Wykonawca przekaze Zamawiajacemu zatwierdzony przez Zamawiajacego
Harmonogram Etapu 2 przed przekazaniem terenu budowy.

Harmonogram powinien sktadaé si¢ z czgsci opisowej, graficznej (wykres Gantta)
1 finansowe;.

W cze$ci opisowej Wykonawca powinien przedstawic:
a. Kamienie milowe

b. Metodologi¢ tworzenia HRF, w tym wskazanie, co uwzgledniaja zdarzenia
przedstawione w harmonogramie (tj. czy uwzgledniaja zatwierdzanie
materialow, badania, proby, odbiory),
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Ogdlny opis robot wraz z kolejnoscig ich wykonywania,

Sciezke krytyczng — wskazanie i opisanie zdarzen na $ciezce krytycznej,
powigzan pomie¢dzy zdarzeniami poprzedzajacymi i nastepujacymi,

Harmonogram zaangazowania sprz¢tu i personelu wykonawcys;

Informacje na temat godzin prowadzenia robdt, planowanych przerw
technologicznych, korporacyjnych, zwigzanych z warunkami atmosferycznymi
1 innych,

Kluczowe dostawy materialow i1 urzadzen,

Poszczegdlne elementy HRF nalezy przedstawi¢ ze szczegdtowoscia
umozliwiajacg Zamawiajacemu rozliczenie powstatych srodkoéw trwatych.

3. W czesci finansowej Wykonawca powinien przedstawic:

a.

Miesigczny plan przerobdw — z podzialem co najmniej na branze.
W uzasadnionych przypadkach Zamawiajacy moze wymagaé bardziej
szczegotowego podziatu,

Miesigczny plan ptatnosci,
Procentowe zaawansowanie finansowe,

Przy sporzadzaniu czgséci finansowej Wykonawca powinien uwzglednic¢ opisang
w Umowie procedure platnosci,
Wartosci poszczegolnych czesci 1 elementow okreslonych w HRF powinny

odpowiada¢ rzeczywistej wartosci poszczegdlnych elementow Przedmiotu
Umowy.

4. W czgsci graficzne] Wykonawca powinien przedstawic:

a.

o

I N

Planowane terminy wykonywania poszczegolnych grup robdt. Zamawiajacy nie
dopuszcza grupowania robot réznych branz. W uzasadnionych przypadkach
Zamawiajacy moze wymagac bardziej szczegdlowego podziatu,

Powigzania technologiczne pomigdzy poszczegdlnymi grupami robot,
Zdarzenia lezace na Sciezce krytycznej,

Kluczowe dostawy,

Kamienie milowe,

Pozyskiwanie pozwolen i decyzji administracyjnych.
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