Harmonogram

Zatgcznik nr 3
do Umowy WI. .................

1. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu Umowy w ciggu nastepujgcej liczby dni
od daty podpisania umowy:

1)

2)

Etap 1 — Analiza Przedwdrozeniowa - trwajgca maksymalnie 5 Dni Roboczych
polegajgca na uscisleniu wymagan funkcjonalnych Zamawiajgcego.

Etap 2 — Dostarczenie, wdrozenie i uruchomienie Systemu wraz z przeniesieniem
danych z obecnie uzytkowanego Systemu, trwajgce Dni Roboczych (liczba
dni roboczych na wdrozenie systemu zostanie uzupetniona zgodnie z trescig Oferty
i nie moze przekraczac 20 Dni Roboczych).

Etap 3 - Przeprowadzenie testow na zamknietej grupie uzytkownikéw wskazanych
przez Zamawiajgcego — 5 Dni Roboczych.

Etap 4 - Szkolenia dla Uzytkownikdw Zamawiajgcego w ustalonym przez strony
terminie — 5 Dni Roboczych.

Etap 5 — Odbiér praci podpisanie Protokotu Odbioru Kor\cowego po stronie
Zamawiajgcego.

2. Czas realizacji etapow od 1 do 4 nie moze przekroczy¢ 35 Dni Roboczych.



