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Wyjasnienia i zmiana tresci Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia

Dotyczy postepowania prowadzonego w trybie podstawowym na: Przebudowe DW 178
odc. Wafcz — Chwiram

Na podstawie art. 284 ust. 2 oraz 286 ust. 1 ustawy - Prawo zamoéwien publicznych
Zamawiajgcy wyjasnia i zmienia tre$¢ specyfikacji warunkow zamodwienia w nastepujgcy
sposob:

Pytanie nr 1

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy: Prosimy o potwierdzenie, ze Zamawiajacy posiada prawo
do dysponowania nieruchomosciami, na ktérych realizowana bedzie inwestycja oraz ze
catos¢ robo6t miesci sie w obrebie dziatek stanowigcych wlasno$é¢ Zamawiajacego.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz dysponuje gruntem niezbednym do realizacji zadania zgodnie
z wymaganiami SWZ.

Pytanie nr 2

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; pkt lll.6. SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy Zamawiajacy
zalgczyt do SWZ cata dokumentacje potrzebng do wykonania przedmiotu zamoéwienia,
w tym wszystkie decyzje i uzgodnienia itp. oraz ze dokumentacja ta jest kompletna
i odzwierciedla stan faktyczny w zakresie warunkéw realizacji zaméwienia, zas brak
jakichkolwiek dokumentéw istotnych dla oceny warunkéw realizacji inwestycji nie
obcigza Wykonawcy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz zostaty udostepnione wszelkie dokumenty istotne do okreslenia
warunkéw realizacji zadania.

Pytanie nr 3

§ 1 ust. 2i 3 projektu umowy; pkt I1l.6. SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy w przypadku
wystapienia brakéw lub bledéw w zakresie opisu przedmiotu zaméwienia okreslonego
w dokumentacji zalgczonej do SWZ i stanowigcej podstawe wyceny oferty, w przypadku
koniecznosci wykonania robét wynikajacych z zaistnienia ww. okolicznosci wykonawca
otrzyma wynagrodzenie dodatkowe, a termin wykonania zamdéwienia ulegnie
stosownemu wydtuzeniu.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze w przypadku wystgpienia brakéw lub btedow w zakresie opisu
przedmiotu zamodwienia znajdujgcego sie w dokumentacji udostepnionej przez
Zamawiajgcego, a stanowigcego podstawe wyceny oferty, za wykonanie robét dodatkowych
wynikajgcych z powyzszego, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie na zasadach § 7 umowy
oraz moze to stanowi¢ przestanke do wydtuzenia terminu zakonczenia robot, zgodnie z § 19
ust. 1 pkt 2) umowy.

Pytanie nr 4

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; pkt lll.6. SWZ: Prosimy o potwierdzenie, ze Wykonawca
nie jest zobowigzany do wykonania zadnych robét, ktérych koniecznos¢ wykonania nie
byta mozliwa do uwzglednienia na podstawie dokumentacji zalagczonej do SWZ.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w przypadku wystgpienia jakichkolwiek nieprzewidzianych roboét
niezbednych do wykonania przedmiotu zamodwienia, zastosowanie bedg miaty zasady
okreslone w § 7 projektu umowy, dotyczgcym robét zamiennych i dodatkowych. Wykonawca
bedzie zobowigzany do stosowania sie do postanowien zawartych w tym paragrafie.

Pytanie nr 5

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; pkt lll.6. SWZ: Prosimy o potwierdzenie czy opis
przedmiotu zaméwienia (OPZ) nie zawiera luk ani niejasnosci.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, iz opis przedmiotu zamowienia (OPZ) zostat opracowany z nalezytg
starannoscig i zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pytanie nr 6

§ 1 ust. 2 i 3 projektu umowy; pkt. lll.6. SWZ: W przypadku braku potwierdzenia jw.
(pytania od 2 5 powyzej) do Wykonawca wskazuje, ze Zamawiajgcy wbrew ustawowemu
obowigzkowi wskazanemu w art. 99 ustawy Pzp, opisuje przedmiot zamoéwienia w
spos6b niejednoznaczny i niewyczerpujacy, skoro =zaklada istnienie luk badz
niejasnosci w OPZ, co ma wplyw na ztozenia przez wykonawcéw konkurencyjnych
ofert.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie zgadza sie z przedstawionym stanowiskiem. Potwierdzamy, ze opis
przedmiotu zamowienia (OPZ) zostat sporzadzony zgodnie z wymogami art. 99 ustawy Prawo
zamoéwien publicznych, tj. w sposéb jednoznaczny, wyczerpujgcy oraz uwzgledniajgcy
wszystkie wymagania i okolicznosci moggce mie¢ wptyw na realizacje zamowienia.
Zamawiajgcy dotozyt wszelkich staran, aby OPZ byt kompletny i nie zawierat
niejasnosci.

Pytanie nr 7

§ 1 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, jaka jest hierarchia waznosci
dokumentéw okreslajacych zakres i sposéb wykonania robét, w szczegélnosci



wskazanych w § 1 ust. 3 projekcie umowy, w przypadku wystapienia wewnetrznych
sprzecznosci w tej dokumentacji? Zwracamy sie rowniez z prosba o potwierdzenie prze
Zamawiajacego, iz znana mu jest utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP,
iz wszelkie spory zwigzane z interpretacja zapiséw SWZ muszag byé rozstrzygane
na korzysé wykonawcy (wyrok z dnia 7 pazdziernika 2013 r., KIO 2260/13; zob. wyrok
KIO z 24 stycznia 2014, sygn. KIO 47/14; wyrok KIO z 11 grudnia 2014 r., sygn. KIO
2493/14).

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie okresla kolejnosci waznosci dokumentdéw i jednoczesnie wyjasnia,
iz przedmiot zamowienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i normami
oraz zgodnie z warunkami zawartymi w WPR, umowie, SWZ oraz Szczegétowych
Specyfikacjach Technicznych. Wszelkie niejasnosci interpretacyjne powinny by¢ zgtaszane
Zamawiajgcemu w trybie przewidzianym w umowie i Specyfikacji Warunkéw Zamaodwienia
(SW2).

Jednoczesnie Zamawiajagcy potwierdza, ze znane mu sg wskazane wyroki KIO (sygn. KIO
2260/13, KIO 47/14, KIO 2493/14) oraz utrwalona linia orzecznicza KIO i Prezesa UZP,
zgodnie z ktorg wszelkie watpliwosci dotyczgce interpretacji zapisow SWZ, w szczegdlnosci
w zakresie opisu przedmiotu zamdwienia, powinny by¢ rozstrzygane na korzys¢ Wykonawcy.
Zamawiajgcy deklaruje, ze w przypadku wystgpienia niejasnosci podejmie dziatania majgce
na celu ich wyjasnienie w sposob zapewniajgcy rowne traktowanie Wykonawcéw i zgodny
z obowigzujgcymi przepisami prawa.

Pytanie nr 8

§ 2 ust. 1 projektu umowy: Prosimy o modyfikacje tresci przedmiotowej jednostki
poprzez okreslenie poczatku biegu terminu nie od daty podpisania umowy, lecz od daty
przekazania Wykonawcy terenu budowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 9

§ 3 ust. 1 projektu umowy w zw. z Dziatem XIlIl pkt 1 SWZ: Prosimy o wpisanie wprost
w tresci § 3 ust. 1 projektu umowy rodzaju wynagrodzenia, tj. wynagrodzenia
kosztorysowego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy informuje, ze nie wyraza zgody na zmiane tre$ci umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 10

§ 3 ust. 2 projektu umowy: Czy Zamawiajacy potwierdza, ze przedmiar robé6t zawiera
wszystkie niezbedne prace konieczne do prawidiowego wykonania przedmiotowego
zamoéwienia, a ilosci w nim zawarte odzwierciedlajg stan rzeczywisty?

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz w SWZ okreslit precyzyjnie zakres rob6t w celu unikniecia
wystgpienia jakichkolwiek bftedow i brakéw. Jednakze w przypadku wystgpienia
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nieprzewidzianych  robét niezbednych do wykonania przedmiotu zamowienia,
zastosowanie bedg mialy zasady okreslone w § 7 projektu umowy, dotyczgcym robot
zamiennych i dodatkowych.

Pytanie nr 11

§ 5 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy Wykonawca bedzie mégt zawrzeé
w postanowieniach umowy podwykonawczej kary umowne zastrzezone na wypadek nie
wywigzania sie przez podwykonawce z obowigzku przestrzegania przepiséw BHP?
Wskazujemy, iz w zakresie przestrzegania wskazanych przepiséw wykonawca musi
posiada¢ realny srodek dyscyplinujacy podwykonawce w tym zakresie, gdyz to
Wykonawca ponosi w catosci ryzyko zwigzane z przestrzeganiem bezpieczenstwa i
higieny pracy na terenie budowy w calym okresie realizacji umowy.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wprowadzenie zapisbw w umowie podwykonawczej
dotyczacych kar umownych z tytutu nieprzestrzegania przepiséw BHP przez Podwykonawce.

Zgodne z § 5 ust. 4 pkt 1 Projektu umowy oraz art. 463 ustawy - Prawo zamowien publicznych
umowa z Podwykonawcg nie moze zawieraC zapisOw w zakresie kar umownych mniej
korzystnych, niz prawa i obowigzki Wykonawcy.

Pytanie nr 12

§ 6 ust. 3 projektu umowy: Prosimy o okreslenie wprost i enumeratywnie sytuacji
w jakich IN moze wnies¢ uwagi do harmonogramu i go nie zatwierdzi¢. Realizatorem
bowiem umowy jest Wykonawca i on jest odpowiedzialny za wykonanie zadania
w terminie i odpowiednie utozenie w tym zakresie prac i harmonogramu. Ingerencja
w tres¢ tegoz harmonogramu moze skutkowaé natomiast niewykonaniem umowy
w terminie, za co Wykonawca nie bedzie odpowiedzialny.

Odpowiedz:

Ewentualne uwagi zgtoszone przez Inspektora Nadzoru bedg wniesione w sytuacji,
gdy zatozenia harmonogramu beda sprzeczne ze sztukg budowlang i wiedzg techniczng oraz
terminem zakonczenia robdét. Wykonawca ma obowigzek przedstawi¢ harmonogram,
ktory realnie bedzie uwzgledniat wykonanie przedmiotu umowy w zaktadanym terminie.

Pytanie nr 13

§ 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie tresci zapisu, poprzez
potwierdzenie, ze Zamawiajacy pokryje wszelkie koszty zwigzane ze zmiang wczesniej
zatwierdzonego harmonogramu wykonania i poleceniem wykonania prac w odmiennej
kolejnosci od zaktadanej. Przedmiotowe roboty budowlane s bowiem dziatlaniem
zaplanowanym, natomiast dowolnos¢ zmiany kolejnosci prowadzenia prac przez
Zamawiajacego skutkowaé moze powstaniem niemozliwych do przewidzenia po stronie
Wykonawcy kosztéw zwigzanych np. ze zmieniong organizacja ludzi i sprzetu oraz np.
przestojami na budowie.

Odpowiedz:

Zgodnie z § 7 ust. 1 pkt 3 projektu umowy Zamawiajgcy ma prawo, jezeli jest to niezbedne
do wykonania przedmiotu niniejszej umowy, poleci¢ Wykonawcy na pismie dokonanie zmian



kolejnosci wykonania robot okreslonych uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-
finansowym, a Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ kazde z powyzszych polecen.
Wydawanie polecen mozliwe bedzie wylgcznie w przypadku zaistnienia okolicznosci
zagrazajgcych prawidtowemu wykonaniu przedmiotu zamowienia lub okolicznosci zwigzanych
z zastosowang technologig prac. W przypadku zaistnienia powyzszych okolicznosci zostanie
uruchomiona procedura okreslona w § 7 ust. 2 - 4 projektu umowy.

Pytanie nr 14

§ 7 ust. 1 pkt. 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy
pomimo przyjetego charakteru rozliczenia tj. rozliczenia szacunkowego (obmiarowego/
kosztorysowego) wykonawca, kazdorazowo przed rozpoczgciem robét w ilosci wigkszej
od ujetej w WPR, ale tozsamej co do rodzaju i zakresu robé6t, musi uzyska¢ zgode na
ich wykonanie w ilosci rzeczywiscie koniecznej.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze pomimo przyjetego charakteru rozliczenia kosztorysowego
(obmiarowego), kazdorazowe wykonanie roboét w ilosci wiekszej od ujetej w Wycenionym
Przedmiarze Robdét (WPR), ale tozsamej co do rodzaju i zakresu, wymaga uprzedniego
uzyskania zgody Zamawiajgcego na ich wykonanie w ilosci rzeczywiscie koniecznej.

Zasada ta wynika z konieczno$ci zachowania kontroli nad realizacjg budzetu oraz zakresem
robdt, jak rowniez zgodnie z postanowieniami § 7 ust. 1 pkt 2 oraz § 19 ust. 1 pkt 2 projektu
umowy, ktére regulujg warunki realizacji i rozliczania rob6t dodatkowych oraz zamiennych.

Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji Zamawiajgcego przed rozpoczeciem
robét wykraczajgcych poza iloéci przewidziane w WPR, aby unikng¢ ewentualnych sporéw
dotyczacych rozliczen oraz zasadnosci wykonania takich robot.

Pytanie nr 15

§ 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, czy wykonanie robét w ilosci
wiekszej od zakladanej w WPR bedzie uznane za uzasadnione tj. czy Wykonawca
zobowiazany bedzie do ich wykonania, zas§ Zamawiajacy zobowigzany bedzie do zaptaty
wynagrodzenia - nie tylko w sytuacji uprzedniego wydania polecenia przez Inspektora
Nadzoru, czy tez Zamawiajacy wymaga tutaj uprzedniego wykonania tgcznie trzech
czynnosci, tj.

(1.) wydania polecenia,

(2.) sporzadzenie Protokotu koniecznosci i nastepnie

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.

Prosimy o wyjasnienie zgodne z trescig zadanego pytania.

Odpowiedz:

W przypadku zaistnienia okolicznosci, ktére spowodujg, ze bedg zmniejszone lub zwiekszone
ilosci robot objetych WPR, nalezy zachowac procedure § 7 projektu umowy, a wiec po
zatwierdzeniu przez Przedstawiciela Zamawiajgcego protokotu zawierajgcego opis robdt,
przyczyne ich wystgpienia, ocene wplywu na ich termin realizacji robdt i na wysokos¢
wynagrodzenia, podpisanie przez obie strony stosownego aneksu.



Pytanie nr 16

§ 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie czy w sytuacji normalnego
wykroczenia poza WPR, w szczegoélnosci w przypadku niedoszacowania rzeczywistej
ilosci prac - Zamawiajgcy wymaga aby za kazdym razem przed rozpoczeciem tych robét
i na potrzeby ich pézniejszego rozliczenia zostat wykonany odpowiedni Protokét
Koniecznosci i dalej Aneks do Umowy, czy tez nie jest to wymagane, natomiast
poézniejszy aneks zwiekszajacy wysokos¢ wynagrodzenia moze, ale nie musi, zosta¢
sporzadzony i bedzie mial charakter porzadkujacy, co wynika z charakteru
wynagrodzenia kosztorysowego.

Odpowiedz:

Postanowienia umowne okreslone w § 7 ust. 1 pkt 2 projektu umowy bedg miaty zastosowanie
na polecenie Inspektora Nadzoru, jezeli jest to niezbedne dla prawidtowego wykonania
przedmiotu umowy.

Pytanie nr 17

§ 7 ust. 1 pkt 1 i 4, ust. 3 projektu umowy: Prosimy o wyjasnienie, czy warunkiem
wykonania przez Wykonawce robét dodatkowych oraz rozwigzan zamiennych oraz
zaplaty za nie przez Zamawiajacego jest uprzednie wykonanie przez Strony tacznie
trzech czynnosci tj.

(1.) wydania polecenia,

(2.) sporzadzenie Protokotu koniecznosci i nastepnie

(3.) podpisanie przez Strony Aneksu do Umowy.

Prosimy o wyjasnienie zgodne z trescig zadanego pytania.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy potwierdza, ze rozpoczecie robot dodatkowych lub zamiennych wymaga
ztozenia wniosku przez Wykonawce, spisania protokotu koniecznosci i sporzgdzenia
odpowiedniego aneksu do umowy.

Pytanie nr 18

§ 14 ust. 1 pkt 1), pkt 4), pkt 9) i pkt 10) projektu umowy: Prosimy o obnizenie kar
umownych wskazanych w ww. jednostkach redakcyjnych, bowiem kary umownej
w pierwotnej wysokosci sa razagco wygoérowane w stosunku do sankcjonowanego
przewinienia Wykonawcy oraz Przedmiotu Umowy.

Pytanie nr 19

§ 14 ust. 1 pkt 3) projektu umowy: Prosimy o zmiane wskazanego zapisu tak, aby kara
naliczana byla w przypadku wypowiedzenia/ odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy
nie zas ,z przyczyn zaleznych od Wykonawcy”. Obecny zapis obcigza nadmiernie
wykonawce odpowiedzialnoscia za zaptate kary, réwniez z przyczyn, za ktoére
wykonawca nie bedzie ponosit winy. Wskazujemy, ze uprawnienie Zamawiajacego do
ustalenia warunkéw umowy nie ma charakteru absolutnego, gdyz zamawiajacy nie
moze swego prawa podmiotowego naduzywaé (wyrok Krajowej lzby Odwotawczej
z dnia 15 maja 2015 r., sygn. akt KIO 892/15).



Pytanie nr 20

§ 14 ust. 4 projektu umowy: Prosimy o zastrzezenie prawa dochodzenia
uzupetniajgcego dla obu stron Umowy.

Pytanie nr 21

§ 19 ust. 2 zdanie drugie projektu umowy: Prosimy o odpowiednia zmiane
przedmiotowej jednostki redakcyjnej lub jej usuniecie jako catkowicie nie do
pogodzenia z zasadg réwnowagi stron projektowanego stosunku prawnego. W
szczegolnosci wskazujemy, iz Wykonawca nie moze z gory zrzec sie ewentualnych
roszczen w stosunku do Zamawiajacego w przypadku gdy wstrzymanie prac
i koniecznosé przediuzenia terminu umowy nastepuje z przyczyn lezagcych wylacznie po
stronie Zamawiajgcego lub z przyczyn nielezacych po stronie Wykonawcy lub za ktére
Wykonawca nie ponosi odpowiedzialnosci. Zamawiajacy konstruujac tresé
przedmiotowej umowy musi dostrzega¢ i respektowaé fakt ponoszenia przez
Wykonawce okreslonych kosztéw zwigzanych z przedtuzajacym sie, nie z jego
przyczyn, wykonaniem umowy.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy.

Zamawiajgcy zwraca uwage, ze cywilistyczna zasada swobody umow w systemie zamowien
publicznych ulega znacznemu ograniczeniu - po stronie zamawiajgcego z powodu
niemoznosci swobodnego wyboru kontrahenta. Dlatego tez zamawiajgcy niejako w zamian
ma prawo ksztattowania warunkéw umowy, co z kolei powoduje, ze wykonawca czesto
ma ograniczony wptyw na ksztatt zawieranej umowy, ma jednak mozliwos¢ decydowania,
czy chce z zamawiajgcym dang umowe podpisa¢. Umowa i jej postanowienia w wielu
przypadkach (zatgczenia przez zamawiajgcego gotowego projektu umowy do SIWZ) sg znane
wykonawcy na etapie wszczecia postepowania o udzielenie zamdwienia publicznego.
Uprzywilejowanie zamawiajgcego w relacji z wykonawcg wynika z faktu, ze zamawiajgcy
dziata w interesie publicznym. Wykonawca moze rekompensowaé sobie ryzyka, jakimi jest
obcigzony, poprzez wtasciwg wycene oferty (wyrok KIO z dnia 5 kwietnia 2017r, KIO 558/17).
Warunki umowne sg takie same dla wszystkich potencjalnych Wykonawcdéw na etapie
sktadania oferty. Wykonawca ma mozliwos¢ wczesniejszego zapoznania sie z warunkami
umownymi i zdecydowania, czy tak uksztattowany stosunek zobowigzaniowy mu odpowiada
i chce zlozy¢ oferte. Wykonawca ma swobode zawarcia umowy. Zaden przepis prawa nie
naktada na zainteresowanego obowigzku ztozenia oferty w prowadzonym przez
Zamawiajgcego postepowaniu, ani zmuszania do zawarcia umowy, ktérej treS¢ mu nie
odpowiada. (wyrok Sadu Okregowego w Gdansku z 14 lipca 2011 roku, sygn. akt Xll
Ga 314/11). Natomiast Zamawiajgcy przy wyborze najkorzystniejszej oferty musi zawsze¢
umowe na warunkach przedstawionych we wzorze umowy i zaptaci¢ wskazang przez
Wykonawce cene.

Pytanie nr 22

§ 14 ust. 5 projektu umowy: Prosimy o wykreslenie wskazanego postanowienia.
Wykonawca zauwaza, ze niczym nieograniczone, jednostronne prawo naliczenia
naleznosci i potracenia ich przez Zamawiajagcego z naleznego Wykonawcy
wynagrodzenia godzi nie tylko w interes Wykonawcy, ale takze uniemozliwia mu
podjecie préby zbadania, czy nalezno$§¢ umowna potrgcona zostata prawidtowo
i w odpowiedniej wysokosci. Nadto stwarzajgc mozliwos¢ pozbawienia Wykonawcy
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efektywnego wynagrodzenia za spetnione swiadczenie bez zadnej kontroli, czy to
Wykonawcy, czy Zamawiajacego, moze by¢ uznane za naduzycie prawa, skutkujgce
niewaznoscia tegoz postanowienia na podstawie art. 58 § 2 kodeksu cywilnego.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wyraza zgody na zmiane tresci umowy w w/w zakresie.
Pytanie nr 23

Czy dopuszcza si¢ stosowanie do betonu asfaltowego do warstwy wigzacej (AC16W)
asfaltu 35/50. Ten rodzaj asfaltu jest powszechnie stosowany do betonéw asfaltowych
do warstwy wigzacej na ruch KR3-KR7 i jest dopuszczony w Wymaganiach
Technicznych WT-2:2014 Czes¢ I.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy podtrzymuje swoje stanowisko zawarte w SST D-05.03.05b do betonu
asfaltowego - warstwy wigzagcej AC16W nalezy zastosowac asfalt drogowy: 50/70 lub
polimeroasfalt PMB 25/55-60.

Pytanie nr 24

Podczas wizji lokalnej Wykonawca odnalazt jedynie kilkanascie sztuk pni, ktére mozna
by byto zakwalifikowaé do wykarczowania w ramach zadania. Zgodnie z opisang w WPR
pozycja 2, ktéra okresla usuniecie pni w tacznej ilosci 95 szt. Prosimy o potwierdzenie
ilosci niezbednych do wykonania karczowan wraz ze wskazaniem ich lokalizaciji.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze przyjeta do karczowania ilos¢ pni wynika z wyliczen na podstawie
przeprowadzonych do tej pory wycinek drzew. Rzeczywista ilos¢ bedzie stwierdzona
po odstonieciu i scince poboczy.

Pytanie nr 25

Prosimy o okreslenie lokalizacji wraz z podaniem dtugosci i szerokosci remontéw
czastkowych obejmujacych w WPR poz. 5, 7, 8 oraz 10.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy informuje, ze remonty nalezy wykona¢ w km 1+565 — 2+600 na odcinku
o dtugosci 1035 m i szerokosci. 1,65 m po stronie lewej oraz w km 2+600 — 4+458 na odcinku
o dtugosci 1858 m i szerokoséci 1,65 m po obu stronach.

Pytanie nr 26

Prosimy o wskazanie konstrukcji jezdni w miejscach wystepowania remontéw
czastkowych jezdni oraz w pozostalych odcinkach drogi z uwzglednieniem lokalizacji
roboét opisanych w poz. 11 WPR.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, iz na zanizonym odcinku drogi nalezy wykona¢ podbudowe z gruntu
stabilizowanego cementem grubosci 20 cm (poz. 7), podbudowe z kruszywa 0/31,5 grubosci
25 cm (poz. 8), podbudowe AC22P grubosci 7 cm (poz. 10). Natomiast na catym odcinku drogi
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nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawczg o $redniej grubosci 4 cm, warstwe wigzacg grubosci
4 cm (poz. 13), warstwe $cieralng z SMA gr. 3 cm (poz. 14). W zatgczeniu zmieniony WPR.

Pytanie nr 27

W opinii Wykonawcy wykonanie 3 cm warstwy SMA 8 na zjazdach bitumicznych
na samej podbudowie z kruszywa niezwigzanego stabilizowanego mechanicznie
o gr. warstwy 20 cm nie gwarantuje spelnienia wymagan trwatosci nawierzchni
w okresie gwarancji. Prosimy o potwierdzenie, iz na zjazdach nalezy wykonaé jedna
warstwe bitumiczng o gr. 3 cm.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze na zjazdach nalezy wykona¢ warstwe wyréwnawcza z betonu
asfaltowego AC16W (poz. 11) oraz warstwe $cieralng z SMAS.

Pytanie nr 28

Prosimy o okreslenie ilosci niezbednych do wykonania przepustéw pod zjazdami wraz
ze wskazaniem ich lokalizacji, wskazanych w poz. 19 WPR.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy zmienia ilos¢ w pozycji 19 ,Przepusty pod zjazdami o srednicy 400mm SN 8
wraz z umocnieniem wlotu i wylotu brukowcem na chudym betonie C8/10 gr. 10 cm” w WPR
z 10 m na 24 m. Nalezy wykona¢ 2 przepusty w km 2+750 strona prawa - 10 m i w km 3+010
strona lewa - 14 m. W zatgczeniu zmieniony WPR.

Pytanie nr 29

Czy Zamawiajacy dopuszcza mozliwos¢ stosowanie mas termoplastycznych
do wykonania oznakowania poziomego, wskazanego w poz. 20 WPR.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na stosowanie mas termoplastycznych do wykonania
oznakowania poziomego.

Pytanie nr 30

Zgodnie z zapisami SST ,,D-00.00.00 Wymagania ogoélne” w pkt 8.4.2. w obowigzkach
Wykonawcy jest wykonanie geodezyjnej inwentaryzacje powykonawczej, potwierdzonej
przez Osrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej, ktéra stanowi¢ ma czes¢
operatu kolaudacyjnego roboét. Prosimy o potwierdzenie, czy Zamawiajacy wymaga
wykonanie niniejszego dokumentu.

Odpowiedz:
Zamawiajgcy nie wymaga wykonania geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.
Pytanie nr 31

Prosimy o okreslenie ilosci niezbednych do wykonania wszystkich zjazdéw
bitumicznych.



Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze tgcznie do wykonania jest 13 zjazdow, po stronie prawej — 6
zjazdow, po stronie lewej — 7 zjazdow.

Pytanie nr 32

Prosimy o wskazanie usytuowania w przekroju poprzecznym drogi, w jakich ma byé
utozona siatka szklano-weglowa.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy wyjasnia, ze siatke nalezy utozy¢ na warstwie wyrownawczej, zaczynajgc
od krawedzi jezdni w kierunku osi (2 m). Siatka musi by¢ w petni przykryta warstwg wigzacag
tak by nie wystawata przy krawedziach jezdni.

Pytanie nr 33

Zwracamy sie z prosba o dopuszczenie zwiekszonej zawartosci granulatu asfaltowego
jako skladnika betonu asfaltowego do warstwy podbudowy. Zgodnie z WWIORB
(GDDKIiA) oraz RID1/6 (Zatacznik nr 9.2.3) do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego
(AC P) mozna stosowac do 20% granulatu asfaltowego w technologii na zimno. Prosimy
0 wprowadzenie zmian w SST D-04.07.0la i dopuszczenie stosowania granulatu
asfaltowego w ilosci do 20%.

Odpowiedz:

Zamawiajgcy nie dopuszcza zwiekszonej zawartosci granulatu asfaltowego, tym samym
podtrzymuje stanowisko zawarte w SST D-04.07.01a.

Jednoczesnie Zamawiajgcy:

— zmienia ilosci w pozycji 10 WPR ,Wykonanie warstwy wyréwnawczej z betonu
asfaltowego AC16W z oczyszczeniem i skropieniem emulsjg asfaltowg oraz
uszczelnieniem szwu technologicznego asfaltowg masg zalewowg /elastycznymi
tasmami bitumicznymi/ i smarowaniem krawedzi zewnetrznych asfaltem” z 840 Mg na
1 879 Mg; w zatgczeniu zmieniony WPR,;

— dopisuje pozycje nr 29 ,Wykonanie przepustu z rury z polietylenu o sztywnosci
obwodowej SN 8/8 kPa o srednicy 80 cm (koncowe odcinki skosne) z umocnieniem
skarp kostkg kamienng lub brukowcem na chudym betonie C 8/10 gr. 10 cm wraz
z robotami towarzyszgcymi” w ilosci 14m oraz poz. nr 30 ,Wykonanie tawy z kruszywa
0-31,5 mm na geotkaninie separacyjnej, gr. 25 cm + 3 cm podsypka piaskowa” w ilosci
— 5 m3; w zafgczeniu SST D-03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur
polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych oraz zmieniony WPR,;

— zmienia brzmienie tablicy 1 w SST D-05.03.26a Zabezpieczenie siatkg zbrojeniowg
nawierzchni asfaltowych przed spekaniami, poprawione SST w zatgczeniu.

10



Ponadto Zamawiajgcy na podstawie art. 284 ust. 3 ustawy zmienia termin skfadania i otwarcia
ofert na dzien 26.02.2025 r.

Zamianie ulega tres¢ pkt 1, 3 i 4 w DZIALE XII, ktére otrzymuja odpowiednio brzmienie:

,1. Oferte wraz z wymaganymi dokumentami nalezy ztozy¢ za posrednictwem Platformy
Zamawiajgcego pod adresem:

https://platformazakupowa.pl/transakcja/1057981
do dnia 26.02.2025 r. do godz. 10:00
3. Otwarcie ofert nastgpi w dniu 26.02.2025 r., 0 godz. 10:30 za posrednictwem Platformy.
4. Wykonawca pozostaje zwigzany ofertg przez okres 30 dni tj. do dnia 27.03.2025 r. wtgcznie.
Bieg terminu zwigzania ofertg rozpoczyna sie wraz z uptywem terminu skfadania ofert.”

Powyzsze wyjasnienia i zmiany stajg sie czescia SWZ wigzaca dla Wykonawcow.
Wykonawcy winni uwzgledni¢ powyzsze zmiany przy sporzadzaniu ofert.

p.o. DYREKTORA

mgr inz. Waldemar Wejnerowski

Zat.

Zmieniony WPR

Zmienione SST D-05.03.26a

D-03.01.03a Przepust pod korong drogi z rur polietylenowych HDPE spiralnie karbowanych
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