
- Projektowane postanowienia umowy -

UMOWA NR …………..

zawarta w dniu ……..………… 2025 roku w Jaworznie pomiędzy:

Gminą Miasta Jaworzna z siedzibą pod adresem: ……………………………., reprezentowaną przez ………………….…, 
działającego/cą na podstawie …………………….. Prezydenta Miasta Jaworzna nr …………………. z dnia ………………. 
- zwaną w dalszej części umowy „Zamawiającym", 

a

………………………………..…………………………………………… (nazwa/imię  i  nazwisko  Wykonawcy),  z  siedzibą 
/miejscem  zamieszkania  pod  adresem:  …………...……………………  (adres  siedziby/miejsca  zamieszkania
Wykonawcy), NIP/PESEL: …………….………, wpisanym do ……………………………... (rodzaj lub nazwa rejestru) pod 
numerem ……………………….…, kapitał zakładowy ……………...………...  zł  (jeśli  dotyczy),  którą reprezentuje/ją:
..…........…………………… -  zwanym w dalszej części umowy „Wykonawcą”,

o następującej treści:

§ 1 

Przedmiot umowy

1. Przedmiotem  niniejszej  umowy  jest  wykonanie  robót  budowlanych  polegających  na  budowie 
publicznego  placu  zabaw  w  Jaworznie  na  działkach  nr  5193,  5194 obr.  Bory,  w  ramach  zadania
pn.: „Budowa placu zabaw i rozbudowa strefy sportowej Jaworzno-Bory ul. Tetmajera”  (Jaworznicki 
Budżet Obywatelski 2025). 

2. Zakres  robót  stanowiących  przedmiot  umowy  został  szczegółowo  określony  w  dokumentacji 
projektowej wskazanej w § 6 pkt 1) niniejszej umowy.

3. Wykonawca oświadcza, że:

1) jego  oferta  jest  kompletna  i  umożliwia  należytą  realizację  przedmiotu  umowy  oraz  że  przy
jej  sporządzeniu  zostały  wzięte  pod  uwagę  wszystkie  ryzyka  związane  z  umową,  jak  również,
że uzyskał niezbędne informacje dotyczące czynników mogących mieć wpływ na wartość, zakres 
oraz sposób wykonania przedmiotu umowy i  podejmuje ryzyko wykonania robót stanowiących 
przedmiot niniejszej umowy, 

2) zapoznał się z opisem przedmiotu zamówienia zawartym w specyfikacji  warunków zamówienia 
(zwanej dalej  SWZ) i nie wnosi żadnych uwag i zastrzeżeń do dokumentacji, na podstawie której 
ma zostać wykonany przedmiot umowy, ani do warunków w jakich ma on być wykonywany, 

3) dokona wszelkich wymaganych zgłoszeń oraz uzyska wszelkie niezbędne decyzje administracyjne, 
pozwolenia, uzgodnienia i opinie niezbędne do rozpoczęcia, wykonania, zakończenia i odebrania 
robót budowlanych stanowiących przedmiot niniejszej umowy. 

4. Niniejsza umowa zostaje zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego w trybie podstawowym - zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo 
zamówień publicznych. 
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§ 2 

Sposób komunikowania się Stron

1. Strony  ustalają,  że  cała  korespondencja  dotycząca  niniejszej  umowy  będzie  przekazywana
na następujące adresy:

1) Zamawiający:  Gmina  Miasta  Jaworzna  -  Urząd  Miejski  w  Jaworznie,  ul.  Grunwaldzka  33,
43-600 Jaworzno, e-mail: …..……………………………………………………

2) Wykonawca: …………………………………………………………..………. e-mail: ……………………………………………..…

2. Strony są zobowiązane do wzajemnego informowania się o jakiejkolwiek zmianie powyższych adresów 
w terminie do 3 dni od daty zmiany. W przypadku braku powiadomienia drugiej Strony, korespondencja 
wysyłana na wymienione adresy uważana będzie za prawidłowo doręczoną.

3. Do wzajemnych kontaktów związanych z realizacją niniejszej umowy Strony wyznaczają:

1) Zamawiający:

a) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: ………………...…………….

b) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: ………………...…...……… 

2) Wykonawca:

a) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: …………………………….…

b) imię i nazwisko: ……………...…………………, telefon: ……………...……..., e-mail: ……………………….……...

4. Strony mają prawo do zmiany adresów wymienionych w ust. 1 niniejszego paragrafu i osób wskazanych 
w  ust.  3  niniejszego  paragrafu  i  ich  danych  kontaktowych.  W  celu  dokonania  powyższej  zmiany 
wystarczające  jest  pisemne  zawiadomienie  drugiej  Strony  o  dokonanej  zmianie,  bez konieczności 
zmiany umowy.

§ 3 

Terminy realizacji

1. Terminem rozpoczęcia realizacji niniejszej umowy jest dzień jej zawarcia.

2. Przekazanie terenu budowy nastąpi w terminie 7 dni od daty podpisania niniejszej umowy.

3. Wykonawca przystąpi do prowadzenia prac budowlanych w dniu przekazania terenu budowy.

4. Realizacja zadania zostanie zakończona w terminie: 5 miesięcy od daty podpisania umowy.

5. Wykonawca  w  dniu  podpisania  niniejszej  umowy  przedkłada  Zamawiającemu  do  akceptacji
harmonogram  rzeczowo-terminowo-finansowy  realizacji  zadania  (zwany  dalej  harmonogramem) 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik do niniejszej umowy.

6. Zamawiający w terminie 3 dni zaakceptuje przedłożony przez Wykonawcę harmonogram albo zgłosi
do niego uwagi.

7. W  przypadku  zgłoszenia  przez  Zamawiającego  uwag  do  harmonogramu  Wykonawca  będzie 
zobowiązany  do  ich  uwzględnienia  i  przedłożenia  Zamawiającemu  poprawionego  harmonogramu
w terminie 3 dni od daty otrzymania uwag Zamawiającego.
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8. Niezgłoszenie uwag w terminie wskazanym w ust.  6  niniejszego paragrafu uważa się  za akceptację
harmonogramu przez Zamawiającego.

9. Harmonogram może zostać zmieniony.  W takim przypadku stosuje się odpowiednio zapisy ust.  5-8 
niniejszego paragrafu. 

§ 4 

 Wynagrodzenie

1. Strony ustalają wysokość wynagrodzenia ryczałtowego Wykonawcy za wykonanie całego przedmiotu 
umowy na kwotę  netto: ...  zł (słownie: …. złotych 00/100) plus podatek VAT: ...  %, tj.  brutto: ...  zł 
(słownie: …. złotych 00/100)

2. Wynagrodzenie,  o  którym mowa w ust.  1  niniejszego paragrafu  obejmuje  wszelkie  koszty  i  ryzyka 
Wykonawcy związane z realizacją niniejszej umowy i nie będzie podlegało waloryzacji.

§ 5 

Warunki płatności

1. Rozliczenie za wykonane roboty budowlane odbywać się będzie fakturami częściowymi do wartości
90 % wynagrodzenia umownego brutto,  o którym mowa w § 4 ust.  1 niniejszej umowy, stosownie
do  stanu  zaawansowania  robót  oraz  ich  wartości.  Pozostała  cześć  wynagrodzenia,  nie  rozliczona 
fakturami częściowymi, zostanie zapłacona, po dokonaniu odbioru końcowego robót.

2. Faktury częściowe muszą uwzględniać podział wynagrodzenia wynikający z ust. 1 niniejszego paragrafu 
oraz harmonogramu.

3. Dokumentem  stwierdzającym  stan  zaawansowania  robót  i  ich  wartość,  stanowiącym  podstawę
do  wystawienia  faktury  częściowej  będzie  protokół  częściowego  odbioru  robót  podpisany  przez 
upoważnionych przedstawicieli obu Stron niniejszej umowy. 

4. Rozliczenie  końcowe  zadania  nastąpi  na  podstawie  faktury  końcowej,  którą  Wykonawca  będzie 
uprawniony wystawić po wykonaniu całego przedmiotu umowy i podpisaniu przez komisję odbiorową 
protokołu odbioru końcowego.

5. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie do 30 dni, który to termin biegnie od daty dostarczenia
do Zamawiającego prawidłowo wystawionej pod względem merytorycznym i formalnym faktury VAT 
wraz z odpowiednimi dokumentami, o których mowa w ust. 3 i 4 niniejszego paragrafu.

6. Wykonawca wystawi faktury VAT za wykonany przedmiot umowy na Zamawiającego tj. Gminę Miasta 
Jaworzna, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, NIP: 6322010013.

7. Faktura VAT może zostać złożona w postaci  papierowej,  elektronicznej  przekazywanej  odpowiednio
na  adres  e-mail  Zamawiającego:  ………………………... lub  ustrukturyzowanej  faktury  elektronicznej 
przesłanej za pośrednictwem Platformy Elektronicznego Fakturowania (PEF), o której mowa w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r.  o  elektronicznym fakturowaniu w zamówieniach publicznych,  koncesjach
na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym.

8. Wykonawca wybiera następującą formę przekazywania faktur VAT Zamawiającemu: …………………………., 
a  Zamawiający  wyraża  na  to  zgodę.  Każdorazowa  zmiana  formy  przekazywania  faktur  VAT  przez 

____________________________________________________________________________________
Urząd Miejski w Jaworznie, ul. Grunwaldzka 33, 43-600 Jaworzno, tel.: (32) 6181500

Strona 3 z 21



- Projektowane postanowienia umowy -

Wykonawcę  wymaga  jego  pisemnego  oświadczenia,  doręczonego  Zamawiającemu  oraz  wyrażenia 
stosownej zgody przez Zamawiającego.

9. Zamawiający  nie  wyraża  zgody  na  odbieranie  za  pośrednictwem  Platformy  Elektronicznego
Fakturowania (PEF) innych ustrukturyzowanych dokumentów elektronicznych.

10. Warunkiem  zapłaty  przez  Zamawiającego  drugiej  i  następnych  części  należnego  wynagrodzenia
za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
podwykonawcom  i  dalszym  podwykonawcom,  biorącym  udział  w  realizacji  odebranych  robót 
budowlanych,  w  formie  oświadczenia  podwykonawców  i  dalszych  podwykonawców,  zgodnie
ze wzorem przygotowanym przez Zamawiającego. Oświadczenia powinny zostać dostarczone w formie 
oryginału  lub  w  formie  kserokopii  potwierdzonej  za  zgodność  z  oryginałem  przez  Wykonawcę
lub  w  formie  elektronicznej  opatrzonej  kwalifikowanym  podpisem  elektronicznym  przez 
podwykonawcę  lub  dalszego  podwykonawcę,  nie  później  niż  14  dni  przed  terminem  zapłaty
faktury VAT. 

11. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę wszystkich dowodów zapłaty w terminie określonym 
w ust. 10 niniejszego paragrafu, Zamawiający wstrzyma wypłatę należnego wynagrodzenia za odebrane 
roboty budowlane w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty 
oraz zastosuje zasady określone w art.  465 ustawy Pzp.  Zapłata wstrzymanej części  wynagrodzenia 
nastąpi  w  terminie  14  dni  od  dnia  przedstawienie  dowodów zapłaty  lub  wykazania  niezasadności
i bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

12. Zapłata  za  faktury  będzie  realizowana  w  formie  przelewu  z  rachunku  bankowego  Zamawiającego
na rachunek bankowy Wykonawcy nr: ...…………………………………, prowadzony przez …………………………….…

13. Wykonawca oświadcza,  że  wskazany  numer  rachunku bankowego jest  rachunkiem umożliwiającym
dokonanie podzielonej płatności w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku
od towarów i usług oraz znajduje się na „Białej liście” podatników podatku VAT.

14. Za dzień zapłaty Strony uznają dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

15. Wykonawca  nie  może  bez  pisemnej  zgody  Zamawiającego  przenieść  wierzytelności  przysługującej
mu względem Zamawiającego z  tytułu  niniejszej  umowy  na osobę trzecią,  obciążyć  jej  ani  w inny 
sposób nią rozporządzać.

16. Wykonawca  oświadcza,  że  wyraża  zgodę  na  potrącenie  z  kwoty  wynagrodzenia  wymagalnych
zobowiązań wobec Gminy Miasta Jaworzna.

§ 6 

Dokumenty umowne

Następujące dokumenty należy czytać i interpretować łącznie jako integralną część niniejszej umowy: 

1) SWZ,  w tym w szczególności dokumentacja  projektowa pn.  „Budowa placu zabaw i  rozbudowa 
strefy  sportowej  przy  ul.  Tetmajera„  w  ramach  Jaworznickiego  Budżetu  Obywatelskiego  2025, 
wykonanej przez Göttel Tomasz Pracownia Projektowa „Archetyp” z siedzibą w Jaworznie.

2) oferta Wykonawcy,

3) wzór harmonogramu.
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§ 7 

Obowiązki Wykonawcy

1. Wykonawca wykona  przedmiot  umowy z  zachowaniem należytej  staranności,  zgodnie  z  przepisami 
prawa, normami  technicznymi,  zasadami  sztuki  budowlanej  i  wiedzą  techniczną, dokumentami 
zamówienia, złożoną ofertą  oraz postanowieniami niniejszej umowy. 

2. Wykonawca  zapewni  i  będzie  ponosił  odpowiedzialność  za  kierownictwo,  siłę  roboczą,  metody 
organizacyjno–techniczne  stosowane  na  terenie  budowy,  materiały  przeznaczone  do  wbudowania 
i  sprzęt  do  wykonywania  robót  oraz  wszelkie  przedmioty  niezbędne  do  należytego  wykonania 
przedmiotu umowy, począwszy od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru końcowego.

3. Wykonawca  odpowiada  w  szczególności  za  przestrzeganie  obowiązujących  przepisów  prawa,
w  tym  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy,  przepisów  prawa  pracy,  przepisów 
przeciwpożarowych,  przepisów  związanych  z  ochroną  środowiska  i  odpadami oraz  odpowiada
za  właściwą  organizację  pracy,  zachowanie  ładu  i  porządku  przy  wykonywaniu  robót,  ochronę 
znajdujących się na terenie budowy obiektów i  sieci  oraz urządzeń uzbrojenia terenu i  utrzymania
ich  w  należytym stanie  technicznym  i  ponosi  wszelką  odpowiedzialność  za  następstwa  wynikające
z nieprzestrzegania wskazanych powyżej przepisów oraz wskazanych w umowie obowiązków. 

4. Wykonawca  odpowiada  za  bezpieczeństwo  osób  przebywających  na  terenie  budowy,  począwszy
od daty rozpoczęcia robót, aż do dnia ich odbioru końcowego. 

5. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić warunki bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z planem 
BIOZ.

6. Wykonawca zapewni we własnym zakresie i  na własny koszt by wszystkie osoby wyznaczone przez 
niego do realizacji prac wchodzących w zakres przedmiotu umowy posiadały odpowiednie kwalifikacje, 
przeszkolenie, właściwe badania lekarskie, uprawnienia oraz spełniały wszelkie wymagania określone 
przez obowiązujące przepisy prawa.

7. Dla potrzeb realizacji przedmiotu umowy Wykonawca wykona we własnym zakresie zaplecze budowy 
wraz z dostawą niezbędnych mediów oraz potrzebne drogi technologiczne na warunkach ustalonych
z właścicielem terenu.

8. Koszty niezbędnych mediów, w tym bieżącej eksploatacji sieci wodociągowej i elektrycznej, na potrzeby 
budowy oraz koszty ich doprowadzenia ponosi Wykonawca.

9. Wykonawca wykona przedmiot umowy z materiałów własnych, według  otrzymanej od Zamawiającego 
dokumentacji projektowej i STWiORB.  

10. Wykonawca  we  własnym  zakresie  i  na  własny  koszt  umieści  na  terenie  budowy  odpowiednie 
oznakowanie, w tym tablice informacyjne i  ostrzegawcze zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie 
przepisami  prawa  i  normami.  Wykonawca  zapewni  i  będzie  utrzymywał  na  swój  koszt  wszelkie 
urządzenia  pomocnicze na terenie  budowy,  jeżeli  okażą się  one niezbędne dla  prowadzenia  robót,
w szczególności: osłony, ogrodzenia i oświetlenie terenu budowy. 

11. W  czasie  realizacji  przedmiotu  umowy  Wykonawca  będzie  utrzymywał  teren  budowy  w  miarę
możliwości w stanie wolnym od przeszkód komunikacyjnych oraz będzie usuwał na bieżąco wszelkie 
urządzenia pomocnicze oraz zbędne materiały i odpady. Wykonawca zobowiązany jest ponosić koszty 
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związane  z  utrzymaniem  dróg  dojazdowych  do  terenu  budowy  w  należytym  stanie  technicznym
i czystości. Powyższe dotyczy również przyległych do terenu budowy ulic i chodników, jeśli Wykonawca 
korzysta z nich w związku z prowadzeniem robót.

12. Wszelkie maszyny i urządzenia używane przez Wykonawcę do wykonania  przedmiotu umowy winny
być w pełni sprawne, posiadać wymagane atesty oraz spełniać wymagania określone w obowiązujących 
przepisach prawa.

13. Wszelkie  odpady  powstałe  w  trakcie  wykonywania  umowy  są  własnością  Wykonawcy
i  jest  on  odpowiedzialny  za  ich  usunięcie  i  utylizację  zgodnie  z  obowiązującymi  w  tym  zakresie 
przepisami prawa.

14. Wykonawca na własny koszt przeprowadzi wszelkie niezbędne badania, prace i pomiary potwierdzające 
właściwą jakość i prawidłowość wykonania przedmiotu umowy. 

15. Wykonawca powinien chronić przed uszkodzeniem i kradzieżą wykonane przez siebie roboty i materiały  
przeznaczone  do  wykonania  prac  od  chwili  rozpoczęcia  robót  do  odbioru  końcowego,  jak  również 
zabezpieczyć  roboty  przed  szkodami  oraz  przed  działaniem  warunków  atmosferycznych  i  wód 
gruntowych. 

16. Wszelkie straty lub uszkodzenia w robotach i materiałach powstałe w okresie, w którym Wykonawca 
jest za nie odpowiedzialny, powinien naprawić na własny koszt w taki sposób, aby roboty i materiały  
odpowiadały wymaganiom dokumentacji projektowej i zapisów niniejszej umowy. 

17. Wykonawca jest zobowiązany umożliwić Zamawiającemu przeprowadzenie kontroli lub wizji lokalnej 
terenu budowy w każdym terminie.

18. Wykonawca  odpowiada  za  szkody  i  roszczenia  osób  i  podmiotów  trzecich,  jakie  mogą  wystąpić
na skutek wadliwego wykonania niniejszej umowy. 

19. Wykonawca po zakończeniu robót zlikwiduje zaplecze budowy i uporządkuje teren budowy najpóźniej 
do dnia rozpoczęcia odbioru końcowego przedmiotu umowy. Jeżeli Wykonawca nie wykona obowiązku, 
o którym mowa w zdaniu pierwszym we wskazanym terminie Zamawiający może zlecić jego wykonanie 
podmiotom trzecim na koszt i ryzyko Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. 

20. Realizując zadanie publiczne objęte niniejszą umową Wykonawca zobowiązany jest  do zapewnienia
odpowiednio  dostępności  architektonicznej,  cyfrowej  oraz  informacyjno-komunikacyjnej,  osobom
ze szczególnymi potrzebami, co najmniej w zakresie określonym przez minimalne wymagania, o których 
mowa w art.  6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.  o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi 
potrzebami.  Zapewnienie  dostępności  osobom  ze  szczególnymi  potrzebami  następuje,  o  ile  jest
to możliwe,  z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. 

21. Do obowiązków Wykonawcy należy również:

1) protokolarne przejęcie terenu budowy,

2) powiadomienie  przed  rozpoczęciem  robót  budowlanych  niezbędnych  służb  wskazanych
w uzgodnieniach i warunkach, dostawców mediów oraz innych osób, jeśli taki obowiązek wynika
z obowiązujących przepisów prawa,

3) prowadzenie na bieżąco dziennika budowy,
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4) zapewnienie  koordynacji  dostaw,  usług  i  robót  budowlanych  wykonywanych  przez 
podwykonawców i  przejęcie odpowiedzialności  za ich działania,  w razie wyrażenia zgody przez 
Zamawiającego na zaangażowanie podwykonawców,

5) niezwłoczne informowanie Zamawiającego o:

a) konieczności wykonania robót dodatkowych lub zamiennych,

b) konieczności odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu (niezgłoszenie tych robót 
daje Zamawiającemu podstawę do żądania odkrycia robót i przywrócenia stanu poprzedniego 
na koszt i ryzyko Wykonawcy),

6) udział w naradach zwoływanych przez Zamawiającego, a dotyczących wykonywania  przedmiotu 
umowy,

7) udział w kontrolach prowadzonych przez Zamawiającego i inne instytucje,

8) dostarczenie Zamawiającemu niezbędnych atestów, wyników oraz protokołów badań, sprawdzeń, 
prób dotyczących przedmiotu umowy,

9) kompletowanie  w  trakcie  realizacji  robót  wszelkiej  dokumentacji  zgodnie  z  obowiązującymi 
przepisami prawa i wymaganiami niniejszej umowy,

10) współpraca  z  inspektorem  nadzoru  i  Zamawiającym  polegająca  na  udzielaniu  informacji
i przedkładaniu dokumentów niezbędnych do sporządzania raportów, rozliczeń, sprawozdań,

11) czynny  udział  w  rozwiązywaniu  wszelkiego  rodzaju  skarg  i  roszczeń  podmiotów trzecich 
wywołanych  realizacją przedmiotu umowy,

12) udział w corocznych przeglądach gwarancyjnych,

13) wykonywanie  innych  czynności  wyżej  niewyszczególnionych,  koniecznych  dla  należytego 
wykonania przedmiotu umowy.

22. Przedstawicielem Wykonawcy na terenie budowy jest kierownik budowy. Zakres działania kierownika 
budowy określają przepisy ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

§ 8 

Personel Wykonawcy

1. Zamawiający  wymaga,  aby  wszystkie  prace  fizyczne  oraz  czynności  wykonywane przez  operatorów 
sprzętu budowlanego związane z realizacją zamówienia,  były wykonywane przez osoby zatrudnione 
przez Wykonawcę lub podwykonawcę na podstawie stosunku pracy, w rozumieniu przepisów ustawy
z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

2. Wyjątkiem  mogą  być  czynności  wykonywane  przez  osoby  fizyczne,  które  prowadzą  działalność
gospodarczą na własny rachunek (samozatrudnienie).

3. Zamawiający  wymaga,  aby  Wykonawca/podwykonawca,  w  terminie  7  dni  od  podpisania  umowy,
przedłożył  Zamawiającemu  listę  osób,  o  których  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  wraz
z oświadczeniem, że osoby te są zatrudnione przez Wykonawcę/podwykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.
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4. W  przypadku  zmiany  składu  osobowego  pracowników  Wykonawca/podwykonawca  będzie
zobowiązany każdorazowo do aktualizacji  listy i  oświadczenia,  o którym mowa w ust.  3 niniejszego
paragrafu,  w  terminie  natychmiastowym  tj.  najpóźniej  w  dniu  rozpoczęcia  pracy  przez  nowego
pracownika.

5. W celu weryfikacji zatrudniania, przez Wykonawcę lub podwykonawcę, na podstawie umowy o pracę, 
osób, o których mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Zamawiający ma prawo żądać:

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika,    

2) oświadczenia Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie umowy 
o pracę,

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika,

4) innych dokumentów,

-  zawierających  informacje,  w  tym  dane  osobowe,  niezbędne  do  weryfikacji  zatrudnienia 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 
zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.

6. Dokumenty,  o  których  mowa  w  ust.  5  niniejszego  paragrafu  Wykonawca  lub  podwykonawca
ma obowiązek dostarczyć w terminie 3 dni od dnia zgłoszenia żądania. 

§ 9 

Podwykonawcy

1. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  zamierzający  zawrzeć  umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest zobowiązany, w trakcie realizacji 
zamówienia, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy.

2. Termin  zapłaty  wynagrodzenia  podwykonawcy  lub  dalszemu  podwykonawcy  przewidziany
w  umowie  o  podwykonawstwo  nie  może  być  dłuższy  niż  30  dni  od  dnia  doręczenia  Wykonawcy,  
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

3. Zamawiający, w terminie 14 dni, zgłasza w formie pisemnej, pod rygorem nieważności, zastrzeżenia 
do projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spełnia ona wymagań określonych w dokumentach zamówienia,

2) przewiduje ona termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu,

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.

4. Niezgłoszenie zastrzeżeń, o których mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu, do przedłożonego projektu 
umowy  o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym
w ust. 3 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego.

5. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną 
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
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6. Zamawiający,  w  terminie  14  dni,  zgłasza  w  formie  pisemnej  pod  rygorem  nieważności  sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadkach, o których 
mowa w ust. 3 niniejszego paragrafu.

7. Niezgłoszenie  sprzeciwu,  o  którym mowa w  ust.  6  niniejszego  paragrafu,  do  przedłożonej  umowy
o  podwykonawstwo,  której  przedmiotem  są  roboty  budowlane,  w  terminie  określonym
w ust. 6 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego. 

8. Wykonawca,  podwykonawca  lub  dalszy  podwykonawca  przedkłada  Zamawiającemu  poświadczoną
za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy 
lub usługi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 
mniejszej  niż  0,5  % wartości  niniejszej  umowy oraz  umów o podwykonawstwo,  których przedmiot
został  wskazany  przez  Zamawiającego w dokumentach zamówienia.  Wyłączenie  nie  dotyczy  umów 
o podwykonawstwo o wartości większej niż 50.000,00 zł.

9. W przypadku,  o którym mowa w ust.  8  niniejszego paragrafu,  jeżeli  termin zapłaty wynagrodzenia
jest dłuższy niż określony w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiający informuje o tym Wykonawcę
i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej.

10. Zapisy ust. 1 - 9 niniejszego paragrafu stosuje się odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

11. Powierzenie  wykonania  części  przedmiotu  umowy  podwykonawcom  nie  zwalnia  Wykonawcy
z odpowiedzialności za należyte wykonanie tej części przedmiotu umowy.

12. Jeżeli  zmiana  albo  rezygnacja  z  podwykonawcy  dotyczy  podmiotu,  na  którego  zasoby  Wykonawca
powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania
warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany w terminie 7 dni od dnia wezwania 
przez Zamawiającego wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca 
powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia. 

13. Jeżeli  Wykonawca  nie  wypełnił  obowiązku  o  którym  mowa  w  ust.  12  niniejszego  paragrafu,
Zamawiający jest uprawniony do odstąpienia od umowy z przyczyn leżących po Stronie Wykonawcy
i naliczenia kary umownej, o której mowa w § 16 ust. 2 pkt 13) niniejszej umowy.

§ 10 

Jakość materiałów i robót

1. Materiały i  urządzenia użyte do wykonania przedmiotu umowy powinny odpowiadać, co do jakości 
wymogom wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane, ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych 
oraz wymogom specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót i SWZ.

2. Wykonawca na każde żądanie Zamawiającego zobowiązany jest do okazania w stosunku do wskazanych 
materiałów  znaków  bezpieczeństwa,  deklaracji  zgodności  lub  aprobaty  technicznej  lub  certyfikatu
zgodności  z  Polską  Normą  przenoszącą  normy  europejskie  lub  normą  państw  członkowskich
Europejskiego Obszaru Gospodarczego przenoszącą tę normę lub innymi normami lub dokumentami, 
zgodnie z przepisami ustawy Pzp.
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3. Ilekroć  w  specyfikacji  technicznej  wykonania  i  odbioru  robót,  dokumentacji  technicznej  mowa
jest  o  polskich  normach,  należy  przez  to  rozumieć  polskie  normy  przenoszące  normy  europejskie
lub  normy  innych  państw  członkowskich  Europejskiego  Obszaru  Gospodarczego  lub  inne  normy
lub dokumenty, o których mowa w ustawie Pzp.

4. Zamawiający ma prawo żądać od Wykonawcy wykonania przez niego badań jakościowo–ilościowych 
stosowanych  materiałów  i  wyrobów  budowlanych.  Wykonawca  wykona  na  własny  koszt  badania 
i  pomiary  zgodnie  z  wymogami  w tym zakresie.  Miejsca  pomiarów i  badań wskaże  przedstawiciel
Zamawiającego.

5. Zamawiający  może  pobierać  próbki  materiałów  i  prowadzić  badania  niezależnie  od  Wykonawcy,
na  swój  koszt.  Jeżeli  wyniki  tych  badań  wykażą,  że  raporty  Wykonawcy  są  niewiarygodne,
to Zamawiający poleci Wykonawcy lub zleci niezależnemu laboratorium przeprowadzenie powtórnych 
lub dodatkowych badań. W przypadku, gdy w wyniku dodatkowych badań, badania Wykonawcy okażą 
się  nieprawidłowe, całkowite  koszty  powtórnych  lub  dodatkowych  badań  i  pobierania  próbek 
poniesione zostaną przez Wykonawcę. 

6. Jeżeli w rezultacie przeprowadzenia badań lub w razie przeprowadzonej przez Zamawiającego kontroli 
okaże  się,  że  zastosowane  materiały  i  wyroby  są  niezgodne  z  umową,  to  Zamawiający  ma  prawo 
zażądać wymiany niewłaściwych materiałów i wyrobów na koszt Wykonawcy.

§ 11 

Dokumentacja powykonawcza

1. Wykonawca  przekaże  Zamawiającemu  najpóźniej  w  dniu  odbioru  końcowego  robót  następującą
dokumentację: 

1) kompletny  operat  kolaudacyjny  wraz  z  atestami  i  certyfikatami  dopuszczającymi  zastosowane 
materiały budowlane, recepty i ustalenia technologiczne,

2) dokumentację projektową z naniesionymi ewentualnymi zmianami nieistotnymi od zatwierdzonej 
dokumentacji budowlanej z oświadczeniem projektanta i Kierownika budowy,

3) wyniki  pomiarów  kontrolnych,  badań  i  oznaczeń  laboratoryjnych,  dokumenty  rozruchu
i dopuszczenia zainstalowanych urządzeń wraz z instrukcjami użytkowania tych urządzeń, 

4) zestawienie zabudowanych środków trwałych wraz z ich wyceną,

5) inwentaryzację geodezyjną powykonawczą wraz z wypiską geodezyjną,

6) inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego zgodnie z  zapisami umowy lub powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa.

2. Dokumentację  powykonawczą,  o  której  mowa  w  ust.  1  niniejszego  paragrafu  Wykonawca  winien
przekazać Zamawiającemu w formie pisemnej w postaci papierowej w 2 egzemplarzach oraz w postaci 
elektronicznej (odpowiednio pliki: DWG, pdf), tożsamej treściowo z postacią papierową, na cyfrowym 
nośniku danych ustalonym przez Strony umowy.
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§ 12 

Odbiór przedmiotu umowy

1. Wykonawca zgłosi pisemnie Zamawiającemu gotowość do dokonania końcowego odbioru robót, jeżeli 
pełny  zakres  robót  zadania  wymienionego  w  §  1  ust.  1  niniejszej  umowy  zostanie  zakończony,
a wszystkie badania i próby przewidziane w specyfikacjach technicznych zgodne będą z obowiązującymi 
normami.

2. Zamawiający  na  podstawie  otrzymanego  pisemnego  zgłoszenia  zakończenia  robót  od  Wykonawcy
powoła,  w  ciągu  3  dni  od  daty  potwierdzenia  przez  Zamawiającego  zakończenia  robót,  komisję 
odbiorową,  złożoną  z  przedstawicieli  Stron,  która  przeprowadzi  czynności  związane  z  odbiorem
końcowym przedmiotu umowy.

§ 13 

Gwarancja i rękojmia

1. Strony  ustalają,  że  odpowiedzialność  Wykonawcy  z  tytułu  gwarancji  w  odniesieniu  do  całego
przedmiotu  umowy  wynosi  …..  miesięcy,  licząc  od  dnia  protokolarnego  odbioru  całości
przedmiotu niniejszej umowy.

2. Gwarancja  nie  zwalnia  Wykonawcy od odpowiedzialności  za  wady  za  wykonany przedmiot  umowy
z tytułu rękojmi - na zasadach określonych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny,

3. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  nieodpłatnego  usuwania  wad  przedmiotu  niniejszej  umowy 
ujawnionych  po  odbiorze  w  okresie  gwarancji  lub  rękojmi,  w  terminie  wyznaczonym  przez
Zamawiającego. Okres gwarancji i rękojmi ulega wydłużeniu o czas potrzebny na usunięcie wad.

4. Termin wyznaczony przez Zamawiającego na usunięcie wad nie może być krótszy niż 3 dni. 

5. W przypadku nie usunięcia wad w wyznaczonym terminie Zamawiający może usunąć wadę w drodze 
wykonania zastępczego, którego kosztem zostanie obciążony Wykonawca, bez konieczności uzyskiwania 
uprzedniego  upoważnienia  sądu, niezależnie  od  możliwości  obciążenia  Wykonawcy  z  tego  tytułu
karami umownymi, na co Wykonawca wyraża zgodę.

§ 14 

Ubezpieczenie budowy

1. Wykonawca  zobowiązany  jest  do  przedłożenia  polisy:  od  odpowiedzialności  cywilnej  z  tytułu
prowadzonej działalności gospodarczej i od ryzyk budowy, każda na wartość nie mniejszą niż wartość  
kontraktu, powiększona o 15 %.

2. Polisy powinny być przedstawione w następujących formach:

1) od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej - oryginał w postaci 
papierowej lub w formie elektronicznej (opatrzonej kwalifikowanym podpisem elektronicznym),
lub kserokopia potwierdzona przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem,

2) od  ryzyk  budowy  -  oryginał  w  postaci  papierowej  lub  w  formie  elektronicznej  (opatrzonej 
kwalifikowanym podpisem elektronicznym) lub odpis poświadczony notarialnie.
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3. Polisy  powinny  być  wystawione  na  okres  od  daty  protokolarnego  przekazania  terenu  budowy
do upływu 30 dni od daty umownego zakończenia zadania stanowiącego przedmiot niniejszej umowy.

4. Wykonawca dostarczy  polisy  Zamawiającemu najpóźniej  w dniu protokolarnego przekazania  terenu
budowy.

5. W przypadku upływu terminu ważności polis, Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości 
ubezpieczenia  i  dostarczenia  Zamawiającemu  wznowionej  polisy  nie  później  niż  w  dniu
poprzedzającym termin upływu ważności poprzedniej polisy. 

§ 15 

Odstąpienie od umowy

1. Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, jeżeli:

1) Wykonawca nie przedłożył harmonogramu w terminie wskazanym w § 3 ust. 5 lub 7 niniejszej 
umowy,

2) Wykonawca nie przejął terenu budowy w terminie wskazanym w § 3 ust. 2 niniejszej umowy,

3) Wykonawca  nie  rozpoczął  robót  budowlanych  w  terminie  wskazanym  w  §  3  ust.  3  niniejszej 
umowy,

4) Wykonawca  wstrzyma  roboty  na  okres  dłuższy  niż  7  dni,  a  przerwa  w  robotach  nie  została 
zaakceptowana przez Zamawiającego,

5) Wykonawca  nie  realizuje  przedmiotu  niniejszej  umowy  zgodnie  z  terminami  ustalonymi
w harmonogramie,

6) Wykonawca  realizuje  przedmiot  umowy  niezgodnie  z  warunkami  niniejszej  umowy,  sztuką 
budowlaną lub dokumentacją projektową,

7) Wykonawca nie dokonał zgłoszenia podwykonawcy zgodnie z § 9 niniejszej umowy,

8) Wykonawca nie przedłożył polisy ubezpieczeniowej lub jej wznowienia zgodnie z § 14 niniejszej 
umowy,

9) Wykonawca  co  najmniej  dwukrotnie  dopuścił  się  opóźnienia  w  płatnościach  na  rzecz
podwykonawców,

10) Wykonawca dopuszcza się rażącego naruszenia innych postanowień niniejszej umowy.

2. Zamawiający może także odstąpić od umowy w przypadkach wskazanych w art. 456 ustawy Pzp.

3. Oświadczenie  o  odstąpieniu  od  umowy  może  zostać  złożone  w  terminie  30  dni  od  powzięcia
wiadomości  o  okolicznościach  stanowiących  podstawę  odstąpienia. Odstąpienie  powinno  nastąpić
w formie pisemnej i zawierać uzasadnienie pod rygorem nieważności takiego oświadczenia.

4. W przypadku odstąpienia od umowy Strony są zobowiązane do następujących czynności:

1) Wykonawca  wspólnie  z  Zamawiającym  sporządza  protokół  inwentaryzacji  wykonanych  robót 
wg daty odstąpienia od umowy,
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2) Strony wspólnie ustalają sposób zabezpieczenia przerwanych robót, a Wykonawca je zabezpieczy; 
koszt  czynności  zabezpieczających  poniesie  Strona,  po  której  leżą  przyczyny  odstąpienia
od umowy, 

3) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń, których nie może wykorzystać do realizacji
innych  robót,  o  ile  przerwanie  robót  nie  nastąpiło  z  winy  Wykonawcy;  Zamawiający
jest zobowiązany pokryć koszty tych materiałów i przejąć je,

4) Wykonawca usunie niezwłocznie z terenu budowy obiekty i  urządzenia zaplecza oraz materiały 
i konstrukcje stanowiące jego własność,

5) Wykonawca  zgłosi  do  odbioru  przez  Zamawiającego  wykonane  roboty  do  czasu  odstąpienia 
od umowy wraz z robotami zabezpieczającymi,

6) Zamawiający jest zobowiązany do odbioru wykonanych robót i zapłaty za nie.

5. Jeżeli  Wykonawca  ponosi  winę  za  odstąpienie  od  umowy,  Zamawiający  zastosuje  wszelkie  kary
i potrącenia wynikające z niniejszej umowy. 

§ 16 

Kary umowne

1. Obowiązującą formą odszkodowania uzgodnioną między Stronami będą kary umowne, z zastrzeżeniem 
ust. 5 niniejszego paragrafu.

2. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w następujących przypadkach:

1) za  zwłokę  w  wykonaniu  przedmiotu  umowy  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej
umowy, za każdy dzień zwłoki,

2) a  niedopełnienie  wymogu zatrudnienia  pracowników,  o  których mowa w §  8  ust.  1  niniejszej
umowy,  na podstawie  stosunku pracy  w rozumieniu  ustawy z  dnia  26 czerwca 1974 r.  Kodeks
pracy  -  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1
niniejszej umowy, za każdy przypadek,

3) za zwłokę w przedłożenie listy oraz oświadczenia, o których mowa w § 8 ust. 3 i 4 niniejszej umowy 
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej  
umowy, za każdy dzień zwłoki,

4) za  zwłokę  w  przedłożenie  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  8  ust.  5  niniejszej  umowy,
- w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej  
umowy, za każdy dzień zwłoki,

5) za nieprzedłożenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane -  w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

6) za  nieprzedłożenie  poświadczonej  za  zgodność  z  oryginałem kopii  umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1  
niniejszej umowy, za każdy przypadek,
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7) za  brak  zmiany  umowy o  podwykonawstwo w zakresie  terminu zapłaty,  zgodnie  z  §  9  ust.  9 
niniejszej  umowy  -  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia  umownego,  o  którym  mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

8) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym 
podwykonawcom  -  w  wysokości  0,1  %  wynagrodzenia  umownego  brutto,  o  którym  mowa
w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy przypadek,

9) za  zwłokę  w  dostarczeniu  dokumentów,  o  których  mowa  w  §  11  niniejszej  umowy
 - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej  
umowy, za każdy dzień zwłoki,

10) za zwłokę w usunięciu stwierdzonych wad - w wysokości 0,1 % wynagrodzenia umownego brutto,
o  którym  mowa  w  §  4  ust.  1  niniejszej  umowy,  za  każdy  dzień  zwłoki  licząc  od  dnia
wyznaczonego na ich usunięcie,

11) za  zwłokę  w  dostarczenie  Zamawiającemu  polis  ubezpieczeniowych,  o  których  mowa
w § 14 niniejszej  umowy lub ich wznowienia – w wysokości  0,1 % wynagrodzenia umownego 
brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy, za każdy dzień zwłoki,

12) za  odstąpienie  od  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  leżących  po  stronie  Wykonawcy
- w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej  
umowy.

3. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną w wysokości 10 % wynagrodzenia umownego brutto, 
o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy,  w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę 
z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, z zastrzeżeniem okoliczności, o których mowa w art. 456 
ust. 3 ustawy Pzp.

4. Zamawiający może każdą z kar naliczać oddzielnie.

5. Zamawiającemu  przysługuje  prawo  domagania  się  odszkodowania  przewyższającego  wysokość
kar umownych na zasadach ogólnych.

6. Kary umowne przysługujące Zamawiającemu mogą być potrącane z wynagrodzenia Wykonawcy.

7. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, których może dochodzić każda ze Stron wynosi 20 % 
wynagrodzenia umownego brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1 niniejszej umowy.

§ 17 

Zmiany umowy

1. Dopuszcza się możliwość dokonania zmian postanowień niniejszej umowy w przypadku, gdy zmiana 
taka nie jest istotna w rozumieniu art. 454 ust. 2 ustawy Pzp oraz w przypadku zaistnienia okoliczności  
określonych w art. 455 ustawy Pzp.

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian w niniejszej umowie, które mogą być inicjowane 
przez Zamawiającego lub Wykonawcę i wprowadzone jedynie w przypadku, jeżeli obie Strony umowy 
zgodnie  uznają,  że  zaszły  poniższe  okoliczności  oraz  wprowadzenie  zmian  jest  niezbędne
dla prawidłowej realizacji zamówienia. 

3. Dopuszczalna jest zmiana terminu wykonania umowy lub jej części w przypadku:
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1) opóźnienia  organów  administracji  publicznej  w  wydaniu  decyzji  administracyjnych,  uzgodnień
lub innych aktów administracyjnych, których wydanie jest niezbędne dla dalszego wykonywania 
przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,  a  opóźnienie  organów  nie  wynika  z  przyczyn  leżących
po stronie Wykonawcy, 

2) konieczności  uzyskania  wyroku  sądu  lub  innego  orzeczenia  sądu  albo  organu  administracji 
publicznej,  którego  uzyskanie  nie  było  przewidziane  w  opisie  przedmiotu  zamówienia
(ani  w  żadnym  innym  dokumencie  stanowiącym  element  dokumentacji  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego),  a  jest  niezbędne  celem  wykonania  obowiązków 
Wykonawcy wynikających z umowy,

3) wystąpienia  osób  trzecich  z  roszczeniami  lub  ujawnienia  się  roszczeń  osób  trzecich,  które 
uniemożliwiają  dalsze  wykonanie  przedmiotu  zamówienia,  w  szczególności  uzyskanie 
odpowiednich decyzji,  zezwoleń,  uzgodnień wydawanych przez organy administracji  publicznej,
a także uzyskanie warunków przyłączeniowych od gestorów sieci,

4) wszczęcia  przez  jakikolwiek  podmiot  postępowania  sądowego  lub  administracyjnego 
uniemożliwiającego  wykonanie  przedmiotu  umowy  przez  Wykonawcę,  w  szczególności 
wstrzymujące możliwość uzyskania odpowiednich decyzji administracyjnych, uzgodnień, zezwoleń, 
ekspertyz lub innych aktów administracyjnych niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy,

5) zmiany warunków technicznych gestorów sieci, w szczególności sieci energetycznych, gazowych, 
wodociągowo-kanalizacyjnych,  co  uniemożliwia  realizację  przez  Wykonawcę  obowiązków 
wynikających z umowy,

6) opóźnienia gestorów sieci w zakresie wydania warunków przyłączeniowych, pomimo spełnienia 
przez Wykonawcę wszystkich warunków ich otrzymania,

7) zwłoki  Zamawiającego  w  przekazaniu  Wykonawcy  dokumentów  niezbędnych  do  wykonania 
przedmiotu umowy, których obowiązek przekazania Wykonawcy wynika z umowy,

8) opóźnienie w uzyskaniu wymaganych uzgodnień,  opinii,  aprobat od podmiotów trzecich,  które
to  opóźnienie  powstało  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie  Wykonawcy,  a  powoduje  brak 
możliwości realizacji przez Wykonawcę obowiązków wynikających z umowy,

9) opóźnienia  innych  inwestycji  lub  robót  budowlanych  prowadzonych  przez  Zamawiającego
lub innych zamawiających, które to inwestycje lub roboty kolidują z wykonaniem robót objętych 
umową, co uniemożliwia Wykonawcy terminowe wykonanie umowy,

10) wstrzymania  wykonania  umowy  przez  Zamawiającego  z  przyczyn  nieleżących  po  stronie 
Wykonawcy, o ile takie działanie powoduje, że nie jest możliwe wykonanie umowy w dotychczas 
ustalonym terminie,

11) opóźnienia Zamawiającego w wykonaniu jego zobowiązań wynikających z umowy lub przepisów 
powszechnie  obowiązującego  prawa,  co  uniemożliwia  terminowe  wykonanie  umowy  przez 
Wykonawcę,

12) zmian,  po  upływie  terminu  składania  ofert,  obowiązujących  przepisów  prawa  wpływających
na  termin  wykonania  przedmiotu  umowy,  w  tym  w  szczególności  nałożenia  na  Wykonawcę 
obowiązku  uzyskania  dodatkowych  decyzji  administracyjnych,  uzgodnień,  zezwoleń,  ekspertyz
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lub  innych  aktów  administracyjnych  niezbędnych  do  wykonania  przedmiotu  umowy,  których 
uzyskanie nie było konieczne na etapie składania ofert,

13) wystąpienia  niemożliwych  do  przewidzenia  warunków  atmosferycznych,  co  powodowało  brak 
możliwości  kontynuowania  robót  (wstrzymanie  wykonania  robót);  poprzez  niemożliwe
do  przewidzenia  warunki  atmosferyczne  należy  rozumieć  utrzymujące  się  przez  okres  14  dni 
warunki odmienne od warunków atmosferycznych występujących na terenie budowy w danym
miesiącu w ostatnich 5 latach - liczonych od dnia upływu terminu składania ofert,

14) wystąpienia na terenie budowy szkód górniczych, wykopalisk, osuwisk, zapadlisk, niewybuchów, 
niewypałów  lub  znalezisk  archeologicznych,  które  wymagały  wstrzymania  wykonania  robót 
budowlanych przez Wykonawcę,

15) wystąpienia  awarii  na  terenie  budowy,  za  którą  odpowiedzialności  nie  ponosi  Wykonawca, 
skutkującej koniecznością wstrzymania wykonania robót budowlanych przez Wykonawcę,

16) wystąpienia niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych sieci,  instalacji  lub innych 
obiektów w stosunku do danych wynikających z opisu przedmiotu zamówienia lub dostarczonej 
przez  Zamawiającego  dokumentacji,  co  spowodowało  wstrzymanie  wykonania  robót 
budowlanych,  zmianę  dokumentacji  projektowej  lub  wykonanie  robót  dodatkowych
lub zamiennych,

17) wystąpienia  okoliczności  uprawniających  do  zmiany  przedmiotu  umowy,  o  których  mowa
w niniejszym paragrafie umowy, jeżeli okoliczności te mają wpływ na termin wykonania umowy,

18) opóźnień  w  dostawach  materiałów/urządzeń  niezbędnych  do  realizacji  przedmiotu  umowy,
gdy  udowodnione  zostanie,  że  przedmiotowe  opóźnienie  wynika  z  przyczyn  niezależnych
od  Wykonawcy;  potwierdzeniem  stanowiącym  podstawę  do  dokonania  takiej  zmiany  może
być w szczególności potwierdzony przez dostawcę materiałów/urządzeń dokument z datą złożenia 
przez Wykonawcę zamówienia,  potwierdzenie transakcji  zapłaty zaliczki  przez Wykonawcę oraz 
informacja  dostawcy  skierowana  do  Wykonawcy  o  realnym  terminie  dostarczenia 
materiałów/urządzeń,

19) wystąpienia  warunków siły  wyższej,  rozumianej  zgodnie  z  ust.  17  niniejszego paragrafu,  które 
uniemożliwiły wykonanie umowy w dotychczas ustalonym terminie,

20) konieczności  zmiany  terminu  wykonania  umowy  w  przypadku  wystąpienia  okoliczności,
o których mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) i 4) oraz ust. 2 ustawy Pzp, 

– termin wykonania umowy może ulec zmianie o czas, o jaki wyżej wskazane okoliczności wpłynęły
na termin wykonania umowy przez Wykonawcę, to jest uniemożliwiły Wykonawcy terminową realizację 
przedmiotu umowy.

4. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy w przypadku gdy:

1) w  trakcie  realizacji  zamówienia  wystąpią  nieprzewidziane  w  dokumentacji  postępowania
o  udzielenie  zamówienia  publicznego  okoliczności  powodujące  konieczność  zmiany  opisu 
przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności, jeżeli informacje wynikające z opisu przedmiotu 
zamówienia  okażą  się  nieprawidłowe,  co  spowoduje  konieczność  zmiany  opisu  przedmiotu 
zamówienia w zakresie cech, funkcjonalności lub innych wymagań Zamawiającego odnoszących
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się  do  projektowanego  obiektu,  a  także  zmian  rozwiązań  technicznych,  technologicznych
lub  materiałowych;  wystąpienie  powyższych  okoliczności  uprawnia  Strony  do  zmiany  umowy
w zakresie, w jakim informacje znajdujące się w dokumentacji postępowania okażą się niezgodne 
z zastanym stanem rzeczywistym,

2) w trakcie realizacji zamówienia konieczna okaże się zmiana opisu przedmiotu zamówienia, której 
wprowadzenie jest wynikiem:

a) rozwoju  technicznego,  technologicznego  lub  w  zakresie  materiałów  budowlanych,
a  wprowadzenie  zmiany  spowoduje,  że  zaprojektowane  rozwiązanie  będzie  przewidywać 
najbardziej aktualne lub odpowiednie rozwiązania techniczne, technologiczne lub w zakresie 
stosowanych materiałów budowlanych,

b) zmian wymagań Zamawiającego co do przedmiotu zamówienia, które nie były przewidziane
w pierwotnym opisie przedmiotu zamówienia, a ich wprowadzenie jest zasadne ze względów 
funkcjonalnych projektowanego obiektu,

c) zmian obowiązujących przepisów prawa, które weszły w życie po terminie składania ofert, 
powodujących konieczność zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w tym w szczególności 
zmiany obowiązków Wykonawcy lub rozwiązań wynikających z opisu przedmiotu zamówienia,

d) zaprzestania  korzystania  z  rozwiązań,  materiałów  lub  technologii  przewidzianej  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia  lub  umowie  i  zastąpienie  dotychczasowych  postanowień
w tym zakresie aktualnie stosowanymi rozwiązaniami, materiałami lub technologiami.

Wystąpienie powyższych okoliczności umożliwia Stronom zmianę umowy poprzez zmianę obowiązków 
Wykonawcy  lub  opisu  przedmiotu  zamówienia,  w  tym  przede  wszystkim  poprzez  wprowadzenie 
nowych  lub  innych  rozwiązań  technicznych,  technologicznych,  jakie  mają  być  zastosowane
w  budowanym  obiekcie,  albo  zmiany  materiałów  oczekiwanych  dotychczas  przez  Zamawiającego,
pod warunkiem, że wprowadzane modyfikacje:

─ nie  zmieniają  przeznaczenia  budowanego  obiektu  oraz  ogólnego  charakteru  umowy,
a przy tym

─ są  niezbędne  do  realizacji  celu  umowy,  co  Strony  są  w  stanie  wykazać,  za  pomocą 
odpowiednich środków dowodowych.

5. Dopuszczalna  jest  zmiana przedmiotu  umowy  poprzez  zmianę  zakresu  robót  budowlanych 
przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji 
w przypadku:

1) konieczności  wykonania  robót  zamiennych,  których  wykonanie  ma  na  celu  prawidłowe 
zrealizowanie przedmiotu umowy, a konieczność ich wykonania wynika z wad opisu przedmiotu 
zamówienia i dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji,

2) konieczności wykonania robót zamiennych niezbędnych do prawidłowego wykonania przedmiotu 
umowy,  które  nie  zostały  przewidziane  w  opisie  przedmiotu  zamówienia  i  dostarczonej  przez 
Zamawiającego dokumentacji,
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3) zmiany decyzji administracyjnych, na podstawie których prowadzone są roboty budowlane objęte 
umową,  powodujące  zmianę  dotychczasowego  zakresu  robót  przewidzianego  w  dokumentacji 
projektowej.

6. Dopuszczalna  jest  zmiana  zakresu  robót  budowlanych  poprzez  ich  ograniczenie w  sytuacji,
gdy wykonanie niektórych robót okazało się zbędne, zmieniły się okoliczności związane z wykonaniem 
umowy  lub  wykonanie  poszczególnych  robót  nie  leży  w  interesie  publicznym  lub  Zamawiającego,
z  zastrzeżeniem,  że  zakres  robót  nie  może  ulec  zmianie  o  więcej  niż  20  %  zakresu  rzeczowego
lub  finansowego  przedmiotu  zamówienia;  wynagrodzenie  Wykonawcy  zmniejsza  się  odpowiednio
w stosunku do zmniejszonego zakresu robót.

7. Dopuszczalna jest zmiana przedmiotu umowy, w szczególności zmiana sposobu wykonania przedmiotu 
umowy, zakresu robót, lokalizacji robót w sytuacji:

1) wystąpienia innych warunków geologicznych, geotechnicznych, hydrologicznych niż te wskazane 
przez  Zamawiającego w opisie  przedmiotu  zamówienia  lub  dostarczonej  przez  Zamawiającego 
dokumentacji, powodujących konieczność zmiany sposobu wykonania przedmiotu umowy,

2) wystąpienia na terenie budowy  szkód górniczych, wykopalisk, osuwisk, zapadlisk,  niewybuchów, 
niewypałów lub znalezisk archeologicznych, które uniemożliwiają lub utrudniają wykonanie robót
na warunkach przewidzianych w umowie.

8. Dopuszczalna  jest  zmiana  technologii  wykonania  robót  lub  materiałów przewidzianych  w  opisie 
przedmiotu zamówienia lub dostarczonej przez Zamawiającego dokumentacji, jeżeli w wyniku rozwoju 
technicznego lub technologicznego możliwe jest wykonanie robót przy zastosowaniu innej technologii 
lub materiałów, które:

1) podwyższą jakość wykonanych robót,

2) zmniejszą koszty realizacji umowy lub koszty eksploatacji,

3) pozwolą na skrócenie terminu wykonania umowy lub 

4) pozwolą na wydłużenie okresu eksploatacji robót po ich zakończeniu.

9. Dopuszczalna  jest  zmiana  technologii  wykonania  robót  lub  materiałów  przewidzianych  w  opisie 
przedmiotu  zamówienia  lub  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji,  w  przypadku 
niedostępności  odpowiednich  surowców  lub  materiałów  na  rynku  budowlanym  albo  zaniechania 
produkcji  materiałów  przewidzianych  w  w/w  dokumentacji,  co  utrudnia  możliwość  wykonania 
przedmiotu umowy, tj. w szczególności powoduje opóźnienie w postępie robót, a Wykonawca, pomimo 
zachowania należytej staranności, nie mógł temu zapobiec.

10. Dopuszczalna jest zmiana:

1) zakresu, sposobu lub terminu przeprowadzenia odbiorów robót budowlanych, prób lub testów
w sytuacji, gdy zmiana ma wpływ na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji przedmiotu umowy 
lub taka zmiana okaże się  konieczna do prawidłowej  oceny należytego wykonania  przedmiotu 
umowy  przez  Wykonawcę,  w  szczególności  gdy  zmianie  ulegnie  technologia  wykonania 
poszczególnych robót,

2) zakresu,  sposobu lub terminu przekazania terenu budowy w sytuacji,  gdy zmiana ma wpływ
na przyspieszenie lub ułatwienie realizacji przedmiotu umowy.
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11. Dopuszczalna jest zmiana obowiązków Wykonawcy innych niż wykonanie robót budowlanych poprzez 
ich rozszerzenie lub ograniczenie, np. w zakresie odnoszącym się do uzyskania odpowiednich decyzji  
administracyjnych,  pozwoleń,  zgód  lub  uzgodnień  w  sytuacji,  gdy  podmiot  trzeci,  w  szczególności 
Inspektor  nadzoru,  lub  Zamawiający  takich  obowiązków  nie  wykonali  lub  ich  wykonanie  może
się wiązać z utrudnieniami, które mogą wpłynąć na możliwość wykonania umowy przez Wykonawcę.

12. Dopuszczalna  jest  zmiana  podwykonawcy,  na  którego  zdolnościach  technicznych  lub  zawodowych
lub  sytuacji  finansowej  lub  ekonomicznej  polegał  Wykonawca,  ubiegając  się  o  zawarcie  umowy
w  sytuacji,  gdy  nie  dysponuje  już  zasobami  wskazanego  w  ofercie  podmiotu  –  jeżeli  wykaże
on,  że  zastępujący  podmiot  spełnia  określone  w  dokumentach  zamówienia  warunki  udziału
w postępowaniu.

13. Dopuszczalna jest zmiana wysokości wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku:

1) konieczności wykonania robót dodatkowych, zamiennych lub innych nieprzewidzianych w opisie 
przedmiotu  zamówienia  lub  dostarczonej  przez  Zamawiającego  dokumentacji,  a  których 
wykonanie  jest  konieczne,  albo  w  przypadku  ograniczenia  zakresu  robót  przewidzianych
w umowie,

2) zmiany technologii wykonania robót lub materiałów zastosowanych do ich realizacji,

3) spełnienia  się  innych  okoliczności  uprawniających  do  zmiany  umowy,  o  których  mowa
w niniejszym paragrafie i jeżeli mają one wpływ na wysokość wynagrodzenia; w takim przypadku 
zmiana wynagrodzenia jest dopuszczalna w zakresie, w jakim zmiany te mają wpływ na wysokość 
wynagrodzenia Wykonawcy.

14. Wysokość  wynagrodzenia  ze  względu  na  zmianę  przedmiotu  umowy  zostanie  ustalona  według 
kosztorysu Wykonawcy, który zostanie przygotowany zgodnie z poniższymi zasadami:

1) ceny jednostkowe będą odzwierciedlać realną wartość robót z uwzględnieniem zysku nie wyższego 
niż 10 %,

2) ceny  jednostkowe  będą  nie  wyższe  niż  ceny  rynkowe  odpowiadające  zakresowi  robót
lub zmienianych materiałów,

3) kosztorys  będzie  uwzględniać  ceny  nie  wyższe  niż  ceny  jednostkowe  wynikające  z  ogólnie 
dostępnych cenników, np. SEKOCENBUD.

15. Zamawiający może wnieść zastrzeżenia do kosztorysu, o którym mowa w ust. 14 niniejszego paragrafu,  
do których Wykonawca powinien ustosunkować się w terminie 3 dni od dnia przekazania uwag przez 
Zamawiającego.

16. W razie sporu Stron co do wysokości wynagrodzenia, Strony mogą powołać niezależnego kosztorysanta, 
który  dokona  wyceny  zakresu  robót  i  materiałów  z  zastrzeżeniem,  że  wycena  odbędzie
się  z  zachowaniem  zasad  przewidzianych  ust.  14  niniejszego  paragrafu.  Koszt  wynagrodzenia 
kosztorysanta ponoszą Strony w równych częściach.

17. Strony zgodnie  przyjmują,  że  siła  wyższa  oznacza wyjątkowe wydarzenie  lub okoliczność,  zaistniałe
po zawarciu niniejszej umowy:

1) na którą Strona nie ma wpływu oraz
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2) której Strona nie mogła uniknąć i przewidzieć pomimo zachowania należytej staranności oraz

3) której, gdyby wystąpiła, Strona nie mogłaby uniknąć lub przezwyciężyć oraz

4) której powstanie nie jest lub nie było w jakikolwiek sposób zależne od Strony.

18. Jako siła wyższa traktowane będą w szczególności takie zdarzenia, jak:

1) eksplozja, huragan, pożar, powódź, epidemia, skażenie chemiczne lub inne katastrofy naturalne 
lub państwowe, ogłoszone przez władze państwowe lub lokalne,

2) stan nadzwyczajny  (np.  klęski  żywiołowej,  epidemii,  stan  wyjątkowy,  stan wojenny),  mającego 
bezpośredni wpływ na terminowość wykonania robót,

3) strajki lub inne formy protestu, akty nieposłuszeństwa obywatelskiego, demonstracje i rozruchy 
społeczne, które są skutkiem sporów pracowniczych na szczeblu państwowym,

4) akty władz państwowych uniemożliwiające wykonanie przez Stronę zobowiązań umownych.

19. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań wynikających 
z niniejszej umowy zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o wystąpieniu 
siły wyższej. Strona, która na skutek wystąpienia siły wyższej nie będzie mogła wykonywać zobowiązań 
wynikających  z  niniejszej  umowy  będzie  usprawiedliwiona  w  przypadku  niezrealizowania
lub opóźnienia  realizacji  jej  zobowiązań wynikających z  umowy,  dopóki  trwać  będzie  działanie  siły 
wyższej i w takim zakresie, w jakim wywiązanie się tej Strony z jej zobowiązań stało się niemożliwe, 
utrudnione lub opóźnione działaniem siły wyższej.

20. Każda  ze  Stron  będzie  przez  cały  czas  czyniła  wszelkie  rozsądne  starania,  aby  zminimalizować 
jakiekolwiek,  będące  wynikiem  siły  wyższej,  opóźnienie  w  wykonaniu  niniejszej  umowy.  Strona 
zobowiązana jest do niezwłocznego powiadomienia drugiej Strony o zakończeniu występowania siły 
wyższej.

21. Warunkiem dokonania zmian w niniejszej umowie jest złożenie wniosku przez Stronę inicjującą zmianę,  
zawierającego odpowiednio: 

1) zakres proponowanej zmiany, 

2) opis okoliczności faktycznych uprawniających do dokonania zmiany, 

3) podstawę  do  dokonania  zmiany,  to  jest  podstawę  prawną  wynikającą  z  ustawy  Pzp
lub postanowień niniejszej umowy, 

4) informacje (np.  obliczenie kosztów zmiany jeśli  zmiana będzie miała wpływ na wynagrodzenie 
Wykonawcy, opis wpływu zmiany na termin wykonania umowy) i dowody (wszelkie dokumenty 
uzasadniające dokonanie proponowanej zmiany) potwierdzające, że zostały spełnione okoliczności 
uzasadniające wprowadzenie zmiany do obowiązującej umowy.

22. Jeśli  zmiana  w  zawartej  umowie  wymaga  zmiany  dokumentacji  projektowej,  Strona  wnioskująca
o  zmianę  przedstawia  projekt  zamienny  zawierający  opis  proponowanych  zmian  wraz  z  informacją
- o konieczności lub nie - zmiany pozwolenia na budowę.

23. Wszelkie zmiany umowy wymagają aneksu w formie pisemnej pod rygorem nieważności takich zmian, 
chyba że zapisy niniejszej umowy stanowią inaczej. 
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§ 18 

Postanowienia końcowe

1. Wszelkie  spory  powstałe  na tle  wykonania  umowy Strony zobowiązują  się  rozstrzygać polubownie, 
a w przypadku braku możliwości polubownego rozstrzygnięcia sporów będą one rozstrzygane przez sąd 
powszechny właściwy dla siedziby Zamawiającego.

2. W  razie  zaistnienia  przypadków  dotyczących:  zmian  danych  rejestrowych,  ogłoszenia  przez  sąd
upadłości  lub  postępowania  układowego  względem  Wykonawcy,  wszczęcia  postępowania
egzekucyjnego, w wyniku czego nastąpi zajęcie majątku Wykonawcy lub znacznej jego części, mających 
znaczenie  dla  zawartej  umowy,  Wykonawca  zobowiązuje  się  niezwłocznie  powiadomić
o nich Zamawiającego. 

3. W  sprawach  nie  uregulowanych  niniejszą  umową  stosuje  się  przepisy  powszechnie  obowiązujące,
 w szczególności przepisy ustawy Pzp i ustawy z dnia 23 kwietnia 1964r. Kodeks cywilny.

4. Administratorem  danych  osobowych  Wykonawcy  jest  Gmina  Miasta  Jaworzna  z  siedzibą:
ul.  Grunwaldzka  33,  43-600  Jaworzno.  Pełna  treść  klauzuli  informacyjnej  dotyczącej  przetwarzania
danych osobowych dostępna jest w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miejskiego w Jaworznie
w zakładce: https://bip.jaworzno.pl/m,19983,ochrona-danych-osobowych.html  

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej 
ze Stron niniejszej umowy. 

Zamawiający: Wykonawca:
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