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Modyfikacja z dnia 05.06.2025 r.

ZALACZNIK Nr 8 DO SWZ
numer postepowania: DOD/DID/2025/001

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA NR [...]
zawarta w dniu [...] w Gdansku pomiedzy:

Zarzadem Morskiego Portu Gdansk S.A. z siedzibg w Gdansku, ul. Zamknieta 18, 80-545 Gdansk,
zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiebiorcow Krajowego Rejestru Sgdowego pod numerem KRS 0000040398,
ktorego akta rejestrowe przechowuje Sgd Rejonowy Gdansk-Potnoc w Gdansku Wydziat VII Gospodarczy
Krajowego Rejestru Sgdowego, NIP 5832461866, kapitat zaktadowy 2.109.250,00 PLN wptacony w catosci;

reprezentowang przez:
[...],
[..]
zwang dalej Zamawiajgcym,
a
[...]
reprezentowana/ym/ymit przez:
(.1
(.1
zwang/ym/ymi! dalej Wykonawca,

zwanymi dalej tacznie Stronami,

w wyniku postepowania o udzielenie zamdéwienia publicznego w formule projektuj i buduj nr DOD/DID/2025/001
pn. Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego w Porcie Gdansk,
przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo
zamdawien publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o nastepujgcej tresci:

§ 1 Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamdéwienia w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmujgcego
opracowanie przez Wykonawce dokumentacji projektowej oraz wykonanie na jej podstawie robot
budowlanych, ktére Zamawiajgcy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji, pod nazwa:

,Rozbudowa Nabrzeia Weglowego - Etap Il oraz Nabrzeza Administracyjnego”.

2. Szczegétowy zakres czynnosci i robodt, zatozenia, obowigzki i warunki realizacji przedmiotu Umowy
okreslone s3 w Opisie przedmiotu zamdwienia (dalej jako: ,,0PZ”), ktdry stanowi zatgcznik nr 1 do Umowy,
dalej jako: ,,Przedmiot Umowy”. Przedmiot Umowy nalezy wykonac zgodnie i na podstawie udostepnionej
przez Zamawiajgcego dokumentacji, ktérej wykaz zamieszczony jest w OPZ.

3.  Przedmiot Umowy obejmuje nastepujgce etapy:

! Niepotrzebne skresli¢
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a) Etap I: wykonanie i uzgodnienie z Zamawiajgcym dokumentacji projektowej niezbednej
do prawidtowego wykonania wszystkich robot budowlanych opisanych w OPZ z zatgcznikami wraz
z uzyskaniem dla tej dokumentacji wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnien, dopuszczen,
warunkow, decyzji i pozwolen niezbednych do realizacji zaméwienia, w tym w szczegdlnosci
prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowe;

b) Etapll:

1) wykonanie wszystkich robét budowlanych zgodnie z zakresem OPZ i na podstawie opracowanej
przez Wykonawce i zatwierdzonej przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej, o ktdrej mowa
w pkt a) powyzej oraz wszystkich robot przygotowawczych niezbednych do wykonania zakresu
Przedmiotu Umowy, wszelkich czynnosci wymaganych prawem pozwalajgcych na uzyskanie
pozwolenia na uzytkowanie;

2) petnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji;

3) pozyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na uzytkowanie wszystkich
wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy obiektow i infrastruktur.

Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawe wszelkich materiatéw i sprzetu niezbednych
do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest
we wiasnym zakresie uzyskaé lub opracowaé wszystkie materiaty niezbedne do wykonania Przedmiotu
Umowy, a nieudostepniane przez Zamawiajacego na podstawie postanowiend niniejszej Umowy.
Wykonawca zobowigzany jest takze do zaktualizowania wszystkich materiatéw udostepnionych przez
Zamawiajacego, ktore okazg sie niezbedne do prawidtowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Nastepujgcy zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawcow:
a) [l
b) [..].

Zakres Przedmiotu Umowy niewymieniony w ust. 5 powyzej zostanie zrealizowany sitami wtasnymi
Wykonawcy.

Zmiana zakresu, o ktérym mowa w ust. 5 powyzej, wymaga ztozenia przez Wykonawce do Zamawiajacego
pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawce uprzedniej zgody Zamawiajacego wyrazonej w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci, nie wymaga natomiast sporzadzenia aneksu do Umowy.

Jezeli Wykonawca wykazat spetnienie warunkéw udziatu w postepowaniu za pomocg podmiotu trzeciego,
zobowigzany jest zrealizowad zakres, ktérego wykazanie dotyczyto, w formie podwykonawstwa przez ten
podmiot trzeci lub inny podmiot spetniajgcy wymagania okreslone w SWZ przetargu stanowigcym podstawe
wyboru Wykonawcy (nr postepowania DOD/DID/2025/001).

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram
Termin wykonania przez Wykonawce Przedmiotu Umowy Strony ustalajg w nastepujacy sposoéb:
a) realizacja Etapu | — w terminie do 100 tygodni od zawarcia Umowy,

b) realizacja Etapu Il — w terminie do 88 tygodni od przekazania terenu budowy, nie pdzniej jednak niz
w terminie do 190 tygodni od zawarcia Umowy.

W okreslonym powyzej terminie Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ czas na wykonanie wszystkich
czynnosci i obowigzkow okreslonych w Umowie i z niej wynikajgcych.

Za date wykonania Przedmiotu Umowy i jego Etapdw Strony ustalajg odpowiednio date otrzymania przez
Zamawiajacego prawidtowego i kompletnego pisemnego zgtoszenia Wykonawcy gotowosci danego Etapu
Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzonego przez Zamawiajgcego (Kierownika Projektu, o ktérym
mowa w § 26 ust. 3 Umowy) zgodnie z § 20 lub § 21 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego
zgtoszenia przez Zamawiajgcego odbioru potwierdzonego podpisanym przez obie Strony protokotem
odbioru.
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Wykonawca na podstawie swojej oferty zobowigzany jest opracowaé harmonogram rzeczowo-finansowy
(dalej jako: Harmonogram), ustalajgcy terminy wykonania i rodzaje poszczegdlnych czynnosci i Etapdw
sktadajacych sie na realizacje Przedmiotu Umowy z uwzglednieniem ich poszczegdlnych wartosci.
Wykonawca w terminie 21 dni od daty zawarcia Umowy zobowigzany jest przekaza¢ Harmonogram
Zamawiajacemu (Kierownikowi Projektu) celem uzgodnienia jego tresci przez Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu). Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) uzgodni ten dokument w terminie 21 dni od daty ich
otrzymania lub zgtosi w tym terminie uzasadnione uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany
jest poprawic¢ lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz 5 dni. Zamawiajgcy jest uprawniony
do zgtaszania nowych uzasadnionych uwag takze po uptywie w/w terminu, a Wykonawca jest zobowigzany
je uwzglednic¢, az do uzyskania przez Wykonawce uzgodnienia Zamawiajgcego Harmonogramu. Wytyczne
Zamawiajacego co do tresci Harmonogramu wskazane sg w zatgczniku nr 5 do Umowy.

Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowigzany jest:
a) wykonaé Etap | Przedmiotu Umowy i uzyskac jego protokolarny odbidr przez Zamawiajgcego,

b) opracowaé, uzgodni¢ i przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) Harmonogram zgodnie
z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4,

c) uzyska¢ od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacje oswiadczenia kierownika budowy i
kierownikéw robdt branzowych (z kopig uprawnien, aktualnym zaswiadczeniem o przynaleznosci do
wiasciwego samorzadu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej) i
przekazaé te dokumenty Zamawiajgcemu, przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje te
dokumenty w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia,
ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz
5 dni. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania nowych uwag takze po uptywie w/w terminu, a
Wykonawca jest zobowigzany je uwzglednic,

d) przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia zgodnie z § 19
Umowy,

e) uzyska¢ od Zamawiajacego (Kierownik Projektu) akceptacje planu zapewnienia jakosci robot
budowlanych (PZJ), przy czym Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument
w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére
Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz 5 dni.
Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania nowych uwag takze po uptywie w/w terminu, a
Wykonawca jest zobowigzany je uwzglednic.

f)  uzyska¢ od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) akceptacje lokalizacji zorganizowania zaplecza
budowy, przy czym Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) zaakceptuje wskazanie lokalizacji w terminie
5dni od daty otrzymania informacji lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére
Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krotszym niz 5 dni.
Zamawiajgcy jest uprawniony do zgtaszania nowych uwag takze po uptywie w/w terminu, a
Wykonawca jest zobowigzany je uwzglednic,

g) przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) projekt oznakowania nawigacyjnego na czas
prowadzenia robdt, uprzednio uzgodniony z Kapitanatem Portu Gdansk, przy czym Zamawiajacy
(Kierownik Projektu) zaakceptuje ten dokument w terminie 5 dni od daty ich otrzymania lub zgtosi
w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawi¢ lub wyjasni¢
we wskazanym terminie, nie krétszym niz 5 dni. Zamawiajacy jest uprawniony do zgtaszania nowych
uwag takze po uptywie w/w terminu, a Wykonawca jest zobowigzany je uwzglednic,

h)  przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) sporzadzony i uzgodniony z Kapitanem Portu Gdarisk
Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu budowy. Przekazanie
terenu budowy nastgpi wedtug zasad opisanych w pkt VIII ppkt 34 OPZ. Termin przekazania terenu budowy
zostanie wyznaczony po spetnieniu przez Wykonawce wszystkich warunkdéw, o ktorych mowa w ust. 5
powyzej oraz winnych postanowieniach Umowy i OPZ. Wykonawca zobowigzany jest pisemnie
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poinformowac Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o spetnieniu tych warunkdéw. Przekazanie terenu
budowy bedzie miato miejsce nie pdzniej niz w terminie 14 dni od otrzymania przez Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) tego pisemnego powiadomienia, z zastrzezeniem odmiennych ustaled Stron
i odmiennych postanowierh w pkt VIII ppkt 34 OPZ. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy zostanie
potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem. Wykonawca rozpocznie realizacje robét budowlanych
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy nie pdzniej niz w terminie 7 dni od daty przekazania mu terenu
budowy.

Wykonawca zobowigzany jest realizowa¢ Przedmiot Umowy zgodnie z terminami wynikajgcymi
z zatwierdzonego Harmonogramu, informujac Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o realizowanych
czynnosciach, w tym niezwtocznie o powstatych problemach lub opdZnieniach w realizacji Przedmiotu
Umowy, przekazujac niezbedng dokumentacje lub uzasadnienie.

Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wyfgcznie po poinformowaniu
i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) z tym zastrzezeniem, ze zmiany takie nie
mogg prowadzi¢ do zmiany termindw z § 2 ust. 1 Umowy.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zadania dokonania zmian w Harmonogramie
w sytuacji, gdy bedzie to konieczne ze wzgledéw eksploatacyjnych lub w zwigzku z inwestycjami
prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub innych inwestorow. Wykonawca jest zobowigzany
do uwzglednienia takich zmian zadanych przez Zamawiajacego i przedstawienia mu w uzgodnionym
terminie, nie dtuzszym niz 14 dni od daty zgtoszenia zgdania dokonania zmian, zaktualizowanego
Harmonogramu celem jego uzgodnienia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgtoszenia
koniecznosci weryfikacji i zmiany Harmonogramu przez Wykonawce w przypadku niewystarczajgcego
tempa i postepu robdt. W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do aktualizacji Harmonogramu
i uzyskania uzgodnienia Zamawiajgcego.

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy

Zamawiajacy (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania realizacji Przedmiotu
Umowy w czesci lub w catosci w kazdym czasie, w szczegdlnosci w celu kontroli dziatan Wykonawcy,
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i weryfikacji zgodnosci ich dziatan z zapisami Umowy lub
przepisami prawa. Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy moze nastgpic takze z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mégt przewidzie¢ przy zawieraniu Umowy. Wykonawca moze
zwrécic¢ sie do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) z wnioskiem o wstrzymanie realizacji Przedmiotu
Umowy zawierajgcym szczegdtowe uzasadnienie.

taczny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego czesci przez Zamawiajagcego nie moze
przekroczy¢é 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie wlicza sie czasu wstrzymania realizacji
Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz czasu wstrzymania przez Zamawiajacego realizacji
Przedmiotu Umowy, ktore byto spowodowane dziataniem Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub przepisami prawa i niezgodnos¢ ta zostata
potwierdzona w czynnosciach kontrolnych Zamawiajgcego.

W szczegdlnosci przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego mogg by¢:

a) koniecznos$¢ dokonania zmiany warunkdw wykonania Umowy z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
powstata po podpisaniu Umowy i nie wynikajaca z dziatania lub zaniechania Zamawiajacego,

b) brak dostepu do terenu budowy spowodowany ruchem statkéw lub innymi ograniczeniami, w tym
wynikajacymi z inwestycji realizowanych przez kontrahentéw Zamawiajgcego,

c) decyzjainspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu Umowy w przypadku,
gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogta wywotac¢ zagrozenie badZ spowodowad
niezgodnos¢ z Umowag, zatgcznikami do niej, projektem lub pozwoleniem na budowe.

W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi Zamawiajacemu
(Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego ponownego uzgodnienia w terminie do 14
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dni od ustania okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy lub od wznowienia
realizacji Przedmiotu Umowy.

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy
Strony przewidujg mozliwos$é zmiany terminéw z § 2 ust. 1, w nastepujacych sytuacjach:

a) w ktérych ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajacego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, koniecznos¢ dokonania zmian
w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiajgcego),

b)  wystgpienia po stronie wtasciwych organdéw opdznien, zwtoki lub zaniechan w podjeciu czynnosci
np. w wydawaniu decyzji, zezwolen, uzgodnien itp., do podjecia ktérych sg zobowigzane na mocy
przepisow prawa, jezeli takie opdznienie, zwioka lub zaniechanie przekroczy okres, przewidziany
w przepisach prawa, w ktérym czynnosci powinny zosta¢ podjete i jezeli nie jest nastepstwem
okolicznosci zawinionych przez Wykonawce,

c) jezeli wystapi brak mozliwosci wykonywania robét z powodu niedopuszczania do ich wykonywania
przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ wskutek okolicznosci
niezawinionych przez Wykonawce,

d) wystgpienia sity wyzszej, o ktérej mowa w § 8 ust. 7 Umowy, uniemozliwiajgcej wykonanie Przedmiotu
Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub zatacznikami do niej lub przepisami,

e) zmiany przepisOw prawa, jezeli zmiany te beda miaty wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy,

f)  gdy wystapig warunki geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod wzgledem
parametrow) od tych wskazanych w dokumentacji, w tym projektowej i geologicznej, wskazanej
w OPZ, ze uniemozliwig Wykonawcy wykonanie Przedmiotu Umowy zgodnie z dokumentacjg
projektowg wskazang w OPZ (PFU wraz z zatgcznikami), tj. bez odstepstw od tej dokumentacji,

g) gdy wystapi kolizja lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle
realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiajacego,

h)  wystepowania w Porcie Gdansk nieprzerwanie przez 4 h wiatru o sile 8 w skali Beauforta (sztorm)
lub wiekszej, uniemozliwiajgcego Wykonawcy prowadzenie i wykonywanie jakichkolwiek robdt
wchodzacych w zakres Przedmiotu Umowy w sposdéb prawidtowy i zgodny z Umowa, zatgcznikami
do niej, Harmonogramem, przepisami, ze sztukg budowlang i normami i wifasciwosciami robodt
i wykorzystywanych materiatow (dalej jako: ,,Nadzwyczaj niekorzystne warunki pogodowe”), z tym
zastrzezeniem, ze Wykonawca zobowigzany jest do planowania robot i czynnosci w taki sposdb,
abyich prawidtowe wykonanie, z uwagi na ich technologie i charakterystyke, byto mozliwe
w zaplanowanym okresie (porze roku) izgodnie ze sztukg budowlang, normami lub instrukcjami,

i)  wrazie zlecenia przez Zamawiajacego wykonania robét dodatkowych,

j)  w razie zaniechania wykonania przez Wykonawce okreslonych robdt lub w razie zlecenia przez
Zamawiajgcego wykonania robét zamiennych,

k)  dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9, tj. na zgdanie Zamawiajacego,

I)  w razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego na okres tacznie dtuzszy niz
30 dni roboczych.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktorej mowa w ust. 1 lit. a) - ), Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca zgtosi zaistnienie
sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1
Umowy. Informacje taka Wykonawca powinien przekazaé Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu)
niezwlocznie, nie pdiniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o jej zaistnieniu,
a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindw wykonania
Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date, w ktdrej dowiedziat sie
o sytuacji moggcej potencjalnie mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty
prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej
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w otrzymanej od Wykonawcy informacji (lub wejscia w zycie przepiséw w przypadku, o ktérym mowa
w ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny
whniosek zawierajacy szczegétowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data
poczatkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w cafosci albo w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku, lub go nie
zaakceptuje w catosci albo w czesci w sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang
zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, przez ktéry sytuacje z ust. 1 lit. a) - e) uniemozliwiaty
realizacje Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy lub przepisami prawa, wskazany i szczegdétowo
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. f)-g), Wykonawca zobowigzany jest przekazac
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktdérej Wykonawca zgtosi zaistnienie
sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1
Umowy. Informacje takg Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu)
niezwlocznie, nie pdziniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o jej zaistnieniu,
a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindw wykonania
Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazaé date,
w ktérej dowiedziat sie o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu
Umowy z § 2 ust. 1 Umowy pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy.
Wykonawca w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji,
ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy,
przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajgcy szczegétowy opis zaistniatej
sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koncowa) oraz wykazaniem wptywu
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni
od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajagcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje
zadane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce
o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy
zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w catosci albo
w czeSci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego
whniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang zmienione na podstawie
niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez
Zamawiajacego i jedynie o czas wskazany i uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé pisemng
informacje do Zamawiajacego (Kierownik Projektu), w ktdérej Wykonawca pisemnie zgtosi zaistnienie
nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych opisanych w ust. 1 lit. j) powyzej. Informacje taka
Wykonawca powinien przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pdzniej jednak
niz w terminie 14 dni od powziecia informacji o wystgpieniu ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunkow
pogodowych, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany termindow
wykonania Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date, w ktorej
dowiedziat sie o tej sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na terminy wykonania Przedmiotu Umowy
pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowigzany jest ztozyc
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajgcy szczegdtowy opis zaistniatej sytuacji,
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i korncowa) oraz wykazaniem wptywu
tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy okresSlone w § 2 ust. 1 Umowy. Wykonawca
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we wniosku tym winien w szczegdlnosci wykazaé zaistnienie ww. nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw
pogodowych (za pomocg informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodne;j
Panistwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdarisk-Port Pétnocny) i przedstawié¢ ich wptyw
na mozliwo$¢ wykonania robdt zaplanowanych do realizacji w danym okresie zgodnie z Umowg
i Harmonogramem. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem
niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie
zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajda ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostang
zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, przez ktéry wystepowaty ww. nadzwyczaj niekorzystne
warunki pogodowe, wskazany i szczegdétowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2
ust. 1 Umowy nastgpi wedtug trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. j), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2
ust. 1 Umowy nastgpi wedtug trybu i zasad opisanych w § 16 § 17 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie
1 Umowy na zgdanie Zamawiajacego (Kierownik Projektu), Wykonawca — w terminie 14 dni od uzgodnienia
takich zmian Harmonogramu przez Zamawiajgcego i kontrahentéw wskazanych przez Zamawiajgcego —
zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane terminu
wykonania Przedmiotu Umowy zawierajgcego szczegétowe uzasadnienie wptywu takiej zmiany
Harmonogramu na termin wykonania Przedmiotu Umowy, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate
prawa Wykonawcy do zmiany termindw wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub w czesci, gdy zajdg ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy
wykonania Przedmiotu Umowy zostang zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu
do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o rdznice czasowg,
jaka wystapi miedzy Harmonogramem sprzed zmiany zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie 1 Umowy na zgdanie
Zamawiajacego, wskazang i szczegdétowo uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. I) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiajacego
na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca uprawniony jest — w terminie 14 dni od wznowienia
realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okolicznosci uzasadniajgcych wstrzymanie realizacji
Przedmiotu Umowy — do ztozenia Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane
termindéw wykonania Przedmiotu Umowy zawierajgcego szczegétowe uzasadnienie wptywu wstrzymania
realizacji Przedmiotu Umowy na terminy jego wykonania, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate
prawa Wykonawcy do zmiany terminéw wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci lub w czesci, gdy zajdg ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Terminy
wykonania Przedmiotu Umowy zostang zmienione na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu
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do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o czas, jaki
wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 30 dni roboczych, wskazany i szczegétowo
uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyzej zobowigzuje
Wykonawce do odpowiedniej aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go z Zamawiajacym (Kierownik
Projektu) i w razie koniecznosci — z kontrahentami wskazanymi przez Zamawiajacego.

§ 5 Wynagrodzenie i warunki ptatnosci

Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala sie, na podstawie oferty Wykonawcy, na kwote
ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong o podatek od towardw i ustug
(VAT) w stawce zgodnej z obowigzujacymi przepisami prawa, co stanowi na dzien podpisania Umowy kwote
brutto: [..] PLN (stownie ztotych: [..]), na ktdra sktadaja sie nastepujgce wynagrodzenia ryczattowe
za poszczegolne Etapy:

a) realizacja Etapu | — kwota ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong
o podatek od towaréw i ustug (VAT) w stawce zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, co stanowi
na dzien podpisania Umowy kwote brutto: [...] PLN (stownie ztotych: [...]),

b) realizacja Etapu Il — kwota ryczattowa w wysokosci [...] PLN netto (stownie ztotych: [...]), powiekszong
o podatek od towardw i ustug (VAT) w stawce zgodnej z obowigzujgcymi przepisami prawa, co stanowi
na dzien podpisania Umowy kwote brutto: [...] PLN (stownie ztotych: [...]).

Wynagrodzenie z ust. 1 nalezne Wykonawcy z tytutu realizacji Umowy obejmuje wynagrodzenie
podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcow, a takze wynagrodzenie z tytutu przeniesienia autorskich
praw majgtkowych.

Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje catkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty towarzyszace,
w tym koszty zwigzane z transportem poza teren Zamawiajacego i zagospodarowaniem odpadow,
konieczne do poniesienia przez Wykonawce z tytutu prawidtowego, zgodnego z obowigzujgcymi przepisami
i terminowego wykonania Przedmiotu Umowy.

Wynagrodzenie z ust. 1 bedzie ptatne wedtug nastepujacych zasad:

a) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. a) zostanie zaptacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie faktury
wystawionej i ztozonej do Zamawiajacego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu |
Przedmiotu Umowy,

b) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. b) bedzie ptatne Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej
i ztozonej do Zamawiajgcego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu Il Przedmiotu
Umowy, z zastrzezeniem ust. 5 ponizej.

Strony dopuszczajg fakturowanie czesciowe za wykonane roboty i czynnosci z Etapu Il do kwoty
(narastajgco) stanowigcej rownowartos¢ 95% wynagrodzenia za wykonanie z ust. 1 lit. b) powyzej. W tym
celu Wykonawca pisemnie przedstawia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu), nie czesciej niz jeden raz
w miesigcu, pisemny wniosek o ptatnos¢. Wykonawca zobowigzany jest przed ztozeniem wniosku o ptatnosé¢
uzyska¢ od Zamawiajgcego (inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy) zatwierdzenie kart obmiaru robdt,
ktorego to zatwierdzenia inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 Umowy dokonujg w terminie 7 dni roboczych
od ich otrzymania. Wniosek o ptatno$¢ musi zawierac:

a) zbiorcza dla catej inwestycji tabele rozliczeniowa sporzgdzong na bazie Harmonogramu i w formie
uzgodnionej z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu),

b)  karty obmiaru robdt w formie uzgodnionej z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu) zatwierdzone przez
inspektoréw nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2 Umowy.

Whiosek o ptatno$¢ musi obejmowac kwote nie nizszg niz 500.000 (stownie: piecset tysiecy) ztotych brutto.

Whiosek o ptatnos¢:
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a) niezawierajgcy  ktéregokolwiek z elementéw lub  dokumentéw, o ktérych mowa
w ust. 5 powyzej lub

b) niespetniajgcy wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyzej,
nie zostanie przez Zamawiajacego zatwierdzony.

Zamawiajacy w terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego wniosku o ptatnos¢
weryfikuje go, w tym jego zgodnos$¢ z Harmonogramem, zgtasza uwagi wzgledem jego tresci albo go
zatwierdza. W razie zgtoszenia uwag, Wykonawca zobowigzany jest je uwzgledni¢ i zmieniony wniosek o
ptatnosé¢ przedstawi¢ ponownie do zatwierdzenia. Zamawiajgcy poinformuje Wykonawce o zatwierdzeniu
whiosku o ptatnos¢ lub o odmowie jego zatwierdzenia, podajac przyczyne takiej decyzji.

Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury lub faktur za wykonane zakresy robdt dopiero
po uzyskaniu od Zamawiajgcego informacji o zatwierdzeniu wniosku o ptatnos¢, z tym zastrzezeniem,
ze wniosek o ptatno$¢ moze dotyczy¢ wiecej niz 1 faktury.

Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy beda zaptacone przez Zamawiajgcego na konto
wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni liczagc od daty wptywu rzetelnej, kompletnej i wystawionej
we wiasciwym terminie faktury VAT potwierdzonej kopig u Wykonawcy. W przypadku uchybienia
ww. warunkom lub w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury przez 5 lat, liczonych od konca roku,
w ktérym jg wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje finansowe, w szczegdlnosci z tytutu utraty
przez Zamawiajgcego prawa do odliczenia podatku VAT, poniesie Wykonawca.

Za dzien zapfaty uznaje sie dzien obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego. Rozliczenie miedzy
Stronami nastgpi wytgcznie w ztotych polskich (PLN).

Wykonawca, celem ztozenia Zamawiajagcemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 10, zobowigzany jest
zatgczy¢ do wystawionej i przesytanej Zamawiajgcemu faktury:

a) liste podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktorzy uczestniczyli w realizacji zakresu
Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy,

b) numery umoéw o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur podwykonawcéw
lub dalszych podwykonawcow,

c) zestawienie podziatu kwoty faktury na poszczegdlnych podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw i Wykonawce,

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawce wywigzania sie z obowigzku dokonania zaptaty
wymagalnych naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, ktérzy
uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy faktura Wykonawcy, pod
rygorem czasowego zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy czesci kwoty naleznej Wykonawcy,
ktéra nie zostata potwierdzona nizej wymienionymi dokumentami — do czasu ich witasciwego
udokumentowania:

- os$wiadczenia podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczyli w realizacji
zakresu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy wniosek o ptatnos¢ Wykonawcy, o otrzymaniu
wszystkich wymagalnych naleznosci za zakresy Przedmiotu Umowy wykonane do korica okresu,
ktorego dotyczy wniosek o ptatnos¢ Wykonawcy (wzor tego oswiadczenia stanowi zatacznik nr 3
do Umowy),

lub

- cesje naleznosci na rzecz podwykonawcéw lub dalszych podwykonawcéw, ktdrzy uczestniczyli
w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, ktérego dotyczy wniosek o ptatnosé Wykonawcy,
w wysokosci wymagalnej naleznosci wynikajgcej z faktury podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy. Cesja musi zawiera¢ nazwe Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego
podwykonawcy, numer Umowy i umowy z podwykonawcy lub dalszym podwykonawcg, numer
faktury lub wniosku o ptatnos¢ Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji
musi by¢ dotgczona kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takiej sytuacji
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Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany na kserokopii
faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktéry zawart Umowe o podwykonawstwo.
Zobowigzanie Zamawiajgcego do zaptaty wynagrodzenia Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim
Zamawiajacy dokonat zaptfaty na rzecz Podwykonawcy. Zamawiajacy przekaze Wykonawcy dowdd
zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia
dokonania zaptaty,

a w razie ich braku - inne dokumenty w celu wykazania przez Wykonawce wywigzania sie
z obowigzku dokonania zaptaty wymagalnych naleznosci wszystkim podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom.

Naleznosci Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy ptatne bedg przez Zamawiajgcego na rachunek
bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujacy sie na Biatej Liscie, tj. wykazie, o ktérym mowa
w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towardw i ustug, z zastrzezeniem mozliwosci
zastosowania mechanizmu podzielonej ptatnosci w rozumieniu ww. ustawy w przypadkach w niej
okreslonych. W przypadku, jezeli dany rachunek bankowy nie jest umieszczony na Biatej Liscie na dzien,
w ktorym dokonana ma by¢ dana ptatnosé, Zamawiajgcy ma prawo, z przyczyn lezgcych po stronie
Wykonawcy, wstrzymaé sie z zaptatg do czasu wskazania przez Wykonawce rachunku bankowego
znajdujacego sie na Biatej Liscie i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku
od towardw i ustug. Postanowienia dotyczace ptatnosci za posrednictwem rachunku znajdujacego sie
na Biatej Liscie stosuje sie do Wykonawcdw zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.

Faktura wraz z zatgcznikami winna zosta¢ przekazana drogg elektroniczng, na adres mailowy:
e-faktury@portgdansk.pl, na co Strony niniejszym wyrazajg zgode.

§ 6 Zmiana wynagrodzenia
Strony przewiduja:

a) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku
od towardéw i ustug lub podatku akcyzowego, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

b) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokosci
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej, ustalonych
na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace,
jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

c) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad podlegania
ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci stawki sktadki
na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw na koszty
wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

d) zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad gromadzenia
i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitatowych, o ktérych mowa w ustawie z dnia 4
pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych, jezeli sytuacja taka bedzie miata wptyw
na koszty wykonania zamdwienia przez Wykonawce,

e) mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystapig warunki
geologiczne lub geotechniczne na tyle odmienne (w tym pod wzgledem parametréw) od tych
wskazanych w dokumentacji geologicznej, zataczonej do OPZ, ze uniemozliwiag Wykonawcy wykonanie
Przedmiotu Umowy zgodnie z OPZ.

f)  mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, gdy wystgpi kolizja
lub niebezpieczenstwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub réwnolegle realizowanymi
robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiajacego,

g) mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku wystepowania
Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych, o ktérych mowa w § 4 ust. 1 lit. h) Umowy,
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h)  mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zlecenia
Wykonawcy przez Zamawiajgcego wykonania robdt dodatkowych,

i)  mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zaniechania
wykonania przez Wykonawce okreslonych robét lub w razie zlecenia przez Zamawiajgcego wykonania
robdt zamiennych,

j)  mozliwo$¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku dokonania zmian
w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,

k)  mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku wstrzymania przez
Zamawiajgcego realizacji Przedmiotu Umowy na okres przekraczajgcy tacznie 30 dni roboczych,

I)  mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia
okolicznosci, o ktorych mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - e) Umowy.

W razie wystapienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyzej, Wykonawca — w terminie 21 dni
od wejscia w zycie zmiany przepiséw, o ktérych mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyzej — zobowigzany jest
przedstawi¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek wskazujgcy kwote, o jaka powinno
wzrosng¢ nalezne mu wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawiera¢ w szczegdlnosci uzasadnienie,
dokumenty i dowody, z ktorych bedzie wynika¢, w jakim zakresie ww. zmiany przepisow majg wptyw
na zmiane wysokos$ci wynagrodzenia, w szczegdlnosci pisemne zestawienie kosztéw i wynagrodzen przed
i po zmianie przepiséw z ust. 1 lit. a) - d). Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zada¢ dodatkowych
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku,
uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku
Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki
i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie
zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zwiekszona na podstawie niniejszego ustepu w formie
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajacego, przy czym
ta ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia bedzie obejmowaé wytgcznie wynagrodzenie nalezne
Wykonawcy za te czesci Przedmiotu Umowy, ktére po dniu wejscia w zycie zmiany przepisow z ust. 1 lit. a)
- d) powyzej, bedg pozostawaty jeszcze do wykonania, chyba ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepisow
przejsciowych bedzie wynikato co innego. Jezeli zmiana przepiséw z ust. 1 lit. a) - d) powyzej powoduje
zmniejszenie wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni
od wejscia w zycie zmian tych przepiséw pisemnie poinformuje Wykonawce o przyczynie i zakresie
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiajgc uzasadnienie takiej decyzji. Obnizenie
wynagrodzenia w takim wypadku nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i bedzie obejmowac
wytacznie wynagrodzenie nalezne Wykonawcy za te czesci Przedmiotu Umowy, ktére po dniu wejscia
w zycie zmiany przepiséw z ust. 1 lit. a) - d) powyzej, bedg pozostawaty jeszcze do wykonania, chyba
ze ze zmiany tych przepiséw lub z przepiséw przejsciowych bedzie wynikato co innego.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. e) - f), Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ pisemng informacje
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca zgtosi zaistnienie sytuacji, ktéra moze
potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos$¢ wynagrodzenia Wykonawcy. Informacje takg Wykonawca powinien
przekaza¢ Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pozniej jednak niz w terminie 14 dni
od powziecia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy
do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskaza¢ date,
w ktorej dowiedziat sie o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na wynagrodzenie pod rygorem utraty
prawa do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu
pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, ktéra moze potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia
Wykonawcy, przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegdtowy
opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koricowa) oraz
wykazaniem wptywu tej sytuacji na wysoko$¢ wynagrodzenia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze
z3daé¢ dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy.
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Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu
kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku
rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajda ku temu
przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos¢ wniosku lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji,
gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie
aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote
wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. g) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé¢ pisemna
informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktérej Wykonawca pisemnie zgtosi zaistnienie
Nadzwyczaj niekorzystnych warunkéw pogodowych. Informacje taka Wykonawca powinien przekazaé
Zamawiajgcemu niezwtocznie, nie pdéziniej jednak niz w terminie 14 dni od powzigcia informacji o jej
zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia
Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ date, w ktorej dowiedziat sie o sytuacji
mogace]j potencjalnie mie¢ wptyw na termin wykonania Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania
sytuacji, wskazanej w otrzymanej od Wykonawcy informacji, Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢
do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierajacy szczegdtowy opis zaistniatej sytuacji,
wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data poczatkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu tej
sytuacji na wysokos¢ naleznego wynagrodzenia (np. dodatkowe lub zwiekszone koszty, koszt przestojéw
itp.). Wykonawca we wniosku tym winien w szczegdlnosci wykazac¢ zaistnienie Nadzwyczaj niekorzystnych
warunkow pogodowych (za pomocg informacji publikowanych przez Instytut Meteorologii i Gospodarki
Wodnej Panstwowy Instytut Badawczy dla stacji meteorologicznej Gdansk-Port Pétnocny) i przedstawic ich
wptyw na koszt wykonania robdt zaplanowanych do realizacji w tym okresie zgodnie z Umowa
i Harmonogramem. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zgdaé dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy rozpozna wniosek Wykonawcy
w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajagcego w razie koniecznosci
ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje
w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku lub go nie
zaakceptuje w catosci albo w czesci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca nie wykaze
zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie zmieniona
na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy
przez Zamawiajacego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. h), ewentualna zmiana wysokos$ci wynagrodzenia naleznego nastgpi
wedtug trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. i), ewentualna zmiana wysokosci wynagrodzenia naleznego nastgpi
wedtug trybu i zasad opisanych w § 161 § 17 Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. j) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,
Wykonawca — w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez Zamawiajgcego
lub kontrahentéw wskazanych przez Zamawiajgcego — zobowigzany jest do ztozenia Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmiane wysokosci naleznego wynagrodzenia zawierajgcego
szczegbtowe uzasadnienie wptywu takiej zmiany Harmonogramu na wysokos$¢ wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze zgdaé¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) rozpozna
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zgdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysoko$¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
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Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy.

W razie wystgpienia sytuacji z ust. 1 lit. k) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez
Zamawiajacego na okres dtuzszy niz 30 dni roboczych, Wykonawca zobowigzany jest do przekazania
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) — w terminie 14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy
lub od ustania okolicznosci uzasadniajacych wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy — pisemnego
wniosku o zmiane wysokosci wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zawierajgcego szczegétowe
uzasadnienie wptywu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na termin jego wysokos¢, a przekroczenie
tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany wysokosci wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zgda¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zadane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadno$¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w czesci albo w catosci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos$é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy, ktora bedzie obejmowata wzrost wynagrodzenia w kwocie obliczonej jedynie dla okresu
przekraczajgcego 30 dni roboczych wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy.

W razie wystgpienia sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. |) powyzej, Wykonawca zobowigzany jest przekazaé
pisemng informacje do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), w ktorej zgtosi zaistnienie sytuacji, ktéra moze
potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia. Informacje taka Wykonawca powinien przekazac
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) niezwtocznie, nie pézniej jednak niz w terminie 14 dni od powziecia
informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utrate prawa Wykonawcy do zmiany
wysokosci wynagrodzenia. W informacji tej Wykonawca zobowigzany jest wskazac¢ date, w ktérej dowiedziat
sie o sytuacji mogacej potencjalnie mie¢ wptyw na wysokos¢ wynagrodzenia pod rygorem utraty prawa
do zmiany wysokosci wynagrodzenia. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej
od Wykonawecy informacji (lub wejscia w zycie przepisow w przypadku, o ktérym mowa w § 4 ust. 1 lit. e)
Umowy), Wykonawca zobowigzany jest ztozy¢ do Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) pisemny wniosek
zawierajacy szczegdtowy opis zaistniatej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data
poczatkowa i koricowa) oraz wykazaniem wptywu tej sytuacji na wysokos$¢é wynagrodzenia. Wskazana we
wniosku kwota moze dotyczy¢ przede wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztéw Wykonawcy, takich
jak wynagrodzenia kadry niezbednej do prowadzenia inwestycji, koszty wynajmu i utrzymania biura
budowy, w tym optaty za media, koszty pojazdow stuzbowych uzytkowanych na potrzeby realizacji
inwestycji. Wniosek taki powinien zawiera¢ w szczegdlnosci uzasadnienie i dokumenty i dowody, z ktdrych
bedzie wynika¢, w jakim zakresie okolicznosci z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wptywajg na wysokosé
wynagrodzenia. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze zada¢ dodatkowych informacji w tym zakresie
pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) rozpozna
wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wptywu kompletnego wniosku, uwzgledniajgcego w razie
koniecznosci ww. dodatkowe informacje zagdane przez Zamawiajgcego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
pisemnie poinformuje Wykonawce o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek
zaakceptuje w catosci, lub w czesci, gdy zajdg ku temu przestanki i Wykonawca wykaze zasadnos$¢ wniosku
lub go nie zaakceptuje w catosci albo w czesci w sytuacji, gdy nie zajdg ku temu przestanki lub Wykonawca
nie wykaze zasadnosci ztozonego wniosku. Wysokos¢é wynagrodzenia naleznego Wykonawcy zostanie
zmieniona na podstawie niniejszego ustepu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku
Wykonawcy przez Zamawiajgcego i jedynie o kwote wskazang i uzasadniong w zaakceptowanym wniosku
Wykonawcy.

§ 7 Klauzula waloryzacyjna

Wynagrodzenie netto, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostate jeszcze do wyptaty Wykonawcy,
ulegnie zwiekszeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu lub obnizenia cen materiatow
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lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy zgodnie z warunkami wskazanym w niniejszym paragrafie
i pod warunkiem, ze Strona zgdajaca takiej zmiany wykaze, ze zmiana cen materiatéw lub kosztow
zwigzanych z realizacja Umowy miata wptyw na koszt realizacji Umowy. Strony postanawiaja, ze oceny
wystgpienia wzrostu lub obnizenia cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy beda
dokonywac na podstawie miesiecznego procentowego wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej w
uktadzie miesigc poprzedni = 100, dotyczacy kolejnych miesiecy kalendarzowych poczawszy od miesigca
otwarcia oferty, ustalanego i ogtaszanego przez Prezesa Gtownego Urzedu Statystycznego (wskaznik zmian
cen produkcji budowlano-montazowej w pordéwnaniu z analogicznym miesigcem poprzedniego roku,
ogétem). Wskaznik ten publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-
handel/wskazniki-cen/. Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaznika nie wymaga zawarcia aneksu
do Umowy. W przypadku, gdyby wskaznik ten przestat by¢ dostepny, ulegtby zmianie lub usunieciu -
zastosowanie znajdzie inny najbardziej zblizony wskaznik publikowany przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego wskazany przez Zamawiajgcego, a zmiana taka nie bedzie wymagata aneksu do Umowy.

Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie:

a) zwiekszeniu pod warunkiem, ze warto$¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowe;j,
o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku, o ktorym mowa
w ust. 4 ponizej, bedzie réwna lub wieksza niz 105 ogdtem (tj. wzrost cen produkcji budowlano-
montazowej w poréwnaniu z miesigcem ztozenia oferty o co najmniej 5%);

b) zmniejszeniu pod warunkiem, ze wartos¢ wskaznika cen produkcji budowlano-montazowej,
o ktédrym mowa w ust. 1 powyzej, z miesigca poprzedzajgcego ztozenie informacji, o ktorej mowa
w ust. 5 ponizej, bedzie réwna lub mniejsza niz 95 ogétem (tj. spadek cen produkcji budowlano-
montazowej w poréwnaniu z miesigcem ztozenia oferty o co najmniej 5%);

Z zastrzezeniem odmiennych postanowienn Umowy, waloryzacja nastgpi wskutek pomnozenia tgcznego
wynagrodzenia netto Wykonawcy z § 5 ust. 1, pomniejszanego o tgczng wartos¢ robdt i czynnosci juz
wykonanych przez Wykonawce ustalong przez Zamawiajacego na podstawie Harmonogramu, przez wartos¢
wskaznika, o ktérym mowa w ust. 1 powyzej, tj. wedtug nastepujacego wzoru:

Wz = (Wp - Ww) x R%
gdzie:

Wz — oznacza wynagrodzenie netto pozostate do wyptaty Wykonawcy w zmienionej wskutek waloryzacji
wysokosci,

Wp — oznacza wysokos$¢ tgcznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

Ww —1tgczng wartosc robét i czynnosci juz wykonanych przez Wykonawce ustalona przez Zamawiajgcego
na podstawie Harmonogramu,

R — wartos¢ wskaznika w dniu ztozenia wniosku o waloryzacje — wskaznik powstanie poprzez
przemnozenie przez siebie wskaznikdw cen produkcji budowlano-montazowej z ust. 1 powyzej
dla kolejnych miesiecy poczawszy:

- od miesigca, w ktorym nastgpito otwarcie oferty — dla pierwszej waloryzacji,

lub

- od miesigca, w ktérym nastgpita ostatnia waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy — dla kolejnych
waloryzacji,

do dnia ztozenia wniosku zgodnie z ust. 4 ponizej lub odpowiednio do dnia ztozenia informacji zgodnie
z ust. 5 ponizej.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 lit. a) powyzej Wykonawca jest uprawniony ztozy¢ Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmiane wynagrodzenia. Wykonawca, z zastrzezeniem ust. 6,
zobowigzany jest ztozy¢ wniosek w terminie 28 dni od ogtoszenia (publikacji) wskaznika cen produkc;ji
budowlano-montazowej z miesigca poprzedzajgcego ztozenie wniosku, ktérego wartos¢ bedzie rowna
lub wieksza niz 105 (tj. wzrost cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
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miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Wniosek powinien zawiera¢ wyczerpujgce uzasadnienie
faktyczne i wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed
i po zmianie ceny materiatow lub kosztéw, a takze szczegétowe uzasadnienie wptywu tej zmiany ceny
materiatéw lub kosztdw na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28
dni od otrzymania kompletnego wniosku zgtasza do jego tresci uwagi lub go akceptuje, o czym pisemnie
informuje Wykonawce. Wykonawca zobowigzany jest we wskazanym przez Zamawiajgcego terminie, nie
krotszym niz 14 dni, wyjasni¢ uwagi Zamawiajgcego lub uzupetni¢ wniosek pod rygorem braku jego
akceptacji. W razie pisemnej akceptacji Zamawiajacego Strony zawrg pisemny aneks do Umowy wskazujgcy
w szczegolnosci date poczatkows i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem.
W sytuacji, w ktorej wartos¢ wskaznika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek podzniejszego
komunikatu lub ogtoszenia Prezesa Giéwnego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w stosunku
do wczesniej opublikowanych) nie bedzie spetnia¢ wymagan z ust. 2 lit. a) powyzej, waloryzacja
wynagrodzenia na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 2 lit. b) powyzej Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) uprawniony jest ztozy¢
Wykonawcy pisemng informacje o zmianie wynagrodzenia. Zamawiajacy, z zastrzezeniem ust. 6,
uprawniony jest ztozy¢ takg informacje w terminie 28 dni od ogtoszenia (publikacji) wskaznika cen produkgji
budowlano-montazowe]j z miesigca poprzedzajgcego ztozenie informacji, ktérego wartos¢ bedzie réwna
lub mniejsza niz 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-montazowej w poréwnaniu z analogicznym
miesigcem poprzedniego roku o co najmniej 5%). Informacja powinna zawiera¢ wyczerpujace uzasadnienie
faktyczne, wskazanie podstaw prawnych oraz doktadne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed
i po zmianie ceny materiatow lub kosztow, a takze szczegdtowe uzasadnienie wptywu tej zmiany ceny
materiatéw lub kosztdw na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania
informacji o zmianie wynagrodzenia jest uprawniony do zgtoszenia do jej tresci uwag, o czym pisemnie
zawiadamia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu). Zamawiajgcy zobowigzany jest pisemnie ustosunkowaé
sie do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawce Strony, w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego (Kierownik Projektu), nie krétszym niz 14 dni od daty otrzymania informacji przez
Wykonawce, a w przypadku zgtoszenia uwag, o ktdrych mowa w zdaniu powyzej — w terminie nie krétszym
niz 14 dni od daty ustosunkowania sie do tych uwag, zawrg pisemny aneks do Umowy, w ktérym do § 5
Umowy dodadzg zapis (nowy ustep) o dokonanej waloryzacji, wskazujgcy w szczegdlnosci date poczatkowa
i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W razie nie zawarcia przez Strony
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do samodzielnego obnizenia
wynagrodzenia Wykonawcy zgodnie z informacjami i danymi zawartymi w pisemnej informacji, o ktérej
mowa powyzej, uwzgledniajac pozostate reguty waloryzacji wynikajgce z niniejszego paragrafu. W sytuacji,
w ktdrej wartos¢ wskaznika wskazanego w informacji Zamawiajacego wskutek pdzniejszego komunikatu lub
ogtoszenia Prezesa Gtéwnego Urzedu Statystycznego (zmiana danych w stosunku do wczesniej
opublikowanych) nie bedzie spetnia¢ wymagan z ust. 2 lit. b) powyzej, waloryzacja wynagrodzenia na
podstawie tej informacji nie zostanie dokonana.

Pierwszy wniosek z ust. 4 powyzej lub pierwszg informacje z ust. 5 powyzej uprawniona Strona moze ztozy¢
(w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) po uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy. Kolejne wnioski
lub informacje uprawniona Strona moze ztozy¢ (w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) kazdorazowo
po uptywie kolejnych 6 miesiecy od ztozenia poprzedniego wniosku z ust. 4 powyzej lub poprzedniej
informacji z ust. 5 powyzej.

Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robét dodatkowych lub zamiennych, moze objgc
tylko roboty dodatkowe lub zamienne wykonane po uptywie 6 miesiecy od daty zawarcia aneksu
na wykonanie tych robot dodatkowych lub zamiennych.

Waloryzacja, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia juz wyptaconego
Wykonawcy, w tym wskutek potracenia wierzytelnosci.

Po dokonaniu waloryzacji, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, zobowigzany jest
odpowiednio zaktualizowa¢ Harmonogram i uzyska¢ jego uzgodnienie z Zamawiajgcym. Aktualizacja
Harmonogramu uwzgledni zmiany wynagrodzenia pozostatych do wykonania poszczegdlnych czynnosci
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i robot Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie i bedzie uwzgledniania w kolejnych wnioskach
o ptatnos¢ Wykonawcy.

taczna maksymalna wartos¢ wszystkich zmian wynagrodzenia, jaka dopuszcza Zamawiajacy w efekcie
zastosowania postanowien niniejszego paragrafu, to kwota stanowigca 7,21% wynagrodzenia netto
wskazanego w ofercie Wykonawcy.

Wykonawca, ktérego wynagrodzenie zostato zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy na podstawie umowy, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane lub ustugi i ktérej okres obowigzywania przekracza 6 miesiecy,
w zakresie odpowiadajgcym zmianom dokonanym zgodnie z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 4
lub z informacja, o ktérej mowa w ust. 5 powyzej i do jego terminowej wyptaty w zmienionej wysokosci.
Wykonawca zobowigzany jest odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu
poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami.

§ 8 Oswiadczenia

Wykonawca oswiadcza, ze dysponuje niezbedng wiedzg, doswiadczeniem, uprawnieniami, jak réwniez
wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada takze konieczny potencjat ekonomiczny i techniczny
pozwalajacy na prawidtowe oraz terminowe wykonanie Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat sie z udostepniong mu dokumentacjg, o ktérej mowa w OPZ, w tym
pod katem zawartosci, kompletnosci i zastosowanych metod i oczekiwarh Zamawiajgcego. Wykonawca
oswiadcza, ze jest $wiadomy tego, ze grunt w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy jest zmienny
iwzaleznosci od rejonu robdot moga pojawi¢ sie grunty o gorszych lub lepszych parametrach
wytrzymatosciowych. W przypadku wystgpienia gruntow o lepszych parametrach wytrzymatosciowych
Wykonawca wykona posadowienie (Scianki szczelne, pale, kolumny, itp.) do gtebokosci projektowych i nie
bedzie dazyt do ich skrdcenia z uwagi na mozliwg zmiennosé warunkéw gruntowych.

Wykonawca oswiadcza, ze miat zapewniong mozliwos¢ udziatu w wizji lokalnej miejsca wykonania
Przedmiotu Umowy, a takze, ze jest Swiadomy charakterystyki (stan, lokalizacja, dotychczasowe
i planowane wykorzystanie — przemystowe nabrzeze przetadunkowe, dotychczasowa obecnosé
specjalistycznych maszyn i wynikajace z tego ryzyka itp.) tego miejsca i ewentualnych trudnosci mogacych
wystgpi¢ w tym miejscu wtasnie z uwagi na jego charakterystyke (np. zmiana poziomu wody, falowanie,
potencjalne zanieczyszczenia, ruch statkow, wystepowanie na dnie lub w dnie ztomu lub pali itp.) i —
z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy — nie bedzie z tego tytutu zgtaszat roszczen,
w szczegolnosci nie przystuguje mu z tego tytutu prawo do wnioskowania o przedtuzenie terminu
wykonania Przedmiotu Umowy lub zmiane wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmiane
warunkoéw wykonania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy oswiadcza, iz jest duzym przedsiebiorcg w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4c ustawy z dnia
8 marca 2013 r. o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych.

Wykonawca oswiadcza, ze jest Swiadomy, Zze na i w dnie przy nabrzezu nalezy spodziewac sie réznego
rodzaju odpaddéw, w tym przede wszystkim powstatych w wyniku prowadzonych w tym miejscu
przetadunkow.

Wykonawca oswiadcza, ze bedzie przestrzega¢ warunkéw i zobowigzan wynikajgcych z wszelkich decyzji
administracyjnych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy.

Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazujg, ze poprzez wystapienie sity wyzszej rozumiejg wystgpienie
nadzwyczajnych, nagtych i niespodziewanych zewnetrznych okolicznosci, w tym faktycznych lub prawnych,
catkowicie i w kazdy sposdb niezaleznych od ktorejkolwiek ze Stron, w tym jego pracownikéw,
kontrahentéw i przedsiebiorstwa, ktérych nie mozna byto przewidzie¢ i ktérych skutkom nie mozna byto
zapobiec.

Zamawiajacy przyjmuje zgtoszenia naruszen prawa, w tym obowigzujgcych u Zamawiajgcego regulacji
wewnetrznych i standardéw etycznych, dokonane przez samego Zamawiajgcego lub osoby dziatajace
w imieniu Zamawiajacego lub na rzecz Zamawiajacego, ktére rozpatrywane sg zgodnie z Procedurg Zgtoszen
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Wewnetrznych i Podejmowania Dziatan Nastepczych w Zarzadzie Morskiego Portu Gdansk S.A. Informacje
dla sygnalistow, w tym o dedykowanych kanatach dla dokonania zgtoszern umieszczono na Stronie
internetowej ZMPG S.A. pod adresem: ww.portgdansk.pl/zgloszenia

§ 9 Obowigzki Wykonawcy

Wykonawca zobowigzany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z nalezytg starannoscig
zawodowg, w zgodnosci z OPZ, w tym z dokumentacjg stanowigcy zatgcznik do OPZ, zasadami wiedzy
w przedmiotowym zakresie, warunkami technicznymi, obowigzujacymi przepisami i normami. Prace nalezy
wykonywaé przez wykwalifikowany pod wzgledem zawodowym personel, wykorzystujgc sprawny,
dopuszczony do uzytkowania i odpowiednio przystosowany sprzet, pod kierownictwem oséb posiadajacych
odpowiednie uprawnienia.

Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoz. i ochrone
Srodowiska oraz za prawidtowe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia oraz utrzymywania tadu i porzagdku na terenie budowy, jak
rowniez w niezbednym zakresie na innych terenach w rejonie budowy i zaplecza budowy, na ktore
oddziatujg wykonywane przez niego lub jego podwykonawcéw (lub dalszych podwykonawcow) roboty
lubinne czynnosci zwigzane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
do zabezpieczenia terenu budowy przed dostepem o0séb trzecich, ochrony znajdujgcych sie na terenie
budowy obiektow, sieci, urzadzen, uzbrojenia terenu, zabezpieczenia mienia przed kradziezg oraz
do likwidacji zaplecza i uporzagdkowania terenu po zakoriczeniu roboét.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnosé za szkody wynikajgce z jego wtasnych dziatan i zaniechan, jak réwniez
z dziatan i zaniechan jego pracownikow oraz oséb trzecich, ktorym realizacje Przedmiotu Umowy powierza,
lub ktorymi przy jego realizacji sie postuguje.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw lub dalszych
podwykonawcéw jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowigzany do stosowania sie
do wewnetrznych uregulowan obowigzujacych u Zamawiajgcego, w szczegdlnosci do:

a) pozyskania na wtasny koszt przepustek do przebywania na terenach nalezacych do Zamawiajgcego
oraz stosowania sie do ,Instrukcji ruchu osobowego, materiatowego oraz pojazddéw na terenach
portowych Zarzqdu Morskiego Portu Gdarisk S.A.” znajdujacej sie na stronie internetowe;j:
https.//www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki,

b) ponoszenia optat portowych, zgodnie =z taryfg dostepng na stronie Zamawiajgcego:
https://www.portgdansk.pl/biznes/uslugi/taryfy-portowe/ ,Taryfq optat portowych ZMPG S.A.”,
dotyczaca wszystkich jednostek ptywajacych, ktore korzystajg z akwendw nalezacych
do Zamawiajacego, a takze uzgodnienia z Gtdwnym Dyspozytorem Portu warunkéw oraz miejsca
cumowania sprzetu i jednostek ptywajgcych oraz uzyskiwania kazdorazowo zgody oficera zmianowego
Kapitanatu Portu Gdansk na cumowanie zgodnie z ustalonymi warunkami i stawkami opftat,

c) w przypadku koniecznosci podtgczenia i doprowadzenia medidow dla celéw budowy, wykonania ich
na swoj koszt z punktéw wskazanych przez Zamawiajgcego w terminie 30 dni od zgtoszenia takiego
zadania przez Wykonawce. Media zostang udostepnione na zasadach okreslonych odrebng umowa
zgodnie z ,,0gd6Inymi zasadami dostawy i rozliczeri nosnikow — energii elektrycznej, cieplnej, dostawy
wody i odprowadzenia sciekéw oraz ustug teleinformatycznych”, obowigzujgcymi u Zamawiajacego.

Wykonawca dostarcza wszystkie materiaty niezbedne do realizacji Przedmiotu Umowy, ktére sg zgodne
z dokumentacjg projektows, i zostaty wprowadzone do obrotu lub udostepnione na rynku krajowym
zgodnie z przepisami odrebnymi, a takie zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. Wykonawca celem
wbudowania lub wykorzystania danego materiatu, przedstawi Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu
lub Nadzdr inwestorski okreslony w § 26 ust. 2) wniosek materiatowy zawierajgcy informacje i dokumenty
potwierdzajace spetnienie wymagan Zamawiajgcego wynikajgcych z Umowy i zatacznikdw do niej oraz
dokumenty potwierdzajgce dopuszczenie do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie
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z obowigzujacymi przepisami. Zamawiajgcy moze zgda¢ dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych
informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiajgcy w terminie
14 dni od otrzymania kompletnego wniosku, uwzgledniajagcego w razie koniecznosci ww. dodatkowe
informacje zadane przez Zamawiajacego, zaakceptuje go albo odmoéwi akceptacji w czesci lub w catosci
zgtaszajagc pisemnie uwagi, przy czym Zamawiajgcy uprawniony jest do wydtuzenia tego terminu
za powiadomieniem Wykonawcy. Wbudowanie lub wykorzystanie materiatu wymaga przeprowadzenia
ww. procedury i jest mozliwe jedynie po uzyskaniu ww. akceptacji Zamawiajgcego (Nadzor inwestorski
lub Kierownik Projektu). Zmiana materiatéw moze nastgpic¢ takze na uzasadniony wniosek Wykonawcy,
zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiajgcego, w takim wypadku wszystkie zwigzane z tym koszty
(np. opinia nadzoru autorskiego, dodatkowe badania, sprawdzenia itp.) poniesie Wykonawca, chyba
ze zmiana materiatéw bedzie konieczna wskutek okolicznosci zawinionych przez Zamawiajgcego
lub wskutek okolicznosci niezawinionych przez zadng ze Stron (np. wycofanie danego produktu
lub materiatu z produkgji).

Wykonawca zobowigzany jest do wykonywania robdt zgodnie z obowigzujacymi — zaréwno powszechnie,
jak i wewnetrznie u Zamawiajgcego — przepisami w zakresie ochrony srodowiska, w szczegélnosci do:

a) wypetniania warunkéw wynikajacych z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie ochrony
srodowiska,

b) prowadzenia robét w sposéb minimalizujgcy straty w Srodowisku, w tym uzywania sprawnego
technicznie sprzetu, ktéry nie powoduje zanieczyszczenia sSrodowiska, wyposazenia budowy w maty
sorbujace oraz ptywajgce zapory przeciwrozlewowe w celu zapobiegania powstawaniu oraz utylizacji
ewentualnych zanieczyszczen na powierzchni wody,

c) prowadzenia wtasciwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwarcg wszelkich odpadéw (komunalnych
oraz poprodukcyjnych) powstajgcych w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy jest Wykonawca.
Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowigzany jest do zbierania odpadéw
selektywnie i w razie konieczno$ci magazynowania w odpowiednio przystosowanych miejscach
wyposazonych w rozwigzania zabezpieczajace $rodowisko przed skazeniem. Odpady nalezy
przekazywaé do zagospodarowania podmiotom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia i zezwolenia
potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca zobowigzany jest przekazywac¢ Zamawiajgcemu
odpowiednie dokumenty potwierdzajgce zgodne z prawem postepowanie z odpadami,

d) bezzwlocznego przekazywania Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) informacji o sytuacjach,
mogacych mie¢ wptyw na zanieczyszczenie srodowiska;

e) w przypadku stosowania substancji badZ mieszanin, ktére sg sklasyfikowane jako stwarzajace
zagrozenie dla zdrowia lub srodowiska naturalnego — do ochrony wszystkich elementéw srodowiska
przed ewentualnym zanieczyszczeniem, posiadania aktualnych kart charakterystyk dla posiadanych
substancji i mieszanin oraz posiadania podstawowych srodkéw neutralizujgcych oraz zabezpieczen
stosowanych w przypadku niekontrolowanego uwolnienia chemikalidow;

f)  przeszkolenia pracownikéw w zakresie ochrony srodowiska na terenie budowy, w tym sposobdw
prawidtowego postepowania w tym zakresie, a takze w zakresie prawidtowej gospodarki odpadami
na terenie budowy;

g) umozliwienia Zamawiajacemu (Kierownik Projektu lub Nadzér Inwestorski) przeprowadzenia kontroli
w zakresie spetnienia wymagan przepiséw ochrony srodowiska w czasie realizacji Umowy. W celu
realizacji ww. zadan Zamawiajacy posiada nieograniczony wstep na teren budowy oraz dostep
do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawce Ilub podwykonawce (dalszego
podwykonawce). Wykonawca jest zobowigzany do zastosowania sie do zalecen Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu lub Nadzér Inwestorski), usuniecia stwierdzonych uchybien w wyznaczonym
terminie oraz poinformowania o tym fakcie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub Nadzér
Inwestorski) w uzgodniony sposéb.

W przypadku wykonywania robét rozbiérkowych Wykonawca zobowigzany jest do:
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a) informowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o sposobie postepowania z wszelkimi odpadami
powstatymi w wyniku rozbidrki, w tym ze ztomem i metalami, poprzez przekazywanie mu
elektronicznej wersji karty przekazania odpaddw z BDO, przy czym ustala sie obmiarowe rozliczenie z
Zamawiajacym kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaz ztomu;

b) przekazania Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu), nie pdzniej niz 14 dni przed planowanym
przystapieniem do robdt rozbiérkowych, do zatwierdzenia Planu robét rozbiérkowych zawierajgcego:

1) zestawienie odpaddéw jakie powstang w wyniku rozbiérki z oszacowaniem ich ilosci oraz
z planowanym sposobem postepowania z nimi,

2) okreslenie miejsca sktadowania odpadow,
3) wskazanie planowanego odbiorcy ztomu,

c)  przystapienia do robdt rozbidrkowych wytgcznie po zatwierdzeniu przez Zamawiajacego (Kierownik
Projektu) Planu robdt rozbiérkowych, o ktérym mowa w lit. b) powyzej;

d) poinformowania Zamawiajacego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpadéw do skupu ztomu nie
pdzniej niz na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem Zamawiajgcemu trzech ofert zakupu
ztomu przedstawionych przez niezalezne podmioty skupujgce ztom. Rozliczenie kwot jakie Wykonawca
uzyska za sprzedaz ztomu nastgpi w oparciu o najkorzystniejszg dla Zamawiajgcego oferte;

e) przekazania Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart przekazania odpadu,
dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpaddw wraz z innymi dokumentami niezbednymi
do wystawienia faktury, ktérag Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce za sprzedaz ztomu. Wykonawca jest
zobowigzany rozlicza¢ sie niezwtocznie po dokonaniu sprzedazy ztomu.

Wykonawca jest zobowigzany przed rozpoczeciem robét budowlanych do podjecia wymaganych dziatan
w celu wyeliminowania pdzniejszych roszczen ze strony wtascicieli lub uzytkownikéw nieruchomosci
sgsiadujacych z terenem budowy i uktadem drogowym na zasadach okreslonych w OPZ, w szczegdlnosci
do zabezpieczenia mozliwosci prowadzenia monitoringu geodezyjnego na budynkach lub obiektach
bedacych w bezposrednim oddziatywaniu i sgsiedztwie budowy (w tym zatozenia niezbednych plomb,
szkietek kontrolnych i reperéw geodezyjnych), zapewnienia petnej obstugi geodezyjnej i wymaganego
monitoringu geodezyjnego w trakcie realizacji robot, a takze wykonania powykonawczej dokumentacji
geodezyjnej. Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajacemu (Kierownik Projektu lub inspektorzy
nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2) dokumentacje inwentaryzacyjng w terminie 14 dni od daty przejecia
przez Wykonawce terenu budowy. Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania na biezgco
monitoringu geodezyjnego z pomiarami wykonywanymi z czestotliwoscig uzgodniong z Zamawiajgcym
(Kierownik Projektu lub inspektorzy nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2), nie rzadziej niz raz na 6 miesiecy.
Wykonawca jest zobowigzany do uregulowania ewentualnych roszczen wiascicieli lub uzytkownikéw
nieruchomosci sgsiadujgcych z terenem budowy oraz usuniecia ewentualnych szkéd spowodowanych
realizacjq robét.

Wykonawca zobowigzany jest przeprowadzi¢ wszelkie potrzebne do odbioru Przedmiotu Umowy pomiary,
préby i sprawdzenia.

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia ciggtosci dostepu drogowego i kolejowego do terendow
przylegtych do terenu budowy lub zaplecza budowy, a takze zapewnienia dostepu do akwenu przylegtego
do nabrzeza oraz zapewnienia ciggtosci dostepu do uzytkowanych czesci nabrzeza i terendw przylegtych
oraz realizacji robo6t w sposéb umozliwiajgcy utrzymanie ruchu na kanale portowym, wedtug nastepujgcych
zasad:

a) Wykonawca zobowigzany jest do opracowania, uzyskania akceptacji Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu), wtasciwego zarzadcy infrastruktury, kontrahentéw Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
oraz wprowadzenia tymczasowych regulaminéw bocznicy kolejowej zwigzanych z przebudowywang
infrastrukturg kolejowg w zakresie koniecznym do funkcjonowania catego uktadu drogowo-
kolejowego w sasiedztwie Nabrzeza Weglowego — przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu)
zaakceptuje ten dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi
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lub zastrzezenia, ktore Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie,
nie krétszym niz 7 dni,

b) Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uzgodnienia z Zamawiajacym (Kierownik Projektu),
wiasciwym zarzadcag infrastruktury drogowej i kolejowej oraz kontrahentami Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) terminéw zamkniecia i otwarcia toru na bocznicy kolejowej, jezeli wystgpi taka
potrzeba. Krotkoterminowe zamkniecia (do 12 h) nalezy uzgadnia¢ z co najmniej 7-dniowym
wyprzedzeniem, a dtugoterminowe (powyzej 12 h) — z wyprzedzeniem co najmniej 30-dniowym, przy
czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten termin w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania
zgtoszenia Wykonawcy lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca
zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni,

c) Wykonawca zobowigzany jest do zachowania ciggtosci funkcjonowania podziemnej infrastruktury
technicznej przez caty okres realizacji Umowy. Planowane przetgczenia i wyfaczenia z sieci moga by¢
wykonane po kazdorazowym uzgodnieniu z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu) lub gestorami sieci,
przy czym potrzebe wytagczenia lub przetgczania nalezy zgtasza¢ z wyprzedzeniem co najmniej
7-dniowym w stosunku do planowanej daty wytgczenia lub przetgczenia. Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) zaakceptuje ten termin w ciggu 7 dni od daty ich otrzymania zgtoszenia Wykonawcy lub
zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia, ktére Wykonawca zobowigzany jest poprawié lub
wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni,

d) Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia dostepu do akwenu przylegtego do nabrzeza oraz
zapewnienia ciggtosci dostepu do uzytkowanych czesci nabrzeza wraz z zapewnieniem mozliwosci
wykonywania przetadunkéw, mozliwosci dojazdu, zapewnieniem placow manewrowych i innych
niezbednych elementéw wynikajgcych z technologii przetadunkéw realizowanych przez kontrahentéw
Zamawiajacego i operatoréw ruchu w Porcie. W razie koniecznosci Wykonawca zobowigzany jest
do opracowania tymczasowego planu obstugi statku, opracowania technologii i zapewnienia sprzetu
do przestawienia urzadzen przetadunkowych oraz wykonania niezbednych robdt tymczasowych z tym
zwigzanych. W przypadku okreslonym w zdaniu poprzednim, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
od Zamawiajacego (Kierownik Projektu), wtasciwego zarzadcy infrastruktury lub kontrahentéw
Zamawiajacego (wskazanych przez Zamawiajgcego — Kierownika Projektu) akceptacje projektu
tymczasowego planu obstugi statku, przy czym Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zaakceptuje ten
dokument w terminie 7 dni od daty jego otrzymania lub zgtosi w tym terminie uwagi lub zastrzezenia,
ktore Wykonawca zobowigzany jest poprawic lub wyjasni¢ we wskazanym terminie, nie krétszym niz
7 dni,

Wykonawca zobowigzany jest realizowac i rozlicza¢ Przedmiot Umowy zgodnie z Harmonogramem.
Wykonawca obowigzany jest niezwlocznie udziela¢é Zamawiajacemu  (Kierownik  Projektu),
za posrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczgcych przebiegu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegolnosci dotyczacych przedstawiania stosownych i aktualnych na czas realizacji robot
decyzji i pozwolen na prowadzenie prac na terenie Portu Gdansk, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni
roboczych od ztozenia przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) takiego wniosku.

Wykonawca zobowigzany jest na biezgco informowaé¢ Zamawiajgcego o przebiegu realizacji Przedmiotu
Umowy, w szczegdlnosci niezwtocznie zawiadamia¢ o wszelkich przeszkodach, kolizjach, trudnosciach,
sytuacjach kryzysowych, o ktérych mowa w OPZ i problemach w realizacji Przedmiotu Umowy, a takze
o zaistniatym opdZnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy wzgledem Harmonogramu, ryzyku przekroczenia
terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o wstrzymaniu prac, przedstawiajgc jednoczesnie szczegdtowe
uzasadnienie takich sytuacji.

Wykonawca zobowigzany jest przekazywac drogg elektroniczng Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) kopie
(skany) wszelkiej dokumentacji jakg ztozyt do urzedow i instytucji (z potwierdzeniem jej ztozenia) i odebrat
od urzeddw i instytucji, w tym dziatajagc na podstawie uzyskanego od Zamawiajgcego petnomocnictwa
w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy, nie pdzniej jednak niz w terminie 2 dni roboczych od ztozenia
lub odebrania takiej dokumentacji.
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Z wyjatkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostepnych lub co do ktérych dostep
przewidujg przepisy prawa, Wykonawca zobowigzuje sie do zachowania w poufnosci informacji zwigzanych
z Umowa oraz informacji dotyczacych Zamawiajgcego uzyskanych w jakikolwiek sposéb (zamierzony
lub przypadkowy) w zwigzku z wykonywaniem Umowy, bez wzgledu na sposdb i forme ich przekazania oraz
do wykorzystywania takich informacji wytgcznie na potrzeby realizacji Umowy.

Z zastrzezeniem odmiennych postanowien Umowy, Wykonawca nie moze bez zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci przenosi¢ na osoby trzecie obowigzkéow i praw
wynikajacych z Umowy, w tym takze dokonywac przelewu wierzytelnosci.

Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik
Projektu) kosztorys ofertowy, bedacy rozwinieciem i uszczegétowieniem formularza cenowego
(stanowigcego zatgcznik nr 2A do SWZ), takze w formie edytowalnej. Kosztorys ofertowy powinien zawiera¢
opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych oraz podstawy ustalenia cen jednostkowych robét. llosci
powinny by¢ zgodne z projektem wykonawczym i OPZ. Kosztorys ten powinien zawierac cene jednostkowg
dla kazdej pozycji. Ponadto kosztorys powinien okreslac przyjete stawki robocizny oraz wskaznik narzutow
kosztow posrednich i zysku. Zatgcznikiem do kosztorysu powinno by¢ zestawienie materiatéw i sprzetu
ze wskazaniem cen jednostkowych. Tres¢ i wartos$¢ kosztorysu musi byé zgodna z wartoscig oferty
Wykonawcy i musi by¢ zgodna z Harmonogramem.

Zamawiajacy, jego pracownicy lub osoby przez niego upowaznione, a takze organy wtadzy panstwowej maja
nieograniczone prawo wstepu na teren budowy w kazdym czasie, takze w celu sprawdzenia przebiegu
i jakosci realizacji Przedmiotu Umowy, w tym takie w celu weryfikacji przestrzegania przepisow
powszechnych i wewnetrznych Zamawiajgcego, w tym dotyczacych ochrony srodowiska. Wykonawca
zobowigzany jest umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego upowaznionym, wstep na teren
budowy i przeprowadzenie takiej kontroli, w tym takze zapewni¢ dostep do niezbednej dokumentacji
dotyczacej budowy. Zamawiajgcemu przystuguje takze prawo do pobierania niezbednych do badan prébek
materiatéw. Koszt takich badan poniesie Wykonawca, jezeli okaze sie, ze materiaty i roboty nie odpowiadaja
stawianym wymogom, normom lub przepisom.

Wykonawca zobowigzany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad normalne
i charakterystyczne nastepstwa czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nie zaktdcaé
lub nie utrudnia¢ prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez kontrahentéw Zamawiajgcego,
w szczegdlnosci prowadzacych dziatalno$¢ w sgsiedztwie terenu budowy, w tym:

a) Wykonawca zobowigzany jest do takiego wykonywania Umowy, aby nie dopusci¢ do zaktécenia
lub utrudnienia  zeglugi w rejonie prowadzonych prac budowlanych ponad normalne
i charakterystyczne nastepstwa czynnosci zwigzanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy.
Prowadzone prace nie mogg pogorszy¢ warunkdéw eksploatacji sgsiednich akwendw oraz stanowisk
statkowych a wszelkie sptycenia spowodowane realizowanymi pracami muszg by¢ usuniete w ramach
Umowy,

b) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstatego zaktécenia lub utrudnienia prowadzenia
dziatalnosci gospodarczej przez kontrahentow Zamawiajgcego podejmie wszelkie czynnosci,
aby zminimalizowa¢ jego zakres oraz niezwtocznie poinformuje o tym Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu) i naprawi wszelkie szkody Zamawiajgcego, jakie Zamawiajacy poniesie wskutek
uzasadnionych roszczerh skierowanych przeciwko Zamawiajagcemu wynikajacych posrednio lub
bezposrednio z zawinionego przez Wykonawce naruszenia obowigzkéw, o ktérych mowa w zdaniach
poprzednich.

c¢) Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczania i oczyszczania wdd i dna w s3gsiedztwie nabrzeza
(w sgsiedztwie prowadzonych robdt) od skutkdow wynikajgcych z dziatan Wykonawcy.

d) systematycznego prowadzenia prac porzagdkowych w rejonie terenu budowy i zaplecza budowy oraz
utrzymania pobliskich uktadéw drogowych w rejonie budowy w nalezytym stanie technicznym
i czystosci.
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Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia dziennika budowy oraz pozyskania i zarejestrowania
kolejnych jego toméw. Wykonawca zobowigzany jest przechowywa¢ dzienniki budowy na terenie budowy
oraz udostepniac je niezwtocznie, na kazdorazowe zadanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub Nadzér
Inwestorski).

Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzania raportéw okresowych (miesiecznych i rocznych) oraz raportu
koncowego zawierajgcych informacje o realizacji Przedmiotu Umowy (w tym postepie robot budowlanych)
w danym okresie sprawozdawczym. Raporty miesieczne wraz z wymagang dokumentacjg fotograficzng
nalezy przekazywaé Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 7 dnia nastepnego miesigca.
Raporty roczne Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 15 stycznia
nastepnego roku. Raport korncowy Wykonawca sporzadzi w terminie 30 dni od otrzymania pisemnego
polecenia Zamawiajacego (Kierownik Projektu). Szczegétowg zawartos¢ i forme raportéw Wykonawca
uzgodni z Zamawiajgcym (Kierownik Projektu) przed ztozeniem pierwszego raportu.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportéw, poza okresowymi i koricowym.
W takim przypadku Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia dodatkowych raportéw w terminie
i w zakresie wskazanym przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu).

W przypadku objecia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych Zrodet
dofinansowania, Wykonawca zobowigzany bedzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania tych
obowigzkéw wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez Zamawiajacego, ktére
beda dotyczyty takze Wykonawcy. Zamawiajacy w takim wypadku przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres
tych obowigzkéw wynikajacych z umowy grantowej (o dofinansowanie). W przypadku objecia Przedmiotu
Umowy wspétfinansowaniem przez Unie Europejskg zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca
zobowigzany jest wspotpracowac z Zamawiajgcym (w razie koniecznosci takze z wszelkimi organami Unii
Europejskiej) przy przygotowywaniu dla organéw Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujacych
i kontrolujacych Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentéw, raportéw, zestawien i sprawozdan
zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, a takze do realizowania obowigzkdw, w tym informacyjnych,
wynikajacych z powszechnych przepisdw, w tym przepisdw Unii Europejskiej. Jednoczesnie Wykonawca
akceptuje, ze w razie objecia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych, aneksy do Umowy
mogg by¢ objete obowigzkowa kontrolg odpowiednich organdw.

Wszelkie osoby znajdujgce sie lub wykonujgce roboty lub czynnosci na terenie budowy, przez caty czas
przebywania na terenie budowy, zobowigzane sg posiadac odziez i Srodki ochrony osobistej zawierajaca
wyrazne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy itp.), w ktérym sg zatrudnione lub z ktorym
wspotpracujg (niezaleznie od formy prawnej tej wspotpracy) wykonujgc te roboty lub czynnosci.
Wykonawca zobowigzany jest zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim,
takze w umowach z podwykonawcami lub dalszymi podwykonawcami. Niespetnienie ww. obowigzku
wyraznego oznaczenia podmiotu przez jakgkolwiek osobe ze strony Wykonawcy, podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy skutkuje koniecznosScig niezwtocznego opuszczenia przez taky osobe terenu
budowy. Kazda osoba, o ktorej mowa powyzej, jest zobowigzana na zgdanie Zamawiajgcego niezwtocznie
wskazaé podmiot, w ktdrym jest zatrudniona lub z ktérym wspétpracuje (niezaleznie od formy prawne;j tej
wspdtpracy) wykonujac ww. roboty lub czynnosci. Strony postanawiajg przyja¢ domniemanie, ze osoby
znajdujace sie lub wykonujgce roboty lub czynnosci na terenie budowy, nie posiadajgce na odziezy
i Srodkach ochrony osobistej wyraznego oznaczenia podmiotu, w ktédrym sg zatrudnione lub z ktérym
wspotpracujg wykonujac te roboty lub czynnosci sg zatrudnione lub wspétpracujg z Wykonawca.

Po zakonczeniu robot budowlanych Wykonawca jest zobowigzany do przywrdcenia do stanu poprzedniego
terendw przejetych czasowo w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy wraz z odtworzeniem nawierzchni,
uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych roszczen spowodowanych realizacjg rob6t na terenach
sgsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy.

Wykonawca zobowigzuje sie do stosowania w procesie obiegu dokumentacji wzoréw dokumentow
opracowanych przez Zamawiajgcego lub narzuconych przez jakakolwiek instytucje, przez ktérg Przedmiot
Umowy zostat objety dofinansowaniem, ktére mogg zosta¢ wprowadzone do stosowania takze po zawarciu
niniejszej Umowy i co Wykonawca niniejszym akceptuje. Zbiér wzoréw Zamawiajgcego zostat wskazany w
zatgczniku nr __ do Umowy.
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Przed przystgpieniem do procedury formalnej tj. przed ztozeniem wniosku o uzyskanie decyzji o pozwoleniu
na budowe, Wykonawca zobowigzany jest uzyska¢ od Zamawiajacego pisemne uzgodnienie sporzgdzonej
dokumentacji projektowej. Wykonawca w tym celu sktada do Zamawiajacego pisemny wniosek wraz
z uzasadnieniem i przedfozeniem kompletnej dokumentacji.

Wykonawca zobowigzany jest w kazdym czasie umozliwi¢ Zamawiajgcemu lub osobom przez niego
upowaznionym, w szczegolnosci wskazanym w§26 ust. 2 i 3 Umowy, zapoznawanie sie
z przygotowywang dokumentacjg projektowa na kazdym etapie jej przygotowywania.

Wykonawca zobowigzany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wprowadzenia zmian lub uzupetnien
w pracach projektowych, jezeli koniecznos¢ ich wykonania wynika z wad, niejasnosci, brakéw, uwag
zgtoszonych przez Zamawiajgcego lub inne podmioty na kazdym etapie realizacji przedmiotu umowy.

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o prace

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowigzany jest do zatrudniania — przez caty czas
realizacji Przedmiotu Umowy — na podstawie umowy o prace oséb wykonujacych nastepujgce czynnosci:

a) wykonywanie elementéw betonowych lub zelbetowych do konstrukcji nosnych budowli
lub elementéw wypetniajacych budowle, a takze tworzenie elementéw zelbetowych droég, toréw,
budowli melioracyjnych i innych;

b) wykonywanie zbrojern budowlanych oraz ksztattowanie pretéw, ptaskownikéw i ksztattownikéw
stalowych;

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych i kolejowych;

d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji;

e) wytwarzanie elementéw konstrukcji budowlanych w tym obstuga specjalistycznych maszyn i urzadzen;

f)  wykonywanie wszelkich robét remontowo — budowlanych, m.in.: wszelkich robodt ciesielskich,
montazowych, rozbiérkowych, murarskich, tynkarskich;

g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych;

h)  przygotowywanie surowcéw do montazu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, obrébka
metali, transport uprzednio przygotowanych elementéw do miejsca, gdzie dokonywany bedzie
wtasciwy montaz oraz montaz konstrukcji stalowych;

i) montaz i demontaz szalunkdw systemowych, a takze ich konserwacja i oczyszczanie z resztek betonu;

j) montaz sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urzadzen elektrycznych;

k)  wykonywanie prac rozbiérkowych;

I)  wykonywanie prac ziemnych;

m) wykonywanie prac czerpalnych.

Obowiazek, o ktérym mowa w ust. 1, nie dotyczy:

a) Kierownika budowy,

b)  Kierownika robot drogowych,

c) Kierownika robdt sanitarnych,

d) Kierownika robdt elektroenergetycznych,

e) Kierownika robot kolejowych,

f)  Kierownika robdt telekomunikacyjnych

g) Projektanta branzy hydrotechnicznej,

h)  Innych oséb petnigcych samodzielne funkcje techniczne w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia
7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

W celu weryfikacji spetnienia obowigzku, o ktérym mowa w ust. 1, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) moze
z3daé przedstawienia przez Wykonawce lub podwykonawce — za posrednictwem Wykonawcy -
we wskazanym terminie, nie krétszym niz 7 dni, stosownych dokumentéw — w razie koniecznosci
poswiadczonych za zgodnos$¢ z oryginatem lub odpowiednio zanonimizowanych — potwierdzajgcych
zatrudnienie na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci:

a) oswiadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie
umowy o prace,
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b) poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o prace zatrudnionego pracownika,

c) innych dokumentéw zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezbedne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkéw pracownika
(np. zaswiadczenie wfasciwego oddziatu ZUS potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce
lub podwykonawce sktadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia
na podstawie umow o prace za ostatni okres rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzajgcego
zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen itp.).

§ 11 Obowigzki Zamawiajacego

Zamawiajacy udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od ztozenia przez Wykonawce takiego pisemnego
wniosku, petnomocnictwa do wystepowania w imieniu Zamawiajgcego przed urzedami i instytucjami
w sprawach zwigzanych zrealizacja Przedmiotu Umowy. Zamawiajagcy moze odmdéwié¢ udzielenia
petnomocnictwa z podaniem przyczyny. We wniosku Wykonawca powinien wskazaé uzasadnienie oraz
wyszczegolnienie spraw i urzedow lub instytucji, w ktérych wnioskowane petnomocnictwo bedzie przez
niego wykorzystywane.

Zamawiajacy przekaze Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty niezbedne
do zrealizowania Przedmiotu Umowy.

Zamawiajacy zobowigzany jest do: przekazania terenu budowy Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi
w Umowie, do dokonywania odbioréw robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie oraz do
dokonywania terminowych ptatnosci na rzecz Wykonawcy zgodnie z zasadami okreslonymi w Umowie.

§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajagcy zawrze¢ umowe
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, jest obowigzany (przed jej zawarciem
i przed rozpoczeciem robét budowlanych objetych t3 umowg) do przedtozenia Zamawiajgcemu (Kierownik
Projektu) projektu tej umowy, a takie projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo
o tresci zgodnej z projektem umowy lub projektem jej zmiany.

Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany w umowie
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, ustugi lub roboty budowlanej, lub w projekcie
jej zmiany, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawecy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespetniajgcego wymagan okreslonych w Specyfikacji
Warunkow Zaméwienia lub przewidujgcego termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni z ust. 2
powyzej, zgtasza w formie pisemnej zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu
jej zmiany. Zamawiajgcy moze wydtuzy¢ wskazany termin 14 dni za uprzednim poinformowaniem
Wykonawcy, nie dtuzej jednak niz do tgcznie 28 dni.

Niezgtoszenie ~w  formie  pisemnej zastrzezen do  przediozonego  projektu  umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie z ust. 3
powyzej, uwaza sie za akceptacje projektu umowy lub projektu jej zmiany przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamodwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos$c z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poswiadczonej za zgodnosc
z oryginatem kopii zawartej umowy niespetniajgcej wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw
Zamowienia lub przewidujacej termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz 30 dni z ust. 2 powyzej, zgtasza
w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
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Niezgtoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem sg roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyzej, uwaza sie za akceptacje umowy przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamdwienia na roboty budowlane przedktada
Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia,
z wytaczeniem umdw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 50 000 PLN.

W przypadku, o ktéorym mowa w ust. 8, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okreslony
w ust. 2, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawce i wzywa go do doprowadzenia
do zmiany tej umowy pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

Przepisy ust. 5-9 powyzej stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, projekt jej zmiany,
a takze gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub zawarta zmiana umowy
o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo sporzadzone sg w jezyku innym niz polski, Wykonawca
jest zobowigzany na wtasny koszt zatgczy¢ do przedktadanego dokumentu jego ttumaczenie na jezyk polski
wykonane przez ttumacza przysiegtego.

Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie kazdej umowy
zawartej z podwykonawcg lub kopie umowy zawartej przez podwykonawce z dalszym podwykonawcg,
atakze poswiadczone za zgodno$¢ z oryginatem kopie zmian tych umédw, na kazde wezwanie
Zamawiajacego w terminie wskazanym w takim wezwaniu, a takze na kazde wezwanie podmiotow
dokonujgcych kontroli lub weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca zobowigzany jest
odpowiednio zabezpieczy¢ realizacje obowigzku, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, w umowach
zawieranych z podwykonawcami.

§ 13 Rady Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do organizowania — nie rzadziej niz raz w miesigcu — Rady Budowy,
i uczestnictwa w kazdej z nich. Rady Budowy bedg odbywaty sie w terminach wskazywanych —z co najmniej
4-dniowym wyprzedzeniem — przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) w pomieszczeniu
zorganizowanym i przystosowanym przez Wykonawce na terenie budowy. Za zgoda Zamawiajgcego
(Kierownik Projektu) Rady Budowy mogg odbywac sie poza terenem budowy, ale w jego bliskim sgsiedztwie.
W kazdej Radzie Budowy zobowigzany jest uczestniczy¢ Kierownik budowy i Kierownicy robét. Z kazdej Rady
Budowy Zamawiajacy sporzadzi protokot zawierajacy informacje o aktualnym stanie i przebiegu realizacji
Przedmiotu Umowy wraz z listg 0séb obecnych na takim spotkaniu i przekaze go Wykonawcy w terminie 5
dni roboczych od daty Rady Budowy. Wykonawca w terminie 2 dni roboczych od otrzymania protokotu
Rady Budowy moze przesta¢ Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) uwagi, ktére Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) zataczy jako zatgcznik do protokotu Rady Budowy.

Wykonawca i jego przedstawiciele zobowigzani sg uczestniczy¢ takze w naradach koordynacyjnych
lub naradach technicznych, a w razie koniecznosci takze w innych spotkaniach organizowanych w celu
biezgcego uzgadniania warunkéw prowadzenia robét. Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania
i przystosowania na wtasny koszt pomieszczenia na terenie budowy w celu przeprowadzenia takze tych
spotkan lub narad.

Wykonawca zobowigzany jest do zorganizowania na wiasny koszt na terenie budowy lub zaplecza budowy
pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiajgcego oraz zapewnienia ustugi sprzatania i utrzymania tego
pomieszczenia w czystosci.

§ 14 Materiaty

Wykonawca zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane stosujgc materiaty i wyroby budowlane
dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie
z powszechnymi przepisami, w szczegdlnosci zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Wykonawca
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zobowigzuje sie wykonac roboty budowlane stosujgc materiaty i wyroby budowlane zgodnie z ustawq z dnia
16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

Na kazde zgdanie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu lub osoby wskazane w § 26 ust. 2) Wykonawca —
w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania takiego zgdania — obowigzany jest okaza¢ w stosunku
do wskazanych materiatéw i wyrobdw budowlanych dokument przettumaczony na jezyk polski,
dopuszczajacy je do obrotu i stosowania w budownictwie.

Nieprzedstawienie dokumentéw, o ktérych mowa w ust. 2 bedzie skutkowac wstrzymaniem robot z winy
Wykonawcy oraz moze skutkowa¢ odmowg dokonania z winy Wykonawcy odbioru robdt przez
Zamawiajgcego oraz odmowa wyptaty wynagrodzenia za zakupione materiaty i wykonany z nich Przedmiot
Umowy lub odpowiednio jego czesc.

§ 15 Roboty dodatkowe
Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumiejg roboty budowlane lub czynnosci nieobjete i nieopisane w OPZ:

a) ktérych wykonanie stato sie konieczne do wykonania w celu prawidtowej realizacji Przedmiotu Umowy
na skutek sytuacji niemozliwej wczeéniej do przewidzenia

lub

b) ktore zostaty zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiajgcego w zwigzku z realizacjg
Przedmiotu Umowy.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. a) powyzej, koniecznos¢ wykonania robét dodatkowych Wykonawca
zgtasza Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) na piSmie w terminie 14 dni od powziecia wiadomosci
o koniecznosci ich wykonania, pod rygorem utraty roszczenia o ewentualng zmiane wysokosci
wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy z tego tytutu. W informacji tej Wykonawca
zobowigzany jest wskazac i opisa¢ moment, w ktérym powzigt wiadomosc¢ o koniecznosci wykonania robét
dodatkowych.

Wykonawca, nie pdzniej niz w terminie 28 dni od zgtoszenia Zamawiajgcemu koniecznos$ci wykonania robét
dodatkowych, o ktérej mowa w ust. 2 powyzej, przedstawia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemny
whniosek o wykonanie robét dodatkowych ze szczegétowym uzasadnieniem koniecznosci wykonania tych
robét oraz ich zakresem i wartoscig, a takze wptywem na wysoko$é wynagrodzenia Wykonawcy lub termin
wykonania Przedmiotu Umowy. Proponowana przez Wykonawce zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona
w oparciu o sporzadzone przez Wykonawce i zweryfikowane przez Zamawiajacego kosztorysy wedtug
wskazanego ponizej pierwszenstwa:

1) kosztorys uproszczony sporzadzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczegdlnych pozycji
kosztorysu, o ktdrym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, o ile dane rodzaje robdt w nim wystepuja,

2) jezeli robdt nie bedzie mozna jednak wyceni¢ zgodnie z metodg wskazang w pkt 1 powyzej,
to zastosowany w tym celu zostanie kosztorys szczegdtowy sporzadzony przez Wykonawce
na podstawie Katalogow Naktadoéw Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynnikow
cenotwdrczych (tj. kosztodw posrednich, zysku, kosztéw zakupu) nie wyzszych niz srednie ich wartosci
dla danego okresu wedtug Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie srednim dla stolicy regionu
pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje sie okres kwartatu poprzedzajacego sporzadzenie
danego kosztorysu,

3) za zgodg Zamawiajacego, jezeli robdt nie bedzie mozna wycenic¢ zgodnie z metoda wskazang w pkt 2
lub 3 powyzej — zastosowane w tym celu zostang oferty przedstawione przez Wykonawce.

We whniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, ceny materiatéw i pracy sprzetu Wykonawca przyjmie
w wielkosSciach nie wyzszych niz s$rednie ceny wedtug publikacji Sekocenbud lub w przypadku
niedostepnosci ktéregos z kosztéw bezposrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, Orgbud, Intercenbud.
Ceny z tych publikacji nalezy przyjmowac dla wojewddztwa pomorskiego, przy czym pierwszenstwo majg
ceny materiatow i sprzetu wedtug notowan z tych publikacji, a dopiero w przypadku ich braku — wedtug
cennikéw producentow zawartych w przywotanych publikacjach. Brak taki Wykonawca zobowigzany jest
zgtosi¢ Zamawiajacemu. W przypadku potwierdzonego przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) braku
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cen materiatdw i pracy sprzetu w przedmiotowych publikacjach, koszt materiatéw i sprzetu bedzie
okreslony na podstawie zataczonych przez Wykonawce ofert lub faktur, do ktérych przystuguje doliczenie
wtasciwych narzutéw na poziomie $rednim dla danego okresu wedtug Sekocenbud tj. kosztéw zakupu
w przypadku materiatéw oraz kosztdw posrednich i zysku w przypadku sprzetu. W przypadku robot
lub ustug, dla ktérych nie okreslono naktaddw rzeczowych w KNR, koszt tych robét lub ustug bedzie
okreslony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawce. Przyjmuje sie, ze cena z oferty
lub faktury jest ceng ostateczng i nie podlega zwiekszeniu o zadne koszty dodatkowe (koszty posrednie,
koszty ogdlne, zysk, koszty zakupu, itd.), a jedynie o dodatek z tytutu funkcji generalnego wykonawcy
na poziomie nie wyzszym, niz sredni dla danego okresu z wojewddztwa pomorskiego wedtug publikacji
Orgbud. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do weryfikacji zatgczonych ofert i faktur.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 powyzej, moze zgdac
od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie nie krétszym niz 7 dni.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) wskutek ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 3
powyzej, powstanie koniecznos¢ przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, przeprowadzenie takich
czynnosci wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynnosci
poniesie — w zaleznie od wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy przez Zamawiajgcego — Wykonawca
lub Zamawiajacy. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajac uzasadnienie. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie uzupetni¢ ztozony wniosek o wyniki przeprowadzonych badan lub analiz.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego wniosku, o ktérym mowa
w ust. 3 powyzej, uwzgledniajgcego w razie koniecznosci informacje, o ktérych mowa w ust. 4-6 powyzej,
w razie jego zaakceptowania w czesci lub w catosci, sporzadza protokot koniecznosci, ktory bedzie stanowit
podstawe zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robot dodatkowych i przedstawia
go Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni moze ulec wydtuzeniu przez Zamawiajacego (Kierownik Projektu)
za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od otrzymania protokotu
koniecznosci moze wzgledem jego tresci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokét koniecznosci
bedzie zawierat takze ustalenia dotyczgce ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej
zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty,
o ktéorych mowa w ust. 3-6.

W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o ktéorym mowa w ust. 3 powyzej, w czesci
lub w catosci, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) sporzgdza w tym zakresie pisemng informacje i przekazuje
ja Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 lit. b) powyzej, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) pisemnie informuje
Wykonawce o zamiarze zlecenia robot dodatkowych zwigzanych z realizacjg Przedmiotu Umowy, wskazujac
ich zakres lub cel oraz ewentualnie proponowang zmiane wynagrodzenia lub terminu wykonania
Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest do zgdania od Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
dodatkowych informacji lub wyjasnien, ktére Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zobowigzany jest pisemnie
przedstawi¢ Wykonawcy w terminie nie krotszym niz 7 dni. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania
kompletnej informacji, zawierajgcej w razie koniecznosci dodatkowe informacje lub wyjasnienia
Zamawiajacego, o ktdrych mowa w zdaniu poprzednim, zobowigzany jest przedstawi¢ Zamawiajgcemu
(Kierownik Projektu) odpowiedZ zawierajgcg szczegétowe ustosunkowanie sie do informacji otrzymanej
od Zamawiajgcego, w tym takze szczegétowy opis propozycji Wykonawcy zmiany wynagrodzenia
lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany wynagrodzenia bedzie
uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z ust. 3, 4 lub ust. 6 powyzej.

Po zakonczeniu wymiany korespondenciji, o ktérej mowa w ust. 9 powyzej, Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) sporzadzi protokdt koniecznosci, ktéry bedzie stanowit podstawe zawarcia umowy lub aneksu
do Umowy w sprawie robdt dodatkowych. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie przedstawia taki
protokoét Wykonawecy, ktory w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od jego otrzymania moze wzgledem jego
tredci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokét koniecznosci bedzie zawierat takze ustalenia
dotyczace ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 9 powyze;j.
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Strony ustalajg, ze w przypadku drobnych robdét dodatkowych, w szczegdlnosci takich jak roboty
rozbiorkowe i ziemne, ktdrych poszczegdlna wartos¢ nie przekracza 30.000 zt, mogg by¢ po uzgodnieniu
z Wykonawca, wykonywane na pisemne polecenie Zamawiajacego (Kierownika Projektu), w ktérym
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) wskaze ich rodzaj, zakres, wartos$¢ oraz czas wykonania. taczna wartosé
takich robdét mozliwa do zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajacego (Kierownika Projektu) nie moze
przekroczy¢ 200.000 zt netto w okresie 3 miesiecy. Strony po wykonaniu takich robét i po kazdorazowym
okresie 3 miesiecy, w ktérym byty realizowane, niezwtocznie zawrg aneks do umowy, ktérym zbiorczo
rozszerzg zakres Przedmiotu Umowy i zmienig wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem
wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiajgcego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o ktérej mowa
w niniejszym ustepie, ustepy 1-10 stosuje sie odpowiednio.

§ 16 Roboty zaniechane

Przez roboty zaniechane Strony rozumiejg roboty i czynnosci opisane w OPZ, ktére — na podstawie aneksu
do Umowy lub bez takiego aneksu — nie zostang zrealizowane przez Wykonawce z jakiejkolwiek przyczyny,
w tym na pisemne polecenie Zamawiajgcego (Kierownik Projektu), przy czym Wykonawca nie moze
zaniechad robét bez zgody Zamawiajacego (Kierownik Projektu) wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci, a Zamawiajgcy nie moze ograniczy¢ Przedmiotu Umowy o roboty, ktorych taczna wartosé
bedzie wieksza niz 10% wynagrodzenia netto, o ktéorym mowa w §&§ 5 ust. 1 Umowy. Wykonawca
zobowigzany jest pisemnie poinformowa¢ Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o robotach, ktérych
wykonania zamierza zaniecha¢, szczegétowo opisujac i wskazujac przyczyne takiej sytuacji oraz wptyw
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiajgcy
(Kierownik Projektu) w pisemnym poleceniu zaniechania roboét kierowanym do Wykonawcy szczegétowo
opisze roboty, ktére majg zostac zaniechane i wskaze przyczyny takiej decyzji podajgc jednoczesnie wptyw
zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej
akceptacji przez Zamawiajacego (Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, ktérych
wykonania zamierza zaniecha¢, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiajgcego (Kierownik Projektu)
zaniechania okreslonych robét, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego (Kierownik Projektu),
nie dtuzszym niz 28 dni od daty otrzymania pisemne] akceptacji Zamawiajgcego informacji Wykonawcy
lub od otrzymania przez Wykonawce pisemnego polecenia Zamawiajgcego, zawrg pisemny aneks
do Umowy, ktorym ograniczg zakres Przedmiotu Umowy i w razie koniecznosci dokonajg zmiany
wynagrodzenia Wykonawecy lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony
aneksu zgodnie ze zdaniem poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowigzany bedzie wykonaé roboty,
ktore wskazat w informacji kierowanej do Zamawiajgcego, natomiast Zamawiajacy bedzie uprawniony
do samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty wskazane w pisemnym poleceniu
kierowanym do Wykonawcy za pisemnym poinformowaniem Wykonawcy oraz do wynikajgcej z tego
ograniczenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania Przedmiotu umowy.

W sytuacji wystgpienia robot zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu), Zamawiajgcy, stosownie do zakresu i wartosci zaniechanych robdt lub czynnosci, dokona —
na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu — proporcjonalnego obnizenia wynagrodzenia
Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje Wykonawce. Podstawg proporcjonalnego obnizenia
wynagrodzenia, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim, bedg dane, ktérych pierwszenstwo i sposéb
zastosowania zostaty okreslone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 4).

Strony ustalajg, ze w przypadku drobnych robét, ktérych poszczegdlna wartosc nie przekracza 30.000 zt,
bedy zaniechane na pisemne polecenie Zamawiajacego (Kierownika Projektu), w ktérym Zamawiajgcy
(Kierownik Projektu) wskaze ich rodzaj, zakres, wartos$¢ oraz czas zaniechania. tgczna wartos¢ takich robot
do zaniechania na pisemne polecenie Zamawiajgcego (Kierownika Projektu) nie moze przekroczyé
200.000 zt netto w okresie 3 miesiecy, z zastrzezeniem limitu, o ktérym mowa w ust. 1. Strony
po zaniechaniu wykonania takich robét i po kazdorazowym okresie 3 miesiecy, w ktérym miaty
by¢ zrealizowane, niezwtocznie zawrg aneks do umowy, ktérym zbiorczo ograniczg zakres Przedmiotu
Umowy i zmienig wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem wskazanym w pisemnym
poleceniu Zamawiajgcego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o ktdrej mowa w niniejszym ustepie, ustepy
1-2 stosuje sie odpowiednio.
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§ 17 Roboty zamienne

Przez roboty zamienne Strony rozumiejg roboty ujete w dokumentacji projektowej, wskazanej w OPZ (PFU
z zatgcznikami), przewidziane do wykonania wedtug opisanej tam technologii i z konkretnych materiatéw
iza pomocg konkretnych maszyn, leczzazgody projektanta peftnigcego nadzér autorski
oraz Zamawiajacego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci) wykonane
w innej technologii, zinnych materiatéw, przy zastosowaniu innych maszyn lub w taki sposéb, ktory
wymaga sporzadzenia zamiennej dokumentacji projektowej.

Wykonanie robdét zamiennych mozliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiajgcego (Kierownik
Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek zawierajacy szczegétowy opis
i zakres robot zamiennych, zawierajgcy wskazanie wystepujgcych réznic lub odstepstw miedzy dotychczas
planowanymi robotami, przy czym Wykonawca ponadto zobowigzany jest przedstawi¢ w tym wniosku
szczegdtowy kosztorys rdznicowy, a takze planowany wptyw proponowanych robdét zamiennych
na wynagrodzenie oraz termin wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany
wynagrodzenia bedzie uwzgledniata odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15 ust. 3 i 4 powyze;j.
Wykonawca zobowigzany jest takze, w terminie 28 dni od otrzymania wniosku Zamawiajacego,
do przedstawienia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) pisemnej odpowiedzi zawierajgcej informacje,
o ktérych mowa w zdaniu poprzednim.

Zamawiajacy moze zgdac¢ od Wykonawcy dodatkowych wyjasnien lub informacji w terminie nie krétszym
niz 7 dni.

Jezeli w ocenie Zamawiajgcego wskutek ztozenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy
na wniosek Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, powstanie koniecznos¢ przeprowadzenia
dodatkowych badan lub analiz, przeprowadzenie takich czynnosci wymaga uprzedniej pisemnej zgody
Zamawiajacego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynnosci ponosi Strona, ktéra wnioskuje o wykonanie
robét zamiennych, chyba ze wykonanie robét zamiennych bedzie wynikato z okolicznosci zawinionych przez
Zamawiajacego. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o koniecznosci
przeprowadzenia dodatkowych badan lub analiz, podajac uzasadnienie. Wykonawca zobowigzany jest
niezwtocznie uzupetni¢ ztozony wniosek o wyniki przeprowadzonych badan lub analiz.

Zamawiajacy (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wptywu kompletnego wniosku Wykonawcy
lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek Zamawiajgcego, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej,
uwzgledniajgcych w razie koniecznosci informacje, o ktérych mowa w ust. 3 lub 4 powyzej, oraz wptywu
pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy przez projektanta petnigcego nadzér autorski, w razie
ich zaakceptowania w czesci lub w catosci, sporzadza protokot koniecznosci, ktory bedzie stanowit podstawe
zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robdt zamiennych i przedstawia go Wykonawcy.
Wskazany termin 28 dni moze ulec wydtuzeniu przez Zamawiajgcego za poinformowaniem Wykonawcy.
Wykonawca w terminie nie dtuzszym niz 28 dni od otrzymania protokotu koniecznosci moze wzgledem jego
tresci zgtosi¢ pisemne uwagi lub propozycje. Protokét koniecznosci bedzie zawierat takze ustalenia
dotyczace ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania
Przedmiotu Umowy, a zatgcznikiem do tego protokotu bedg dokumenty, o ktérych mowa w ust. 1, 2 lub 3.
Jezeli wskutek ztozenia wniosku, o ktérym mowa w ust. 2 powyzej, powstanie konieczno$é¢ poniesienia
kosztow zwigzanych ze Swiadczeniem ustugi nadzoru autorskiego, koszt ustugi nadzoru autorskiego poniesie
Wykonawca, chyba ze wykonanie robdt zamiennych bedzie wynikato z okolicznosci lezagcych po stronie
Zamawiajacego.

W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na wniosek
Zamawiajacego, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, w czesci lub w catosci, Zamawiajgcy (Kierownik Projektu)
sporzadza w tym zakresie pisemng informacje i przekazuje ja Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej
decyzji.

Strony ustalajg, ze w przypadku drobnych robdt zamiennych, ktérych poszczegdlna wartosc nie przekracza
30.000 zt, moga by¢ po uzgodnieniu z Wykonawca wykonywane na pisemne polecenie Zamawiajacego
(Kierownika Projektu), w ktorym Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) wskaze ich rodzaj, zakres, wartos¢ oraz
czas wykonania. tgczna wartos¢ takich robot mozliwa do zlecenia Wykonawcy przez Zamawiajgcego
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(Kierownika Projektu) nie moze przekroczy¢ 200.000 zt netto w okresie 3 miesiecy. Strony po wykonaniu
takich robot i po kazdorazowym okresie 3 miesiecy, w ktorym byty realizowane, niezwtocznie zawrg aneks
do umowy, ktédrym zbiorczo zmienig zakres Przedmiotu Umowy i zmienig wynagrodzenie Wykonawcy
zgodnie z ustalonym zakresem wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiajgcego (Kierownika Projektu).
Do sytuacji, o ktérej mowa w niniejszym ustepie, ustepy 1-6 stosuje sie odpowiednio.

§ 18 Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy

Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy w wysokosci 5% ceny brutto oferty Wykonawcy,
tj. na kwote [...] (stownie: [...]) zt.

Zabezpieczenie moze by¢ wnoszone w jednej lub w kliku nastepujgcych formach (do wyboru Wykonawcy):
a) pienigdzu;

b) poreczeniach bankowych lub poreczeniach spétdzielczej kasy oszczednosciowo-kredytowej, z tym,
ze zobowigzanie kasy jest zawsze zobowigzaniem pienieznym;

c) gwarancjach bankowych;
d) gwarancjach ubezpieczeniowych;

e) poreczeniach udzielanych przez podmioty, o ktérych mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9
listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiebiorczosci.

Strony oswiadczajg, ze na dzien podpisania Umowy Wykonawca wnidst ustalong w ust. 1 powyzej kwote
zabezpieczenia w formie [...].

Zabezpieczenie w pienigdzu nalezy wnies$¢ na caty okres obowigzywania Umowy, natomiast zabezpieczenie
w innej formie nalezy wnies¢ na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym zobowigzaniem sie Wykonawcy
do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w pienigdzu,
Zamawiajacy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z dotychczasowego
zabezpieczenia. Wyptata, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, nastepuje nie pdzniej niz w ostatnim dniu
waznosci dotychczasowego zabezpieczenia.

W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng lub kilka
form, o ktérych mowa w ust. 2 powyzej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem
ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokosci.

Zamawiajagcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawce
pisemnego wezwania do zaptaty.

Zamawiajacy zwrdci 70% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej w terminie 30 dni od daty dokonania
odbioru i podpisania protokotu Odbioru Korncowego Przedmiotu Umowy.

Kwota w wysokosci 30% zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 powyzej, pozostawiona na zabezpieczenie
roszczen z tytutu rekojmi za wady, zostanie zwrdcona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi
za wady, o ktérym mowa w § 23 ust. 1 Umowy.

W razie wspdlnego wykonywania Umowy przez Wykonawce (np. w formie konsorcjum), Zamawiajgcy
zwréci zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy poszczegdlnym podmiotom (wchodzgcym w sktad
Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w ktorym to zabezpieczenie zostato przez te poszczegdlne podmioty
whniesione, chyba ze podmioty wchodzgce w sktad Wykonawcy zgodnie postanowia inaczej i pisemnie
poinformujg o tym Zamawiajgcego.
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§ 19 Ubezpieczenie

Wykonawca zobowigzany jest przez caty okres realizacji Umowy posiadac optacong polise ubezpieczenia
spetniajgcego wymagania okreslone w zataczniku nr 4 do Umowy. Wykazanie posiadania optaconej polisy
ubezpieczeniowej spetniajgcej wymagania Zamawiajgcego jest warunkiem przekazania Wykonawcy terenu
budowy.

Kopie zawartych przez Wykonawce umow ubezpieczenia wraz z dowodami opfaty sktadki, winny zostaé
dostarczone przez Wykonawce Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od dnia zawarcia
Umowy. W przypadku ratalnej optaty sktadki, dowdd optaty kazdej raty winien zosta¢ dostarczony
Zamawiajacemu (Kierownik Projektu) nie pdzniej niz 3 dni po uptywie terminu jej ptatnosci. W przypadku,
gdy dostarczona przez Wykonawce umowa ubezpieczenia nie bedzie spetnia¢ okreslonych przez
Zamawiajacego wymogdw, Zamawiajacy (Kierownik Projektu) zgtosi Wykonawcy stosowne uwagi, ktére
ten zobowigzany bedzie uwzgledni¢ korygujac zawarta umowe ubezpieczenia lub zawierajac nowa
w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiajgcego. W przypadku uchybienia ww. terminom
i nieprzedstawienia wymaganych dokumentéw w terminie 7 dni od otrzymania pisemnego wezwania
od Zamawiajgcego, Zamawiajgcy uprawniony jest do:

a) odstgpienia od Umowy na zasadach okreslonych w § 25,
b) naliczenia kary umownej, o ktorej mowa w § 24,

c) zawarcia umowy ubezpieczenia spetniajgcej warunki okreslone w zatgczniku nr 4 do Umowy, na rzecz
i na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwotalnie wyraza zgode.

§ 20 Odbidr dokumentacji projektowej i decyzji

Po wykonaniu wszystkich czynnosci z zakresu Etapu | Wykonawca pisemnie zgtasza Zamawiajagcemu
(Kierownik Projektu) gotowo$¢ tego zakresu do odbioru, w szczegdlnosci przedstawia komplet
dokumentacji opisanej w OPZ, w tym prawomocng (ostateczng) decyzje o pozwoleniu na budowe.

Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajacy stwierdzi istotne btedy lub braki,
to w terminie 14 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawce do jej
uzupetnienia lub poprawienia w terminie 14 dni od doreczenia takiego wezwania. Nienalezyte wykonanie
tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupetnienie tylko czesci brakéw, poprawienie tylko czesci bteddw,
ponowne ztozenie niekompletnej lub btednej dokumentaciji itp.) lub przekroczenie okreslonego terminu
uznane bedzie za niespetnienie warunkéw Umowy w zakresie terminu zgtoszenia gotowosci tego zakresu
Przedmiotu Umowy do odbioru i bedzie skutkowato odmowg potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) moze wydtuzy¢ wskazany
termin 14 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony przed jego uptywem, nie wiecej
jednak niz o kolejne 14 dni. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawce
o odmowie potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru wskazujgc
uzasadnienie takiej decyzji.

Pisemna odmowa przez Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci zakresu
Przedmiotu Umowy do odbioru zobowigzuje Wykonawce do ponownego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru zgodnie z ust. 1. Ponowne zgtoszenie gotowosci Przedmiotu
Umowy do odbioru powinno zostaé poprawione lub uzupetnione w takim zakresie lub o te informacje,
lub dokumenty, ktére spowodowaly odmowe Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy
gotowosci Przedmiotu Umowy do odbioru.

Jezeli uzupetnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 zdanie 1
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne btedy lub braki, to Zamawiajgcy (Kierownik
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupetnienia lub poprawienia
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos$¢ tego zakresu Przedmiotu Umowy do odbioru. Data
potwierdzenia gotowosci dokumentacji do odbioru stanowi date rozpoczecia procedury jej odbioru.

Odbidr dokumentacji zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty rozpoczecia procedury.
Zamawiajacy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o miejscu i dacie odbioru dokumentacji.
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Odbioru dokumentacji w imieniu Zamawiajgcego dokona Komisja Odbioru, ktorej sktad osobowy ustali
Zamawiajacy. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiajagcego musi zosta¢ potwierdzone
obustronnie podpisanym protokotem. W protokole tym Strony wskaza w szczegdlnosci date odbioru,
zakres otrzymanych dokumentéw, w tym decyzji, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposdb
ich usuniecia, a takze liste oséb biorgcych udziat w czynnosciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad istotnych dokumentacji, Wykonawca
zobowigzany jest do ich usuniecia w sposdéb i w terminie wskazanym w protokole, a nastepnie
do poinformowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o ich usunieciu, po czym Strony wspodlnie naniosg
na sporzadzony uprzednio protokot informacje o fakcie i terminie usuniecia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usuniecia wad zgodnie z ust. 7 powyzej,
Strony zawrg w protokole informacje o dokonaniu i dacie odbioru i podpiszg taki protokét odbioru
dokumentacji. Strony dokonajg odbioru obustronnego podpisania protokotu takie ze stwierdzonymi
nieistotnymi wadami, ktére Komisja Odbioru wskaze w protokole i zaakceptuje — w takim wypadku
Wykonawca bedzie zobowigzany do ich usuniecia w terminie i w sposdb wskazany w protokole.

Tylko protokdt podpisany przez obie Strony i zawierajgcy informacje o dokonaniu i dacie odbioru
dokumentacji moze by¢ podstawg wystawienia faktury przez Wykonawce na wynagrodzenie za ten zakres
Przedmiotu Umowy.

W przypadku odmowy dokonania odbioru, w protokole wskazuje sie na odmowe odbioru z podaniem
uzasadnienia. Odmowa skutkuje koniecznoscia ponowienia przez Wykonawce procedury odbioru
i ponownego pisemnego zgtoszenia Zamawiajagcemu (Kierownik Projektu) gotowosci zakresu Przedmiotu
Umowy do odbioru, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

§ 21 Odbidér robét budowlanych i Odbiér Korncowy

Po wykonaniu petnego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym robdét budowlanych, Wykonawca pisemnie
zgtasza Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowos$¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego,
jednoczesnie przekazujgc Zamawiajgcemu kompletng dokumentacje powykonawczg wskazang w OPZ,
w szczegolnosci decyzje administracyjne umozliwiajgce uzytkowanie obiektéw objetych pozwoleniem
na budowe. Jezeli w otrzymanej dokumentacji Zamawiajacy (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych
brakdéw lub istotnych bteddéw, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia pisemnie
potwierdzi gotowos¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Korncowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiajgcego
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Korncowego jest warunkiem rozpoczecia
procedury Odbioru Koricowego i stanowi date rozpoczecia procedury Odbioru Koricowego. Szczegétowg
zawartos$¢ oraz uktad dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni z Zamawiajagcym (Kierownik
Projektu).

Jezeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyzej dokumentacji, Zamawiajacy stwierdzi istotne btedy lub braki,
to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgtoszenia wezwie (Kierownik Projektu) Wykonawce
do jej uzupetnienia lub poprawienia w terminie 10 dni od doreczenia takiego wezwania. Nienalezyte
wykonanie tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupetnienie tylko czesci brakdw, poprawienie tylko
czesci btedow, ponowne ztozenie niekompletnej lub btednej dokumentacji itp.) lub przekroczenie
okreslonego terminu uznane bedzie za niespetnienie warunkédw Umowy w zakresie terminu zgtoszenia
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego i bedzie skutkowato odmowg potwierdzenia
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego. Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) moze wydtuzy¢ wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy ztozony
przed jego uptywem, nie wiecej jednak niz o kolejne 10 dni. Zamawiajacy (Kierownik Projektu) pisemnie
poinformuje Wykonawce o odmowie potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy
do Odbioru Koricowego wskazujgc uzasadnienie takiej decyzji.

Pisemna odmowa przez Zamawiajgcego potwierdzenia zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu
Umowy do Odbioru Koncowego zobowigzuje Wykonawce do ponownego zgtoszenia Zamawiajgcemu
gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego zgodnie z ust. 1. Ponowne zgtoszenie gotowosci
Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego powinno zostac poprawione lub uzupetnione w takim zakresie
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lub o te informacje, lub dokumenty, ktére spowodowaty odmowe Zamawiajgcego potwierdzenia
zgtoszenia Wykonawcy gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Korncowego.

Jezeli uzupetnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawce zgodnie z ust. 2 zdanie 1
usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne btedy lub braki, to Zamawiajacy (Kierownik
Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy uzupetnienia lub poprawienia
dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowos$¢ Przedmiotu Umowy do Odbioru Koricowego. Data
potwierdzenia gotowosci Przedmiotu Umowy do Odbioru Koncowego stanowi date rozpoczecia procedury
Odbioru Koncowego.

Odbidr Koncowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty rozpoczecia
procedury Odbioru Koricowego. Zamawiajgcy (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawce o miejscu
i dacie Odbioru Kor\cowego Przedmiotu Umowy.

Odbioru Koicowego w imieniu Zamawiajgcego dokona Komisja Odbioru Koricowego, ktérej sktad osobowy
ustali Zamawiajacy. Zamawiajgcy powota takze poszczegdlne podkomisje (np. dla danych branz), ktérych
protokoty bedg stanowity zatgczniki do protokotu Odbioru Koricowego. Dokonanie Odbioru Korncowego
Przedmiotu Umowy przez Zamawiajgcego musi zosta¢ potwierdzone obustronnie podpisanym protokotem
Odbioru Korncowego. W protokole tym Strony wskazg w szczegdlnosci date odbioru, zakres otrzymanych
dokumentéw i odbieranych robdt, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposéb ich usuniecia, a takze
liste 0s6b bioragcych udziat w czynnosciach odbioru.

W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Koricowego wad istotnych Przedmiotu Umowy,
Wykonawca zobowigzany jest do ich usuniecia w sposdéb i w terminie wskazanym w protokole, a nastepnie
do poinformowania Zamawiajgcego (Kierownik Projektu) o ich usunieciu, po czym Strony wspdlnie naniosg
na sporzadzony uprzednio protokot informacje o fakcie i terminie usuniecia wad.

W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usuniecia wad zgodnie z ust. 7 powyzej,
Strony zawrg w protokole informacje o dokonaniu i dacie Odbioru Koricowego i podpiszg taki protokét
Odbioru Koricowego. Strony dokonajg odbioru Przedmiotu Umowy i obustronnego podpisania protokotu
Odbioru Koricowego takze ze stwierdzonymi nieistotnymi wadami, ktére Komisja Odbioru Koricowego
wskaze w protokole Odbioru Koricowego i zaakceptuje — w takim wypadku Wykonawca bedzie
zobowigzany do ich usuniecia w terminie i w sposéb wskazany w protokole Odbioru Koricowego.

Tylko protokét podpisany przez obie Strony i zawierajgcy informacje o dokonaniu i dacie Odbioru
Koncowego moze by¢ podstawg wystawienia przez Wykonawce faktur zgodnie z § 5 ust. 4 Umowy.

W przypadku odmowy dokonania Odbioru Kornicowego, w protokole wskazuje sie na odmowe odbioru
z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Korcowego wskazana w protokole Odbioru
Koncowego skutkuje koniecznoscia ponowienia przez Wykonawce procedury Odbioru Koricowego
i ponownego pisemnego zgtoszenia Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) gotowosci Przedmiotu Umowy
do Odbioru Koricowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.

Odbidr wykonanych robét zanikajgcych lub majgcych ulec zakryciu musi byé poprzedzony wpisem
do dziennika budowy oraz ogledzinami Zamawiajgcego. W takim wypadku Wykonawca ustali
z Zamawiajacym (nadzér inwestorski wskazany w § 26 ust. 2) z odpowiednim wyprzedzeniem (minimum 3
dni robocze) termin ogledzin takich robét jeszcze przed ich zaniknieciem lub zakryciem. W razie
nieprzeprowadzenia ogledzin robdt jeszcze przed ich zaniknieciem lub zakryciem z przyczyn nie lezacych
po stronie Zamawiajgcego, Wykonawca jest zobowigzany do zaptaty Zamawiajagcemu kary umownej,
o ktorej mowa w § 24, oraz do dokonania na zgdanie Zamawiajgcego i na wtasny koszt odkry¢, ktére
umozliwig Zamawiajgcemu dokonanie ogledzin takich robot.

§ 22 Prawa autorskie

Wykonawca, z momentem przekazania utwordw i dokumentow powstatych w zwigzku z realizacjg Przedmiotu
Umowy (w szczegdlnosci: projektdw, obliczen, rysunkdw, opinii, podrecznikéw, modeli, opinii, opracowan itp.)
(Dalej jako: ,,Utwory”) przenosi na Zamawiajgcego, w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia
ryczattowego z § 5 ust. 1 Umowy, majatkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zaleznych praw
autorskich, w tym do wyrazania przez Zamawiajgcego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utwordéw
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zawartych w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporzgdzonych przez
Wykonawce (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich mozliwych polach eksploatacji.

Wykonawca o$wiadcza, ze Utwory powstate w wyniku wykonywania lub w zwigzku z wykonywaniem
Umowy, nie beda narusza¢ praw witasnosci intelektualnej innych oséb, w szczegdélnosci praw autorskich
osobistych i majatkowych praw autorskich oraz nie beda obcigzone zadnymi wadami prawnymi, szczegélnie
prawami oséb trzecich.

Przeniesienie autorskich praw majatkowych do Utwordw, obejmuje nastepujgce pola eksploatacji:
a)  wykorzystywanie Utwordw w catosci lub w czesci,
b)  wykorzystanie Utwordw lub ich czesci w innych dzietach,

c) trwate lub czasowe zwielokrotnianie Utworéw w catosci lub w czesci, jakimikolwiek $rodkami
i w jakiejkolwiek formie, w tym takze utrwalanie i zwielokrotnianie Utworéw dowolng technika, w tym
technika zapisu magnetycznego lub technika cyfrowa,

d) wprowadzanie do pamieci komputera, serwera komputerowego lub internetowego, wprowadzanie
do sieci informatycznych,

e) obrdét Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, uzyczanie lub najem Utwordw,

f)  rozpowszechnianie Utwordw w inny sposéb, w tym ich publiczne udostepnianie
w taki sposéb, aby kazdy mdgt mieé do nich dostep w miejscu i w czasie przez siebie wybranym,

g) tlumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana ukfadu,

h) korzystanie z Utworéw na wymienionych wyzej polach eksploatacji wraz z prawem do dokonywania
opracowan i zmian, przerdbek, aktualizacji, uzupetnien i innych modyfikacji (dalej: Opracowania).

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego prawo do wykonywania zaleznych praw autorskich i wytgczne
prawo zezwalania na wykonywanie zaleznych praw autorskich do wszelkich Opracowan Utwordw, tj. prawo
zezwalania na rozporzadzanie i korzystanie z takich Opracowan na polach eksploatacji wskazanych powyze;j.

Wykonawca przenosi na Zamawiajgcego wtasno$¢ wydanych Zamawiajgcemu nosnikéw, na ktérych zostaty
utrwalone Utwory (lub ich poszczegdlne elementy).

Strony zgodnie postanawiajg, ze w toku rozporzadzania i korzystania z Utwordw przez Zamawiajgcego
w zakresie wynikajgcym z Umowy i zgodnie z niniejszymi postanowieniami, mogg by¢ one udostepniane
anonimowo, a Zamawiajgcy nie jest zobowigzany oznacza¢ Utworédw nazwg Wykonawcy.

Wykonawca zobowigzuje sie, ze ani on, ani zadna osoba trzecia nie bedzie wykonywac¢ autorskich praw
osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiajgcego.

W razie wysuniecia przeciwko Zamawiajgcemu roszczen przez osoby trzecie w zwigzku z naruszeniem praw
autorskich, Wykonawca zobowigzuje sie zwolni¢ Zamawiajgcego z obowigzku $wiadczenia wobec osdb
podnoszacych takie roszczenia, poprzez zaspokojenie ich roszczedn we wtasnym zakresie albo
doprowadzenie w inny sposéb do ich umorzenia, pod warunkiem niezwtocznego poinformowania
Wykonawcy przez Zamawiajgcego o wysunieciu przedmiotowych roszczen.

W sprawach nieuregulowanych powyzej, zastosowanie bedg miaty powszechnie obowigzujgce przepisy
prawa w szczegdlnosci Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach
pokrewnych. Strony ustalajg, ze termin, o ktérym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy o prawie autorskim
i prawach pokrewnych bedzie réwny okresowi rekojmi wskazanemu w § 23 ust. 1 Umowy.

§ 23 Rekojmia

Czas trwania rekojmi za wady Przedmiotu Umowy ustala sie na 60 miesiecy od daty podpisania przez Strony
protokotu Odbioru Koricowego Przedmiotu Umowy.

W przypadku wystgpienia wady w okresie rekojmi, Zamawiajgcy pisemnie powiadomi Wykonawce o jej
stwierdzeniu wyznaczajac termin spotkania majgcego na celu uzgodnienie warunkow jej usuniecia. Jezeli
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Wykonawca nie stawi sie na ww. spotkanie Zamawiajacy powiadomi Wykonawce o wyznaczonym terminie
usuniecia wady.

W przypadku, gdy Strony nie uzgodnig warunkdéw usuniecia wady zgodnie z ust. 2 powyzej lub Wykonawca
odmowi jej usuniecia lub nie dokona usuniecia wady w ustalonym lub wyznaczonym terminie, Zamawiajacy
— po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia wady w dodatkowym terminie nie dtuzszym niz 21
dni — moze wade usungc¢ sam lub przy pomocy innego podmiotu, a kosztami takiego dziatania obcigzy¢
Wykonawce.

W przypadku wystgpienia wady okres rekojmi na element objety wadg przedtuza sie o czas liczony od dnia
pisemnego powiadomienia o wystgpieniu wady do dnia jej usuniecia, w tym takze przez inny od Wykonawcy
podmiot zgodnie z ust. 3 powyzej. Postanowienia w tej sprawie zapisane zostang w protokole potwierdzenia
usuniecia wady.

Na roboty wykonane przez podwykonawcdw i dalszych podwykonawcéw rekojmi udziela Wykonawca.

Roszczenia z tytutu rekojmi moga by¢ dochodzone po uptywie jej terminu, jezeli wada zaistnieje w okresie
obowigzywania rekojmi.

Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawce zobowigzan z tytutu rekojmi jest protokdt z ostatniego
przegladu w okresie rekojmi, ktory przeprowadzony bedzie przez osoby wskazane przez Zamawiajgcego
najpozniej na 30 dni przed uptywem okresu rekojmi, stwierdzajacy brak wad i usterek lub protokét
z usuniecia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przegladu.

Jezeli wykorzystane przez Wykonawce urzadzenia lub materiaty objete sg gwarancjg lub rekojmig
ich producenta albo dostawcy, w tym podwykonawcy Wykonawcy, to wszystkie obowigzki w zakresie
ich prawidtowego serwisowania, w tym w zakresie organizacji i poniesienia kosztow serwiséw i przeglagdéw,
obcigzajg Wykonawce i pozostajg bez wptywu na rekojmie Wykonawcy wzgledem Zamawiajgcego.

§ 24 Kary umowne
Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kare umowna:

a) za odstgpienie od Umowy w catosci lub w czesci przez ktérakolwiek ze Stron z przyczyn zawinionych
przez Wykonawce — w wysokosci 10% tacznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1
Umowy,

b) za zwtoke w wykonaniu Etapu | Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 2
ust. 1 lit. a) Umowy — w wysokosci 0,05% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. a)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki, chyba ze Wykonawca nie dopusci sie zwfoki w wykonaniu
Etapu Il Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktorym mowa w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy,

c) za zwloke w wykonaniu Etapu Il Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o ktdrym mowa w § 2
ust. 1 lit. b) Umowy — w wysokosci 0,01% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 lit. b)
Umowy, za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

d) za nieprzekazanie Zamawiajgcemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z przyczyn lezgcych
po stronie Wykonawcy — w wysokosci 1.500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

e) zanaruszenie ktéregokolwiek z obowigzkow z § 1 ust. 5 - 8 Umowy — w wysokosci 5.000 PLN za kazdy
jeden rozpoczety dzien takiego naruszenia,

f)  za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 7 ust. 11 Umowy —
w wysokosci 5.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek.

g) za wykorzystanie materiatu mimo nieuzyskania zgody Zamawiajgcego na wniosek materiatowy
zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy — w wysokosci 25.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

h)  za niewykonanie ktéregokolwiek z obowigzkéow z § 9 ust. 9 Umowy — w wysokosci 2.500 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

i) za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 lit. ¢) — w wysokosci 2.500 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,
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za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 12 lit. d) — w wysokosci 10.000 PLN za kazdy jeden
taki przypadek,

za zwltoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 10, (przekazanie
dokumentacji inwentaryzacyjnej), ust. 13 lub ust. 15 Umowy — w wysokosci 500 PLN za kazdy
rozpoczety dzien zwtoki,

za naruszenie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 17 lub 18 Umowy — w wysokosci 25.000 PLN
za kazdy jeden taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku umozliwienia osobom uprawnionym, o ktérych mowa w § 9 ust. 19
Umowy wstepu na teren budowy— w wysokosci 5.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 20 lit a) lub b) Umowy — w wysokosci
10.000 PLN za kazdy jeden dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 21 Umowy — w wysokosci 3.500 PLN za kazdy
jeden taki przypadek,

za zwtoke w wykonaniu ktéregokolwiek z obowigzkéw, o ktérych mowa w § 9 ust. 22 Umowy —
w wysokosci 250 PLN za kazdy za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za niewykonanie obowigzku, o ktérym mowa w § 9 ust. 25 zdanie 1 Umowy — w wysokosci 1.000 PLN
za kazdy jeden taki przypadek,

za rozpoczecie robét budowlanych w ramach Etapu Il przed dokonaniem odbioru Etapu | bez uzyskania
pisemnej zgody Zamawiajgcego — w wysokosci 25.000 PLN za kazdy dziern prowadzenia robdt,

za naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkéw z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy — w wysokosci 2.500 PLN
za kazdy taki przypadek

za naruszenie obowigzku z § 12 ust. 1 Umowy — w wysokosci 25.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za naruszenie ktéregokolwiek z obowigzkow z § 12 ust. 5, 8 lub 12 Umowy — za kazdy jeden taki
przypadek,

za brak zapfaty lub nieterminowa zaptate wynagrodzenia naleznego podwykonawcom lub dalszym
podwykonawcom —w wysokosci 2.500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty wynagrodzenia — w wysokosci
1.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek,

za wykonywania robdt dodatkowych niezgodnie z § 15 Umowy, w tym w szczegdlnosci przed
zawarciem stosownego aneksu w tym celu - w wysokosSci 15.000 PLN za kazdy jeden dzien takiego
naruszenia,

za wykonywanie robét zamiennych niezgodnie z § 17 Umowy, w tym w szczegdlnosci przed zawarciem
stosownego aneksu w tym celu - w wysokosci 25.000 PLN za kazdy jeden dzien takiego naruszenia,

za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami okreslonymi w § 19 ust. 1 Umowy
i nieuzupetnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego — w wysokosci 20.000 PLN,

za nieprzedtozenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami i terminami okreslonymi
w § 19 ust. 2 Umowy — w wysokosci 1.500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych w protokole odbioru Etapu | lub protokole Odbioru
Koncowego, w tym takze wad zaakceptowanych podczas odbioru Etapu | lub Odbioru Koricowego,
lub w okresie rekojmi — w wysokosci 1.500 PLN za kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

uniemozliwienie Zamawiajgcemu przeprowadzenia ogledzin robot zanikajacych lub majacych ulec
zakryciu lub ich czesci — w wysokosci 25.000 PLN za kazdy jeden taki przypadek.
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Zamawiajacy zobowigzuje sie zaptaci¢ Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od Umowy przez
ktorgkolwiek ze Stron w catosci lub w czesci z przyczyn zawinionych przez Zamawiajgcego — w wysokosci
10% tgcznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy.

Wykonawca wyraza nieodwotalnie zgode na potragcanie ewentualnych kar umownych z wynagrodzenia
Wykonawcy, o ktérym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w tym takze niewymagalnego.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyzszajgcego wysokos¢ zastrzezonych kar
umownych.

Zaptacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku dokoriczenia robdt ani z zadnych innych
zobowigzan umownych.

Maksymalny limit wysokos$ci kar umownych, jakich Strony moga dochodzi¢ ze wszystkich tytutéw
przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% facznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1
Umowy.

§ 25 Odstgpienie od Umowy

W razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie Umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia Umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od Umowy w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci o powyzszych okolicznosciach. W takim wypadku
Wykonawca moze zgdaé wytacznie wynagrodzenia za cze$¢ Przedmiotu Umowy wykonang do dnia ztozenia
oswiadczenia o odstgpieniu, a odstgpienie takie nie jest traktowane jako odstgpienie z winy Zamawiajgcego
i tym samym nie uprawnia Wykonawcy do zgdania kary umownej, o ktorej mowa w § 24 ust. 2 Umowy.

Zamawiajacy ma takze prawo odstgpienia od Umowy, jezeli uzna, Zze zaistniata jedna z wymienionych
ponizej okolicznosci, ktére traktuje sie jako zawinione przez Wykonawce:

a) Wykonawca, z przyczyn lezacych po jego stronie, nie ztozy zgodnie z Umowg Harmonogramu lub nie
dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z postanowieniami Umowy,

b) Wykonawca jest w zwtoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego Etapu tak dalece, ze nie jest
prawdopodobne, zeby zdotat go zakoriczy¢ w czasie umdéwionym, lub gdy okres zwtoki w stosunku
do termindw przyjetych w Harmonogramie przekracza co najmniej 30 dni,

c) Wpykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposéb wadliwy lub sprzeczny z Umowa pomimo
uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego do zmiany sposobu
wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie,

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, ze Zamawiajgcy uprzednio
zazgdat od Wykonawcy ich usuniecia, wyznaczajgc w tym celu okreslony dodatkowy termin,

e) Wykonawca dostarczyt Przedmiot Umowy, w tym urzadzenia, materiaty itp., o innych parametrach niz
wskazane w ofercie lub OPZ,

f)  wady Przedmiotu Umowy uniemozliwiajg uzywanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego
przeznaczeniem,

g) ogtoszono zakonczenie dziatalnosci, upadtosé lub likwidacje (rozwigzanie) Wykonawcy,

h) mienie Wykonawcy zostanie zajete w toku postepowania egzekucyjnego lub zabezpieczajgcego
w stopniu znacznie utrudniajgcym dalszg realizacje Przedmiotu Umowy lub powodujgcym,
ze dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy bedzie znacznie utrudnione lub zagrozone,

i)  Wykonawca nie wykonuje lub nienalezycie wykonuje obowigzki wynikajgce z zapisow Umowy
lub przepiséw prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiajgcego
do usuniecia naruszenia w wyznaczonym w tym celu terminie,

j)  Wykonawca przerwat realizacje Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiajgcego i przerwa ta trwa dtuzej
niz 14 dni,
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k)  Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przenidst na osoby trzecie prawa lub obowigzki
lub dokonat przelewu wierzytelnosci wynikajacych z Umowy bez uprzedniej zgody Zamawiajgcego
wyrazonej w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

I)  Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy zgodnie z wymogami
Umowy,

m) Wykonawca rozpocznie realizacje robét budowlanych w ramach Etapu Il przed dokonaniem odbioru
Etapu | bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiajacego,

n) pozostate przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikajgce z powszechnie obowigzujacych
przepisow prawa.

Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od Umowy, jezeli Zamawiajacy:

a) zwleka w zaptacie niespornej miedzy Stronami kompletnej i prawidtowo wystawionej faktury
(tj. po spetnieniu wymogdéw wskazanych przez Umowe i zawierajacej wymagane Umowg zatgczniki)
o wiecej niz 30 dni i mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawce Zamawiajacy nie uregulowat
ptatnosci w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni,

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystgpienia do odbioru Etapu lub podpisania
protokotu odbioru.

c) nie dokonat przekazania terenu budowy na warunkach wskazanych w Umowie po spetnieniu przez
Wykonawce warunkéw do tego koniecznych i mimo pisemnego wezwania do tego przez Wykonawce
w wyznaczonym terminie nie krétszym niz 14 dni.

Odstgpienie od Umowy, o ktédrym mowa w ust. 2 lub 3 powyzej, musi zosta¢ poprzedzone jednokrotnym
wezwaniem drugiej Strony do usuniecia przyczyny odstgpienia w terminie nie krotszym niz 14 dni i moze
by¢ dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego uptywu tego terminu i odnosi skutek ex nunc.

Oswiadczenie o odstgpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
W przypadku zaistnienia sytuacji, o ktérych mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy

wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac nalezycie wykonanych na dzien ztozenia
os$wiadczenia o odstgpieniu.

W razie odstgpienia od Umowy przez ktdrgkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowigzany do sporzadzenia
przy udziale Zamawiajgcego protokotu inwentaryzacji na dzien odstgpienia, zabezpieczenia dostaw
wykonanych na dzien ich przerwania w zakresie uzgodnionym z Zamawiajgcym, odpowiedniego
zabezpieczenia przerwanych prac i terenu budowy oraz przekazania Zamawiajgcemu wszystkich
posiadanych dokumentéw i informacji dotyczacych Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia sie
Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu wystanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporzadzona
jednostronnie ze skutkiem réwniez dla Strony nieobecnej. Wykonawca w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, nie krotszym niz 7 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia, a takze wskazane w protokole
inwentaryzacji odpady, materiaty i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawce. W razie
niewywigzania sie przez Wykonawce z tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony do usuniecia
ich na koszt i ryzyko Wykonawcy.

Zatwierdzony przez Zamawiajgcego protokét, o ktérym mowa w ust. 7 bedzie podstawa do wystawienia
faktury VAT przez Wykonawce tytutem wynagrodzenia, o ktérym mowa w ust. 6 powyze;.

§ 26 Postanowienia koricowe
Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy s3:
a) Kierownik budowy [...], tel. [...], e-mail: [...],
b)  Kierownik robét sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],

c) Kierownik roboét elektroenergetycznych [...], tel. [...], e-mail: [...],
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d) Kierownik robét drogowych [...], tel. [...], e-mail: [...],

e) Kierownik robét kolejowych [...], tel. [...], e-mail: [...],

f)  Kierownik robot telekomunikacyjnych [...], tel. [...], e-mail: [...],

g) Projektant branzy hydrotechnicznej (koordynator zespotu projektowego) [...], tel. [...], e-mail: [...].
Nadzdr inwestorski ze strony Zamawiajgcego petnia:

a) Inspektor nadzoru [...], tel. [...] lub[...], e-mail: [...] (Koordynator inspektoréw nadzoru inwestorskiego),
b) Inspektor robét sanitarnych [...], tel. [...], e-mail: [...],

c) Inspektor roboét elektroenergetycznych [...], tel. [...], e-mail: [...],

d) Inspektor robét drogowych [...], tel. [...], e-mail: [...],

e) Inspektor robodt kolejowych [...], tel. [...], e-miat: [...],

f)  Inspektor branzy ogélnobudowlanej [...], tel. [...], e-mail [...],

g) Inspektor branzy telekomunikacyjnej [...], tel. [...], e-mail [...],

Osobg odpowiedzialng ze strony Zamawiajgcego za koordynacje realizacji Przedmiotu Umowy jest
(Kierownik Projektu) [...], tel. [...], e-mail: [...].

Osoby z ust. 2 i 3 powyzej nie s3 uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
o wykonaniu robot dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu Zamawiajgcego decyzji
0 zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminu, sposobu i warunkdéw jego
realizacji, z zastrzezeniem odmiennych postanowiern Umowy. Wskazanie w tresci Umowy obok oznaczenia
Zamawiajgcego 0s0b wyszczegdlnionych w nawiasie z ust. 2 lub 3 powyzej ma charakter organizacyjno-
informacyjny i nie wytgcza uprawnien innych oséb reprezentujgcych Zamawiajacego do dziatania w jego
imieniu, w tym na podstawie powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa lub petnomocnictwa.
Zamawiajacy moze dokonac¢ zmiany osob wskazanych w ust. 2 i 3 poprzez pisemne zawiadomienie
Wykonawcy bez koniecznosci zawierania aneksu do Umowy.

Wykonawca moze dokona¢ zmiany oséb wskazanych w ust. 1 powyzej poprzez pisemne zawiadomienie
Zamawiajgcego bez koniecznosci zawierania aneksu do Umowy. Przed dokonaniem zmiany Wykonawca
zobowigzany jest wykaza¢ Zamawiajgcemu (Kierownik Projektu) spetnienie przez proponowang osobe
wymagan okreslonych w Specyfikacji Warunkéw Zamoéwienia i obowigzujgcych przepisach. Zamawiajgcy
(Kierownik Projektu) moze w terminie 14 dni od otrzymania zawiadomienia zgda¢ dodatkowych wyjasnien
lub dokumentéw w tym zakresie, zgtosi¢ uwagi wzgledem zaproponowanych zmian, zaproponowane
zmiany odrzucic¢ albo je zaakceptowac. Zamawiajacy zaakceptuje zgtoszong przez Wykonawce zmiane oséb
wskazanych w ust. 1 powyzej, jezeli nowe osoby bedg spetnia¢ wymagania i warunki okreslone
w Specyfikacji Warunkéw Zamédwienia (uprawnienia, doswiadczenie, kwalifikacje) i obowigzujacych
przepisach.

Dane osobowe pozyskane w zwigzku z realizacjg Przedmiotu Umowy udostepniane sg przez Strony sobie
wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych
osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporzqdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0séb fizycznych w zwiqgzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony
stajg sie administratorem danych osobowych wzajemnie sobie udostepnianych. Klauzula informacyjna
dotyczaca przetwarzania danych osobowych oraz swobodnego przeptywu takich danych zamieszczona jest
w zataczniku nr 6 do Umowy.

Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty lub polecenia Zamawiajgcego, ktére majg by¢ sktadane
Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej wynikajace bedg uznane za doreczone
z chwilg doreczenia ich, w tym za pomocga poczty elektronicznej, osobie wskazanej w ust. 1 lub poczty
na adres korespondencyjny Wykonawcy.
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Wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty Wykonawcy, ktére majg by¢ sktadane Zamawiajgcemu
w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikajgce bedg uznane za doreczone z chwilg doreczenia ich,
wtym za pomocg poczty elektronicznej, osobom wskazanym w ust. 2 lub 3 lub pocztg na adres
korespondencyjny Zamawiajgcego. Jednakie wszelkie oswiadczenia, powiadomienia, protokoty
Wykonawcy otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po godzinie 15:00 bedg uwazane
za doreczone dopiero w nastepnym dniu roboczym.

Kazda ze Stron zobowigzana jest powiadomi¢ drugg o zmianie adresu korespondencyjnego lub danych
kontaktowych oséb wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 pod rygorem uznania korespondencji wysytanej
na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za skutecznie doreczong.

W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowigzujg przepisy Kodeksu cywilnego oraz inne
obowigzujace i majgce zastosowanie przepisy prawa.

Strony powinny dazy¢ do rozstrzygania sporéw w drodze negocjacji. W przypadku nie osiggniecia
porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygniecia sporéw pomiedzy Stronami wiasciwy bedzie Sad
Powszechny w Gdansku.

Kazda zmiana Umowy, z zastrzezeniem postanowien Umowy, moze nastgpic¢ jedynie za zgodg obu Stron
wyrazong, pod rygorem niewaznosci, w formie pisemnego aneksu do Umowy.

W przypadku sprzecznosci wystepujgcej pomiedzy postanowieniami niniejszej Umowy, a postanowieniami
zatgcznikdbw do niej, Strony przyjmujg nastepujgce pierwszenstwo zastosowania i interpretacji
poszczegdlnych dokumentdéw i ich zapiséw:

a) Umowa wraz z zatacznikaminr 3 -5,
b) Specyfikacja Warunkéw Zamdwienia,

c) Pytania wykonawcéw i odpowiedzi Zamawiajgcego z postepowania o udzielenie zamowienia
publicznego nr DOD/DID/2025/001 pn. Rozbudowa Nabrzeza Weglowego — etap Il oraz Nabrzeia
Administracyjnego w Porcie Gdansk przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego
na podstawie ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. Prawo zamdwieri publicznych (t.j. Dz.U. z 2024 r.
poz. 1320),

d) Zatgcznik nr 1 do Umowy tj. OPZ,
e) Zatgczniki do OPZ, Zatacznik nr 2 do Umowy — Formularz cenowy.

W razie watpliwosci Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub zatgcznika do niej,
w szczegdlnosci wzgledem zakresu uprawnienia lub obowigzku wynikajacych z tych postanowien,
Wykonawca zobowigzany jest zwrdcic¢ sie do Zamawiajgcego i przedstawi¢ mu te watpliwosci, po czym
Strony podejmg dziatania majgce na celu ich wyjasnienie.

Umowa podlega prawu polskiemu.

Umowe sporzadzono w 2 jednobrzmigcych egzemplarzach, po 1 dla kazdej ze Stron.

Zataczniki do Umowy, stanowigce jej integralng czes$¢:

1
2
3
4.,
5
6

Zatgcznik nr 1 — Opis Przedmiotu Zamowienia,

Zatacznik nr 2 — Formularz cenowy,

Zatgcznik nr 3 — Wzér oswiadczenia,

Zatacznik nr 4 — Wymagania dotyczgce ubezpieczenia,

Zatgcznik nr 5 — Wytyczne — harmonogram rzeczowo-finansowy

Zatgcznik nr 6 — Klauzula informacyjna dotyczaca przetwarzania danych osobowych

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA
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