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                Modyfikacja z dnia 06.05.2025 

            ZAŁĄCZNIK Nr 8 DO SWZ 

                                                                                             numer postępowania: DOD/DZIN/2025/010 

 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

 

UMOWA NR […] 

zawarta w dniu […] w Gdańsku pomiędzy: 

Zarządem Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18,  

80-545 Gdańsk, zarejestrowanym w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod 

numerem KRS 0000040398, którego akta rejestrowe przechowuje Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ 

w Gdańsku Wydział VII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, NIP 5832461866, kapitał 

zakładowy 2.109.250,00 PLN wpłacony w całości;  

reprezentowaną przez: 

[…], 

[…], 

zwaną dalej Zamawiającym,  

a 

[…] 

reprezentowaną/ym/ymi1 przez: 

[…], 

[…], 

zwaną/ym/ymi1 dalej Wykonawcą,  

zwanymi dalej łącznie Stronami,  

 

w wyniku postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w formule projektuj i buduj 

nr DOD/DZIN/2025/010 pn. „Budowa bezpiecznego i chronionego parkingu na terenie Portu Gdańsk” 

przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 11 września 

2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1320) o następującej treści: 

§ 1 Przedmiot Umowy 

1. Przedmiotem Umowy jest realizacja zamówienia w formule zaprojektuj i wybuduj, obejmującego 

opracowanie przez Wykonawcę wielobranżowej i kompleksowej dokumentacji projektowej oraz 

wykonanie na jej podstawie robót budowlanych, które Zamawiający zleca, a Wykonawca 

przyjmuje do realizacji, pod nazwą: 

„Budowa bezpiecznego i chronionego parkingu na terenie Portu Gdańsk”. 

2. Szczegółowy zakres czynności i robót, założenia, obowiązki i warunki realizacji przedmiotu 

Umowy określone są w Opisie przedmiotu zamówienia (dalej jako: „OPZ”), który stanowi 

załącznik nr 1 do Umowy, dalej jako: „Przedmiot Umowy”. Przedmiot Umowy należy wykonać 

 
1 Niepotrzebne skreślić 
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zgodnie i na podstawie udostępnionej przez Zamawiającego dokumentacji, której wykaz 

zamieszczony jest w OPZ.  

3. Przedmiot Umowy obejmuje następujące etapy: 

a) Etap I: wykonanie i uzgodnienie z Zamawiającym dokumentacji projektowej zgodnie z OPZ 

(pkt V.1 OPZ) i załącznikami do niego, niezbędnej do prawidłowego wykonania wszystkich 

robót budowlanych opisanych w OPZ z załącznikami wraz z uzyskaniem dla tej dokumentacji 

wszystkich wymaganych prawem opinii, uzgodnień, dopuszczeń, warunków, decyzji 

i pozwoleń niezbędnych do realizacji zamówienia, w tym w szczególności prawomocnej 

(ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na budowę; 

b) Etap II: 

1) wykonanie wszystkich robót budowlanych zgodnie z wytycznymi zawartymi w OPZ 

(pkt V.2 OPZ) i na podstawie opracowanej przez Wykonawcę i zatwierdzonej przez 

Zamawiającego dokumentacji projektowej, o której mowa w lit. a) powyżej oraz wszystkich 

robót przygotowawczych niezbędnych do wykonania zakresu Przedmiotu Umowy, 

wszelkich czynności wymaganych prawem pozwalających na uzyskanie pozwolenia na 

użytkowanie; 

2) pełnienie nadzoru autorskiego podczas realizacji inwestycji; 

3) pozyskanie prawomocnej (ostatecznej) decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wszystkich 

wykonanych w ramach Przedmiotu Umowy obiektów i infrastruktur.  

c) Etap III: przygotowanie i przekazanie Zamawiającemu Operatu Kolaudacyjnego, zgodnie 

z załącznikiem nr 6 do OPZ (pkt V.3 OPZ). 

4. Zamawiającemu, w związku z ubieganiem się przez Zamawiającego o dofinansowanie realizacji 

Przedmiotu Umowy w zakresie wykonania robót budowlanych (wniosek Zamawiającego nie 

obejmuje dokumentacji projektowej) przez instrument Unii Europejskiej – „Łącząc Europę” CEF2, 

przysługuje prawo skorzystania z prawa opcji nr 1 polegającego na zleceniu Wykonawcy 

wykonania robót i czynności opisanych w pkt XI OPZ.  

5. Wykonawca w ramach realizacji Umowy zapewni dostawę wszelkich materiałów i sprzętu 

niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy. W zakresie Przedmiotu Umowy Wykonawca 

zobowiązany jest we własnym zakresie uzyskać lub opracować wszystkie materiały niezbędne do 

wykonania Przedmiotu Umowy, a nieudostępniane przez Zamawiającego na podstawie 

postanowień niniejszej Umowy. Wykonawca zobowiązany jest także do zaktualizowania 

wszystkich materiałów udostępnionych przez Zamawiającego, które okażą się niezbędne do 

prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

6. Następujący zakres Przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez podwykonawców:  

a) […], 

b) […]. 

7. Zakres Przedmiotu Umowy nie wymieniony w ust. 6 powyżej zostanie zrealizowany siłami 

własnymi Wykonawcy.  

8. Zmiana zakresu, o którym mowa w ust. 6 powyżej, wymaga złożenia przez Wykonawcę do 

Zamawiającego pisemnego wniosku i uzyskania przez Wykonawcę uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, nie wymaga natomiast 

sporządzenia aneksu do Umowy.  

9. Jeżeli Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu za pomocą podmiotu 

trzeciego, zobowiązany jest zrealizować zakres, którego wykazanie dotyczyło, w formie 
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podwykonawstwa przez ten podmiot trzeci lub inny podmiot spełniający wymagania określone 

w SWZ przetargu stanowiącym podstawę wyboru Wykonawcy (nr postępowania ………………). 

§ 2 Termin realizacji Przedmiotu Umowy i Harmonogram 

1. Termin wykonania przez Wykonawcę Przedmiotu Umowy Strony ustalają w następujący sposób: 

a) realizacja Etapu I – w terminie 78 tygodni od zawarcia Umowy,  

b) realizacja Etapu II – w terminie 78 tygodni od czasu odebrania przez Zamawiającego Etapu I 

tj. dokumentacji projektowej wraz z prawomocnym pozwoleniem na budowę, nie później 

jednak niż w terminie 156 tygodni od zawarcia Umowy.  

c) realizacja Etapu III – w terminie 8 tygodni od dokonania Odbioru Końcowego,  

d) realizacja czynności i prac wchodzących w zakres prawa opcji nr 1 w razie podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 – nie później niż w terminie do 26 

tygodni od dokonania Odbioru Końcowego.  

2. W określonych powyżej terminach Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić czas na wykonanie 

wszystkich czynności i obowiązków określonych w Umowie i z niej wynikających. 

3. Za datę wykonania Przedmiotu Umowy i jego Etapów Strony ustalają odpowiednio datę 

otrzymania przez Zamawiającego prawidłowego i kompletnego pisemnego zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości danego Etapu Przedmiotu Umowy do odbioru, potwierdzonego przez 

Zamawiającego (Kierownika Projektu, o którym mowa w § 26 ust. 3 Umowy, dalej: Kierownik 

Projektu) zgodnie z § 20 lub § 21 Umowy, pod warunkiem dokonania, wskutek tego zgłoszenia 

przez Zamawiającego odbioru tego etapu potwierdzonego podpisanym przez obie Strony 

protokołem odbioru.  

4. Wykonawca na podstawie swojej oferty zobowiązany jest opracować harmonogramy rzeczowo-

finansowe (dalej jako: Harmonogramy), ustalające realne terminy wykonania poszczególnych 

czynności i Etapów składających się na realizację Przedmiotu Umowy z uwzględnieniem ich 

poszczególnych wartości oraz Tabelę Elementów Rozliczeniowych (będącą rozwinięciem 

Formularza Ofertowego). Wytyczne Zamawiającego co do treści Harmonogramów i terminów ich 

przekazania wskazane są w załączniku nr 5 do Umowy.  

5. Przed przekazaniem terenu budowy Wykonawca zobowiązany jest: 

a) wykonać Etap I Przedmiotu Umowy i uzyskać jego protokolarny odbiór przez 

Zamawiającego,  

b) opracować, uzgodnić i przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) Harmonogram oraz 

Tabelę Elementów Rozliczeniowych zgodnie z wytycznymi wskazanymi w § 2 ust. 4,  

c) przekazać Zamawiającemu oświadczenia o podjęciu obowiązków Kierownika Budowy 

i Kierowników Robót, 

d) przekazania Zamawiającemu do wiadomości planu BIOZ, 

e) przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) dowody posiadania ubezpieczenia zgodnie 

z § 19 Umowy, 

f) uzyskać od Zamawiającego (Kierownik Projektu) akceptację lokalizacji zorganizowania 

zaplecza budowy, przy czym Zamawiający (Kierownik Projektu) zaakceptuje wskazanie 

lokalizacji w terminie 5 dni od daty otrzymania informacji lub zgłosi w tym terminie uwagi 

lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić we wskazanym 

terminie, nie krótszym niż 5 dni,  

g) przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji programu przeszukania saperskiego 

terenu objętego inwestycją, wraz z terenem oddziaływania technologicznego planowanych 
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robót budowlanych. Po akceptacji przez Zamawiającego programu, Wykonawca jest 

zobowiązany do wykonania przeszukania saperskiego terenu, na którym będą realizowane 

prace (wraz z terenem oddziaływania technologicznego), oczyszczenia terenu budowy 

i przedstawienia Zamawiającemu certyfikatu czystości terenu w terminie do 7 dni przed 

rozpoczęciem robót budowlanych 

h) przygotować i przedstawić program gospodarki odpadami niebezpiecznymi wraz 

z uzyskaniem decyzji zatwierdzającej program gospodarki odpadami; 

i) przygotować i przedstawić projekt technologiczny odwodnienia na czas budowy i uzyskać 

niezbędne pozwolenia w tym zakresie; 

j) przygotować i przedstawić Zamawiającemu do akceptacji plan zagospodarowania zaplecza 

budowy na terenie budowy lub w bezpośrednim jego sąsiedztwie. Wykonawca ponosi koszty 

organizacji zaplecza, w tym pomieszczeń socjalnych i magazynowych, składowania 

materiałów i parkowania sprzętu. Wykonawca własnym staraniem i na swój koszt zorganizuje 

zaplecze socjalno-techniczne wraz z zasilaniem w energię elektryczną, wodę, odprowadzenie 

ścieków itp. Jeżeli zaplecze budowy zorganizowane będzie poza terenem budowy wszelkie 

koszty związane z zajęciem nieruchomości ponosi Wykonawca, dodatkowo Wykonawca 

zobowiązany jest do wykonania inwentaryzacji wysokościowej i fotograficznej tego terenu.  

Wykonawca zobowiązany jest uzgodnić z gestorami sieci zasilania budowy w wodę i energię 

elektryczną,  

k) przekazania Zamawiającemu do uzgodnienia i zatwierdzenia Planu Zapewnienia Jakości,  

l) przygotować i przedstawić Zamawiającemu listę kontaktową osób skierowanych do realizacji 

Etapu II i III.  

6. Zamawiający (Kierownik Projektu) wyznaczy Wykonawcy termin przekazania terenu budowy. 

Termin ten zostanie wyznaczony po spełnieniu przez Wykonawcę warunków, o których mowa 

w ust. 5 powyżej oraz w innych postanowieniach Umowy. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie 

poinformować Zamawiającego (Kierownik Projektu) o spełnieniu tych warunków. Przekazanie 

terenu budowy będzie miało miejsce nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania przez 

Zamawiającego (Kierownik Projektu) tego pisemnego powiadomienia, z zastrzeżeniem 

odmiennych ustaleń Stron. Przekazanie terenu budowy dla Wykonawcy zostanie potwierdzone 

obustronnie podpisanym protokołem. Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych 

wchodzących w zakres Przedmiotu Umowy nie później niż w terminie 7 dni od daty przekazania 

mu terenu budowy. 

7. Wykonawca zobowiązany jest realizować Przedmiot Umowy zgodnie z terminami wynikającymi 

z zatwierdzonego Harmonogramu, informując Zamawiającego (Kierownik Projektu)  

o realizowanych czynnościach, w tym niezwłocznie o powstałych problemach lub opóźnieniach  

w realizacji Przedmiotu Umowy, przekazując niezbędną dokumentację lub uzasadnienie. 

8. Wykonawca jest uprawniony do dokonywania zmian w Harmonogramie wyłącznie po 

poinformowaniu i po uzyskaniu uzgodnienia Zamawiającego (Kierownik Projektu) z tym 

zastrzeżeniem, że zmiany takie nie mogą prowadzić do zmiany terminów z § 2 ust. 1 Umowy. 

9. Zamawiający (Kierownik Projektu) jest uprawniony do żądania dokonania zmian 

w Harmonogramie w sytuacji, gdy będzie to konieczne ze względów eksploatacyjnych lub 

w związku z inwestycjami prowadzonymi przez Zamawiającego lub innych inwestorów. 

Wykonawca jest zobowiązany do uwzględnienia takich zmian żądanych przez Zamawiającego 

i przedstawienia mu w uzgodnionym terminie, nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia żądania 

dokonania zmian, zaktualizowanego Harmonogramu celem jego uzgodnienia. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) jest uprawniony do zgłoszenia konieczności weryfikacji i zmiany 

Harmonogramu przez Wykonawcę w przypadku niewystarczającego tempa i postępu robót. 
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W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do aktualizacji Harmonogramu i uzyskania 

uzgodnienia Zamawiającego.  

10. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o podjęciu decyzji 

o skorzystaniu z prawa opcji nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 4, nie później niż na 6 miesięcy przed 

upływem terminu wykonania Etapu I Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W razie 

poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o podjęciu decyzji o skorzystaniu z prawa 

opcji nr 1, o którym mowa w § 1 ust. 4, po terminie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, 

Wykonawca będzie uprawniony do żądania zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 

ust. 1 powyżej w taki sposób, aby od poinformowania Wykonawcy o tej decyzji przez 

Zamawiającego Wykonawca, na wykonanie robót i czynności wchodzących w zakres prawa opcji 

nr 1 miał zapewniony odpowiedni czas, nie dłuższy jednak niż 26 tygodni od dokonania Odbioru 

Końcowego Przedmiotu Umowy.  

11. Wykonawca, w razie podjęcia przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) decyzji, o której mowa 

w ust. 10 powyżej, zobowiązany jest zaktualizować Harmonogram, w którym uwzględni czynności 

wynikające z tej decyzji, i tak zaktualizowany Harmonogram przesłać Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu). Nieskorzystanie przez Zamawiającego z prawa opcji nie rodzi po stronie Wykonawcy 

jakichkolwiek roszczeń, w szczególności odszkodowawczych. 

12. Wykonawca w terminie 14 dni od podpisania Umowy przekaże Zamawiającemu listę kontaktową 

osób skierowanych do realizacji Etapu I. 

§ 3 Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy 

1. Zamawiający (Kierownik Projektu lub Inspektorzy Nadzoru) ma prawo wstrzymania realizacji 

Przedmiotu Umowy w części lub w całości w każdym czasie, w szczególności w celu kontroli 

działań Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy i weryfikacji zgodności ich 

działań z zapisami Umowy lub przepisami prawa. Wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy 

może nastąpić także z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, jakich Wykonawca nie mógł 

przewidzieć przy zawieraniu Umowy. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) z wnioskiem o wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy zawierającym 

szczegółowe uzasadnienie.  

2. Łączny czas wstrzymania realizacji Przedmiot Umowy lub jego części przez Zamawiającego nie 

może przekroczyć 30 dni roboczych, przy czym do tego okresu nie wlicza się czasu wstrzymania 

realizacji Przedmiotu Umowy na wniosek Wykonawcy oraz czasu wstrzymania przez 

Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy, które było spowodowane działaniem Wykonawcy, 

podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy potencjalnie niezgodnym z zapisami Umowy lub 

przepisami prawa i niezgodność ta została potwierdzona w czynnościach kontrolnych 

Zamawiającego.  

3. W szczególności przypadkami wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego 

mogą być: 

a) konieczność dokonania zmiany warunków wykonania Umowy z przyczyn niezależnych od 

Wykonawcy powstała po podpisaniu Umowy i nie wynikająca z działania lub zaniechania 

Zamawiającego,  

b) brak dostępu do terenu budowy spowodowany ograniczeniami, wynikającymi z inwestycji 

realizowanych przez kontrahentów Zamawiającego,  

c) decyzja inspektora nadzoru inwestorskiego o wstrzymaniu realizacji Przedmiotu Umowy 

w przypadku, gdyby kontynuacja realizacji Przedmiotu Umowy mogła wywołać zagrożenie 

bądź spowodować niezgodność z Umową, załącznikami do niej, projektem lub pozwoleniem 

na budowę. 
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4. W przypadku wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy, Wykonawca przedstawi 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) zaktualizowany Harmonogram celem jego ponownego 

uzgodnienia w terminie do 14 dni od ustania okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji 

Przedmiotu Umowy lub od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy. 

§ 4 Zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy 

1. Strony przewidują możliwość zmiany terminów z § 2 ust. 1 Umowy, w następujących sytuacjach: 

a) w których ryzyko niedotrzymania tego terminu wynika z okoliczności zawinionych przez 

Zamawiającego (np. nieterminowe przekazanie terenu budowy, konieczność dokonania zmian 

w dokumentacji projektowej na zlecenie Zamawiającego), 

b) wystąpienia po stronie właściwych organów opóźnień, zwłoki lub zaniechań w podjęciu 

czynności np. w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., do podjęcia których 

są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli takie opóźnienie, zwłoka lub zaniechanie 

przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym czynności powinny zostać 

podjęte i jeżeli nie jest następstwem okoliczności zawinionych przez Wykonawcę, 

c) jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich 

wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony 

organ wskutek okoliczności niezawinionych przez Wykonawcę,  

d) wystąpienia siły wyższej, o której mowa w § 8 ust. 6 Umowy, uniemożliwiającej wykonanie 

Przedmiotu Umowy zgodnie z jej postanowieniami lub załącznikami do niej lub przepisami,  

e) zmiany przepisów prawa, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy,  

f) gdy wystąpi kolizja lub niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub 

równolegle realizowanymi robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie 

Zamawiającego,  

g) w razie zlecenia przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

h) w razie zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie zlecenia 

przez Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 

i) dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9, tj. na żądanie Zamawiającego, 

j) w razie wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego na okres łącznie 

dłuższy niż 30 dni roboczych.  

2. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) - e), Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca 

zgłosi zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu 

Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy 

do zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na termin 

wykonania Przedmiotu Umowy pod rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej 

od Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o którym mowa w ust. 1 

lit. e), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik Projektu) pisemny 

wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej 

trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na terminy wykonania 

Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać 

dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. 
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Zamawiający rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 

uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia 

wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości albo w części, gdy zajdą ku temu 

przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku, lub go nie zaakceptuje w całości albo 

w części w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostaną 

zmienione na podstawie niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego i jedynie o czas, przez który sytuacje z ust. 1 lit. a)-e) 

uniemożliwiały realizację Przedmiotu Umowy zgodnie z zapisami Umowy lub przepisami prawa, 

wskazany i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

3. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. f), Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca 

zgłosi zaistnienie sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu 

Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia 

informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do 

zmiany terminów wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. W informacji tej 

Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej 

potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy pod 

rygorem utraty prawa do zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca w terminie 

28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, która może 

potencjalnie mieć wpływ na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy, 

przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis 

zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz 

wykazaniem wpływu tej sytuacji na terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod 

rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 

wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego 

w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku 

Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki 

i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo w części w sytuacji, 

gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. 

Terminy wykonania Przedmiotu Umowy z § 2 ust. 1 Umowy zostaną zmienione na podstawie 

niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 

przez Zamawiającego i jedynie o czas wskazany i uzasadniony w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. g), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h), ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu 

Umowy z § 2 ust. 1 Umowy nastąpi według trybu i zasad opisanych odpowiednio w § 16 lub § 17 

Umowy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 

ust. 9 zdanie 1 Umowy na żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu), Wykonawca– w terminie 

14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu przez Zamawiającego i kontrahentów 

wskazanych przez Zamawiającego – zobowiązany jest do złożenia Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) pisemnego wniosku o zmianę terminu wykonania Przedmiotu Umowy zawierającego 

szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej zmiany Harmonogramu na termin wykonania Przedmiotu 

Umowy, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminów 

wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych 
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informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego 

wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 

rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub w części, gdy 

zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części 

albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zmienione na podstawie 

niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 

przez Zamawiającego i jedynie o różnicę czasową, jaka wystąpi między Harmonogramem sprzed 

zmiany zgodnie z § 2 ust. 9 zdanie 1 Umowy na żądanie Zamawiającego, wskazaną i szczegółowo 

uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

8. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. j) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca uprawniony jest – w terminie 

14 dni od wznowienia realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okoliczności uzasadniających 

wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy – do złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

pisemnego wniosku o zmianę terminów wykonania Przedmiotu Umowy zawierającego 

szczegółowe uzasadnienie wpływu wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy na terminy jego 

wykonania, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany terminów 

wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych 

informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego 

wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez 

Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku 

rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości lub w części, gdy 

zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części 

albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności 

złożonego wniosku. Terminy wykonania Przedmiotu Umowy zostaną zmienione na podstawie 

niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 

przez Zamawiającego i jedynie o czas, jaki wstrzymanie realizacji Przedmiotu Umowy przekroczy 

30 dni roboczych, wskazany i szczegółowo uzasadniony w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy.  

9. Ewentualna zmiana terminu wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z ust. 2 - 8 powyżej 

zobowiązuje Wykonawcę do odpowiedniej aktualizacji Harmonogramu i uzgodnienia go 

z Zamawiającym (Kierownik Projektu) i w razie konieczności – z kontrahentami wskazanymi przez 

Zamawiającego.  

§ 5 Wynagrodzenie i warunki płatności 

1. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy ustala się, na podstawie oferty Wykonawcy 

i formularza cenowego, który stanowi załącznik nr 2 do Umowy, na kwotę ryczałtową 

w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), powiększoną o podatek od towarów i usług 

(VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania 

Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie złotych: […]), na którą składają się następujące 

wynagrodzenia ryczałtowe: 

a) realizacja Etapu I – kwota ryczałtowa w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), 

powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie 

złotych: […]), 

b) realizacja Etapu II – kwota ryczałtowa w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), 

powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi 
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przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie 

złotych: […]),  

c) realizacja Etapu III - … . kwota ryczałtowa w wysokości […] PLN netto (słownie złotych: […]), 

powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce zgodnej z obowiązującymi 

przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę brutto: […] PLN (słownie 

złotych: […]), 

d) realizacja czynności i prac wchodzących w zakres prawa opcji nr 1 w razie podjęcia przez 

Zamawiającego decyzji o skorzystaniu z prawa opcji nr 1 - kwota ryczałtowa w wysokości […] 

PLN netto (słownie złotych: […]), powiększoną o podatek od towarów i usług (VAT) w stawce 

zgodnej z obowiązującymi przepisami prawa, co stanowi na dzień podpisania Umowy kwotę 

brutto: […] PLN (słownie złotych: […])  

2. Wynagrodzenie z ust. 1 należne Wykonawcy z tytułu realizacji Umowy obejmuje wynagrodzenie 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, a także wynagrodzenie z tytułu przeniesienia 

autorskich praw majątkowych.  

3. Wynagrodzenie z ust. 1 obejmuje całkowity koszt wykonania Przedmiotu Umowy oraz koszty 

towarzyszące, w tym koszty związane z transportem poza teren Zamawiającego 

i zagospodarowaniem odpadów, konieczne do poniesienia przez Wykonawcę z tytułu 

prawidłowego, zgodnego z obowiązującymi przepisami i terminowego wykonania Przedmiotu 

Umowy. 

4. Wynagrodzenie z ust. 1 będzie płatne według następujących zasad: 

a) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. a) zostanie zapłacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie 

faktury wystawionej i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego 

odbioru Etapu I Przedmiotu Umowy,  

b) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. b) będzie płatne Wykonawcy na podstawie faktury wystawionej 

i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego odbioru Etapu II 

Przedmiotu Umowy, z zastrzeżeniem ust. 5 poniżej,  

c) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. c) zostanie zapłacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie 

faktury wystawionej i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego 

odbioru Etapu III Przedmiotu Umowy,  

d) wynagrodzenie z § 5 ust. 1 lit. d) zostanie zapłacone jednorazowo Wykonawcy na podstawie 

faktury wystawionej i złożonej do Zamawiającego po dokonaniu przez Strony protokolarnego 

odbioru czynności i prac wchodzących w zakresu prawa opcji nr 1. 

5. Strony dopuszczają fakturowanie częściowe za wykonane roboty i czynności z Etapu II do kwoty 

(narastająco) stanowiącej równowartość 90% wynagrodzenia za wykonanie z ust. 1 lit. b)  powyżej. 

W tym celu Wykonawca pisemnie przedstawia Zamawiającemu (Kierownik Projektu), nie częściej 

niż jeden raz w miesiącu, pisemny wniosek o płatność. Wykonawca zobowiązany jest przed 

złożeniem wniosku o płatność uzyskać od Zamawiającego (inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2) 

zatwierdzenie kart obmiaru robót, którego to zatwierdzenia inspektorzy nadzoru z § 26 ust. 2 

Umowy dokonują w terminie 7 dni roboczych od ich otrzymania. Wniosek o płatność musi 

zawierać:  

a) zbiorczą dla całej inwestycji tabelę rozliczeniową sporządzoną na bazie Harmonogramu 

i w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Kierownik Projektu),  

b) karty obmiaru robót w formie uzgodnionej z Zamawiającym (Kierownik Projektu) 

zatwierdzone przez inspektorów nadzoru inwestorskiego z § 26 ust. 2 Umowy.  

6. Wniosek o płatność musi obejmować kwotę nie niższą niż 1.000.000 (słownie: jeden milion) 

złotych netto.  



 

Strona 10 z 43 

 

7. Wniosek o płatność: 

a) niezawierający któregokolwiek z elementów lub dokumentów, o których mowa  

w ust. 5 powyżej lub 

b) niespełniający wymogu progu kwotowego z ust. 6 powyżej,  

nie zostanie przez Zamawiającego zatwierdzony.  

8. Zamawiający w terminie 15 dni roboczych od otrzymania od Wykonawcy kompletnego wniosku 

o płatność weryfikuje go, w tym jego zgodność z Harmonogramem, zgłasza uwagi względem jego 

treści albo go zatwierdza. W razie zgłoszenia uwag, Wykonawca zobowiązany jest je uwzględnić 

i zmieniony wniosek o płatność przedstawić ponownie do zatwierdzenia. Zamawiający 

poinformuje Wykonawcę o zatwierdzeniu wniosku o płatność lub o odmowie jego zatwierdzenia, 

podając przyczynę takiej decyzji.  

9. Wykonawca uprawniony jest do wystawienia faktury lub faktur za wykonane zakresy robót dopiero 

po uzyskaniu od Zamawiającego informacji o zatwierdzeniu wniosku o płatność, z tym 

zastrzeżeniem, że wniosek o płatność może dotyczyć więcej niż 1 faktury.  

10. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy będą zapłacone przez Zamawiającego 

na konto wskazane na fakturze, w terminie do 30 dni licząc od daty wpływu rzetelnej, kompletnej 

i wystawionej we właściwym terminie faktury VAT potwierdzonej kopią u Wykonawcy. 

W przypadku uchybienia ww. warunkom lub w sytuacji nieprzechowywania kopii ww. faktury 

przez 5 lat, liczonych od końca roku, w którym ją wystawiono, wszelkie negatywne konsekwencje 

finansowe, w szczególności z tytułu utraty przez Zamawiającego prawa do odliczenia podatku 

VAT, poniesie Wykonawca.  

11. Za dzień zapłaty uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. Rozliczenie 

między Stronami nastąpi wyłącznie w złotych polskich (PLN). 

12. Wykonawca, celem złożenia Zamawiającemu kompletnej faktury zgodnie z ust. 10, zobowiązany 

jest załączyć do wystawionej i przesyłanej Zamawiającemu faktury:  

a) listę podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli w realizacji zakresu 

Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy,  

b) numery umów o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, numery faktur 

podwykonawców lub dalszych podwykonawców, 

c) zestawienie podziału kwoty faktury na poszczególnych podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców i Wykonawcę, 

d) dokumenty w celu wykazania przez Wykonawcę wywiązania się z obowiązku dokonania 

zapłaty należności wszystkim podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, którzy 

uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy faktura Wykonawcy, 

pod rygorem czasowego zatrzymania z wynagrodzenia Wykonawcy części kwoty należnej 

Wykonawcy, która nie została potwierdzona niżej wymienionymi dokumentami – do czasu ich 

właściwego udokumentowania: 

- oświadczenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy uczestniczyli 

w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy, 

o otrzymaniu wszystkich wymagalnych należności za zakresy Przedmiotu Umowy 

wykonane do końca okresu, którego dotyczy wniosek o płatność Wykonawcy (wzór tego 

oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do Umowy), 

lub 

- cesję należności na rzecz podwykonawców lub dalszych podwykonawców, którzy 

uczestniczyli w realizacji zakresu Przedmiotu Umowy, którego dotyczy wniosek  
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o płatność Wykonawcy, w wysokości wymagalnej należności wynikającej  

z faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Cesja musi zawierać nazwę 

Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, numer Umowy i umowy 

z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, numer faktury lub wniosku o płatność 

Wykonawcy i podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. Do cesji musi być dołączona 

kopia faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy. W takiej sytuacji Zamawiający 

dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy na rachunek bankowy wskazany 

na kserokopii faktury podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł Umowę 

o podwykonawstwo. Zobowiązanie Zamawiającego do zapłaty wynagrodzenia 

Wykonawcy wygasa w zakresie, w jakim Zamawiający dokonał zapłaty na rzecz 

Podwykonawcy. Zamawiający przekaże Wykonawcy dowód zapłaty wynagrodzenia 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia dokonania zapłaty, 

a w razie ich braku - inne dokumenty i dowody w celu wykazania przez Wykonawcę 

wywiązania się z obowiązku dokonania zapłaty wymagalnych należności wszystkim 

podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom. 

13. Należności Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy płatne będą przez Zamawiającego 

na rachunek bankowy Wykonawcy, wskazany w fakturze, znajdujący się na Białej Liście, 

tj. wykazie, o którym mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów 

i usług, z zastrzeżeniem możliwości zastosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu 

ww. ustawy w przypadkach w niej określonych. W przypadku, jeżeli dany rachunek bankowy nie 

jest umieszczony na Białej Liście na dzień, w którym dokonana ma być dana płatność, 

Zamawiający ma prawo, z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy, wstrzymać się z zapłatą 

do czasu wskazania przez Wykonawcę rachunku bankowego znajdującego się na Białej Liście 

i przypisanego do Wykonawcy, jako czynnego podatnika podatku od towarów i usług. 

Postanowienia dotyczące płatności za pośrednictwem rachunku znajdującego się na Białej Liście 

stosuje się do Wykonawców zarejestrowanych jako podatnicy VAT czynni.    

14. Faktura wraz z załącznikami winna zostać przekazana drogą elektroniczną, na adres mailowy:  

e-faktury@portgdansk.pl, na co Strony niniejszym wyrażają zgodę.  

§ 6 Zmiana wynagrodzenia 

1. Strony przewidują: 

a) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku 

od towarów i usług lub podatku akcyzowego, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty 

wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

b) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ na koszty wykonania 

zamówienia przez Wykonawcę, 

c) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki 

składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, jeżeli sytuacja taka będzie miała wpływ 

na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

d) zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zmiany zasad 

gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych, jeżeli sytuacja 

taka będzie miała wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę, 

mailto:e-faktury@portgdansk.pl
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e) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, gdy wystąpi kolizja lub 

niebezpieczeństwo kolizji Przedmiotu Umowy z planowanymi lub równolegle realizowanymi 

robotami budowlanymi prowadzonymi na zlecenie Zamawiającego, 

f) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zlecenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego wykonania robót dodatkowych,  

g) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

zaniechania wykonania przez Wykonawcę określonych robót lub w razie zlecenia przez 

Zamawiającego wykonania robót zamiennych, 

h) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku dokonania 

zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 ust. 9 Umowy,  

i) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku 

wstrzymania przez Zamawiającego realizacji Przedmiotu Umowy na okres przekraczający 

łącznie 30 dni roboczych,  

j) możliwość zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy, w przypadku zaistnienia 

okoliczności, o których mowa w § 4 ust. 1 lit. a) - e) Umowy. 

2. W razie wystąpienia sytuacji, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyżej, Wykonawca – w terminie 

14 od wejścia w życie zmiany przepisów, o których mowa w ust. 1 lit. a) - d) powyżej – 

zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek wskazujący 

kwotę, o jaką powinno wzrosnąć należne mu wynagrodzenie. Wniosek taki powinien zawierać 

w szczególności uzasadnienie, dokumenty i dowody, z których będzie wynikać, w jakim zakresie 

ww. zmiany przepisów mają wpływ na zmianę wysokości wynagrodzenia, w szczególności 

pisemne zestawienie kosztów i wynagrodzeń przed i po zmianie przepisów z ust. 1 lit. a) - d). 

Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod 

rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna 

wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego 

w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku 

Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki 

i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, 

gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. 

Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zwiększona na podstawie niniejszego 

ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez 

Zamawiającego, przy czym ta ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia będzie obejmować 

wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu 

wejścia w życie zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej, będą pozostawały jeszcze 

do wykonania, chyba że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów przejściowych będzie wynikało 

co innego. Jeżeli zmiana przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej powoduje zmniejszenie 

wynagrodzenia Wykonawcy, to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od wejścia 

w życie zmian tych przepisów pisemnie poinformuje Wykonawcę o przyczynie i zakresie obniżenia 

wynagrodzenia Wykonawcy przedstawiając uzasadnienie takiej decyzji. Obniżenie wynagrodzenia 

w takim wypadku nie wymaga zawarcia przez Strony aneksu do Umowy i będzie obejmować 

wyłącznie wynagrodzenie należne Wykonawcy za te części Przedmiotu Umowy, które po dniu 

wejścia w życie zmiany przepisów z ust. 1 lit. a) - d) powyżej, będą pozostawały jeszcze 

do wykonania, chyba że ze zmiany tych przepisów lub z przepisów przejściowych będzie wynikało 

co innego. 

3. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. e), Wykonawca zobowiązany jest przekazać pisemną 

informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której Wykonawca zgłosi zaistnienie 

sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy. 

Informację taką Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 
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niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, 

a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział 

się o sytuacji mogącej potencjalnie mieć wpływ na wynagrodzenie pod rygorem utraty prawa 

do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od zgłoszenia 

Zamawiającemu pisemnej informacji o zaistnieniu sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, przedstawi Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz z przedstawieniem czasu 

jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej sytuacji na wysokość 

wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym 

zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 

uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia 

wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu 

przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości 

w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego 

wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie 

niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 

przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy.  

4. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. f), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego nastąpi według trybu i zasad opisanych w § 15 Umowy.  

5. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. g), ewentualna zmiana wysokości wynagrodzenia 

należnego nastąpi według trybu i zasad opisanych odpowiednio w § 16 lub § 17 Umowy.  

6. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. h) tj. dokonania zmian w Harmonogramie zgodnie z § 2 

ust. 9  Umowy, Wykonawca – w terminie 14 dni od uzgodnienia takich zmian Harmonogramu 

przez Zamawiającego lub kontrahentów wskazanych przez Zamawiającego – zobowiązany jest 

do złożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnego wniosku o zmianę wysokości 

należnego wynagrodzenia zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu takiej zmiany 

Harmonogramu na wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem niezaakceptowania 

wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy  

w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności 

ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy czym 

wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca wykaże 

zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą ku 

temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustępu 

w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego 

i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy.  

7. W razie wystąpienia sytuacji z ust. 1 lit. i) tj. wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy przez 

Zamawiającego na okres dłuższy niż 30 dni roboczych, Wykonawca zobowiązany jest 

do przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) – w terminie 14 dni od wznowienia 

realizacji Przedmiotu Umowy lub od ustania okoliczności uzasadniających wstrzymanie realizacji 

Przedmiotu Umowy – pisemnego wniosku o zmianę wysokości wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy zawierającego szczegółowe uzasadnienie wpływu wstrzymania realizacji Przedmiotu 

Umowy na termin jego wysokość, a przekroczenie tego terminu powoduje utratę prawa 

Wykonawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia należnego Wykonawcy. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym zakresie pod rygorem 
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niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) rozpozna wniosek 

Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie 

konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia wniosku Wykonawcy, przy 

czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu przesłanki i Wykonawca 

wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w części albo w całości w sytuacji, gdy nie zajdą 

ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego wniosku. Wysokość 

wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie niniejszego ustępu 

w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego 

i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku Wykonawcy, która będzie 

obejmowała wzrost wynagrodzenia w kwocie obliczonej jedynie dla okresu przekraczającego 

30 dni roboczych wstrzymania realizacji Przedmiotu Umowy.  

8. W razie wystąpienia sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. j) powyżej, Wykonawca zobowiązany jest 

przekazać pisemną informację do Zamawiającego (Kierownik Projektu), w której zgłosi zaistnienie 

sytuacji, która może potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia. Informację taką 

Wykonawca powinien przekazać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) niezwłocznie, nie później 

jednak niż w terminie 14 dni od powzięcia informacji o jej zaistnieniu, a przekroczenie tego 

terminu powoduje utratę prawa Wykonawcy do zmiany wysokości wynagrodzenia. W informacji 

tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać datę, w której dowiedział się o sytuacji mogącej 

potencjalnie mieć wpływ na wysokość wynagrodzenia pod rygorem utraty prawa do zmiany 

wysokości wynagrodzenia. W terminie 28 dni od ustania sytuacji, wskazanej w otrzymanej 

od Wykonawcy informacji (lub wejścia w życie przepisów w przypadku, o którym mowa w § 4 

ust. 1 lit. e) Umowy), Wykonawca zobowiązany jest złożyć do Zamawiającego (Kierownik 

Projektu) pisemny wniosek zawierający szczegółowy opis zaistniałej sytuacji, wraz 

z przedstawieniem czasu jej trwania (data początkowa i końcowa) oraz wykazaniem wpływu tej 

sytuacji na wysokość wynagrodzenia. Wskazana we wniosku kwota może dotyczyć przede 

wszystkim uzasadnionych dodatkowych kosztów Wykonawcy, takich jak wynagrodzenia kadry 

niezbędnej do prowadzenia inwestycji, koszty wynajmu i utrzymania biura budowy, w tym opłaty 

za media, koszty pojazdów służbowych użytkowanych na potrzeby realizacji inwestycji. Wniosek 

taki powinien zawierać w szczególności uzasadnienie i dokumenty i dowody, z których będzie 

wynikać, w jakim zakresie okoliczności z § 4 ust. 1 lit. a)-e) Umowy wpływają na wysokość 

wynagrodzenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) może żądać dodatkowych informacji w tym 

zakresie pod rygorem niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik 

Projektu) rozpozna wniosek Wykonawcy w terminie 28 dni od wpływu kompletnego wniosku, 

uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane przez Zamawiającego. 

Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie poinformuje Wykonawcę o wyniku rozpatrzenia 

wniosku Wykonawcy, przy czym wniosek zaakceptuje w całości, lub w części, gdy zajdą ku temu 

przesłanki i Wykonawca wykaże zasadność wniosku lub go nie zaakceptuje w całości albo w części 

w sytuacji, gdy nie zajdą ku temu przesłanki lub Wykonawca nie wykaże zasadności złożonego 

wniosku. Wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy zostanie zmieniona na podstawie 

niniejszego ustępu w formie aneksu do Umowy zawartego po akceptacji wniosku Wykonawcy 

przez Zamawiającego i jedynie o kwotę wskazaną i uzasadnioną w zaakceptowanym wniosku 

Wykonawcy. 

§ 7 Klauzula waloryzacyjna 

1. Wynagrodzenie netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, pozostałe jeszcze do wypłaty 

Wykonawcy, ulegnie zwiększeniu lub zmniejszeniu w przypadku odpowiednio wzrostu lub 

obniżenia cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy zgodnie z warunkami 

wskazanym w niniejszym paragrafie i pod warunkiem, że Strona żądająca takiej zmiany wykaże, 

że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy miała wpływ na koszt 

realizacji Umowy. Strony postanawiają, że oceny wystąpienia wzrostu lub obniżenia cen 

materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy będą dokonywać na podstawie 
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miesięcznego procentowego wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej w układzie miesiąc 

poprzedni = 100, dotyczący kolejnych miesięcy kalendarzowych począwszy od miesiąca otwarcia 

oferty, ustalanego i ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (wskaźnik zmian 

cen produkcji budowlano-montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego 

roku, ogółem). Wskaźnik ten publikowany jest na stronie https://stat.gov.pl/obszary-

tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/ . Zmiana miejsca lub sposobu publikacji tego wskaźnika 

nie wymaga zawarcia aneksu do Umowy. W przypadku, gdyby wskaźnik ten przestał być dostępny, 

uległby zmianie lub usunięciu - zastosowanie znajdzie inny najbardziej zbliżony wskaźnik 

publikowany przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego wskazany przez Zamawiającego, 

a zmiana taka nie będzie wymagała aneksu do Umowy.  

2. Wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie: 

a) zwiększeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,  

o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku, o którym 

mowa w ust. 4 poniżej, będzie równa lub większa niż 105 ogółem (tj. wzrost cen produkcji 

budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem złożenia oferty o co najmniej 5%); 

b) zmniejszeniu pod warunkiem, że wartość wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej,  

o którym mowa w ust. 1 powyżej, z miesiąca poprzedzającego złożenie informacji, o której 

mowa w ust. 5 poniżej, będzie równa lub mniejsza niż 95 ogółem (tj. spadek cen produkcji 

budowlano-montażowej w porównaniu z miesiącem złożenia oferty o co najmniej 5%); 

3. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, waloryzacja nastąpi wskutek pomnożenia 

łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy z § 5 ust. 1, pomniejszanego o łączną wartość robót  

i czynności już wykonanych przez Wykonawcę ustaloną przez Zamawiającego na podstawie 

Harmonogramu, przez wartość wskaźnika, o którym mowa w ust. 1 powyżej, tj. według 

następującego wzoru: 

Wz = (Wp - Ww) x R% 

gdzie: 

Wz – oznacza wynagrodzenie netto pozostałe do wypłaty Wykonawcy w zmienionej wskutek 

waloryzacji wysokości,  

Wp – oznacza wysokość łącznego wynagrodzenia netto Wykonawcy, o którym mowa w § 5 

ust. 1 Umowy,  

Ww – łączną wartość robót i czynności już wykonanych przez Wykonawcę ustalona przez 

Zamawiającego na podstawie Harmonogramu, 

R – wartość wskaźnika w dniu złożenia wniosku o waloryzację - wskaźnik powstanie poprzez 

przemnożenie przez siebie wskaźników cen produkcji budowlano-montażowej z ust. 1 powyżej 

dla kolejnych miesięcy począwszy:  

- od miesiąca w którym nastąpiło otwarcie oferty - dla pierwszej waloryzacji,  

lub  

- od miesiąca w którym nastąpiła ostatnia waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy 

(dla kolejnych waloryzacji), 

do dnia złożenia wniosku zgodnie z ust. 4 poniżej lub odpowiednio do dnia złożenia informacji 

zgodnie z ust. 5 poniżej.   

4. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. a) powyżej Wykonawca jest uprawniony złożyć 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemny wniosek o zmianę wynagrodzenia. Wykonawca, 

z zastrzeżeniem ust. 6, zobowiązany jest złożyć wniosek w terminie 28 dni od ogłoszenia 

(publikacji) wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z miesiąca poprzedzającego złożenie 

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/ceny-handel/wskazniki-cen/
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wniosku, którego wartość będzie równa lub większa niż 105 (tj. wzrost cen produkcji budowlano-

montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%). 

Wniosek powinien zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne i wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materiałów 

lub kosztów, a także szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny materiałów lub kosztów 

na wynagrodzenie Wykonawcy. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni 

od otrzymania kompletnego wniosku zgłasza do jego treści uwagi lub go akceptuje, o czym 

pisemnie informuje Wykonawcę. Wykonawca zobowiązany jest we wskazanym przez 

Zamawiającego terminie, nie krótszym niż 14 dni, wyjaśnić uwagi Zamawiającego lub uzupełnić 

wniosek pod rygorem braku jego akceptacji. W razie pisemnej akceptacji Zamawiającego Strony 

zawrą pisemny aneks do Umowy wskazujący w szczególności datę początkową i procent 

waloryzacji wynagrodzenia zgodnie z niniejszym paragrafem. W sytuacji, w której wartość 

wskaźnika wskazanego we wniosku Wykonawcy wskutek późniejszego komunikatu lub ogłoszenia 

Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana danych w stosunku do wcześniej 

opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. a) powyżej, waloryzacja wynagrodzenia 

na podstawie tego wniosku nie zostanie dokonana.  

5. W sytuacji, o której mowa w ust. 2 lit. b) powyżej Zamawiający (Kierownik Projektu) uprawniony 

jest złożyć Wykonawcy pisemną informację o zmianie wynagrodzenia. Zamawiający, 

z zastrzeżeniem ust. 6, uprawniony jest złożyć taką informację w terminie 28 dni od ogłoszenia 

(publikacji) wskaźnika cen produkcji budowlano-montażowej z miesiąca poprzedzającego złożenie 

informacji, którego wartość będzie równa lub mniejsza niż 95 (tj. spadek cen produkcji budowlano-

montażowej w porównaniu z analogicznym miesiącem poprzedniego roku o co najmniej 5%). 

Informacja powinna zawierać wyczerpujące uzasadnienie faktyczne, wskazanie podstaw prawnych 

oraz dokładne wyliczenie kwoty wynagrodzenia Wykonawcy przed i po zmianie ceny materiałów 

lub kosztów, a także szczegółowe uzasadnienie wpływu tej zmiany ceny materiałów lub kosztów 

na wynagrodzenie Wykonawcy. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania informacji o zmianie 

wynagrodzenia jest uprawniony do zgłoszenia do jej treści uwag, o czym pisemnie zawiadamia 

Zamawiającego (Kierownik Projektu). Zamawiający zobowiązany jest pisemnie ustosunkować się 

do uwag Wykonawcy. Po otrzymaniu informacji przez Wykonawcę Strony, w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego (Kierownik Projektu), nie krótszym niż 14 dni od daty otrzymania informacji 

przez Wykonawcę, a w przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w zdaniu powyżej – 

w terminie nie krótszym niż 14 dni od daty ustosunkowania się do tych uwag, zawrą pisemny aneks 

do Umowy, w którym do § 5 Umowy dodadzą zapis (nowy ustęp) o dokonanej waloryzacji, 

wskazujący w szczególności datę początkową i procent waloryzacji wynagrodzenia zgodnie 

z niniejszym paragrafem. W razie nie zawarcia przez Strony aneksu zgodnie ze zdaniem 

poprzednim, Zamawiający będzie uprawniony do samodzielnego obniżenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zgodnie z informacjami i danymi zawartymi w pisemnej informacji, o której mowa 

powyżej, uwzględniając pozostałe reguły waloryzacji wynikające z niniejszego paragrafu. 

W sytuacji, w której wartość wskaźnika wskazanego w informacji Zamawiającego wskutek 

późniejszego komunikatu lub ogłoszenia Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (zmiana 

danych w stosunku do wcześniej opublikowanych) nie będzie spełniać wymagań z ust. 2 lit. b) 

powyżej, waloryzacja wynagrodzenia na podstawie tej informacji nie zostanie dokonana. 

6. Pierwszy wniosek z ust. 4 powyżej lub pierwszą informację z ust. 5 powyżej uprawniona Strona 

może złożyć (w terminach wskazanych w ust. 4 lub 5) po upływie 6 miesięcy od dnia zawarcia 

Umowy. Kolejne wnioski lub informacje uprawniona Strona może złożyć (w terminach 

wskazanych w ust. 4 lub 5) każdorazowo po upływie kolejnych 6 miesięcy od złożenia 

poprzedniego wniosku z ust. 4 powyżej lub poprzedniej informacji z ust. 5 powyżej.  

7. Waloryzacja wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie robót dodatkowych lub zamiennych, może 

objąć tylko roboty dodatkowe lub zamienne wykonane po upływie 6 miesięcy od daty zawarcia 

aneksu na wykonanie tych robót dodatkowych lub zamiennych. 
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8. Waloryzacja, o której mowa w niniejszym paragrafie, nie obejmie wynagrodzenia już wypłaconego 

Wykonawcy, w tym wskutek potrącenia wierzytelności oraz wynagrodzenia za roboty już 

wykonane.   

9. Po dokonaniu waloryzacji, o której mowa w niniejszym paragrafie, Wykonawca, zobowiązany jest 

odpowiednio zaktualizować Harmonogram i uzyskać jego uzgodnienie z Zamawiającym. 

Aktualizacja Harmonogramu uwzględni zmiany wynagrodzenia pozostałych do wykonania 

poszczególnych czynności i robót Przedmiotu Umowy wskazanych w Harmonogramie i będzie 

uwzględniania w kolejnych wnioskach o płatność Wykonawcy.  

10. Łączna maksymalna wartość wszystkich zmian wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający 

w efekcie zastosowania postanowień niniejszego paragrafu, to kwota stanowiąca 7,21 % 

wynagrodzenia netto wskazanego w ofercie Wykonawcy.  

11. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z zapisami niniejszego paragrafu, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy na podstawie 

umowy, której przedmiotem są roboty budowlane lub usługi i której okres obowiązywania 

przekracza 6 miesięcy, w zakresie odpowiadającym zmianom dokonanym zgodnie z wnioskiem, 

o którym mowa w ust. 4 lub z informacją, o której mowa w ust. 5 powyżej i do jego terminowej 

wypłaty w zmienionej wysokości. Wykonawca zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć 

realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, w umowach zawieranych 

z podwykonawcami. 

§ 8 Oświadczenia 

1. Wykonawca oświadcza, że dysponuje niezbędną wiedzą, doświadczeniem, uprawnieniami, jak 

również wykwalifikowanym personelem. Wykonawca posiada także konieczny potencjał 

ekonomiczny i techniczny pozwalający na prawidłowe oraz terminowe wykonanie Umowy.  

2. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z udostępnioną mu dokumentacją, o której mowa w OPZ, 

w tym pod kątem zawartości, kompletności i oczekiwań Zamawiającego. Wykonawca oświadcza, 

że jest świadomy tego, że grunt w miejscu realizacji Przedmiotu Umowy jest zmienny 

i w zależności od rejonu robót mogą pojawić się grunty o gorszych lub lepszych parametrach 

wytrzymałościowych.  

3. Wykonawca oświadcza, że miał zapewnioną możliwość udziału w wizji lokalnej miejsca 

wykonania Przedmiotu Umowy, a także, że jest świadomy charakterystyki z zastrzeżeniem 

odmiennych postanowień Umowy – nie będzie z tego tytułu zgłaszał roszczeń, w szczególności nie 

przysługuje mu z tego tytułu prawo do wnioskowania o przedłużenie terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy lub zmianę wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub zmianę 

warunków wykonania Przedmiotu Umowy.  

4. Zamawiający oświadcza, iż jest dużym przedsiębiorcą w rozumieniu art. 4 pkt 6 w zw. z art. 4c 

ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 

handlowych.  

5. Wykonawca oświadcza, że będzie przestrzegać warunków i zobowiązań wynikających z wszelkich 

decyzji administracyjnych związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. 

6. Na potrzeby realizacji Umowy Strony wskazują, że poprzez wystąpienie siły wyższej rozumieją 

wystąpienie nadzwyczajnych, nagłych i niespodziewanych zewnętrznych okoliczności, w tym 

faktycznych lub prawnych, całkowicie i w każdy sposób niezależnych od którejkolwiek ze Stron, 

w tym jego pracowników, kontrahentów i przedsiębiorstwa, których nie można było przewidzieć 

i których skutkom nie można było zapobiec.  

7. Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących u Zamawiającego 

regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samego Zamawiającego lub 

osoby działające w imieniu Zamawiającego lub na rzecz Zamawiającego, które rozpatrywane 
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są zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych 

w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Informacje dla sygnalistów, w tym o dedykowanych 

kanałach dla dokonania zgłoszeń umieszczono na Stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem: 

ww.portgdansk.pl/zgłoszenia 

8. Wykonawca zobowiązuje się do działania zgodnego z politykami zrównoważonego rozwoju 

obowiązującymi w ZMPG S.A. i opublikowanymi na stronie internetowej ZMPG S.A., 

w szczególności z Polityką zarządzania łańcuchem dostaw stanowiącą załącznik do niniejszej 

umowy. Ponadto Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć Zamawiającemu najpóźniej do końca 

stycznia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego ZMPG S.A. wszelkie informacje 

niezbędne do sporządzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania zrównoważonego rozwoju 

w rozumieniu przepisów Rozdziału 6c „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” Ustawy 

z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wersji zmienionej Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. 

o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz 

nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863). 

§ 9 Obowiązki Wykonawcy 

1. Wykonawca zobowiązany jest do terminowego wykonania Przedmiotu Umowy z należytą 

starannością zawodową, w zgodności z OPZ, w tym z dokumentacją stanowiącą załącznik do OPZ, 

zasadami wiedzy w przedmiotowym zakresie, warunkami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami i normami. Prace należy wykonywać przez wykwalifikowany pod względem 

zawodowym personel, wykorzystując sprawny, dopuszczony do użytkowania i odpowiednio 

przystosowany sprzęt, pod kierownictwem osób posiadających odpowiednie uprawnienia. 

2. Wykonawca w zakresie realizacji Przedmiotu Umowy odpowiada za warunki BHP, ppoż. ochronę 

środowiska oraz za prawidłowe gospodarowanie odpadami zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia oraz utrzymywania ładu i porządku na terenie 

budowy, jak również w niezbędnym zakresie na innych terenach w rejonie budowy i zaplecza 

budowy, na które oddziałują wykonywane przez niego lub jego podwykonawców (lub dalszych 

podwykonawców) roboty lub inne czynności związane z wykonaniem Przedmiotu Umowy. 

Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu budowy przed dostępem osób trzecich, 

ochrony znajdujących się na terenie budowy obiektów, sieci, urządzeń, uzbrojenia terenu, 

zabezpieczenia mienia przed kradzieżą oraz do likwidacji zaplecza i uporządkowania terenu 

po zakończeniu robót.  

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikające z jego własnych działań i zaniechań, 

jak również z działań i zaniechań jego pracowników oraz osób trzecich, którym realizację 

Przedmiotu Umowy powierza, lub którymi przy jego realizacji się posługuje.  

5. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania podwykonawców lub dalszych 

podwykonawców jak za działania lub zaniechania własne.  

6. Wykonawca (podwykonawca lub dalszy podwykonawca) jest zobowiązany do stosowania się 

do wewnętrznych uregulowań obowiązujących u Zamawiającego, w szczególności do: 

a) stosowania się do „Instrukcji ruchu osobowego, materiałowego oraz pojazdów na terenach 

portowych Zarządu Morskiego Portu Gdańsk S.A.” znajdującej się na stronie internetowej: 

https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki, 

b) w przypadku konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów budowy, 

wykonania ich na swój koszt z punktów wskazanych przez Zamawiającego w terminie 30 dni 

od zgłoszenia takiego żądania przez Wykonawcę. Media zostaną udostępnione na zasadach 

określonych odrębną umową zgodnie z „Ogólnymi zasadami dostawy i rozliczeń nośników – 

energii elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzenia ścieków oraz usług 

teleinformatycznych”, obowiązującymi u Zamawiającego.  

https://www.portgdansk.pl/port/dostep-do-portu/#przepustki
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7. Wykonawca dostarcza wszystkie materiały niezbędne do realizacji Przedmiotu Umowy, które 

są zgodne z dokumentacją projektową, i zostały wprowadzone do obrotu lub udostępnione na rynku 

krajowym zgodnie z przepisami odrębnymi, a także zgodnie z zamierzonym zastosowaniem. 

Wykonawca celem wbudowania lub wykorzystania danego materiału, przedstawi Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu lub Nadzór inwestorski określony w § 26 ust. 2), nie później niż na 21 dni 

przed wbudowaniem lub wykorzystaniem, wniosek materiałowy zawierający informacje 

i dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Zamawiającego wynikających z Umowy 

i załączników do niej oraz dokumenty potwierdzające dopuszczenie do obrotu i powszechnego 

stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi przepisami. Zamawiający może żądać 

dodatkowych, obiektywnie uzasadnionych informacji w tym zakresie pod rygorem 

niezaakceptowania wniosku Wykonawcy. Zamawiający w terminie 14 dni od otrzymania 

kompletnego wniosku, uwzględniającego w razie konieczności ww. dodatkowe informacje żądane 

przez Zamawiającego, zaakceptuje go albo odmówi akceptacji w części lub w całości zgłaszając 

pisemnie uwagi, przy czym Zamawiający uprawniony jest do wydłużenia tego terminu 

za powiadomieniem Wykonawcy. Wbudowanie lub wykorzystanie materiału wymaga 

przeprowadzenia ww. procedury i jest możliwe jedynie po uzyskaniu ww. akceptacji 

Zamawiającego (Nadzór inwestorski lub Kierownik Projektu). Zmiana materiałów może nastąpić 

także na uzasadniony wniosek Wykonawcy, zmiana taka wymaga akceptacji Zamawiającego, 

w takim wypadku wszystkie związane z tym koszty (np. opinia nadzoru autorskiego, dodatkowe 

badania, sprawdzenia itp.) poniesie Wykonawca, chyba że zmiana materiałów będzie konieczna 

wskutek okoliczności zawinionych przez Zamawiającego lub wskutek okoliczności 

niezawinionych przez żadną ze Stron (np. wycofanie danego produktu lub materiału z produkcji).  

8. Wykonawca zobowiązany jest do wykonywania robót zgodnie z obowiązującymi – zarówno 

powszechnie, jak i wewnętrznie u Zamawiającego – przepisami w zakresie ochrony środowiska, 

w szczególności do: 

a) wypełniania warunków wynikających z wydanych decyzji administracyjnych w zakresie 

ochrony środowiska,  

b) prowadzenia robót w sposób minimalizujący straty w środowisku, w tym używania sprawnego 

technicznie sprzętu, który nie powoduje zanieczyszczenia środowiska,  

c) prowadzenia właściwiej gospodarki odpadami, przy czym wytwórcą wszelkich odpadów 

(komunalnych oraz poprodukcyjnych) powstających w wyniku realizacji Przedmiotu Umowy 

jest Wykonawca. Podczas realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca zobowiązany jest 

do zbierania odpadów selektywnie i w razie konieczności magazynowania w odpowiednio 

przystosowanych miejscach wyposażonych w rozwiązania zabezpieczające środowisko przed 

skażeniem. Odpady należy przekazywać do zagospodarowania podmiotom posiadającym 

odpowiednie uprawnienia i zezwolenia potwierdzone wpisem w bazie BDO. Wykonawca 

zobowiązany jest przekazywać Zamawiającemu odpowiednie dokumenty potwierdzające 

zgodne z prawem postępowanie z odpadami, 

d) bezzwłocznego przekazywania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) informacji o sytuacjach, 

mogących mieć wpływ na zanieczyszczenie środowiska; 

e) w przypadku stosowania substancji bądź mieszanin, które są sklasyfikowane jako stwarzające 

zagrożenie dla zdrowia lub środowiska naturalnego – do ochrony wszystkich elementów 

środowiska przed ewentualnym zanieczyszczeniem, posiadania aktualnych kart charakterystyk 

dla posiadanych substancji i mieszanin oraz posiadania podstawowych środków 

neutralizujących oraz zabezpieczeń stosowanych w przypadku niekontrolowanego uwolnienia 

chemikaliów;  

f) przeszkolenia pracowników w zakresie ochrony środowiska na terenie budowy, w tym 

sposobów prawidłowego postępowania w tym zakresie, a także w zakresie prawidłowej 

gospodarki odpadami na terenie budowy; 
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g) umożliwienia Zamawiającemu (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski) przeprowadzenia 

kontroli w zakresie spełnienia wymagań przepisów ochrony środowiska w czasie realizacji 

Umowy. W celu realizacji ww. zadań Zamawiający posiada nieograniczony wstęp na teren 

budowy oraz dostęp do wszelkiej dokumentacji prowadzonej przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę). Wykonawca jest zobowiązany do zastosowania się 

do zaleceń Zamawiającego (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski), usunięcia 

stwierdzonych uchybień w wyznaczonym terminie oraz poinformowania o tym fakcie 

Zamawiającego (Kierownik Projektu lub Nadzór Inwestorski) w uzgodniony sposób.  

9. W przypadku wykonywania robót rozbiórkowych Wykonawca zobowiązany jest do: 

a) informowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o sposobie postępowania z wszelkimi 

odpadami powstałymi w wyniku rozbiórki, w tym ze złomem i metalami, poprzez 

przekazywanie mu elektronicznej wersji karty przekazania odpadów z BDO, przy czym ustala 

się obmiarowe rozliczenie z Zamawiającym kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaż złomu; 

b) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu), nie później niż 14 dni przed planowanym 

przystąpieniem do robót rozbiórkowych, do zatwierdzenia Planu robót rozbiórkowych 

zawierającego: 

1) zestawienie odpadów jakie powstaną w wyniku rozbiórki z oszacowaniem ich ilości oraz 

z planowanym sposobem postępowania z nimi, 

2) określenie miejsca składowania odpadów,  

3) wskazanie planowanego odbiorcy złomu,  

c) przystąpienia do robót rozbiórkowych wyłącznie po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) Planu robót rozbiórkowych, o którym mowa w lit. b) powyżej; 

d) poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o dacie wywozu odpadów do skupu 

złomu nie później niż na 2 dni przed tym terminem wraz z przekazaniem Zamawiającemu trzech 

ofert zakupu złomu przedstawionych przez niezależne podmioty skupujące złom. Rozliczenie 

kwot jakie Wykonawca uzyska za sprzedaż złomu nastąpi w oparciu o najkorzystniejszą dla 

Zamawiającego ofertę; 

e) przekazania Zamawiającemu (Kierownik Projektu) elektronicznej wersji kart przekazania 

odpadu, dokumentu pokwitowania z wagi u odbiorcy odpadów wraz z innymi dokumentami 

niezbędnymi do wystawienia faktury, którą Zamawiający obciąży Wykonawcę za sprzedaż 

złomu. Wykonawca jest zobowiązany rozliczać się niezwłocznie po dokonaniu sprzedaży 

złomu.  

10. Wykonawca jest zobowiązany przed rozpoczęciem robót budowlanych do podjęcia wymaganych 

działań w celu wyeliminowania późniejszych roszczeń ze strony właścicieli lub użytkowników 

nieruchomości sąsiadujących z terenem budowy i układem drogowym w szczególności 

do zabezpieczenia możliwości prowadzenia monitoringu geodezyjnego na budynkach lub 

obiektach będących w bezpośrednim oddziaływaniu i sąsiedztwie budowy (w tym założenia 

niezbędnych plomb, szkiełek kontrolnych i reperów geodezyjnych. Wykonawca jest zobowiązany 

do uregulowania ewentualnych roszczeń właścicieli lub użytkowników nieruchomości 

sąsiadujących z terenem budowy oraz usunięcia ewentualnych szkód spowodowanych realizacją 

robót.  

11. Wykonawca zobowiązany jest przeprowadzić wszelkie potrzebne do odbioru Przedmiotu Umowy 

pomiary, próby i sprawdzenia. 

12. Wykonawca zobowiązany jest do zachowania ciągłości funkcjonowania podziemnej infrastruktury 

technicznej przez cały okres realizacji Umowy. Planowane przełączenia i wyłączenia z sieci mogą 

być wykonane po każdorazowym uzgodnieniu z gestorami sieci i Zamawiającym, przy czym 

potrzebę wyłączenia lub przełączania należy zgłaszać z wyprzedzeniem co najmniej 7-dniowym 
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w stosunku do planowanej daty wyłączenia lub przełączenia. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

zaakceptuje ten termin w ciągu 7 dni od daty ich otrzymania zgłoszenia Wykonawcy lub zgłosi 

w tym terminie uwagi lub zastrzeżenia, które Wykonawca zobowiązany jest poprawić lub wyjaśnić 

we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni. 

13. Wykonawca zobowiązany jest realizować i rozliczać Przedmiot Umowy zgodnie 

z Harmonogramem. Wykonawca obowiązany jest niezwłocznie udzielać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu), za pośrednictwem poczty elektronicznej, wszelkich informacji dotyczących 

przebiegu realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności dotyczących przedstawiania stosownych 

i aktualnych na czas realizacji robót decyzji i pozwoleń na prowadzenie prac na terenie Portu 

Gdańsk, nie później jednak niż w ciągu 3 dni roboczych od złożenia przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) takiego wniosku. 

14. Wykonawca zobowiązany jest na bieżąco informować Zamawiającego o przebiegu realizacji 

Przedmiotu Umowy, w szczególności niezwłocznie zawiadamiać o wszelkich przeszkodach, 

kolizjach, trudnościach, sytuacjach kryzysowych i problemach w realizacji Przedmiotu Umowy, 

a także o zaistniałym opóźnieniu w realizacji Przedmiotu Umowy względem Harmonogramu, 

ryzyku przekroczenia terminu z § 2 ust. 1 Umowy oraz o wstrzymaniu prac, przedstawiając 

jednocześnie szczegółowe uzasadnienie takich sytuacji.  

15. Wykonawca zobowiązany jest przekazywać drogą elektroniczną Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) kopie (skany) wszelkiej dokumentacji jaką złożył do urzędów i instytucji 

(z potwierdzeniem jej złożenia) i odebrał od urzędów i instytucji, w tym działając na podstawie 

uzyskanego od Zamawiającego pełnomocnictwa w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, nie 

później jednak niż w terminie 2 dni roboczych od złożenia lub odebrania takiej dokumentacji.  

16. Z wyjątkiem informacji powszechnie znanych lub powszechnie dostępnych lub co do których 

dostęp przewidują przepisy prawa, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności 

informacji związanych z Umową oraz informacji dotyczących Zamawiającego uzyskanych 

w jakikolwiek sposób (zamierzony lub przypadkowy) w związku z wykonywaniem Umowy, bez 

względu na sposób i formę ich przekazania oraz do wykorzystywania takich informacji wyłącznie 

na potrzeby realizacji Umowy.  

17. Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, Wykonawca nie może bez zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności przenosić na osoby trzecie 

obowiązków i praw wynikających z Umowy, w tym także dokonywać przelewu wierzytelności.  

18. Wykonawca przed przekazaniem terenu budowy, zobowiązany jest przekazać Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) kosztorys, będący rozwinięciem i uszczegółowieniem formularza cenowego 

(stanowiącego załącznik nr 2A do SWZ i załącznika nr 2 do Umowy), także w formie edytowalnej. 

Kosztorys ofertowy powinien zawierać opis wszystkich prac budowlanych i instalacyjnych oraz 

podstawy ustalenia cen jednostkowych robót. Ilości powinny być zgodne z projektem 

wykonawczym i OPZ. Kosztorys ten powinien zawierać cenę jednostkową dla każdej pozycji. 

Ponadto kosztorys powinien określać przyjęte stawki robocizny oraz wskaźnik narzutów kosztów 

pośrednich i zysku. Załącznikiem do kosztorysu powinno być zestawienie materiałów i sprzętu 

ze wskazaniem cen jednostkowych. Treść i wartość kosztorysu musi być zgodna z wartością oferty 

Wykonawcy i musi być zgodna z Harmonogramem.    

19. Zamawiający, jego pracownicy lub osoby przez niego upoważnione, a także organy władzy 

państwowej mają nieograniczone prawo wstępu na teren budowy w każdym czasie, także w celu 

sprawdzenia przebiegu i jakości realizacji Przedmiotu Umowy, w tym także w celu weryfikacji 

przestrzegania przepisów powszechnych i wewnętrznych Zamawiającego, w tym dotyczących 

ochrony środowiska. Wykonawca zobowiązany jest umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez 

niego upoważnionym, wstęp na teren budowy i przeprowadzenie takiej kontroli, w tym także 

zapewnić dostęp do niezbędnej dokumentacji dotyczącej budowy. Zamawiającemu przysługuje 

także prawo do pobierania niezbędnych do badań próbek materiałów. Koszt takich badań poniesie 
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Wykonawca, jeżeli okaże się, że materiały i roboty nie odpowiadają stawianym wymogom, 

normom lub przepisom. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do takiego wykonywania Przedmiotu Umowy, aby ponad normalne 

i charakterystyczne następstwa czynności związanych z wykonywaniem Przedmiotu Umowy nie 

zakłócać lub nie utrudniać prowadzenia działalności gospodarczej przez kontrahentów 

Zamawiającego, w szczególności prowadzących działalność w sąsiedztwie terenu budowy, w tym:  

a) Wykonawca w razie zamierzonego lub powstałego zakłócenia lub utrudnienia prowadzenia 

działalności gospodarczej przez kontrahentów Zamawiającego podejmie wszelkie czynności, 

aby zminimalizować jego zakres oraz niezwłocznie poinformuje o tym Zamawiającego 

(Kierownik Projektu) i naprawi wszelkie szkody Zamawiającego, jakie Zamawiający poniesie 

wskutek uzasadnionych roszczeń skierowanych przeciwko Zamawiającemu wynikających 

pośrednio lub bezpośrednio z zawinionego przez Wykonawcę naruszenia obowiązków, 

o których mowa w zdaniach poprzednich. 

b) systematycznego prowadzenia prac porządkowych w rejonie terenu budowy i zaplecza budowy 

oraz utrzymania pobliskich układów drogowych w rejonie budowy w należytym stanie 

technicznym i czystości.   

21. Wykonawca zobowiązany jest do pozyskania, zarejestrowania oraz prowadzenia dziennika 

budowy. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać dzienniki budowy na terenie budowy oraz 

udostępniać je niezwłocznie, na każdorazowe żądanie Zamawiającego (Kierownik Projektu lub 

Nadzór Inwestorski). 

22. Wykonawca zobowiązany jest do sporządzania raportów okresowych (miesięcznych i rocznych) 

oraz raportu końcowego zawierających informacje o realizacji Przedmiotu Umowy (w tym postępie 

robót budowlanych) w danym okresie sprawozdawczym w powiązaniu z zatwierdzonym 

Harmonogramem. Raporty miesięczne powinny zawierać opis (z podaniem ilości ) robót 

wykonanych w danym miesiącu i narastająco od początku budowy, dokumentację fotograficzną, 

informacje o istotnych wydarzeniach mających wpływ na koszty i termin realizacji robót oraz 

wyjaśnienia dotyczące opóźnień w stosunku do przyjętego harmonogramu robót. Raporty należy 

przekazywać Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 7 dnia następnego miesiąca. 

Raporty roczne Wykonawca przekaże Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 

15 stycznia następnego roku. Raport końcowy Wykonawca sporządzi w terminie 30 dni 

od otrzymania pisemnego polecenia Zamawiającego (Kierownik Projektu). Szczegółową zawartość 

i formę raportów Wykonawca uzgodni z Zamawiającym (Kierownik Projektu) przed złożeniem 

pierwszego raportu. 

23. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wymagania dodatkowych raportów, poza okresowymi 

i końcowym. W takim przypadku Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia dodatkowych 

raportów w terminie i w zakresie wskazanym przez Zamawiającego (Kierownik Projektu). 

24. W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem z funduszy unijnych lub innych źródeł 

dofinansowania, Wykonawca zobowiązany będzie do przestrzegania tych regulacji i wykonywania 

tych obowiązków wskazanych w umowie grantowej (o dofinansowanie) zawartej przez 

Zamawiającego, które będą dotyczyły także Wykonawcy. Zamawiający w takim wypadku 

przedstawi Wykonawcy rodzaj i zakres tych obowiązków wynikających z umowy grantowej 

(o dofinansowanie). W przypadku objęcia Przedmiotu Umowy współfinansowaniem przez Unię 

Europejską zgodnie ze zdaniem poprzednim, Wykonawca zobowiązany jest współpracować 

z Zamawiającym (w razie konieczności także z wszelkimi organami Unii Europejskiej) przy 

przygotowywaniu dla organów Unii Europejskiej, w tym instytucji finansujących i kontrolujących 

Unii Europejskiej, wszelkich informacji, dokumentów, raportów, zestawień i sprawozdań 

związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, a także do realizowania obowiązków, w tym 

informacyjnych, wynikających z powszechnych przepisów, w tym przepisów Unii Europejskiej. 

Jednocześnie Wykonawca akceptuje, że w razie objęcia Przedmiotu Umowy dofinansowaniem 
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z funduszy unijnych, aneksy do Umowy mogą być objęte obowiązkową kontrolą odpowiednich 

organów.  

25. Wszelkie osoby znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie budowy, przez cały 

czas przebywania na terenie budowy, zobowiązane są posiadać odzież i środki ochrony osobistej 

zawierającą wyraźne oznaczenie podmiotu (np. logo, oznaczenie firmy itp.), w którym 

są zatrudnione lub z którym współpracują (niezależnie od formy prawnej tej współpracy) 

wykonując te roboty lub czynności. Wykonawca zobowiązany jest zabezpieczyć realizację 

obowiązku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, także w umowach z podwykonawcami lub 

dalszymi podwykonawcami. Niespełnienie ww. obowiązku wyraźnego oznaczenia podmiotu przez 

jakąkolwiek osobę ze strony Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy skutkuje 

koniecznością niezwłocznego opuszczenia przez taką osobę terenu budowy. Każda osoba, o której 

mowa powyżej, jest zobowiązana na żądanie Zamawiającego niezwłocznie wskazać podmiot, 

w którym jest zatrudniona lub z którym współpracuje (niezależnie od formy prawnej tej 

współpracy) wykonując ww. roboty lub czynności. Strony postanawiają przyjąć domniemanie, 

że osoby znajdujące się lub wykonujące roboty lub czynności na terenie budowy, nie posiadające 

na odzieży i środkach ochrony osobistej wyraźnego oznaczenia podmiotu, w którym są zatrudnione 

lub z którym współpracują wykonując te roboty lub czynności są zatrudnione lub współpracują 

z Wykonawcą. 

26. Po zakończeniu robót budowlanych Wykonawca jest zobowiązany do przywrócenia do stanu 

poprzedniego terenów przejętych czasowo w związku z realizacją Przedmiotu Umowy wraz 

z odtworzeniem nawierzchni, uregulowaniem ewentualnych uzasadnionych roszczeń 

spowodowanych realizacją robót na terenach sąsiednich i drogach dojazdowych na teren budowy. 

27. Wykonawca zobowiązuje się do stosowania w procesie obiegu dokumentacji wzorów dokumentów 

uzgodnionych z Zamawiającym lub narzuconych przez jakąkolwiek instytucję, przez którą 

Przedmiot Umowy został objęty dofinansowaniem, które mogą zostać wprowadzone do stosowania 

także po zawarciu niniejszej Umowy i co Wykonawca niniejszym akceptuje.  

28. Przed przystąpieniem do procedury formalnej tj. przed złożeniem wniosku o uzyskanie decyzji 

o pozwoleniu na budowę uzyskać od Zamawiającego pisemne uzgodnienie sporządzonej 

dokumentacji projektowej. Wykonawca w tym celu składa do Zamawiającego pisemny wniosek 

wraz z uzasadnieniem i przedłożeniem kompletnej dokumentacji.  

29. Wykonawca zobowiązany jest w każdym czasie umożliwić Zamawiającemu lub osobom przez 

niego upoważnionym, w szczególności wskazanym w § 26 ust. 2 i 3 Umowy, zapoznawanie się  

z przygotowywaną dokumentacją projektową na każdym etapie jej przygotowywania.  

30. Wykonawca zobowiązany jest, bez dodatkowego wynagrodzenia, do wprowadzenia zmian lub 

uzupełnień w pracach projektowych, jeżeli konieczność ich wykonania wynika z wad, niejasności, 

braków, uwag zgłoszonych przez Zamawiającego lub inne podmioty na każdym etapie realizacji 

przedmiotu umowy. 

§ 10 Zatrudnienie na podstawie umowy o pracę 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zobowiązany jest do zatrudniania – przez 

cały czas realizacji Przedmiotu Umowy – na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

następujące czynności: 

a) wykonywanie elementów betonowych lub żelbetowych do konstrukcji nośnych budowli lub 

elementów wypełniających budowlę, a także tworzenie elementów żelbetowych dróg, budowli 

melioracyjnych i innych; 

b) wykonywanie zbrojeń budowlanych oraz kształtowanie prętów, płaskowników 

i kształtowników stalowych; 

c) konserwowanie, naprawianie i wykonywanie nawierzchni drogowych  

d) przygotowanie powierzchni do spawania, spawanie metalowych konstrukcji; 
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e) wytwarzanie elementów konstrukcji budowlanych w tym obsługa specjalistycznych maszyn 

i urządzeń; 

f) wykonywanie wszelkich robót remontowo – budowlanych, m.in.: wszelkich robót 

ciesielskich, montażowych, rozbiórkowych, murarskich, tynkarskich; 

g) montowanie sieci i instalacji sanitarnych; 

h) przygotowywanie surowców do montażu, spawanie konstrukcji stalowych, szlifowanie, 

obróbka metali, transport uprzednio przygotowanych elementów do miejsca, gdzie 

dokonywany będzie właściwy montaż oraz montaż konstrukcji stalowych; 

i) montaż i demontaż szalunków systemowych, a także ich konserwacja i oczyszczanie z resztek 

betonu; 

j) montaż sieci i instalacji elektrycznej oraz naprawa urządzeń elektrycznych; 

k) wykonywanie prac rozbiórkowych; 

l) wykonywanie prac ziemnych.  

2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy osób pełniących samodzielne funkcje techniczne 

w budownictwie w rozumieniu ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane. 

3. W celu weryfikacji spełnienia obowiązku, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający (Kierownik 

Projektu) może żądać przedstawienia przez Wykonawcę lub podwykonawcę – za pośrednictwem 

Wykonawcy– we wskazanym terminie, nie krótszym niż 7 dni, stosownych dokumentów – w razie 

konieczności poświadczonych za zgodność z oryginałem lub odpowiednio zanonimizowanych – 

potwierdzających zatrudnienie na podstawie umowy o pracę, w szczególności: 

a) oświadczenia pracownika, Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika 

na podstawie umowy o pracę, 

b) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

c) innych dokumentów zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne 

do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, w szczególności imię  

i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę 

oraz zakres obowiązków pracownika (np. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS 

potwierdzające opłacanie przez Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia 

społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 

rozliczeniowy, kopia dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez pracodawcę 

do ubezpieczeń itp.). 

§ 11 Obowiązki Zamawiającego 

1. Zamawiający udzieli Wykonawcy, w terminie 14 dni od złożenia przez Wykonawcę takiego 

pisemnego wniosku, pełnomocnictwa do występowania w imieniu Zamawiającego przed urzędami 

i instytucjami w sprawach związanych z realizacją Przedmiotu Umowy. Zamawiający może 

odmówić udzielenia pełnomocnictwa z podaniem przyczyny. We wniosku Wykonawca powinien 

wskazać uzasadnienie oraz wyszczególnienie spraw i urzędów lub instytucji, w których 

wnioskowane pełnomocnictwo będzie przez niego wykorzystywane.  

2. Zamawiający przekaże Wykonawcy, na jego wniosek, posiadane informacje i dokumenty 

niezbędne do zrealizowania Przedmiotu Umowy. 

§ 12 Podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy 

1. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany (przed jej 

zawarciem i przed rozpoczęciem jej realizacji, w tym przed rozpoczęciem robót budowlanych 

objętych tą umową) do przedłożenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) projektu tej umowy,  

a także projektu jej zmiany, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest obowiązany 

dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem 

umowy lub projektem jej zmiany. 
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2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo dostawy, usługi lub roboty 

budowlanej, lub w projekcie jej zmiany, nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, 

usługi lub roboty budowlanej. 

3. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania projektu umowy, której 

przedmiotem są roboty budowlane lub projektu jej zmiany niespełniającego wymagań określonych 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia lub przewidującego termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy 

niż 30 dni z ust. 2 powyżej, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu umowy 

o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany. Zamawiający może wydłużyć wskazany termin 14 

dni za uprzednim poinformowaniem Wykonawcy, nie dłużej jednak niż do łącznie 28 dni.  

4. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, zgodnie  

z ust. 3 powyżej, uważa się za akceptację projektu umowy lub projektu jej zmiany przez 

Zamawiającego. 

5. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy  

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

6. Zamawiający (Kierownik Projektu), w terminie 14 dni od otrzymania poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii zawartej umowy niespełniającej wymagań określonych w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia lub przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni 

z ust. 2 powyżej, zgłasza w formie pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane. 

7. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgodnie z ust. 6 powyżej, uważa się za akceptację umowy przez 

Zamawiającego. 

8. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na roboty budowlane 

przedkłada Zamawiającemu (Kierownik Projektu) poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 dni 

od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości mniejszej 

niż 50 000 PLN. 

9. W przypadku, o którym mowa w ust. 8, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest dłuższy niż 

określony w ust. 2, Zamawiający (Kierownik Projektu) informuje o tym Wykonawcę i wzywa go 

do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

10. Przepisy ust. 5-9 powyżej stosuje się odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo. 

11. W przypadku, gdy projekt umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo, projekt jej 

zmiany, a także gdy zawarta umowa o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub zawarta 

zmiana umowy o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo sporządzone są w języku innym 

niż polski, Wykonawca jest zobowiązany na własny koszt załączyć do przedkładanego dokumentu 

jego tłumaczenie na język polski wykonane przez tłumacza przysięgłego. 

12. Wykonawca zobowiązany jest przedstawić poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię każdej 

umowy zawartej z podwykonawcą lub kopię umowy zawartej przez podwykonawcę z dalszym 

podwykonawcą, a także poświadczone za zgodność z oryginałem kopie zmian tych umów, na każde 

wezwanie Zamawiającego w terminie wskazanym w takim wezwaniu, a także na każde wezwanie 

podmiotów dokonujących kontroli lub weryfikacji realizacji Przedmiotu Umowy. Wykonawca 
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zobowiązany jest odpowiednio zabezpieczyć realizację obowiązku, o którym mowa w zdaniu 

poprzednim, w umowach zawieranych z podwykonawcami.  

§ 13 Rady Budowy 

1. Wykonawca jest zobowiązany do organizowania – nie rzadziej niż raz w miesiącu – Rady 

Budowy, i uczestnictwa w każdej z nich. Rady Budowy będą odbywały się w terminach 

wskazywanych – z co najmniej 4-dniowym wyprzedzeniem – przez Zamawiającego (Kierownik 

Projektu) w pomieszczeniu zorganizowanym i przystosowanym przez Wykonawcę na terenie 

budowy. Za zgodą Zamawiającego (Kierownik Projektu) Rady Budowy mogą odbywać się poza 

terenem budowy, ale w jego bliskim sąsiedztwie. W każdej Radzie Budowy zobowiązany jest 

uczestniczyć Kierownik budowy i Kierownicy robót. Z każdej Rady Budowy Wykonawca 

sporządzi protokół zawierający informacje o aktualnym stanie i przebiegu realizacji Przedmiotu 

Umowy wraz z listą osób obecnych na takim spotkaniu i przekaże go Zamawiającemu w terminie 

5 dni roboczych od daty Rady Budowy. Zamawiający w terminie 2 dni roboczych od otrzymania 

protokołu Rady Budowy może przesłać Wykonawcy uwagi, które Wykonawca wprowadzi 

do protokołu Rady Budowy.  

2. Wykonawca i jego przedstawiciele zobowiązani są uczestniczyć także w naradach 

koordynacyjnych lub naradach technicznych, a w razie konieczności także w innych spotkaniach 

organizowanych w celu bieżącego uzgadniania warunków prowadzenia robót. Wykonawca 

zobowiązany jest do zorganizowania i przystosowania na własny koszt pomieszczenia na terenie 

budowy w celu przeprowadzenia także tych spotkań lub narad.  

3. Wykonawca zobowiązany jest do zorganizowania na własny koszt na terenie budowy lub zaplecza 

budowy pomieszczenia przeznaczonego dla Zamawiającego oraz zapewnienia usługi sprzątania 

i utrzymania tego pomieszczenia w czystości zgodnie z zapisami PFU pkt. 2.1 

§ 14 Materiały 

1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując materiały i wyroby budowlane 

dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie zgodnie 

z powszechnymi przepisami, w szczególności zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. 

Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty budowlane stosując materiały i wyroby budowlane 

zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.  

2. Nieprzedstawienie dokumentów, o których mowa w ust. 2 będzie skutkować wstrzymaniem robót 

z winy Wykonawcy oraz może skutkować odmową dokonania z winy Wykonawcy odbioru robót 

przez Zamawiającego oraz odmową wypłaty wynagrodzenia za zakupione materiały i wykonany 

z nich Przedmiot Umowy lub odpowiednio jego część. 

3. Strony dopuszczają możliwość wyprzedzającego zakupu przez Wykonawcę materiałów lub 

urządzeń służących do realizacji Przedmiotu Umowy. W takim wypadku Wykonawca informuje 

o tym Zamawiającego (Kierownik Projektu) i informacje takie zawiera w składanym 

Zamawiającemu wniosku materiałowym i wniosku o płatność. Wykonawca w takim wypadku 

odpowiada za prawidłowe tj. zgodne z przepisami i wytycznymi dostawcy lub producenta 

przechowywanie i zabezpieczenie materiału lub urządzenia do czasu jego wykorzystania przy 

realizacji Przedmiotu Umowy.  

§ 15 Roboty dodatkowe  

1. Poprzez roboty dodatkowe Strony rozumieją roboty budowlane lub czynności nieobjęte  

i nieopisane w OPZ: 

a) których wykonanie stało się konieczne do wykonania w celu prawidłowej realizacji 

Przedmiotu Umowy na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia  

lub  
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b) które zostały zlecone do wykonania Wykonawcy przez Zamawiającego i występują w ścisłym 

związku funkcjonalnym, organizacyjnym i technicznym z Przedmiotem Umowy i mają na celu 

zapewnienie prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. 

 

2. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. a) powyżej, konieczność wykonania robót dodatkowych 

Wykonawca zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) na piśmie w terminie 14 dni 

od powzięcia wiadomości o konieczności ich wykonania, pod rygorem utraty roszczenia 

o ewentualną zmianę wysokości wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy z tego 

tytułu. W informacji tej Wykonawca zobowiązany jest wskazać i opisać moment, w którym 

powziął wiadomość o konieczności wykonania robót dodatkowych.  

3. Wykonawca, nie później niż w terminie 28 dni od zgłoszenia Zamawiającemu konieczności 

wykonania robót dodatkowych, o której mowa w ust. 2 powyżej, przedstawia Zamawiającemu 

(Kierownik Projektu) pisemny wniosek o wykonanie robót dodatkowych ze szczegółowym 

uzasadnieniem konieczności wykonania tych robót oraz ich zakresem i wartością, a także wpływem 

na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. 

Proponowana przez Wykonawcę zmiana wynagrodzenia zostanie ustalona w oparciu 

o sporządzone przez Wykonawcę i zweryfikowane przez Zamawiającego kosztorysy według 

wskazanego poniżej pierwszeństwa: 

1) kosztorys uproszczony sporządzony w oparciu o ceny jednostkowe dla poszczególnych 

pozycji kosztorysu, o którym mowa w § 9 ust. 18 Umowy, o ile dane rodzaje robót w nim 

występują, 

2) jeżeli robót nie będzie można jednak wycenić zgodnie z metodą wskazaną w pkt 1 powyżej, 

to zastosowany w tym celu zostanie kosztorys szczegółowy sporządzony przez Wykonawcę 

na podstawie Katalogów Nakładów Rzeczowych (dalej: KNR) z zastosowaniem czynników 

cenotwórczych (tj. kosztów pośrednich, zysku, kosztów zakupu) nie wyższych niż średnie ich 

wartości dla danego okresu według Sekocenbud, oraz robocizny na poziomie średnim dla 

stolicy regionu pomorskiego, przy czym za dany okres przyjmuje się okres kwartału 

poprzedzającego sporządzenie danego kosztorysu,  

3) za zgodą Zamawiającego, jeżeli robót nie będzie można wycenić zgodnie z metodą wskazaną 

w pkt 2 lub 3 powyżej – zastosowane w tym celu zostaną oferty przedstawione przez 

Wykonawcę. 

4. We wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, ceny materiałów i pracy sprzętu Wykonawca 

przyjmie w wielkościach nie wyższych niż średnie ceny według publikacji Sekocenbud lub 

w przypadku niedostępności któregoś z kosztów bezpośrednich w tej publikacji, to kolejno Bistyp, 

Orgbud, Intercenbud. Ceny z tych publikacji należy przyjmować dla województwa pomorskiego, 

przy czym pierwszeństwo mają ceny materiałów i sprzętu według notowań z tych publikacji, 

a dopiero w przypadku ich braku – według cenników producentów zawartych w przywołanych 

publikacjach. Brak taki Wykonawca zobowiązany jest zgłosić Zamawiającemu. W przypadku 

potwierdzonego przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) braku cen materiałów i pracy sprzętu 

w przedmiotowych publikacjach, koszt materiałów i sprzętu będzie określony na podstawie 

załączonych przez Wykonawcę ofert lub faktur, do których przysługuje doliczenie właściwych 

narzutów na poziomie średnim dla danego okresu według Sekocenbud tj. kosztów zakupu 

w przypadku materiałów oraz kosztów pośrednich i zysku w przypadku sprzętu. W przypadku robót 

lub usług, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, koszt tych robót lub usług 

będzie określony na podstawie ofert lub faktur dostarczonych przez Wykonawcę. Przyjmuje się, 

że cena z oferty lub faktury jest ceną ostateczną i nie podlega zwiększeniu o żadne koszty 

dodatkowe (koszty pośrednie, koszty ogólne, zysk, koszty zakupu,  itd.), a jedynie o dodatek 

z tytułu funkcji generalnego wykonawcy na poziomie nie wyższym, niż średni dla danego okresu 

z województwa pomorskiego według publikacji Orgbud. Zamawiający zastrzega sobie prawo 

do weryfikacji załączonych ofert i faktur.  
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5. Zamawiający (Kierownik Projektu) po otrzymaniu wniosku, o którym mowa w ust. 3 powyżej, 

może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie nie krótszym 

niż 7 dni.  

6. Jeżeli w ocenie Zamawiającego (Kierownik Projektu) wskutek złożenia wniosku, o którym mowa 

w ust. 3 powyżej, powstanie konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, 

przeprowadzenie takich czynności wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), a koszt tych czynności poniesie – w zależnie od wyniku rozpatrzenia 

wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego – Wykonawca lub Zamawiający. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o konieczności przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub analiz, podając uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić 

złożony wniosek o wyniki przeprowadzonych badań lub analiz.  

7. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego wniosku, 

o którym mowa w ust. 3 powyżej, uwzględniającego w razie konieczności informacje, o których 

mowa w ust. 4-6 powyżej, w razie jego zaakceptowania w części lub w całości, sporządza protokół 

konieczności, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie 

robót dodatkowych i przedstawia go Wykonawcy. Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu 

przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca 

w terminie nie dłuższym niż 14 dni od otrzymania protokołu konieczności może względem jego 

treści zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia 

dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, o których 

mowa w ust. 3-6.  

8. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy, o którym mowa w ust. 3 powyżej, w części 

lub w całości, Zamawiający (Kierownik Projektu) sporządza w tym zakresie pisemną informację 

i przekazuje ją Wykonawcy, z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.  

9. W sytuacji, o której mowa w ust. 1 lit. b) powyżej, Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 

informuje Wykonawcę o zamiarze zlecenia robót dodatkowych związanych z realizacją 

Przedmiotu Umowy, wskazując ich zakres lub cel oraz ewentualnie proponowaną zmianę 

wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy. Wykonawca uprawniony jest 

do żądania od Zamawiającego (Kierownik Projektu) dodatkowych informacji lub wyjaśnień, które 

Zamawiający (Kierownik Projektu) zobowiązany jest pisemnie przedstawić Wykonawcy 

w terminie nie krótszym niż 7 dni. Wykonawca w terminie 28 dni od otrzymania kompletnej 

informacji, zawierającej w razie konieczności dodatkowe informacje lub wyjaśnienia 

Zamawiającego, o których mowa w zdaniu poprzednim, zobowiązany jest przedstawić 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) odpowiedź zawierającą szczegółowe ustosunkowanie się 

do informacji otrzymanej od Zamawiającego, w tym także szczegółowy opis propozycji 

Wykonawcy zmiany wynagrodzenia lub terminu wykonania Przedmiotu Umowy, przy czym 

propozycja zmiany wynagrodzenia będzie uwzględniała odpowiednio wymagania, dane 

i informacje z ust. 3, 4 lub ust. 6 powyżej.  

10. Po zakończeniu wymiany korespondencji, o której mowa w ust. 9 powyżej, Zamawiający 

(Kierownik Projektu) sporządzi protokół konieczności, który będzie stanowił podstawę zawarcia 

umowy lub aneksu do Umowy w sprawie robót dodatkowych. Zamawiający (Kierownik Projektu) 

pisemnie przedstawia taki protokół Wykonawcy, który w terminie nie dłuższym niż 14 dni od jego 

otrzymania może względem jego treści zgłosić pisemne uwagi lub propozycje. Protokół 

konieczności będzie zawierał także ustalenia dotyczące ewentualnej zmiany wynagrodzenia 

Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania Przedmiotu Umowy, a załącznikiem 

do tego protokołu będą dokumenty, o których mowa w ust. 9 powyżej.  

11. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót dodatkowych, w szczególności takich jak roboty 

rozbiórkowe i ziemne,  których poszczególna wartość nie przekracza 30.000 zł, mogą być 

po uzgodnieniu z Wykonawcą wykonywane na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika 
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Projektu), w którym Zamawiający (Kierownik Projektu) wskaże ich rodzaj, zakres, wartość oraz 

czas wykonania. Łączna wartość takich robót możliwa do zlecenia Wykonawcy przez 

Zamawiającego (Kierownika Projektu) nie może przekroczyć 200.000 zł netto w okresie 

3 miesięcy. Strony po wykonaniu takich robót i po każdorazowym okresie 3 miesięcy, w którym 

były realizowane, niezwłocznie zawrą aneks do umowy, którym zbiorczo rozszerzą zakres 

Przedmiotu Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem 

wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o której 

mowa w niniejszym ustępie, ustępy 1-11 stosuje się odpowiednio.  

§ 16 Roboty zaniechane 

1. Przez roboty zaniechane Strony rozumieją roboty i czynności opisane w OPZ, które – na podstawie 

aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu – nie zostaną zrealizowane przez Wykonawcę, w tym 

na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownik Projektu) i ich niewykonanie nie wpłynie na 

prawidłową realizację Przedmiotu Umowy, przy czym Wykonawca nie może zaniechać robót bez 

zgody Zamawiającego (Kierownik Projektu) wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, a Zamawiający nie może ograniczyć Przedmiotu Umowy o roboty, których łączna 

wartość będzie większa niż 10% łącznego wynagrodzenia netto, o którym mowa w § 5 ust. 1 

Umowy. Wykonawca zobowiązany jest pisemnie poinformować Zamawiającego (Kierownik 

Projektu) o robotach, których wykonania zamierza zaniechać, szczegółowo opisując i wskazując 

przyczynę takiej sytuacji oraz wpływ zaniechania na wynagrodzenie Wykonawcy lub termin 

wykonania Przedmiotu Umowy. Zamawiający (Kierownik Projektu) w pisemnym poleceniu 

zaniechania robót kierowanym do Wykonawcy szczegółowo opisze roboty, które mają zostać 

zaniechane i wskaże przyczyny takiej decyzji podając jednocześnie wpływ zaniechania na 

wynagrodzenie Wykonawcy lub termin wykonania Przedmiotu Umowy. W razie pisemnej 

akceptacji przez Zamawiającego (Kierownik Projektu) informacji Wykonawcy o robotach, których 

wykonania zamierza zaniechać, lub w razie pisemnego polecenia Zamawiającego (Kierownik 

Projektu) zaniechania określonych robót, Strony, w terminie wskazanym przez Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), nie dłuższym niż 28 dni od daty otrzymania pisemnej akceptacji 

Zamawiającego informacji Wykonawcy lub od otrzymania przez Wykonawcę pisemnego 

polecenia Zamawiającego, zawrą pisemny aneks do Umowy, którym ograniczą zakres Przedmiotu 

Umowy i w razie konieczności dokonają zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu 

wykonania Przedmiotu Umowy. W razie nie zawarcia przez Strony aneksu zgodnie ze zdaniem 

poprzednim, odpowiednio Wykonawca zobowiązany będzie wykonać roboty, które wskazał w 

informacji kierowanej do Zamawiającego, natomiast Zamawiający będzie uprawniony do 

samodzielnego ograniczenia zakresu Przedmiotu Umowy o roboty wskazane w pisemnym 

poleceniu kierowanym do Wykonawcy za pisemnym poinformowaniem Wykonawcy oraz do 

wynikającej z tego ograniczenia zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub terminu wykonania 

Przedmiotu umowy. 

2. W sytuacji wystąpienia robót zaniechanych, w tym na pisemne polecenie Zamawiającego 

(Kierownik Projektu), Zamawiający, stosownie do zakresu i wartości zaniechanych robót lub 

czynności, dokona – na podstawie aneksu do Umowy lub bez takiego aneksu – proporcjonalnego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy, o czym pisemnie poinformuje Wykonawcę. Podstawą 

proporcjonalnego obniżenia wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu poprzednim, będą dane, 

których pierwszeństwo i sposób zastosowania zostały określone w § 15 ust. 3 pkt 1) - 3). 

3. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót,  których poszczególna wartość nie przekracza 

30.000 zł, będą zaniechane na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika Projektu), w którym 

Zamawiający (Kierownik Projektu) wskaże ich rodzaj, zakres, wartość oraz czas zaniechania. 

Łączna wartość takich robót do zaniechania na pisemne polecenie Zamawiającego (Kierownika 

Projektu) nie może przekroczyć 200.000 zł netto w okresie 3 miesięcy, z zastrzeżeniem limitu, 

o którym mowa w ust. 1. Strony po zaniechaniu wykonania takich robót i po każdorazowym okresie 

3 miesięcy, w którym miały być  zrealizowane, niezwłocznie zawrą aneks do umowy, którym 

zbiorczo ograniczą zakres Przedmiotu Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie 
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z ustalonym zakresem wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). 

Do sytuacji, o której mowa w niniejszym ustępie, ustępy 1-2 stosuje się odpowiednio.  

§ 17 Roboty zamienne 

1. Przez roboty zamienne Strony rozumieją roboty ujęte w dokumentacji projektowej, wskazanej  

w OPZ (PFU z załącznikami), przewidziane do wykonania według opisanej tam technologii  

i z konkretnych materiałów i za pomocą konkretnych maszyn, lecz za zgodą projektanta pełniącego 

nadzór autorski oraz Zamawiającego (Kierownik Projektu) (obie w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności) wykonane w celu optymalizacji przyjętych rozwiązań projektowych lecz w innej 

technologii, w innym układzie lub miejscu, z innych materiałów, przy zastosowaniu innych maszyn 

lub w taki sposób, który wymaga sporządzenia zamiennej dokumentacji projektowej. 

2. Wykonanie robót zamiennych możliwe jest na wniosek Wykonawcy lub Zamawiającego 

(Kierownik Projektu). W tym celu Strona przedstawia drugiej Stronie pisemny wniosek 

zawierający szczegółowy opis i zakres robót zamiennych, zawierający wskazanie występujących 

różnic lub odstępstw między dotychczas planowanymi robotami, przy czym Wykonawca ponadto 

zobowiązany jest przedstawić w tym wniosku szczegółowy kosztorys różnicowy, a także 

planowany wpływ proponowanych robót zamiennych na wynagrodzenie oraz termin wykonania 

Przedmiotu Umowy, przy czym propozycja zmiany wynagrodzenia będzie uwzględniała 

odpowiednio wymagania, dane i informacje z § 15 ust. 3 i 4 powyżej. Wykonawca zobowiązany 

jest także, w terminie 28 dni od otrzymania wniosku Zamawiającego, do przedstawienia 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) pisemnej odpowiedzi zawierającej informacje, o których 

mowa w zdaniu poprzednim.  

3. Zamawiający może żądać od Wykonawcy dodatkowych wyjaśnień lub informacji w terminie nie 

krótszym niż 7 dni.  

4. Jeżeli w ocenie Zamawiającego wskutek złożenia wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi 

Wykonawcy na wniosek Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej, powstanie 

konieczność przeprowadzenia dodatkowych badań lub analiz, przeprowadzenie takich czynności 

wymaga uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego (Kierownik Projektu), a koszt tych czynności 

ponosi Strona, która wnioskuje o wykonanie robót zamiennych, chyba że wykonanie robót 

zamiennych będzie wynikało z okoliczności zawinionych przez Zamawiającego. Zamawiający 

(Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o konieczności przeprowadzenia dodatkowych 

badań lub analiz, podając uzasadnienie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie uzupełnić 

złożony wniosek o wyniki przeprowadzonych badań lub analiz.  

5. Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 28 dni od daty wpływu kompletnego wniosku 

Wykonawcy lub kompletnej odpowiedzi Wykonawcy na wniosek Zamawiającego, o których mowa 

w ust. 2 powyżej, uwzględniających w razie konieczności informacje, o których mowa w ust. 3 

lub 4 powyżej, oraz wpływu pisemnej akceptacji wniosku Wykonawcy przez projektanta 

pełniącego nadzór autorski, w razie ich zaakceptowania w części lub w całości, sporządza protokół 

konieczności, który będzie stanowił podstawę zawarcia umowy lub aneksu do Umowy w sprawie 

robót zamiennych i przedstawia go Wykonawcy . Wskazany termin 28 dni może ulec wydłużeniu 

przez Zamawiającego za poinformowaniem Wykonawcy. Wykonawca w terminie nie dłuższym 

niż 28 dni od otrzymania protokołu konieczności może względem jego treści zgłosić pisemne 

uwagi lub propozycje. Protokół konieczności będzie zawierał także ustalenia dotyczące 

ewentualnej zmiany wynagrodzenia Wykonawcy lub ewentualnej zmiany terminu wykonania 

Przedmiotu Umowy, a załącznikiem do tego protokołu będą dokumenty, o których mowa w ust. 1, 

2 lub 3. Jeżeli wskutek złożenia wniosku, o którym mowa w ust. 2 powyżej, powstanie konieczność 

poniesienia kosztów związanych ze świadczeniem usługi nadzoru autorskiego, koszt usługi 

nadzoru autorskiego poniesie Wykonawca, chyba że wykonanie robót zamiennych będzie wynikało 

z okoliczności leżących po stronie Zamawiającego. 

6. W przypadku niezaakceptowania wniosku Wykonawcy lub odpowiedzi Wykonawcy na wniosek 

Zamawiającego, o których mowa w ust. 2 powyżej, w części lub w całości, Zamawiający 
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(Kierownik Projektu) sporządza w tym zakresie pisemną informację i przekazuje ją Wykonawcy, 

z podaniem uzasadnienia takiej decyzji.  

7. Strony ustalają, że w przypadku drobnych robót zamiennych,  których poszczególna wartość nie 

przekracza 30.000 zł, mogą być po uzgodnieniu z Wykonawcą wykonywane na pisemne polecenie 

Zamawiającego (Kierownika Projektu) , w którym Zamawiający (Kierownik Projektu) wskaże ich 

rodzaj, zakres, wartość oraz czas wykonania. Łączna wartość takich robót możliwa do zlecenia 

Wykonawcy przez Zamawiającego (Kierownika Projektu) nie może przekroczyć 200.000 zł netto 

w okresie 3 miesięcy. Strony po wykonaniu takich robót i po każdorazowym okresie 3 miesięcy, 

w którym były realizowane, niezwłocznie zawrą aneks do umowy, którym zbiorczo zmienią zakres 

Przedmiotu Umowy i zmienią wynagrodzenie Wykonawcy zgodnie z ustalonym zakresem 

wskazanym w pisemnym poleceniu Zamawiającego (Kierownika Projektu). Do sytuacji, o której 

mowa w niniejszym ustępie, ustępy 1-6 stosuje się odpowiednio.  

 

§ 18 Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

1. Ustala się zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w wysokości 5% ceny brutto oferty 

Wykonawcy, tj. na kwotę […] (słownie: […]) zł.  

2. Zabezpieczenie może być wnoszone w jednej lub w kliku następujących formach (do wyboru 

Wykonawcy): 

a) pieniądzu; 

b) poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, 

z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym; 

c) gwarancjach bankowych; 

d) gwarancjach ubezpieczeniowych; 

e) poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 

9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. 

3. Strony oświadczają, że na dzień podpisania Umowy Wykonawca wniósł ustaloną w ust. 1 powyżej 

kwotę zabezpieczenia w formie […].  

4. Zabezpieczenie w pieniądzu należy wnieść na cały okres obowiązywania Umowy, natomiast 

zabezpieczenie w innej formie należy wnieść na okres nie krótszy niż 5 lat,  

z jednoczesnym zobowiązaniem się Wykonawcy do przedłużenia zabezpieczenia lub wniesienia 

nowego zabezpieczenia na kolejne okresy. 

5. W przypadku nieprzedłużenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpóźniej na 30 dni przed 

upływem terminu ważności dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego  

w innej formie niż w pieniądzu, Zamawiający zmienia formę na zabezpieczenie  

w pieniądzu, poprzez wypłatę kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia. Wypłata,  

o której mowa w zdaniu poprzednim, następuje nie później niż w ostatnim dniu ważności 

dotychczasowego zabezpieczenia.  

6. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia na jedną 

lub kilka form, o których mowa w ust. 2 powyżej. Zmiana formy zabezpieczenia jest dokonywana 

z zachowaniem ciągłości zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. 

7. Zamawiający może dochodzić zaspokojenia z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, 

jeżeli jakakolwiek kwota należna Zamawiającemu od Wykonawcy w związku  

z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Umowy nie zostanie zapłacona  

w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę pisemnego wezwania do zapłaty. 
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8. Zamawiający zwróci 70% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej w terminie 30 dni od daty 

dokonania odbioru i podpisania protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

9. Kwota w wysokości 30% zabezpieczenia określonego w ust. 1 powyżej, pozostawiona na 

zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady, zostanie zwrócona nie później niż  

w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady, o którym mowa w § 23 ust. 1 Umowy. 

10. W razie wspólnego wykonywania Umowy przez Wykonawcę (np. w formie konsorcjum), 

Zamawiający zwróci zabezpieczenie należytego wykonania Umowy poszczególnym podmiotom 

(wchodzącym w skład Wykonawcy) stosunkowo do stopnia, w którym to zabezpieczenie zostało 

przez te poszczególne podmioty wniesione, chyba że podmioty wchodzące w skład Wykonawcy 

zgodnie postanowią inaczej i pisemnie poinformują o tym Zamawiającego.  

§ 19 Ubezpieczenie 

1. Wykonawca zobowiązany jest przez cały okres realizacji Umowy posiadać opłaconą polisę 

ubezpieczenia spełniającego wymagania określone w załączniku nr 4 do Umowy. Wykazanie 

posiadania opłaconej polisy ubezpieczeniowej spełniającej wymagania Zamawiającego jest 

warunkiem przekazania Wykonawcy terenu budowy. 

2. Kopie zawartych przez Wykonawcę umów ubezpieczenia wraz z dowodami opłaty składki, winny 

zostać dostarczone przez Wykonawcę Zamawiającemu (Kierownik Projektu) w terminie 7 dni od 

dnia zawarcia Umowy. W przypadku ratalnej opłaty składki, dowód opłaty każdej raty winien 

zostać dostarczony Zamawiającemu (Kierownik Projektu) nie później niż 3 dni po upływie terminu 

jej płatności. W przypadku, gdy dostarczona przez Wykonawcę umowa ubezpieczenia nie będzie 

spełniać określonych przez Zamawiającego wymogów, Zamawiający (Kierownik Projektu) zgłosi 

Wykonawcy stosowne uwagi, które ten zobowiązany będzie uwzględnić korygując zawartą umowę 

ubezpieczenia lub zawierając nową w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. 

W przypadku uchybienia ww. terminom i nieprzedstawienia wymaganych dokumentów w terminie 

7 dni od otrzymania pisemnego wezwania od Zamawiającego, Zamawiający uprawniony jest do:  

a) odstąpienia od Umowy na zasadach określonych w § 25, 

b) naliczenia kary umownej, o której mowa w § 24, 

c) zawarcia umowy ubezpieczenia spełniającej warunki określone w załączniku nr 4 

do Umowy, na rzecz i na koszt Wykonawcy, na co Wykonawca nieodwołalnie wyraża 

zgodę. 

§ 20 Odbiór dokumentacji projektowej i decyzji 

1. Po wykonaniu wszystkich czynności z zakresu Etapu I Wykonawca pisemnie zgłasza 

Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowość tego zakresu do odbioru, w szczególności 

przedstawia komplet dokumentacji opisanej w OPZ, w tym prawomocną (ostateczną) decyzję 

o pozwoleniu na budowę.  

2. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi istotne błędy 

lub braki, to w terminie 21 dni roboczych od otrzymania pisemnego zgłoszenia wezwie 

(Kierownik Projektu) Wykonawcę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 14 dni 

od doręczenia takiego wezwania. Nienależyte wykonanie tego wezwania (np. brak odpowiedzi, 

uzupełnienie tylko części braków, poprawienie tylko części błędów, ponowne złożenie 

niekompletnej lub błędnej dokumentacji itp.) lub przekroczenie określonego terminu uznane 

będzie za niespełnienie warunków Umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości tego zakresu 

Przedmiotu Umowy do odbioru i będzie skutkowało odmową potwierdzenia zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru. Zamawiający (Kierownik Projektu) może 

wydłużyć wskazany termin 14 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony przed 

jego upływem, nie więcej jednak niż o kolejne 14 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) 
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pisemnie poinformuje Wykonawcę o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do odbioru wskazując uzasadnienie takiej decyzji.  

3. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości zakresu 

Przedmiotu Umowy do odbioru zobowiązuje Wykonawcę do ponownego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru zgodnie z ust. 1. Ponowne zgłoszenie 

gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru powinno zostać poprawione lub uzupełnione w takim 

zakresie lub o te informacje, lub dokumenty, które spowodowały odmowę Zamawiającego 

potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do odbioru.  

4. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 

zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub braki, 

to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość tego zakresu 

Przedmiotu Umowy do odbioru. Data potwierdzenia gotowości dokumentacji do odbioru stanowi 

datę rozpoczęcia procedury jej odbioru.  

5. Odbiór dokumentacji zostanie przeprowadzony w terminie do 14 dni od daty rozpoczęcia 

procedury. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje Wykonawcę o miejscu i dacie odbioru 

dokumentacji. 

6. Odbioru dokumentacji w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru, której skład osobowy 

ustali Zamawiający. Dokonanie odbioru dokumentacji przez Zamawiającego musi zostać 

potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem. W protokole tym Strony wskażą 

w szczególności datę odbioru, zakres otrzymanych dokumentów, w tym decyzji, uwagi, 

stwierdzone wady i termin oraz sposób ich usunięcia, a także listę osób biorących udział 

w czynnościach odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury odbioru wad istotnych dokumentacji, Wykonawca 

zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w terminie wskazanym w protokole, a następnie do 

poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o ich usunięciu, po czym Strony wspólnie 

naniosą na sporządzony uprzednio protokół informację o fakcie i terminie usunięcia wad.  

8. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie z ust. 7 

powyżej, Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie odbioru i podpiszą taki 

protokół odbioru dokumentacji. Strony dokonają odbioru obustronnego podpisania protokołu 

także ze stwierdzonymi nieistotnymi wadami, które Komisja Odbioru wskaże w protokole 

i zaakceptuje – w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

i w sposób wskazany w protokole.  

9. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie odbioru 

dokumentacji może być podstawą wystawienia faktury przez Wykonawcę na wynagrodzenie 

za ten zakres Przedmiotu Umowy.  

10. W przypadku odmowy dokonania odbioru, w protokole wskazuje się na odmowę odbioru 

z podaniem uzasadnienia. Odmowa skutkuje koniecznością ponowienia przez Wykonawcę 

procedury odbioru i ponownego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

gotowości zakresu Przedmiotu Umowy do odbioru, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego paragrafu.  

§ 21 Odbiór robót budowlanych i Odbiór Końcowy 

1. Po wykonaniu pełnego zakresu Przedmiotu Umowy, w tym robót budowlanych, Wykonawca 

pisemnie zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) gotowość Przedmiotu Umowy 

do Odbioru Końcowego, jednocześnie przekazując Zamawiającemu kompletną dokumentację 

powykonawczą wskazaną w OPZ, w szczególności decyzje administracyjne umożliwiające 

użytkowanie obiektów objętych pozwoleniem na budowę. Jeżeli w otrzymanej dokumentacji 

Zamawiający (Kierownik Projektu) nie stwierdzi istotnych braków lub istotnych błędów, 

to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia pisemnie potwierdzi gotowość 
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Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Pisemne potwierdzenie Zamawiającego zgłoszenia 

Wykonawcy gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego jest warunkiem rozpoczęcia 

procedury Odbioru Końcowego i stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. 

Szczegółową zawartość oraz układ dokumentacji powykonawczej Wykonawca uzgodni 

z Zamawiającym (Kierownik Projektu). 

2. Jeżeli w otrzymanej zgodnie z ust. 1 powyżej dokumentacji, Zamawiający stwierdzi istotne błędy 

lub braki, to w terminie 21 dni od otrzymania pisemnego zgłoszenia wezwie (Kierownik Projektu) 

Wykonawcę do jej uzupełnienia lub poprawienia w terminie 10 dni od doręczenia takiego 

wezwania. Nienależyte wykonanie tego wezwania (np. brak odpowiedzi, uzupełnienie tylko części 

braków, poprawienie tylko części błędów, ponowne złożenie niekompletnej lub błędnej 

dokumentacji itp.) lub przekroczenie określonego terminu uznane będzie za niespełnienie 

warunków Umowy w zakresie terminu zgłoszenia gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru 

Końcowego i będzie skutkowało odmową potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) może wydłużyć 

wskazany termin 10 dni na pisemny i uzasadniony wniosek Wykonawcy złożony przed jego 

upływem, nie więcej jednak niż o kolejne 10 dni. Zamawiający (Kierownik Projektu) pisemnie 

poinformuje Wykonawcę o odmowie potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego wskazując uzasadnienie takiej decyzji.  

3. Pisemna odmowa przez Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego zobowiązuje Wykonawcę do ponownego zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego zgodnie z ust. 1. 

Ponowne zgłoszenie gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego powinno zostać 

poprawione lub uzupełnione w takim zakresie lub o te informacje, lub dokumenty, które 

spowodowały odmowę Zamawiającego potwierdzenia zgłoszenia Wykonawcy gotowości 

Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego.  

4. Jeżeli uzupełnienie lub poprawienie otrzymanej dokumentacji przez Wykonawcę zgodnie z ust. 2 

zdanie 1 usunie wszystkie stwierdzone i wskazane w wezwaniu istotne błędy lub braki, 

to Zamawiający (Kierownik Projektu) w terminie 14 dni od daty otrzymania od Wykonawcy 

uzupełnienia lub poprawienia dokumentacji pisemnie potwierdzi gotowość Przedmiotu Umowy 

do Odbioru Końcowego. Data potwierdzenia gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru 

Końcowego stanowi datę rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego.  

5. Odbiór Końcowy Przedmiotu Umowy zostanie przeprowadzony w terminie do 30 dni od daty 

rozpoczęcia procedury Odbioru Końcowego. Zamawiający (Kierownik Projektu) poinformuje 

Wykonawcę o miejscu i dacie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy. 

6. Odbioru Końcowego w imieniu Zamawiającego dokona Komisja Odbioru Końcowego, której 

skład osobowy ustali Zamawiający. Zamawiający powoła także poszczególne podkomisje 

(np. dla danych branż), których protokoły będą stanowiły załączniki do protokołu Odbioru 

Końcowego. Dokonanie Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy przez Zamawiającego musi 

zostać potwierdzone obustronnie podpisanym protokołem Odbioru Końcowego. W protokole tym 

Strony wskażą w szczególności datę odbioru, zakres otrzymanych dokumentów i odbieranych 

robót, uwagi, stwierdzone wady i termin oraz sposób ich usunięcia, a także listę osób biorących 

udział w czynnościach odbioru. 

7. W przypadku stwierdzenia podczas procedury Odbioru Końcowego wad istotnych Przedmiotu 

Umowy, Wykonawca zobowiązany jest do ich usunięcia w sposób i w terminie wskazanym 

w protokole, a następnie do poinformowania Zamawiającego (Kierownik Projektu) o ich 

usunięciu, po czym Strony wspólnie naniosą na sporządzony uprzednio protokół informację 

o fakcie i terminie usunięcia wad.  

8. W przypadku niestwierdzenia wad istotnych w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie z ust. 7 

powyżej, Strony zawrą w protokole informację o dokonaniu i dacie Odbioru Końcowego 
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i podpiszą taki protokół Odbioru Końcowego. Strony dokonają odbioru Przedmiotu Umowy 

i obustronnego podpisania protokołu Odbioru Końcowego także ze stwierdzonymi nieistotnymi 

wadami, które Komisja Odbioru Końcowego wskaże w protokole Odbioru Końcowego 

i zaakceptuje – w takim wypadku Wykonawca będzie zobowiązany do ich usunięcia w terminie 

i w sposób wskazany w protokole Odbioru Końcowego.  

9. Tylko protokół podpisany przez obie Strony i zawierający informację o dokonaniu i dacie Odbioru 

Końcowego może być podstawą wystawienia przez Wykonawcę faktur zgodnie z § 5 ust. 4 

Umowy.  

10. W przypadku odmowy dokonania Odbioru Końcowego, w protokole wskazuje się na odmowę 

odbioru z podaniem uzasadnienia. Odmowa dokonania Odbioru Końcowego wskazana 

w protokole Odbioru Końcowego skutkuje koniecznością ponowienia przez Wykonawcę 

procedury Odbioru Końcowego i ponownego pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) gotowości Przedmiotu Umowy do Odbioru Końcowego, zgodnie z ust. 1-4 niniejszego 

paragrafu.  

11. Odbiór wykonanych robót zanikających lub mających ulec zakryciu musi być poprzedzony 

wpisem do dziennika budowy oraz oględzinami Zamawiającego. W takim wypadku Wykonawca 

ustali z Zamawiającym (nadzór inwestorski wskazany w § 26 ust. 2) z odpowiednim 

wyprzedzeniem (minimum 3 dni robocze) termin oględzin takich robót jeszcze przed ich 

zaniknięciem lub zakryciem. W razie nieprzeprowadzenia oględzin robót jeszcze przed ich 

zaniknięciem lub zakryciem z przyczyn nie leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawca jest 

zobowiązany do zapłaty Zamawiającemu kary umownej, o której mowa w § 24, oraz do dokonania 

na żądanie Zamawiającego i na własny koszt odkryć, które umożliwią Zamawiającemu dokonanie 

oględzin takich robót.  

12. Po wykonaniu wszystkich czynności z zakresu Etapu III lub czynności z zakresu Zamówienia 

w ramach prawa opcji Wykonawca pisemnie zgłasza Zamawiającemu (Kierownik Projektu) 

gotowość tego zakresu do odbioru, w szczególności przedstawia komplet dokumentacji opisanej 

w OPZ. Celem odbioru Etapu III lub Zamówienia w ramach prawa opcji zapisy § 20 ust. 1-10 

stosuje się odpowiednio.  

§ 22 Prawa autorskie 

1. Wykonawca, z momentem przekazania utworów i dokumentów powstałych w związku  

z realizacją Przedmiotu Umowy (w szczególności: projektów, obliczeń, rysunków, opinii, 

podręczników, modeli, opinii, opracowań itp.) (Dalej jako: „Utwory”) przenosi na Zamawiającego, 

w ramach ustalonego w niniejszej Umowie wynagrodzenia ryczałtowego z § 5 ust. 1 Umowy, 

majątkowe prawa autorskie oraz zezwala na wykonywanie zależnych praw autorskich, w tym do 

wyrażania przez Zamawiającego zgody na wprowadzanie zmian do wszystkich Utworów zawartych 

w przekazanych dokumentach i innych dokumentach projektowych sporządzonych przez 

Wykonawcę (lub na jego rzecz lub na jego zlecenie) na wszelkich możliwych polach eksploatacji. 

2. Wykonawca oświadcza, że Utwory powstałe w wyniku wykonywania lub w związku  

z wykonywaniem Umowy, nie będą naruszać praw własności intelektualnej innych osób, 

w szczególności praw autorskich osobistych i majątkowych praw autorskich oraz nie będą 

obciążone żadnymi wadami prawnymi, szczególnie prawami osób trzecich. 

3. Przeniesienie autorskich praw majątkowych do Utworów, obejmuje następujące pola eksploatacji: 

a) wykorzystywanie Utworów w całości lub w części,  

b) wykorzystanie Utworów lub ich części w innych dziełach, 

c) trwałe lub czasowe zwielokrotnianie Utworów w całości lub w części, jakimikolwiek środkami 

i w jakiejkolwiek formie, w tym także utrwalanie i zwielokrotnianie Utworów dowolną 

techniką, w tym techniką zapisu magnetycznego lub techniką cyfrową,  



 

Strona 36 z 43 

 

d) wprowadzanie do pamięci komputera, serwera komputerowego lub internetowego, 

wprowadzanie do sieci informatycznych,  

e) obrót Utworami w tym wprowadzanie do obrotu, użyczanie lub najem Utworów,  

f) rozpowszechnianie Utworów w inny sposób, w tym ich publiczne udostępnianie  

w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, 

g) tłumaczenie, przystosowywanie, opracowywanie i zmiana układu,  

h) korzystanie z Utworów na wymienionych wyżej polach eksploatacji wraz z prawem 

do dokonywania opracowań i zmian, przeróbek, aktualizacji, uzupełnień i innych modyfikacji 

(dalej: Opracowania). 

4. Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wykonywania zależnych praw autorskich 

i wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnych praw autorskich do wszelkich 

Opracowań Utworów, tj. prawo zezwalania na rozporządzanie i korzystanie z takich Opracowań 

na polach eksploatacji wskazanych powyżej. 

5. Wykonawca przenosi na Zamawiającego własność wydanych Zamawiającemu nośników, 

na których zostały utrwalone Utwory (lub ich poszczególne elementy). 

6. Strony zgodnie postanawiają, że w toku rozporządzania i korzystania z Utworów przez 

Zamawiającego w zakresie wynikającym z Umowy i zgodnie z niniejszymi postanowieniami, mogą 

być one udostępniane anonimowo, a Zamawiający nie jest zobowiązany oznaczać Utworów nazwą 

Wykonawcy.  

6. Wykonawca zobowiązuje się, że ani on, ani żadna osoba trzecia nie będzie wykonywać autorskich 

praw osobistych i zezwala na ich wykonywanie przez Zamawiającego.  

7. W razie wysunięcia przeciwko Zamawiającemu roszczeń przez osoby trzecie w związku  

z naruszeniem praw autorskich, Wykonawca zobowiązuje się zwolnić Zamawiającego  

z obowiązku świadczenia wobec osób podnoszących takie roszczenia, poprzez zaspokojenie ich 

roszczeń we własnym zakresie albo doprowadzenie w inny sposób do ich umorzenia, pod 

warunkiem niezwłocznego poinformowania Wykonawcy przez Zamawiającego o wysunięciu 

przedmiotowych roszczeń.  

8. W sprawach nieuregulowanych powyżej, zastosowanie będą miały powszechnie obowiązujące 

przepisy prawa w szczególności Kodeksu cywilnego i ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych. Strony ustalają, że termin, o którym mowa w art. 55 ust. 4 ustawy 

o prawie autorskim i prawach pokrewnych będzie równy okresowi rękojmi wskazanemu w § 23 

ust. 1 Umowy.  

§ 23 Rękojmia 

1. Czas trwania rękojmi za wady Przedmiotu Umowy ustala się na 60 miesięcy od daty podpisania 

przez Strony protokołu Odbioru Końcowego Przedmiotu Umowy.  

2. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie powiadomi 

Wykonawcę o jej stwierdzeniu wyznaczając termin spotkania mającego na celu uzgodnienie 

warunków jej usunięcia. Jeżeli Wykonawca nie stawi się na ww. spotkanie Zamawiający 

powiadomi Wykonawcę o wyznaczonym terminie usunięcia wady. 

3. W przypadku, gdy Strony nie uzgodnią warunków usunięcia wady zgodnie z ust. 2 powyżej lub 

Wykonawca odmówi jej usunięcia lub nie dokona usunięcia wady w ustalonym lub wyznaczonym 

terminie, Zamawiający – po jednokrotnym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady 

w dodatkowym terminie nie dłuższym niż 21 dni – może wadę usunąć sam lub przy pomocy innego 

podmiotu, a kosztami takiego działania obciążyć Wykonawcę. 
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4. W przypadku wystąpienia wady okres rękojmi na element objęty wadą przedłuża się  

o czas liczony od dnia pisemnego powiadomienia o wystąpieniu wady do dnia jej usunięcia, w tym 

także przez inny od Wykonawcy podmiot zgodnie z ust. 3 powyżej. Postanowienia w tej sprawie 

zapisane zostaną w protokole potwierdzenia usunięcia wady. 

5. Na roboty wykonane przez podwykonawców i dalszych podwykonawców rękojmi udziela 

Wykonawca.  

6. Roszczenia z tytułu rękojmi mogą być dochodzone po upływie jej terminu, jeżeli wada zaistnieje 

w okresie obowiązywania rękojmi. 

7. Potwierdzeniem wykonania przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu rękojmi jest protokół 

z ostatniego przeglądu w okresie rękojmi, który przeprowadzony będzie przez osoby wskazane 

przez Zamawiającego najpóźniej na 30 dni przed upływem okresu rękojmi, stwierdzający brak wad 

i usterek lub protokół z usunięcia wad i usterek stwierdzonych podczas tego przeglądu.  

8. Jeżeli wykorzystane przez Wykonawcę urządzenia lub materiały objęte są gwarancją lub rękojmią 

ich producenta albo dostawcy, w tym podwykonawcy Wykonawcy, to wszystkie obowiązki  

w okresie ich trwania w zakresie ich prawidłowego serwisowania, w tym w zakresie organizacji 

i poniesienia kosztów serwisów i przeglądów, obciążają Wykonawcę i pozostają bez wpływu na 

rękojmię Wykonawcy względem Zamawiającego.  

§ 24 Kary umowne 

1. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną: 

a) za odstąpienie od Umowy w całości lub w części przez którąkolwiek ze Stron  

z przyczyn zawinionych przez Wykonawcę – w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, 

o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy,  

b) za zwłokę w wykonaniu Etapu I Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 lit. a) Umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 

lit. a) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki, chyba że Wykonawca nie dopuści się zwłoki 

w wykonaniu Etapu II Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 

lit. b) Umowy,  

c) za zwłokę w wykonaniu Etapu II Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 lit. b) Umowy – w wysokości 0,02% wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 

ust. 1 lit. b) Umowy, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

d) za zwłokę w wykonaniu Etapu III Przedmiotu Umowy w stosunku do terminu, o którym mowa 

w § 2 ust. 1 lit. c) Umowy – w wysokości  5.000 PLN netto, za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

e) za zwłokę w wykonaniu czynności i prac wchodzących w zakres prawa opcji nr 1 w stosunku 

do terminu, o którym mowa w § 2 ust. 1 lit. d) Umowy – w wysokości  5.000 PLN netto, za każdy 

rozpoczęty dzień zwłoki,  

f) za nieprzekazanie Zamawiającemu Harmonogramu zgodnie z § 2 ust. 4 Umowy z przyczyn 

leżących po stronie Wykonawcy – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

g) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 1 ust. 6-8 Umowy – w wysokości 15.000 PLN 

za każdy jeden rozpoczęty dzień takiego naruszenia,   

h) za niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązku, o którym mowa w § 7 ust. 11 Umowy – 

w wysokości 10.000 PLN za każdy jeden taki przypadek.  

i) za wykorzystanie materiału mimo nieuzyskania zgody Zamawiającego na wniosek materiałowy 

zgodnie z § 9 ust. 7 Umowy – w wysokości 1.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  
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j) za niewykonanie któregokolwiek z obowiązków z § 9 ust. 9 Umowy – w wysokości 5.000 PLN 

za każdy jeden taki przypadek,  

k) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 12 ) – w wysokości 10.000 PLN za każdy 

jeden taki przypadek, 

l) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 13 

lub ust. 15 Umowy – w wysokości 1.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

m) za naruszenie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 17 lub 18 Umowy – w wysokości 

50.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

n) za niewykonanie obowiązku umożliwienia osobom uprawnionym, o których mowa w § 9 ust. 19 

Umowy wstępu na teren budowy– w wysokości 10.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

o) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 20 lit a) lub b) Umowy– w wysokości 

20.000 PLN za każdy jeden dzień takiego naruszenia,  

p) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 21 Umowy – w wysokości 7.500 PLN 

za każdy jeden taki przypadek,  

q) za zwłokę w wykonaniu któregokolwiek z obowiązków, o których mowa w § 9 ust. 22 Umowy – 

w wysokości 500 PLN za każdy za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

r) za niewykonanie obowiązku, o którym mowa w § 9 ust. 25 zdanie 1 Umowy – w wysokości 

2.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

s) za rozpoczęcie robót budowlanych w ramach Etapu II przed dokonaniem odbioru Etapu I bez 

uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego – w wysokości 1.000 PLN za każdy dzień 

prowadzenia robót, 

t) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 10 ust. 1 lub ust. 3 Umowy – w wysokości 

5.000 PLN za każdy taki przypadek 

u) za naruszenie obowiązku z § 12 ust. 1 Umowy – w wysokości 10.000 PLN za każdy jeden taki 

przypadek,  

v) za naruszenie któregokolwiek z obowiązków z § 12 ust. 5, 8 lub 12 Umowy – w wysokości 

10.000 PLN za każdy jeden taki przypadek,  

w) za brak zapłaty lub nieterminową zapłatę wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub 

dalszym podwykonawcom – w wysokości 5.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  

x) za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty wynagrodzenia – 

w wysokości 2.000 PLN za każdy jeden taki przypadek, 

y) za wykonywania robót dodatkowych niezgodnie z § 15 Umowy, w tym w szczególności przed 

zawarciem stosownego aneksu w tym celu - w wysokości 1.000 PLN za każdy jeden dzień 

takiego naruszenia,  

z) za wykonywanie robót zamiennych niezgodnie z § 17 Umowy, w tym w szczególności przed 

zawarciem stosownego aneksu w tym celu - w wysokości 1.000 PLN za każdy jeden dzień 

takiego naruszenia,  

aa) za brak posiadania ubezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w § 19 ust. 1 Umowy 

i nieuzupełnienie braku w terminie wyznaczonym przez Zamawiającego – w wysokości 

40.000 PLN, 

bb) za nieprzedłożenie dowodu posiadania ubezpieczenia, zgodnie z zasadami i terminami 

określonymi w § 19 ust. 2 Umowy – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień zwłoki,  
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cc) za zwłokę w usunięciu wszystkich wad stwierdzonych w protokole odbioru Etapu I lub 

protokole Odbioru Końcowego, w tym także wad zaakceptowanych podczas odbioru Etapu I lub 

Odbioru Końcowego, lub w okresie rękojmi – w wysokości 3.000 PLN za każdy rozpoczęty dzień 

zwłoki, 

dd) za uniemożliwienie Zamawiającemu przeprowadzenia oględzin robót zanikających lub 

mających ulec zakryciu lub ich części – w wysokości 50.000 PLN za każdy jeden taki przypadek.  

2. Zamawiający zobowiązuje się zapłacić Wykonawcy karę umowną za odstąpienie od Umowy przez 

którąkolwiek ze Stron w całości lub w części z przyczyn zawinionych przez Zamawiającego – 

w wysokości 10% łącznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa w § 5 ust. 1 Umowy. 

3. Wykonawca wyraża nieodwołalnie zgodę na potrącanie ewentualnych kar umownych 

z wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 5 ust. 1 Umowy, w tym także niewymagalnego.  

4. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. Strony dopuszczają kumulację kar umownych z różnych tytułów 

oraz ich łączne i ciągłe naliczanie z uwagi na trwanie naruszenia.  

5. Zapłacenie kary umownej nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku dokończenia robót ani z żadnych 

innych zobowiązań umownych. 

6. Maksymalny limit wysokości kar umownych, jakich Strony mogą dochodzić ze wszystkich tytułów 

przewidzianych w niniejszej Umowie, wynosi 20% łącznego wynagrodzenia netto, o jakim mowa 

w § 5 ust. 1 Umowy.  

§ 25 Odstąpienie od Umowy 

1. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży 

w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości 

o powyższych okolicznościach. W takim wypadku Wykonawca może żądać wyłącznie 

wynagrodzenia za część Przedmiotu Umowy wykonaną do dnia złożenia oświadczenia| 

o odstąpieniu, a odstąpienie takie nie jest traktowane jako odstąpienie z winy Zamawiającego i tym 

samym nie uprawnia Wykonawcy do żądania kary umownej, o której mowa w § 24 ust. 2 Umowy. 

2. Zamawiający ma także prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli uzna, że zaistniała jedna 

z wymienionych poniżej okoliczności, które traktuje się jako zawinione przez Wykonawcę: 

a) Wykonawca, z przyczyn leżących po jego stronie, nie złoży zgodnie z Umową Harmonogramu 

lub nie dokona jego uzgodnienia lub aktualizacji zgodnie z postanowieniami Umowy,  

b) Wykonawca jest w zwłoce w wykonaniu Przedmiotu Umowy lub jego Etapu tak dalece, 

że nie jest prawdopodobne, żeby zdołał go zakończyć w czasie umówionym, lub gdy okres 

zwłoki w stosunku do terminów przyjętych w Harmonogramie przekracza co najmniej 30 dni, 

c) Wykonawca wykonuje Przedmiot Umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z Umową 

pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez Zamawiającego do zmiany 

sposobu wykonywania Przedmiotu Umowy w wyznaczonym w tym celu terminie, 

d) wykonany zakres Przedmiotu Umowy ma istotne wady, pomimo faktu, że Zamawiający 

uprzednio zażądał od Wykonawcy ich usunięcia, wyznaczając w tym celu określony 

dodatkowy termin, 

e) Wykonawca dostarczył Przedmiot Umowy, w tym urządzenia, materiały itp.,  

o innych parametrach niż wskazane w ofercie lub OPZ,  

f) wady Przedmiotu Umowy uniemożliwiają używanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, 
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g) ogłoszono zakończenie działalności, upadłość lub likwidację (rozwiązanie) Wykonawcy, 

h) mienie Wykonawcy zostanie zajęte w toku postępowania egzekucyjnego lub 

zabezpieczającego w stopniu znacznie utrudniającym dalszą realizację Przedmiotu Umowy 

lub powodującym, że dotrzymanie terminu wykonania Przedmiotu Umowy będzie znacznie 

utrudnione lub zagrożone, 

i) Wykonawca nie wykonuje lub nienależycie wykonuje obowiązki wynikające z zapisów 

Umowy lub przepisów prawa pomimo uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy przez 

Zamawiającego do usunięcia naruszenia w wyznaczonym w tym celu terminie, 

j) Wykonawca przerwał realizację Przedmiotu Umowy bez zgody Zamawiającego i przerwa 

ta trwa dłużej niż 14 dni,  

k) Wykonawca wbrew postanowieniom Umowy przeniósł na osoby trzecie prawa lub obowiązki 

lub dokonał przelewu wierzytelności wynikających z Umowy bez uprzedniej zgody 

Zamawiającego wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności,  

l) Wykonawca nie utrzymuje zabezpieczenia należytego wykonania Umowy zgodnie  

z wymogami Umowy,  

m) Wykonawca rozpocznie realizację robót budowlanych w ramach Etapu II przed dokonaniem 

odbioru Etapu I bez uzyskania pisemnej zgody Zamawiającego, 

n) pozostałe przypadki wprost wymienione w Umowie oraz wynikające z powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa.  

3. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, jeżeli Zamawiający: 

a) zwleka w zapłacie niespornej między Stronami kompletnej i prawidłowo wystawionej faktury 

(tj. po spełnieniu wymogów wskazanych przez Umowę i zawierającej wymagane Umową 

załączniki) o więcej niż 30 dni i mimo dodatkowego wezwania przez Wykonawcę 

Zamawiający nie uregulował płatności w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie 14 dni, 

b) odmawia bez wskazania uzasadnionej przyczyny przystąpienia do odbioru Etapu lub 

podpisania protokołu odbioru. 

4. Odstąpienie od Umowy, o którym mowa w ust. 2 lub 3 powyżej, musi zostać poprzedzone 

jednokrotnym wezwaniem drugiej Strony do usunięcia przyczyny odstąpienia w terminie nie 

krótszym niż 14 dni i może być dokonane w terminie 60 dni od bezskutecznego upływu tego 

terminu i odnosi skutek ex nunc.  

5. Oświadczenie o odstąpieniu od Umowy wymaga uzasadnienia i zachowania formy pisemnej pod 

rygorem nieważności.  

6. W przypadku zaistnienia sytuacji, o których mowa w ust. 2 lub 3, Zamawiający zapłaci 

Wykonawcy wynagrodzenie obliczone proporcjonalnie do stanu prac należycie wykonanych na 

dzień złożenia oświadczenia o odstąpieniu.  

7. W razie odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do 

sporządzenia przy udziale Zamawiającego protokołu inwentaryzacji na dzień odstąpienia, 

zabezpieczenia dostaw wykonanych na dzień ich przerwania w zakresie uzgodnionym 

z Zamawiającym, odpowiedniego zabezpieczenia przerwanych prac i terenu budowy oraz 

przekazania Zamawiającemu wszystkich posiadanych dokumentów i informacji dotyczących 

Przedmiotu Umowy. W przypadku niestawienia się Strony, po uprzednim pisemnym wezwaniu 

wysłanym na jej adres, inwentaryzacja zostanie sporządzona jednostronnie ze skutkiem również 

dla Strony nieobecnej. Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiającego, nie krótszym 

niż 7 dni, usunie z terenu budowy urządzenia, a także wskazane w protokole inwentaryzacji 

odpady, materiały i wyroby dostarczone, a nie wbudowane przez Wykonawcę. W razie 
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niewywiązania się przez Wykonawcę z tego obowiązku Zamawiający będzie uprawniony do 

usunięcia ich na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

8. Zatwierdzony przez Zamawiającego protokół, o którym mowa w ust. 7 będzie podstawą do 

wystawienia faktury VAT przez Wykonawcę tytułem wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 6 

powyżej. 

§ 26 Postanowienia końcowe 

1. Osobami odpowiedzialnymi ze strony Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu Umowy są:  

a) Kierownik budowy […], tel. […], e-mail: […], 

b) Kierownik robót … […], tel. […], e-mail: […], 

c) Kierownik robót … […], tel. […], e-mail: […], 

d) Kierownik robót … […], tel. […], e-mail: […], 

2. Nadzór inwestorski ze strony Zamawiającego pełnią: 

a) Inspektor nadzoru […], tel. […] lub […], e-mail: […] (Koordynator inspektorów nadzoru 

inwestorskiego),  

b) Inspektor robót … […], tel. […], e-mail: […], 

c) Inspektor robót … […], tel. […], e-mail: […], 

d) Inspektor robót … […], tel. […], e-mail: […], 

3. Osobą odpowiedzialną ze strony Zamawiającego za koordynację realizacji Przedmiotu Umowy jest 

a) Kierownik Projektu […], tel. […], e-mail: […].  

b) Kierownik Techniczny […], tel. […], e-mail: […]. 

1. Osoby z ust. 2 i 3 powyżej nie są uprawnione do podejmowania w imieniu Zamawiającego decyzji 

o wykonaniu robót dodatkowych lub zamiennych, ani do podejmowania w imieniu Zamawiającego 

decyzji o zmianie wynagrodzenia za wykonanie Przedmiotu Umowy lub terminu, sposobu 

i warunków jego realizacji, z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy. Wskazanie w treści 

Umowy obok oznaczenia Zamawiającego osób wyszczególnionych w nawiasie z ust. 2 lub 3 

powyżej ma charakter organizacyjno-informacyjny i nie wyłącza uprawnień innych osób 

reprezentujących Zamawiającego do działania w jego imieniu, w tym na podstawie powszechnie 

obowiązujących przepisów prawa lub pełnomocnictwa. Zamawiający może dokonać zmiany osób 

wskazanych w ust. 2 i 3 poprzez pisemne zawiadomienie Wykonawcy bez konieczności zawierania 

aneksu do Umowy. 

2. Wykonawca może dokonać zmiany osób wskazanych w ust. 1 powyżej poprzez pisemne 

zawiadomienie Zamawiającego bez konieczności zawierania aneksu do Umowy. Przed 

dokonaniem zmiany Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu (Kierownik 

Projektu) spełnienie przez proponowaną osobę wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 

Zamówienia i obowiązujących przepisach. Zamawiający (Kierownik Projektu) może w terminie 

14 dni od otrzymania zawiadomienia żądać dodatkowych wyjaśnień lub dokumentów w tym 

zakresie, zgłosić uwagi względem zaproponowanych zmian, zaproponowane zmiany odrzucić albo 

je zaakceptować. Zamawiający zaakceptuje zgłoszoną przez Wykonawcę zmianę osób wskazanych 

w ust. 1 powyżej, jeżeli nowe osoby będą spełniać wymagania i warunki określone w Specyfikacji 

Warunków Zamówienia (uprawnienia, doświadczenie, kwalifikacje) i obowiązujących przepisach.  

3. Dane osobowe pozyskane w związku z realizacją Przedmiotu Umowy udostępniane są przez Strony 

sobie wzajemnie, w celu realizacji Umowy, na podstawie ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie 

danych osobowych oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 

i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku 
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z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz 

uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Strony stają się administratorem danych osobowych wzajemnie 

sobie udostępnianych. Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych oraz 

swobodnego przepływu takich danych zamieszczona jest w załączniku nr 6 do Umowy. 

4. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły lub polecenia Zamawiającego, które mają być 

składane Wykonawcy w czasie wykonywania niniejszej Umowy lub z niej wynikające będą uznane 

za doręczone z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty elektronicznej, osobie wskazanej 

w ust. 1 lub pocztą na adres korespondencyjny Wykonawcy.  

5. Wszelkie oświadczenia, powiadomienia, protokoły Wykonawcy, które mają być składane 

Zamawiającemu w czasie wykonywania Umowy lub z niej wynikające będą uznane za doręczone 

z chwilą doręczenia ich, w tym za pomocą poczty elektronicznej, osobom wskazanym w ust. 2 lub 

3 lub pocztą na adres korespondencyjny Zamawiającego. Jednakże wszelkie oświadczenia, 

powiadomienia, protokoły Wykonawcy otrzymane w dniu ustawowo wolnym od pracy lub po 

godzinie 15:00 będą uważane za doręczone dopiero w następnym dniu roboczym. 

6. Każda ze Stron zobowiązana jest powiadomić drugą o zmianie adresu korespondencyjnego lub 

danych kontaktowych osób wskazanych w ust. 1, 2, 3 i 4 pod rygorem uznania korespondencji 

wysyłanej na dotychczasowe adresy, w tym poczty elektronicznej, za skutecznie doręczoną.  

7. W sprawach nieustalonych w niniejszej Umowie Strony obowiązują przepisy Kodeksu cywilnego 

oraz inne obowiązujące i mające zastosowanie przepisy prawa. 

8. Strony powinny dążyć do rozstrzygania sporów w drodze negocjacji. W przypadku nie osiągnięcia 

porozumienia w sprawach spornych, do rozstrzygnięcia sporów pomiędzy Stronami właściwy 

będzie Sąd Powszechny w Gdańsku. 

9. Każda zmiana Umowy, z zastrzeżeniem postanowień Umowy, może nastąpić jedynie za zgodą obu 

Stron wyrażoną, pod rygorem nieważności, w formie pisemnego aneksu do Umowy. 

10. W przypadku sprzeczności występującej pomiędzy postanowieniami niniejszej Umowy  

a postanowieniami załączników do niej, Strony przyjmują następujące pierwszeństwo 

zastosowania i interpretacji poszczególnych dokumentów i ich zapisów:  

a) Umowa, 

b) Opis przedmiotu Zamówienia, 

c) Program Funkcjonalno-użytkowy, 

d) „Dwuwariantowa koncepcja budowy parkingu dla samochodów ciężarowych  

i osobowych wraz ze skomunikowaniem terenu oznaczonego jako 26 i terenu 

przeznaczonego pod budowę stacji benzynowej”, 

e) Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych, 

f) Oferta Wykonawcy wraz z formularzem cenowym. 

11. W razie wątpliwości Wykonawcy co do interpretacji danego postanowienia Umowy lub załącznika 

do niej, w szczególności względem zakresu uprawnienia lub obowiązku wynikających z tych 

postanowień, Wykonawca zobowiązany jest zwrócić się do Zamawiającego i przedstawić mu te 

wątpliwości, po czym Strony podejmą działania mające na celu ich wyjaśnienie.  

12. Umowa podlega prawu polskiemu.  

13. Umowę sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po 1 dla każdej ze Stron. 

 

Załączniki do Umowy, stanowiące jej integralną część: 

1. Załącznik nr 1 – Opis Przedmiotu Zamówienia,  

2. Załącznik nr 2 – Formularz cenowy,  
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3. Załącznik nr 3 – Wzór oświadczenia,  

4. Załącznik nr 4 – Wymagania dotyczące ubezpieczenia, 

5. Załącznik nr 5 – Wytyczne – harmonogram  

6. Załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych  
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