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I. Definicje

1. Spotka Grupy GPEC — GPEC Sp. z 0.0. oraz spétki zalezne od GPEC Sp. z 0.0., zgodnie
Z rozumieniem ustawy z dnia 15 wrzesnia 2000 r. Kodeks Spétek Handlowych (Dz. U. z 2013
poz. 1030 t.j. z p6zn. zm.).

2. Projekt inwestycyjny — zesp6t czynnosci faktycznych i prawnych, stanowigcych spéjng
i logiczng cato$¢, zmierzajgcych do wytworzenia badz zakupu okreslonej infrastruktury
technicznej gwarantujgcej, bez ponoszenia innych dodatkowych naktadéw, osiggniecie
Zzamierzonego celu.

3. Koordynator Inwestycji — osoba zarzgdzajgca przebiegiem catosci projektu inwestycyjnego
Z ramienia Spoiki.

4. Inspektor Nadzoru GPEC - pracownik GPEC petnigcy nadz6r nad realizacjg prac
budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowigzujgcych przepisow.

5. Obiekt Cieplny - sie¢ cieptownicza, przytacze cieptownicze, komora cieptownicza, stacja
podnoszenia cisnien (SPC), zewnetrzna instalacja odbiorcza, wezet cieplny, kottownia (zrédto
ciepta).

6. Uzytkownik Obiektu Cieplnego — wyznaczony pracownik Spétki, odpowiedzialny za dany
majatek.

7. Inwestor — odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych
ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejecia na majatek .

8. Kontrahent (wnioskodawca) — osoba fizyczna lub prawna, bedaca lub niebedaca odbiorcg
ciepta Spétki, zainteresowana budowa/ wymiang/ przebudowg infrastruktury cieptowniczej,
Z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot dziatajgca w imieniu/ reprezentujgca
osobe fizyczng lub prawna.

9. Wykonawca — Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 — dostawca, osoba fizyczna, osoba
prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadajgca osobowosci prawnej, ktorej ustawa
przyznaje zdolno$¢ prawng), ktéra na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

Il. Zasady
1. Odbioru dokonuje sie poprzez sprawdzenie zgodnosci wykonania Obiektu Cieplnego
z dokumentacjg techniczng projektowa, wykonang zgodnie ze standardami Spofki

(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodniong z GPEC (wraz




] [ OCHRONY $RODOWISKA

NARODOWY FUNDUSZ

| GOSPODARKI WODNEJ

~Wspotfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

. Strona 2z 18
@ruPa GPEC Wykaz dokumentéw Wydanie: 10
wymaganych przy odbiorze obiektéw cieplnych
przejmowanych na majatek Spotek GRUPY GPEC | Data wydania:
Komorka opracowujgca 28.01.2025r.
—-TIR

Z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przytgczenia do
sieci cieptownicze;.

W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich
komisjach odbioru robét zanikowych, odbioréw czesciowych oraz odbioréw koncowych.
Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast
zakohczenie etapu robo6t jest potwierdzone spisaniem protokotu odbioru czesciowego, o ile
jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z dang Spoétka.

Odbiér koncowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokotu odbioru
koncowego.

W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawce Kontrahenta wpisy
w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest
wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowe). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na
budowe, roboty zanikowe i odbiér koncowy) biorg udziat réwniez Inspektor Nadzoru GPEC
i Uzytkownik OC wystepujacy w roli przedstawicieli danej Spoétki. W takim przypadku
Kontrahent zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprécz
dokumentéw wymienionych w tabelach ponizej) réwniez Os$wiadczenia o przejeciu
obowigzkéw Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnien i zaswiadczeniem z lzby
Inzynierow Budownictwa oraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu robot do Urzedu Nadzoru
Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

Ill. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)

1.

Odbioréw obiektow cieplnych dokonuje sie w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach
ponizej. Dokumentacje odbiorowg (powykonawczg) wykonawca przekazuje do Inspektora
Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

W zwigzku z mozliwoscig wystepowania na infrastrukturze cieptowniczej izolacji azbestowo-
cementowych, Wykonawca zatgcza podpisane przez firme usuwajgcg azbest oswiadczenie
(zatacznik nr 6) o prawidtowosci wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyiu
azbestowego, z zachowaniem wiasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych, w tym
zgodnie z ,Instrukcjig BHP postepowania z azbestem dla Klientow Grupy GPEC”,
potwierdzenie przekazania (firma usuwajgca azbest) wytworzonych odpadéw przekazanych

do utylizacji uprawnionym odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadéw oraz zgtoszenie
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przez firme usuwajgcg azbest do wlasciwych organéw okreslone w rozporzgdzeniu, o

rozpoczeciu prac polegajgcych na zabezpieczeniu i usunieciu wyrobéw zawierajgcych azbest.

3. Sieci cieptownicze (zar6wno nowo powstajgce jak i wymieniane):

3.1) Do oryginatu protokotu odbioru kohcowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zatgczyé

oryginaty nastepujacych zatgcznikéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokdt z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta (wytgczenie

czynnika grzewczego);
2. Protokét rozliczenia ztomu;

3.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie

,Odbior tech”.
Odbior Odbi
Lp. Sieci cieptownicze (zar6wno nowo powstajace jak i wymieniane): koricowy or
TAK | NIE | n/d | tech.
1 Kopia 1i 2 strony umowy ( strony umowy i zakres oraz termin wykonania) lub

zamowienie

Zawiadomienia Gestoréw i Stron procesu budowlanego o rozpoczeciu prac (
wiasciciele dziatek, wspdlnoty , SM) - na plycie

Protokét odbioru koncowego robét, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
zatgcznik nr 1 do niniejszego ,Wykazu dokumentow” (podpis Kontrahenta wymagany
tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych realizowanych w oparciu o umowe
przytgczeniowa/przetozeniowg), na protokole odbioru, badZz na zatgczniku do
protokotu - Oswiadczeniu Wihasciciela Nieruchomosci, ze nie wnosi zastrzezen do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegajgcej przez nieruchomosg)..

Protokét czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta
(wytaczenie czynnika grzewczego) podpisany przez Uzytkownika sieci i wykonawce
— zalgcznik nr 3 do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu
zalgczony do protokotu odbioru koncowego robot;

Protokoét rozliczenia ztomu (jesli wymagany) — zatgcznik nr 4 do niniejszego
~Wykazu dokumentéw”. Oryginat dokumentu zalgczony do protokotu odbioru
koncowego robét.

Harmonogram + BIOZ — w wersji papierowej przy tematach dofinansowanych, w
pozostatych przypadkach wersja elektroniczna na ptycie
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W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowe:
e Zawiadomienie o zakonczeniu budowy potwierdzone przez wiasciwego
Powiatowego i/lub Wojewddzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o

7. .. , . . O [m] [m}
przyjeciu zakonczenia budowy bez sprzeciwu
e |ub decyzja o pozwoleniu na uzytkowanie obiektu budowlanego — jesli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowe
Mapa sytuacyjno-wysokosciowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasg projektowana, zarejestrowana przez geodete we witasciwym
Powiatowym Osrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacjg o zgodnosci lub
niezgodnos$ci z RKSPUT (lub ze nie byt wymagany).
8 W przypadku odstepstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
" |istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oswiadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentaciji projektowe].
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sie¢ osiedlowa z przytgczami) mapa z
pomiarem obejmowac powinna przytgcze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbednym do zasilenia
budynku.
a) wersja papierowa o o m]
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentéw w plikach
PDF O [m] O
Protokét wprowadzenia na budowe, sporzgdzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przytgczy cieptowniczych
realizowanych w oparciu o umowe przytgczeniowa/przetozeniowg) — zatgcznik nr 2
9. o - . . T m] o O
do niniejszego ,Wykazu dokumentéw”, a takze przy udziale wiascicieli dziatek, przez
ktdrg przebiega siec.
Gdy Inwestorem jest Kontrahent — inwestor zawiadamia o rozpoczeciu robo6t i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.
Oswiadczenie Kierownika budowy o podjeciu obowigzku kierowania budowa
10. | wraz z kopig zawiadomienia o rozpoczeciu rob6t do Urzedu Nadzoru Budowlanego o | o o a
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)
Kopie uprawnien kierownika rob6t sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie
11. Lo . . - . ] | |
Z lzby Inzynieréw Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w
plikach PDF).
Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrebnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnien,
certyfikatéw personelu wykonujacego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
12. | upowaznieniem od producenta. Posiadajgcych system jakosci zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ wtasciwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna — skan dokumentow w plikach PDF), w zakresie:
a) spawania i O o
b) mufowania i | |
13. | Oswiadczenie kierownika budowy (na jednym oswiadczeniu):
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a) 0 zgodnosci wykonania obiektu budowlanego ze sztukg budowlana, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.ll.1. niniejszego ,Wykazu dokumentow” —
w przypadku tym oswiadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentaciji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowe,
przepisami i obowigzujgcymi Polskimi Normami. Jezeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oswiadczenie, a przy odbiorze kohcowym
wystarczajgcym jest ostatnia wypetniona w Dzienniku Budowy strona,;

b) o utylizacji odpaddéw - przedtozenie karty przekazania odpaddw, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

C) 0 zageszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do nalezytego stanu i porzadku.

14.

Oswiadczenia wiascicieli nieruchomosci, przez ktérg biegnie inwestycja,
zawierajgce m.in. stwierdzenie, ze nie wnoszg oni zastrzezen do prac| o o ]
odtworzeniowych.

15.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodete z
okresleniem przez geodete poprawnosci wykonania w zakresie sytuacji i wysokosci (X,y,z)
posadowienia obiektu (opis informaciji, jakie powinny zosta¢ zawarte na szkicu geodezyjnym, zostat
zawarty w pkt.VI niniejszego "Wykazu dokumentow”) oraz wykazy wspOirzednych sytuacyjno-
wysokosciowych mierzonych punktéw w obowigzujgcym uktadzie 2000. W przypadku odstepstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:

- pod katem wysokosci na profilu,

- pod katem sytuacji na planie sytuacyjnym,

a) wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgtaszanych | o o a
do odbioru w otwartym wykopie,

- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania,

b) wersja elektroniczna w postaci plikow txt — wspétrzedne x,y,z:
- caly zakres przy odbiorze kohcowym danego zadania.

16.

Szkic geodezyjny z naniesiong trasg wybudowanej infrastruktury cieptowniczej
na dziatkach zZDiZ z wykazem dziatek oraz dlugosci odcinkdéw na kazdej z
dziatek oraz tgcznym podsumowaniem.

17.

Powykonawczy schemat montazowy sieci cieptowniczej. Powykonawczy
schemat montazowy sieci sporzgdzony i podpisany przez wykonawce sieci
cieptowniczej, z naniesionymi dtugosciami (odcinkéw i catkowitg) oraz zaznaczonymi| o o o
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne) oraz
naniesiong numeracjg spawow

18.

Swiadectwa jakos$ci / deklaracje zgodnosci / atesty na zastosowane materiaty,
(tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

19.

Protokét badania odbiorowego rezystancji petli alarmowej i izolacji poliuretanowej
wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowe;.
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Protok6t z mufowania podpisany przez Kierownika budowy i wykonawce muf
(serwis / firma posiadajgca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
20. . : m] ] O
zgrzewow) — dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostatych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy
Protokdt ptukania sieci cieptowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC
21. . . o ] ] ]
oraz Uzytkownika sieci
22. | Protokoty badan nieniszczacych ztgcz spawanych w zakresie:
a) 100% badan wizualnych (VT), o o o
b) 100% badan radiograficznych ztaczy obwodowych (RT), o o m]
¢) 100% badan magnetyczno — proszkowych lub penetracyjnych odgatezien
(dotyczy tzw. wcinek na gorgco do istniejgcych rurociggéw). o - -
Protokét z proby cisnieniowej (w przypadku nie dokonywania badan
23. - - ] ] ]
radiograficznych 100% ztgcz spawanych).
Decyzje i protokét odbioru Zarzadu Drég i Zieleni (na zadanie Inspektora Nadzoru
GPEC pokwitowanie zaptaty za =zajecie pasa drogowego do wglgdu przy
24. | odbiorze).Dodatkowo wniosek o zajecie, umieszczenie urzgdzenia( z potwierdzeniem | o© o ]
ztozenia z kopig mapy na ktérej zaznaczono elementy sieci w pasie drogowym oraz
wymiary obszaru), kopia
o5 Dokument badania stopnia zageszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdujg sie 5 5 5
" | nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki). lub projektowanej drodze
Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spotek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
26. |wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umozliwiajgcymi rozpoczecie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowe i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgtoszenie robot
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).
a) w przypadku istotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczegdo - decyzje zamienng o pozwoleniu na budowe uwzgledniajaca
zmiany i odstepstwa wraz z projektem zamiennym zawierajgcym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku| o o |
wystgpienia w trakcie budowy istotnych odstepstw, nalezy wstrzymaé prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniajgcej decyzji 0 pozwoleniu na
budowe wraz z dokumentacjg projektowg zamienng);
b) w przypadku nieistotnych odstepstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z oswiadczeniem w dzienniku budowy podpisanym . . .
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
27. | Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczgcych wykonania sieci / przytgczy mi o o
cieptowniczych.
o8 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania 5 5 5
" | urzadzen, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
29. | Obmiar robot - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. o o o
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Rozliczenie materiatéw preizolowanych powierzonych przez Spoétke z rozbiciem

30. o . .
0sobno na sieci i przytgcza cieptownicze.

Komplet protokotow badan i pomiar6w instalacji elektrycznej komor (o ile sg
wyposazone w takg instalacje), w tym: ochrony przeciwporazeniowej, fgcznie ze
31. | sprawdzeniem ciggtosci przewodéw ochronnych oraz pomiarem rezystancji| o o ]
gtéwnego potgczenia wyréwnawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urzadzen
elektroenergetycznych.

Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu — w przypadku kabla

32. teletechnicznego.

Uwaga Ogoélna:

Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF zgodnie z wytycznymi GIS). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie
dokumentéw):

a) kopie uprawnien kierownika robét sanitarnych posiadajgcego wszelkie niezbedne
uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia budowlane oraz zaswiadczenie z
. . Z . . . Z . [m] [m] O
Izby Inzynieréow Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF
b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach | © | o
PDF
¢) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystgpig urzgdzenia) atesty, etc.,- tylko
. . . . [} O O
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
d) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentow” w wersji| © m i
papierowej)

4. Wezly cieplne:

4.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, wykonawca zobowigzany jest zatgczyc¢
oryginaly nastepujgcych zatacznikoéw (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):

1. Protokot odbioru cieptomierza/ wodomierza (kopia);

4.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spdtka), Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.

4.3) W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w zaleznosci od
jego mocy oswiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu urzgdzenia technologiczne

wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy
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uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie przylgcza cieptowniczego

jak  réwniez

zamontowanych urzgdzen pomiarowo-rozliczeniowych Spétki podpisane przez Projektanta.

L.p.

Wezly cieplne:

Odbior

koAacowy |Odbior

TAK

NIE |n/d | tech-

Protokét odbioru koncowego robd6t sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zalgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez GPEC Projekt i Kontrahenta, natomiast do
dokumentaciji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez Kierownika dziatu TEGU — zatgcznik nr 7 do niniejszego
"Wykazu dokumentow”;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika wezta, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy lub koordynatora robé6t z o
podjeciu obowigzku kierowania budows.

Kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robo6t elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane
uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF).

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy lub koordynatora rob6t
(na jednym oswiadczeniu):

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowg
wykonang zgodnie ze standardami Spotek GRUPY GPEC i uzgodniong z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Kierownika robot branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzgdku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru kohcowego.

¢) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpadow, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, podpisana
przez Kierownika Budowy.

d) rozliczenie ztomu powstatego w wyniku demontazu urzgdzen stacji grupowej /
wezia cieplnego (w przypadku wystapienia demontazu urzgdzen / elementéw
wezia) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentow”.

Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz Swiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
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stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczace urzadzen cisnieniowych, w ktérych sg
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
9. |wodne, zbiorniki, dzwignice, wydane przez Urzgd Dozoru Technicznego oraz| o o | o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
Protokét rozpoczecia dostawy ciepta, podpisany przez Klienta/odbiorce ciepta i
10. . . ] ] ]
Uzytkownika wezta.
Karta parametréw ruchowych — 72-godzinny ruch (protokét rozruchu 72 —
11. - . ] ] ]
godzinnego) podpisana przez Wykonawce.
11. |Komplet protokotéw badan i pomiarow instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o
b) ciggtosci przewoddéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego
potgczenia wyréwnawczego; - ° 1"
c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o
d) ochrony odgromowej tgcznie z metryka (o ile wystepuje);- wykonuje Klient
dostarcza GS - ="
e) natezenia o$wietlenia. - wykonuje Klient dostarcza GS o o | o
Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej,
13. | elektryczneji AKPIA, jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych
technicznych do projektowania weztéw cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:
a) technologicznym; o o | o
b) elektrycznym,; o o | o
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPIA, o o | o
14. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajaca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujacg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla weziéw cieplnych uzgodniong i zatwierdzong przed| o o | o
uruchomieniem wezta przez Uzytkownika wezta,;
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w wezle muszg by¢ oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . °°
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
¢) schemat elektryczny i schemat AKPIA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). ° ° 1"
15 Odbidr kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje
. . . f O O O
Uzytkownikowi wezta).
16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna, o 5 | g
" | zeskanowane dokumenty w plikach PDF).
17 W przypadku odstepstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia wezta w o 5 | g
" | zaleznosci od jego mocy os$wiadczenie ze zaprojektowane w pomieszczeniu
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urzadzenia technologiczne wezta spetniajg wymogi zgodnie z normg PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzglednieniu miejsca na wprowadzenie
przylgcza cieptowniczego jak réwniez zamontowanych urzadzen pomiarowo-
rozliczeniowych Spétki

W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacjg projektowg
18. |nalezy dostarczy¢ program w wersji zrédiowe] dla zastosowanego regulatora| o o | o
pogodowego (2 nos$niki CD) oraz instrukcje obstugi panelu operatorskiego

Uwaga Ogoélna;
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej — ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajgce (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentéw):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - 0|0
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O o
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o o o

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o | o
papierowej)

5. Kottownie:
5.1) Do oryginatu protokotu odbioru koncowego robét, Wykonawca zobowigzany jest zalgczy¢
oryginaly nastepujacych zatgcznikow (o ile bedg wymagane zapisami w umowie):
Atest na manometr, ktérym byta wykonana proba cisnieniowa instalacji gazowej;
2.  Protokot rozliczenia ztomu;
5.2) W przypadku odbioru robét technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy
zawartej z dang Spotkg) Wykonawca zobowigzany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru
GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru czesciowego) jednego egzemplarza
dokumentacji zawierajgcej dokumenty wymienione w tabeli ponizej, oznaczone w kolumnie
,Odbidr tech”.

5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spotka, dopuszcza sie dokonanie odbioru koncowego

Z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru kohcowego, np.:
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1. Brak Zawiadomienia do wlasciwego Nadzoru Budowlanego o zakonczeniu budowy;

2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorce ciepta (co uniemozliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworow);

a po uzupetnieniu brakéw, przekazanie dokumentéw do Inspektora Nadzoru GPEC.

Lp.

Kottownie:

Odbioér koncowy

TAK

NIE

n/d

Odbi
or
tech.

Protokét odbioru koncowego robd4t sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 1 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczecia
dostawy ciepta protokét podpisany przez Wykonawce i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca zatgczy kopie protokotu zaakceptowanego i
podpisanego réwniez przez upowaznionego przedstawiciela Spotki Grupy GPEC —
zatgcznik nr 7 do niniejszego "Wykazu dokumentow”;

Protokét wprowadzenia na budowe sporzadzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Uzytkownika kottowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - zatgcznik nr 2 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”.

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
0 podjeciu obowigzku kierowania budows.

Kopie uprawnien (kierownika rob6t sanitarnych oraz kierownika robot
elektrycznych posiadajacego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje —
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z lzby
Inzynierow Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach
PDF).

Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF)

O

O

O

Oswiadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnienial
oswiadczeniu):

mi (na jednym

a) o zgodnosci wykonania obiektu budowlanego z dokumentacjg projektowag
uzgodniong z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robot branzowych

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do nalezytego stanu i porzadku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru konhcowego —
dotyczy tylko kierownika budowy

c) o utylizacji odpadéw - przedtozenie karty przekazania odpaddw, powstatych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami,— dotyczy tylko kierownika budowy
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d) rozliczenie ztomu (w przypadku wystgpienia demontazu urzadzen / elementéw
kottowni) - zatgcznik nr 5 do niniejszego "Wykazu dokumentéw”- dotyczy tylko | o o | o
kierownika budowy
Wypetniony dziennik budowy z podpisanym os$wiadczeniem o wykonaniu
8. | budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta
Swiadectwa dopuszczenia urzadzen wydane przez polskie urzedy i instytucje
oraz $wiadectwa jakosci i atesty, deklaracje zgodnosci ze znakiem CE na
9. . . . o m] O O
stosowane materiaty (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).
Protokoty badan i decyzje dotyczgce urzadzen cisnieniowych, w ktérych sag
zawarte ciecze lub gazy pod cisnieniem réznym od atmosferycznego jak: kotty
10. |wodne, zbiorniki, dzwignice wydane przez Urzad Dozoru Technicznego oraz| o o | o o
dokumentacje odbiorowg w/w urzgdzen wymagang przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.
11. |Komplet protokotéw badan i pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporazeniowej; o o | o o
b) ciggtosci przewodéw ochronnych wraz z pomiarem rezystancji gtbwnego
potgczenia wyréwnawczego; - 0" -
¢) stanu izolacji instalacji elektrycznej; o o | o |
d) ochrony odgromowej fgcznie z metrykg (o ile wystepuje); o o | o o
€) nhatezenia oswietlenia. o o | o |
Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowe (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydziat Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
12 zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branzach technologicznej, elektrycznej i AKPIA,

" | jakie nastgpity w trakcie realizacji) wraz z zatgczonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawce od Klienta/Odbiorcy ciepta, dotyczgcymi danych technicznych do
projektowania kottowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kottowni o o | o |
b) przylgcze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym o o | o o
c) robot budowlanych (gdy takie wystapity) o o | o o
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym o o | o o
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPIA,
telemetria i zdalne odczyty - ° " -
13. | Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacjg powykonawczg, zawierajaca:
a) instrukcje eksploatacji obejmujgcg czes¢ technologiczng, elektryczng i
automatyke dla kottowni uzgodniong i zatwierdzong przed uruchomieniem| o o | o o
wezta przez Uzytkownika kottowni
b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na $cianie
(urzadzenia zamontowane w kottowni muszg by¢é oznaczone zgodnie z
oznaczeniami wystepujgcymi na schemacie) z uwagg jakiego szablonu . N .
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy
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¢) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w

szafce elektrycznej (zafoliowane). - 0| °F -

Dokumentacja zgtoszenia pozwolenia na uzytkowanie kottowni do odbioru
przez Panstwowg Straz Pozarna, Panstwowg Inspekcje Pracy, Sanepid, Nadzor

14. . . . . | O O O
Budowlany (Obowigzek jest wéwczas gdy w Pozwoleniu na budowe zawarte sg
odpowiednie wymagania).
Odbidr kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektéw (Klient/odbiorca ciepta przekazuje

15. . - . . ] o | o
Uzytkownikowi kottowni).

16 Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej, 5 o la 5

zeskanowane dokumenty w plikach PDF).

17. |Instalacja gazowa:

a) Protokét proby szczelnosci instalacji wewnetrznej gazu, o o | o o

b) Atest na manometr, ktérym byta wykonana préba cisnieniowa. Atest zatgczyé

do protokotu, . 51" .
c) Oswiadczenie Kierownika Budowy o0 zgodnosci wykonania instalacji z

dokumentacjg projektowg i Pozwoleniem na Budowe, . 51"
d) Protokoét z montazu gazomierza i zagazowania instalacji zewnetrznej oraz _ . _

wewnetrznej instalacji gazowej przez dostawce paliwa gazowego,

e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnetrznej instalacji gazowej, | o | o

18. | Wentylacja pomieszczenia kottowni i odprowadzenia spalin:

a) Protokot mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidtowego montazu
i dziatania kanatow wentylacji pomieszczenia kottowni i spalinowej,

b) Szkic usytuowania kanatéw wraz z wymiarami. o o | o o

19. |Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujnikéw, centralki, zaworu automatycznego odcinania

doptywu gazu, - 0 °
b) Protok6ét z uruchomienia instalacji przez Specjaliste posiadajgcego
uprawnienia producenta na uruchomienia instalacji. W protokole nalezy 5 - 5

przedstawi¢ zastawienie zamontowanych urzgdzen wraz z podaniem typéw
i numerdw seryjnych oraz szkic miejsca montazu.

20. | Zabezpieczenie pozarowe pomieszczenia:

a) Atesty na materialy stosowane do wykonania zabezpieczen pozarowych; o o | o

b) Oznakowanie miejsc przejscia instalacji przez przegrody budowlane stropy i
sciany, a takze montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano

. . . . . . [m} O O
zabezpieczenie przeciwpozarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiatow;
¢) Rysunki miejsc montazowych; o o | o

d) Dokument wydany przez producenta, uprawniajgcy Wykonawce do
wykonania zabezpieczeh pozarowych. Ksero dokumentu uprawniajgce do| o o | o
wykonania zabezpieczenh;
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e) Oswiadczenie kierownika budowy o prawidtowosci wykonania zabezpieczen
pozarowych dla rozpatrywanego pomieszczenia (wzor).

21. | Technologia:

a) Protokoty z wykonania préb cisnieniowych, O o | o O

b) Protokoty z uruchomienia urzgdzen wytwarzajgcych ciepto i kopia
zaswiadczenia serwisanta wykonujgcego pierwsze uruchomienie kotta,

c) Protokét z préby na gorgco - czas trwania rozruchu 72 godziny. o o | o o

Uwaga Ogoélna;
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej —ptytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierajace (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liscie dokumentow):

a) kopie uprawnien (kierownika robét sanitarnych oraz kierownika robét elektrycznych
posiadajgcego wszelkie niezbedne uprawnienia i kwalifikacje — wymagane uprawnienia

budowlane i dozorowe) oraz zaswiadczenie z Izby Inzynieréw Budownictwa - tylko . . .

wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF
b) kwalifikacje uprawnieniai certyfikaty personelu wykonujgcego prace, etc.,tylko wersja

elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF - s
c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentéw w plikach PDF o O O
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) o O O

e) pozostate dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liscie
dokumentéw (wymagane zgodnie z niniejszym ,Wykazem dokumentéw” w wersji| © o | o
papierowej)

IV. Komisja odbiorowa

1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udziat Komisja Odbiorowa

w skitadzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zaleznosci od potrzeb: robét sanitarnych, robét elektrycznych,
robot budowlanych);

2. Przedstawiciel stuzby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spotek GRUPY
GPEC, gdy obowigzek montazu licznika energii elektrycznej lezy po stronie danej Spofki

3. Kierownik budowy wykonawcy lub Koordynator robét

4. Uzytkownik Obiektu Cieplnego. Uzytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczgcym Komisiji

Odbiorowe;j.
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2). Na wniosek Przewodniczagcego Komisji Odbiorowej, badz tez na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogg ponadto bra¢ udziat:

1. Koordynator Inwestyciji;

2. pracownik zajmujacy sie sprawami BHP w Spoice;

3. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umoéw przytgczeniowych / przetozeniowych /
na budowe kottowni i dostawe ciepta;

4. wihasciciele terenu, gestorzy sieci i drég oraz instytucje i urzedy wymienione w pozwoleniu na
budowe;

5. inni pracownicy Spoétki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczgcego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjalisci z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postepowania przy odbiorach infrastruktury cieptowniczej Spotki:

1. Wykonawca zgtasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowos$é do odbioru - na
€0 najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgtoszeniem gotowosci do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz
dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypetniong i
podpisang przez siebie listg dokumentow.

3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do
Wykonawcy informacje zwrotng o kompletnosci i jakosci przygotowanej i przekazanej mu
dokumentacji odbiorowe;j:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentéw — wyznacza termin
zwotania komisji odbiorowej,

b) w przypadku koniecznosci uzupetnienia brakéw — przekazuje do uzupetnienia i do
ponownego zgtoszenia przez wykonawce do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin
zwotania Komisji Odbiorowej, zapraszajgc uczestnikéw odbioru, nie pézniej, niz na 3 dni
robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy cztonkowie Komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadnosci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu odbioru koncowego robét".
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6. Mape sytuacyjno-wysokosciowg powykonawczg wykonawca przekazuje Inspektorowi
Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.
4). Tryb postepowania przy odpfatnym przejeciu na majgtek Spoékki istniejgcych Obiektéw Cieplnych

(nie_dotyczy sieci i przylaczy cieptowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziatu
Spokki:
1. Kontrahent zwraca sie do Spotki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majgtek Spotki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku zatgcza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej
uzgodnionej z GPEC, a takze jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)
wraz z kosztorysem - wyceng Obiektu Cieplnego oraz wypetniong i podpisang przez Kontahenta
listg dokumentéw.

2. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spotki, Kontrahent zgtasza Uzytkownikowi
Obiektu Cieplnego gotowos¢ do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym
terminem odbioru.

3. Uzytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwofania komisji odbiorowej, zapraszajac
uczestnikow odbioru, nie pdzniej, niz na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Gdy wszyscy cztonkowie komisji nie wnoszg zastrzezen co do zasadno$ci dokonania odbioru,
Przewodniczgcy Komisji Odbiorowej podejmuje decyzje o dokonaniu odbioru i podpisaniu
"Protokotu przejecia — przekazania Obiektu Cieplnego”.

5. Mape powykonawczg wykonawca przekazuje Uzytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

V. Opis informacji, jakie powinny zostaé zawarte na szkicu geodezyjnym:

1. Naszkicu geodezyjnym powinny byé zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w
terenie szczegOly montazu obiektu budowlanego (zgodne z obowigzujgcymi przepisami,
instrukcjg GUGIK), uwzgledniajgce przede wszystkim:

a) szkice polowe z okresleniem wspotrzednych charakterystycznych punktéw i zataman
sieci, oraz zamontowane na rurociggach:
— kompensatory mieszkowe;
— studzienki rozgatezne (miedzy komorami);
— komory;

— odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstepny;
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— odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;
— odcinki, gdzie wybudowano sie¢ metodg ,,rura nad rurg”;

b) szkic montazowy zawierajgcy $rednice rury przewodowej, ptaszcza rurociggéw,
trojnikéw, redukcji, punktow statych, spawodw, usytuowania zasuw, zawordw i innej
armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokosciowy okreslajacy rzedng rurociggu z wyraznym zaznaczeniem, czy
podano o$ rurociggu, czy gore ptaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem srednic i dtugosci w przypadku wykonywania
przepustéw lub przeciskow;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinajgcej
i odpowietrzajgcej na poziom terenu, zamierzonych na trwate elementy w terenie,
umozliwiajgce lokalizacje tych elementdéw po zakonczeniu budowy;

f)  numery dziatek, przez ktore przebiega dana siec;

g) diugoscii srednice cieptociggu umieszczonego w pasie drogowym dziatki, nad ktorg
trwaty zarzad sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnig oraz

poza jezdnig (z podaniem pikiet).

VI. Zakaczniki:
1) Protokét odbioru robét czesciowy / koncowy;
2) Protokot wprowadzenia na budowe;
3) Protokét z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta;
4)  Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu cieptociggu;
5) Protokét rozliczenia ztomu powstatego w wyniku demontazu urzagdzen stacji grupowej / wezta
cieplnego / kottowni;
6) Oswiadczenie (informujgce, ze prace zwigzane =z usuwaniem azbestu zostaly

7

przeprowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa);

Protokét odbioru cieptomierza/ wodomierza.
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VII. Regulacje

1) Norma PN-B-02423:1999 ,Wezly cieptownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 ,Ogrzewnictwo. Kottownie wbudowane na paliwo-gazowe
0 gestosci wzglednej mniejszej niz 1. Wymagania".

3) Wytyczne techniczno — eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociggéw
ukfadanych bezposrednio w gruncie

4) Wytyczne do projektowania i wykonania weziéw cieplnych bedgcych wtasnoscig Spoétek
GRUPY GPEC.

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego weztéw cieplnych
nie bedacych wtasnoscig Spotek GRUPY GPEC.

6) Instrukcja BHP postepowania z azbestem dla Klientéw Grupy GPEC.

VIIl. Przyczyna kolejnego wydania

Aktualizacja struktury organizacyjnej
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Dokument dotyCzy SPOIKI: oo e e
.................. cdnia...
PROTOKOL ODBIORU ROBOT
CZESCIOWY / KONCOWY ...ttt et et e
/nr etapu, zadania/
Sporzadzony na Podstawie ZIECENIA NI ........vieiriiie ettt zdnia ..o
zgodnie Z Umowg / ZamOWIENIEM NI .......ieie e it e cee e ae e e e et ee e e ver e e e aens zdnia ..o
[F= N 010 o (oY PPV PTR
I. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI NIZEJ WYSZCZEGOLNIONYCH ROBOT:
1. Sie€ cieptownicza / Przylgcza cieptownicze:
Materiat ) )
Etapy / o . Srednica Srednica Dtugos¢
) Wyszczegdlnienie Ipreizolowan )
zadania ) Nominaln | zewnetrzna trasy Sumaryczna
[sie¢ czy przytacze/ a z alarmem o o
z ) a rury rury sieci dtugos¢ sieci
wraz z okresleniem / bez,
umowy o stalowej ostonowej L=2x 2xL=...[m]
miejsca stalowa z
] ) DN [mm] [mm] | ... [m]
izolacja/

2. Wezet cieplny /okreslenie miejsca, numer administracyjny, numer budowlany budynku/

N o 0 b oW
py)
o
o
o
=4
<
o
c
o
o
=
)
>
®

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.
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Dokument dotyCzy SPOIKI: oo e e

Il USTALENIA | POSTANOWIENIA KOMISJI ODBIOROWEJ:

1.

Roboty zostaly wykonane wedtug oswiadczenia Kierownika budowy Wykonawcy zgodnie z
Umowa/Zamowieniem przepisami prawa budowlanego, decyzjami administracyjnymi

a) zgodnie z dokumentacjg projektowg *

b) niezgodnie z dokumentacjg projektowg - zgodnie ze zmianami dokonanymi w trakcie realizacji

budowy naniesionymi w dokumentacji projektowej *

i nadajg sie do odbioru.
Prace zostaty wykonane prawidtowo pod wzgledem technicznym z odpowiednich materiatéw i Komisja
nie wnosi zastrzezen do odbieranych robét.
Za wady ukryte materiatdw dostarczanych przez Wykonawce odpowiada on w ramach ogdlnie
obowigzujgcych przepiséw.
Za wady powstate na wskutek uzytkowania niezgodnego z instrukcjg obstugi Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci.
ZAUWAZONE USTEIKI. .. . e ittt e e e e e e e e e ettt et ettt e e e

Wykonawca zobowigzuje sie usung¢ usterki w terminie do dnia ...........cooviiiiiiiii
LA oI U117 Vo | PP

*niepotrzebne skresli¢

I ZALACZNIKI:

1. Protokot z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepta .........c.ooovvviiiiienann .

2. ProtokOf rozliCZenia ZIOMU ... e e e
3. Protokot Z demontazZzu UrZgdzZen ........coouiieiitiie et et e e e e e e et e e
4. Protokét odbioru uktadu pomiarowo-rozliczeniowego (KOPIa) .......c.oveeiriieiiie e e e e eaeenas
LT [ 0] TP P PP

IV UWAGI DOTYCZACE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ:
1. Czas gwarancCji ......ccooeeveiveiieiieiiiiiieiieieeene s m-cy, uptywa dnia.............co oo iiiiii e
/ imie i nazwisko / podpis Uzytkownika OC /

2. Dokumentacja POWYKONAWCZEA NI ... ..ttt et et et ettt e e e et e e et e et e e nen e reneaaae e
T 11 T A0 1T Vo | PP USSR

Protokét sporzgdzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach.
V PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ:

Przedstawiciele Inwestora: Podpis:
.............................................. 1.
(Przewodniczacy Komisji)

............................................. 2.

(Inspektor Nadzoru)

............................................. 3.

.............................................. 4.
Przedstawiciele Wykonawcy: Podpis:

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.
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Dokument dotyCzy SPOIKI:  coei i e
L e L
(Kierownik Budowy/robét budowlanych)

2 2
L 2

Pozostali uczestnicy odbioru: Podpis
L L,
2 2 ——

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.
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Dokument dotyczy SpoOtki: o

..................... cdniac.. .o
PROTOKOL WPROWADZENIA NA BUDOWE

Komisja w sktadzie :

L L P

2 s B et

L T
A B

Zebrata sie na terenie obiektu Przy Ul...... ..o e Wittt eiieee e eaenes
W Celu WProwadzenia WYKONMAWCY ... ... ...iuiie et ie e e e ee e et v e e e eae et e e e e e e e e e eaeten e aen e a e e ons
dziatajgcego na podstawie Zlecenia*/ZamOwienia* NI ............coveeiviiiiiieeeeeesieiiieinns zdnia .......ooeeieennls
ZGOANIE Z UIMOWEG NF ...ttt et e et e e e e ettt ettt e eet e e ee e e neen zdnia ..o,

Ustala sie, ze Wykonawca przyjmuje w/w teren, obiekt do wykonania budowy* / remontu* / usuniecia awarii*:

Z uwagi na planowany zakres prac objetych niniejszym protokotem zachodzi* / nie zachodzi* koniecznos$é
wystawienia przez odpowiedzialnego za infrastrukture odrebnego polecenia pisemnego dla Wykonawcy lub
Podwykonawcy zezwalajgcego na przystgpienie do wykonywania prac na istniejgcej sieci cieptownicze;.
*niepotrzebne skredli¢

Wydanie nr 2 z dnia 21.12.2017



NARODOWY FUNDUSZ
OCHRONY SRODOWISKA
| GOSPODARKI WODNEJ

JWspdtfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {(Funduszu Modernizacyjnego)”

@rupa GPEC

Dokument dotyczy SpoOtki: o

2 B
N N
P T

Oswiadczenie Kierownika budowy / rob6t Wykonawcy

- 1= Lo To |01 ET= 1 )Y/

1. Zobowiagzuje sie przed przystgpieniem do prac zawiadomic¢ o rozpoczeciu robot wg wiasciwosci wszystkie
instytucje branzowe - gestoréw sieci oraz pozostate Strony (np. wiasciciela terenu i jego uzytkownikéw),
w oparciu o uzgodnienia wynikajgce z dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych;

2. Przyjmuje odpowiedzialno$é za przestrzeganie przepiséw bhp i p.poz na terenie budowy. W przypadku
kilku Wykonawcow na placu budowy przyjmuje role koordynatora ds. bhp;

3. Oswiadczam, iz zapoznatemftam sie z ,Instrukcjg $rodowiskowa, BHP i ppoz. dla wykonawcéw
podwykonawcOw oraz 0séb trzecich przebywajgcych na terenie GPEC sp. z 0.0. i jej buddw”. Zobowigzuje
sie do przestrzegania zapisow Instrukcji. Zobowigzuje do zapoznania z jej trescig i do przeszkolenia swoich
pracownikéw. W przypadku podzlecenia prac Podwykonawcom zobowigzuje sie do zapoznania z trescig

Instrukciji, przeszkolenia oraz zobowigzania do przestrzegania jej zapisow przez Podwykonawcow.

Wykonawca

(petna nazwa, piecze¢ i podpis Kierownika budowy / rob6t Wykonawcy)
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LWspotfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {Funduszu Modernizacyjnego)”

(Grupa GPEC

Dokument dotyczy spétki: ...

PROTOKOL CZASU TRWANIA | TERMINU PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ W DOSTAWIE CIEPLA

(dotyczy wszystkich przerw dla jednego zadania inwestycyjnego)

Wykonawca:

Zamawiajacy:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Numer Umowy / Zaméwienia*:

Data wptywu informacji o gotowosci
do wytaczenia sieci (10 dni przed
proponowanym terminem wytgczenia
sieci):

Planowane: Rzeczywiste:

termin wylaczenia dostaw ciepta
(data od):

termin wznowienia dostaw ciepta
(data do):

czas trwania przerwy technologicznej
w dostawie ciepfa (ilos¢ godzin/dni*):

Data wptywu informacji o przesunieciu
terminu wytaczenia sieci (10 dni przed

nowym terminem wytgczenia sieci, ale
nie pdézniej niz 8 dni przed terminem
ustalonym przez strony):

Uwagi:

Uzytkownik Zamawiajgcego:

Kierownik Budowy Wykonawcy:

1. Informacja o czasie trwania przerwy technologicznej z Umowy/Zamowienia* (dotyczy/nie dotyczy*):

a) llos¢ godzin /dni*: .........ccoeeiiiiinnnn.

2. W odniesieniu do Umowy/Zamdwienia*:

a) zmiana czasu trwania przerwy technologicznej byta nieuzasadniona/uzasadniona*:

b) dotrzymano/niedotrzymano* termindw powiadomi€n (JW.) «...vveeoieins it it ee et e e e e

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016
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LWspotfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {Funduszu Modernizacyjnego)”

(Grupa GPEC

Dokument dotyCzy SPOIKI:  coeii i e

3. Informacja o koniecznosci naliczenia kar umownych (dotyczy/nie dotyczy*):

a) za przekroczenie czasu trwania przerwy technologicznej wilosci .................. godzin / dni *
b) za niedotrzymanie terminu zgtoszenia przerwy technologicznej w ilosci .................. dni *
Podpis Inspektora Nadzoru GPEC *niepotrzebne skreslié

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016
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i GOSPODARKI WODNEJ

~Wspdatfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {(Funduszu Modernizacyjnego}”

@rupa GPEC
Dokument dotyczy spotki: i e,
................... cdnia... .
PROTOKOL ROZLICZENIA ZLOMU
POWSTALEGO W WYNIKU DEMONTAZU CIEPLOCIAGU
1. Tytut Zadania / NF @WaTTi......oc. e e e e e e e e e e e e e e eeneeeaaaas
FZ YA (o = Uo7
3. llos¢ ztomu do demontazu:
Srednica DN Ilo$é metréw Cena netto/m Wartosé

25 1,18

32 1,27

40 1,62

50 2,24

65 3,02

80 4,13

100 5,75

125 8,02

150 10,80

200 19,57

250 29,85

300 43,61

350 48,02

400 67,16

500 105,42

600 115,64

700 122,57

800 153,65

900 203,56

1000 229,53

Razem Razem

Whnioski i uwagi:

1. Wystgpienie przekazania Uzytkownikowi OC zdemontowanych urzadzen (tak / nie)*

Zafgcznik: Protokét przekazania Uzytkownikowi OC zdemontowanych urzgdzen*

Podpis uzytkownika OC:

Podpis inspektora nadzoru:

Podpis wykonawcy robdét:

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016
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~Wspdatfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {(Funduszu Modernizacyjnego}”

(Grupa GPEC

Dokument dotyczy spotki: L

*niepotrzebne skreslié
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SWspatfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji (Funduszu Modernizacyjnego)”

(Grupa GPEC

Dokument dotyczy Spotki: oo

Gdansk, dn. .........oooiiiiinenn.

PROTOKOL ROZLICZENIA ZLOMU
POWSTALEGO W WYNIKU DEMONTAZU
URZADZEN STACJI GRUPOWEJ / WEZLA CIEPLNEGO / KOTLOWNI

Wykonawca:

NAZWA FITMY . o e
AAreS fIMY o e
Kierownik BUdowy ...

Dotyczy: utylizacji ztomu powstatego w trakcie demontazu urzgdzeh stacji grupowej / wezta cieplnego /

kottowni

Oswiadczam, iz w trakcie realizacji prac bedgcych przedmiotem Umowy / Zaméwienia nr ........................ z
dnia.....ccoovvii i, T PP
caly, powstaty w trakcie realizacji w/w zadania, ztom stalowy w ilosci .................... [kg] zgodnie z kwitem

wagowym bedgcym zatgcznikiem do nn. protokotu (wszystkie rury oraz cata zdemontowana armatura) zostat

przekazany do utylizacji przez Wykonawce.

Zatgczniki:
Zat. 1 - kwit wagowy

Zat. 2 — faktura od zaktadu utylizacji za caly przekazany do utylizacji ztom

Wykonawca :

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016
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(Grupa GPEC

Dokument dotyczy SpOtKi: oo e

(petna nazwa, pieczatka i podpis kierownika budowy)
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LWspétfinansowane z unijnego systemu handlu uprawnieniami do emisji {Funduszu Modernizacyjnego)”

(qrupa GPEC

Dokument dotyCzy SPOIKI: oo e

(Nr umowy z dnia)

OSWIADCZENIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY | POLITYKI SPOLECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobow i warunkéw bezpiecznego uzytkowania i usuwania
wyrobow zawierajgcych azbest Dz.U.04.71.649 z zm. § 8. 1 poz. 3.

Ja nizej podpisany/a oswiadczam, iz wszystkie wykonane prace zwigzane z usuwaniem azbestu zostaty
przeprowadzone i byly prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa. Teren zostat oczyszczony
Z pytu azbestowego, z zachowaniem wtasciwych przepiséw technicznych i sanitarnych.

*Oswiadczenie przechowuje sie przez okres co najmniej 5 lat.

Wykonawca Podwykonawca
Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016
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Dokument dotyCzy SPOIKI: oo e

(firma usuwajgca azbest)
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(Grupa GPEC

Dokument dotyczy spotKi ........ccovvviiiiiiiiiiie e,

O cieptomierza

»N” Protokdt Odbioru

Owodomierza

Imie i Nazwisko lub Nazwa Klienta Data odbioru

Adres Klienta / Wiasciciela

Adres montazu uktadu pomiarowego

] Wysokie parametry [ Niskie parametry ] Zasilanie [J Powrét
Integrator Nowo instalowany
Typ
Nr fabryczny
Impuls. (//imp) / (imp/l) *

Wskazania urzadzenia

Ciepto \:’ GJ Objetosé m?3 Czas pracy I:’ h

Para Czujnikbw Temperatury Nowo instalowane

Typ

Nr fabryczny

Przetwornik przeplywu Nowo instalowany

Typ

Nr fabryczny

Wskazania urzadzenia

Objetos¢ m3 Dn kotnierz / gwint *
Qn/Q min ms3/h Impuls. (I/imp) / (imp/1) *
Wodomierz Zfad Cw CCw

Typ
Nr fabryczny
Numer wej. OAOB OwlOw2 OAOB OW1LOW2| OAOB Owil Ow2
Wskazania urzadzenia
Objetosc m3 m3 m3
Qn ms/h ms/h ms/h

* - niepotrzebne skresli¢
Wydanie nr 2 z dnia 02.07.2024
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Dn kofnierz / gwint *

Impuls. (fimp)/(imp/l) *

Przetwornik Para czujnikéw

Wodomierze
przeptywu temperatury

Plomby Integrator

Zamontowane

Cechy legalizacyjne

[0 Lo K= 10T 1T Vo PSS

Potwierdzenie wykonania ustugi w dniu: ........cccceeeeiiiniie i

| Komisja odbiorowa

e Zamontowano i odebrano uktad pomiarowo — rozliczeniowy

e Sprawdzono poprawnos¢ dziatania uktadu pomiarowo - rozliczeniowego przy napetnionej
instalacji cieptowniczej

1. Klient:
....... |m|e;nazwuskop|eczqtka pOdpls**
2. Wykonawca [ GPEC Projekt [ .......iiiiiiiiiiiie e e e e eeeeeeeeeeeeeees ,

dziatajgcy w imieniu i na rzecz Spofki:

Imie, nazwisko, pieczatka podpis

Potwierdzam poprawnos$é wykonania prac*

3. Przedstawiciel Regionu SPOLKI

Imie, nazwisko, pieczatka podpis **

[l Akceptacja upowaznionego przedstawiciela SPOLKI:
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Imie, nazwisko, pieczgtka podpis **

** - podpis wymagany



