B i85 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatacznik Nr 7b do SWZ

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY
UMOWA Nr ZP.272........ 2025

zawarta w dniu ......... 2025 roku w Rypinie pomiedzy:
Gming Miasta Rypin majgca siedzibe w Rypinie przy ul. Warszawskiej 40, 87-500 Rypin
zwang dalej w tekscie niniejszej umowy Zamawiajacym i reprezentowang przez:

...................................................................... majacym siedzibe w ............, zwanym dalej
w tekscie niniejszej umowy Wykonawca i reprezentowanym przez:

o nastepujacej tresci:

§1
Na warunkach przedstawionej i przyjetej oferty w trybie podstawowym bez negocjacji na
podstawie art. 275 pkt 1 Ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku Prawo zamoéwien publicznych
(t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 1320) Zamawiajacy powierza a Wykonawca przyjmuje do
realizacji zadanie pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej Zespotéw Szkolno -
Przedszkolnych w Rypinie” — Czesc¢ ...... ZamoOWienia — .....coeeeceecerneecnnnnnns

§2
1. Na zadanie okreslone w § 1 sktada sie wykonanie robdt o petnym (kompletnym) zakresie
okreslonym w niniejszej umowie, SWZ i w jej zatacznikach.
2. Zamawiajacy oswiadcza, ze posiada prawo do dysponowania nieruchomoscig na cele
budowlane.
3. Wykonawca zobowigzuje sie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z ofertg ztozong
Zamawiajgcemu w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy.
4. Wykonawca oswiadcza, ze:
1) zapoznat sie szczegétowo, przed ztozeniem oferty z warunkami nieruchomosci
i terenem budowy, ujat wszelkie elementy niezbedne do prawidtowego i zgodnego ze
sztuka budowlang wykonania przedmiotu oferty, uwzglednit wszelkie wptywy majace
znaczenie na sposéb okreslenia ceny oraz koszty, w tym takze odpowiednie
rozporzadzenia, zarzadzenia, postanowienia i decyzje administracyjne zwigzane
z wykonaniem przedmiotu umowy,
2) nie bedzie dochodzit zadnych roszczen na etapie wykonywania robdt lub po ich
zakonczeniu z tytutu popetnionych przez siebie btedéw kalkulacyjnych,
a w szczegodlnosci ilosci robdt koniecznych i niezbednych do wykonania, jak rowniez
z tytutu zmian cen jednostkowych,
3) wszystkie okolicznosci budzgce watpliwosci dotyczgce zardwno standarddéw
wykonania robdt, technologii, wymagan Zamawiajgcego, rozwigzan eksploatacyjno —
uzytkowych oraz innych uwarunkowan, w tym takze wynikajgcych z decyzji
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administracyjnych, urzedéw i stuzb miejskich zostaty uwzglednione przy sporzgdzaniu
kalkulaciji,

4) przewidziat takze sytuacje, zwigzang z wykonaniem przez siebie dokumentacji
powykonawczej,

5) wszystkie prace, elementy oraz grupy robdt, co do ktérych Wykonawca nie zasiegnat
informacji od Zamawiajgcego na etapie wyliczania kosztdw oraz wyliczania oferty
sg takze zawarte w cenie ryczattowe;j.

Zadanie pn. ,Poprawa efektywnosci energetycznej Zespotdw Szkolno — Przedszkolnych

w Rypinie” jest wspoéftfinansowane z Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji

Strategicznych, przyjetego na mocy uchwaty Nr 84/2021 Rady Ministréow z dnia 1 lipca

2021 roku (z pdzniejszymi zmianami) w sprawie ustanowienia Rzgdowego Funduszu

Polski tad: Programu Inwestycji Strategicznych.

§3
Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
ryczattowe okreslone przez Wykonawce w przyjetej przez Zamawiajgcego ofercie
w kwocie netto .................. zt, podatek VAT 23 % ....cccvvvvrvvveennnn. zt, brutto .................. zt
63 (0111 V1SRRI z1).
Kwota wynagrodzenia obejmuje wszystkie czynnos$ci niezbedne do kompleksowego
wykonania catego Przedmiotu Umowy zgodnie z jej trescig, a w szczegdlnosci: koszty
wykonanych robdt, koszty zwigzane z dostawg, wbudowaniem, wykonaniem,
inwentaryzacjg, badaniami, pomiarami, ubezpieczeniem, wykonaniem zaplecza budowy,
zabezpieczeniem placu budowy, obstugg geodezyjng, odbiorami, prébami, optatami
urzedowymi, zabezpieczeniem robdét do odbioru koncowego, przygotowaniem
dokumentéw odbiorowych i dokumentacji powykonawczej, doprowadzenie do odbioréw
czesciowych i odbioru koncowego itp. oraz wypetnienia wszystkich obowigzkdéw
wynikajgcych z obowigzujgcych rekojmi.
Wynagrodzenie Wykonawcy, o ktérym mowa w ust. 1 rozliczane bedzie na podstawie
faktur VAT wystawianych przez Wykonawce (zatwierdzonych przez przedstawicieli
Zamawiajgcego). Rozliczenie bedzie dokonywane czesciowo nie czesciej niz raz na dwa
miesigce za roboty okreslone na podstawie protokotu zaawansowania robét.
Wynagrodzenie Wykonawcy rozliczane cze$ciowymi fakturami nie moze przekroczyé
90 % wynagrodzenia umownego brutto.
Rozliczenie koricowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury VAT
wystawionej przez Wykonawce w oparciu o protokét odbioru koncowego przedmiotu
umowy zatwierdzony przez przedstawicieli Zamawiajgcego. Do faktury koncowej
Wykonawca jest zobowigzany dotgczy¢ dowody zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy
Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdét budowlanych.
Naleznos¢ bedzie ptatna na konto Wykonawcy Nr .......ccccveeeeeennee. w terminie 30 dni liczac
od daty doreczenia (wptywu) faktury.
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Numer rachunku wskazany przez Wykonawce musi znajdowac sie na tzw. biatej liscie

podatnikéw, o ktérej mowa w art. 96b ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku

towaréw i ustug (t.j. Dz. U. z 2024 roku, poz. 361 z pdzn. zm.).

W przypadku gdy numer rachunku bankowego, wskazany przez Wykonawce nie bedzie

widniat na biatej lisScie Zamawiajgcy uprawniony bedzie do wstrzymania zaptaty do czasu

ztozenia przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego ujawnionego

na biatej liscie. W takim przypadku Wykonawca zrzeka sie odsetek ustawowych za

opdzinienie, jak réwniez odsetek za opdznienie w transakcjach handlowych, za okres

pomiedzy datg wynikajgcg z umowy, a datg zaptaty wynagrodzenia dokonang po

doreczeniu przez Wykonawce oswiadczenia o numerze rachunku bankowego

znajdujacego sie na biatej liscie.

Wykonaweca przyjmuje do wiadomosci, ze u Zamawiajgcego obowigzuje sposéb rozliczen

w postaci podzielonej ptatnosci, oraz ze ptatnosci bedg dokonywane z zastosowaniem

wskazanego mechanizmu rowniez w sytuacji, w ktdérej na fakturze nie zostanie

umieszczony zapis dotyczacy podzielonej ptatnosci. Tym samym Wykonawca wyraza

zgode na taki sposéb dokonania zaptaty wynagrodzenia.

Faktury nalezy wystawic na adres:

1) Nabywca: Gmina Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

NIP 892-10-00-795.
2) Odbiorca: Urzad Miasta Rypin, ul. Warszawska 40, 87-500 Rypin.

. Wykonawca jest/nie jest ptatnikiem VAT-u, NIP: ........c.ccccvevennenee. , REGON: .......cceeueneee
12.
13.

Faktura wystawiona bezpodstawnie lub nieprawidtowo zostanie zwrécona Wykonawcy.
Btednie wystawiona faktura lub brak protokotu odbioru korncowego/protokotu
zaawansowania robot spowodujg naliczenie ponownego 30 dniowego terminu ptatnosci
od momentu dostarczenia poprawionych lub brakujgcych dokumentdw.

Za date zaptaty strony uwazajg dzien obcigzenia konta bankowego Zamawiajgcego.
Strony postanawiajg, ze Wykonawca bez zgody Zamawiajgcego nie moze przenie$¢ na
osoby trzecie wierzytelnosci wynikajgcej z niniejszej umowy. Zapis ten dotyczy takze
przekazu w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego. Dodatkowo strony zastrzegaja, ze
przekaz moze dotyczy¢ wytgcznie naleznosci wymagalnych i z przeznaczeniem na
zaspokojenie roszczen podwykonawcdw wynikajgcych z realizacji przez nich niniejszej
umowy.

Do kazdej faktury czesciowej Wykonawca jest zobowigzany dofgczy¢ dowody zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w art. 465 ust. 1 Ustawy Pzp, biorgcym udziat w realizacji odebranych robdt
budowlanych objetych fakturg czesciowa.

W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowoddéw zaptaty,
o ktérych mowa w ust. 5 i ust. 16 wstrzymuje sie wyptate wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane.

Zamawiajgcy dokonuje  bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia
przystugujacego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe
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o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia

sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego

podwykonawce zamodwienia na roboty budowlane w terminie 30 dni od dnia wykazania

zasadnosci takiej zaptaty.

Do kazdej faktury Wykonawca ztozy stosowne os$wiadczenie o spetnieniu wymogu

2§17 ust. 1.

§4
Realizacja zadania — wykonanie niniejszej umowy, w tym podpisanie protokofu odbioru
koricowego nastgpi od dnia .................... dodnia..eeeeeeeeeennn,

Roboty bedgce przedmiotem niniejszej Umowy, winny zostaé¢ zakonczone w terminie
wskazanym w ust. 1

Za termin zakonczenia realizacji Przedmiotu Umowy uwaza sie dzien podpisania
protokotu odbioru koncowego.

§5
Wykonawca oswiadcza, ze posiada kwalifikacje i uprawnienia lub dysponuje podlegtymi
mu osobami posiadajgcymi te kwalifikacje i uprawnienia niezbedne do nalezytego
wykonania przedmiotu umowy.
Wykonawca odpowiada za dziatanie, uchybienie i zaniechanie osdéb, z ktérych pomoca
zobowigzanie wykonuje, jak réwniez oséb, ktérym wykonanie zobowigzania powierza jak
za wilasne dziatanie, uchybienie lub zaniechanie na zasadach ogdlnych.

§6
Obowiagzki stron umowy:
1) Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

a) protokodlarne przekazanie terenu robdét w terminie 2 dni od dnia zawarcia umowy,

b) zapewnienie nadzoru inwestorskiego przez Zamawiajgcego,

c) uczestnictwo w naradach zwotywanych przez Wykonawce.

2) Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

a) dostarczanie oraz zabezpieczenie we wtasnym zakresie materiatéw i urzadzen
niezbednych do wykonania przedmiotu umowy,

b) zabezpieczenie we wtasnym zakresie i na wtasny koszt medidw niezbednych do
realizacji robdt a w przypadku koniecznosci zawarcia umowy na dostawe mediéw
na potrzeby budowy bezposrednio przez Zamawiajgcego, zwrot poniesionych
kosztéw z ww. tytutu na podstawie refaktury wystawionej przez Zamawiajacego,

c) biezgce prowadzenie dokumentéw wymienionych w specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robdt budowlanych,

d) naprawa uszkodzen, na wtasny koszt, powstatych z winy podlegtych pracownikéw
lub wyptata odszkodowan za wyrzgdzone szkody,

e) wykonywanie robdt zgodnie z ustawg Prawo budowlane, dokumentacjg
projektowg, sztukg budowlang, wszelkimi niezbednymi przepisami i normami
oraz zasadami wspotczesnej wiedzy technicznej zapewniajagcymi bezpieczne

i higieniczne warunki pracy,
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usuwanie usterek i wad stwierdzonych w czasie realizacji robét oraz ujawnionych
w okresie gwarancji i rekojmi zgodnie ze specyfikacja techniczng wykonania
i odbioru robot budowlanych,

uczestniczenie w naradach zwotywanych przez Zamawiajgcego,

informowanie Zamawiajgcego o koniecznosci wykonania robét dodatkowych,
zapewnienie na terenie budowy w granicach przekazanych przez Zamawiajgcego
tadu, porzadku, przestrzegania przepisdw bhp, ochrony znajdujgcych sie na
terenie prowadzonych robdt sieci i urzadzen oraz wykonanie stosownego
wygrodzenia terenu przy robotach tego wymagajgcych i wykonanie tablicy
informacyjnej budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,

doprowadzenie terenu w rejonie prowadzonych robét do stanu okre$lonego
dokumentacjg techniczng badz stanu pierwotnego,

zapewnienie ochrony o0séb trzecich w rejonie prowadzonych robdt
i naprawienie szkdd wyrzadzonych osobom trzecim na placu budowy i na terenie
przylegtym do placu budowy,

zgtaszanie Zamawiajgcemu wszelkich czynnosci, robot i dokumentdéw zgodnie ze
specyfikacjg techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych,

prawidtowe zabezpieczenie terenu robdt przed uszkodzeniami i w sposdb, ktéry
wyeliminuje zagrozenia dla uzytkownikéw i oséb trzecich,

zawiadomienie Zamawiajgcego o wykonaniu robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu w terminach okreslonych w Umowie,

kompleksowa obstuga geodezyjna oraz wykonanie inwentaryzacji powykonawczej
obiektéw. Zamawiajgcy ma prawo zada¢ inwentaryzacji geodezyjnej na kazdym
etapie realizacji przedmiotu Umowy,

opracowanie i przekazanie Zamawiajgcemu, najpdzniej w dniu zgtoszenia
gotowosci do odbioru koricowego przedmiotu umowy, dokumentacji
powykonawczej.

Ww. opracowanie powinno posiadaé spis tresci, w sposdb jednoznaczny
i czytelny oznaczony kazdy zatacznik; kopie dokumentdw muszg byé
potwierdzone za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce. Wykonawca do
kazdego opracowania jw. dotgczy osSwiadczenie o kompletnosci przekazanych
materiatéw i ich zgodnosci z obowigzujgcymi przepisami. Ostateczna forma edycji
i podziatu dokumentacji zostanie uzgodniona z Zamawiajgcym,

biezgce zabezpieczenie w sposéb uniemozliwiajacy zniszczenie efektéw swoich
robét i wykonanych przez siebie elementéw,

przestrzeganie zasad ochrony Srodowiska na terenie budowy i na terenie
przylegtym do terenu budowy oraz prowadzenie wszelkich robdt zgodnie
z przepisami bhp oraz p. poz. (w tym odpowiednie przechowywanie materiatéow
i urzadzen), prawidtowe wykonywanie wykopdw itp.,

niezwloczne usuwanie wszystkich zanieczyszczen Ilub uszkodzen drég
spowodowanych przez Wykonawce,

utrzymywanie terendow przekazanych Wykonawcy w nalezytym stanie
i usuwanie na biezgco zbednych materiatow, odpaddéw i Smieci na swdj koszt do
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korica trwania realizacji przedmiotu niniejszej umowy,

3) Wykonawca wykona wszystkie pozostate czynnosci konieczne dla prawidtowego
wykonania przedmiotu umowy w terminach umownych i na warunkach zawartej
umowy.

4) Wszystkie powyzsze obowigzki Wykonawca wykonuje na wtasny koszt i ryzyko.

Pozyskanie materiatéw lub urzadzen niezbednych do wykonania umowy obcigza

Wykonawce.

Wykonawca zobowigzany jest do zastosowania materiatéw i urzadzen okreslonych

w Dokumentacji projektowej.

Wykonawca bedzie wspétpracowat oraz wspotuzytkowat teren budowy wraz

z jednostkami uzytecznosci publicznej oraz Zamawiajgcym.

Wszelkie prace budowlane beda prowadzone na dziatajgcym obiekcie oswiatowym.

W zwigzku z powyzszym Wykonawca powinien prowadzi¢ roboty budowlane

w sposoOb zabezpieczajgcy budynek przed uszkodzeniami i niezagrazajgcy uzytkownikom.

Wykonawca zobowigzany jest przekaza¢ Zamawiajagcemu niezbedne dokumenty

potwierdzajgce dopuszczenie zastosowanych materiatdw i urzadzern do zastosowania

w budownictwie zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za skutki wynikajgce z zastosowania materiatow

i technologii niespetniajgcych wymogdéw obowigzujgcych norm, obowigzujacych

przepiséw lub niezgodnych z niniejszg umowa. Jesli w dokumentacji przywotana jest

nazwa producenta lub dostawcy, nazwa katalogowa lub nr katalogowy, nalezy przez to
rozumie¢, ze Wykonawca moze zastosowaé przywotane materiaty, urzadzenia i systemy
lub zastosowaé rozwigzania réwnowazne o parametrach nie gorszych niz podane

w dokumentacji jako przyktadowe.

Zamawiajgcy uprawniony jest do kontrolowania prawidtowosci wykonania robdt,

w szczegolnosci ich jakosci, terminowosci i uzycia wlasciwych materiatéw oraz do zgdania

utrwalenia wynikow kontroli w protokotach sporzadzonych z udziatem Wykonawcy.

§7

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamodwienia podwykonawcy wedtug
zasad okreslonych w Ustawie Pzp oraz odpowiednich przepisach Kodeksu Cywilnego.
Wykonaweca przed przystgpieniem do wykonania zaméwienia zobowigzany jest, o ile sg
juz znane, do podania nazwy albo imiona i nazwiska oraz dane kontaktowe
podwykonawcow i 0séb do kontaktu z nim, zaangazowanych w takie roboty budowlane.
Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktérych mowa
w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje informacje na
temat nowych podwykonawcéw, ktérym w pdiniejszym okresie zamierza powierzyé
realizacje robot budowlanych.

Jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktdrego zasoby
Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ustaw Pzp, w celu
wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, iz proponowany inny podwykonawca Ilub Wykonawca
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samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien ksztattujgcych prawa
i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa
i obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
Zamawiajgcym a Wykonawca.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane zamierzajgcy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg
roboty budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zaméwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy
podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy
o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia
doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub
rachunku.
Zamawiajgcy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej, pod rygorem
niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem
sg roboty budowlane, w przypadku gdy:
1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamdwienia,
2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia dtuzszy niz okreslony w ust. 6,
3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przediozonego projektu umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca zaméwienia na roboty
budowlane przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,
w terminie siedmiu dni od dnia jej zawarcia.
Zamawiajacy, w terminie pieciu dni roboczych, zgtasza w formie pisemnej pod rygorem
niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty
budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 7.
Niezgtoszenie ~w  formie  pisemnej sprzeciwu do przedtozonej umowy
o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie pieciu dni
roboczych, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
W przypadku umow, ktérych przedmiotem s3g roboty budowlane, wykonawca,
podwykonawca lub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem umow
o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow
o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat wskazany przez zamawiajgcego
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w dokumentach zamdwienia. Wytaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie
dotyczy umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

13. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopie umowy réwniez wykonawcy.
14. W przypadku, o ktérym mowa w ust. 12, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 6, zamawiajgcy informuje o tym wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;j.

15. Przepisy ust. 4 — 14 stosuje sie odpowiednio do zmian tej umowy o podwykonawstwo.

16. W przypadku uméw, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane, zamawiajgcy dokonuje
bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez zamawiajgcego umowe
o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem s3 roboty budowlane, lub ktdry zawart
przedtozong zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez
wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

17. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 16, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub
ustugi.

18. Bezposrednia zaptata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek,
naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

19. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, jest obowigzany umozliwié
wykonawcy zgtoszenie, pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje
o terminie zgtaszania uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W uwagach nie mozna powotywac sie na potrgcenie roszczen wykonawcy wzgledem
podwykonawcy niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

20. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 19, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu,
ktéremu ptatnosc sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, je-zeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

21. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy  zamawiajgcy  potrgca  kwote  wyptaconego  wynagrodzenia
z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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22. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub koniecznos¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.
23. Zasady dotyczace podwykonawcéw majg odpowiednie zastosowanie do dalszych
podwykonawcéw.
§8
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy wystgpi koniecznos¢ wykonania robdt
dodatkowych nieobjetych niniejszg umowag a niezbednych do prawidtowej realizacji umowy,
powodujgcych wzrost zakresu rzeczowego i finansowego zaméwienia:

1) Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego poinformowania Zamawiajgcego
o koniecznosci wykonania robét dodatkowych w terminie do trzech dni od daty ich
stwierdzenia.

2) Zamawiajgcy dokonuje oceny koniecznos$ci wykonania rob6t dodatkowych.

3) W przypadku uzyskania pozytywnej oceny Wykonawca wraz z Zamawiajagcym
sporzgdzajg protokdt koniecznosci wykonania robdét dodatkowych z uzasadnieniem.
Wykonawca sporzgdza kosztorys wykonania roboét, ktéry wymaga zatwierdzenia
przez Zamawiajgcego. Protokoét koniecznosci i zatwierdzony  kosztorys robot
dodatkowych stanowi podstawe do zmiany umowy zgodnie z ustawg Prawo
Zamoéwien Publicznych.

§9
Jezeli w trakcie realizacji przedmiotu umowy Zamawiajacy stwierdzi koniecznosc
ograniczenia zakresu robdt, przewidzianych dokumentacjg projektowy, powodujacych
zmniejszenie zakresu rzeczowego i finansowego zamdwienia, Zamawiajgcy postepuje wedtug
nastepujgcych warunkow i procedury:
1) Zamawiajacy zawiadamia na piSmie Wykonawce o zakresie robdt zaniechanych
objetych niniejszg umowa,
2) Zamawiajgcy przedstawia Wykonawcy kosztorys roboét zaniechanych na podstawie
cen jednostkowych z kosztorysu ofertowego. Kosztorys i protokdt koniecznosci
stanowi podstawe do zmniejszenia wartosci ceny ofertowe;j.

§ 10
1. Wykonawca udzieli Zamawiajgcemu na piSmie gwarancji na zrealizowany przedmiot
umowy na okres ................. miesiecy liczagc od daty podpisania protokotu odbioru

koncowego.

2. Pisemna gwarancja ztozona bedzie Zamawiajgcemu najpdiniej w dniu sporzadzenia
koricowego protokotu odbioru.

3. Okres rekojmi jest rowny okresowi gwarancji.

§ 11
Przez wykonanie niniejszej umowy przez Wykonawce strony rozumiejg wykonanie
przedmiotu umowy okreslonego w § 1 zakonczonego podpisaniem protokotu odbioru
korncowego.
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§12

1. Strony ustalajg nastepujgce zasady odbioru koricowego przedmiotu umowy:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

Wykonawca zgtosi Zamawiajagcemu termin gotowosci do odbioru korncowego robot

pisemnie na co najmniej 5 dni roboczych przed daty przewidywanego zakonczenia

robot i osiggniecia gotowosci do odbioru koricowego.

Zamawiajgcy wyznaczy, rozpocznie i zakonczy czynnosci odbioru korncowego robét

w przypadku prawidtowego zrealizowania przedmiotu umowy w terminie 7 dni

roboczych od daty zgtoszenia o osiggnieciu terminu gotowosci przez Wykonawce do

odbioru koricowego.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci

przedstawiciela Wykonawcy.

Komisja odbierajgca dokonuje oceny jakosciowej przedmiotu umowy na podstawie

przedtozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz

zgodnosci wykonania robdt ze sztuka budowlang, dokumentacjg projektows,

przepisami i normami.

Jezeli w trakcie odbioru zostang stwierdzone niedordbki, wady i usterki dajace sie

usungé, to Zamawiajgcy moze odmowic odbioru do czasu ich usuniecia.

W przypadku stwierdzenia podczas odbioru wystgpienia wad nienadajgcych sie do

usuniecia, Zamawiajacy:

a) moze obnizy¢ odpowiednio wynagrodzenie, jezeli wady te nie uniemozliwiajg
uzytkowania obiektu zgodnie z przeznaczeniem,

b) odméwi odbioru z jednoczesnym naliczaniem kar okreslonych w umowie, jezeli
wady te uniemozliwiajg prawidtowe uzytkowanie obiektu.

Wszelkie dokonane ustalenia podczas dokonywania odbioru oraz terminy

wyznaczone na usuniecie niedorébek bedg zawarte w protokole odbioru podpisanym

przez upowaznionych przedstawicieli Zamawiajgcego i Wykonawcy.

O fakcie usuniecia niedordbek, wad i usterek Wykonawca zawiadamia pisemnie

Zamawiajgcego, ktory jest zobowigzany w ciggu 5 dni kalendarzowych do

wyznaczenia terminu odbioru robét.

Zamawiajgcy wyznacza terminy przegladu po odbiorze w okresie gwarancji oraz

przeglagdu pogwarancyjnego a w razie stwierdzenia wad i usterek wyznacza takze

termin usuniecia tych wad.

2. Odbiér ma na celu stwierdzenie wykonania czesci prac lub ich catosci (odbiér koncowy)
oraz przekazanie Zamawiajgcemu przedmiotu Umowy.
3. Zamawiajacy lub w jego imieniu upowazniony przedstawiciel bedzie dokonywat:

1)

2)

odbioréw robét zanikajgcych lub podlegajgcych zakryciu — w terminie 2 dni roboczych
od daty zgtoszenia przez Wykonawce,

odbioréw czesciowych — oceny stopnia zaawansowania robét dla celéw fakturowania
— w terminie do 2 dni roboczych od daty zgtoszenia przez Wykonawce — stwierdzonej
protokotem  zaawansowania  robdt  podpisanym  przez  przedstawiciela
Zamawiajgcego.

4. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia wszelkich ekspertyz i badan,
prowadzacych do sprawdzenia zgodnosci projektowanych parametrow technicznych

Strona 10z 19



B i85 BGK

BANK GOSPODARSTWA
KRAJOWEGO

Inwestycja wspétfinansowana ze srodkdw Rzagdowego Funduszu Polski tad: Program Inwestycji Strategicznych
Zatacznik Nr 7b do SWZ
materiatéw, obiektdw z zrealizowanymi odpowiednimi parametrami technicznymi.
W wypadku niespetnienia wymaganych parametrow z winy Wykonawcy, koszty
przeprowadzenia ekspertyz i badan Wykonawca zwrdci Zamawiajgcemu w terminie 5 dni
kalendarzowych od dnia wezwania.
Wykonawca musi dostarczy¢ do odbioru korncowego niezbedne dokumenty dotyczace
materiatéw uzytych przy budowie placu zabaw, $wiadczace o ich zgodnosci z wytycznymi
i normami Unii Europejskiej (oznaczenie CE).

§13

Obowigzujacg formg odszkodowania uzgodniong miedzy stronami beda kary umowne.

Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe wykonanie przedmiotu umowy kare w wysokosci 0,2 % tgcznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

2) za nieterminowe usuniecie wad stwierdzonych w czasie odbioru korcowego
przedmiotu umowy Ilub w okresie gwarancji w wysokosci 0,1 % tacznego
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzienrt zwtoki
liczac od dnia wyznaczonego na ich usuniecie,

3) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy kare w wysokosci
30 % tacznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, z tym
ze Wykonawca dowie$¢ musi w razie watpliwosci, iz odstgpit od umowy z przyczyn od
siebie niezaleznych.

4) braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego podwykonawcom
lub dalszym podwykonawcom kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzier zwtoki,

5) nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej
przedmiotem s3 roboty budowlane, lub projektu jej zmiany kare w wysokosci 0,1 %
facznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy
dzien zwtoki,

6) nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany kare w wysokosci 0,1 % facznego wynagrodzenia
umownego brutto, o ktéorym mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzien zwtoki,

7) za niedotrzymanie wymogu opisanego w § 17 ust. 1 Wykonawca zapfaci
Zamawiajgcemu kary umowne w wysokosci 1 000,00 zt za kazdy stwierdzony
przypadek oddelegowania do wykonywania prac osoby niezatrudnionej na podstawie
umowy o prace w rozumieniu przepisow Kodeksu Pracy (kara moze by¢ naktfadana
wielokrotnie wobec ten samej osoby, jezeli Zamawiajgcy podczas kolejnej kontroli
stwierdzi, ze nie jest ona zatrudniona na umowe o prace),

8) w przypadku uniemozliwienia przez Wykonawce kontroli Zamawiajgcemu obowigzku,
o ktorym mowa w § 17 Zamawiajgcemu przystuguje kara umowna
w wysokosci 1 000,00 zt za kazde uniemozliwienie przeprowadzenia takiej kontroli.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za zwtoke w przeprowadzeniu odbioru

korncowego w wysokosci 0,2 % tgcznego wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym

mowa w § 3 ust. 1 za kazdy dzieri zwtoki.
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taczna wysokos¢ kar umownych wskazanych w tresci § 13 ust. 2 pkt 1, 2, 4, 51 6

niniejszej umowy nie moze przekroczy¢ 60 % wynagrodzenia umownego brutto.

Strony zastrzegajg sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego do wysokosci

poniesionej szkody oraz utraconych korzysci niezaleznie od kar okreslonych w § 13.

Strony za obopdlnym porozumieniem mogg odstgpi¢ od egzekucji naliczonych kar

umownych.

Zasady ustalania odszkodowania okreslonego w ust. 5 strony opiera¢ beda o przepisy

Kodeksu Cywilnego.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie

lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy,

lub dalsze wykonywanie umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczenstwa

panstwa lub bezpieczenstwu publicznemu, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w

terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach.

W takim przypadku Wykonawca moze zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego z tytutu

wykonania czesci umowy.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcanie kar umownych z biezgcych naleznosci.

§ 14
Stronom przystuguje prawo do odstgpienia od umowy w nastepujgcych przypadkach:
1) Wykonawcy:

a) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, ze nie bedzie w stanie realizowaé swoich

obowigzkéw wynikajgcych z umowy.
2) Zamawiajgcemu:

a) Wykonawca nie rozpoczat robét lub przerwat roboty i ich nie wznowit, mimo
wezwania Zamawiajgcego, przez okres dtuzszy niz 14 dni z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

b) ogtoszenia upadtosci Wykonawcy lub rozwigzania przedsiebiorstwa Wykonawcy,
badz wydania nakazu zajecia majatku Wykonawcy z zastrzezeniem, ze
Wykonawca ma prawo jedynie do wynagrodzenia naleznego z tytutu faktycznie
wykonanych robdt po potraceniu  ewentualnych zobowigzan wobec
Zamawiajgcego,

c) Wykonawca opdznia sie z rozpoczeciem lub realizuje przedmiot umowy
z takim opdinieniem, ze nie jest prawdopodobne, zeby zdotat je ukorczyé
w czasie umoéwionym. Zamawiajgcy moze woéwczas bez wyznaczenia terminu
dodatkowego odstgpi¢ od umowy jeszcze przed uptywem terminu do wykonania
umowy z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,

d) Wykonawca wykonuje roboty w sposdb wadliwy, niezgodnie
z obowigzujacymi normami, albo niezgodnie z warunkami niniejszej umowy
i pomimo wezwania Zamawiajgcego zfozonego na piSmie do zmiany sposobu
wykonania nie reaguje z zachowaniem naliczenia kar umownych okreslonych
w§13,
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e) bez wyznaczenia terminu dodatkowego w przypadku gdy Wykonawca nie
zrealizuje przedmiotu umowy w terminie wskazanym & 4 z zachowaniem
naliczenia kar umownych okreslonych w § 13,
f) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 465 ustawy
PZP, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5%
wartosci umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do
odstgpienia od umowy w sprawie zamdwienia publicznego.
2. Strona uprawniona do odstgpienia od umowy moze wykonac to prawo w ciggu 30 dni od
dnia powziecia wiedzy o przestance stanowigcej podstawe odstgpienia.
3. Strony moga odstgpi¢ od umowy wytgcznie w czesci niewykonanej.

§ 15
W przypadku odstgpienia od umowy w trybie § 14 strony sg zobowigzane do nastepujgcych
czynnosci:

1) Wykonawca wspodlnie z Zamawiajagcym sporzadza protokdt inwentaryzacii
wykonanych robot wedtug daty odstgpienia od umowy. Strony wspdlnie ustalg
sposdb i zakres zabezpieczenia przerwanych robdét a Wykonawca zabezpieczy
przerwane roboty. Koszt robdt i czynnosci zabezpieczajgcych poniesie Wykonawca,
w przypadku odstgpienia od umowy z winy Wykonawcy.

2) Wykonawca usunie z terenu robdt obiekty i urzadzenia zaplecza budowy oraz
materiaty stanowigce jego wtasnos¢ na dzien odbioru koncowego lub do 14 dni po
dacie przerwania robot.

3) Wykonawca zgtosi do odbioru przez Zamawiajacego wykonane roboty do czasu
odstgpienia od umowy oraz zakres robét zabezpieczajgcych.

4) Zamawiajacy jest obowigzany do odbioru wykonanych robdt i zaptaty za wykonane
roboty do dnia odstgpienia od umowy. Jezeli Wykonawca ponosi wine za odstgpienie
od umowy, Zamawiajgcy ma prawo do naliczenia wszelkich kar jakie wynikaja
Z niniejszej umowy.

§16
1. Strony ustalajg, ze Wykonawca w dniu zawarcia umowy udzieli Zamawiajgcemu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wartosci przedmiotu

UMOWY tj. weveerieeeeeennnee, zt (stownie: .....cooeeeeennnnnnn. )W formie ...oeeeecciieeeeee e,
2. Strony ustalajg, ze :
1) 70 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....cccceeviviiinnnnnn. zt (stownie: ... zt)

zostanie zwrdcone w ciggu 30 dni od daty odbioru koncowego przedmiotu umowy
i uznania przez Zamawiajgcego za nalezycie wykonane,

2) 30 % wniesionego zabezpieczenia tj. ....cccceeviiiininnenn. zt (stownie: ............... )
przeznaczone jest na pokrycie roszczen z tytutu rekojmi za wady. Kwota ta zostanie
zwrdécona nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.
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3. Zamawiajacy po bezskutecznym wezwaniu Wykonawcy do usuniecia zgtoszonych wad
i usterek w okresie rekojmi, moze zleci¢ wykonanie przedmiotowych robdét innemu
Wykonawcy, a koszty pokry¢ ze srodkéw okreslonych w ustepach poprzedzajgcych.
4. W przypadku przedtuzenia terminu realizacji umowy Wykonawca bez dodatkowych
kosztédw zobowigzany jest do przedtuzenia zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§17

1. Zamawiajgcy wymaga zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub
Podwykonawce wszystkich oséb uczestniczgcych w realizacji przedmiotu zamdwienia
Swiadczacych roboty budowlane lub ustugi, poza wymienionymi ponizej. Tak wiec wymaog
ten dotyczy oséb, ktore wykonujg czynnosci bezposrednio zwigzane z pracami
budowlanymi w zakresie realizacji przedmiotu zamdéwienia w ilosci oséb niezbednej do
realizacji przedmiotu zamdwienia. W przypadku osoéb fizycznych, ktére s3 Wykonawca
lub Podwykonawcg zamowienia i osobiscie bedg wykonywaty okreslone czynnosci
wchodzgce w zakres zamdwienia, obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy
nie obowigzuje. Obowigzek zatrudnienia na podstawie stosunku pracy dotyczy osdb
wykonujgcych wszelkie czynnosci wchodzace w tzw. koszty bezposrednie na podstawie
stosunku pracy. Tak, wiec wymog ten dotyczy oséb, ktére wykonujg czynnosci
bezposrednio zwigzane w wykonywaniem robot, czyli tzw. pracownikéw fizycznych.

Na podstawie stosunku pracy nie muszg by¢ zatrudnione osoby:

1) petnigce funkcje kierownika robdét,

2) wykonujgce czynnosci zwigzane z geodezyjnym wytyczeniem w terenie zgodnie
z projektem budowlanym i geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg itp.,

3) dostawcy materiatéw budowlanych.

2. W trakcie realizacji zaméwienia Zamawiajgcy uprawniony jest do wykonywania czynnosci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spetniania przez Wykonawce Ilub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych
wskazane w ust. 3 czynno$ci. Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:

1) Zzadania oswiadczen i dokumentéw w zakresie potwierdzenia spetniania ww.
wymogow i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia spetniania
WW. wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

3. W trakcie realizacji zamdéwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w wyznaczonym
w tym wezwaniu terminie Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu wskazane ponizej
dowody w celu potwierdzenia spetnienia wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o prace przez Wykonawce lub podwykonawce oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia:

1) oswiadczenie wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie stosunku
pracy oséb wykonujgcych czynnosci, ktéorych dotyczy wezwanie zamawiajgcego.
Oswiadczenie to powinno zawiera¢ w szczegdlnosci: doktadne okreslenie podmiotu
sktadajgcego oswiadczenie, date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete
wezwaniem czynnosci wykonujg osoby zatrudnione na podstawie stosunku pracy
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wraz ze wskazaniem liczby tych oséb, rodzaju stosunku pracy i wymiaru etatu oraz
podpis osoby uprawnionej do ztozenia oswiadczenia w imieniu wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie umowy/umoéw ze stosunku pracy oséb wykonujacych w trakcie
realizacji zamodwienia czynnosci, ktérych dotyczy ww. oswiadczenie wykonawcy lub
podwykonawcy (wraz z dokumentem regulujgcym zakres obowigzkéw, jezeli zostat
sporzadzony). Kopia umowy/umdw powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob
zapewniajacy ochrone danych osobowych pracownikdéw, zgodnie z przepisami ustawy
z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. w szczegdlnosci bez
imion, nazwisk, adresow, nr PESEL pracownikdw). Informacje takie jak: data zawarcia
umowy, rodzaj umowy i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

3) zaswiadczenie wtasciwego oddziatu ZUS, potwierdzajace optacanie przez wykonawce
lub podwykonawce skfadek na ubezpieczenia spoteczne i zdrowotne z tytutu
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy za ostatni okres rozliczeniowy;

4) poswiadczong za zgodno$é¢ z oryginatem odpowiednio przez wykonawce lub
podwykonawce kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez
pracodawce do ubezpieczen, zanonimizowang w sposOb zapewniajacy ochrone
danych osobowych pracownikéw, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych.

4. Z tytutu niespetnienia przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na
podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust. 3 czynnosci Zamawiajgcy
przewiduje sankcje w postaci obowigzku zaptfaty przez Wykonawce kary umownej
w wysokosci okreslonej w istotnych postanowieniach umowy w sprawie zamodwienia
publicznego. Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajgcego
terminie zadanych przez Zamawiajgcego dowoddw w celu potwierdzenia spetnienia
przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku
pracy traktowane bedzie jako niespetnienie przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane w ust.
3 czynnosci.

5. W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez
wykonawce lub podwykonawce, zamawiajgcy moze zwréci¢ sie o przeprowadzenie
kontroli przez Panstwowg Inspekcje Pracy.

6. Jezeli nie bedg spetnione powyzsze wymogi i na budowie bedzie przebywaé osoba nie
zatrudniona na podstawie stosunku pracy, co zostanie ustalone przez Zamawiajgcego,
osoba taka bedzie musiata opusci¢ plac budowy, a Wykonawca zaptaci kare umowna.
Fakt przebywania takiej osoby na budowie musi zosta¢ potwierdzony pisemng notatka
sporzgdzong przez Zamawiajgcego i podpisang przez Wykonawce lub jego
przedstawicieli.

§ 18
Przez caty okres realizacji umowy Wykonawca musi posiadaé optacong Polise
ubezpieczeniowg a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzajacy, ze Wykonawca
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jest ubezpieczony od odpowiedzialnosci cywilnej w zakresie prowadzonej dziatalnosci
zwigzanej z przedmiotem zamdwienia z sumg gwarancyjng na warto$¢ réwng co najmniej
wartosci brutto umowy.

§19
Zamawiajgcy zastrzega sobie wytgczne prawo decydowania o wszelkich odstepstwach
w stosunku do dokumentacji projektowej w zakresie przyjetych rozwigzan, technologii
i rodzaju zastosowanych materiatow.

§20
Strony zobowigzujg sie do wspodtdziatania we wszystkich sprawach zwigzanych
i wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 21
1. Dopuszcza sie przesytanie korespondencji pocztg elektroniczna.
2. Do wspdtpracy w sprawach zwigzanych z wykonaniem Umowy upowaznia sie:

1) ze strony Zamawiajgcego: ..., tel. , adres
€-MAIl o

2) ze strony Wykonawcy: . tel. , adres
€-MAIl o

3. Na zadanie strony nalezy uzupetni¢ wymiane korespondencji pisemnie.

§ 22
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowag majg zastosowanie przepisy Prawa
zamowien publicznych, Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego i przepiséw wykonawczych
ww. aktéw prawnych.

§23
1. Zmiana postanowien niniejszej umowy moze by¢ dokonana za zgodg obu stron w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwo$é zmiany umowy w zakresie:

1) zakresu robét zleconych Podwykonawcom oraz zmiany Podwykonawcy lub podmiotu
udostepniajgcego wiedze i doSwiadczenie, osoby zdolne do wykonania zamdwienia,
wykazanego w ofercie pod warunkiem spetnienia postanowiedn SWZ dotyczacych
Podwykonawcéw lub podmiotéw udostepniajacych wiedze i doswiadczenie lub osoby
zdolne do wykonania zamdwienia,

2) wynikajgcym ze zmian przepisOw prawa w zakresie majacym wpltyw na realizacje
przedmiotu zamdwienia,

3) terminu zakoniczenia inwestycji z jednoczesnym przedtuzeniem, bez dodatkowych
kosztéw, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli wynikaé to bedzie
z okolicznosci o charakterze obiektywnym, ktérych nie mozina byto przewidziec¢
w chwili sktadania oferty takich jak w szczegdlnosci:
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a) zmiana przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na realizacje przedmiotu
zamowienia,

b) sita wyzsza lub inne okolicznosci niezalezne od Wykonawcy, ktérych Wykonawca
przy zachowaniu nalezytej starannosci nie byt w stanie unikng¢ lub przewidzie¢,

c) przeszkody, utrudnienia spowodowane przez osoby trzecie,

d) opdinienia, utrudnienia lub przeszkody spowodowane przez Zamawiajacego,

e) realizacje w drodze odrebnej umowy robdét powigzanych z przedmiotem
zamowienia powodujacych koniecznos¢ skoordynowania robdt i uwzglednienia
wzajemnych powigzan.

4) zmiany (zmniejszenie) wysokosci wynagrodzenia z uwagi na:

a) zrezygnowanie z czesci robdt wynikajgcych ze zmian w dokumentacji projektowe;j
niemozliwych do wykrycia na etapie zawarcia umowy i majgcych wptyw na zakres
robot,

b) dokonanie w dokumentacji projektowej niezbednych zmian niemozliwych do
wykrycia na etapie opracowania i odbioru dokumentacji powodujgcych
zmniejszenie wartosci umowy,

5) zmiany wysokosci wynagrodzenia i terminu zakoniczenia inwestycji w przypadku

realizacji dodatkowych robét budowlanych zgodnie z art. 455 ust. 1 pkt 3 ustawy Pzp,

jezeli zmiany te beda miaty wptyw na umowe,

6) koniecznos¢ zmiany osoby petnigcej funkcje kierownika robdt, z nastepujgcych

powoddw:

a) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych oséb wykonujgcych zaméwienie,

b) niewywigzywania sie o0séb wykonujagcych zamoéwienie z obowigzkéw
wynikajgcych z powierzonych im zadan,

c) jezeli zmiana osoby wykonujgcej zamdwienie stanie sie konieczna z jakichkolwiek
innych przyczyn niezaleznych od wykonawcy (np. rezygnacji).

Zmiana jest mozliwa jedynie na nowg osobe spetniajgcg wymogi SWZ.

7) zmiany materiatdw, parametrow technicznych, technologii wykonania robot

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy w nastepujacych

sytuacjach:

a) koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czesci robdt, objetej przedmiotem
umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub
technologicznych, niz wskazane w dokumentacji projektowej, a wynikajgce ze
zmiany stanu prawnego w oparciu, o ktéry je przygotowano, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem
przedmiotu umowy. Zmiany te beda wprowadzane wytgcznie w zakresie
umozliwiajgcym oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania, a Zamawiajgcy
moze ponies¢ ryzyko zwiekszenia wynagrodzenia z tytutu takich zmian wytgcznie
w kwocie réwnej zwiekszonym z tego powodu kosztom,

b) koniecznosci realizacji robdt, zaakceptowanych przez Zamawiajgcego,
wynikajgcych z wprowadzenia w dokumentacji projektowej zmian uznanych za
nieistotne odstepstwo,
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c) wystgpienia warunkéw terenu budowy odbiegajagcych w sposéb istotny od
przyjetych w dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania
niezinwentaryzowanych lub btednie zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub
innych obiektéw budowlanych,

d) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych lub materiatowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego
prawa,

e) zmiany techniczne, w szczegdlnosci:

— pojawienie sie na rynku, czesci, materiatdw lub urzgdzen nowszej generacji
pozwalajgcych na zaoszczedzenie kosztéw realizacji przedmiotu umowy lub
kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— pojawienie sie nowszej technologii wykonania przedmiotu zamdwienia
pozwalajgcej na zaoszczedzenie czasu realizacji zamowienia lub jego kosztow,
jak rowniez kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

— konieczno$¢ zrealizowania projektu przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych/technologicznych niz wskazane w ofercie, dokumentacji
projektowe] lub technicznej w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem projektu,

f) zmiany, o ktérych mowa w literze e) nie mogg stanowi¢ podstawy zwiekszenia
wynagrodzenia,

g) w przypadku dostarczania w wyniku zmiany urzadzen lub materiatéw na ktére
wymagane byto posiadanie okreslonych prawem swiadectw, certyfikatéw lub
innych podobnych zaswiadczen, takie Swiadectwa, certyfikaty lub zaswiadczenia
beda zawsze wymagane wobec urzadzen lub materiatéw, zastepujacych te przed
zZmiana.

Wszystkie powyzsze postanowienia stanowig katalog zmian, na ktére Zamawiajgcy moze
wyrazic¢ zgode. Nie stanowig jednoczesnie zobowigzania do wyrazenia takiej zgody.
Zmiany Umowy muszg by¢ dokonywane z zachowaniem przepisu art. 458 ustawy Pzp,
stanowigcego, ze zmiana umowy podlega uniewaznieniu, jezeli zostata dokonana
z naruszeniem art. 454 i art. 455 ustawy Pzp.

Zamawiajacy nie wyrazi zgody na wprowadzenie zmian jezeli zmiana moze wptyngé na
opdzinienie lub zwiekszenie kosztéw w wykonaniu umowy zawartej w efekcie
przeprowadzenia niniejszego postepowania lub obnizenie jako$ci wykonania tej umowy.
Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedtuzania terminu wykonania umowy
i zwiekszenia wynagrodzenia, jezeli zmiana wymuszona jest uchybieniem czy
naruszeniem umowy przez Wykonawce. W takim przypadku koszty dodatkowe zwigzane
z takimi zmianami ponosi Wykonawca.

§24

Integralng czes$¢ niniejszej umowy stanowi oferta wraz z zatgcznikami ztozona przez
Wykonawce w postepowaniu poprzedzajgcym zawarcie umowy.
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§ 25
Wszelkie spory o roszczenia cywilnoprawne w sprawach, w ktérych zawarcie ugody jest
dopuszczalne Strony zobowigzujg sie podda¢ mediacjom lub innemu polubownemu
rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii Generalnej
Rzeczypospolitej Polskiej, wybranym mediatorem albo osobg prowadzacg inne
polubowne rozwigzanie sporu.
W sprawie majgtkowej, w ktorej zawarcie ugody jest dopuszczalne kazda ze stron
umowy, w przypadku sporu wynikajagcego z zamodwienia, moze ztozy¢ wniosek
o przeprowadzenie mediacji lub inne polubowne rozwigzanie sporu do Sadu
Polubownego przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wybranego
mediatora albo osoby prowadzacej inne polubowne rozwigzanie sporu.
Jezeli spdr nie zostanie rozstrzygniety na zasadach, o ktdrych mowa powyzej lub zawarcie
ugody nie bedzie dopuszczalne, spory rozstrzygane bedg przez sad witasciwy dla siedziby
Zamawiajgcego.

§ 26

Zamawiajgcy moze zleci¢ swoje obowigzki i uprawnienia zwigzane z wykonaniem przedmiotu
niniejszej umowy oraz do wystepowania w jego imieniu na rzecz oséb trzecich, o czym
winien zawiadomié na pi$mie Wykonawce w terminie 3 dni od daty scedowania uprawnien.

§27

Umowa wchodzi w zycie z chwilg podpisania przez obie strony.

§ 28

Umowe sporzadzono w trzech jednobrzmigcych egzemplarzach, dwa dla Zamawiajgcego
i jeden dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY WYKONAWCA

Kontrasygnata ........ccccceevvnneeicricinennns
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