Zatgcznik nr 4 do SWZ- Wzo6r umowy

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR Il/............. /2025

zwana dalej ,Umowg”, zawarta w Bydgoszczy w dniu .....cccocevriennnnn. miedzy Komunalnym
Przedsiebiorstwem Energetyki Cieplnej Sp. z 0.0. z siedzibg przy ul. Ks. Jézefa Schulza 5 w Bydgoszczy,
wpisanym do rejestru przedsiebiorstw Krajowego Rejestru Sagdowego prowadzonego przez Sad Rejonowy
w Bydgoszczy Xl Wydziat Gospodarczy pod numerem 0000033107, posiadajgcym NIP 554-030-90-86,
REGON 090523340, Kapitat Zaktadowy Spétki — 50 900 000,00 zt, zwanym w tresci umowy ,,Zamawiajagcym”,
reprezentowanym przez:

Umowa jest nastepstwem wyboru przez Zamawiajgcego oferty Wykonawcy w wyniku przeprowadzonego
przetargu nieograniczonego na podstawie ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

81
Przedmiot umowy
Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania nastepujgce zadanie: ,Budowa sieci
cieptowniczej w ciggu ulic Sienkiewicza i Marcinkowskiego w Bydgoszczy”.
1. Przedmiot zamdwienia obejmuje m.in.:

a) budowe sieci cieptowniczej od pkt. C1 do pkt. C2 wraz kanalizacjg teletechniczng i instalacjg

alarmowa, zgodnie z projektem budowlanym, projektami wykonawczymi i zawartymi w nich
decyzjami, opiniami, zgtoszeniem robdt/pozwoleniem na budowe, wszelkimi pracami
przygotowawczymi, ziemnymi, montazowymi, odtworzeniowymi i towarzyszgcymi.
Zakres budowy obejmuje sie¢ cieptowniczg o $rednicy 2xDN300/450, dwa odgatezienia
2xDN200/315 zlokalizowane w rejonie skrzyzowania ul. Sienkiewicza z ul. Chrobrego oraz
odgatezienie 2x250/400 w skrzyzowaniu ul. Sienkiewicza z ul. Bocianowo wraz z
budowg/przebudowg komoér i studni. Ponadto wzdtuz catej projektowanej sieci
zaprojektowano kanalizacje teletechniczng 4x®40/3,7 z rur HDPE, wraz ze studniami
teletechnicznymi typu SK1 i SK2.

b) przebudowe sieci wodociggowej z przytgczami wzdtuz ul. Sienkiewicza w Bydgoszczy na
odcinku od skrzyzowania z ul. Lipowa do skrzyzowania z ul. Sniadeckich oraz w rejonie
skrzyzowania ul. Sienkiewicza z ul. Podolska.

c) przebudowe istniejgcej infrastruktury elektroenergetycznej wtasnosci ENEA Operator, w tym
linii kablowych niskiego napiecia. Po stronie Wykonawcy sg wszystkie uzgodnienia i
formalnosci z wtascicielami kabli podlegajgcymi przebudowie. Wykonawca ztozy oswiadczenie,
iz jest w stanie usung¢ kolizje kablowe na podstawie zatgczonych dokumentéw (projekt
usuniecia kolizji, warunki techniczne wydane przez gestoréw, umowa na usuniecie kolizji).
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f)

g)

k)

Zatgcznik nr 4 do SWZ- Wzo6r umowy

Wykonawca ustanowi kierownika robdt elektrycznych z uprawnieniami budowlanymi br.
elektrycznej i aktualnym cztonkostwem w 1IB.

przebudowe istniejgcej sieci gazowej g100, g150, g200 stalowej wraz z istniejgcymi przytgczami
w zakresie od skrzyzowania z ul. Dworcowg do skrzyzowania z ul. Bocianowo w Bydgoszczy,
wszelkie prace zwigzane z koniecznoécig usuniecia drzewa na podstawie decyzji SG-
111.7120.4.91.2024 z dnia 28.08.2024 r. oraz prace zwigzane z wykonaniem nasadzen
zastepczych, ktére nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi WGK pismo nr WGK-
111.7012.28.2024.NN z dnia 7.06.2024r wraz z zatgcznikami. Szczegélng uwage nalezy zwrdcic
na obowigzek 3-letniej pielegnacji wykonanych nasadzen.

zajecie pasa drogowego ul. Sienkiewicza, ul. Marcinkowskiego, ul. B. Chrobrego i odtworzenie
ich konstrukcji nalezy wykonac (wg decyzji na lokalizacje sieci cieptowniczej nr UP 508/2022 i
UP 6/2023, na lokalizacje uzbrojenia — decyzji nr UP/141/2023 i UP/23/2023 oraz warunkami
okreslonymi w pi$mie UD-5015/069/MS/22 z dn. 19.12.2022 r. oraz RT.405/0449/2024 z dn.
16.07.2024 r.) zgodnie z projektem odbudowy nawierzchni. UWAGA! Przed rozpoczeciem
realizacji i w trakcie prowadzonych prac nalezy zaplanowacé etapowanie i koordynacje
wszystkich prac w porozumieniu z ZDMIiKP oraz MWiK. Koszty poniesione na odtworzenie

nawierzchni beda rozliczane na podstawie przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu

powykonawczego (obmiarowo) z uwzglednieniem cen jednostkowych okreslonych w

kosztorysie ofertowym dotaczonym do formularza ofertowego na etapie sktadania ofert.

Pozostate prace beda rozliczane ryczattowo.

W kosztach zwigzanych z wprowadzeniem i utrzymaniem projektu organizacji ruchu (w tym

czasowym projektem organizacji ruchu) nalezy uwzgledni¢ ewentualna konieczno$¢ zmiany

etapowania POR, ktdra wyniknie w trakcie prowadzonych prac.

Prace nalezy realizowa¢ wedtug dokumentacji projektowych oraz dokonaé¢ wszelkich
niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg, w tym odptatnych i nieodptatnych zajec
terendw, wptacie kaucji zabezpieczajacych itp.

Teren nieobjety Projektem odbudowy nawierzchni nalezy przywrécic¢ do stanu istniejacego.
Na catym obszarze objetym zakresem inwestycji wyznaczona jest strefa ,B” ochrony
konserwatorskiej rGwnoznacznej z zasiegiem strefy ,W” ochrony archeologicznej. Oznacza to,
ze wszelkie planowane prace ziemno-budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi
okreslonymi przez Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéw (uzgodnienie znak
WUOQOZ.ZAR.5152.1.19.2024.TZ. z dnia 19.02.2024 r.) oraz Miejskiego Konserwatora Zabytkow
(uzgodnienie BKZ.4120.15.5.15.2024.1J. z dnia 17.06.2024 r.).

Zadanie zakonczy¢ wg przepiséw Prawa Budowlanego (zgtoszenie o zakoriczeniu/ pozwolenia
na uzytkowanie) jesli jest wymagane.

Catos¢ robét objetych niniejszym postepowaniem nalezy prowadzi¢ w ciggtej koordynaciji z

réwnolegltymi pracami prowadzonymi przez MWiK.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykonaé zgodnie z:

a) posiadang przez Zamawiajgcego dokumentacjg projektows,

b) posiadanymi uzgodnieniami w zakresie realizacji zadania,

Wykonaweca ponosi wszystkie koszty zwigzane z realizacjg inwestycji w tym optaty za czasowe zajecia
terenéw w tym pasa drogowego.
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§2

Terminy umowne
Termin realizacji:
Wykonanie przedmiotu zamdwienia: 18 miesiecy od dnia podpisania umowy.
Za date zakoniczenia robot przyjmuje sie date powiadomienia Zamawiajacego o gotowosci do odbioru
koncowego po skutecznym ztozeniu przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koncowego
robét, o ile zostang odebrane.
Razem z wnioskiem o dokonanie koncowego odbioru Wykonawca przekaze uprawnionemu
przedstawicielowi zamawiajacego komplet dokumentéw pozwalajgcych na ocene prawidtowosci
wykonania przedmiotu umowy.
Zamawiajagcy wyznaczy termin i dokona czynnosci odbiorowe w ciggu 14 dni od skutecznego
potwierdzenia ztozonego przez Wykonawce wniosku o dokonanie odbioru koricowego robét.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajgcych stwierdzi, ze roboty zostaty
zakoniczone i nie bedzie miat zastrzezen co do kompletnosci i prawidtowosci dokumentacji, zgtoszenie
bedzie skuteczne.
Jezeli inspektor nadzoru w wyniku dokonanych czynnosci sprawdzajacych stwierdzi, ze roboty nie
zostaty zakoriczone lub okaze sie, ze zatgczona przez wykonawce dokumentacja jest niekompletna lub
nieprawidtowa Wykonawca zostanie niezwtocznie powiadomiony o nieskutecznosci tak ztozonego
whniosku. W takich okoliczno$ciach Wykonawca bedzie zobowigzany do usuniecia stwierdzonych
nieprawidtowosci i ponownego ztozenia wniosku o dokonanie odbioru koncowego.

§3

Wynagrodzenie
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 niniejszej umowy (za wyjatkiem kosztow
poniesionych na odtworzenie nawierzchni) strony ustalajg wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
okreslonej w ofercie Wykonawcy. Koszty poniesione na odtworzenie nawierzchni rozliczone beda na
podstawie przygotowanego przez Wykonawce kosztorysu powykonawczego przedstawiajgcego
rzeczywiste koszty poniesione podczas prowadzonych prac z uwzglednieniem cen jednostkowych,
okreslonych w kosztorysie ofertowym dotgczonym do formularza ofertowego na etapie sktadania
ofert.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 1 (za wyjatkiem kosztéw poniesionych na odtworzenie
nawierzchni) wyraza sie kwota:
Warto$€ Netto/bez VAT/: ..o zt
SEOWNIE! ettt ettt sttt et
Warto$€ brutto/z VAT/: et zt
SEOWNIE! .ttt ettt seb e e
Podatek VAT ...t zt
SEOWNIE! ettt e s e
Koszty rozliczane kosztorysowo poniesione na odtworzenie nawierzchni wyrazajg sie kwotami
jednostkowymi okreslonymi w kosztorysie ofertowym dotgczonym do formularza ofertowego,
bedacym integralng czescig niniejszej umowy.
Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu przedmiotu zamdwienia nie moze by¢
podstawg do zgdania podwyzszenia wynagrodzenia ryczattowego okreslonego w ust. 2 niniejszego
paragrafu. Strony niniejszej umowy nie mogg zmieni¢ wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu
zamodwienia, okreslonego w ust. 2 niniejszego paragrafu.
W wynagrodzeniu okreslonym w ust. 2 niniejszego paragrafu mieszczg sie wszelkie koszty wykonania
przedmiotu umowy, a takze te, ktére sg niezbedne do prawidtowego wykonania zadania, tj. miedzy
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10.
11.
12.

13.
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innymi:
a) przygotowanie terenu pod budowe,
b) zabezpieczenie terenu budowy przed dostepem osdb trzecich,
c) optata medidw na budowie a niezbednych do realizacji zadania,
d) obstuga geodezyjna inwestycji,
e) ubezpieczenie sie od odpowiedzialnosci cywilnej i innych,
f) ubezpieczenie budowy od szkéd mogacych wystapié¢ i od zdarzen nagtych, losowych oraz od
odpowiedzialnosci cywilnej roboty, urzadzenia oraz sprzet budowy,
g) inne wynikajgce ze specyfikacji realizowane] inwestycji, w tym takze wykonanie odtworzen
tymczasowych, jezeli bedzie tego wymagat wtasciciel lub zarzadca terenu.
h) wykonanie wszelkich niezbednych prac i uzgodnien zwigzanych z realizacjg (w tym wycinki,
nasadzenia zastepcze), dotyczy réwniez odptatnych i nieodptatnych zajec¢ terendw.
Wynagrodzenie zostato wyliczone w polskich ztotych (PLN). Wynagrodzenie obejmuje kompletne
wykonanie przedmiotu umowy okreslonym w SWZ, ze szczegdlnym uwzglednieniem warunkdéw
realizacji, w tym okresu gwarancji i rekojmi, kosztow wszystkich uzgodnien, kosztéw zwigzanych z
ubezpieczeniem a takze innymi kosztami niezbednymi do realizacji przedmiotu umowy. Wszelkie prace
lub czynnosci nieopisane w SWZ i w umowie, a niezbedne do prawidtowego i kompletnego wykonania
przedmiotu umowy beda traktowane jako oczywiste i zawarte w cenie/ wynagrodzeniu okreslonego
w ust. 2 niniejszego paragrafu.
Wynagrodzenie ryczattowe obejmuje w szczegdlnosci wszelkie prace i materiaty nie uwzglednione w
PB, PW i pozostatej dokumentacji udostepnionej przez Zamawiajacego, a ktére sg konieczne
(niezbedne) do nalezytego wykonania niniejszego przedmiotu umowy oraz poprawnego
funkcjonowania sieci cieptowniczej zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, aktualnie obowigzujgcym
Prawem budowlanym wraz z aktami wykonawczymi.
Niezmienno$¢ wynagrodzenia ryczattowego oznacza réwniez to, ze w jego wysoko$¢ zostaty
wkalkulowane ewentualne zmiany rzednych posadowienia rurociggu cieptowniczego i wynikajgca z
tego koniecznos¢ wykonania odwodnien i/lub odpowietrzen sieci cieptowniczych oraz wykonywanie
wszelkich prac zwigzanych z przebudowg infrastruktury podziemne;.
Wykonanie roboét dodatkowych nie objetych niniejszg umowa nie stanowi podstawy do wystawienia
faktury za wykonanie tych robdt przez Wykonawce. Koszty tych robét bedag obcigzaty wytacznie
Wykonawce.
Wynagrodzenie umowne obejmuje takze ekwiwalent za usuwanie wad w okresie gwarancji.
Zamawiajacy nie przewiduje przeszacowania wartosci robét.
W przypadku zmiany obowigzujgcej stawki VAT Zamawiajacy dopuszcza mozliwosé zmiany umowy w
zakresie ceny o kwote wynikajgca ze zmienionej stawki tego podatku.
Wykonawca nie moze zbywa¢ na rzecz osdb trzecich wierzytelnosci powstatych w wyniku realizacji
niniejszej inwestycji bez zgody Zamawiajacego.

§4
Warunki realizacji umowy

Wykonawca zobowigzuje sie zrealizowa¢ przedmiot zamoéwienia zgodnie z umowg oraz zgodnie z:

a) dokumentacjg projektowg,

b) warunkami technicznymi wynikajagcymi z obowigzujacych przepiséw technicznych i Prawa
Budowlanego,

c) wymaganiami wynikajgcymi z obowigzujacych Polskich Norm przenoszacych europejskie normy
zharmonizowane, a w przypadku ich braku, aktéow prawnych wyszczegdlnionych w art. 30 ust.
Ustawy —Prawo Zamédwien Publicznych.
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2. Realizacja przedmiotu zamowienia obejmuje w szczegdlnosci:

2.1 Wykonanie wskazanych w § 1 umowy robét budowlanych zgodnie z dokumentami wskazanymi w

2.2

niniejszym paragrafie wraz z robotami towarzyszacymi oraz robotami wyniktymi w trakcie realizacji

zamoOwienia nie przewidzianymi w w/w dokumentacji, a koniecznymi do jej wykonania, z

uwzglednieniem kosztéw zwigzanych z realizacjg przedmiotu zamdwienia, o ktérych mowa w

niniejszym §.

Zabezpieczenie catosci materiatéw koniecznych do terminowego wykonania przedmiotu

zamowienia.
Materiaty konieczne do wykonania przedmiotu zamdwienia zakupuje i dostarcza na plac
budowy w catosci Wykonawca.
Materiaty muszg by¢ fabrycznie nowe, nieuzywane, posiadajgce gwarancje producenta, spetniaé
wymogi Ustawy z dnia 16.04.2004 r. o wyrobach budowlanych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1213)
wraz z przepisami wykonawczymi do tej Ustawy oraz muszg posiadac deklaracje zgodnosci z
norma lub aprobatg techniczng (dot. wyrobéw budowlanych wprowadzonych do obrotu przed 1
lipca 2013 r.) lub kopie deklaracji wtasciwosci uzytkowych zgodnie z Rozporzadzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 (dot. wyrobow budowlanych wprowadzonych
do obrotu po 1 lipca 2013 r.) oraz muszg spetnia¢c normy ekologiczne UE okreslone w
obwieszczeniach Prezesa Polskiego Komitetu Normalizacyjnego w sprawie wykazu norm
zharmonizowanych.

3. Informacje i wymagania dodatkowe:

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5

Zamawiajgcy dopuszcza zmiany w wymiarach zastosowanych elementow preizolowanych (kolana,
tréjniki, zawory, itp.) okreslonych w projekcie, o ile podyktowane jest to wzgledami
technologicznymii nie powoduje kolizji z istniejgcym uzbrojeniem. Punkty wtgczenia do istniejgcych
sieci cieptowniczych muszg by¢ zachowane.

Nalezy dochowa¢ staran aby nie dokonywac¢ zmian istotnych z punktu widzenia Prawa
Budowlanego. Niezbedne odstepstwa od Projektu Budowlanego i Wykonawczego musza by¢
zatwierdzone przez projektanta przedmiotowe;j sieci bedacej przedmiotem zaméwienia (poprzez
stosowne zapisy na kopii PB oraz PW).

Wykonawca ztozy wniosek do projektanta o zakwalifikowanie zmian jako istotne lub nieistotne.
W przypadku zakwalifikowania przez projektanta zmian w PW i PB jako istotne Wykonawca
zobowigzany jest do sporzadzenia (na swdéj koszt i wtasnym staraniem) projektu zamiennego i
uzyskanie prawomocnego pozwolenia na budowe lub potwierdzenia przyjecia zgtoszenia robét
budowlanych niewymagajacych pozwolenia na budowe. Zmiany te musza by¢ rowniez
zaakceptowane przez Zamawiajgcego oraz powykonawczo uzgodnione w Zespole Uzgadniania
Dokumentacji Projektowych w Wydziale Geodezji Urzedu Miasta Bydgoszczy.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposéb zapewniajagcy minimalne przerwy
w dostawach ciepta. Ewentualne konieczne przerwy nalezy kazdorazowo uzgodnic
z Zamawiajacym.

Koszty zwigzane z oprdznianiem, ponownym napetnianiem sieci nosnikiem ciepta oraz
uruchomieniem systemu cieptowniczego ponosi Zamawiajacy.

W przypadku koniecznosci prowadzenia nadzoru archeologicznego, koszty z tym zwigzane ponosi
Wykonawca, natomiast w przypadku koniecznosci prowadzenia badan ratowniczych koszty z tym
Zwigzane ponosi Zamawiajacy; w przypadku konieczno$ci wprowadzenia zmian w organizacji ruchu

niezbedne koszty, jak rowniez koszty zajecia pasa drogowego ponosi Wykonawca.

W przypadku gdy Wykonawca wykonuje robét budowlanych niezgodnie z Umowa, Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do wykonania czynnosci majacych na celu przywrdcenie nalezytego
wykonywania umowy w terminie 14 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajacy ma
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prawo zleci¢ powyisze czynnosci do wykonania przez osoby trzecie na koszt Wykonawcy
(wykonanie zastepcze) i potraci¢ wierzytelnosci wynikajgce z poniesionych w zwigzku z tym
wydatkéw z wynagrodzeniem Wykonawcy.

4. Wykonawca zobowigzany jest:

4.1 Wykona¢ przedmiot zamoéwienia w terminie podanym w § 2 ust. 2 niniejszej umowy.

4.2 Zabezpieczy¢ teren budowy poprzez zapewnienie bezpiecznego (w tym zgodnego
z przepisami BHP) i estetycznego wygrodzenia terenu budowy oraz ponosi¢ petng
odpowiedzialno$¢ za teren budowy od dnia jego przejecia do dnia przekazania wiascicielowi
nieruchomosci. Teren prac prowadzonych w pasie drogowym nalezy oznakowac zgodnie
z projektem czasowej organizacji ruchu. UWAGA! W przypadku zaistnienia okoliczno$ci, w ktérych
konieczne bedzie réwnolegte prowadzenie prac z MWiK i/lub zZDMIiKP prace te nalezy prowadzi¢
w petnej koordynacji i po uprzednim uzgodnieniu z ww. Spétkami.

4.3 Zapewni¢ geodezyjne wytyczenie obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowag w
sposOb zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym techniczno
— budowlanymi oraz przepisami BHP.

4.4 Wykonac¢ inne niezbedne roboty geodezyjne (wytyczenie sieci i wykonanie inwentaryzacji
powykonawczej). Wykonawca na zadanie Zamawiajacego winien dostarczy¢ przed wykonaniem
obsypki piaskowej, potwierdzone przez uprawnionego geodete rzedne wykonanej sieci w
miejscach wskazanych przez Zamawiajgcego.

Wykonaé odtworzenia nawierzchni oraz doprowadzi¢ do stanu pierwotnego teren robdét oraz teren
nie bedacy terenem budowy, a zwigzany z tymi robotami (dotyczy drég dojazdowych, chodnikow i
trawnikéw oraz innych elementéw ktére wymagajg przywrdcenia do stanu pierwotnego) oraz
uzyskac stosowne protokoty odbiorowe spisane z wiascicielami lub zarzagdcami terendw, ktére
nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu. Wykonawca zobowigzany jest uwzgledni¢ w wynagrodzeniu
konieczno$¢ ewentualnego wykonania tymczasowego odtworzenia nawierzchni w przypadku np.
wystepowania niesprzyjajacych warunkdw atmosferycznych, jesli taki warunek postawi zarzadca
terenu w dniu odbioru konncowego. Kazdy etap odtworzenia nawierzchni (wykonanie kolejnych

warstw nawierzchni) konsultowaé z Inspektorem Nadzoru, bedacym w porozumieniu z MWiK
oraz ZDMiKP.
4.5 Wykona¢ roboty zgodnie ze sztuka budowlang i obowigzujgcymi przepisami oraz Umowa.

W trakcie robdt jest zobowigzany do przestrzegania wszystkich wtasciwych przepiséw prawa,
odpowiednich do realizacji danego zamdwienia.

4.6 Wykonac prace w petnym zakresie tzn. wraz z robotami towarzyszacymi.

4.7 Powierzy¢ petnienie oznaczonych funkcji na terenie budowy przez czas wykonywania danego
zamoéwienia osobom posiadajagcym odpowiednie uprawnienia wydane przez wtasciwe organy oraz
posiadajgcym stosowne do technologii przeszkolenia.

4.8 Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania prac oraz ich zgodnos$¢ z umowsa,
dokumentacjg, pozostatymi specyfikacjami technicznymi i poleceniami zarzgdzajacego realizacjg z
ramienia Zamawiajgcego.

4.9 Prace w obrebie kabli elektroenergetycznych, oswietleniowych, kabli i kanalizacji teletechnicznych,
kolektoréw deszczowych, kanalizacji sanitarnych, rur wodociggowych lub gazowych oraz innych
urzadzen uzbrojenia terenu wykona¢ pod nadzorem wtascicieli uzbrojenia, jesli jest to przez nich
wymagane w uzgodnieniach zatgczonych do projektu oraz uzyskac stosowne protokoty odbiorowe,
ktdre nalezy przekaza¢ Zamawiajgcemu najpdzniej wraz z dokumentacjg odbiorowa.

4.10 Wykonawca ponosi wszelkg odpowiedzialno$¢ za ewentualne uszkodzenia uzbrojenia
podziemnego i naziemnego, jak réwniez ponosi wszelkie koszty zwigzane z przebudowa
infrastruktury podziemnej, ktdra koliduje z wykonywang inwestycjg (w tym réwniez uzbrojenia nie
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zaewidencjonowanego w Planie Zagospodarowania Terenu, PB, PW).

411 Opracowad Plan Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia — BIOZ.

4.12 Opracowad inne opracowania wymagane zgodnie z wytycznymi zawartymi w BIOZ np.
Instrukcje Bezpiecznego Wykonania Robot — IBWR oraz Instrukcje Bezpieczenstw i Higieny Pracy —
BHP, ocena ryzyka zawodowego, jesli odrebne przepisy naktadajg taki obowigzek.

4.13 Wykona¢ badania metodg nieniszczagcg 100% spoin, minimum ultradzwiekowg, chyba, ze projekt
przewiduje metode o wiekszej doktadnosci (radiograficzng).

4.14 Wszystkie potaczenia spawane wykonac¢ zgodnie z technologig okreslong w projekcie.

4.15 Wykonawca winien dostarczy¢é protokét z przeprowadzonych badan wraz ze schematem
lokalizacji spoin z wykonanego odcinka sieci cieptowniczej. Badania winien wykona¢ uprawniony
Wykonawca zaakceptowany przez Zamawiajgcego. Wykonaweca ten powinien posiadac¢ akredytacje
Instytutu Spawalnictwa lub réwnowazne. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo do kontroli potaczen
spawanych poprzez zlecenie innej firmie kontroli losowo wybranych potaczen.

Jezeli wyniki badan wykazg, ze:

1) potaczenia spawane zostaty wykonane nieprawidtowo, to koszty tych badan ponosi¢ bedzie
Wykonawca,

2) potaczenia spawane zostaty wykonane prawidtowo, to koszty tych badan obcigzg Zamawiajacego,

4.16 Przeprowadzi¢ prébe szczelnosci catego wybudowanego odcinka sieci cieptowniczej, przy
odkrytych ztgczach (spawach).

4.17 Wykonac dwukrotne sprawdzenie instalacji alarmowej (przed zamufowaniem i po zamufowaniu)
potwierdzone protokotem przez Zamawiajacego.

4.18 Wykonaé ptukanie sieci zgodnie z technologig montazu sieci.

4.19 Wszelkie materiaty powstate z demontazu istniejgcej infrastruktury technicznej, zdemontowane
nawierzchnie drég i chodnikéw, nadwyzki mas ziemi, materiaty kamienne (m.in. wydobyta kostka
brukowa) nalezy po weczesniejszym ustaleniu z Inspektorem Nadzoru, zagospodarowac i

zutylizowa¢ we wtasnym zakresie zgodnie przepisami Ustawy o odpadach, Ustawy Prawo ochrony
Srodowiska wraz z przepisami wykonawczymi. W przypadku odpadéw zawierajgcych azbest lub
bedacych w kontakcie z azbestem nalezy dokonaé ich utylizacji spetniajgc wymagania okreslone w
odrebnych przepisach. Armature pozostatg po przebudowywaniu lub likwidacji komér nalezy
przekaza¢ Zamawiajagcemu.

Uwaga: W zakresie materiatéw, stanowigcych wtasnosé¢ Zamawiajgcego, a pochodzacych
zdemontazu ustala sie nastepujgco: Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia wraz
z Zamawiajagcym (Pion Eksploatacji) protokotu odzysku materiatéw z demontazu. Elementy sieci
cieplnej nadajace sie do dalszego uzytku Wykonawca przekaze do magazynu Zamawiajgcego wraz
z protokotem przekazanym Zamawiajgcemu w dniu odbioru koncowego. Ztom stalowy z
demontazu Wykonawca w imieniu Zamawiajgcego dostarczy do punktu skupu, z zastrzezeniem, ze
dla realizacji tych czynnosci Wykonawca lub firma upowazniona (Podwykonawca) do takich
czynnosci, ma posiada¢ stosowne uprawnienia w zakresie gospodarki odpadami, zgodnie z
przepisami o ochronie sSrodowiska - Ustawa o odpadach (Dz.U.z 2022 r. poz. 699), a kwit wagowy
wraz z kartg przekazania odpadu dostarczy do Inspektora Nadzoru Zamawiajacego. Naleznos¢
uzyskang za sprzedaz ztomu Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu przelewem, na konto
Zamawiajgcego. Za utracony i nierozliczony ztom Zamawiajgcy obcigzy Wykonawce. Rozliczenie
iloSciowe materiatéw nadajgcych sie do dalszego uzytku i ztomu jest warunkiem odbioru
korcowego przedmiotu zamdwienia. Pozostate materiaty z rozbiorki (np. gruz, materiaty izolacyjne)
i usuniecia (np. drewno) Wykonawca podda utylizacji we wtasnym zakresie, co udokumentuje
przedstawiajgc Zamawiajgcemu stosowne protokoty wedtug obowigzujgcych przepiséow prawa
najpdzniej w dniu przekazania dokumentacji odbiorowej.
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4.20 Zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem drzewa i ich uktady korzeniowe nie podlegajgce wycince, a
bedace w pasie prowadzenia robét.

4.21 Spisaé protokoty wejscia w teren z wtadajgcymi dziatkami oraz po zakoriczeniu robét protokoty
oddania terenu budowy z wtadajgcymi dziatkami, sporzagdzonymi przy wspoétudziale Inspektora
Nadzoru Zamawiajgcego. Protokoty nalezy dotgczy¢ do protokotu odbioru korcowego/
dokumentacji odbiorowej.

4.22 Respektowac¢ prawa witadajgcych dziatkami do kontroli nieruchomosci, zabezpieczonego
w spisanych z nimi umowach.

4.23 Uzyskac stosowne zezwolenia zarzadcy drég dotyczgce transportu materiatow potrzebnych do
realizacji przedmiotu zamowienia do i z terenu budowy jesli jest wymagane oraz zezwolenie na
zajecie pasa drogowego podczas wykonywania prac. Dostarczy¢é Zamawiajgcemu najpdzniej w dniu
odbioru koricowego kopie protokotu z odbioru terenu po robotach z zarzadca drég.

4.24 Prowadzi¢ dziennik budowy zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 22
grudnia 2022 r. w sprawie dziennika budowy oraz systemu Elektroniczny Dziennik Budowy (Dz. U.
2023.45), jezeli taki obowigzek wynika z przepiséw prawa.

4.25 Dostarczy¢ Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty odbiorowe, w tym dokumentacje fotograficzng
kazdego etapu robét (przed przystgpieniem do robdt, kazdego etapu roboét i po ich zakoriczeniu).

Wykonawca winien uzyska¢ od Zamawiajgcego potwierdzenie gotowosci odbioru robdét.
Zgtoszenie do odbioru koricowego nalezy dokona¢ poprzez pisemne zawiadomienie o gotowosci
do przekazania przedmiotu zamodwienia, wraz z przekazaniem kompletu dokumentacji
odbiorowej Inspektorowi nadzoru z odpowiednim wyprzedzeniem (tj. min. 7 dni roboczych przed
zamierzonym terminem odbioru koricowego). Po zgtoszeniu do odbioru koncowego Inspektor
nadzoru okresli czy zgtoszenie Wykonawcy o odbiorze koricowym i zakoriczeniu robdt jest
skuteczne, tzn. czy catos$¢ robot jest wykonana oraz czy dokumentacja powykonawcza jest
kompletna.

5. Wszelkie niezbedne do wykonania zakresu zaméwienia, a wymagane prawem zezwolenia, pozwolenia,
uzgodnienia, opinie, nadzory, decyzje, dopuszczenia lub odbiory, nie wymienione w SWZ jako uzyskane
lub pozostajgce do uzyskania/aktualizacji przez Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzany jest uzyskac
we wlasnym zakresie i na swoj koszt, bez dodatkowego wynagrodzenia z odpowiednim wyprzedzeniem.
Stosowne dokumenty i protokoty odbioréw Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do dokumentacji
powykonawczej.

§5
Zobowigzania Zamawiajacego
1. Zamawiajacy zobowigzuje sie do:

a) przekazania placu budowy, na pisemny wniosek Wykonawcy,

b) zapewnienia nadzoru inwestorskiego,

c) protokolarnego odbioru robot.

2. Zamawiajacy jest uprawniony do:

a) wizytacji stanowisk pracy oraz pomieszczen higieniczno — sanitarnych zorganizowanych przez
Wykonawce w ramach realizacji zamdwienia, na terenie budowy,

b) wydawania zalecen usuniecia uchybien i nieprawidtowosci w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy kontroli ich wykonania zadania czasowego lub trwatego usuniecia z terenu budowy
pracownikéw Wykonawcy razgco naruszajacych obowigzki w zakresie bezpieczenstwa i higieny
pracy,

c) wydawania polecen realizacji dziatan zapewniajgcych przestrzeganie przepisow zasad
bezpieczenstwa i higieny pracy, w zwigzku z koordynacjg robét budowlanych,

d) wstrzymania robot w przypadku stwierdzenia zagrozenia dla zdrowia i zycia. W takim przypadku
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Zamawiajgcy nie bedzie ponosi¢ odpowiedzialnosci za straty lub koszty poniesione z tego tytutu
przez Wykonawce. Wymienione straty lub koszty nie beda réwniez stanowi¢ podstawy do
uzupetnienia ewentualnych opdznien,

e) w sytuacji braku tadu i porzadku na stanowiskach pracy Wykonawcy, ktérych stan wedtug oceny
Zamawiajgcego moze wptyngé na wystgpienie bezposrednich zagrozen zdrowia lub Zycia,
Zamawiajacy zastrzega sobie prawo wykonania robot porzgdkowych na koszt Wykonawcy.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo okreslenia dodatkowych wymogdéw dotyczgcych bezpieczenstwa

pracy i ochrony zdrowia w sytuacjach przewidywania wystgpienia specyficznych zagrozen wymagajacych

zastosowania odrebnych dziatan zapobiegawczych.

§6
Zobowigzania Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy:

1.
2.
3.

Przystapienie do realizacji przedmiotowego zadania w ciggu 14 dni od daty przekazania placu budowy.

Na swdj koszt i we wtasnym zakresie zapewnienie materiatéw niezbedne do realizacji zamdwienia.

Na swoj koszt i we wtasnym zakresie doprowadzenie niezbednych mediéw na teren budowy

i ponoszenie kosztow ich poboru w okresie realizacji robét.

Optacenie kaucji zabezpieczajacych.

Zapewnienie warunkoéw bezpieczenstwa, przestrzeganie przepisy BHP.

Zapoznanie sie oraz zapoznanie swoich pracownikéw z Koordynatorem BHP budowy, planem BIOZ.
Wykonawca bedzie posiadat pisemne potwierdzenie zapoznania sie pracownikéw z powyzszym oraz
stosowania sie do zawartych w nim wymagan i wytycznych.

Zapewnienie statego nadzoru nad pracownikami i prowadzonymi robotami przez osoby posiadajgce

kwalifikacje wymagane przepisami prawa pracy, przepisami branzowymi oraz posiadajgce wiedze i

umiejetnosci niezbedne do bezpiecznej organizacji i prowadzenia prac.

Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji niniejszej umowy,

posiadajg odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa (w

szczegolnosci przepisami BHP), a takie bedg one wyposazone we wiasciwg odziez ochronng i

odpowiednia narzedzia spetniajagce wymogi przepiséw BHP.

Ponoszenie wytacznej odpowiedzialnos¢ za przygotowanie do pracy pracownikéow, zgodne

Z wymaganymi przepisami i potwierdzone stosownymi i aktualnymi dokumentami tj.:

a) orzeczeniami lekarskimi o braku przeciwskazan do wykonywania powierzonych prac lub
zajmowanego stanowiska, wydanymi przez lekarza medycyny pracy,

b) dokumentami potwierdzajgcymi waznos¢ szkolen pracownikow w zakresie BHP i ppoz., w tym
szkolenia informacyjnego BHP przeprowadzonego na budowie przed rozpoczeciem robdt, szkolen
na stanowiskach pracy, a dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
przeprowadzanie szkolenia okresowego nie rzadziej niz raz na 3 lata,

c¢) S$wiadectwami i dokumentami potwierdzajagcymi dodatkowe kwalifikacje niezbedne
do wykonywania powierzonych prac, obstugi sprzetu lub kierowania maszynami i pojazdami,

d) kartami oceny ryzyka zawodowego wraz z oswiadczeniami potwierdzajgcymi zapoznanie
pracownikéw z zagrozeniami wynikajagcymi z oceny ryzyka zawodowego, wystepujagcymi na
okreslonych stanowiskach pracy,

e) potwierdzeniami zapoznania pracownika z DTR maszyn i innych urzadzen technicznych lub
instrukcjg obstugi,

f) potwierdzeniami dokonywania okresowych kontroli urzadzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa,
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g) posiadanymi wykazami osdb wyznaczonych i przeszkolonych w zakresie udzielania pomocy
przedmedycznej, wykazami maszyn, urzadzen i elektronarzedzi uzywanych na budowie.
Zapewnienie podczas prowadzenia prac statej obecnosci oséb wyznaczonych do udzielenia pierwszej
pomocy przedmedycznej oraz zwalczania pozarow i ewakuacji pracownikdw a takze zapewnienie
srodkdéw niezbednych do dziatania w przedmiotowym zakresie chyba, ze z BIOZ wynika inaczej.
Przejecie od Zamawiajgcego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy wraz ze znajdujgcymi sie na
nim obiektami budowlanymi oraz urzadzeniami technicznymi.
Koordynowanie realizacji zadan i dziatan, w tym zapobiegajgcych zagrozeniom bezpieczenstwa
i ochrony zdrowia, przy opracowaniu technicznych lub organizacyjnych zatozen planowanych roboét lub
ich poszczegdlnych etapdw, ktére majg by¢ prowadzone jednoczesnie lub kolejno, jak réwniez przy
planowaniu czasu wymaganego do zakonczenia robét budowlanych lub poszczegdlinych etapdéw.
Koordynowanie dziatan zapewniajgcych przestrzeganie podczas wykonywania robét budowlanych
zasad bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zawartych w instrukcjach BHP i IBWR oraz w planie BIOZ.
Uczestniczenie w spotkaniach, kontrolach i inspekcjach organizowanych przez Zamawiajgcego
dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz koordynacji roboét.
Terminowe realizowanie zalecenia z przeprowadzonych kontroli i inspekcji BHP i ppoz.
Terminowe przekazywanie informacji objetych obowigzkiem raportowania, zgodnie z wymogami
okreslonymi w planie BIOZ.
Strzezenie mienia na terenie budowy.
Umozliwienie wstepu na teren budowy pracownikom Paistwowego Nadzoru Budowlanego.
Podejmowanie niezbednych dziatat uniemozliwiajgcych wstep na budowe osobom nieupowaznionym.
Utrzymywanie terenu budowy w nalezytym porzadku, a w szczegdlnosci usuwac i whasciwie sktadowacé
wszelkie urzadzenia, zbhedne materiaty, odpady i $mieci.
Zapewnienie geodezyjnego wytyczenia obiektu oraz zorganizowanie budowy i kierowanie budowa w
spos6b zgodny z projektem i pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, przepisami w tym techniczno —
budowlanymi oraz przepisami BHP, jak réwniez ponosi¢ koszty zwigzane z obstugg geodezyjng i
nadzorem archeologicznym.
Ponoszenie kosztéw zwigzanych z zajeciem terendw oraz pasa drogowego, niezbednymi
odtworzeniami, w tym takze odtworzeniami tymczasowymi, jezeli bedzie tego wymagat witasciciel lub
zarzadca terenu.
Uporzadkowanie terenu budowy i przekazanie go Zamawiajgcemu w terminie ustalonym na odbiér
koricowy robot.
Ponoszenie odpowiedzialnosci za wszelkie szkody wyrzagdzone osobom trzecim podczas i w zwigzku z
wykonywaniem roboét oraz za wszelkie szkody powstate w mieniu stuzgcym realizacji inwestycji.
Umozliwienie Zamawiajagcemu w kazdym czasie wstepu na teren robdt, w celu przeprowadzenia
kontroli realizowanych robdt budowlanych, stosowanych w ich toku materiatdw oraz innych
okolicznosci dotyczacych bezposredniej realizacji zamdwionych robét budowlanych.
Wstrzymanie robot budowlanych w przypadku stwierdzenia mozliwosci powstania zagrozenia oraz
bezzwtoczne zawiadomienie o tym wtasciwego organu oraz Zamawiajacego.
Niezwtoczne zgtaszanie Zamawiajagcemu zdarzenia wypadkowe, potencjalne wypadkowe oraz
zagrozenia dla zdrowia i zycia zaistniate na budowie lub w zwigzku z jej realizacjg. A gdy zawiadomienie
o zdarzeniu dokonano ustnie, potwierdzi¢ to pisemnie nie pdzniej niz w ciggu 24 godzin po zdarzeniu.
Zapewnienie przeprowadzenia postepowania powypadkowego w sytuacji zaistnienia wypadkéw
pracownikdw oraz umozliwi¢ obecnos$¢ przedstawiciela Zamawiajacego podczas postepowania
powypadkowego, a takze udostepni¢ mu dokumentacje powypadkowsa.
Zapewnienie pomieszczen oraz urzadzen higieniczno - sanitarnych i socjalnych, a takze Srodkéw
czystosci dla pracownikédw oraz oséb wykonujacych prace na jego rzecz, zgodnie z wymaganiami
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przepisow oraz dbanie o bezpieczny i higieniczny stan tych urzadzen.

30. Zapewnienie odziezy roboczej i ochronnej, obuwia roboczego oraz niezbednych $rodkéw ochrony,
dbanie o sprawnos¢ srodkéw ochrony indywidualnej oraz ich stosowanie zgodnie z przeznaczeniem i
wymogami zawartymi w planie BIOZ.

31. Zapewnienie tadu i porzadku na stanowiskach pracy oraz w ich otoczeniu, a takze bezpiecznego stan
urzadzen i wyposazenia oraz srodkdw ochrony zbiorowej stosowanych w zwigzku z realizacja
przedmiotu umowy.

§7
Ptatnosci

1. Rozliczenie robdt dokonane bedzie fakturami czesSciowymi za wykonane etapy robdt okreslone
w harmonogramie rzeczowo-finansowym i fakturg korncowa.

2. Faktury VAT czesciowe zostang wystawiona w oparciu o protokdt odbioru czesciowego, podpisany przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkdw komisji odbiorowej. Faktura VAT
koricowa zostanie wystawiona w oparciu o protokét odbioru korcowego, podpisany przez Inspektora
nadzoru inwestorskiego, Kierownika budowy i Cztonkéw komisji odbiorowej. Suma wartosci faktur
czesciowych nie moze przekracza¢ 90% wartosci umowy.

3. Wykonawca wystawi fakture czesciowa i koricowa w terminie 7 dni od daty protokolarnego odbioru
kazdego etapu przedmiotu umowy.

4. Faktura VAT wystawiona przez Wykonawce za wykonane roboty bedzie realizowana przez
Zamawiajgcego w terminie 30 dni od daty jej otrzymania przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy.

5. Nabywca przedmiotu umowy jest:

Komunalne Przedsiebiorstwo Energetyki Cieplnej Spétka z 0.0. w Bydgoszczy ul. Ksiedza Schulza 5
85-315 Bydgoszcz.

6. Za date zaptaty faktury uwaza sie date obcigzenia rachunku zobowigzanego do zaptaty.

7. W razie opdzinienia w zaptacie wierzytelnosci pienieznych, stronom przystuguje prawo zadania
ustawowych odsetek za opdznienie w zaptacie.

8. Zgodnie z art. 4 ust 3 ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamédwieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-prywatnym (Dz.
U. 2020 poz. 1666) wytacza sie stosowanie ustrukturyzowanych faktur elektronicznych.

9. Zamawiajacy oswiadcza, iz posiada status duzego przedsiebiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6 ustawy z
dnia 8 marca 2013 roku o przeciwdziataniu nadmiernym opdznieniom w transakcjach handlowych
(Dz.U. z 2023r. poz. 1790 t.j.).

10. (alternatywa gdy wystepuja Podwykonawcy).

10.1. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, przed datg czesSciowego
i koncowego rozliczenia z Zamawiajgcym — najpdzniej na trzy dni przed datg ostatecznej zaptaty
osSwiadczenia, z datg pewng, Podwykonawcy potwierdzajacego faktyczne otrzymanie zaptaty od
Wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowat wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy bez
zadnych konsekwencji dla Zamawiajacego wynikajacej z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia
nalezytego Wykonawcy.

10.2. Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
Podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku uchylenia sie od obowigzku zaptaty przez
Wykonawce zamowienia na roboty budowlane.

10.3. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w pkt. 10.2, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych
po zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane.

10.4. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleinych
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Podwykonawcy.

10.5. Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie

pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, o

ktorym mowa w pkt. 10.2. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zgtaszania uwag, nie krétszym niz 7

dni od dnia doreczenia tej informacji.

10.6. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w pkt. 10.5, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajgcy moze:

1)

2)

3)

nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze
niezasadnos¢ takiej zaptaty albo

ztozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci Zamawiajgcego co do
wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnosc¢ sie nalezy, albo

dokonac bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy, jezeli Podwykonawca wykaze
zasadnos¢ takiej zaptaty.

10.7. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w pkt 10.2,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10.8. Koniecznos$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy, o ktérych mowa w

pkt 10.2, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zapfat na sume wiekszg niz 5% wartosci umowy

moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego.

§8
Klauzula waloryzacyjna

1. Zgodnie z art. 439 PZP, Strony postanawiaja, iz dokonajg waloryzacji kwoty wynagrodzenia

Wykonawcy okreslonego w §3 Umowy w wypadku zmiany cen materiatéw lub kosztéw zwigzanych

z realizacjg zamédwienia , wedtug nastepujgcych zasad:

1)

2)

3)

5)

6)

7)

waloryzacji bedzie podlegaé wynagrodzenie, objete prawidtowo wystawionymi fakturami po
uptywie 6 miesiecy od dnia zawarcia Umowy,

jezeli umowa zostata zawarta po uptywie 180 dni od dnia uptywu terminu sktadania ofert,
pierwsza waloryzacja nastgpi po 6 miesigcach od dnia uptywu terminu sktadania ofert,

data odniesienia dla waloryzacji bedzie zawsze dzied wyznaczony w postepowaniu o
udzielenie zamoéwienia jako termin sktadania ofert,

waloryzacja bedzie odbywata sie przy zastosowaniu wskaznika waloryzacji, obliczonego wedtug
nastepujgcego wzoru: W=CMB/100

gdzie CMB - oznacza wskaznik ceny produkcji budowlano-montazowej ogétem obowigzujacy
w miesigcu  wystawienia faktury, opublikowanej przez Prezesa Gtéwnego Urzedu
Statystycznego na stronie GUS, jako wskaznik zmiany w stosunku do daty ztozenia ofert,

waloryzacja dokonywana bedzie przez odpowiednio dodanie do kwot lub odjecie od kwot
pozostatych do zaptaty i niepodlegajacych wczesniejszej zaptacie w odniesieniu do
poszczegdlnych pozycji Wykazu Cen, wartosci powstatej z przemnozenia tych kwot przez
wartos¢ Wskaznika;

W sytuacji wzrostu cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego

podwyzszenie nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem
ww. wskaznika waloryzacji, oznacza¢ bedzie zwiekszenie o pie¢ lub wiecej procent kwoty
wynagrodzenia podlegajacej waloryzacji;

W sytuacji spadku cen w budownictwie, waloryzacja wynagrodzenia, poprzez jego obnizenie
nastepowac bedzie gdy zmiana wynagrodzenia Wykonawcy z zastosowaniem ww. wskaznika
waloryzacji, oznacza¢ bedzie zmniejszenie o pie¢ lub wiecej procent kwoty wynagrodzenia
podlegajacej waloryzacji;
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8) Jezeli zmiana wskaznika nie przekroczy w danym okresie progéw wskazanych powyzszych pkt.
6 (in plus) i pkt 7 (in minus) waloryzacja nie bedzie stosowana,

9) Suma waloryzacji dokonywanych na podstawie zasad niniejszego paragrafu, rozumiana jako
zwiekszenie albo obnizenie Wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, nie moze przekroczyé
limitu 5% kwoty brutto okreslonej w § 3 Umowy;

10) Wykonawca obliczy warto$s¢ waloryzacji wynagrodzenia dla kazdej faktury podlegajacej
waloryzacji. Kwota waloryzacji bedzie wykazana w tresci faktury, jako osobna pozycja.

2. Jezeli wynagrodzenie Wykonawcy zostato zmienione zgodnie z ust. 1 powyzej, Wykonawca
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujgcego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatéw lub kosztédw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli tfacznie spetnione sg nastepujgce warunki:

1) Przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy, ustugi,

2) Okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy

3. Jezeli zmiana, o ktérej mowa w ust 2 powyzej, spowodowata zwiekszenie wynagrodzenia
podwykonawcy, Wykonawca zobowigzany jest do zaptaty kwoty tego zwiekszenia w terminie 30
dni od dnia otrzymania zaptaty od Zamawiajgcego.

4. Waloryzacji — zgodnie z postanowieniami niniejszej Klauzuli — nie podlegaja wartosci wprowadzone
do umowy na podstawie § 16 Zmiany umowy oraz koszty wniesienia zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy i koszty ubezpieczen.

§9
Zabezpieczenie

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5%
wynagrodzenia ryczattowego brutto przedmiotu umowy tj. ...cccccoieiiiiiieieeiinnenn. zt, (stownie:
.................................... ztotych) w formie: .................

Czesc zabezpieczenia tj. 70% gwarantujgca zgodne z umowg wykonanie robdt zostanie zwrdcona
Wykonawcy w ciggu 30 dni od daty koricowego odbioru robét bez uwag i zastrzezen, stanowigcych
przedmiot umowy. Pozostata czes¢ kwoty na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady t;.
30% zostanie zwrécona Wykonawcy nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie okresu rekojmi za wady.

2. Stosownie do tresci art. 452 ust. 8 Ustawy Pzp, jezeli okres na jaki ma zosta¢ wniesione
zabezpieczenie przekracza 5 lat, zabezpieczenie w pienigdzu wnosi sie na caty ten okres, a
zabezpieczenie w innej formie wnosi sie na okres nie krotszy niz 5 lat, z jednoczesnym
zobowigzaniem sie wykonawcy do przedtuzenia zabezpieczenia lub wniesienia nowego
zabezpieczenia na kolejne okresy.

3. W przypadku nieprzedtuzenia lub niewniesienia nowego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni
przed uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie
niz w pienigdzu, Zamawiajgcy zmienia forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate
kwoty z dotychczasowego zabezpieczenia.

4. Wyptata, o ktérej mowa w pkt 3, nastepuje nie pdiniej niz w ostatnim dniu waznosci

dotychczasowego zabezpieczenia.

§10
Udziat podwykonawcéw
Wykonawca bedzie wykonywac roboty bez udziatu Podwykonawcéw.
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§10
(alternatywa)

Wykonawca wykona roboty za pomocg Podwykonawcéw:

a) czes¢ zamowienia — zakres z elementu robOt ........eeeeecveeiiccivie e
Wartos$€ robdt NETLO W PLIN: ......eviiiee et rae e e e e
NAzZWa firmMy POAWYKONGWCY.......cvveiieiieeiiecieee ettt est e e etre e e e e snaee e e erreeas

b) czes¢ zamdwienia — zakres z elementu robot .........ccooeeeriiiniiiiee e
WartoSE robOt NETLO W PLN: ..ooviieiee ettt e e stre e ste e e sate e s e e e s snteeenns
NAZWa firmMy POAWYKONGWCY.......ccveeieirieiieciree et cectre e estae e et eeeebre e e e esabaee e e eanneees

Wykonawca koordynuje roboty realizowane za pomocg Podwykonawcédw oraz ponosi petng

odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajgcego za Podwykonawcow, jak za dziatania lub zaniechania wtasne.

W szczegdélnosci opdznienie w wykonaniu umowy przez Podwykonawcdw nie zwalnia Wykonawcy z

odpowiedzialnosci za niedotrzymanie termindw umowy.

Wykonawca ma obowigzek przedtozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy

o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3g roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany.

Wykonawca ma obowigzek przekazania Zamawiajgcemu potwierdzonej za zgodnos¢ z oryginatem

kopii zawartej umowy o podwykonawstwo i jej zmian w terminie 7 dni od jej podpisania lub

wprowadzenia zmian.

Zamawiajgcy w terminie 7 dni moze wnie$¢ zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo a

takze projektu jej zmiany oraz poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii zawartej umowy

o podwykonawstwo i jej zmian, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.

Termin zapfaty wynagrodzenia Podwykonawcy przewidziany w umowie nie moze by¢ dtuzszy niz 30

dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku do Wykonawcy.

Zawarcie umowy pomiedzy Wykonawca a Podwykonawca wymaga zgody Zamawiajacego zgodnie z

art. 647 Kodeksu Cywilnego.

Z udziatu w realizacji zadania wyklucza sie Podwykonawcéw, ktérzy:

a) posiadajg wobec Zamawiajgcego przeterminowane zobowigzania,

b) wykonali dla Spétki w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania prace
nieterminowo, lub o niskiej jakosci, co zostato potwierdzone w protokole odbioru lub innych
dokumentach,

c) wprowadzili Zamawiajgcego w ostatnich 2 latach od dnia ogtoszenia niniejszego postepowania
w btad, przedstawiajgc nieprawdziwe: dane, dokumenty i informacje.

§11
Reprezentacja stron na budowie
Wykonawca na swdj koszt ustanawia kierownika budowy w osobie......circniiennnns tel.
.................................. ,e-mMail: e, POSIadajgcego wymagane dla tego typu robét
uprawnienia budowlane oraz bedacego cztonkiem Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.
Zamawiajgcy ustanawia inspektora nadzoru W 0SODIE ....ceieieeicice e tel.
.................................. e-mail ...cccevvveeeeeeeenneenn. reprezentujgcego Zamawiajacego wobec Wykonawcy

dziatajgcego w imieniu i na rzecz Zamawiajacego.

Zamawiajacy i Wykonawca ustalajg, ze do obowigzkdw kierownika budowy i inspektora nadzoru nalezy
petny zakres czynnosci okreslonych w przepisach Ustawy Prawo Budowlane.

Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé przedmiot umowy zgodnie z umowg oraz obowigzujgcymi
przepisami Prawa Budowlanego, normami i zasadami wiedzy techniczne;.

§12
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Odbidr prac

Strony ustalajg, ze przedmiotem odbioru koricowego przedmiotu umowy bedg wykonane roboty

budowlane.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw

pozwalajagcych na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru. Kierownik budowy

reprezentujgcy Wykonawce, w dniu zgtoszenia do odbioru koncowego inwestycji przedtozy
inspektorom nadzoru inwestorskiego, reprezentujgcym Zamawiajacego:

a) oswiadczenie kierownika robdt sanitarnych o wykonaniu zadania zgodnie z projektem, sztuka
budowlang, pozwoleniem na budowe/zgtoszeniem, obowigzujacymi przepisami + stwierdzenie,
ze wszystkie materiaty i urzadzenia wbudowane przy realizacji zadania posiadajg atesty,
certyfikaty, deklaracje zgodnosci z wymogami Prawa budowlanego iustawy o wyrobach
budowlanych + oswiadczenie, Zze teren budowy (ulicy, budynku lub lokalu, s3siedniej
nieruchomosci zostat doprowadzony do nalezytego porzadku + stwierdzenie, ze obiekt nadaje sie
do uzytkowania — stanowigcy zatgcznik do umowy.

b) protokotu przekazania placu budowy,

c) projekt budowlany i wykonawczy z naniesionymi zmianami,

d) wypetnionego Dziennika budowy (jezeli Dziennik budowy jest wymagany),

e) wtdrnik matrycy geodezyjnej powykonawczego pomiaru sytuacyjno-wysokosciowego terenu w
skali 1:500 (inwentaryzacja powykonawcza),

f)  protokoty odbioru robot zanikajacych (w tym m.in. préby szczelnosci rurociggéw, proby
szczelnosci muf termokurczliwych, prawidtowosci wykonania podsypki i obsypki rurociggu),

g) dokumentacje fotograficzng prowadzonych prac, w tym w szczegdlnosci robét zanikajacych,

h) protokoty odbioru podpisane przez wtasciwych gestoréw terendw lub uzbrojenia, wynikajgce z
korzystania przez Wykonawce z terenéw nie bedacych we wtadaniu Zamawiajacego, a na ktérych
prowadzone byty prace (np. drogi, tereny zielone, uzbrojenie podziemne),

i)  wszelkie wymagane dokumenty (np. certyfikaty, atesty) dotyczgce zastosowanych materiatow i
wyrobow,

i) protokotu ze sprawdzenia 100% potaczern spawanych metoda nieniszczaca wg SWZ wraz
z rozrysowanym schematem badanych spoin (rodzaj badania zgodny z wytycznymi producenta
armatury i rurociggdw preizolowanych). Wzér protokotu oraz schematu nalezy uzgodnic¢ z
Zamawiajgcym i uzyskac jego akceptacje,

k) protokotu odbioru instalacji alarmowej przez stuzby KPEC Sp. z 0.0.,

[) inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej,

m) protokotu ptukania sieci cieptownicze;j,

n) protokotéw odbioru skrzyzowan sieci cieptowniczej z podziemng infrastrukturg uzbrojenia
terenu,

o) ,Oswiadczenia o prawidtowosci wykonania prac” zgodnie z § 8 ust. 3 Rozporzadzenia Ministra
Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z dn. 02.04.2004 w sprawie sposobow iwarunkow
bezpiecznego uzytkowania i usuwania wyrobdéw zawierajgcych azbest (Dz. U. nr 71, poz. 649 z
pdzniejszymi zmianami),

p) protokotow odbioru koricowego robot i przekazania terenu budowy wtascicielom lub zarzgdcom
dziatek,

gq) Swiadectw jakosci wszystkich wbudowanych materiatéw (tj.: deklaracje zgodnosci lub kopie
deklaracji wtasciwosci uzytkowych, aprobaty techniczne),

r)  podpisany dokument gwarancji zgodnie z § 12 ust. 2 niniejszej umowy.

Wyzej wymienione dokumenty nalezy przygotowaé¢ w dwoéch egzemplarzach w jezyku polskim

w formie papierowej oraz jeden w wersji elektronicznej zawierajgcej skany kompletnej dokumentacji
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odbiorowej, zgodnie z ,Wykazem podstawowych dokumentéw odbiorowych sieci i przytgczy
ciepfowniczych” - stanowigcy zatacznik do umowy.
Przed zgtoszeniem gotowosci do Odbioru koncowego Wykonawca przeprowadzi wszystkie wymagane

prawem proby i sprawdzenia, zawiadamiajgc o nich uprzednio Zamawiajgcego w terminie
umozliwiajgcym udziat przedstawicieli Zamawiajgcego w prébach i sprawdzeniach.
Odbidr koncowy jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale upowaznionych przedstawicieli
Zamawiajgcego, w tym Inspektora nadzoru i upowaznionych przedstawicieli Wykonawcy.
W uzasadnionych przypadkach komisja moze zaprosi¢ do wspodtpracy rzeczoznawcédw lub specjalistow
branzowych.
O terminie odbioru Wykonawca ma obowigzek poinformowania Podwykonawcéw, przy udziale
ktorych wykonat przedmiot Umowy.
Przystgpienie do Odbioru koricowego nastepuje w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od dnia zgtoszenia
robét do odbioru.
Jezeli w toku czynnosci Odbioru koricowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace jego
przedmiotem nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakoriczenia, z powodu wystgpienia istotnych
wad, uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu Umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé Odbidér koricowy, wyznaczajac
Wykonawcy termin do wykonania robét, usuniecia wad lub przeprowadzenia préb i sprawdzen,
uwzgledniajgcy ztozonosé ich techniczng, a po jego uptywie powréci¢ do wykonywania czynnosci
Odbioru koncowego.
Komisja sporzadza Protokét Odbioru koicowego robét. Podpisany Protokét odbioru koicowego robét
jest podstawg do dokonania koricowych rozliczen Stron.
W przypadku stwierdzenia w toku odbioru nieistotnych wad przedmiotu Umowy, Strony uzgadniajg w
tresci protokotu termin i sposéb usuniecia wad. Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie lub w
sposéb ustalony w Protokole odbioru koicowego, Zamawiajacy, po uprzednim powiadomieniu
Wykonawcy, jest uprawniony do zlecenia usuniecia wad podmiotowi trzeciemu na koszt i ryzyko
Wykonawcy.
Za dzien faktycznego Odbioru koicowego i zakoriczenie catosci przedmiotu zaméwienia uznaje sie
dzien podpisania przez upowaznionych przedstawicieli Stron Umowy Protokotu odbioru koricowego
robot bez uwag.

§13

Rekojmia i gwarancja

Strony ustalaja, iz odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi za wady zostanie rozszerzona
i wynosi¢ bedzie 36 miesigce w przypadku robot budowlanych i instalacyjnych liczac od daty odbioru
koricowego.
Okres gwarancji wynosi 36 miesiecy na cato$¢ wykonanych robét liczac od daty odbioru koncowego
przedmiotu umowy, z wytgczeniem urzgdzen i produktéw objetych gwarancjg producenta, i wymagac
bedzie udzielenia pisemnej gwarancji w formie odrebnego dokumentu podpisanego przez Wykonawce
stanowigcego zatacznik do niniejszej umowy. Ww. okres gwarancji moze zosta¢ wydtuzony do czasu
zakonczenia okresu pielegnacji wykonanych nasadzen zgodnie z pismem WGK-111.7012.28.2024.NN z
dnia 7.06.2024r. wraz z zatgcznikami.

§14

Wady
W razie stwierdzenia w toku czynnosci odbioru lub w okresie gwarancji wad nie nadajacych sie do
usuniecia, a stwierdzone wady uniemozliwiajg uzytkowanie przedmiotu umowy, zgodnie z jego
przeznaczeniem Zamawiajacy moze:
a) obnizy¢ wynagrodzenie za ten przedmiot odpowiednio do utraconej wartosci uzytkowej,
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technicznej, ekologicznej,
b) odstgpi¢ od umowy, zadac zwrotu zaptaconego wynagrodzenia i naprawienia szkody.
W razie odebrania przedmiotu umowy z zastrzezeniem co do stwierdzonych przy odbiorze wad,
nadajgcych sie do usuniecia lub stwierdzenia takich wad w okresie gwarancji, Zamawiajgcy moze:
a) zada¢ usuniecia wad, wyznaczajagc Wykonawcy odpowiedni termin, a w przypadku jego
niedotrzymania, usung¢ wady na koszt i ryzyko Wykonawcy,
b) obnizy¢ wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
W przypadku wykrycia wad w okresie rekojmi i skorzystania Zamawiajgcego z uprawnienia
do obnizenia wynagrodzenia, zostanie to zrealizowane w pierwszym rzedzie poprzez potrgcenie z
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.
Jezeli kwoty uzyskane wedtug ust. 3 niniejszego paragrafu nie bedg wystarczajgce, to Zamawiajacy
wezwie Wykonawce do zaptaty brakujacej kwoty, ktéra winna by¢ dokonana nie pézniej niz w terminie
14 dni od otrzymania wezwania.
O wykryciu wad Zamawiajacy jest zobowigzany zawiadomi¢ Wykonawce na pismie (za zwrotnym
poswiadczeniem odbioru), wyznaczajgc jednoczesnie termin na ich usuniecie.
Usuniecie wad winno byé potwierdzone protokotem.
Wykonawca jest zobowigzany do przeprowadzania w ramach gwarancji jakosci i rekojmi za wady,
napraw biezacych i awaryjnych zgtaszanych przez Zamawiajgcego. Usuniecie wady lub dostarczenie
rzeczy wolnej od wad nastepuje w miejscu, w ktérym rzecz bedzie sie znajdowata w chwili ujawnienia
wady. Wykonawca ponosi rowniez koszty zwigzane z demontazem rzeczy wadliwej i montazem rzeczy
wolnej od wad, zas w przypadku braku mozliwosci usuniecia wady w miejscu, w ktérym rzecz bedzie
sie znajdowata w chwili ujawnienia wady, wszelkie koszty transportu oraz ryzyko utraty lub
uszkodzenia rzeczy obcigzaé bedzie w catosci Wykonawce. Dodatkowo wszystkie koszty podrézy,
pobytu, zakwaterowania i wyzywienia stuzb serwisowych pokrywa Wykonawca.
Zamawiajacy nie bedzie wykonywat zadnych napraw we wiasnym zakresie ani zlecat ich wykonania
stronie trzeciej bez uprzedniej pisemnej zgody Wykonawcy z wyjatkiem przypadkdéw, gdy Wykonawca
mimo wczesniejszego wezwania, w czasie okreslonym przez Zamawiajgcego i nie krétszym niz 5 dni
roboczych nie przystapi do naprawy lub wymiany, albo tez nie przedstawi Zamawiajgcemu planu
naprawy i wymian niezbednych do usuniecia Wady/Usterki. W takim przypadku Zamawiajgcy moze na
koszt i ryzyko Wykonawcy wykona¢ naprawe wedtug wiasnego wyboru we wiasnym zakresie lub na
zasadzie wykonania zastepczego. Wykonawca zobowigzuje sie do pokrycia w kazdym takim wypadku
udokumentowanych i wuzasadnionych kosztéw zwigzanych z usunieciem takiej wady przez
Zamawiajacego lub w ramach wykonania zastepczego

§15
Kary umowne
Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg forme odszkodowania stanowig kary umowne (z zastrzezeniem
ust. 3i4)
Stronom przystuguje prawo ich naliczania w nastepujgcych wypadkach i okolicznosciach:
1) Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu kary umowne:

a) zazwtoke w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego
brutto za kazdy dzien zwtoki, liczac od termindéw okreslonych w § 2 niniejszej umowy,

b) za zwtoke w usunieciu wad stwierdzonych przy odbiorze koricowym lub w okresie gwarancji
lub rekojmi w wysokosci 0,2% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzieA zwtoki
liczony od dnia wyznaczonego na jej usuniecie,

c) za odstgpienie od umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia ryczattowego brutto.
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2) Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kary umowne:

z tytutu odstgpienia od umowy z przyczyn zaleznych od Zamawiajgcego z wytgczeniem przypadku
zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzieé¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie
umowy moze zagrozi¢ istotnemu interesowi bezpieczerstwa panistwa, bezpieczerstwu
publicznemu lub interesowi Zamawiajgcego, Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w terminie
30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okoliczno$ciach— w wysokosci 10 % wynagrodzenia
ryczattowego brutto ustalonego w § 3 pkt. 2 niniejszej umowy.

3. Zamawiajacy dodatkowo jest uprawniony do naliczenia kar umownych w ponizej okreslonych sytuacjach:

a)

b)

d)

e)

f)

8)

h)

j)

k)

kara umowna w wysokosci 0,05% wynagrodzenia ryczattowego brutto za kazdy dzieh zwtoki,
liczony od uptywu terminu wskazanego na wezwaniu do rozpoczecia prac, w przypadku
nieprzystapienia przez Wykonawce do robét budowlanych.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie do zaakceptowania projektu
umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnosé
z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, z wytgcznej winy Wykonawcy lub
0s6b wzglednie podmiotdéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna w wysokosci 1 000,00 zt brutto za kazde dopuszczenie do wykonywania robét
budowlanych objetych przedmiotem umowy innego podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany
przez Zamawiajgcego Podwykonawca, z wytgcznej winy Wykonawcy lub osdéb wzglednie
podmiotdw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara, liczona jak dla odsetek ustawowych, za kazdy dzien zwioki w zaptacie wynagrodzenia
naleznego Podwykonawcom, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw,
ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za brak wyposazenia lub niestosowania przez pracownikéw i osoby wykonujace prace
na jego rzecz sSrodkéw ochrony indywidualnej oraz odziezy i obuwia roboczego, w kwocie 100,00 zt
brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
podmiotéw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje

kara umowna za brak tadu i porzadku na stanowiskach pracy zorganizowanych przez Wykonawce
w ramach realizacji przedmiotu umowy oraz w ich otoczeniu, w kwocie 500,00 zt brutto, za kazdy
ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi
Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za naruszenia przepiséw i zasad bezpieczeistwa, w tym okreslonych w planie BIOZ,
instrukcjach IBWR oraz BHP, w kwocie 500,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy
Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za przebywanie na terenie budowy pracownikéw bedgcych pod wptywem alkoholu,
narkotykow lub innych srodkéw odurzajgcych, w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony
przypadek, oraz trwate, do korica trwania niniejszej umowy, odsuniecie od pracy na budowie tych
pracownikéw, z wytacznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktédrymi Wykonawca
sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenia do wykonywania prac bez wymaganego nadzoru osoby kierujgce;j,
w kwocie 1 000,00 zt, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb
wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.

kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét wymagajgcych dodatkowych kwalifikacji
przez osobe nie posiadajgcg stosownych kwalifikacji potwierdzonych dokumentami w kwocie 1
000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie
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podmiotdw, ktdrymi Wykonawca sie postuguje.

I)  kara umowna za dopuszczenie do wykonywania robét przez osobe nieposiadajgcg wymaganych i
aktualnych badan lekarskich w kwocie 1 000,00 zt brutto, za kazdy ujawniony przypadek, z

wytgcznej winy Wykonawcy lub oséb wzglednie podmiotéw, ktérymi Wykonawca sie postuguje.
4. Zamawiajacy obcigzy Wykonawce wszystkim poniesionymi przez Zamawiajgcego kosztami za roboty
porzagdkowe wykonane zgodnie z § 5 ust. 2 pkt. e).

5. Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do odszkodowania uzupetniajgcego przenoszacego wysokos¢ kar

umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

6. W przypadkach niewykonania lub nienalezytego wykonania zobowigzarn umownych nie objetych

odszkodowaniem w formie kar umownych, podstawa roszczen beda przepisy Prawa Cywilnego.

7. Zamawiajgcemu przystuguje prawo do potrgcenia naleznosci z tytutu kar umownych z wynagrodzenia

Wykonawcy i z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§16
Zmiany umowy

1. Dopuszczalne sg zmiany postanowie umowy w zakresie okreslonym w art. 455 ustawy PZP.
2. Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmian umowy, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 1 ustawy PZP,
ktére moga dotyczy¢ w szczegdlnosci nastepujgcych przypadkdw:
1) zmiana postanowiern umowy w przypadku zmiany przepisdw prawnych istotnych dla realizacji
przedmiotu umowy, w tym m.in. przewiduje sie mozliwos¢ zmiany wysokosci wynagrodzenia w
przypadku zmiany:

a)
b)

c)

stawki podatku od towardéw i ustug,

zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne

wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego na podstawie art. 2 ust. 3-5
ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prace (Dz.U. z
13.11.2020 ., poz. 2207)

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawce, na
zasadach okreslonych w umowie,
2) zmiana, w tym wydtuzenie, terminu wykonania zamoéwienia w zwigzku z:

a)

b)

c)

d)

e)

8)
h)

wystgpieniem okolicznosci zaistniatych w trakcie realizacji zamdwienia, a w szczegdlnosci
zaistnieniem  niesprzyjajgcych  warunkéw  atmosferycznych,  geologicznych, czy
hydrologicznych, zaistnieniem kolizji z sieciami infrastruktury lub wystgpieniem
nieprzewidzianych prac archeologicznych, niepozwalajacych na wykonanie zamdwienia,
koniecznoscia usuniecia btedéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowej, jezeli
koniecznos¢ ta wynika z okolicznosci, ktérych Zamawiajacy nie mogt przewidzieé w
momencie zawarcia umowy,

koniecznoscig wykonania zaméwien dodatkowych niezbednych do prawidtowego wykonania
zamoOwienia podstawowego lub innych zamdwied powigzanych, ktdérych udzielenie i
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na termin realizacji niniejszego
zamowienia,

ujawnieniem niezinwentaryzowanych lub o odmiennym przebiegu niezgodnym
z inwentaryzacjg podziemnych sieci, instalacji lub urzadzen obcych i koniecznoscig wykonania
robot zwigzanych z ich zabezpieczeniem lub usunieciem kolizji,

zawieszeniem robét przez Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
dziataniem sity wyzszej (np. kleski zywiotowe, strajki generalne lub lokalne) majgcej
bezposredni wptyw na terminowos¢ wykonywania robdét,

wystgpieniem wykopalisk uniemozliwiajagcych wykonywanie robét,

zaistnieniem okolicznosci bedacych nastepstwem dziatania organéw administracji lub osdéb
indywidualnych, w szczegdélnosci:

- w przypadku przedtuzenia sie procedur administracyjnych na etapie wydawania opinii,
uzgodnien, zgdd, postanowien i decyzji administracyjnych, jezeli przedtuzenie to nie wynikato z
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winy Wykonawcy,

- w przypadku przedtuzajgcych sie konsultacji spotecznych, protestow mieszkancow, badz
innych podmiotéw, ktérych dotyczy realizacja zaméwienia, ktére majg wptyw na termin
realizacji przedmiotu umowy,

- w przypadku wystgpienia nieprzewidywanych w momencie zawarcia niniejszej umowy kolizji
z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne podmioty
inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usuniecia tych kolizji, w sytuacji, gdy
wykonywanie robét nie bedzie mozliwe ze wzgledu na obowigzek skoordynowania robét z
Wykonawcg innych robét wykonywanych na terenie budowy,

- niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia niniejszej umowy koniecznosci
przesuniecia terminu przekazania terenu budowy,

i) wystgpieniem niezaleznych od Wykonawcy przyczyn technologicznych wptywajgcych na
realizacje przedmiotu zamdwienia i przyjete rozwigzania technologiczne,

i) wystgpieniem okolicznosci, ktérych strony umowy nie byty w stanie przewidzie¢ pomimo
zachowania nalezytej starannosci,

k) zaistnieniem innych okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy, a majgcych wptyw na termin
realizacji zaméwienia,

[) zmiang przepisdw prawnych obowigzujgcych w dniu zawarcia umowy, majacg wptyw na
realizacje zamowienia,

m) wystgpieniem sprzeciwu wifascicieli terenu na prowadzenie robdt, w tym prac
przygotowawczych (pomiary geodezyjne, odkrywki geologiczne, itp.)

n) wystgpieniem opaddéw atmosferycznych uniemozliwiajacych prowadzenie prac w terenie
zgodnie ze specyfikacjami technicznymi i wiedzg techniczng,

— pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego; termin realizacji zamoéwienia moze
ulec wydtuzeniu o czas trwania okolicznosci stanowigcych przeszkody w realizacji przedmiotu
umowy (w tym o okres niezbedny do przywrdcenia warunkéw umozliwiajgcych wtasciwg i
zgodng ze sztukg techniczng realizacje prac);
zmiana trybu, zasad i termindéw rozliczen wynagrodzenia umownego w przypadku zaistnienia
okolicznosci uzasadniajacych taka zmiane, w szczegdlnosci wynikajacych z zasad dofinansowania
projektu w ramach programéw zewnetrznych lub zapiséw planu rzeczowo-finansowego
Zamawiajgcego,
zmiana technologii wykonania danego zakresu robét okreslonego w dokumentac;ji projektowej pod
warunkiem, iz nie spowoduje ona obnizenia jakosci wykonania zaméwienia, obnizenia trwatosci
jego przedmiotu i wzrostu kosztdw jego pdZniejszego utrzymania oraz pod warunkiem wyrazenia
zgody przez Zamawiajgcego; zmiana taka musi zosta¢ spowodowana uzasadniajgcymi je
okolicznosciami zaistniatymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, w szczegélnosci:

a) pojawieniem sie na rynku materiatéw, sprzetu lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zmniejszenie kosztow realizacji robét, kosztow eksploatacji inwestycji lub umozliwiajacych
uzyskanie lepszej jakosci robot,

b) pojawieniem sie nowszej technologii wykonania robét pozwalajgcej na skrdcenie czasu
realizacji robot, zmniejszenie kosztéw realizacji robét lub kosztow eksploatacji inwestycji,

c) zmiang przepiséw prawa powodujgcg koniecznos¢ zrealizowania inwestycji przy zastosowaniu
innych rozwigzan technicznych lub materiatowych;

niezalezne od stron zmiany dotyczgce oséb kluczowych dla realizacji umowy, m.in. Projektantéw,
Kierownika Budowy, Kierownikow Robét; zmiana tych oséb musi by¢ uzasadniona przez
Wykonawce i zaakceptowana przez Zamawiajacego, a kwalifikacje i doswiadczenie wskazanych w
zastepstwie oséb muszg by¢ co najmniej takie same, jakie byty okreslone na etapie postepowania
o udzielenie zaméwienia (tj. zarowno w ramach okreslonych przez Zamawiajgcego warunkdéw
udziatu w postepowaniu dotyczacych zdolnosci technicznej lub zawodowej, jak i przy
uwzglednieniu kryteriow oceny ofert dotyczacych doswiadczenia takich osoéb, jezeli na gruncie
postepowania tego typu kryteria zostaty postawione i oferta ztozona przez Wykonawce uzyskata w
ramach takich kryteriow okreslong liczbe punktéw za wykazane stosowne doswiadczenie danej
osoby);
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6) zmiana postanowien umowy w sytuacji wystgpienia zamowien dodatkowych lub innych zamdwien
powigzanych, niezbednych do prawidtowego wykonania zamoéwienia podstawowego, ktorych
wykonanie stato sie konieczne lub celowe i ktére majg wptyw na realizacje niniejszego zamdwienia;

7) zmiana trybu realizacji zamowienia w zakresie:

a)

b)

c)

d)

rezygnacji z podwykonawstwa dla czesci zamdwienia, ktérag Wykonawca wskazat w ofercie, ze
powierzy jg do wykonania podwykonawcy,

wystapienia koniecznosci zmiany podwykonawcy dla czesci zaméwienia, ktérg Wykonawca
wskazat w ofercie, ze powierzy jg do wykonania podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z
zachowaniem zasad dotyczgcych podwykonawcdw okreslonych w niniejszej umowie,
wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci realizacji przez podwykonawce czesci
zamodwienia, ktérej Wykonawca nie wskazat w ofercie, ze powierzy ja do wykonania
Podwykonawcy, za zgodg Zamawiajacego i z zachowaniem zasad dotyczacych
podwykonawcéw okreslonych w niniejszej umowie,

wystgpienia uzasadnionego przypadku koniecznosci zmiany podmiotdw, na zasobach ktorych
opierat sie Wykonawca wykazujgc na etapie postepowania o udzielenie zamdwienia
spetnianie warunkow udziatu w postepowaniu, za zgodg Zamawiajgcego i pod warunkiem, ze
odnosnie nowego podmiotu wykazane zostanie spetnianie warunkéw udziatu w
postepowaniu w zakresie nie mniejszym, niz wykazane zostato to na etapie postepowania o
udzielenie zamowienia, a podmiot ten ztozy pisemne potwierdzenie udostepnienia
Wykonawcy niezbednych zasobdw na potrzeby realizacji zaméwienia,

— w przypadku zaistnienia nieprzewidzianych wczesniej przez Wykonawce okolicznosci
zwigzanych w szczegélnosci ze zmianami organizacyjnymi, kadrowymi, problemami
finansowymi, zmianami w zakresie catosci prowadzonej dziatalnosci, czy innymi kwestiami
majgcymi wptyw na organizacje procesu realizacji zamdwienia po stronie Wykonawcy;

8) zmiany warunkow realizacji i zakresu przedmiotowego umowy niezbedne do prawidtowej realizacji
zamdwienia zwigzane z:

a)
b)

c)

d)

g)

koniecznoscia zapewnienia bezpieczeristwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosciag spowodowang zmiang obowigzujgcych przepiséw prawa powodujaca, ze
realizacja przedmiotu umowy w niezmienionej postaci stanie sie niecelowa,

wystapieniem okolicznosci powodujacych, ze niemozliwe jest zrealizowanie przedmiotu
umowy w zatozony w SWZ sposéb zgodnie z zasadami sztuki inzynierskiej, ktére nie byty
mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,

zaistnieniem  okolicznosci  lezacych po stronie Zamawiajgcego, w szczegdlnosci
spowodowanych sytuacjg finansowga, zdolnosciami ptatniczymi, warunkami organizacyjnymi
lub okolicznos$ciami, ktére nie byty mozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy,
koniecznosciag modyfikacji zasad ptatnosci wynagrodzenia umownego (m.in. trybu i
czestotliwosci wystawiania faktur, zasad i termindw rozliczen i dokonywania ptatnosci miedzy
stronami) oraz zasad i trybu odbioru przedmiotu zamdwienia (m.in. rodzajow i terminow
dokonywania czynnosci odbiorowych), wynikajacg w szczegdlnosci z zasad dofinansowania
projektu w ramach programoéw zewnetrznych lub potrzeby wydatkowania s$rodkow
budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie
danego roku budzetowego, czy zaistnienia innej okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie
takiej modyfikacji,

zaistnieniem niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od stron umowy
okolicznosci  powodujgcych  niecelowos$¢, zbednos$¢, czy bezzasadnos$¢ realizacji
poszczegdlnych elementéw przedmiotu zamodwienia z punktu widzenia realizowanego
zamdwienia, jego spoteczno-gospodarczego przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub
interesu Zamawiajgcego jako dysponenta srodkéw publicznych, przy jednoczesnym obnizeniu
wynagrodzenia umownego o wartos¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu zamdwienia,
zaistnieniem innej niemozliwej do przewidzenia w momencie zawarcia umowy okolicznosci
prawnej, ekonomicznej lub technicznej, za ktérg zadna ze stron nie ponosi odpowiedzialnosci,
skutkujacej brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z SWZ;

9) porzadkujace i informacyjne zmiany postanowien umowy, w szczegdlnosci zwigzane ze:

a)

zmiang formy zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
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b) zmiang zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w zwigzku ze zmiang warunkéw
realizacji umowy,

¢) zmiang danych identyfikacyjnych (w tym adresowych i teleadresowych) strony umowy i oséb
reprezentujgcych strony (w szczegdlnosci z powodu nieprzewidzianych zmian
organizacyjnych, choroby, wypadkéw losowych);

10) zmiany o charakterze podmiotowym w zakresie Wykonawcy zamdwienia, jezeli po stronie

11

12

)

~

Wykonawcy wystepujg podmioty dziatajgce wspdlnie, o ktérych mowa w art. 58 ust. 1 ustawy PZP
(np. konsorcjum, spoétka cywilna) i w trakcie realizacji umowy wystgpig okolicznosci
uniemozliwiajgce lub utrudniajgce dalsze dziatanie wszystkim podmiotom tworzgcym strone
wykonawczg, w szczegdlnosci, gdyby zostata ogtoszona upadtos¢ lub otwarta zostata likwidacja
jednego lub kilku z tych podmiotéw — w takim przypadku dopuszcza sie za uprzednig zgoda
Zamawiajgcego przejecie obowigzkéw Wykonawcy umowy przez pozostate podmioty tworzace
strone wykonawczg celem dokoriczenia realizacji umowy na niezmienionych warunkach
przedmiotowych;

zmiany postanowien umowy korzystne z punktu widzenia realizowanego zamdwienia, jego
przeznaczenia, czy interesu spotecznego lub interesu Zamawiajgcego jako dysponenta Srodkéw
publicznych, a polegajgce m.in. na mozliwosci ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy na
skutek okolicznosci niemozliwych wczesniej do przewidzenia, obnizenia wynagrodzenia umownego
w przypadku ograniczenia zakresu przedmiotowego umowy, modyfikacji zasad ptatnosci
wynagrodzenia umownego w zwigzku z realizacjg ptatnosci w ramach programéw zewnetrznych
lub potrzebg wydatkowania srodkéw budzetowych ujetych w planie rzeczowo-finansowym
Zamawiajgcego z uwagi na zamkniecie danego roku budzetowego, czy zaistnieniem innej
okolicznosci uzasadniajacej wprowadzenie takiej modyfikacji;

rozwigzania za porozumieniem stron umowy w catosci lub w czesci wraz z dokonaniem pomiedzy
stronami rozliczenia umowy poprzez wyptate wynagrodzenia za zrealizowany zakres umowy i
uwzglednieniu niewyptacenia wynagrodzenia za niezrealizowany zakres umowy, w szczegdlnosci w
przypadku, gdyby w toku wykonywania przedmiotu umowy okazato sie, iz jego dokoriczenie bytoby
niemozliwe, niezasadne, niecelowe Ilub bezprzedmiotowe ze wzgledédw ekonomicznych,
technicznych, spotecznych, lub innych istotnych z punktu widzenia Wykonawcy, Zamawiajacego lub
interesu publicznego, w szczegdlnosci w razie stwierdzenia technicznej niemozliwosci wykonania
przedmiotu umowy, znacznego zwiekszenia kosztéw wykonania przedmiotu umowy w swietle
wymagan okreslonych przez Zamawiajgcego, znacznego pogorszenia sie sytuacji ekonomiczno-
finansowej Wykonawcy, ogtoszenia upadtosci lub otwarcia/zarzgdzenia likwidacji Wykonawcy, czy
tez wystgpienia innych okolicznosci faktycznych, prawnych, ekonomicznych czy technicznych /
technologicznych, ktére mogg zwiekszaé¢ ryzyko nienalezytego wykonania zamdéwienia lub
wykonania zamdwienia niezasadnego, ekonomicznie niewspdtmiernego, niemozliwego, czy
niecelowego;

13) inne zmiany postanowienn umowy zwigzane z zaistnieniem okolicznosci, ktérych nie mozna byto

przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy.

14) Kazdorazowa zmiana harmonogramu rzeczowo-finansowego, ktéra nie wptywa na catkowitg

warto$¢ oraz koncowy termin realizacji zadania, nie wymaga aneksu do umowy. Zmiana
harmonogramu powinna zosta¢ zatwierdzona przez upowaznionego przedstawiciela
Zamawiajgcego i Wykonawcy

Kazdorazowo zmiana umowy moze nastgpi¢ wytgcznie na podstawie aneksu sporzadzonego w formie
pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§17
Rozwigzanie umowy

Zamawiajagcy moze odstgpi¢ od umowy jezeli Wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat
wykluczeniu z postepowania. W takim przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie
nalezne z tytutu wykonania czesci umowy.

W razie zaistnienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie
publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, Zamawiajgcy moze odstgpic
od umowy w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o tych okolicznosciach. W takim
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przypadku, Wykonawcy przystuguje wytgcznie wynagrodzenie nalezne z tytutu wykonania czesci
umowy.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo wypowiedzenia ex nunc (od teraz) z zachowaniem
14-dniowego okresu wypowiedzenia, w przypadku niewykonywania lub nienalezytego wykonywania
umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy, przy czym za:

- niewykonywanie umowy rozumie sie uchylanie sie przez Wykonawce od realizacji umowy w catosci
lub w czesci,

- nienalezyte wykonywanie umowy rozumie sie wykonywanie umowy w sposéb niezgodny ze
sposobem okreslonym w umowie, skutkujgcym tym, iz uzyskany efekt realizacji umowy jest lub bytby
nieprzydatny do konkretnych celéw planowanych przez Zamawiajgcego.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od Umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy, gdy Wykonawca
nienalezycie wykonuje Umowe, szczegdlnie gdy zwtoka w wykonywaniu obowigzkéw, o ktérych mowa
w ust. 3 4 § 15 niniejszej Umowy przekroczy 5 dni. Prawo odstgpienia nalezy wykonaé w terminie 30
dni od dnia powziecia wiadomosci o podstawie odstgpienia.

Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania przez
Zamawiajgcego  bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy
zaakceptowanemu przez Zamawiajgcego (gdy Wykonawca lub podwykonawca uchyla sie od
obowigzku zaptaty odpowiednio podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy) lub gdy koniecznos¢
bezposredniej zaptaty dotyczy sumy wiekszej niz 5% wartosci umowy (zgodnie z art. 465 ust. 7 Ustawy

Pzp).
Postanowienia ust. 1- 5 nie wytaczajg mozliwosci odstgpienia od umowy na podstawie przepiséw
kodeksu cywilnego.

§18

Przetwarzanie danych osobowych

Majac na wzgledzie, iz w celu realizacji umowy moze istnie¢ konieczno$¢ przetwarzania przez
Wykonawce danych osobowych, oséb ujetych w dokumentacji przekazanej Wykonawcy (PW), lub
dokumentacji tworzonej przez Wykonawce, o ktérej mowa w § 4 ust. 4 pkt. 4.4 i 4.16 niniejszej
umowy, w szczegélnosci danych oséb witadajacych dziatkami sgsiadujgcymi, lub na ktére
oddziatywaé bedzie budowa, wobec ktérych to danych Zamawiajacy, jest administratorem danych
osobowych w rozumieniu art. 4 pkt 7 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 zdnia 27 kwietnia 2016 r. wsprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku
z przetwarzaniem danych osobowych iw sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdlne rozporzadzenie o ochronie danych) dalej RODO,
Zamawiajacy niniejszym powierza Wykonawcy przetwarzanie danych osobowych zgodnie z art. 28
ust.3 RODO, w celu i w zakresie niezbednym do wykonania przez Wykonawce zobowigzan
umownych.

Wykonawca, w zwigzku z postanowieniami ust. 1 powyzej, uprawniony jest w szczegdlnosci do

przetwarzania danych dotyczacych nieruchomosci, w tym ich usytuowania, imienia i nazwiska oséb

lub nazwy podmiotu wtadajgcych dziatkami sgsiadujgcymi lub na ktére oddziatywac bedzie budowa,
jak rowniez ich przedstawicieli, a takze danych adresowych i kontaktowych.

Wykonawca oswiadcza, ze:

1) dane osobowe bedg przez niego przetwarzane w dokumentach zwigzanych z realizacja umowy.
Wykonawca zobowigzuje sie nie przekazywac¢ danych osobowych powierzonych mu przez
Zamawiajgcego do panstwa trzeciego lub organizacji miedzynarodowej, chyba ze taki
obowigzek nakfada na niego prawo Unii Europejskiej lub Rzeczpospolitej Polskiej. W takim
przypadku Wykonawca zobowigzany jest poinformowaé Zamawiajgcego o takim obowigzku,
chyba ze prawo zabrania mu udzielenia takiej informacji ze wzgledu na wazny interes publiczny,

2) prowadzi dokumentacje opisujgcg sposdb przetwarzania danych osobowych,
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3) znajdujace sie w jego posiadaniu urzadzenia i systemy informatyczne stuzgce do przetwarzania
danych osobowych zapewniajg wysoki poziom bezpieczenstwa,

4) stosuje wszystkie niezbedne s$rodki techniczne i organizacyjne zapewniajgce ochrone
przetwarzanych danych osobowych, a w szczegélnosci zabezpieczenia danych osobowych przed
ich udostepnieniem osobom nieupowaznionym, zabraniem przez osobe nieuprawniong,
przetwarzaniem z naruszeniem RODO, zmiang, utratg, uszkodzeniem Ilub zniszczeniem.
Wykonawca zobowigzuje sie:

a) dopusci¢ do przetwarzania danych osobowych powierzonych mu na podstawie niniejszej
umowy, w tym do obstugi systemu informatycznego oraz urzadzen wchodzacych w jego
sktad stuzgcych do przetwarzania danych, wyfacznie osoby przez niego upowaznione,
pouczone o obowigzku zachowania tajemnicy,

b) przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejszg Umowg, RODO oraz
zinnymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa osdb,
ktorych dane dotycza,

¢) zawiadomi¢ Zamawiajacego o kazdym prawnie umocowanym zgdaniu udostepnienia
danych osobowych wtasciwemu organowi panistwa lub samorzadu terytorialnego, chyba,
ze zakaz zawiadomienia wynika z przepiséw prawa, a szczegdlnosci przepiséw
postepowania karnego, gdy zakaz ma na celu zapewnienia poufnosci wszczetego
dochodzenia,

d) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym naruszeniu ochrony danych osobowych, w ciggu 48
godzin od stwierdzenia naruszenia. Zakres informacji wymaganych w zawiadomieniu
okresla art. 33 ust. 3 RODO,

e) zawiadomi¢ Zamawiajgcego o kazdym zadaniu otrzymanym od osoby, ktérej dane
przetwarza, powstrzymujac sie jednoczesnie od odpowiedzi na zgdanie do czasu
zatwierdzenia odpowiedzi przez Zamawiajacego. Zamawiajgcy zatwierdzi odpowiedz
Wykonawcy w terminie 14 dni lub w przypadku, gdy odmawia zatwierdzenia odpowiedzi
Wykonawcy sam udzieli odpowiedzi na zgdanie. Wykonawca zobowigzany jest w miare
mozliwos$ci pomagaé Zamawiajagcemu wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na
zadania osoby, ktérej dane dotyczg,

f)  odpowiedzie¢ niezwtocznie i wiasciwie na kazde pytanie Zamawiajgcego dotyczace
przetwarzania powierzonych mu na podstawie Umowy danych osobowych.

Wykonawca zobowigzuje sie na kazde Zzgdanie Zamawiajacego, przekaza¢ Zamawiajgcemu

w terminie 5 dni, kopie prowadzonej przez siebie dokumentacji, potwierdzajgcej stosowanie

srodkéw o ktdrych mowa w ust. 3 pkt. 4).

Wykonawca zobowigzuje sie przetwarza¢ powierzone mu dane osobowe zgodnie z niniejsza

Umowa, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowigzujgcego, ktére chronig prawa

0s6b, ktérych dane dotycza.

Zamawiajgcemu przystuguje prawo przeprowadzenia kontroli lub zlecenia takiej kontroli pomiotowi

zewnetrznemu, w zakresie sprawdzenia zgodnego z niniejszg umowg oraz RODO przetwarzania

przez Wykonawce powierzonych danych osobowych, w szczegdlnosci zweryfikowania stosowanych
przez Wykonawce S$rodkéw bezpieczenstwa wobec tych danych. Zamawiajgcy powiadomi

Wykonawce na pismie o wynikach kontroli.

W celu wykonania audytu upowaznieni pracownicy Zamawiajgcego lub osoby dziatajgce w jego

imieniu, majg prawo:

a) wstepu do pomieszczen, w ktorych przetwarzane sg dane osobowe i przeprowadzenia
niezbednych czynnosci kontrolnych,

b) Zadania ztozenia pisemnych i ustnych wyjasnien w celu ustalenia stanu faktycznego,
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c) przeprowadzania ogledzin urzadzen, nosnikéw oraz systemdw informatycznych stuzacych do
przetwarzania danych.

8. W przypadku stwierdzenia w wyniku kontroli nieprawidtowosci, Zamawiajgcy wyda Wykonawcy
rekomendacje oraz wskaze termin, w ktérym nieprawidtowosci powinny zosta¢ usuniete.
Wykonawca zobowigzuje sie do udzielania wszelkich niezbednych informacji i wyjasniet majacych
zwigzek z przedmiotem kontroli oraz wspoétdziatania z Zamawiajgcym w przypadku wyjasnienia
powstatych nieprawidtowosci oraz przeciwdziataniu ich wystgpieniu w przysztosci.

9. Wykonawca zobowigzuje sie przekaza¢ w imieniu Zamawiajgcego osobom, o ktorych mowa w §10
niniejszej umowy, a takze innym jego przedstawicielom, pracownikom i wspétpracownikom, ktérych
dane udostepnit Zamawiajgcemu w zwigzku z realizacja umowy, wszelkie informacje wymagane
zgodnie z art. 14 RODO, w szczegdlnosci zobowigzany jest poinformowac te osoby, ze: Zamawiajacy,
jako administrator danych w rozumieniu art. 4 pkt 7 RODO, z chwilg udostepnienia mu danych
bedzie przetwarzat je w celach zwigzanych z prawidtowg realizacjg niniejszej umowy, w tym w celu
prawidtowej identyfikacji oséb uprawnionych do reprezentowania Wykonawcy, posiadania przez
osoby, ktérych dane dotyczg wymaganych kwalifikacji do realizacji niniejszej umowy, nawigzywania
i utrzymywania kontaktu stuzbowego pomiedzy wyznaczonymi do tego celu osobami. Ponadto, ze
dane mogg by¢ udostepniane podmiotom upowaznionym na podstawie przepiséw prawa, a osobie
ktorej dane dotyczg, przystuguje prawo dostepu do tresci swoich danych i ich sprostowania,
usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz prawo
do przenoszenia danych i wniesienia skargi do organu nadzorczego.

10. Wykonawca jest uprawniony do dalszego powierzenia przetwarzania danych osobowych, o ktérych
mowa w ust. 2 podwykonawcom z ktérymi zamierza zawrze¢ umowy, gdy jest to niezbedne dla
prawidtowej realizacji niniejszej umowy, pod warunkiem zawarcia w umowach o podwykonawstwo
stosownych zapisdw dotyczgcych powierzenia przetwarzania danych osobowych na warunkach
analogicznych jak wskazane w niniejszym paragrafie. Za dziatania lub zaniechania podwykonawcéw,
ktorym Wykonawca podpowierzyt przetwarzanie danych osobowych, Wykonawca odpowiada jak za
dziatania badz zaniechania wtasne.

§19

Spory
Spory jakie moga wynikna¢ z realizacji postanowien niniejszej Umowy beda rozpatrywane przez
wiasciwy Sad wedtug siedziby Zamawiajgcego.
Umowa podlega prawu polskiemu i zgodnie z nim powinna by¢ interpretowana. W zakresie
nieuregulowanym w umowie znajdg zastosowanie w szczegdlnosci przepisy kodeksu cywilnego,
oraz prawa budowlanego.
Prawa i obowigzki wynikajgce zumowy nie mogg by¢ bez zgody Zamawiajgcego cedowane na rzecz
0s6b trzecich.
Wszelkie dokumenty, oswiadczenia, poswiadczenia, etc. sktadane przez Strony, obowigzek ztozenia
ktorych wynika z niniejszej Umowy, winny by¢ podpisane przez osoby wtasciwie umocowane.
Strony f3cza inne postanowienia wynikajgce z SWZ oraz oferty.

§20
Postanowienia koncowe
Umowa niniejsza zastata sporzadzona w dwéch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym
egzemplarzu dla kazdej ze stron.
Integralng czescig niniejszej umowy stanowig zatgczniki:
1) Specyfikacja Warunkéw Zaméwienia.
2) Oferta Wykonawcy,
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3) Wykaz podstawowych dokumentow odbiorowych sieci i przytaczy cieptowniczych. (wzér)
4) Oswiadczenie kierownika budowy. (wzdr)

5) Harmonogram rzeczowo — finansowy. (wzor)

WYKONAWCA ZAMAWIAJACY
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