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Załącznik nr 4-2 do SWZ 

Postępowanie nr: DOD/DZIN/2025/007 

 
 

U M O W A   N R       (PROJEKT) 
  
 
Zawarta w Gdańsku w dniu ……………………………………………….. 2025r. pomiędzy:  
 
Zarządem Morskiego Portu Gdańsk Spółką Akcyjną z siedzibą w Gdańsku, ul. Zamknięta 18, 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS 0000040398, prowadzonym przez Sąd Rejonowy Gdańsk-Północ w Gdańsku VII Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 
o numerze NIP 583-24-61-866, kapitał zakładowy 2 109 250 PLN wpłacony w całości. Adres 
poczty elektronicznej info@portgdansk.pl.  
Skład Zarządu:  

1. Dorota Pyć - Prezes Zarządu,  
2. Alan Aleksandrowicz – Wiceprezes Zarządu ds. Finansowych i Bezpieczeństwa, 
3. Krzysztof Kaczmarek - Wiceprezes Zarządu ds. Infrastruktury,  

 
reprezentowaną przez dwie spośród wyżej wymienionych osób   
zwaną w treści umowy „Zamawiającym”     
 
a 
………………………………… Spółką ……………… z siedzibą w ………………………..., ul. …………………………. , 
zarejestrowaną w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 
KRS ……………………….. prowadzonego przez Sąd Rejonowy ……………………………. ……. Wydział 
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, podatnikiem podatku od towarów i usług o 
numerze NIP ………………………………… , Adres poczty elektronicznej ………….@................ , 
reprezentowaną przez:  
 
……………………………………………  
zwaną w treści umowy „Wykonawcą”  
zwanymi dalej łącznie Stronami,  
 
o następującej treści:  
 
Niniejsza Umowa została zawarta w wyniku wyboru Wykonawcy w trybie przetargu 
nieograniczonego przeprowadzonego na podstawie Regulaminu udzielania zamówień przez 
ZMPG S.A. na wykonanie robót budowlanych, usługi lub dostawy, nr postępowania 
DOD/DZIN/2025/007 na „Wykonanie robót budowlanych w celu modernizacji kotłowni na 
terenie Portu Północnego w Gdańsku”  w podziale na części:  
1) Część 1: Modernizacja kotłowni w budynku Hali Warsztatowej o numerze inwentarzowym 

101-00-0037-0 przy ul. Budowniczych Portu Północnego w 17 na terenie Portu Północnego 
w Gdańsku w celu dostosowania do wymaganych przepisów,  

mailto:info@portgdansk.pl
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2) Część 2: Modernizacja kotłowni w budynku Sekcji Gospodarczej o numerze inwentarzowym 
101-00-0063-0 przy ul. Budowniczych Portu Północnego 24 na terenie Portu Gdańsk w 
Gdańsku w celu dostosowania do wymaganych przepisów.  

 
 
 

§ 1. Przedmiot umowy 
 
1. Zamawiający powierza, a Wykonawca zobowiązuje się wykonać na warunkach określonych 

w niniejszej umowie oraz zgodnie ze złożoną ofertą roboty budowlane służące wykonaniu 
przedmiotu umowy określonego jako:   
Część 2: Modernizacja kotłowni w budynku Sekcji Gospodarczej o numerze 
inwentarzowym 101-00-0063-0 przy ul. Budowniczych Portu Północnego 24 na terenie 
Portu Gdańsk w Gdańsku w celu dostosowania do wymaganych przepisów.  

2. Szczegółowy zakres oraz sposób wykonania robót remontowo-modernizacyjnych  kotłowni 
olejowo-gazowej został przez Zamawiającego określony w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
oraz wymienionej w nim dokumentacji projektowej stanowiącymi załącznik nr 1 do 
niniejszej umowy.  

3. Celem realizacji powierzonych Wykonawcy robót budowlanych jest w szczególności 
spełnienie wymagań służących dostosowaniu istniejącej kotłowni olejowo-gazowej do 
zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej wynikających z ustaleń dokonanych 
w trakcie wizji lokalnej przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych i 
zawartych w Opinii technicznej stanowiącej wraz z dokumentacją projektową załącznik do 
niniejszej umowy.   

4. Wymieniona w Opisie Przedmiotu Zamówienia dokumentacja projektowa zostaje 
udostępniona   Wykonawcy w wersji elektronicznej jako załączniki do Opisu Przedmiotu 
Zamówienia.   

5. Następujący zakres przedmiotu Umowy zostanie zrealizowany przez następujących 
podwykonawców: 

      ………………………… 
6. Zakres przedmiotu umowy nie wymieniony powyżej zostanie zrealizowany siłami własnymi 

Wykonawcy.  
7. Jeżeli Wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału w postępowaniu nr 

DOD/DZIN/2025/007 za pomocą podmiotu trzeciego, zobowiązany jest zrealizować zakres, 
którego wykazanie dotyczyło, w formie podwykonawstwa przez ten podmiot trzeci 
wskazany w ust. 5 powyżej. Zmiana wskazanego podwykonawcy na innego wymaga 
spełnienia przez nowego podwykonawcę wymagań określonych w Specyfikacji Warunków 
Zamówienia stanowiących podstawę wyboru Wykonawcy (nr postępowania 
DOD/DZIN/2025/007) oraz pisemnego wniosku i jego akceptacji przez Zamawiającego, nie 
wymaga natomiast sporządzenia aneksu do umowy. 

 
§ 2. Termin wykonania umowy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać całość robót remontowo-modernizacyjnych  

kotłowni olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy zgodnie z otrzymaną Opinią 
Techniczną z zakresu ochrony przeciwpożarowej sporządzonej przez mgr inż. Leszka 
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Kowalczuka oraz dokumentacją projektową wymienioną w Opisie Przedmiotu Zamówienia 
w następujących terminach:  
1) Uruchomienie procesów technologicznych   do dnia 30 września 2025 r.,  
2) Zakończenie wszystkich robót do dnia 30 listopada 2025 r.    

2. W terminie określonym w ustępie 1 pkt 1)  zgodnie z trybem odbiorowym określonym  
w § 7 ust. 2, Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość robót, badań i dostarczyć 
decyzje wymagane do uruchomienia technologii kotłowni oraz dokonać skutecznego 
rozruchu kotłowni w powiązaniu z istniejąca instalacją odbiorczą umożliwiającego 
uruchomienie od dnia 1 października 2025r. dostaw ciepła dla odbiorców układu 
ciepłowniczego. 

3. W terminie określonym w ustępie 1 pkt 2)  Wykonawca zobowiązany jest wykonać całość 
robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni niezbędnych do wykonania przedmiotu 
zamówienia oraz wszelkie niezbędne prace towarzyszące zapewniające należytą jakość 
wykonanych robót oraz bezpieczną dalszą eksploatację kotłowni.       

4. Za faktyczny termin wykonania przez Wykonawcę całości robót remontowo-
modernizacyjnych kotłowni  składających się na przedmiot niniejszej umowy przyjmuje się 
dzień dokonania przez Wykonawcę reprezentowanego przez osobę wymienioną w § 4 ust. 
3 pisemnego zgłoszenia Zamawiającemu (Koordynator określony w § 5 ust. 2) gotowości do 
odbioru całości wykonanych robót remontowo-modernizacyjnych potwierdzonego przez 
Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego zgodnie z treścią ust. 5 niniejszego paragrafu.  

5. Z czynności odbioru końcowego zostanie sporządzony protokół odbioru zgodnie  treścią § 
7 ust. 3 umowy.   

6. Określony w ust. 1 pkt 2) termin wykonania całości robót remontowo-modernizacyjnych 
kotłowni  może zostać wydłużony, jeżeli po zawarciu umowy zajdzie jedna z następujących 
przeszkód w realizacji przedmiotu umowy:  
1) po rozpoczęciu robót dojdzie do ujawnienia się niewykazanych w dokumentacji 

projektowej oraz opisie przedmiotu zamówienia kolizji i przeszkód związanych z 
realizacją robót, których usunięcie będzie niezbędne do wykonania zadania i będzie 
wymagało wydłużenia czasu realizacji,  

2) organ administracji publicznej właściwy w sprawie wykonywania zamówionych robót 
remontowo-modernizacyjnych, ochrony środowiska lub inny uprawniony organ 
administracji publicznej wyda decyzję (postanowienie) o wstrzymaniu realizacji 
zamówionych przez Zamawiającego robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni do 
czasu spełnienia określonych w tej decyzji (postanowieniu) obowiązków wynikających z 
przepisów prawa,  

3) zostanie stwierdzony istotny błąd w dokumentacji projektowej, którego usuniecie 
wymaga udziału projektanta lub projektantów będących autorami posiadanej przez 
Zamawiającego dokumentacji projektowej, a którego usuniecie będzie niezbędne do 
wykonania zadania, 

4. z przyczyn niezależnych od Wykonawcy nastąpi opóźnienie w dostawie kluczowych 
urządzeń technologicznych wyposażenia kotłowni, których instalacja wpłynie na ciągłość 
robót, 

5) zaistnieje niezależna od Wykonawcy okoliczność zewnętrzna uznawana powszechnie za 
działanie siły wyższej.     

7. Wykonawca w przypadku zaistnienia przeszkody uniemożliwiającej rozpoczęcie lub 
kontynuowanie robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni   wymienionej w ustępie 6 
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niniejszego paragrafu, zobowiązany będzie do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego 
o zaistnieniu takiego przypadku (okoliczności) w terminie 3 dni roboczych od uzyskania o 
nim wiedzy wraz z propozycją działań, które w ocenie Wykonawcy należałoby podjąć w 
celu umożliwienia Wykonawcy rozpoczęcie lub kontynuowanie zobowiązań umownych.  

8. W przypadku przyczyn wymienionych w ustępie 6 niniejszego paragrafu, które wymagają 
konsultacji z projektantem lub zmiany projektowej, Koordynator na podstawie 
zawiadomienia otrzymanego przez Zamawiającego zgodnie z ustępem 7 niniejszego 
paragrafu, przekaże problem projektantowi. Projektant zaproponuje odpowiednie 
rozwiązanie, a Zamawiający,  w formie pisemnej oraz pocztą elektroniczną poinformuje 
Wykonawcę reprezentowanego przez osobę wymienioną w § 4 ust. 3 o decyzji dotyczącej 
wymaganych działań mających na celu usunięcie zgłoszonych przeszkód w realizacji 
zamówionych robót. Za termin doręczenia pisma Zamawiającego uznaje się dzień jego 
wysłania pocztą elektroniczną na adres poczty elektronicznej, pod warunkiem, że pismo 
to zostanie wysłane w dniu roboczym do godziny 14.00. W przypadku wysłania pisma 
pocztą elektroniczną po tym terminie za dzień jego doręczenia adresatowi uznaje się 
godzinę 8.00 w następnym dniu roboczym.  

9. Adresy poczty elektronicznej stosowane przez Zamawiającego w celach opisanych w ust. 
8 zostały określone w § 4 ustęp 3 umowy w przypadku osoby reprezentującej Wykonawcę, 
a w przypadku Koordynatora i Inspektorów nadzoru branżowego w § 5 ustęp 2 umowy.   

10. Zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy poprzez jego wydłużenie spowodowana 
sytuacjami określonymi w umowie następować będzie w drodze podpisania przez strony 
umowy aneksu do umowy.  

11. Wykonawca w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy zobowiązany jest opracować i 
przekazać do uzgodnienia Zamawiającemu (Koordynator określony w § 5 pkt 2) 
Haromonogram Rzeczowo-Finansowy (zwany dalej „Harmonogramem”), w którym 
zostaną określone terminy wykonania poszczególnych robót remontowo-
modernizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 1 umowy. Ustanowiony przez 
Zamawiającego Koordynator określony w § 5 ust. 2 dokona z Kierownikiem Budowy oraz 
Kierownikami Robót uzgodnienia otrzymanego projektu Harmonogramu w terminie 7 dni 
od dnia jego otrzymania. W trakcie czynności uzgadniania Harmonogramu działający w 
imieniu Wykonawcy Kierownik Budowy oraz Kierownicy Robót powinni uwzględnić 
wymagania stawiane przez Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego wymienionych w §5 ust. 
2, służące zapewnieniu wykonania całości zamówionych robót remontowo-
modernizacyjnych kotłowni   w terminie określonym w ust. 1 niniejszego paragrafu.  

12. Zamawiający działając poprzez Koordynatora przekaże Wykonawcy teren (miejsce) 
realizacji robót w terminie 7 dni od dnia przekazania dla Zamawiającego kompletu 
dokumentów:  
1) uzgodnionego Harmonogramu opracowanego zgodnie z § 2 ust. 11,  
2) dokumentów potwierdzających udział w realizacji robót osób posiadających 

wymagane kwalifikacje zawodowe,   
3) dokumenty potwierdzające posiadanie przez Wykonawcę ubezpieczenia od 

odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej zgodnie z 
wymogiem, o którym mowa w § 4 ust. 12 umowy, 

4) oświadczenia kierownika budowy oraz kierowników robót wraz z kopią dokumentu 
dotyczącego posiadanych uprawnień zawodowych i aktualnym zaświadczeniem o 
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przynależności do właściwego samorządu zawodowego i posiadaniu ubezpieczenia od 
odpowiedzialności cywilnej,  

5) Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia sporządzonego z godnie z wymogami ustawy 
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.    

 
 
 
 

§ 3. Wynagrodzenie Wykonawcy 
 
1. Wykonawcy z tytułu należytego i terminowego wykonania robót remontowo-

modernizacyjnych kotłowni olejowo-gazowej wymienionej w § 1 ust. 1 składających się na 
przedmiot niniejszej umowy przysługuje wynagrodzenie ryczałtowe w łącznej wysokości 
………………………. zł netto (słownie: ………………………………….. złotych), które powiększone o 
należny podatek od towarów i usług zostaje określone w wysokości …………………….. zł brutto 
(słownie: …………………….. ) zgodnie ze złożoną przez Wykonawcę ofertą (Formularz oferty i 
Formularz cenowy), której kopia stanowi załącznik nr 2 do umowy. 

2. Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania płatności częściowej za dostarczone przez 
Wykonawcę do miejsca realizacji umowy kotły i palniki, o których mowa w punkcie 3 
Formularza cenowego pod warunkiem dostarczenia tych urządzeń na podstawie 
dokumentacji zatwierdzonej przez Koordynatora zgodnie nałożonymi na Wykonawcę 
zobowiązaniami określonymi w § 4 ust. 11 umowy. Termin zapłaty przez Zamawiającego 
faktury Wykonawcy za dostarczone na miejsce realizacji umowy kotły i palniki określa się 
na 14 dni od dnia jej doręczenia do siedziby Zamawiającego.   

3. Podstawą do ubiegania się o wynagrodzenie z tytułu wykonania przedmiotu umowy będzie 
protokół odbioru końcowego powstały w wyniku przeprowadzenia czynności w trybie 
określonym w § 7. Tylko protokół odbioru końcowego podpisany i opatrzony przez Strony 
adnotacją „odbiór uważa się za ostateczny” jest uznawany za potwierdzenie wykonania 
przedmiotu umowy zgodnie z § 2 umowy. 

4. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia za wykonanie całości robót składających się 
na przedmiot zamówienia nastąpi w terminie 30 dni od dnia doręczenia do siedziby 
Zamawiającego prawidłowo wystawionej przez Wykonawcę faktury VAT, na wskazany na 
fakturze VAT numer rachunku bankowego Wykonawcy. Do wystawionej faktury VAT 
Wykonawca zobowiązany będzie dołączyć kopię protokołu odbioru końcowego przedmiotu 
umowy oraz oświadczenie(a) podwykonawcy(ów) o otrzymaniu całości należnego im 
wynagrodzenia, jeżeli Wykonawca zawarł umowę(y) o podwykonawstwo. Nie dołączenie 
tych dokumentów stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do odmowy dokonania 
zapłaty wynagrodzenia za wykonanie określonych robót wymienionych w § 1 ustęp 1 
umowy do czasu ich uzupełnienia.    

5. Zapłata należnego Wykonawcy wynagrodzenia następować będzie z zastosowaniem 
mechanizmu podzielonej płatności. Rachunek bankowy Wykonawcy, na który ma być 
dokonana zapłata umówionego wynagrodzenia powinien znajdować się na Białej Liście 
Podatników VAT. Nie spełnienie tego wymogu przez Wykonawcę stanowić będzie czasową 
przeszkodę do dokonania płatności należnego Wykonawcy wynagrodzenia. W razie 
wpisania rachunku bankowego Wykonawcy na Białą Listę podatników VAT zapłata 
należnego Wykonawcy wynagrodzenia nastąpi w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia 
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Zamawiającego o tej okoliczności. Wykonawca zobowiązany jest przechowywać kopię 
wystawionej przez siebie faktury VAT przez okres 5 lat od końca roku, w którym została ona 
wystawiona.  

6. Nie spełnienie przez Wykonawcę zobowiązania do przechowywania faktur VAT przez okres 
5 lat od końca roku, w którym zostały wystawione skutkujące utratą przez Zamawiającego 
prawa do odliczenia podatku VAT stanowić będzie dla Zamawiającego podstawę do 
dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych.   

7. Za termin zapłaty należnego Wykonawcy wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia 
rachunku bankowego Zamawiającego kwotą odpowiadającą wysokości należnego 
Wykonawcy wynagrodzenia zgodnie z dokonanym przez Zamawiającego odbiorem 
końcowym.  

8. Wykonawca może zawrzeć z podwykonawcą umowę przelewu wierzytelności 
przysługującej mu z tytułu wynagrodzenia za wykonaną zgodnie z niniejszą umową część 
robót remontowo-modernizacyjnych   lub usługi w celu dokonania tą drogą zapłaty 
należnego podwykonawcy wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty lub usługi.   

9. W przypadku zawarcia pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą umowy przelewu 
wierzytelności, o której mowa w ustępie 8, Wykonawca zobowiązany będzie wraz z 
wystawioną przez siebie fakturą VAT przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy przelewu 
zawartej z podwykonawcą oraz kopię faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę dla 
Wykonawcy za tożsame roboty lub usługi zafakturowanymi przez Wykonawcę.   

10. Zamawiający oświadcza, iż posiada status dużego przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach 
handlowych (tj. Dz. U. z 2023 r., poz. 1790).  

11. Zamawiający wyraża zgodę, aby wystawiane przez Wykonawcę faktury VAT były 
przesyłane w formie elektronicznej bez podpisu, na adres e-mail: e-
faktury@portgdansk.pl. 

 
§ 4. Obowiązki Wykonawcy 

 
1. Wykonawca zobowiązuje się wykonać roboty remontowo-modernizacyjne kotłowni 

olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy z należytą starannością zawodową oraz w 
sposób zgodny z rozwiązaniami przyjętymi w dokumentacji projektowej, jak również z 
obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami technicznymi. Wykonawca w celu 
należytego wykonania przedmiotu umowy zobowiązuje się wykonać powierzone mu 
roboty poprzez zatrudnionych pracowników posiadających niezbędne wykształcenie oraz 
uprawnienia zawodowe, jak również doświadczenie nabyte w związku z wykonywaniem 
podobnych rodzajowo robót remontowo-modernizacyjnych obiektów kotłowni olejowo-
gazowych.     

2. Wykonawca zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego 
określonymi w Opisie przedmiotu zamówienia (pkt 5, 6, i 7) zobowiązany jest do 
przedstawienia przed rozpoczęciem prac (w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy) listy 
osób wykonujących i nadzorujących roboty wraz z kopiami ich uprawnień i zaświadczeń 
potwierdzających spełnienie wymagań określonych w Opisie przedmiotu zamówienia. 
Dostarczenie listy ww. osób i dotyczących ich dokumentów jest warunkiem przekazania 
placu budowy i rozpoczęcia robót.  
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3. Osobą odpowiedzialną za realizację postanowień umowy oraz właściwy obieg 
korespondencji m.in. z osobami pełniącymi funkcje inżynierskie, z ramienia Wykonawcy 
będzie: ……………………………………………………… tel. (+48) …………………….., tel. kom. (+48) 
…………………., e-mail: ………………@...........................;  

4. Wykonawca może dokonać zmiany osoby wymienionej w ust. 3 oraz osób  pełniących 
funkcję Kierownika Budowy, Kierownika robót sanitarnych i Kierownika robót 
elektrycznych poprzez pisemne zawiadomienie Zamawiającego bez konieczności 
zawierania aneksu do umowy. Przed dokonaniem zmiany powyższych osób pełniących 
funkcje inżynierskie Wykonawca zobowiązany jest wykazać Zamawiającemu (Koordynator 
określony w § 5 ust. 2) spełnienie przez proponowaną osobę wymagań określonych przez 
Zamawiającego w Opisie przedmiotu zamówienia i w obowiązujących przepisach. 
Zamawiający (Koordynator określony w § 5 ust. 2) może żądać dodatkowych wyjaśnień lub 
dokumentów w tym zakresie, zgłosić uwagi względem zaproponowanych zmian, 
zaproponowane zmiany odrzucić albo je zaakceptować.  

5. Wykonawca poza ustanowieniem Kierownika budowy, Kierownik robót sanitarnych oraz 
Kierownika robót  elektrycznych posiadających uprawnienia zawodowe we wskazanych w 
ust. 2 specjalnościach zobowiązany jest do:  
1) sporządzenia przez Kierownika budowy lub osobę o odpowiednich kwalifikacjach Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia,  
2) dostarczenia Zamawiającemu przed przekazaniem terenu budowy Planu 

Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia wraz z oświadczeniem stwierdzającym sporządzenie 
powyższego Planu przez Kierownika budowy lub inną uprawnioną osobę i przyjęciu 
obowiązków przez Kierownika budowy oraz Kierowników robót,  

3) wykonywania wszelkich zgłoszeń umożliwiających zgodne z obowiązującymi przepisami 
wykonywanie i odbiór robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni olejowo-gazowej 
wraz z uzyskaniem niezbędnych uzgodnień i pozwoleń dotyczących realizacji całości 
robót wchodzących w zakres przedmiotu niniejszej umowy oraz późniejszej eksploatacji 
zmodernizowanych urządzeń.   

6. Wykonawca odpowiada za warunki bhp, p.poż oraz ochronę środowiska w zakresie 
wynikającym z zaciągniętych zobowiązań umownych zgodnie z obowiązującymi przepisami.  

7. Wykonawca przed rozpoczęciem robót remontowo-modernizacyjnych w kotłowni  
zobowiązany jest przeprowadzić udokumentowane szkolenie kadry oraz pracowników 
zaangażowanych do realizacji umowy w zakresie pozwalającym zatrudnionym osobom 
zapoznać się z miejscowymi warunki realizacji powierzonych Wykonawcy zadań, jak 
również z występującymi w trakcie realizacji umowy zagrożeniami dla życia i zdrowa.     

8. Wykonawca zgodnie z warunkami wykonywania przedmiotu umowy określonymi w Opisie 
Przedmiotu Zamówienia szczególną uwagę zwróci na ścisłą współpracę z firmą VEGATECH 
tel. kom. (+48) 693 003 996, która w imieniu i na rzecz Zamawiającego wykonuje zadania 
eksploatatora obiektów oraz sieci i instalacji ciepłowniczych Zamawiającego. W tym celu 
ustanowieni przez Wykonawcę Kierownik budowy oraz Kierownika robót sanitarnych  
i Kierownik robót elektrycznych będą zarówno przed jak i w trakcie wykonywania 
poszczególnych robót uzgadniać oraz konsultować z upoważnionymi przedstawicielami 
tego eksploatatora terminy oraz sposób wykonania prac służących wykonaniu robót 
remontowo-modernizacyjnych kotłowni olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 
składającej się na przedmiot niniejszej umowy.  

mailto:pawel.szkil@portgdansk.pl
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9. Wykonawca odpowiada za ewentualne szkody w mieniu Zamawiającego lub osób trzecich 
spowodowane niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem obowiązków wynikających z 
umowy, obowiązujących przepisów oraz norm technicznych, chyba że szkoda jest 
następstwem okoliczności za które Wykonawca nie ponosi odpowiedzialności zgodnie w 
właściwymi przepisami Kodeksu cywilnego.    

10. W przypadku konieczności podłączenia i doprowadzenia mediów dla celów realizacji 
zamówionych robót remontowo-modernizacyjnych w kotłowni olejowo-gazowej w Porcie 
Północnym, Wykonawca wykona je na swój koszt z punktów wskazanych przez 
Zamawiającego. Media zostaną udostępnione Wykonawcy na zasadach określonych w 
odrębnej umowie, zgodnie z „Ogólnymi zasadami dostawy i rozliczania nośników – energia 
elektrycznej, cieplnej, dostawy wody i odprowadzania ścieków oraz usług 
teleinformatycznych” obowiązującymi u Zamawiającego.  

11. Wykonawca na swój koszt uwzględniony w zaakceptowanej przez Zamawiającego ofercie 
Wykonawcy dostarczy do miejsca wykonywania zamówionych robót remontowo-
modernizacyjnych w kotłowni wszystkie urządzenia oraz materiały spełniające 
wymagania określone w dokumentacji projektowej niezbędne do realizacji przedmiotu 
umowy. Przed ich wbudowaniem (zainstalowaniem) Wykonawca zobowiązany jest 
przedstawić Zamawiającemu reprezentowanemu w tym zakresie przez Koordynatora 
określonego w § 5 ust. 2 dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań prawnych i 
technicznych, potwierdzających dopuszczenie dostarczonych urządzeń oraz materiałów 
do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie zgodnie z obowiązującymi 
przepisami. Wbudowanie (zainstalowanie) urządzeń oraz materiałów nastąpi wyłącznie 
po wcześniejszym uzyskaniu zgody upoważnionego w tym zakresie Inspektora Nadzoru 
Inwestorskiego branżowego określonego w § 5 ust. 2.  

12. Wykonawca w związku z zawarciem niniejszej umowy zobowiązany jest posiadać 
ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności 
gospodarczej obejmujące całość robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni 
wchodzących w zakres niniejszej umowy, spełniające wymagania Zamawiającego 
określone w załączniku nr 3 do umowy.   Wykonawca zobowiązany jest zachować ciągłość 
ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej przez cały okres obowiązywania umowy.     

13. Wykonawca stosownie do wymagań technicznych oraz w celu potwierdzenia należytego 
wykonania zamówionych robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni określonej w § 1 
ust. 1 umowy zobowiązany jest odpowiednio w trakcie ich wykonywania lub po ich 
wykonaniu przeprowadzić wszelkie niezbędne pomiary, próby i sprawdzenia urządzeń 
oraz materiałów wbudowanych (zainstalowanych) w kotłowni.     

14. W przypadku zamiaru zatrudnienia podwykonawcy lub podwykonawców do wykonania 
robót budowlanych, Wykonawca zobowiązany jest postępować zgodnie z treścią 
przepisów zawartych w art. 6471 Kodeksu cywilnego. W szczególności Wykonawca 
zobowiązany jest do zgłoszenia Zamawiającemu do akceptacji wybranego podwykonawcę 
oraz szczegółowy zakres robót budowlanych, jaki ma zostać zlecony do wykonania 
podwykonawcy. W tym celu Wykonawca wraz ze zgłoszeniem Zamawiającemu 
określonego podwykonawcy załącza projekt umowy o podwykonawstwo.  

15. Wybrany przez Wykonawcę podwykonawca określonych robót remontowo-
modernizacyjnych lub usług, co do których Zamawiający wymaga posiadania przez 
pracowników mających je wykonywać określonych prawem uprawnień zawodowych musi 
także wykazać, iż zatrudnieni przez niego pracownicy spełniają te wymagania. Nie jest 
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możliwe wykonywanie tych robót lub usług przez pracowników nie posiadających 
wymaganych uprawnień zawodowych.  

16. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo lub dalsze podwykonawstwo lub w projekcie 
jej zmiany, których przedmiot dotyczy wykonania robót budowlanych nie może być 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy faktury potwierdzającej wykonanie zleconej podwykonawcy lub 
dalszemu podwykonawcy robót budowlanych.  

17. Przedstawiciel Zamawiającego w terminie do 30 dni od dnia otrzymania projektu umowy, 
której przedmiotem będą roboty budowlane lub projektu jej zmiany poinformuje 
Wykonawcę o ewentualnych zastrzeżeniach lub sprzeciwie do otrzymanego projektu 
umowy lub aneksu zmieniającego umowę o podwykonawstwo albo poinformuje o braku 
takich zastrzeżeń lub sprzeciwu. Brak pisemnego stanowiska Zamawiającego w tym 
terminie oznaczać będzie akceptację projektu umowy o podwykonawstwo lub aneksu do 
takiej umowy.  

18. Wykonawca w razie zawarcia umowy o podwykonawstwo zobowiązany jest do 
wystawionej przez siebie faktury VAT za roboty budowlane kotłowni olejowo-gazowych 
wykonane przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę załączyć pisemne 
oświadczenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcę o otrzymaniu przez nich 
całości należnego im wynagrodzenia za wykonane przez nich roboty budowlane wskazane 
na fakturze VAT Wykonawcy.  

19. Wzór oświadczenie podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) o otrzymaniu należnego 
mu wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty, będące dla Wykonawcy podstawą 
do wystawienia własnej faktury VAT stanowi załącznik nr 4 do umowy.  

20. Wykonawca może z podwykonawcą, z którym wcześniej zawarł zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o roboty budowlane zawrzeć umowę przelewu wierzytelności 
przysługującej Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia za wykonane na  podstawie niniejszej 
umowy roboty budowlane w celu dokonania tą drogą zapłaty należnego podwykonawcy 
wynagrodzenia za wykonane przez niego roboty budowlane.  

21. W przypadku zawarcia między Wykonawcą a podwykonawcą umowy przelewu 
wierzytelności, o której mowa w ustępie 20, Wykonawca zobowiązany będzie wraz z 
wystawioną przez siebie fakturą VAT przedłożyć Zamawiającemu kopię umowy przelewu 
zawartej z podwykonawcą oraz kopię faktury VAT wystawionej przez podwykonawcę dla 
Wykonawcy za roboty budowlane tożsame z robotami budowlanymi  zafakturowanymi 
przez Wykonawcę.   
 

§ 5. Obowiązki Zamawiającego 
 
1. Zamawiający poprzez  Nadzór Inwestorski będzie podejmował wszelkie niezbędne 

działania mające na celu stworzenie Wykonawcy niezbędnych warunków do należytego i 
terminowego wykonania zamówionych robót remontowo-modernizacyjnych   kotłowni 
olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy oraz innych prac wchodzących w zakres 
przedmiotu niniejszej umowy.    

2. Nadzór Inwestorski ze strony Zamawiającego będą pełnić:  
a) Magdalena Sadowska, Koordynator – Inspektor nadzoru ds. sanitarnych tel. (+48) 

58 737 95 92 , tel. kom. (+48) 690 450 669, e-mail: magdalena.sadowska@portgdansk.pl, 
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b) Marcin Gołębiewski, Inspektor nadzoru ds. budowlanych, tel. (+48) 58 737 93 40, tel. 
kom. (+48) 783 837 186, e-mail: marcin.golebiewski@portgdansk.pl; 

c) Paweł Szkil, Inspektor nadzoru ds. elektrycznych, tel. (+48) 58 737 93 18, tel. kom. (+48) 
601 642 567, e-mail: pawel.szkil@portgdansk.pl; 

d) Zbigniew Zdeb, Inspektor nadzoru ds. teletechnicznych, tel. (+48) 58 737 74 57, tel. 
kom. (+48) 601 991 782, e-mail: zbigniew.zdeb@portgdansk.pl; 

e) Piotr Dzięcioł, Inspektor nadzoru ds. ochrony p.poż., tel. (+48) 58 737 95 94, tel. kom. 
(+48) 609 060 619, e-mail: piotr.dzieciol@portgdansk.pl;  

3. W celu dokonania odbiorów wymienionych  § 7 ust. 1 pkt c) i d), Zamawiający powoła 
Komisję Odbiorową składająca się z osób pełniących funkcje Nadzoru Inwestorskiego. 

4. Ustanowiony przez Zamawiającego Inspektor Nadzoru Inwestorskiego nie jest upoważniony 
do samodzielnego dokonywania zmian umowy w zakresie zakresu robót remontowo-
modernizacyjnych kotłowni określonej w § 1 ust. 1 umowy powierzonych Wykonawcy do 
wykonania, wysokości wynagrodzenia Wykonawcy lub podwykonawcy, jak również 
ewentualnej zmiany terminów końcowych wykonania umowy określonych w § 2 ust. 1 
umowy.     

5. Zamawiający poprzez ustanowionych Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego będzie 
realizował swoje uprawnienia do wykonywania stałego nadzoru inwestorskiego nad 
sposobem realizacji umowy oraz nad zgodnością realizacji umowy z ustalonymi terminami 
wykonania poszczególnych robót remontowo-modernizacyjnych określonymi w 
Harmonogramie.    

6. Zamawiający poprzez ustanowionego Koordynatora określonego w § 5 ust. 2 będzie 
organizował i przeprowadzał okresowe narady robocze w miejscu ich wykonywania, 
których zasadniczym celem będzie ocena terminowości oraz jakości wykonywanych przez 
pracowników Wykonawcy lub podwykonawcy robót remontowo-modernizacyjnych 
kotłowni określonej w § 1 ust. 1 umowy. W ramach organizowanych przez Koordynatora 
określonego w § 5 ust. 2 narad roboczych ustalany będzie sposób usunięcia potencjalnych 
problemów w realizacji poszczególnych robót remontowo-modernizacyjnych. 
Częstotliwość narad roboczych oraz inne związane z nimi kwestie organizacyjne ustala 
Koordynator podstawie informacji uzyskanych od Kierownika budowy oraz Kierowników 
robót.  

7. Koordynator określony w § 5 ust. 2 jest uprawniony do otrzymywania wszelkiego rodzaju 
pisemnych oświadczeń woli oraz wiedzy pochodzących od Wykonawcy lub podwykonawcy 
albo dalszego podwykonawcy. Zamawiający stosownie do zgłaszanych przez Wykonawcę 
potrzeb wynikających z obowiązujących przepisów prawa lub w celu należytego wykonania 
przedmiotu umowy będzie udzielał wskazanej przez Wykonawcę osobie pełnomocnictwa 
(pełnomocnictw) do reprezentowania Zamawiającego przed organami administracji 
publicznej lub podmiotami uprawnionymi zgodnie z obowiązującym prawem do nadzoru 
lub kontrolowania wykonywania przez Wykonawcę robót remontowo-modernizacyjnych 
kotłowni olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy.   

 
§ 6. Gospodarka odpadami  

 
1. Wykonawca zobowiązuje się prowadzić powierzone mu roboty remontowo-

modernizacyjne kotłowni określonej w § 1 ust. 1 umowy w sposób zapewniający 
zagospodarowanie odpadów powstałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy zgodne z 

mailto:marcin.golebiewski@portgdansk.pl
mailto:pawel.szkil@portgdansk.pl
mailto:zbigniew.zdeb@portgdansk.pl
mailto:piotr.dzieciol@portgdansk.pl
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wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz. U. z 2023 
r., poz. 1587).   

2. Wytwórcą odpadów powstałych w trakcie realizacji niniejszej umowy jest Wykonawca 
zgodnie z właściwymi przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, który ponosi 
odpowiedzialność za prawidłowe, to jest zgodne z obowiązującymi przepisami 
postępowanie z odpadami. Na Wykonawcy ciąży obowiązek sporządzenia Kart Przekazania 
Odpadów, o których mowa w ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach.      

3. Wykonawca zobowiązany jest przedkładać Koordynatorowi do wglądu oryginały Kart 
Przekazania Odpadów wystawianych przez uprawnionych odbiorców odpadów oraz 
przekazywać mu ich kopie.  

4. Koordynator przed rozpoczęciem robót rozbiórkowych wskaże urządzenia, które po 
demontażu należy przekazać do dyspozycji Koordynatora. Demontaż tych urządzeń 
Wykonawca wykona w sposób umożliwiających ich ponowne wykorzystanie przez 
eksploatację ZMPG SA. 

5.  Nie później niż 7 dni przed planowanym przystąpieniem do robót rozbiórkowych 
Wykonawca zobowiązany jest przekazać Koordynatorowi do zatwierdzenia Plan robót 
rozbiórkowych zawierający: 
1) oszacowanie ilości odpadów metali jakie powstaną w wyniku rozbiórki, 
2) oszacowanie kwoty jaka zostanie uzyskana w wyniku sprzedaży odpadów metali, 
3) określenie sposobu rozliczenia kwot jakie Wykonawca uzyska ze sprzedaży odpadów 

metali, 
4) określenie metod jakie zostaną zastosowane w celu kontroli ilości wytwarzanych 

i sprzedawanych odpadów metali oraz kontroli kwot uzyskiwanych ze sprzedaży, 
5) wskazanie miejsca planowanego odbioru złomu.  

6. Przystąpienie do robót rozbiórkowych możliwe jest wyłącznie po zatwierdzeniu przez 
Koordynatora planu robót rozbiórkowych. 

7. W przypadku powstania odpadów, za których przekazanie na składowisko odpadów 
Wykonawca otrzymał wynagrodzenie wynikające z cennika stosowanego przez podmiot 
prowadzący składowisko odpadów, Zamawiający w oparciu o przekazaną Kopie Kart 
Przekazania Odpadów oraz faktur sprzedaży wystawi na rzecz Wykonawcy fakturę VAT 
w wysokości stanowiącej równowartość uzyskanego przez Wykonawcę wynagrodzenia 
z powyższego tytułu. Faktura Zamawiającego będzie płatna w terminie 14 dni od dnia jej 
wystawienia. Wykonawca jednocześnie wyraża zgodę na wystawienie przez 
Zamawiającego faktury elektronicznej zgodnej z obowiązującymi u Zamawiającego 
regulacjami wewnętrznymi.  

 
§ 7. Czynności Odbioru  

 
1. W trakcie realizacji Umowy Zamawiający będzie dokonywać:  

a) potwierdzenia dostawy urządzeń 
b) odbiorów robót zanikających lub ulegających zakryciu,  
c) odbioru technicznego robót,  
d) odbioru końcowego Przedmiotu Umowy, 

2. W sytuacji wykonania całości robot koniecznych do uruchomienia technologii kotłowni w 
terminie określonym w § 2 ust. 1 pkt 1) umowy Wykonawca nie później niż na 4 dni robocze 
przed tym terminem, dostarczy Zamawiającemu (Koordynator określony w § 5 ust. 2) 
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pisemne zgłoszenie Kierownika Budowy o gotowości do uruchomienia technologii kotłowni 
wraz z wymaganą od Wykonawcy dokumentacją powykonawczą, zawierającą w 
szczególności pozytywny odbiór TDT oraz wyniki dokonanych badań, prób oraz pomiarów 
wymaganych przepisami prawa lub normami technicznymi. Koordynator (określony w § 5 
ust. 2) po otrzymaniu kompletnej dokumentacji w ciągu 3 dni roboczych potwierdzi 
gotowość do uruchomienia kotłowni sporządzając protokół odbioru technicznego 
kotłowni. Odbiór techniczny robót związanych z układem technologicznym kotłowni 
potwierdzony w protokole przez Komisje Odbiorową (określoną w § 5 ust. 3) nie może 
nastąpić później niż w terminie 30 września 2025 r. 

3. Warunkiem uznania dnia dokonania przez Wykonawcę zgłoszenia gotowości do odbioru 
wykonanych robót remontowo-modernizacyjnych  kotłowni   określonej w § 1 ust. 1 umowy 
za dzień ich faktycznego wykonania będzie stwierdzenie przez Zamawiającego (Komisja 
Odbiorowa określona w § 5 ust. 3) rzeczywistego należytego ich wykonania dokonane w 
terminie 14 dni od dnia otrzymania pisemnego zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do 
odbioru.  

4. W czynnościach sprawdzających zasadność zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do 
odbioru zobowiązani są uczestniczyć wyznaczony przez Wykonawcę Kierownik Budowy 
wraz z Kierownikami Robót.   

5. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy całości robót wykonanych przez Wykonawcę  nastąpi 
w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Wykonawcy o gotowości do ich 
odbioru. 

6. W celu dokonania odbioru Zamawiający zwoła Komisję Odbiorową w składzie zgodnym z   
§ 5 ust. 2.  

7. Jeżeli w wyniku przeprowadzonych czynności sprawdzających powołana przez 
Zamawiającego Komisja Odbiorowa (określona w § 5 ust. 3) stwierdzi wystąpienie istotnych 
wad uniemożliwiających potwierdzenie odbioru Przedmiotu Umowy, Komisja Odbiorowa 
dokona zapisu w protokole o odmowie dokonania czynności odbioru końcowego połączone 
z wyznaczeniem Wykonawcy terminu na dokończenie określonych robót (prac), których 
całkowite i należyte wykonanie będzie warunkiem dokonania odbioru końcowego.  W 
przypadku niestwierdzenia wad w chwili odbioru lub usunięcia wad zgodnie ze zdaniem 
poprzednim, Strony opatrzą protokół adnotacją „odbiór uważa się za ostateczny”. 

8. Tylko protokół podpisany i opatrzony przez Strony adnotacją „odbiór uważa się za 
ostateczny” jest uznawany za potwierdzenie wykonania przedmiotu umowy zgodnie z § 1 
umowy. Wykonawca zobowiązany jest dołączyć kopię protokołu odbioru robót do 
wystawionej przez siebie faktury VAT z tytułu zapłaty należnego mu wynagrodzenia.    
 

§ 8. Rękojmia za wady  
 
1. W stosunku do wykonanych robót remontowo-modernizacyjnych kotłowni olejowo-

gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy obowiązywać będzie 36 miesięczny okres rękojmi 
za wady fizyczne w rozumieniu art. 5561 § 1 Kodeksu cywilnego liczony od dnia dokonania 
czynności ich odbioru.    

2. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady fizyczne wynikają bezpośrednio z 
właściwych przepisów kodeksu cywilnego oraz z postanowień niniejszego paragrafu 
umowy.  
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3. W przypadku wystąpienia wady w okresie rękojmi, Zamawiający pisemnie oraz za pomocą 
poczty elektronicznej wysłanej na adres Wykonawcy …………..………@……… powiadomi 
Wykonawcę o jej stwierdzeniu oraz jednocześnie wezwie Wykonawcę do jej usunięcia w 
terminie nie dłuższy niż 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę zawiadomienia o 
wadzie.  

4. W przypadku pilnej konieczności usunięcia wady fizycznej będącej przyczyną przerwy w 
dostawie ciepła do obiektów użytkowanych przez Zamawiającego lub osoby trzecie na 
podstawie posiadanych przez nich tytułów prawnych, Wykonawca zobowiązany będzie 
do usunięcia zgłoszonej mu wady w terminie do 12 godzin od otrzymania przez 
Wykonawcę zawiadomienia o wadzie stanowiącej przyczynę przerwy w dostawie energii 
cieplnej.     

5. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej mu wady w terminach określonych w ustępie 3 i 
4 powyżej, Zamawiającemu z uwagi na konieczność zapewnienia stałej dostawy ciepła dla 
własnych potrzeb, jak również dla potrzeb osób trzecich posiadających tytuł prawny do 
użytkowanych obiektów przysługiwać będzie prawo do zlecenia innemu wykonawcy 
posiadającemu niezbędne kwalifikacje, uprawnienia oraz doświadczenie wykonania prac 
niezbędnych do usunięcia zgłoszonej Wykonawcy wady w wykonanych robotach 
remontowo-modernizacyjnych w kotłowni olejowo-gazowej na koszt i ryzyko 
Wykonawcy. Strony umowy zgodnie oświadczają, iż z uwagi na zadania i funkcje pełnione 
przez   kotłownię olejowo-gazową wymienioną w § 1 ust. 1 umowy wyłączają stosowanie 
art. 480 § 1 Kodeksu cywilnego.      

 
§ 9. Gwarancja jakości  

 

1. Jeżeli Wykonawca w związku z dokonanym zakupem urządzeń lub materiałów 
podlegających zamontowaniu w kotłowni olejowo-gazowej określonej w § 1 ust. 1 umowy 
otrzyma od sprzedawcy lub producenta dokumenty potwierdzające udzielenie gwarancji 
jakości na sprzedane urządzenia lub materiały, Wykonawca zobowiązany będzie do 
przekazania Zamawiającemu tych dokumentów (kart gwarancyjnych) najpóźniej w dniu 
sporządzenia protokołu odbioru  technicznego.     

2. Przekazanie Zamawiającemu dokumentów potwierdzających udzielenie gwarancji na 
zakupione przez Wykonawcę urządzenia lub materiał nie ma wpływu na prawa 
Zamawiającego z tytułu rękojmi za wady w wykonanych przez Wykonawcę robót 
remontowo-modernizacyjnych. Zamawiającemu będzie przysługiwało prawo wyboru 
sposobu usunięcia wady w wykonanych robotach budowlanych.  

3. Jeżeli skorzystanie z uprawnień wynikających z udzielonej gwarancji jakości uzależnione 
będzie od spełniania określonych wymogów i/lub czynności przez użytkownika danego 
urządzenia lub materiałów, które nie zostały wymienione wprost w dokumencie 
potwierdzającym udzielenie gwarancji jakości, Wykonawca zobowiązany będzie do 
przekazania Zamawiającemu wszelkich niezbędnych informacji pozwalających 
Zamawiającemu na zapoznanie się z tymi wymaganiami i/lub czynnościami w celu 
zapewnienia realnej możliwości korzystania przez Zamawiającego z uprawnień 
wynikających z udzielonej gwarancji jakości.  

 
§ 10. Kary umowne 
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1. Zamawiającemu w przypadkach określonych w niniejszym paragrafie umowy będzie 
przysługiwało prawo domagania się od Wykonawcy zapłaty określonej kary umownej z 
tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań umownych.    

2. Zamawiającemu w razie zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przedmiotu umowy przysługiwać 
będzie prawo do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,2% 
wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 3 ust. 1 za każdy dzień zwłoki, z 
zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość kary umownej z tytułu zwłoki Wykonawcy w 
wykonaniu przedmiotu umowy nie przekroczy 15% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy 
netto określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

3. W przypadku odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn dotyczących 
Wykonawcy określonych w § 11 umowy Wykonawca zobowiązany będzie zapłacić 
Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wynagrodzenia Wykonawcy netto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

4. Jeżeli Wykonawca nie usunie zgłoszonej mu wady w terminie określonym w § 8 ust. 3 i ust. 
4 umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, Zamawiającemu przysługiwać  będzie 
prawo do domagania się od Wykonawcy zapłaty kary umownej w wysokości 0,1% 
wynagrodzenia Wykonawcy netto określonego w § 3 ust. 1 umowy za każdy dzień zwłoki 
w usunięciu zgłoszonej Wykonawcy wady z zastrzeżeniem, iż maksymalna wysokość kary 
umownej z tego tytułu nie przekroczy 10% wysokości wynagrodzenia Wykonawcy netto 
określonego w § 3 ust. 1 umowy.  

5. Zamawiający może dochodzić zapłaty odszkodowania z tytułu niewykonania lub 
nienależytego wykonania umowy w wysokości przekraczającej należne mu kary umowne 
na zasadach ogólnych określonych w Kodeksie cywilnym.    

6. Zamawiający może potrącić kwoty należnych mu kar umownych z kwotą wynagrodzenia 
Wykonawcy poprzez złożenie jednostronnego oświadczenia zgodnie z treścią art. 498 i art. 
499 Kodeksu cywilnego.  

 
§ 11 Odstąpienie od umowy 

 
1. Zamawiający zgodnie z dyspozycjami przepisów zawartych w art. 635 i 636 Kodeksu 

cywilnego będzie mógł odstąpić od umowy w sytuacji zaistnienia opisanych w tych 
przepisach naruszeń zobowiązań umownych przez Wykonawcę bez konieczności udzielania 
Wykonawcy dodatkowego terminu na dokończenie realizacji przedmiotu umowy w 
przypadku sytuacji opisanej w art. 635 K.c.  

2. Niezależnie od wskazanych w ust. 1 podstaw prawnych do odstąpienia od umowy 
Zamawiający będzie mógł odstąpić od umowy, jeżeli Wykonawca bez wcześniejszego 
powiadomienia Zamawiającego i uzyskania jego zgody zawarł umowę o podwykonawstwo, 
na wykonanie całości lub części robót remontowo-modernizacyjnych wchodzących w 
zakres przedmiotu niniejszej umowy.  

3. W przypadkach, o których mowa w ustępie 1 i 2 niniejszego paragrafu Zamawiający będzie 
uprawniony do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy w terminie 30 dni od dnia 
pozyskania informacji o zaistnieniu podstaw do złożenia takiego oświadczenia.   

4. Stosownie do zakresu wykonanych przez Wykonawcę robót remontowo-modernizacyjnych  
kotłowni, Zamawiający składając oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie 
uprawniony do określenia skutku prawnego swojego oświadczenia o odstąpieniu od 
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umowy, tj. czy odstąpienie od umowy będzie miał moc wsteczną (skutek ex tunc) czy też 
wyłącznie na przyszłość (ex nunc).  

5. Zamawiający oświadczenie o odstąpieniu od umowy będzie mógł złożyć w formie pisemnej 
lub w formie elektronicznej z podpisami kwalifikowanymi odpowiednio na adres siedziby 
Wykonawcy lub na skrzynkę poczty elektronicznej Wykonawcy ujawnionej w Krajowym 
Rejestrze Sądowym albo w razie braku takowej informacji w Krajowym Rejestrze Sądowym 
na adres poczty elektronicznej Wykonawcy podany na oficjalnej stronie internetowej 
prowadzonej przez Wykonawcę.  

 
§ 12. Ochrona danych osobowych 

 
1. Każda ze Stron oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w rozumieniu art. 

4 pkt 7 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 
2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: RODO) osób wskazanych w komparycji Umowy, osób reprezentujących 
daną stronę umowy oraz osób wskazanych jako osoby kontaktowe lub odpowiedzialne za 
realizację poszczególnych praw i obowiązków wynikających z Umowy, określonych poniżej 
i zobowiązuje się udostępnić je drugiej Stronie w następującym zakresie: (I) imię i 
nazwisko, (II) tytuł zawodowy, (III) stanowisko, (IV) pełniona funkcja, (V) adres e-mail, (VI) 
numer telefonu, a jeśli wymaga tego realizacja Umowy to również: (VII) numer dowodu 
osobistego, (VIII) numer PESEL, (IX) miejsce i data urodzenia.  

2. Każda ze Stron będzie przetwarzać dane, o których mowa w ust. 1 powyżej, między innymi 
do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów obejmujących wykonanie 
Umowy, ustalenie, dochodzenie lub obronę roszczeń prawnych wynikających z Umowy lub 
z nią związanych.  

3. Każda ze Stron zobowiązuje się do przetwarzania otrzymanych danych osobowych zgodnie 
z zawartą umową, przepisami regulującymi ochronę danych osobowych w szczególności 
RODO oraz innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego.  

4. Zamawiający dodatkowo oświadcza, że dane osobowe otrzymane od Wykonawcy w 
związku z zawarta umową będą przez niego przetwarzane zgodnie postanowieniami 
Klauzuli Informacyjnej RODO stanowiącej załącznik nr 5 do umowy.  

 
§ 13. Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie mają zastosowanie właściwe przepisy 

Kodeksu cywilnego, ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane wraz z przepisami 
wykonawczymi do tej ustawy oraz właściwe przepisy ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o 
odpadach.  

2. W przypadku ewentualnego sporu powstałego w związku z zawarciem lub wykonywaniem 
umowy, strony zawierające niniejszą umowę zobowiązują się do niezwłocznego podjęcia 
negocjacji w celu polubownego zakończenia sporu, tj. z uwzględnieniem słusznych 
interesów każdej ze stron umowy. Gdyby podjęte negocjacje nie doprowadziły do 
polubownego zakończenia sporu w terminie 30 dni od dnia ich rozpoczęcia, każda ze stron 
umowy może skierować zaistniały spór na drogę postępowania sądowego, z tym 
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zastrzeżeniem, iż sądem właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd powszechny 
właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.  

3. Wszelkie zmiany umowy poza zmianą wyznaczonych przez Wykonawcę Kierownika 
Budowy oraz Kierowników Robót lub przez Zamawiającego Inspektorów Nadzoru 
Inwestorskiego, wymagają formy pisemnej w postaci dwustronnie podpisanego Aneksu do 
umowy pod rygorem nieważności.  

4. Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących u 
Zamawiającego regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samego 
Zamawiającego lub osoby działające w imieniu Zamawiającego lub na rzecz Zamawiającego, 
które rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania 
Działań Następczych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Informacje dla sygnalistów, 
w tym o dedykowanych kanałach dla dokonania zgłoszeń umieszczono na Stronie 
internetowej Zamawiającego pod adresem: www.portgdansk.pl/zgloszenia 

5. Wykonawca jest zobowiązany do działania zgodnego z politykami zrównoważonego 
rozwoju obowiązującymi w ZMPG S.A. i opublikowanymi na stronie internetowej ZMPG S.A. 
Ponadto Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. 
najpóźniej do końca stycznia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego ZMPG 
S.A. wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania 
zrównoważonego rozwoju w rozumieniu przepisów Rozdziału 6c „Sprawozdawczość 
zrównoważonego rozwoju” Ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wersji 
zmienionej Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o 
biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863). 

6. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla 
każdej ze stron umowy /umowa została sporządzona w formie elektronicznej * 
* niepotrzebne skreślić  

 
          Zamawiający                                                                        Wykonawca   

 
 
 
 
Załączniki do umowy:  
1) Załącznik nr 1 - Opis Przedmiotu Zamówienia,  
2) Załącznik nr 2 - Kopia oferty (Formularz oferty i  Formularz Cenowy),   
3) Załącznik nr 3 - Wymagania ubezpieczenia OC z tytułu prowadzonej działalności 

gospodarczej,    
4) Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia podwykonawcy o otrzymaniu należnego 

wynagrodzenia,  
5) Załącznik nr 5 -  Klauzula RODO Zamawiającego.  

http://www.portgdansk.pl/zgloszenia

