Zalacznik nr 7 do SWZ
UMOWANR ............
(Projekt)

zawarta w dniu ... 2024 roku w Lesznie pomigdzy:

Miastem Leszno, z siedzibg w Lesznie, ul. Kazimierza Karasia 15,

NIP: 697 — 22 — 59 — 898

REGON: 411050445

zwanym dalej w tresci umowy ,,Zamawiajacym”, reprezentowanym przez:

Prezydenta Miasta Leszna — Pana Grzegorza Rusieckiego

a
............................................. zsiedziba w ..., (kod pocztowy) przy ul. ..., wpisang do Krajowego
Rejestru Sadowego pod numerem KRS ... w Sadzie Rejonowym dla ...
W e, Wydziale  Gospodarczym  Krajowego  Rejestru  Sadowego,  kapitat
ZaKIadOWY ....ooovovoovoeeeeeeeee NIP ..o,

Regon ...........oocoooie,

Niniejsza umowa zostala zawarta w wyniku przeprowadzonego postgpowania o udzielenie zamowienia
publicznego (znak sprawy: ED.271.04.2024) w trybie podstawowym zgodnie z art. 275 pkt 2) ustawy -
Prawo zamowien publicznych, ktorego warto$¢ nie przekracza progdéw unijnych w rozumieniu
przepisow ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 roku — Prawo zaméwien publicznych (¢. Dz. U. z 2023 r,,
poz. 1605 ze zm.), zwanej dalej ,,ustawg Pzp”, o nastepujacej tresci:

§1
[Przedmiot Umowy]

Zamawiajacy zleca, a Wykonawca przyjmuje do realizacji wykonanie zamowienia publicznego
(roboty budowlane) na zadanie pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na szostke przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budiet Obywatelski 2024 roku", w zakresie okreslonym
w Specyfikacji Warunkow Zamoéwienia, w zatgczonej do niej dokumentacji projektowej oraz na
warunkach wynikajacych z niniejszej Umowy, w/w SWZ oraz oferty Wykonawcy. Dokumenty te
stanowig integralng czes¢ Umowy.

Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznat si¢ z dokumentacjg okreslong w ust. 1 powyzej i miejscem
prowadzenia robot oraz, ze warunki wykonywania robot sa mu znane.

Wykonawca zobowigzuje si¢ realizowa¢ roboty z zachowaniem nalezytej staranno$ci, z
uwzglednieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnos$ci, zgodnie z postanowieniami
Umowy, powszechnie obowigzujgcymi przepisami prawa, zasadami wiedzy technicznej i sztuka
budowlang, normami aktualnymi na dzien wykonywania robot.

Wykonawca o§wiadcza, iz posiada wiedze, Ze roboty bedace przedmiotem Umowy beda prowadzone
przy ograniczonym terenie budowy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za wszelkie szkody
powstate w zwigzku z realizacjg przedmiotu Umowy, lub tez inng dziatalno$cia Wykonawcy na
obiekcie Zamawiajacego spowodowane z winy Wykonawcy. Odpowiedzialnos¢ ta wigze si¢
z usunigciem wszelkich szkoéd objetych odpowiedzialno$cia na wiasny koszt oraz wyplatg
odszkodowan. Wykonawca w tym zakresie odpowiada rowniez za dziatania Podwykonawcy.

Od dnia przejecia terenu budowy Wykonawca odpowiada za organizacje swojego zaplecza
w miejscu uzgodnionym z Zamawiajacym, utrzymanie fadu i porzadku oraz usuwanie na wiasny
koszt wszelkich odpadow. W przypadku nie wykonania tego obowigzku Wykonawca zostanie
wezwany do jego realizacji, a w przypadku bezskutecznego uptywu terminu wskazanego
w wezwaniu, Zamawiajgcy wykona czynnos$ci porzadkowe na koszt Wykonawcy.
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7. Wykonawca oswiadcza, iz posiada wiedzg¢ ze roboty, bedace przedmiotem Umowy, beda
wykonywane na terenie czynnej placowki o$wiatowej oraz uwzglednit ten fakt w swojej ofercie.
Wykonawca zobowigzuje si¢ zabezpieczy¢ i prowadzi¢ roboty budowlane w sposéb umozliwiajgcy
uzytkowanie budynku o$wiatowego przez ucznidéw, opickunow, interesantow i personel szkolny.

8. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, uwzgledniajagc postanowienia
Rozporzadzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie
bezpieczenstwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach (¢. Dz.U. z 2020 .,
poz. 1604), w szczegbdlnosci Wykonawca zabezpieczy teren budowy w taki sposdb, aby dzieci nie
miaty mozliwosci dostepu do miejsca wykonywania prac, drog dojazdu pojazdéw na teren budowy,
oraz ciggow komunikacyjnych uzywanych przez pracownikow Wykonawcy.

9. Zamawiajacy o$wiadcza, ze nie zapewnia Wykonawcy powierzchni magazynowej do sktadowania
materiatow.

10.Wykonawca zobowigzany jest do postgpowania z odpadami w sposob zgodny z prawem
miejscowym oraz przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (#. Dz. U. z 2023r.,
poz. 1578 ze zm.).

11.Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na terenu budowy pracownikom organdow
uprawnionych do kontrolowania, w szczegdlno$ci pracownikom panstwowego nadzoru
budowlanego, do ktérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych ustawg Prawo budowlane oraz do
udostepnienia im danych i informacji wymaganych ta ustawa.

12.Przed przystapieniem do prac zwigzanych z renowacjg rur kanalizacyjnych i studni, Wykonawca
zobowigzany jest uzgodni¢ w formie mailowej lub papierowej planowane rozwigzanie
z miejscowym zaktadem wodociagow tj.: Wodociagi Leszczynskie Sp. z o. o., ul. Lipowa 76 A, 64-
100 Leszno.

13.Przedmiotowa inwestycja zlokalizowana jest na obszarze reliktow cmentarza zydowskiego
wpisanego do rejestru zabytkéw pod nr 1301A decyzja z dnia 22.04.1992 roku. Ze wzgledu na
mozliwo$¢ wystapienia nawarstwien kulturowych, obiektow funeralnych oraz szczatkéw ludzkich
inwestycja bedzie prowadzona pod $cistym nadzorem archeologicznym. Koszty i zlecenie zwigzane
z uzyskaniem pozwolenia Wielkopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora Zabytkow oraz
prowadzeniem nadzoru archeologicznego pokryje Zamawiajgcy. Ponadto w przypadku natrafienia w
trakcie prowadzonych robdét ziemnych na przedmiot, co do ktorego istnieje przypuszczenie, iz jest
on zabytkiem Wykonawca jest zobowigzany zgodnie z art. 32 ust. 1 ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku
o ochronie zabytkow i opiece nad zabytkami (t. j. Dz. U. z 2022r., poz. 840 ze zm.): ,,1) wstrzymaé
wszelkie roboty mogace uszkodzi¢ lub zniszczy¢ odkryty przedmiot 2) zabezpieczy¢ przy uzyciu
dostepnych $rodkow, ten przedmiot i miejsce jego odkrycia 3) niezwlocznie zawiadomi¢ o tym
wlasciwego konserwatora zabytkow, a jesli nie jest to mozliwe, wlasciwego wojta [...]".

§2
[Termin wykonania]

1. Wykonawca zobowigzany jest wykona¢ przedmiot Umowy, o ktérym mowa w §1 ust. 1 niniejszej
Umowy, w terminie do 75 dni kalendarzowych, liczac od dnia przekazania terenu budowy.

2. Przekazanie terenu budowy nastapi w terminie do 7 dni kalendarzowych, liczac od dnia zawarcia
Umowy.

3. Z tytulu opdznien w przekazaniu terenu budowy Wykonawcy nie bedzie przystugiwalo prawo
zadania odszkodowania w ramach kar umownych.

4. Przekazanie terenu budowy bedzie potwierdzone protokolem przekazania terenu budowy.

5. Termin okre$lony w ust. 1 niniejszego paragrafu moze ulec zmianie wylgcznie w przypadkach
wskazanych w § 17 ust. 1 Umowy.

6. W przypadku zagrozenia niewykonania przedmiotu Umowy w wymaganym w ust. 1 powyzej
terminie, z przyczyn niezaleznych od Zamawiajacego, Zamawiajacy moze poleci¢ Wykonawcy
podjecie krokéw dla przyspieszenia tempa robot. Wszystkie koszty zwigzane z podjetymi
dziataniami obcigzajag Wykonawce, chyba, Zze niezwtocznie uzasadni on, iz termin wykonania robot
nie jest niczym zagrozony. W przypadku dwukrotnego nie zastosowania si¢ przez Wykonawce do
polecen - Zamawiajacy jest uprawniony do odstgpienia od umowy z prawem zgdania od Wykonawcy
pelnego odszkodowania niezaleznie od kar umownych przewidzianych w Umowie. Wykonawcy nie
przystuguje w takim przypadku prawo do jakichkolwiek odszkodowan. Wykonawca moze zadac
jedynie wynagrodzenia za faktycznie wykonang robote.
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W terminie 7 dni roboczych od dnia podpisania niniejszej Umowy Wykonawca zobowigzany jest
do przedlozenia do zatwierdzenia Zamawiajgcemu, zaopiniowanego przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robot.

Zamawiajacy zatwierdzi lub zglosi uwagi do harmonogramu robdt w ciggu S dni roboczych, liczac
od daty przedtozenia harmonogramu do zatwierdzenia.

W przypadku zgloszenia przez Zamawiajacego uwag do harmonogramu robot, Wykonawca bedzie
zobowigzany do uwzglednienia tych uwag 1 przedlozenia Zamawiajacemu poprawionego
harmonogramu w terminie 3 dni roboczych, liczac od daty otrzymania zgloszonych przez
Zamawiajacego uwag.

Potwierdzenie przez Zamawiajgcego uwzglgdnienia w harmonogramie robot uwag Zamawiajacego
bedzie si¢ uwazato za zatwierdzenie harmonogramu. Jezeli Wykonawca nie uwzgledni uwag
Zamawiajacego w terminie okre§lonym w ust. 9 powyzej, a przedtozony przez Wykonawce
poprawiony harmonogram w sposob istotny bedzie niezgodny z postanowieniami niniejszej Umowy,
Zamawiajacy bedzie uprawniony do wstrzymania robot w catosci lub w czesSci. Wszelkie
konsekwencje takiego wstrzymania obcigza Wykonawce.

Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na harmonogram robot poczawszy od dnia, ktory uznaje
si¢ za jego zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do aktualizacji harmonogramu, ktora nalezy sktada¢ w terminie 3 dni
roboczych od wezwania przez Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy
lub w kazdym przypadku, kiedy Wykonawca uzna to za konieczne i uzasadnione z uwagi na
wykonywanie robdt niezgodnie z dotychczasowym harmonogramem.

Kazda zmiana harmonogramu robét, ktora nie powoduje wydtuzenia okresu realizacji przedmiotu
zamoOwienia, nie wymaga zmiany Umowy.

Zmiana terminu realizacji umowy wymaga zmiany harmonogramu robdt. Zmiana powinna by¢
potwierdzona protokotem koniecznosci i wprowadzona aneksem do Umowy.

Kazda zmiana harmonogramu robdt wymaga zatwierdzenia przez Zamawiajgcego 1 Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy.

Postanowienia ust. 7-15 majg zastosowanie do kazdorazowej zmiany harmonogramu robot.

Wykonawca zobowiazuje si¢ do prowadzenia prac w sposéb ciggly 1 bez zbednych przerw
w wykonywaniu rob6t. Nieuzasadnione przerwy w wykonywaniu robot nie moga trwac¢ dtuzej niz 3
dni.

§3
[Wymogi materialowe]
Wykonawca zobowiazuje si¢ wykona¢ przedmiot Umowy z materialdow wlasnych.

Materialy, o ktérych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu powinny odpowiada¢ co do jakoSci
wymaganiom okreslonym w ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 roku o wyrobach budowlanych (#. Dz.
U.z2021r, poz. 1213) oraz wymaganiom okreslonym w SWZ.

Na kazde zadanie Zamawiajacego lub Inspektora Nadzoru Inwestorskiego Wykonawca obowigzany
jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow dokumenty potwierdzajace spelnienie wymagan,
o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu.

Przed wbudowaniem materiatow, o ktorych mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca
zobowigzany jest do przedstawienia Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego wszelkich dokumentow,
potwierdzajacych spetnienie wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Termin
przedstawienia wskazanych dokumentow do ich zatwierdzenia przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego powinien by¢ nie krétszy niz 7 dni przed ich planowanym wbudowaniem.

§ 4
[Wynagrodzenie Wykonawcy]
Za wykonanie catosci przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w §1 niniejszej Umowy, Zamawiajacy
zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie ryczaltowe, zgodnie z m.in. art. 632 Kodeksu Cywilnego.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu, ustala si¢ na podstawie ztozonej
oferty Wykonawcy, na kKwote: ... 7l netto, w tym podatek 23 % VAT w kwocie:
........................ Zht). i ZhDUttO (STOWNEE: L. 00/100).

Wynagrodzenie ryczattowe, okre§lone w ust. 2 niniejszego paragrafu, zawiera wszelkie koszty
niezbedne do zrealizowania zaméwienia i uwzglednia zakres czynnosci i obowiazkéw wynikajacych
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wprost z SWZ, dokumentacji projektowej, przedmiaréw robot, specyfikacji technicznych wykonania
i odbioru robot budowlanych, warunkéw prowadzenia rob6t podanych w SWZ oraz uprawnien
wynikajacych z gwarancji, jak rowniez wszelkie koszty w nich nieujete, a bez ktorych nie mozna
wykona¢ zamoéwienia w zakresie podanym w opisie przedmiotu zamoéwienia, zgodnie ze
Specyfikacja Warunkow Zamowienia, obowigzujacymi przepisami, Prawem budowlanym,
wydanymi decyzjami, pozwoleniami i uzgodnieniami, sztuka budowlana, zasadami wiedzy
technicznej oraz nalezny podatek VAT. Dotyczy to w szczegodlno$ci wykonania wszystkich
obowigzkéw wymienionych w § 1 Umowy.

4. Cena okreslona w ofercie Wykonawcy jest rozumiana jako ryczaltowa za wykonanie cato$ci
zamoOwienia, tj. wszystkich prac, robdt i towarzyszacych im dostaw niezbgdnych do realizacji
przedmiotu Umowy oraz uwzglednia takze ryzyko zwiazane z wynagrodzeniem ryczattowym. Nie
uwzglednienie powyzszego przez Wykonawce w wynagrodzeniu, o ktdrym mowa w niniejszym
paragrafie, nie stanowi podstawy do ponoszenia przez Zamawiajacego jakichkolwiek dodatkowych
kosztow w terminie pozniejszym. Wynagrodzenie zawiera, w szczegolnosci:

1) organizacj¢ i zagospodarowanie terenu budowy oraz zaplecza robot;

2) ustanowienie Kierownika Budowy, posiadajacego niezbedne uprawnienia budowlane zgodnie
z przepisami Prawa budowlanego. Do obowigzkéw Kierownika Budowy naleze¢ bedzie
koordynowanie prac wszystkich branz;

3) dokonywanie na biezgco zapisdw w dzienniku budowy;

4) wlasciwe zabezpieczenie i oznakowanie miejsca robot w okresie realizacji przedmiotu
zamowienia, az do zakonczenia robo6t i odbioru koncowego;

5) zabezpieczenie i prowadzenie robot budowlanych w sposdéb umozliwiajacy uzytkowanie terenu
o$wiatowego przez wychowankow, interesantow i personel Szkoty;

6) koszty ubezpieczenia budowy i robdt z tytulu szkod, ktére mogg =zaistnie¢ w zwigzku
z okre$lonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialnosci cywilnej (deliktowej i
kontraktowej) z sumg ubezpieczenia nie nizsza niz cena ofertowa brutto;

7) utrudnienia i prace dodatkowe wynikajace z wykonywania robdt na terenie czynnej placowki
o$wiatowej;

8) zapewnienia ochrony terenu robét przed dostgpem osob nieuprawionych i to od momentu jego
przekazania do chwili dokonania odbioru koncowego;

9) koszty wszelkich kar administracyjnych (m.in. mandaty), wynikajacych z winy Wykonawcy;

10) koszty eksploatacji wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania robot,
obejmujace rowniez koszty sprowadzenia jak i odprowadzenia sprzetu z terenu robot, jego
montaz i demontaz po zakonczeniu robot, koszty paliw 1 napraw;

11) koszty dokonania uzgodnien, odbioréw, wytaczen sieci w celu wykonania robdt;

12) koszty wykonania dokumentacji powykonawczej;

13) koszty opracowania instrukcji obstugi wykonanych instalacji/urzadzen oraz przeszkolenia
pracownikéw Zamawiajacego;

14) staty nadzor, zorganizowanie i przeprowadzenie niezbgdnych prob, pomiarow, badan i odbiorow
oraz dostarczenie atestow i aprobat technicznych wbudowanych materiatéw wynikajacych
z kosztorysow;

15) nie dopuszcza si¢ gromadzenia i przechowywania na terenie budowy materialow
porozbioérkowych nienadajacych si¢ do ponownego wykorzystania;

16) materiaty porozbiérkowe nienadajace sie do powtornego wykorzystania, pozyskane przy
przedmiotowej budowie nalezy zagospodarowa¢ we wilasnym zakresie. Utylizacje nalezy
przeprowadzi¢ zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (¢,j. Dz.U. z
2023 r, poz. 1587 ze zm.) 1 jej koszt uwzgledni¢ w cenie ofertowej;

17) opracowanie i przedtozenie do zatwierdzenia Zamawiajacemu, zaopiniowanego przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego danej branzy harmonogramu robot, o ktorym mowa w § 2 Umowy;

18) szkolenie 0sob zatrudnionych przy wykonywaniu zaméwienia w zakresie przepisow BHP;

19) po zakonczeniu robot doprowadzenie terenu przyleglego do terenu robot do stanu pierwotnego,
demontaz obiektow tymczasowych oraz uporzagdkowanie terenu robot;

20) biezace utrzymanie czystosci na terenie prowadzonych robot;

21) wykonanie przytaczy wody i energii elektrycznej dla potrzeb budowy. Zamawiajacy umozliwi
Wykonawcy nieodptatny pobor wody i energii elektrycznej z istniejacych instalacji;
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22) roboty prowadzone bedg przy ograniczonym terenie budowy;

23) niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego wpisem do dziennika budowy o problemach
1 okoliczno$ciach mogacych wptyna¢ na jakos¢ robdt lub zwloke w terminie wykonania umowy;

24) naprawy na wlasny koszt lub wyplaty odszkodowania z tytutu szkdd powstatych na skutek
realizacji inwestycji, za ktore Wykonawca odpowiada;

25) pokrycia kosztow kazdorazowego wylaczenia i wiaczenia odcinka sieci;

26) ewentualne inne koszty, ktore wedtug wiedzy i oceny Wykonawcy (dokonanej z najwyzsza,
profesjonalng staranno$cig) trzeba ponies¢ w zwigzku z realizacjg zamowienia.

Dopuszczalne jest dokonanie cesji wierzytelnosci przystugujacych Wykonawcy z tytutu wykonania
Umowy na bank, inng instytucj¢ finansowa lub inny podmiot gospodarczy badz osobe fizyczng
wylacznie za zgoda Zamawiajacego.

Wynagrodzenie za wykonanie robot, o ktéorym mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, Zamawiajacy
zaplaci Wykonawcy przelewem na podstawie faktury VAT w terminie do 30 dni kalendarzowych
od daty jej otrzymania. Platno$¢ za fakture zostanie dokonana przelewem w mechanizmie
podzielonej ptatno$ci' na rachunek bankowy Wykonawcy: Nazwa Banku:...................... , Nr
rachunku:............... , ktory znajduje si¢ na ,bialej
licie podatnikow”? prowadzonej przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowe;.

Jezeli koniec terminu ptatno$ci przypada na dzien ustawowo wolny od pracy, albo na inny dzien,
ktory dla Zamawiajacego jest dniem wolnym od pracy, woéwczas termin zaptaty uptywa w dniu,
ktory dla Zamawiajgcego jest najblizszym dniem roboczym.

Kwota okreslona w ust. 2 niniejszego paragrafu zawiera wszelkie koszty zwigzane z realizacja
zadania, w tym réwniez wszelkie roboty przygotowawcze, porzadkowe, zagospodarowanie terenu
robot, wynikajace z przeprowadzenia prob i odbioréw technicznych, koszty utrzymania zaplecza
robot.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielenia Wykonawcy zaliczek na poczet wykonania przedmiotu
umowy.

WYKONAWCA wystawi fakture VAT, na ponizsze dane:

Miasto Leszno

ul. Kazimiera Karasia 15, 64-100 Leszno

NIP 697-22-59-898

Numer identyfikacji podatkowej WYKONAWCY INIP

Numer identyfikacji podatkowej Podwykonawcy

Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ z tytutu przyjetej przez niego w ofercie stawki podatku
VAT i w razie niewlasciwego jej wskazania nie moze zada¢ od Zamawiajacego doptat i
odszkodowan.

Dniem zaplaty wynagrodzenia jest dzien wydania dyspozycji przelewu z rachunku bankowego
Zamawiajacego. Wykonawca nie moze bez pisemnej zgody Zamawiajgcego przeniesé
wierzytelnosci wynikajacych z umowy na osobe trzecia.

W przypadku otrzymania faktury nieprawidtowej albo niezgodnej z umowg Zamawiajacemu
przystuguje prawo odmowy jej zaptaty do czasu dorgczenia Zamawiajacemu prawidlowo
wystawionej faktury lub faktury korygujace;.

§5
[Rozliczenie robot]
Zamawiajacy nie dopuszcza mozliwosci dokonywania odbiorow czesciowych.
Podstawa do wystawienia faktury jest:

1) Podpisany przez Zamawiajacego i wyznaczonych przez niego przedstawicieli, w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, Wykonawcy, Podwykonawcy, Dalszego
Podwykonawcy, Kierownika Budowy protokot koncowego odbioru przedmiotu zamowienia;

2) Kosztorys powykonawczy sprawdzony i zatwierdzony przez Inspektorow Nadzoru
Inwestorskiego,

Y dotyczy faktur na ktérych widnieje kwota VAT
2 dotyczy podatnikéw VAT czynnych
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3) Oswiadczenie Wykonawcy o braku zaleglosci finansowych w zaptacie wynagrodzenia wobec
jakichkolwiek Podwykonawcow 1 dalszych Podwykonawcoéw, podpisane przez osoby
upowaznione do reprezentowania Wykonawcy;

4) Oswiadczenie Podwykonawcéw o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Wykonawcy podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania Podwykonawcys;

5) Oswiadczenie dalszych Podwykonawcow o braku wymagalnych roszczen finansowych wobec
Podwykonawcow podpisane przez osoby upowaznione do reprezentowania dalszych
Podwykonawcow;

6) Kopie przelewu wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom lub inne dowody
potwierdzajace  dokonanie  zaptaty  wynagrodzenia  Podwykonawcom i  dalszym
Podwykonawcom.

3. Jezeli Wykonawca nie przedstawi wraz z faktura dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2,
Zamawiajacy jest uprawniony do wstrzymania wyptaty naleznego Wykonawcy wynagrodzenia, do
czasu przedtozenia przez Wykonawce stosownych dokumentow. Wstrzymanie przez Zamawiajacego
zaptaty do czasu wypelnienia przez Wykonawce wymagan, o ktorych mowa w ust. 2 powyzej, nie
skutkuje niedotrzymaniem przez Zamawiajacego terminu platnosci i nie uprawnia Wykonawcy do
zadania odsetek za zwloke w zaptacie.

4. Zamawiajacy jest uprawniony do zadania i uzyskania od Wykonawcy niezwlocznie wyjasnien
w przypadku wystapienia watpliwosci dotyczacych dokumentow sktadanych wraz z faktura.

5. Zamawiajacy bedzie mial prawo wgladu w kazdym momencie do dokumentacji finansowej
Wykonawcy dotyczacej rozliczen z Podwykonawcami i dalszymi Podwykonawcami, poprzez
otrzymanie potwierdzonych dokumentow o dokonanych ptatnosciach m.in. potwierdzenie przelewu,
kwestionariusz przyjecia gotowki.

§ 6
[Odbiory]

1. Strony zgodnie ustalaja, ze w toku realizacji Umowy dokonywany bedzie jeden odbidr koncowy
robot.
2. Odbior koncowy dokonywany bedzie na nastgpujacych zasadach:
1) Zgloszenie wykonania robot do odbioru koncowego Wykonawca zobowigzany jest dokonaé¢
pisemnie a do zgloszenia dotgczy¢ wszystkie dokumenty wymagane przepisami prawa,
w szczegolnoscei:

a) wypetniony dziennik budowy;
b) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot;

c) wyniki badan laboratoryjnych wbudowanych materiatow, wykonanych w obecnosci
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy w czasie realizacji do momentu odbioru
koncowego wlacznie;

d) deklaracje zgodno$ci wbudowanych materiatow i urzadzen - zgodnie z rozporzadzeniem
Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 roku w sprawie sposobu
deklarowania wtasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich
znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023r., poz. 873) oraz zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 4 grudnia 2020 roku zmieniajgcym ww. rozporzadzenie
z dnia 17 listopada 2016 roku;

e) geodezyjnie potwierdzony obmiar wykonanych rob6t wraz ze szkicami geodezyjnymi
powykonawczymi (2 egzemplarze) z potwierdzonym przyjeciem przez Miejski Osrodek
Dokumentacji Geodezyjnej 1 Kartograficznej w Lesznie do zasobu geodezyjnego i
kartograficznego;

f) dokumentacj¢ powykonawcza obiektu budowlanego wraz ze wszystkimi zmianami
dokonanymi w toku budowy, potwierdzonymi przez Kierownika Budowy, Projektanta i
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy;

0) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza;

h) kosztorys powykonawczy sprawdzony i potwierdzony przez Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy na bazie obmiaréw wykonanych robot;

i) udzielong pisemng gwarancj¢ jako$ci na wykonane prace i wbudowane materialy, wyroby i
urzadzenia;
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10.

11.

12.

j) wymagane dokumenty, protokoly i zaswiadczenia z przeprowadzonych prob i sprawdzen
zgodnie z specyfikacjami technicznymi, instrukcje uzytkowania, dokumenty gwarancyjne i
inne dokumenty wymagane stosownymi przepisami;

K) protokoty odbioroéw przytaczen do sieci podpisane przez wlascicieli tych sieci (jesli dotyczy);
I) oraz inne dokumenty nie wymienione a wymagane obowigzujagcymi przepisami prawa,
normami w tym zakresie.

Dzien skutecznego zgloszenia wykonania robdot do odbioru koncowego traktowany bedzie jako
zakonczenie realizacji przedmiotu Umowy. Przez skuteczne zgloszenie Zamawiajacy rozumie
zgloszenie spetniajace wszystkie opisane w ust. 2 wymagania/warunki.

Odbioru koncowego przedmiotu Umowy dokona Zamawiajacy w obecno$ci Wykonawcy,
Podwykonawcy, Dalszego Podwykonawcy, Kierownika Budowy i Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego, w ciagu 14 dni od daty pisemnego zgloszenia ich do odbioru, przy czym zgloszenie
to musi by¢ potwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, iz roboty zostaly wykonane
zgodnie z dokumentacja budowy i umowa, albo z wadami na tyle mato istotnymi, ze obiekt nadaje
si¢ do uzytkowania (usterki). Ewentualne wystgpowanie nieistotnych wad przedmiotu umowy
(niewykluczajacych uzytkowania wykonanych robot) nie skutkuje odmowa odbioru robot, jednak
wymaga usuni¢cia wskazanych usterek w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.
Zamawiajacy moze podjac decyzje o przerwaniu czynnosci odbioru koncowego, jezeli w czasie tych
czynnosci ujawniono istnienie wad/usterek, ktore uniemozliwiaja uzytkowanie przedmiotu umowy
zgodnie z przeznaczeniem - az do czasu usuni¢cia wad/usterek.

W przypadku, gdy Inspektor Nadzoru Inwestorskiego danej branzy wniesie sprzeciw co do
zawiadomienia o zakonczeniu budowy, Wykonawca zobowigzany bedzie do usuni¢cia wad/usterek
wskazanych w tym sprzeciwie w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego.

Brak jakiegokolwiek z dokumentow odbiorowych, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 1) powyzej lub tez
brak potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy, ze prace zostaly
wykonane zgodnie z umowa i obiekt jest pozbawiony wszelkich wad na tyle istotnych, ze obiekt
nadaje si¢ do uzytkowania, spowoduje nie przystapienie przez Zamawiajacego do dokonania odbioru
robot.

Jezeli przedmiot Umowy ma wady lub usterki, Zamawiajacy moze zadac ich usuniecia, wyznaczajac
w tym celu Wykonawcy zaméwienia odpowiedni termin z zagrozeniem, ze po bezskutecznym
uplywie wyznaczonego terminu nie przyjmie naprawy. Wykonawca jest zobowigzany do usunigcia
wad 1 usterek zwigzanych z wykonywanymi przez siebie pracami bez wzgledu na wysoko$¢
zwigzanych z tym kosztow.

Gdy wady/usterki usuna¢ si¢ nie dadzg albo gdy z okolicznosci wynika, ze Wykonawca nie zdota ich
usuna¢ w czasie odpowiednim, Zamawiajacy moze od umowy odstapi¢, jezeli wady/usterki sa
istotne; jezeli wady/usterki nie sg istotne, Zamawiajacy moze zada¢ obnizenia wynagrodzenia w
odpowiednim stosunku. To samo dotyczy wypadku, gdy Wykonawca nie usungt wady/usterki w
terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego. Zmniejszenie wynagrodzenia nastgpi po wyliczeniu
warto$ci niewykonanych robdt i/lub niedostarczonych materiatbw. Wycena nastapi przez
Zamawiajacego na podstawie przedtozonego do podpisania umowy kosztorysu robot, a w przypadku
braku odpowiednich pozycji - srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewddztwa wielkopolskiego z
ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie (co nie wyklucza mozliwosci domagania
si¢ przez Zamawiajgcego zwrotu catosci poniesionych z tego tytutu kosztow, jezeli Zamawiajacy
zleci innemu podmiotowi usuni¢cie wad/usterek i rzeczywiste koszty usunigcia wad przekrocza
koszty ustalone zgodnie z niniejszym postanowieniem umowy).

Z, czynnosci odbioru sporzadzany bedzie pisemny protokol, zawierajacy wszelkie ustalenia
dokonane w toku odbioru, jak tez ewentualne stwierdzone wady/usterki oraz terminy wyznaczone
przez Zamawiajacego na usunigcie przez Wykonawce stwierdzonych przy odbiorze wad/usterek.
Wykonawca jest zobowigzany do zawiadomienia Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad/usterek oraz do
zadania wyznaczenia terminu na odbiér zakwestionowanych poprzednio robdt jako wadliwych.

Po potwierdzeniu usunie¢cia wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym i po uptywie
okresu rekojmi rozpoczyna swoj bieg termin na zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
o ktorym mowa w § 16 Umowy.
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§7
[Roboty zamienne, dodatkowe]

1. Konieczno$¢ wykonania robdt zamiennych moze nastgpi¢ po spelnieniu przestanek wskazanych
w § 17 ust. 1 pkt 11 Umowy.

2. Roboty zamienne moga by¢é wykonane wylacznie na podstawie protokotow konieczno$ci
potwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez
Zamawiajacego.

3. Bez zatwierdzenia protokolow konieczno$ci przez Zamawiajacego, Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania rob6t zamiennych.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ do:

1) informowania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania rob6t zamiennych, w terminie 7 dni od
stwierdzenia koniecznosci ich wykonania,

2) informowania Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy o terminie odbioru robot
zanikajacych lub ulegajacych zakryciu. Jezeli Wykonawca nie poinformuje o tych faktach:

a) bedzie zobowigzany do odkrycia robot lub wykonania otworéw niezb¢dnych do zbadania
robot, a nastepnie przywrocenia roboty do stanu pierwotnego;

b) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia robét - naprawienia ich lub doprowadzenia do stanu
poprzedniego.

5. Dodatkowe roboty budowlane, o ktorych mowa w art. 455 ust. 1 pkt 3) ustawy — Prawo zamowien
publicznych, moga by¢ wykonane na podstawie protokotow koniecznos$ci potwierdzonych przez
Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i zatwierdzonych przez Zamawiajacego, pod
warunkiem, ze roboty te nie byly objete zamoéwieniem podstawowym, staty si¢ niezbedne i spelnione
zostaty tacznie nastepujace przestanki ustawowe:

a) zmiana Wykonawcy nie moze zosta¢ dokonana z powodow ekonomicznych lub technicznych,
w szczegolnosci dotyczacych zamienno$ci lub interoperacyjnosci wyposazenia, ustug lub
instalacji zaméwionych w ramach zamoéwienia podstawowego;

b) zmiana Wykonawcy spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie kosztow dla
Zamawiajacego;
c) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% wartosci pierwotne;
umowy.

6. Bez zatwierdzenia protokotow koniecznos$ci przez Zamawiajacego Wykonawca nie moze rozpoczaé
wykonania rob6t dodatkowych.

7. Wynagrodzenie za roboty dodatkowe Zamawiajacy bedzie liczyl z uwzglednieniem podstaw i
kosztow czynnikdéw zapisanych w kosztorysie robot przedtozonym do podpisania Umowy.

8. W przypadku, gdy wystapig roboty innego rodzaju niz w przedmiarach robot, tzn. takie, ktorych nie
mozna rozliczy¢ zgodnie z ust. 7 niniejszego paragrafu, a konieczne do wykonania przedmiotu
Umowy, roboty te rozliczone be¢da na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a
zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy i Zamawiajacego.
Kosztorysy te opracowane beda w oparciu o nastepujace zatozenia:
1) ceny czynnikow produkcji (R, M, S, Ko) zostang przyjete z kosztorysow robdt ztozonych przez

Wykonawce,
2) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o ww. zapisy, brakujace
ceny czynnikow produkcji beda rozliczane wynagrodzeniem kosztorysowym, wg stawek
robocizny, wskaznikow narzutow kosztow zakupu, kosztow posrednich, zysku oraz cen
materialow, pracy i najmu sprzetu w wysokosciach nieprzekraczajacych $rednich notowan
krajowych, a publikowanych przez ,,SEKOCENBUD” za poprzedni kwartal. Kosztorys
sporzadzony zostanie metoda szczegdtowa zachowujac nastepujaca kolejnos¢ podstaw wyceny:
KNNR, KNR, KNR,

3) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w kosztorysach robot, a w
przypadku ich braku wycena indywidualna Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajgcego.

§8
[Personel Zamawiajacego]
1. Osobami uprawnionymi do biezgcych kontaktow z Wykonawca ze strony Zamawiajacego sg :
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- Imi¢ i nazwisko: .........................
telefon: ........cccoeveni
e-mail: .....................

— Imig¢ i nazwisko: .........................
telefon: ..o
e-mail: ...

2. Osoby wymienione w ust. 1 niniejszego paragrafu beda uczestniczy¢ w nadzorze nad realizacja
udzielonego zamowienia, w zakresie m.in.:

a) kontroli prawidtowosci i efektywnosci realizacji zamowienia po zawarciu umowy,
b) kontroli zatrudnienia w oparciu o stosunek pracy,

c) weryfikacji spelnienia wymogu, o ktorym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych,

d) kontroli Podwykonawcow, w tym podmiotéw udostepniajacych zasoby,

e) wystgpowania o naliczenie kar umownych, w przypadku niedotrzymania warunkéw Umowy,
f) kontroli wniesienia, zmiany formy i zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy,
g) analizy informacji sktadanych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy,

h) udziatu w odbiorze koncowym przedmiotu Umowy.

3. Niezaleznie od postanowien ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy wyznacza Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego:

1) Inspektor Nadzoru branzy budowlanej.............ocoviiiiiiiiiiiiiie e
2) Inspektor Nadzoru branzy Sanitarnej...........o.eueneeinietereniniiinieteeeteneeeeeneneaanns

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy
z dnia 7 lipca 1994 roku - Prawo budowlane (¢. Dz. U. z 2024r., poz. 725 ze zm.) oraz umowy zawartej
mig¢dzy nim a Zamawiajgcym.

§9
[Personel Wykonawcy]
1. Osobami uprawnionymi do biezacych kontaktéw ze strony Wykonawcy s3:
- Imig i nazwisko: ........................
telefon: ................
e-mail: ...
- Imi¢ i nazwisko: .........................
telefon: .....................
e-mail: ...
2. Kierownikiem Budowy z uprawnieniami w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej z ramienia
Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ..., tel. ;

Kierownik Budowy, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (¢. Dz. U. z 2024 r, poz. 725 ze zm.).

Kierownikiem Robot branzy sanitarnej z ramienia Wykonawcy bedzie:
Pan/Pani ................................., tel.

Kierownik Robot, dziata w granicach umocowania okreslonego przepisami ustawy z dnia 7 lipca
1994 roku - Prawo budowlane (4. Dz. U. z 2024 v, poz. 725 ze zm.).

3. Wykonawca zobowigzuje si¢ skierowac¢ do kierowania budowa/robotami osob¢ wskazang przez
Wykonawce w o$wiadczeniu ,, Wykaz 0s6b”. Zmiana osoby w trakcie realizacji przedmiotu Umowy
musi by¢ uzasadniona przez Wykonawce na pisSmie i wymaga pisemnego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego oraz poinformowania tej nowej osoby o przetwarzaniu jej danych przez
Zamawiajacego w sposOb zgodny z zapisami w Rozdziale 22 SWZ. Zamawiajacy zatwierdza
proponowang zmian¢ osoby w terminie 5 dni od daty przedtozenia propozycji i wylacznie wtedy,
gdy kwalifikacje i doswiadczenie zawodowe wskazanej osoby beda takie same Iub wyzsze od
kwalifikacji i do§wiadczenia osoby wymaganych postanowieniami SWZ.
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4. Wykonawca musi przedtozy¢ Zamawiajgcemu propozycje zmiany, o ktérej mowa w ust. 3 nie
p6zniej niz 7 dni przed planowanym skierowaniem do kierowania budowa/robotami jakiejkolwiek
osoby. Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu Umowy wynikajaca z braku Kierownika
Budowy bedzie traktowana jako przerwa wynikla z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robdt ani nie moze stanowi¢ podstawy
jakichkolwiek innych roszczen Wykonawcy.

5. Zaakceptowana przez Zamawiajgcego zmiana osoby, o ktérej mowa w ust. 2 winna by¢ dokonana
wpisem do dziennika budowy i wymaga zmiany niniejszej Umowy w formie aneksu.

6. Skierowanie, bez akceptacji Zamawiajacego do kierowania budowa/robotami innej osoby niz
wskazana w o$wiadczeniu Wykonawcy stanowi podstawe do odstapienia od Umowy przez
Zamawiajacego z winy Wykonawcy.

7. Zamawiajagcy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérej mowa w ust. 2
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
zobowigzany jest dokona¢ zmiany tej osoby w terminie nie dluzszym niz 7 dni od daty zlozenia
wniosku Zamawiajacego.

8. Wykonawca zobowiazuje si¢ przestrzega¢ polecen Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej
branzy.

9. Wykonawca zapewnia, ze wszystkie osoby wyznaczone przez niego do realizacji Umowy posiadaja
odpowiednie kwalifikacje oraz przeszkolenia i uprawnienia wymagane przepisami prawa.

10. Wykonawca ponosi wytaczng odpowiedzialno$¢ za:
1) przeszkolenie zatrudnionych przez siebie 0sob w zakresie BHP,
2) posiadanie przez te osoby wymaganych badan lekarskich,
3) przeszkolenie stanowiskowe tych osob.

11. Wykonawca jest obowiazany odsuna¢ od wykonywania pracy kazda osobe, ktéra przez swoj brak
kwalifikacji lub z innego powodu zagraza w jakikolwiek sposob nalezytemu wykonaniu Umowy.

§10
[Wymogi zwiazane z realizacja zamowienia]
1. Zgodnie z art. 95 ustawy Pzp, Zamawiajacy wymaga zatrudnienia przez Wykonawce lub
Podwykonawce na podstawie stosunku pracy w rozumieniu przepisow art. 22 §1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 roku — Kodeks pracy (¢. Dz. U z 2023r., poz. 1465), 0s6b wykonujacych nastgpujace
czynnos$ci w zakresie realizacji zamowienia:

— roboty przygotowawcze

— roboty rozbiorkowe;

— roboty ziemne;

— roboty zwigzane z wykonaniem nowych warstw konstrukcyjnych nawierzchni;

— roboty instalacyjne sanitarne.

Zamawiajacy wymaga, aby osoby, ktorymi Wykonawca lub Podwykonawca bedzie si¢ postugiwat
przy wykonywaniu czynnos$ci wskazanych powyzej, bylty zatrudnione na podstawie stosunku pracy
w calym okresie obowigzywania umowy.

2. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajacemu o$wiadczenie odnosnie liczby zatrudnionych oséb wykonujacych
wskazane w ust. 1 powyzej czynno$ci na rzecz Zamawiajacego, ktorych $wiadczenie polega na
wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku — Kodeks
pracy, wedlug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 6 do SWZ. Niniejsze o$wiadczenie stanowi
zatgcznik do Umowy.

3. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ kontroli zatrudnienia osob wykonujacych wskazane
powyzej czynnos$ci przez caly okres realizacji wykonywanych przez nie zadan, w szczegdlnosci
poprzez wezwanie do okazania, w terminie wskazanym przez Zamawiajacego, nie dtuzszym niz 21
dni roboczych, poswiadczonych za zgodno$¢ z oryginalem kopii uméw o prace zatrudnionych
pracownikow, zawartych przez Wykonawce lub Podwykonawce z pracownikami wykonujacymi ww.
prace, zawierajacych informacje, w tym dane osobowe, niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na
podstawie umowy o pracg, w szczegolnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, date
zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prace oraz zakres obowigzkow pracownika. Kopia
umowy/umow powinna zosta¢ zanonimizowana w sposob zapewniajacy ochrone danych osobowych
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pracownikow, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych
(j. w szczegolnosci bez adreséw, nr PESEL pracownikow).

4. Nieprzedlozenie przez Wykonawce o$wiadczen i dokumentow, o ktorych mowa w ust. 2 1 ust. 3
powyzej, bedzie traktowane jako niewypelnienie obowigzku zatrudnienia pracownikow
$wiadczacych prace na podstawie stosunku pracy i skutkowaé bedzie powiadomieniem przez
Zamawiajacego Panstwowej Inspekcji Pracy, celem podjecia przez nig stosownego postepowania
wyjasniajagcego w tej sprawie.

5. Wykonawca o$wiadcza, ze zapoznal si¢ z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 roku
o elektromobilnosci i paliwach alternatywnych (tj. Dz. U. z 2023r., poz. 875 ze zm.), dalej ustawa
0 elektromobilnosci, w szczegolnosci z przepisem art. 68 ust. 3 Ww. ustawy.

6. Wykonawca w terminie do 10 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy zobowigzany jest
przedtozy¢ Zamawiajagcemu o$wiadczenie, wedlug wzoru stanowigcego Zalgcznik nr 8 do SWZ.
Niniejsze o§wiadczenie stanowi zatgcznik do Umowy.

7. W celu weryfikacji spelniania wymogu, o ktérym mowa w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilno$ci
i paliwach alternatywnych, Wykonawca w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego zobowigzany
bedzie, w trakcie wykonywania Umowy, przedstawi¢ pisemne o$wiadczenie o flocie pojazdow
wykorzystywanych przy realizacji przedmiotu niniejszej Umowy, ktore zawieraé bedzie
informacj¢ na temat liczby pojazdow uzywanych przy wykonywaniu tego zadania, w tym tgczne;j
liczby pojazdow elektrycznych lub pojazdow napgdzanych gazem ziemnym wraz z informacja na
temat numerow rejestracyjnych wskazanych pojazdéw oraz podstawa dysponowania tymi pojazdami
np. wlasno$¢, umowa leasingu, umowa najmu itp.

8. Brak ztozenia pisemnego o$wiadczenia, o ktorym mowa w ust. 6 i 7 powyzej, w wyznaczonym przez
Zamawiajacego terminie, bedzie traktowany przez Zamawiajacego jako niespetnienie wymogu
okreslonego w art. 68 ust. 3 ustawy o elektromobilnosci.

9. Wykonawca zobowigzany jest do posiadania w calym okresie realizacji Umowy waznego
ubezpieczenia od odpowiedzialnoSci cywilnej oraz jest zobowigzany do przedstawienia
Zamawiajacemu tej polisy na kazde wezwanie w ciggu 24 godzin. W przypadku, gdy termin
waznosci polisy OC Wykonawcy, uptywa przed terminem zakonczenia robdt objetych niniejszym
zamoOwieniem, wowczas wybrany Wykonawca zobowigzany bedzie do przedstawienia
Zamawiajacemu nowej polisy przed uplywem wazno$ci polisy poprzedniej. Nie dokonanie
powyzszego bedzie stanowito podstawe do wstrzymania robot z dniem uplywu waznosci polisy i
naliczania kar umownych za spowodowanie przerwy w realizacji zamoéwienia z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy do czasu przedstawienia Zamawiajagcemu nowej polisy.

§ 11
[Podwykonawcy]

1. W przypadku, gdy Wykonawca (Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca) bedzie zamierzat
realizowaé przedmiot umowy z udziatem Podwykonawcoéw, ma on obowigzek w trakcie realizacji
Umowy przedktadania Zamawiajagcemu projektu umowy o podwykonawstwo, a takze projekt jej
zmiany. Ustalenia zawarte w projekcie umowy o podwykonawstwo oraz w projekcie jej zmian nie
moga by¢ sprzeczne z wymogami SWZ, a z projektow tych musi wynika¢ w szczegdlnosci, iz:

a) przedmiotem umowy o podwykonawstwo jest wylacznie wykonanie, odpowiednio: robot
budowlanych, dostaw lub ustug, ktére $cisle odpowiadaja czeSci zamowienia okreslonego
Umowag zawartg pomiedzy Zamawiajacym a Wykonawca,

b) terminy realizacji sg zgodne z niniejsza Umowa,

C) termin zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy nie moze byé
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy, Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie zleconej Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy: dostawy, ustugi lub roboty budowlanej,

d) sposobow rozwigzania umowy z Podwykonawca lub dalszym Podwykonawca w przypadku
rozwigzania niniejszej Umowy,

e) okres odpowiedzialnosci Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy za Wady przedmiotu
umowy o podwykonawstwo, nie bedzie krotszy od okresu odpowiedzialnosci za Wady
przedmiotu Umowy Wykonawcy wobec Zamawiajacego,

f) Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca sa zobowigzani do przedstawiania Zamawiajacemu
na jego zadanie dokumentow, o$wiadczen i wyjasnien dotyczacych realizacji umowy o
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podwykonawstwo, w tym zwlaszcza dotyczacych zaplaty przez Wykonawce za prace
zrealizowane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Umowa o podwykonawstwo nie moze zawiera¢ postanowien:

a) uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od
Wykonawcy lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od
zaplaty przez Zamawiajacego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaplaty przez
Wykonawce wynagrodzenia Podwykonawcy;

b) uzalezniajagcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawcg Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajacego.

W sytuacji, o ktérej mowa w ust. 1 niniejszego paragrafu Zamawiajacy, zgodnie z art. 462 ustawy
Pzp Zamawiajacy moze bada¢, czy nie zachodza wobec Podwykonawcy niebedacego podmiotem
udostepniajacym zasoby podstawy wykluczenia, o ktorych mowa w art. 108 ust. 1 i art. 109 ust. 1
pkt 4), 5), 7), 8), 9), 10) ustawy Pzp oraz art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 roku o
szczegOlnych rozwigzaniach w zakresie przeciwdzialania wspieraniu agresji na Ukraing oraz
stuzacych ochronie bezpieczenstwa narodowego (¢. Dz. U. z 2024r., poz. 507 ze zm.) oraz, o ile
przewidziat to w dokumentach zaméwienia. Wykonawca na zadanie Zamawiajacego przedstawia
oswiadczenie, o ktorym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy Pzp, lub podmiotowe srodki dowodowe
dotyczace tego Podwykonawcy. W przypadku, jezeli wobec Podwykonawcy zachodza podstawy
wykluczenia, Zamawiajacy zada, aby Wykonawca w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego
zastgpit tego Podwykonawce pod rygorem niedopuszczenia Podwykonawcy do realizacji czesci
zamowienia.

Projekt umowy o podwykonawstwo, umowa o podwykonawstwo oraz jej zmiany, powinny zostac
sporzadzone w formie pisemnej, pod rygorem niewaznosci.

Suma ustalonych wynagrodzen wynikajagca z uméw z Podwykonawcami lub dalszymi
Podwykonawcami, za zakres wykonywany w podwykonawstwie nie moze przekroczy¢
wynagrodzenia za ten zakres w niniejszej Umowie.

Do projektu umowy o podwykonawstwo musi zosta¢ zataczona zgoda Wykonawcy na zawarcie
umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy z Podwykonawca lub dalszym
Podwykonawca.

Projekt umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 roboty budowlane, a takze projekt jej
zmiany nalezy przedtozy¢ Zamawiajacemu na 16 dni przed planowanym terminem rozpoczecia robot
przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przedtozenia projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany, zglosi w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu tej umowy i projektu jej zmiany, w przypadku, gdy:

a) nie spelnia wymagan okreslonych w SWZ,

b) termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz okre§lony w ust. 1 lit. ¢ niniejszego paragrafu,

C) nie spelnia wymagan okreslonych w ust. 112 powyzej

Niezgloszenie przez Zamawiajacego w formie pisemnej zastrzezen do przeditozonego projektu
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, a takze projektu jej zmiany
w terminie, o ktorym mowa w ust. 8 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacjg tego projektu, jak
rowniez projektu jej zmiany przez Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowiazek przedktadania Zamawiajacemu poswiadczonej przez siebie za zgodno$¢
z oryginatem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
ijej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od przediozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem
sg roboty budowlane i jej zmiany, zglosi w formie pisemnej sprzeciw do tej umowy i jej zmiany, w
przypadkach, o ktorych mowa w ust. 8 powyze;j.

Niezgloszenie przez Zamawiajgcego w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane i jej zmiany w terminie, o ktérym
mowa w ust. 11 powyzej, bedzie jednoznaczne z akceptacja tej umowy i jej zmiany przez
Zamawiajacego.

Wykonawca ma obowigzek przedkladania Zamawiajagcemu po$wiadczonej za zgodnos¢ z
oryginatem przez Wykonawce kopii zawartych umow o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg

dostawy lub ustugi oraz ich zmian, w terminie 7 dni od dnia ich zawarcia, jezeli ich warto$¢ jest
wigksza niz 50.000,00 zi.

,»Budowa boiska wielofunkcyjnego na szostke przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budzet Obywatelski 2024 roku"

Strona 12 z 26



14.

15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

25.

26.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 13 powyzej, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia bedzie
dtuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych
wykonanie zleconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy dostawy lub ustugi, Zamawiajacy
w terminie 7 dni od przedtozenia umowy o podwykonawstwo i jej zmiany, ktorej przedmiotem sg
dostawy lub ustugi, poinformuje o tym Wykonawceg wzywajac go do doprowadzenia do zmiany tej
umowy pod rygorem wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 13 ust. 1 lit. h) Umowy.

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy
Podwykonawca jest zobowigzany do zaplaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy z zachowaniem terminéw okreslonych niniejsza Umowa.

Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie moze poleci¢ Podwykonawcy realizacji
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa roboty budowlane w przypadku
braku jej akceptacji przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy moze zazada¢ od Wykonawcy niezwlocznego usunigcia z terenu budowy
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy, z ktorym nie zostatla zawarta umowa o
podwykonawstwo zaakceptowana przez Zamawiajacego, lub moze usuna¢ takiego Podwykonawce
lub dalszego Podwykonawce na koszt Wykonawcy.

Powierzenie realizacji zadan innemu Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy niz ten, z ktorym
zostata zawarta zaakceptowana przez Zamawiajgcego umowa o podwykonawstwo, lub inna istotna
zmiana tej umowy, w tym zmiana zakresu zadan okre$lonych ta umowa wymaga ponownej
akceptacji Zamawiajacego zgodnie z zasadami okre§lonymi w niniejszym paragrafie.

Zlecenie czgSci robot budowlanych Iub dostaw 1 ustug ujetych umowa odpowiednim,
wyspecjalizowanym jednostkom (Podwykonawcom) wyszczegélnionym w ofercie i dalszym
Podwykonawcom, moze mie¢ miejsce, gdy:

1) nie spowoduje to wydluzenia czasu ani wzrostu kosztow okreslonych w Umowie,

2) nie ulegnie zmianom zakres robdt lub ustug okreslony w § 1 umowy.

Wykonawca odpowiada za dziatania i zaniechania Podwykonawcy i dalszego Podwykonawcy jak za
swoje wlasne. Wykonawca odpowiada za dobor Podwykonawcéw lub dalszych Podwykonawcow
pod wzgledem wymaganych kwalifikacji, a takze za jako$¢ i terminowos$¢ prac przez nich
wykonanych. Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petng odpowiedzialnos¢ za roboty, ktore
wykonuje przy pomocy Podwykonawcow lub dalszych Podwykonawcow. Niezaleznie od
powyzszego Wykonawca przyjmuje na siebie obowigzek pelnienia funkcji koordynacyjnych w
zakresie podwykonawstwa.

Zamawiajacy, moze zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsunigcia Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy od wykonywania §wiadczen w zakresie realizacji przedmiotu Umowy, jezeli sprzet
techniczny, osoby i kwalifikacje, ktorymi dysponuje Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca, nie
spelniaja warunkow lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa, okreslonych Umowa, nie daja
rekojmi nalezytego wykonania powierzonych Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy robot
budowlanych, dostaw lub ustug lub dotrzymania termindéw realizacji tych robot. Wykonawca,
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca niezwlocznie usunie na zgdanie Zamawiajacego
Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce z terenu budowy, jezeli dziatania Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy na terenu budowy naruszajg postanowienia niniejszej Umowy.

Wykonawca odpowiada za bezpieczenstwo Podwykonawcdéw lub dalszych Podwykonawcow
biorgcych udziat w realizacji robot budowlanych stanowigcych przedmiot umowy.

Jakakolwiek przerwa w realizacji przedmiotu zamowienia wynikajgca z braku Podwykonawcy
bedzie traktowana jako przerwa wynikajaca z przyczyn zaleznych od Wykonawcy i nie moze
stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

Umowy o podwykonawstwo, ktorych przedmiotem sa roboty budowlane, a takze umowy o
podwykonawstwo z dalszymi Podwykonawcami musza by¢ zawierane na zasadach, o ktérych mowa
W niniejszym paragrafie.

Wykonawca, Zamawiajacy i Podwykonawca ponoszg solidarng odpowiedzialno$¢ za zaplate
wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce.

Strony ustalaja, ze w przypadku zaptaty przez Zamawiajgcego wynagrodzenia Podwykonawcom lub
dalszym Podwykonawcom stosownie do art. 647! § 5 Kodeksu Cywilnego, mimo uprzedniej zaptaty
za te roboty Wykonawcy, Zamawiajacy ma prawo zgda¢ zwrotu zaptaconego wynagrodzenia wraz z
ewentualnymi odsetkami i kosztami w cato$ci od Wykonawcy.
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Zamawiajacy dokona bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przyshugujacego
Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong
Zamawiajacemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub uslugi, w
przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, Podwykonawce lub
dalszego Podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 27 powyzej, dotyczy wylaczenie naleznosci powstalych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajagcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ustugi (przy robotach
budowlanych).

Bezposrednia ptatnos¢ dokonywana przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy bedzie obejmowa¢ wylacznie nalezne Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy wynagrodzenie, bez odsetek naleznych Podwykonawcy Ilub dalszemu
Podwykonawcy.

Zamawiajacy niezwlocznie po zgloszeniu zadania dokonania ptatnosci bezposredniej, w formie
pisemnej, poinformuje Wykonawce o zamiarze dokonania bezpos$redniej zaplaty wynagrodzenia, o
ktérej mowa w ust. 27 powyzej oraz wezwie Wykonawce do zgloszenia pisemnych uwag
dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, w terminie 7 dni od dnia dorgczenia Wykonawcy wezwania.

Zamawiajacy jest uprawniony do odstapienia od dokonania bezposredniej ptatnosci na rzecz
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy i do wyptaty Wykonawcy naleznego wynagrodzenia,
jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktorych mowa w ust. 30 powyzej i wykaze niezasadnosc¢ takiej
ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag o ktorych mowa w ust. 30 powyzej, a
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca nie wykaza zasadnosci takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze dokona¢ bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, jezeli Wykonawca zglosi uwagi, o ktérych mowa w ust. 30 powyzej 1 potwierdzi
zasadnos¢ takiej ptatnosci, lub jezeli Wykonawca nie zglosi uwag, o ktorych mowa w ust. 30
powyzej, a Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca wykaza zasadno$¢ takiej ptatnosci.

Zamawiajacy moze zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebna na pokrycie wynagrodzenia
Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy w przypadku zasadniczych watpliwosci co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub co do podmiotu, ktéremu platno$¢ nalezy sig, co uznaje si¢ za
rOwnoznaczne z wykonaniem w zakresie objetym zdeponowang kwota zobowigzania
Zamawiajacego wzgledem Wykonawcy.

Podstawa ptatnosci bezposredniej dokonywanej przez Zamawiajacego na rzecz Podwykonawcy lub
dalszego Podwykonawcy bedzie kopia faktury Iub rachunku Podwykonawcy lub dalszego
Podwykonawcy, potwierdzona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce lub Podwykonawce,
przedstawiona Zamawiajgcemu wraz z potwierdzong za zgodnos$¢ z oryginatem kopig protokotu
odbioru przez Wykonawce lub Podwykonawce robot budowlanych, lub potwierdzeniem odbioru
dostaw lub ustug.

Zamawiajacy dokona bezposredniej ptatnosci na rzecz Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy
w terminie 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy
przez Zamawiajgcego uznania ptatnosci bezposredniej za uzasadniona.

Réwnowarto$¢ kwoty zaptaconej Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, badz skierowane;j
do depozytu sadowego, Zamawiajacy potraci z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

W sytuacji okreslonej w ust. 36 powyzej Zmawiajacy moze dokonac potracenia kwoty zaptaconej
Podwykonawcy z dowolnej platnosci przystugujacej Wykonawcy lub z zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu
Podwykonawcy, o ktdrej mowa w ust. 27 powyzej, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat
na sume¢ wigkszg niz 5% wartosci niniejszej] Umowy, moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od
umowy przez Zamawiajgcego.

§12

[Podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powolywal sie
w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia]
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1. Podmiotem Udostepniajgcym Zasoby jest podmiot, o ktérym mowa w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, na
ktorego zdolnosciach technicznych lub zawodowych lub sytuacji finansowej lub ekonomicznej
polega Wykonawca w celu potwierdzenia spetniania warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia, niezaleznie od charakteru prawnego taczacych go z nim stosunkéw prawnych.

2. Zgodnie z ofertg Wykonawcy, Podmiot Udostepniajacy Zasoby tj. ... bedzie
uczestniczyl w wykonaniu zamowienia w charakterze Podwykonawcy w zakresie: .............................

3. Umowa z Podwykonawca, o ktorym mowa w ust. 2 powyzej, stanowi zalacznik do Umowy.

4. W sytuacji zmiany albo rezygnacji z Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie,
na zasadach opisanych w art. 118 ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkow udziatu
w postepowaniu, Wykonawca jest zobowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

5. W przypadku wskazania przez Wykonawce innego Podwykonawcy, zastosowanie znajduja zapisy,
o ktérych mowa w § 11 ust. 3 Umowy oraz ust. 6 niniejszego paragrafu.

6. Zamawiajacy w celu oceny, czy Wykonawca begdzie dysponowat zasobami proponowanego innego
Podwykonawcy w stopniu niezb¢dnym do nalezytego wykonania zamdwienia oraz oceny czy
stosunek laczacy Wykonawce z tym Podwykonawca gwarantuje rzeczywisty dostgp do
udostepnionych Wykonawcy zasobow, moze zada¢ dokumentéw dotyczacych, w szczegolnosci:

— zakresu udostgpnianych Wykonawcy zasobow;
— sposobu ich wykorzystania przy wykonywaniu zamoéwienia;
— zakresu i okresu udziatu Podwykonawcy przy wykonywaniu zamdwienia;

— c¢zy proponowany inny Podwykonawca w odniesieniu do warunkow udziatu w postgpowaniu
dotyczacych wyksztalcenia, kwalifikacji zawodowych lub do§wiadczenia, zrealizuje roboty lub
ustugi, ktorych wskazane zdolnosci dotycza.

§13
[Kary umowne]

Strony postanawiaja, ze obowigzujaca je forma odszkodowania sg przede wszystkim (lecz nie
wylacznie) kary umowne, stosowane w nastepujacych przypadkach i wielkos$ciach:

1. Wykonawca zaptaci Zamawiajacemu kary umowne:

a) za przekroczenie terminu umownego wykonania przedmiotu Umowy, o ktorym mowa w § 2 ust.
1 Umowy (zwloka w wykonaniu przedmiotu Umowy) w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za
kazdy rozpoczety dzien zwtoki,

b) za zwlok¢ w usunig¢ciu wad/usterek stwierdzonych przy odbiorze koncowym lub odbiorze w
okresie r¢kojmi 1 gwarancji - w wysokosci (0,1%) wartosci Umowy za kazdy rozpoczety dzien
zwtoki, liczac od dnia wyznaczonego na usuniecie tych wad/usterek,

C) za zawinione spowodowanie przerwy w realizacji zamOwienia z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy - w wysokosci 0,1% wartosci Umowy, za kazdy rozpoczgty dzien przerwy, liczac od
pierwszego dnia przerwy,

d) jezeli czynnosci zastrzezone dla Kierownika Budowy bedzie wykonywata inna osoba niz
zaakceptowana przez Zamawiajacego — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony
przypadek,

e) jezeli roboty objete przedmiotem Umowy bedzie wykonywal inny podmiot, niz zgltoszony
Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca w wysokosci 1 000,00 zi, za kazdy stwierdzony
przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy
nieprzedtozony do zaakceptowania projekt umowy lub projekt zmiany umowy,

g) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia — w wysokosci 1 000,00
7k, za kazda nieprzedtozong kopi¢ umowy lub jej zmiany;

h) w przypadku braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty —
w wysokosci 1 000,00 zt, za kazdy stwierdzony przypadek;
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i) w przypadku braku =zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom lub dalszym Podwykonawcom — w wysokosci 0,10% wynagrodzenia
umownego netto naleznego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy, za kazdy rozpoczgty
dzien zwloki w zaplacie, naliczong od terminu zaplaty wynikajagcego z umowy laczacej
Podwykonawcg z Wykonawcg lub Podwykonawce z dalszym Podwykonawca,

J) za odstapienie od umowy albo jej rozwigzanie przez ktorakolwiek ze Stron z przyczyn zaleznych
od Wykonawcy w wysokosci 20 % wartosci Umowy.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kary umowne z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn
zaleznych od Zamawiajacego, z wyjatkiem przyczyny, o ktorej mowa w § 14 ust. 6 Umowy,
w wysokosci 20 % warto$ci Umowy.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do zaptaty kary umownej w terminie 7 dni od dnia otrzymania
wezwania i noty obcigzeniowej wystawionej przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy jest uprawniony do potracania kwot kar umownych z wynagrodzenia naleznego
Wykonawcy, na co Wykonawca wyraza zgodg poprzez podpisanie niniejszej umowy.

Potracenie, o ktérym mowa w ust. 4, nastapi po uprzednim wezwaniu Wykonawcy do zaptaty kar
umownych w wyznaczonym terminie wraz z przekazaniem noty obciazeniowe;.

Strony zastrzegaja sobie prawo do odszkodowania uzupelniajacego, przenoszacego wysokos¢ kar
umownych do wysokosci rzeczywiscie poniesionej szkody.

Naliczenie kar umownych z poszczegélnych tytutow wskazanych w niniejszym paragrafie jest
niezalezne od siebie.

Zaptata kar umownych nie wptywa na zobowigzania Wykonawcy.

Za warto$¢ Umowy, o ktérej mowa w niniejszym paragrafie uwaza si¢ wynagrodzenie netto,
0 ktorym mowa w § 4 ust. 2 Umowy.

Laczna maksymalna wysokos$¢ kar umownych, ktérych moze dochodzi¢ kazda ze Stron, wynosi 30%
warto$ci netto Umowy.

§ 14
[Prawo odstapienia od Umowy]

Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od Umowy z przyczyn zaleznych od Wykonawcy
z zachowaniem prawa do odszkodowania i kar umownych, okreslonych w Umowie, w sytuacji, gdy:

a) Wykonawca bez uzgodnienia z Zamawiajacym nie przystagpi do realizacji przedmiotu Umowy
w terminie 14 dni od dnia przekazania terenu budowy,

b) Wykonawca bez upowaznienia ze strony Zamawiajacego wstrzymuje prace lub roboty na okres
dtuzszy niz 3 dni, chyba, ze wstrzymanie prac lub robo6t jest niezbgdne z uwagi na bezpieczenstwo
lub koniecznos$¢ zapobiezenia awarii na okres uzgodniony z Zamawiajacym,

c) Wykonawca nie wykonuje prac i robot zgodnie z Umowa lub nienalezycie wykonuje
ktorekolwiek ze zobowigzan umownych i nie zmieni sposobu wykonywania pomimo pisemnego
wezwania przez Zamawiajacego i wyznaczenia mu w tym celu odpowiedniego terminu,

d) Wykonawca skierowat, bez akceptacji Zamawiajgcego, do kierowania budowa/robotami inne
osoby niz wskazane w ofercie Wykonawcy,

e) Czynnosci objete Umowg wykonuje bez zgody Zamawiajacego podmiot inny niz wskazany w
ofercie Wykonawcy lub w Umowie,

f) Wykonawca nie przedtluza wazno$ci wygasajacego wymaganego zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, ubezpieczenia od odpowiedzialnosci cywilnej (jesli dotyczy),

0) Wykonawca wykonuje zamowienie z udziatem Podwykonawcy bez zachowania zasad zawierania
umow, o ktorych mowa w § 11 Umowy,

h) Wykonawca zostal postawiony w stan likwidacji lub ogloszono jego upadtosc,

i) W wyniku wszczetego postepowania egzekucyjnego nastgpi zajecie majatku Wykonawcy,

j) Podmiot, ktory zobowigzat sie do oddania Wykonawcy do dyspozycji niezbednych zasobow w
celu realizacji niniejszego zamowienia wycofat si¢ z podjetego zobowigzania, a Wykonawca nie
przedstawit zobowigzania kolejnego podmiotu lub samodzielnie nie jest w stanie spetni¢
warunkow udziatu w postgpowaniu w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktdrego
zasoby Wykonawca powotywat si¢ w trakcie postgpowania o udzielenie zamowienia,
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k) Wykonawca dwukrotnie nie zastosowat si¢ do polecenia Zamawiajgcego, o ktorym mowa w § 2
ust. 6 Umowy,

) W przypadku koniecznosci kilkukrotnego (co najmniej dwukrotnego) dokonywania
bezposredniej zaptaty Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy lub konieczno$ci dokonania
bezposrednich zaptat na sume¢ wieksza niz 5% wartosci Umowy netto, o ktorej mowa w § 4 ust.
2 Umowy.

2. Oswiadczenie o odstgpieniu powinno zosta¢ poprzedzone wezwaniem Strony do nalezytego
wykonania zobowigzan umownych lub zaniechania naruszen w wyznaczonym terminie, jednakze
nie krotszym niz 7 dni, oraz z zastrzezeniem uprawnienia do odstgpienia od umowy, w razie
bezskutecznego uptywu wyznaczonego terminu.

3. Odstgpienie od umowy przez ktérgkolwiek ze stron wymaga formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci z jednoczesnym podaniem uzasadnienia.

4. Odstapienie bedzie skuteczne natychmiast tj. z chwilg doreczenia drugiej Stronie o§wiadczenia o
odstapieniu i bedzie wywierato skutek na przysztos¢, przy zachowaniu w petni przez Zamawiajacego
wszystkich uprawnien nabytych przed dniem odstapienia, w szczegolnosci w zakresie uprawnien z
gwarancji jako$ci, rekojmi, zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy i kar umownych,
mozliwosci zlecenia zastgpczego wykonania i dochodzenia odszkodowania.

5. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstgpienia od umowy, bez konsekwencji, o ktorych mowa
w § 13 ust. 2 Umowy, w razie wystapienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie
umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna byto przewidzie¢ w chwili zawarcia
umowy. Odstgpienie nastepuje w terminie 30 dni od dnia powzigcia informacji o tych
okolicznosciach. W takim wypadku Wykonawca moze zada¢ jedynie wynagrodzenia naleznego mu
z tytutu wykonania czg$ci umowy wykonanej do dnia odstapienia.

6. W przypadku odstagpienia od umowy Zamawiajacy za posrednictwem Inspektora Nadzoru
Inwestorskiego danej branzy, z udzialem Wykonawcy sporzadzi szczegdtowy protokot
inwentaryzacji robot w toku, wedlug stanu na dzien odstgpienia, dokona odbioru tych robot oraz
zaplaty wynagrodzenia za wykonane w sposob wlasciwy roboty, na zasadach okreslonych w § 4, 5,
6,7, 11, 13 Umowy.

7. W przypadku odstgpienia od umowy przez Wykonawce lub Zamawiajacego, Strony obciazaja
nastgpujace obowiazki:

1) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt tej
strony, z ktorej to winy nastgpito odstgpienie od umowy.

2) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbior robot przerwanych, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada.

3) W terminie 10 dni od daty zgloszenia, o ktorym mowa w pkt 2) powyzej, Wykonawca przy udziale
Zamawiajacego 1 Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy sporzadzi szczegdlowy
protokot inwentaryzacji robot w toku wraz z zestawieniem warto$ci wykonanych roboét, wedlug
stanu na dzien odstgpienia. Protoko6t inwentaryzacji robot w toku stanowi¢ bedzie podstawe do
wystawienia faktury przez Wykonawce.

4) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie odpowiada,
obowigzany jest do dokonania odbioru robét przerwanych oraz przejgcia od Wykonawcy terenu
budowy w terminie 10 dni od daty odstapienia oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaly wykonane nalezycie do dnia odstapienia.

5) Zamawiajacy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca odpowiada,
wyznaczy termin odbioru robdt, ktore zostaly wykonane prawidtowo. Jezeli przedstawiciel
Wykonawcy nie stawi si¢ celem dokonania odbioru, Zamawiajgcy sporzadzi jednostronny
protokot odbioru robot.

6) W przypadku odstgpienia od umowy, o ktérym mowa w pkt 5) powyzej Zamawiajacy zaptaci
tylko za wykonane i odebrane prace, ktore nie sa wadliwe, wynagrodzenie wg cen wynikajacych
z kosztorysu przedtozonego do podpisania umowy, pod warunkiem, ze Zamawiajacy uzna, ze
zostal on prawidlowo sporzadzony.

8. W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczen wobec Zamawiajacego
zwigzanych z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem umowy przez Wykonawce,
Wykonawca zobowigzany jest niezwlocznie przystapi¢ do sporu lub wstgpi¢ w migjsce
Zamawiajacego w takim sporze, chyba zZe roszczenia uznane zostaly za bezzasadne prawomocnym
orzeczeniem Sadu.
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11.

12.

13.

14.

15.

16.

§ 15
[Zobowigzania w zakresie Rekojmi i Gwarancji]

Wykonawca udziela Zamawiajgcemu pisemnej gwarancji jako$ci i rekojmi na wykonane prace oraz
wbudowane materiaty, wyroby i urzadzenia na okres ............. miesiecy, liczac od dnia
koncowego odbioru robdt, z zastrzezeniem ust. 23 i 24 niniejszego paragrafu. Okres rekojmi jest
rowny okresowi gwarancji.

Jezeli warunki gwarancji udzielonej przez producenta/dostawce materiatow lub urzadzen,
z ktoérych Wykonawca korzystat realizujac niniejszg Umowe przewidujg dtuzszy okres gwarancji niz
niniejsza gwarancja, to w takiej sytuacji niniejsza gwarancja ulega przedtuzeniu przez danego
producenta/dostawce, a Wykonawca jest zobowigzany przekaza¢ Zamawiajagcemu Karte
Gwarancyjng.

Zamawiajacy moze realizowac uprawnienia z tytutu rekojmi za wady fizyczne lub usterki niezaleznie
od uprawnien wynikajgcych z gwarancji.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu rekojmi takze po okresie okreslonym w ust. 1, jezeli
zglosit wade/usterke przed uptywem tego okresu.

Niezaleznie od uregulowan zawartych w paragrafach Umowy, w okresie obowigzywania umowy,
a takze po jej wykonaniu, rozwigzaniu, wygasnieciu lub odstapieniu przez ktorakolwiek ze Stron,
Wykonawca jest i bedzie odpowiedzialny wobec Zamawiajacego na zasadach uregulowanych w
Kodeksie cywilnym za wszelkie szkody oraz roszczenia 0sob trzecich w przypadku, gdy beda one
wynika¢ z wad/usterek przedmiotu umowy lub nie dotozenia nalezytej starannos$ci przez Wykonawce
lub jego Podwykonawce przy wykonaniu przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca (Gwarant) obowiazany jest do nieodptatnego usuwania — w
terminie zakreslonym przez Zamawiajacego — wad/usterek fizycznych ujawnionych w ciggu terminu
okreslonego w gwarancji lub dostarczenia rzeczy wolnej od wad/usterek (wymiana wadliwych
rzeczy lub ich czesci sktadowych).

Wykonawca w ramach gwarancji ma obowiazek rowniez usunaé¢ te wady/usterki, ktdre ujawniono
po uplywie okresu obowigzywania gwarancji jakosci, lecz ktére powstaly w okresie jej
obowigzywania.

Wykonanie zobowigzania z gwarancji nastapi poprzez usuni¢cie wady/usterki poprzez naprawe, badz
wymiane, w sposob eliminujacy mozliwo$¢ ponownego wystapienia tych samych wad/usterek.

Jezeli wada/usterka elementu o dluzszym okresie gwarancji spowodowata uszkodzenie elementu, dla
ktorego okres gwarancji juz uptynal, Wykonawca zobowiazuje si¢ do nieodplatnego usunigcia
wady/usterki w obu elementach.

Wykonawca (Gwarant) moze wykonywac $wiadczenie gwarancyjne sitami wlasnymi, badz przez
osobg trzecia.

Wykonawca nie moze odmowic¢ usuni¢cia wad/usterek, powotujac si¢ na nadmierne koszty lub
trudnosci.

Wykonawca jest zobowigzany usung¢ wady/usterki objete gwarancja w terminie 14 dni od
otrzymania zawiadomienia od Zamawiajgcego lub terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,
chyba ze z uwagi na rodzaj tych wad/usterek Zamawiajacy zazada usuni¢cia ich w terminie krotszym.

Jezeli usunigcie usterek i wad ze wzgledow technicznych nie jest mozliwe w terminie 14 dni
kalendarzowych, Wykonawca zobowigzany jest powiadomi¢ o tym pisemnie Zamawiajgcego.
Zamawiajacy wyznaczy nowy termin, z uwzglgdnieniem mozliwo$ci technologicznych 1 sztuki
budowlanej. Niedotrzymanie przez Wykonawce wyznaczonego terminu bedzie zakwalifikowane
jako odmowa usunigcia wad/usterek.

W przypadku niewywiazywania si¢ z termindw usuni¢cia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12
lub 13 Zamawiajacy naliczy Wykonawcy kar¢ umowna, o ktérej mowa w §13 ust. 1 lit. b) niniejszej
Umowy.

W przypadku odmowy usuniccia wad/usterek ze strony Wykonawcy lub przekroczenia terminéw
usuniccia wad/usterek, o ktorych mowa w ust. 12 Iub 13 o ponad 30 dni kalendarzowych,
Zamawiajacy bez konieczno$ci uzyskiwania zgody sadu zleci usunigcie tych wad/usterek innemu
podmiotowi, obcigzajac kosztami Wykonawce bez upowaznienia sadu lub potracajac te koszty z
kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

Zamawiajacy moze usung¢ w zastgpstwie Wykonawcy i na jego koszt wady/usterki nieusunigte
w wyznaczonym terminie lub dokonac¢ przegladu, serwisu i konserwacji instalacji i urzadzen wraz z
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17.

18.

19.
20.

21.

22.
23.

24,

konieczng naprawg w przypadku nie wywigzywania si¢ Wykonawcy z obowigzkéw umownych.
Koszt ten zostanie potragcony z wynagrodzenia Wykonawcy lub zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, wniesionego przez Wykonawce. Jezeli nalezne Wykonawcy wynagrodzenie lub
zabezpieczenie bedzie niewystarczajgce do potrgcenia, Zamawiajgcy bedzie miat prawo dochodzié
zwrotu pozostalej czesci kosztow.

Zgloszenia wad 1 usterek Zamawiajacy dokonywaé bedzie za posrednictwem telefonu pod
1110 1011S) SR lub poczty elektroniczngj ................c..cocooeiioiiiii

Zamawiajacy bedzie uprawniony do usuni¢cia wady/usterki na koszt Wykonawcy takze w
przypadku, gdy istnienie wady/usterki spowoduje zagrozenie zycia lub mienia.

Na okoliczno$¢ usunigcia wad Iub usterek Wykonawca spisuje protokét z udziatem Zamawiajacego.

W ramach niniejszej gwarancji Zamawiajacy moze domaga¢ si¢ takze usunigcia szkdd, ktore te
wady/usterki spowodowaty, szkoéd powstalych w trakcie usuwania wad/usterek, a takze szkod
powstalych na skutek przypadkowej utraty lub uszkodzenia przedmiotu umowy w skutek usuwania
jego wad/usterek.

Wybor sposobu usunigcia wad/usterek nalezy do Wykonawcy, jednakze Zamawiajacy moze zaleci¢
okreslony sposob usunigcia, jezeli przemawiaja za tym wzgledy technologiczne. Wykonawca moze
nie uwzglednia¢ powyzszych zalecen jedynie z waznych, uzasadnionych powodow.

W pozostatym zakresie do gwarancji i rgkojmi maja zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego.

Udzielona przez Wykonawce rekojmia i gwarancja jakosci nie moze uniemozliwia¢ Zamawiajacemu
oraz innym podmiotom (za zgoda Zamawiajacego) realizacji nowych zadan inwestycyjnych, w
szczegOlnosci: modernizacji instalacji, usunigcia awarii, montazu urzadzen itp. Zamawiajacy
zobowigzuje si¢ kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie objetym
niniejszym zamoéwieniem publicznym, do poinformowania Wykonawcy o rodzaju robdt i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo uczestniczy¢ w trakcie realizacji robot i prowadzi¢ nadzor. Za
te czynnosci Wykonawca nie moze zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia.

W przypadku wystapienia, w okresie obowigzywania gwarancji, konieczno$ci wykonania napraw
niezaliczanych do napraw gwarancyjnych (w szczegdlnosci wynikajacych z powodu dziatan oséb
trzecich), Wykonawca uprawnia Zamawiajacego do przeprowadzenia niezbednych napraw, z
zastrzezeniem, ze Zamawiajacy kazdorazowo, przed dokonaniem jakichkolwiek robdt na obiekcie
objetym niniejszym zamowieniem publicznym, poinformuje Wykonawce o rodzaju robot i terminie
ich realizacji. Wykonawca ma prawo ztozy¢ oferte cenowa lub w przypadku wyboru innej oferty
uczestniczy¢ w trakcie realizacji robdt 1 prowadzi¢ nadzor. Za te czynno$ci Wykonawca nie moze
zada¢ od Zamawiajacego wynagrodzenia. W takiej sytuacji Zamawiajacy nie traci uprawnien
wynikajacych z udzielonej gwarancji.

§ 16
[Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy]|

Wykonawca wniesie przed podpisaniem umowy zabezpieczenie nalezytego jej wykonania
L 1)1 1S W WYSOKOSCL: oo zt, co stanowi 5 % ceny
ofertowej brutto.

W przypadku niewykonania umowy lub nienalezytego wykonania zaméwienia lub nie usunigcia

wad/usterek przedmiotu umowy, ewentualnych odszkodowan i kar umownych, zabezpieczenie wraz

z powstatymi odsetkami staje si¢ wlasno$cig Zamawiajacego 1 bedzie wykorzystywane do zgodnego

z Umowg wykonania przedmiotu Umowy oraz do pokrycia roszczen z tytutu rekojmi i gwarancji za

wady/usterki.

Zamawiajacy dokona zwrotu zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy w nastepujacy sposob:

1) 70 % wartoSci zabezpieczenia zostanie zwrocone w terminie 30 dni od dnia wykonania
zamoOwienia 1 uznania przez Zamawiajacego za nalezycie wykonane,

2) 30 % warto$ci zabezpieczenia zostanie zatrzymane przez Zamawiajacego na zabezpieczenie
roszczen z tytulu rekojmi za wady lub gwarancji, kwota ta zostanie zwrécona w terminie 15 dni
po uptywie okresu rekojmi za wady lub gwarancji.

Jezeli zostanie przesunicty termin realizacji przedmiotu umowy, Wykonawca zobowigzany jest

odpowiednio przesunac termin waznos$ci zabezpieczenia, o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej

najpozniej w terminie podpisania aneksu do umowy.

Wykonawca ma obowiazek najpdzniej na 14 dni przed uptywem terminu waznosci zabezpieczenia,

o ktérym mowa w ust. 3 pkt 1) powyzej przedtuzyé okres jego waznosci lub przedtozy¢ nowe
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zabezpieczenie w sytuacji stwierdzenia wad istotnych w dacie odbioru koncowego, na okres rowny
okresowi ich usunigcia.

6. Wykonawca w sytuacji, gdy nie usunie w okresie gwarancji i r¢kojmi wad/usterek w terminie
ustalonym w trakcie odbioru lub jest w trakcie usuwania tych wad/usterek, za zgodg Zamawiajacego,
najpdzniej na 14 dni przed uptywem okresu wazno$ci zabezpieczenia przedtuzy okres waznos$ci
zabezpieczenia lub przedtozy nowe zabezpieczenie na okres niezbedny do usunigcia tych
wad/usterek. Bezskuteczny uplyw zastrzezonego terminu spowoduje uruchomienie przez
Zamawiajacego obowigzujacego jeszcze zabezpieczenia w celu zaspokojenia roszczen zwigzanych
z usunieciem tych wad lub usterek.

§17
[Zmiany postanowien umowy|
Zgodnie z postanowieniami art. 455 ust. 1 ustawy - Prawo zamowien publicznych Zamawiajacy
przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie o udzielenie zamoéwienia publicznego po jej
zawarciu, pod warunkiem podpisania aneksu zaakceptowanego przez obie Strony. W szczegolnosci
Zamawiajacy, dopuszcza:
1. Zmiane terminu realizacji przedmiotu Umowy w nastepujacych przypadkach:

1) spowodowanych  niekorzystnymi ~ warunkami  atmosferycznymi,  geologicznymi,
archeologicznymi, w szczegdlnosci:

a) kleski zywiotowe,

b) wyjatkowo niekorzystne (udokumentowane przez Wykonawce i potwierdzone przez
Zamawiajacego) warunki atmosferyczne, uniemozliwiajace prawidlowe prowadzenie
robot budowlanych, przeprowadzanie prob i sprawdzen, dokonywanie odbioréw, w
szczegolnosci z powodu technologii realizacji robot okreslonej Umowa, normami lub
innymi przepisami, wymagajacej konkretnych warunkow atmosferycznych, jezeli
konieczno$¢ wykonania robot w tym okresie nie jest nastepstwem okolicznosci, za ktdre
Wykonawca odpowiada. Poprzez wyjatkowo niekorzystne warunki atmosferyczne
rozumie¢ nalezy dlugotrwate wystapienie bardzo niskich temperatur i silnych podmuchow
wiatru uniemozliwiajgcych wykonanie okreslonych prac z uwagi na technologi¢ i technike
wykonywanych robdt, w tym wymaganych technologii przez producentow stosowanych
materialow i urzadzen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze
zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych oraz o czas
trwania ich nastgpstw,

C) wystgpienie warunkéw zamowienia odbiegajacych w sposob istotny od przyjetych w
dokumentacji projektowej i1 technicznej, rozpoznania terenu w zakresie znalezisk
archeologicznych, wstepowania niewybuchéw lub niewypalow, ktoére moga skutkowaé
niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu Umowy. W takim przypadku
termin wykonania przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o czas trwania przyczyn
niezaleznych od Wykonawcy oraz o czas trwania ich nastgpstw,

d) odkrycia w trakcie robot budowlanych niewypatow i niewybuchéw,

e) odkrycia w trakcie robot budowlanych obiektow podziemnych wymagajacych
wczesniejszej rozbiorki lub usuniecia,

f) odkrycia przedmiotu wzgledem, ktérego powstanie przypuszczenie, ze jest on zabytkiem,
co oznacza¢ bedzie koniecznos¢ wstrzymania robot lub takiego ich wykonania, aby
zabytek nie zostat zniszczony, ale zabezpieczony jako przedmiot archeologiczny i miejsce
jego znaleziska,

g) stwierdzenia innego usytuowania obiektow podziemnych lub podziemnych sieci
uzbrojenia terenu niz wynikajagce z ewidencji geodezyjnej, co bedzie wymagato
odpowiednich zmian w opracowaniach projektowych lub sposobie wykonania robot,

2) bedacych nastgpstwem okolicznosci lezacych po stronie Zamawiajacego, w szczegolnoscei:

a) nieterminowe przekazanie terenu budowy przez Zamawiajgcego,

b) wstrzymanie robdt przez Zamawiajgcego,

€) konieczno$¢ usuniecia bledéw lub wprowadzenia zmian w dokumentacji projektowe;.

3) z przyczyn zaleznych od Zamawiajacego, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zostaé
przesuniety o czas trwania przyczyn lezacych po stronie Zamawiajgacego oraz o czas trwania
ich nastepstw,

4) zwloki w dziataniu instytucji opiniujgcych, uzgadniajacych oraz wydajacych decyzje
administracyjne ponad czas (termin) wynikajacy z przepisOw prawa,

5) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy lub Zamawiajacego, w szczegdlnosci w przypadku
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okoliczno$ci wystapienia sity wyzszej lub z powodu dziatania oséb trzecich, ktére to
przyczyny kazda ze Stron musi udokumentowac.

Za sit¢ wyzsza, warunkujgcg zmiang Umowy, uwazaé si¢ bedzie w szczegdlnosci: powddz,
pozar i inne kleski zywiolowe, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dzialania wojenne,
nagte zatamania warunkow atmosferycznych, nagle przerwy w dostawie energii elektrycznej,
promieniowanie lub skazenia. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zosta¢ przesuniety o czas trwania sity wyzszej oraz o czas trwania jej nastepstw. W takim
przypadku Strony mogg réwniez okresli¢ zmieniony sposéb osiagnigcia rezultatu bedacego
przedmiotem danego $wiadczenia wchodzacego w zakres przedmiotu Umowy, celem
dostosowania go do skutkéw wystapienia sily wyzszej. W takim przypadku zmiany
w Umowie zostang ograniczone tylko do zmian koniecznych.

6) z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy, ktorych nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili
zawarcia Umowy, nie jest mozliwe dotrzymanie pierwotnego terminu wykonania przedmiotu
Umowy. W takim przypadku termin realizacji przedmiotu Umowy moze zosta¢ przesunigty o
czas trwania przyczyn od Wykonawcy niezaleznych, ktorych nie mozna byto przewidzie¢ w
chwili zawarcia Umowy oraz o czas trwania ich nastepstw,

7) wystgpienie kolizji z planowanymi lub roéwnolegle prowadzonymi przez inne podmioty
inwestycjami. W takim przypadku zmiany w Umowie zostang ograniczone do zmian
koniecznych do uniknigcia lub usuniecia kolizji,

8) zalecen organéw administracji publicznej dotyczacych wykonania przedmiotu Umowy w
sposob wynikajacy z tych zalecen. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy
moze zostac przesunigty o czas trwania tych okoliczno$ci od Wykonawcy niezaleznych oraz
(ewentualnie) o czas trwania ich nastgpstw,

9) zaistnienia, po zawarciu Umowy, wymogow S$rodowiskowych lub uwarunkowan prawnych
i administracyjnych. W takim przypadku termin wykonania przedmiotu Umowy moze zostac
przesuniety o czas trwania tych okolicznosci od Wykonawcy niezaleznych oraz (ewentualnie)
o0 czas trwania ich nastepstw.

10) wejscia w zycie nowych przepiséw, Polskich Norm po uplywie terminu sktadania ofert, w
czasie wykonywania przedmiotu Umowy, gdy ich wprowadzenie bedzie powodowac wzrost
pracochtonno$ci wykonania danych opracowan lub projektow o wigcej niz 5%.

11) konieczno$ci wykonania ,,dodatkowych robot budowlanych”, o ktérych mowa w np. 455 ust.
1 pkt 3) ustawy Pzp, nieobjetych zamowieniem podstawowym, o ile staly si¢ niezbedne,
skutkujace zmiang zakresu robét i/lub przedtuzeniem terminu realizacji zamoéwienia oraz
spelniajg przestanki okreslone w ust. 4 pkt 1) ponizej. Udzielenie ,,dodatkowych robot
budowlanych” musi by¢ poprzedzone sporzadzeniem protokotu koniecznosci potwierdzonym
przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego danej branzy 1 zatwierdzonym przez
Zamawiajacego.

12) w sytuacji konieczno$ci wykonania robot zamiennych, rozumianych w sposéb jak nizej:

a) roboty zamienne polegaja na tym, ze Wykonawca zobowigzuje si¢ do wykonania
zamOwienia podstawowego w sposob odmienny od okreslonego w umowie,
b) konieczno$¢ wykonania robot zamiennych zachodzi migdzy innymi w sytuacji, gdy:

— materiaty budowlane, osprzet lub urzadzenia przewidziane do wykonania zamowienia,
wskazane w dokumentacji projektowej, nie moga by¢ uzyte przy realizacji przedmiotu
zamoOwienia z powodu zaprzestania produkcji, wycofania z rynku lub zastgpienia
innymi lub lepszymi,

— w trakcie wykonania przedmiotu zamoéwienia nastgpita zmiana przepisOw Prawa
budowlanego,

— w czasie realizacji budowy zmienig si¢ warunki techniczne wykonania przedmiotu
zamowienia (np. Polska Norma),

— w trakcie realizacji przedmiotu zamowienia wystapita konieczno$¢ zmiany technologii
wykonania robot.

Zmiana terminu realizacji przedmiotu Umowy moze ulec odpowiedniemu przedtuzeniu, o czas

niezbedny do wykonywania przedmiotu zamowienia, w sposob nalezyty, nie dtuzej jednak, niz o

czas trwania okolicznosci wymienionych w ust. 1 powyzej.

Zmiany wskazywane w pkt 11) i 12) powyzej beda wprowadzane wylacznie w zakresie

umozliwiajacym oddanie przedmiotu zamoéwienia do uzytkowania.

2. Zmiany osobowe:

1) Zmiana oso6b, przy pomocy, ktorych Wykonaweca realizuje przedmiot Umowy na inne osoby
legitymujgce si¢ co najmniej rOwnowaznymi uprawnieniami budowlanymi, o ktérych mowa
w SWZ oraz w ustawie Prawo budowlane,
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2) Zmiana Podwykonawcy, przy pomocy, ktorego Wykonawca wykonuje przedmiot Umowy na
innego, dysponujacego co najmniej porownywalnym do$wiadczeniem, potencjatem
technicznym i osobowym niz Podwykonawca wskazany w zawartej umowie,

3) Rozszerzenie zakresu podwykonawstwa w poréwnaniu do wskazanego w ofercie Wykonawcy.

3. Pozostate zmiany:

1) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku koniecznosci wykonania ,,dodatkowych
robot budowlanych”, o ktérych mowa w art. 455 ust. 1 pkt. 3 ustawy Pzp;

2) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku zmiany stawki podatku VAT
spowodowanego nowelizacjg ustawy o podatku od towardéw i ustug, o kwotg wynikajaca z tej
zmiany;

3) Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, w przypadku wykonania rob6t zamiennych w sytuacji,
gdy wartos¢ robot zamiennych jest rozna od wartosci robdt zamienianych, o kwote wynikajaca
z tej zmiany.

W takim przypadku zmiana wynagrodzenia nastapi po wyliczeniu warto$ci robot zamiennych

i/lub niewykonanych robot i/lub niedostarczonych materialow. Wycena nastgpi przez

Zamawiajacego na podstawie przedlozonego do podpisania umowy kosztorysu robdt, a w

przypadku braku odpowiednich pozycji-srednich cen SEKOCENBUDU dla wojewodztwa

wielkopolskiego z ostatniego kwartatu poprzedzajacego powyzsze rozliczenie.

4) Zmiana danych zwigzanych ze zmiang nr rachunku bankowego Wykonawcy, o ktérym mowa

w § 4 ust. 6 Umowy.

5) Zmiany danych teleadresowych, zmiany osob wskazanych do kontaktow miedzy Stronami.

6) Rezygnacja przez Zamawiajacego z realizacji czesci przedmiotu Umowy, jezeli:

a) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe w terminie okreslonym w
§ 2 ust. 1 Umowy,

b) zrealizowanie przedmiotu Umowy w cato$ci nie bedzie mozliwe z przyczyn technicznych,
albo na skutek zmiany przepisow prawnych np. p. poz., bhp, norm technicznych,

C) nastgpita zmiana technologii, sposobu wykonania robdt, liczba lub asortyment
dostarczonych urzadzen.

W takim przypadku wynagrodzenie przystugujace Wykonawcy zostanie pomniejszone, przy

czym Zamawiajacy zaptaci za wszystkie spetnione $wiadczenia oraz udokumentowane koszty,

ktore Wykonawca poniost w zwigzku z wynikajagcymi z umowy planowanymi §wiadczeniami.

4. Zmiang umowy gdy zachodzi co najmniej jedna z nastepujacych okolicznos$ci:

1) zmiany dotyczg realizacji przez dotychczasowego Wykonawce dodatkowych dostaw, ustug
lub rob6t budowlanych, ktorych nie uwzgledniono w zaméwieniu podstawowym, o ile staty
si¢ one niezbedne i zostaly spelnione tacznie nastepujgce warunki:

a) zmiana WYKONAWCY nie moze zosta¢ dokonana z powodoéw ekonomicznych lub
technicznych, w szczegdlnosci dotyczacych zamiennos$ci Ilub interoperacyjnosci
wyposazenia, ushug lub instalacji, zamowionych w ramach zaméwienia podstawowego,

b) zmiana WYKONAWCY spowodowataby istotng niedogodno$¢ lub znaczne zwigkszenie
kosztow dla zamawiajacego,

€) wzrost ceny spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej
umowy.

2) jezeli konieczno$¢ zmiany umowy, w tym w szczegodlnosci zmiany wysokosci ceny,
spowodowana jest okoliczno$ciami, ktérych zamawiajacy, dzialajac z nalezyta starannoscia,
nie mogl przewidziec, o ile zmiana nie modyfikuje ogdlnego charakteru umowy a wzrost ceny
spowodowany kazda kolejng zmiang nie przekracza 50% warto$ci pierwotnej umowy.

3) gdy nowy Wykonawca ma zastapi¢ dotychczasowego Wykonawce:

a) w wyniku sukcesji, wstepujac w prawa i obowigzki Wykonawcy, w nastepstwie przejecia,
potaczenia, podzialu, przeksztalcenia, upadtosci, restrukturyzacji, dziedziczenia lub
nabycia dotychczasowego Wykonawcy lub jego przedsigbiorstwa, o ile nowy Wykonawca
spetnia warunki udzialu w postegpowaniu, nie zachodzg wobec niego podstawy
wykluczenia oraz nie pociaga to za sobg innych istotnych zmian umowy, a takze nie ma na
celu uniknigcia stosowania przepisow ustawy Pzp, lub

b) w wyniku przejecia przez Zamawiajacego zobowigzan Wykonawcy wzgledem jego
podwykonawcow, w przypadku, o ktorym mowa w art. 465 ust. 1 ustawy Pzp.

5. Zmiana umowy w zakresie terminu wykonania umowy, ograniczenia zakresu umowy i zwigzanej
z tym zmiany wynagrodzenia, w razie gdy pandemia koronawirusa COVID-19 ma wptyw na
wykonanie zamowienia, a Wykonawca wykaze $cisty zwigzek pomiedzy tg sytuacjg, a brakiem
mozliwosci nalezytego wykonania umowy, jej czesci lub w umownym terminie.
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6. Ponadto Strony dopuszczajg zmiang postanowien umowy w nastepujacych przypadkach:
1) zmiana danych zwigzanych z obshugg administracyjno - organizacyjng umowy;
2) zmiany danych teleadresowych, zmiany os6b wskazanych do kontaktow miedzy Stronami;

7. Warunki wprowadzenia zmiany do Umowy:

1) Strona wystepujaca o zmiang postanowien Umowy zobowigzana jest do udokumentowania
zaistnienia okoliczno$ci, o ktérych mowa w ust. 1-5 niniejszego paragrafu;

2) wniosek o zmiang postanowien Umowy musi by¢ wyrazony na pis$mie;

3) warunkiem dokonania zmian jest ztozenie wniosku przez stron¢ inicjujacg zmiang,
zawierajacego:
a) opis propozycji zmiany,
b) uzasadnienie zmiany,
C) opis wptywu zmiany na termin realizacji Umowy.

4) Zmiana umowy moze nastapi¢ wylacznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem
niewaznosci.

8. Wykonawca nie bedzie uprawniony do zadnego przedluzenia terminu wykonania umowy i
zwigkszenia wynagrodzenia w zakresie, w jakim konieczno$¢ dokonania zmiany zostala
spowodowana przez jakikolwiek btad lub opdznienie ze strony Wykonawcy, wiacznie z btedem
lub opdznionym dostarczeniem jakiegokolwiek dokumentu wynikajacego z obowiazkow
Wykonawcy.

§18
[Ubezpieczenie robét]

1. Na caly czas prowadzenia robdt budowlanych (az do odbioru koncowego robot) Wykonawca
zobowigzany jest do zawarcia na wilasny koszt odpowiedniej umowy ubezpieczenia z tytulu szkod,
ktoére moga zaistnie¢ w zawigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialno$ci
cywilnej (deliktowej 1 kontraktowej).

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ zawrze¢ umowe¢ ubezpieczenia robdt budowlanych na sume
ubezpieczenia nie mniejszg niz warto§¢ wynagrodzenia Wykonawcy brutto, okreslonego w § 4 ust.
2 niniejszej Umowy, gdzie ubezpieczeniu podlegaja:

a) roboty objete niniejsza Umowa, urzadzenia oraz wszelkie mienie ruchome zwigzane
bezposrednio z wykonawstwem robot,

b) pracownicy i osoby trzecie w zakresie nastepstw nieszcze$liwych wypadkow,

€) odpowiedzialno$¢ cywilna (deliktowa i kontraktowa),

d) dziatania i zaniechania Podwykonawcow,

z zastrzezeniem, ze polisa/polisy obejmujaca/obejmujace ww. ryzyka musza konkretnie wskazywac

na ubezpieczenie robot realizowanych na podstawie niniejszej Umowy.

3. Kopig polisy albo innego dokumentu potwierdzajgcego zawarcie takiej umowy ubezpieczenia (wraz
z dowodem uiszczenia wymagalnych sktadek oraz OWU) Wykonawca obowigzany jest dostarczy¢
Zamawiajacemu najp6zniej w dacie wydania Wykonawcy terenu budowy.

4. Wykonawca zobowigzuje si¢ niezwtocznie dostarczy¢ polis¢ (polisy) potwierdzajacg zawarcie badz
kontynuacje umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu, wraz z OWU, po
uprzedniej akceptacji ich tresci przez Zamawiajacego.

5. Zamawiajacy nie przekaze terenu budowy do czasu przedlozenia dokumentéw, o ktorych mowa w
ust. 3 powyzej. Opoznienie z tego tytutu bedzie traktowane jako powstale z przyczyn zaleznych od
Wykonawcy 1 nie moze stanowi¢ podstawy do zmiany terminu zakonczenia robot.

6. Jezeli Wykonawca nie zawrze umowy ubezpieczenia, o ktorej mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu
lub nie bedzie kontynuowat wyzej wymienionej umowy ubezpieczenia przez caly okres trwania
robot budowlanych, Zamawiajacy moze wedtug wtasnego wyboru odstapi¢ od umowy z Wykonawca
na zasadach, o ktorych mowa w § 14 niniejszej Umowy badz ma prawo zawrze¢ przedmiotowg
umowe ubezpieczenia lub ja przedtuzyé na koszt Wykonawcy, potracajac jej koszt z biezacych
ptatnosci naleznych Wykonawcy.

§19
[Klauzula poufnosci]

1. Wszystkie wiadomosci i informacje niebgdace informacja publiczna, w szczegolnosci informacje
finansowe, programowe, prawne, techniczne, handlowe, know-how, organizacyjne oraz informacje
zwigzane z postgpowaniami o udzielenie zamoéwienia publicznego, dotyczace w sposob bezposredni
lub posredni Zamawiajacego oraz firm lub podmiotow z nim wspodtpracujacych, uzyskane przez
Wykonawce w zwigzku ze $wiadczeniem uslug w ramach Umowy, bedg traktowane przez

,»Budowa boiska wielofunkcyjnego na szostke przy Szkole Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budzet Obywatelski 2024 roku"
Strona 23 z 26



Wykonawce bezterminowo i1 bezwarunkowo jako poufne i nie mogg zostaé bezposrednio lub
posrednio ujawnione komukolwiek, jedynie za wyjatkiem uprzedniego pisemnego zezwolenia,
wydanego przez Zamawiajacego.

2. Strony zobowiazuja si¢ do bezwzglednego nieujawniania wszelkich informacji poufnych.

3. Zobowigzanie, o ktorym mowa w ust. 1 nie dotyczy sytuacji, w ktorych obowigzek ujawnienia
wskazanych w nim informacji lub danych wynika z powszechnie obowigzujacych przepisow prawa,
orzeczenia sagdu lub decyzji wtasciwej wtadzy publicznej.

4. Strony maja obowiazek zabezpieczy¢ przed nieautoryzowanym dostepem oraz odczytem kazda
informacje poufna lub stanowiaca tajemnice przedsigbiorstwa zgodnie z zasadami sztuki
zabezpieczen informacji (poprzez m.in. ograniczenie do nich dostepu, przesytanie i przekazywanie
W sposOb uniemozliwiajacy zapoznanie si¢ z nimi przez osoby nieupowaznione, przestrzeganie
przepisow wewnetrznych dotyczacych korzystania z zasobdw sieciowych) oraz prawidtowe
niszczenie nosnikow papierowych.

5. W przypadku rozwigzania Umowy, Wykonawca zobowiazuje si¢ do zwrotu Zamawiajacemu
wszelkich dokumentow i innych materiatéw dotyczacych informacji lub danych, o ktorych mowa w
ust. 1, jakie sporzadzit, zebrat, opracowat lub otrzymat w czasie trwania Umowy albo w zwigzku lub
przy okazji jej wykonywania, wlaczajac w to ich kopie, odpisy, a takze zapisy na innych no$nikach
zapisu — najpozniej do dnia rozwigzania Umowy.

6. W przypadku powstania watpliwosci co do charakteru informacji lub danych, Wykonawca, przed ich
ujawnieniem, przekazaniem lub wykorzystaniem ma obowigzek pisemnie uzgodni¢ z
Zamawiajacym, czy podlegaja one ochronie okre§lonej w niniejszej klauzuli umowne;.

7. Wykonawca ma obowigzek niezwlocznego zawiadomienia Zamawiajacego o naruszeniu lub
powstaniu zagrozenia naruszenia informacji poufnej i okoliczno$ciach tego zdarzenia.

§20
[Zapewnienie dostepnosci dla oséb ze szczeg6élnymi potrzebami]

1. Realizujac zadania publiczne objete Umowa Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia
dostepnosci architektonicznej, cyfrowej oraz informacyjno-komunikacyjnej, osobom ze
szczegbdlnymi potrzebami, co najmniej w zakresie okreslonym przez minimalne wymagania, o
ktérych mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostepnosci osobom ze
szczegdlnymi potrzebami (4. Dz. U. 2022r, poz. 2240).

2. W indywidualnym przypadku, jezeli Wykonawca nie jest wstanie, w szczegolnosci ze wzgledow
technicznych lub prawnych, zapewni¢ dostepnosci osobie ze szczegdlnymi potrzebami, Wykonawca
ten jest zobowiagzany zapewni¢ takiej osobie dostep alternatywny zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 19
lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami (¢. Dz. U. 2022r,
poz. 2240).

3. W przypadku, gdy Wykonawca zleca na podstawie Umowy, realizacj¢ zadan objetych Umowa
podmiotom innym niz podmioty publiczne, Wykonawca jest obowigzany do okreslenia w tresci
umowy warunkow stuzacych zapewnieniu dostepnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami w
zakresie tych zadan publicznych z uwzglednieniem minimalnych wymagan, o ktéorych mowa w art.
6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 roku o zapewnieniu dostgpnosci osobom ze szczegdlnymi potrzebami
(tj. Dz. U. 2022r., poz. 2240).

§21
[Okolicznosci zwiazane z wystapieniem COVID -19]

1. Strony umowy w sprawie przedmiotowego zamdwienia niezwlocznie, wzajemnie informuja si¢
o wplywie okolicznosci zwigzanych z wystapieniem COVID-19 na nalezyte wykonanie tej umowy,
o ile taki wptyw wystapil lub moze wystapi¢. Strony umowy potwierdzaja ten wptyw dolaczajac do
informacji, o ktorej mowa w zdaniu pierwszym, o§wiadczenia lub dokumenty, ktére mogg dotyczy¢
w szczegolnoscei:

a) nieobecno$ci pracownikow lub osob §wiadczacych prace za wynagrodzeniem na innej podstawie
niz stosunek pracy, ktore uczestnicza lub moglyby uczestniczy¢ w realizacji zamowienia;

b) decyzji wydanych przez Gtéwnego Inspektora Sanitarnego lub dziatajgcego z jego upowaznienia
panstwowego wojewodzkiego inspektora sanitarnego, w zwiazku z przeciwdzialaniem COVID-
19; naktadajacych na wykonawce obowigzek podjecia okre§lonych czynnos$ci zapobiegawczych
lub kontrolnych;
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C) polecen wydanych przez wojewoddéw lub decyzji wydanych przez Prezesa Rady Ministrow
zwigzanych z przeciwdziataniem COVID-19, o ktéorych mowa w art. 11 ust. 1i ust. 2 ustawy z
dnia 2 marca 2020 roku o szczegdlnych rozwigzaniach zwigzanych z zapobieganiem,
przeciwdziataniem i zwalczaniem COVID-19, innych choréb zakaznych oraz wywotanych nimi
sytuacji kryzysowych (¢. Dz. U. z 2024r., poz. 340, ze zm.),

d) okolicznosci, o ktorych mowa w lit. a — lit. ¢ powyzej, w zakresie w jakim dotycza one
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy.

2. Kazda ze stron umowy, o ktorej mowa w ust. 1, moze zadac¢ przedstawienia dodatkowych o§wiadczen
lub dokumentow potwierdzajacych wptyw okolicznosci zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na
nalezyte wykonanie tej umowy.

3. Strona umowy, o ktorej mowa w ust. 1, na podstawie otrzymanych o$wiadczen lub dokumentow,
o ktérych mowa w ust. 1 i ust. 2 powyzej, w terminie 14 dni od dnia ich otrzymania, przekazuje
drugiej stronie swoje stanowisko, wraz z uzasadnieniem, odno$nie wptywu okolicznosci, o ktoérych
mowa w ust. 1 powyzej, na nalezyte jej wykonanie. Jezeli strona umowy otrzymala kolejne
oswiadczenia lub dokumenty, termin liczony jest od dnia ich otrzymania.

4. Zamawiajacy, po stwierdzeniu, ze okoliczno$ci zwigzane z wystgpieniem COVID-19, o ktérych
mowa w ust. 1 powyzej, moga wptyna¢ lub wptywaja na nalezyte wykonanie umowy, o ktorej mowa
w ust. 1, moze w uzgodnieniu z Wykonawcg dokona¢ zmiany umowy w szczegolnosci przez:
a) zmiane terminu wykonania umowy lub jej czesci, lub czasowe zawieszenie wykonywania umowy
lub jej czescei,
b) zmiane sposobu wykonywania robot,
€) zmiang zakresu $wiadczenia wykonawcy i odpowiadajaca jej zmiang wynagrodzenia wykonawcy.

5. Okolicznos$ci zwigzane z wystapieniem COVID-19, o ktorych mowa w ust. 1 powyzej, nie moga
stanowi¢ samodzielnej podstawy do wykonania umownego prawa odstapienia od umowy.

6. W stanowisku, o ktorym mowa w ust. 3 powyzej, strona umowy przedstawia wplyw okolicznos$ci
zwigzanych z wystgpieniem COVID-19 na nalezyte jej wykonanie oraz wplyw okolicznosci
zwigzanych z wystapieniem COVID-19, na zasadno$¢ ustalenia i dochodzenia kar umownych lub
odszkodowan, lub ich wysoko$¢.

§22
[Klauzula RODO]

1. Zamawiajacy zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osob fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz
uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogolne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z
04.05.2016, str. 1), dalej ,,RODO”, informuje, Ze:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz oséb wskazanych do kontaktu w zwigzku z
realizacjg umowy jest Urzad Miasta Leszna reprezentowany przez Prezydenta Miasta Leszna z
siedziba przy ul. Kazimierza Karasia 15, 64-100 Leszno, z ktorym mozna si¢ kontaktowac
pisemnie na adres Kazimierza karasia 15, 64-100 Leszno, telefonicznie dzwonigc pod numer
65 529 81 00 Iub za pomocg poczty elektronicznej um@leszno.pl

2) Administrator wyznaczyt Inspektora ochrony danych osobowych Pana Krzysztofa
Pukaczewskiego, z ktorym mozna kontaktowac si¢ pod adresem e-mail: iod@leszno.pl.

3) Dane osobowe bgda przetwarzane w celu zawarcia i realizacji umowy zgodnie z udzielonym
zamowieniem publicznym pn.: ,,Budowa boiska wielofunkcyjnego na szostke przy Szkole
Podstawowej nr 6 w Lesznie. Budzet Obywatelski 2024 roku" znak sprawy: ED.271.04.2024,
co wypehia legalno$¢ przestanek przetwarzania danych opisang w art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

4) Odbiorcami danych osobowych mogg by¢ podmioty lub organy, ktérym Administrator jest
zobowigzany udostgpnia¢ dane na podstawie powszechnie obowigzujacych przepisow prawa lub
podmioty przetwarzajace na podstawie umoéw powierzenia przetwarzania danych osobowych
zawartych z Administratorem, w szczegdlnoSci w zakresie ustug wsparcia prawnego czy
informatycznego;

5) W zwigzku z obowigzkiem prawnym natozonym na administratora, co odpowiada przestance
opisanej w art. 6 ust. 1 lit. ¢ RODO, dane osobowe bedg przechowywane przez czas realizacji
umowy, a nastepnie beda podlegaty archiwizacji zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 lipca
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1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz zgodnie z Jednolitym
Rzeczowym Wykazem Akt przewidzianym dla organow gmin i zwigzkéw miedzygminnych;

6) Podanie danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy, a konsekwencja niepodania danych
osobowych jest brak mozliwosci podpisania umowy.

7) W odniesieniu do danych osobowych decyzje nie beda podejmowane w sposob
zautomatyzowany, stosownie do art. 22 RODO;

8) W zwiazku z przetwarzaniem danych przystuguja ponizsze prawa:
— na podstawie art. 15 RODO prawo dostepu do swoich danych osobowych;
— na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania swoich danych osobowych;

— na podstawie art. 18 RODO prawo zadania od administratora ograniczenia przetwarzania
danych osobowych z zastrzezeniem przypadkow, o ktorych mowa w art. 18 ust. 2 RODO;

— prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych, gdy
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO;

— prawo do przenoszenia danych osobowych, o ktérym mowa w art. 20 RODO;
9) W zwiazku z przetwarzaniem danych nie przystuguja ponizsze prawa:
— w zwiazku z art. 17 ust. 3 lit. b oraz d RODO prawo do usuni¢cia danych osobowych;

— na podstawie art. 21 RODO prawo sprzeciwu, wobec przetwarzania danych osobowych, gdyz
podstawa prawna przetwarzania osobowych nie jest art. 6 ust. 1 lit. e) lub f) RODO.

§23
[Postanowienia koncowe]
1. W sprawach nie uregulowanych Umowa maja zastosowanie przepisy:

— ustawy z dnia 11 wrzeénia 2019 roku — Prawo zamowien publicznych (4. Dz. U. z 2023r., poz.
1605 ze zm.),

— ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku — Kodeks cywilny (¢. Dz. U. z 2024r., poz. 1061),
— oraz ustawy z dnia 7 lipca 1994 roku — Prawo budowlane (¢j. Dz. U. z 2024r., poz. 725).
2. Prawem wlasciwym dla Umowy jest prawo polskie materialne i procesowe.

3. W razie powstania sporu na tle wykonania Umowy strony zgodnie oswiadczaja, ze dotoza
wszelkich staran, aby spory byly rozwiazywane polubownie w drodze bezposrednich negocjacji
prowadzonych w dobrej wierze.

4. Spory wyniklte na tle Umowy rozstrzyga¢ bedzie Sad wilasciwy miejscowo dla siedziby
Zamawiajgcego.

5. Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, 1-egz. dla Wykonawcey i 1- egz.
dla Zamawiajacego.

WYKONAWCA: ZAMAWIAJACY:
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