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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ____________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.3.2025 

(Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: Rozbudowa drogi  powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – 

Obidowa w miejscowościach  Klikuszowa i Obidowa, o symbolu UI. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

projektowej oraz szczegółowych specyfikacji technicznych (specyfikacje techniczne – 

załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres Robót obejmuje również 
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wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami BHP, organizacją 

Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń. 

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu.  

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 
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przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania 

wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego 

w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (*dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa wyżej, polegał na 

podmiocie/tach udostępniających zasoby - usunąć, jeśli nie dotyczy), 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność 

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu 

widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów 

inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń 

ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców czy protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 180 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

3. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

4. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu  

w przeciągu 5 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 



Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.3.2025 

 
 

 
Strona 4 z 31 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o takich warunkach 

terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacjach technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe ich poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych, protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 
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niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych, niewybuchów/niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez 

w/w podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie 

przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Harmonogram 

§ 3. 

1. Roboty będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym (Harmonogram).  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od 

daty zawarcia Umowy. Wykonawca sporządzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony 

wyłączają możliwość sporządzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie 

tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem głównych prac.  

3. Harmonogram należy sporządzić: 

1) dla wszystkich prac składających się na Roboty – Harmonogram w szczególności będzie 

zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i etapów Robót oraz, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczególnych etapach 

realizacji Robót, 
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2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu na 

czas realizacji Robót, 

3) z uwzględnieniem prowadzenia Robót etapami tak, aby zakończyć Roboty w wymaganym 

terminie oraz zapewnić ciągłość ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizację 

objazdów, przejazdów i dojazdów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia go do zatwierdzenia.  

5. W przypadku: zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowej, 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji Robót lub innych okoliczności wymagających zmian 

Harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zmieniony 

Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedłoży 

zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu będzie on uprawniony do 

wstrzymania realizacji Robót w całości lub części, w takim przypadku stosuje się § 12. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do 

zmiany terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy.  

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 10, bez potrzeby zawarcia stosownego aneksu, 

o 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy 

do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót 

niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  
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§ 5. 

1. Za wykonane Roboty strony rozliczą się za pomocą co najwyżej trzech faktur: 1)  jednej lub 

dwóch faktur przejściowych i jednej faktury końcowej lub 2) jednej faktury końcowej. Kwota 

na fakturze końcowej nie może być mniejsza niż 30% wartości brutto wynagrodzenia 

określonego w § 4 ust. 1.  

2. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym 

przez Strony. 

3. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót, podpisany przez Strony. 

4. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

5. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 14 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 14 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi 

przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

6. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do 

czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy 

należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości faktur z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne 

czy istotne niedogodności zaistniałe po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 6. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę, z zastrzeżeniem ust. 7 – 8. 
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2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. W terminie 30 dni od dnia zawarcia Umowy Wykonawca zobowiązany jest do wykonania 

i montażu tablicy informacyjnej zgodnie z wzorem, który stanowi załącznik do Umowy i po 

ustaleniu szczegółów dotyczących wykonania tablicy z osobą wskazaną w § 16 ust. 1. 

6. Wykonawca zobowiązany jest w terminie 5 dni od zawarcia Umowy do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla 

danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten musi 

zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra 

Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys stanowi kolejny załącznik do 

Umowy. 

7. Zamawiający zapewni materiał kamienny: kruszywo łamane 0/31,5 mm (1000 t) oraz kruszywo 

łamane 0/63 mm (700 t), który zostanie wykorzystany przez Wykonawcę do realizacji Robót  

na odcinku km 4+817,84 – km 5+350,00 (533 mb).  

8. Materiał, o którym mowa w ust. 7, będzie odbierany przez Wykonawcę od KOSD 

Przedsiębiorstwo Produkcyjne PP sp. z o. o. sp. k. w Rudawie, Kopalnia w Klikuszowej, 

zgodnie z harmonogramem (określającym terminy, ilości i asortyment) uzgodnionym pomiędzy 

Wykonawcą a Kopalnią w Klikuszowej. Każdorazowy odbiór materiału będzie potwierdzany 

protokołem zdawczo-odbiorczym. Koszty odbioru materiału ponosi Wykonawca. 

 

§ 7. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi do nich żadnych zastrzeżeń. 
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§ 8. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony.  

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane Robotami, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całych odcinkach drogi objętej Robotami za wyjątkiem 

czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem 

§ 15 ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący 

innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 
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10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty 

powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych 

badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez 

Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od 

Zamawiającego wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają 

ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie 

Zamawiającego jakości tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę 

bądź została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową 

stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci 

bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. 

jakości Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do 

przeprowadzenia takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi 

bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy 

odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 
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administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca będzie 

zobowiązany dostarczyć w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie koszty z tym 

związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzących z rozbiórki, co do których 

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na 

jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

16. Wykonawca, w ramach Robót, zobowiązany jest wykonać wszelkie prace (takie jak m.in. 

umieszczenie i przeniesienie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu) związane z obowiązującą na drodze objętej Robotami organizacją 

ruchu. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

17. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 9. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 

konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony 
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w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim zostaną określone 

w szczególności: przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do 

realizacji i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie 

kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie 

Wykonawcy określone Umową, a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane 

roboty dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu 

konieczności robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest 

wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym kosztorysie będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 
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5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego 

po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych ustalona zostanie w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 9 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia 

aneksu do Umowy. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywany 

zakres i wartość robót zamiennych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie 

stanowił załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych ustalona zostanie na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 
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nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga zawarcia aneksu 

do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 9 ust. 2. 

 

§ 12. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 13. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonym do SWZ 

przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 
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3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności nie może zawierać 

adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 
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- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 14. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową - za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu 

/*usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 
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budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
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w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / 

umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem 

nieważności, zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację tego 

projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są Roboty, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za akceptację 

umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są Roboty, stosuje się 

zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 
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15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, 

należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). 

Dowodami tymi będą: 

1) protokoły odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 
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2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 

i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub 

dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego 

podwykonawcy) objętych Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze 

wskazaniem faktury, (rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokoły, o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach dokumentacji 

powykonawczej dot. odbioru końcowego. Fakturę (rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, 

Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną 

przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca 

dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 

temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 
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wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 15. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz  niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie 

ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 

24 h, potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. 

sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 
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7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie uprawnień budowlanych osoby, o której mowa 

w ust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, 

dysponują stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie 

objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych przepisami 

budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez 

nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 

zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

 

§ 16. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 17. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o co najwyżej trzy protokoły odbioru: 1)  jeden lub dwa 

protokoły odbioru częściowego i jeden protokół odbioru końcowego lub 2) jednej protokół 

odbioru końcowego. Wartość robót zgłoszonych do odbioru końcowego nie może być mniejsza 

niż 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1.  

2. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 
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zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość stwierdzona została 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu 

odbioru, obejmującej w szczególności: 

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów, 

2) protokoły odbiorów technicznych instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości, 

3) protokoły, o których mowa w § 14 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą, 

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy, 

6) protokoły zdawczo-odbiorcze, o których mowa w § 6 ust. 8. 

4. Strony przystąpią do częściowego/końcowego odbioru jakościowego i ilościowego 

zgłoszonych do odbioru Robót w przeciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego. 

5. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

6. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 
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7. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego robót, które podpisują 

Strony. 

8. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Obiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany ilości odbiorów Robót w przypadku zmiany ilości 

faktur zgodnie z § 5 ust. 8.  

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 18. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym 

przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu 

jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub 

gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 19. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5% kwoty 

podanej przez Wykonawcę w ofercie tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: 

_______/100) (Zabezpieczenie). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  
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3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia 

Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki 

zabezpieczenie ma być wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności 

Zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym 

zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku 

niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót. 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana 

w terminie 15 dni po upływie ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności 

od tego, który z tych terminów upływa później).  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 20. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 21. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie 

koszty związane z wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 
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1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub 

też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości 

Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 22. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę 

i odebrana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak 

i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 17 ust. 5 pkt 2 i § 21 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za:  
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a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz 

gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, 

poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

e) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

f) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 14 ust. 16,  

g) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

h) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 14 ust. 16 faktury (rachunku),  

i) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 13 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1, 

j) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 13 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 9 ust. 1,  
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b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 10 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 11 ust. 1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 9 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 11 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 5 ust. 5, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 6, 

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy 

otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 

24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych 

terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie 

czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 15 ust. 6. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak części jak 

i w całości, w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 

z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex 

nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  
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5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 21. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 22. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 23. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 

zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 24. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną na adres: 

pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną na adres:_________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na piśmie 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest 

znany drugiej Stronie. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 25. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych  zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 26. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą 

je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 

Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo 

osoby prowadzącej inne polubowne rozwiązanie sporu.  

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 27. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa 

budowlanego oraz Ustawy. 

 

§ 28. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. informacja RODO, 

5. tablica informacyjna (wzór). 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 



POWIATOWY ZARZĄD DRÓG 
w Nowym Targu 

JEDNOSTKA  ORGANIZACYJNA  POWIATU NOWOTARSKIEGO 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi  

powiatowej nr 1661K Trute – Klikuszowa – Obidowa w miejscowościach  Klikuszowa i Obidowa 

1. ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie 

z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-

21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres 

siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa 

w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym 

przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia powstałych w okresie gwarancji wad 

przedmiotu Umowy, w trybie określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez 

Gwaranta pisemnego zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez 

Zamawiającego. Potwierdzeniem usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego 

usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego, powstałych w okresie 

gwarancji, Gwarant upoważnia Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu 

podmiotowi według wyboru Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego 

do obciążenia go kosztami, o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 

dni od otrzymania od Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu 

wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i kodeksu 

cywilnego.  
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8. Dokument gwarancyjny sporządzony został w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

  

..........................................................                               
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp. Podstawa 

Nr 

specyfikacji 

techn. 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1661K Trute-Klikuszowa-Obidowa klasy Z w km 4+817,84-km 5+852,00 oraz w km 

5+970,00 - km 6+912,05 w m. Klikuszowa i Obidowa. ETAP II 

1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1.1. Roboty przygotowawcze 

1 
KNR 2-01 

0119-4 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych, 

trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub podgórskim, 

roboty pomiarowe dla wszystkich 

branż 

km 2,095   

2 
KNNR 1 

0101-01 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew z 

karczowaniem pni, średnice 

drzew 10-15 cm. Załadunek, 

odwóz i utylizacja wg uznania i 

na koszt wykonawcy 

szt. 5   

3 
KNNR 1 

0101-02 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew z 

karczowaniem pni, średnice 

drzew 16-25 cm. Załadunek, 

odwóz i utylizacja wg uznania i 

na koszt wykonawcy 

szt. 5   

4 
KNNR 1 

0103-03 
D-01.02.01 

Mechaniczne ścinanie drzew z 

karczowaniem pni, średnice 

drzew 26-35 cm. Załadunek, 

odwóz i utylizacja wg uznania i 

na koszt wykonawcy 

szt. 2   

5 

KNNR 1 

0113-01 

analogia 

D-01.02.02 

Usunięcie warstwy ziemi 

urodzajnej (humusu) za pomocą 

koparki, ze składowaniem, 

załadunkiem, odwozem i 

utylizacją 

m2 2 630   

2. ROBOTY ZIEMNE 

2.1. Wykopy 

6 

KNNR 1 

0202-06 

analogia 

D-02.01.01 

Wykopy liniowe pod kanalizacje 

deszczowa szer. 1,5m wraz z 

odwodnieniem i umocnieniem 

ścian wykopów. Nadmiar gruntu - 

załadowanie i odwóz wg 

kalkulacji wykonawcy 

m3 3 050   

7 

KNNR 1 

0213-01 

analogia 

D-02.01.01 

Wykopy pod chodnik i zjazdy 

oraz poszerzenia jezdni wraz z 

profilowaniem i zagęszczeniem 

podłoża pod warstwy 

konstrukcyjne. Nadmiar 

gruntu- załadowanie i odwóz wg 

kalkulacji wykonawcy 

m3 1 955   

8 

KNNR 1 

0213-01 

analogia 

D-02.01.01 

Wykopy pod chodnik i zjazdy 

oraz poszerzenia jezdni. Grunt z 

przemieszczeniem do wykonania 

nasypu 

m3 3 040   

9 
KNR 2-01 

0235-2 
D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie skarp 

za chodnikiem - ziemia z 

wykopów 

m3 3 040   
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3. ROBOTY ROZBIÓRKOWE 

3.1. Rozbiórka nawierzchni jezdni i zjazdów 

10 
AT 3 

0102-1 
D-01.02.04 

Frezowanie nawierzchni 

bitumicznej z wywozem materiału 

z rozbiórki gr. 5 cm - do 

wykorzystania uzupełnienia 

poboczy (nadwyżka z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 

10 km do siedziby 

Zamawiającego) 

m2 2 200   

11 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

mieszanek mineralno-

bitumicznych, mechanicznie, 

grubość nawierzchni 10 cm - do 

wykorzystania uzupełnienia 

poboczy (nadwyżka z wywozem 

materiału z rozbiórki na odl. do 

10 km do siedziby 

Zamawiającego) 

m2 1 640   

12 

KNR 2-31 

0804-03 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

kruszywa kamiennego, 

mechanicznie, grubość 

nawierzchni 20 cm. Załadunek 

wraz z wywozem wg uznania 

i na koszt wykonawcy (zjazdy + 

poszerzenia). Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m2 530   

13 

KNR 2-31 

0805-01 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z kostki 

brukowej betonowej, 

mechanicznie. Załadunek wraz z 

wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy (zjazdy + 

poszerzenia). Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m2 210   

14 

KNR 2-31 

0801-03 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni 

betonowej na zjazdach, 

mechanicznie, grubość 

nawierzchni 10 cm. Załadunek 

wraz z wywozem wg uznania i 

na koszt wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m2 30   

3.2. Rozbiórka elementów odwodnienia 

15 

KNR 4-

05I 

0318-06 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż rurociągu z betonu 

żwirowego, Dn 600 mm wraz z 

odkopaniem rur. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 49   

16 

KNR 4-

05I 

0318-05 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż rurociągu z betonu 

żwirowego, Dn 500 mm wraz z 

odkopaniem rur. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

m 111   
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materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

17 

KNR 4-

05I 

0318-04 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż rurociągu z betonu 

żwirowego, Dn 400 mm wraz z 

odkopaniem rur. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 105   

18 

KNR 4-

05I 

0318-03 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż rurociągu z betonu 

żwirowego, Dn 300 mm wraz z 

odkopaniem rur. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 52   

19 

KNR 2-31 

0816-04 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie elementów 

betonowych przepustów. 

Załadunek wraz z wywozem wg 

uznania i na koszt wykonawcy. 

Utylizacja materiałów z 

rozbiórki zgodnie z ustawą o 

odpadach 

m3 85   

20 

KNR 2-31 

0816-04 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie elementów 

betonowych przepustów oraz 

ścianek czołowych przepustu w 

km 5+425,87. Załadunek wraz z 

wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m3 35   

21 

KNR 4-05 

0318-7 

analogia 

D-01.02.04 

Demontaż rurociągu z betonu 

żwirowego, Dn 1000 mm wraz z 

odkopaniem rur. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach. Przepusty w 

km 5+830,68; km 6+335,65 

m 21   

22 

KNR 2-31 

0816-04 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie elementów 

betonowych przepustów w km 

5+830,68; km 6+335,65. 

Załadunek wraz z wywozem wg 

uznania i na koszt wykonawcy. 

Utylizacja materiałów z rozbiórki 

zgodnie z ustawą o odpadach 

m3 15   

23 
kalk. 

własna 
D-01.02.04 

Rozebranie umocnień wlotu 

przepustu w km 5+830,68. 

Kamień ułożony na betonie. 

Załadunek wraz z wywozem wg 

uznania i na koszt wykonawcy. 

Utylizacja materiałów z rozbiórki 

zgodnie z ustawą o odpadach 

m2 4   

3.3. Rozbiórka ogrodzeń 

24 
kalk. 

własna 
D-01.02.04 

Rozebranie ogrodzeń z siatki na 

linkach, słupki stalowe, murki 

podwalinowe, lewostronne. 

Wykorzystanie materiałów z 

m 17   
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rozbiórki 70%: bramy do 

odzysku, słupki stalowe. 

Pozostałe 30% - załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

25 
kalk. 

własna 
D-01.02.04 

Rozebranie ogrodzeń ze sztachet 

drewnianych, lewostronne 19mb, 

dz. 6019/121. Załadunek wraz z 

wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 19   

26 
kalk. 

własna 
D-01.02.04 

Rozebranie ogrodzeń z paneli w 

ramach z kątownika, murki 

podwalinowe, lewostronne - 8mb-

dz.6019/68. Wykorzystanie 

materiałów z rozbiórki 50%: 

słupki, panele z kształtowników. 

Pozostałe 50% - załadunek wraz z 

wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 8   

4. KANALIZACJA I ELEMENTY ODWODNIENIA 

4.1. Kanalizacja deszczowa 

27 
KNNR 4 

1411-3 
D-03.02.01 

Podłoża pod kanały i obiekty z 

materiałów sypkich, grubość 20 

cm, piasek 

m3 560   

28 

KNNR 4 

1307-03 

analogia 

D-03.02.01 

Kanały z rur polietylenowych 

typu PP SN 8 łączone na wcisk, 

Dn 400 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 1 460   

29 

KNNR 4 

1307-04 

analogia 

D-03.02.01 

Kanały z rur polietylenowych 

typu PP SN 8 łączone na wcisk, 

Dn 500 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 145   

30 

KNNR 4 

1307-05 

analogia 

D-03.02.01 

Kanały z rur polietylenowych 

typu PP SN 8 łączone na wcisk, 

Dn 600 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 45   

31 

KNNR 4 

1308-03 

analogia 

D-03.02.01 

Kanały z rur typu PVC łączone na 

wcisk, Fi 200 mm wraz z próbą 

szczelności 

m 160   

32 
KNNR 11 

0501-5 
D-03.02.01 

Obsypki z kruszyw naturalnych 

dowiezionych, piasek 
m3 1 130   

33 

KNNR 1 

0214-05 

analogia 

D-03.02.01 
Zasypka kanalizacji pospółką 

wraz z zagęszczeniem do spodu 

konstrukcji nawierzchni 

m3 1 300   

34 
KNNR 4 

1424-2 
D-03.02.01 

Studzienki ściekowe uliczne, Fi 

500 mm, gł. 1,2m z osadnikiem 

bez syfonu z osadzeniem ścieku 

jezdniowego z uchylną klapą na 

zawiasach D400 

szt. 62   
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35 

KNR 9-22 

0301-01 

analogia 

D-03.02.01 

Studnie kanalizacyjne systemowe 

z kręgów betonowych Fi 800mm, 

izolowane w trakcie 

prefabrykacji, podstawa studni 

prefabrykowana 800/480mm z 

wykształconą kinetą, spocznikiem 

i osadzonymi tulejami 

przejściowymi, klamrami 

włazowym, studnia gł. do 1,5m, 

właz D400 

szt. 2   

36 

KNR 9-22 

0301-03 

analogia 

D-03.02.01 

Studnie kanalizacyjne systemowe 

z kręgów betonowych Fi 

1000mm, izolowane w trakcie 

prefabrykacji, podstawa studni 

prefabrykowana 1000/480mm z 

wykształconą kinetą, spocznikiem 

i osadzonymi tulejami 

przejściowymi, klamrami 

włazowym, studnia gł. do 1,5m, 

właz D400 

szt. 56   

37 

KNR 9-22 

0301-03 

analogia 

D-03.02.01 

Studnie kanalizacyjne systemowe 

z kręgów betonowych Fi 

1000mm, izolowane w trakcie 

prefabrykacji, podstawa studni 

prefabrykowana 1000/480mm z 

wykształconą kinetą, spocznikiem 

i osadzonymi tulejami 

przejściowymi, klamrami 

włazowym, studnia gł. do 2,0m, 

właz D400 

szt. 4   

38 

KNR 9-22 

0301-05 

analogia 

D-03.02.01 

Studnie kanalizacyjne systemowe 

z kręgów betonowych Fi 

1200mm, izolowane w trakcie 

prefabrykacji, podstawa studni 

prefabrykowana 1200/480mm z 

wykształconą kinetą, spocznikiem 

i osadzonymi tulejami 

przejściowymi, klamrami 

włazowym, studnia gł. do 1,5m, 

właz D400 

szt. 4   

39 
KNR 2-18 

0504-4 
D-03.02.01 

Podłoża betonowe, grubości 20 

cm, beton C16/20, pod studzienki 

rewizyjne i wodościekowe 

m2 100   

40 

KNNR 1 

0513-01 

analogia 

D-06-01-01 

Odwodnienie liniowe na zjazdach 

- korytka betonowe szer. min. 

30cm przekryte kratą stalową 

m 130   

41 
KNNR 4 

1410-2 
D-06-01-01 

Ławy pod korytka betonowe, 

beton C16/20 
m3 40   

42 
KNNR 10 

1201-1 
D-03.02.01 

Ścianka skośna prefabrykowana, 

obudowa wylotu W2 Fi 400mm 
szt. 1   

43 

KNNR 4 

1411-02 

analogia 

D-03.01.01 

Ława żwirowa pod ściankę 

wylotową W2, grubość warstwy 

30cm 

m3 0,06   

4.2. Wyloty kanalizacji W1 km 5+108,96 

44 
KNNR 10 

0203-1 
D-03.02.01 

Podłoża betonowe pod 

konstrukcje gr. 10cm 
m3 0,5   
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45 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.02.01 

Zbrojenie ścianki wylotowej 

prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN 

B500SP 

kg 255,7   

46 
KNNR 10 

0201-4 
D-03.02.01 

Ścianka z betonu C25/30, 

wodoszczelna W8 
m3 3,1   

47 

KNNR 2 

0601-02 

analogia 

D-03.02.01 

Izolacja powierzchni pionowych i 

poziomych powłokami 

bitumicznymi, dwukrotnie 

m2 17,9   

48 
KNRW 7-

12 0403-1 
D-03.02.01 

Malowanie farbą akrylową 

elementów betonowych, 

dwukrotnie 

m2 5   

49 

KNNR 10 

0404-05 

analogia 

D-03.02.01 

Umocnienie dna wylotu narzutem 

kamiennym, typ ciężki, gr. 80cm m2 3   

5. PRZEPUSTY 

5.1. Przepust P1 150x100cm, km 5+425,87 

50 

KNNR 4 

1411-02 

analogia 

D-03.01.01 

Ława żwirowa pod ściankę 

wylotową, grubość warstwy 

60cm, szer. 65cm 

m3 2   

51 
KNNR 10 

0203-1 
D-03.01.01 

Podłoża betonowe pod 

przepustem i ściankami, beton 

C8/10 

m3 7   

52 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.01.01 

Zbrojenie ścianki wylotowej 

prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN 

B500SP 

kg 2 694,2   

53 
KNNR 10 

0201-4 
D-03.01.01 

Przepust i ściany wlotowe i 

wylotowe z betonu C30/37, 

wodoszczelne W8 

m3 20,8   

54 

KNNR 2 

0601-02 

analogia 

D-03.01.01 

Izolacja powierzchni pionowych i 

poziomych powłokami 

bitumicznymi, dwukrotnie 

m2 78,8   

55 
KNRW 7-

12 0403-1 
D-03.01.01 

Malowanie farbą akrylową 

elementów betonowych, 

dwukrotnie 

m2 10,8   

56 
KNNR 4 

1429-2 
D-03.01.01 

Właz żeliwny studni wlotowej 

C250 
szt. 1   

57 
KNNR 6 

0402-2 
D-03.01.01 

Krawężniki kamienne na 

przepuście szer. 20cm 
m 8   

58 
KNNR 10 

0404-1 
D-03.01.01 

Umocnienie dna i skarp przed 

wlotem brukiem kamiennym 

15/17cm 

m2 3   

59 

KNNR 10 

0404-05 

analogia 

D-03.01.01 

Umocnienie dna i skarp za 

wylotem, narzut kamienny gr. 

60cm na chudym betonie gr. 

15cm 

m2 7   

5.2. Przepust P2 120x120cm, km 5+830,68 

60 
KNNR 10 

0203-1 
D-03.01.01 

Podłoża betonowe pod 

przepustem i ściankami, beton 

C8/10 

m3 12,5   

61 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.01.01 

Zbrojenie ścianki wylotowej 

prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN 

B500SP 

kg 3 648,9   

62 
KNNR 10 

0201-4 
D-03.01.01 

Przepust i ściany wlotowe i 

wylotowe z betonu C30/37, 

wodoszczelne W8 

m3 27,7   
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63 

KNNR 2 

0601-02 

analogia 

D-03.01.01 

Izolacja powierzchni pionowych i 

poziomych powłokami 

bitumicznymi, dwukrotnie 

m2 121,5   

64 
KNRW 7-

12 0403-1 
D-03.01.01 

Malowanie farbą akrylową 

elementów betonowych, 

dwukrotnie 

m2 14,15   

65 
KNNR 6 

0402-2 
D-03.01.01 

Krawężniki kamienne na 

przepuście szer. 20cm 
m 20   

66 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.01.01 

Zbrojenie osadnika na wlocie do 

przepustu prętami Fi 12 mm, Stal 

AIIIN B500SP 

kg 71,4   

67 
KNNR 10 

0201-2 
D-03.01.01 

Osadnik z betonu C25/30 
m3 0,7   

68 

KNNR 10 

0404-05 

analogia 

D-03.01.01 

Umocnienie dna i skarp za 

wylotem, narzut kamienny gr. 

80cm na chudym betonie gr.15cm 

m2 8   

5.3. Przepust P3 120x120cm, km 6+335,65 

69 
KNNR 10 

0203-1 
D-03.01.01 

Podłoża betonowe pod 

przepustem i ściankami, beton 

C8/10 

m3 8   

70 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.01.01 

Zbrojenie ścianki wylotowej 

prętami Fi 12 mm, Stal AIIIN 

B500SP 

kg 2 713,9   

71 
KNNR 10 

0201-4 
D-03.01.01 

Przepust i ściany wlotowe i 

wylotowe z betonu C30/37, 

wodoszczelne W8 

m3 23,2   

72 

KNNR 2 

0601-02 

analogia 

D-03.01.01 

Izolacja powierzchni pionowych i 

poziomych powłokami 

bitumicznymi, dwukrotnie 

m2 106,85   

73 
KNRW 7-

12 0403-1 
D-03.01.01 

Malowanie farbą akrylową 

elementów betonowych, 

dwukrotnie 

m2 23,8   

74 
KNNR 6 

0402-2 
D-03.01.01 

Krawężniki kamienne na 

przepuście szer. 20cm 
m 15   

75 
KNNR 10 

0205-2 
D-03.01.01 

Zbrojenie osadnika na wlocie do 

przepustu prętami Fi 12 mm, Stal 

AIIIN B500SP 

kg 64   

76 
KNNR 10 

0201-2 
D-03.01.01 

Osadnik z betonu C25/30 
m3 0,6   

77 

KNNR 10 

0404-05 

analogia 

D-03.01.01 

Umocnienie dna i skarp za 

wylotem, narzut kamienny gr. 

80cm na chudym betonie gr. 

15cm 

m2 40   

5.4. Przepust pod zjazdem km 4+911,59 

78 
KNR 2-31 

0605-1 
D-04.04.02 

Fundament z kruszywa pod 

przepust, podsypka żwirowo-

piaskowa 0-32mm, zagęszczona 

do wskaźnika zagęszczenia 0,98, 

gr. 30cm 

m3 1   

79 
KNR 2-31 

0605-6 
D-03.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami, 

rury betonowe WIPRO Fi 30 cm 
m 4,4   

80 
KNR 2-31 

0605-3 
D-03.02.01 

Przepusty rurowe pod zjazdami, 

ścianki czołowe dla rur Fi 30 cm 
szt. 2   

6. UMOCNIENIE POWIERZCHNIOWE SKARP ROWÓW I ŚCIEKÓW 

6.1. Umocnienie rowów 

81 
KNNR 4 

1410-2 
D-06-01-01 

Ławy pod korytka betonowe szer. 

60cm, beton C12/15 
m3 60   
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82 

KNNR 1 

0513-01 

analogia 

D-06-01-01 

Umocnienie dna rowu, korytko 

betonowe szer. 60cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 1:4 gr 5cm 

m 285   

83 

KNNR 1 

0512-01 

analogia 

D-06-01-01 

Umocnienie skarp rowu, płyta 

ażurowa 60x40x8cm na podsypce 

piaskowej 10cm 

m2 150   

84 
KNNR 4 

1410-2 
D-06-01-01 

Ławy pod palisadę betonową 

12x18x60cm, beton C12/15 
m3 4   

85 
kalk. 

własna 
D-06-01-01 

Ułożenie palisady betonowej 

12x18x60cm 
m 19   

86 
KNNR 4 

1410-2 
D-06-01-01 

Ławy pod palisadę betonową 

18x18x120cm, beton C12/15 
m3 2   

87 
kalk. 

własna 
D-06-01-01 

Ułożenie palisady betonowej 

18x18x120cm 
m 4   

6.2. Umocnienie skarp 

88 
KNR 9-11 

0201-1 
D-06-01-01 

Warstwa separacyjna z 

geowłókniny typ PP (lub PES) o 

wytrzymałości na rozciąganie >20 

KN/m 

m2 100   

89 
KNR 9-11 

0102-3 
D-06-01-01 

Umocnienie skarpy geokratami, 

wysokość układanej geokraty 

15cm, humus wys. 18cm 

m2 100   

90 
KNNR 1 

0507-3 
D-06-01-01 

Obsianie skarp, obsianie w ziemi 

urodzajnej 
m2 100   

7. BUDOWA CHODNIKA 

7.1. Budowa chodnika 

91 
KNR 2-31 

0402-4 
D-08.01.01 

Ława pod krawężniki i ściek 

przykrawężnikowy, betonowa z 

oporem, beton C12/15 

m3 384   

92 
KNR 2-31 

0403-4 
D-08.01.01 

Krawężniki betonowe, wystające 

20x30 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 2 300   

93 
AT 3 

0402-1 
D-08.05.06 

Ścieki uliczne z kostki brukowej 

betonowej gr 8cm, (2 rzędy 

kostki) na podsypce cementowo-

piaskowej 3cm, kostka betonowa 

szara 

m 2 300   

94 
KNR 2-31 

0407-5 
D-08.03.01 

Obrzeża betonowe, 30x8 cm na 

podsypce cementowo-piaskowej z 

wypełnieniem spoin zaprawą 

cementową 

m 2 560   

95 
KNR 2-31 

0402-3 
D-08.03.01 

Ławy pod obrzeża, betonowa z 

oporem, beton C12/15 
m3 102   

96 

KNR 2-31 

0114-05 

analogia 

D-04-04-02 

Podbudowy z kruszywa łamanego 

0/31,5mm, warstwa dolna, 

grubość warstwy po zagęszczeniu 

25 cm 

m2 1 242   

97 

KNR 2-31 

0114-05 

analogia 

D-04-04-02 

MATERIAŁ INWESTORA - 

Wykonanie podbudowy z 

kruszywa łamanego 0/31,5mm, 

warstwa dolna, grubość warstwy 

po zagęszczeniu 25 cm - Materiał 

do odbioru z Kamieniołomu w 

Klikuszowej Gmina Nowy Targ 

na podstawie porozumienia 

t 1 000   
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98 

KNR 11 

0321-1 

analogia 

D-08.02.02 

Chodniki z kostki betonowej 

grubości 8 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 

30 mm z wypełnieniem spoin 

piaskiem, kostka szara 

m2 3 602   

8. ZJAZDY DROGOWE 

8.1. Zjazdy - nawierzchnia z kostki betonowej 

99 

KNR 2-31 

0114-05 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowy z kruszywa łamanego 

0/63mm, warstwa dolna, grubość 

warstwy po zagęszczeniu 25 cm, 

układane warstwami gr. max 

20cm 

m2 960   

100 

KNR 2-31 

0114-07 

analogia 

D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

0/31,5mm, warstwa górna z 

tłucznia, grubość warstwy po 

uwałowaniu 25 cm 

m2 960   

101 
KNR 11 

0317-1 
D-08-02-02 

Nawierzchnie z kostki betonowej 

grubości 80 mm na podsypce 

cementowo-piaskowej grubości 

30 mm z wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m2 960   

102 

KNR 2-31 

0114-05 

analogia 

D-04.04.02 

Uzupełnienie nawierzchni 

zjazdów za chodnikiem, 

kruszywo łamane 0/31,5mm, gr. 

20cm 

m2 250   

8.2. Zjazdy - nawierzchnia zjazdu publicznego km 5+307,57 

103 
KNNR 6 

0113-2 
D-04.04.00a 

Ulepszenie podłoża z mieszanki 

niezwiązanej CBR>20%, gr.25cm m2 45   

104 
KNNR 6 

0113-5 
D-04.04.02 

Podbudowa pomocnicza z 

mieszanki niezwiązanej C50/30 o 

uziarnieniu 0/31,5mm gr 24cm 

m2 45   

105 

KNNR 6 

0308-03 

analogia 

D-04.07.01 

Warstwa zasadnicza AC 16P, 

grubość po zagęszczeniu 7cm 

wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem podłoża 

m2 45   

106 

KNNR 6 

0308-03 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-asfaltowych AC 11W 

(warstwa wiążąca), grubość po 

zagęszczeniu 6 cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem 

podłoża 

m2 45   

107 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-asfaltowych AC 11S 

warstwa ścieralna, grubość po 

zagęszczeniu 5 cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem 

podłoża 

m2 45   

9. NAWIERZCHNIA JEZDNI I POBOCZA 

9.1. Roboty drogowe 

108 

KNR 2-31 

0104-03 

analogia 

D-04.02.01 

Warstwy odsączające z kruszywa 

filtracyjnego, grubość warstwy po 

zagęszczeniu 14 cm 

m2 7 050   

109 
KNR 2-31 

0114-05 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

- warstwa dolna 0/63mm-CBR > 

20%, warstwa dolna, o grubości 

po zagęszczeniu 15 cm 

m2 5 000   
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110 
KNR 2-31 

0114-06 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

- warstwa dolna 0/63mm-CBR > 

20%, warstwa dolna, - za każdy 

dalszy 1 cm grubości po 

zagęszczeniu 

Krotność = 5 

m2 5 000   

111 

KNR 2-31 

0114-05 

analogia 

D-04.04.02 

MATERIAŁ INWESTORA - 

Wykonanie podbudowy z 

kruszywa łamanego - warstwa 

dolna 0/63mm-CBR >20%, 

warstwa dolna, o grubości po 

zagęszczeniu 20 cm - Materiał do 

odbioru z Kamieniołomu w 

Klikuszowej Gmina Nowy Targ 

na podstawie porozumienia 

t 700   

112 
KNR 2-31 

0114-07 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

- 0/31,5 C50/30 warstwa górna o 

grubości po zagęszczeniu 8 cm 

m2 7 050   

113 
KNR 2-31 

0114-08 
D-04.04.02 

Podbudowa z kruszywa łamanego 

-0/31,5 C50/30 warstwa górna - 

za każdy dalszy 1 cm grubości po 

zagęszczeniu 

Krotność = 12 

m2 7 050   

114 

KNNR 6 

0108-02 

analogia 

D-05.03.05 

Warstwa zasadnicza AC 16P, 

grubość po zagęszczeniu 7cm 

wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem podłoża 

t 385   

115 
KNR 9-11 

0202-1 
D-04.02.01 

Warstwa separacyjna z 

geowłókniny pod poszerzenia, 

geowłóknina typ PP (lub PES), o 

wytrzymałości na rozciąganie > 

20 KN/m 

m2 2 200   

116 
AT 3 

0203-1 
D-05.03.26a 

Warstwa geosiatki wzmacniającej 

o wytrz. 120x120kN 
m2 2 200   

117 

KNNR 6 

0308-03 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-asfaltowych AC 11W 

(warstwa wiążąca) i z warstwą 

wyrównawczą grubość po 

zagęszczeniu 6 cm wraz z 

oczyszczeniem i skropieniem 

podłoża 

m2 2 200   

118 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-asfaltowych AC 11S 

warstwa ścieralna, grubość po 

zagęszczeniu 4 cm (docelowa gr. 

5 cm) oraz warstwa ścieralna na 

dołączeniach do istniejącego 

asfaltu wraz z oczyszczeniem i 

skropieniem podłoża 

Krotność = 1,25 

m2 2 200   

119 

KNNR 6 

0113-06 

analogia 

D-04.04.02 

Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych i destruktu 

bitumicznego o grubości po 

zagęszczeniu 15 cm - 

uzupełnienie poboczy (warstwa 

wierzchnia z destruktu z 

frezowania - gr. min 4 cm) 

m2 1 640   
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10. ROBOTY UZUPEŁNIAJACE 

10.1. Przebudowa oznakowania pionowego i poziomego 

120 
kalk. 

własna 
D-07.02.01 

Rozebranie barieroporęczy U-11b 

na przepustach. Załadunek wraz 

z wywozem wg uznania i na koszt 

wykonawcy. Utylizacja 

materiałów z rozbiórki zgodnie z 

ustawą o odpadach 

m 9   

121 
kalk. 

własna 
D-07.02.01 

Rozebranie barier na przepustach. 

Załadunek wraz z wywozem wg 

uznania i na koszt wykonawcy. 

Utylizacja materiałów z rozbiórki 

zgodnie z ustawą o odpadach 

m 20   

122 

KNR 2-31 

0704-02 

analogia 

D-07.02.01 

Barieroporęcze U-11B na 

przepustach P1, P2, P3 m 32   

123 

KNR 2-31 

0702-02 

analogia 

D-07.02.01 

Ustawienie znaków drogowych 

D6 "Przejście dla pieszych" 

dwustronne 

szt. 6   

124 

KNR 2-31 

0702-02 

analogia 

D-07.02.01 

Ustawienie znaków drogowych 

D15 "Przystanek autobusowy" szt. 2   

125 

KNNR 6 

0705-06 

analogia 

D-07.02.01 

Oznakowanie poziome jezdni 

farbą rozpuszczalnikową -linie 

ciągłe, przerywane, linie na 

skrzyżowaniach i przejściach dla 

pieszych malowane mechanicznie 

m2 320   

126 

KNNR 6 

0702-04 

analogia 

D-07.02.01 

Wykonanie i montaż tablicy 

dwustronnej informacyjnej dla 

realizowanej inwestycji na 

słupkach stalowych (konstrukcja 

rurowa zamknięta) o wym. do 

1600x1000 mm zgodnie z 

załącznikiem do zamówienia 

szt. 1   

10.2. Odbudowa ogrodzeń 

127 
kalk. 

własna 
D-07.06.01 

Odbudowa ogrodzeń na słupkach 

stalowych, wykonanie nowego 

cokołu, osadzenie słupków w 

cokole oraz rozciągnięcie nowej 

siatki wys. 1,5m (słupki, bramy i 

furtki z odzysku) Wykorzystanie 

materiału w 70% - lewostronne; 

dz. 106/9 

m 17   

128 
kalk. 

własna 
D-07.06.01 

Odbudowa ogrodzenia ze sztachet 

drewnianych wys. 1,5m. 

Lewostronne dz. 6019/121 

m 16   

129 
kalk. 

własna 
D-07.06.01 

Odbudowa ogrodzeń na słupkach 

stalowych, wykonanie nowego 

cokołu, osadzenie słupków w 

cokole oraz paneli, i (słupki, 

bramy, furtki i panele z odzysku) 

Wykorzystanie materiału w 50% - 

lewostronne dz. 6019/68 

m 7   

10.3. Zabezpieczenie sieci telekomunikacyjnej 

130 

KNNR 1 

0210-03 

analogia 

D-01.03.04 

Odkopanie istniejącej kanalizacji 

1-otworowe i poszerzenie o 0,6m 

ze złożeniem urobku na odkład 

m3 150,48   
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131 
KNNR 5 

0705-1 
D-01.03.04 

Zabezpieczenie odkopanej 

kanalizacji kablowej rurami 

ochronnymi typu A 160 PS 

m 266   

132 
KNNR 5 

0705-1 
D-01.03.04 

Zabezpieczenie odkopanej 

kanalizacji kablowej rurami 

ochronnymi typu RHDP 125,7 

m 19,5   

133 
KNR 5-10 

9919-5 
D-01.03.04 

Demontaż ręczny słupów 

drewnianych oszczudlonych, do 

10 m 

szt. 1   

134 
KNR 5-10 

9919-10 
D-01.03.04 

Demontaż ręczny słupów 

drewnianych oszczudlonych, słup 

rozkraczny do 10 m 

szt. 1   

135 
KNR 5-01 

0701-3 
D-01.03.04 

Montaż i ustawienie słupów 

kablowych drewnianych 

uszczudlony wys. 7,0m 

pojedynczy 

szt. 1   

136 
KNR 5-01 

0702-1 
D-01.03.04 

Montaż i ustawienie słupów 

kablowych drewnianych 

bliźniaczych ze szczudłami 

żelbetowymi i belkami 

ustrojowymi, słup 7 m, grunt 

kategorii I-II 

szt. 1   

137 
TPSA 39 

0802-4 
D-01.03.04 

Zawieszenie kabli XzTKMXpwn 

2x2x0,5 na podbudowie słupowej 
m 50   

138 
TPSA 39 

0802-4 
D-01.03.04 

Zawieszenie kabli XzTKMXpw 

2x2x0,5 na podbudowie słupowej 
m 10   

139 
KNNR 5 

0902-1 
D-01.03.04 

Montaż konstrukcji stalowych i 

osprzętu linii napowietrznej, 

poprzecznik 13 otworowy 

szt. 2   

140 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0701-01 

analogia 

D-01.03.04 Montaż łączników UY szt. 16   

141 

ZN-97/TP 

S.A.-040 

0701-01 

D-01.03.04 
Montaż złączy GelSnap B14/5/5-

130 
kpl. 5   

142 

KNNR 5 

0605-08 

analogia 

D-01.03.04 

Mechaniczne pogrążanie 

uziomów pionowych prętowych, 

grunt kategorii III, uziom Galmar 

kpl. 2   

143 
KNRW 2-

19 0102-1 
D-01.03.04 Oznakowanie trasy taśmą m 201   

144 

KNNR-W 

10  

2104-03 

analogia 

D-01.03.04 Słupki oznaczeniowe szt. 10   

145 
KNNR 1 

0214-5 
D-01.03.04 

Zasypanie wykopów wraz z 

ubiciem po wykonaniu 

zabezpieczenia kanalizacji 

kablowej-IV 

m3 150,48   
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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