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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ___________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym przez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.11.2025 

(Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na rzecz 

i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zadania pn.: „Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice na 

odcinku I - w km od 7+879,20 do km 8+700, na odcinku II w km od 9+269,00 do km 9+649,77 

w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice”, o symbolu UR. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej załącznik 

nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 
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projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz szczegółowych specyfikacjach technicznych 

(specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres 

Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych 

rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia tych 

kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze względu 

na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  
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i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania wskazana 

została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie 

realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od zatwierdzonej 

dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie spełnia 

wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach 

udostępniających zasoby – usunąć, jeśli nie dotyczy), 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność czy 

bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu widzenia 

Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów inżynierskich, 

elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń ochrony 

środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 4 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych 

elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na 

protesty mieszkańców, protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności 

formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia 

Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 4 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 390 dni od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu kontynuowania 

robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie 
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zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, niezgodności z technologią 

i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, 

normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki atmosferyczne. 

Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzedniego poinformowania, na piśmie, 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o robotach prowadzonych w okresie zimowym (ilekroć 

w Umowie jest użyte sformułowanie „na piśmie” należy przez to rozumieć przekazywanie 

informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez Wykonawcę 

zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na żądanie 

Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie uzasadnionych na 

okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 

inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o tych warunkach 
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terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że 

warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji projektowej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie w terminie 

72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców uniemożliwiających 

realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji projektowej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub błędnie 

zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także innych 

niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez ww. 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź wstrzymania 

(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez uprawniony organ 

z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 
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17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu 

Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Harmonogram 

§ 3. 

1. Roboty będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym (Harmonogram).  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od daty 

zawarcia Umowy. Wykonawca sporządzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony wyłączają 

możliwość sporządzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie tabeli elementów 

rozliczeniowych z uwzględnieniem głównych prac.  

3. Harmonogram należy sporządzić: 

1) dla wszystkich prac składających się na Roboty – Harmonogram w szczególności będzie 

zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i etapów Robót oraz, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczególnych etapach 

realizacji Robót, 

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu na czas 

realizacji Robót, 

3) z uwzględnieniem prowadzenia Robót etapami tak, aby zakończyć Roboty w wymaganym 

terminie oraz zapewnić ciągłość ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizację 

objazdów, przejazdów i dojazdów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia go do zatwierdzenia.  

5. W przypadku: zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowej, 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji Robót lub innych okoliczności wymagających zmian 

Harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zmieniony 

Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedłoży 

zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu będzie on uprawniony do 

wstrzymania realizacji Robót w całości lub części, w takim przypadku stosuje się § 13. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do 

zmiany terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1. 
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Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego 

sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiającego. 

Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawcę 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez Zamawiającego 

na zasadach określonych w § 11, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartości kwoty wskazanej 

w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego żadne roszczenie, w tym 

odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej 

od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty 

wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. 

 

§ 5. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowiązany 

jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie waloryzacji 

wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa w ust. 2. Za takie 

dowody Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, o których mowa w § 15 ust. 

18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego podwykonawcom w związku 

z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 
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1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 6.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą czterech faktur: trzech przejściowych i jednej 

końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący % wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1: na pierwszej i drugiej po 30%, na trzeciej i czwartej po 

20%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwsze i drugą w 2025 r., pozostałe w 2026 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym przez 

Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego wykonanych 

Robót.  

5. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 15 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 15 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty 

otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do 

czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy należnego 

mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz podwykonawcy 

(dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe z przyczyn 

dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiającego 

środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy 

w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2025 r. Robót o wartości wskazanej w ust. 1. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 7. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie z dnia 

7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do prawidłowego 

wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu wszystkie 

wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiały, pod 

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 
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5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej 

pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten musi zawierać 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra Rozwoju 

i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania 

kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz 

planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys stanowi załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu. 

Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo 

miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych 

przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym 

kosztorysie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie 

miesiąca, którego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia 

Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez 

inspektora nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający 

w terminie 7 dni od daty otrzymania. 

 

§ 8. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 
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Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem § 16 

ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący innych 

szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego z ich 

organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 
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Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 

powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych 

badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą 

na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od Zamawiającego 

wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają ponadto Wykonawcę 

w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości 

tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona 

przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio 

na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym imieniu 

i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badań 

i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie Zamawiającemu 

wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót Wykonawca 

uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 
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15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórki, co do których 

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na 

jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca, w ramach Robót, zobowiązany jest wykonać wszelkie prace (takie jak m.in. 

umieszczenie i przeniesienie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu) związane z obowiązującą na drodze objętej Robotami organizacją ruchu. 

Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

17. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest konieczne 

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

Przewidywany zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone przed ich wykonaniem 

w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiążące dla 

Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności robót 

dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone zostaną w szczególności: 

przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji i przewidywane 

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady 



   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025 

 

Strona 14 z 34 

 

wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, 

a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys 

o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporządzony przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po 

zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót dodatkowych. 

Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 

zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania 

określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, chyba że jest 

możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim 

jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego po 

wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych zostanie ustalona w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 

konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywany 

zakres i wartość robót zamiennych określone zostaną przed ich wykonaniem w protokole 
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konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił 

załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 
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3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu będzie 

skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę ceny 

opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 2.  

 

§ 13. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 14. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 

22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności jak 

kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie 

umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace. 

Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  
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1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym terminie, 

Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia 

na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę 

kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji zamówienia czynności, 

których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz z dokumentem regulującym zakres 

obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym kopia umowy/umów powinna zostać 

zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie 

z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 

kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 

osobowych  i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. 

w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych 

czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym 

że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków 

pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 
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5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych przez 

Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 15. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu/* 

usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy przez 

Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, w oparciu 

o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, winno być 

poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 

z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca 

jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 
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o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te elementy 

treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej 

określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może być wyższa od 

wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 
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w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy / umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności, 

zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż określony 

w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za akceptację 

tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 

wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 zł. 

Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 



   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025 

 

Strona 22 z 34 

 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze podwykonawstwo. 

Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub który 

zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania 

bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w tym 

ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). Dowodami 

tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 
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wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym 

przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on 

w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada 

on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, o których 

mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na temat nowych 

podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie zamierza powierzyć 

realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej w szczególności 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia 
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wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki udziału 

w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 16. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania 

jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 
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odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie uprawnień budowlanych osoby, o której mowa 

w ust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoba, która będzie kierownikiem, 

dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym 

ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, przedstawicieli do których należy wykonywanie zadań określonych 

przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi 

przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach których nie można 

było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach zdarzeń 

losowych dotyczących tej osoby lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego łączącego 

Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez nową osobę 

stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na 

wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 18. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o trzy protokoły odbioru częściowego, protokół techniczny 

oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po 

wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół techniczny zostanie 

sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem przez Wykonawcę pozwolenia 

na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ. Protokół 



   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025 

 

Strona 26 z 34 

 

odbioru końcowego zostanie sporządzony po uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu 

będącego efektem Robót, wydanego przez właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: w 2025 r. – 

w zakresie robót o wartości 60% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1; w 2026 r. – w zakresie robót 

o wartości 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia 

Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 20% 

kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość została stwierdzona 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót oraz 

uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót.  

6. Strony przystąpią do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez 

Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez 

Zamawiającego.  



   

   Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025 

 

Strona 27 z 34 

 

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia Robót 

określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych wad 

i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad istotnych 

żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak i w całości, ze 

skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku 

czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać stosunkowego 

obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego i końcowego Robót, które 

podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości i/lub wartości procentowej odbiorów Robót w przypadku zmiany ilości i/lub wartości 

procentowej faktur zgodnie z § 6 ust. 9, 

2) terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego w przypadku zmiany sposobu 

rozliczenia Umowy, w tym terminu wystawiania faktur zgodnie z § 6 ust. 9. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 19. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

Roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 
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3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym 

stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym mu 

z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub gwarancji 

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 20. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  kwoty 

podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: _______/100)  

(Zabezpieczenie). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia  Zabezpieczenia 

w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki zabezpieczenie ma być 

wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności Zabezpieczenia lub 

wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym zakresie wezwania 

przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu ważności Zabezpieczenia 

wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę 

z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie 

w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót. 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana 

w terminie 15 dni po upływie ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji (w zależności 

od tego, który z tych terminów upływa później).  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 
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W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 21. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 22. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami 

objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie Robót przez 

Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa 

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie koszty 

związane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych od 

daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego wezwania 

Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 
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naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 23. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego o wartość 

wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę i odebrana przez 

Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej 

z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 7 pkt 2 i § 22 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy  

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 5 ust. 3,  

d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które odpowiada 

Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji, 

jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak wyżej, poczynając od 

dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 16, w tym 
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wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 5 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 14 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1. 

3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 10 ust. 1,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 12 ust. 1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 10 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 12 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 6 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 7 ust. 5,  
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h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę obowiązku 

wskazanego w § 7 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy otrzymał 

wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a także 

za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu 

odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym 

w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-3 przekroczy 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak w części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty 

zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której mowa 

w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 24.  

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 25.  

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 
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Zmiany Umowy 

§ 26. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość nieistotnych 

zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osób 

reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: 

pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie kierował na 

adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na piśmie 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 28. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 29. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, wykonaniem 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą je mediacjom 

lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy Prokuratorii 

Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą 

inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 31.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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w Nowym Targu 
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DOKUMENT GWARANCYJNY  

 z dnia ____________  r., 

do umowy nr ___________ z dnia ____________ r. 

zwanej dalej Umową,  

dotyczącej:  wykonania robót budowlanych polegających na realizacji inwestycji pn.: Rozbudowa drogi 

powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice na odcinku I- w km od 7+879,20 do km 8+700 na 

odcinku II w km od 9+269,00 do km 9+649,77 w miejscowości Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina 

Spytkowice 

1. ___________________________  

_______________________ 

nazwa i adres Gwaranta-Wykonawcy 

zwany/a dalej Gwarantem, gwarantuje dobrą jakość robót zrealizowanych na podstawie Umowy i zgodnie 

z Umową udziela  

Powiatowi Nowotarskiemu, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 735-

21-75-044, działającemu poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu, adres 

siedziby: 34-400 Nowy Targ,  ul. Szpitalna 14,  

zwanemu dalej Zamawiającym, gwarancji jakości na wykonane zadanie (przedmiot Umowy), o którym mowa 

w § 1 ust. 1 Umowy, na okres ______ lat /okres gwarancji zostanie ustalony zgodnie z okresem wskazanym 

przez Wykonawcę w formularzu oferty, przy czym okres ten nie może być krótszy niż 3 lata/ licząc od daty 

podpisania protokołu końcowego odbioru robót tj.: od dnia __________ do __________.  

2. Gwarancja obejmuje również materiały użyte do realizacji zadania, o którym mowa w pkt 1. 

3. W okresie gwarancji Gwarant zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad przedmiotu Umowy, w trybie 

określonym przez Zamawiającego, w terminie 14 dni od chwili otrzymania przez Gwaranta pisemnego 

zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie wskazanym przez Zamawiającego. Potwierdzeniem 

usuniętej wady będzie protokolarnie skwitowanie przez Zamawiającego usuniętych wad. 

4. Gwarant jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i straty, które spowodował w czasie prac przy usuwaniu wad.  

5. W przypadku zwłoki Gwaranta w usunięciu wad zgłoszonych przez Zamawiającego Gwarant upoważnia 

Zamawiającego (bez upoważnienia sądu) do zlecenia ich usunięcia innemu podmiotowi według wyboru 

Zamawiającego, na koszt i ryzyko Gwaranta. Gwarant upoważnia Zamawiającego do obciążenia go kosztami, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, i zobowiązuje się je pokryć w terminie 14 dni od otrzymania od 

Zamawiającego dokumentu określającego wysokość kwoty do zapłaty z tytułu wspomnianych kosztów. 

6. Usunięcie wady przez inny podmiot w sytuacji określonej w pkt 5, nie ma wpływu na warunki niniejszej 

gwarancji.  

7. W sprawach nieuregulowanych niniejszym dokumentem gwarancyjnym stosuje się przepisy Umowy i Kodeksu 

cywilnego. 
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8. Dokument gwarancyjny został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 

 

____________________________                              
Podpis i pieczęć Gwaranta-Wykonawcy 

 



Załącznik nr 2 do umowy nr ____________ 
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TABELA ELEMENTÓW ROZLICZENIOWYCH 

Lp. Podstawa 

Nr 

specyfikacji 

techn. 

Opis 
Jedn. 

miary 
Ilość 

Cena jedn. 

netto 

[zł] 

Wartość netto 

[zł] 

f × g = h 

a b c d e f g h 

Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanów - Spytkowice w miejscowości Spytkowice 

1. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1669K  9+269 do km 9+649,77 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

1 d.1 
KNNR 1 

0111-02 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych - 

trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim. 

km 0,381   

2 d.1 

KNNR 1 

0202-03 

analogia 

D-01.02.02 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-

II z transp. urobku na odl. do 1 

km sam. samowyład. - zdjęcie 

warstwy humusu 

m3 5,1   

2. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

3 d.2 

KNR AT-03 

0101-02 

KNR 2-31 

z. o.2.13. 

9902-01 

D-01.02.04 

Roboty remontowe - cięcie 

piłą nawierzchni bitumicznych 

na gł. 6-10 cm 26-75 

pojazdów na godzinę 

m 14   

4 d.2 
KNR AT-03 

0102-03/04 
D-01.02.04 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. 9 cm z 

wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 25 km - 

interpolacja 

m2 2 312   

3. Budowa peronu w km 9+408- 9+440 oraz wykonanie nawierzchni bitumicznej w km 9+269 do km 9+649,77 

5 d.3 

KNNR 1 

0202-08 

analogia 

D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0.60 m3 w gr. kat. 

III-IV z transportem urobku na 

odległość do 1 km 

samochodami 

samowyładowczymi - wykop 

pod chodnik oraz profilowanie 

rowu 

m3 80   

6 d.3 

KNNR 1 

0318-03 z.o. 

2.11.4. 

9911-03 

analogia 

D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m - 

formowanie nasypów za 

chodnikiem materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub 

grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany 

m3 69,12   

7 d.3 
KNNR 6 

0103-01 
D-02.00.01 

Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane ręcznie 

w gruncie kat. IIIV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 57,6   

8 d.3 
KNR 2-31 

0402-04 
D-08.01.01 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem 
m3 4,48   

9 d.3 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 20x30 

cm bez ław na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 32   
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10 d.3 
KNR 2-31 

0402-03 
D-08.03.01 

Ława pod obrzeża betonowa 
m3 0,96   

11 d.3 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce  cementowo-

piaskowej, spoiny wypełnione 

zaprawą cementową - chodniki 

m 34   

12 d.3 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

D-04.04.02 

Chodniki - warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych gr. 20 cm 

(docelowo 30 cm)  

Krotność = 1,5 

m2 48   

13 d.3 

KNNR 6 

0113-06 

analogia 

D-04.04.02 

Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 15 

cm (docelowo 20 cm) 

Krotność = 1,33 

m2 

 

 

48   

14 d.3 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08.02.02 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem / 30% kostka kolor 

czerwony na zjazdach 

m2 48   

15 d.3 

KNNR 6 

0109-02 

analogia 

D-04.07.01 

Podbudowy betonowe gr.15 

cm pod ściek 

przykrawężnikowy z kostki ; 

pielęgnowane piaskiem i 

wodą+odwodnienie liniowe 

m2 6,8   

16 d.3 

KNNR 6 

0607-02 

z.o. 

2.7. 9902-

01 analogia 

D-08.05.06 

Ścieki uliczne 

jednoskrzydłowe z kostki 

betonowej brukowej gr 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej, 2 rzędy kostki  - 

obok czynnego pasa jezdni 

(26-75 poj) 

m 

 

 

 

34   

17 d.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 

 

 

 

2 322   

18 d.3 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 

 

 

2 322   

19 d.3 

KNNR 6 

0308-02 

analogia 

 D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 2 322   

20 d.3 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm 

m2 2 322   
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21 d.3 

KNR 2-31 

0204-03 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnia z tłucznia 

kamiennego - warstwa dolna 

z tłucznia - grubość po 

zagęszczeniu 10 cm - 

wykonanie poboczy 

m2 321   

4. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE: 

22 d.4 

KNNR 6 

0113-06 

analogia 

D-

06.03.01a 

Utwardzenie nawierzchni 

zjazdów warstwą 

zagęszczonego tłucznia gr. 

15 cm 

m2 24   

23 d.4 

KNR 2-31 

0701-03 

analogia 

D-07.06.02 

Poręcze ochronne sztywne 

ocynkowane z pochwytem i 

przeciągiem z rur śr. 60 i 38 

mm o rozstawie słupków z 

rur 60 mm 1.5 m - 2,0 m 

m 98   

24 d.4 

KNNR 1 

0507-01 

analogia 

D-06.03.01 

Humusowanie z obsianiem 

przy grubości warstwy 

humusu 5 cm 

m2 381   

25 d.4 
KNR 2-31 

0702-02 
D-07.02.01 

Ustawienie znaku D-6 

przejście dla pieszych, 

dwustronny 

szt. 2   

26 d.4 
KNR 2-31 

0706-02 
D-07.01.01 

Mechaniczne malowanie linii 

segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych na 

jezdni farbą 

chlorokauczukową 

m2 120   

27 d.4 
KNR 2-31 

0706-05 
D-07.01.01 

Ręczne malowanie linii na 

skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych farbą 

chlorokauczukową 

m2 12   

5. ODCINEK DROGI POWIATOWEJ 1669K  7+879,20 do km 8+700 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE 

28 d.5 
KNNR 1 

0111-02 
D-01.01.01 

Roboty pomiarowe przy 

liniowych robotach ziemnych 

- trasa dróg w terenie 

pagórkowatym lub górskim. 

km 0,82   

29 d.5 

KNNR 1 

0202-03 

analogia 

D-01.02.02 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o 

poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. 

I-II z transp. urobku na odl. 

do 1 km sam. samowyład. 

- zdjęcie warstwy humusu 

m3 246   

6. ROBOTY ROZBIÓRKOWE: 

30 d.6 

KNR AT-03 

0101-02 

KNR 2-31 

z. o.2.13. 

9902-01  

D-01.02.04 

Roboty remontowe - cięcie 

piłą nawierzchni 

bitumicznych na gł. 6-10 cm 

26-75 pojazdów na godzinę 
m 820   

31 d.6 
KNR AT-03 

0102-01 
D-01.02.04 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 4 cm z 

wywozem materiału z 

rozbiórki na odl. do 20 km 

m2 4 510   
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32 d.6 

KNR 4-04 

0302-02 

analogia 

D-01.02.03 

Rozebranie różnych 

konstrukcji betonowych 

(umocnienia, murki, studnie) 

ścianki na zjazdach 

m3 2,88   

33 d.6 

KNR 2-31 

0816-03 

analogia 

D-01.02.03 

Rozebranie przepustów 

rurowych na zjazdach - rury 

betonowe o śr. 50-60 cm 

m 38   

34 d.6 

KNR 2-31 

0801-03 

analogia 

D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie 

podbudowy betonowej o 

grubości 12 cm 

m2 12   

35 d.6 

KNR 2-31 

0817-04 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie ścieków z 

elementów betonowych o 

grubości 10 cm na podsypce 

cementowo-piaskowej 

m 60   

36 d.6 

KNR 2-31 

0803-03 

analogia 

D-01.02.04 

Mechaniczne rozebranie 

nawierzchni z mieszanek 

mineralno-bitumicznych o 

grubości 5 cm 

m2 15   

37 d.6 

KNR 2-31 

0807-01 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie nawierzchni z 

kostki betonowej  na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem 

m2 42   

38 d.6 

KNR 4-04 

1103-04 

1103-05 

analogia 

D-01.02.04 

Wywiezienie gruzu z terenu 

rozbiórki przy 

mechanicznym załadowaniu i 

wyładowaniu samochodem 

samowyładowczym na odleg. 

5 km 

m3 22   

39 d.6 

KNR 2-31 

0818-06 

analogia 

D-01.02.04 

Rozebranie barier stalowych 

pojedynczych m 60   

40 d.6 
KNR 2-01 

0103-03 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 26-35 cm) 

wraz z karczowaniem i 

wywozem do 20 km 

szt. 5   

41 d.6 
KNR 2-01 

0103-04 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 36-45 cm) 
szt. 3   

42 d.6 
KNR 2-01 

0103-05 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 46-55 cm) 
szt. 5   

43 d.6 
KNR 2-01 

0103-07 
D-01.02.01 

Ścinanie drzew piłą 

mechaniczną (śr. 66-75 cm) 
szt. 10   

44 d.6 
KNR 2-01 

0108-05 
D-01.02.02 

Mechaniczne karczowanie 

średniej gęstości krzaków i 

podszycia 

ha 0,06   

7. ODWODNIENIE ODCINKA DROGI 

45 d.7 
KNNR 1 

0210-03 
D-02.01.01 

Wykopy oraz przekopy o 

głęb. do 3.0 m wyk. na 

odkład koparkami 

podsiębiernymi o poj. łyżki 

0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. III-

IV 

m3 1 005,12   
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46 d.7 

KNNR 4 

1424-02 

analogia 

D-03.02.01 

Studzienki ściekowe uliczne 

betonowe o śr.500 mm z 

osadnikiem bez syfonu, oraz 

koszem osadczym, na 

zawiasach - wpust z rusztem 

klasy D400 żeliwo szare 

szt. 10   

47 d.7 
KNNR 4 

1308-03 
D-03.02.01 

Kanały z rur PVC łączonych 

na wcisk o śr. zewn. 200 mm 
m 42   

48 d.7 
KNNR 4 

1308-05 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP SN8  

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 315 mm 

m 110   

49 d.7 
KNNR 4 

1308-06 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP SN8  

łączonych na wcisk o śr. 

zewn.  400 mm 

m 180   

50 d.7 
KNNR 4 

1308-07 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP SN8  

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 500 mm 

m 406   

51 d.7 

KNNR 4 

1413-03 

analogia 

D-03.02.01 

Studnie rewizyjne z kręgów 

betonowych o śr. 1200 mm w 

gotowym wykopie o 

głębokości 3m 

stud. 18   

52 d.7 

KNNR 4 

1430-01 

analogia 

D-10.01.01 

Wykonanie różnych 

elementów 

drobnowymiarowych o 

objętości do 1.5 m3 - 

elementy betonowe 

- włączenie przykanalików i 

kanałów do studni 

m3 3,2   

53 d.7 

KNNR 4 

1411-04 

analogia 

D-03.02.01 

Podłoża pod kanały i obiekty 

z materiałów sypkich grub. 

25 cm - obsypka 

przykanalików i kanałów - 

grubość 30cm 

m3 69,8   

54 d.7 

KNNR 1 

0608-01 

analogia 

D-03.02.01 

Podsypka filtracyjna w 

gotowym wykopie wykonana 

z przygotowaniem kruszywa 

m3 34   

55 d.7 

KNNR 6 

0109-03 

analogia 

D-03.02.01 

Podłoża betonowe pod 

studnie rewizyjne m2 11,4   

56 d.7 

KNNR 1 

0318-03 

z.o. 

2.11.4. 

9911-03 

analogia 

 D-02.03.01 

Zasypywanie wykopów o 

ścianach pionowych o 

szerokości 0.8-2.5 m i głęb. 

do 3.0 m w gr. kat. I-III - 

współczynnik zagęszczenia 

Js=1.00) 

- zasypanie materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub 

grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany 

m3 837,6   

57 d.7 

KNNR 6 

0109-02 

analogia 

 D-04.07.01 

Podbudowy betonowe gr.15 

cm pod ściek 

przykrawężnikowy z kostki ; 

pielęgnowane piaskiem i 

wodą+odwodnienie liniowe 

m2 168,8   



Załącznik nr 2 do umowy nr ____________ 
 

6 
 

58 d.7 

KNNR 6 

0607-02 

z.o. 

2.7. 9902-

01 analogia 

 D-08.05.06 

Ścieki uliczne 

jednoskrzydłowe z kostki 

betonowej brukowej gr 8 cm 

na podsypce cementowo-

piaskowej, 2 rzędy kostki  - 

obok czynnego pasa jezdni 

(26-75 poj) 

m 820   

59 d.7 

analiza 

indywidual

na 

 D-08.05.06 

Odwodnienie liniowe na 

zjazdach , korytko betonowe 

szer. 20 cm, ruszt stalowy 

klasa D400 

m 5   

60 d.7 

KNNR 1 

0513-01 

analogia 

 D-08.05.06 

Umocnienie rowów 

elementami 

prefabrykowanymi korytka 

betonowe 50x50x15- 

m 118   

61 d.7 

KNNR 4 

1410-02 

analogia 

 D-08.05.06 

Podłoża betonowe o grubości 

10 cm pod korytka m3 10   

62 d.7 

KNNR 6 

0105-08 

analogia 

 D-08.05.06 

Warstwy podsypkowe 

cementowo-piaskowe 

zagęszczane mechanicznie o 

gr.10 cm 

m2 30,1   

63 d.7 

KNR 2-11 

0411-01 

analogia 

D-06.01.01 

Wykonanie ubezpieczenia 

płytami ażurowymi typu 

"Krata" 

m2 92   

64 d.7 
KNNR 4 

1308-07 
D-03.02.01 

Kanały z rur PP SN8  

łączonych na wcisk o śr. 

zewn. 500 mm -rury pod 

zjazdami 

m 36   

65 d.7 

KNR 2-11 

0208-04 

analogia 

D-10.01.01 

Budowle o obj. 1.01-10.0 m3 

elementy żelbetowe : ścianki 

wylotowa i wlotowa 

m3 6   

66 d.7 
KNNR 1 

0201-03 
D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami przedsiębiernymi 

o poj. łyżki 0.25 m3 w 

gruncie kat. I-II z 

transportem urobku na 

odległość do 1 km 

samochodami 

samowyładowczymi 

m3 22   

8. BUDOWA CHODNIKA WRAZ Z POSZERZENIEM 

67 d.8 

KNNR 1 

0202-08 

analogia 

D-02.01.01 

Roboty ziemne wykonywane 

koparkami podsiębiernymi o 

poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. 

III-IV z transportem urobku 

na odległość do 1 km 

samochodami 

samowyładowczymi - wykop 

pod chodnik 

m3 649,6   

68 d.8 

KNNR 1 

0318-03 

z.o. 

2.11.4. 

9911-03 

analogia 

D-02.03.01 

Formowanie i zagęszczanie 

nasypów o wys. do 3,0 m - 

formowanie nasypów za 

chodnikiem materiałem 

dowiezionym, kruszywo lub 

m3 2 241,12   
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grunt niewysadzinowy 

kwalifikowany 

69 d.8 
KNNR 6 

0103-01 
 D-02.00.01 

Profilowanie i zagęszczanie 

podłoża wykonywane ręcznie 

w gruncie kat. IIIV pod 

warstwy konstrukcyjne 

nawierzchni 

m2 1 948,8   

70 d.8 
KNR 2-31 

0402-04 
 D-08.01.01 

Ława pod krawężniki 

betonowa z oporem 
m3 113,68   

71 d.8 

KNNR 6 

0401-04 

analogia 

D-08.01.01 

Krawężniki betonowe 

wystające o wymiarach 

20x30 cm bez ław na 

podsypce cementowo-

piaskowej 

m 812   

72 d.8 
KNR 2-31 

0402-03 
 D-08.03.01 

Ława pod obrzeża betonowa 
m3 32,64   

73 d.8 

KNNR 6 

0404-05 

analogia 

D-08.03.01 

Obrzeża betonowe o 

wymiarach 30x8 cm na 

podsypce  cementowo-

piaskowej, spoiny 

wypełnione zaprawą 

cementową - chodniki 

m 816   

74 d.8 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

 D-04.04.02 

Chodniki - warstwa dolna 

podbudowy z kruszyw 

naturalnych gr. 20 cm 

(docelowo 30 cm)  

Krotność = 1,5 

m2 1 461,6   

75 d.8 

KNNR 6 

0113-06 

analogia 

 D-04.04.02 

Warstwa górna podbudowy z 

kruszyw łamanych o 

grubości po zagęszczeniu 15 

cm (docelowo 20 cm) 

Krotność = 1,33 

m2 1 461,6   

76 d.8 

KNNR 6 

0502-04 

analogia 

D-08.02.02 

Chodniki z kostki brukowej 

betonowej grubości 8 cm na 

podsypce piaskowej z 

wypełnieniem spoin 

piaskiem / 30% kostka kolor 

czerwony na zjazdach 

m2 1 461,6   

77 d.8 

KNR AT-03 

0102-04 

analogia 

 D-01.02.04 

Roboty remontowe - 

frezowanie nawierzchni 

bitumicznej o gr. do 10 cm z 

wywozem materiału wg 

wskazań Inwestora 

m2 492   

78 d.8 
KNNR 6 

0101-03 
D-02.01.01 

Koryta wykonywane 

mechanicznie gł. 30 cm w 

gruncie kat. II-VI na całej 

szerokości jezdni i 

chodników  

Krotność = 3,4 

m2 738   

79 d.8 

KNNR 6 

0112-01 

analogia 

 D-04.05.01 

w-wa ulepszonego podłoża z 

gruntu stabilizowanego 

cementem gr 25 cm analogia 

Warstwa dolna podbudowy z 

kruszyw naturalnych o 

m2 512,1   
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grubości po zagęszczeniu 25 

cm  

Krotność = 1,25 

80 d.8 

KNNR 6 

0113-02 

analogia 

D-04.05.00 

 w-wa mrozochronna z 

mieszanki niezwiązanej 

podbudowy (kruszy wo na- 

turalne stabilizowane 

mechanicznie), CBR > 60%, 

gr. 28cm 0/63 mm analogia 

Krotność = 1,4 

m2 738   

81 d.8 

KNNR 6 

0113-05 

analogia 

D-04.04.00 

-w-wa podbudowy 

zasadniczej z mieszanki 

niezwiązanej (kruszywo 

łamane stabilizowane 

mechanicznie), C50/30 E2 > 

160MPa, 0/31 mm gr. 20cm - 

Analogia do Warstwa górna 

podbudowy z kruszyw 

łamanych o grubości po 

zagęszczeniu 10 cm 

Krotność = 2 

m2 738   

82 d.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 492   

83 d.8 

KNNR 6 

0108-02 

analogia 

D-04.07. 

01A 

Podbudowy z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubość 7cm 

t 143,5   

84 d.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni 

betonowej/bitumicznej; 

zużycie emulsji 0,5 kg/m2 

m2 984   

85 d.8 

KNR AT-03 

0203-01 

analogia 

 D-05.03. 

26a 

Regeneracja nawierzchni 

bitumicznych przy użyciu 

siatek zbrojeniowych o 

wytrzymałości na 

rozciaganie nie mniej niż 

120x120 kN/m - 

wzmocnienie siatką 

m2 984   

86 d.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2 

m2 984   

87 d.8 

KNNR 6 

0308-02 

analogia 

 D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 984   
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88 d.8 
KNR AT-03 

0202-02 
D-04.03.01 

Mechaniczne oczyszczenie i 

skropienie emulsją asfaltową 

na zimno podbudowy lub 

nawierzchni betonowej/ 

bitumicznej; zużycie emulsji 

0,5 kg/m2 

m2 4 960   

89 d.8 

KNNR 6 

0308-02 

analogia 

 D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 5 cm 

(warstwa wiążąca) 

m2 4 960   

90 d.8 

KNNR 6 

0309-02 

analogia 

D-05.03.05 

Nawierzchnie z mieszanek 

mineralno-bitumicznych 

asfaltowych o grubości 4 cm 

m2 4 960   

9. Mur oporowy w km 7+933 do km 7+943 

91 d.9 
KNNR 4 

1430-03 
D-10.01.01 

Mur oporowy, ściana gr. 30 

cm, monolityczna zbrojona, 

beton C20/25 

m3 11,7   

92 d.9 
KNNR 10 

0205-02 
D-10.01.01 

Zbrojenie konstrukcji 

betonowych prętami o śr. fi 

12 

kg 

zbroj

. 

726,1   

93 d.9 
KNNR 4 

1513-05 
D-10.01.01 

Izolacje powłokowe 

pionowych i poziomych 

powłokami bitumicznymi, 

dwukrotnie 

m2 60   

94 d.9 
KNNR 4 

1430-01 

D-10. 

01.01 

Chudy beton pod ścianę 
m3 3,75   

95 d.9 
KNNR 4 

0105-03 

D-10. 

01.01 

Rura stalowa dwudzielna, 

zabezpieczenie przejść 

gazociągu - rura fi 159/5,6 

mm 

m 1   

96 d.9 
KNR 9-06 

0103-02 

D-10. 

01.01 

Wbijanie ścianek szczelnych 

stalowych z grodzic G-62 

wibromłotem ICE; głębokość 

wbicia do 3 m, grunt kat. III - 

w rejonie muru oporowego 

m 11   

10. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE I TOWARZYSZĄCE: 

97 

d.10 

KNNR 6 

0113-06 

D-06.03. 

01a 

Utwardzenie nawierzchni 

zjazdów warstwą 

zagęszczonego tłucznia gr. 

15 cm 

m2 216   

98 

d.10 

KNNR 6 

0113-06 

D-06.03. 

01a 

Utwardzenie nawierzchni 

zjazdów warstwą 

zagęszczonego tłucznia gr. 

15 cm 

m2 216   

99 

d.10 

KNR 2-31 

0701-03 

analogia 

D-07.06.02 

Poręcze ochronne sztywne 

ocynkowane z pochwytem i 

przeciągiem z rur śr. 60 i 38 

mm o rozstawie słupków z 

rur 60 mm 1.5 m - 2,0 m 

m 700   

100 

d.10 

KNNR 1 

0507-01 

analogia 

D-06.03.01 

Humusowanie z obsianiem 

przy grubości warstwy 

humusu 5 cm. 

m2 780   

101 

d.10 

KNR 2-31 

0702-02 
D-07.02.01 

Ustawienie znaku D-6 

przejscie dla pieszych, 

dwustronny, 

szt. 2   
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102 

d.10 

KNR 2-31 

0706-02 
D-07.01.01 

Mechaniczne malowanie linii 

segregacyjnych i 

krawędziowych ciągłych na 

jezdni farbą 

chlorokauczukową 

m2 180   

103 

d.10 

KNR 2-31 

0706-05 
D-07.01.01 

Ręczne malowanie linii na 

skrzyżowaniach i przejściach 

dla pieszych farbą 

chlorokauczukową 

m2 12   

104 

d.10 

KNNR 6 

0702-04 

kalk. 

własna 

D-07.02.01 

Wykonanie i montaż tablicy 

informacyjnej dwustronnej o 

wym. 1800x1200 mm na 2 

słupkach stalowych dla 

potrzeb zadania 

szt. 1   
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 Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 5 ust. 1 Umowy tj. 

w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót   

 

1. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Wykonawcy zawartego w ofercie. 

2. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy.  

3. Waloryzacji będą podlegać kwoty określone w zatwierdzonych przez Zamawiającego 

miesięcznych kosztorysach powykonawczych, o których mowa w § 7 ust. 6 Umowy, przy czym 

w przypadku nie przedłożenia Zamawiającemu kosztorysu za dany miesiąc w terminie 

wskazanym w zdaniu czwartym tego przepisu, Wykonawcy nie przysługuje prawo do waloryzacji 

za ten miesiąc.  

4. Kwoty należne Wykonawcy z tytułu wynagrodzenia będą podlegać miesięcznej waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 5, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy 

niż 1,01 lub niższy niż 0,99. 

5. Mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), będzie ustalany na 

podstawie następującego wzoru: 

Wn = 0,5+a×CPIn÷CPIo+b×Pn÷Po+c×Rn÷Ro+d×Cn÷Co+e×An÷Ao+f×Sn÷So+g×Kn÷Ko 

gdzie: 

− Wn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Wykonawcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  

każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Robót, 

− a, b, c, d, e, f, g są wagami stałymi określonymi w pkt 6 w tabeli Koszyk waloryzacyjny, 

− wskaźniki CPIo, Po, Ro, Co, Ao, So, Ko - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca odniesienia, 

będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert, 

− wskaźniki CPIn, Pn, Rn, Cn, An, Sn, Kn - to narastające wskaźniki przyjęte dla miesiąca, za który 

sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, 

z zastrzeżeniem pkt 12.  
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6. Koszyk waloryzacyjny: 

lp. 
symbol nazwa waga 

1 2 3 4 

1 K 
wskaźnik cen dla symbolu 08.1 według PKWIU: kamień, 

piasek i glina (jako kruszywo) 
0,04 g 

 

2 A 

wskaźnik cen dla symbolu 08.9 według PKWIU: produkty 

górnictwa i wydobywania gdzie indziej 

niesklasyfikowanych (jako asfalt) 

0,08 e 

3 P 

wskaźnik cen dla symbolu 19.2 według PKWIU: brykiety, 

brykietki i podobne paliwa stałe z węgla i torfu oraz 

produkty rafinacji ropy naftowej (jako paliwo), 

0,06 b 

4 C 
wskaźnik cen dla symbolu 23.5 według PKWIU: cement, 

wapno i gips (jako cement) 
0,04 d 

5 S 
wskaźnik cen dla symbolu 24.1 według PKWIU: żeliwo, 

stal i żelazostopy (jako stal) 
0,03 f 

6 CPI 
wskaźnik cen odnoszący się do zmian cen towarów i usług 

konsumpcyjnych 
0,20 a 

7 R 

wskaźnik cen dla symbolu 42 zgodnie z klasyfikacją PKD: 

przeciętne wynagrodzenie miesięczne brutto w sektorze 

przedsiębiorstw – budowa obiektów inżynierii lądowej i 

wodnej (jako robocizna) 

0,05 c 

 

7. Wskaźniki, o których mowa w pkt 5, będą dostępne po ich publikacji przez Prezesa Głównego 

Urzędu Statystycznego (GUS) w Dziedzinowej Bazie Wiedzy. Obliczeń dokonuje się za pomocą 

kalkulatora dostępnego w ww. Dziedzinowej Bazie Wiedzy. W przypadku, gdyby wskaźniki i/lub 

kalkulator  wskazane w zdaniu poprzednim przestały być dostępne, zastosowanie znajdą inne 

najbardziej zbliżone wskaźniki publikowane przez Prezesa GUS. 

8. Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01. 

9. Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10 % kwoty brutto wskazanej w § 4 ust. 1 Umowy. 

10. Wartość zmiany wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji zostanie obliczona jako 

suma iloczynów kwoty określonej w zatwierdzonym przez Zamawiającego miesięcznym 

kosztorysie powykonawczym, o którym mowa w § 7 ust. 6 Umowy, i odpowiadającego mu 

mnożnika korygującego wynagrodzenie (Wn) do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego 

w pkt 9.  

11. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy w wyniku waloryzacji wymaga zawarcia aneksu. Aneks 

zostanie zawarty po zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej. Zapłata kwoty 

o jaką, w wyniku waloryzacji, wzrosło wynagrodzenie, nastąpi na podstawie odrębnej faktury 

wystawionej po zawarciu ww. aneksu. Do wystawienia tej faktury i zapłaty opartej na niej 

należności stosuje się odpowiednio § 6 ust. 5-8 Umowy. 
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12. W przypadku, gdy w dniu odbioru końcowego Robót nie będą dostępne wskaźniki przyjęte dla 

miesiąca, za który sporządzono miesięczny kosztorys powykonawczy, o którym mowa w § 7 

ust. 6 Umowy, do obliczenia waloryzacji przyjmuje się wskaźniki ostatnie dostępne w dniu 

odbioru końcowego Robót, bez względu na to jakiego miesiąca dotyczą. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 5 ust. 4 Umowy 

 

1) Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1 Umowy, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

a) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

b) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

c) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

d) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót.  

2) W przypadku wprowadzenia zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. a, wynagrodzenie należne 

Wykonawcy: 

a) zostanie podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku,  

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego 

podatku wpłynęła na koszty wykonania Robót,  

− wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu do Umowy o kwotę wynikającą 

z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na 

koszt wykonania Umowy i będzie odnosić się wyłącznie do tego zakresu Robót, który 

będzie zrealizowany po dniu wejścia w życie przepisów zmieniających stawkę podatku 

od towarów i usług oraz wyłącznie do tego zakresu Robót, do którego zastosowanie 

znajdzie zmiana tejże stawki, z zastrzeżeniem pkt 9, 

b) zostanie obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym:  
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− na pisemny wniosek Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Robót, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

z zastrzeżeniem pkt 9, 

− zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

c) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. b, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku ze zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości 

minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego 

wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały 

one wpływ na koszt wykonania Robót, 

− pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie 

wcześniej niż od 1 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem pkt 9, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 30 

dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym:  

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego będzie wynikać w jaki sposób obniżenie minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty 

wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są 
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zgodne z jego najlepszą wiedzą – oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające 

z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem 

wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły w życie przepisy dotyczące 

obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

z zastrzeżeniem pkt 9, 

4) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. c, wynagrodzenie należne Wykonawcy 

zostanie: 

a) podwyższone na wniosek Wykonawcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

− wniosek Wykonawcy powinien zostać złożony w siedzibie PZD i może dotyczyć 

wyłącznie okresu, po złożeniu tego wniosku, 

− we wniosku Wykonawca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m.in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy 

w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tych 

zasad wpłynie na koszty wykonania Robót, 

− wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna on, iż miały one wpływ 

na koszt wykonania Robót, 

b) obniżone na wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie 30 

dni od daty otrzymania wezwania przez Wykonawcę, przy czym: 

− wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Wykonawcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie 

na koszty wykonania Robót, 

− na zestawieniu Wykonawca powinien umieścić oświadczenie, pod rygorem 

odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań, iż dane w nim zawarte są 
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zgodne z jego najlepszą wiedzą; oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania,  

− Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Wykonawcę,  

− jeżeli Wykonawca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze 

zmiany powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty 

wynagrodzenia, 

− zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy dotyczące zmiany 

zasad wskazanych w pkt. 1 lit. c, z zastrzeżeniem pkt 9, 

5) W przypadku zmian, o których mowa w pkt. 1 lit. d, Wykonawca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem o zmianę wynagrodzenia. We wniosku Wykonawca zobowiązany 

jest wskazać kwotę, o którą wynagrodzenie ma ulec zmianie (wraz z uzasadnieniem 

zawierającym szczegółowe wyliczenie tej kwoty) oraz daty, od której nastąpiła bądź nastąpi 

zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia. 

Wykonawca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim 

zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Robót. Ciężar dowodu w tym zakresie 

obciąża Wykonawcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone w drodze aneksu o kwotę 

wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ 

na koszt wykonania Robót. 

6) W przypadku wnioskowania przez Wykonawcę o zmianę wynagrodzenia na podstawie pkt. 1 

Wykonawca zobowiązany jest dołączyć uaktualniony kosztorys odnoszący się do szczegółowego 

kosztorysu ofertowego złożonego przez Wykonawcę, pozwalający na porównanie danych 

kosztorysowych. 

7) W przypadku złożenia przez Wykonawcę wniosku o zmianę wynagrodzenia przypadkach 

określonych w pkt. 1, Zamawiający po jego zaakceptowaniu wyznacza datę podpisania aneksu 

do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia kompletnego wniosku. Zmiana 

wynagrodzenia na podstawie aneksu może obejmować jedynie wynagrodzenie należne za 

realizację Robót po dacie jego zawarcia. 

8) Wnioski i wezwania, o których mowa w pkt. 2 – 6, składane są przez Strony w formie pisemnej. 

9) Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w pkt. 1 mogą nastąpić najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy realizacji Umowy. 
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10) Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w wyniku zastosowania 

postanowień, o których mowa w pkt. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Wykonawcy 

określonego Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne 

rozporządzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem 

danych osobowych Wykonawcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Wykonawca może 

skontaktować się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Wykonawcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z 

przepisów prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed 

roszczeniami powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na 

nim obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to 

przepisy szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Wykonawcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, 

ulicę, numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Wykonawcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Wykonawcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Wykonawcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Wykonawcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Wykonawcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Wykonawcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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