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UMOWA nr ……………………… - WZÓR 

zawarta w Pruszkowie w dniu ……………………… r. pomiędzy: 
Gminą Miastem Pruszków z siedzibą w Pruszkowie,  
adres: 05-800 Pruszków, ul. J.I. Kraszewskiego 14/16,  
NIP 534-24-06-015, REGON 015834660,  
reprezentowanym przez Piotra Bąka - Prezydenta Miasta Pruszkowa, 
zwanym dalej „Zamawiającym", 
 
a  
………………………  
adres: ……………………… 
NIP ………………………, REGON ………………………, 
zwanym w dalszej części Umowy „Wykonawcą”. 
 
Zawarta na podstawie dokonanego przez Zamawiającego wyboru oferty Wykonawcy wyłonionego 
w wyniku przeprowadzonego postępowania przetargowego w trybie podstawowym bez negocjacji, 
zgodnie z art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. 
Dz.U.2024, poz. 1320) – dalej Pzp. 
 

Numer referencyjny postępowania: ……………………… 

 

§ 1 

Przedmiot Umowy 

 

1. Przedmiotem Umowy jest kompleksowe wykonanie zadania inwestycyjnego, pn. „Przebudowa 

obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 ul. Hubala”, zgodnie z:  

1) projektem techniczno-wykonawczym architektura pn. „Rozbudowa boiska piłkarskiego, 
rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej architektury na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inż. arch. Zenona 
Zabagło, 

2) projektem budowlanym pn. „Rozbudowa boiska piłkarskiego, rozbudowa boiska 
wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 
4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inż. arch. Zenona Zabagło, 

3) projektem techniczno-wykonawczym projekt zagospodarowania terenu pn.: „Rozbudowa 
boiska piłkarskiego, rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej 
architektury na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4”, autorstwa 
mgr inż. arch. Zenona Zabagło, 

4) projektem techniczno-wykonawczym branża elektryczna pn.: „Rozbudowa boiska piłkarskiego, 
rozbudowa boiska wielofunkcyjnego oraz budowa obiektów małej architektury na terenie 
Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4 na dz. nr ew. 286/1, 286/2, 286/3 
(obręb 0023) w Pruszkowie”, autorstwa mgr inż. Wojciecha Grudzińskiego, 

5) projektem zagospodarowania terenu budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej 
dla zadania inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej 
nr 4 w Pruszkowie, przy ul. Ulicy Hubala 4”, autorstwa mgr inż. Marka Lasmanowicza, 

6) projektem technicznym przebudowy wodociągu dla boiska przy Szkole Podstawowej nr 4 przy 
ul. Hubala 4, autorstwa mgr inż. Marka Lasmanowicza, 

7) projektem technicznym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Pruszkowie, przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inż. Marka Lasmanowicza, 
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8) projektem technicznym przebudowy kanalizacji deszczowej dla boiska przy Szkole 
Podstawowej nr 4 przy ul. Hubala 4, autorstwa mgr inż. Marka Lasmanowicza, 

9) projektem wykonawczym budowy sieci wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania 
inwestycyjnego pn.: „Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w 
Pruszkowie, przy ul. Hubala 4”, autorstwa mgr inż. Marka Lasmanowicza, 

10) projektem techniczno-wykonawczym drogi i nawierzchnie, autorstwa mgr inż. Jarosława 
Majewskiego, 

11) zgłoszeniem do Starosty Pruszkowskiego z dnia 09.05.2023 r. dot. rozbudowy boiska 
piłkarskiego, rozbudowy boiska wielofunkcyjnego oraz budowy obiektów małej architektury na 
terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. Hubala 4 na dz. nr ew. 286/1, 286/2, 
286/3 (obręb 0023) w Pruszkowie, potwierdzonym zaświadczeniem Starosty Pruszkowskiego z 
dnia 19.06.2023 r., znak: WA6743.4.199.2023.I.MKZ, 

12) zgłoszeniem do Starosty Pruszkowskiego z dnia 24.05.2024 r. dot. budowy sieci 
wodociągowej oraz kanalizacji deszczowej dla zadania inwestycyjnego pod nazwą: 
„Przebudowa obiektów sportowych przy Szkole Podstawowej nr 4 w Pruszkowie przy ul. 
Hubala 4" na dz. nr ew. 65/5, 286/2, 286/3, 498, 499 obr. 0023) w Pruszkowie, potwierdzonym 
zaświadczeniem Starosty Pruszkowskiego z dnia 28.08.2024 r., znak: 
WA6743.2.84.2024.S.MSZ, 

13) Przedmiarami robót, 
14) projektem ogrodzenia Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie, autorstwa mgr inż. arch 

Marcina Bujnowskiego. 
2. W ramach wykonania Przedmiotu Umowy Wykonawca w szczególności: 

1) Opracuje projekt organizacji budowy. Określi granice placu budowy oraz drogi komunikacji na 

terenie placu budowy podczas prowadzenia prac budowlanych oraz na potrzeby 

funkcjonowania placówki oświatowej. Projekt ten powinien być uzgodniony z Zamawiającym. 

2) Wykona roboty budowlane oraz dostawy urządzeń i sprzętu zgodnie z dokumentacją 

określoną w ust. 1.  

3) Dopełni wszelkich obowiązków i formalności oraz uzyska w ramach pełnomocnictwa do 

działania w imieniu Zamawiającego zaświadczenie o braku sprzeciwu organu nadzoru 

budowlanego dla obiektów stanowiących Przedmiot Umowy. Wykonawca przygotuje 

wszystkie dokumenty niezbędne do zawiadomienia o zakończeniu budowy i uzyskania ww. 

zaświadczenia. 

3. Szczegółowy zakres obowiązków związanych z realizacją Przedmiotu Umowy został określony w § 5 

ust. 6. 

4. W zakres Przedmiotu umowy wchodzi m.in.: 

1) demontaż istniejących nawierzchni obiektów sportowych, 

2) demontaż urządzeń placu zabaw, 

3) rozbiórka ogrodzenia terenu, 

4) rozbiórka istniejącego oświetlenia, 

5) rozbiórka schodów przy hali sportowej, 

6) demontaż kolidującego wodociągu i kanalizacji sanitarnej, 

7) zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru kanalizacji, 

8) budowa boiska piłkarskiego do piłki nożnej o wymiarach 29x55 m wraz z odwodnieniem, o 

nawierzchni z trawy syntetycznej, 

9) budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 22,5x42,5 m do street koszykówki i do piłki 

ręcznej z nawierzchnią poliuretanową, 

10) konserwacja boiska do piłki nożnej min. 2 razy w roku wykonywanej w ramach gwarancji, 

11) budowa placu zabaw z nawierzchnią bezpieczną z uwzględnieniem urządzeń integracyjnych 
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dla dzieci sprawnych i niepełnosprawnych, 

12) budowa piłkochwytów o wysokości 6,0 I 8,0 m wokół boisk, 

13) wykonanie oświetlenia boisk, 

14) rozbudowa monitoringu, 

15) wykonanie zadaszonej wiaty, ławek, stojaków na rowery, koszy na śmieci, 

16) budowa schodów terenowych przy hali sportowej, 

17) budowa sieci wodociągowej i kanalizacja deszczowej z przykanalikami i wpustami 

deszczowymi wraz z włączeniem w ul. Kopernika, 

18) zasilanie napędu bramy, 

19) likwidacja kanału ciepłowniczego, 

20) wymiana ogrodzenia wg dokumentacji autorstwa mgr inż. Marcina Bujnowskiego, 

21) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po skończeniu inwestycji, 

22) wykonanie trawników w miejscu istniejących odpornych na deptanie z możliwością szybkiej 

regeneracji (teren otaczający boiska i obszar projektowanego placu zabaw), 

23) wykonanie nasadzeń wzdłuż ogrodzenia, 

24) przycinka pielęgnacyjna drzew, 

25) uzyskanie decyzji i pozwoleń niezbędnych do użytkowania Przedmiotu Umowy, 

26) uporządkowanie i zagospodarowanie terenu po skończeniu inwestycji, 

27) wykonanie na terenach biologicznie czynnych nowych trawników na warstwie wegetatywnej, 

wraz z niwelacją i wyrównaniem terenu, 

28) aktualizacja lub ponowne uzyskanie wydanych decyzji, warunków, pozwoleń w przypadku 

upływu terminu ich ważności.  

5. Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy należy wykonywać zgodnie z przekazaną przez 

Zamawiającego dokumentacją projektową, obowiązującymi normami i przepisami prawa oraz 

zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, uzgodnieniami dokonanymi w trakcie realizacji 

robót z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiającym, należytą starannością oraz pod kierownictwem 

osób posiadających odpowiednie uprawnienia i kwalifikacje. 

6. Szczegółowy zakres robót niezbędnych do wykonania Zadania Inwestycyjnego określa SWZ wraz 

z załącznikami oraz dokumentacją projektową. 

7. Zamawiający udzieli Wykonawcy, na jego pisemny wniosek, wszelkich pełnomocnictw niezbędnych 

do realizacji Zadania Inwestycyjnego. 

8. Prace związane z realizacją Przedmiotu Umowy będą prowadzone przy normalnym funkcjonowaniu 

Szkoły Podstawowej nr 4 w Pruszkowie, w związku z czym, należy teren budowy wygrodzić i 

oznakować, zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, w tym dzieci. 

 

§ 2 

Terminy realizacji 

 

1. Strony uzgadniają następujące terminy realizacji: 

1) Za rozpoczęcie robót uznaje się dzień przekazania terenu budowy Wykonawcy, który nastąpi w 

terminie do 7 dni od zawarcia Umowy, pod warunkiem przekazania przez Wykonawcę 

Zamawiającemu kopii polisy ubezpieczeniowej, o której mowa w § 5 ust. 6 pkt 50, wraz z 

dowodem opłacenia składki ubezpieczeniowej. 

2) Zakończenie robót budowlanych, innych robót i dostaw, zgodnie z § 1 ust. 4 wraz z uzyskaniem 

zaświadczenia o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego oraz podpisaniem przez Strony 
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protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót – w terminie 7 miesięcy od dnia 

zawarcia umowy ale nie później niż do dnia 28.11.2025 r.  

3) Szczegółowe terminy wykonania kolejnych etapów robót określa Harmonogram rzeczowo – 

finansowy, który zostanie sporządzony przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia podpisania 

niniejszej Umowy, na zasadach określonych w § 5 ust. 6 pkt 1. 

 

§ 3 

Przedstawiciele stron na budowie 

 

1. Przedstawiciel Zamawiającego: 

1) ………………………, tel.: ………………………... adres email: ………………………. 

2. Nadzór Inwestorski w imieniu i na rzecz Zamawiającego sprawować będą: 

1) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, tel. ………………………, 

faks. ………………………, adres e-mail: ………………………, 

2) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji sanitarnych, tel. ………………………, faks. 

………………………, adres e-mail: ………………………, 

3) ……………………… – Inspektor Nadzoru w branży instalacji elektrycznych, tel. ………………………, 

faks. ………………………, adres e-mail: ………………………, 

3. Przedstawiciele Wykonawcy: 

1) ……………………… - ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: 

………………………, 

2) ……………………… - ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, adres e-mail: 

………………………. 

4. Zmiana osób, o których mowa w ust. 1, 2 i 3 wymaga zawiadomienia odpowiednio Wykonawcy lub 

Zamawiającego w formie pisemnej, nie powodując konieczności zmiany treści Umowy w formie 

aneksu. 

5. Wykonawca ustanawia: 

1) Kierownika budowy w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. ………………………, 

adres e-mail: ………………………, 

2) Kierownika robót sanitarnych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. 

………………………, adres e-mail: ………………………, 

3) Kierownika robót elektrycznych w osobie ………………………, tel. ………………………, faks. 

………………………, adres e-mail: ………………………, 

6. Wykonawca oświadcza, że osoby sprawujące funkcje Kierownika budowy i Kierowników robót 

posiadają wymagane prawem budowlanym uprawnienia budowlane do kierowania robotami bez 

ograniczeń w specjalnościach: konstrukcyjno-budowlanej, instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i 

urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych oraz instalacyjnej 

w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych i są czynnymi członkami 

odpowiedniej izby samorządu zawodowego i każda z nich posiada minimalny staż pracy na 

stanowisku kierownika budowy w przypadku kierownika budowy o którym mowa w ust. 5 pkt 1 lub 

na stanowisku kierownika robót w odpowiedniej specjalności w przypadku kierowników robót o 

których mowa w ust. 5 pkt 2 i 3 określony na etapie postępowania przetargowego. 

7. Osoby sprawujące funkcje kierownika budowy i kierowników robót powinny pełnić stały nadzór nad 

prowadzonymi robotami i przebywać na terenie budowy podczas wykonywania prac objętych 

zakresem ich specjalności, a także czynnie uczestniczyć w spotkaniach koordynacyjnych z udziałem 
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Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego. 

8. W przypadku konieczności dokonania zmiany osoby, o której mowa w ust. 5 w trakcie realizacji 

Umowy, Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zaakceptowanie nowej osoby. 

Zmiana ta nie będzie wymagała zmiany Umowy. 

9. Nowa osoba, o której mowa w ust. 8 będzie posiadała co najmniej równoważne uprawnienia oraz 

doświadczenie wymagane od danej osoby na etapie postępowania przetargowego.  

10. Ustala się następujące adresy i dane do doręczeń między Stronami: 

1) Zamawiający: adres pocztowy jak w komparycji Umowy, adresy email jak w ust. 1, 

2) Wykonawca: ………………………, ………………………, ………………………. 

11. Jeżeli Wykonawca w okresie realizacji Zadania Inwestycyjnego lub w okresie obowiązywania rękojmi 

lub gwarancji zmieni adres pocztowy lub email podany w ust. 3 lub 5, powinien o tej zmianie 

powiadomić Zamawiającego, pod rygorem uznania doręczenia na ostatni wskazany adres do 

doręczeń za skuteczne. 

 

§ 4 

Podwykonawcy 

 

1. Wykonawca powierzy następującym Podwykonawcom realizację Przedmiotu Umowy: 

1) ……………………… w zakresie ………………………, 

2) ……………………… w zakresie ………………………, 

3) ……………………… w zakresie ………………………. 

Pozostały zakres prac związany z realizacją Przedmiotu Umowy Wykonawca wykona siłami własnymi. 

2. Wykonawca może powierzyć wykonanie części robót lub usług Podwykonawcom pod warunkiem, że 

posiadają oni kwalifikacje do ich wykonania. 

3. Zmiana Podwykonawcy w zakresie wykonania robót budowlanych stanowiących Przedmiot Umowy 

nie wymaga zmiany Umowy w formie pisemnego aneksu. Wymagane jest jednak pisemne zgłoszenie 

przez Wykonawcę Podwykonawcy wraz z określeniem zakresu robót, które Podwykonawca będzie 

wykonywał i uzyskanie zgody Zamawiającego na zmianę Podwykonawcy lub zaangażowanie nowego 

Podwykonawcy. 

4. Zabrania się Podwykonawcom angażowania dalszych Podwykonawców. 

5. Jeżeli zmiana albo rezygnacja z wykonania robót przez Podwykonawcę dotyczy podmiotu, na którego 

zasoby Wykonawca powoływał się w celu i na zasadach określonych w art. 118 PZP, Wykonawca 

zobowiązany jest podczas zgłaszania Zamawiającemu nowego Podwykonawcy wykazać, że 

proponowany nowy Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie posiada wymagane zasoby na 

poziomie nie mniejszym niż Podwykonawca, na którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie 

postępowania o udzielenie zamówienia. W innych przypadkach wymagane jest złożenie przez 

Wykonawcę oświadczenia lub dokumentów potwierdzających brak podstaw odrzucenia przez 

Zamawiającego nowego Podwykonawcy. 

6. Obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz poświadczonej za 

zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane oraz kopii zmian tej umowy. 

7. Przedstawiane Zamawiającemu do akceptacji projekty umów Wykonawcy z Podwykonawcami muszą 

zawierać w szczególności: 

1) oznaczenie stron umowy o podwykonawstwo, 
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2) oznaczenie zakresu robót objętych umową o podwykonawstwo i termin ich realizacji, 

3) wysokość wynagrodzenia Podwykonawcy, z tym że odpowiedzialność Zamawiającego jest 

zgodna z  zapisami art. 6471 Kodeksu Cywilnego, 

4) termin zapłaty wynagrodzenia z zastrzeżeniem, że nie może być on dłuższy niż 21 dni od daty 

doręczenia faktury potwierdzającej wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub 

roboty budowlanej, 

5) postanowienia zakazujące Podwykonawcy dokonywania cesji wierzytelności bez zgody 

Wykonawcy i Zamawiającego, 

6) postanowienia umożliwiające przejęcie przez Zamawiającego, na jego żądanie praw wobec 

Podwykonawcy włącznie z prawami z gwarancji i rękojmi (w tym domagania się usunięcia wad 

istotnych lub wad nieistotnych), 

7) klauzulę waloryzacyjną – w przypadku umów o podwykonawstwo, o których mowa w art. 439 
ust. 5 ustawy PZP, 

8) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać postanowień kształtujących prawa i obowiązki 
podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowień dotyczących warunków wypłaty 
wynagrodzenia, w sposób dla niego mniej korzystny niż prawa i obowiązki wykonawcy, 
ukształtowane postanowieniami umowy zawartej między zamawiającym a wykonawcą (art. 
463 PZP). 

9) umowa o podwykonawstwo nie może zawierać zapisów niezgodnych z powszechnie 
obowiązującymi przepisami prawa a zapisy takie uznaje się za niewiążące, 

10) umowa o podwykonawstwo wraz z załącznikami nie może zawierać zmian materiałów 
i technologii niezgodnych z SWZ i dokumentacją, jeśli zmiany te nie zostały wcześniej formalnie 
zaakceptowane przez Zamawiającego. Zapisy umowy zawierające takie zmiany uznaje się za 
niewiążące. 

8. Zamawiający w terminie 14 dni od dnia otrzymania umowy o podwykonawstwo może zgłosić: 

1) zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub 

2) sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, lub do projektu jej zmiany,  której przedmiotem są 

roboty budowlane.  

Zgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy lub sprzeciwu do umowy oznacza odpowiednio brak 

akceptacji projektu umowy lub brak zgody Zamawiającego na zawarcie umowy z podwykonawcą. 

Niezgłoszenie zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo lub sprzeciwu do umowy 

o podwykonawstwo w wyznaczonym terminie jest równoznaczne z akceptacją odpowiednio projektu 

umowy o podwykonawstwo lub umowy o podwykonawstwo. 

9. Wykonawca w terminie 7 dni od zawarcia umowy o podwykonawstwo, dostarczy Zamawiającemu 

poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, lub jej zmiany, 

której przedmiotem są roboty budowlane. 

10. Wykonawca w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy o podwykonawstwo dostarczy 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o 

podwykonawstwo, lub jej zmiany, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku umów o 

wartości większej niż 50 000,00 zł. 

11. Zapłata wynagrodzenia Wykonawcy będzie następować w ciągu 30 dni od daty dostarczenia faktury 

do siedziby Zamawiającego wraz z dowodami zapłaty potwierdzającymi terminową zapłatę 

wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom z zastrzeżeniem ust. 11a, w szczególności 

oświadczenie Podwykonawcy podpisane z taką samą datą co złożona przez Wykonawcę faktura, 

w którym zawarte będą następujące informacje, aktualne na dzień złożenia oświadczenia: 

1) kwota za jaką zostały wykonane roboty od początku obowiązywania umowy 
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o podwykonawstwo, 

2) kwota dokonanych wypłat od początku obowiązywania umowy o podwykonawstwo, 

3) kwota na jaką podwykonawca złożył faktury Wykonawcy od początku obowiązywania umowy 

o podwykonawstwo, 

4) kwota faktur złożonych Wykonawcy, które nie są jeszcze wymagalne, 

5) kwota faktur złożonych Wykonawcy, które są wymagalne i jeszcze nieopłacone. 

11a. Końcowa zapłata wynagrodzenia na podstawie faktury końcowej będzie następować po 

przedłożeniu końcowego oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców o ich całkowitym 

wzajemnym rozliczeniu. 

12. Termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy przez Wykonawcę nie może być dłuższy niż 21 dni od 

daty doręczenia Wykonawcy faktury przez Podwykonawcę. 

13. Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne z tytułu: 

1) braku zapłaty lub zwłoki w zapłacie wynagrodzenia należnego Podwykonawcy w wysokości 

2000,- zł za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu określonego w umowie o 

podwykonawstwo, 

2) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmian w wysokości 15 000,- zł , 

3) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo 

lub jej zmiany lub nieprzedłożenia kopii zawartej umowy o podwykonawstwo w terminie, o 

którym mowa w ust. 9 i 10 w wysokości 15 000,- zł, 

4) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, pomimo zastrzeżeń 

Zamawiającego, w wysokości 15 000,- zł,  

5) za realizację Umowy przy udziale nieujawnionych Podwykonawców w wysokości 15 000,- zł 

za każdorazowy fakt nieujawnienia Podwykonawcy. 

14. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za właściwe i terminowe wykonanie całego 

Przedmiotu Umowy, w tym także odpowiedzialność za jakość, terminowość oraz bezpieczeństwo 

realizowanych zobowiązań wynikających z umów o podwykonawstwo. 

15. Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania Podwykonawców i ich pracowników jak za 

działania i zaniechania własne. 

 

§ 5 

Oświadczenia, odpowiedzialność i obowiązki Wykonawcy 

 

1. Wykonawca będzie odpowiedzialny i poniesie wszystkie koszty związane z uzyskaniem wszelkich 

niezbędnych uzgodnień i decyzji, związanych z organizacją i realizacją robót, dostawą konstrukcji, 

materiałów i urządzeń, sprzętu i siły roboczej niezbędnej dla zrealizowania całości zakresu 

przedmiotowego Umowy. 

2. Wykonawca oświadcza, że na podstawie otrzymanych od Zamawiającego dokumentów oraz po 

zapoznaniu się na miejscu z terenem budowy (Zamawiający nie przewiduje wykonania wizji 

w terenie), posiadł znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z placem budowy i jego 

sąsiedztwem, sposobami realizacji, trudnościami mogącymi wyniknąć, ryzykiem i zakresem 

odpowiedzialności ściśle związanej z pracami będącymi Przedmiotem Umowy, również w zakresie 

bezpieczeństwa pracy i bezpieczeństwa użytkowników obiektu. 

3. Wykonawca oświadcza, że szczegółowo zapoznał się ze wszystkimi wymaganiami Zamawiającego, 

które uwzględnił w swojej ofercie i dokonał wyceny wszelkich niezbędnych kosztów projektów, 
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robót, dostaw, zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszej Umowy, w tym 

również uwzględnił w swojej ofercie ryzyko wzrostu cen (zwykłe ryzyko kontraktowe) w okresie 

realizacji Przedmiotu Umowy. 

4. Wykonawca oświadcza, że rozważył wyszczególnione w niniejszej Umowie oraz dokumentacji 

projektowej warunki realizacji robót i wynikające z nich koszty oraz inne okoliczności niezbędne dla 

zrealizowania powierzonego zadania inwestycyjnego.  

5. Ponadto Wykonawca oświadcza, że dysponuje środkami technicznymi, finansowymi i 

organizacyjnymi umożliwiającymi należyte, terminowe i zgodne z Umową wykonanie całości 

zobowiązań opisanych w niniejszej Umowie. 

6. W zakresie realizacji Przedmiotu Umowy Wykonawca w ramach wynagrodzenia ryczałtowego, 
o którym mowa w § 7 ust. 1 zobowiązany jest do: 

1) Sporządzenia w porozumieniu z Zamawiającym harmonogramu rzeczowo – finansowego 

robót, stanowiącego szczegółowy harmonogram realizacji poszczególnych robót z terminami 

ich rozpoczęcia, zakończenia oraz ich wartościami. Wykonawca przekaże Zamawiającemu 

harmonogram rzeczowo – finansowy w ciągu 7 dni od podpisania Umowy. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy powinien być zgodny z kosztorysem ofertowym, m.in. w zakresie 

etapów realizacji Przedmiotu Umowy oraz wartości w nim zawartych. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy podlega zatwierdzeniu przez Zamawiającego. W przypadku wniesienia 

przez Zamawiającego zastrzeżeń do harmonogramu rzeczowo – finansowego, Wykonawca 

przedstawi Zamawiającemu poprawiony Harmonogram, każdorazowo w terminie 7 dni od 

dnia otrzymania tych zastrzeżeń. Harmonogram rzeczowo – finansowy zostanie sporządzony 

przez Wykonawcę w zakresie prac przygotowawczych, robót budowlanych, dostaw i usług 

stanowiących Przedmiot Umowy, z uwzględnieniem warunków zawartych w Umowie oraz 

w Specyfikacji Warunków Zamówienia. Harmonogram rzeczowo – finansowy nie może być 

sprzeczny z aktualnymi zamierzeniami inwestycyjnymi Zamawiającego. Harmonogram 

rzeczowo-finansowy należy sporządzić w cyklach tygodniowych w zakresie rzeczowym i 

miesięcznych w zakresie finansowym. Zamawiający zastrzega, że roboty budowlane, w tym 

również prace przygotowawcze mogą rozpocząć się po zatwierdzeniu przez Zamawiającego 

Harmonogramu rzeczowo-finansowego. 

2) Prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy zgodnie z przedstawioną ofertą, przekazaną 

przez Zamawiającego dokumentacją projektową, Specyfikacjami Technicznymi Wykonania 

i Odbioru Robót, przepisami prawa, aktualnie obowiązującymi Polskimi Normami i zasadami 

wiedzy technicznej. 

3) Załatwiania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich spraw związanych z realizacją 

Przedmiotu Zamówienia w ramach udzielonych pełnomocnictw, w tym do uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, warunków technicznych, pozwoleń i 

decyzji oraz ponoszenia wszelkich kosztów związanych z uzyskaniem powyższych 

dokumentów w ramach zaproponowanej ceny ofertowej; uczestnictwa na żądanie 

Zamawiającego w czynnościach podejmowanych w toku postępowania zmierzającego do 

uzyskania pozwolenia na użytkowanie oraz w czynnościach związanych z tym 

postępowaniem. 

4) Opracowania projektów warsztatowych niezbędnych do realizacji Przedmiotu Zamówienia. 

5) W przypadku stwierdzenia przez Wykonawcę wad dokumentacji projektowej oraz w innych 

dokumentach opisujących Przedmiot Umowy, zawiadomienia Zamawiającego w terminie 

3 dni roboczych od daty ich ujawnienia. W przypadku zaniechania zawiadomienia, 
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Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody wynikłe wskutek nie zawiadomienia o tych 

wadach. 

6) Zawiadomienia właściwego inspektora pracy o zamiarze rozpoczęcia robót budowlanych oraz 

organ nadzoru budowlanego o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych. 

Złożyć zawiadomienie o zakończeniu budowy do powiatowego inspektora nadzoru 

budowlanego oraz uzyskać zaświadczenie o braku sprzeciwu organu. 

7) Wszelkie istotne odstąpienia (w myśl art. 36a Ustawy Prawo Budowalne), od zatwierdzonego 

decyzją o pozwoleniu na budowę projektu budowalnego, wymagają pisemnej zgody 

Zamawiającego. Wykonawca, chcąc wprowadzić zmiany istotne do zatwierdzonego projektu 

budowlanego musi wykazać, że zmiany te są korzystne dla Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie prawo do nie wyrażenia zgody na istotne odstąpienie od projektu 

budowlanego bez podawania przyczyn. 

8) Spełnienia wymagań zawartych w pozwoleniach, decyzjach, zapewnienia wystawiającym je 

organom możliwości kontroli prowadzonych robót i dokumentacji z nimi związanej. Jeśli 

realizacja ww. uzgodnień, warunków wymaga opracowania dodatkowych projektów, opinii 

technicznych, wykonania prac budowlano – instalacyjnych itp. - Wykonawca uwzględni je 

w swojej ofercie. 

9) Wypełnienia na własny koszt wszelkich obowiązków nałożonych przez gestorów sieci 

przesyłowych, w wydanych warunkach przyłączenia, wydanych warunkach usunięcia kolizji, 

uzgodnieniach, a także wynikających z dokumentacji projektowej i przepisów prawa. Bieżące 

procedowanie, uaktualnianie warunków technicznych, uzgadnianie i zatwierdzanie w 

stosownych instytucjach i organach administracji publicznej wszystkich kwestii związanych z 

przyłączami, w tym telekomunikacyjnym. W razie konieczności Wykonawca zapewni 

ponadto, na własny koszt, nadzór techniczny wymagany przez gestorów sieci oraz wykonanie 

dokumentacji powykonawczej w zakresie ich dotyczącym. Pokrycie kosztów związanych z 

formalnościami dotyczącymi wszystkich przyłączy w tym telekomunikacyjnego. Zmiany 

przyłączy, uzgodnień obciążają Wykonawcę - szczególnie te, które są wykonywane na jego 

wniosek. 

10) Zapewnienia wszystkich odbiorów specjalistycznych i częściowych oraz pełnej obsługi 

geodezyjnej oraz geotechnicznej przez cały czas realizacji inwestycji. 

11) Zapoznania z: 

a) terenem robót i jego specyfiką, 

b) innymi terenami, które w jakikolwiek sposób mogą wpłynąć na należyte wykonanie 

robót, 

c) infrastrukturą techniczną znajdującą się na terenach o których mowa powyżej, 

d) dokumentami związanymi z realizacją Przedmiotu Umowy. 

Zamawiający nie ma obowiązku weryfikowania czy Wykonawca wykonał wskazane powyżej 

obowiązki. W przypadku, gdy Wykonawca nie wykona ich lub wykona je nienależycie, będzie 

ponosił wszelkie wynikające z tego konsekwencje. 

12) Umożliwienia Zamawiającemu i osobom go reprezentującym oraz przez niego wskazanym 

zapoznania się w każdym czasie z wszelkimi dokumentami, które będą odzwierciedlały 

przebieg robót, umożliwienia im wstępu na teren budowy, a także bieżącego informowania 

Zamawiającego o wszystkich sprawach dotyczących realizacji Przedmiotu Umowy, 

szczególnie mogących mieć wpływ na jego terminową realizację. 

13) (skreślono) 
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14) Stosowania się do pisemnych zaleceń Zamawiającego oraz Nadzoru Inwestorskiego 

przekazywanych w trakcie wykonywania Przedmiotu Umowy. 

15) W przypadku możliwości wykonania zmian w projekcie, korzystnych dla Zamawiającego lub 

Szkoły Podstawowej nr 4 (zwanej dalej Użytkownikiem) z punktu widzenia przyszłej 

eksploatacji, wnioskowania do Zamawiającego o wprowadzenie zmian w projekcie 

wykonawczym i w przypadku ich zaakceptowania przez Zamawiającego, wprowadzania ich w 

uzgodnieniu z Projektantem. 

16) Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji, o której mowa w § 11 ust. 12 na roboty 

związane z zielenią, w tym wykonane nasadzenia. W okresie gwarancji Wykonawca powinien 

pielęgnować zieleń, w tym m.in. podlewać, przycinać i nawozić. Wypełnienia na własny koszt 

wszelkich obowiązków wynikających z dodatkowej wycinki drzew i krzewów w trakcie 

realizacji przedmiotu umowy.   

17) Wykonania lub zlecenia wykonania na swój koszt wszelkich dodatkowych ekspertyz, badań 

lub innych opracowań niezbędnych do realizacji Przedmiotu Umowy (np. projekty 

warsztatowe, analizy, opinie itp.), również tych wskazanych przez Zamawiającego.  

18) Urządzenia terenu budowy i gospodarowania nim od czasu jego przejęcia od Zamawiającego 

do czasu wykonania i odbioru Przedmiotu Umowy, tj. do dnia podpisania końcowego 

protokołu odbioru inwestycji przez Zamawiającego oraz ponoszenie odpowiedzialności za 

szkody powstałe na tym terenie. 

19) Zapewnienia i nieodpłatnego udostępnienia na potrzeby spotkań koordynacyjnych 

z udziałem Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego pomieszczenia konferencyjnego 

umożliwiającego organizację spotkania w grupie do 15 osób. Pomieszczenie powinno mieć 

dostęp do urządzeń sanitarnych, energii elektrycznej, być ogrzewane i klimatyzowane. 

Pomieszczenie to powinno się znajdować na terenie zaplecza budowy. Wykonawca powinien 

zapewnić dla wszystkich uczestników spotkania odpowiednią ilość sprzętu ochronnego, 

w tym kasków, kamizelek odblaskowych a także innego wymaganego przepisami prawa. 

20) Organizowania co najmniej raz w tygodniu spotkań koordynacyjnych z udziałem Nadzoru 

Inwestorskiego oraz Zamawiającego. Sporządzania protokołów z prowadzonych narad 

koordynacyjnych. 

21) Zapewnienia stałego, codziennego nadzoru kierownika budowy oraz kierowników robót lub 

osób zastępujących posiadających co najmniej równoważne uprawnienia budowlane w 

danych specjalnościach. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia nadzoru osób, 

o których mowa powyżej przez cały okres realizacji zadania inwestycyjnego. 

22) Opracowania planu BIOZ o ile jest wymagany przez przepisy, projektu organizacji budowy i 

projektu zagospodarowania placu budowy.  

23) Wykonania przyłączy budowlanych i zapewnienia na swój koszt dostaw mediów, w tym wody 

i energii elektrycznej wraz z opomiarowaniem ich zużycia. Zamawiający nie wyraża zgody na 

korzystanie z mediów na potrzeby placu budowy z obiektu Szkoły Podstawowej nr 4. 

Zamawiający oraz Szkoła Podstawowa nr 4 nie wyrażają zgody na refakturowanie kosztów w 

tym zakresie. 

24) Oświetlenia, ogrodzenia placu budowy oraz zapewnienia jego ochrony w sposób 

uniemożliwiający dostęp osobom postronnym oraz zapewniający odpowiednie warunki 

bezpieczeństwa. Ogrodzenie placu budowy powinno być wykonane jako pełne i mieć 

wysokość minimum 1,50 metra. 

25) Przygotowania dokumentów związanych z podjęciem obowiązków przez kierownika budowy. 



 
 

 
 
 
 

str. 11 z 31 
  

 
 

26) Pokrycia kosztów przełożenia kolidujących lub naprawy uszkodzonych w trakcie 

wykonywania robót sieci uzbrojenia, urządzeń nadziemnych i podziemnych oraz pokrycia 

kosztów nadzoru i odbioru ich wykonania. Prace te powinny być wykonane w porozumieniu z 

właścicielem lub zarządcą przekładanych lub naprawianych obiektów a użyte materiały 

powinny mieć parametry nie gorsze niż te, które były wcześniej użyte. 

27) Zabezpieczenia wykopów przed naporem wód gruntowych, opracowania ewentualnych 

niezbędnych dla prawidłowego wykonania prac projektów warsztatowych. W razie potrzeby, 

Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania pozwolenia wodno-prawnego na odprowadzenie 

wody z wykopu do cieków wodnych lub sieci kanalizacyjnej. Wykonawca zapewni stały 

monitoring wpływu odprowadzenia wody na wykop i okoliczną zabudowę. Wielkość poboru 

wody oraz czas odwodnienia należy mierzyć i rejestrować w sposób trwały. Wybór i realizacja 

skutecznej metody odwodnienia wykopów przy realizacji robót objętych umową, biorąc pod 

uwagę informacje zawarte w dokumentacji, o której mowa w § 1 ust. 1 umowy oraz własne 

rozpoznanie warunków gruntowo-wodnych i poniesienia kosztów pompowania i wszystkich 

robót związanych z odprowadzeniem wód gruntowych w ramach ceny ofertowej. Ustalenia 

we własnym zakresie miejsca zrzutu wody z wykopów, poniesienia odpowiedzialności 

materialnej w przypadku szkód wywołanych zalaniem wodą z wykopów. Wykonawca sam 

szacuje liczbę godzin i kwotę za pompowanie wody przy odwodnieniu wykopów i ryczałtowy 

koszt uwzględnia w swojej ofercie. Opracowania przez osobę uprawnioną projektu 

zabezpieczeń wykopów, zabezpieczenie tych wykopów (w tym szalowanie), wykonanie tych 

robót w sposób zapewniający bezpieczeństwo zgodnie z rozporządzeniem Ministra 

Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

wykonywania robót budowlanych (Dz. U. z 2003 r., nr 47, poz. 401 ze zm.). 

28) Prowadzenia robót w sposób nie powodujący szkód, w tym zagrożenia bezpieczeństwa ludzi 

i mienia oraz zapewniający ochronę uzasadnionych interesów osób trzecich, pod rygorem 

odpowiedzialności cywilnej za powstałe szkody.  

29) Oznakowania obiektu budowlanego, w tym m.in. trwałego oznakowania poziomego i 

pionowego parkingów i dróg dojazdowych oraz wykonania systemu oznaczeń. Wykonawca 

wykona trwałe graficzne oznaczenia wszystkich pomieszczeń w obiekcie (numer, nazwa 

pomieszczenia, graficzne oznaczenie toalet, numeracja kondygnacji itp.). Projekt oznaczenia 

oraz wzory elementów oznaczenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Zamawiającemu.  

30) Systematycznego prowadzenia dokumentacji budowy, którą stanowią dokumenty określone 

w art. 3 pkt 13 Ustawy Prawo Budowlane. 

31) Umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów nadzoru budowlanego, 

inspekcji pracy, ochrony środowiska i innym, do których należy wykonywanie zadań 

określonych ustawą Prawo Budowlane i innymi ustawami oraz do udostępnienia im danych 

i informacji wymaganych ustawą.  

32) Umożliwienia wstępu na teren budowy przedstawicielom Zamawiającego, Nadzoru 

Inwestorskiego, nadzoru autorskiego oraz udostępnienia im wymaganych dokumentów. 

33) Wstrzymania robót budowlanych w przypadku stwierdzenia możliwości powstania 

zagrożenia oraz bezzwłocznego zawiadomienia o tym właściwych organów, Nadzoru 

Inwestorskiego, Projektanta i Zamawiającego.  

34) Urządzenia placu budowy z niezbędnym zapleczem, jego zabezpieczenia i likwidacji po 

zakończeniu robót. Zamawiający nie wskazuje i nie zapewnia terenu pod zaplecze budowy. 

35) Zapewnienia całodobowej ochrony terenu budowy wraz z wykonaniem monitoringu i  
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udostepnieniem Zamawiającemu.  

36) Pokrycia kosztów urządzenia i utrzymania placu budowy.  

37) Opracowania projektów organizacji ruchu na czas wykonywania robót w pasie drogowym, 

wykonania robót związanych z wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu oraz 

przywróceniem stałej organizacji ruchu, pokrycia kosztów zajęcia pasa drogowego – jeśli są 

niezbędne do prawidłowego wykonania Przedmiotu Umowy. 

38) Zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejącej zieleni, instalacji, urządzeń, dróg, itp. 

39) Rozruchu wszystkich urządzeń i instalacji. 

40) Szkolenia pracowników Użytkownika w zakresie obsługi urządzeń i instalacji 

specjalistycznych, potwierdzone dwustronnie podpisanym protokołem ze szkolenia.  

41) Ubezpieczenia placu budowy. 

42) Składowania i wywozu na swój koszt wszystkich zbędnych materiałów i odpadów oraz ich 

utylizacji. Zamawiający nie wskazuje miejsca wywozu. Wykonawca jest wytwórcą odpadów w 

rozumieniu przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2023 r., poz. 

1587 ze zm.). Wykonawca w trakcie realizacji Przedmiotu umowy ma obowiązek poddania 

odpadów budowlanych odzyskowi, a jeżeli z przyczyn technologicznych jest to niemożliwe 

lub nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych, to Wykonawca 

zobowiązany jest do przekazania na własny koszt powstałych odpadów do utylizacji. 

Wykonawca ma obowiązek przedstawić dokumenty potwierdzające oddanie odpadów 

podmiotowi uprawnionemu do ich odbioru i przetwarzania. 

43) Wykonania inwentaryzacji dróg przyległych przed rozpoczęciem robót budowlanych. 

Uporządkowania terenu po zakończeniu budowy, odtworzenie dróg, chodników, ogrodzeń, 

terenów zielonych itp. 

44) Przedłożenia do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i nadzoru autorskiego kart 

materiałowych urządzeń, sprzętu i materiałów planowanych do wbudowania w obiekt, przed 

ich wbudowaniem. 

45) Zgłaszania Nadzorowi Inwestorskiemu do odbioru wykonanych robót ulegających zakryciu 

bądź zanikających.  

46) (skreślono) 

47) Na 14 dni przed przystąpieniem do danego typu robót Wykonawca dostarczy do 

zatwierdzenia Zamawiającemu niezbędne dokumenty (deklaracje i certyfikaty zgodności, 

deklaracji właściwości użytkowych, aprobaty techniczne, krajowe oceny techniczne, atesty, 

itp.) potwierdzające dopuszczenie do obrotu, udostępniania na rynku krajowym i stosowania 

w budownictwie (zgodnie z zamierzonym zastosowaniem) oraz potwierdzające zgodność z 

projektami, specyfikacjami technicznymi, normami i przepisami prawa: materiałów 

budowlanych, urządzeń budowlanych, elementów lub całości systemów i instalacji oraz 

pozostałych elementów do wbudowania. Powyższe dokumenty na materiały do wbudowania 

muszą być przedłożone Zamawiającemu wraz z wypełnioną Kartą Zatwierdzenia Materiału. 

Materiały do wbudowania mogą zostać użyte do realizacji Przedmiotu Umowy po Akceptacji 

przez Zamawiającego i/lub Inspektorów Nadzoru z ramienia Zamawiającego. Zamawiający 

zastrzega sobie możliwość nakazania demontażu materiałów wbudowanych przez 

Wykonawcę bez akceptacji Zamawiającego na koszt i ryzyko Wykonawcy. 

48) Przygotowania i przekazania Zamawiającemu przed zgłoszeniem Przedmiotu Umowy do 

odbioru końcowego dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego wraz 

z oświadczeniem kierownika budowy i kierowników robót, wszystkich deklaracji właściwości 
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użytkowych, certyfikatów, atestów, instrukcji obsługi i eksploatacji, gwarancji urządzeń, 

świadectw charakterystyki energetycznej budynku, protokołów badań i pomiarów (w tym 

protokół badania wody, wydajności hydrantów, instalacji elektrycznej), inwentaryzacji 

geodezyjnej powykonawczej. Dokumentacja powinna być przekazana w formie wydruku (2 

egzemplarze) i w wersji elektronicznej w formie zeskanowanych wydruków na nośniku 

pamięci USB (2 egzemplarze, pliki w formacie .pdf). Dokumentacja w formie wydruku jak i w 

formie elektronicznej powinna być opisana w sposób czytelny i posiadać spisy treści. 

Wszystkie deklaracje właściwości użytkowych, atesty i certyfikaty powinny być podpisane 

przez kierownika budowy i mieć adnotację, że zostały wbudowane w obiekt – obiekty 

sportowe przy Szkole Podstawowej nr 4, ul. Hubala 4 w Pruszkowie.  

49) Pisemnego zawiadomienia Państwowej Straży Pożarnej oraz powiatowego inspektora 

nadzoru budowlanego o zakończeniu budowy obiektu budowlanego i zamiarze przystąpienia 

do jego użytkowania oraz uczestniczenia w czynnościach odbioru i zapewnienie usunięcia 

stwierdzonych wad.  

50) Posiadania ubezpieczenia od odpowiedzialności cywilnej w ramach prowadzonej działalności 

gospodarczej w zakresie związanym z przedmiotem zamówienia przez okres nie krótszy niż 

od daty zawarcia niniejszej Umowy do daty odbioru końcowego Przedmiotu Umowy. Na 

każde żądanie Zamawiającego, Wykonawca jest obowiązany okazać aktualną i opłaconą 

polisę ubezpieczeniową lub inny dokument potwierdzający posiadanie aktualnego 

ubezpieczenia. Ubezpieczenie winno obejmować pełen zakres od odpowiedzialności cywilnej 

z tytułu prowadzonej działalności oraz wobec powierzonego mienia osób trzecich 

(ruchomości, nieruchomości) od zniszczenia wszelkiej własności spowodowanego działaniem, 

zaniechaniem lub niedopatrzeniem Wykonawcy – polisa OC lub polisy ubezpieczeniowe na 

łączną sumę ubezpieczenia obejmującą ww. odpowiedzialność Wykonawcy równą co 

najmniej wartości Umowy. W okresie wykonywania robót budowlanych Wykonawca jest 

zobowiązany do zachowania ciągłości ubezpieczenia. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 

kopię polisy OC najpóźniej w dniu zawarcia Umowy. Jeżeli w dniu podpisania Umowy 

Wykonawca nie przedstawi Zamawiającemu żądanej polisy lub dokumentów 

ubezpieczeniowych albo gdy jej treść nie uzyska akceptacji Zamawiającego, Zamawiający 

może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na koszt Wykonawcy. W takim przypadku 

Zamawiający jest uprawniony do obciążenia Wykonawcy kwotą zapłaconych składek 

ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot należnych Wykonawcy. Zmiany warunków 

ubezpieczenia mogą być dokonywane za pisemną zgodą Zamawiającego lub jako ogólne 

zmiany wprowadzane przez firmę ubezpieczeniową, z którą została zawarta umowa 

ubezpieczeniowa. Obydwie Strony Umowy winny przestrzegać warunków polis 

ubezpieczeniowych. Beneficjentami z tytułu ubezpieczenia, będą równolegle Wykonawca i 

Zamawiający. Jeżeli z jakiegokolwiek powodu wymagane ubezpieczenia nie będą pozostawać 

w mocy przez wymagany okres, Zamawiający może zawrzeć umowę ubezpieczeniową na 

koszt Wykonawcy. W takim przypadku Zamawiający jest uprawniony do obciążenia 

Wykonawcy kwotą zapłaconych składek ubezpieczeniowych, którą może potrącić z kwot 

należnych Wykonawcy. Każda wypłata odszkodowania pomniejszająca wysokość limitu lub/i 

kwoty ubezpieczenia będzie skutkować, powstaniem po stronie Wykonawcy: 

a) obowiązku przywrócenia pierwotnej wysokości limitu lub/i kwoty ubezpieczenia, w 

terminie 28 dni od dnia dokonania wypłaty; 

b) obowiązku przedstawienia Zamawiającemu dokumentów potwierdzających spełnienie 
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wymogów, o których mowa w pkt a), niezwłocznie po uzyskaniu tych dokumentów przez 

Wykonawcę. 

51) Przestrzegania przepisów ppoż., bhp i innych przepisów prawa związanych z realizacją 

inwestycji budowlanej.  

52) Powiadamiania Zamawiającego i Nadzoru Inwestorskiego o każdej nieprzewidzianej 

wcześniej okoliczności mającej lub mogącej mieć wpływ na prawidłową i terminową 

realizację inwestycji, niezwłocznie po zaistnieniu takiej okoliczności. 

53) Utrzymania na terenie budowy oraz w jego okolicy na bieżąco ładu i porządku, 

nieutrudniania komunikacji oraz usuwania na bieżąco zbędnych materiałów i odpadów. 

Bieżącego utrzymywania w czystości wyjazdu z terenu budowy na drogę publiczną, a po 

zakończeniu robót uporządkowania na swój koszt terenu budowy. Prace najbardziej 

hałaśliwe lub w inny sposób uciążliwe dla otoczenia powinny być wykonywane poza 

godzinami nocnymi. 

54) Utrzymania dróg w sąsiedztwie budowy w stanie technicznym nie gorszym niż w dniu 

przekazania placu budowy. Wszelkie uszkodzenia dróg spowodowane pracą sprzętu 

budowlanego obsługującego budowę oraz samochodów dostarczających materiały i sprzęt 

na potrzeby budowy, muszą być na bieżąco naprawiane. Niewywiązywanie się z tego 

obowiązku przez Wykonawcę, pomimo dwukrotnego pisemnego upomnienia, upoważnia 

Zamawiającego do zlecenia napraw innej firmie i obciążenia Wykonawcy kosztami prac. 

55) Wykonania, opracowania i wdrożenia: 

a) projektów stałej i tymczasowej organizacji ruchu na czas realizacji wjazdów na teren 

inwestycji oraz – o ile to konieczne – przyłączy do budynku oraz bieżącego ich 

uzgadniania i zatwierdzania w stosownych instytucjach i organach władzy 

administracyjnej, 

b) planów BIOZ, o ile jest wymagany przepisami prawa, 

c) aktualizacji uzgodnień technicznych z dostawcami mediów, których ważność upłynęła po 

dacie złożenia wniosku Inwestora o pozwolenie na budowę, 

d) projektów usunięcia kolizji, projektów zamiennych itp. 

56) Uzyskania pozwoleń, które są wymagane w związku z tymczasowym zakłóceniem ruchu 

drogowego. 

57) (skreślono). 

58) Ochrony środowiska na terenie robót i w bezpośrednim otoczeniu. Podczas robót należy 

ograniczyć do minimum zniszczenie powierzchni biologicznie czynnej. Nasadzenia 

kompensacyjne oraz zabezpieczenie drzew i krzewów na czas realizacji inwestycji w części 

podziemnej i nadziemnej należy dokonać zgodnie ze sztuką ogrodniczą i pod nadzorem 

inspektora ds. terenów zieleni. Roboty budowlane, ze szczególnym uwzględnieniem prac 

związanych z wymianą ogrodzenia, prowadzić zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16.04.2004 

r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1336.) rozporządzeniami wykonawczymi do 

tej ustawy w tym rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007r. w 

sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (Dz. Urz. Województwa 

Mazowieckiego z 2007 r. Nr 42, poz. 870 z późn. zm.).  

59) Uporządkowania całego terenu zajętego na prowadzenie robót związanych z robotami 

budowlanymi – odtworzenia i przywrócenia do stanu pierwotnego utwardzeń terenu 

i powierzchni biologicznie czynnych.  

60) (skreślono) 
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61) Usunięcia wad i usterek stwierdzonych przy odbiorze oraz w czasie trwania rękojmi oraz 

udzielonej gwarancji jakości. 

62) Opracowania instrukcji eksploatacji obiektu oraz DTR zamontowanych urządzeń, przekazania 

ich użytkownikom oraz sporządzenia zbiorczego zestawienia wyposażenia obiektu. 

63) Aktualizacji Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego przed rozpoczęciem robót budowlanych 

oraz po ich zakończeniu – w przypadku zaistnienia konieczności. 

64) (skreślono). 

65) Zapewnienia uczestnictwa tłumacza, w przypadku kierownika budowy lub kierowników robót 

nie władających językiem polskim. 

66) W przypadku rozbieżności pomiędzy wersjami projektu wykonawczego w formie wydruku 

i w formie elektronicznej, Wykonawca ma obowiązek zgłosić rozbieżność Inwestorowi, który 

w ciągu 7 dni od zgłoszenia wskaże Wykonawcy wersję wiążącą. 

67) (skreślono) 

68) Sporządzenia i przedłożenia - w wersji papierowej i elektronicznej edytowalnej ath - nie 

później niż w dacie podpisania Umowy kosztorysu ofertowego szczegółowego (opisującego 

wszystkie parametry cenotwórcze, tj. Robociznę, Materiały, Sprzęt, Koszty pośrednie, Koszt 

zakupu materiałów, Zysk). Kosztorys posłuży do rozliczeń w przypadku wystąpienia robót 

dodatkowych, robót zamiennych, zmiany technologii, zaniechania robót oraz odstąpienia 

stron od umowy, na zasadach określonych w § 14 ust. 2 pkt 14 Umowy. Wartość cen 

jednostkowych materiałów i sprzętu nie może być niższa niż minimalne oraz wyższa niż 

maksymalne notowania SEKOCENBUD publikowane w kwartalnej informacji o cenach 

materiałów budowlanych IMB, cenach materiałów instalacyjnych IMI, cenach materiałów 

IME oraz cenach pracy sprzętu budowlanego IRS za kwartał poprzedzający złożenie oferty 

cenowej do postępowania przetargowego. Niedopuszczalne jest wprowadzanie do 

kosztorysu współczynnika norm do nakładów (R, M, S, O). 

69) (skreślono) 

70) Zapewnienia przez cały okres wykonywania Przedmiotu umowy wyposażenia wszystkich 

pracowników (tj. Wykonawcy lub Podwykonawcy), w stroje robocze umożliwiające 

identyfikację pracodawcy danego pracownika (tj. posiadanie w widocznym miejscu 

czytelnego logo bądź nazwy Wykonawcy lub Podwykonawcy). 

71) Montażu, w miejscu w którym będzie widoczny cały obiekt ultra szerokokątnej kamery o 

rozdzielczości minimum 1920 x 1080 pikseli, rejestrującej w sposób ciągły przebieg całości 

obszaru prowadzonej inwestycji. Nagranie powinno być w całości utrwalane na nośniku lub 

nośnikach pamięci. W trakcie realizacji inwestycji na żądanie Zamawiającego i po jej 

zakończeniu, Wykonawca wykona film poklatkowy obrazujący w przyspieszonym tempie 

realizację całej inwestycji. Czas trwania filmu poklatkowego zostanie ustalony z 

Zamawiającym. W zakresie Wykonawcy jest również koszt obejmujący np. montaż 

konstrukcji do tego niezbędnej, jak również koszty ewentualnego użyczenia, dzierżawy 

miejsca na innym terenie bądź obiekcie w celu realizacji ww. obowiązku. 

72) Wykonywania i pokrycia kosztów wszelkich przeglądów oraz serwisów zamontowanych 

wszystkich urządzeń oraz systemów, wraz z wymianą elementów eksploatacyjnych, w celu 

utrzymania warunków gwarancji wynikających z kart gwarancyjnych oraz dokumentacji 

techniczno-ruchowych tych urządzeń oraz systemów, w tym - choć nie wyłącznie - 

przeprowadzania badań UDT zamontowanych urządzeń, konserwacji urządzeń dźwigowych, 
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przeprowadzania badań wydajności hydrantów, wymiany filtrów w centralach 

wentylacyjnych, konserwacji systemu klimatyzacji, 

73) konserwacji boiska do piłki nożnej min. 2 razy w roku zgodnie z zaleceniami producenta 

wykonywanej w ramach gwarancji, 

74) uzgodnienia wszelkich zmian projektowych powstałych podczas procesu inwestycyjnego z 

rzeczoznawcą przeciwpożarowym, sanitarnym oraz projektantem, 

75) dopełnienia wszelkich formalności związanych z zawarciem umowy oraz pełnieniem nadzoru 

przez MPWiK. 

7. Wyliczenie obowiązków Wykonawcy zawarte w ust. 6 ma jedynie charakter przykładowy i nie 

wyczerpuje całego zakresu zobowiązania Wykonawcy wynikającego z Umowy, a także nie może 

stanowić podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawcę jakichkolwiek czynności nie 

wymienionych wprost w Umowie, a potrzebnych do należytego wykonania całego Przedmiotu 

Umowy. W szczególności dotyczy to obowiązków wynikających wprost z przepisów prawa. 

8. Do momentu końcowego odbioru robót protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót, 

ryzyko utraty lub pogorszenia się stanu robót ponosi Wykonawca. 

 

§ 6 

Obowiązki Zamawiającego 

 

1. Udzielenie na pisemne wezwanie Wykonawcy pełnomocnictwa do działania w imieniu 

Zamawiającego, do załatwienia wszelkich spraw związanych z Przedmiotem Umowy, w tym uzyskania 

wszelkich wymaganych prawem uzgodnień, opinii, pozwoleń i decyzji. 

2. Udział w przekazaniu terenu budowy, z zastrzeżeniem, że Zamawiający nie wskazuje terenu pod 

zaplecze budowy. 

3. Odbiór końcowy Przedmiotu Umowy. 

4. Terminowe regulowanie należności wynikających ze sprawdzonych, prawidłowo wystawionych 

i dostarczonych przez Wykonawcę faktur. 

5. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za składniki majątkowe Wykonawcy znajdujące się na 

placu budowy w trakcie realizacji Umowy. 

6. Zamawiający ma prawo w czasie realizacji Umowy – po pisemnym poinformowaniu Wykonawcy – 

wprowadzić inny podmiot na teren budowy, na której będzie wykonywany Przedmiot Umowy, w celu 

zrealizowania prac lub robót budowlanych, które nie wchodzą w zakres Przedmiotu Umowy. 

 

§ 7 

Wynagrodzenie 

 

1. Strony zgodnie ustalają, że za wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie określonym w § 1 Umowy, 

wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy wynosi brutto ……………………… (słownie: ………………………), w 

tym wartość netto ……………………… (słownie: ………………………), stawka podatku VAT 23%, wartość 

podatku VAT ……………………… (słownie: ………………………), zgodnie z wybraną w trybie podstawowym 

ofertą Wykonawcy. 

2. Wynagrodzenie ryczałtowe Wykonawcy, o którym mowa w ust. 1 obejmuje wykonanie Przedmiotu 

Umowy na podstawie dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, 

kosztorysu ofertowego. Cena ryczałtowa zawiera również m.in. koszty: wszelkich badań i pomiarów 

koniecznych do przekazania Przedmiotu Umowy do użytkowania, koszty dokumentacji 

powykonawczej i inwentaryzacyjnej oraz koszty wszelkich prac towarzyszących, niezbędnych 
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z punktu widzenia celu, któremu Przedmiot Umowy ma służyć w zakresie objętym Umową, jak 

również uznane przez Wykonawcę w trakcie wizji terenu budowy za konieczne do wykonania. 

Niedoszacowanie, pominięcie oraz brak rozpoznania zakresu Przedmiotu Umowy nie może być 

podstawą do żądania zmiany wynagrodzenia ryczałtowego określonego w ust. 1. 

3. Wynagrodzenie Wykonawcy: w kwocie ……………………….. zł płatne z budżetu 2025 r. – środki własne. 

4. (skreślono) 

5. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu Umowy jest wynagrodzeniem ryczałtowym i obejmuje 

wszystkie koszty związane z jego wykonaniem i odbiorem, a w szczególności: 

1) roboty określone projektem budowlanym, wykonawczym oraz przepisami obowiązującymi 

w tym zakresie, 

2) koszty wykonania projektów kolizji, warsztatowych, zamiennych, dodatkowych projektów  

niezbędnych do prawidłowej realizacji inwestycji, 

3) roboty nie objęte powyższą dokumentacją, a konieczne do wykonania Przedmiotu Umowy 

z uwagi na zastosowane technologie, normy, przepisy techniczne itp. 

4) koszt sporządzenia planu BIOZ, 

5) koszty robót przygotowawczych (m.in. zagospodarowania placu budowy i utrzymania 

zaplecza, oznakowania budowy), 

6) koszty uzgodnień, odbiorów, włączeń i wyłączeń sieci w celu wykonania robót budowlanych, 

7) koszty związane z obsługą geodezyjną i inwentaryzacją powykonawczą, 

8) koszty niezbędnych pomiarów i badań, rozruchów, koszty UDT, koszty związane z zajęciem 

chodnika, pasa drogowego i innych terenów na cele budowy oraz koszty tymczasowej 

organizacji ruchu w czasie realizacji robót, 

9) koszty niezbędnych do realizacji robót badań laboratoryjnych, nośności podłoża, 

przydatności gruntów, stopnia zagęszczenia, wytrzymałości gruntów, podbudowy itp.,  

10) koszty nadzoru nad urządzeniami, sieciami podziemnymi poszczególnych użytkowników 

podczas prowadzenia robót budowlanych oraz opłaty związane z odbiorami technicznymi 

i ewentualnymi uzgodnieniami, 

11) koszty zatrudnienia personelu kierowniczego, w tym kierownika budowy i kierowników 

robót, 

12) koszty uporządkowania terenu budowy po wykonaniu robót, w tym odtworzenia 

zniszczonych istniejących urządzeń, nawierzchni, konstrukcji, zieleni, 

13) koszty ubezpieczenia i zabezpieczeń majątkowych budowy, w tym koszty ochrony placu 

budowy, 

14) koszty zużycia energii elektrycznej i wody, gazu, c.o. itp. 

15) ryzyko związane ze wzrostem cen w okresie realizacji Przedmiotu Umowy, 

16) należny podatek VAT,  

17) koszty sporządzenia instrukcji wymaganych przepisami prawa, 

18) wszystkie inne nie wymienione powyżej ogólne koszty budowy, które mogą wystąpić 

w związku z wykonywaniem robót budowlanych zgodnie z warunkami Umowy, przepisami 

technicznymi i prawnymi oraz sztuką budowlaną,  

19) koszty związane z koniecznością wydłużenia dziennego czasu wykonywania robót, a także 

realizacją prac w systemie dwuzmianowym w celu nadrobienia opóźnień wynoszących więcej 

niż 2 tygodnie – w stosunku do terminów przyjętych w harmonogramie rzeczowo-

finansowym robót. 

20) koszty związane z konserwacją boiska do piłki nożnej min. 2 razy w roku zgodnie z 
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zaleceniami producenta wykonywanej w ramach gwarancji w celu jej utrzymania. 
6. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z zakresem robót, a także uzyskał wyczerpujące informacje 

o warunkach istniejących na terenie nieruchomości, na której mają być wykonane roboty oraz 

oświadcza, że otrzymane informacje umożliwiły mu jednoznaczną ocenę zakresu robót, warunków 

i czasu koniecznego do należytego wykonania zadania oraz pozwoliły na dokonanie ostatecznej 

kalkulacji wynagrodzenia. 

7. Wykonawca oświadcza, że sprawdził pod kątem technicznej prawidłowości i kompletności 

dokumenty stanowiące załączniki do Umowy i do SWZ oraz oświadcza, iż nie stwierdził żadnych 

błędów, sprzeczności lub braków, które mogą wpłynąć na należyte wykonanie zadania. Wykonawca 

wyklucza możliwość powoływania się na niezrozumienie zakresu oraz treści Przedmiotu Umowy, jako 

podstawy roszczeń o zwiększenie wynagrodzenia oraz potwierdza, że nie będzie żądał podwyższenia 

wynagrodzenia wskutek złego oszacowania rozmiaru lub kosztów prac, chociażby w czasie zawarcia 

Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac. 

8. Nieuwzględnienie przez Wykonawcę robót, które można było przewidzieć, obciąża wyłącznie 

Wykonawcę, który nie może z tytułu ewentualnego zwiększenia ilości robót rościć sobie żadnych 

pretensji do Zamawiającego i żądać zwiększenia wynagrodzenia. 

9. Wykonawcy nie przysługują żadne roszczenia z tytułu niedoszacowania należności za wykonanie 

robót, będących Przedmiotem Umowy, czy innych błędów Wykonawcy, a w szczególności błędów 

rachunkowych, czy nieuwzględnienia któregokolwiek elementu robót, będącego w dokumentacji lub 

też brakującego w dokumentacji, ale niezbędnego do prawidłowego i zgodnego z wiedzą budowlaną 

oraz niniejszą Umową wykonania robót. 

10. Zamawiający nie będzie rozliczał materiałów zakupionych i jedynie dostarczonych na plac budowy, 

teren zakładu produkcyjnego lub zeskładowanych poza nimi. Zamawiający rozliczał będzie wyłącznie 

materiały: wbudowane w obiekt na terenie przedmiotowej inwestycji. 

11. Zamawiający określa minimalną wartość świadczenia stron, w rozumieniu art. 433 pkt 4 PZP na 80% 

kwoty określonej w § 7 ust. 1 Umowy. 

 

§ 8 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy 

 

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania Umowy przed jej podpisaniem w wysokości 

5 % wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1, tj. ……………………… (słownie: ………………………) w 

formie gwarancji ubezpieczeniowej. 

2. Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy służy do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub 

nienależytego wykonania Umowy, a także do pokrycia roszczeń z tytułu gwarancji i rękojmi. 

3. Po bezusterkowym odbiorze robót i przekazaniu ich Zamawiającemu zostanie zwolnione 

zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu Umowy, stanowiące 70% wartości zabezpieczenia 

w terminie 30 dni, a pozostałe 30% wartości zabezpieczenia w terminie 15 dni po upływie okresu 

gwarancji i rękojmi oraz usunięciu wszystkich stwierdzonych wad podczas końcowego odbioru 

gwarancyjnego, o którym mowa w § 10 ust. 3. 

4. Termin wygaśnięcia gwarancji ubezpieczeniowej musi zabezpieczać ciągłość zabezpieczenia również 

w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, a warunki realizacji dokumentu nie mogą w żaden 

sposób ograniczać możliwości realizacji zabezpieczenia przez Zamawiającego. 
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§ 9 

Fakturowanie i rozliczenie 

 

1. Rozliczenie za wykonane roboty odbywać się będzie fakturami VAT, wystawianymi na 

Zamawiającego tj. Gminę Miasto Pruszków, adres jak w komparycji Umowy. 

2. Podstawą do wystawienia i zapłacenia faktur przejściowych jest protokół odbioru częściowego 

określający procentowe zaawansowanie wykonania elementu robót określonego w harmonogramie 

rzeczowo-finansowym, potwierdzony przez Nadzór Inwestorski oraz Zamawiającego. Wynagrodzenie 

Wykonawcy rozliczone fakturami przejściowymi nie może przekroczyć 80% wynagrodzenia 

określonego w § 7 ust. 1 Umowy i harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykonawca wystawi 

fakturę końcową stanowiącą minimum 20%, ale nie więcej niż 50% wynagrodzenia określonego w § 7 

ust. 1 Umowy po uzyskaniu w imieniu Zamawiającego zaświadczenia o braku sprzeciwu organu 

nadzoru budowlanego dot. zawiadomienia o zakończeniu budowy oraz realizacji całego Przedmiotu 

umowy określonego w niniejszej Umowie, potwierdzonego bezusterkowym protokołem odbioru 

końcowego robót. 

3. Strony ustalają, że okresy rozliczeniowe za roboty będące przedmiotem odbioru częściowego 

realizowane będą w systemie kwartalnym kalendarzowym, z zastrzeżeniem, że ostatnia w danym 

roku faktura z 14-dniowym terminem płatności, która będzie złożona w miesiącu grudniu, powinna 

być prawidłowo złożona Zamawiającemu nie później niż do dnia 15 grudnia danego roku. 

4. Faktura końcowa zostanie wystawiona po zakończeniu realizacji Przedmiotu Umowy, na podstawie 

bezusterkowego protokołu odbioru końcowego robót, po usunięciu wszystkich wad i usterek, 

rozliczeniu z uwzględnieniem robót wymienionych w § 14 ust. 2 pkt 14 wraz z oświadczeniami, o 

których mowa w § 4 ust. 11 i 11a. 

5. Należności Wykonawcy z tytułu realizacji Przedmiotu Umowy będą płatne na konto wskazane przez 

Wykonawcę w ciągu 30 dni od daty dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury VAT do siedziby 

Zamawiającego wraz z oświadczeniem Wykonawcy i Podwykonawców lub innym dowodem 

potwierdzającym zapłatę należnego Podwykonawcy wymagalnego wynagrodzenia z zastrzeżeniem 

§ 4 ust. 11a. Wymagane do faktury są oryginały oświadczeń oraz zestawienie należności dla 

wszystkich Podwykonawców za zrealizowany w danym okresie rozliczeniowym zakres prac. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi po złożeniu oświadczenia Wykonawcy i Podwykonawców lub innego 

dowodu, o którym mowa w ust. 5. Brak dowodu zapłaty wymagalnego wynagrodzenia skutkować 

będzie wstrzymaniem zapłaty części wynagrodzenia w wysokości równej sumie wynikającej 

z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. 

7. Za datę zapłaty należności wynikającej z faktury uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego 

Zamawiającego. 

8. Dostarczone Zamawiającemu faktury bez protokołu odbioru lub oświadczeń Wykonawcy 

i Podwykonawców oraz faktury wystawione niezgodnie z obowiązującymi przepisami i nie opisane 

przez Nadzór Inwestorski nie będą uznane przez Zamawiającego za podstawę płatności do czasu 

usunięcia wszystkich błędów i dokonania uzupełnień w drodze faktur korygujących. Wszelkie 

konsekwencje wynikające z wadliwego wystawienia faktury obciążają wyłącznie Wykonawcę i nie 

mogą być powodem jakichkolwiek roszczeń. 

9. Za nieterminowe regulowanie należności Wykonawcy przysługują odsetki ustawowe za opóźnienie.  

10. Dla potrzeb wzajemnych rozliczeń, strony oświadczają, co następuje: 
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1) Gmina Miasto Pruszków jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) i jest 

zarejestrowana w Urzędzie Skarbowym w Pruszkowie, NIP 534-24-06-015 i jest 

upoważniona do wystawiania faktur VAT. 

2) Wykonawca oświadcza, że jest płatnikiem podatku od towarów i usług (VAT) 

zarejestrowanym w ………………………, NIP: ……………………… i jest upoważniony do 

wystawiania faktur VAT. 

11. Wykonawca oświadcza, że jego rachunek bankowy, jest rachunkiem umożliwiającym realizację 

płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności i jest zawarty w wykazie podmiotów 

zarejestrowanych jako podatnicy VAT, prowadzonym w postaci elektronicznej przez Szefa Krajowej 

Administracji Skarbowej oraz zobowiązuje się w trakcie trwania umowy do niezwłocznego 

poinformowania Zamawiającego o każdej zmianie dotyczącej statusu rachunku bankowego, jako 

zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. Wykonawca ponosi wobec 

Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia nałożone na Zamawiającego 

przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku bankowego jako zawartego w wykazie 

podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

12. unku bankowego, jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia 

nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku 

bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

13. . Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wszelkie szkody oraz obciążenia 

nałożone na Zamawiającego przez organy podatkowe, wynikłe ze zmiany statusu rachunku 

bankowego jako zawartego w wykazie podmiotów zarejestrowanych jako podatnicy VAT. 

14. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunków określonych powyżej 

opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w umowie, powstałe wskutek braku 

możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zachowaniem mechanizmu 

podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla 

Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub innych 

roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

15. chanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi 

dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek/odszkodowań lub 

innych roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności. 

 

§ 10 

Odbiory 

 

1. Odbiór robót zanikowych: 

1) Wykonawca powiadamiać będzie Nadzór Inwestorski o gotowości do odbioru robót 

zanikowych, wpisem do dziennika budowy oraz w formie wiadomości elektronicznej. 

2) Nadzór Inwestorski dokona odbioru robót zanikowych w terminie do 3 dni roboczych od daty 

przyjęcia zawiadomienia, potwierdzając wpisem do dziennika budowy. 

2. Odbiór końcowy: 

1) Wykonawca powiadomi Nadzór Inwestorski i Zamawiającego o gotowości wykonanych robót 

do odbioru końcowego, składając jednocześnie wszystkie  dokumenty niezbędne do 

rozpoczęcia odbioru końcowego robót, tj.: 

a) protokoły odbiorów technicznych, atesty, deklaracje na wbudowane materiały 
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(z potwierdzeniem ich wbudowania przez kierownika budowy), 

b) zaświadczenie o braku sprzeciwu organu nadzoru budowlanego dot. zawiadomienia o 

zakończeniu budowy, 

c) dziennik budowy, 

d) dokumentację powykonawczą obiektu wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi 

w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika budowy i autora projektu, 

e) oświadczenie kierownika budowy oraz kierowników robót o zgodności wykonania robót 

zgodnie z dokumentacją projektową, obowiązującymi przepisami i Polskimi Normami, 

f) oświadczenie kierownika budowy o doprowadzeniu do należytego stanu i porządku 

terenu budowy, a także – w razie korzystania – drogi, ulicy, sąsiedniej nieruchomości, 

budynku lub lokalu, 

g) protokoły badań i sprawdzeń, 

h) pisemną gwarancję na Przedmiot Umowy, 

i) inne wymagane do prawidłowego wykonania zamówienia dokumenty i materiały. 

2) Zamawiający w terminie 10 dni roboczych potwierdzi osiągnięcie gotowości wykonanych 

robót do odbioru końcowego lub jego brak powiadamiając o tym Wykonawcę pismem 

wskazując podstawę uniemożliwiającą rozpoczęcie odbioru wykonanych prac. 

3) W przypadku stwierdzenia gotowości do odbioru końcowego Zamawiający wyznaczy datę 

rozpoczęcia odbioru i powiadomi uczestników odbioru. 

4) Jeżeli w toku czynności odbioru zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują 

następujące uprawnienia: 

a) jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad, 

b) jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: 

-  jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie 

z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie, 

-  jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający 

może odstąpić od Umowy lub żądać wykonania Przedmiotu Umowy po raz drugi. 

5) Strony postanawiają, że z czynności odbioru będzie sporządzony protokół odbioru zawierający 

wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru, jak też terminy wyznaczone na usunięcie 

stwierdzonych przy odbiorze wad. 

6) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

7) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

8) Wykonawca przekaże Przedmiot Umowy Zamawiającemu, po zakończeniu odbioru końcowego 

i usunięciu stwierdzonych w trakcie odbioru usterek i wad. 

3. Końcowe odbiory gwarancyjne: 

1) Zamawiający wyznaczy terminy ostatecznych końcowych odbiorów gwarancyjnych robót 

w terminie do 2 miesięcy przed upływem okresów gwarancyjnych, ustalonych w protokołach 

bezusterkowego odbioru końcowego robót, zgodnie z § 11 ust. 7 i 12, z zastrzeżeniem ust. 4. 

2) Strony postanawiają, że z czynności odbiorów będą sporządzone protokoły zawierające 

wszelkie ustalenia dokonane w ich toku, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego na 

usunięcie wad stwierdzonych podczas końcowych odbiorów gwarancyjnych. 

3) Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad. 

4) Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego. 

5) Podstawą do zwolnienia zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, o którym mowa w § 8, 

jest potwierdzenie usunięcia w terminie udzielonych gwarancji wad stwierdzonych we 
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wszystkich protokołach odbioru gwarancyjnego. 

4. Jeżeli po ostatnim końcowym odbiorze gwarancyjnym a przed upływem terminu rękojmi i 

gwarancji wystąpią usterki lub wady Zamawiający ma prawo je zgłosić a Wykonawca zobowiązany 

jest je usunąć w okresie rękojmi lub gwarancji. 

5. Jeśli wady lub usterki ujawnione w przypadku, o którym mowa w ust. 3 pkt 1 nie zostaną usunięte 

w okresie obowiązywania gwarancji i rękojmi Wykonawca jest zobowiązany przedłużyć 

odpowiednio okres gwarancji i rękojmi oraz zabezpieczenie należytego wykonania umowy o okres 

niezbędny do usunięcia stwierdzonych wad i usterek, bez zmiany jego wysokości. 

 

§ 11 

Rękojmia i gwarancja za wady 

1. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego za wady Przedmiotu umowy zgodnie z 

przepisami Kodeksu cywilnego o rękojmi i o gwarancji oraz postanowieniami niniejszej Umowy. 

2. Żadne z postanowień niniejszej umowy nie będzie interpretowane jako ograniczenie lub wyłączenie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi. Strony wyłączają stosowanie art. 563 § 1 Kodeksu 

cywilnego. 

3. Jeżeli w okresie rękojmi i gwarancji zostaną stwierdzone wady nie nadające się do usunięcia, 

Zamawiający może: 

a) jeżeli wady nie uniemożliwiają użytkowania Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem ,żądać usunięcia wad a w razie nieusunięcia obniżyć wynagrodzenie. 

b) jeżeli wady uniemożliwiają użytkowanie Przedmiotu Umowy zgodnie z jego 

przeznaczeniem, Zamawiający może odstąpić od Umowy lub żądać ponownego wykonania 

Przedmiotu Umowy zachowując prawo domagania się od Wykonawcy naprawienia szkody. 

O wykryciu wady Zamawiający obowiązany jest zawiadomić Wykonawcę na piśmie na adres 

wskazany w protokole bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

4. (skreślono). 

5. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia na własny koszt wad i usterek w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wady nawet gdyby wymagało to 

nadmiernych kosztów. 

6. Usunięcie wad winno być stwierdzone protokolarnie przez Zamawiającego.  

7. Na wykonany Przedmiot Umowy, wbudowane materiały i zainstalowane urządzenia Wykonawca 

udziela Zamawiającemu gwarancję jakości na okres ……………………… miesięcy od daty podpisania 

protokołu bezusterkowego odbioru. Wykonawca w udzielonym okresie gwarancji zobowiązany jest 

przeprowadzać min. 2 razy w roku przeglądy i konserwację boiska do piłki nożnej – w celu 

zapewnienia jego prawidłowego funkcjonowania oraz utrzymania udzielonej gwarancji. 

8. (skreślono). 

9. (skreślono). 

10. (skreślono). 

11.  Gwarancja nie wyklucza możliwości zastosowania przez Zamawiającego środków prawnych 

przysługujących mu z tytułu rękojmi za wady. 

12. Wykonawca udziela Zamawiającemu gwarancji i rękojmi na roboty związane z zielenią, w tym 

wykonane nasadzenia na okres 36 miesięcy od daty podpisania protokołu bezusterkowego odbioru 

Przedmiotu Umowy. W okresie gwarancji Wykonawca powinien pielęgnować zieleń, w tym m.in. 

podlewać, przycinać i nawozić.  
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13. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się z dniem dokonania przez Zamawiającego i Nadzór 

Inwestorski bezusterkowego odbioru końcowego robót. 

14. Termin gwarancji i rękojmi ulega stosownemu wydłużeniu dla danego elementu robót o czas 

pomiędzy datą zgłoszenia wady, a datą jej usunięcia, o ile wskutek wady Zamawiający nie mógł 

korzystać z Przedmiotu Umowy objętego rękojmią i gwarancją. 

15. Wykonawca z tytułu gwarancji ponosi odpowiedzialność za: 

1) wady fizyczne zmniejszające wartość użytkową, techniczną i estetyczną wykonanych robót, 

2) usunięcie ujawnionych wad w terminie określonym przez Zamawiającego lub Użytkownika. 

16. Zamawiający może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji lub rękojmi za wady po terminie 

określonym w art. 568 § 1 KC lub § 11 ust. 7 i 12 Umowy, jeżeli ujawnił i reklamował wady przed 

upływem któregokolwiek określonego w nich terminu. 

17. W sytuacji określonej w pkt. 16 Zamawiającemu przysługują uprawnienia określone w § 12. 

18. W przypadku, gdy Wykonawca nie usunie usterek lub wad w wyznaczonym terminie Zamawiający 

jest uprawniony, po pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, do ich usunięcia na koszt i ryzyko 

Wykonawcy z zachowaniem praw wynikających z gwarancji i rękojmi. W tym przypadku pełną 

należność za wykonane roboty Zamawiający potrąci z zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy, o którym mowa w § 8 Umowy. 

19. Okres udzielonej przez Wykonawcę rękojmi na wykonany przedmiot zamówienia będzie równy 

okresowi udzielonej przez Wykonawcę gwarancji na cały przedmiot zamówienia z zastrzeżeniem, że 

okres rękojmi nie może być krótszy niż ustalony na podstawie art. 568 § 1 Kodeksu cywilnego. 

 

§ 12 

Kary umowne i odstąpienie od Umowy 

1. Wykonawca płaci kary umowne: 

1) z tytułu nieterminowej realizacji przedmiotu umowy 0,05% wartości wynagrodzenia brutto 

ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki względem któregokolwiek z terminów określonych 

w § 2,  

2) z tytułu zwłoki w usuwaniu wad w okresie rękojmi i gwarancji 0,05% wartości wynagrodzenia 

brutto ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień zwłoki w stosunku do terminu na usunięcie wad i 

usterek wskazanego przez Zamawiającego w okresie rękojmi i gwarancji, 

3) za spowodowane przerwy w realizacji robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 

0,05% wartości wynagrodzenia brutto ustalonej w § 7 ust. 1, za każdy dzień przerwy, 

4) kary za niewykonanie czynności wynikających zapisów w § 5 ust. 6 pkt 1, 35, 50, 62, 70, 72 w 

wysokości 0,05% za każdą  niewykonaną czynność. 

5) kary wynikające z zapisów w § 4 ust. 13 niniejszej Umowy, 

6) kary wynikające z zapisów w § 13 ust. 6 niniejszej Umowy, 

7) łączny limit kar umownych określonych w niniejszym ustępie nie przekroczy 30% wartości 

wynagrodzenia brutto ustalonej w § 7 ust. 1. 

2. Zamawiający ma prawo do zaangażowania innych wykonawców na koszt Wykonawcy lub odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Wykonawca mimo wezwania Zamawiającego 

i wyznaczenia dodatkowego, nie krótszego niż 7 dni terminu na zwiększenie potencjału i tempa robót 

dla nadrobienia ewentualnych opóźnień wskazujących na niedotrzymanie terminów umownych, nie 

podejmie działań zaradczych. 

3. Zamawiający ma prawo odstąpić od Umowy ze skutkiem natychmiastowym również w przypadku: 

1) nie rozpoczęcia przez Wykonawcę realizacji robót w terminie 10 dni od terminu rozpoczęcia 
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wykonywania prac określonego w § 2 Umowy, 

2) wykonania robót niezgodnie z obowiązującymi warunkami technicznymi i nie dokonanie ich 

naprawy w ciągu 14 dni od daty powiadomienia przez Zamawiającego, 

3) wykonywania robót niezgodnie z Umową lub dokumentacją projektową bez akceptacji 

Nadzoru Inwestorskiego i nie przystąpienie do właściwego wykonywania robót w ciągu 7 dni 

od daty powiadomienia, 

4) przerwania bez uzasadnienia wykonania robót na okres dłuższy niż 7 dni, 

5) w razie ogłoszenia likwidacji Wykonawcy, 

6) gdy Wykonawca w chwili zawarcia Umowy podlegał wykluczeniu. 

4. W przypadkach określonych w ust. 2 i 3 Wykonawca: 

1) zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 20% wartości wynagrodzenia brutto 

określonej w § 7 ust. 1 Umowy, 

2) sporządzi na własny koszt protokół inwentaryzacji robót w toku na dzień zakończenia Umowy 

oraz zabezpieczy również na swój koszt przerwane roboty w zakresie uzgodnionym przez 

strony. 

5. Strony ustalają, że zapłata kwot wynikających z niniejszego paragrafu, będzie następowała przez 

potrącenia z należnego wykonawcy wynagrodzenia lub zabezpieczenia należytego wykonania 

Umowy.  

6. Jeżeli wartość szkody przekroczy wysokość kwot uzyskanych kar umownych Zamawiający zastrzega 

prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość zastrzeżonych kar 

umownych na zasadach ogólnych Kodeksu Cywilnego. 

7. Wykonawcy przysługuje prawo odstąpienia od Umowy, w szczególności, jeżeli: 

1) Zamawiający nie wywiązuje się z obowiązku zapłaty faktur, mimo dodatkowego wezwania 

w terminie 1 miesiąca od upływu terminu na zapłatę faktur określonego w niniejszej Umowie. 

2) Zamawiający odmawia bez uzasadnionej przyczyny podpisania protokołu odbioru przez okres 

14 dni. 

8. Zamawiający w razie odstąpienia od Umowy z przyczyn, za które Wykonawca nie odpowiada 

obowiązany jest do: 

1) dokonania odbioru przerwanych robót oraz zapłaty wynagrodzenia za roboty, które zostały 

wykonane do dnia odstąpienia, 

2) przejęcia od Wykonawcy pod swój dozór terenu budowy. 

9. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

10. Kary umowne określone w niniejszym paragrafie naliczane będą od całkowitego wynagrodzenia 

brutto określonego w § 7 ust. 1. 

11. Kary naliczone na podstawie ust. 1 nie podlegają sumowaniu z karami naliczonymi na podstawie ust. 

4. 

 

§ 13 

Zatrudnianie pracowników 

1. Wykonawca przyjmując do realizacji czynności określone w Przedmiocie Umowy zobowiązuje się do 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osoby wykonujące czynności w zakresie realizacji 

zamówienia, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony w art. 22 § 1 

ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, tj. roboty: ziemne, ciesielskie, zbrojarskie, 

betoniarskie, murarskie, tynkarskie, wykończeniowe, dekarskie, montażowe, drogowe oraz 



 
 

 
 
 
 

str. 25 z 31 
  

 
 

związane z instalacjami elektrycznymi, sanitarnymi i teletechnicznymi. 

2. Wykonawca zobowiązany jest na każde wezwanie Zamawiającego, stosownie do art. 438 ust. 2 PZP 

udokumentować zatrudnienie osób, o których mowa w ust. 1. W celu weryfikacji zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub Podwykonawcę Zamawiający może żądać w szczególności: 

1) oświadczenia zatrudnionego pracownika, 

2) oświadczenia Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika na podstawie 

umowy o pracę, 

3) poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o pracę zatrudnionego pracownika, 

4) innych dokumentów 

- zawierających informacje, w tym dane osobowe, niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na 

podstawie umowy o pracę, w szczególności imię i nazwisko zatrudnionego pracownika, datę 

zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę i zakres obowiązków pracownika.  

3. Kopia ww. umowy/umów o prace powinna być zanonimizowana w sposób pozwalający na ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o 

ochronie danych osobowych (tj. w szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje 

takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania. 

4. Zamawiający zastrzega sobie możliwość kontroli zatrudnienia  osób przez cały okres realizacji 

wykonywanych przez nich czynności, także poprzez wezwanie do okazania dokumentów 

potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia 

na podstawie umów o pracę (wraz z informacją o liczbie odprowadzonych składek), tj. 

zaświadczenia właściwego oddziału ZUS lub zanonimizowanych dowodów potwierdzających 

zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. 

5. Zatrudnienie, o którym mowa w ust. 1 do, realizacji Przedmiotu Umowy będzie trwać w całym 

okresie wykonywania Przedmiotu Umowy, a w przypadku rozwiązania stosunku pracy przed 

zakończeniem tego okresu, Wykonawca zobowiązuje się do zatrudnienia na to miejsce innej osoby 

w terminie 14 dni od dnia rozwiązania umowy z zatrudnioną osobą. 

6. W przypadku nie zatrudnienia przy realizacji zamówienia osób wymaganych przez Zamawiającego 

Wykonawca jest zobowiązany do zapłacenia kary umownej w wysokości 3000,00 zł za każdą osobę 

niezatrudnioną na podstawie umowy o pracę za dany miesiąc. 

7. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę lub 

Podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez Państwową 

Inspekcję Pracy. 

 

§ 14 

Zmiany Umowy 

1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej w postaci aneksu pod rygorem 

nieważności, z  wyjątkiem § 3 ust. 1, 2, 3,  i 5, oraz zmian danych adresowych, które wymagają 

zawiadomienia w formie pisemnej, złożonego przez osobę upoważnioną. 

2. Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmian postanowień zawartej Umowy w stosunku do 

treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy w przypadkach określonych w art. 

455 PZP, a ponadto w następujących okolicznościach: 

1) konieczności wprowadzenia zmian projektowych lub technologicznych dokonanych na 

wniosek Zamawiającego (lub Wykonawcy), 

2) z powodu istotnych braków lub błędów w dokumentacji projektowej, również tych 
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polegających na niezgodności dokumentacji z przepisami prawa, 

3) z powodu uzasadnionych zmian w zakresie sposobu wykonania Przedmiotu Umowy 

proponowanych przez Zamawiającego lub Wykonawcę, jeżeli te zmiany są korzystne dla 

Zamawiającego, 

4) z powodu wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy przy zachowaniu przez niego 

należytej staranności, skutkujących niemożnością dotrzymania terminu realizacji Przedmiotu 

Umowy, 

5) z powodu wystąpienia dodatkowych, a niemożliwych do przewidzenia przed zawarciem 

Umowy przez doświadczonego Wykonawcę robót, 

6) z powodu niemożliwych do przewidzenia niekorzystnych warunków atmosferycznych, 

archeologicznych, geologicznych, hydrologicznych, kolizji z sieciami infrastruktury, 

utrudniających lub uniemożliwiających terminowe wykonanie Przedmiotu Umowy - fakt ten 

musi mieć odzwierciedlenie w dzienniku budowy i musi być potwierdzony przez Nadzór 

Inwestorski, 

7) z powodu wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do uniknięcia lub 

usunięcia tych kolizji, 

8) z powodu wystąpienia siły wyższej powodującej powstanie zdarzenia losowego, którego nie 

można było przewidzieć, a które zagraża bezpieczeństwu ludzi lub ich zdrowiu lub na skutek 

którego powstała  szkoda w znacznych rozmiarach, 

9) przedłużenia się uzgodnień zewnętrznych przez podmioty do tego upoważnione,  

10) wystąpienia okoliczności niezawinionych przez strony, których nie można było wcześniej 

przewidzieć, 

11) z powodu wstrzymania przez Zamawiającego wykonania robót, które nie wynika 

z okoliczności leżących po stronie Wykonawcy (nie dotyczy okoliczności wstrzymania robót 

przez Nadzór Inwestorski w przypadku stwierdzenia nieprawidłowości zawinionych przez 

Wykonawcę), 

12) odstąpienia od części Umowy, z zastrzeżeniem § 7 ust. 11 Umowy, 

13) wystąpienia obiektywnych zmian ocenianych jako korzystne dla Zamawiającego, 

14) zmiany wynagrodzenia w wyniku: 

a) robót dodatkowych – roboty te będą rozliczane na podstawie kosztorysów 

przygotowanych przez Wykonawcę i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru 

Inwestorskiego i Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w oparciu 

o następujące założenia: 

-   parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 
tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 
ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 
podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 
formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 
ofertowym,  

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 
określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 
Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w formularzu ofertowym 
(robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu 
przyjęte zostaną na podstawie średnich krajowych notowań publikacji 
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SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 
tych robót. 

Warunkiem koniecznym dla zmiany Wynagrodzenia w tym zakresie jest akceptacja 
Zamawiającego i uznanie przez Zamawiającego robót przewidzianych do wykonania jako 
dodatkowe. Pominięcie w zakresie dokumentacji projektowej robót niezbędnych do 
wykonania całości zadania inwestycyjnego nie uprawnia Wykonawcy do wystąpienia o 
zmianę wynagrodzenia na podstawie lit. a), o czym mowa w § 5 ust. 7. 

b)  robót zamiennych lub zmiany technologii – roboty zamienne lub zmiana technologii 

rozliczane będą na podstawie kosztorysów przygotowanych przez Wykonawcę 

i zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Kosztorysy te będą 

opracowane w oparciu o następujące założenia: 

-  parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 
tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 
ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 
podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 
formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 
ofertowym,  

- w przypadku robót niezbędnych do wykonania zamówienia podstawowego, ale 
nieprzewidzianych w dokumentacji projektowej, ich ceny jednostkowe zostaną 
określone na podstawie powszechnie stosowanych Katalogów Nakładów 
Rzeczowych oraz parametrów cenotwórczych podanych w formularzu ofertowym 
(robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk), ceny materiałów i sprzętu 
przyjęte zostaną na podstawie średnich krajowych notowań publikacji 
SEKOCENBUD dla kwartału poprzedzającego wystąpienie konieczności wykonania 
tych robót . 

c)  robót zaniechanych – będą rozliczane na podstawie kosztorysów przygotowanych przez 

Wykonawcę i zatwierdzonych przez Zamawiającego. Kosztorysy te będą opracowane w 

oparciu o następujące założenia: 

-  parametry cenotwórcze (robocizna, koszty pośrednie, koszty zakupu, zysk) będą 
tożsame z wielkością tych składników cenowych zawartych w formularzu 
ofertowym, 

-  ceny jednostkowe na roboty tego samego rodzaju co w zamówieniu 
podstawowym zostaną ustalone w oparciu o parametry cenotwórcze zawarte w 
formularzu ofertowym oraz ceny materiałów i sprzętu przyjęte w kosztorysie 
ofertowym. 

d) odstąpienia od części umowy. 

3. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 7 ust. 1, może ulec 

zmianie w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia – na 

warunkach określonych poniżej. 

4. (skreślono). 

5. Zamawiający przewiduje, iż wysokość wynagrodzenia Wykonawcy, określona w § 7 ust. 1, może ulec 
zmianie, na zasadach określonych w ust. 7-10 w przypadku zmiany cen materiałów lub kosztów 
związanych z realizacją zamówienia, z tym zastrzeżeniem, że: 

 - poziom zmiany wynagrodzenia liczony będzie w stosunku do kwartału, w którym 
sporządzony został szczegółowy kosztorys ofertowy złożony przez Wykonawcę w dacie 
podpisania Umowy, 
- maksymalna wartość zmiany wynagrodzenia, jaką dopuszcza Zamawiający, to łącznie 5% 
w stosunku do wartości wynagrodzenia brutto określonego w § 7 ust. 1 Umowy, liczona w 
przedziale ∈(5%, 10%⟩, co oznacza, że zmiana cen materiałów lub kosztów związanych z 
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realizacją zamówienia w przedziale ∈⟨0%, 5%⟩ nie podlega waloryzacji i rozumiana jest jako 
zwykłe ryzyko kontraktowe, które Wykonawca powinien uwzględnić w składanej ofercie, 
- zmiana wynagrodzenia może polegać zarówno na jego wzroście jak i obniżeniu, 
z zastrzeżeniem zachowania minimalnej wartości świadczenia stron zgodnie z § 7 ust. 11, 

6. Podstawą do dokonania odpowiednich zmian wysokości wynagrodzenia, będzie przedstawiona przez 
Stronę umowy żądającą zmiany wynagrodzenia kalkulacja kosztów Wykonawcy, potwierdzająca 
wpływ zmiany cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją zamówienia wpływających na 
koszty wykonania Przedmiotu Umowy. Strona umowy żądająca zmiany wynagrodzenia zobowiązana 
jest dostarczyć drugiej Stronie umowy dokumentację potwierdzającą poprawność dokonanej 
kalkulacji wraz z dowodami uzasadniającymi zmianę wynagrodzenia. Kalkulacja zmiany ceny na 
podstawie ust. 3 musi zostać opracowana na podstawie danych niezależnych od Stron Umowy, tj. 
publikacji SEKOCENBUD w oparciu o Katalogi Nakładów Rzeczowych (KNR), przy czym wartość cen 
jednostkowych materiału i sprzętu należy określać na podstawie średnich krajowych notowań  cen 
materiałów budowlanych IMB, cen materiałów instalacyjnych IMI, cen materiałów elektrycznych IME 
oraz cen pracy sprzętu budowlanego IRS. Zmiana ceny ustalona zostanie na podstawie dwóch 
kosztorysów porównawczych sporządzonych dla kwartałów: bieżącego i z okresu składania oferty. 
Wysokość narzutów (R, Kp, Kz, Z) przyjęta zostanie na poziomach takich samych jak w formularzu 
ofertowym Wykonawcy. Poziom zmiany ceny stanowić będzie wzrost lub spadek pomiędzy 
sumarycznymi wartościami dwóch kosztorysów porównawczych. 

7. Przed podjęciem decyzji o zwiększeniu wynagrodzenia Zamawiający dokona weryfikacji zasadności 
oraz poprawności obliczeń dokonanych przez Wykonawcę w zakresie żądanej zmiany 
wynagrodzenia, a także oceny możliwości sfinansowania wyższego wynagrodzenia w ramach 
środków posiadanych w planie finansowym Zamawiającego, zatwierdzonym na dany rok. 

8. Kwota określona w § 7 ust. 1 Umowy jest kwotą ryczałtową w rozumieniu art. 632 Kodeksu 
Cywilnego, a więc zawiera wszystkie koszty związane z realizacją Przedmiotu Umowy, 
z zastrzeżeniem ust. 5 oraz przypadku odstąpienia od części umowy. Błąd Wykonawcy w zakresie 
kalkulacji oferty nie może stanowić o konieczności wystąpienia Wykonawcy o podwyższenie 
ustalonego wynagrodzenia ryczałtowego. 

9. Zmiana wynagrodzenia Wykonawcy, ze względu na okoliczności o których mowa w ust. 5, może być 
wprowadzona jeden raz w ciągu obowiązywania niniejszej umowy. Zmiana wynagrodzenia 
Wykonawcy może polegać na podwyższeniu albo obniżeniu wynagrodzenia. 

10. Strona żądająca zmiany wynagrodzenia powinna się zwrócić do drugiej strony z wnioskiem 
o naliczenie waloryzacji. Wniosek Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia powinien być dostarczony do 
Zamawiającego nie później niż na 30 dni przed końcem ostatniego z terminów, o których mowa w § 2 
ust. 1.  

 
 

§ 15 

Oprogramowanie 

 

1. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić Zamawiającemu bez dodatkowej opłaty prawo korzystania z 

Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwane dalej Licencją lub Licencjami), w tym w 

szczególności poprzez zawarcie wszelkich niezbędnych dla powyższego umów i zapewnienia ich 

trwania, uprawniające Zamawiającego do korzystania z Oprogramowania i Dokumentacji 

Oprogramowania na zasadach określonych poniżej. W przypadku, w którym z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy nie byłoby możliwe nabycie przez Wykonawcę Licencji na rzecz Zamawiającego, 

Wykonawca nabędzie Licencję na swoją rzecz i następnie przeniesie ją na rzecz Zamawiającego wraz 

z pisemną zgodą licencjodawcy Oprogramowania i Dokumentacji Oprogramowania (zwanego dalej 

„Licencjodawcą”) na cesję oraz oświadczenie Licencjodawcy, że nie było możliwości udzielenia 

Licencji bezpośrednio na rzecz Zamawiającego. 
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2. Wykonawca zapewni, że Oprogramowanie będzie posiadało kody i numery identyfikacyjne 

Licencjodawcy uprawnionego do udzielenia Licencji. 

3. Wykonawca przekaże Zamawiającemu certyfikaty licencyjne do Oprogramowania (o ile takie będą 

istniały) oraz nośniki, na których zapisane będzie Oprogramowanie wraz z wszelkimi instrumentami, 

w szczególności kluczami sprzętowymi, niezbędnymi do korzystania z Oprogramowania oraz 

niezbędną i kompletną Dokumentację Oprogramowania. 

4. Wykonawca zapewni nabycie przez Zamawiającego prawa własności do przekazanych 

Zamawiającemu nośników i Dokumentacji Oprogramowania, co powinno nastąpić na mocy Umowy 

z momentem ich wydania Zamawiającemu bez konieczności podpisywania dodatkowych 

dokumentów lub dokonywania innych czynności. 

5. Wykonawca zorganizuje i przeszkoli personel Zamawiającego w zakresie użytkowania 

Oprogramowania. 

 
§ 16 

Zastrzeżenie dotyczące odstąpienia od Umowy 
 
W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie Umowy nie leży w interesie 

publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy lub dalsze wykonanie Umowy 

może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, 

Zamawiający może odstąpić od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych 

okolicznościach. 

 

§ 17 

Warunki szczegółowe 

 

Wykonawca przyjmuje odpowiedzialność cywilną za wszelkie zawinione przez niego szkody osobiste 

i majątkowe wobec osób trzecich, które mogą powstać w związku z wykonywaniem Przedmiotu Umowy. 

 

§ 18 
Informacja dotycząca przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miasta Pruszkowa 

 
Realizując obowiązek informacyjny, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z 
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia 
dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1), 
w skrócie RODO informuję, że: 

− Administratorem Państwa danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miasta Pruszkowa 
jest Prezydent Miasta Pruszkowa. Adres do korespondencji: 05-800 Pruszków,  
ul. J.I. Kraszewskiego 14/16, tel. (22) 735-88-88 fax (22) 758-66-50, e-mail: 
prezydent@miasto.pruszkow.pl. 

− W sprawach dotyczących przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych oraz korzystania 
z praw związanych z ochroną danych osobowych możecie Państwo kontaktować się z Inspektorem 
Ochrony Danych e-mail: iod@miasto.pruszkow.pl, telefonicznie 22 735 88 87 lub pisemnie pod 
adresem: 

− Urząd Miasta Pruszków, 05-800 Pruszków, ul. J.I Kraszewskiego 14/16. 

− Dane osobowe będziemy przetwarzać w oparciu o przepisy prawa krajowego oraz lokalnego, 
w celach wskazanych poniżej: 

1) w celu wypełnienia obowiązków prawnych (art. 6 ust. 1 lit. c); 

mailto:prezydent@miasto.pruszkow.pl
mailto:iod@miasto.pruszkow.pl
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2) w celu realizacji umów (art. 6 ust. 1 lit. b RODO); 
3) w celu wykonywania zadań realizowanych w interesie publicznym lub sprawowania władzy 

publicznej (art. 6 ust. 1 lit. e RODO). 
Jeżeli przetwarzanie danych wynika z konieczności realizacji celów wskazanych w pkt 3, nie jest 
wymagana Państwa zgoda na przetwarzanie danych osobowych. W pozostałych przypadkach, podstawą 
przetwarzania będzie zgoda na przetwarzanie danych osobowych (art. 6 ust. 1 lit. b RODO). Wyrażenie 
zgody jest dobrowolne, można ją wycofać w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie wpływa na 
zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed jej wycofaniem. 

− W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa w pkt 3, Państwa dane osobowe 
mogą być udostępniane: 

− organom władzy publicznej oraz podmiotom wykonującym zadania publiczne lub działającym na 
zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie 
obowiązującego prawa; 

− osobom wnioskującym o dostęp do informacji publicznej w trybie ustawy o dostępnie do 
informacji publicznej, w przypadku, w którym nie zachodzi podstawa do ograniczenia dostępu zgodnie z 
art. 5 Ustawy o dostępnie do informacji publicznej z dnia 6 września 2001 r. (Dz.U. z 2022 r. poz.902), z 
zachowaniem zasad wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych (anonimizacja danych 
osobowych). 

− Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego, chyba że wynika to z odrębnych 
przepisów prawa, nie będą profilowane i nie będą służyły zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji. 

− Państwa dane osobowe będą przechowywane zgodnie z wymogami przepisów archiwalnych, 
przez okres wskazany w Rzeczowym Wykazie Akt (Ustawa o narodowym zasobie archiwalnym  
i archiwach z dn. 14 lipca 1983 r. ze zm.). 

− Osoba, której dane są przetwarzane ma prawo do:  
1) dostępu do swoich danych osobowych – art. 15 RODO; 
2) sprostowania danych osobowych – art. 16 RODO; 
3) żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania danych osobowych, z 

zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO; 
4) wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (na adres Urzędu 

Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa), gdy uzna, że 
przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO . 

− Ze względu na fakt, że przetwarzanie danych osobowych jest niezbędne do wypełnienia 
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, realizacji zadań wykonywanych w interesie 
publicznym lub sprawowania władzy publicznej, nie przysługuje Państwu prawo do usunięcia danych 
osobowych- art. 17 ust.3 lit. b, d lub e RODO; prawo do przenoszenia danych osobowych,  
o którym mowa w art. 20 RODO oraz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. 
Wykonawca zobowiązuje się do zapoznania z informacją o przetwarzaniu danych osobowych 

w Urzędzie Miasta Pruszkowa, wszystkich pracowników realizujących zadanie lub Podwykonawców, 

których dane osobowe będą przekazane do Urzędu Miasta Pruszkowa. 

§ 19 
Elektromobilność 

 
Wykonawca zobowiązany jest zapoznać się z przepisami ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o 
elektromobilności  i paliwach alternatywnych  i wynikających z nich obowiązkach nałożonych na 
Wykonawcę w związku z realizacją niniejszego zamówienia i zobowiązuje się do ich nieprzerwanego 
stosowania. 

 

§ 20 

Postanowienia końcowe 

 
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową stosuje się przepisy, ustaw: Prawo Zamówień 
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Publicznych, Prawo Budowlane, Kodeks Cywilny, Kodeks Pracy oraz inne właściwe przepisy prawa 

powszechnie obowiązującego.  

2. Wszelkie spory wynikające z realizacji treści niniejszej Umowy, w przypadku nieosiągnięcia 

porozumienia w drodze bezpośrednich negocjacji, poddawane będą rozpoznaniu przez Sąd właściwy 

dla siedziby Zamawiającego.  

3. Zmiana treści Umowy, pod rygorem nieważności, może nastąpić za zgodą stron w formie pisemnej 

w postaci aneksu. 

4. Bez zgody Zamawiającego Wykonawca nie ma prawa przelewu wierzytelności na osobę trzecią 

(art. 509 k.c.). 

5. Wykonawca bez zgody Zamawiającego nie może przelać praw i obowiązków w części lub w całości 

osobie trzeciej. 

6. Wykonawca oświadcza, że znany jest mu fakt, iż treść niniejszej Umowy, a w szczególności podmiot 

i przedmiot Umowy i wysokość wynagrodzenia, stanowią informację publiczną w rozumieniu art. 1 

ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 

902), która podlega udostępnianiu w trybie przedmiotowej ustawy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

7. Wykonawca wyraża zgodę na udostępnianie w trybie ustawy, o której mowa w ust. 7 zawartych w 

niniejszej Umowie dotyczących go danych osobowych w zakresie obejmującym imię i nazwisko, a w 

przypadku działalności gospodarczej również w zakresie firmy. 

8. Umowa niniejsza sporządzona została w 3 jednobrzmiących egzemplarzach, 2 egz. dla 

Zamawiającego, 1 egz. dla Wykonawcy. 

 

 

Zabezpieczenie finansowe: Przebudowa obiektów sportowych na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 
ul. Hubala  
Dz. 801 rozdz. 80101 § 6050 46.2022 
 

 

Zamawiający:  Wykonawca: 

 
 

 


