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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA  

nr ________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym poprzez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_____________ – ____________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ______________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym 

przez: ___________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-

ZP.261.8.2025 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego 

czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót budowlanych wskazanych 

w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do 

zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. /*Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na realizacji 

zadania pn.: „Pieniński Pas Skałkowy – transgraniczne wyzwanie”, o symbolu SW, przez 
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wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach tego zadania. 

Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany Zleceniobiorcy na piśmie 

(ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć przekazywanie 

informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej) przez Zamawiającego 

bezzwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą umowy na realizację 

robót polegających na realizacji zadania wskazanego w zdaniu pierwszym niniejszego ustępu. (dot. 

przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) 

/* Świadczeniem Usługi objęte jest wykonywanie przez ____, zwanego dalej Wykonawcą, robót 

budowlanych polegających na realizacji zadania pn.: „Pieniński Pas Skałkowy - transgraniczne 

wyzwanie”, o symbolu SW (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia niniejszej Umowy została 

zawarta umowa o roboty budowlane)/*  

3. /*Wskazane w ust. 2 roboty będą realizowane przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę która 

zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej Umową 

o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie po jej zawarciu przekazana w kserokopii 

Zleceniobiorcy przez Zamawiającego. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilą jej 

przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili 

zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Wskazane w ust. 2 

roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako inwestora, w oparciu 

o umowę nr PZD_______, zwaną dalej Umową o Roboty Budowlane, stanowiącą w kserokopii 

załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy została zawarta umowa 

o roboty budowlane)/* 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, o której 

mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym nie przekracza 20% wartości zamówienia określonego Umową 

o Roboty Budowlane według stanu na dzień jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, 

w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na 

przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego ze strony Zamawiającego czynności 

w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia 

usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone 

Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji 

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności 
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powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin wykonania Usługi na okres 470 dni od daty zawarcia Umowy / od daty 

zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastąpi wcześniej niż 

zawarcie Umowy o Roboty Budowlane), z zastrzeżeniem postanowień ust. 2-3. 

2. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować Usługę w czasie związanym z realizacją, końcowym 

odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym pomimo upływu 

terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakończenia realizacji robót objętych 

Umową o Roboty Budowlane wynosi 450 dni od daty jej zawarcia. Jednocześnie w okresie 

gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty objęte umową jak wyżej oraz w okresie 

odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady wspomnianych robót, Zleceniobiorca 

zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową – do brania udziału we 

wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie Zamawiającego oraz 

zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska w sprawie dot. roszczeń 

z tytułu gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne roszczenie, w szczególności 

roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku świadczenia Usługi po upływie terminów 

wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na okoliczność, iż roboty objęte 

realizacją Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane w terminach tam wskazanych, 

chyba że do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny wyłącznie zawinionej przez 

Zamawiającego. 

3. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, wprowadzonej 

w Umowie o Roboty Budowlane.  

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3.  

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

______ zł brutto (słownie złotych: __________), a netto _______ zł (słownie złotych: 

__________).  

2. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę spełniającego warunki określone w art. 1 

pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 
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z 2024 r. poz. 1773) zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy następować będzie 

w częściach, na następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował Zleceniobiorcy 

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, kwotę stanowiącą 

iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na podstawie przepisów ww. ustawy 

oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu o faktury częściowe wystawiane 

przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca, w którym 

Zleceniobiorca świadczył Usługę, 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi fakturę 

końcową na kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną w ust. 1, 

a sumą kwot wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 będą: 

a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę 

reprezentującą Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 5, bądź inną wskazaną przez 

Zamawiającego,  

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę niespełniającego warunków określonych 

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy nastąpi w oparciu o trzy faktury: dwie częściowe 

i jedną końcową. Faktury częściowe zostaną wystawione w 2025 r. i każda z nich będzie 

odpowiadać 30% wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1. Pierwsza faktura częściowa 

zostanie wystawiona po dokonaniu drugiego odbioru częściowego robót objętych Umową 

o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4), druga 

faktura częściowa zostanie wystawiona po dokonaniu trzeciego odbioru częściowego ww. robót. 

Faktura końcowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową 

o Roboty Budowlane (w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4) i  będzie 

odpowiadać 40% wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 1.  

4. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, będzie pisemne 

oświadczenie Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne 

potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę reprezentującą 

Zamawiającego, o której mowa w § 7 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  
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5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu. 

6. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 

pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz 

Zleceniobiorcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 

u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury 

określonego w tym ustępie.  

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) zmiany ilości faktur przejściowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe z przyczyn dot. którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy, w tym 

w szczególności terminów wystawiania faktur i ich wartości procentowej, w związku ze 

zmianą zawartych przez Zamawiającego: Umową o Roboty Budowlane i/lub umową 

o dofinansowanie zamówienia, w trakcie realizacji zamówienia, 

3) sposobu płatności w zakresie możliwości zmiany wartości procentowej faktur – z uwagi na 

brak możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy. 

9. Realizacja Usługi jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 

w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy (za wyjątkiem 

kosztów, o których mowa w ust. 4 stanowiących odrębną podstawę do zmiany wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy) wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami 

opisanymi w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.  

2. Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  
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3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorcę odrębnej faktury, o której mowa w pkt 10 

załącznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

oświadczenia podwykonawcy potwierdzającego zmianę jego wynagrodzenia w związku z dokonaną 

waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową, 

warunkami Postępowania oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, oraz 

chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w następujących specjalnościach: 

1) drogowej,  

2) konstrukcyjno-budowlanej. 

3. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności 

drogowej przy realizacji Usługi będzie ________________. 

4. Zamawiający dopuszcza pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przez jedną osobę we 

wszystkich specjalnościach wskazanych w ust. 2, przy odpowiednich uprawnieniach. Każda osoba 

realizująca Usługę w zakresie danej specjalności zobowiązana jest posiadać przewidziane prawem 

uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, a także dysponować niezbędną 

wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. Zleceniobiorca zobowiązany jest 
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przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem określonych Umową uwierzytelnione 

kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia 

może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą zostały wystawione uprawnienia. Zleceniobiorca 

oświadcza, że wszystkie osoby, które będą realizować Usługę, dysponują stosownymi 

uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem do świadczenia Usługi w zakresie objętym 

ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osób trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych 

działań bądź zaniechań. 

6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedstawi Zamawiającemu na 

piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej) listę osób, 

które będą świadczyć Usługę jako inspektorzy nadzoru inwestorskiego w ramach specjalności 

wskazanych w ust. 2, a także – wskaże na piśmie osobę Koordynatora w przypadku zgłoszenia do 

świadczenia Usługi co najmniej dwóch inspektorów. W przypadku każdej osoby, która została 

wskazana przez Zleceniobiorcę jako realizująca Usługę na tej liście, Zleceniobiorca zobowiązany 

jest wskazać na tej liście zakres Usługi powierzonej do realizacji danemu inspektorowi nadzoru. 

Do składanej listy Zleceniobiorca zobowiązany jest dołączyć jako załączniki uwierzytelnione 

kserokopie uprawnień wskazanych w ust. 4. W przypadku nieprzedłożenia uwierzytelnionych 

kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby, mającej świadczyć Usługę 

w zakresie wskazanym na liście, uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności 

zgłoszenia, osoba zgłaszana nie może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do 

wstrzymania wykonywania Usługi przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia 

Usługi jako inspektor nadzoru, jak i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia.  

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmian osób wskazanych na 

liście, o której mowa w ust. 6. Zmiany takie winny być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie. Przy 

zgłoszeniu zmian wskazanych w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio uregulowania zawarte 

w ust. 6. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa, związanej 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w ofercie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 
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1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 

Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zleceniobiorca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca i Koordynator (o ile został ustanowiony), a także – gdy tak zdecyduje Zamawiający 

– osoby pełniące funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalności jw., będą uczestniczyć 

w spotkaniach koordynacyjnych i technicznych wyznaczanych przez Zamawiającego, pod 

warunkiem otrzymania zawiadomienia (na piśmie lub telefonicznie) o tym od osoby wskazanej w 

§ 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie później niż 24 h przed 

wyznaczonym terminem spotkania.  

2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest do obecności 

na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalności, przez okres konieczny do 

zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia Usługi.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego 

oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy 

o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w ich realizacji. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca nie 

świadczy Usługi samodzielnie), zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane 

w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych 

tymi przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do:  

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją projektową oraz specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 
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2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w tym 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak 

i końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do 

użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania w 

terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentów, rozliczenia (rozliczeń) robót 

objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 

7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót, z tym co 

rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego 

sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób 

realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów 

zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących 

w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności 

związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu 

pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania pocztą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do Zamawiającego po 

zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu 

przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania 
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Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót (sporządzonych w formie pisemnej) po 

zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 

robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu na 

nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku 

chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 

kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie 

Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu 

badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 
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przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku materiałów 

służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiałów 

wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z wykorzystaniem 

wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną 

przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na 

protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) – każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty Budowlane, 

22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji 

z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której obowiązek sporządzenia 

wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminach 

umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów 

pochodzących z rozbiórki.   

25) sprawdzania zakresu i wartości wykonanych robót objętych miesięcznym kosztorysem 

powykonawczym przedłożonym przez Wykonawcę Robót Budowlanych, a także dokonania 

ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. 

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie powierzona 

przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację robót dalszemu 

podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają się na te powierzone 

roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 4, w tym dotyczących 

potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej tzn. w zakresie zgodności 
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rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z tym, co 

rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków realizacji 

przedmiotu Umowy w sytuacji: 

1) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

2) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

 

§ 7. 

1. Osobie pełniącej funkcję inspektora nadzoru nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego 

wydawać Wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych 

Umową o Roboty Budowlane, jak i robót zamiennych. 

2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiającego. 

3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru reprezentuje Zamawiającego w kontaktach 

z Wykonawcą działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do umożliwienia wstępu na teren 

budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

_________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej 

_____ godzin/y tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ________ godzin/y tygodniowo. 
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Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowiązany wobec Zamawiającego do 

bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas wykonywania 

robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ godzin/y tygodniowo.  

9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, spełniającego warunki określone 

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie 

przekroczy __________ godzin.  

 

§ 8. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 9. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 10. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca ponosi 

odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę lub 

jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy 

w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów 

kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 
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4. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszło do 

zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn.: „Pieniński Pas Skałkowy -

transgraniczne wyzwanie”, Zamawiający może odstąpić od Umowy w przypadku opisanym 

w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. (dot. przypadku, gdy 

w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /*  

 

Kary umowne 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500 zł za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego 

realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś z obowiązków objętych 

Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt 3, 

3) kary w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek 

z obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

wskazanej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-3 

przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa 

w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia 

w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 

w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po 

stronie Zleceniobiorcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest oświadczenie 

Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 12. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 
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Cesja wierzytelności 

§ 13. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 14. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian 

Umowy spowodowanych: 

1) zmianą danych teleadresowych, zmianą osób reprezentujących Zamawiającego/ 

Zleceniobiorcę,  

2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 

3) zmianą będącą następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane, 

4) zmianą będącą następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty Budowlane  przed 

ukończeniem robót objętych tą umową i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania 

Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym 

wykonawcą. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, 

a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką 

korespondencję do Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: _________, a przesyłaną pocztą 

elektroniczną – na adres: _________.  

2. Każda ze Stron jest zobowiązana do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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§ 16. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez PZD.  

 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku do 

Umowy. 

3. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 

 

§ 18. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku 

nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 

oraz Ustawy. 

 

§ 20. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) oferta Zleceniobiorcy, 

2) Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane – wzór, 

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.______  

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.1), 

5) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6) Informacja RODO. 

Zamawiający:                                      Zleceniobiorca: 
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Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2025 
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ___________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 

14, NIP 7352175044, działającym przez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym 

dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy 

z dnia 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem 

wyboru przez Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym 

i przeprowadzonym przez Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod 

numerem PZD-ZP.261.4.2025 (Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach 

określonych Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do 

wykonania na rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej 

Robotami, polegających na realizacji zadania pn.: „Pieniński Pas Skałkowy – 

transgraniczne wyzwanie”, o symbolu SW. 

2. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji projektowej stanowiącej 

załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

3. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2025 

Strona 2 z 37 

 

projektowej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacjach technicznych (specyfikacje 

techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do Postępowania. Zakres Robót 

obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac związanych z wymogami 

BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.  

4. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi 

objętej Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

5. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia 

przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które 

mogą skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub 

nienależytym wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 

g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle 

prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do 

usunięcia lub uniknięcia tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu 
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Umowy nie będzie możliwe ze względu na konieczność skoordynowania robót 

z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy 

zgodnie z jej postanowieniami,  

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych 

w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na 

zasadach określonych przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź 

zasadność dokonania wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora 

nadzoru inwestorskiego w trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących 

istotnego odstępstwa od zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków 

pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, 

na zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania 

warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, 

w zakresie który miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że 

Wykonawca samodzielnie spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy 

Wykonawca w celu wykazania spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o 

których mowa wyżej, polegał na podmiocie/tach udostępniających zasoby – usunąć, 

jeśli nie dotyczy), 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do 

wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących 

niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących 

nawierzchni, obiektów inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej 

organizacji ruchu, urządzeń ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy 

jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych 

elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie 

może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej w § 4 ust. 1, a także wystąpienia 

sytuacji braku możliwości realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy 

przyjętych w opisie przedmiotu zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców, 

protesty społeczne, uwarunkowania techniczne czy okoliczności formalno-prawne, 

przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia umownego o wartość 

niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym obniżenie 
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wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty wskazanej 

w § 4 ust. 1. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót na okres 450 dni licząc od daty zawarcia 

Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu 

kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty 

prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, 

niezgodności z technologią i warunkami określonymi w dokumentacji projektowej oraz 

specyfikacjach technicznych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są 

konkretne warunki atmosferyczne. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego 

uprzedniego poinformowania, na piśmie, Zamawiającego oraz inspektora nadzoru 

o robotach prowadzonych w okresie zimowym (ilekroć w Umowie jest użyte 

sformułowanie „na piśmie” należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci 

papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie 

protokołu w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach 

roboczych należy przez to rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia 

Umowy, w terminie i miejscu wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia 

realizacji przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na 

wykonanie przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe 

wykonanie całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac 
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określonej Umową, normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych 

warunków atmosferycznych, przy czym informacja o tych warunkach 

atmosferycznych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku 

budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 

marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację 

przedmiotu Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń 

określonych w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić 

poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych 

w związku z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami 

i niemożnością ich realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym 

informacja o tych warunkach terenowych winna być dokonana wpisem inspektora 

nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem od 

16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek 

Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji 

robót, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji 

projektowej oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie 

ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez 

Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn 

niezależnych od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych, 
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12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

projektowej lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością 

zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 

14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie 

z jej postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania 

decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania 

przez ww. podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) 

przez uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy 

wykonywanie przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na 

kolizję. 

 

Harmonogram 

§ 3. 

1. Roboty będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego 

harmonogramem rzeczowo-finansowym (Harmonogram).  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni 

od daty zawarcia Umowy. Wykonawca sporządzi Harmonogram w formie pisemnej 

(Strony wyłączają możliwość sporządzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na 

podstawie tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem głównych prac.  

3. Harmonogram należy sporządzić: 

1) dla wszystkich prac składających się na Roboty – Harmonogram w szczególności 

będzie zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i etapów Robót 
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oraz, jeśli zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na 

poszczególnych etapach realizacji Robót, 

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu 

na czas realizacji Robót, 

3) z uwzględnieniem prowadzenia Robót etapami tak, aby zakończyć Roboty 

w wymaganym terminie oraz zapewnić ciągłość ruchu samochodowego i pieszego 

poprzez organizację objazdów, przejazdów i dojazdów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni 

roboczych od daty przedłożenia go do zatwierdzenia.  

5. W przypadku: zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji 

projektowej, opóźnienia Wykonawcy w realizacji Robót lub innych okoliczności 

wymagających zmian Harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do 

zatwierdzenia zmieniony Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora 

nadzoru. Wykonawca przedłoży zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia 

ww. okoliczności.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia 

przez Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu będzie on 

uprawniony do wstrzymania realizacji Robót w całości lub części, w takim przypadku 

stosuje się § 13. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy 

do zmiany terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto 

______ zł (słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie 

pisemnej przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny 

podane przez Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym 

załącznik do Umowy. 

3. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 11, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% 
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wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do 

Zamawiającego żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia 

Wykonawcy do realizacji Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość 

Robót niewykonanych nie przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  

4. Realizacja Robót jest współfinansowana z Europejskiego Funduszu Rozwoju 

Regionalnego w ramach programu Interreg Polska – Słowacja 2021 – 2027. 

 

§ 5. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 – 3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym 

zawarł umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów 

dotyczących zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty 

budowlane, dostawy lub usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania 

umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których 

mowa w ust. 2. Za takie dowody Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty 

i oświadczenia, o których mowa w § 15 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcom w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 

2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 
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4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, 

o których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. 

Zasady dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

 

§ 6.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się za pomocą pięciu faktur: czterech przejściowych 

i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić następujący 

% wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 1: na pierwszej i drugiej po 15%, 

na trzeciej 30%, na czwartej i piątej po 20%. 

2. Wykonawca wystawi faktury: pierwsze trzy w 2025 r., pozostałe w 2026 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru 

częściowego wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót 

w zakresie ustalonym przez Strony.  

4. Podstawą do wystawienia faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

wykonanych Robót.  

5. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski 

z jego adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego 

adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez 

Zamawiającego, pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę dowodów określonych w § 15 ust. 18 

potwierdzających zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu 

podwykonawcy), o którym mowa w § 15 ust. 16, na rachunek Wykonawcy wskazany 

przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez 

Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi przy 

zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. 

Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego 

Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających 

zapłatę wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), 

Zamawiający do czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą 

Wykonawcy należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której 
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uregulowanie na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało 

udokumentowane przez Wykonawcę. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin 

zapłaty odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury 

określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz 

Wykonawcy w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie 

zamówienia w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie 

zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości 

zrealizowania Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności 

zawarcia Umowy w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2025 r. Robót 

o wartości wskazanej w ust. 1. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 7. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu 

sprzętu dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na 
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zastosowane materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru 

Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto 

dla danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten 

musi zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia 

Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod 

i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac 

projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie 

funkcjonalno-użytkowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys stanowi 

załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny 

kosztorys powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane 

w danym miesiącu. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia inspektorowi 

nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia 

po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres 

i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym miesięcznym kosztorysem, a także 

dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie 7 dni od dnia jego 

otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy, 

Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu miesięcznego kosztorysu 

powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora nadzoru. Kosztorys, 

o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający w terminie 7 dni od daty 

otrzymania. 

 

§ 8. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 
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oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu 

znana. Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania 

Robót, zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami 

technicznymi, Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia 

przewidziane prawem wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji 

realizowanych Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 

4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania 

wskazane w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie 

oznakowanie i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem 

czasu układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, 

jeżeli są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. 

Wykonanie tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, 

z zastrzeżeniem § 16 ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący 

niszczenia bez koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami 

i niepowodujący innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa 

mienia, ze szczególnym uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie 

środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót 

norm określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony 

środowiska i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza 

związanego z ich organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia 

działań w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, 
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sprawdzenia i warunki niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały 

okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości 

realizowanych Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora 

nadzoru i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu 

w sytuacjach uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane 

na zlecenie i koszt Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki 

badań, o których mowa wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi 

Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, licząc od daty otrzymania wyników badań, 

pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych wyników. W przypadku zgłoszenia 

zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca powtórzenie badań wybranemu przez 

siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do jego przeprowadzenia. Wyniki 

powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty powtórzonych badań pokrywa 

w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych badań wskażą na 

niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez Wykonawcę nastąpi 

w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od 

Zamawiającego wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót 

obciążają ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do 

sprawdzenia na żądanie Zamawiającego jakości tej części Robót, która została wykonana 

ponownie przez Wykonawcę bądź została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej 

wykonaniem niezgodnie z Umową stwierdzonym uprzednio na podstawie 

przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. Wykonawca na żądanie 

Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci bezzwłocznie we własnym 

imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. jakości Robót, 

o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia 

takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi bezzwłocznie 

Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy odbioru 

Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), 

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za 

wszelkie szkody powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. 

W szczególności Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem 

nieszczęśliwych wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na 

terenie budowy oraz za szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 
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13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. 

Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące 

z rozbiórki, co do których Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być 

zutylizowane przez Wykonawcę na jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający 

zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody spowodowane nieprawidłową utylizacją lub 

składowaniem objętych utylizacją materiałów pochodzących z rozbiórki odpowiada 

Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają odpowiednie zastosowanie do drzew 

usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją Robót. 

16. Wykonawca, w ramach Robót, zobowiązany jest wykonać wszelkie prace (takie jak m.in. 

umieszczenie i przeniesienie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu) związane z obowiązującą na drodze objętej Robotami organizacją 

ruchu. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

17. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach 

mających wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do 

pokrycia wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów 

w zakresie prac obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa 

drogowego, koniecznych do przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy 

inspektorzy zostali wskazani przez właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych 

urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 
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konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone 

przed ich wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez 

Strony w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu 

pierwszym, jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim określone 

zostaną w szczególności: przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych 

Wykonawcy do realizacji i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, 

ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które 

zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy określone Umową, a także zasady 

i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys o którym 

mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporządzony przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, 

a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności robót 

dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym 

kosztorysie ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego 

opracowaną nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót 

z uwzględnieniem cen czynników produkcji nie wyższych od określonych 

w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu, dla 

których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich 

cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” 

dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych 

określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), a przypadku robót, dla 

których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie 

stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 



 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2025 

Strona 16 z 37 

 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, 

zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez 

Wykonawcę nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane 

w ust. 3 i 4. Wartość robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest 

wiążąca dla Stron po jego zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 

 

§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych 

robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie 

tych robót jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji 

przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. 

W pisemnym poleceniu zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób 

przybliżony zakres tych robót, chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych 

robót. Polecenie, o którym mowa w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, 

Wykonawca nie jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których 

otrzymał polecenie zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową 

zostanie obniżone o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, 

który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru 

dokonanego po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora 

nadzoru. Wartość robót zaniechanych zostanie ustalona w nieodpłatnie opracowanym 

przez Wykonawcę, we własnym zakresie i w oparciu o mające odpowiednie 

zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3, kosztorysie powykonawczym 

zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys powykonawczy, o którym mowa 
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w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawcę w terminie wskazanym 

przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie 

uprawniony do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem 

robót zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie 

robót o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie 

tych robót jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie 

z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla 

Wykonawcy. Przewidywalny zakres i wartość robót zamiennych określone zostaną przed 

ich wykonaniem w protokole konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu w szczególności 

o kosztorys różnicowy robót zamiennych sporządzony przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa 

w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu 

przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie stanowił załącznik do protokołu 

konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole 

konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od 

chwili sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie 

określony po wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony 

przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez 

inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie 

Wykonawcy wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone 

stosowanie do wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 
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6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do 

wyliczenia wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną 

nieodpłatnie kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem 

cen czynników produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, a dla materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały 

określone w tym kosztorysie – cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu 

i transportu publikowanych w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym 

kalkulacja jest sporządzana oraz nakładów rzeczowych określonych w Katalogach 

Nakładów Rzeczowych (KNR), a w przypadku robót, dla których nie określono 

nakładów rzeczowych w KNR, według innych ogólnie stosowanych katalogów, 

nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi 

korektę ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu 

do Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio 

§ 10 ust. 2.  

 

§ 13. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 
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Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 14. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne 

(tzw. pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych 

w załączonych do SWZ przedmiarze robót, których wykonanie polega na wykonywaniu 

pracy w sposób określony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. – Kodeks 

pracy, za wyjątkiem takich czynności jak kierowanie budową lub robotami, obsługa 

geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wykonujących usługi 

transportowe, osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą, urzędujących 

członków organów zarządzających lub nadzorczych Wykonawcy, wspólników spółki 

jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać osobiście roboty na rzecz 

Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania 

czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 

wskazane w ust. 1 prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia 

wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę osób wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, 

o zatrudnieniu na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których 

dotyczy wezwanie Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać 

w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 
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b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy 

czym kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający 

ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia 

Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie 

ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  

i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 

95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, 

tj. w szczególności nie może zawierać adresów, nr PESEL pracowników i innych 

szczególnych czynników identyfikujących (imię i nazwisko pracownika nie podlega 

anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy 

o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu powinny być możliwe do 

zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 

- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o 

pracę, w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj 

umowy o pracę, wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, 

żądanych przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez 

Wykonawcę lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie 

kontroli przez Państwową Inspekcję Pracy. 
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Podwykonawstwo 

§ 15. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem 

tego zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem 

zakresu robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ 

/*zostanie zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) 

podmiotów udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału 

w postępowaniu/* usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej 

umowy przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez 

podwykonawcę, w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą, winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, 

w trakcie realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu 

projektu umowy o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub 

dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 

4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze 

podwykonawstwo) oraz umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której 

przedmiotem są roboty budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego 

zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub 

sprzeciwu do zawartej umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być 

sprzeczne z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, 

określonymi w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu 

realizacji zamówienia określonego w Umowie, 
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3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady 

robót budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej 

odpowiedzialności nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na 

podstawie rękojmi i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia 

robót, wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za 

wykonanie danego zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym (obejmującej wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez 

podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy 

czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie danego zakresu robót 

budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania 

tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej 

ceny realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie 

może być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia 

doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub 

rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu 

podwykonawcy dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 

5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zapisami Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie 

o podwykonawstwo skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio 

zastrzeżeń lub sprzeciwu, w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do 

akceptacji projektu umowy / umowy o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie 

pisemnej pod rygorem nieważności, zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach 

przewidzianych Ustawą oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 
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8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się 

za akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na 

Roboty przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 

zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym 

mowa w ust. 10, uważa się za akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 

budowlane, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty 

przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją 

Robót, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo 

o wartości mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których 

przedmiot został wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. 

Wyłączenie o którym mowa w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo 

o wartości większej niż 50 000,00 zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność 

z oryginałem kopię umowy o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 

usługi zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej 

umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach 

i Umowie, w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 

przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
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zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane, lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją 

Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez 

Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. Wynagrodzenie, o którym 

mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane 

lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi związane 

z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, 

bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku 

dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 

wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane 

przez podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. 

Wykonawca odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne 

działania i zaniechania. Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór 

i koordynację prac podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu 

dowody potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). 

Dowodami tymi będą: 

1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy 

Wykonawcą a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), 

sporządzony przed dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu 

wykonanych Robót do odbioru częściowego lub końcowego, podpisany przez strony 

dokonujące odbioru robót (usług lub dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót 

budowlanych (usług lub dostaw) wykonanych przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma 

zawierać datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) 

z tytułu robót budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku 
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z realizacją Umowy, wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego 

podwykonawcy), w oryginale i podpisanym przez osobę upoważnioną do 

reprezentowania składającego oświadczenie, iż otrzymał on w całości należne mu 

wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub dostaw) i nie posiada on z tego 

tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objętych 

Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, które były należne 

podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze wskazaniem faktury, 

(rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty 

ww. należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. 

Fakturę (rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu wraz ze złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę 

z tytułu Robót. Oświadczenie, o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy 

Zamawiającemu w terminie 14 dni od daty dostarczenia Zamawiającemu faktury 

wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy 

oraz dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych 

w zamówienie, o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje 

na temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym 

okresie zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie 

Wykonawca nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia 

podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących 

warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, 

na którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, 
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w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot 

udostępniający zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą 

wobec tego podmiotu podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego 

w wyznaczonym terminie zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 16. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień 

określonych Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym 

Wykonawcę na piśmie. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków 

wyraźnie stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia 

Wykonawcy z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną 

zastrzeżoną pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać 

polecenie ustne, a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor 

nadzoru, w ciągu 24 h, potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia 

ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 

5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________ oraz kierownika robót w branży konstrukcyjno-budowlanej w zakresie 

budowy murów oporowych. 

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego 

(w tym inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach 

koordynacyjnych i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do 

uczestnictwa w ustalonych odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym 
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robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach 

i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu listę osób, o których mowa w ust. 5 oraz uwierzytelnione kserokopie 

uprawnień budowlanych tych osób, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać 

Wykonawca lub osoba, na którą wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca 

oświadcza, że osoby, które będą kierownikami, dysponują stosownymi uprawnieniami, 

niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym ich działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom 

organów nadzoru budowlanego, przedstawicieli do których należy wykonywanie zadań 

określonych przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji 

wymaganych tymi przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osób wskazanych w ust. 5, w sytuacjach których 

nie można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności 

w przypadkach zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania 

stosunku prawnego łączącego Wykonawcę z tymi osobami lub z powodu siły wyższej, 

pod warunkiem posiadania przez nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na wniosek Wykonawcy jest 

dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu 

będzie się kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych 

z wykonywaniem Umowy. 

 

Odbiór Robót 

§ 18. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o cztery protokoły odbioru częściowego, protokół 

techniczny oraz protokół odbioru końcowego. Protokoły odbioru częściowego zostaną 

sporządzone po wykonaniu części Robót w zakresie ustalonym przez Strony. Protokół 

techniczny zostanie sporządzony po wykonaniu wszystkich Robót, przed uzyskaniem 



 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2025 

Strona 28 z 37 

 

przez Wykonawcę pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, 

wydanego przez właściwy organ. Protokół odbioru końcowego zostanie sporządzony po 

uzyskaniu pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót, wydanego przez 

właściwy organ.  

2. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru częściowego: w 2025 r. 

– w zakresie robót o wartości 60% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1; w 2026 r. – 

w zakresie robót o wartości 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1. Wykonawca jest 

uprawniony do zgłoszenia Zamawiającemu gotowości do odbioru końcowego w zakresie 

robót o łącznej wartości 20% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 1.  

3. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót 

objętych zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego 

przez Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

4. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do technicznego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej 

dokumentacji powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość 

została stwierdzona przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego 

wykonania przedmiotu odbioru, obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  

2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, 

w tym niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do końcowego odbioru Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robót 

oraz uzyskanie pozwolenia na użytkowanie obiektu będącego efektem Robót.  

6. Strony przystąpią do częściowego, technicznego bądź końcowego odbioru jakościowego 

i ilościowego zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia 
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przez Wykonawcę gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych 

przez Zamawiającego.  

7. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia 

tych wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może 

przyjąć Roboty z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru 

i określeniem terminu przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu 

ich usunięcia przez Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia 

takich wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może 

żądać stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

8. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi 

Wykonawca. 

9. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego, technicznego i końcowego 

Robót, które podpisują Strony. 

10. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy 

w wyznaczonych terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, 

Zamawiający samodzielnie przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. 

Odbiór ostateczny (gwarancyjny) Robót nastąpi protokolarnie. 

11. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości i/lub wartości procentowej odbiorów Robót w przypadku zmiany ilości i/lub 

wartości procentowej faktur zgodnie z § 6 ust. 9, 

2) terminów odbiorów częściowych i odbioru końcowego w przypadku zmiany sposobu 

rozliczenia Umowy, w tym terminu wystawiania faktur zgodnie z § 6 ust. 9. 
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Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 19. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 

wykonane Roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 

14 dni od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie 

ustalonym przez Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez 

Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem 

gwarancyjnym stanowiącym załącznik do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom 

przysługującym mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem 

biegu tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem 

okresu jest data potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych 

okres rękojmi lub gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 20. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  

kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: 

_______/100)  (Zabezpieczenie). 

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia  

Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki 

zabezpieczenie ma być wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności 

Zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego 

w tym zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem 

terminu ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. 

W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa 

powyżej, Zamawiający zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę 

kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.  
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4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania 

odbioru końcowego Robót. 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz 

gwarancji kwotę 30% Zabezpieczenia. Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest 

zwracana w terminie 15 dni po upływie ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji 

(w zależności od tego, który z tych terminów upływa później).  

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia 

usunięcia wad przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 21. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, 

w tym Ustawą, a także Umową. 

 

§ 22. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie 

z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

w tym uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) 

wykonywanie Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek 

okoliczności, o których mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu 

zakończenia Robót. Wszelkie koszty związane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robót 

przez Zamawiającego ponosi Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem 

natychmiastowym w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 

3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa 

dłużej niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym 

będzie ich terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni 

roboczych od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo 

pisemnego wezwania Zamawiającego, 
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5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez 

Zamawiającego należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, 

który zawarł zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

lub też bezpośrednich zapłat na rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% 

wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje 

Roboty w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania 

wskazanego naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany 

sposobu wykonywania Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, 

w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej 

w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 

1 i 2, Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres 

wykonanych prac oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów 

i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 23. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez 

Wykonawcę i odebrana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od 

Umowy, tak w części jak i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 7 

pkt 2 i § 22 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego 

terenu budowy  
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c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3,  

d) każdy dzień przerwy w realizacji Robót wywołany przyczynami, za które 

odpowiada Wykonawca, 

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak i w okresie rękojmi oraz 

gwarancji, jak również za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w usunięciu wad jak 

wyżej, poczynając od dnia następnego od upływu terminu wyznaczonego na 

usunięcie wad, 

f) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na 

zasobach którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków 

udziału w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez 

Wykonawcę, 

g) za każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia 

należnego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 

ust. 16, w tym wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany 

wysokości wynagrodzenia, o której mowa w § 5 ust. 3, 

h) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu 

umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

projektu jej zmiany, jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia 

Zamawiającemu przez Wykonawcę poświadczonej za zgodność z oryginałem 

kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, 

i) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej 

umowie jest dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez 

podwykonawcę, o którym mowa w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),  

j) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub 

nieprzedłożenie w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych 

w § 14 ust. 4 w celu potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez 

Wykonawcę lub jego każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na 

podstawie umowy o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1, 

k) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy 

o pracę osób wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1. 
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3) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 – za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową protokołów wskazanych w § 10 ust. 1,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na 

zasadach określonych Umową protokołów wskazanych w § 12 ust. 1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy 

określonego w § 10 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy 

określonego w § 12 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej 

czy technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik 

budowy otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) 

z wyprzedzeniem 24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika 

budowy w ustalonych terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez 

Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek 

jego nieuczestniczenia w próbie czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie 

i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 16 

ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia 

brutto, o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 

1 pkt 2-3 przekroczy 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, 

Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak w części jak i w całości, w 

terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez 

Zamawiającego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane 
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z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki 

ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz 

innych należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania 

potrącenia wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 24.  

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających 

wysokość zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 25.  

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 26. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych 

Stron, zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek 

Zamawiającego lub Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach 

przewidzianych Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu 

Stron w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie 

kierował do PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą 

elektroniczną – na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do 

mailto:pzd@nowotarski.pl


 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.4.2025 

Strona 36 z 37 

 

Wykonawcy będzie kierował na adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na 

adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na 

piśmie o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu 

obowiązkowi przez Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy 

adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która 

dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego 

potwierdzenia otrzymania wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 28. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do 

Zamawiającego realizowane będą ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone 

w załączniku do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 29. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających 

z realizacji Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej 

zawarciem, wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, 

Strony poddadzą je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem 

Polubownym przy Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie 

wybranym mediatorem albo osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 31.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 

ze Stron. 
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Załączniki: 

1. dokument gwarancyjny, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy  

tj. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Usługi  

 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami 

opisanymi w pkt 2 – 10. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub 

kosztów, jak i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia 

wynagrodzenia Zleceniobiorcy zawartego w ofercie. 

3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy. 

4. Waloryzacji będzie podlegało należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i 

wykonany zakres Usługi przeliczone w oparciu o mnożnik korygujący (Mn) wyliczony 

wg wzoru  

Mn = 0,5+0,5×PMWn/PMWo 

gdzie: 

− Mn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w 

jakich  każda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,  

− PMWn to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane 

w związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku 

Urzędowym GUS – ostatnie dostępne w dniu, w którym została wystawiona faktura 

końcowa (bez względu na to jakiego miesiąca dotyczy). 

− PMWo to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane 

w związku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji 

ubezpieczeń przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku 

Urzędowym GUS przyjęte dla miesiąca odniesienia, będącego miesiącem, w którym 

upłynął termin składania ofert. 
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5. W przypadku gdyby wskaźnik PMW przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny 

najbardziej zbliżony wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS. 

6. Kwoty należne Zleceniobiorcy z tytułu wynagrodzenia będą podlegać waloryzacji 

według wzoru określonego w pkt 4, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie 

większy niż 1,05 lub niższy niż 0,95. 

7. Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy 

czym końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 

0,01.  

8. Wartość zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie 

jako iloczyn łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy określonej na fakturach 

Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiającego i mnożnika korygującego 

wynagrodzenie (Mn), do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego w pkt. 9.  

9. Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 

Umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji nastąpi jednorazowo na podstawie 

odrębnej faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na podstawie aneksu zawartego po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego faktury końcowej. Do wystawienia tej faktury i 

zapłaty opartej na niej należności stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5 – 7 Umowy. 
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o 

których mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach 

kapitałowych – jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu 

wniosku przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim 

zakresie zmiana tego podatku wpłynęła na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu do Umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, a zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po 
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miesiącu, w którym weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące 

podwyższenia stawki podatków, z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) na pisemny wniosek Zamawiającego Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą 

wpływ zmiany stawek na koszt wykonania Usług, 

b) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym 

weszły w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, 

z zastrzeżeniem ust. 8, 

c) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

3) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu 

wniosku przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Zleceniobiorcy w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo 

wysokości minimalnej stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie 

zmiana tego wynagrodzenia wpłynie na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu 

w formie pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, 

w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

d) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości 

minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej może nastąpić nie wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r., 

z zastrzeżeniem ust. 8, 
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2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie 

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, 

przy czym:  

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie 

minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej wpłynie na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim 

zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą, a oświadczenie to złożone będzie 

w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi 

przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie uwzględniającej zmiany wynikające z obniżenia minimalnego 

wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem wygaśnięcia 

zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne 

Zleceniobiorcy zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku 

z powyższymi zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego 

Zarządu Dróg w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu 

wniosku przez Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, 

które powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego 

Wykonawcy w związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakim 
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zakresie zmiana tych zasad wpłynie na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego 

aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż 

miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w 

terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, przy czym: 

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do 

przedłożenia zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana 

powyższych zasad wpłynie na koszty wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, 

b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim 

zawarte są zgodne z jego najlepszą wiedzą a oświadczenie to zostanie złożone 

w terminie 14 dni od daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności 

karnej za fałszywe zeznania i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, 

Zamawiający będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi 

przez siebie posiadanymi, a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, 

Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo dokonania zapłaty wynagrodzenia w 

kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany powyższych zasad ze 

skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa 

dotyczące zmiany zasad wskazanych w ust.1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 8, 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Zleceniobiorca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. We wniosku tym Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać kwotę, o 

którą wynagrodzenie Zleceniobiorcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem 

zawierającym szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy powinno ulec zmianie. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do 

wskazania daty, od której nastąpiła bądź nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania 

Umowy uzasadniająca zmianę wysokości wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć dokumenty, z których będzie wynikać, w 

jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty wykonania Usługi. Ciężar dowodu w 
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tym zakresie obciąża Zleceniobiorcę. Wynagrodzenie zostanie podwyższone przez 

Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą z wprowadzonych 

zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania 

Usługi przez Zleceniobiorcę. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1-5, zmiany wynagrodzenia na wniosek 

Zleceniobiorcy mogą nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty 

wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę. Zmiany te są możliwe wyłącznie w stosunku do 

niewykonanej części Usługi w przypadku udowodnienia przez Zleceniobiorcę, że 

wskazana zmiana ma wpływ na koszty jej wykonania. Zamawiający wymaga, aby 

Zleceniobiorca przedłożył w tym celu szczegółową kalkulację wraz z załączeniem 

dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub umów cywilnoprawnych. 

Ciężar dowodu spoczywa na Zleceniobiorcy. 

7. W przypadku złożenia wniosku przez Zleceniobiorcę, Zamawiający po zaakceptowaniu 

wniosku wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 

dni od daty złożenia kompletnego wniosku przez Zleceniobiorcę. Zmiana Umowy 

skutkuje zmianą wynagrodzenia jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie 

zawarcia aneksu do Umowy. 

8. Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 1 mogą nastąpić najwcześniej 

po upływie 12 miesięcy realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. d.  

9. Wnioski i wezwania, o których mowa w ust. 2-6, składane są przez Strony w formie 

pisemnej. 

10. Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień, 

o których mowa w ust. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy 

określonego Umową. 

 

 



 
Załącznik nr 6 do Umowy nr: PZD-U.262._________ 

 
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego  

w ramach Programu Interreg Polska – Słowacja 2021-2027 

POWIAT NOWOTARSKI- Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 
 Ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel. (018) 266 28 88, fax. (018) 266 28 88, e-mail: pzd@nowotarski.pl www.pzd.nowotarski.pl             

NIP 735-21-77-451         REGON 491931399 

 Strona 1 z 2  
 

Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem danych osobowych 

Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Zleceniobiorca może skontaktować 

się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z przepisów 

prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na nim 

obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy 

szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, 

numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

mailto:pzd@nowotarski.pl
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Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 

 


