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I. Definicje
1. Spółka Grupy GPEC – GPEC Sp. z o.o. oraz spółki zależne od GPEC Sp. z o.o., zgodnie

z rozumieniem ustawy z dnia 15 września 2000 r. Kodeks Spółek Handlowych (Dz. U. z 2013

poz. 1030 t.j. z późn. zm.).

2. Projekt inwestycyjny – zespół czynności faktycznych i prawnych, stanowiących spójną

i logiczną całość, zmierzających do wytworzenia bądź zakupu określonej infrastruktury

technicznej gwarantującej, bez ponoszenia innych dodatkowych nakładów, osiągnięcie

zamierzonego celu.

3. Koordynator Inwestycji – osoba zarządzająca przebiegiem całości projektu inwestycyjnego

z ramienia Spółki.

4. Inspektor Nadzoru GPEC – pracownik GPEC pełniący nadzór nad realizacją prac

budowlanych z mocy Prawa Budowlanego i obowiązujących przepisów.

5. Obiekt Cieplny - sieć ciepłownicza, przyłącze ciepłownicze, komora ciepłownicza, stacja

podnoszenia ciśnień (SPC), zewnętrzna instalacja odbiorcza, węzeł cieplny, kotłownia (źródło

ciepła).

6. Użytkownik Obiektu Cieplnego – wyznaczony pracownik Spółki, odpowiedzialny za dany

majątek.

7. Inwestor – odpowiedzialny za proces realizacji projektu inwestycyjnego w wyznaczonych

ramach czasowych i finansowych od jego uruchomienia do przejęcia na majątek .

8. Kontrahent (wnioskodawca) – osoba fizyczna lub prawna, będąca lub niebędąca odbiorcą

ciepła Spółki, zainteresowana budową/ wymianą/ przebudową infrastruktury ciepłowniczej,

z jego zamierzeniami inwestycyjnymi lub osoba/podmiot działająca w imieniu/ reprezentująca

osobę fizyczną lub prawną.

9. Wykonawca – Firma (w rozumieniu normy ISO 9001 – dostawca, osoba fizyczna, osoba

prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, której ustawa

przyznaje zdolność prawną), która na zlecenie Inwestora wykonuje prace budowlane

i technologiczne.

II. Zasady
1. Odbioru dokonuje się poprzez sprawdzenie zgodności wykonania Obiektu Cieplnego

z dokumentacją techniczną projektową, wykonaną zgodnie ze standardami Spółki

(Zestawienie wytycznych wymienione w pkt. VII n.n. wykazu), uzgodnioną z GPEC (wraz
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z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC) i warunkami przyłączenia do

sieci ciepłowniczej.

2. W trakcie budowy Obiektu Cieplnego Inspektor Nadzoru GPEC uczestniczy we wszystkich

komisjach odbioru robót zanikowych, odbiorów częściowych oraz odbiorów końcowych.

Potwierdzeniem uczestnictwa w komisjach odbioru jest wpis w dzienniku budowy, natomiast

zakończenie etapu robót jest potwierdzone spisaniem protokołu odbioru częściowego, o ile

jest on dopuszczany zapisami umowy zawartej z daną Spółką.

3. Odbiór końcowy Obiektu Cieplnego jest potwierdzony spisaniem protokołu odbioru

końcowego.

4. W przypadku wykonywania Obiektu Cieplnego przez wykonawcę Kontrahenta wpisy

w dzienniku budowy dokonuje Kierownik Budowy i Inspektor Nadzoru Kontrahenta (o ile jest

wymagany zgodnie z pozwoleniem na budowę). We wszystkich komisjach (wprowadzenie na

budowę, roboty zanikowe i odbiór końcowy) biorą udział również Inspektor Nadzoru GPEC

i Użytkownik OC występujący w roli przedstawicieli danej Spółki. W takim przypadku

Kontrahent zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru GPEC (oprócz

dokumentów wymienionych w tabelach poniżej) również Oświadczenia o przejęciu

obowiązków Inspektora Nadzoru wraz z kopiami uprawnień i zaświadczeniem z Izby

Inżynierów Budownictwa oraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Urzędu Nadzoru

Budowlanego - o ile jest wymagane zawiadomienie.

III. Dokumentacja odbiorowa (powykonawcza)
1. Odbiorów obiektów cieplnych dokonuje się w oparciu o dokumenty wymienione w tabelach

poniżej. Dokumentację odbiorową (powykonawczą) wykonawca przekazuje do Inspektora

Nadzoru GPEC w celu jej weryfikacji.

2. W związku z możliwością występowania na infrastrukturze ciepłowniczej izolacji azbestowo-

cementowych, Wykonawca załącza podpisane przez firmę usuwającą azbest oświadczenie

(załącznik nr 6) o prawidłowości wykonania prac oraz o oczyszczeniu terenu z pyłu

azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych, w tym

zgodnie z „Instrukcją BHP postępowania z azbestem dla Klientów Grupy GPEC”,

potwierdzenie przekazania (firma usuwająca azbest) wytworzonych odpadów przekazanych

do utylizacji uprawnionym odbiorcom, to jest skan karty przekazania odpadów oraz zgłoszenie
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przez firmę usuwającą azbest do właściwych organów określone w rozporządzeniu, o

rozpoczęciu prac polegających na zabezpieczeniu i usunięciu wyrobów zawierających azbest.

3. Sieci ciepłownicze (zarówno nowo powstające jak i wymieniane):
3.1) Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie):

1. Protokół z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła (wyłączenie

czynnika grzewczego);

2. Protokół rozliczenia złomu;

3.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z daną Spółką) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie

„Odbiór tech”.

Lp. Sieci ciepłownicze (zarówno nowo powstające jak i wymieniane):
Odbiór

końcowy
Odbi

ór
tech.TAK NIE n/d

1. Kopia 1 i 2 strony umowy ( strony umowy i zakres oraz termin wykonania) lub
zamówienie

2. Zawiadomienia Gestorów i Stron procesu budowlanego o rozpoczęciu prac (
właściciele działek, wspólnoty , SM ) - na płycie

3.

Protokół odbioru końcowego robót, sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta -
załącznik nr 1 do niniejszego „Wykazu dokumentów” (podpis Kontrahenta wymagany
tylko w przypadku przyłączy ciepłowniczych realizowanych w oparciu o umowę
przyłączeniową/przełożeniową), na protokole odbioru, bądź na załączniku do
protokołu - Oświadczeniu Właściciela Nieruchomości, że nie wnosi zastrzeżeń do
prac odtworzeniowych inwestycji przebiegającej przez nieruchomość)..

□ □ □

4.

Protokół czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła
(wyłączenie czynnika grzewczego) podpisany przez Użytkownika sieci i wykonawcę
– załącznik nr 3 do niniejszego „Wykazu dokumentów”. Oryginał dokumentu
załączony do protokołu odbioru końcowego robót;

□ □ □

5.
Protokół rozliczenia złomu (jeśli wymagany) – załącznik nr 4 do niniejszego
„Wykazu dokumentów”. Oryginał dokumentu załączony do protokołu odbioru
końcowego robót.

□ □ □

6. Harmonogram + BIOZ – w wersji papierowej przy tematach dofinansowanych, w
pozostałych przypadkach wersja elektroniczna na płycie □ □ □
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7.

W przypadku, gdy jest wymagane pozwolenie na budowę:
 Zawiadomienie o zakończeniu budowy potwierdzone przez właściwego

Powiatowego i/lub Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego o
przyjęciu zakończenia budowy bez sprzeciwu

 lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego – jeśli jest
wymagana zgodnie z pozwoleniem na budowę

□ □ □

8.

Mapa sytuacyjno-wysokościowa w skali 1:500 z naniesionym pomiarem geodezyjnym
powykonawczym oraz trasą projektowaną, zarejestrowana przez geodetę we właściwym
Powiatowym Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej wraz z adnotacją o zgodności lub
niezgodności z RKSPUT (lub że nie był wymagany).
W przypadku odstępstw od uzgodnionej trasy projektowanej konieczna jest adnotacja projektanta o
istotnych / nieistotnych zmianach, zgodna z oświadczeniem w Dzienniku Budowy i ze zmianami w
dokumentacji projektowej.
W przypadku fragmentarycznego dzielenia zadania (zadanie: sieć osiedlowa z przyłączami) mapa z
pomiarem obejmować powinna przyłącze do budynku wraz z fragmentem sieci niezbędnym do zasilenia
budynku.

a) wersja papierowa □ □ □
b) wersja elektroniczna w postaci zeskanowanych dokumentów w plikach

PDF □ □ □

9.

Protokół wprowadzenia na budowę, sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika sieci, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
(podpis Kontrahenta wymagany tylko w przypadku przyłączy ciepłowniczych
realizowanych w oparciu o umowę przyłączeniową/przełożeniową) – załącznik nr 2
do niniejszego „Wykazu dokumentów”, a także przy udziale właścicieli działek, przez
którą przebiega sieć.
Gdy Inwestorem jest Kontrahent – inwestor zawiadamia o rozpoczęciu robót i
dokonuje wprowadzenia przy udziale Inspektora Nadzoru GPEC.

□ □ □

10.
Oświadczenie Kierownika budowy o podjęciu obowiązku kierowania budową
wraz z kopią zawiadomienia o rozpoczęciu robót do Urzędu Nadzoru Budowlanego o
ile jest wymagane zawiadomienie (wersja papierowa)

□ □ □

11.

Kopie uprawnień kierownika robót sanitarnych posiadającego wszelkie niezbędne
uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia budowlane oraz zaświadczenie
z Izby Inżynierów Budownictwa - (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w
plikach PDF).

□ □ □

12.

Kopie aktualnych, zgodnych z Polskimi Normami (odrębnymi przepisami) kwalifikacji, uprawnień,
certyfikatów personelu wykonującego spawanie i mufowanie systemu preizolowanego wraz z
upoważnieniem od producenta. Posiadających system jakości zgodny z Polskimi Normami,
zatwierdzony i nadzorowany przez organ właściwej jednostki dozoru technicznego (tylko wersja
elektroniczna – skan dokumentów w plikach PDF), w zakresie:

a) spawania □ □ □
b) mufowania □ □ □

13. Oświadczenie kierownika budowy (na jednym oświadczeniu):
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a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego ze sztuką budowlaną, projektem
budowlanym uzgodnionym z GPEC (i/lub ze zmianami dokonanymi w
dokumentacji projektowej zgodnie z pkt.II.1. niniejszego „Wykazu dokumentów” –
w przypadku tym oświadczenie podpisane dodatkowo przez projektanta
dokumentacji i Inspektora Nadzoru GPEC), warunkami pozwolenia na budowę,
przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami. Jeżeli zadanie jest odbierane
etapami, przy odbiorze etapu oświadczenie, a przy odbiorze końcowym
wystarczającym jest ostatnia wypełniona w Dzienniku Budowy strona; □ □ □

b) o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, wytworzonych
w trakcie realizacji budowy - zgodnie z obowiązującymi przepisami;

c) o zagęszczeniu gruntu;

d) o doprowadzeniu terenu do należytego stanu i porządku.

14.
Oświadczenia właścicieli nieruchomości, przez którą biegnie inwestycja,
zawierające m.in. stwierdzenie, że nie wnoszą oni zastrzeżeń do prac
odtworzeniowych.

□ □ □

15.

Szkice geodezyjne powykonawcze wykonane i podpisane przez uprawnionego geodetę z
określeniem przez geodetę poprawności wykonania w zakresie sytuacji i wysokości (x,y,z)
posadowienia obiektu (opis informacji, jakie powinny zostać zawarte na szkicu geodezyjnym, został
zawarty w pkt.VI niniejszego ”Wykazu dokumentów”) oraz wykazy współrzędnych sytuacyjno-
wysokościowych mierzonych punktów w obowiązującym układzie 2000. W przypadku odstępstw
naniesione w dokumentacji projektowej jako zmiana:
- pod kątem wysokości na profilu,
- pod kątem sytuacji na planie sytuacyjnym,
a)  wersja papierowa:

- sukcesywnie przekazywane szkice Inspektorowi Nadzoru GPEC przed
odbiorem technologii i zasypaniem wykopu na danych odcinkach zgłaszanych
do odbioru w otwartym wykopie,

- cały zakres przy odbiorze końcowym danego zadania,

□ □ □

b) wersja elektroniczna w postaci plików txt – współrzędne x,y,z:
- cały zakres przy odbiorze końcowym danego zadania. □ □ □

16.
Szkic geodezyjny z naniesioną trasą wybudowanej infrastruktury ciepłowniczej
na działkach ZDiZ z wykazem działek oraz długości odcinków na każdej z

działek oraz łącznym podsumowaniem.

17.

Powykonawczy schemat montażowy sieci ciepłowniczej. Powykonawczy
schemat montażowy sieci sporządzony i podpisany przez wykonawcę sieci
ciepłowniczej, z naniesionymi długościami (odcinków i całkowitą) oraz zaznaczonymi
wszystkimi elementami sieci (spawy, mufy, zawory, kompensatory i inne) oraz
naniesioną numeracją spawów

□ □ □

18. Świadectwa jakości / deklaracje zgodności / atesty na zastosowane materiały,
(tylko wersja elektroniczna -zeskanowane dokumenty w plikach PDF). □ □ □

19. Protokół badania odbiorowego rezystancji pętli alarmowej i izolacji poliuretanowej
wraz ze schematem powykonawczym instalacji alarmowo-dozorowej. □ □ □
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20.

Protokół z mufowania podpisany przez Kierownika  budowy i wykonawcę muf
(serwis / firma posiadająca uprawnienia producenta rur) (wraz z wydrukiem
zgrzewów) – dotyczy tylko muf zgrzewanych elektrycznie, w przypadku pozostałych
muf tylko zapisy w dzienniku budowy

□ □ □

21. Protokół płukania sieci ciepłowniczej podpisany przez Inspektora Nadzoru GPEC
oraz Użytkownika sieci □ □ □

22. Protokoły badań nieniszczących złącz spawanych w zakresie:
a) 100% badań wizualnych (VT), □ □ □
b) 100% badań radiograficznych złączy obwodowych (RT), □ □ □
c) 100% badań magnetyczno – proszkowych lub penetracyjnych odgałęzień

(dotyczy tzw. wcinek na gorąco do istniejących rurociągów). □ □ □

23. Protokół z próby ciśnieniowej (w przypadku nie dokonywania badań
radiograficznych 100% złącz spawanych). □ □ □

24.

Decyzje i protokół odbioru Zarządu Dróg i Zieleni (na żądanie Inspektora Nadzoru
GPEC pokwitowanie zapłaty za zajęcie pasa drogowego do wglądu przy
odbiorze).Dodatkowo wniosek o zajęcie, umieszczenie urządzenia( z potwierdzeniem
złożenia z kopią mapy na której zaznaczono elementy sieci w pasie drogowym oraz
wymiary obszaru), kopia

□ □ □

25. Dokument badania stopnia zagęszczenia gruntu w miejscach, gdzie znajdują się
nawierzchnie utwardzone (parkingi, drogi, chodniki). lub projektowanej drodze □ □ □

26.

Projekt powykonawczy (dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami Spółek
GRUPYGPEC i uzgodniona z GPEC wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy)
wraz z wymaganymi decyzjami administracyjnymi umożliwiającymi rozpoczęcie prowadzenia prac
(decyzja o udzieleniu pozwolenia na budowę i zatwierdzeniu projektu budowlanego / zgłoszenie robót
budowlanych / art. 29a Prawa budowlanego / nie wymagane).

a) w przypadku istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego
/ wykonawczego - decyzję zamienną o pozwoleniu na budowę uwzględniającą
zmiany i odstępstwa wraz z projektem zamiennym zawierającym wszystkie
wymagane prawem uzgodnienia, w tym uzgodnienia z GPEC (w przypadku
wystąpienia w trakcie budowy istotnych odstępstw, należy wstrzymać prace na
danym odcinku do czasu uzyskania zmieniającej decyzji o pozwoleniu na
budowę wraz z dokumentacją projektową zamienną);

□ □ □

b) w przypadku nieistotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu
budowlanego / wykonawczego - zmiany naniesione w projekcie potwierdzone
przez projektanta wraz z oświadczeniem w dzienniku budowy podpisanym
przez kierownika budowy, Inspektora Nadzoru GPEC i projektanta.

□ □ □

27.
Dziennik Budowy (o ile jest wymagany), a w przypadku gdy Inwestorem jest
Kontrahent - kopia stron dziennika budowy dotyczących wykonania sieci / przyłączy
ciepłowniczych.

□ □ □

28. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) w przypadku zainstalowania
urządzeń, (tylko wersja elektroniczna, zeskanowane dokumenty w plikach PDF). □ □ □

29. Obmiar robót - przy rozliczeniu kosztorysem powykonawczym. □ □ □
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30. Rozliczenie materiałów preizolowanych powierzonych przez Spółkę z rozbiciem
osobno na sieci i przyłącza ciepłownicze. □ □ □

31.

Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji elektrycznej komór (o ile są
wyposażone w taką instalację), w tym: ochrony przeciwporażeniowej, łącznie ze
sprawdzeniem ciągłości przewodów ochronnych oraz pomiarem rezystancji
głównego połączenia wyrównawczego, stanu izolacji instalacji elektrycznej i urządzeń
elektroenergetycznych.

□ □ □

32. Pomiary elektryczne kabla systemu monitoringu – w przypadku kabla
teletechnicznego. □ □ □

Uwaga Ogólna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej – płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w plikach
PDF zgodnie z wytycznymi GIS). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście
dokumentów):

a) kopie uprawnień kierownika robót sanitarnych posiadającego wszelkie niezbędne
uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia budowlane  oraz zaświadczenie z
Izby Inżynierów Budownictwa - tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach
PDF

□ □ □

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego spawanie i mufowanie
systemu preizolowanego, etc, tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach
PDF

□ □ □

c) Dokumentacje Techniczno Ruchowe DTR (o ile wystąpią urządzenia) atesty, etc.,- tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □

d) pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście
dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji
papierowej)

□ □ □

4. Węzły cieplne:
4.1) Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, wykonawca zobowiązany jest załączyć

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie):

1. Protokół odbioru ciepłomierza/ wodomierza (kopia);

4.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z daną Spółką), Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie

„Odbiór tech”.

4.3) W przypadku odstępstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia węzła w zależności od

jego mocy oświadczenie że zaprojektowane w pomieszczeniu urządzenia technologiczne

węzła spełniają wymogi zgodnie z normą PN-B-02423/99 oraz wymogi BHP przy



Wykaz dokumentów
wymaganych przy odbiorze obiektów cieplnych

przejmowanych na majątek Spółek GRUPY GPEC

Strona 8 z 18

Wydanie: 10

Data wydania:
28.01.2025r.Komórka opracowująca

– TIR

uwzględnieniu miejsca na wprowadzenie przyłącza ciepłowniczego jak również

zamontowanych urządzeń pomiarowo-rozliczeniowych Spółki podpisane przez Projektanta.

L.p. Węzły cieplne:
Odbiór

końcowy Odbiór
tech.TAK NIE n/d

1.
Protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika węzła, wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- załącznik nr 1 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”.

□ □ □

2.

Protokół odbioru ciepłomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczęcia
dostawy ciepła protokół podpisany przez GPEC Projekt i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca załączy kopię protokołu zaakceptowanego i
podpisanego również przez Kierownika działu TEGU – załącznik nr 7 do niniejszego
”Wykazu dokumentów”;

□ □ □

3.
Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika węzła, Wykonawcy i przedstawiciela Kontrahenta
- załącznik nr 2 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”.

□ □ □

4. Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy lub koordynatora robót z o
podjęciu obowiązku kierowania budową. □ □ □

5.

Kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane
uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów
Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF).

□ □ □

6. Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF). □ □ □

7. Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy lub koordynatora robót
(na jednym oświadczeniu):
a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową
wykonaną zgodnie ze standardami Spółek GRUPY GPEC i uzgodnioną z GPEC lub
zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane przez Kierownika Budowy
oraz Kierownika robót branżowych

□ □ □

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do należytego stanu i porządku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru końcowego. □ □ □

c) o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, powstałych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowiązującymi przepisami, podpisana
przez Kierownika Budowy.

□ □ □

d) rozliczenie złomu powstałego w wyniku demontażu urządzeń stacji grupowej /
węzła cieplnego (w przypadku wystąpienia demontażu urządzeń / elementów
węzła) - załącznik nr 5 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”.

□ □ □

8. Świadectwa dopuszczenia urządzeń wydane przez polskie urzędy i instytucje
oraz świadectwa jakości i atesty, deklaracje zgodności ze znakiem CE na □ □ □
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stosowane materiały (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

9.

Protokoły badań i decyzje dotyczące urządzeń ciśnieniowych, w których są
zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego jak: kotły
wodne, zbiorniki, dźwignice, wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
dokumentację odbiorową w/w urządzeń wymaganą przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

□ □ □

10. Protokół rozpoczęcia dostawy ciepła, podpisany przez Klienta/odbiorcę ciepła i
Użytkownika węzła. □ □ □

11. Karta parametrów ruchowych – 72-godzinny ruch (protokół rozruchu 72 –
godzinnego) podpisana przez Wykonawcę. □ □ □

11. Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporażeniowej; □ □ □
b) ciągłości przewodów ochronnych wraz z pomiarem rezystancji głównego

połączenia wyrównawczego; □ □ □

c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; □ □ □
d) ochrony odgromowej łącznie z metryką (o ile występuje);- wykonuje Klient

dostarcza GS □ □ □

e) natężenia oświetlenia. - wykonuje Klient dostarcza GS □ □ □

13.

Projekt powykonawczy (tj. dokumentacja projektowa wykonana zgodnie ze standardami GPEC
wraz z naniesionymi zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branżach technologicznej,
elektrycznej i AKPiA, jakie nastąpiły w trakcie realizacji) wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi
uzgodnieniami uzyskanymi przez Wykonawcę od Klienta/Odbiorcy ciepła, dotyczącymi danych
technicznych do projektowania węzłów cieplnych, uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologicznym; □ □ □
b) elektrycznym; □ □ □
c) aparatury kontrolno pomiarowej i automatyki AKPiA; □ □ □

14. Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacją powykonawczą, zawierająca:
a) instrukcję eksploatacji obejmującą część technologiczną, elektryczną i

automatykę dla węzłów cieplnych uzgodnioną i zatwierdzoną przed
uruchomieniem węzła przez Użytkownika węzła;

□ □ □

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na ścianie
(urządzenia zamontowane w węźle muszą być oznaczone zgodnie z
oznaczeniami występującymi na schemacie) z uwagą jakiego szablonu
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy

□ □ □

c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). □ □ □

15. Odbiór kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektów (Klient/odbiorca ciepła przekazuje
Użytkownikowi węzła). □ □ □

16. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) (tylko wersja elektroniczna,
zeskanowane dokumenty w plikach PDF). □ □ □

17. W przypadku odstępstwa od zalecanej powierzchni dla pomieszczenia węzła w
zależności od jego mocy oświadczenie że zaprojektowane w pomieszczeniu □ □ □
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urządzenia technologiczne węzła spełniają wymogi zgodnie z normą PN-B-
02423/99 oraz wymogi BHP przy uwzględnieniu miejsca na wprowadzenie
przyłącza ciepłowniczego jak również zamontowanych urządzeń pomiarowo-
rozliczeniowych Spółki

18.
W przypadku oprogramowania autorskiego zgodnie z dokumentacją projektową
należy dostarczyć program w wersji źródłowej dla zastosowanego regulatora
pogodowego (2 nośniki CD) oraz instrukcję obsługi panelu operatorskiego

□ □ □

Uwaga Ogólna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej – płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe
w plikach PDF). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście dokumentów):

a) kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia
budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa - tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF

□ □ □

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc.,tylko wersja
elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □

c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) □ □ □
e) pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście

dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji
papierowej)

□ □ □

5. Kotłownie:
5.1) Do oryginału protokołu odbioru końcowego robót, Wykonawca zobowiązany jest załączyć

oryginały następujących załączników (o ile będą wymagane zapisami w umowie):

1. Atest na manometr, którym była wykonana próba ciśnieniowa instalacji gazowej;

2. Protokół rozliczenia złomu;

5.2) W przypadku odbioru robót technologicznych (o ile jest on dopuszczany zapisami umowy

zawartej z daną Spółką) Wykonawca zobowiązany jest do przekazania Inspektorowi Nadzoru

GPEC (za potwierdzeniem na protokole odbioru częściowego) jednego egzemplarza

dokumentacji zawierającej dokumenty wymienione w tabeli poniżej, oznaczone w kolumnie

„Odbiór tech”.

5.3) W przypadku, gdy Inwestorem jest dana Spółka, dopuszcza się dokonanie odbioru końcowego

z uwagami wpisanymi przez Inspektora Nadzoru GPEC na protokole odbioru końcowego, np.:
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1. Brak Zawiadomienia do właściwego Nadzoru Budowlanego o zakończeniu budowy;

2. Brak docelowego zagospodarowania terenu przez Klienta / odbiorcę ciepła (co uniemożliwia

osadzenie skrzynek na zawory i oznakowanie zaworów);

a po uzupełnieniu braków, przekazanie dokumentów do Inspektora Nadzoru GPEC.

Lp. Kotłownie:
Odbiór końcowy Odbi

ór
tech.TAK NIE n/d

1.
Protokół odbioru końcowego robót sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika kotłowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - załącznik nr 1 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”.

□ □ □

2.

Protokół odbioru ciepłomierza/ wodomierza w dniu rozruchu i rozpoczęcia
dostawy ciepła protokół podpisany przez Wykonawcę i Kontrahenta, natomiast do
dokumentacji odbiorowej Wykonawca załączy kopię protokołu zaakceptowanego i
podpisanego również przez upoważnionego przedstawiciela Spółki Grupy GPEC –
załącznik nr 7 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”;

□ □ □ □

3.
Protokół wprowadzenia na budowę sporządzony przez Inspektora Nadzoru
GPEC, przy udziale Użytkownika kotłowni, kierownika budowy i przedstawiciela
Kontrahenta - załącznik nr 2 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”.

□ □ □ □

4. Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami
o podjęciu obowiązku kierowania budową. □ □ □

5.

Kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót
elektrycznych posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje –
wymagane uprawnienia budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby
Inżynierów Budownictwa (tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach
PDF).

□ □ □

6. Kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc. (tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF) □ □ □

7. Oświadczenie Kierownika Budowy Wykonawcy z odpowiednimi uprawnieniami (na jednym
oświadczeniu):

a) o zgodności wykonania obiektu budowlanego z dokumentacją projektową
uzgodnioną z GPEC lub zmianami naniesionymi w trakcie budowy, podpisane
przez Kierownika Budowy oraz Kierownika robót branżowych

□ □ □ □

b) o doprowadzeniu obiektu i terenu do należytego stanu i porządku potwierdzone
przez Kontrahenta wpisem i podpisem na protokole odbioru końcowego –
dotyczy tylko kierownika budowy

□ □ □

c) o utylizacji odpadów - przedłożenie karty przekazania odpadów, powstałych w
trakcie wykonywania prac - zgodnie z obowiązującymi przepisami, zgodnie z
obowiązującymi przepisami,– dotyczy tylko kierownika budowy

□ □ □
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d) rozliczenie złomu (w przypadku wystąpienia demontażu urządzeń / elementów
kotłowni) - załącznik nr 5 do niniejszego ”Wykazu dokumentów”- dotyczy tylko
kierownika budowy

□ □ □

8.
Wypełniony dziennik budowy z podpisanym oświadczeniem o wykonaniu
budowy zgodnie z projektem przez Inspektora Nadzoru GPEC, Kierownika Budowy
i Projektanta

9.

Świadectwa dopuszczenia urządzeń wydane przez polskie urzędy i instytucje
oraz świadectwa jakości i atesty, deklaracje zgodności ze znakiem CE na
stosowane materiały (tylko wersja elektroniczna - zeskanowane dokumenty w
plikach PDF).

□ □ □ □

10.

Protokoły badań i decyzje dotyczące urządzeń ciśnieniowych, w których są
zawarte ciecze lub gazy pod ciśnieniem różnym od atmosferycznego jak: kotły
wodne, zbiorniki, dźwignice wydane przez Urząd Dozoru Technicznego oraz
dokumentację odbiorową w/w urządzeń wymaganą przez UDT po ich
zamontowaniu w obiekcie cieplnym.

□ □ □ □

11. Komplet protokołów badań i pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych, w tym:
a) ochrony przeciwporażeniowej; □ □ □ □
b) ciągłości przewodów ochronnych wraz z pomiarem rezystancji głównego

połączenia wyrównawczego; □ □ □ □

c) stanu izolacji instalacji elektrycznej; □ □ □ □
d) ochrony odgromowej łącznie z metryką (o ile występuje); □ □ □ □
e) natężenia oświetlenia. □ □ □ □

12.

Projekt powykonawczy wraz z pozwoleniem na budowę (tj. dokumentacja projektowa
budowlano wykonawcza, zatwierdzona przez Wydział Urbanistyki i Architektury wraz z naniesionymi
zmianami podpisanymi i uzgodnionymi z GPEC w branżach technologicznej, elektrycznej i AKPiA,
jakie nastąpiły w trakcie realizacji) wraz z załączonymi wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami
uzyskanymi przez Wykonawcę od Klienta/Odbiorcy ciepła, dotyczącymi danych technicznych do
projektowania kotłowni uzgodniony z GPEC w zakresie:

a) technologia kotłowni □ □ □ □
b) przyłącze elektroenergetyczne wraz z punktem pomiarowym □ □ □ □
c) robót budowlanych (gdy takie wystąpiły) □ □ □ □
d) instalacji gazowej wraz z punktem pomiarowym □ □ □ □
e) instalacji elektrycznej, armatury kontrolno - pomiarowej i automatyki AKPiA,

telemetria i zdalne odczyty □ □ □ □

13. Dokumentacja eksploatacyjna, zgodna z dokumentacją powykonawczą, zawierająca:
a) instrukcję eksploatacji obejmującą część technologiczną, elektryczną i

automatykę dla kotłowni  uzgodnioną i zatwierdzoną przed uruchomieniem
węzła przez Użytkownika kotłowni

□ □ □ □

b) schemat technologiczny przeznaczony do zawieszenia na ścianie
(urządzenia zamontowane w kotłowni muszą być oznaczone zgodnie z
oznaczeniami występującymi na schemacie) z uwagą jakiego szablonu
instrukcji eksploatacyjnej dotyczy

□ □ □ □
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c) schemat elektryczny i schemat AKPiA, przygotowane do umieszczenia w
szafce elektrycznej (zafoliowane). □ □ □ □

14.

Dokumentacja zgłoszenia pozwolenia na użytkowanie kotłowni do odbioru
przez Państwową Straż Pożarną, Państwową Inspekcję Pracy, Sanepid, Nadzór
Budowlany (Obowiązek jest wówczas gdy w Pozwoleniu na budowę zawarte są
odpowiednie wymagania).

□ □ □ □

15. Odbiór kluczy (3kpl.) do wszystkich obiektów (Klient/odbiorca ciepła przekazuje
Użytkownikowi kotłowni). □ □ □

16. Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR), (tylko w wersji elektronicznej,
zeskanowane dokumenty w plikach PDF). □ □ □ □

17. Instalacja gazowa:
a) Protokół próby szczelności instalacji wewnętrznej gazu, □ □ □ □
b) Atest na manometr, którym była wykonana próba ciśnieniowa. Atest załączyć

do protokołu, □ □ □ □

c) Oświadczenie Kierownika Budowy o zgodności wykonania instalacji z
dokumentacją projektową i Pozwoleniem na Budowę, □ □ □

d) Protokół z montażu gazomierza i zagazowania instalacji zewnętrznej oraz
wewnętrznej instalacji gazowej przez dostawcę paliwa gazowego, □ □ □ □

e) Powykonawcze pomiary geodezyjne zewnętrznej instalacji gazowej, □ □ □
18. Wentylacja pomieszczenia kotłowni i odprowadzenia  spalin:

a) Protokół mistrza kominiarskiego z wykonania kontroli prawidłowego montażu
i działania kanałów wentylacji pomieszczenia kotłowni i spalinowej, □ □ □ □

b) Szkic usytuowania kanałów wraz z wymiarami. □ □ □ □
19. Instalacja detekcji gazu:

a) Szkic usytuowania czujników, centralki, zaworu automatycznego odcinania
dopływu gazu, □ □ □

b) Protokół z uruchomienia instalacji przez Specjalistę posiadającego
uprawnienia producenta na uruchomienia  instalacji.  W protokole  należy
przedstawić zastawienie zamontowanych urządzeń wraz z podaniem typów
i numerów seryjnych oraz szkic miejsca montażu.

□ □ □ □

20. Zabezpieczenie pożarowe pomieszczenia:
a) Atesty na materiały stosowane do wykonania zabezpieczeń pożarowych; □ □ □
b) Oznakowanie  miejsc przejścia instalacji przez przegrody budowlane stropy i

ściany, a także montowane przegrody budowlane, gdzie wykonano
zabezpieczenie przeciwpożarowe lub przekroje z opisem zastosowanych
materiałów;

□ □ □

c) Rysunki miejsc montażowych; □ □ □
d) Dokument wydany przez producenta, uprawniający Wykonawcę do

wykonania zabezpieczeń pożarowych. Ksero dokumentu uprawniające do
wykonania zabezpieczeń;

□ □ □
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e) Oświadczenie kierownika budowy o prawidłowości wykonania zabezpieczeń
pożarowych  dla rozpatrywanego  pomieszczenia (wzór). □ □ □

21. Technologia:
a) Protokoły z wykonania prób ciśnieniowych, □ □ □ □
b) Protokoły z uruchomienia urządzeń wytwarzających ciepło i kopia

zaświadczenia  serwisanta  wykonującego pierwsze uruchomienie kotła, □ □ □ □

c) Protokół  z próby na gorąco - czas trwania rozruchu 72 godziny. □ □ □ □

Uwaga Ogólna:
Wersja elektroniczna dokumentacji powykonawczej –płytka CD (zeskanowane dokumenty odbiorowe w
plikach PDF). Oddzielne pliki zawierające (zgodnie z wymienionymi w niniejszej liście dokumentów):

a) kopie uprawnień (kierownika robót sanitarnych oraz kierownika robót elektrycznych
posiadającego wszelkie niezbędne uprawnienia i kwalifikacje – wymagane uprawnienia
budowlane i dozorowe) oraz zaświadczenie z Izby Inżynierów Budownictwa - tylko
wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF

□ □ □

b) kwalifikacje uprawnienia i certyfikaty personelu wykonującego prace, etc.,tylko wersja
elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □

c) atesty, etc.,- tylko wersja elektroniczna- skan dokumentów w plikach PDF □ □ □
d) Dokumentacje Techniczno-Ruchowe (DTR) □ □ □
e) pozostałe dokumenty z dokumentacji odbiorowej wymienione w niniejszej liście

dokumentów (wymagane zgodnie z niniejszym „Wykazem dokumentów” w wersji
papierowej)

□ □ □

IV. Komisja odbiorowa
1). W odbiorze obiektu cieplnego lub innego obiektu kubaturowego bierze udział Komisja Odbiorowa

w składzie:

1. Inspektor Nadzoru GPEC (w zależności od potrzeb: robót sanitarnych, robót elektrycznych,

robót budowlanych);

2. Przedstawiciel służby odpowiedzialnej za sprawy elektryczne i automatyki spółek GRUPY

GPEC, gdy obowiązek montażu licznika energii elektrycznej leży po stronie danej Spółki

3. Kierownik budowy wykonawcy lub Koordynator robót

4. Użytkownik Obiektu Cieplnego. Użytkownik Obiektu Cieplnego jest Przewodniczącym Komisji

Odbiorowej.
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2). Na wniosek Przewodniczącego Komisji Odbiorowej, bądź też na wniosek Inspektora Nadzoru

GPEC, w Komisji Odbiorowej mogą ponadto brać udział:

1. Koordynator Inwestycji;

2. pracownik zajmujący się sprawami BHP w Spółce;

3. przedstawiciel Kontrahenta - dotyczy realizacji umów przyłączeniowych / przełożeniowych /

na budowę kotłowni i dostawę ciepła;

4. właściciele terenu, gestorzy sieci i dróg oraz instytucje i urzędy wymienione w pozwoleniu na

budowę;

5. inni pracownicy Spółki, wskazani i powiadomieni przez Przewodniczącego Komisji
Odbiorowej (w tym np. specjaliści z zakresu: automatyki, telemetrii, elektroenergetyki,
informatyki).

3). Tryb postępowania przy odbiorach infrastruktury ciepłowniczej Spółki:

1. Wykonawca zgłasza (pismo, e-mail) Inspektorowi Nadzoru GPEC gotowość do odbioru - na

co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym terminem odbioru.

2. Wykonawca wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru, przekazuje jeden egzemplarz

dokumentacji odbiorowej Inspektorowi Nadzoru GPEC - celem weryfikacji, z wypełnioną i

podpisaną przez siebie listą dokumentów.

3. Po dokonaniu weryfikacji dokumentacji odbiorowej Inspektor Nadzoru GPEC przekazuje do

Wykonawcy informację zwrotną o kompletności i jakości przygotowanej i przekazanej mu

dokumentacji odbiorowej:

a) w przypadku pozytywnej oceny przekazanych dokumentów – wyznacza termin

zwołania komisji odbiorowej,

b) w przypadku konieczności uzupełnienia braków – przekazuje do uzupełnienia i do

ponownego zgłoszenia przez wykonawcę do odbioru.

4. W sytuacji, gdy dokumentacja jest kompletna, Inspektor Nadzoru GPEC wyznacza termin

zwołania Komisji Odbiorowej, zapraszając uczestników odbioru, nie później, niż na 3 dni

robocze przed planowanym terminem odbioru.

5. Gdy wszyscy członkowie Komisji nie wnoszą zastrzeżeń co do zasadności dokonania odbioru,

Przewodniczący Komisji Odbiorowej podejmuje decyzję o dokonaniu odbioru i podpisaniu

"Protokołu odbioru końcowego robót".
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6. Mapę sytuacyjno-wysokościową powykonawczą wykonawca przekazuje Inspektorowi

Nadzoru GPEC w 3 egzemplarzach.

4). Tryb postępowania przy odpłatnym przejęciu na majątek Spółki istniejących Obiektów Cieplnych

(nie dotyczy sieci i przyłączy ciepłowniczych) wykonanych przez Kontrahenta bez udziału
Spółki:

1. Kontrahent zwraca się do Spółki (pismo, e-mail) z wnioskiem o przekazanie na majątek Spółki

danego Obiektu Cieplnego. Do wniosku załącza jeden egzemplarz dokumentacji projektowej

uzgodnionej z GPEC, a także jeden egzemplarz dokumentacji odbiorowej (powykonawczej)

wraz z kosztorysem - wyceną Obiektu Cieplnego oraz wypełnioną i podpisaną przez Kontahenta

listą dokumentów.

2. W przypadku decyzji pozytywnej ze strony danej Spółki, Kontrahent zgłasza Użytkownikowi

Obiektu Cieplnego gotowość do odbioru - na co najmniej 7 dni roboczych przed planowanym

terminem odbioru.

3. Użytkownik Obiektu Cieplnego wyznacza termin zwołania komisji odbiorowej, zapraszając

uczestników odbioru, nie później, niż na 3 dni robocze przed planowanym terminem odbioru.

4. Gdy wszyscy członkowie komisji nie wnoszą zastrzeżeń co do zasadności dokonania odbioru,

Przewodniczący Komisji Odbiorowej podejmuje decyzję o dokonaniu odbioru i podpisaniu

"Protokołu przejęcia – przekazania Obiektu Cieplnego".

5. Mapę powykonawczą wykonawca przekazuje Użytkownikowi Obiektu Cieplnego

w 3 egzemplarzach.

V. Opis informacji, jakie powinny zostać zawarte na szkicu geodezyjnym:
1. Na szkicu geodezyjnym powinny być zawarte wszystkie wymagane prawem, zmierzone w

terenie szczegóły montażu obiektu budowlanego (zgodne z obowiązującymi przepisami,

instrukcją GUGiK), uwzględniające przede wszystkim:

a) szkice polowe z określeniem współrzędnych charakterystycznych punktów i załamań

sieci, oraz zamontowane na rurociągach:

– kompensatory mieszkowe;

– studzienki rozgałęźne (między komorami);

– komory;

– odcinki sieci, gdzie zastosowano podgrzew wstępny;
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– odcinki sieci, gdzie zastosowano rury TWIN;

– odcinki, gdzie wybudowano sieć metodą ,,rura nad rurą’’;

b) szkic montażowy zawierający średnicę rury przewodowej, płaszcza rurociągów,

trójników, redukcji, punktów stałych, spawów, usytuowania zasuw, zaworów i innej

armatury zamontowanej na sieci;

c) pomiar wysokościowy określający rzędną rurociągu z wyraźnym zaznaczeniem, czy

podano oś rurociągu, czy górę płaszcza rury;

d) pomiar rur ochronnych z oznaczeniem średnic i długości w przypadku wykonywania

przepustów lub przecisków;

e) opis topograficzny skrzynek i wyprowadzonych wrzecion armatury odcinającej

i odpowietrzającej na poziom terenu, zamierzonych na trwałe elementy w terenie,

umożliwiające lokalizację tych elementów po zakończeniu budowy;

f) numery działek, przez które przebiega dana sieć;

g) długości i średnice ciepłociągu umieszczonego w pasie drogowym działki, nad którą

trwały zarząd sprawuje ZDiZ, w podziale na sieci umieszczone nad lub pod jezdnią oraz

poza jezdnią (z podaniem pikiet).

VI. Załączniki:
1) Protokół odbioru robót częściowy / końcowy;

2) Protokół wprowadzenia na budowę;

3) Protokół z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła;

4) Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu ciepłociągu;

5) Protokół rozliczenia złomu powstałego w wyniku demontażu urządzeń stacji grupowej / węzła

cieplnego / kotłowni;

6) Oświadczenie (informujące, że prace związane z usuwaniem azbestu zostały

przeprowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa);

7) Protokół odbioru ciepłomierza/ wodomierza.
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VII. Regulacje
1) Norma PN-B-02423:1999 „Węzły ciepłownicze. Wymagania i badania przy odbiorze"

2) Norma PN-B-0243:1999 1-1 „Ogrzewnictwo. Kotłownie wbudowane na paliwo-gazowe

o gęstości względnej mniejszej niż 1. Wymagania".

3) Wytyczne techniczno – eksploatacyjne do projektowania, budowy i eksploatacji rurociągów

układanych bezpośrednio w gruncie

4) Wytyczne do projektowania i wykonania węzłów cieplnych będących własnością Spółek

GRUPY GPEC.

5) Wytyczne do projektowania, wykonania, dopuszczenia do ruchu sieciowego węzłów cieplnych

nie będących własnością Spółek GRUPY GPEC.

6) Instrukcja BHP postępowania z azbestem dla Klientów Grupy GPEC.

VIII. Przyczyna kolejnego wydania
Aktualizacja struktury organizacyjnej



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………………………..

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.

………………, dnia………………….
PROTOKÓŁ ODBIORU ROBÓT

CZĘŚCIOWY / KOŃCOWY ………….…………..………………….………………………
/nr etapu, zadania/

Sporządzony na podstawie zlecenia nr …………………............................................. z dnia ………..…………
zgodnie z Umową / Zamówieniem nr ……………………………….……………….……..z dnia …..…….……….
………………………………………………………………………………………………………………………………
na budowie:…………….……………………………………………………………………….…………………………
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
I. PRZEKAZANIE DO EKSPLOATACJI NIŻEJ WYSZCZEGÓLNIONYCH ROBÓT:
1. Sieć ciepłownicza / Przyłącza ciepłownicze:

Etapy /

zadania

z

umowy

Wyszczególnienie

/sieć czy przyłącze/

wraz z określeniem

miejsca

Materiał

/preizolowan

a z alarmem

/ bez,

stalowa z

izolacją/

Średnica

Nominaln

a rury

stalowej

DN [mm]

Średnica

zewnętrzna

rury

osłonowej

[mm]

Długość

trasy

sieci

L=2x

…..[m]

Sumaryczna

długość sieci

2xL=…[m]

2. Węzeł cieplny  /określenie miejsca, numer administracyjny, numer budowlany budynku/
………………………………………………………………………………………………………………………..…
…………………………………………………………………………………………………………………………..
Rodzaj i moc cieplna węzła ……………………………………………………………………………………..…..
…………………………………………………………………………………………………………………............

3. Licznik ciepła …………………………………………………………………………………………….…………
4. Stacja cieplna ……………………………………………………………………………………………….……...
5. Roboty budowlane ..……………………………………………………………………………………………….
6. Roboty elektryczne i AKPiA .………………………………………………………………………………….….
7. Inne roboty ..………………………………………………………………………………………………………...



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………………………..

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.

II USTALENIA I POSTANOWIENIA KOMISJI ODBIOROWEJ:
1. Roboty zostały wykonane według oświadczenia Kierownika budowy Wykonawcy zgodnie z

Umową/Zamówieniem przepisami prawa budowlanego, decyzjami administracyjnymi
a) zgodnie z dokumentacją projektową  ٭
b) niezgodnie z dokumentacją projektową - zgodnie ze zmianami dokonanymi w trakcie realizacji

budowy naniesionymi w dokumentacji projektowej ٭
i nadają się do odbioru.

2. Prace zostały wykonane prawidłowo pod względem technicznym z odpowiednich materiałów i Komisja
nie wnosi zastrzeżeń do odbieranych robót.

3. Za wady ukryte materiałów dostarczanych przez Wykonawcę odpowiada on w ramach ogólnie
obowiązujących przepisów.

4. Za wady powstałe na wskutek użytkowania niezgodnego z instrukcją obsługi Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialności.

5. Zauważone usterki……………………………………………………………..…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………
Wykonawca zobowiązuje się usunąć usterki w terminie do dnia .………………..……………..……….

6. Inne uwagi ……………………………………………………………………………………………..………….
………..………………………………………………………………………………………….…………………
………………………………………………………………………………………………………………………
……..………………………………………………………………………………………….……………………
……..………………………………………………………………………………………….…………………
niepotrzebne skreślić٭

III  ZAŁĄCZNIKI:
1. Protokół z czasu trwania i terminu przerwy technologicznej w dostawie ciepła ..………………….……
2. Protokół rozliczenia złomu ……………………………………………………………………………………..
3. Protokół z demontażu urządzeń …………………………………………………………………………..…..
4. Protokół odbioru układu pomiarowo-rozliczeniowego (kopia) .………………………………………….…
5. Inne.......................................................................................................................................................

IV UWAGI DOTYCZĄCE DOKUMENTACJI POWYKONAWCZEJ:
1. Czas gwarancji ………………………………………m-cy, upływa dnia...……………………………...…..

/ imię i nazwisko / podpis Użytkownika OC /
2. Dokumentacja powykonawcza nr ……………………………..………………………………………………
3. Inne / Uwagi ................................................................................................................................

…………………………………………………………………………………………………………………….…
……..………………………………………………………………………………………….…………………….
……..………………………………………………………………………………………….…………………..

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.
V PODPISY KOMISJI ODBIOROWEJ:
Przedstawiciele Inwestora: Podpis:

1. …………………………………....... 1. ..……………………………..….….
(Przewodniczący Komisji)

2. ………………………………….….. 2. ..…………………………..…….....
(Inspektor Nadzoru)

3. ……………………………………… 3. …………………………….……….

4. ……………………..………….….... 4. .…………………………………….

Przedstawiciele Wykonawcy: Podpis:



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………………………..

Wydanie nr 2 z dnia 15.01.2021r.

1. ……………………………..….….. 1. ..……………………………..…..…
(Kierownik Budowy/robót budowlanych)

2. ……………………………………. 2. ..…………………………………....

3. ……………………………………. 2. ..…………………………………....
Pozostali uczestnicy odbioru: Podpis:

1. ……………………………………. 1. ..…………………………………….

2. ……………………………………. 2. .……………………………….........



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………….

Wydanie nr 2 z dnia 21.12.2017

…………………, dnia………………….

PROTOKÓŁ  WPROWADZENIA  NA  BUDOWĘ

Komisja w składzie :

1. …………………………………………. 5. ………………………………………….

2. …………………………………………. 6. ………………………………………….

3. …………………………………………. 7. ………………………………………….

4. …………………………………………. 8. ………………………………………….

Zebrała się na terenie obiektu przy ul…………………………………………………………w…………………….
w celu wprowadzenia Wykonawcy……………………………………..………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………….
działającego na podstawie Zlecenia*/Zamówienia* nr …………………........................ z dnia ………..……….
zgodnie z Umową nr ……………………………….……………………………….….……..z dnia …..…….………

Ustala się, że Wykonawca przyjmuje w/w teren, obiekt do wykonania budowy* / remontu* / usunięcia awarii*:
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………….……
………………..……………………………………………………………………………………………………….……

Z uwagi na planowany zakres prac objętych niniejszym protokołem zachodzi* / nie zachodzi* konieczność
wystawienia przez odpowiedzialnego za infrastrukturę odrębnego polecenia pisemnego dla Wykonawcy lub
Podwykonawcy zezwalającego na przystąpienie do wykonywania prac na istniejącej sieci ciepłowniczej.

*niepotrzebne skreślić

Uwagi:……………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………….………

………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………….………………………………..

……………………………………………………………………………………………………..……………….………

………………………………………………………………………………………………………………………….….

………………………………………………………………………………………………………………………….….

Podpisy Komisji:

1. …………………………………………. 5. ………………………………………….



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………….

Wydanie nr 2 z dnia 21.12.2017

2. …………………………………………. 6. ………………………………………….

3. …………………………………………. 7. ………………………………………….

4. …………………………………………. 8. ………………………………………….

Oświadczenie Kierownika budowy / robót Wykonawcy

Ja niżej podpisany/a ……………………………………………………………………………………………….…

1. Zobowiązuję się przed przystąpieniem do prac zawiadomić o rozpoczęciu robót wg właściwości wszystkie

instytucje branżowe - gestorów sieci oraz pozostałe Strony (np. właściciela terenu i jego użytkowników),

w oparciu o uzgodnienia wynikające z dokumentacji projektowej i decyzji administracyjnych;

2. Przyjmuję odpowiedzialność za przestrzeganie przepisów bhp i p.poż na terenie budowy. W przypadku

kilku Wykonawców na placu budowy przyjmuję rolę koordynatora ds. bhp;

3. Oświadczam, iż zapoznałem/łam się z ,,Instrukcją środowiskową, BHP i ppoż. dla wykonawców

podwykonawców oraz osób trzecich przebywających na terenie GPEC sp. z o.o. i jej budów”. Zobowiązuję

się do przestrzegania zapisów Instrukcji. Zobowiązuję do zapoznania z jej treścią i do przeszkolenia swoich

pracowników. W przypadku podzlecenia prac Podwykonawcom zobowiązuję się do zapoznania z treścią

Instrukcji, przeszkolenia oraz zobowiązania do przestrzegania jej zapisów przez Podwykonawców.

Wykonawca

……………………………….………………….……….
(pełna nazwa, pieczęć i podpis Kierownika budowy / robót Wykonawcy)



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………………..

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016

PROTOKÓŁ CZASU TRWANIA I TERMINU PRZERWY
TECHNOLOGICZNEJ W DOSTAWIE CIEPŁA
(dotyczy wszystkich przerw dla jednego zadania inwestycyjnego)

Wykonawca:
Zamawiający:

Nazwa zadania inwestycyjnego:

Numer Umowy / Zamówienia*:

Data wpływu informacji o gotowości
do wyłączenia sieci (10 dni przed
proponowanym terminem wyłączenia
sieci):

Planowane: Rzeczywiste:
termin wyłączenia dostaw ciepła
(data od):
termin wznowienia dostaw ciepła
(data do):
czas trwania przerwy technologicznej
w dostawie ciepła (ilość godzin/dni*):
Data wpływu informacji o przesunięciu
terminu wyłączenia sieci (10 dni przed
nowym terminem wyłączenia sieci, ale
nie później niż 8 dni przed terminem
ustalonym przez strony):
Uwagi:

Użytkownik Zamawiającego: Kierownik Budowy Wykonawcy:

1. Informacja o czasie trwania przerwy technologicznej z Umowy/Zamówienia* (dotyczy/nie dotyczy*):
a) Ilość godzin / dni*: ……………………...……………………………………………………………..……………

2. W odniesieniu do Umowy/Zamówienia*:
a) zmiana czasu trwania przerwy technologicznej była nieuzasadniona/uzasadniona*:

…………………………………………………………………………………………………………………..……….
b) dotrzymano/niedotrzymano* terminów powiadomień (j.w.) .……………………………………………………



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………………………..

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016

3. Informacja o konieczności naliczenia kar umownych (dotyczy/nie dotyczy*):
a) za przekroczenie czasu trwania przerwy technologicznej w ilości ………….….. godzin / dni *
b) za niedotrzymanie terminu zgłoszenia przerwy technologicznej w ilości ………….….. dni *

……………………………………………………
Podpis Inspektora Nadzoru GPEC *niepotrzebne skreślić



Dokument dotyczy spółki: ………………………………………..

Wydanie nr 1 z dnia 03.10.2016

………………., dnia………………

PROTOKÓŁ ROZLICZENIA ZŁOMU
POWSTAŁEGO W WYNIKU DEMONTAŻU CIEPŁOCIĄGU

1. Tytuł zadania / nr awarii…………………………………………………………………

2. Wykonawca……………………………………………………………………………….

3. Ilość złomu do demontażu:

Średnica DN Ilość metrów Cena netto/m Wartość
25 1,18
32 1,27
40 1,62
50 2,24
65 3,02
80 4,13
100 5,75
125 8,02
150 10,80
200 19,57
250 29,85
300 43,61
350 48,02
400 67,16
500 105,42
600 115,64
700 122,57
800 153,65
900 203,56
1000 229,53

Razem Razem
Wnioski i uwagi:

1. Wystąpienie przekazania Użytkownikowi OC zdemontowanych urządzeń (tak / nie)٭
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………

Załącznik: Protokół przekazania Użytkownikowi OC zdemontowanych urządzeń٭

Podpis użytkownika OC: Podpis inspektora nadzoru: Podpis wykonawcy robót:
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…………………………………… ………………………………… ……………………………
niepotrzebne skreślić٭
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Gdańsk, dn. ……………………

PROTOKÓŁ ROZLICZENIA ZŁOMU
POWSTAŁEGO W WYNIKU DEMONTAŻU

URZĄDZEŃ STACJI GRUPOWEJ / WĘZŁA CIEPLNEGO / KOTŁOWNI

Wykonawca:
Nazwa firmy: ………………………………………………………………

Adres firmy: ……………………………………………………………..…

Kierownik budowy …………………………………………………………

Dotyczy: utylizacji złomu powstałego w trakcie demontażu urządzeń stacji grupowej / węzła cieplnego /

kotłowni

Oświadczam, iż w trakcie realizacji prac będących przedmiotem Umowy / Zamówienia nr …………………… z

dnia……..……………na:……..…………………………………………..………………………………………….…

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………

cały, powstały w trakcie realizacji w/w zadania, złom stalowy w ilości ………………..[kg] zgodnie z kwitem

wagowym będącym załącznikiem do nn. protokołu (wszystkie rury oraz cała zdemontowana armatura) został

przekazany do utylizacji przez Wykonawcę.

Załączniki:

Zał. 1 - kwit wagowy

Zał. 2 – faktura od zakładu utylizacji za cały przekazany do utylizacji złom

W y k o n a w c a  :
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…………………………………….

(pełna nazwa, pieczątka i podpis kierownika budowy)
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……………………………dnia………………………

……………………………………………..
(Nazwa Wykonawcy)

……………………………………………..
(Adres wykonawcy)

..............................................................

………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………
(Nazwa i przedmiot Umowy)

………………………………………………………………………………………………………………………
(Nr umowy z dnia)

OŚWIADCZENIE

Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI, PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ
z dnia 2 kwietnia 2004 r. w sprawie sposobów i warunków bezpiecznego użytkowania i usuwania
wyrobów zawierających azbest Dz.U.04.71.649 z zm. § 8. 1 poz. 3.

Ja niżej podpisany/a oświadczam, iż wszystkie wykonane prace związane z usuwaniem azbestu zostały
przeprowadzone i były prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa. Teren został oczyszczony
z pyłu azbestowego, z zachowaniem właściwych przepisów technicznych i sanitarnych.

*Oświadczenie przechowuje się przez okres co najmniej 5 lat.

……………………………………….. ……………….………………………
Wykonawca Podwykonawca
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(firma usuwająca azbest)



* - niepotrzebne skreślić
Wydanie nr 2 z dnia 02.07.2024

Dokument dotyczy spółki ……………………………...

„N” Protokół Odbioru
 ciepłomierza
wodomierza

Imię i Nazwisko lub Nazwa Klienta Data odbioru

Adres Klienta  /  Właściciela

Adres montażu układu pomiarowego

Wysokie parametry  Niskie parametry  Zasilanie  Powrót

Integrator Nowo instalowany
Typ

Nr fabryczny

Impuls. (l/imp) / (imp/l) *

Wskazania urządzenia
Ciepło GJ Objętość m 3 Czas pracy h

Para Czujników Temperatury Nowo instalowane

Typ

Nr fabryczny

Przetwornik przepływu Nowo instalowany

Typ

Nr fabryczny

Wskazania urządzenia
Objętość m3 Dn kołnierz / gwint *

Qn / Q min m3/h Impuls. (l/imp) / (imp/l) *

Wodomierz Zład CW CCW

Typ

Nr fabryczny

Numer wej.  A  B  W1  W2  A  B  W1  W2  A  B  W1  W2

Wskazania urządzenia
Objętość m3 m3 m3

Qn m3/h m3/h m3/h



Dn kołnierz / gwint *

Impuls. (l/imp)/(imp/l) *

Plomby Integrator Przetwornik
przepływu

Para czujników
temperatury Wodomierze

Zamontowane

Cechy legalizacyjne

Dodatkowe uwagi: ..................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................

Potwierdzenie wykonania usługi w dniu: ..........................................

I Komisja odbiorowa

 Zamontowano i odebrano układ pomiarowo – rozliczeniowy

 Sprawdzono poprawność działania układu pomiarowo - rozliczeniowego przy napełnionej
instalacji ciepłowniczej

1. Klient:

.......................................................................... .................................
Imię, nazwisko, pieczątka podpis **

2. Wykonawca  GPEC Projekt ………………………......................................... ,
działający w imieniu i na rzecz Spółki:

.......................................................................... .................................
Imię, nazwisko, pieczątka podpis **

Potwierdzam poprawność wykonania prac*

.......................................................................... .................................
Imię, nazwisko, pieczątka podpis

Potwierdzam poprawność wykonania prac*

3. Przedstawiciel Regionu SPÓŁKI

.......................................................................... .................................
Imię, nazwisko, pieczątka podpis **

II Akceptacja upoważnionego przedstawiciela SPÓŁKI:



.......................................................................... .................................
Imię, nazwisko, pieczątka podpis **

** - podpis wymagany


