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Załącznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.13.2025 
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 

UMOWA  

nr _________, zwana dalej Umową, 

 

zawarta w dniu __________________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, NIP 

7352175044, działającym przez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu 

(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiającym, 

reprezentowanym przez:  

_____________ – ____________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a  

____________________, NIP ______________, zwanym dalej Zleceniobiorcą, reprezentowanym 

przez: ___________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11 

września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-

ZP.261.13.2025 (Postępowanie) 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się, na warunkach określonych Umową (w tym zgodnie z ofertą 

stanowiącą załącznik nr 1 do Umowy, zwaną dalej ofertą) do świadczenia na rzecz i zlecenie 

Zamawiającego usługi polegającej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego 

czynności polegających na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robót budowlanych wskazanych 

w ust. 2, zwanej dalej Usługą, a zobowiązaniu temu odpowiada obowiązek Zamawiającego do 

zapłaty wynagrodzenia za świadczoną Usługę. 

2. /*Świadczeniem Usługi objęte będzie wykonywanie robót budowlanych polegających na realizacji 

zadań pn.:  

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa”, 

o symbolu TN, 
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2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa 

w miejscowości Ostrowsko i Łopuszna”, o symbolu UF, 

przez wykonawcę, z którym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiającego 

postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie robót w ramach tych zadań. 

Wykonawca, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany Zleceniobiorcy na piśmie 

(ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć przekazywanie 

informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej) przez Zamawiającego 

bezzwłocznie po podpisaniu przez Zamawiającego z wybranym wykonawcą umowy na realizację 

robót polegających na realizacji tych zadań (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie 

została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Świadczeniem Usługi objęte jest 

wykonywanie przez ____, zwanego dalej Wykonawcą, robót budowlanych polegających na 

realizacji zadań pn.:  

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa”, 

o symbolu TN  

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa 

w miejscowości Ostrowsko i Łopuszna”, o symbolu UF.  

(dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy została zawarta umowa o roboty budowlane)/*  

3. /*Wskazane w ust. 2 roboty będą realizowane przez wykonawcę, o którym mowa w ust. 2, 

zwanego dalej Wykonawcą, na rzecz Zamawiającego jako inwestora, w oparciu o umowę która 

zostanie zawarta z Wykonawcą. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej  Umową 

o Roboty Budowlane, zostanie bezzwłocznie po jej zawarciu przekazana w kserokopii 

Zleceniobiorcy przez Zamawiającego. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilą jej 

przekazania Zleceniobiorcy stanowić będzie załącznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili 

zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane) /* Wskazane w ust. 2 

roboty realizowane są przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego, jako inwestora, w oparciu 

o umowę nr PZD____, zwaną dalej Umową o Roboty Budowlane, stanowiącą w kserokopii 

załącznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy została zawarta umowa 

o roboty budowlane)/* 

4. W przypadku realizacji przez Wykonawcę na rzecz Zamawiającego w ramach inwestycji, 

o których mowa w ust. 2, robót zamiennych czy dodatkowych, których wartość ustalona pomiędzy 

Wykonawcą a Zamawiającym nie przekracza 20% wartości zamówienia określonego Umową 

o Roboty Budowlane według stanu na dzień jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiązany jest, 

w ramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do świadczenia usługi polegającej na 

przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru budowlanego ze strony Zamawiającego czynności 
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w zakresie kontrolowania i nadzoru realizowanych robót budowlanych jak wyżej. Do świadczenia 

usługi, o której mowa w zdaniu pierwszym stosuje się zasady dot. świadczenia Usługi określone 

Umową. 

5. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji 

zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności 

powodujących niecelowość, zbędność czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów 

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiającego. 

 

Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin wykonania Usługi w zakresie zadania, o którym mowa w: 

1) § 1 ust. 2 pkt 1 na okres 245 dni, 

2) § 1 ust. 2 pkt 2 na okres 430 dni, 

od daty zawarcia Umowy / od daty zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy 

zawarcie Umowy nastąpi wcześniej niż zawarcie Umowy o Roboty Budowlane), z zastrzeżeniem 

postanowień ust. 2-4. 

2. Do terminu określonego w ust. 1 pkt 2 nie wlicza się okresu zimowego przypadającego od 16 

grudnia do 15 marca. W przypadku realizacji robót przez Wykonawcę w okresie zimowym 

wskazanym w zdaniu poprzednim, Zleceniobiorca zobowiązany jest do świadczenia Usługi w tym 

okresie.  

3. Zleceniobiorca zobowiązany jest realizować Usługę w czasie związanym z realizacją, końcowym 

odbiorem i rozliczeniem robót budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym pomimo upływu 

terminów wskazanych w ust 1, przy czym planowany termin zakończenia realizacji robót objętych 

Umową o Roboty Budowlane wynosi  dla zadania, o którym mowa w: § 1 ust. 2 pkt 1 – 231 dni; 

§ 1 ust. 2 pkt 2 – 415 dni (do tego terminu nie wlicza się okresu od 16 grudnia do 15 marca) od 

daty jej zawarcia. Jednocześnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawcę na roboty 

objęte umową jak wyżej oraz w okresie odpowiedzialności Wykonawcy z tytułu rękojmi za wady 

tych robót, Zleceniobiorca zobowiązany jest – w ramach wynagrodzenia ustalonego Umową – do 

brania udziału we wszystkich przeglądach, stawiania się każdorazowo na pisemne wezwanie 

Zamawiającego oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiającego stanowiska 

w sprawie dot. roszczeń z tyt. gwarancji czy rękojmi. Zleceniobiorcy nie przysługuje żadne 

roszczenie, w szczególności roszczenie o zwiększenie wynagrodzenia, w przypadku świadczenia 

Usługi po upływie terminów wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na 

okoliczność, iż roboty objęte realizacją Wykonawcy nie zostały zakończone bądź odebrane 
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w terminach tam wskazanych, chyba że do uchybienia tym terminom doszło z przyczyny 

wyłącznie zawinionej przez Zamawiającego. 

4. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Usługi 

w przypadku zmiany terminu zakończenia robót budowlanych objętych nadzorem, wprowadzonej 

w Umowie o Roboty Budowlane. 

 

Wynagrodzenie i warunki płatności 

§ 3. 

1. Zleceniobiorca z tytułu świadczenia Usługi otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w wysokości 

______ zł brutto (słownie złotych: __________), a netto _______ zł (słownie złotych: 

__________).  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:  

1) wynagrodzenie za realizację Usługi w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

wynoszące  brutto ___ zł (słownie złotych: ___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____), 

2) wynagrodzenie za realizację Usługi w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

wynoszące  brutto ___ zł (słownie złotych: ___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____). 

3. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę spełniającego warunki określone w art. 1 

pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (Dz. U. 

z 2024 r. poz. 1773) zapłata wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy będzie następować 

w częściach, na następujących zasadach: 

1) Zamawiający w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 będzie regulował Zleceniobiorcy 

za każdy miesiąc kalendarzowy, w którym Zleceniobiorca świadczył Usługę, kwotę stanowiącą 

iloczyn minimalnej stawki godzinowej za pracę, ustalonej na podstawie przepisów ww. ustawy 

oraz ilości godzin świadczonej Usługi w miesiącu, w oparciu o faktury częściowe wystawiane 

przez Zleceniobiorcę bezzwłocznie po zakończeniu każdego miesiąca, w którym 

Zleceniobiorca świadczył Usługę (faktury te będą wystawiane oddzielnie dla każdego 

z zakresów realizacji Usługi wskazanych w ust. 2 pkt 1-2)  , 

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru końcowego robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi fakturę 

końcową (oddzielną dla każdego z zakresów realizacji Usługi wskazanych w ust. 2 pkt 1-2) na 

kwotę stanowiącą różnicę pomiędzy kwotą wynagrodzenia wskazaną w ust. 1, a sumą kwot 

wypłaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury częściowe, 

3) podstawą do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 będą: 
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a) złożone Zamawiającemu przez Zleceniobiorcę pisemne informacje o liczbie godzin 

świadczenia Usługi w miesiącu, którego dotyczy wystawiona faktura oraz 

b) pisemne potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę, o której 

mowa w § 7 ust. 5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego,  

4. W przypadku świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę nie spełniającego warunków określonych 

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy będzie płatne w następujący sposób: 

1) za realizację Usługi w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 – za pomocą dwóch 

faktur: przejściowej i końcowej. Faktura częściowa zostanie wystawiona po dokonaniu 

ostatniego odbioru częściowego  zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1 i będzie 

odpowiadać 55% wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 1. Faktura końcowa 

zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego tego zadania (w tym robót zamiennych 

i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4 i  będzie odpowiadać 45% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 1. 

2) za realizację Usługi w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 – za pomocą dwóch 

faktur: przejściowej i końcowej. Faktura częściowa zostanie wystawiona w 2025 r., po 

dokonaniu ostatniego odbioru częściowego zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2 i będzie 

odpowiadać 60% wartości brutto wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 2. Faktura końcowa 

zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru końcowego tego zadania (w tym robót zamiennych 

i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4 i  będzie odpowiadać 40% wartości brutto 

wynagrodzenia określonego w ust. 2 pkt 2. 

5. Podstawą do wystawienia faktur, o których mowa w ust. 3 pkt 2 oraz w ust. 4, będzie pisemne 

oświadczenie Zleceniobiorcy o prawidłowości wykonania robót objętych Umową o Roboty 

Budowlane, w tym robót zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne 

potwierdzenie prawidłowego świadczenia Usługi podpisane przez osobę, o której mowa w § 7 ust. 

5, bądź inną wskazaną przez Zamawiającego.  

6. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat 

Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg 

w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu. 

7. Należność Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na 

fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego faktury, 

pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiającego. Zapłata należności na rzecz 

Zleceniobiorcy nastąpi przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej 
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u Zamawiającego. Termin płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku 

bankowego Zamawiającego nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż w ust. bezpośrednio wyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury 

określonego w tym ustępie.  

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: 

1) zmiany ilości faktur przejściowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe z przyczyn dot. którejkolwiek Strony, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania płatności na rzecz Zleceniobiorcy, w tym 

w szczególności terminów wystawiania faktur i ich wartości procentowej, w związku ze 

zmianą zawartych przez Zamawiającego: Umową o Roboty Budowlane i/lub umową 

o dofinansowanie zamówienia, w trakcie realizacji zamówienia, 

3) sposobu płatności w zakresie możliwości zmiany wartości procentowej faktur – z uwagi na 

brak możliwości zrealizowania Usługi z przyczyn nieleżących po stronie Zleceniobiorcy. 

10. Realizacja Usług w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jest współfinansowana 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie dla 

transportu regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, Działanie 4.3 

Drogi powiatowe. 

 

§ 4. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Usługi wynagrodzenie 

Zleceniobiorcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi w załączniku nr 4 do 

Umowy oraz w ust. 2 - 3.  

2. Zleceniobiorca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorcę faktury, o której mowa w pkt 10 załącznika 

nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu oświadczenia 

podwykonawcy potwierdzającego zmianę jego wynagrodzenia w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 
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2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

− jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorcę. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Zleceniobiorcy 

§ 5. 

1. Zleceniobiorca zobowiązuje się świadczyć Usługę starannie, sumiennie i fachowo 

(z uwzględnieniem zawodowego charakteru prowadzonej działalności), zgodnie z Umową, 

warunkami Postępowania, oraz obowiązującymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami ustawy 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowiązków i uprawnień inspektora nadzoru, oraz 

chronić interesy Zamawiającego. 

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Usługi nadzór inwestorski nad realizacją robót 

w  specjalności drogowej. 

3. Strony ustalają, iż osobą pełniącą funkcję inspektora nadzoru inwestorskiego specjalności 

drogowej przy realizacji Usługi będzie ________________. 

4. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru w zakresie specjalności  drogowej zobowiązana jest 

posiadać przewidziane prawem uprawnienia pozwalające na świadczenie Usługi w tym zakresie, 

a także dysponować niezbędną wiedzą do świadczenia Usługi w zakresie objętym jej działaniem. 

Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu na warunkach i pod rygorem 

określonych Umową uwierzytelnione kserokopie uprawnień, o których mowa w zdaniu 

poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Zleceniobiorca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Zleceniobiorca oświadcza, że osoba, która będzie realizować 

Usługę, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem do 

świadczenia Usługi w zakresie objętym ich działaniem. 

5. Zleceniobiorca może realizować Usługę samodzielnie, a także w części bądź w całości za 

pośrednictwem osób trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za 

działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne, w tym za szkodę będącą wynikiem tych 

działań bądź zaniechań. 
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6. Zleceniobiorca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedłoży Zamawiającemu 

uwierzytelnioną kserokopię uprawnień osoby wskazanej w ust. 3. W przypadku braku przedłożenia 

uwierzytelnionej kopii stosownych uprawnień, zgłoszenie przez Zleceniobiorcę osoby wskazanej 

w ust. 3 uważa się za nieskuteczne. W przypadku bezskuteczności zgłoszenia, osoba zgłaszana nie 

może świadczyć Usługi. Zamawiający uprawniony jest do wstrzymania wykonywania Usługi 

przez osobę niezgłoszoną Zamawiającemu do świadczenia Usługi jako inspektor nadzoru, jak 

i przez osobę, co do której zachodzi bezskuteczność zgłoszenia.  

7. Strony dopuszczają możliwość dokonywania przez Zleceniobiorcę zmiany osoby, o której mowa 

w ust. 6. Zmiany takie winny być zgłaszane Zamawiającemu na piśmie (ilekroć w Umowie jest 

użyte sformułowanie na piśmie należy przez to rozumieć przekazywanie informacji w postaci 

papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej). Przy zgłoszeniu zmian wskazanych 

w niniejszym ustępie stosuje się odpowiednio ust. 6. 

8. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie: podwykonawstwa związanej 

z powierzeniem wykonania innych niż określone w ofercie części zamówienia lub powierzenia 

wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Zleceniobiorca nie wskazał zamiaru powierzenia 

wykonania części zamówienia podwykonawcom lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy 

uwzględnieniu następujących reguł i warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się, na zasadach określonych w art. 118 ust.1 

Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Zleceniobiorca jest 

obowiązany wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub 

Zleceniobiorca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na 

którego zasoby Zleceniobiorca powoływał się w trakcie postępowania o udzielenie 

zamówienia, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na żądanie Zamawiającego w terminie określonym 

przez Zamawiającego zastąpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaże, że 

samodzielnie spełnia warunki udziału w postępowaniu. 

 

§ 6. 

1. Zleceniobiorca, a także – gdy tak zdecyduje Zamawiający – osoby pełniące funkcje inspektora 

nadzoru w zakresie specjalności jw., będą uczestniczyć spotkaniach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, pod warunkiem otrzymania zawiadomienia 
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o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej osoby wskazanej przez Zamawiającego, nie 

później niż 24 godziny przed wyznaczonym na piśmie lub telefonicznie terminem spotkania. 

2. Osoba pełniąca obowiązki inspektora w zakresie danej specjalności zobowiązana jest do obecności 

na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalności, przez okres konieczny do 

zapewnienia zgodnego z Umową świadczenia Usługi.  

3. Zleceniobiorca zobowiązuje się przestrzegać bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego 

oraz informować Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy 

o Roboty Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych objętych tą 

Umową. 

4. W ramach świadczonej Usługi Zleceniobiorca bądź jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca nie 

świadczy samodzielnie Usługi), zobowiązany jest wykonywać obowiązki przewidziane 

w przepisach ustawy Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnień przewidzianych tymi 

przepisami, a w szczególności zobowiązany jest do: 

1) reprezentowania Zamawiającego na budowie obejmującej roboty realizowane przez 

Wykonawcę poprzez sprawowanie kontroli zgodności ich realizacji z Umową o Roboty 

Budowlane, dokumentacją techniczną oraz specyfikacjami technicznymi, obowiązującymi 

przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej, 

2) sprawdzania jakości wykonywanych przez Wykonawcę robót i wbudowanych wyrobów 

budowlanych, a w szczególności zapobiegania zastosowaniu wyrobów budowlanych 

wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie, 

3) udziału w przekazaniu terenu budowy, na którym Wykonawca będzie realizował roboty 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, 

4) sprawdzania i odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę w tym 

robót ulegających zakryciu lub zanikających, a także uczestniczenia w próbach i odbiorach 

technicznych, 

5) przygotowania i udziału w czynnościach tak odbioru częściowego (odbiorów częściowych) jak 

i końcowego wykonanego przez Wykonawcę obiektu budowlanego i przekazania go do 

użytkowania, 

6) potwierdzania zakresu robót (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawcę i jego 

podwykonawców oraz potwierdzania usunięcia stwierdzonych wad, a także akceptowania 

w terminie 5 dni roboczych (dni urzędowania PZD) od dnia otrzymania dokumentów, 

rozliczenia (rozliczeń) robót objętych zgłoszeniem jako wykonanych przez Wykonawcę, 
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7) kontrolowania, na żądanie Zamawiającego, rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej, tzn. 

w zakresie zgodności rachunków (faktur) wystawionych przez Wykonawcę robót, z tym co 

rzeczywiście zostało wykonane, 

8) czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawcę i podwykonawców robót zgodnie 

z Umową o Roboty Budowlane, dokumentacją wykonawczą, obowiązującymi przepisami oraz 

zasadami wiedzy technicznej, 

9) codziennego sporządzania na piśmie tzw. sprawozdań dziennych dot. robót realizowanych 

w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujących informacje wskazane we wzorze 

sprawozdania dziennego dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane 

stanowiącego załącznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna) objętego 

sporządzonym sprawozdaniem, postępu realizowanych robót i ich rodzaju, ilości osób 

realizujących roboty oraz ilości i rodzaju sprzętu zaangażowanego przy ich realizacji, terminów 

zw. z rozpoczęciem i zakończeniem danego etapu robót, warunków pogodowych panujących 

w dniu objętym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych okoliczności 

związanych z realizacją robót mających w szczególności wpływ na ich realizację, a także czasu 

pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w związku z realizacją Usługi, 

10) przesyłania pocztą elektroniczną sporządzonych sprawozdań dziennych do Zamawiającego po 

zakończeniu każdego tygodnia, którego dotyczą sprawozdania, w terminie do środy w tygodniu 

przypadającym po tygodniu objętym wspomnianymi sprawozdaniami, a także przekazania 

Zamawiającemu wszystkich sprawozdań dot. robót (sporządzonych w formie pisemnej) po 

zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego, 

11) dokumentowania na bieżąco (co najmniej raz w tygodniu) zdjęciami postępu realizowanych 

robót w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdjęć Zamawiającemu na 

nośniku elektronicznym po zakończeniu realizacji robót przez Wykonawcę, w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, przy czym zdjęcia te winny być ujęte w porządku 

chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadających danemu miesiącowi 

kalendarzowemu, 

12) niezwłocznego zawiadamiania Zamawiającego o konieczności wykonania robót dodatkowych 

czy zamiennych w stosunku do robót objętych Umową o Roboty Budowlane, 

13) bieżącego rozwiązywania problemów technicznych związanych z robotami realizowanymi 

przez Wykonawcę lub jego podwykonawcę, 

14) przestrzegania bieżących instrukcji i wskazówek Zamawiającego oraz informowania 

Zamawiającego o wszystkich zdarzeniach mających wpływ na realizację Umowy o Roboty 

Budowlane oraz dostrzeżonych uchybieniach w realizacji robót budowlanych, 
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15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego w naradach koordynacyjnych i technicznych 

organizowanych przez Zamawiającego, przy czym w naradach tych uczestniczyć będzie 

zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie pełni Zleceniobiorca), a na żądanie 

Zamawiającego również osoby realizujące Usługę z ramienia Zleceniobiorcy jako 

podwykonawcy, 

16) stawiennictwa na każde wezwanie Zamawiającego na terenie budowy objętym robotami 

realizowanymi przez Wykonawcę, 

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiającego w odbiorach 

gwarancyjnych robót zrealizowanych przez Wykonawcę, 

18) w zakresie badań wykonywanych przez Wykonawcę robót budowlanych:  

a) zatwierdzania w oparciu o obowiązujące przepisy oraz dokumentację techniczną planu 

badań, w którym wskazana zostanie ilość i zakres tych badań, 

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań przy udziale kierownika budowy, 

19) w zakresie badań sprawdzających wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot 

wykonujący, na podstawie odrębnej umowy, opinię technologiczną: 

a) określenia w uzgodnieniu z osobą wskazaną przez Zamawiającego zakresu i terminu 

realizacji badań sprawdzających, w tym zakresu opinii technologicznej,  

b) protokolarnego pobierania w terenie materiałów do badań wskazanych w lit. a (w tym 

opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiającego oraz 

przedstawiciela podmiotu wykonującego opinię technologiczną (w przypadku materiałów 

służących do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiałów 

wymagające użycia wiertnicy, będzie dokonywane przez Zleceniobiorcę z wykorzystaniem 

wiertnicy i pracowników Zamawiającego, po uprzednim uzgodnieniu z osobą wskazaną 

przez Zamawiającego, 

c) wykonywania badań sprawdzających nie ujętych w opinii technologicznej i pisemnego 

potwierdzania ich wykonania, 

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na 

protokole odbioru opinii technologicznej, 

20) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji 

powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporządzonej zgodnie z obowiązującymi przepisami 

oraz Umową o Roboty Budowlane, 

21) w przypadku wystąpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne, 

dodatkowe) – każdorazowego weryfikowania tych zmian pod kątem ich zgodności 

z obowiązującymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty Budowlane, 
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22) współdziałania z Zamawiającym w przygotowaniu projektów wyjaśnień dla jednostek 

współfinansujących oraz monitorujących realizację realizowanych przez Wykonawcę robót 

budowlanych, 

23) współdziałania z Zamawiającym, w tym sporządzania lub zatwierdzania innej dokumentacji 

z zakresu realizacji robót realizowanych przez Wykonawcę, której obowiązek sporządzenia 

wynika z umów o dofinansowanie inwestycji, o której mowa w § 1 ust. 2, w terminach 

umożliwiających ich prawidłowe złożenie, 

24) uczestniczenia na żądanie Zamawiającego w czynnościach związanych z oceną materiałów 

pochodzących z rozbiórki, 

25) sprawdzania zakresu i wartości wykonanych robót objętych miesięcznym kosztorysem 

powykonawczym przedłożonym przez Wykonawcę Robót Budowlanych, a także dokonania 

ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania. 

5. W przypadku, gdy realizacja robót objętych Umową o Roboty Budowlane zostanie powierzona 

przez Wykonawcę podwykonawcy (czy też podwykonawca powierzy realizację robót dalszemu 

podwykonawcy), obowiązki Zleceniobiorcy określone w Umowie, rozciągają się na te powierzone 

roboty. W szczególności dotyczy to obowiązków określonych w ust. 4, w tym dotyczących 

potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) 

robót oraz kontrolowania rozliczeń budowy (robót) od strony ilościowej tzn. w zakresie zgodności 

rachunków (faktur) wystawionych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) z tym, co 

rzeczywiście zostało wykonane. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunków realizacji 

przedmiotu Umowy w sytuacji: 

1) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

2) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych 

rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby 

zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

3) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami. 

 

§ 7. 

1. Osobie pełniącej funkcję inspektora nadzoru nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiającego 

wydawać Wykonawcy poleceń wykonywania jakichkolwiek robót dodatkowych, nie objętych 

Umową o Roboty Budowlane, jak i robót zamiennych. 
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2. Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywać we własnym interesie praw oraz rzeczy Zamawiającego. 

3. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru reprezentuje Zamawiającego w kontaktach 

z Wykonawcą działając w imieniu i na rachunek Zamawiającego w ramach uprawnień 

przysługujących Zamawiającemu z tytułu Umowy o Roboty Budowlane. 

4. Osoba pełniąca funkcję inspektora nadzoru zobowiązana jest do umożliwienia wstępu na teren 

budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych 

ustawą Prawo budowlane, oraz udostępnienia im danych i informacji wymaganych tą ustawą. 

5. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych oraz koordynującą pracę Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiającego jest 

_________.  

6. Zleceniobiorca jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia dostępnym pod nr tel.: 

________. W przypadku realizacji Usługi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowiązany jest do 

obecności na budowie, podczas wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej 

_____ godzin/y tygodniowo.  

7. W sytuacji świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę w całości za pomocą jednego inspektora 

nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowiązany jest do obecności na budowie, podczas 

wykonywania robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, co najmniej ________ godzin/y tygodniowo. 

Inspektor, o którym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowiązany wobec Zamawiającego do 

bycia dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

8. W sytuacji świadczenia Usługi za pomocą co najmniej dwóch inspektorów nadzoru 

inwestorskiego, inspektorzy ci zobowiązani są do obecności na budowie, podczas wykonywania 

robót wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, łącznie co najmniej ________ godzin/y tygodniowo.  

9. Koordynator, o ile został ustanowiony, jest zobowiązany wobec Zamawiającego do bycia 

dostępnym pod nr tel.: _______, w godz. od 7:30 do 18:00.  

10. Całkowita ilość godzin świadczenia Usługi przez Zleceniobiorcę, spełniającego warunki określone 

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę nie 

przekroczy __________ godzin.  

 

§ 8. 

Zleceniobiorca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 
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Odstąpienie od Umowy i rozwiązanie Umowy 

§ 9. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 10. 

1. W przypadku nienależytego świadczenia Usługi Zamawiający wezwie Zleceniobiorcę do 

zaprzestania jej wadliwego świadczenia. 

2. W przypadku niewywiązywania się lub nienależytego wywiązywania się przez Zleceniobiorcę 

z jakiegokolwiek obowiązku wynikającego z Umowy z przyczyny, za którą Zleceniobiorca ponosi 

odpowiedzialność, a w szczególności w przypadku zawinionego nierealizowania przez 

Zleceniobiorcę lub jego podwykonawcę, a także wadliwego realizowania przez Zleceniobiorcę lub 

jego podwykonawcę, któregoś z obowiązków objętych Usługą, Zamawiający może odstąpić od 

Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzięcia wiadomości 

o zaistnieniu przyczyny stanowiącej podstawę odstąpienia. W razie odstąpienia od Umowy 

w przypadku, o którym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiający jest zwolniony od zwrotów 

kosztów, które zostały poniesione przez Zleceniobiorcę w związku z realizacją Umowy. 

3. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności takiego 

oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszło do 

zawarcia umowy na wykonanie robót budowlanych dot. zadania pn. „Przebudowa drogi 

powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa”. Zamawiający może odstąpić od 

Umowy w przypadku opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia 

Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie została jeszcze zawarta umowa o 

roboty budowlane) /*  

 

Kary umowne 

§ 11. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy następujących kar umownych: 

1) kary w wysokości 10 % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 3 ust. 1, jeżeli 

Zamawiający odstąpi od Umowy z którejś z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2, 

2) kary w wysokości 500 zł za każdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego 

realizowania przez Zleceniobiorcę bądź jego podwykonawcę któregoś z obowiązków objętych 

Umową, w tym Usługą – z wyłączeniem naruszeń wskazanych poniżej w pkt 3, 
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3) kary w wysokości 100 zł za każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu któregokolwiek 

z obowiązków wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

wskazanej w § 3 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 2-

3 przekroczy wysokość stanowiącą równowartość 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której 

mowa w § 3 ust. 1, Zamawiającemu przysługuje prawo rozwiązania Umowy w drodze odstąpienia 

w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego 

w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po 

stronie Zleceniobiorcy. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak 

wymagalnego jak i niewymagalnego, należnych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych 

należności, w tym odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia 

wystarczające jest oświadczenie Zamawiającego złożone Zleceniobiorcy.  

5. Zleceniobiorca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 12. 

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 13. 

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugiej Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 14. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość zmian 

Umowy spowodowanych: 

1) zmianą danych teleadresowych, zmianą osób reprezentujących Zamawiającego/ 

Zleceniobiorcę,  

2) zmianą powszechnie obowiązujących przepisów prawa w zakresie mającym wpływ na 

realizację zamówienia lub świadczenia Stron, 
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3) zmianą będącą następstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane, 

4) zmianą będącą następstwem ewentualnego rozwiązania Umowy o Roboty Budowlane  przed 

ukończeniem robót objętych tą umową i wynikającą z tego faktu koniecznością dostosowania 

Umowy do zaistniałej sytuacji, w tym zastąpienia dotychczasowego wykonawcy robót innym 

wykonawcą. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 15. 

1. Strony ustalają, że Zleceniobiorca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14 a 

przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: pzd@nowotarski.pl.  Zamawiający wszelką 

korespondencję do Zleceniobiorcy będzie kierował na adres: _________ a przesyłaną pocztą 

elektroniczną – na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do pisemnego bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się za skutecznie doręczone, 

chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przesłanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 16. 

Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego 

realizowane będą ze strony Zmawiającego przez PZD.  

 

§ 17. 

1. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron  

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku do 

Umowy. 

3. Integralną część Umowy stanowią dokumenty wskazane jako załączniki. 
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§ 18. 

Ewentualne spory wynikłe na tle realizacji Umowy Strony będą rozstrzygać polubownie. W przypadku 

nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez właściwy sąd ze względu na siedzibę 

Zamawiającego. 

 

§ 19. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa budowlanego 

oraz Ustawy. 

 

§ 20. 

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1) oferta Zleceniobiorcy, 

2) Sprawozdanie dzienne dot. robót realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane – wzór, 

3) Kserokopia umowy nr PZD-U.262.______  

4) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 1), 

5) Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4), 

6) Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                      Zleceniobiorca: 
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PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY  

UMOWA 

nr ___________, zwana dalej Umową, 

zawarta w dniu _________ r. w Nowym Targu pomiędzy: 

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolesława Wstydliwego 14, 

NIP 7352175044, działającym przez jednostkę budżetową Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym 

Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej 

Zamawiającym, reprezentowanym przez:  

_________ – ________ Powiatowego Zarządu Dróg w Nowym Targu, 

a    

________, NIP __________, zwanym dalej Wykonawcą, reprezentowanym przez:  

_________________ , 

o następującej treści: 

 

Umowa jest konsekwencją zamówienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia  

11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych (Ustawa) oraz następstwem wyboru przez 

Zamawiającego najkorzystniejszej oferty w postępowaniu wszczętym i przeprowadzonym przez 

Zamawiającego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.5.2025 

(Postępowanie). 

 

Przedmiot Umowy 

§ 1. 

1. Zamawiający zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowiązuje się na warunkach określonych 

Umową (w tym zgodnie z poniżej wskazanymi załącznikami do Umowy) do wykonania na 

rzecz i zlecenie Zamawiającego robót budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegających na 

realizacji zamówienia pn.: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ  

(Al. Tysiąclecia) - Harklowa”. 

2. Zamówienie, o którym mowa w ust.1, obejmuje zadania pn.: 

1) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa”,  

o symbolu TN, 

2) „Przebudowa drogi powiatowej nr 1674K Nowy Targ (Al. Tysiąclecia) – Harklowa  

w miejscowości Ostrowsko i Łopuszna”, o symbolu UF. 

mailto:pzd@nowotarski.pl
http://www.pzd.nowotarski.pl/
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3. Szczegółowy zakres Robót został określony w dokumentacji technicznej stanowiącej 

załącznik nr 1 do specyfikacji warunków zamówienia, zwanej dalej SWZ. 

4. Szczegółowy zakres wymagań, które musi spełnić Wykonawca przy realizacji Robót, oraz 

obowiązków Wykonawcy, określa SWZ wraz z załącznikami w postaci dokumentacji 

technicznej (załącznik nr 1 do SWZ) oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót 

budowlanych (specyfikacje techniczne – załącznik nr 2 do SWZ), odnosząca się do 

Postępowania. Zakres Robót obejmuje również wykonanie przez Wykonawcę wszelkich prac 

związanych z wymogami BHP, organizacją Robót i realizacją Umowy bez zakłóceń.  

5. Zamawiający oświadcza, że posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objętej 

Robotami, w postaci trwałego zarządu. 

6. Strony dopuszczają możliwość:  

1) zmiany sposobu i warunków realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji: 

a) konieczności zapewnienia bezpieczeństwa lub zapobieżenia awarii, 

b) konieczności realizacji jakiejkolwiek części przedmiotu Umowy przy zastosowaniu 

innych rozwiązań technicznych/technologicznych niż wskazane w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie 

przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem 

przedmiotu Umowy, 

c) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 

odbiegających od przyjętych w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach 

technicznych, skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy 

dotychczasowych założeniach technologicznych,  

d) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia 

niezinwentaryzowanej lub błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej 

w postaci sieci czy instalacji, a także innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie 

zinwentaryzowanych obiektów budowlanych skutkujących niemożnością zrealizowania 

przedmiotu Umowy przy dotychczasowych założeniach technologicznych,  

e) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, które mogą 

skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 

wykonaniem przedmiotu Umowy, 

f) konieczności zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 

technicznych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
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g) wystąpienia niebezpieczeństwa kolizji z planowanymi lub równolegle prowadzonymi 

przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezbędnym do usunięcia lub uniknięcia 

tych kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie będzie możliwe ze 

względu na konieczność skoordynowania robót z wykonawcą innych robót, 

h) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami,  

i) wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji 

technicznej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach określonych 

przepisami prawa budowlanego, których konieczność bądź zasadność dokonania 

wskazana została przez kierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w 

trakcie realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujących istotnego odstępstwa od 

zatwierdzonej dokumentacji projektowej lub warunków pozwolenia na budowę, 

j) rezygnacji z podwykonawcy _____, na którego zasoby Wykonawca powoływał się, na 

zasadach określonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spełniania warunków 

udziału w Postępowaniu, o których mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie który 

miał realizować ten podwykonawca pod warunkiem, że Wykonawca samodzielnie 

spełnia wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania 

spełniania warunków udziału w Postępowaniu, o których mowa wyżej, polegał na 

podmiocie/tach udostępniających zasoby – usunąć, jeśli nie dotyczy), 

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemożliwych do wcześniejszego 

przewidzenia i niezależnych od Stron okoliczności powodujących niecelowość, zbędność 

czy bezzasadność realizacji poszczególnych elementów przedmiotu Umowy z punktu 

widzenia Zamawiającego, w szczególności dotyczących nawierzchni, obiektów 

inżynierskich, elementów odwodnienia, oświetlenia, docelowej organizacji ruchu, urządzeń 

ochrony środowiska oraz sieci i urządzeń obcych, przy jednoczesnym obniżeniu 

wynagrodzenia umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, 

przy czym obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości 

kwoty wskazanej w § 4 ust. 1, a także wystąpienia sytuacji braku możliwości realizacji 

poszczególnych elementów przedmiotu Umowy przyjętych w opisie przedmiotu 

zamówienia z uwagi na protesty mieszkańców, protesty społeczne, uwarunkowania 

techniczne czy okoliczności formalno-prawne, przy jednoczesnym obniżeniu wynagrodzenia 

umownego o wartość niezrealizowanych elementów przedmiotu Umowy, przy czym 

obniżenie wynagrodzenia Wykonawcy nie może przekroczyć 20% wartości kwoty 

wskazanej w § 4 ust. 1. 
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Termin realizacji 

§ 2. 

1. Strony ustalają termin realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w: 

1) § 1 ust. 2 pkt 1 na okres 231 dni licząc od daty zawarcia Umowy, 

2) § 1 ust. 2 pkt 2 na okres 415 dni licząc od daty zawarcia Umowy. 

2. Do terminu realizacji Robót, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie wlicza się okresu zimowego 

przypadającego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiający nie wprowadza zakazu 

kontynuowania robót w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty 

prowadzone w okresie zimowym nie mogą spowodować pogorszenia ich jakości, niezgodności 

z technologią i warunkami określonymi w dokumentacji technicznej oraz specyfikacjach 

technicznych, normach lub innych przepisach, gdzie wymagane są konkretne warunki 

atmosferyczne. Wykonawca zobowiązany jest do każdorazowego uprzedniego poinformowania, 

na piśmie (ilekroć w Umowie jest użyte sformułowanie „na piśmie” należy przez to rozumieć 

przekazywanie informacji w postaci papierowej lub przy użyciu poczty elektronicznej), 

Zamawiającego oraz inspektora nadzoru o robotach prowadzonych w okresie zimowym. 

3. Warunkiem rozpoczęcia realizacji Robót jest przedstawienie Zamawiającemu przez 

Wykonawcę zatwierdzonego przez Zamawiającego projektu czasowej organizacji ruchu. 

4. Za termin zakończenia realizacji Robót rozumie się datę odbioru końcowego Robót. 

5. Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiającego nastąpi na podstawie protokołu 

w przeciągu 10 dni roboczych (ilekroć w Umowie jest mowa o dniach roboczych należy przez to 

rozumieć dni urzędowania PZD) licząc od dnia zawarcia Umowy, w terminie i miejscu 

wskazanych przez Zamawiającego. 

6. Strony dopuszczają możliwość zmiany terminu wykonania Umowy o czas opóźnienia realizacji 

przedmiotu Umowy, jeżeli takie opóźnienie wystąpi i będzie miało wpływ na wykonanie 

przedmiotu Umowy, w sytuacji: 

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) na 

żądanie Zamawiającego z przyczyn niezależnych od Wykonawcy i obiektywnie 

uzasadnionych na okres trwający łącznie ponad 48 h, 

2) niekorzystnych warunków atmosferycznych w postaci opadów deszczu lub śniegu 

utrzymujących się łącznie co najmniej 48 h, uniemożliwiających prawidłowe wykonanie 

całości bądź części przedmiotu Umowy z powodu technologii prac określonej Umową, 

normami lub innymi przepisami, wymagających konkretnych warunków atmosferycznych, 

przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna być dokonana wpisem 
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inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że warunki te muszą wystąpić poza okresem 

od 16 grudnia do 15 marca, 

3) wystąpienia temperatury powietrza bądź podłoża, niepozwalającej na realizację przedmiotu 

Umowy (w całości bądź w części) stosownie do wymogów i ograniczeń określonych 

w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 

grudnia do 15 marca, 

4) wystąpienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robót ziemnych w związku 

z namoknięciem terenu realizacji Robót spowodowanym opadami i niemożnością ich 

realizacji do czasu ustania namoknięcia terenu, przy czym informacja o tych warunkach 

terenowych winna być dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym że 

warunki te muszą wystąpić poza okresem od 16 grudnia do 15 marca, 

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiającego, 

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy terenu realizacji robót, gdy 

opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiającego Wykonawcy dokumentacji technicznej 

oraz specyfikacji technicznych, gdy opóźnienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h, 

8) przekazania Wykonawcy wadliwych lub niekompletnych dokumentacji technicznej,   

specyfikacji technicznych, jeżeli nie jest możliwe jej poprawienie lub uzupełnienie 

w terminie 72 h od daty powzięcia wiadomości o tej okoliczności przez Zamawiającego, 

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezależnych 

od Wykonawcy, 

10) przedłużających się konsultacji społecznych lub protestów mieszkańców 

uniemożliwiających realizację przedmiotu Umowy w całości bądź w części, 

11) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegających 

od przyjętych w dokumentacji technicznej lub specyfikacjach technicznych, skutkujących 

niemożnością zrealizowania przedmiotu zamówienia przy dotychczasowych założeniach 

technologicznych, 

12) wystąpienia warunków terenowych odmiennych od przyjętych w dokumentacji technicznej 

lub specyfikacjach technicznych, w szczególności istnienia niezinwentaryzowanej lub 

błędnie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a także 

innych niezinwentaryzowanych bądź błędnie zinwentaryzowanych obiektów budowlanych 

skutkujących niemożnością zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych 

założeniach technologicznych, 

13) wystąpienia znalezisk archeologicznych bądź niewybuchów lub niewypałów, 
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14) wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej 

postanowieniami, 

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branżowe (w zakresie np.: linii 

gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych terminów wydania decyzji, 

zezwoleń, uzgodnień itp. dot. przedmiotu Umowy, a także odmowy wydania przez ww. 

podmioty wymaganych decyzji, zezwoleń, uzgodnień itp., 

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) bądź 

wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w części lub w całości) przez 

uprawniony organ z przyczyn niezależnych od Wykonawcy, 

17) wystąpienia kolizji robót realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub 

równolegle prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie 

przedmiotu Umowy lub jego części nie będzie możliwe ze względu na kolizję. 

 

Harmonogram 

§ 3. 

1. Roboty będą realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiającego harmonogramem 

rzeczowo-finansowym (Harmonogram).  

2. Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od 

daty zawarcia Umowy. Wykonawca sporządzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony 

wyłączają możliwość sporządzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie 

tabeli elementów rozliczeniowych z uwzględnieniem głównych prac.  

3. Harmonogram należy sporządzić (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2) : 

1) dla wszystkich prac składających się na Roboty – Harmonogram w szczególności będzie 

zawierał daty rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych prac i etapów Robót oraz, jeśli 

zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczególnych etapach 

realizacji Robót, 

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczącymi tymczasowej organizacji ruchu na 

czas realizacji Robót, 

3) z uwzględnieniem prowadzenia Robót etapami tak, aby zakończyć Roboty w wymaganym 

terminie oraz zapewnić ciągłość ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizację 

objazdów, przejazdów i dojazdów, jeśli zajdzie taka potrzeba. 

4. Zamawiający zatwierdzi Harmonogram lub zgłosi do niego uwagi w ciągu 5 dni roboczych od 

daty przedłożenia go do zatwierdzenia.  
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5. W przypadku: zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowej, 

opóźnienia Wykonawcy w realizacji Robót lub innych okoliczności wymagających zmian 

Harmonogramu, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu do zatwierdzenia zmieniony 

Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedłoży 

zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczności.  

6. Wykonawca ma prawo do powoływania się na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez 

Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający nie zatwierdzi Harmonogramu będzie on uprawniony do 

wstrzymania realizacji Robót w całości lub części, w takim przypadku stosuje się § 13. 

7. Zatwierdzenie przez Zamawiającego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do 

zmiany terminu realizacji Robót określonego w § 2 ust. 1. 

 

Wynagrodzenie 

§ 4. 

1. Za wykonanie Robót zgodnie z Umową Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie 

nieprzekraczające kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej: brutto ______ zł 

(słownie złotych: _______), a netto _____ zł (słownie złotych: ______).  

2. Na wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 składają się:  

1) wynagrodzenie za realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, nieprzekraczające 

kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej  brutto ___ zł (słownie złotych: 

___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____), 

2) wynagrodzenie za realizację zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, nieprzekraczające 

kwoty podanej przez Wykonawcę w ofercie, wynoszącej  brutto ___ zł (słownie złotych: 

___), a netto ____ zł (słownie złotych: _____). 

3. Ostateczna wartość wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu 

powykonawczego sporządzonego przez Wykonawcę i zaakceptowanego w formie pisemnej 

przez Zamawiającego. Kosztorys ten zostanie sporządzony w oparciu o ceny podane przez 

Wykonawcę w szczegółowym kosztorysie ofertowym stanowiącym załącznik do Umowy. 

4. Zakres zamówienia objętego Umową może być ograniczony jednostronnie przez 

Zamawiającego na zasadach określonych w § 11, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% 

wartości kwoty wskazanej w ust. 1. Wykonawcy nie przysługuje w stosunku do Zamawiającego 

żadne roszczenie, w tym odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji 

Robót o wartości mniejszej od wskazanej w ust. 1, o ile wartość Robót niewykonanych nie 

przekroczy 20% wartości kwoty wskazanej w ust. 1.  
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5. Realizacja Robót w zakresie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, jest współfinansowana 

z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 4 Fundusze europejskie 

dla transportu regionalnego Programu Fundusze Europejskie dla Małopolski 2021-2027, 

Działanie 4.3 Drogi powiatowe. 

 

§ 5. 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Robót 

wynagrodzenie Wykonawcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi 

w załączniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2-3. 

2. Wykonawca, którego wynagrodzenie zostało zmienione zgodnie z postanowieniami ust.1, 

zobowiązany jest do zmiany wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy, z którym zawarł 

umowę, w zakresie odpowiadającym zmianom cen materiałów lub kosztów dotyczących 

zobowiązania podwykonawcy, jeżeli przedmiotem umowy są roboty budowlane, dostawy lub 

usługi, związane z realizacją Umowy, a okres obowiązywania umowy przekracza 6 miesięcy.  

3. W terminie do dnia wystawienia faktur wystawianych po zawarciu aneksów dot. waloryzacji 

wynagrodzenia, o których mowa w pkt 11 załącznika nr 4 do Umowy, Wykonawca 

zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dowodów potwierdzających dokonanie 

waloryzacji wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o których mowa 

w ust. 2. Za takie dowody Zamawiający uzna odpowiednio dokumenty i oświadczenia, 

o których mowa w § 15 ust. 18, potwierdzające zmianę wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcom w związku z dokonaną waloryzacją.  

4. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 4 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku 

zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki 

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. 

o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub 

wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których 

mowa w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych 

– jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania przez Wykonawcę Robót. Zasady 

dokonywania tych zmian określa załącznik nr 5 do Umowy. 
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§ 6.   

1. Za wykonane Roboty Strony rozliczą się w następujący sposób: 

1) za zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, za pomocą trzech faktur: dwóch 

przejściowych i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić 

następujący % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 1: na pierwszej 

25%, na drugiej 30%, na trzeciej 45%, 

2) za zadanie, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, za pomocą trzech faktur: dwóch 

przejściowych i jednej końcowej. Wynagrodzenie ujęte na fakturach będzie wynosić 

następujący % wartości brutto wynagrodzenia określonego w § 4 ust. 2 pkt 2: na pierwszej 

25%, na drugiej 35%, na trzeciej 40%. 

2. Wykonawca wystawi faktury o których mowa w:  

1) ust. 1 pkt 1 – w 2025 r. 

2) ust. 1 pkt 2: pierwszą i drugą w 2025 r., trzecią w 2026 r. 

3. Podstawą do wystawienia każdej faktury przejściowej będzie protokół odbioru częściowego 

wykonanych Robót, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robót w zakresie ustalonym 

przez Strony.  

4. Podstawą do wystawienia każdej faktury końcowej będzie protokół odbioru końcowego 

wykonanych Robót.  

5. Na fakturach Wykonawca zobowiązany jest wskazać: jako nabywcę Powiat Nowotarski z jego 

adresem i NIP oraz jako odbiorcę Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu z jego adresem. 

6. Należność Wykonawcy oparta na każdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiającego, 

pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiającego i dostarczenia Zamawiającemu przez 

Wykonawcę dowodów określonych w § 15 ust. 18 potwierdzających zapłatę wymagalnego 

wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o którym mowa w § 15 ust. 

16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawcę na fakturze, w terminie 30 dni od 

daty otrzymania przez Zamawiającego faktury. Zapłata należności na rzecz Wykonawcy nastąpi 

przy zachowaniu procedury podzielnej płatności VAT obowiązującej u Zamawiającego. Termin 

płatności uważa się za zachowany, jeżeli obciążenie rachunku bankowego Zamawiającego 

nastąpi w wyżej wymienionym terminie. 

7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę ww. dowodów potwierdzających zapłatę 

wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiający do 

czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodów wstrzyma się z wypłatą Wykonawcy 

należnego mu wynagrodzenia w wysokości równej kwocie, której uregulowanie na rzecz 

podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) nie zostało udokumentowane przez Wykonawcę. 
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8. Przyjęcie przez Zamawiającego faktury z wystawienia Wykonawcy, określającej termin zapłaty 

odmiennie niż powyżej, nie powoduje zmiany terminu zapłaty faktury określonego powyżej. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 

1) ilości faktur przejściowych – z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne 

niedogodności zaistniałe po stronie Wykonawcy lub Zamawiającego, 

2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania płatności na rzecz Wykonawcy 

w związku z zawarciem przez Zamawiającego umowy o dofinansowanie zamówienia 

w trakcie realizacji zamówienia lub zmianą umowy o dofinansowanie zamówienia, 

3) terminów wystawiania faktur: 

a) z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodności zaistniałe 

z przyczyn dotyczących którejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez 

Zamawiającego środków finansowych, 

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy, 

4) wartości procentowej faktur przejściowych – z uwagi na brak możliwości zrealizowania 

Robót z przyczyn nie leżących po stronie Wykonawcy, w szczególności zawarcia Umowy 

w terminie uniemożliwiającym zrealizowanie w 2025 r. Robót o wartości wskazanej 

w ust. 1-2. 

 

Zobowiązania i oświadczenia Wykonawcy 

§ 7. 

1. Roboty zostaną wykonane z materiałów dostarczonych przez Wykonawcę i przy użyciu sprzętu 

dostarczonego przez Wykonawcę. 

2. Materiały dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać, co do jakości wymogom 

wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie określonych w ustawie 

z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia materiałów w ilości niezbędnej do 

prawidłowego wykonania Umowy. 

4. Wykonawca obowiązany jest bez dodatkowego wezwania dostarczyć Zamawiającemu 

wszystkie wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane 

materiały, pod rygorem odmowy dokonania przez Zamawiającego odbioru Robót. 

5. Wykonawca zobowiązany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedłożenia 

Zamawiającemu szczegółowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla 

danej pozycji musi być tożsama z odpowiadającą jej pozycją w ofercie. Kosztorys ten musi 

zawierać kalkulację szczegółową cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporządzenia Ministra 
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Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw 

sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych 

oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-

użytkowym. Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys stanowi załącznik do Umowy. 

6. Po zakończeniu każdego miesiąca, w którym realizowane były Roboty, Wykonawca 

zobowiązany jest sporządzić we własnym zakresie i na własny koszt miesięczny kosztorys 

powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujący roboty wykonane w danym miesiącu 

(odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2) . Wykonawca zobowiązany jest 

do przedstawienia inspektorowi nadzoru każdorazowo miesięcznego kosztorysu 

powykonawczego w terminie do 10 dnia po upływie miesiąca, którego kosztorys dotyczy. 

Inspektor nadzoru sprawdza zakres i wartości wykonanych robót objętych przedłożonym 

miesięcznym kosztorysem, a także dokonuje ewentualnych korekt w tym kosztorysie w 

terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po upływie miesiąca, którego 

kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu 

miesięcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez inspektora 

nadzoru. Kosztorys, o którym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiający w terminie 

7 dni od daty otrzymania. 

 

§ 8. 

Wykonawca oświadcza, iż przed zawarciem Umowy zapoznał się ze wszystkimi warunkami 

dotyczącymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich żadnych zastrzeżeń. 

 

§ 9. 

1. Wykonawca zobowiązany jest do realizacji Robót zgodnie z: warunkami ogłoszenia 

o Postępowaniu, ofertą Wykonawcy złożoną w Postępowaniu oraz warunkami SWZ wraz 

z załącznikami: dokumentacją techniczną  i specyfikacjami technicznymi. Wykonawca 

oświadcza, iż posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich treść jest mu znana. 

Postanowienia tych dokumentów wiążą Strony. 

2. Wykonawca zobowiązuje się do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robót, 

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, 

Umową (w tym jej załącznikami). Wykonawca oświadcza, że spełnia przewidziane prawem 

wymogi konieczne do realizacji Umowy. 

3. Wykonawca zobowiązany jest do prawidłowego prowadzenia dokumentacji realizowanych 

Robót w postaci w szczególności dziennika budowy. 
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4. Przed rozpoczęciem Robót Wykonawca zobowiązany jest do sporządzenia i uzgodnienia 

z Zamawiającym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzględniającego wymagania wskazane 

w ust. 5. 

5. Podczas realizacji Robót Wykonawca zobowiązany jest do łącznego zapewnienia: 

1) bezpiecznych warunków ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie 

i zabezpieczenie terenu objętego Robotami,  

2) dojść i dojazdów do budynków, ograniczając do niezbędnego minimum uciążliwości 

spowodowane pracami budowlanymi, 

3) nieprzerwanej ciągłości ruchu na całym odcinku drogi objętej Robotami za wyjątkiem czasu 

układania masy bitumicznej. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do niezwłocznego wykonania robót nie objętych Umową, jeżeli 

są one niezbędne ze względu na bezpieczeństwo lub zabezpieczenie przed awarią. Wykonanie 

tych robót może nastąpić po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzeżeniem 

§ 16 ust. 3 zdanie drugie. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia Robót w sposób niepowodujący niszczenia bez 

koniecznej potrzeby elementów pasa drogowego nie objętego Robotami i niepowodujący 

innych szkód, zagrożenia życia i zdrowia ludzi oraz bezpieczeństwa mienia, ze szczególnym 

uwzględnieniem przepisów BHP oraz przepisów o ochronie środowiska. 

8. Wykonawcę obciążają wszelkie opłaty i kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robót norm 

określonych w odpowiednich przepisach dotyczących, w szczególności ochrony środowiska 

i bezpieczeństwa ruchu. 

9. Wykonawca zapewni na własny koszt organizację Robót i utrzymanie zaplecza związanego 

z ich organizacją. 

10. Wykonawca zobowiązany jest, we własnym zakresie i na własny koszt, do podjęcia działań 

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki 

niezbędne do realizacji Robót zachowały ważność przez cały okres realizacji Robót.   

11. Zamawiający zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badań dot. jakości realizowanych 

Robót, zgodnie z planem badań kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru 

i zaakceptowanym przez Zamawiającego jak i z pominięciem tego planu w sytuacjach 

uzasadnionych okolicznościami. Badania kontrolne będą przeprowadzane na zlecenie i koszt 

Zamawiającego, z zastrzeżeniem poniższych postanowień. Wyniki badań, o których mowa 

wyżej, wiążą Strony, o ile Wykonawca nie zgłosi Zamawiającemu w terminie 5 dni roboczych, 

licząc od daty otrzymania wyników badań, pisemnych zastrzeżeń co do prawidłowości tych 

wyników. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń zgodnie z Umową, Zamawiający zleca 
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powtórzenie badań wybranemu przez siebie podmiotowi mającemu stosowne uprawnienia do 

jego przeprowadzenia. Wyniki powtórzonych badań są dla Stron wiążące. Koszty 

powtórzonych badań pokrywa w całości Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtórzonych 

badań wskażą na niezgodne z Umową wykonanie Robót. Pokrycie tych kosztów przez 

Wykonawcę nastąpi w drodze ich potrącenia przez Zamawiającego z należnym Wykonawcy od 

Zamawiającego wynagrodzeniem. Koszty badań kontrolnych dot. jakości Robót obciążają 

ponadto Wykonawcę w sytuacji, gdy badania te odnosić się będą do sprawdzenia na żądanie 

Zamawiającego jakości tej części Robót, która została wykonana ponownie przez Wykonawcę 

bądź została poprawiona przez Wykonawcę w związku z jej wykonaniem niezgodnie z Umową 

stwierdzonym uprzednio na podstawie przeprowadzonych wcześniej badań kontrolnych. 

Wykonawca na żądanie Zamawiającego, określające zakres badań kontrolnych, zleci 

bezzwłocznie we własnym imieniu i na własny koszt przeprowadzenie badań kontrolnych dot. 

jakości Robót, o których mowa w zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do 

przeprowadzenia takich badań i ustalonemu wspólnie przez Strony, a następnie przedstawi 

bezzwłocznie Zamawiającemu wyniki z przeprowadzonych badań pod rygorem odmowy 

odbioru Robót. 

12. Od chwili protokolarnego przejęcia terenu objętego Robotami (terenu budowy), Wykonawca 

ponosi pełną odpowiedzialność wobec Zamawiającego oraz osób trzecich za wszelkie szkody 

powstałe na terenie budowy w związku z prowadzonymi Robotami. W szczególności 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za szkody będące następstwem nieszczęśliwych 

wypadków, dotyczące pracowników i innych osób przebywających na terenie budowy oraz za 

szkody polegające na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia. 

13. Wykonawca odpowiada w sposób nieograniczony za: swoje działania i zaniechania, za 

dochowanie wszelkich obowiązków, tak ustawowych jak i nałożonych w trybie 

administracyjnym, jak również za pracujących na jego rzecz przy realizacji Robót, 

w szczególności swoich pracowników, pełnomocników, pomocników, podwykonawców, 

współpracowników oraz ich pomocników i przedstawicieli. 

14. Wykonawca zobowiązuje się do niezwłocznego usuwania z terenu budowy materiałów 

z rozbiórki, odpadów, śmieci oraz niepotrzebnych urządzeń. Po zakończeniu Robót 

Wykonawca uporządkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

15. Zamawiający wskaże Wykonawcy materiały pochodzące z rozbiórki, które Wykonawca 

zobowiązany będzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Wszystkie 

koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. Materiały pochodzące z rozbiórki, co do których 

Zamawiający nie wskaże miejsca składowania, winny być zutylizowane przez Wykonawcę na 
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jego koszt i ryzyko, chyba że Zamawiający zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody 

spowodowane nieprawidłową utylizacją lub składowaniem objętych utylizacją materiałów 

pochodzących z rozbiórki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustępu mają 

odpowiednie zastosowanie do drzew usuniętych przez Wykonawcę w związku realizacją 

Robót. 

16. Wykonawca, w ramach Robót, zobowiązany jest wykonać wszelkie prace (takie jak m.in. 

umieszczenie i przeniesienie znaków drogowych, urządzeń sygnalizacji i urządzeń 

bezpieczeństwa ruchu) związane z obowiązującą na drodze objętej Robotami organizacją 

ruchu. Wszystkie koszty z tym związane obciążają Wykonawcę. 

17. Wykonawca niezwłocznie zawiadomi Zamawiającego o wszelkich okolicznościach mających 

wpływ na prawidłowe wykonanie Robót. 

18. Wykonawca, w ramach wynagrodzenia określonego Umową, zobowiązany jest do pokrycia 

wszelkich kosztów wynikających ze sprawowania nadzoru przez inspektorów w zakresie prac 

obejmujących urządzenia liniowe znajdujące się w obrębie pasa drogowego, koniecznych do 

przeprowadzenia w związku z realizacją Robót, jeżeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez 

właścicieli, użytkowników bądź zarządców tych urządzeń. 

 

Zobowiązania i uprawnienia Zamawiającego 

§ 10. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót dodatkowych o wartości 

nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót jest 

konieczne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki 

budowlanej. Przewidywalny zakres i wartość robót dodatkowych zostaną określone przed ich 

wykonaniem w protokole konieczności robót dodatkowych sporządzonym przez Strony 

w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Polecenie, o którym mowa w zdaniu pierwszym, 

jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Realizacja robót dodatkowych nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie 

wskazanym przez Zamawiającego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim zostaną określone 

w szczególności: przewidywany zakres robót dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 

i przewidywane dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu 

w oparciu o zasady wskazane w ust. 3, o które zwiększone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy 

określone Umową, a także zasady i termin zapłaty wynagrodzenia za wykonane roboty 

dodatkowe. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporządzony przez 
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Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez 

inspektora nadzoru, a po zatwierdzeniu stanowić będzie załącznik do protokołu konieczności 

robót dodatkowych. Wynagrodzenie z tytułu realizacji robót dodatkowych jest wynagrodzeniem 

kosztorysowym. 

3. Wycena poszczególnych robót dodatkowych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty dodatkowe odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tej tabeli będą podstawą do wyliczenia wartości 

tych robót, 

2) jeżeli roboty dodatkowe nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu, dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według innych 

ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na rynku 

w Województwie Małopolskim, 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

4. Zakres wykonanych robót dodatkowych zostanie określony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt obmiaru tych robót, zatwierdzonego przez 

inspektora nadzoru. 

5. Ostateczna wartość robót dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawcę 

nieodpłatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Wartość 

robót określona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wiążąca dla Stron po jego 

zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru. 

6. Rozliczenie wykonanych robót dodatkowych i zapłata za te roboty nastąpi na podstawie 

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawień aneksu wskazanego w ust. 2. 
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§ 11. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy, aby zaniechał on wykonania określonych robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest zbędne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy 

sztuki budowlanej, względnie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy 

zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu 

zaniechania określonych robót Zamawiający określi w sposób przybliżony zakres tych robót, 

chyba że jest możliwe dokładne określenie ilości tych robót. Polecenie, o którym mowa 

w zdaniu poprzednim jest wiążące dla Wykonawcy. 

2. Od chwili otrzymania przez Wykonawcę polecenia, o którym mowa w ust. 1, Wykonawca nie 

jest uprawniony ani zobowiązany do wykonania robót, co do których otrzymał polecenie 

zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie określone Umową zostanie obniżone 

o wartość robót niewykonanych. 

3. Zakres robót zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiającego wskazanego w ust. 1, który 

będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony na podstawie obmiaru dokonanego 

po wykonaniu robót w zmniejszonym zakresie, sporządzonego przez Wykonawcę we własnym 

zakresie i na własny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wartość robót 

zaniechanych zostanie ustalona w nieodpłatnie opracowanym przez Wykonawcę, we własnym 

zakresie i w oparciu o mające odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3, 

kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys 

powykonawczy, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez 

Wykonawcę w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 

4. W związku z zaniechaniem wykonania określonych robót Wykonawca nie będzie uprawniony 

do żądania wynagrodzenia lub odszkodowania związanego z niewykonaniem robót 

zaniechanych. 

5. Zaniechanie realizacji części Robót na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga 

sporządzenia aneksu do Umowy. 

 

§ 12. 

1. Zamawiający ma prawo polecić Wykonawcy wykonanie robót zamiennych w zakresie robót 

o wartości nieprzekraczającej 20% wartości pierwotnej Umowy, jeżeli wykonanie tych robót 

jest konieczne bądź uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy 

technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wiążące dla Wykonawcy. Przewidywalny 

zakres i wartość robót zamiennych zostaną określone przed ich wykonaniem w protokole 
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konieczności robót zamiennych, sporządzonym przez Wykonawcę w terminie wskazanym przez 

Zamawiającego, w oparciu w szczególności o kosztorys różnicowy robót zamiennych 

sporządzony przez Wykonawcę we własnym zakresie i nieodpłatnie, w oparciu o zasady 

wskazane w ust. 6. Kosztorys o którym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia 

przez inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten będzie 

stanowił załącznik do protokołu konieczności robót zamiennych. 

2. Realizacja robót zamiennych nastąpi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczności 

robót zamiennych, sporządzonym przez Strony.  

3. Wykonawca będzie uprawniony i zobowiązany do wykonania robót zamiennych od chwili 

sporządzenia protokołu wskazanego w ustępie poprzednim, z zastrzeżeniem ust. 8. 

4. Zakres robót zamiennych, który będzie podstawą dla rozliczenia Stron, zostanie określony po 

wykonaniu robót zamiennych przez Wykonawcę w oparciu o sporządzony przez Wykonawcę 

we własnym zakresie i na własny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.  

5. Wartość robót zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporządzonego nieopłatnie we 

własnym zakresie przez Wykonawcę kosztorysu różnicowego, uwzględniającego zasady 

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy 

wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powiększone stosowanie do 

wartości robót zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyżej. 

6. Wycena poszczególnych robót zamiennych ustalona zostanie w sposób następujący: 

1) jeżeli roboty zamienne odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, ceny jednostkowe określone w tym zestawieniu będą podstawą do wyliczenia 

wartości tych robót, 

2) jeżeli roboty zamienne nie odpowiadają opisowi pozycji w szczegółowym kosztorysie 

ofertowym, Wykonawca przedłoży do akceptacji Zamawiającego opracowaną nieodpłatnie 

kalkulację szczegółową cen jednostkowych tych robót z uwzględnieniem cen czynników 

produkcji nie wyższych od określonych w szczegółowym kosztorysie ofertowym, a dla 

materiałów, sprzętu i transportu dla których ceny nie zostały określone w tym kosztorysie – 

cen nie wyższych od średnich cen materiałów, sprzętu i transportu publikowanych 

w wydawnictwie „Sekocenbud” dla miesiąca, w którym kalkulacja jest sporządzana oraz 

nakładów rzeczowych określonych w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR), 

a w przypadku robót, dla których nie określono nakładów rzeczowych w KNR, według 

innych ogólnie stosowanych katalogów, nakładów własnych lub cen obowiązujących na 

rynku w Województwie Małopolskim, 



 
Załącznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.5.2025  

Strona 18 z 36 

 

3) jeżeli cena jednostkowa przedłożona przez Wykonawcę do akceptacji Zamawiającemu 

będzie skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiający wprowadzi korektę 

ceny opartą na własnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2. 

7. Realizacja robót zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporządzenia 

aneksu do Umowy, z zastrzeżeniem ust. 8. 

8. Jeżeli wykonanie robót zamiennych spowoduje zwiększenie wynagrodzenia Wykonawcy 

wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robót nastąpi po zawarciu przez Strony aneksu do 

Umowy. Do aneksu, o którym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje się odpowiednio § 10 ust. 

2.  

 

§ 13. 

Zamawiający ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powodów, wstrzymać 

realizację Robót na czas określony lub nieokreślony, a Wykonawca zobowiązany jest do 

podporządkowania się temu poleceniu. W związku ze wstrzymaniem wykonywania Robót 

Wykonawca nie będzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania. 

 

Osoby wykonujące czynności w trakcie realizacji zamówienia oraz uprawnienia 

Zamawiającego w zakresie kontroli 

§ 14. 

1. Zamawiający wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) osób wykonujących wszystkie prace fizyczne (tzw. 

pracownicy fizyczni) związane z wykonywaniem Robót wskazanych w załączonych do SWZ 

przedmiarach robót, których wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposób określony 

w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy, za wyjątkiem takich czynności 

jak kierowanie budową lub robotami, obsługa geodezyjna, dostawy materiałów budowlanych, 

sprzętu, urządzeń wykonujących usługi transportowe, osób fizycznych prowadzących 

działalność gospodarczą, urzędujących członków organów zarządzających lub nadzorczych 

Wykonawcy, wspólników spółki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim będą wykonywać 

osobiście roboty na rzecz Zamawiającego bądź Wykonawcy.  

2. Wykonawca zobowiązuje się realizować zamówienie pracownikami zatrudnionymi na 

podstawie umowy o pracę w zakresie prac wskazanych w ust. 1. 

3. W trakcie realizacji zamówienia Zamawiający uprawniony jest do wykonywania czynności 

kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub podwykonawcę 
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wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 

prace. Zamawiający uprawniony jest w szczególności do:  

1) żądania oświadczeń i dokumentów w zakresie potwierdzenia spełniania ww. wymogów 

i dokonywania ich oceny, 

2) żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia spełniania ww. 

wymogów, 

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robót. 

4. W trakcie realizacji zamówienia, na każde wezwanie Zamawiającego, w wyznaczonym 

terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu w celu potwierdzenia spełnienia wymogu 

zatrudnienia na podstawie umowy o pracę przez Wykonawcę lub podwykonawcę osób 

wykonujących wskazane w ust. 1 prace, wskazane poniżej dowody: 

1) oświadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i osób wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu 

na podstawie umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 

Zamawiającego, przy czym każde oświadczenie powinno zawierać w szczególności: 

a) dokładne określenie podmiotu składającego oświadczenie, 

b) datę złożenia oświadczenia,  

c) podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub 

podwykonawcy, 

2) poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 

zamówienia czynności, których dotyczy wymienione w pkt 1 oświadczenie (wraz 

z dokumentem regulującym zakres obowiązków, jeżeli został sporządzony), przy czym 

kopia umowy/umów powinna zostać zanonimizowana w sposób zapewniający ochronę 

danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych  i w sprawie swobodnego 

przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 

10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczególności nie może zawierać 

adresów, nr PESEL pracowników i innych szczególnych czynników identyfikujących (imię 

i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym że informacje takie jak: data 

zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, zakres obowiązków pracownika i wymiar etatu 

powinny być możliwe do zidentyfikowania, 

3) inne dokumenty 
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- zawierające informacje niezbędne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, 

w szczególności imię i nazwisko osoby, datę zawarcia umowy o pracę, rodzaj umowy o pracę, 

wymiar etatu oraz zakres obowiązków pracowniczych. 

5. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie, żądanych 

przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 

podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, traktowane będzie jako 

niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie 

umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 1 czynności. 

6. W przypadku uzasadnionych wątpliwości co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawcę 

lub podwykonawcę, Zamawiający może zwrócić się o przeprowadzenie kontroli przez 

Państwową Inspekcję Pracy. 

 

Podwykonawstwo 

§ 15. 

1. Wykonawca zrealizuje osobiście Roboty w zakresie objętym Umową – za wyjątkiem tego 

zakresu, który został określony jako powierzony do wykonania podwykonawcy 

(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, złożonej w Postępowaniu, tj. za wyjątkiem zakresu 

robót obejmującego ___________, z czego cały zakres obejmujący________ /*zostanie 

zrealizowany w ramach polegania na zdolnościach (doświadczeniu) podmiotów 

udostępniających zasoby w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu/* 

usunąć jeśli nie dotyczy. 

2. Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, której 

przedmiotem są roboty budowlane, winno być poprzedzone akceptacją projektu tej umowy 

przez Zamawiającego. Przystąpienie do realizacji robót budowlanych przez podwykonawcę, 

w oparciu o umowę o podwykonawstwo zawartą pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą, 

winno być poprzedzone akceptacją przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo o treści 

zgodnej z przedłożonym projektem.  

3. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zobowiązany jest, w trakcie 

realizacji zamówienia objętego Umową, do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy 

podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy 

o podwykonawstwo o treści zgodnej z projektem umowy. 
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4. Zamawiający wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz 

umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), której przedmiotem są roboty 

budowlane, pod rygorem zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy 

o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawierały: 

1) precyzyjnie określone: zakres robót do wykonania przez podwykonawcę (dalszego 

podwykonawcę), z tym że zakres tych robót nie może być szerszy od zakresu robót 

wynikającego z Umowy, sposób ich realizacji i zastosowane materiały, przy czym te 

elementy treści umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne 

z zakresem robót, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiałami, określonymi 

w Umowie, 

2) termin realizacji zamówienia, przy czym termin ten nie może przekraczać terminu realizacji 

zamówienia określonego w Umowie, 

3) określenie odpowiedzialności podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robót 

budowlanych na podstawie rękojmi jak i gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialności 

nie może być krótszy od okresu odpowiedzialności Wykonawcy na podstawie rękojmi 

i gwarancji, 

4) wskazanie, w przypadku ryczałtowego lub ryczałtowo-kosztorysowego rozliczenia robót, 

wysokości wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego 

zakresu robót budowlanych ujętego w szczegółowym kosztorysie ofertowym (obejmującej 

wszystkie wskaźniki cenotwórcze przyjęte przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę 

dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie 

danego zakresu robót budowlanych nie może być wyższe od wynagrodzenia należnego 

z tytułu wykonania tego samego zakresu robót, określonego w Umowie, 

5) wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartości jednostkowej ceny 

realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji 

kosztorysowej określona w umowie z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie może 

być wyższa od wartości tej pozycji określonej w Umowie, 

6) termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany 

w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia 

Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, 

potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy 

dostawy, usługi lub roboty budowlanej. 
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5. Zapisy umowy z podwykonawcą (dalszym podwykonawcą) nie mogą być sprzeczne z zapisami 

Umowy ani uniemożliwiać jej realizacji.  

6. Brak spełnienia powyższych wymagań w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo 

skutkować będzie zgłoszeniem przez Zamawiającego odpowiednio zastrzeżeń lub sprzeciwu, 

w terminie 14 dni od daty przedłożenia Zamawiającemu do akceptacji projektu umowy/umowy 

o podwykonawstwo. 

7. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia mu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod 

rygorem nieważności, zastrzeżenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawą 

oraz gdy: 

1) umowa o podwykonawstwo nie spełnia wymagań określonych w ust. 4-5, 

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 

określony w ust. 4 pkt 6. 

8. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym mowa w ust. 7, uważa się za 

akceptację tego projektu. 

9. Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej 

zawarcia. 

10. Zamawiający, w terminie 14 dni od dnia przedłożenia umowy o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są roboty budowlane, zgłasza w formie pisemnej pod rygorem nieważności 

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o których mowa w ust. 7. 

11. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy o podwykonawstwo, 

której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie, o którym mowa w ust. 10, uważa się za 

akceptację umowy. 

12. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 

stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

13. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamówienia na Roboty przedkłada 

Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, 

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wyłączeniem umów o podwykonawstwo o wartości 

mniejszej niż 0,5% wartości Umowy oraz umów o podwykonawstwo, których przedmiot został 
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wskazany przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia. Wyłączenie o którym mowa 

w zdaniu powyżej, nie dotyczy umów o podwykonawstwo o wartości większej niż 50 000,00 

zł. Przedkładający może poświadczyć za zgodność z oryginałem kopię umowy 

o podwykonawstwo. 

14. Do zmian postanowień umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

zw. z realizacją Robót, stosuje się zasady mające zastosowanie przy zawieraniu tej umowy. 

15. Podmiot będący podwykonawcą Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowiązków 

wynikających z umowy o podwykonawstwo, może zawierać umowy o dalsze 

podwykonawstwo. Do umów tych stosuje się zasady wskazane powyżej. 

16. Zamawiający, przy uwzględnieniu zasad określonych w obowiązujących przepisach i Umowie, 

w terminie 30 dni dokona bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez 

Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub 

który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

dostawy lub usługi związane z realizacją Robót, w przypadku uchylenia się od obowiązku 

zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę. 

Wynagrodzenie, o którym mowa powyżej dotyczy wyłącznie należności powstałych po 

zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 

z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi 

związane z realizacją Robót. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne 

wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, 

o których mowa w tym ustępie, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia 

z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

17. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace realizowane przez 

podwykonawcę oraz za szkody powstałe w wyniku działań podwykonawcy. Wykonawca 

odpowiada za działania i zaniechania podwykonawcy jak za własne działania i zaniechania. 

Wykonawca zapewni swoim staraniem i na swój koszt nadzór i koordynację prac 

podwykonawców. 

18. Wykonawca w celu rozliczenia Robót, zobowiązany jest przedłożyć Zamawiającemu dowody 

potwierdzające zapłatę wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy i dalszemu 

podwykonawcy, o którym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (usługi lub dostawy). 

Dowodami tymi będą: 
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1) protokół (protokoły) odbioru robót budowlanych (usług lub dostaw) pomiędzy Wykonawcą 

a podwykonawcą (podwykonawcą a dalszym podwykonawcą), sporządzony przed 

dokonaniem przez Wykonawcę zgłoszenia Zamawiającemu wykonanych Robót do odbioru 

częściowego lub końcowego, podpisany przez strony dokonujące odbioru robót (usług lub 

dostaw), zawierający datę odbioru i zakres robót budowlanych (usług lub dostaw) 

wykonanych przez podwykonawcę (dalszego podwykonawcę) wraz z zestawieniem kwot 

należnych za ich wykonanie, 

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub 

poświadczona za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę – poświadczenie to ma zawierać 

datę jego dokonania, wystawiona na Wykonawcę (jego podwykonawcę) z tytułu robót 

budowlanych (usług lub dostaw), które wykonane zostały w związku z realizacją Umowy, 

wraz z oświadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale 

i podpisanym przez osobę upoważnioną do reprezentowania składającego oświadczenie, iż 

otrzymał on w całości należne mu wynagrodzenie z tytułu realizacji robót (usług lub 

dostaw) i nie posiada on z tego tytułu żadnych wierzytelności wobec Wykonawcy (jego 

podwykonawcy) objętych Umową. Oświadczenie to powinno zawierać zestawienie kwot, 

które były należne podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytułu jw. wraz ze 

wskazaniem faktury, (rachunku), na której ujęte zostały kwoty z oświadczenia, 

3) na żądanie Zamawiającego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie, 

poświadczone za zgodność z oryginałem (z datą jego dokonania) polecenie przelewu 

należności wynikających z faktury, o której w pkt 2 lub inne potwierdzenie zapłaty ww. 

należności na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy). 

19. Protokół (protokoły), o którym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach 

dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru częściowego lub końcowego. Fakturę 

(rachunek), o której mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu wraz ze 

złożoną Zamawiającemu fakturą wystawioną przez Wykonawcę z tytułu Robót. Oświadczenie, 

o którym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu w terminie 14 dni od 

daty dostarczenia Zamawiającemu faktury wystawionej przez Wykonawcę z tytułu Robót. 

20. Wykonawca najpóźniej w dniu przekazania placu budowy wskaże Zamawiającemu firmy oraz 

dane kontaktowe podwykonawców i osób do kontaktu z nimi, zaangażowanych w zamówienie, 

o ile są już znane. 

21. Wykonawca zawiadamia niezwłocznie Zamawiającego o wszelkich zmianach danych, 

o których mowa powyżej, w trakcie realizacji zamówienia, a także przekazuje informacje na 
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temat nowych podwykonawców, w tym podwykonawców, którym w późniejszym okresie 

zamierza powierzyć realizację robót budowlanych.  

22. Strony dopuszczają możliwość zmiany w zakresie podwykonawstwa związanej 

w szczególności z powierzeniem wykonania innych niż określone w Umowie części 

zamówienia lub powierzenia wykonania części zamówienia, mimo iż w ofercie Wykonawca 

nie wskazał zamiaru powierzenia wykonania części zamówienia podwykonawcom, lub 

rezygnacji z podwykonawstwa, przy uwzględnieniu następujących warunków: 

1) jeżeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostępniającego, na 

którego zasoby Wykonawca powoływał się, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu 

wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest obowiązany 

wykazać Zamawiającemu, że proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca 

samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż podwykonawca, na którego zasoby 

Wykonawca powoływał się w trakcie Postępowania, 

2) jeżeli Zamawiający stwierdzi, że podwykonawca, który ma zastąpić podmiot udostępniający 

zasoby nie spełnia warunków udziału w postępowaniu lub zachodzą wobec tego podmiotu 

podstawy wykluczenia, Wykonawca na żądanie Zamawiającego w wyznaczonym terminie 

zastąpi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaże, że samodzielnie spełnia warunki 

udziału w Postępowaniu. 

 

Nadzór inwestorski i kierownictwo budowy 

§ 16. 

1. Zamawiający ustanowi inspektora nadzoru, działającego w granicach upoważnień określonych 

Umową i obowiązującymi przepisami, oraz niezwłocznie zawiadomi o tym Wykonawcę na 

piśmie. 

2. W przypadku, gdy niezbędne jest podjęcie ustaleń wykraczających poza zakres uprawnień 

inspektora nadzoru, wiążące jest ustalenie Zamawiającego, za wyjątkiem przypadków wyraźnie 

stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy 

z wykonania jakichkolwiek zobowiązań wynikających z Umowy. 

3. Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru będą miały formę pisemną zastrzeżoną 

pod rygorem nieważności. W sytuacji zagrożenia inspektor może wydać polecenie ustne, 

a Wykonawca powinien zastosować się do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciągu 24 h, 

potwierdzi na piśmie treść wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w ww. sytuacji.  

4. Wykonawca zobowiązany jest zapewnić inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego 

upoważnionym wstęp na teren budowy oraz dostęp do dziennika budowy. 
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5. Wykonawca ustanawia na swój koszt kierownika budowy w branży drogowej w osobie 

____________.  

6. Kierownik budowy zobowiązany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiającego (w tym 

inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych 

i technicznych organizowanych przez Zamawiającego, a także do uczestnictwa w ustalonych 

odbiorach robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót ulegających zakryciu lub 

zanikających, oraz uczestniczenia w ustalonych próbach i odbiorach technicznych. 

7. Wykonawca najpóźniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowiązany jest przedłożyć 

Zamawiającemu uwierzytelnione kserokopie uprawnień budowlanych osoby, o której mowa 

w ust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia może dokonać Wykonawca lub osoba, na którą 

wystawione zostały uprawnienia. Wykonawca oświadcza, że osoba, która będzie kierownikiem, 

dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbędną wiedzą i doświadczeniem w zakresie objętym 

jej działaniem. 

8. Wykonawca zobowiązuje się do umożliwienia wstępu na teren budowy pracownikom organów 

nadzoru budowlanego, przedstawicieli do których należy wykonywanie zadań określonych 

przepisami budowlanymi, oraz do udostępnienia danych i informacji wymaganych tymi 

przepisami. 

9. Strony dopuszczają możliwość zmiany osoby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach których nie 

można było przewidzieć z chwilą wszczęcia Postępowania, w szczególności w przypadkach 

zdarzeń losowych dotyczących tych osób lub w przypadku rozwiązania stosunku prawnego 

łączącego Wykonawcę z tą osobą lub z powodu siły wyższej, pod warunkiem posiadania przez 

nową osobę stosownych uprawnień – na wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, przy czym 

zmiana na wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrażenia zgody przez 

Zamawiającego. 

 

§ 17. 

1. Osobą reprezentującą Zamawiającego w sprawach bieżących uzgodnień techniczno-

organizacyjnych związanych z realizacją Umowy jest _____________, przy czym Strony 

dopuszczają możliwość zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiającego. 

2. Wykonawca wyznaczy osobę z odpowiednimi kwalifikacjami, która w jego imieniu będzie się 

kontaktować z Zamawiającym we wszystkich sprawach związanych z wykonywaniem Umowy. 
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Odbiór Robót 

§ 18. 

1. Roboty zostaną odebrane w oparciu o: 

1) dwa protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego sporządzone dla 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1,  

2) dwa protokoły odbioru częściowego oraz protokół odbioru końcowego sporządzone dla 

zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2. 

2. Protokoły odbioru częściowego zostaną sporządzone po wykonaniu części Robót w zakresie 

ustalonym przez Strony. Protokoły odbioru końcowego zostaną sporządzone po wykonaniu 

wszystkich Robót objętych danym zadaniem. 

3. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru robót realizowanych  

w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1: w 2025 r. – odbioru częściowego 

w zakresie robót o łącznej wartości 55% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1, odbioru 

końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 45% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 1.  

4. Wykonawca jest uprawniony do zgłoszenia gotowości do odbioru robót realizowanych  

w ramach zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2: w 2025 r. – odbioru częściowego 

w zakresie robót o łącznej wartości 60 % kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 pkt 2, w 2026 r. –  

odbioru końcowego w zakresie robót o łącznej wartości 40% kwoty, o której mowa w § 4 ust. 2 

pkt 2.  

5. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru częściowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie przez Wykonawcę Zamawiającemu:  

1) protokołów, o których mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

2) sporządzonego przez Wykonawcę we własnym zakresie i na własny koszt oraz 

zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robót objętych 

zgłoszeniem, których zakres zostanie ustalony na podstawie sporządzonego przez 

Wykonawcę obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. 

6. Warunkiem zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru końcowego Robót jest 

wykonanie Robót zgodnie z Umową oraz złożenie kompletnej i prawidłowej dokumentacji 

powykonawczej (operat kolaudacyjny), której kompletność i prawidłowość została stwierdzona 

przez inspektora nadzoru, pozwalającej na ocenę prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, 

obejmującej w szczególności:  

1) protokoły badań i sprawdzeń oraz certyfikatów wbudowanych materiałów,  
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2) protokoły technicznych odbiorów instalacji, urządzeń technicznych, robót ulegających 

zanikowi i zakryciu, wymaganych zaświadczeń właściwych jednostek i organów, w tym 

niezbędnych świadectw kontroli jakości,  

3) protokół (protokoły), o którym mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,  

4) geodezyjną inwentaryzację powykonawczą,  

5) sporządzony przez Wykonawcę i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys 

powykonawczy. 

7. Strony przystąpią do częściowego bądź końcowego odbioru jakościowego i ilościowego 

zgłoszonych do odbioru Robót w ciągu 5 dni roboczych od daty zgłoszenia przez Wykonawcę 

gotowości do odbioru Robót, w terminie i miejscu wyznaczonych przez Zamawiającego.  

8. Jeżeli w toku czynności odbioru Robót zostaną stwierdzone wady to Zamawiającemu 

przysługują następujące uprawnienia: 

1) w przypadku wad Robót dających się usunąć – Zamawiający może odmówić przyjęcia 

Robót określając jednocześnie: termin przystąpienia przez Wykonawcę do usunięcia tych 

wad i termin ich usunięcia oraz termin ponownego odbioru Robót lub może przyjąć Roboty 

z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i określeniem terminu 

przystąpienia przez Wykonawcę do ich usunięcia oraz terminu ich usunięcia przez 

Wykonawcę, 

2) w przypadku wad, których usunąć się nie da – Zamawiający może: w przypadku wad 

istotnych żądać wykonania Robót od nowa lub odstąpić od Umowy, tak w części jak 

i w całości, ze skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich 

wad w toku czynności odbioru Robót, w przypadku zaś wad nieistotnych może żądać 

stosunkowego obniżenia wynagrodzenia Wykonawcy określonego Umową. 

9. Koszty usunięcia wad związanych z nieprawidłowym wykonaniem Robót ponosi Wykonawca. 

10. Zamawiający sporządza protokoły odbioru częściowego i końcowego Robót, które podpisują 

Strony. 

11. Przed upływem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu i terminie 

wskazanych Wykonawcy na piśmie przez Zamawiającego, przystąpią do ostatecznego 

(gwarancyjnego) odbioru Robót. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych 

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robót, Zamawiający samodzielnie 

przystąpi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robót. Odbiór ostateczny (gwarancyjny) 

Robót nastąpi protokolarnie. 

12. Strony dopuszczają możliwość zmiany: 
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1) ilości i/lub wartości procentowej odbiorów Robót w przypadku zmiany ilości i/lub wartości 

procentowej faktur zgodnie z § 6 ust. 9, 

2) terminów odbiorów częściowych i końcowych w przypadku zmiany sposobu rozliczenia 

Umowy, w tym terminu wystawiania faktur zgodnie z § 6 ust. 9. 

 

Rękojmia za wady i gwarancja jakości  

§ 19. 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wykonane 

Roboty objęte Umową.  

2. Okres rękojmi wynosi 5 (pięć) lat. 

3. Z tytułu rękojmi Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad w terminie 14 dni 

od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego, lub w innym terminie ustalonym przez 

Zamawiającego. Usunięcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiającego. 

4. Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentami gwarancyjnymi 

stanowiącymi załączniki do Umowy. 

5. Uprawnienia Zamawiającego z tytułu gwarancji nie uchybiają uprawnieniom przysługującym 

mu z tytułu rękojmi za wady. 

6. Okres rękojmi lub gwarancji przedłuża się o okres usuwania wady, przy czym początkiem biegu 

tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast końcem okresu jest data 

potwierdzenia usunięcia wady, jednakże w przypadku wad istotnych okres rękojmi lub 

gwarancji biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usunięcia wady. 

 

Zabezpieczenie należytego wykonania Umowy  

§ 20. 

1. Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 5%  kwoty 

podanej przez Wykonawcę w ofercie, tj. w kwocie _________ zł (słownie złotych: 

_______/100)  (Zabezpieczenie).  

2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie __________________.  

3. W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj.  wniesienia  

Zabezpieczenia w innej formie niż w pieniądzu na okres krótszy niż cały okres na jaki 

zabezpieczenie ma być wniesione, Wykonawca zobowiązuje się do przedłużenia ważności 

Zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrębnego w tym 

zakresie wezwania przez Zamawiającego, najpóźniej na 30 dni przed upływem terminu 

ważności Zabezpieczenia wniesionego w innej formie niż w pieniądzu. W przypadku 
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niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku, o którym mowa powyżej, Zamawiający 

zmieni formę na zabezpieczenie w pieniądzu, przez wypłatę kwoty z dotychczasowego 

Zabezpieczenia.  

4. Zamawiający zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru 

końcowego Robót (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2). 

5. Zamawiający pozostawia na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady oraz gwarancji 

kwotę 30% Zabezpieczenia (odrębnie dla każdego z zadań, o których mowa w § 1 ust. 2). 

Kwota, o której mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana w terminie 15 dni po upływie 

ostatniego terminu rękojmi za wady lub gwarancji, w zależności od tego, który z tych terminów 

upływa później. 

6. Zamawiający wstrzyma się ze zwrotem części Zabezpieczenia, o której mowa w ust. 5, 

w przypadku gdy Wykonawca nie usunął w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad. 

W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunięcia wad 

przez Zamawiającego. 

 

Odstąpienie od Umowy  

§ 21. 

Strony mogą odstąpić od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym 

Ustawą, a także Umową. 

 

§ 22. 

1. W przypadku naruszenia przez Wykonawcę zasad prowadzenia Robót zgodnie z: zasadami 

sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami i normami technicznymi, w tym 

uregulowaniami objętymi Umową, Zamawiający może wstrzymać (przerwać) wykonywanie 

Robót przez Wykonawcę. Wstrzymanie (przerwanie) Robót, na skutek okoliczności, o których 

mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakończenia Robót. Wszelkie 

koszty związane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robót przez Zamawiającego ponosi 

Wykonawca. 

2. Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym 

w przypadkach określonych Umową, w tym gdy: 

1) zostanie rozwiązane przedsiębiorstwo Wykonawcy, 

2) zostanie wydany nakaz zajęcia całego lub znacznej części majątku Wykonawcy, 
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3) Wykonawca przerwał bez uzasadnionej przyczyny realizację Robót i przerwa ta trwa dłużej 

niż 5 dni roboczych lub opóźnia się z realizacją Robót tak dalece, iż wątpliwym będzie ich 

terminowe zakończenie, 

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczął Robót w terminie 5 dni roboczych 

od daty przekazania mu terenu realizacji Robót, i nie podjął ich pomimo pisemnego 

wezwania Zamawiającego, 

5) zaszła konieczność wielokrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty przez Zamawiającego 

należności na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, który zawarł 

zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 

Roboty lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę o podwykonawstwo, której 

przedmiotem są dostawy lub usługi zw. z realizacją Robót, lub też bezpośrednich zapłat na 

rzecz podmiotów jak wyżej na sumę większą niż 5% wartości Umowy, 

6) Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty 

w sposób niezgodny z Umową, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego 

naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiającego do zmiany sposobu wykonywania 

Robót. 

3. Zamawiający może odstąpić od Umowy, w każdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie 

45 dni od daty powzięcia wiadomości o zaistnieniu przyczyny określonej w ust. 2. 

4. W razie wstrzymania (przerwania) Robót, na skutek okoliczności, o których mowa w ust. 1 i 2, 

Strony sporządzą protokół robót w toku, w którym zostanie określony zakres wykonanych prac 

oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiałów i urządzeń. 

5. Odstąpienie od Umowy powinno nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

 

Kary umowne 

§ 23. 

1. Zamawiającemu przysługuje prawo dochodzenia kar umownych w wysokości: 

1) 10% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego 

o wartość wynagrodzenia za tę część Robót, która została wykonana przez Wykonawcę 

i odebrana przez Zamawiającego, jeżeli Zamawiający odstąpi od Umowy, tak w części jak 

i w całości, z jednej z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 8 pkt 2 i § 22 ust. 2 pkt 3-6,  

2) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za: 

a)  każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 5 ust. 3,  
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b) każdy rozpoczęty dzień realizacji Robót z pominięciem podwykonawcy, na zasobach 

którego polegał Wykonawca w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału 

w postępowaniu, w sytuacji niespełniania tych warunków przez Wykonawcę, 

c) każdy przypadek braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego 

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o którym mowa w § 15 ust. 16, w tym 

wynagrodzenia należnego podwykonawcom z tytułu zmiany wysokości wynagrodzenia, 

o której mowa w § 5 ust. 3, 

d) każdy przypadek nieprzedłożenia do zaakceptowania Zamawiającemu projektu umowy 

o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, 

jak również za każdy przypadek nieprzedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę 

poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej 

zmiany, 

e) każdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiającego umowy 

o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, jeżeli termin zawarty w tej umowie jest 

dłuży niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy przez podwykonawcę, o którym mowa 

w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),  

f) każdy przypadek odmowy przedłożenia Zamawiającemu do wglądu lub nieprzedłożenie 

w terminie do wglądu któregokolwiek z dowodów określonych w § 14 ust. 4 w celu 

potwierdzenia spełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego każdego 

podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę osób 

wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1, 

g) każdy przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę lub jego 

każdego podwykonawcę (dalszych podwykonawców) na podstawie umowy o pracę 

osób wykonujących prace wskazane w § 14 ust. 1. 

3) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 2 pkt 1 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót w zakresie zadania, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 

2 pkt 1, wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w zakresie zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 1 jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji oraz za każdy rozpoczęty 
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dzień zwłoki w usunięciu tych  wad, poczynając od dnia następnego od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

4) 0,1% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 2 pkt 2 za:  

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Robót w zakresie zadania, 

o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przejęciu od Zamawiającego terenu 

budowy w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 2 pkt 2, 

c) każdy dzień przerwy w realizacji Robót w zakresie zadania, o którym mowa w § 1 ust. 

2 pkt 2, wywołany przyczynami, za które odpowiada Wykonawca, 

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w przystąpieniu do usunięcia wad 

stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy w zakresie zadania, o którym mowa 

w § 1 ust. 2 pkt 2 jak i w okresie rękojmi oraz gwarancji oraz za każdy rozpoczęty 

dzień zwłoki w usunięciu tych  wad, poczynając od dnia następnego od upływu 

terminu wyznaczonego na usunięcie wad, 

5) 0,05% wartości brutto kwoty wynagrodzenia określonej w § 4 ust. 1 za: 

a) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 10 ust. 1,  

b) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3, 

c) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w sporządzeniu w terminie i na zasadach 

określonych Umową protokołów wskazanych w § 12 ust. 1,  

d) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 10 ust. 2,  

e) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy określonego 

w § 12 ust. 8,  

f) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 6 ust. 6, 

g) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 5,  

h) każdy rozpoczęty dzień zwłoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcę 

obowiązku wskazanego w § 7 ust. 6,  

i) każdy przypadek nieobecności kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy 

technicznej zorganizowanej przez Zamawiającego, na którą kierownik budowy 

otrzymał wezwanie od Zamawiającego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 
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24 h, a także za każdy przypadek nieobecności kierownika budowy w ustalonych 

terminie i miejscu odbioru robót zrealizowanych przez Wykonawcę, w tym robót 

ulegających zakryciu lub zanikających, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w próbie 

czy odbiorze technicznym w ustalonych terminie i miejscu, 

j) każdy rozpoczęty dzień zwłoki w wykonaniu obowiązku, o którym mowa w § 16 ust. 7. 

2. Kary, o których mowa w ust. 1 pkt 2-5 nie mogą przekroczyć 20% kwoty wynagrodzenia brutto, 

o której mowa w § 4 ust. 1. 

3. W przypadku, gdy wysokość kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt 

2-5 przekroczy 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o której mowa w § 4 ust. 1, Zamawiającemu 

przysługuje prawo odstąpienia od umowy, tak w części jak i w całości, w terminie 45 dni od daty 

zaistnienia tej okoliczności. Rozwiązanie Umowy przez Zamawiającego w sytuacji, o której 

mowa w zdaniu poprzednim, uważa się za dokonane z przyczyny leżącej po stronie Wykonawcy. 

Wykonanie prawa odstąpienia wywoła skutki ex nunc. 

4. Zamawiającemu przysługuje prawo potrącania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego 

jak i niewymagalnego, należnych od Wykonawcy kar umownych oraz innych należności, w tym 

odszkodowań, wynikających z Umowy. Do dokonania potrącenia wystarczające jest 

oświadczenie Zamawiającego złożone Wykonawcy.  

5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie przez Zamawiającego kar umownych oraz innych 

należności wynikających z Umowy z należnego mu wynagrodzenia. 

 

§ 24.  

Zamawiający może na zasadach ogólnych dochodzić odszkodowań przewyższających wysokość 

zastrzeżonych kar umownych. 

 

Cesja wierzytelności 

§ 25.  

Żadna ze Stron nie może bez pisemnej zgody drugie Strony przenieść na osobę trzecią swojej 

wierzytelności wobec drugiej Strony z tytułu Umowy. 

 

Zmiany Umowy 

§ 26. 

1. Poza przypadkami określonymi powyżej w Umowie, Strony dopuszczają możliwość 

nieistotnych zmian Umowy, w szczególności w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, 
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zmiany osób reprezentujących Zamawiającego i Wykonawcę – na wniosek Zamawiającego lub 

Wykonawcy. 

2. Strony dopuszczają ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych 

Ustawą. 

3. Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści Umowy wymagają dla swej ważności zgody obu Stron 

w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

 

Postanowienia końcowe 

§ 27. 

1. Strony ustalają, że Wykonawca wszelką korespondencję do Zamawiającego będzie kierował do 

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesyłaną pocztą elektroniczną – na 

adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiający wszelką korespondencję do Wykonawcy będzie 

kierował na adres:________ a przesyłaną pocztą elektroniczną – na adres: _________.  

2. Każda ze Stron zobowiązana jest do bezzwłocznego zawiadomienia drugiej Strony na piśmie 

o zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowiązkowi przez 

Stronę, pismo czy wiadomość mailowa wysłane pod dotychczasowy adres tej Strony uważa się 

za skutecznie doręczone, chyba że nowy adres Strony, która dokonała zmiany adresu, jest znany 

drugiej Stronie. 

3. Każda ze Stron zobowiązana jest na żądanie drugiej Strony do bezzwłocznego potwierdzenia 

otrzymania wiadomości przekazanej pocztą elektroniczną. 

 

§ 28. 

1. Wszelkie uprawnienia i obowiązki wynikające z Umowy odnoszące się do Zamawiającego będą 

realizowane ze strony Zamawiającego przez PZD.  

2. Informacje związane z przetwarzaniem danych osobowych zostały zamieszczone w załączniku 

do Umowy. 

3. Integralną częścią Umowy są dokumenty wskazane poniżej jako załączniki. 

 

§ 29. 

1. W przypadku zaistnienia pomiędzy Stronami ewentualnych sporów, wynikających z realizacji 

Umowy lub pozostających w związku z Umową, w tym w związku z jej zawarciem, 

wykonaniem lub rozwiązaniem, w których zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzą 

je mediacjom lub innemu polubownemu rozwiązaniu sporu przed Sądem Polubownym przy 
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Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, względnie wybranym mediatorem albo 

osobą prowadzącą inne polubowne rozwiązanie sporu. 

2. W przypadku nie dojścia do porozumienia spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy ze 

względu na siedzibę Zamawiającego. 

 

§ 30. 

W sprawach nieuregulowanych Umową stosuje się przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo 

budowlane oraz Ustawy. 

 

§ 31.  

Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze 

Stron. 

 

Załączniki: 

1. dokumenty gwarancyjne, 

2. tabela elementów rozliczeniowych,  

3. szczegółowy kosztorys ofertowy (po przedłożeniu przez Wykonawcę i zaakceptowaniu przez 

Zamawiającego), 

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1), 

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 4), 

6. Informacja RODO. 

 

Zamawiający:                                Wykonawca: 
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Załącznik nr 4 do Umowy nr PZD-U.262.___  

 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy  

tj. w przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Usługi  

 

1. W przypadku zmiany ceny materiałów lub kosztów związanych z realizacją Umowy, 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy będzie podlegało waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi w pkt 

2 – 10. 

2. Przez zmianę ceny materiałów lub kosztów rozumie się wzrost odpowiednio cen lub kosztów, jak 

i ich obniżenie, względem ceny lub kosztu przyjętych w celu ustalenia wynagrodzenia 

Zleceniobiorcy zawartego w ofercie. 

3. Waloryzacja rozpoczyna się od początku 7 miesiąca kalendarzowego, licząc od miesiąca 

następującego po dacie zawarcia Umowy. 

4. Waloryzacji będzie podlegało należne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany 

zakres Usługi przeliczone w oparciu o mnożnik korygujący (Mn) wyliczony wg wzoru  

Mn = 0,5+0,5×PMWn/PMWo 

gdzie: 

− Mn oznacza mnożnik korygujący wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzacji), 

− 0,5 jest stałym współczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, określającym części w jakich  każda 

ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,  

− PMWn to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w związku 

z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym GUS – ostatnie dostępne 

w dniu, w którym została wystawiona ostatnia faktura końcowa (bez względu na to jakiego 

miesiąca dotyczy). 

− PMWo to przeciętne miesięczne wynagrodzenie w sektorze przedsiębiorstw ogłaszane w związku 

z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczeń przez Prezesa 

Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzędowym GUS przyjęte dla miesiąca 

odniesienia, będącego miesiącem, w którym upłynął termin składania ofert. 

5. W przypadku gdyby wskaźnik PMW przestał być dostępny, zastosowanie znajdzie inny 

najbardziej zbliżony wskaźnik ogłaszany przez Prezesa GUS. 
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6. Kwoty należne Zleceniobiorcy z tytułu wynagrodzenia będą podlegać waloryzacji według wzoru 

określonego w pkt 4, pod warunkiem, że mnożnik tam wskazany będzie większy niż 1,05 lub 

niższy niż 0,95. 

7. Wszystkich obliczeń dokonuje się z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku, przy czym 

końcówkę poniżej 0,005 pomija się, a końcówkę 0,005 i wyższą zaokrągla się do 0,01.  

8. Wartość zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako 

iloczyn łącznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy określonej na fakturach 

Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiającego i mnożnika korygującego wynagrodzenie 

(Mn), do osiągnięcia limitu waloryzacyjnego określonego w pkt. 9.  

9. Łączna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy. 

10. Zmiana wynagrodzenia wynikająca z waloryzacji nastąpi jednorazowo na podstawie odrębnej 

faktury wystawionej przez Zleceniobiorcę na podstawie aneksu zawartego po zaakceptowaniu 

przez Zamawiającego ostatniej faktury końcowej. Do wystawienia tej faktury i zapłaty opartej na 

niej należności stosuje się odpowiednio § 3 ust. 5 – 8 Umowy. 
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Załącznik nr 5 do Umowy nr PZD-U.262___ 

Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy 

 

1. Wysokość wynagrodzenia, o którym mowa w § 3 ust. 1, może ulec zmianie w przypadku zmiany: 

1) stawki podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowego, 

2) wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym 

wynagrodzeniu za pracę, 

3) zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości 

stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, 

4) zasad gromadzenia i wysokości wpłat do pracowniczych planów kapitałowych, o których mowa 

w ustawie z dnia 4 października 2018 r. o pracowniczych planach kapitałowych – jeżeli zmiany 

te będą miały wpływ na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę. 

2. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy 

zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w związku 

z zmianą stawki podatku oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tego podatku wpłynęła 

na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu 

do Umowy o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim 

Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, a 

zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym weszły 

w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące podwyższenia stawki podatków, 

z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 
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a) na pisemny wniosek Zamawiającego Zleceniobiorca zobowiązany jest dostarczyć 

w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulację kosztów obrazującą wpływ 

zmiany stawek na koszt wykonania Usług, 

b) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, następującego po miesiącu, w którym weszły 

w życie zmiany w przepisach prawa dotyczące obniżenia stawki podatków, z zastrzeżeniem 

ust. 8, 

c) zmiana następuje w drodze aneksu do Umowy, 

3) wartość wynagrodzenia netto nie zmieni się a wartość wynagrodzenia brutto zostanie 

wyliczona na podstawie nowych przepisów. 

3. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy 

zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy 

w związku z zmianą wysokości minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej 

stawki godzinowej oraz wyjaśnienie w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia wpłynie 

na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze aneksu w formie 

pisemnej o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający 

uzna, iż miały one wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

d) pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyższenie wysokości minimalnego 

wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej może nastąpić nie 

wcześniej niż od dnia 1 stycznia 2026 r., z zastrzeżeniem ust. 8, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w formie pisemnej 

w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, przy czym:  

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób obniżenie minimalnego 

wynagrodzenia za prace albo wysokości minimalnej stawki godzinowej wpłynie na koszty 

wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 
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b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są 

zgodne z jego najlepszą wiedzą, a oświadczenie to złożone będzie w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające 

z obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości stawki godzinowej ze skutkiem 

wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa dotyczące 

obniżenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, 

z zastrzeżeniem ust. 8. 

4.  W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie należne Zleceniobiorcy 

zgodnie z Umową zostanie podwyższone lub obniżone: 

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyższenie wynagrodzenia w związku z powyższymi 

zmianami, przy czym: 

a) wniosek Zleceniobiorcy powinien zostać złożony w siedzibie Powiatowego Zarządu Dróg 

w Nowym Targu i może dotyczyć wyłącznie okresu, po złożeniu wniosku przez 

Zleceniobiorcę, 

b) we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrzeć uzasadnienie faktyczne i prawne, które 

powinno zawierać m. in. dokładne wyliczenie wynagrodzenia należnego Wykonawcy w 

związku ze zmianą powyższych zasad oraz wyjaśnienie w jakim zakresie zmiana tych 

zasad wpłynie na koszty wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

c) wynagrodzenie zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu 

o kwotę wynikającą z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iż miały one 

wpływ na koszt wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę, 

2) na pisemne wezwanie Zamawiającego o obniżenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do 30 

dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcę, przy czym: 

a) wezwanie Zamawiającego powinno zawierać zobowiązanie Zleceniobiorcy do przedłożenia 

zestawienia, z którego wynikać będzie w jaki sposób zmiana powyższych zasad wpłynie na 

koszty wykonania usługi przez Zleceniobiorcę, 
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b) na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umieścić oświadczenie, iż dane w nim zawarte są 

zgodne z jego najlepszą wiedzą a oświadczenie to zostanie złożone w terminie 14 dni od 

daty doręczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania 

i oświadczenia, 

c) Zamawiający przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz 

przekazane mu przez Zleceniobiorcę,  

d) jeżeli Zleceniobiorca nie złoży Zamawiającemu zestawienia w terminie, Zamawiający 

będzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi, 

a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiającemu będzie przysługiwać prawo 

dokonania zapłaty wynagrodzenia w kwocie uwzględniającej zmiany wynikające ze zmiany 

powyższych zasad ze skutkiem wygaśnięcia zobowiązania do zapłaty wynagrodzenia, 

e) zmiana nastąpi od pierwszego dnia miesiąca, w którym weszły przepisy prawa dotyczące 

zmiany zasad wskazanych w ust.1 pkt 3, z zastrzeżeniem ust. 8, 

5. W przypadku zmian, o których mowa w ust. 1 pkt 4, Zleceniobiorca może zwrócić się do 

Zamawiającego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany 

wynagrodzenia. We wniosku tym Zleceniobiorca zobowiązany jest wskazać kwotę, o którą 

wynagrodzenie Zleceniobiorcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierającym 

szczegółowe wyliczenie całkowitej kwoty, o jaką wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec 

zmianie. Zleceniobiorca zobowiązany jest również do wskazania daty, od której nastąpiła bądź 

nastąpi zmiana wysokości kosztów wykonania Umowy uzasadniająca zmianę wysokości 

wynagrodzenia należnego Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowiązany jest przedłożyć 

dokumenty, z których będzie wynikać, w jakim zakresie zmiany te mają wpływ na koszty 

wykonania Usługi. Ciężar dowodu w tym zakresie obciąża Zleceniobiorcę. Wynagrodzenie 

zostanie podwyższone przez Zamawiającego w drodze pisemnego aneksu o kwotę wynikającą 

z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiający uzna, iż miały one wpływ na koszt 

wykonania Usługi przez Zleceniobiorcę. 

6. W przypadkach określonych w ust. 1-5, zmiany wynagrodzenia na wniosek Zleceniobiorcy mogą 

nastąpić wyłącznie, jeżeli zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania Usługi przez 

Zleceniobiorcę. Zmiany te są możliwe wyłącznie w stosunku do niewykonanej części Usługi 

w przypadku udowodnienia przez Zleceniobiorcę, że wskazana zmiana ma wpływ na koszty jej 

wykonania. Zamawiający wymaga, aby Zleceniobiorca przedłożył w tym celu szczegółową 

kalkulację wraz z załączeniem dowodów w postaci między innymi kopii umów o pracę i/lub 

umów cywilnoprawnych. Ciężar dowodu spoczywa na Zleceniobiorcy. 
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7. W przypadku złożenia wniosku przez Zleceniobiorcę, Zamawiający po zaakceptowaniu wniosku 

wyznacza datę podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dłuższym niż 30 dni od daty złożenia 

kompletnego wniosku przez Zleceniobiorcę. Zmiana Umowy skutkuje zmianą wynagrodzenia 

jedynie w zakresie płatności realizowanych po dacie zawarcia aneksu do Umowy. 

8. Zmiany wynagrodzenia w przypadkach określonych w ust. 1 mogą nastąpić najwcześniej po 

upływie 12 miesięcy realizacji Umowy, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1 lit. d.  

9. Wnioski i wezwania, o których mowa w ust. 2-6, składane są przez Strony w formie pisemnej. 

10. Łączna maksymalna wartość zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowień, 

o których mowa w ust. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy określonego 

Umową. 
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Informacja o administratorze danych 

1. Zamawiający, realizując obowiązek informacyjny z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 

fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu 

takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogólne rozporządzenie o 

ochronie danych), zwanego dalej RODO, oświadcza, że administratorem danych osobowych 

Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarząd Dróg w Nowym Targu. 

2. Zamawiający wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym Zleceniobiorca może skontaktować 

się kierując korespondencję na adres e- mail: iod@nowotarski.pl 

3. Zamawiający będzie przetwarzał dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy, 

wykonania obowiązków podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikających z przepisów 

prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami 

powstałymi na tle wykonania Umowy. 

4. Dane osobowe przetwarzane będą przez Zamawiającego w zakresie niezbędnym do wykonania 

Umowy lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem Umowy, 

w oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiającego prawnie ciążących na nim 

obowiązków zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w zakresie, w jakim przewidują to przepisy 

szczególne. 

5. Zamawiający przetwarza następujące kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwę 

obejmującą imię i nazwisko i nazwę działalności, adres obejmujący miasto, kod pocztowy, ulicę, 

numer lokalu, NIP, REGON, adres e – mail,  numer telefonu.  

6. Odbiorcami danych osobowych Zleceniobiorcy będą osoby upoważnione przez Zamawiającego, 

organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu 

Zamawiającego.  

7. Dane osobowe Zleceniobiorcy będą przechowywane przez okres trwania i wykonywania Umowy,  

a po tym czasie będą przechowywane przez okres przewidziany w przepisach szczególnych.  

8. Zleceniobiorcy przysługuje prawo żądania od Zamawiającego dostępu do swoich danych 

osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz 

prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach określonych prawem. 

9. Zleceniobiorcy przysługuje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych 

Osobowych, gdy uzna, że przetwarzanie przez Zamawiającego danych osobowych narusza 

przepisy o ochronie danych osobowych. 

10. Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorcę, o których mowa w ust. 5 jest dobrowolne, lecz 

mailto:pzd@nowotarski.pl
http://www.pzd.nowotarski.pl/
mailto:iod@nowotarski.pl
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niezbędne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemożliwi realizację Umowy. 

11. Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie będzie podlegało zautomatyzowanemu 

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO. 
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