WZOR UMOWY nr .............. 12025
na roboty budowlane

w ramach zadania pn. ,Przebudowa drogi gminnej w Starym Polichnie nr 004626F (ul. Wodna)”.

sporzgdzona w dniu ..........ccceieiiiiienn, r. w Santoku pomiedzy:
Gming Santok z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431 Santok
reprezentowang przez:

Jézefa Ludniewskiego — Wéjta Gminy Santok

kontrasygnaty udziela Andrzej Szymczak — Skarbnik

zwanym dalej ,,Zamawiajagcym”

a
dziatajgcym na podstawie wpisu do KRS pod numerem .............. , REGON ....... prowadzgcym dziatalnoscig
gospodarczg pod Nazwg ............... z siedzibg W ..., bedgcym zarejestrowanym pfatnikiem
podatku VAT o numerze NIP ................... reprezentowanym przez:
......................... e ZWANYM
dalej ,Wykonawcg”.

§1

(definicje i interpretacje)

Na potrzeby niniejszej umowy nastepujgce stowa i wyrazenia bedg miaty znaczenie ponizej im przypisane:

1.

2.

Zamawiajacy — Gmina Santok — Urzad Gminy w Santoku z siedzibg przy ul. Gorzowskiej 59; 66-431

Santok ,

Wykonawca — oznacza wykonawce robot bedacych przedmiotem niniejszej umowy. Pojecie to jest

tozsame/rownoznaczne z pojeciem Wykonawca Robdét.

Kontrakt - oznacza niniejszg umowe.

Nadzor Inwestorski — oznacza podmiot upowazniony przez Zamawiajgcego do zarzadzania

przedmiotowg inwestycjg, czyli do podejmowania dziatan i decyzji organizacyjnych oraz technicznych

zwigzanych z realizacjg niniejszej umowy, wytoniony odrebnym postepowaniem. Pojecie Nadzoru

Inwestorskiego jest tozsame/réwnoznaczne z pojeciem Inzyniera Kontraktu.

Odbioér czesciowy — protokolarne potwierdzenie wykonania okreslonego etapu robét podpisane przez

Wykonawce i Nadzor Inwestorski. Odbidr czesciowy nie rozpoczyna biegu okresu rekojmi i gwaranc;ji.

Odebrane czesciowo przez Zamawiajgcego prace, pozostajg nadal pod kontrolg Wykonawcy, na

Zamawiajgcego nie przechodzi ryzyko i odpowiedzialno$¢ a protokdt odbioru czesciowego nie stanowi

pokwitowania w rozumieniu art. 462 § 1 Kodeksu cywilnego.

Zakonczenie realizacji robét budowlanych - realizacje rob6t budowlanych uznaje sie za zakonczong

wowczas, gdy tgcznie zachodzg nizej wymienione warunki:

1) Wykonawca zakonhczyt roboty budowlane objete niniejszg umowg, w tym uporzgdkowat teren
inwestycji.

2) Dokonany zostanie wpis kierownika budowy do Dziennika Budowy/ Robét o zakonczeniu robét
budowlanych oraz wpis Nadzoru Inwestorskiego potwierdzajgcy taki stan rzeczy.

Odbiér koncowy — protokolarne przekazanie z udziatem stron Kontraktu przedmiotu umowy w stanie

gotowym do uzytkowania po pozytywnym zakohczeniu odbioréw czesciowych. Przed odbiorem

koncowym, nalezy skompletowaé dokumentacje powykonawczg, w tym gwarancje, zaswiadczenia od

organéw kontroli technicznej, a takze nalezy uporzadkowaé teren inwestycji. Wykonawca przekaze

Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacje powykonawczg. Nastepnie Wykonawca zgtosi pisemnie

Zamawiajgcemu gotowos$¢ do dokonania odbioru koncowego. Zamawiajagcy w od chwili otrzymania

powyzszego powiadomienia oraz potwierdzenia pisemnego przez Nadzér Inwestorski o kompletnosci

dokumentacji powykonawczej wraz z wptywem kompletnej dokumentacji powykonawczej, uzgodni

termin odbioru koricowego i powota komisje odbiorowg. Dokonanie odbioru koncowego potwierdzone

jest podpisaniem Protokotu odbioru koncowego. Odbiér kohcowy rozpoczyna bieg rekojmi i gwaranc;ji

dla catej inwestycji. Protokét odbioru koncowego podpisuje przedstawiciel/-e Zamawiajgcego, Nadzoér

Inwestorski i Wykonawca.

Odbiér ostateczny - dokonywany po uptywie okresu rekojmi i gwarancji i usunieciu wad. Wykonawca

otrzyma od Zamawiajgcego dokument poswiadczajgcy odbidér ostateczny obiektu budowlanego
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20.

wolnego od wad. Wraz z odbiorem ostatecznym nastgpi petne rozliczenie stron niniejszej umowy

poprzez zwrot zatrzymanej czesci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy (jesli dotyczy).

Zakonczenie realizacji przedmiotu umowy - za zakonczenie realizacji umowy uznaje sie podpisanie

protokotu odbioru ostatecznego, a data podpisania protokotu odbioru ostatecznego jest datg

zakonczenia realizacji przedmiotu umowy.

Komisja odbiorowa — komisja przeprowadzajgca czynnosci odbioru koncowego, powotana przez

Zamawiajgcego z udziatem Zamawiajgcego, Wykonawcy oraz Nadzoru Inwestorskiego.

Teren budowyl/inwestycji — teren, przekazany przez Zamawiajgcego protokolarnie, na ktérym bedzie

realizowany przedmiot umowy wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

Specyfikacja Warunkéw Zamowienia (SWZ) — nalezy przez to rozumie¢ komplet dokumentéw

przygotowanych przez Zamawiajgcego, niezbedny do przygotowania i ztozenia oferty na wybor

Wykonawcy zgodnie z wymogami ustawy Prawo zamowien publicznych.

Specyfikacje techniczna wykonania i odbioru robét (STWIOR) — dokumenty przekazane

Wykonawcy przez Zamawiajgcego w celu realizacji Umowy, zawierajacy zbiory wytycznych i wymagan

okres$lajgcych warunki i sposoby wykonywania, kontroli i odbioru robd6t budowlanych, okreslonych w

Dokumentaciji projektowe;.

Dokumentacja projektowa — zbiér dokumentéw stuzgcych do opisu i realizacji przedmiotu umowy,

obejmujgcy w szczegolnosci: projekt budowlany, projekt wykonawczy, Specyfikacje Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét, wraz z wszelkimi ostatecznymi decyzjami administracyjnymi, na podstawie

ktérych mozna realizowac¢ roboty budowlane.

Dokumentacja powykonawcza - dokumentacja, ktéra zostata opracowana zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2

ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz SWZ stanowigcym integralng czes¢ niniejszej

umowy. Kompletno$¢ dokumentacji powykonawczej Wykonawca potwierdza pisemnym oswiadczeniem

o jej kompletnosci i prawidlowosci wykonania w swietle zapiséw w/w ustawy i w/w SWZ. Kompletnos¢

dokumentaciji jest rowniez potwierdzana przez Nadzér Inwestorski. Wykonawca Robét w terminie 7 dni

od daty wpisu do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robét budowlanych przekaze Nadzorowi

Inwestorskiemu kompletng dokumentacje powykonawczg wraz ze swoim oswiadczeniem o jej

kompletnosci i prawidlowosci wykonania [za date przekazania uznaje sie date wplywu dokumentéw do

siedziby Nadzoru Inwestorskiego]. Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzér

Inwestorski.

Wada/usterka — cecha zmniejszajgca warto$¢ wykonanych robét lub urzadzeh ze wzgledu na cel

oznaczony w umowie lub wykonanych niezgodnie z dokumentacjg Zamawiajgcego lub obowigzujgcymi

w tym zakresie warunkami technicznymi wykonania robdt, wiedzg techniczng, normami, lub innymi

dokumentami wymaganymi przepisami prawa, jak réwniez brak stanu robét lub urzadzeh, o istnieniu,

ktérego Wykonawca zapewniat.

Sita wyzsza — zdarzenie, ktérego strony nie mogly przewidzie¢, ktéremu nie mogly zapobiec ani

ktéremu nie mogty przeciwdziataé, a ktére uniemozliwia Wykonawcy wykonanie w czesci lub w catosci

przedmiotu umowy zgodnie z zapisami § 13 niniejszej umowy.

Umowa o podwykonawstwo — nalezy przez to rozumie¢ umowe w formie pisemnej o charakterze

odptatnym, zawartg pomiedzy wykonawcg a podwykonawca, a takze pomiedzy podwykonawcg a

dalszym podwykonawcag lub miedzy dalszymi podwykonawcami, na mocy ktérej odpowiednio

podwykonawca lub dalszy podwykonawca, zobowigzujg sie wykona¢ cze$¢ zamdwienia stanowigcego
przedmiot niniejszej umowy.

Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca - osoba fizyczna, prawna albo jednostka organizacyjna

nieposiadajgca osobowos$ci prawnej, ktéra:

1) zawarta z Wykonawcg, Podwykonawcg lub dalszym Podwykonawcg zaakceptowang przez
Zamawiajgcego Umowe o podwykonawstwo na wykonanie czesci rob6t budowlanych stuzacych
realizacji przez Wykonawce przedmiotu umowy albo

2) zawarla z Wykonawcg przediozong Zamawiajgcemu Umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, stanowigce cze$¢ zamowienia publicznego, z wytgczeniem
umoéw o podwykonawstwo o wartodci mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy brutto w sprawie
zaméwienia publicznego, oraz uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w
SWZ jako niepodlegajgcy obowigzkowi przediozenia Zamawiajgcemu. Wylgczenie, o ktérym
mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy umow o podwykonawstwo w zakresie dostaw lub ustug o
wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych oraz wyszczegdlnionych w SWZ.

Nadzér autorski - Projektant, autor dokumentacji projektowej, z ktérym zawarto odrebng umowe do

podejmowania czynnosci polegajacych na stwierdzaniu w toku wykonywania robdét budowlanych
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1)
2)
3)

zgodno$ci realizacji z dokumentacjg projektowa, uzgadnianiu mozliwosci wprowadzania rozwigzan
zamiennych oraz opracowywaniu rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w projekcie
budowlanym. Nadzér autorski bedzie petniony przez podmiot wskazany przez Zamawiajgcego,
wykonujgcy obowigzki zgodnie z art.20 ust.1 pkt.4 ustawy — Prawo Budowlane.

Protokét koniecznosci — dokument okreslajgcy zakres rzeczowo-finansowy zmian w zakresie robot
budowlanych dokonywanych w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy, sporzgdzany w
przypadku wystgpienia robét dodatkowych, zamiennych lub potrzeby zaniechania wykonania niektérych
robot, w celu prawidtowej realizacji przedmiotu umowy. Protokét koniecznosci sporzgdza Nadzor
Inwestorski, a podpisuje go Zamawiajgcy, Nadzér Inwestorski i Wykonawca.

Protokot odbioru robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu — dokument potwierdzajgcy odbior
robot w zakresie wykonania przez Wykonawce zgodnie z Umowg robot zanikajgcych lub ulegajgcych
zakryciu.

Protokot odbioru czesciowego — dokument potwierdzajgcy odbidr robét w zakresie wykonania przez
Wykonawce zgodnie z Umowg czesci robot budowlanych.

Protokét odbioru usuniecia Wad — dokument potwierdzajgcy odbior rob6t w zakresie wykonania
usuniecia przez Wykonawce Wad powstatych w okresie rekojmi za Wady fizyczne lub gwarancji jakosci
w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy.

Protokot odbioru koncowego roboét - dokument potwierdzajgcy odbiér wykonania przez Wykonawce
catosci robot budowlanych bedgcych przedmiotem umowy.

Protokot odbioru ostatecznego robét — dokument potwierdzajgcy odbidr roboét po usunieciu przez
Wykonawce wszystkich Wad ujawnionych w robotach budowlanych zrealizowanych na podstawie
Umowy w okresie rekojmi i gwarancji jakosci.

Interpretacje:

1) Postanowienia Umowy sg interpretowane na podstawie przepiséw prawa polskiego.

2) llekro¢ pojecie uzyte jest w liczbie pojedynczej, dotyczy to rowniez uzytego pojecia w liczbie
mnogiej i odwrotnie chyba, ze z okreslonego uregulowania wynika wyraznie co$ innego.

3) Integralng czescig Umowy sg zatgczniki do Umowy, w szczegodlnosci dokumenty wymienione w §
3 ust. 3.

4) Wszelkie dokumenty dostarczane drugiej Stronie w trakcie realizacji Umowy bedg sporzgdzane
w jezyku polskim.

5) Srédtytuty nie wptywajg na interpretacje postanowien umownych.

6) Terminy okreslone w Umowie w dniach, tygodniach i miesigcach odnoszg sie do dni, tygodni i
miesiecy kalendarzowych. Bieg i uptyw terminu okreslane sg zgodnie z przepisami KC.

§2
(podstawa prawna zawarcia umowy)
Umowa zostaje zawarta po przeprowadzeniu postepowania o zaméwienie publicznego w trybie
podstawowym bez negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1 ustawy z dnia 11 wrzesnia 2019 r. — Prawo
zamoéwien publicznych, na podstawie ogtoszenia opublikowanego w Biuletynie Zaméwieh Publicznych
pod Nr........ zdnia ... r.
Podstawg zawarcia Umowy jest decyzja Zamawiajgcego o wyborze oferty najkorzystniejszej.

§3

(przedmiot umowy)
Zamawiajgcy zamawia a Wykonawca przyjmuje do realizacji zamdwienie pn.: ,Przebudowa drogi gminnej
w Starym Polichnie nr 004626F (ul. Wodna)”.
Wykonawca zobowigzuje sie wykonac¢ przedmiot umowy z nalezytg starannoscig, zgodnie z wiedzg
techniczng, obowigzujgcymi przepisami techniczno - budowlanymi oraz obowigzujgcymi normami.
Szczegodtowy zakres przedmiotu umowy przedstawiajg nizej wymienione dokumenty:
niniejszy kontrakt,
Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,
Dokumentacja Projektowa:
a) Projekt Budowlano-Wykonawczy,
b) Szczegodtowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych,
c) Przedmiary robdt,
d) Zgtoszenia wykonania zamiaru remontu drdg,



e) Badania geotechniczne,

f) Inwentaryzacja drzew,

g) Stata organizacja ruchu.
4) Oferta Wykonawcy wraz z wypetniong Tabelg Elementéw Rozliczeniowych (TER).
Dokumenty te nalezy uwaza¢ oraz odczytywac i interpretowac jako czes$¢ niniejszej umowy, w kolejnosci
wskazanej powyzej. Wszelkie uzupetnienia do tych dokumentéw winny by¢ odczytywane w takiej samej
kolejnosci jak dokumenty nimi modyfikowane.

4. Dokumenty opisujgce przedmiot umowy nalezy traktowa¢ jako wzajemnie sie wyjasniajgce i
uzupetniajgce w tym znaczeniu, iz w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek niejasnosci lub
wieloznacznosci Wykonawca nie bedzie mogt ograniczy¢ zakresu swojego zobowigzania, ani zakresu
nalezytej starannosci. W przypadku stwierdzonych rozbieznosci pomiedzy dokumentami, o ktérych mowa
w ust. 3 pkt.3) - 4), Wykonawca jest zobowigzany niezwtocznie przekazaé informacje na pismie
Zamawiajgcemu, z zachowaniem przy interpretacji rozbieznosci zasady pierwszenstwa kolejnosci
dokumentow, o ktérej mowa w ust. 3 pkt. 1) — 4).

5.  Wykonawca oswiadcza, iz zapoznat sie z dokumentacjg opisujgcg przedmiot umowy, o ktérej mowa w
ust. 3 pkt 1)-3) niniejszego paragrafu oraz, ze jest w pelni swiadomy warunkéw kontraktowych i
wynikajgcych z nich nastepstw i nie wnosi do nich zastrzezen.

6. Wykonawca zobowigzuje sie wykona¢ wszystkie opisane Dokumentacjg projektowg roboty budowlane,
niezbedne do realizacji przedmiotu umowy.

7. Wykonawca zobowigzuje sie do realizacji robét dodatkowych i robét zamiennych w stosunku do robdt
budowlanych opisanych w Dokumentacji Projektowej, jezeli ich wykonanie jest konieczne dla realizacji
Umowy zgodnie z zasadami wiedzy techniczne;.

8. Nadzoér Inwestorski, w zwigzku z robotami budowlanymi, o ktérych mowa w § 3 ust. 1, ust. 6 i ust. 7, ma
prawo wydawania Wykonawcy na pismie uzgodnionych i zatwierdzonych przez Zamawiajgcego polecen,
a Wykonawca jest zobowigzany do wykonania tych polecen.

9. Strony zobowigzujg sie wspétdziataé przy wykonaniu niniejszej umowy w celu nalezytej realizacji

zamowienia.
§4
(termin realizacji umowy oraz okres gwarancji i rekojmi)
1. Wykonawca zobowigzuje sie wykonaé¢ Przedmiot Umowy w terminie 4 miesiecy od daty podpisania
umowy.
2. Termin realizacji umowy biegnie od dnia zawarcia niniejszej umowy do dnia podpisania protokotu
odbioru ostatecznego.
3. Okres gwarancji ustala sie na .......... miesiecy liczone od daty podpisania protokotu odbioru
koncowego.
4. Okres rekojmi rozszerza sie do okresu gwarancji na 60 miesiecy liczone od daty podpisania protokotu
odbioru koncowego (zgodnie z art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego).
5. Inne terminy zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy:

1) wterminie 5 dni od daty zawarcia niniejszej umowy Wykonawca pisemnie wskaze Zamawiajgcemu
osoby petnigce funkcje kierownika budowy i kierownikéw robét branzowych wraz z dokumentami
potwierdzajgcymi ich kwalifikacje zawodowe, w tym dokumenty o nadaniu stosownych uprawnien i
przynaleznosci do lIzby Inzynieréw Budownictwa. W tym terminie nalezy réwniez przedtozyé
wniosek o zmiane osoby funkcyjnej na inng niz wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy — zmiana osoby mozliwa jest jedynie w
przypadku dopuszczonym niniejszg umowa,

2) wciggu 7 dni od daty podpisania umowy i nie pézniej niz w dniu przekazania terenu budowy

3) Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu dokument potwierdzajgcy ubezpieczenie
odpowiedzialnosci cywilnej oraz dokument potwierdzajagcy ubezpieczenie ryzyk budowlanych,

4) w ciggu 14 dni od daty podpisania umowy Zamawiajgcy przekaze Wykonawcy teren budowy — do
dnia lub w dzien przekazania terenu budowy Zamawiajgcy przekaze Dziennik Budowy/Robdét oraz
Dokumentacje Projektows,

5) w ciggu 14 dni od daty przekazania terenu budowy Wykonawca rozpocznie roboty budowlane.
Rozpoczecie robot potwierdza wpis w Dzienniku Budowy/Robét.

6) w ciggu 5 dni od daty zawarcia umowy Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu Harmonogram
rzeczowo-finansowy (HRF). HRF winien uwzglednia¢é w szczegdlnosci etapy realizacji Umowy z
podziatem na poszczegdlne branze, terminy fakturowania z podaniem szacunkowych warto$ci w



7)

odniesieniu do okresu rozliczeniowego. HRF podlega weryfikacji Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w
porozumieniu z Zamawiajgcym moze wnies¢ do niego uwagi i zastrzezenia, a Wykonawca winien
wnies¢ wskazane uwagi w terminie do 3 dni od daty ich wniesienia.

Odbiér koncowy rozpoczety zostanie w ciggu 10 dni od ztozenia Zamawiajgcemu pisemnego
oswiadczenia Nadzoru Inwestorskiego o sprawdzeniu, kompletnosci i prawidtowosci wykonania
dokumentacji powykonawczej oraz o wykonaniu czynnosci omoéwionych w §1 ust.6.

6. Pozostate terminy wyznaczone Wykonawcy okreslone zostaty w pozostatych paragrafach niniejszej

umowy.

§5
(obowiazki Wykonawcy)

Wykonawca w ramach realizacji przedmiotu umowy opisanego w §3 niniejszej umowy we wiasnym

zakresie i na wiasny koszt wykona wszelkie roboty budowlane zwigzane z wykonaniem przedmiotu
umowy.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce realizacji przedmiotu umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do:

1)
2)
3)

4)

5)
6)
7)
8)
9)
10)

11)

12)

13)

14)

15)

16)

17)

18)

prowadzenia Dziennika Budowy/Robét zgodnie z Ustawg Prawo Budowlane i dokonywanie w nim
wpiséw na biezgco, wypetniania i realizacji polecen wpisanych do Dziennika Budowy/Robét przez
Nadzor Inwestorski lub inne upowaznione do tego podmioty

opracowania szczegoétowego Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF),

opracowania planu bezpieczehstwa i higieny pracy i umieszczenia informacji o miejscu
przechowywania planu BIOZ na tablicy informacyjnej budowy,

wykonania oznakowania tymczasowej organizacji ruchu wraz ze zmiang oznakowania wynikajaca
z etapowania oraz utrzymaniem w stanie nalezytym oznakowania przez caty okres realizacji robot
budowlanych do dnia odbioru koncowego,

prowadzenia Ksiegi Obmiaru w celu ustalenia procentowego zaawansowania robot,

realizacji robéot w terminie okreslonym niniejszg umowa,

zapfaty wynagrodzenia i innych naleznosci na rzecz podwykonawcow,

bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy kontrolach,
bezzwtocznego informowania Zamawiajgcego o zaistniatych na terenie budowy wypadkach,
usuniecia na wtasny koszt wszelkich wad i usterek stwierdzonych przez Nadzér Inwestorski lub
Zamawiajgcego w trakcie trwania robot oraz w okresie gwarancji i rekojmi, w wyznaczonym
przez Zamawiajgcego w terminie, nie dtuzszym jednak niz termin technicznie uzasadniony,
niezbedny do ich usuniecia,

nanoszenia na biezgco w dokumentacji zmian wprowadzanych, w uzgodnieniu z Nadzorem
Inwestorskim, Zamawiajgcym i Projektantem oraz prowadzenia rejestru tych zmian,

wykonania opracowan, pozyskania stosownych decyzji administracyjnych, zezwolen, uzgodnien,
opinii, pozwolen badz innych dokumentéw wymaganych przepisami szczegélnymi — niezbednych
do realizacji Umowy,

uwzglednienia w kosztach i terminach realizacji Umowy wszelkich czynnosci nieopisanych wyzej,
a wynikajgcych z procedur okreslonych w przepisach szczegdélnych niezbednych do wtasciwego i
kompleksowego prowadzenia robét budowlanych zwigzanych z wykonaniem przedmiotu umowy,
realizacji robot w sposdb zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwosci badz
propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢ zgtaszane do Nadzoru Inwestorskiego i ostatecznie
akceptowane przez Zamawiajgcego,

informowania Zamawiajgcego i Nadzor Inwestorski o koniecznosci wykonania robot zamiennych
oraz innych nie objetych niniejszg umowg w terminie 3 dni od daty stwierdzenia koniecznosci ich
wykonania,

przestrzegania wymagan dotyczacych realizacji robot, kontroli jakosci materiatéw i robét oraz
badan i pomiaréw w zakresie okreslonym w STWIOR. Udostepnianie Nadzorowi Inwestorskiemu
i Zamawiajgcemu wynikow badan i pomiarow,

informowania Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego o wszelkich mozliwych problemach,
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdznienie robot lub mogacych wptyngé na
jakos¢ robdt,

przekazania Nadzorowi Inwestorskiemu i Zamawiajagcemu wszelkich niezbednych danych do
rozliczenia w formie dowodu przekazania srodka trwatego OT wykonanego przedmiotu umowy.



19)

20)

21)

22)

W przypadku powierzenia wykonania czesci zamdéwienia Podwykonawcom, Wykonawca bedzie
petnit funkcje koordynatora Podwykonawcéw podczas wykonywania robot i usuwania
ewentualnych Wad. Wykonawca odpowiada za dziatania lub uchybienia kazdego Podwykonawcy.
Od daty Odbioru koncowego robdét do wystawienia Protokotu odbioru ostatecznego robot,

Wykonawce obcigzajg koszty usuniecia Wad i naprawienia kazdej szkody rzeczywistej powstatej

na przedmiocie Umowy, i za ktérg ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadach ogélnych, a

spowodowanej:

a) Wada, ktéra wynikta z wykonanych w ramach Umowy robét i tkwita w obiekcie, ktdérego
dotyczy przedmiot Umowy na dzieh zakoriczenia robot budowlanych stuzgcych realizacji
przedmiotu umowy.

b) Wypadkiem zaistnialym przed dniem Odbioru koncowego, ktéry nie byt objety ryzykiem
Zamawiajgcego lub;

¢) Czynnosciami Wykonawcy na Terenie budowy po dniu Odbioru koricowego.

Wykonawca pokryje koszty napraw i przywrdcenia do stanu poprzedniego drég zniszczonych

podczas transportu przez Wykonawce lub inne podmioty, za ktére ponosi on odpowiedzialnos¢, w

zwigzku z realizacjg Umowy.

Wykonawca uzgodni wszystkie stosowane materiaty w trakcie realizacji rob6t w formie Wnioskow

o zatwierdzenie materiatéw sktadanych do Nadzoru Inwestorskiego, ktéry w porozumieniu z

Zamawiajgcym je opiniuje i wydaje rekomendacje. Wykonawca nie moze stosowac ani uzywac

materiatow niezatwierdzonych przez Nadzér Inwestorski.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce osdb funkcyjnych:

1)

2)

3)

4)
5)

6)

Wykonawca zobowigzany jest do zapewnienia wykonania i kierowania robotami objetymi
niniejszg umowg przez osoby posiadajgce stosowne kwalifikacje zawodowe i uprawnienia
budowlane.

Przedstawicielem Wykonawcy jest kierownik budowy (lub inna osoba), wskazany w ofercie
Wykonawcy ziozonej w przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy, powotany
pisemnie i wpisany do Dziennika Budowy/Robat.

Funkcje kierownika budowy bedzie petnita osoba wskazana w ofercie Wykonawcy ztozonej w
przetargu poprzedzajgcym zawarcie niniejszej umowy z zastrzezeniem §4 ust. 5 pkt.1 niniejszej
Umowy

Kierownik budowy ma obowigzek przebywania na Terenie budowy w trakcie wykonywania robot
budowlanych stanowigcych przedmiot Umowy.

Kierownik budowy oraz odpowiedni kierownicy robét sg zobowigzani uczestniczyé w naradach
koordynacyjnych.

Do ustalen zapisanych w protokole narady koordynacyjnej, uczestnicy mogg wnies¢ uwagi w
ciggu 2 dni roboczych liczac od dnia otrzymania protokotu. Po tym terminie ustalenia uwaza sie
za wigzace.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczace planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1)

2)

3)

4)

Wykonawca (Kierownik Budowy) zobowigzany jest przed rozpoczeciem robét budowlanych do
sporzadzenia planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, uwzgledniajgc specyfike i warunki
prowadzenia robét.

W planie nalezy uwzglednic¢ specyfike prowadzenia robét:

a) powodujgcych ryzyko powstania zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, a w
szczegoblnosci upadku z wysoko$ci,

b) z uwzglednieniem obowigzujgcych przepiséw BHP.

Plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia nalezy opracowa¢ zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 23.06.2003r. w sprawie informacji dotyczgcej bezpieczehstwa i ochrony
zdrowia oraz planu bezpieczenhstwa i ochrony zdrowia.

Koszty wykonania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia obcigzajg Wykonawce, nie podlegajg
odrebnej zaptacie i winny by¢ wliczone w koszty ogdline robot.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce terenu budowy.




1)

2)

3)

4)

5)

6)

7)

8)

9)

10)

11)
12)
13)

14)

15)

16)
17)

18)

19)

Wykonawca jest zobowigzany do przejecia terenu budowy, jego zagospodarowania oraz
zabezpieczenia terenu budowy i miejsc prowadzenia robdt, zapewnienia nalezytego tadu i
porzadku, a w szczegdlnosci przestrzegania przepisow BHP.

Zorganizowania zaplecza socjalno-technicznego budowy w rozmiarach koniecznych do realizacji
przedmiotu umowy.

Doprowadzenia na teren budowy, na witasny koszt i staraniem wtasnym, wody i energii
elektrycznej, zamontowania licznikdw zuzycia wody i energii elektrycznej i ponoszenia kosztow
zwigzanych z korzystaniem z urzgdzen infrastruktury technicznej, w tym m.in. zuzycia wody,
energii elektrycznej, do celdw zwigzanych z wykonywaniem robét budowlanych, prébami,
odbiorami i usuwaniem wad.

Urzadzenia i oznakowania terenu budowy lub innych miejsc, w ktérych majg by¢é prowadzone
roboty podstawowe i tymczasowe oraz utrzymywania oznakowania w stanie nalezytym przez caty
okres realizacji rob6t budowlanych do dnia odbioru koncowego.

Zorganizowania we wiasnym zakresie dozoru mienia i wszelkich wymaganych przepisami
zabezpieczeh p.poz. na terenie budowy oraz ponoszenie za nie petnej odpowiedzialnosci
materialnej.

Zabezpieczenia pod wzgledem BHP wszystkich wykopow i miejsc wykonywania robot oraz miejsc
skladowania materiatéw, zgodnie z przepisami oraz wymaganiami STWIOR.

Zabezpieczenia terenu budowy pod wzgledem bezpieczenstwa i organizacji ruchu oraz przed
innymi ujemnymi skutkami oddziatywania w trakcie robdt zgodnie z obowigzujgcymi w tym
zakresie przepisami, wymaganiami STWIOR oraz starannoscig uwzgledniajgcg zawodowy
charakter dziatalnosci, w tym skutki finansowe.

Zapewnienia dostepu i doj$¢ do posesji wraz z pokryciem kosztéw wykonania i rozbiérki
tymczasowych dojazdow, przejs¢, kladek, podjazdow, itp.

Ponoszenia odpowiedzialnosci za szkody powstate na terenie budowy pozostajgce w zwigzku
przyczynowym z robotami prowadzonymi przez Wykonawce. W przypadku zniszczenia lub
uszkodzenia robot, ich czesci, uzbrojenia podziemnego zlokalizowanego w miejscu prowadzenia
robét lub majatku Zamawiajgcego — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego, na
swoj koszt.

Zabezpieczenia terenu budowy przed kradziezg i innymi negatywnymi zdarzeniami i ponoszenie
skutkoéw finansowych z tego tytutu, w tym przed kradziezg i zniszczeniem wszystkich materiatow
dostarczonych na plac budowy.

Utrzymywania terenu budowy w stanie wolnym od przeszkdd komunikacyjnych oraz usuwania na
biezgco niepotrzebnych urzgdzen pomocniczych, zbednych materiatéw oraz odpadéw.

Likwidacji terenu budowy i uporzadkowania tego terenu w terminie nie przekraczajgcym
wyznaczonego termin zakohczenia realizacji rob6t budowlanych.

Wykonania prac niezbednych ze wzgledu na bezpieczenstwo lub koniecznos¢ zapobiezenia
awarii.

Zabezpieczenia — w przypadku przerwy w realizacji procesu budowlanego - stanu robét oraz
placu budowy w stopniu uniemozliwiajgcym zaistnienie zdarzen w wyniku, ktérych mogtyby
wystgpi¢ sytuacje odszkodowawcze w stosunku do Zamawiajgcego.

Podjecie niezbednych srodkéw stuzgcych zapobieganiu wstepowi na Teren budowy przez osoby
nieuprawnione.

Prowadzenia robdt w sposéb niezaktécajacy ruch na drogach.

Wykonawca na wiasng odpowiedzialnos¢ i na swdéj koszt podejmie srodki zapobiegawcze
wymagane przez okolicznosci, aby nie naruszaé praw wilascicieli posesji i budynkow
sgsiadujgcych z Terenem budowy oraz minimalizowaé zaktécenia lub szkody wynikajgce z
prowadzenia robot budowlanych.

W przypadku stwierdzenia, ze Teren budowy nie odpowiada warunkom okreslonym w pkt. 12),
Nadzér Inwestorski ma prawo poleci¢ Wykonawcy natychmiastowe doprowadzenie Terenu
budowy do nalezytego stanu. W przypadku nie dostosowania sie do tych zalecen, po uprzednim
bezskutecznym wezwaniu, z terminem nie krétszym niz 7 dni roboczych skierowanym przez
Nadzér Inwestorski do Wykonawcy, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ firmie zewnetrznej
doprowadzenie Terenu budowy do nalezytego stanu, a kosztami tych prac obcigzyé Wykonawce
(wykonanie zastepcze).

Uzgodnienia we wtasnym zakresie i na swéj koszt tymczasowych zajeé terendw, niezbednych do
prowadzenia robét budowlanych.



20)
21)

22)

23)
24)
25)

26)

Zapewnienia bezpieczenstwa i praw wiascicielom posesji sgsiadujgcych z terenem budowy.
Uzyskania — w razie potrzeby — zgody na zajecia drég i chodnikéw wraz z wykonaniem
wymaganego oznakowania tymczasowej organizacji ruchu i poniesienie kosztéw dokonanych
zajec.

Prowadzenia rob6ot w sposéb zabezpieczajgcy skarpy, wykopy i istniejgce uzbrojenie;
poinformowania, przed przystgpieniem do robdt, poszczegédlnych uzytkownikdéw uzbrojenia
podziemnego o terminie rozpoczecia robét i ewentualnej potrzebie zabezpieczenia nadzoru z ich
strony na czas prowadzenia robét.

Wykonywania w poblizu drzew oraz uzbrojenia podziemnego, robét ziemnych recznie.
Utrzymania porzadku na terenie budowy w czasie realizacji inwestycji.

Utrzymania i ponoszenia odpowiedzialnosci za wybudowane obiekty do czasu ich przekazania do
eksploatac;ji.

Wykonawca w razie potrzeby w trakcie roboét udostepni teren budowy Enei Operator/Enea
Oswietlenie/Enea Serwis/Polskiej Spotce Gazownictwa Sp. z 0.0.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce Harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF).

1)

2)
3)

4)

Wykonawca winien opracowa¢ i przedtozy¢ do akceptacji Nadzoru Inwestorskiego i
Zamawiajgcego harmonogram rzeczowo-finansowy zawierajgcy opis podstawowych czynnosci z
podziatem na branze, kolejno$¢ wykonywania prac/robét, czas wykonywania prac/robét i
zaawansowanie finansowe oraz szacunkowe fakturowanie robot ze wskazaniem kwot
fakturowania w odniesieniu do okresu rozliczeniowego.

HRF nalezy wykona¢ w oparciu o elementy wskazane w TER z uwzglednieniem czasu na
przeprowadzenie niezbednych préb oraz uzyskanie decyzji zezwalajgcej na uzytkowanie obiektu.
HRF winien by¢ podpisany przez osobe upowazniong do reprezentowania Wykonawcy i
dostarczony Zamawiajacemu w terminie do 5 dni od daty podpisania niniejszej umowy.
Wykonawca winien uaktualnia¢ harmonogram kazdorazowo na polecenie Nadzoru
Inwestorskiego lub Zamawiajgcego w terminie 3 dni od wydania polecenia. Zaktualizowany
harmonogram nalezy przedtozy¢ do akceptacji Zamawiajgcemu.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce odbioru robot.

1)

2)

3)

4)

5)

Wszystkie odbiory robét (zanikajgcych, ulegajacych zakryciu, odbiory czesciowe, odbiér koncowy,
odbior ostateczny) dokonywane beda na zasadach i w terminach okreslonych niniejszej Umowie.
Przed rozpoczeciem odbioru czesciowego robét Wykonawca przygotuje i przedtozy Nadzorowi
Inwestorskiemu dokumenty pozwalajgce na ocene prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru
czesciowego robot w zakresie i ilosci okredlonej postanowieniami Dokumentaciji Projektowej i
Harmonogramu rzeczowo — finansowemul.

W przypadku zakrycia robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu nieodebranych przez Nadzér
Inwestorski Wykonawca na polecenie Nadzoru Inwestorskiego i na wtasny koszt dokona ich
odkrycia lub wykona te roboty ponownie.

Gotowos¢ do odbioréw robét zanikajgcych i czesciowych, Wykonawca (Kierownik Budowy)
bedzie zgtasza¢ poprzez dokonanie wpisu do Dziennika Budowy/Robét. Inspektor Nadzoru ma
obowigzek przystapi¢ do odbioru tych robét w terminie do 2 dni od daty otrzymania zgtoszenia od
Wykonawcy.

Wykonawca zgtosi Zamawiajgcemu gotowosé do odbioru koncowego robét w formie pisemnej.
Odbiér koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy,
Nadzoru Inwestorskiego i Zamawiajgcego po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zasad kontroli jako$ci robot:

1)

2)

3)

Wykonawca jest odpowiedzialny za pelng kontrole wykonywanych robét i jakosci
wbudowywanych materiatow.

Wykonawca w terminie do 14 dni od podpisania Umowy winien opracowac¢ i przedstawi¢ do
aprobaty Nadzorowi Inwestorskiemu program zapewnienia jakosci, w ktérym przedstawi
zamierzony sposob wykonywania robot, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne
gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z Dokumentacjg Projektowg oraz poleceniami Nadzoru
Inwestorskiego.

Wykonawca winien opracowac i przedstawi¢ Nadzorowi Inwestorskiemu Program zapewnienia,
jakosci zgodny z wymaganiami Zamawiajgcego okreslonymi w SWZ.



1

2)

3)

10.

1

2)

4) Wykonawca w celu zapewnienia jakosci winien zapewni¢ obstuge laboratoryjng, obstuge

geodezyjna, sprzet, zaopatrzenie oraz wszystkie urzgdzenia niezbedne do pobierania probek i
badan materiatéw oraz robdt w zakresie okreslonym w STWIOR, obowigzujacych przepisow,
odpowiednich norm, a takze na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

5) Wszystkie badania wykonywane na potrzeby robét ulegajacych zakryciu, odbioréw czesciowych i

koncowego winny byé wykonywane przez laboratorium budowlane zatwierdzone przez Nadzoér
Inwestorski.

6) Obstuga geodezyjna dotyczaca w szczegdlnosci wytyczenia w planie i wyznaczenia rzednych

wykonania poszczegélnych elementéw roboét oraz wykazania ilosci, powierzchni wykonanych
elementdw robdt, zuzytych materiatéw itd. winna byé wykonywana przez uprawnionego geodete.

7) Wykonawca bedzie ponosit wszystkie koszty z tytutu wykonania badan, zakupu, transportu,

wykorzystania materiatéw i innych jakie okazg sie potrzebne w zwigzku z wykonywaniem badan
laboratoryjnych i obstugg geodezyjna.

8) W trakcie prowadzenia prac pomiarowych i badawczych Wykonawca winien zna¢ i stosowaé

wszelkie przepisy dotyczgce ochrony srodowiska, przepis BHP, ochrony p.poz. i inne przepisy.

9) Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane nieprzestrzeganiem zasad

ochrony $rodowiska, przepisow BHP, ochrony p.poz. oraz innych przepisow podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

10) Wpykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i

urzadzen podziemnych spowodowanych w wyniku jego dziatania zwigzanego z robotami
budowlanymi.

11) Wpykonawca winien realizowa¢ prace pomiarowe i badawcze w sposéb powodujgcy minimalne

niedogodnosci dla mieszkancow przylegtych posesji.

12) Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostato$ci o

znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie badan i pomiaréw sg wtasnoscig
Skarbu Panstwa zgodnie z ustawg Prawo geologiczne i gérnicze oraz ustawg o ochronie débr
kultury i podlegajg ochronie. Wykonawca winien je zabezpieczy¢ przed zniszczeniem lub
kradziezg, powiadomi¢ Nadzér Inwestorski, Zamawiajgcego i odpowiednie stuzby i postepowac
zgodnie z ich poleceniami.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce udostepnienia terenu budowy:
Wykonawca winien umozliwic wstep na teren budowy Zamawiajgcemu, Nadzorowi
Inwestorskiemu, Nadzorowi Autorskiemu oraz udostepnienia danych i informacji pracownikom
organéw w szczegoélnosci: Panstwowego Nadzoru Budowlanego, Inspekcji Ochrony  Srodowiska,
Inspekcji Sanitarnej, Panstwowej Inspekcji Pracy, Panstwowej Strazy Pozarnej, innym uprawnionym
przez Zamawiajgcego jego przedstawicielom,
Wykonawca umozliwi wstep na teren budowy innym niz opisanym w pkt. 1 powyzej pracownikom,
ktérych Zamawiajgcy wskaze w okresie realizacji przedmiotu umowy.
Wykonawca jest zobowigzany udostepni¢ teren budowy innym wykonawcom wskazanym przez
Zamawiajgcego w czasie realizacji przedmiotu umowy. Dotyczy¢ to bedzie wykonawcéw, ktdérzy moga
zaistnie¢ na terenie budowy lub w jego bezposrednim sagsiedztwie w terminie prowadzenia robot
objetych niniejsza umowa, ktoérych konieczno$¢ budowy wynikta juz po zakonczeniu prac projektowych
celem realizacji robét w ramach niniejszej umowy. W takim przypadku wykonawcy innych robét bedg
musieli dziata¢é w porozumieniu z Zamawiajgcym i Wykonawcg niniejszej umowy wzajemnie
uzgadniajgc swoje kolejne poczynania.
Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce materiatéw rozbidrkowych.
Wykonawca zobowigzany jest do stosowania Instrukcji Gospodarowania Materiatami Drogowymi
Pochodzgcymi z Rozbidrki oraz ponoszenia kosztéw utylizacji materiatéw rozbidrkowych nie
nadajgcych sie do powtérnego wykorzystania powstatych podczas wykonywania Przedmiotu Umowy
wraz z pisemnym potwierdzeniem ich odbioru lub utylizaciji.
W zaleznosci od rodzaju i stanu technicznego Wykonawca dokona podziatu materiatéw rozbiérkowych
(w uzgodnieniu z Nadzorem Inwestorskim i Zamawiajgcym) zgodnie z procedurg gospodarowania
materiatami pochodzacymi z rozbidrki na:

a) materiatly nadajgce sie do ponownego wbudowania stanowigce wtasnos¢ Zamawiajgcego -
Wykonawca dostarczy na wtasny koszt (w tym: transport do 10 km, zatadunek, roztadunek)
na miejsce skladowania wskazane przez Zamawiajgcego oraz przekaze Zamawiajgcemu
dokumenty potwierdzajgce przekazanie tych materiatéw,




b) materiaty nie nadajgce sie do ponownego wbudowania, a wykonane z metalu (np.
wysiegniki, bariery i inne) Wykonawca dostarczy na ztomowisko (w tym: transport do 10km
zatadunek, roztadunek) i przekaze Zamawiajgcemu dowdd dostawy.

c) inne materialy rozbiérkowe nie nadajgce sie do ponownego wbudowania Wykonawca
przekaze uprawnionemu podmiotowi do odzysku Ilub unieszkodliwienia, a pisemne
potwierdzenie ich sktadowania na wysypisku bgdz z utylizacji przekaze Zamawiajgcemu.

3) Wykonawca opracuje i przekaze Zamawiajgcemu zbiorcze rozliczenie ilosci wszystkich materiatéw

rozbiérkowych (przekazanych, zeztomowanych, zutylizowanych) wraz z dokumentami wskazanymi
powyzej, potwierdzajgcymi ich zagospodarowanie. llosci materiatbw wykazane w opracowaniu
Wykonawcy muszg by¢ potwierdzone przez Nadzér Inwestorski. Opracowanie winno byé zatgczone
do dokumentacji powykonawczej.

11. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce wbudowywanych materiatow.

Wykonawca zobowigzany jest:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

Do wykonania zamoéwienia Wykonawca zobowigzany jest uzy¢é materiatdw gwarantujgcych

odpowiednig jakos¢, o parametrach technicznych i jakosciowych okreslonych w Dokumentacji

Projektowej. Wyroby budowlane uzyte do wykonania rob6t muszg odpowiadaé wymaganiom

okreslonym w obowigzujgcych przepisach.

Zabrania sie stosowania materiatéw nieodpowiadajagcych wymaganiom obowigzujgcych Norm

oraz innym okreslonym w Dokumentacji Projektowej. Wykonawca ma obowigzek posiada¢ w

stosunku do uzytych materiatdbw dokumenty  potwierdzajgce pozwolenie na

zastosowanie/wbudowanie (atesty, certyfikaty, aprobaty techniczne, s$wiadectwa jakosci,
deklaracje zgodnosci) i okazaé je na kazde zgdanie Nadzoru Inwestorskiego lub Zamawiajgcego.

Przed wbudowaniem materiatdw Wykonawca winien uzyska¢ od Nadzoru Inwestorskiego

zatwierdzenie materialdbw przeznaczonych do wbudowania na podstawie dokumentow

wymienionych w punkcie powyzej, a w przypadku zastosowania materiatdw réwnowaznych
winien w petni udokumentowa¢ Nadzorowi Inwestorskiemu ich réwnowazno$é, zatgczajgc
rébwniez opinie Nadzoru Autorskiego.[Przed odbiorem koncowym Wykonawca przekaze

Zamawiajgcemu dokumentacje powykonawczg zawierajgcg miedzy innymi deklaracje zgodno$ci,

certyfikaty oraz aprobaty na wbudowane materialy. Dokumenty te winny wskazywa¢, ze dane

materiaty zostaly uzyte na przedmiotowej budowie (okreslenie miejsca wbudowania, nazwy
zadania, itp. identyfikacja). Dokumentacja powykonawcza podlega weryfikacji przez Nadzoér

Inwestorski].

Wykonawca zabezpieczy przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub utratg jakosci, wtasciwosci lub

parametréw, na wiasny koszt i ryzyko, sktadowane tymczasowo na terenie budowy materiaty i

urzadzenia do czasu ich wbudowania, oraz umozliwi przeprowadzenia kontroli w tym zakresie

przez Nadzér Inwestorski.

Sposob realizacji robét musi byé zgodny z technologig ich wykonania. Wszelkie watpliwo$ci badz

propozycje rozwigzan zamiennych winny by¢é opiniowane przez Nadzoér Inwestorski wraz z

analizg poréwnawczg kosztéw zmian i ostatecznie zaakceptowane przez Zamawiajgcego —

wykonanie robot w technologii zamiennej jest mozliwe po akceptacji przez Zamawiajgcego.

Zamiana materiatdw przewidzianych do wykonania robodt, bedgcych przedmiotem niniejszej

umowy, w stosunku do materiatéw przewidzianych w Dokumentacji Projektowej bedzie mozliwa

po przedstawieniu przez Wykonawce uzasadnienia i petnej analizy finansowej zmian i pod
warunkiem pozytywnej opinii Nadzoru Inwestorskiego oraz uzyskania pisemnej zgody

Zamawiajgcego.

Wykonawca wnoszac wniosek o zmiane materiatéw lub wykonanie robot w technologii zamiennej,

realizacje robét dodatkowych, sktada wniosek do Nadzoru Inwestorskiego i w tym samym

terminie (dniu) réwniez przekazuje go do wiadomosci Zamawiajgcemu. Wykonawca winien
sktada¢ wniosek kompletny, tj. zawierajacy:

a) opis zakresu propozycji zmian, uzasadnienie przeprowadzenia robét/zmian,

b) dokumentacje projektowg (zawierajgcg w zaleznosci od potrzeb obliczenia, specyfikacje
techniczne) lub niezbedne rysunki — dokumentacja/rysunki winny by¢ opatrzone opinig
projektanta,

c) opinie projektanta co do wprowadzenia zmian,

d) kalkulacje/wycene robot/zmian sporzgdzong zgodnie z Umowg ze wskazaniem na korzysSci
Zamawiajgcego
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12.

13.

14.

8)
9)

10)

11)

12)

13)

€) w miare potrzeby inne niezbedne dokumenty (np. certyfikaty, aprobaty, uzgodnienia
rozwigzan projektowych z zarzadcg drogi, uzytkownikami sieci).
Niekompletnos¢ wniosku Wykonawcy stanowi podstawe do jego odrzucenia.
Opoznienia w wykonywaniu/wstrzymaniu robdét, bedace nastepstwem braku kompletnego
wniosku ze strony Wykonawcy nie mogg stanowi¢ podstawy do dokonania zmian terminow
umownych. Wykonawca ponownie wnioskujgc w danej sprawie sktada odrebny wniosek, a gdy
jest on kompletny to date jego wptywu/ztozenia traktuje sie jako date, od ktdrej biegnie termin
rozpatrywania sprawy.
Zamawiajgcy w kwestii zamiany materiatéw lub technologii, wykonania robét dodatkowych
zobowigzany jest zajg¢ na pisSmie wtasne stanowisko w ciggu 7 dni roboczych od dnia otrzymania
Protokotu koniecznosci, sporzgdzonego przez Nadzor Inwestorski w  oparciu o kompletny
wniosek Wykonawcy. Brak odpowiedzi w wymaganym terminie nie oznacza zgody
Zamawiajgcego na proponowang zamiang/wykonanie robot.
Zamiana materiatéw lub technologii wykonania robét bez zgody Zamawiajgcego stanowi razgce
naruszenie warunkow umowy.
W przypadku ujawnienia nieprawidtowosci, w jakosci, technologii robét, wbudowanych materiatow
Wykonawca ma obowigzek poprawi¢ bgdz rozebraé nieprawidtowo wykonany element robot i
wykona¢ go ponownie na wiasny koszt.
W przypadku watpliwosci Zamawiajgcego, co do jakosci, technologii robét, wbudowanych
materiatdw (pomimo przedstawienia przez Wykonawce pozytywnych wynikéw badan, atestow,
certyfikatow, deklaracji itp.) Zamawiajgcy jest uprawniony do zlecenia badan niezaleznemu
laboratorium badawczemu/rzeczoznawcy. W przypadku uzyskania negatywnych wynikéw badan
laboratoryjnych/ekspertyzy potwierdzajgcych nieprawidtowg jakos¢ wykonanego elementu/robét,
wbudowanych materiatéw, koszt wykonania tych badan laboratoryjnych/ekspertyzy rzeczoznawcy
obcigza Wykonawce.

W zakresie odbioru koncowego Wykonawca winien:

1)

2)

3)

dokona¢ wpis do Dziennika Budowy/Rob6t o zakonczeniu robot budowlanych oraz potwierdzié
ten stan rzeczy stosownym wpisem Nadzoru Inwestorskiego do Dziennika Budowy/Robot,
skompletowa¢ i ztozy¢é Nadzorowi Inwestorskiemu oraz Zamawiajgcemu Dokumentacje
Powykonawczg okreslong szczegotowo w SWZ i opracowang zgodnie z art. 57 ust. 1 i 2 Prawa
budowlanego. Dokumentacja powykonawcza winna by¢ wykonana w trzech egzemplarzach w
wersji drukowanej (w formie trwale spietej) + trzech egzemplarzach w wersji elektronicznej (w
formacie jpg, pdf). Dokumentacja Powykonawcza winna zawiera¢ mapy powykonawcze z
dowodem whniesienia ich do stosownego O$rodka Geodezji i Katastru.

przedtozy¢ wraz ze ztozeniem Dokumentacji Powykonawczej pisemne oswiadczenie Wykonawcy
0 jej kompletnosci i prawidtowos$ci wykonania w Swietle ww. zapiséw Prawa budowlanego i SWZ.

Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce stwierdzonych wad.

1)

2)

Jezeli zostang stwierdzone wady (np. w trakcie odbioréw, okresie gwarancji i rekojmi) to

Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace uprawnienia:

a) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nie nadaje sie do uzytku
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan, ma
prawo odmowy dokonania odbioru do czasu ich usuniecia, wyznaczajgc rownoczesnie termin
usuniecia wad,

b) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, a przedmiot umowy nadaje sie do umoéwionego uzytku ,
Zamawiajgcy z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan,
wyznacza termin usuniecia wad.

C) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, a przedmiot Umowy nadaje sie do uzytku,
Zamawiajacy, z zachowaniem prawa do naleznych mu kar umownych i odszkodowan moze
obnizy¢ odpowiednio warto$¢ wynagrodzenia

Wykonawca zobowigzany jest do pisemnego zawiadomienia Zamawiajgcego o usunieciu wad,

zgdajgc jednoczesnie wyznaczenia terminu odbioru ostatecznego zakwestionowanych

poprzednio wadliwych robét.

Jezeli Wykonawca bedzie wykonywat roboty w sposob sprzeczny z umowg bgdz wadliwie, Nadzor
Inwestorski lub Zamawiajgcy wezwie Wykonawce do zmiany sposobu wykonywania i wyznaczy ku
temu odpowiedni termin, nie krotszy jednak niz 7 dni. Po bezskutecznym uptywie tego terminu
Zamawiajgcy bedzie miat prawo odstgpi¢ od umowy albo powierzy¢ wykonanie przedmiotu umowy
osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy (dalej: ,Wykonanie Zastepcze”). Odstgpienie takie
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15.

traktuje sie, jako dokonane z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy. Koszty poniesione na zlecenie
i realizacje Wykonania Zastepczego Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego wyboru potrgci¢
z wynagrodzenia Wykonawcy.

Wymagania Zamawiajgcego w zakresie zatrudnienia na umowe o prace.

1)

2)

3)

4)

5)

Zamawiajgcy okresla, ze Wykonawca jest zobowigzany zatrudni¢ na podstawie umowy o prace
wszystkie osoby ktore bedg wykonywac nastepujgce czynnosci podczas realizacji zamowienia:
roboty ziemne, wykonywaniu podbudowy, wykonaniu robét zwigzanych z nawierzchnig, jesli
wykonywanie tych czynno$ci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy z
dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Obowigzek okreslony w punkcie 1) niniejszego ustepu dotyczy réwniez Podwykonawcow. W
kazdej umowie o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany zawrzeé¢ postanowienia
zobowigzujgce Podwykonawcow do zatrudnienia na umowe o prace wszystkich oséb, ktére
wykonujg czynnosci wskazane w punkcie 1) niniejszego ustepu.

Zamawiajgcy uprawniony jest w szczegolnosci do:

a) zadania o$wiadczen zatrudnionych pracownikéw, oswiadczen wykonawcy i/lub podwykonawcy
o zatrudnieniu pracownikéw na umowe o prace, poswiadczonych za zgodnos¢ z oryginatem
kopii umoéw o prace zatrudnionych pracownikow oraz innych dokumentéw w zakresie
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace i dokonywania
jego oceny,

b) Zzadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzania spetniania ww. wymogu,

¢) zagdania wykazu oséb zatrudnionych na podstawie umowy o prace, ktére wykonujg czynnosci
okreslone w pkt 1, pierwszy wykaz wykonawca przedtozy w terminie 7 dni od daty zawarcia
umowy, a kazdg jego aktualizacje w przypadku zmian, w terminie 7 dni od daty zaistnienia
potrzeby aktualizacji,

d) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania swiadczenia.

Wykonawca kazdorazowo na wezwanie Zamawiajgcego jest zobowigzany przedstawi¢ dowody
zatrudnienia na podstawie umowy o prace osob wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w pkt. 3.
lit. ¢) powyzej w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego, lecz nie krotszym niz 7 dni.

W trakcie realizacji zaméwienia na kazde wezwanie Zamawiajgcego w terminie, o ktérym mowa
w pkt 4 powyzej, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu wskazane ponizej dowody w celu
potwierdzenia spetniania wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce
lub Podwykonawce w trakcie realizacji zamoéwienia:

a) oswiadczenie zatrudnionych pracownikéw zawierajgce informacje, w tym dane osobowe,
niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlnosci imie i
nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace i
zakres obowigzkdw pracownika,

b) oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie umowy o prace
0s6b wykonujgcych czynnosci, ktérych dotyczy wezwanie Zamawiajgcego; oswiadczenie to
powinno w szczegodlnosci zawierac: dokladne okreslenie podmiotu sktadajgcego oswiadczenie,
date ztozenia oswiadczenia, wskazanie, ze objete wezwaniem czynnosci wykonujg osoby
zatrudnione na podstawie umowy o prace wraz ze wskazaniem liczby tych osob, imion i
nazwisk tych osoéb, daty zawarcia umowy o prace, rodzaju umowy o prace i wymiaru etatu,
zakresu obowigzkéw pracownika oraz podpis osoby upowaznionej do ztozenia oSwiadczenia w
imieniu Wykonawcy lub Podwykonawcy;

c) pos$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie umowy/umoéw o prace oséb wykonujgcych w trakcie realizacji zaméwienia czynnosci,
ktérych dotyczy ww. oswiadczenie Wykonawcy lub Podwykonawcy (wraz z dokumentem
regulujgcym zakres obowigzkow, jesli zostat sporzgdzony). Kopia umowy/umoéw powinna zostaé
zanonimizowana w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj. w szczegdInosci
bez adreséw, nr PESEL pracownikdw, nr konta bankowego; imie i nazwisko pracownika nie
podlega anonimizacji; informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o prace i
wymiar etatu oraz zakres obowigzkéw pracownika powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania;

d) zaswiadczenie wiasciwego oddziatlu ZUS, potwierdzajgce optacanie przez Wykonawce lub
Podwykonawce sktadek na ubezpieczenie spoteczne i zdrowotne z tytutu zatrudnienia na
podstawie uméw o prace za ostatni okres rozliczeniowy,

e) poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub Podwykonawce
kopie dowodu potwierdzajgcego zgtoszenie pracownika przez pracodawce do ubezpieczen,
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zanonimizowang w sposob zapewniajgcy ochrone danych osobowych pracownikéw, zgodnie z
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych; imie i nazwisko
pracownika nie podlega anonimizacji.

6) Zamawiajgcy moze zadaé przedtozenia jednoczes$nie wszystkich lub tez kazdego z osobna
dowodow okreslonych w pkt. 5 powyzej.

7 Brak przedtozenia Zamawiajgcemu dowoddéw okreslonych w pkt. 5 powyzej, w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego, Zamawiajacy uzna za brak zatrudnienia na podstawie
umowy o prace.

8) W przypadku uzasadnionych watpliwosci, co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub Podwykonawce, Zamawiajgcy moze zwrocic sie o przeprowadzenie kontroli przez Panstwowg
Inspekcje Pracy.

16. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce obstugi geodezyjnej.

1) Wykonawca jest odpowiedzialny za zgodne z Dokumentacjg projektowg wytyczenie w terenie
wszystkich czesci robot.

2) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢ obstuge geodezyjng zgodnie z przepisami
rozporzgdzenia Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w
sprawie rodzaju i zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz czynnosci geodezyjnych
obowigzujgcych w budownictwie.

3) Wykonawca jest odpowiedzialny za prawidlowe wpisy do Dziennika budowy/robét dotyczace
rejestrowania czynnosci geodezyjnych.

4) Po stwierdzeniu przez Nadzor Inwestorski nieprawidtowego wyznaczenia gtéwnych punktow
obiektu, Wykonawca jest zobowigzany do sprawdzenia wytyczenia oraz skorygowania
ewentualnych uchybien w terminie 3 dni roboczych od daty powiadomienia Wykonawcy przez
Inspektora Nadzoru inwestorskiego o nieprawidtowosciach.

5) Wykonawca robot geodezyjnych jest zobowigzany dokonaé¢ odpowiednich pomiaréw na zgdanie
Nadzoru Inwestorskiego lub autorskiego oraz udostepnia¢ wykonane pomiary.

6) Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone punktéw pomiarowych i wysokosciowych, a w
przypadku ich uszkodzenia do ich odnowienia.

7 Po zakonczeniu robdt budowlanych zrealizowanych na podstawie Umowy Wykonawca
zalegalizuje wszelkie zmiany w dokumentacji budowy i dostarczy Zamawiajgcemu kopie map z
inwentaryzacji powykonawczej ze sporzgdzong inwentaryzacjg urzadzen podziemnych i
nadziemnych oraz wniesie zmiany na mapach w Rejonowej Sktadnicy Kartograficzne;.

8) Wykonawca uwierzytelni dokumenty geodezyjne, powstate po inwentaryzacji powykonawczej we
wiasciwym miejscowo urzedzie geodezji i kartografii.

17. Wymagania Zamawiajgcego dotyczgce zabezpieczenia drég i obiektéw inzynierskich.

1) Wykonawca jest zobowigzany zastosowaé niezbedne mozliwe $rodki celem ochrony drog i

obiektéw inzynierskich prowadzacych na teren budowy przed uszkodzeniami, ktére mogag
spowodowac roboty, transport lub sprzet Wykonawcy, jego dostawcéw lub Podwykonawcéw, w
szczegolnosci powinien dostosowaé sie do obowigzujgcych ograniczen obcigzen osi pojazdéw
podczas transportu materiatow i sprzetu na Teren budowy i z Terenu budowy.

2) Wykonawca jest zobowigzany ponosi¢ koszty natozonych na niego kar zwigzanych z

naruszeniem przez Wykonawce przepiséw dotyczgcych dopuszczalnych obcigzen osi pojazdéw
lub koszty naprawy uszkodzonych z jego winy drég kotowych, szynowych, wodnych lub obiektow
inzynierskich.

§6

(podwykonawstwo)

1. Wykonawca moze powierzy¢ Podwykonawcom (wedtug definicji § 1 pkt.19) wykonanie czeéci robét
budowlanych/dostaw/ustug z uwzglednieniem postanowien niniejszego paragrafu:

1)
2)

Zawarcie umowy o Podwykonawstwo wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci,

Do zawarcia umowy Wykonawcy z Podwykonawcg, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane
objete  Kontraktem wymagana jest zgoda Zamawiajgcego. W zwigzku z tym Wykonawca
przedktada Zamawiajagcemu dokumenty (kopie) wymagane do wyrazenia zgody na umowe o
podwykonawstwo, tj.:

a) projekt umowy o podwykonawstwo, zawierajgcy istotne postanowienia umowne, w tym w
szczegollnosci wynagrodzenie Podwykonawcy oraz termin zaptaty tego wynagrodzenia, nie dtuzszy
niz 30 dni od dnia doreczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajgcych wykonanie
zleconych Podwykonawcy robét budowlanych,
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b)

a)

b)

c)

d)
e)

a)

b)

c)

d)

wykaz robét podzlecanych Podwykonawcy, sporzadzony w oparciu o TER.

3) Zamawiajgcy podejmie decyzje, wyrazajgc zgode na zawarcie umowy lub zgtosi zastrzezenia do

przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane.
Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego projektu
umowy z dokumentami nie zglosi pisemnie zastrzezen, uwazaé sie bedzie, ze wyrazit zgode na
zawarcie umowy o Podwykonawstwo.

4) Jezeli Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca zamierza zawrze¢ umowe o podwykonawstwo,
jest zobowigzany najpierw do wuzyskania zgody Wykonawcy na zawarcie umowy O
podwykonawstwo. Nastepnie Podwykonawca Iub dalszy podwykonawca przedkiada
Zamawiajagcemu projekt tej umowy, wraz z czescig dokumentacji dotyczgcg wykonania robdt
okreslonych w projekcie, dotgczajac zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo.

5) Wpykonawca/Podwykonawca/dalszy Podwykonawca przedktada Zamawiajgcemu poswiadczong za
zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy w terminie 7 dni od jej zawarcia.

6) Jezeli Zamawiajgcy w terminie 14 dni od dnia dostarczenia do siedziby Zamawiajgcego umowy nie
zgtosi pisemnie sprzeciwu, uwazacé sie bedzie, ze zaakceptowat umowe o podwykonawstwo.

7) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg/dalszymi Podwykonawcami musi zawiera¢ w
szczegolnosci:

zakres robot powierzony Podwykonawcy wraz z czescig dokumentacji wykonania robot objetych
umowg ,

kwote wynagrodzenia — kwota ta nie powinna by¢ wyzsza, niz wartos¢ tego zakresu robét wynikajgca
z zatwierdzonego harmonogramu rzeczowo-finansowego Wykonawcy; wynagrodzenie musi by¢ tego
samego rodzaju, co wynagrodzenie Wykonawcy,

termin wykonania robot objetych umowg wraz z Harmonogramem (Harmonogram robdot musi by¢
zgodny Harmonogramem rzeczowo-finansowym robot Wykonawcy),

termin wystawienia faktury — nie pézniej niz 3 dni od dnia odbioru robot,

termin zapfaty wynagrodzenia dla Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy, przewidziany w umowie
o0 podwykonawstwo, nie moze byé diuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia faktury lub rachunku,
potwierdzajgcych wykonanie zleconej Podwykonawcy Iub dalszemu Podwykonawcy roboty
budowlanej,

termin gwarancji i rekojmi nie moze uptyng¢ wczesniej niz termin gwarancji i rekojmi wskazany w
niniejszej umowie w § 4 ust. 3 i 4,

obowigzek, o ktérym mowa w ust. 1 pkt. 5) niniejszego paragrafu,

Dokumenty potwierdzajgce wiedze i doswiadczenie Podwykonawcy lub dalszego Podwykonawcy,
wykazy personelu i sprzetu oraz informacja o kwalifikacjach oséb, ktérymi dysponuje Podwykonawca
lub dalszy Podwykonawca w celu realizacji przedmiotu Umowy o podwykonawstwo bedg stanowity
zatgcznik do umowy o podwykonawstwo,

8) Umowa o roboty budowlane z Podwykonawcg lub dalszymi Podwykonawcami nie moze zawieraé
postanowien:

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od zaptaty przez
Zamawiajgcego wynagrodzenia Wykonawcy lub odpowiednio od zaptaty przez Wykonawce
wynagrodzenia Podwykonawcy,

uzalezniajgcych uzyskanie przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce zaptaty od Wykonawcy
lub Podwykonawcy wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy o podwykonawstwo od odbioru
robot przez Zamawiajgcego,

uzalezniajgcych zwrot kwot zabezpieczenia przez Wykonawce Podwykonawcy, od zwrotu
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawcy przez Zamawiajgcego ,

dopuszczalnych zabezpieczehn roszczen Wykonawcy z tytutu niewykonania lub nienalezytego
wykonania umowy przez Podwykonawce lub dalszego Podwykonawce w formie zatrzymania lub
potrgcenia z wynagrodzenia przystugujgcego Podwykonawcy lub dalszemu Podwykonawcy z umowy
0 podwykonawstwo,

ksztattujgcych prawa i obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowienh
dotyczgcych warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposob dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy zamawiajagcym a
wykonawca,

przewidujgcych termin zaptaty dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia wykonawcy, podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.

9) Zamawiajgcy zgtasza pisemnie zastrzezenia do projektu umowy/zmiany umowy o
podwykonawstwo lub zgtosi sprzeciw do umowy jezeli umowa/zmiana umowy nie spetnia wymagan
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10.

11.

12.

okreslonych w ust. 1 pkt 7) niniejszego paragrafu, w szczegodlnosci, jezeli zakres projektu
umowy/umowy/zmiany o podwykonawstwo jest niezgodny z przedmiotem niniejszej umowy, oraz
jezeli zawiera zapisy okreslone w ust. 1 pkt) 8 niniejszego paragrafu.

10) Do wszelkich projektéw umoéw/umow/zmian uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiotem sg
roboty budowlane miedzy Wykonawca/Podwykonawca/dalszym Podwykonawcg stosuje sie
procedure okreslong w ust. 1, pkt. 1 do 8 niniejszego paragrafu.

11) Niewypemhienie przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego Podwykonawce obowigzkéw
uzyskania akceptacji Zamawiajgcego projektu umowy/umowy/zmian
umowy stanowi podstawe do natychmiastowego usuniecia Podwykonawcy/ dalszego
podwykonawcy przez Zamawiajgcego lub Zzgdanie od Wykonawcy usuniecia przedmiotowego
Podwykonawcy / dalszego podwykonawcy z Terenu Budowy oraz obcigzenia Wykonawcy karg
umowna.

Wykonawca zobowigzany jest do przediozenia Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnosc¢ z oryginatem
kopii zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce cze$¢ przedmiotu umowy, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wytgczeniem Umédw o
podwykonawstwo wartosci mniejszej niz 0,5 % wartosci umowy brutto w sprawie zamowienia publicznego,
o ktéorym mowa w § 7 ust. 1, oraz Uméw o podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany w SWZ
jako niepodlegajgcy temu obowigzkowi, przy czym wytgczenie to nie dotyczy Uméw o podwykonawstwo w
zakresie dostaw lub ustug o wartosci wiekszej niz 50.000 zi. oraz wyszczegdlnionych w SWZ.
Podwykonawca lub dalszy podwykonawca, przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie
zawartej umowy/zmiany umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sag dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy Zamawiajgcemu i Wykonawcy.

W przypadku niewypetnienia przez Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce na wezwanie
Zamawiajgcego obowigzku zmiany umowy/zmiany umowy ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi
stanowigce czes¢ przedmiotu umowy, o ktdérej mowa w ust. 2 w zakresie skrécenia terminu zaptaty
diuzszego niz 30 dni do 30 dni, Zamawiajgcy bedzie uprawniony do natozenia na
Wykonawce/Podwykonawce/dalszego podwykonawce kary umowne;.

Umowy o podwykonawstwo zawarte z naruszeniem postanowien ust. 1 i ust. 2 niniejszego paragrafu
stanowig razgce naruszenie niniejszej umowy.

Brak zgtoszenia Zamawiajgcemu robét/dostaw/ustug realizowanych przez Podwykonawce/dalszego
Podwykonawce traktowany bedzie jako realizacja rob6t budowlanych objetych niniejszg umowag przez
Wykonawce sitami wtasnymi.

Za dziatania lub zaniechania Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw Wykonawca odpowiada jak za
wiasne.

W ramach Ubezpieczenia Wykonawcy ubezpieczonymi bedg takze wszyscy Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy.

W przypadku, gdy projekt Umowy o podwykonawstwo lub projekt zmiany Umowy o podwykonawstwo i
ich zmiany sporzgdzane sg w jezyku obcym, Wykonawca, Podwykonawca lub dalszy Podwykonawca jest
zobowigzany zatgczy¢ do przedktadanego projektu jego ttumaczenie na jezyk polski, a w przypadku kopii
Umowy o podwykonawstwo — ttumaczenie przysiegte umowy na jezyk polski.

Niezaleznie od postanowien ust. 1-8 powyzej, zamiar wprowadzenia Podwykonawcy na teren budowy w
celu wykonania zakresu robét okreslonego w ofercie, Wykonawca powinien zgtosi¢ Zamawiajgcemu z co
najmniej 3-dniowym wyprzedzeniem. Bez zgody Zamawiajgcego, Wykonawca nie moze umozliwié
Podwykonawcy wejscia na teren budowy i rozpoczecia prac, zas sprzeczne z niniejszymi postanowieniami
postepowanie Wykonawcy uznane bedzie za nienalezyte wykonanie umowy.

Zamawiajgcy nie wyraza zgody na wykonanie czesci robot przez Podwykonawcdw, na ktérych nie wyrazit
zgody w formie pisemnej, w trybie okreSlonym powyzej. Wyklucza sie odmienng interpretacje
postanowieh umowy, nawet jedli w trakcie procesu inwestycyjnego Zamawiajgcy lub jego reprezentanci na
budowie powezma wiedze o innych uczestnikach robét budowlanych.

Jezeli powierzenie podwykonawcy wykonania czesci zamodwienia na roboty budowlane lub ustugi nastapi
w trakcie realizacji przedmiotowego zadania, Wykonawca na zgdanie Zamawiajgcego przedstawi
oswiadczenie podwykonawcy, o ktérym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy PZP lub podmiotowe Srodki
dowodowe dotyczgce tego podwykonawcy potwierdzajgce brak podstaw wykluczenia wobec tego
podwykonawcy, o ktérych mowa w art. 108 i art. 109 ustawy PZP.

Zapisy ust. 11 stosuje sie wobec dalszych podwykonawcéw.
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§7
(wynagrodzenie i sposéb ptatnosci)

Strony ustalajg, za wykonanie przedmiotu umowy wstepne tgczne wynagrodzenie okreslone w ofercie
Wykonawcy z dnia ........... w kwocie: ......... zt netto (stownie: ........ 00/100 netto) + nalezny podatek
VAT ....%, co facznie daje kwote brutto w wysokosci .......... zt ( stownie: ........ 00/100 brutto).
Wynagrodzenie okre$lone w ust. 1 jest wynagrodzeniem kosztorysowym w rozumieniu art. 629 KC i
obejmuje wszystkie koszty zwigzane z realizacjg przedmiotu umowy i objete niniejszg Umowa, na
podstawie Tabeli Elementéw Rozliczeniowych w tym w szczegdlnosci koszty: wszelkich robot
budowlanych, porzgadkowych, organizacji placu budowy wraz z jego pdzniejszg likwidacjg, koszty
utrzymania zaplecza budowy (naprawy, woda, energia elektryczna, telefon), dozorowania budowy,
koszty zwigzane z odbiorami wykonanych robot.

Ostateczna warto$¢é przedmiotu umowy okreslona w ust. 1 zostanie ustalona po odbiorze robét

budowlanych stanowigcych przedmiot umowy, zatwierdzonym protokotem odbioru koricowego robét na

podstawie przeprowadzonego obmiaru oraz kosztorysu powykonawczego sporzgdzonego przez

Wykonawce i sprawdzonego przez inspektora nadzoru.

Ostateczne wynagrodzenie kosztorysowe Wykonawcy z tytutu prawidtowego i terminowego wykonania

Umowy ustalone zostanie jako iloczyn cen jednostkowych poszczegdélnych okreslonych w TER oraz

ilosci faktycznie wykonanych przez Wykonawce robot wynikajacych z obmiardw wskazanych w

protokotach odbioréw czesciowych/koncowego

Zwiekszenie wynagrodzenia kosztorysowego okreslonego w ust. 1, wymaga zawarcia stosownego

porozumienia/aneksu do niniejszej umowy wraz z okresleniem przyczyn zaistniatej sytuaciji.

Zaptata wynagrodzenia i wszystkie inne pfatnosci dokonywane na podstawie Umowy bedg

realizowane przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

Wynagrodzenie Wykonawcy uwzglednia wszystkie obowigzujace w Polsce podatki, tgcznie z VAT

oraz optaty celne i inne optaty zwigzane z wykonywaniem robét aktualne na dzien podpisania umowy.

Zamawiajacy nie przewiduje udzielania zaliczek.

Zobowigzanym do zapftaty wynagrodzenia wynikajgcego z ust. 1, jest Gmina Santok z siedzibg przy ul.

Gorzowskiej 59; 66-431 Santok NIP: 5991012158. Ustrukturyzowane faktury elektroniczne: Adres

Podmiotu na PEF: NIP5991012158.

Podstawg do zaptaty bedg prawidlowo wystawione faktury VAT wraz zatgcznikami:

a) z protokotem czesciowego odbioru robét/koricowego odbioru robot, potwierdzonym przez Nadzor

Inwestorski,

b) zestawieniem zakresu i naleznego wynagrodzenia Podwykonawcow/dalszych Podwykonawcow
wraz z w wystawionym przez Podwykonawcéw/dalszych Podwykonawcow fakturami za zakornczone i
odebrane roboty ujete w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych,,

C) oswiadczenie Wykonawcy o zatrudnieniu wszystkich oséb wskazanych w wykazie, o ktérym mowa w
§ 5 ust. 14 pkt. 3 lit. ¢) niniejszej umowy na podstawie umowy o prace, jezeli wykonywanie tych
czynnosci polega na wykonywaniu pracy w rozumieniu art. 22 §1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.
Kodeks pracy (t,j. Dz. U. z 2023 r., poz. 641 ze zm.);

d) kopiami dokumentow przelewdéw bankowych potwierdzajgcymi, ze Podwykonawcy/dalsi
Podwykonawcy otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcdéw/dalszych Podwykonawcéw, stanowigcego zatgcznik do faktury.

Rozliczenia za wykonane roboty dokonywane wg nastepujgcych zasad:

a) Kwota wynagrodzenia czesciowego wynikaé¢ bedzie z obmiaru Wykonawcy potwierdzonego przez

Nadzér Inwestorski , po podpisaniu przez Strony protokotu odbioru czesciowego.

b) Fakturowanie za wykonanie czesci robét bedzie mozliwe nie czesciej niz raz w miesigcu,

¢) Faktura koncowa wystawiona zostanie na podstawie protokotu odbioru koncowego robot,

d) Do kazdej faktury dotgczony bedzie czesciowy protokét odbioru, obmiar robdt oraz dokumenty

potwierdzajgce jako$¢ wykonanych robdt ( certyfikaty, aprobaty, deklaracje zgodno$ci, itp.), wyniki

badan oraz inne dokumenty wymagane przy odbiorze robét.

Fakturowanie na podstawie protokotow odbioréow czesciowych bedzie dokonywane do tgcznie 90 %

wynagrodzenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu, pozostate 10 % bedzie fakturowane po

dokonaniu odbioru konhcowego i podpisaniu protokotu odbioru koricowego.

Zaptata faktur Wykonawcy nastgpi w terminie 30 dni od dnia doreczenia Zamawiajgcemu prawidtowo

wystawionej faktury VAT wraz z dokumentami okreslonymi w ust. 10 i ust.11 lit. a) niniejszego

paragrafu oraz po spetnieniu zapisu okreslonego w ust.20.

Za termin zaptaty Strony uznawac¢ bedg termin obcigzenia rachunku Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie Wykonawcy zostanie przekazane na rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT,

znajdujacy sie w wykazie podatnikow VAT udostepnionym w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie
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27.

28.

podmiotowej urzedu obstugujgcego ministra wtasciwego do spraw finanséw publicznych. Zamawiajacy
oswiadcza, ze bedzie realizowac ptatnosci za faktury z zastosowaniem mechanizmu podzielonej
ptatnosci tzw. split payment. Zaptate w tym systemie uznaje si¢ za dokonanie ptatnosci w terminie
ustalonym w umowie. Podzielong ptatnos¢ tzw. split payment stosuje sie wytgcznie przy ptatnosciach
bezgotéwkowych, realizowanych za posrednictwem polecenia przelewu lub polecenia zaptaty dla
czynnych podatnikow VAT. Mechanizm podzielonej ptatnosci nie bedzie wykorzystywany do zaptaty za
czynnos$ci lub zdarzenia pozostajgce poza zakresem VAT (np. zaptata odszkodowania), a takze za
Swiadczenia zwolnione z VAT, opodatkowane stawkg 0% Ilub objete odwrotnym obcigzeniem.
Wykonawca oswiadcza, ze wyraza zgode na dokonywanie przez Zamawiajgcego ptatnosci w systemie
podzielonej ptatnosci tzw. split payment.
Wykonawca oswiadcza, ze jest czynnym ptatnikiem podatku VAT.
Wykonawca o$wiadcza, ze rachunek bankowy wskazany na fakturze VAT znajduje sie na biatej liscie
podatkowe;j.
Wykonawca zobowigzany jest do dokonania we wiasnym zakresie wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcom z zachowaniem termindéw ptatnosci okreslonych w umowach o podwykonawstwo.
W przypadku nie wywigzania sie Wykonawcy z obowigzku zapfaty wynagrodzenia naleznego
Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy Zamawiajgcego, Wykonawce oraz Podwykonawce/ dalszego
podwykonawce obowigzujg procedury postepowania okreslone w ust. 21-26 niniejszego paragrafu.
W terminie 20 dni od daty ztozenia faktury dla Zamawiajgcego Wykonawca przedtozy Zamawiajgcemu
kopie dokumentéw przelewoéw bankowych potwierdzajgce, ze Podwykonawcy/dalsi podwykonawcy
otrzymali wynagrodzenie nalezne im wg zestawienia naleznego wynagrodzenia
Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcow, stanowigcego zatgcznik do faktury.
W przypadku braku potwierdzenia dokonania zaptaty dla Podwykonawcéw/dalszych podwykonawcéw
Zamawiajgcy wstrzymuje wyptate naleznego wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty
budowlane w czesci réwnej sumie kwot naleznego wynagrodzenia Podwykonawcéw/dalszych
podwykonawcow.
Zamawiajgcy dokonuje bezposredniej zapftaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujgcego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktéry zawart zaakceptowang przez Zamawiajgcego
umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry zawart przedtozong
Zamawiajgcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku
uchylenia sie od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce lub dalszego
podwykonawce zamowienia w przypadku umow, ktérych przedmiotem sg roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 22 dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po zaakceptowaniu
przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub po
przedtozeniu zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem Kkopii umowy o
podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty Zamawiajgcy umozliwi Wykonawcy zgtoszenie w formie
pisemnej uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia Podwykonawcy lub
dalszemu Podwykonawcy, o ktérych mowa w ust.22. Termin na wniesienie uwag ustala sie na 7 dni od
daty doreczenia powiadomienia o roszczeniu podwykonawcy.
W przypadku zgtoszenia uwag, o ktérych mowa w ust.24 w terminie wskazanym przez zamawiajgcego,
zamawiajgcy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajgcego co do
wysoko$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu ptatnos¢ sie nalezy, albo
3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos¢ takiej zaptaty.
Zamawiajgcy dokona bezposredniej zaptaty na rzecz Podwykonawcy/dalszego podwykonawcy
wylgcznie wymagalnego wynagrodzenia, bez odsetek naleznych Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom.
W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu podwykonawcy,
Zamawiajacy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
Na zasadzie potrgcenia umownego, Zamawiajgcy moze potraci¢ z wynagrodzenia Wykonawcy
wszelkie roszczenia w stosunku do Wykonawcy na podstawie umowy, w tym w szczegdlnosci kary
umowne, koszty poniesione na ustanowienie ubezpieczenia, kwoty zaptacone bezposrednio
Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie wynagrodzenia,
koszty zwigzane z Wykonaniem Zastepczym, na co Wykonawca wyraza zgode.
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albo

§8
(ubezpieczenie Wykonawcy)

Wykonawca zobowigzuje sie zawrze¢ na czas obowigzywania Umowy w terminie do 7 dni od daty

zawarcia niniejszej umowy i nie pozniej niz w dniu przekazania terenu budowy umowe lub umowy

ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialno$ci zwigzanej z realizacjg Umowy, oraz do
terminowego opfacania naleznych sktadek ubezpieczeniowych, w zakresie:

1) od ryzyk budowlanych (np. CAR, EAR lub CWAR) z sumg ubezpieczenia nie nizszg niz Cena
ofertowa brutto;

2) od odpowiedzialnosci cywilnej (OC) Wykonawcy z tytutu prowadzonej dziatalnosci gospodarczej,
obejmujgce swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku
$mierci, uszkodzenia ciafa, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia
lub uszkodzenia mienia wtasnego lub oséb trzecich, a takze szkody spowodowane btedami
(szkoda rzeczowa), powstate w zwigzku z wykonywaniem robdt budowlanych i innych prac
objetych przedmiotem umowy, na kwote ubezpieczenia nie nizszg niz 500 000,00zt,

3) ubezpieczenia kadry, pracownikéw Wykonawcy oraz kazdego Podwykonawcy (dalszego
Podwykonawcy), a takze wszelkich innych oséb realizujgcych w imieniu Wykonawcy lub
Podwykonawcy roboty budowlane, na kwote nie nizszg niz cena ofertowa brutto.

Umowy ubezpieczenia, o ktérych mowa w ust. 1 muszg zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w

ztotych polskich, bez ograniczen.

Koszt umowy, lub uméw, o ktérych mowa w ust. 1 w szczegdlnosci sktadki ubezpieczeniowe, pokrywa

w catosci Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do pokrycia wszelkich kwot nieuznanych przez zaktad ubezpieczen,

udziatébw wiasnych i franszyz, a takze wyczerpanych limitbw odpowiedzialno$ci do petnej kwoty

roszczenia poszkodowanego lub likwidacji zaistniatej szkody;

Wykonawca przediozy Zamawiajgcemu dokumenty potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w

tym w szczegodlnosci kopie umowy i polisy ubezpieczenia, nie pdzniej niz do dnia przekazania Terenu

budowy. W przypadku uchybienia przedmiotowemu obowigzkowi Zamawiajgcy ma prawo wstrzymac sie

z przekazaniem Terenu budowy do czasu ich przediozenia, co nie powoduje wstrzymania biegu

terminéw umownych w zakresie wykonania Umowy przez Wykonawce.

W razie wydluzenia czasu realizacji Umowy, Wykonawca zobowigzuje sie do przedtuzenia

ubezpieczenia na zasadach okreslonych w ust. 1 - 4, przedstawiajgc Zamawiajgcemu dokumenty

potwierdzajgce zawarcie umowy ubezpieczenia, w tym w szczegdélnosci kopie umowy i polisy

ubezpieczenia, na co najmniej miesigc przed wygasnieciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W

przypadku niedokonania przedtuzenia ubezpieczenia, przedtuzenia niezgodnie z zasadami okreslonymi

w ust. 1 — 4 lub nieprzedtozenia przez Wykonawce odnosnego dokumentu ubezpieczenia w terminie, o

ktérym mowa, Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle wlasnego wyboru do postepowania opisanego w

ust. 11 ponizej.

Wykonawca nie jest uprawniony do dokonywania zmian warunkéw ubezpieczenia bez uprzedniej zgody

Zamawiajgcego wyrazonej na pismie.

Wykonawca na kazde zgdanie Zamawiajgcego okaze niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 3

dni roboczych od wezwania, dowody istnienia ubezpieczeh wymienionych w ust.1 niniejszego

paragrafu.

Wykonawca bedzie utrzymywat ubezpieczenie od ryzyk budowlanych do dnia podpisania protokotu

odbioru kohcowego, natomiast ubezpieczenie odpowiedzialnosci cywilnej do dnia podpisania protokotu

odbioru ostatecznego.

Jezeli w okresach wskazanych w ust. 9 niniejszego paragrafu ubezpieczenia wymienione w ust.1

niniejszego paragrafu stracg swojg waznos¢ Wykonawca natychmiast uzyska nowe ubezpieczenie, bez

wezwania ze strony Zamawiajgcego.

W przypadku zaniechania wykonania tego obowigzku Zamawiajgcy bedzie uprawniony wedle swojego

wyboru:

1) ubezpieczy¢ Wykonawce na jego koszt i potrgci¢ koszty uzyskania ubezpieczerh wymienionych w
ust.1 niniejszego paragrafu z wynagrodzenia Wykonawcy

2) wyznaczy¢ Wykonawcy dodatkowy termin na uzyskanie ubezpieczen wymienionych w ust.1

niniejszego paragrafu i przedtozenie dowoddédw uzyskania tych ubezpieczeh, a po jego
bezskutecznym uptywie odstgpi¢ od umowy.
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§9
(zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy)

1. Tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca do dnia podpisania umowy wnidst
zabezpieczenie w wysokosci 5 % wstepnego wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 7 ust.
1 niniejszej umowy.

2. Zabezpieczenie zostato wniesione w formie ..............

3. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy stuzy zabezpieczeniu zaptaty wszelkich roszczen
stuzgcych Zamawiajgcemu w stosunku do Wykonawcy w zwigzku z niniejszg umowg, w tym w
szczegolnosci: kar umownych, kosztéw poniesionych na ustanowienie ubezpieczenia, kwot zaptaconych
bezposrednio podwykonawcom Wykonawcy, roszczenia o obnizenie Wynagrodzenia oraz kosztow
zwigzanych z Wykonaniem Zastepczym. W przypadku powstania roszczenia Zamawiajgcy moze je
zaspokoi¢ z zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy bez wzywania Wykonawcy do dobrowolnego
zaspokojenia roszczenia.

4. Koszty Zabezpieczenia nalezytego wykonania Umowy ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy zachowato
moc wigzgcg w okresie wykonywania Umowy oraz w okresie gwarancji i rekojmi za Wady. Wykonawca
jest zobowigzany do niezwiocznego informowania Zamawiajgcego o faktycznych Ilub prawnych
okolicznosciach, ktére majg lub mogg mie¢ wptyw na moc wigzgcg Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy oraz na mozliwosc¢ i zakres wykonywania przez Zamawiajgcego praw wynikajgcych z
zabezpieczenia.

6. Strony postanawiaja, ze:

1) 70% kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy zostanie zwolnione Wykonawcy w ciggu
30 dni liczagc od dnia podpisania protokotu odbioru koncowego.

2) na zabezpieczenie roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji pozostanie kwota w
wysokosci 30% wniesionego zabezpieczenia okreslonego w ust. 1 niniejszego paragrafu. Czes¢
zabezpieczenia stuzgca zabezpieczeniu roszczen z tytutu rekojmi za wady oraz gwarancji bedzie
zwrdcona nie pézniej niz w ciagu 15 dni od uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranc;ji.

7. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczen, okres ich obowigzywania nie moze byc¢
krotszy niz:

1) z tytutu nalezytego wykonania umowy — 30 dni od dnia podpisania protokotu koricowego odbioru robot,

2) z tytutu usuniecia wad i usterek — 15 dni od dnia uptywu okresu rekojmi za wady oraz gwaranciji.

8. W przypadku zabezpieczenia w formie gwarancji lub poreczenia, okres ich obowigzywania nie moze by¢
krétszy niz termin wskazany w ust.7 powyzej, z zastrzezeniem postanowien art.452 ust.9 ustawy Pzp.
9. W przypadku przedtuzenia terminu wykonania przedmiotu umowy wskazanego w § 4 umowy,

skutkujgcego tym, ze okres obowigzywania gwarancji lub poreczenia bytby krotszy, a nizeli terminy
wynikajgce z ust.7 powyzej, Wykonawca przed dokonaniem z Zamawiajgcym takiej zmiany umowy,
zobowigzany jest do przedtuzenia okresu obowigzywania zabezpieczenia w taki sposob, by po zmianie
umowy w zakresie terminu wykonania umowy, pokrywat sie z terminami wynikajagcymi z ust.7 powyzej i
przedtozenia Zamawiajgcemu dokumentu potwierdzajgcego takie przedtuzenia.

10. Zgodnie z art.452 ust.9 ustawy Pzp, Wykonawca zobowigzuje sie do przediuzenia wniesionego
zabezpieczenia lub wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy.

11. W przypadku nie przedtuzenia lub niewniesienia howego zabezpieczenia najpdzniej na 30 dni przed
uptywem terminu waznosci dotychczasowego zabezpieczenia wniesionego w innej formie niz w
pienigdzu, Zamawiajgcy zmieni forme na zabezpieczenie w pienigdzu, poprzez wyptate kwoty z
dotychczasowego zabezpieczenia.

12. W trakcie realizacji Umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy, na jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 1 ustawy Prawo zamowien
publicznych. Za zgodg Zamawiajgcego Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng lub kilka form, o ktérych mowa w art. 451 ust. 2 ustawy Prawo zamdwien publicznych. Zmiana
formy zabezpieczenia jest dokonywana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego
wysokosci.

13. Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy pozostaje w dyspozycji Zamawiajgcego i zachowuje swojg
waznos¢ na czas okreslony w Umowie.

14. Jezeli nie zajdzie powdd do realizacji zabezpieczenia w catosci lub w czesci, podlega ono zwrotowi
Wykonawcy odpowiednio w catosci lub w czesci w terminach, o ktérych mowa w ust. 7 pkt. 1) i 2).
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wniesione w pienigdzu zostanie zwrécone wraz z
odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego Zamawiajgcego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej za przelew
pieniedzy na rachunek Wykonawcy.
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15.

16.

17.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ zaspokojenia z Zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, jezeli
jakakolwiek kwota nalezna Zamawiajagcemu od Wykonawcy w zwigzku z niewykonaniem lub
nienalezytym wykonaniem Umowy nie zostanie zaptacona w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez
Wykonawce pisemnego wezwania do zaptaty lub noty ksiegowej,

Zamawiajgcy zastrzega sobie, ze w przypadku wniesienia zabezpieczenia w formie gwarancji bankowej
lub ubezpieczeniowej, gwarancja ta winna mie¢ charakter abstrakcyjny, tj. zobowigzywa¢ Gwaranta
nieodwotanie i bezwarunkowo do wyptacenia Zamawiajgcemu jako Beneficjantowi gwarancji kwoty objete
zadaniem wyptaty, na pierwsze pisemne zgdanie Zamawiajgcego wskazujgce na niewykonanie lub
nienalezyte wykonanie umowy. Przedstawiona przez Wykonawce gwarancja bankowa Iub
ubezpieczeniowa nie moze w szczegdlnosci zawiera¢ zadnych postanowien, na mocy ktérych Gwarant
bytby uprawniony do merytorycznego badania zasadno$ci zgdania wyptaty.

Dostarczona przez Wykonawce gwarancja bankowa lub ubezpieczeniowa ztozona tytutem
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy musi ponadto zawiera¢ klauzule o:

1) zgodzie Gwaranta na to, aby zadna zmiana ani uzupetnienie lub jakakolwiek modyfikacja umowy lub zakresu
prac, ktére majg zosta¢ wykonane zgodnie z umowa, lub w jakichkolwiek dokumentach stanowigcych umowe
jakie moga zosta¢ sporzadzone miedzy Zamawiajgcym (Beneficjentem),a Wykonawca, nie zwalnia Gwaranta w
zaden sposéb z odpowiedzialnosci wynikajgcej z gwaranciji,

2) rezygnacji Gwaranta z koniecznos$ci zawiadamiania o zmianie, uzupetnieniu lub modyfikacji, o ktérych mowa
powyzej oraz uzyskania zgody Gwaranta,

3) o tresci: ,Wszelkie spory dotyczgce gwarancji podlegajg rozstrzygnieciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej
Polskiej i podlegajg witasciwemu rzeczowo sadowi w Gorzowie Wielkopolskim. Sgd ten jest wytagcznie
wiasciwy.”.

18. Za wyjagtkiem zabezpieczenia wniesionego w pienigdzu, kazde zabezpieczenie, jak rowniez zmiana

19.

20.

albo

albo

albo

21.

zabezpieczenia uprzednio wniesionego podlega zatwierdzeniu przez Zamawiajgcego.

W terminie 14 dni przed uptywem waznosci zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy Wykonawca

jest zobowigzany przedtuzy¢é waznos¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, bez wezwania ze

strony Zamawiajgcego.

W przypadku nie wykonania czynnosci przewidzianych w ust. 20 niniejszego paragrafu Zamawiajgcy

bedzie uprawniony wedle swojego wyboru do:

1) zrealizowania dotychczasowego Zabezpieczenia w trybie wypfaty catej kwoty, na
jakg w dacie wystgpienia z roszczeniem opiewac bedzie dotychczasowe Zabezpieczenie,

2) zrealizowania wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia
zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy na przedtuzony okres realizacji przedmiotu umowy,

3) potrgcenia z wynagrodzenia Wykonawcy kwoty stanowigcej rownowartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy na poczet ustanowienia zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy,

4) odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od uptywu terminu, o ktérym mowa w ust. 20 powyzej.
Zamawiajgcy zwroci Wykonawcey srodki pieniezne otrzymane z tytutu realizacji Zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy po przedstawieniu przez Wykonawce nowego zabezpieczenia albo w terminie zwrotu
danej czesci Zabezpieczenia.

§10
(odstapienie od umowy)

Odstgpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem niewaznosci i wskazaniem przyczyn

odstgpienia.

Po zioZzeniu oswiadczenia o odstgpieniu od umowy przez ktérgkolwiek ze stron, Wykonawce i

Zamawiajgcego obcigzajg nastepujgce obowigzki szczegbtowe:

1) Wykonawca bedzie zobowigzany podjaé wszelkie mozliwe dziatania majgce na celu zakonczenie
wykonywania umowy W zorganizowany i sprawny sposéb umozliwiajgcy zminimalizowanie
niekorzystnych skutkéw odstagpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
wiasny,

3) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz robét
zabezpieczajgcych,

4) Wykonawca nieodptatnie sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robét nieobjetych umowa,

20



5) W terminie 14 dni od daty zgtoszenia, o ktorym mowa w pkt. 3, Wykonawca przy udziale Nadzoru
Inwestorskiego sporzgdzi szczegdtowy protokdt inwentaryzacji robét w toku wraz z kosztorysem
powykonawczym wedtug stanu na dzien odstgpienia od umowy i przedtozy je Zamawiajgcemu,

6) Protokot inwentaryzaciji robdt w toku zatwierdzony przez Nadzér Inwestorski i Zamawiajgcego
stanowi¢ bedzie podstawe do wystawienia faktury VAT przez Wykonawce,

7 Wykonawca niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w terminie 14 dni, usunie z terenu budowy
urzagdzenia zaplecza przez niego dostarczone.

Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy zobowigzany jest do:

1) Dokonania odbioru robét przerwanych oraz robot zabezpieczajgcych w terminie 14 dni od daty
przerwania,

2) Przejecia od Wykonawcy terenu budowy pod swéj dozér w terminie 14 dni od daty odstgpienia od
niniejszej umowy.

Wykonawca udziela rekojmi i gwarancji jakosci w zakresie okreslonym w Umowie na czesé

zobowigzania wykonang przed odstgpieniem od Umowy.

Zamawiajacy moze odstgpi¢ od umowy w catoéci lub w czesci w przypadkach okreslonych w Kodeksie

cywilnym i ustawie PZP w terminie i na zasadach tam okre$lonych, a nadto w kazdym z nizej opisanych

przypadkéw w terminie 90 dni od dowiedzenia sie o =zaistnieniu ponizszych okolicznosci
uzasadniajgcych odstgpienie:

1) przeciwko Wykonawcy zostanie wszczete postepowanie egzekucyjne, ktére bedzie miato wptyw
na realizacje niniejszej umowy,

2) Wykonawca nie rozpoczat rob6t w terminie 14 dni od daty przekazania placu budowy lub nie
przystgpit do odbioru placu budowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy,

3) Wykonawca przerwat z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy realizacje przedmiotu umowy i
przerwa ta trwa dtuzej niz 14 dni,

4) Wykonawca skierowat bez akceptacji Zamawiajgcego do kierowania robotami inne osoby niz
wskazane w Ofercie Wykonawcy,

5) Wykonawca realizuje roboty przewidziane niniejszg umowg w sposdb niezgodny z projektem
budowlanym lub wykonawczym, STWIOR, wskazaniami Zamawiajgcego lub niniejszg umowa,

6) Wykonawca realizuje przedmiot umowy za pomocg Podwykonawcow/dalszych podwykonawcow,
w stosunku do ktérych Zamawiajagcy nie wyrazit zgody na zawarcie umowy pomiedzy Wykonawcag
a Podwykonawca/dalszym podwykonawca,

7 Zamawiajacy trzykrotnie dokonat bezposredniej zaptaty Podwykonawcom/dalszym
podwykonawcom lub dokonat bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% 1tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1

8) co najmniej 3-krotnie stwierdzono nieobecno$¢ wymaganego przedstawiciela Wykonawcy na
budowie, radzie budowy oraz spotkaniach, jesli jego obecno$¢ byta obowigzkowa zgodnie z
postanowieniami umowy, bez konieczno$ci uprzedniego pisemnego wezwania Wykonawcy do
zaniechania kolejnych naruszen,

9) Wykonawca w inny sposéb niz wyzej wymieniony razgco zaniedbuje swoje obowigzki umowne,
po uprzednim wyznaczeniu mu dodatkowego, nie krotszego niz 7-dniowy terminu na usuniecie
stwierdzonych uchybieh z zastrzezeniem rygoru odstgpienia od umowy w razie nieusuniecia tych
uchybieh.

10) W przypadku uptywu waznosci uméw ubezpieczeniowych opisanych w § 8 ust. 1 i niewywigzaniu
sie Wykonawcy z obowigzku ich przediuzenia na okresy wskazane w § 8 ust. 9 niniejszej umowy,

11) gdy suma kar umownych z powodéw okreslonych w § 11 ust. 2 pkt. 1 lit. a) — r) przekroczyta
kwote 10 % warto$ci umowy brutto.

12) w przypadku, gdy Wykonawca utracit mozliwo$¢ realizacji zamdwienia przy udziale
Podwykonawcy, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat sie na zasadach okreslonych w art. 118
ust. 1 ustawy Pzp, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w postepowaniu - jezeli w ciggu 7
dni od dnia, w ktérym Wykonawca utracit mozliwosé realizacji zamowienia przy udziale tego
Podwykonawcy, Wykonawca nie wykaze, ze proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz Podwykonawca, na ktérego zasoby Wykonawca
powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

W przypadku odstgpienia od umowy przez Zamawiajgcego na podstawie art. 456 ust. 1 ustawy PZP

Wykonawca moze zadac wytgcznie wynagrodzenia naleznego z tytutu wykonania czesci umowy.

Wykonawca nie moze odstgpi¢ od umowy po przekroczeniu terminu wykonania umowy okreslonego w

§ 4 ust. 1.
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§11
(kary umowne)

Strony postanawiaja, iz w przypadkach okreslonych w umowie obowigzujgcg formg odszkodowania za
szkody zwigzane z niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem niniejszej umowy beda kary umowne.
W pozostatych przypadkach stanowigcych niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzania
Strony ponoszg odpowiedzialno$¢ na zasadach ogdlnych.

Strony okreslajg nastepujgce przypadki mozliwosci naliczania kar oraz ich wysokos$¢:

1)
a)

b)

<)

d)

e)

f)

9)

h)

)

k)

Zamawiajgcemu przystuguje prawo naliczenia kar umownych Wykonawcy:

za zwioke w rozpoczeciu robot budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust.5
pkt. 4) niniejszej umowy - w wysokosci 500,00zt (stownie: piec¢set ztotych 00/100) za kazdy
dzieh zwtoki,

za zwloke w realizacji robét budowlanych w stosunku do terminu, o ktérym mowa w § 4 ust. 2
niniejszej umowy — w wysokosci 500,00zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za kazdy dzien
zwtoki,

za zwloke w wykonaniu lub zwloke w nalezytym wykonaniu zobowigzan/obowigzkéw
wynikajgcych z niniejszej umowy w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki. W przypadku kiedy termin wykonania zobowigzania/obowigzku zostat
okreslony w niniejszej umowie, to zwtoka Wykonawcy liczona jest od nastepnego dnia, w ktérym
uptynagt ten termin, a gdy termin nie jest okreslony w umowie, to w takich przypadkach
Zamawiajgcy  wezwie  Wykonawce do  wykonania lub  nalezytego  wykonania
zobowigzania/obowigzku wyznaczajgc mu termin (nie krétszy niz 3 dni) na wykonanie tego
zobowigzania/obowigzku, a po bezskutecznym uptywie tego terminu Zamawiajgcy bedzie
uprawniony do naliczenia kary za zwioke.

za zwioke w usunieciu wad stwierdzonych podczas odbioru koncowego, w okresie rekojmi i
gwarancji lub podczas odbioru ostatecznego w stosunku do terminu wyznaczonego przez
Zamawiajgcego na usuniecie wad w wysokosci 500,00 zt (stownie: pie¢set ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwioki,

gdy Wykonawca przerwat realizacje robot bez uzasadnienia i przerwa trwa dtuzej niz 7 dni - w
wysokosci 500,00zt (stownie: piecset ztotych 00/100) za kazdy dzieh przerwy w wykonywaniu
robét ponad okres 1 tygodnia,

za nieprzediozenie do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem
sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc
ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za nieprzedtozenie poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo
lub jej zmiany — w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ziotych 00/100) za kazdy
stwierdzony przypadek,

za brak zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zaptaty — w wysokosci 1000,00zt
(stownie: jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za brak zaptaty wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom — za
kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100).

Za nieterminowg zaptate wynagrodzenia naleznego Podwykonawcom/dalszym podwykonawcom
— za kazdy stwierdzony przypadek w wysokosci 1 000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych
00/100).

za dopuszczenie do wykonywania robot budowlanych objetych przedmiotem umowy innego
podmiotu niz Wykonawca lub zaakceptowany przez Zamawiajgcego Podwykonawca skierowany
do ich wykonania zgodnie z zasadami okreslonymi Umowg - w wysokosci 1000,00zt (stownie:
jeden tysigc ztotych 00/100) za kazdy stwierdzony przypadek,

za naruszenie zobowigzania Wykonawcy do ubezpieczenia i zaptacenia sktadek zgodnie z
zapisami § 8 ust. 1 Umowy, a takze do okazania Zamawiajgcemu dokumentow potwierdzajgcych
zawarcie umowy ubezpieczenia i optacenia sktadek Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia
kary umownej w wysokosci 1000,00zt (stownie: jeden tysigc ztotych 00/100), za kazde
naruszenie,

za naruszenie zobowigzania do usuwania odpaddéw zgodnie z zapisami w SWZ, a takze
zobowigzania do przedktadania informacji o wytwarzanych odpadach oraz sposobach
gospodarowania wytworzonymi odpadami Zamawiajgcy jest uprawniony do natozenia kary
umownej w wysokosci 500,00zt (stownie: pieéset ztotych 00/100), za kazde naruszenie,
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1)
2)
3)
4)

n) za wykonywanie czynnosci zastrzezonych dla Kierownika budowy/robot przez inng osobe niz
zostata zaakceptowana przez Zamawiajgcego — w wysokosci 500,00zt (stownie: pigeéset ztotych
00/100), za kazde naruszenie,

0) w przypadku zwtoki w przekazaniu Zamawiajgcemu wykazu osob, o ktérym mowa w § 5 ust. 14
pkt. 3 lit. ¢ niniejszej umowy , w wysokosci 100,00 zt (stownie ztotych: sto ztotych 00/100) za
kazdy dzien zwtoki;

p) w przypadku braku zatrudnienia na podstawie umowy o prace oséb wskazanych w wykazie lub
jego aktualizacji, w wysokosci iloczynu kwoty minimalnego wynagrodzenia za prace ustalonego
na podstawie przepisdbw o minimalnym wynagrodzeniu za prace (obowigzujgcych w chwili
stwierdzenia przez Zamawiajgcego niedopetnienia przez Wykonawce przedmiotowego wymogu)
oraz liczby miesiecy w okresie realizacji Kontraktu, w ktérych nie dopetniono przedmiotowego
wymogu — za kazdg osobe

gq) za brak obecnosci kierownika budowy/rob6t na radzie budowy bez uzasadnionej przyczyny
kazdorazowo 1000,00zt (stownie jeden tysigc ztotych 00/100)

r) za niewywigzanie sie z obowigzku aktualizacji harmonogramu rzeczowo-finansowego (HRF) w
terminie 4 dni od nakazu Nadzoru Inwestorskiego w wysokosci 200,00zt (stownie: dwiescie
ztotych 00/100) za kazdy dzien zwtoki.

2) za odstgpienie od catosci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 10 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

3) za odstgpienie od czesci umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy — w wysokosci 5 %
tacznego wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktorym mowa w § 7ust.1,

4) Wykonawca moze naliczy¢ kare umowng Zamawiajgcemu za odstgpienie od umowy z przyczyn
zawinionych przez Zamawiajgcego w wysokosci 10 % tacznego wstepnego wynagrodzenia
ogotem  brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1, z wyjgtkiem okolicznosci przewidzianych w art. 456
ust. 1 ustawy Prawo zamdwien publicznych.

5) taczna wysokos¢ kar umownych naleznych Zamawiajgcemu nie przekroczy 10% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7ust.1,

6) Roszczenia o zaptate kar umownych, o ktérych mowa w pkt. 1) — 4) powyzej stajg sie wymagane
z poczatkiem nastepnego dnia, w ktérym nastgpito zdarzenie bedace podstawg naliczenia danej
kary umowne;.

Strony zastrzegajg sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupetniajgcego, w przypadku, gdy

poniesiona szkoda przewyzsza nalezng kare umowna.

Wykonawca wyraza zgode na potrgcenie naliczonej kary umownej ze swojego wynagrodzenia.

Potrgcenie nastgpi na podstawie noty ksiegowej wystawionej przez Zamawiajgcego.

W przypadku braku mozliwo$ci potrgcenia — termin zaptaty z tytutu kar umownych ustala sie na 14 dni

od daty przekazania Wykonawcy noty ksiegowe;.

§12

(dopuszczalne zmiany postanowierh umowy)
Strony przewidujg mozliwo$¢ dokonywania zmian w niniejszej Umowie zgodnie z art. 454-455 ustawy
Prawo zamowien publicznych oraz pod warunkiem, Zze Zamawiajgcy przewidziat mozliwosé ich
dokonania w tresci dokumentdw przetargowych, bedgcych integralng czescig umowy.
Zmiana Umowy moze nastgpi¢ z inicjatywy Zamawiajgcego albo Wykonawcy, pod warunkiem
zaistnienia okoliczno$ci wymienionych w niniejszym paragrafie.
Wykonawca w tym celu winien przedstawi¢ Zamawiajgcemu wniosek w formie pisemnej dotyczgcy
zmiany Umowy wraz z opisem zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe do zgdania takiej
zmiany, ktéry powinny zawierac:
opis zmiany,
uzasadnienie zmiany,
analize kosztéw zmiany oraz jego wptywu na wysokos¢ wynagrodzenia,
czas wykonania zmiany oraz wptyw zmiany na termin zakonczenia umowy.
Whiosek, o ktérym mowa w ust. 3 powinien zosta¢ przekazany niezwtocznie, jednakze nie pdzniej niz
w terminie 7 dni roboczych od dnia, w ktérym Wykonawca dowiedziat sie, lub powinien dowiedzie¢ sie
o danym zdarzeniu lub okolicznosciach.
Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem, o ktérym mowa w ust. 3, wszelkich
innych dokumentéw wymaganych Umowg, w tym propozycji rozliczenia przygotowanej w oparciu o
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10.

11.

12.

13.

zasady okreslone w SWZ, i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, stosowanie do

zdarzenia lub okolicznosci stanowigcych podstawe zgdania zmiany.

Wykonawca zobowigzany jest do biezgcej dokumentacji koniecznej dla uzasadnienia zgdania zmiany i

przechowywania jej na Terenie budowy lub w innym miejscu wskazanym przez Nadzér Inwestorski.

Po otrzymaniu wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 Nadzor Inwestorski jest uprawniony, bez dokonywania
oceny jego zasadnosci, do kontroli dokumentacji, o ktérej mowa w ust. 6 i wydania Wykonawcy
polecenia prowadzenia dalszej dokumentacji biezgcej uzasadniajgcej zadanie zmiany.

Wykonawca jest zobowigzany do okazania do wglgdu Nadzorowi Inwestorskiemu dokumentacji, o

ktérej mowa w ust. 6 i przedtozenia na zgdanie Nadzoru Inwestorskiego jej kopii.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o ktérym mowa w ust. 3 wraz z propozycjg

wyceny robét i informacji uzasadniajgcych zgdanie zmiany Umowy, Nadzér Inwestorski zobowigzany

jest do pisemnego ustosunkowania sie do zgtoszonego Zzgdania zmiany Umowy, i odpowiednio
propozycji wyceny robot, i przekazania go Zamawiajgcemu wraz z uzasadnieniem, zaréwno w
przypadku odmowy, jak i akceptacji zgdania zmiany.

W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgdania zmiany, zaopiniowanego przez Nadzor

Inwestorski, Zamawiajgcy powiadomi Wykonawce o akceptacji zgdania zmiany Umowy i terminie
podpisania aneksu do Umowy lub odpowiednio o braku akceptaciji.

Zmiana postanowienn umowy moze nastgpi¢ jedynie za zgodg obu Stron i bedzie wymaga¢ formy

pisemnego aneksu podpisanego przez obie strony pod rygorem niewazno$ci.

Zmiana Umowy moze nastgpi¢ w przypadku zaistnienia nastepujacych okolicznosci:

1) z powodu zaistnienia omyiki pisarskiej lub rachunkowej, w takiej sytuacji strony dokonajg poprawy
omyiki pisarskiej lub rachunkowej z uwzglednieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych
poprawek w oparciu o dokumentacje zaméwienia,

2) gdy zaistnieje sita wyzsza lub inna, niemozliwa do przewidzenia w momencie zawarcia umowy
okolicznos¢ prawna, ekonomiczna lub techniczna, za ktérg zadna ze stron nie ponosi
odpowiedzialnosci, skutkujgca brakiem mozliwosci nalezytego wykonania umowy zgodnie z
SWZ.

3) nastgpi zmiana powszechnie obowigzujgcych przepiséw prawa w zakresie majgcym wptyw na
realizacje przedmiotu umowy lub $wiadczenia jednej lub obu Stron,

4) powstania rozbieznosci lub niejasnosci w rozumieniu poje¢ uzytych w Umowie, ktérych nie
bedzie mozna usungé w inny sposob, a zmiana bedzie umozliwiaé usuniecie rozbieznosci lub
niejasnosci i doprecyzowanie Umowy w celu jednoznacznej interpretacji jej postanowien przez
Strony,

5) gdy konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie
pomiedzy Zamawiajgcym a Wykonawcg, a w szczegdolnosci koniecznosci wprowadzenia
rozwigzan zamiennych w stosunku do dokumentacji projektowej, dokonania zmiany kolejnosci
wykonania robdt, okreslonej uaktualnionym harmonogramem rzeczowo-finansowym. 6)
wystgpienia okolicznosci opisanych w ust. 13 — 16 ponizej.

Dopuszcza sie mozliwo$¢ zmiany wynagrodzenia:

1) w przypadku wytgczenia czeSci robot objetych umowg na wniosek Zamawiajgcego,
wynagrodzenie podlega proporcjonalnemu obnizeniu, stosownie do zakresu niewykonanej czesci,
zgodnie z zatwierdzonymi przez Nadzér Inwestorski kartami Obmiaru. Maksymalna warto$é
wylgczonych na wniosek Zamawiajgcego czesci robdt nie moze przekroczy¢ 10% tgcznego
wstepnego wynagrodzenia ogétem brutto, o ktérym mowa w § 7 ust. 1,

2) w przypadku konieczno$ci realizacji dodatkowych/podobnych robét budowlanych/dostaw/ustug
lub robét zamiennych w stosunku do przedmiotu umowy - przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych / technologicznych / materiatowych, wynagrodzenie obliczone bedzie jako iloczyn
ryczattowych cen jednostkowych poszczegdlnych robét okredlonych w TER oraz ilosci faktycznie
wykonanych przez Wykonawce robét wynikajgcych z obmiardw.

3) w przypadku zmian ilosci i zakresu faktycznie wykonanych robét - na podstawie Ksiegi Obmiaru
zatwierdzonej przez Nadzor Inwestorski i Zamawiajgcego,

4) gdy wystgpi koniecznos¢ wykonania rob6t wynikajgcych z dokumentacji a nie ujetych w pozycjach
TER. Na te roboty, w przypadku braku pozycji i cen jednostkowych w TER, zostang ustalone
nowe pozycje i ceny jednostkowe wedtug zasad okreslonych w punkcie 5) ponizej,

5) w przypadku wystgpienia koniecznosci wykonania robét okreslonych w ust. 13, pkt. 2) nie ujetych
w pozycjach TER i pkt 4), wyliczenia wynagrodzenia zostanie ustalone z zastosowaniem
nastepujgcych zasad:
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a) poprzez interpolacje ceny jednostkowej ustalonej w Tabeli Elementéw Rozliczeniowych
jezeli roboty majg  charakter podobny do pozycji ujetych w Tabeli Elementéw
Rozliczeniowych. Wykonawca jest zobowigzany do wyliczenia ceny takg metodg i
przedtozenia wyliczenia Nadzorowi Inwestorskiemu,

b) poprzez sporzadzenie odrebnej kalkulacji wg $rednich cen publikowanych w wydawnictwach
branzowych (np. SEKOCENBUD, Orgbud, Intercenbud, itp.) dla wojewddztwa lubuskiego,
aktualnych w miesigcu poprzedzajgcym date jej sporzadzenia - dotyczy to robét dla ktérych
nie jest mozliwa interpolacja okreslona lit. a.

C) w przypadku braku mozliwosci zastosowania zasad opisanych w lit. a) i b) powyzej
dopuszcza sie zastosowanie wyceny w oparciu o kalkulacje wlasng Wykonawcy.

14. Dopuszcza sie mozliwo$é zmiany terminu realizacji rob6t budowlanych w przypadku:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

7

8)

wystgpienia wykopalisk archeologicznych uniemozliwiajgcych wykonanie robét- mozliwa jest
zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania
catosci lub czeéci robét z tego tytutu,

szczegolnie niesprzyjajgcych warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych prowadzenie robot
budowlanych, przeprowadzanie préb i sprawdzen, dokonywanie odbioréw (poza warunkami
charakterystycznymi dla danej pory roku) pomimo dotozenia przez Wykonawce wszelkich staran,
aby roboty/dostawy lub proby lub sprawdzenia lub odbiory mogty zosta¢ zrealizowane. Na tg
okolicznos¢ Kierownik Budowy sporzadzi wpis do Dziennika Budowy/Robodt, ktéry zostanie
potwierdzony przez Nadzér Inwestorski — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych okresu trwania przeszkody z uwzglednieniem rezimu
technologicznego. Jednoczesnie Wykonawca nie moze sie domaga¢ od Zamawiajgcego
przedtuzenia terminu realizacji Zaméwienia z uwagi na niekorzystne warunki atmosferyczne
panujgce w okresie zimowym i powodujgce koniecznos¢ wstrzymania bgdz przerwania robét, ze
wzgledu na okreslong technologie wykonania robot,

odmiennych od przyjetych w Dokumentacji Projektowej warunkéw geologicznych, ktére bedag
miaty wplyw na Harmonogram rzeczowo-finansowy i termin wykonania przedmiotu umowy —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
na opracowanie rozwigzania projektowego oraz uzyskanie niezbednych zezwolen lub decyzji lub
uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw technicznych oraz na wykonanie robot naprawczych,
wzmochienia konstrukcji lub innych koniecznych do wykonania czynnosci, robét lub dostaw z
montazem wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowej warunkéw
geologicznych,

odmiennych od przyjetych w  Dokumentacji Projektowej warunkéw terenowych
(zagospodarowania terenu), w szczegolnosci istnienie podziemnych urzadzen, sieci uzbrojenia,
instalacji lub obiektow infrastrukturalnych — mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na opracowanie rozwigzania projektowego oraz
uzyskanie niezbednych zezwoleh lub decyzji lub uzgodnien lub wytycznych lub warunkéw
technicznych oraz na wykonanie robét naprawczych, wzmocnienia konstrukcji lub innych
koniecznych do wykonania czynnosci, robdét wynikajgcych z odmiennych od przyjetych w
dokumentac;ji projektowej warunkéw terenowych;

wstrzymanie przez Zamawiajgcego prowadzenia Robdét nie wynikajgce z okolicznosci lezgcych po
stronie Wykonawcy (nie dotyczy okolicznoéci wstrzymania Robdt przez Inspektoréw Nadzoru
Inwestorskiego w przypadku stwierdzenia nieprawidtowosci zawinionych przez Wykonawce a w
szczegodlnosci gdy ujawnity sie nieprawidiowosci w jakosci, technologii robét, materiatéw) —
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilo§¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania cato$ci lub czesci robdt z tego tytutu;

wystgpienia koniecznoéci wykonania robé6t dodatkowych lub podobnych majgcych wptyw na
zmiane terminu- mozliwa jest zmiana terminu wykonania o czas niezbedny do wykonania tych
robot,

wystgpienia koniecznosci wprowadzenia zmian do przedmiotu umowy na skutek wydanych
decyzji administracyjnych lub wymogu uzyskania decyzji lub uzgodnienia pod warunkiem
wprowadzenia okre$lonej modyfikacji-— mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu
umowy o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czeéci robét z tego tytutu;
wystgpienia probleméw z uzyskaniem decyzji administracyjnych, uzgodnieh i uzyskania opinii,
przy dotozeniu nalezytej starannosci ze strony Wykonawcy-mozliwa jest zmiana terminu
wykonania przedmiotu Kontraktu o ilo$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub
czesci robot z tego tytutu,
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9)

10)

11)
12)

13)

14)

15)

16)

zawieszenia robot przez organy nadzoru budowlanego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy-
mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu umowy o ilos$¢ dni nieprzekraczajgcych czasu
wstrzymania catosci lub czesci roboét z tego tytutu,

dziatania osob trzecich, niezaleznych od Wykonawcy i Zamawiajgcego, ktére to dziatania
uniemozliwiaja wykonanie lub kontynuacje prac— mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu umowy o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z
tego tytutu,

zmiany regulacji prawnych obowigzujgcych po dniu zawarcia umowy,

zmiany terminu dokonania prob koncowych i wnioskédw o dokonanie prob dodatkowych
nieobjetych umowg - mozliwa jest zmiana terminu wykonania przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni
nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét z tego tytutu,

wystgpieniu ,sity wyzszej” opisanej w § 13 ponizej - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu wstrzymania catosci lub czesci robét
z tego tytutu.

wystgpienia okolicznosci okreslonych w ust. 12 pkt. 2) i 4) niniejszego paragrafu, ktére stanowig
podstawe do zmiany wynagrodzenia Wykonawcy - mozliwa jest zmiana terminu wykonania
przedmiotu Kontraktu o ilos¢ dni nieprzekraczajgcych czasu na wykonanie robét/dostaw/ustug
dodatkowych/podobnych/zamiennych,

w przypadku gdy przyczyny opdznienia w realizacji przedmiotu umowy wynikajg z dziatania,
zaniechania lub opéznienia ze strony Zamawiajgcego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie
dtuzej, niz o czas trwania tych okolicznosci

odwotania w wyniku postepowania przetargowego- termin ten moze ulec przedtuzeniu nie diuzej,
niz o czas trwania tej okolicznosci.

15. Dopuszcza sie zmiane 0s6b odpowiedzialnych za wykonanie przedmiotu umowy, przedstawionych w

ofercie, w nastepujacych przypadkach:

1)
2)
3)

$mierci, przewlektej choroby lub innego zdarzenia losowego,
pisemnej rezygnacji tych osob z wykonywania swoich obowigzkéw,
nie wywigzywania sie osob z obowigzkéw wynikajgcych z umowy.

W przypadku przedmiotowej zmiany Wykonawca winien wykazac, iz nowo wskazana osoba spetnia wymagania
okreslone w SWZ. Wykonawca jest zobowigzany zmieni¢ osobe odpowiedzialng za wykonanie przedmiotu
umowy zgodnie z zgdaniem Zamawiajgcego w terminie wskazanym we wniosku Zamawiajgcego.

16. Dopuszcza sie zmiane w zakresie materiatéw, parametréw technicznych, technologii wykonania robét

1)

2)

3)

4)

budowlanych, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu Umowy w nastepujgcych sytuacjach:
koniecznosci zrealizowania jakiejkolwiek czedci robét, objetej przedmiotem umowy, przy
zastosowaniu odmiennych rozwigzan technicznych lub technologicznych, niz wskazane w
Dokumentacji Projektowej, a wynikajgcych ze stwierdzonych Wad tej Dokumentacji lub zmiany
stanu prawnego w oparciu, o ktory je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem Ilub nienalezytym wykonaniem przedmiotu umowy, pod
warunkiem Ze odmienne rozwigzania techniczne Ilub technologiczne uzyskajg aprobate
Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz
wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wylgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,
koniecznosci realizacji robot wynikajgcych z wprowadzenia w Dokumentacji Projektowej zmian
uznanych za nieistotne odstepstwo od projektu budowlanego, wynikajgcych z art. 36a ust. 1
Prawo Budowlane pod warunkiem Zze zmiany uzyskajg aprobate Zamawiajgcego i Inspektora
Nadzoru i zagwarantujg osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a
zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajgcych w
sposéb istotny od przyjetych w Dokumentacji Projektowej, rozpoznania terenu w zakresie
znalezisk archeologicznych, wystepowania niewybuchéw lub niewypatéw, ktére mogg skutkowaé
w Swietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym wykonaniem przedmiotu
umowy pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i
zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany
ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,
wystgpienia warunkéw Terenu budowy odbiegajgcych w sposéb istotny od przyjetych w
Dokumentacji projektowej, w szczegdlnosci napotkania niezinwentaryzowanych lub btednie
zinwentaryzowanych sieci, instalacji lub innych obiektéw pod warunkiem Zze zmiana uzyska
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aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu
oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu
umowy do uzytkowania,

5) koniecznosci zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
lub materialowych ze wzgledu na zmiany obowigzujgcego prawa, pod warunkiem ze zmiana
uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego
celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie umozliwi¢ oddanie
przedmiotu umowy do uzytkowania,

6) wystgpienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez inne
podmioty inwestycjami w zakresie niezbednym do unikniecia lub usunigcia tych kolizji, pod
warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i Inspektora Nadzoru i zagwarantuje
osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytgcznie
umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do uzytkowania,

7) wystgpienia Sity wyzszej opisanej w § 13 ponizej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu umowy
zgodnie z jej postanowieniami, pod warunkiem ze zmiana uzyska aprobate Zamawiajgcego i
Inspektora Nadzoru i zagwarantuje osiggniecie zamierzonego celu oraz wymagane
parametry/efekty, a zakres zmiany ma wytacznie umozliwi¢ oddanie przedmiotu umowy do
uzytkowania.

8) Kazda ze wskazanych zmian w ust. 16 pkt 1)-7) moze byé powigzana ze zmiang wynagrodzenia
na zasadach okreslonych w ust. 13 i zmiang terminu na zasadach okreslonych w ust. 14.

§13

(sita wyzsza)
Zadna ze Stron nie podnosi odpowiedzialnosci za niewykonanie lub nienalezyte wykonanie zobowigzan
wynikajagcych z niniejszej umowy, jezeli wykonanie zobowigzan bedzie uniemozliwione przez
jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej, powstate po dacie podpisania niniejszej umowy.
Sita wyzsza oznacza zdarzenie zewnetrzne wobec tgczacej Strony wiezi prawnej, a w szczegdlnosci:
1) o charakterze niezaleznym od Stron,
2) ktorego Strony nie mogty przewidzie¢ przed zawarciem umowy,

3) ktérego nie mozna unikngé, ani ktéremu Strony nie mogty zapobiec przy zachowaniu nalezytej
starannosci.

Sita wyzsza moze obejmowaé wyjagtkowe zdarzenia i okolicznosci wymienione ponizej, ale bez

ograniczania sie do nich, jesli tylko warunki okreslone w ust. 2 pkt. 1) — 3) sg spetnione:

1) wojna, dziatania wojenne, inwazja, dziatania wrogéw zewnetrznych,

2) terroryzm, rewolucja, wojna domowa, powstanie, przewrot wojskowy lub cywilny,

3) bunt, niepokoje, zamieszki, strajki, spowodowane przez osoby inne, niz personel Wykonawcy lub
Podwykonawcy,

4) amunicja wojskowa, materiaty wybuchowe, promieniowanie jonizujgce lub skazenia radioaktywne
z wyjatkiem tych, ktére mogg by¢ przypisane uzyciu przez Wykonawcy takiej amunicji, materiatow
wybuchowych, promieniowania, radioaktywnosci;

5) kleski zywiotowe takie jak na przykfad trzesienia ziemi, huragan, tajfun, niezwykte mrozy, powodzie.
Strona, ktérej dotyczg okolicznosci sity wyzszej podejmie uzasadnione kroki w celu usuniecia
przeszkdd, aby wywigzaé sie ze swoich zobowigzan minimalizujgc zwtoke lub szkode.
Strony nie poniosg odpowiedzialnosci za rozwigzanie Umowy z powodu uchybienia, jezeli ich
opoOznienie w wywigzywaniu sie lub inne niewypetnienie ich zobowigzan wynikajgcych z Umowy jest
wynikiem zdarzenia sity wyzszej. Zamawiajgcy nie jest zobowigzany do ptacenia odsetek od
nieterminowych ptatnosci, jezeli jest to wynikiem zaistnienia sity wyzsze;.
Jezeli w opinii jednej ze Stron zaistniaty jakiekolwiek okolicznosci sity wyzszej moggce mie¢ wptyw na
wywigzanie sie z jej zobowigzan, Strona ta powinna niezwiocznie powiadomié na piSmie drugg Strone
podajac szczegdty dotyczgce charakteru, prawdopodobnego okresu trwania i mozliwych skutkéw takich
okolicznosci. O ile Zamawiajgcy nie poleci inaczej, Wykonawca jest zobowigzany kontynuowac
wypetnianie swoich zobowigzan wynikajgcych z Umowy stosujgc srodki alternatywne po ich uprzedniej
akceptacji przez Zamawiajgcego.

W przypadku zaistnienia okolicznosci sity wyzszej i ich trwania przez okres 180 dni, niezaleznie od

jakiegokolwiek wydtuzenia okresu realizacji, jakie moze zostaé przyznane Wykonawcy z wyzej

wymienionej przyczyny, kazda ze stron jest uprawniona do odstgpienia od umowy w terminie 30 dni od
zaistnienia okolicznosci uprawniajgcych do odstgpienia.

27



§14

(cesja na rzecz osob trzecich)
Wykonawca nie moze dokonaé zastawienia lub przeniesienia, w szczegodlnosci: cesji, przekazu,
sprzedazy, jakiejkolwiek wierzytelnosci wynikajgcej z Umowy lub jej czesci, jak réwniez korzysci
wynikajgcej z Umowy lub udzialu w niej na osoby trzecie bez uprzedniej, pisemnej zgody
Zamawiajgcego.
W przypadku Wykonawcy bedgcego Konsorcjum, z wnioskiem do Zamawiajgcego o wyrazenie zgody
na dokonanie czynnosci, o ktérej mowa w ust.1. niniejszego paragrafu, wystepuje podmiot
reprezentujgcy wszystkich cztonkéw Konsorcjum, zgodnie z posiadanym petnomocnictwem.
Zamawiajgcy nie wyrazi zgody na dokonanie czynnosci okreslonej w ust.1. niniejszego paragrafu dopoki
Wykonawca nie przedstawi dowodu zaspokojenia roszczen wszystkich Podwykonawcéw, ktoérych
wynagrodzenie bytoby regulowane ze srodkoéw objetych wierzytelnoscig bedgcg przedmiotem czynnosci
przedstawionej do akceptacji.
Cesja, przelew Ilub czynno$¢ wywotujgca podobne skutki, dokonane bez pisemnej zgody
Zamawiajgcego sg wzgledem Zamawiajgcego bezskuteczne.

§ 15
(ochrona danych osobowych

1. Zgodnie z art. 5 ust. 1 lit. a, art. 12 ust. 1 oraz art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0so6b fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogodlne
rozporzgdzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016), dalej ,RODQO”, informujemy, ze:

1)

2)

3)
4)

5)

6)

7

8)

o

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Wéjt Gminy Santok z siedzibg w Santoku przy ul.
Gorzowskiej 59, tel.: +48 957287510; e-mail: urzad@santok.pl

W sprawie zakresu i sposobu przetwarzania danych osobowych Pani/Pana dotyczgcych, a takze
przystugujacych z tego tytutu praw, moze sie Pan/Pani kontaktowaé z Inspektorem Ochrony Danych: -
inspektor@santok.pl

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane bedg w celu realizacji umowy — na podstawie art. 6 ust. 1 lit.b
RODO.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych bedg wytgcznie podmioty uprawnione do uzyskania danych
osobowych na podstawie przepiséw prawa.

Pana / Pani dane osobowe bedg przechowywane przez okres niezbedny do wykonania umowy, a po
jej rozwigzaniu lub wygasnieciu — przez obowigzkowy okres przechowywania dokumentacji, ustalony
odrebnymi przepisami.

Posiada Pani/Pan prawo do Zzgdania od administratora dostepu do danych osobowych, ich
sprostowania, usuniecia lub ograniczenia przetwarzania, a takze prawo do przeniesienia danych.

W przypadku powziecia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu przez Administratora
Pani/Pana danych osobowych, przystuguje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego
— Prezesa Urzedu Ochrony Danych Osobowych ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakze odmowa podania danych moze skutkowac
odmowg zawarcia umowy.

§ 16
(postanowienia koncowe)
Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstate na tle wykonania niniejszej umowy Strony rozstrzygacé
bedg polubownie w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku niedojscia do porozumienia, spory
podlegajg rozstrzygnieciu przez sad wtasciwy dla siedziby Zamawiajgcego.
W sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg bedg mialy zastosowanie wtasciwe przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, ustawy Prawo budowlane oraz Kodeksu Cywilnego.

Strony umowy zobowigzujg sie do niezwtocznego powiadomienia o kazdej zmianie adresu lub numeru
telefonu. W przypadku niezrealizowania tego zobowigzania, pisma skierowane pod adres wskazany w
niniejszej umowie uwaza sie za skutecznie doreczone.

Umowe sporzadzono w dwdch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze stron.
Umowa wchodzi w zycie z dniem jej podpisania.

Integralng czescig niniejszej umowy sg nastepujgce zatgczniki:

1) Specyfikacja Warunkéw Zamowienia,

2) oferta Wykonawcy,
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3)
4)

dokumentacja projektowa,
zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy.

ZAMAWIAJACY:

WYKONAWCA:
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