

ZAŁĄCZNIK NR 10 DO ZAPYTANIA

numer Postępowania: **W-PZ-KO-004**

.....
(*miejsowość i data*)

UMOWA NR [XX] Z DNIA [XX]

POMIĘDZY

[XX]

A

[XX]

NA

**USŁUGI INŻYNIERA PROJEKTU DLA POTRZEB REALIZACJI INWESTYCJI PN. „ROZBUDOWA
TERMINALU NAFTOPORT I NABRZEŻA PÓŁNOCNEGO PORTU GDAŃSK”**

Niniejsza Umowa zostaje zawarta [w formie elektronicznej] pomiędzy:

[xx]

zwaną dalej [„**Zamawiającym**” lub „**ZMPG**”//”**NAFTOPORT**”],

a

[xx]

zwaną dalej „**Inżynierem Projektu**”,

zwanymi dalej łącznie „**Stronami**”, a indywidualnie - „**Stroną**”.

PREAMBUŁA	4
1. DEFINICJE	5
2. PRZEDMIOT UMOWY	15
3. PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA PROJEKTU	17
4. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO	21
5. WEJŚCIE UMOWY W ŻYCIE ORAZ TERMINY REALIZACJI USŁUG INŻYNIERA PROJEKTU.....	22
6. PERSONEL I SPRZĘT INŻYNIERA PROJEKTU	23
7. WYNAGRODZENIE INŻYNIERA PROJEKTU	25
8. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA INŻYNIERA PROJEKTU	27
9. RAPORTY INŻYNIERA PROJEKTU	30
10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY	31
11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ	33
12. UBEZPIECZENIA	36
13. KARY UMOWNE.....	36
14. WYPOWIEDZENIE UMOWY I SIŁA WYŻSZA	38
15. ZMIANY UMOWY I PRAWO OPCJI	41
16. POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI	43
17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE	46

PREAMBUŁA

Biorąc pod uwagę, że:

- Intencją Zamawiającego jest zapewnienie profesjonalnych usług związanych z nadzorem nad realizacją oraz doradztwem w toku inwestycji pn. „Rozbudowa Terminalu Naftoport i Nabrzeża Północnego Portu Gdańsk” i w tym celu, w ramach niniejszej Umowy, Zamawiający zdecydował się na zlecenie Inżynierowi Projektu świadczenia tego typu usług na rzecz Zamawiającego,
- Inżynier Projektu oświadcza, że posiada kwalifikacje niezbędne do należytego wykonania Przedmiotu Umowy, w szczególności może zapewnić realizację Usług przez zespół posiadający stosowną wiedzę i doświadczenie,
- Inżynier Projektu oświadcza, że posiada potencjał finansowy i techniczny potrzebny do wykonania Przedmiotu Umowy, a także spełnia wymagania referencyjne określone przez Zamawiającego na etapie postępowania przetargowego, w tym w Zapytaniu Ofertowym,
- Inżynier Projektu oświadcza, że posiada wszelkie niezbędne uprawnienia i prawa własności intelektualnej do wykonania Przedmiotu Umowy,

Strony uzgadniają postanowienia Umowy jak niżej oraz oświadczają, że ich prawa i obowiązki określone w tej Umowie są zgodne z przepisami prawa polskiego oraz że uwarunkowania prawne, techniczne i finansowe są wystarczające do należytego wypełnienia wszystkich zobowiązań przez Strony.

1. DEFINICJE

Określenia użyte w treści niniejszej Umowy pisane wielką literą należy rozumieć następująco:

1.1 Asysta Techniczna	oznacza usługi wsparcia technicznego, świadczone przez GWI na rzecz Zleceniodawców w czasie Uruchomienia.
1.2 Baza Paliw (lub Terminal)	terminal Naftoport, przeznaczony do przeładunku ropy naftowej i produktów ropopochodnych, znajdujący się na terenie Portu Gdańsk, w którym w czasie realizacji Inwestycji przebiegać będzie normalna obsługa tankowców i wszelkie czynności z tym związane.
1.3 Data wejścia Umowy w życie	oznacza datę, w której Umowa wchodzi w życie, gdy spełnione są odpowiednie przesłanki określone w pkt 5.1.
1.4 Dni Robocze	oznacza dni robocze z wyjątkiem sobót oraz dni ustawowo wolnych od pracy zgodnie z ustawą z dnia 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (z późniejszymi zmianami).
1.5 Dokumentacja	komplet opracowań i dokumentów wymienionych w treści Umowy oraz wszelka inna dokumentacja techniczna, tworzone lub dostosowywane przez Inżyniera Projektu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy i przekazywane Zamawiającemu, w tym każde takie opracowanie, dokumentacja lub ich części z osobna, a także kopie takich opracowań i dokumentacji.
1.6 Dokumentacja Wykonawców Kontraktów	komplet opracowań, programów komputerowych i dokumentów wymienionych w treści Kontraktów oraz wszelka inna dokumentacja techniczna, tworzona lub dostosowywana przez Wykonawców Kontraktów w związku z realizacją Inwestycji i przekazywane Zamawiającemu lub Inżynierowi Projektu, w tym każde takie opracowanie, dokumentacja lub ich części z osobna, a także kopie takich opracowań i dokumentacji.
1.7 Dokumentacja	oznacza dokumentację techniczną, instrukcyjną, umowną lub

Zamawiającego	<p>organizacyjną opisującą uwarunkowania do uwzględnienia przez Inżyniera Projektu przy realizacji Przedmiotu Umowy, udostępnioną Inżynierowi Projektu przez Zamawiającego w celu realizacji Umowy lub określoną w niniejszej Umowie wprost jako do przekazania przez Zamawiającego na potrzeby realizacji Usług przez Inżyniera Projektu.</p> <p>Dokumentacja Zamawiającego obejmuje w szczególności OPZ przygotowane dla Kontraktów wraz z treścią Kontraktów.</p>
1.8 Gotowość do Eksploatacji	<p>oznacza stan, w którym Inwestycja, w tym wszystkie Obiekty i Istniejąca Infrastruktura są gotowe do eksploatacji, tj. zostały usunięte wszystkie wady istotne, stwierdzone w czasie Uruchomienia oraz przekazana została całość finalnej dokumentacji zgodnie z postanowieniami Kontraktów (plus pozytywne zakończenie Prób i Testów).</p>
1.9 Gotowość do Uruchomienia	<p>oznacza stan, w którym wszystkie Obiekty i Istniejąca Infrastruktura są gotowe do rozruchu, tj. zostały wystawione wszystkie Protokoły Odbioru Technicznego (lub Protokół Odbioru Technicznego w odniesieniu do całej Inwestycji), dokonano rejestracji Urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu w odpowiedniej (zgodnie z kompetencjami) jednostce dozoru technicznego oraz uzyskano wszystkie Pozwolenia na Użytkowanie (lub Pozwolenie na Użytkowanie w odniesieniu do całej Inwestycji).</p>
1.10 GWI	<p>oznacza podmiot, któremu ZMPG powierzył realizację Zakresu ZMPG w oparciu o Kontrakt Budowlany ZMPG, a Naftoport realizację Zakresu Naftoport w oparciu o Kontrakt Budowlany Naftoport.</p>
1.11 Inwestycja	<p>przedsięwzięcie pn. „Rozbudowa Terminalu Naftoport i Nabrzeża Północnego Portu Gdańsk”, realizowane wspólnie przez Naftoport i ZMPG obejmujące realizację Zakresu Inwestycji Naftoport oraz Zakresu Inwestycji ZMPG.</p>

1.12 Inżynier Projektu	Wykonawca realizujący niniejszą/e Umowę/y oraz Umową/y IP z [Naftoport/ZMPG].
1.13 Istniejąca Infrastruktura	oznacza istniejące nieruchomości i rzeczy ruchome, które zostaną przebudowane lub zlikwidowane, w związku z realizacją Inwestycji.
1.14 Istniejąca Infrastruktura Naftoport	oznacza Istniejącą Infrastrukturę, której właścicielem lub posiadaczem jest Naftoport.
1.15 Istniejąca Infrastruktura ZMPG	oznacza Istniejącą Infrastrukturę, której właścicielem lub posiadaczem jest ZMPG.
1.16 Kontrakt Budowlany Naftoport lub Umowa Naftoport z GWI	umowa zawarta pomiędzy Naftoport oraz GWI, obejmująca wykonanie Zakresu Inwestycji Naftoport, wraz z wszelkimi zmianami do takiej umowy, które zostały lub mogą zostać wprowadzone w toku jej realizacji.
1.17 Kontrakt Budowlany ZMPG lub Umowa ZMPG z GWI	umowa zawarta pomiędzy ZMPG oraz GWI obejmująca wykonanie Zakresu Inwestycji ZMPG wraz z wszelkimi zmianami do takiej umowy, które zostały lub mogą zostać wprowadzone w toku jej realizacji.
1.18 Kontrakty Budowlane lub Umowy z GWI	oznacza łącznie wszystkie lub – zależnie od kontekstu - niektóre spośród Kontraktu Budowlanego ZMPG i Kontraktu Budowlanego Naftoportu.
1.19 Kontrakty	<p>oznacza łącznie wszystkie lub – zależnie od kontekstu - niektóre spośród Kontraktów Budowlanych, Umowy o Nadzór Autorski i Umowy z Projektantem.</p> <p>Pojęcie Kontraktów obejmuje również zmiany Kontraktów, a także umowy na realizację zamówień dodatkowych lub uzupełniających dotyczących Zadań.</p>

1.20 Kwoty Kaucji	oznacza kwoty, które Zamawiający jest uprawniony wstrzymać z płatności na podstawie faktur wystawionych przez Inżyniera Projektu za wykonane Usługi, w przypadku niedostarczenia przez Inżyniera Projektu Zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej, o którym mowa w pkt. 10.
1.21 Materiały	oznaczają wszelkie materiały (w tym wyroby budowlane), które Wykonawca ma trwale wbudować do Obiektów lub Istniejącej Infrastruktury Naftoport i ZMPG.
1.22 Nadzór Autorski	oznacza czynności nadzoru autorskiego i kwalifikację zmian jako istotne lub nieistotne (w tym przygotowanie związanej z tym dokumentacji), sprawowane przez Projektanta zgodnie z Prawem Budowlanym, w szczególności zgodnie z art. 20 ust 1 pkt 4) Prawa Budowlanego. Nadzór Autorski oznacza także osoby pełniące czynności nadzoru autorskiego.
1.23 Nadzór Inwestorski	oznacza czynności, obejmujące w szczególności sprawowanie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego zgodnie z Prawem budowlanym, w szczególności zgodnie z art. 25 Prawa Budowlanego. Nadzór Inwestorski oznacza także osoby pełniące funkcje inspektorów nadzoru inwestorskiego.
1.24 Naftoport	oznacza Przedsiębiorstwo Przeładunku Paliw Płynnych „Naftoport” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
1.25 Obiekt(y)	oznacza nowe nieruchomości i rzeczy ruchome, które powstaną w związku z realizacją Inwestycji, w tym także obiekty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, określone w Załączniku nr 2.
1.26 Obiekty Naftoport	oznacza Obiekty, których właścicielem lub posiadaczem będzie Naftoport określone w Załączniku nr 2.

1.27 Obiekty ZMPG	oznacza Obiekty, których właścicielem lub posiadaczem będzie ZMPG, określone w Załączniku nr 2.
1.28 Odbiór Techniczny	oznacza procedurę prowadzoną w odniesieniu do całej Inwestycji lub wybranych Obiektów lub Istniejącej Infrastruktury, polegającą na sprawdzeniu jakości wykonanych Robót Budowlanych oraz dokonaniu oceny ich zgodności z Kontraktami Budowlanymi w celu m.in. rozpoczęcia procedury uzyskiwania Pozwolenia na Użytkowanie.
1.29 Oferta Inżyniera Projektu lub Oferta	Oferta, jaką Inżynier Projektu złożył w postępowaniu poprzedzającym zawarcie Umowy.
1.30 Personel Zamawiającego	oznacza osoby nie wchodzące w skład Zespołu Inżyniera Projektu, ustanowione przez Zamawiającego i działające w jego imieniu w celu nadzorowania i monitorowania prawidłowości realizacji robót objętych każdym z Kontraktów dla poszczególnych zakresów rzeczowych (branż).
1.31 Podwykonawca Inżyniera Projektu	oznacza podmiot, z którego pomocą Inżynier Projektu będzie realizował Przedmiot Umowy w zakresie Usług. Definicja Podwykonawców Inżyniera Projektu obejmuje również dalszych Podwykonawców.
1.32 Pozwolenie na Użytkowanie	oznacza ostateczną i prawomocną decyzję administracyjną (uzyskaną dla całej Inwestycji lub wybranych Obiektów lub Istniejącej Infrastruktury), pozwalającą na legalne, w tym zgodnie z Prawem Budowlanym, użytkowanie odpowiednio wszystkich lub wybranych Obiektów i Istniejącej Infrastruktury Naftoport i ZMPG, objętych Pozwoleniem na Budowę.
1.33 Prace Projektowe GWI	oznaczają czynności niezbędne do opracowania (lub uzyskania) dokumentacji wykonawcy zgodnie Kontraktami Budowlanymi.

1.34 Prawo Budowlane	oznacza ustawę Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 roku (z późniejszymi zmianami) wraz z przepisami wykonawczymi.
1.35 Plan Zarządzania Inwestycją	oznacza Plan Zarządzania Inwestycją sporządzony zgodnie z Załącznikiem nr 2 (OPZ) oraz pkt 3.19 Umowy, mający zastosowanie do realizacji Przedmiotu Umowy.
1.36 Projektant	oznacza Pracownię Projektową Budownictwa Hydrotechnicznego „Aquaprojekt” sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.
1.37 Protokół Gotowości do Uruchomienia	oznacza protokół wystawiony przez Zleceniodawców, potwierdzający osiągnięcie Gotowości do Uruchomienia.
1.38 Protokół Odbioru Końcowego	oznacza protokół wystawiony przez Zleceniodawców, potwierdzający osiągnięcie Gotowości do Eksploatacji.
1.39 Protokół Odbioru Technicznego.	oznacza protokół wystawiony przez Zleceniodawców, dotyczący całej Inwestycji lub wybranych Obiektów i Istniejącej Infrastruktury, stanowiący podstawę rozpoczęcia (o ile dotyczy) procedury uzyskania Pozwolenia na Użytkowanie.
1.40 Próby i Testy	oznacza oznaczają wszystkie odpowiednie i wymagane pomiary, testy próby i sprawdzenia, w tym w szczególności: próby hydrauliczne, czyszczenia, płukania, opróżniania, dmuchania rurociągów, kalibracja Urządzeń kontrolno-pomiarowych, badania ciągłości pętli pomiarowych i elektrycznych, sprawdzenia logiki blokad, działania systemów kontrolno-pomiarowych dla systemów AKPiA, skuteczności ochrony przeciwporażeniowej, pomiary skuteczności ochrony katodowej.

<p>1.41 Przedmiot Umowy lub Usługi</p>	<p>oznacza całość czynności, prac i innych zobowiązań, do realizacji których zobowiązany jest Inżynier Projektu w ramach Umowy. Przedmiot Umowy obejmuje łącznie całość czynności, usług i prac, również jeżeli nie zostały one wyraźnie wskazane w Umowie, o ile ich wykonanie jest konieczne dla zapewnienia należytego nadzoru w procesie realizacji Kontraktów i oddania Inwestycji do eksploatacji przez [Zamawiającego Naftoport i ZMPG] oraz ich wykonanie powinno być przewidziane przez działającego w obrocie profesjonalnym Inżyniera Projektu już na etapie złożenia Oferty, w oparciu o istniejące okoliczności, przekazane przez Zamawiającego dane, w tym w szczególności w postaci Dokumentacji Zamawiającego, oraz przeprowadzone przez Inżyniera Projektu oględziny miejsca wykonania Inwestycji, przy uwzględnieniu wszystkich właściwych powszechnie obowiązujących przepisów prawa, w tym regulacji techniczno - budowlanych i administracyjnych, jak również współczesnej wiedzy technicznej i doświadczenia Inżyniera Projektu. Takie czynności, usługi i prace stanowią element Przedmiotu Umowy i zostaną wykonane przez Inżyniera Projektu w ramach Wynagrodzenia. Dla uniknięcia wątpliwości w ramach Przedmiotu Umowy Inżynier Projektu wykona wszystkie czynności, prace i usługi określone w niniejszej Umowie i jej załącznikach niezbędne do prawidłowego zakończenia całej Inwestycji, za wyjątkiem tych które stanowią przedmiotu Umowy IP z [Naftoport/ZMPG].</p>
<p>1.42 Raport Końcowy</p>	<p>oznacza każdy z raportów tak nazwanych, o których mowa w pkt. 9 poniżej, przygotowany przez Inżyniera Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy, po zakończeniu realizacji każdego z Kontraktów.</p> <p>Raport Końcowy dotyczący każdego z Kontraktów zostanie przygotowany przez Inżyniera Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy, po zakończeniu realizacji Inwestycji, w tym, usunięciu wad nieistotnych dotyczących jej przedmiotu oraz przekazaniu kompletnej i poprawnej dokumentacji</p>

	powykonawczej przez wszystkich Wykonawców Kontraktów.
1.43 Raport Miesięczny	oznacza każdy z raportów tak nazwanych, o których mowa w pkt. 9 poniżej, przygotowany przez Inżyniera Projektu zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, w szczególności Załącznika nr 2 do niniejszej Umowy.
1.44 Roboty Budowlane	oznaczają wszelkie roboty budowlane w rozumieniu Prawa Budowlanego, objęte Inwestycją.
1.45 Sprzęt	oznacza wszelkie maszyny, narzędzia oraz inne przedmioty Wykonawcy (w tym: środki ochrony osobistej (BHP) personelu, rusztowania, materiały eksploatacyjne, materiały nietrwałe, jednorazowego użytku, itp.) konieczne do wykonania Robót Budowlanych i właściwe dla ich realizacji, z wyłączeniem Materiałów i Urządzeń.
1.46 Standardy Techniczne	oznaczają wymagania techniczne Naftoport określone w Załączniku nr 2.
1.47 Stanowisko W	oznacza nowe głębokowodne stanowisko do obsługi przeładunków ropy naftowej transportowanej drogą morską dużymi zbiornikowcami.
1.48 Strony	oznacza Zamawiającego i Inżyniera Projektu.
1.49 Teren Budowy	oznacza przestrzeń, w której prowadzone będą Roboty Budowlane wraz z przestrzenią zajmowaną przez urządzenia zaplecza budowy.
1.50 Umowa	oznacza niniejszą umowa wraz z wszelkimi załącznikami.
1.51 Umowa IP z [Naftoport/ZMPG]	umowa zawarta między Inżynierem Projektu a [Naftoport/ZMPG].

1.52 Umowa o Nadzór Autorski	umowa zawarta/która zostanie zawarta pomiędzy [Naftoport/ZMPG] a Projektantem obejmująca wykonanie Nadzoru Autorskiego wraz z wszelkimi zmianami do takiej umowy, które zostały lub mogą zostać wprowadzone w toku jej realizacji.
1.53 Umowa z Projektantem	umowa nr NFP/AQUAPROJEKT/1/2023/PB z dnia 30 stycznia 2023 r. zawarta pomiędzy Naftoport oraz Projektantem, obejmująca wykonanie prac projektowych wraz z wszelkimi zmianami do takiej umowy, które zostały lub mogą zostać wprowadzone w toku jej realizacji.
1.54 Uruchomienie	oznacza prace prowadzone przez Zleceniodawców w Asyście Technicznej GWI, po osiągnięciu Gotowości do Uruchomienia, polegające na rozruchu Obiektów i Istniejącej Infrastruktury w celu osiągnięcia Gotowości do Eksploatacji.
1.55 Urządzenia	oznaczają wszelkie urządzenia, maszyny i aparaty, które GWI ma trwale wbudować do Obiektów lub Istniejącej Infrastruktury Naftoport i ZMPG.
1.56 Wykonawcy Kontraktów	oznacza łącznie wszystkich lub – zależnie od kontekstu - niektórych spośród GWI i Projektanta.
1.57 Wynagrodzenie	oznacza ryczałtowe wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7.1 tj. kwotę netto płatną na rzecz Inżyniera Projektu na mocy postanowień Umowy za należyte wykonanie zobowiązań Inżyniera Projektu. O ile w Umowie wprost nie wskazano inaczej, Wynagrodzenie należne jest za wykonanie wszystkich zobowiązań Inżyniera Projektu przewidzianych Umową.
1.58 Zabezpieczenie	oznacza zabezpieczenie należytego wykonania Umowy ustanowione w formie, o której mowa w pkt. 10.
1.59 Zadania	oznacza łącznie wszystkie lub – zależnie od kontekstu - niektóre

	spośród Zadania I, Zadania II, Zadanie III i Zadanie IV.
1.60 Zadanie I	oznacza realizowaną przez Naftoport część Inwestycji obejmującą realizację Zakresu Inwestycji Naftoport.
1.61 Zadanie II	oznacza realizowaną przez ZMPG część Inwestycji obejmującą realizację Zakresu Inwestycji ZMPG.
1.62 Zadanie III	oznacza realizowaną przez [Naftoport/ZMPG] część Inwestycji obejmującą realizację nadzoru autorskiego w ramach Inwestycji na podstawie Umowy o Nadzór Autorski (z wyłączeniem nadzoru autorskiego realizowanego przez GWI na podstawie Kontraktów Budowlanych).
1.63 Zadanie IV	oznacza realizowaną przez Zamawiającego część Inwestycji obejmującą wykonanie prac projektowych na podstawie Umowy z Projektantem (z wyłączeniem Prac Projektowych GWI).
1.64 Zakres Inwestycji Naftoport	oznacza część Inwestycji, określoną w Załączniku nr 2 (OPZ), obejmującą w szczególności wykonanie: (a) dalbowego Stanowiska W wraz z wyposażeniem, (b) estakady technologicznej wraz z rurociągami, (c) pomostów komunikacyjnych i eksploatacyjnych.
1.65 Zakres Inwestycji ZMPG	oznacza część Inwestycji, określoną w Załączniku nr 2 (OPZ), obejmująca w szczególności wykonanie: (a) drogi dojazdowej do Stanowiska W, (b) toru podejściowego do Stanowiska W, (c) nabrzeży (uniwersalnego i zamykającego) w wyniku zagospodarowania Kwatery I Pola Refulacyjnego nr 3.
1.66 Zamawiający	oznacza [Naftoport/ZMPG].

1.67 Zapytanie Ofertowe	oznacza kompletne Zapytanie Ofertowe przekazane przez Zamawiającego w ramach postępowania przetargowego, uwzględniające wszelkie dokonane w nim zmiany w toku postępowania przetargowego.
1.68 Zespół Inżyniera Projektu	<p>oznacza osoby wchodzące w skład i tworzące grupę ekspertów ustanowionych przez Inżyniera Projektu dla potrzeb wykonania niniejszej Umowy, w tym w szczególności zgodnie z treścią Załącznika nr 3 do Umowy.</p> <p>Pojęcie Zespołu Inżyniera Projektu obejmuje również personel administracyjny, a także innych ekspertów zaangażowanych przez Inżyniera Projektu na potrzeby realizacji Umowy, nawet w przypadku, gdy nie zostali oni wprost wskazani w Załączniku nr 3 do Umowy.</p>
1.69 Zleceniodawca(cy)	oznacza łącznie wszystkich lub – zależnie od kontekstu - Naftoport lub ZMPG.
1.70 ZMPG	oznacza Zarząd Morskiego Portu Gdańsk S.A. z siedzibą w Gdańsku.

2. PRZEDMIOT UMOWY

- 2.1 Przedmiotem niniejszej Umowy jest wykonywanie w imieniu i na rzecz Zamawiającego kompleksowych usług Inżyniera Projektu dla Zakresu Inwestycji [Naftoport/ZMPG], w szczególności usługi Inżyniera Projektu, które zostały określone w Załącznikach nr 2 oraz 3 do Umowy (dla całości Inwestycji z wyłączeniem tych które stanowią przedmiotu Umowy IP z [Naftoport/ZMPG])
- 2.2 W ramach Przedmiotu Umowy Inżynier Projektu będzie m.in. pełnił następujące zakresy Usług zgodnie ze szczegółowymi postanowieniami Załączników do Umowy:
- 2.2.1 usługi doradcze dla Zamawiającego przy podejmowaniu decyzji technicznych, ekonomicznych lub organizacyjnych związanych z Inwestycją, w tymi m.in. w zakresie akceptacji Materiałów, Urządzeń i innych elementów Robót Budowlanych, a także listy części zamiennych, które ma dostarczyć GWI;

- 2.2.2 pełnienie Nadzoru Inwestorskiego, w tym zapewnienie inspektorów nadzoru inwestorskiego w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego w branżach określonych w Załączniku nr 3 do Umowy;
 - 2.2.3 wsparcie w uzyskaniu wszelkich niezbędnych decyzji i pozwoleń niezbędnych do realizacji Inwestycji, w tym we współpracy z Zamawiającym, pełnienie roli pełnomocnika Zamawiającego w zakresie określonym w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z pkt 3.4 poniżej, na potrzeby wykonywania uprawnień i obowiązków Zamawiającego związanych z realizacją Zadań [I,II,III,IV];
 - 2.2.4 Przedmiot Umowy obejmuje również nadzór i koordynację Zadań [I,II,III,IV], w tym także w punktach styku z między tymi Zadaniem;
 - 2.2.5 koordynacja realizacji przedmiotów Umowy z Projektantem, Umowy o Nadzór Autorskiego oraz Kontraktów Budowlanych;
 - 2.2.6 monitoring, raportowanie, gromadzenie dokumentów i danych do pełnej kontroli realizacji Inwestycji, a także jej rzeczowego i finansowego rozliczenia.
- 2.3 Przedmiot Umowy zostanie wykonany zgodnie z:
- 2.3.1 należyłą starannością oraz przestrzeganiem zasad i wymagań zapisanych w przyjętych do realizacji Kontraktach, przy pełnym respektowaniu nadrzędnego interesu Zamawiającego; w przypadku wątpliwości interpretacyjnych, Inżynier Projektu zasięgnie opinii Zamawiającego,
 - 2.3.2 zasadami aktualnej wiedzy technicznej i metodyki oraz najlepszą praktyką inżynierską, wymaganymi od podmiotów profesjonalnie świadczących prace jak określono w ramach Przedmiotu Umowy,
 - 2.3.3 obowiązującymi w Polsce przepisami, w szczególności w zakresie Prawa budowlanego, bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej, wybuchowości, ochrony środowiska, gospodarowania odpadami oraz cyber-bezpieczeństwa,
 - 2.3.4 decyzjami administracyjnymi i uzgodnieniami dotyczącymi Inwestycji,
 - 2.3.5 wymaganiami przewidzianym w postanowieniach Umowy, w tym w szczególności przewidzianymi w Załącznikach do Umowy.
- 2.4 Inżynier Projektu będzie brał czynny udział, wspólnie z Zamawiającym, jeżeli wymagane, również w negocjacjach z Wykonawcami Kontraktów zmierzających do realizacji Inwestycji. Dodatkowo, Zamawiający udostępnił Inżynierowi Projektu na etapie postępowania przetargowego, poprzedzającego zawarcie niniejszej Umowy, wszelkie posiadane informacje mogące być użyteczne przy realizacji Przedmiotu Umowy. Inżynier Projektu potwierdza, że zapoznał się z Terenem Budowy, Zapytaniem Ofertowym oraz Dokumentacją Zamawiającego (w tym z

Kontraktami wraz z załącznikami), a także że przekazane mu informacje są wystarczające dla należytej wyceny obowiązków Inżyniera Projektu w ramach Przedmiotu Umowy. Inżynier Projektu uznaje Wynagrodzenie za poprawnie określone i wystarczające z punktu widzenia zakresu Usług do wykonania w ramach Umowy.

2.5 Na Umowę składają się następujące dokumenty:

2.5.1 postanowienia niniejszego dokumentu Umowy;

2.5.2 Załączniki do Umowy.

2.6 Wszystkie wskazane wyżej dokumenty należy traktować jako wzajemnie uzupełniające się i wyjaśniające w tym znaczeniu, że w przypadku stwierdzenia jakichkolwiek rozbieżności bądź wieloznaczności nie zostanie w jakikolwiek sposób ograniczony ani zakres Przedmiotu Umowy, ani zakres staranności, a Inżyniera Projektu będą wiązać postanowienia najdalej idące, chyba że Zamawiający wskaże inaczej.

2.7 Inżynier Projektu oświadcza, że ma świadomość, że celem realizacji Inwestycji jest, aby Inwestycja był sprawna i dyspozycyjna przez co najmniej 30 lat.

2.8 Niniejsza Umowa oraz Umowa IP z [ZMPG/Naftoport] łącznie określają całość obowiązków Inżyniera Projektu związanych z realizacją Inwestycji.

3. PRAWA I OBOWIĄZKI INŻYNIERA PROJEKTU

3.1 Inżynier Projektu w ramach niniejszej Umowy i na zasadach w niej określonych będzie wykonywał czynności przypisane mu jako Inżynierowi Projektu (w tym podmiotowi realizującemu Nadzór Inwestorski) i określone w:

3.1.1 Umowie;

3.1.2 Kontraktach;

3.1.3 Prawie Budowlanym, w szczególności w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez inspektorów nadzoru oraz w zakresie dotyczącym czynności podejmowanych przez inwestora w zakresie udzielonych mu pełnomocnictw;

3.1.4 innych właściwych przepisach i normach, które znajdują zastosowanie do usług objętych niniejszą Umową, w tym określonych w Standardach Technicznych.

3.2 Zakres obowiązków Inżyniera Projektu, które będzie on wykonywał w odniesieniu do każdego z Kontraktów oraz w ramach Inwestycji jako całości, został określony w niniejszej Umowie (a w odniesieniu do Zakresu Inwestycji [Naftoport/ZMPG] również z Umowie IP z [Naftoport/ZMPG]), w tym szczegółowo doprecyzowany w Załącznikach nr 2 oraz 3 do Umowy. Zakres obowiązków świadczonych przez Inżyniera Projektu obejmuje również zadania, które nie zostały wyraźnie przewidziane w Umowie, ale których realizacja jest potrzebna dla zrealizowania celu Umowy (tym

m.in. czynności przewidziane dla Inżyniera Projektów w Kontraktach) oraz które rozsądnie rzecz ujmując i zgodnie z wymogami należytej staranności mieszczą się w standardowym zakresie usług świadczonych przez Inżyniera Projektu zgodnie z Umową. Zmiany w Kontraktach nie będą podstawą dla Inżyniera Projektu do roszczeń o podwyższenie Wynagrodzenia.

- 3.3 Inżynier Projektu dopełni wszelkich starań i dochowa najwyższej staranności zawodowej dla wypełnienia swoich obowiązków objętych niniejszą Umową, aby każdy z Kontraktów był wykonywany przez Wykonawców Kontraktów zgodnie z ustalonymi warunkami i uzgodnionym harmonogramem Inwestycji.
- 3.4 Przy realizacji Przedmiotu Umowy Inżynier Projektu będzie współpracował z odpowiednimi służbami Zamawiającego, w tym w szczególności z Personelem Zamawiającego. W ramach Umowy Zamawiający jest uprawniony do udzielenia Inżynierowi Projektu (lub danemu członkowi z Zespołu Inżyniera Projektu) pełnomocnictwa do reprezentowania Zamawiającego w stosunku do Wykonawców Kontraktów oraz przedstawicieli stron trzecich biorących udział w Inwestycji, takich jak organy nadzoru budowlanego, organy administracji architektoniczno-budowlanej, Sanepidu, Straży Pożarnej, Państwowej Inspekcji Pracy, przedstawicieli banków lub instytucji udzielających wsparcia finansowego (kredytowania) Inwestycji, przedstawicieli firm ubezpieczeniowych, itp. W ramach obowiązków umownych Inżynier Projektu będzie w takim zakresie jaki będzie wynikał z udzielonego pełnomocnictwa reprezentował Zamawiającego na potrzeby należytej realizacji Zadań. Niezależnie od dwóch poprzednich zdań, udzielając odpowiedniego pełnomocnictwa, o którym mowa powyżej, Zamawiający określi czy dla dokonania odpowiedniej czynności bezpośrednio w imieniu Zamawiającego na mocy takiego pełnomocnictwa Inżynier Projektu będzie zobowiązany do uzyskania uprzedniej akceptacji Zamawiającego dla dokonania takiej czynności; w szczególności, gdyby pełnomocnictwo udzielone Inżynierowi Projektu uprawniało go do dokonania jakiejkolwiek czynności, która mogłaby pociągać za sobą skutki określone w pkt 3.7 poniżej, to dokonanie takiej czynności będzie zawsze wymagać uprzedniej akceptacji Zamawiającego. W przypadkach, w których Inżynierowi Projektu przypisana zostanie samodzielna kompetencja do reprezentowania Zamawiającego w ramach Inwestycji, zgodnie z pełnomocnictwem udzielonym przez Zamawiającego w oparciu o powyższe postanowienia, Inżynier Projektu będzie prowadził korespondencję i zajmował stanowisko w danych sprawach w imieniu Zamawiającego bezpośrednio w odniesieniu do Wykonawców Kontraktów. Niezależnie od poprzedniego zdania, w kwestiach wymagających uprzedniej akceptacji Zamawiającego zgodnie z niniejszym postanowieniem powyżej, Inżynier Projektu każdorazowo uzyska uprzednio akceptację Zamawiającego zanim podejmie bezpośrednie działania względem Wykonawców Kontraktów na podstawie udzielonego mu pełnomocnictwa. W takich przypadkach Inżynier Projektu dołoży szczególnej staranności by wypracować uprzednio wspólne stanowisko z Zamawiającym umożliwiające przekazanie odpowiedniego stanowiska Inżyniera Projektu do Wykonawców Kontraktów w celu umożliwienia im niezakłóconego prowadzenia prac w ramach danych Kontraktów.

- 3.5 Niezależnie od pkt 3.4 powyżej, jakakolwiek uprzednia akceptacja Zamawiającego dla czynności Inżyniera Projektu w ramach prowadzonych Usług, nie będzie zwalniać Inżyniera Projektu z odpowiedzialności za należyte wykonanie Umowy.
- 3.6 Z zastrzeżeniem pkt 3.4 powyżej, korespondencję z Wykonawcami Kontraktów będzie prowadził jeden z Zamawiającego (dysponując odpowiednim pełnomocnictwem udzielonym przez drugiego Zamawiającego) lub umocowany przez obu Zamawiających przedstawiciel na podstawie opinii lub propozycji pism przedstawionych przez Inżyniera Projektu.
- 3.7 Inżynier Projektu nie jest uprawniony do zaciągania żadnych zobowiązań w imieniu Zamawiającego ani udzielania zwolnień z jakichkolwiek zobowiązań Wykonawców Kontraktów. W celu uniknięcia wątpliwości podejmowanie decyzji w zakresie kluczowych kwestii związanych z realizacją Inwestycji, takich jak akceptacja kosztów, należą do wyłącznej kompetencji Zamawiającego. Niezależnie od czynności podejmowanych przez Inżyniera Projektu w toku realizacji Kontraktów, żadne z jego działań lub zaniechań (jakiegokolwiek zatwierdzenie, sprawdzenie, świadectwo, zgoda, badanie, inspekcja, polecenie, określenie, itp.) nie będą pociągać za sobą:
- (i) zmiany któregośkolwiek z Kontraktów, (ii) zwolnienia Wykonawców Kontraktów z jakiegokolwiek obowiązku, zobowiązania lub odpowiedzialności wynikających z któregośkolwiek z Kontraktów, (iii) uznania jakiegokolwiek odpowiedzialności Zamawiającego na podstawie któregośkolwiek z Kontraktów lub w związku z nimi.
- 3.8 Obowiązkiem Inżyniera Projektu jest powołanie i utrzymywanie w całym czasie realizacji Umowy Zespołu Inżyniera Projektu w liczbie, o składzie i kwalifikacjach potrzebnych dla należytego wykonywania Usług określonych w Umowie. W skład Zespołu Inżyniera Projektu wejdą przynajmniej osoby określone w Załączniku nr 3 do Umowy, o odpowiednich kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu określonych w tym załączniku, a także inne osoby wyznaczone do pełnienia obowiązków zgodnie z wymogami określonymi szczegółowo w Załączniku nr 2 do Umowy.
- 3.9 Niezależnie od obowiązków raportowania, o których mowa w pkt. 9 poniżej, Inżynier Projektu będzie zobowiązany do udzielania Zamawiającemu wszelkich innych wyjaśnień, porad lub opinii (ustnie lub pisemnie) w zakresie związanym z wykonywaniem Kontraktów, których Zamawiający może w sposób rozsądny i uzasadniony zażądać na podstawie Umowy. O ile z Umowy nie wynika inaczej lub Strony nie uzgodnią innego terminu, w każdym przypadku, gdy Inżynier Projektu będzie zobowiązany do dokonania jakiegokolwiek wyjaśnienia, udzielenia porady lub opinii, czy też zajęcia jakiegokolwiek stanowiska w ramach Usług świadczonych na podstawie niniejszej Umowy, uczyni to w każdym przypadku w terminie nie dłuższym niż 5 Dni Roboczych, a w sytuacjach nagłych niezwłocznie.
- 3.10 W skład Zespołu Inżyniera Projektu wejdą jedynie osoby, które złożą oświadczenia, o których mowa w pkt 3.12 poniżej.

- 3.11 Inżynier Projektu ani żaden członek Zespołu Inżyniera Projektu, nie będzie opiniował lub w żaden sposób zatwierdzał dokumentacji projektowej lub technicznej, jeżeli w jej przygotowanie był zaangażowany Inżynier Projektu lub dowolny członek Zespołu Inżyniera Projektu. W przypadku zaistnienia potrzeby opiniowania dokumentacji przez Inżyniera Projektu w ramach obowiązków określonych w Umowie wbrew postanowieniu zawartemu w poprzednim zdaniu, Inżynier Projektu niezwłocznie powiadomi Zamawiającego, a następnie w ramach obowiązków umownych oraz Wynagrodzenia zapewni odpowiednie zaopiniowanie lub zatwierdzenie odnośnej dokumentacji projektowej lub technicznej przez niezależny podmiot, o kompetencjach i doświadczeniu tożsamych z kompetencjami i doświadczeniem Inżyniera Projektu. Niedopełnienie przez Inżyniera Projektu tego obowiązku lub naruszenie obowiązków Inżyniera Projektu wynikających ze zdania pierwszego niniejszego postanowienia będzie stanowić rażące naruszenie postanowień Umowy uprawniające Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w pkt 14.2.5 poniżej oraz uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt 13.3 lub 13.5 poniżej.
- 3.12 Członkowie Zespołu Inżyniera Projektu przed rozpoczęciem świadczenia usług objętych Umową złożą oświadczenie, że:
- 3.12.1 są świadomi obowiązków wynikających z pkt 3.11 powyżej oraz zobowiązują się do ich przestrzegania,
 - 3.12.2 nie będą świadczyć bez uprzedniej zgody Zamawiającego na jakiegokolwiek podstawie prac lub usług na rzecz Wykonawców Kontraktów podczas świadczenia Usług objętych niniejszą Umową w zakresie w jakim miałyby one dotyczyć przedmiotu Inwestycji.
- Powyższe oświadczenia zostaną przekazane Zamawiającemu. Niedopełnienie przez członków Zespołu Inżyniera Projektu tego obowiązku lub poświadczenie nieprawdy w takich oświadczeniach będzie stanowić rażące naruszenie postanowień Umowy przez Inżyniera Projektu uprawniające Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność na zasadach określonych w pkt 14.2.5 poniżej oraz uprawniające Zamawiającego do naliczenia kary umownej, o której mowa w pkt 13.5 poniżej.
- 3.13 Językiem komunikacji w ramach Umowy, a także na potrzeby kontaktów z Wykonawcami Kontraktów, jest język polski, a określeni członkowie Zespołu Inżyniera Projektu będą mieć odpowiednią do wykonywanych zadań znajomość języka polskiego, w tym włącznie z odpowiednią terminologią techniczną związaną z realizowanymi Kontraktami, zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 3 do Umowy.
- 3.14 Inżynier Projektu będzie przestrzegał wewnętrznych instrukcji Zleceniodawców przekazanych Inżynierowi Projektu, a także wymienionych w Załączniku nr 7 do Umowy. Inżynier Projektu będzie stosował się do ww. wewnętrznych instrukcji Zleceniodawców, a w przypadku zmiany

instrukcji, Zamawiający poinformuje i przekaze Inżynierowi Projektu kolejną wersję, która będzie wiążąca dla Inżyniera Projektu.

- 3.15 W terminie 14 dni od Daty wejścia Umowy w życie, Inżynier Projektu zobowiązany jest do złożenia oświadczenia według wzoru stanowiącego Załącznik nr 10 do Umowy.
- 3.16 W przypadku zmiany którejkolwiek z okoliczności objętych oświadczeniem z punktu 3.15 powyżej, Inżynier Projektu zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Zamawiającego o takiej zmianie, przy czym nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym wystąpiła ta zmiana. W przypadku braku poinformowania Zamawiającego o zmianie tych okoliczności Inżynier Projektu zapewnia, że ostatnia wersja oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.15 powyżej jest aktualna i wiążąca dla Stron.
- 3.17 Na wniosek Zamawiającego, Inżynier Projektu zobowiązany jest do potwierdzenia aktualności oświadczenia, o którym mowa w punkcie 3.16 powyżej, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wniosku.
- 3.18 Zmiana przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego przez Inżyniera Projektu wymaga wcześniejszej zgody Zamawiającego i nie stanowi zmiany niniejszej Umowy. Inżynier Projektu powinien poinformować Zamawiającego o planowanej zmianie danego przedstawiciela Nadzoru Inwestorskiego w formie pisemnej nie później niż 7 (siedem) dni przed wdrożeniem planowanej zmiany. W nagłych przypadkach Inżynier Projektu powinien przedłożyć propozycję zmiany niezwłocznie po otrzymaniu informacji o danej okoliczności uniemożliwiającej danemu przedstawicielowi pełnienie swoich obowiązków.
- 3.19 W terminie 30 dni od Daty wejścia Umowy w życie Wykonawca protokolarnie przedłoży Zamawiającym Plan Zarządzania Inwestycją, który zostanie sporządzony w oparciu o postanowienia Załącznika nr 2. Dokument taki, poza zawartością określoną w Załączniku nr 2, będzie zawierał grafik zaangażowania personelu wchodzącego w skład Zespołu Inżyniera Projektu w ramach danego Zadania w podziale na poszczególne Etapy, o których mowa w Załączniku nr 2 do Umowy, i miesiące realizacji poszczególnych Zadań. Plan Zarządzania Inwestycją będzie podlegał akceptacji Zamawiającego. Po akceptacji Zamawiającego dokument taki zostanie przyjęty do stosowania oraz inkorporowany do Umowy jako Załącznik nr 4 do Umowy.

4. PRAWA I OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

4.1 Do obowiązków Zamawiającego wobec Inżyniera Projektu będzie należało:

- 4.1.1 udostępnienie kopii elektronicznej Dokumentacji Zamawiającego oraz Kontraktów wraz z istotną dokumentacją umowną oraz istotną korespondencją i innymi istotnymi informacjami otrzymanymi od Wykonawców Kontraktów w związku z zawarciem lub wykonywaniem tych Kontraktów, a także wraz z dokumentacją techniczną sporządzoną na potrzeby danego Projektu przed podpisaniem Umowy z Inżynierem, w

całości w zakresie w jakim dana dokumentacja ma znaczenie dla Usług realizowanych przez Inżyniera Projektu na podstawie niniejszej Umowy;

- 4.1.2 na pisemne życzenie Inżyniera Projektu lub w zakresie w jakim Zamawiający uzna to za uzasadnione na potrzeby pkt 3.5 powyżej, udzielenie członkom Zespołu Inżyniera Projektu stosownych pełnomocnictw lub upoważnień niezbędnych do podejmowania czynności w związku z wykonywaniem przez nich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy.
- 4.2 Dla uniknięcia wątpliwości Strony potwierdzają, że inspektorom nadzoru powołanym w ramach Personelu Zamawiającego dla poszczególnych branż nie będą przypisywane funkcje inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w ramach Prawa Budowlanego. Funkcje inspektorów Nadzoru Inwestorskiego na podstawie Prawa Budowlanego pełnić będą poszczególni członkowie Zespołu Inżyniera Projektu, działający pod nadzorem członków Personelu Zamawiającego.
- 4.3 Zamawiający ma prawo do przeprowadzania w każdym czasie kontroli Usług wykonywanych przez Inżyniera Projektu w ramach Umowy pod kątem przestrzegania przez niego zapisów Umowy oraz przepisów bhp i ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej, a także procedur i uregulowań wewnętrznych Stron. W przypadku nienależytego wykonywania przez Inżyniera Projektu Przedmiotu Umowy, Zamawiający prześle Inżynierowi Projektu upomnienie i wyznaczy mu termin usunięcia nieprawidłowości, a Inżynier Projektu będzie zobowiązany zastosować się do takiego upomnienia.

5. WEJŚCIE UMOWY W ŻYCIE ORAZ TERMINY REALIZACJI USŁUG INŻYNIERA PROJEKTU

- 5.1 Wejście w życie Umowy nastąpi po spełnieniu łącznie następujących przesłanek:
 - 5.1.1 zawarcia Umowy przez Strony,
 - 5.1.2 przekazania przez Zamawiającego Inżynierowi Projektu pisemnego powiadomienia o rozpoczęciu realizacji Umowy w odniesieniu do danego Zadania, w którym to powiadomieniu Zamawiający wskaże Datę wejścia Umowy w życie odpowiednio w stosunku do danego Zadania.
- 5.2 Inżynier Projektu będzie wykonywał usługi wchodzące w zakres Przedmiotu Umowy w okresie 37 miesięcy od daty wejścia Umowy w życie.
- 5.3 Jeśli realizacja Umowy nie zostanie rozpoczęta zgodnie z pkt. 5.1.2 w odniesieniu do żadnego z Zadań przez okres co najmniej 8 miesięcy od dnia zawarcia Umowy przez Strony, każda ze Stron będzie uprawniona do odstąpienia od Umowy w całości, w terminie roku od zawarcia Umowy przez Strony. Odstąpienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim wywoła skutek ex tunc, a żadna ze Stron nie będzie miała z tego tytułu żadnych roszczeń.

6. PERSONEL I SPRZĘT INŻYNIERA PROJEKTU

- 6.1 Inżynier Projektu zapewni wykwalifikowany specjalistyczny personel celem wykonania swoich obowiązków wynikających z niniejszej Umowy. Zespół Inżyniera Projektu będzie posiadał odpowiednie kwalifikacje, uprawnienia i doświadczenie, z uwzględnieniem specyfiki przedmiotu Zadań I,II,III,IV oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa, a także spełniał wymogi bezpieczeństwa określone w Załączniku nr 3 do Umowy.
- 6.2 Inżynier Projektu skieruje do wykonania Umowy personel wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy oraz dalszy, niezbędny personel do realizacji Umowy, obowiązkowo zgłoszony Zamawiającemu w trakcie realizacji Umowy przed przystąpieniem danej osoby do realizacji Umowy.
- 6.3 Dni i godziny pracy personelu Inżyniera Projektu będą zgodne z obowiązującym prawem, z uwzględnieniem potrzeb realizacji Inwestycji na Terenie Budowy. Inżynier Projektu zapewni obecność Zespołu Inżyniera Projektu na terenie, gdzie realizowane są roboty będące przedmiotem Kontraktów odpowiednio do zakresu zadań realizowanych w danym czasie na podstawie Kontraktów, a także zgodnie z konkretnymi wymogami dotyczącymi obecności członków Zespołu Inżyniera Projektu w miejscu realizacji Inwestycji, tak by w pełni zapewnić należyte świadczenie Usług Inżyniera Projektu wynikających z niniejszej Umowy. Wymogi co do ciągłej obecności Zespołu Inżyniera Projektu na terenie, gdzie realizowana jest Inwestycja określa szczegółowo Załącznik nr 3 oraz 4 do Umowy.
- 6.4 Inżynier Projektu podejmie starania by personel wchodzący w skład Zespołu Inżyniera Projektu nie zmieniał się i był stały tam, gdzie jest to uzasadnione ciągłością realizowanych prac i ich charakterem.
- 6.5 W okresie wykonywania Umowy Inżynier Projektu może udzielić urlopu personelowi wskazanemu w Załączniku nr 3 do Umowy na następujących warunkach:
- 6.5.1 urlopy udzielane zgodnie z art. 167² ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (z późniejszymi zmianami) nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia Zamawiającego, ani jego akceptacji;
- 6.5.2 urlopy nieprzekraczające okresu 3 kolejnych dni roboczych nie będą wymagały uprzedniego powiadomienia Zamawiającego, ani jego akceptacji, chyba że urlop miałby dotyczyć osoby wchodzącej w skład Zespołu Inżyniera Projektu, której obecność na terenie realizacji robót będących przedmiotem Kontraktów w danym okresie jest kluczowa dla należytej realizacji i/lub nadzorowania takich robót;
- 6.5.3 w stosunku do każdego urlopu członka Zespołu Inżyniera Projektu nie wymienionego w pkt 6.5.1 lub 6.5.2 powyżej, Inżynier jest zobowiązany poinformować Zamawiającego o terminach urlopów personelu, zaproponować osoby zastępujące z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem oraz uzyskać akceptację Zamawiającego;

- 6.5.4 wszystkie osoby zastępujące w okresie urlopu personel wskazany w Załączniku nr 3 do Umowy muszą mieć odpowiednie kwalifikacje odpowiadające kwalifikacjom wymagany dla zastępowanego członka Zespołu Inżyniera Projektu; w razie braku takich kwalifikacji, a także w przypadku gdy urlop miałby dotyczyć osoby wchodzącej w skład Zespołu Inżyniera Projektu, której obecność na terenie realizacji robót będących przedmiotem Kontraktów w danym okresie jest kluczowa dla należytej realizacji i/lub nadzorowania takich robót, Zamawiający będzie uprawniony do sprzeciwienia się takiemu zastępstwu i odmówienia prawa do udzielenia urlopu przez Inżyniera Projektu takiemu członkowi Zespołu Inżyniera Projektu. Warunkiem udzielenia urlopu osobom wymienionym w niniejszym zapisie jest uzyskanie od Zamawiającego akceptacji proponowanego zastępstwa (osoby zastępujące) w terminie do 3 dni od dnia uzyskania przez Zamawiającego informacji o urlopie członka zespołu i proponowanym zastępstwie.
- 6.6 Inżynier Projektu nie może wprowadzać zmian w składzie personelu wskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy ani zmieniać czasokresu jego zatrudnienia ani alokacji w czasie realizacji prac bez uzyskania wcześniejszej pisemnej zgody Zamawiającego. Każdorazowo zmiana taka będzie wymagać uzasadnienia przez Inżyniera Projektu. Zamawiający ma w szczególności prawo odmówić zgody na zmianę w sytuacji gdy dotychczasowe doświadczenie danego członka Zespołu Inżyniera Projektu uzyskane w stosunku do robót będących przedmiotem Kontraktów ma istotne znaczenie dla dalszego należytego świadczenia usług w określonym zakresie przez Zespół Inżyniera Projektu ze względu na ciągłość i charakter prowadzonych robót lub prac, a zmiana taka byłaby podyktowana wyłącznie czynnikami nieobiektywnymi, w tym przykładowo przeniesieniem danego członka Zespołu Inżyniera Projektu na inne zadanie inwestycyjne niezwiązane z Kontraktami. Inżynier Projektu zobowiązany jest z własnej inicjatywy zaproponować zastępstwo w stosunku do personelu wskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy, wraz z przedstawieniem dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie zawodowe osoby zastępującej, w następujących przypadkach:
- 6.6.1 śmierci, choroby lub wypadku,
 - 6.6.2 utraty uprawnień do wykonywania zawodu,
 - 6.6.3 jeżeli jest konieczne zastępstwo z innych przyczyn niż wymienione w pkt 6.6.1 lub 6.6.2 powyżej.
- 6.7 Zamawiający może wystąpić z wnioskiem uzasadnionym na piśmie o zmianę którejkolwiek osoby z Zespołu Inżyniera Projektu (w tym osób pełniących Nadzór Inwestorski), jeżeli w jego opinii osoba ta jest nieefektywna lub nie wywiązuje się ze swoich obowiązków wynikających z Umowy. Inżynier Projektu jest zobowiązany dokonać zmiany personelu wskazanego przez Zamawiającego w terminie określonym przez Zamawiającego, jednakże nie krótszym niż 30 dni kalendarzowych.

- 6.8 Inżynier Projektu jest zobowiązany do przekazywania Zamawiającemu aktualnych dokumentów z uprawnieniami osób personelu Inżyniera Projektu (w tym zaświadczeń o członkostwie wydanym przez Izbę Inżynierów Budownictwa) w przypadku wygaśnięcia dokumentów z uprawnieniami tych osób, przed terminem ich wygaśnięcia. Zamawiający jest w każdym czasie uprawniony do zażądania od Inżyniera przedstawienia dokumentów potwierdzających odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie członków Zespołu Inżyniera Projektu zgodnie z wymogami Załącznika nr 3 do Umowy. Inżynier Projektu przedłoży odpowiednie dokumenty w terminie określonym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni kalendarzowych. W przypadku gdy Inżynier Projektu nie będzie w stanie wykazać odpowiednich kwalifikacji i doświadczenia wymaganych dla danego członka Inżyniera Projektu, Zamawiający będzie uprawniony do zażądania odpowiedniego zastępstwa w postaci osoby posiadającej odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie.
- 6.9 W przypadku, gdy zachodzi konieczność zmiany którejkolwiek osoby z personelu wskazanego w Załączniku nr 3 do Umowy, w tym w oparciu o pkt 6.7 powyżej, proponowana osoba musi posiadać co najmniej równoważne kwalifikacje i doświadczenie. W przypadku, gdy Inżynier Projektu nie będzie mógł zapewnić nowej osoby o co najmniej równoważnych kwalifikacjach lub doświadczeniu, Zamawiający może zaakceptować proponowaną osobę o niższych kwalifikacjach jednocześnie negocjując stosowne obniżenie Wynagrodzenia.
- 6.10 Inżynier Projektu nie będzie rekrutował personelu spośród pracowników Zamawiającego. Naruszenie powyższego zobowiązania stanowi podstawę do wypowiedzenia Umowy ze względu na okoliczności, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność.
- 6.11 Zmiany w Załączniku nr 3 do Umowy dokonywane na podstawie postanowień niniejszego pkt. 6 nie stanowią zmiany Umowy.
- 6.12 Inżynier Projektu zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 do Umowy zorganizuje w ramach zaplecza udostępnionego przez GWI biuro dla zapewnienia prawidłowego funkcjonowania systemu komunikacji, płynności wymiany informacji między Inżynierem Projektu i zespołem inspektorów branżowych Zamawiającego oraz pozostałymi uczestnikami procesu inwestycyjnego.

7. WYNAGRODZENIE INŻYNIERA PROJEKTU

- 7.1 Całkowite ryczałtowe Wynagrodzenie Inżyniera Projektu za należyte wykonanie Przedmiotu Umowy w zakresie podstawowym zamówienia wynosi:

Kwota netto (bez VAT): [xx] PLN

Słownie: [xx] PLN

- 7.2 Wynagrodzenie o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej obejmuje koszty ewentualnych podróży służbowych inspektorów i innego personelu Inżyniera Projektu. Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt. 7.1 powyżej obejmuje także wynagrodzenie za przeniesienie przez Inżyniera

Projektu na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do wykonanej na podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji w wysokości netto:

[xx] PLN

(słownie:

[xx]),

- 7.3 Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7.1 powyżej stanowi 50% wynagrodzenia należnego Inżynierowi Projektu za świadczenie kompleksowych usług Inżyniera Projektu dla całości Inwestycji.
- 7.4 Szczegółowe postanowienia dotyczące płatności określono w Załączniku nr 5 do Umowy.
- 7.5 Kwota określona w pkt 7.1 powyżej ma charakter ryczałtowy i:
- 7.5.1 stanowi całkowite wynagrodzenie Inżyniera Projektu za wszystkie czynności, urządzenia oraz materiały użyte przez Inżyniera Projektu do wykonania Przedmiotu Umowy,
 - 7.5.2 łączna kwota Wynagrodzenia Inżyniera Projektu wskazana w pkt 7.1 powyżej stanowi całość Wynagrodzenia należnego mu tytułem należytego wykonania Umowy, w tym w odniesieniu do Usług świadczonych w zakresie poszczególnych Zadań;
 - 7.5.3 żadne dodatkowe płatności nie będą należne na rzecz Inżyniera Projektu w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w przypadku zmian w kosztach Inżyniera Projektu z tytułu zatrudnienia pracowników, kosztów usług w tym rzeczywistej pracochłonności, czy też innych wydatków, z zastrzeżeniem, że
 - 7.5.4 do Wynagrodzenia określonego w pkt 7.1 powyżej doliczone zostanie wynagrodzenie z tytułu prac zleconych Inżynierowi Projektu w ramach prawa opcji, ustalone zgodnie z pkt 15.6.
- 7.6 Inżynier Projektu oświadcza, że wynagrodzenie uwzględnia zysk, a także wszystkie nakłady konieczne do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy. Inżynier Projektu oświadcza, że przed złożeniem Oferty zdobył wszelkie informacje, które były potrzebne do jej wyceny i sporządzenia. Inżynier Projektu oświadcza, że Wynagrodzenie Inżyniera Projektu zostało skalkulowane z uwzględnieniem zakresu obowiązków i świadczeń Zamawiającego określonych w Umowie, w tym w szczególności zgodnie z pkt. 4 powyżej.
- 7.7 Strony potwierdzają, że Wynagrodzenie określone w Umowie uwzględnia obowiązek zapłaty wszelkiego typu podatków, opłat administracyjnych i innych należności o charakterze publiczno-prawnym związanych z realizacją Przedmiotu Umowy, w tym w szczególności Wynagrodzenie, o którym mowa w pkt 7.1, powyżej, zostało skalkulowane w taki sposób, że uwzględnia ono aktualny na dzień złożenia Oferty stan prawny co do obowiązków Zamawiającego do zapłaty podatku pobieranego u źródła na terenie Polski w związku z jakąkolwiek płatnością dokonywaną na rzecz Inżyniera Projektu na podstawie Umowy, w tym w szczególności w oparciu o właściwe

przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (z późniejszymi zmianami). W przypadku gdy Zamawiający będzie zobowiązany do zapłaty podatku pobieranego u źródła na terenie Polski w związku z jakąkolwiek płatnością dokonywaną na rzecz Inżyniera Projektu na podstawie Umowy, Zamawiający odliczy kwotę takiego podatku od kwoty Wynagrodzenia oraz zapłaci ją zgodnie z odpowiednimi przepisami prawa obowiązującego na terytorium Polski.

- 7.8 Wynagrodzenie Inżyniera Projektu określone zostało w kwotach netto i będzie powiększane o podatek VAT zgodnie z obowiązującymi przepisami. W szczególności Wynagrodzenie zostanie powiększone o podatek od towarów i usług (podatek VAT) lub podatek akcyzowy, jeżeli na podstawie odrębnych przepisów wykonanie Przedmiotu Umowy podlega obciążeniu podatkiem od towarów i usług lub podatkiem akcyzowym, według stawki obowiązującej w dniu powstania obowiązku podatkowego. Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, Wynagrodzenie zostanie powiększone o kwotę należnego podatku VAT, którą obowiązany jest rozliczyć Zamawiający zamiast Inżyniera Projektu na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.

8. ZAPŁATA WYNAGRODZENIA INŻYNIERA PROJEKTU

- 8.1 Wynagrodzenie Inżyniera Projektu określone w Umowie zostanie wypłacone po należyтым wykonaniu Przedmiotu Umowy, co zostanie potwierdzone poprzez akceptację przez Zamawiającego odpowiednich Raportów Inżyniera Projektu. Pisemna akceptacja Raportów Inżyniera Projektu będzie stanowić podstawę do wystawienia faktury przez Inżyniera Projektu.
- 8.2 Zamawiający będzie dokonywał comiesięcznych częściowych płatności Wynagrodzenia określonego w pkt. 7.1 Umowy na rzecz Inżyniera Projektu w kwotach określonych zgodnie z Załącznikiem nr 5.
- 8.3 Faktury muszą być wystawiane zgodnie z przepisami obowiązującymi w Polsce.
- 8.4 Inżynier Projektu ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za szkody poniesione przez Zamawiającego wynikłe z nieprzestrzegania przez Inżyniera Projektu prawa podatkowego w zakresie VAT w Polsce. W przypadku rozbieżności w interpretacji tych przepisów przez organy podatkowe, mającej wpływ na ustalenie wysokości zobowiązań podatkowych, Strony zobowiązują się do dołożenia należytej staranności w celu uzyskania indywidualnych interpretacji podatkowych dla Zamawiającego i Inżyniera Projektu zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (z późniejszymi zmianami). W ramach współdziałania Strony zobowiązują się do ustalenia pełnego, zgodnego i rzeczywistego stanu faktycznego będącego podstawą do wystąpienia o indywidualną interpretację podatkową oraz do niezwłocznego wzajemnego informowania się o wydanych interpretacjach. Okres oczekiwania na interpretacje podatkowe nie stanowi opóźnienia w wykonaniu zobowiązań pieniężnych Zamawiającego. W przypadku uzyskania sprzecznych interpretacji podatkowych, Strony w dobrej

wierze uzgodni dalszy tok postępowania. Powyższe zasady dotyczą także wiążących informacji stawkowych (WSI).

- 8.5 Jeżeli w wyniku realizacji Umowy powstanie u Zamawiającego obowiązek podatkowy na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług, kwota należnego podatku VAT zostanie rozliczona z Urzędem Skarbowym przez Zamawiającego zgodnie z obowiązującymi przepisami. W przypadku, gdy Inżynier Projektu doliczy do wynagrodzenia netto nienależny podatek VAT, to Zamawiający dokona obniżenia tego wynagrodzenia o kwotę podatku VAT, którą obowiązany jest rozliczyć zamiast Inżyniera Projektu na podstawie przepisów o podatku od towarów i usług.
- 8.6 Inżynier Projektu zobowiązuje się do umieszczenia na fakturach VAT numeru zamówienia Zamawiającego. Faktura lub faktura korygująca, wystawiona przez Inżyniera Projektu niezgodnie z aktualnymi przepisami lub niezgodnie z Umową, spowoduje przesunięcie terminu jej zapłaty z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu, który będzie liczony od terminu otrzymania prawidłowo sporządzonej faktury korygującej lub noty korygującej. Przesunięcie takie nie stanowi podstaw do naliczania Zamawiającemu jakichkolwiek odsetek. Zamawiający niezwłocznie poinformuje Inżyniera Projektu o wykryciu błędów w fakturze.
- 8.7 Faktury będą wskazywać jako nabywcę:
[xx]
- 8.8 Przez prawidłowe wystawienie faktury rozumie się wystawienie faktury zawierającej w szczególności prawidłową nazwę i adres Zamawiającego, wskazanie daty i numeru Umowy oraz między innymi nr zamówienia lub symbolu komórki realizującej zakup, o ile te informacje zostaną przekazane Inżynierowi Projektu przed wystawieniem faktury. Faktura zostanie przesłana na adres:
[xx]
- Fakturę uważa się za doręczoną Zamawiającemu z chwilą jej odbioru przez Zamawiającego, z uwzględnieniem również doręczenia faktur elektronicznych na adres e-mail: [xx], wystawianych zgodnie z przepisami prawa obowiązującego w Polsce. Zamawiający zastrzega sobie możliwość stosowania mechanizmu podzielonej płatności w rozumieniu ustawy o podatku od towarów i usług. Niezależnie od powyższego Inżynier Projektu zawrze na fakturze wzmiankę o mechanizmie podzielonej płatności (split payment) (dalej: MPP). Nadto Nadzór Inwestorski zobowiązuje się umieścić na fakturze wzmiankę o MPP, w przypadku, kiedy zobowiązany jest na podstawie innych niż wskazane powyżej bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa do umieszczania wzmianki o MPP na fakturze.
- 8.9 Inżynier Projektu zobowiązuje się, że wypełni ustawowy obowiązek w zakresie wykazania w deklaracji VAT podatku należnego z tytułu wystawionych faktur objętych Umową.
- 8.10 Walutą płatności jest [złoty polski (PLN)].

- 8.11 Należne płatności dokonywane będą w formie przelewów bankowych, w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury, zgodnie z pkt. 8.8 i obowiązującymi w Polsce przepisami.
- 8.12 [Należne płatności przekazywane będą na następujące konto bankowe Inżyniera Projektu [[xx]]. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie przez Inżyniera Projektu numeru rachunku bankowego. Inżynier Projektu oświadcza, że rachunek bankowy wskazany powyżej jest rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, dla którego będzie prowadzony rachunek VAT.//Należne płatności przekazywane będą na rachunek bankowy Inżyniera Projektu każdorazowo wskazany na wystawionej fakturze. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za błędne podanie na fakturze przez Inżyniera Projektu numeru rachunku bankowego. Inżynier Projektu oświadcza, że rachunek bankowy każdorazowo wskazywany na fakturze będzie rachunkiem rozliczeniowym w rozumieniu przepisów Prawa Bankowego, dla którego będzie prowadzony rachunek VAT.] Wynagrodzenie będzie zapłacone z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w art. 108a ustawy o podatku od towarów i usług (z późniejszymi zmianami). Zmiana numeru rachunku bankowego Inżyniera Projektu nie stanowi zmiany Umowy, a następuje poprzez pisemne oświadczenie, podpisane zgodnie z zasadami reprezentacji i złożone Zamawiającemu na co najmniej 7 (siedem) Dni Roboczych przed terminem najbliższej płatności. Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za przekazane mu błędne dane zmieniającego rachunku bankowego i związane z tym opóźnienia w płatności.
- 8.13 Inżynier Projektu oświadcza, że podany w pkt. 8.12 oraz na fakturze rachunek bankowy będzie odpowiednio zarejestrowany zgodnie z art. 96b ustawy o VAT z dnia 11 marca 2004 r. (z późniejszymi zmianami). Inżynier Projektu ponosi pełną odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu w przypadku podania rachunku bankowego niespełniającego wymogu określonego w zdaniu pierwszym, w tym również w postaci braku możliwości zaliczenia przez Zamawiającego wydatku do kosztów uzyskania przychodu oraz ewentualnej odpowiedzialności Zamawiającego z Inżynierem Projektu za zaległości podatkowe Inżyniera Projektu w ramach podatku VAT. Jeżeli podany na fakturze rachunek bankowy nie będzie odpowiednio (tj. zgodnie z art. 96b ww. ustawy o VAT) zarejestrowany Zamawiający ma prawo wstrzymać się z płatnością do momentu podania przez Inżyniera Projektu rachunku spełniającego wymóg rejestracji, o którym mowa wyżej. W takim przypadku skutki opóźnienia w zapłacie obciążają Inżyniera Projektu.
- 8.14 Jeżeli termin płatności przypada w sobotę lub w dzień ustawowo wolny od pracy, to za termin płatności uważa się pierwszy Dzień Roboczy, przypadający po takich dniach.
- 8.15 Za datę zapłaty faktury przyjmuje się dzień obciążenia przez bank rachunku Zamawiającego, z którego wypłacane są środki.
- 8.16 Zamawiający oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług, zarejestrowanym pod numerem NIP: [xx] i upoważnia Inżyniera Projektu do wystawiania zgodnie z Umową i obowiązującymi przepisami faktur bez podpisu Zamawiającego, z tytułu wykonania

Umowy. Inżynier Projektu oświadcza, że jest czynnym podatnikiem podatku od towarów i usług zarejestrowanym pod numerem NIP: [xx].

- 8.17 Termin zapłaty za faktury jest zastrzeżony na korzyść Zamawiającego. Zamawiający, na wniosek Inżyniera Projektu może dokonać zapłaty za fakturę przed terminem określonym w pkt 8.11 powyżej, przy zastosowaniu skonta. Wartość skonta wyliczona zostanie przy zastosowaniu stawki procentowej obowiązującej u Zamawiającego dla przyspieszeń zapłaty opartej na stopie procentowej ustalonej w skali roku, za każdy dzień wcześniejszej zapłaty w stosunku do terminu określonego w Umowie i zaakceptowanej przez Inżyniera Projektu, poprzez podpisanie porozumienia w sprawie przyspieszenia zapłaty. Zamawiający zastrzega, iż możliwość dokonania zapłaty za fakturę przed terminem będzie uzależniona od sytuacji ekonomiczno-finansowej Zamawiającego. W przypadku dokonania przez Zamawiającego płatności za fakturę przed terminem zapłaty, na wniosek Inżyniera Projektu, Inżynier Projektu zobowiązany jest do wystawienia faktury korygującej, uwzględniającej wartość skonta. W przypadku zmiany przepisów Strony mogą uzgodnić inny sposób rozliczeń z tytułu zapłaty przed terminem określonym w Umowie.
- 8.18 Zamawiający pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku.
- 8.19 Inżynier Projektu pokrywa wszelkie koszty bankowe swojego banku zarówno w Polsce, jak i za granicą.
- 8.20 Inżynier Projektu zobowiązany jest do dostarczenia na rzecz Zamawiającego certyfikatu rezydencji podatkowej niezwłocznie po Dacie wejścia Umowy w życie, jeśli Inżynier Projektu jest podmiotem zagranicznym nieposiadającym rezydencji podatkowej na terenie Polski.
- 8.21 Faktury wystawiane przez Inżyniera Projektu będą odrębnie wykazywać wynagrodzenie z tytułu świadczenia Usługi w odniesieniu do każdego z Zadań.
- 8.22 Jeżeli Inżynier Projektu nie przedstawi Zabezpieczenia w terminie, o którym mowa w pkt 10.1 poniżej, w formie, o której mowa w pkt 10.5 poniżej, Zamawiający jest uprawniony do wstrzymania jakiegokolwiek i wszystkich płatności należnych na mocy niniejszej Umowy, w tym w szczególności płatności Wynagrodzenia Inżyniera Projektu.

9. RAPORTY INŻYNIERA PROJEKTU

- 9.1 W toku wykonywania niniejszej Umowy Inżynier Projektu będzie składał Zamawiającemu wszelkie niezbędne raporty, których Zamawiający może wymagać od Inżyniera zgodnie z postanowieniami Umowy, w szczególności zgodnie z postanowieniami Załącznika nr 2 do Umowy.
- 9.2 W toku wykonywania niniejszej Umowy Inżynier Projektu będzie składał Zamawiającemu Raporty Miesięczne, dotyczące realizacji Inwestycji oraz prac i czynności Inżyniera podejmowanych w danym okresie raportowania, z podziałem na poszczególne Kontrakty.
- 9.3 Raporty Miesięczne będą składane w terminie do 21 dnia kalendarzowego każdego kolejnego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Pierwszy raport i kolejne raporty winny

obejmować pełen miesiąc kalendarzowy. Ostatni Raport Miesięczny będzie obejmował odpowiednią część miesiąca kalendarzowego, w którym przypada data określona jako data zakończenia Usług Inżyniera zgodnie z Umową.

- 9.4 W terminie 21 dni kalendarzowych po zakończeniu wykonywania każdego z Kontraktów, tj. po przekazaniu przedmiotu takich Kontraktów do eksploatacji, Inżynier Projektu przedłoży Zamawiającemu Raport Końcowy zgodny z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 (OPZ) odrębnie dla każdego Zadania.
- 9.5 Szczegółowe wymogi dotyczące raportowania określono w Załączniku nr 2 do Umowy. Inżynier Projektu będzie przedstawiał Raporty Miesięczne i Końcowe zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy na wzorach przygotowanych przez Inżyniera Projektu i uprzednio zatwierdzonych przez Zamawiającego. Wzory takie zostaną przedstawione przez Inżyniera Projektu w terminie 4 tygodni od Daty wejścia Umowy w życie w odniesieniu do każdego z Zadań odpowiednio i zatwierdzone przez Zamawiającego w terminie kolejnych 14 dni kalendarzowych, o ile Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do takich wzorów. W trakcie realizacji Umowy, w uzasadnionych przypadkach, Zamawiający będzie uprawniony do wprowadzenia zmian we wzorach raportów Inżyniera Projektu.
- 9.6 Zamawiający, w terminie 7 dni kalendarzowych w przypadku Raportów Miesięcznych i 21 dni kalendarzowych w przypadku Raportów Końcowych, licząc od daty doręczenia danego raportu, powiadomi Inżyniera Projektu o zatwierdzeniu lub odrzuceniu raportu, z podaniem przyczyny odrzucenia. Jeżeli Zamawiający nie przekaże na piśmie żadnych uwag do danego raportu w terminie odpowiednio 7 dni kalendarzowych i 21 dni kalendarzowych od daty ich otrzymania, raport będzie uważany za zatwierdzony przez Zamawiającego.
- 9.7 Jeżeli jakikolwiek termin zakończenia okresu świadczenia Usług Inżyniera Projektu, określony w pkt. 5 Umowy, minie zanim Inżynier Projektu przedłoży odpowiedni Raport Miesięczny lub Końcowy będący podstawą do wystawienia faktury przez Inżyniera Projektu, to okoliczność taka nie zwolni Inżyniera Projektu z obowiązku sporządzenia i przedłożenia Zamawiającemu odpowiedniego raportu oraz uzyskania zatwierdzenia Zamawiającego, w całości zgodnie z postanowieniami Umowy.

10. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 10.1 Pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, ze względu na okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Inżynier Projektu, lub wstrzymania płatności na rzecz Inżyniera Projektu z dowolnego tytułu prawnego odpowiedniej kwoty, o której mowa w niniejszym postanowieniu jako zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, Inżynier Projektu dostarczy Zamawiającemu najpóźniej w terminie 30 dni od Daty wejścia Umowy w życie w stosunku do pierwszego Zadania w zabezpieczenie należytego wykonania Umowy („Zabezpieczenie”) w formie gwarancji bankowej w wysokości [10] % całkowitego Wynagrodzenia określonego w pkt. 7.1 Umowy.

- 10.2 Zabezpieczenie będzie służyć Zamawiającemu do pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy przez Inżyniera Projektu.
- 10.3 W każdym wypadku zaspokojenia przez Zamawiającego roszczeń z przedłożonego Zabezpieczenia, Inżynier Projektu, pod rygorem wypowiedzenia Umowy ze skutkiem natychmiastowym przez Zamawiającego, zobowiązany jest do przedłożenia nowego Zabezpieczenia/zmianę uprzednio udzielonego Zabezpieczenia tak, aby opiewało na kwotę określoną zgodnie z pkt 10.1 powyżej w terminie 30 dni od otrzymania informacji o skorzystaniu przez Zamawiającego z Zabezpieczenia.
- 10.4 Oryginał Zabezpieczenia wystawiony na rzecz Zamawiającego (w innej formie niż pieniężna) musi być złożony w siedzibie Zamawiającego – [xx]. Zamawiający dopuszcza możliwość złożenia e-gwarancji podpisanej podpisem kwalifikowanym.
- 10.5 Zabezpieczenie musi być w formie gwarancji bankowej, nieodwołalnej i bezwarunkowej (realizowanej bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń), płatnej na pierwsze pisemne żądanie. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej będzie udzielone przez gwaranta mającego siedzibę lub oddział w jednym z państw Unii Europejskiej. Zabezpieczenie w formie gwarancji bankowej będzie sporządzone i interpretowane zgodnie z prawem obowiązującym w Polsce. Wszelkie spory związane z Zabezpieczeniem będą rozstrzygane zgodnie z pkt 17.4. Szczegółowe wymagania wobec Zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej znajdują się w Załączniku nr 6 do Umowy.
- 10.6 Treść Zabezpieczenia przedkładanego przez Inżyniera Projektu wymaga uprzedniej akceptacji Zamawiającego. Wraz z Zabezpieczeniem, Inżynier Projektu przedłoży dokumenty potwierdzające, iż składane Zabezpieczenie podpisane jest przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu wystawiającego gwarancję.
- 10.7 Zabezpieczenie będzie obowiązywać w 100% wysokości Zabezpieczenia od dnia jego przedłożenia zgodnie z pkt 10.1 do 30 dnia liczonego od daty akceptacji przez Zamawiającego Raportu Końcowego Inżyniera Projektu dot. Projektu Budowlanego zgodnego z wymaganiami określonymi w Załączniku nr 2 (OPZ).
- 10.8 W trakcie realizacji Umowy Inżynier Projektu może dokonać zmiany formy Zabezpieczenia, ale wyłącznie za uprzednią zgodą Zamawiającego oraz z zachowaniem ciągłości Zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości.
- 10.9 W każdym przypadku przedłużenia terminu wykonywania Umowy ponad termin ważności Zabezpieczenia, Inżynier Projektu, zobowiązany jest do przedłożenia Zamawiającemu dokumentu zawierającego przedłużenie terminu ważności posiadanego przez Zamawiającego Zabezpieczenia na okres do 30 dni po upływie planowanego terminu zakończenia wykonywania Umowy lub do wniesienia nowego Zabezpieczenia na okres do 30 dni po upływie planowanego terminu zakończenia wykonywania Umowy, zgodnie z określonymi powyżej wymaganiami dotyczącymi Zabezpieczenia. Aneks do Zabezpieczenia lub nowe Zabezpieczenie powinny być

przedłożone Zamawiającemu najpóźniej na 14 dni przed upływem terminu ważności dotychczasowego Zabezpieczenia. Inżynier Projektu poniesie koszty związane z uzyskaniem Zabezpieczenia w przedłużonym okresie, chyba że wykaze, że przedłużenie okresu wykonywania Umowy wynika z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający – wówczas uzasadnione i faktycznie poniesione koszty Inżyniera Projektu z tym związane poniesie Zamawiający. W przypadku nieprzedłożenia przez Inżyniera Projektu aneksu do Zabezpieczenia lub nowego Zabezpieczenia w terminie wskazanym powyżej, Zamawiający zastrzega sobie prawo do wypłacenia środków z posiadanego Zabezpieczenia i zatrzymania uzyskanych środków jako Zabezpieczenie w pieniądzu na okres do 30 dni po upływie planowanego terminu zakończenia wykonywania Umowy.

10.10 W razie wielości długów z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy to Zamawiającemu przysługuje prawo do zaliczenia środków z zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, według uznania Zamawiającego.

10.11 Kwoty Kaucji

10.11.1 W każdym przypadku gdy Inżynier Projektu nie dostarczy lub nie utrzyma w mocy wymaganego Zabezpieczenia lub Zabezpieczenia w wymaganej zgodnie z Umową wysokości w okresie realizacji Umowy, Zamawiający uprawniony jest do potrącenia umownego odpowiedniej Kwoty Kaucji (do której natychmiastowego wniesienia zobowiązany jest Inżynier Projektu w powyższych przypadkach) z dowolnej należności na rzecz Inżyniera Projektu w wysokości odpowiadającej wysokości Zabezpieczenia wymaganej zgodnie z pkt 10.1 Umowy (Zamawiający nie musi w tym celu składać odrębnych oświadczeń).

10.11.2 Zwrot Kwot Kaucji nastąpi, o ile nie zostanie wykorzystana na zaspokojenie roszczeń Zamawiającego:

10.11.2.1 w terminie 30 dni po dostarczeniu stosownych Zabezpieczeń w formie gwarancji bankowych

albo

10.11.2.2 w terminie 30 dni od dnia akceptacji przez Zamawiającego ostatniego Raportu Końcowego

11. PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

11.1 Inżynier Projektu oświadcza, że Dokumentacja nie narusza żadnych praw autorskich, patentowych, projektowych, znaków chronionych itp., zastrzeżonych przez lub na rzecz osób trzecich. Inżynier Projektu gwarantuje, że przy wykonywaniu Umowy nie będzie naruszać praw własności intelektualnej Zamawiającego lub osób trzecich ani też wykonywanie Umowy nie będzie stanowić czynu nieuczciwej konkurencji. W przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Inżyniera Projektu o roszczeniach zgłaszanych wobec Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Inżyniera Projektu praw własności intelektualnej przysługujących osobom trzecim lub też w

związku z czynem nieuczciwej konkurencji, Inżynier Projektu podejmie niezbędne działania mające na celu zażegnanie sporu i poniesie w związku z tym wszelkie koszty. W szczególności, w przypadku wytoczenia w związku z tym przeciwko Zamawiającemu powództwa z tytułu naruszenia praw własności intelektualnej, Inżynier Projektu wstąpi do postępowania w charakterze Strony pozwanej, a w razie braku takiej możliwości wystąpi z interwencją uboczną po stronie Zamawiającego. W przypadku, jeżeli Zamawiający zostanie zobowiązany – zgodnie z obowiązującym prawem – do zapłaty jakiegokolwiek odszkodowania, kary umownej lub grzywny w związku z: (i) naruszeniem przez Inżyniera Projektu postanowień niniejszego pkt 10 Umowy, (ii) roszczeniami osób trzecich dotyczącymi praw własności intelektualnej lub (iii) działaniami / zaniechaniami Inżyniera Projektu dotyczącymi praw własności intelektualnej, Inżynier Projektu zobowiązany jest niezwłocznie zwrócić Zamawiającemu równowartość tego odszkodowania, kary umownej lub grzywny, jak również pokryć wszelkie straty oraz zwrócić udokumentowane koszty, jakie Zamawiający poniósł w związku z powyższymi okolicznościami. Jeżeli skutek orzeczenia sądu Zamawiający nie będzie mógł korzystać z rezultatów prac wykonanych przez Inżyniera Projektu w ramach Umowy, na skutek naruszenia przez Inżyniera Projektu praw własności intelektualnej, Inżynier Projektu zobowiązany jest do uzyskania na swój koszt wymaganych licencji lub nabycia praw bądź dokonania odpowiedniej modyfikacji lub ponownego wykonania dodatkowych prac pozwalających na takie korzystanie zgodnie z prawem. Żadne z powyższych postanowień nie wyłącza możliwości dochodzenia przez Zamawiającego odszkodowania na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

11.2 W ramach Wynagrodzenia oraz z chwilą ustalenia utworu w jakiejkolwiek formie, Inżynier Projektu przenosi na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji, bez ograniczeń czasowych ani terytorialnych, na wszelkich polach eksploatacji znanych w dacie zawarcia niniejszej Umowy, obejmujących w szczególności następujące pola eksploatacji:

- 11.2.1 w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu - wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
- 11.2.2 w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono - wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy;
- 11.2.3 w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony w pkt 11.2.2 powyżej - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;

W szczególności Zamawiający może korzystać z Dokumentacji do celów realizacji Inwestycji, jej zmian, przebudowy, rozbudowy lub nadbudowy, naprawy, modernizacji oraz utrzymania, a także połączenia jej z innymi obiektami budowlanymi.

- 11.3 W przypadku powstania nowego, nieznanego w chwili zawarcia Umowy pola eksploatacji, Inżynier Projektu zobowiązuje się do przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji na takim nowym polu eksploatacji w terminie 14 (czternastu) dni od daty otrzymania stosownego wezwania od Zamawiającego. Przeniesienie autorskich praw majątkowych, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, zostanie dokonane w ramach Wynagrodzenia.
- 11.4 Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Utworów, Inżynier Projektu przenosi na Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, wyłączne prawo wykonywania oraz wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie autorskich praw zależnych do opracowań Dokumentacji na polach eksploatacji wskazanych w pkt 11.2 powyżej.
- 11.5 Z chwilą przeniesienia na Zamawiającego autorskich praw majątkowych do Dokumentacji, Inżynier Projektu przenosi na Zamawiającego, w ramach Wynagrodzenia, własność wydanych Zamawiającemu nośników, na których utrwalono Dokumentację.
- 11.6 W celu uniknięcia wszelkich wątpliwości Strony potwierdzają, iż w razie rozwiązania lub wygaśnięcia niniejszej Umowy Zamawiający zachowa prawa uzyskane na podstawie niniejszego punktu 11 Umowy.
- 11.7 Inżynier Projektu upoważnia Zamawiającego do wykonywania autorskich praw osobistych do Dokumentacji w imieniu jej twórców wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń w tym zakresie.
- 11.8 Inżynier Projektu oświadcza i gwarantuje, że:
- 11.8.1 nabył albo najpóźniej w momencie przeniesienia praw, o którym mowa w pkt 11.2, nabędzie od wszystkich twórców i/lub podwykonawców wszelkie prawa autorskie majątkowe, prawa zależne oraz upoważnienia i zgody, w szczególności, lecz niewyłącznie, dotyczące autorskich praw osobistych, konieczne do skutecznego przeniesienia praw i udzielenia Zamawiającemu upoważnień i zgód określonych w niniejszym punkcie,
 - 11.8.2 twórcy Dokumentacji nie będą wykonywali przysługujących im w odniesieniu do Dokumentacji autorskich praw osobistych względem Zamawiającego, następców prawnych Zamawiającego, jego licencjobiorców oraz innych podmiotów, które Zamawiający upoważni do korzystania z Dokumentacji lub na które przeniesienie autorskie prawa majątkowe do Dokumentacji. Inżynier Projektu zobowiązuje się oraz gwarantuje, że twórcy Dokumentacji udzielili Inżynierowi Projektu upoważnienia do samodzielnego wykonywania w pełnym zakresie autorskich praw osobistych do Dokumentacji w ich imieniu wraz z prawem do udzielania takich dalszych zezwoleń w tym zakresie, w szczególności na rzecz Zamawiającego,
 - 11.8.3 Dokumentacja, do której autorskie prawa majątkowe przenoszone są na podstawie Umowy jest wolna od wad prawnych, w szczególności korzystanie z niej przez

Zamawiającego zgodnie z Umową nie naruszy praw własności intelektualnej, innych praw ani dóbr osobistych osób trzecich,

- 11.8.4 strony trzecie nie zwrócą się względem Zamawiającego z roszczeniami dotyczącymi naruszenia ich majątkowych lub osobistych praw autorskich.

12. UBEZPIECZENIA

- 12.1 Inżynier Projektu, w zakresie i na warunkach określonych szczegółowo w Załączniku nr 6 do Umowy, ubezpieczy na własny koszt i zapewni ciągłość ubezpieczeń poszczególnych obszarów ryzyka występujących w odniesieniu do Umowy.
- 12.2 Wszystkie koszty związane z zawarciem, posiadaniem, przedstawieniem Zamawiającemu dowodu zawarcia umowy ubezpieczenia oraz opłacania składek ubezpieczeniowych obciążają Inżyniera Projektu.
- 12.3 Inżynier Projektu zobowiązany jest przedstawić Zamawiającemu oryginał lub kopię poświadczoną przez Inżyniera Projektu za zgodność z oryginałem każdej umowy ubezpieczenia, o jakiej mowa w niniejszym paragrafie, w ciągu 7 dni od dnia zawarcia niniejszej Umowy oraz utrzymywać i przedstawiać bez wezwania umowy ubezpieczenia przez cały okres trwania Umowy. Kopia każdej kolejnej zawartej przez Inżyniera Projektu umowy ubezpieczenia wraz z dowodem opłaty składki winna zostać dostarczona Zamawiającemu w ciągu 7 dni od dnia zawarcia wznowienia umowy ubezpieczenia. W przypadku uchybienia w/w obowiązкови lub gdy dostarczona przez Inżyniera Projektu umowa ubezpieczenia nie będzie spełniać określonych przez Zamawiającego wymogów lub zawierać będzie inne niekorzystne rynkowo zapisy dla jakości ochrony ubezpieczeniowej, Zamawiający zgłosi Inżynierowi Projektu stosowne uwagi, które ten zobowiązany będzie uwzględnić, korygując zawartą umowę ubezpieczenia lub zawierając nową, w terminie 7 dni od dnia otrzymania uwag Zamawiającego. Po bezskutecznym upływie tego terminu Zamawiającemu przysługuje uprawnienie do zawarcia umowy ubezpieczenia na warunkach nie gorszych niż wskazanych w niniejszym paragrafie na koszt Inżyniera Projektu na okres do 12 miesięcy, bez konieczności uzyskiwania dodatkowej zgody sądu. W takim przypadku Inżynier Projektu zobowiązuje się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy ubezpieczenia w terminie 7 dni od dnia otrzymania stosownej noty obciążeniowej.

13. KARY UMOWNE

- 13.1 W przypadku stwierdzenia przez Zamawiającego, że Inżynier Projektu nie realizuje lub realizuje nieprawidłowo którykolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy, Zamawiający wezwie Inżyniera do prawidłowego wykonania Umowy i wyznaczy mu w tym celu dodatkowy termin, nie krótszy niż 7 dni kalendarzowych.
- 13.2 W przypadku niedotrzymania terminu wskazanego w wezwaniu, o którym mowa w pkt. 13.1, to jest nieprzywrócenia stanu należytego wykonywania Umowy, Inżynier Projektu zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 PLN, za każdy dzień zwłoki w przywróceniu

stanu zgodnego z Umową, licząc od dnia przewidzianego na wykonanie danego obowiązku we wskazanym terminie. Kara umowna, o której mowa w zdaniu poprzednim jest liczona odrębnie dla każdego przypadku niezrealizowania któregokolwiek z obowiązków wynikających z niniejszej Umowy lub realizowania go niezgodnie z niniejszą Umową.

13.3 Niezależnie od innych kar umownych określonych w Umowie Inżynier Projektu jest zobowiązany zapłacić Zamawiającemu następujące kary umowne:

- 13.3.1 1 000 PLN za każdy dzień zwłoki w przedstawieniu dokumentów ubezpieczeniowych wskazanych w Załączniku nr 6 do Umowy lub dowodu uiszczenia składki,
- 13.3.2 braku ubezpieczenia zgodnego z warunkami określonymi w Załączniku nr 6 Umowy i nieuzupełnienie braku we wskazanym terminie – w wysokości 5 000 PLN,
- 13.3.3 5 000 PLN za każdą nieobecność członków Zespołu Inżyniera Projektu na Terenie Budowy w przypadkach, w których obecność taka jest wymagana zgodnie z postanowieniami Umowy,
- 13.3.4 w wysokości 5 000 PLN za każdą osobę wchodzącą w skład Zespołu Inżyniera Projektu, która nie złożyła oświadczenia, o którym mowa w pkt 3.12 Umowy lub poświadczyła w tym oświadczeniu nieprawdę,
- 13.3.5 2 000 PLN za każdy dzień zwłoki w podpisaniu protokołów odbiorczych (w tym Protokołów Odbioru Technicznego, Protokołów Zaawansowania Robót, Protokołów Gotowości do Uruchomienia i Protokołów Odbioru Końcowego) w ramach dowolnego z Kontraktów dla Zadania I, II, III lub IV, w przypadku niedotrzymania terminu podpisania danego protokołu wynikającego z danego Projektu z przyczyn leżących po stronie Inżyniera Projektu,
- 13.3.6 w wysokości 100 PLN za każdą niezwróconą w terminie 7 dni od dnia upływu terminu ważności przepustkę w przypadku niezwrócenia Zamawiającemu, po wykonaniu Przedmiotu Umowy lub po wygaśnięciu Umowy, wszystkich przepustek wydanych personelowi Inżyniera Projektu, wykonującemu Usługi w ramach Umowy, uprawniających do wejścia na teren zakładów Zamawiającego,
- 13.3.7 5 000 PLN każdorazowo w przypadkach nienależytego wykonania Przedmiotu Umowy poprzez:
 - 13.3.7.1 potwierdzenie wykonania robót budowlanych bez uprzedniego sprawdzenia ich rzeczywistego stanu wykonania,
 - 13.3.7.2 potwierdzenia gotowości do odbioru prac zgłoszonych przez Wykonawcę Kontraktów, bez uprzedniego sprawdzenia ich rzeczywistego stanu wykonania,

13.3.7.3 za każdorazowe naruszenie norm lub regulaminów obowiązujących na terenie Bazy Paliw – na zasadach i w wysokościach określonych w taryfikatorze kar stanowiącym Załącznik nr 9 do Umowy.

13.3.7.4 za każdorazowe naruszenie zakazu, o którym mowa w punkcie 3.11 Umowy.

- 13.4 Jeżeli kary umowne z przyczyn wskazanych w pkt 13.2 oraz 13.3 przekroczą [10]% Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1 Umowy, Zamawiający może wypowiedzieć Umowę ze względu na okoliczności, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność. Kary umowne naliczone do dnia wypowiedzenia Umowy z przyczyn wskazanych w pkt 13.2 lub 13.3 będą należne Zamawiającemu niezależnie od kary umownej zastrzeżonej na okoliczność rozwiązania Umowy z przyczyn, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność, zgodnie z postanowieniem pkt 13.5 poniżej.
- 13.5 W przypadku wypowiedzenia Umowy z przyczyn, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność zgodnie z Umową, Zamawiający jest uprawniony do żądania zapłaty kary umownej w wysokości [10]% (dziesięciu procent) Wynagrodzenia określonego w pkt. 7.1 Umowy.
- 13.6 W przypadku gdy szkoda poniesiona przez Zamawiającego ze względu na naruszenie Umowy przez Inżyniera Projektu będzie wyższa niż kwoty kar umownych określone powyżej, Zamawiający będzie mógł domagać się dodatkowego odszkodowania na zasadach ogólnych.
- 13.7 Maksymalne kary umowne należne zgodnie z pkt 13.2 lub 13.3 Umowy nie przekroczą [50]% Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1 Umowy. Ograniczenia odpowiedzialności, o których mowa w niniejszym postanowieniu, a także w pkt 13.3.5 powyżej, nie mają zastosowania do odpowiedzialności Inżyniera Projektu za szkody wyrządzone przez niego umyślnie lub wynikiem z rażącego niedbalstwa Inżyniera Projektu.
- 13.8 Kary umowne mogą być potrącane z Wynagrodzenia Inżyniera Projektu.
- 13.9 Postanowienia Umowy dotyczące kar umownych z tytułu wypowiedzenia Umowy w całości lub w części oraz praw autorskich, zachowują moc pomimo wypowiedzenia Umowy.
- 13.10 Zapłata kary umownej nie zwalnia Inżyniera Projektu z obowiązku wykonania Usług lub jakichkolwiek innych obowiązków wynikających z postanowień Umowy.

14. WYPOWIEDZENIE UMOWY I SIŁA WYŻSZA

- 14.1 Inżynier Projektu jest uprawniony do zawieszenia świadczenia Usług, jeżeli Zamawiający pozostaje w zwłoce z zapłatą wymagalnej należności na rzecz Inżyniera Projektu o ponad 60 (sześćdziesiąt) dni po dacie jej wymagalności, przy czym miało miejsce uprzednie pisemne wezwanie Zamawiającego do realizacji jego zobowiązań płatniczych w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 14 dni.

Wypowiedzenie Umowy przez Zamawiającego z przyczyn, za które odpowiada Inżynier Projektu

14.2 Wystąpienie dowolnej z niżej wymienionych okoliczności uprawnia Zamawiającego do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień, w którym Inżynier Projektu otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, przy czym wypowiedzenie Umowy w takich okolicznościach będzie stanowić wypowiedzenie Umowy ze względu na okoliczności, za które Inżynier Projektu ponosi odpowiedzialność:

- 14.2.1 w przypadku gdy Inżynier Projektu popadł w stan niewypłacalności umożliwiając wszczęcie postępowania upadłościowego zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi w kraju siedziby Inżyniera Projektu,
- 14.2.2 w przypadku gdy otwarto likwidację Inżyniera Projektu, wszczęto postępowanie upadłościowe, restrukturyzacyjne, Inżynier Projektu staje się niewypłacalny, zawiera porozumienia z wierzycielami, zawiesza działalność lub wystąpił jakiegokolwiek trwały brak zdolności do czynności prawnych po stronie Inżyniera Projektu utrudniający wykonanie Umowy,
- 14.2.3 w przypadku, gdy Inżynier Projektu w istotny sposób narusza postanowienia Umowy, przez co należy rozumieć naruszenie przez Inżyniera Projektu Umowy, w sposób który pociąga za sobą istotne ograniczenie lub uniemożliwienie poprawnej realizacji któregokolwiek z Kontraktów i (i) stan ten utrzymuje się pomimo otrzymania wezwania Zamawiającego do usunięcia stanu takiego istotnego naruszenia w wyznaczonym terminie nie krótszym niż 30 dni, oraz Inżynier Projektu nie usunie takiego stanu naruszenia w tym terminie, lub (ii) gdy usunięcie stanu naruszenia Umowy nie jest możliwe,
- 14.2.4 w przypadku, gdy Inżynier Projektu nie złoży w terminie Zabezpieczenia należytego wykonania Umowy lub nie przedłuży jego obowiązywania lub nie uzupełni kwoty Zabezpieczenia do odpowiedniej wysokości w terminie określonym w pkt. 10 Umowy, lub
- 14.2.5 w przypadku, gdy Inżynier Projektu dopuści się naruszenia Umowy, o którym mowa w pkt 3.11, 3.12, 6.10 lub 3.13,
- 14.2.6 Inżynier Projektu nie zastosuje się we wskazanym terminie do żądania zawartego w wezwaniu Zamawiającego wymagającego aby Inżynier Projektu naprawił zaniedbanie, które ma wpływ na właściwe lub terminowe wykonanie Umowy lub umowy o roboty budowlane, na podstawie której będą wykonywane Roboty Budowlane wchodzące w zakres Inwestycji,
- 14.2.7 inne okoliczności wprost wskazane w postanowieniach niniejszej Umowy.

Jeżeli Zamawiający wypowie Umowę z którejkolwiek z przyczyn określonych w pkt 14.2, ma prawo żądania od Inżyniera Projektu zapłaty kary umownej, o której mowa w pkt 13.5, a także w zakresie w jakim ewentualne roszczenia nie zostaną zaspokojone na skutek wskazanej kary umownej, zwrotu wszystkich kosztów rzeczywiście poniesionych z powodu wystąpienia

przyczyny wypowiedzenia oraz bezpośrednio związanych z wypowiedzeniem. Inżynierowi Projektu przysługuje za zgodne z Umową wykonanie Usług wyłącznie wynagrodzenie należne zgodnie z Umową z tego tytułu do dnia otrzymania oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

Wypowiedzenie z przyczyn, za które odpowiada Zamawiający

- 14.3 Inżynier Projektu uprawniony jest do wypowiedzenia Umowy ze skutkiem na dzień, w którym Zamawiający otrzyma oświadczenie o wypowiedzeniu Umowy, w przypadku, gdy Zamawiający będzie w zwłoce z dokonaniem wymagalnych płatności należnych Inżynierowi Projektu o 90 dni i pomimo otrzymania uprzedniego wezwania Inżyniera Projektu do spłaty zaległości w dodatkowym 30-dniowym terminie, nie dokona spłaty w tym terminie.
- 14.4 Jeżeli Inżynier Projektu wypowie Umowę z przyczyn, o których mowa w pkt 14.3, to ma prawo do zwrotu uzasadnionych kosztów rzeczywiście poniesionych z powodu wystąpienia przyczyny wypowiedzenia oraz bezpośrednio związanych z wypowiedzeniem. Inżynierowi Projektu przysługuje ponadto wynagrodzenie należne zgodnie z Umową do dnia doręczenia Zamawiającemu oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy.

Wypowiedzenie z przyczyn niezależnych od Stron

- 14.5 Zamawiający może w każdym czasie wypowiedzieć Umowę z zachowaniem 90-dniowego okresu wypowiedzenia ze skutkiem na koniec miesiąca kalendarzowego. W takim przypadku Inżynierowi Projektu przysługuje wynagrodzenie do upływu okresu wypowiedzenia z tytułu należycie wykonywanej Umowy.

Siła wyższa

- 14.6 Przez „Siłę Wyższą” Strony rozumieją takie przypadki lub zdarzenia zewnętrzne, które:
- (i) są poza kontrolą i wpływem Stron, (ii) mają charakter nagły i nadzwyczajny, (iii) których nie można przewidzieć ani zapobiec im, a które zaistnieją po zawarciu Umowy, lub które istniały w dacie zawarcia Umowy, ale których skutków zaistniałych po zawarciu Umowy Strony nie mogły przewidzieć ani im zapobiec oraz (iv) które mają wpływ na wykonanie Umowy w ten sposób, że uniemożliwiają wykonanie jej w całości lub w części przez pewien okres lub definitywnie, jak również (v) w zakresie w jakim działania lub zaniechania Stron lub podmiotów, za które Strony ponoszą odpowiedzialność, nie powiększyły skutków takich przypadków lub zdarzeń, jest to:
- 14.6.1 nadzwyczajne zaburzenia życia zbiorowego na terenie Rzeczypospolitej Polskiej takie jak wojna, inwazja, stan wyjątkowy, inne działania zbrojne, terroryzm;
 - 14.6.2 wystąpienie na terenie Rzeczypospolitej Polskiej promieniowania radioaktywnego oraz wywołanego takim promieniowaniem skażenia;
 - 14.6.3 klęski żywiołowe, takie jak trzęsienie ziemi, powódź lub inne, ogłoszone zgodnie z przepisami obowiązującymi na terenie Rzeczypospolitej Polskiej;

- 14.6.4 strajki generalne na terenie Rzeczypospolitej Polskiej z zastrzeżeniem, że strajki ograniczające się do pracowników Zamawiającego lub pracowników Inżyniera Projektu i Podwykonawców Inżyniera Projektu nie są uznawane za siłę wyższą;
- 14.6.5 pandemie i epidemie, skutkujące ograniczeniami wprowadzonymi przez władze Rzeczypospolitej Polskiej uniemożliwiającymi realizację Umowy.
- 14.7 Strona, po której zaistniała Siła Wyższa przedstawi dokumenty i wyjaśnienia, że Siła Wyższa miała decydujący wpływ na realizację jej zobowiązań umownych.
- 14.8 Wykonawca będzie zwolniony z odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania Umowy tylko w zakresie, w jakim wykaże, że dane zdarzenie o charakterze Siły Wyższej uniemożliwiło mu realizację Umowy. Jeżeli którakolwiek ze Stron uzna, że wystąpiło zdarzenie o charakterze Siły Wyższej, które może mieć wpływ na wykonywanie jej zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, w każdym przypadku Strona ta powiadomi drugą stronę możliwie jak najszybciej, jednak nie później, niż w ciągu 7 (siedmiu) dni od dnia, w którym dowiedziała się lub powinna była się dowiedzieć o zdarzeniu Siły Wyższej, pod rygorem utraty prawa do dochodzenia jakichkolwiek roszczeń lub powoływania się na okoliczności ograniczające o odpowiedzialność strony w związku z wystąpieniem takiego zdarzenia. Powiadomienie takie będzie zawierać szczegóły takich okoliczności i ich skutków, w tym wpływu na terminy realizacji Umowy. Strona, która wystosuje takie powiadomienie zawiadomi (w stosowych przypadkach) drugą Stronę o zakończeniu występowania zdarzenia o charakterze Siły Wyższej w terminie 14 (czternastu) dni po zakończeniu występowania takich okoliczności.

15. ZMIANY UMOWY I PRAWO OPCJI

- 15.1 Strony potwierdzają, że poza zakresem zmian określonych poniżej w niniejszym pkt. 15 Umowy, jakiegokolwiek zmiany w zakresie Kontraktów, w tym również zmiany terminów ich realizacji, nie będą stanowić podstawy do zmiany Wynagrodzenia Inżyniera Projektu, z uwagi na fakt, że świadczenie Usług Inżyniera Projektu, w tym również w przypadku wprowadzenia takich zmian w Kontraktach, zostało należycie uwzględnione w ramach Wynagrodzenia Inżyniera Projektu i stanowi element Przedmiotu Umowy.
- 15.2 Zamawiający na zasadach określonych w Umowie jest uprawniony do zmiany zakresu Usług Inżyniera Projektu w oparciu o prawo opcji zrealizowane na podstawie jednostronnego oświadczenia woli Zamawiającego na piśmie skierowanego do Inżyniera Projektu. Takie prawo opcji będzie mogło być wykonane przez Zamawiającego w dowolnym momencie po Dacie wejścia Umowy w życie. Prawo opcji będzie mogło być realizowane wielokrotnie w ramach opcjonalnego zakresu przewidzianego w niniejszym pkt 15 Umowy. Inżynierowi Projektu nie przysługują żadne roszczenia w przypadku niezrealizowania prawa opcji przez Zamawiającego.
- 15.3 Zmiana Wynagrodzenia Inżyniera Projektu i odpowiednie rozszerzenie zakresu Usług Inżyniera Projektu będzie mieć miejsce wyłącznie na następujących zasadach i w następującym przypadku:

- 15.3.1 Prawo opcji – zmiana zakresu Usług Inżyniera Projektu poprzez uzupełnienie jego usług o realizację specyficznych czynności, których wykonanie nie należy do Przedmiotu Umowy - na okres związany z realizacją danej czynności członków Zespołu Inżyniera Projektu w oparciu o wynagrodzenie określone każdorazowo w oparciu o stawki godzinowe określone w Załączniku nr 5 do Umowy.

Dodatkowe Usługi rozliczane w oparciu o stawkę godzinową

- 15.4 Zamawiający uprawniony będzie do zobowiązania Inżyniera Projektu na podstawie prawa opcji, o którym mowa w pkt 15.3.1 powyżej, do świadczenia dodatkowych Usług, o których mowa w pkt 15.3.1 powyżej. W przypadku wykonania prawa opcji, o którym mowa w pkt 15.3.1, Inżynier Projektu będzie świadczył na rzecz Zamawiającego dodatkowe usługi obejmujące zakres przekazany w powiadomieniu Zamawiającego o zrealizowaniu omawianego prawa opcji. Dokładny okres świadczenia takich Usług zostanie ustalony w oparciu o faktyczny czas pracy Zespołu Inżyniera Projektu, przy czym w powiadomieniu o wykonaniu prawa opcji Zamawiający może ustanowić dodatkowe ograniczenia w tym zakresie.
- 15.5 Na skutek skorzystania z prawa opcji, o którym mowa w pkt 15.3.1, przez Zamawiającego wszystkie obowiązki Inżyniera Projektu zostają odpowiednio dostosowane do takiego rozszerzonego zakresu Usług Inżyniera Projektu. W szczególności odpowiednio dostosowane zostają obowiązki Inżyniera w zakresie raportowania w odniesieniu do rozszerzonego zakresu Usług Inżyniera Projektu, a płatności z tytułu realizacji tego zakresu realizowane będą na zasadach analogicznych do określonych w Umowie dla Wynagrodzenia Inżyniera Projektu, o którym mowa w pkt 7.1. Niezależnie od powyższego Strony uzgadniają jednakże, że realizacja przez Zamawiającego prawa opcji, o którym mowa w pkt 15.3.1, nie pociąga za sobą konieczności podwyższenia wysokości Zabezpieczenia Wykonania lub polis ubezpieczeniowych.
- 15.6 Część Wynagrodzenia Inżyniera z tytułu Usług realizowanych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji, o którym mowa w pkt 15.3.1, zostanie wyliczona w oparciu o czas pracy poszczególnych członków Zespołu Inżyniera Projektu przeznaczony na świadczenie Usług Inżyniera Projektu obejmujących dodatkowy zakres oraz odpowiednie stawki uwzględnione w Załączniku nr 5 do Umowy i wyrażona w formie wynagrodzenia ryczałtowego, które będzie podlegało doliczeniu do Wynagrodzenia, o którym mowa w pkt 7.1.
- 15.7 O ile w ramach niniejszego pkt 15 Umowy nie przewidziano inaczej, zapłata wynagrodzenia Inżyniera z tytułu usług realizowanych w przypadku skorzystania przez Zamawiającego z prawa opcji nastąpi analogicznie do zasad określonych w Umowie w odniesieniu do podstawowego zakresu Usług, przy czym podstawę do wystawienia faktur przez Inżyniera i dokonania płatności będzie stanowił każdorazowo zatwierdzony uprzednio przez Zamawiającego Raport Miesięczny, potwierdzający należyte wykonanie danej części usług świadczonych w ramach prawa opcji zrealizowanego przez Zamawiającego.

- 15.8 W kwocie Wynagrodzenia wskazanego w pkt 15.6 powyżej ujęto wynagrodzenie Inżyniera Projektu z tytułu przeniesienia autorskich praw majątkowych oraz za korzystanie z utworów na wszystkich polach eksploatacji oraz z tytułu przeniesienia prawa własności egzemplarzy nośników, na których utwory utrwalono, w zakresie w jakim dotyczy to utworów, które powstaną w związku ze świadczeniem przez Inżyniera usług wynikających z zakresu zrealizowanego przez Zamawiającego prawa opcji. W związku z powyższym Strony ustalają, iż Inżynierowi Projektu nie przysługuje dodatkowe wynagrodzenie z tego tytułu.
- 15.9 Wszelkie pozostałe postanowienia Umowy, o ile inaczej nie przewidziano wprost w niniejszym pkt 15, znajdują odpowiednie zastosowanie do praw i obowiązków Stron związanych z realizacją Przedmiotu Umowy w zakresie prawa opcji, w tym dotyczy to przede wszystkim zasad realizacji Umowy i obowiązków Inżyniera Projektu, fakturowania, płatności, odbiorów, ubezpieczenia, przeniesienia praw autorskich i licencji dokonywanych na podstawie Umowy, zabezpieczenia należytego wykonania Umowy, kar umownych i wypowiedzenia Umowy.
- 15.10 O ile w Umowie nie wskazano inaczej, w terminie 20 Dni Roboczych po dacie doręczenia Inżynierowi Projektu oświadczenia Zamawiającego o skorzystaniu z prawa opcji, Inżynier Projektu dokona odpowiedniej aktualizacji wszelkich dokumentów przedkładanych przez Inżyniera Projektu na podstawie Umowy, w celu zapewnienia wykonania jego obowiązków na podstawie Umowy, tak jakby zakres ujęty w ramach prawa opcji stanowił pierwotny zakres Przedmiotu Umowy.
- 16. POUFNOŚĆ, OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH ORAZ WYMAGANIA ZWIĄZANE Z BEZPIECZEŃSTWEM INFORMACJI**
- 16.1 Wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z udzielaniem lub wykonywaniem zadania, którego dotyczy Umowa, w tym również treść i warunki Umowy, mają charakter poufny i mogą być, zarówno w trakcie jak i po wykonaniu Umowy, udostępniane osobom trzecim jedynie za zgodną wolą Stron, przy czym Zamawiający ma prawo ujawnić wszelkie informacje dotyczące warunków i sposobu udzielania lub wykonywania Umowy innym spółkom Grupy Kapitałowej, przez wzgląd na zakres istniejącego powiązania kapitałowego. Zdanie poprzednie stosuje się odpowiednio do grupy kapitałowej Inżyniera Projektu.
- 16.2 Pod pojęciem Grupy Kapitałowej Strony rozumieją grupę kapitałową w rozumieniu art. 4 pkt 14) ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (z późniejszymi zmianami).
- 16.3 Strony nie mogą bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej Strony ujawniać osobie trzeciej ani podawać do wiadomości publicznej informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa Strony.
- 16.4 Przyjmuje się, że wszelkie informacje uzyskane przez Strony w związku z realizacją Przedmiotu Umowy, łącznie z treścią Umowy, dokumentami tworzonymi w związku z realizacją Umowy, informacjami objętymi prawami własności intelektualnej, a także wzory, próbki itd., stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa drugiej Strony i nie mogą być udostępniane osobom trzecim.

16.5 Powyższe zobowiązania dotrzymania poufności nie dotyczą Stron odnośnie:

16.5.1 informacji i dokumentów:

16.5.1.1 ogólnie znanych i dostępnych,

16.5.1.2 otrzymanych od osób trzecich które nie otrzymały ich od Strony Umowy (tzn. stały się prawnie dostępne przy udziale osób trzecich bez obowiązku zachowania poufności),

16.5.1.3 które były już w posiadaniu Strony Umowy w momencie ich przekazania przez drugą Stronę,

16.5.1.4 co do których przepisy prawa zobowiązują do ich ujawnienia,

16.5.1.5 których ujawnienie jest obowiązkiem spółek giełdowych,

16.5.2 informacji ujawnianych przez Stronę audytorom i profesjonalnym doradcom,

16.5.3 informacji, których ujawnienie jest konieczne w związku z wykonywaniem praw przeniesionych na Zamawiającego zgodnie z pkt. 11,

16.5.4 informacji udostępnianych na uzasadnione żądanie instytucji i podmiotów finansujących, ubezpieczających lub kredytujących realizację Umowy lub udzielających inwestycji, której dotyczy Umowa, najszerzej pojętego wsparcia finansowego,

16.5.5 informacji ujawnianych osobom zatrudnionym (na dowolnej podstawie prawnej) przez Stronę w celu realizacji Umowy oraz do dokończenia, eksploatacji, napraw i remontów przedmiotu Inwestycji, a także jego przyszłej modernizacji, przebudowy lub rozbudowy, przy czym:

16.5.5.1 informacje mogą być przekazane tylko osobom, którym posiadanie takiej informacji jest potrzebne i tylko w zakresie jaki jest im potrzebny;

16.5.5.2 informacje te należy traktować jako poufne, w szczególności zobowiązując informowane osoby o konieczności zachowania ich poufności.

16.6 Strony mogą posługiwać się w swoich publikacjach w celu reklamy i prowadzenia działalności marketingowej danymi dotyczącymi osiągniętych parametrów i danymi projektowymi, w tym uproszczonymi rysunkami i schematami przedmiotu Inwestycji.

16.7 Inżynier Projektu zapewni uzyskanie od Podwykonawców Inżyniera Projektu zobowiązania o zachowaniu poufności odpowiadającego co najmniej zobowiązaniu Inżyniera Projektu wynikającemu z niniejszego punktu, obligując go jednocześnie do przestrzegania i gwarantowania tego samego od dalszych Podwykonawców Inżyniera Projektu.

16.8 Zobowiązania do zachowania poufności określone w niniejszym punkcie obowiązują przez okres 20 lat od zawarcia Umowy, po czym przekształcają się w zobowiązania zawarte na czas nieoznaczony, z terminem wypowiedzenia wynoszącym 3 lata. Wypowiedzenie nie wyłącza

obowiązku zachowania poufności wynikającego z przepisów prawa. Odstąpienie od Umowy lub jej rozwiązanie nie wyłącza zobowiązania do zachowania poufności.

16.9 Strony zobowiązują się przetwarzać dane osobowe na zasadach określonych w załączniku nr 8 do Umowy.

16.10 Inżynier Projektu przystępując do realizacji Umowy oświadcza, że:

16.10.1 zapoznał się z Komunikatem dot. obowiązku informacyjnego wynikającym z RODO, znajdującym się w Załączniku nr 8 do Umowy,

16.10.2 zapewnia wystarczające gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, aby przetwarzanie danych osobowych spełniało wymogi wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych oraz przepisów RODO, mających zastosowanie i chroniło prawa osób, których dane dotyczą,

16.10.3 znane są mu wszelkie obowiązki wynikające z obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO mających zastosowanie, które zobowiązany jest wykonywać podmiot przetwarzający dane osobowe na zlecenie administratora danych,

16.10.4 dopełnił wszelkich obowiązków w stosunku do osób, których dane są przekazywane oraz w stosunku do Zamawiającego wynikających z przepisów o ochronie danych osobowych i przepisów RODO,

16.10.5 przekazywane przez Zamawiającego dane osobowe mogą być wykorzystane wyłącznie w celach związanych z realizacją Umowy.

16.11 W przypadku braku spełnienia powyżej określonych zobowiązań określonych w Załączniku nr 8 lub 16.10, Strona winna naruszenia, zobowiązana jest do poniesienia wszelkich konsekwencji takiego naruszenia, w szczególności naprawienia drugiej Stronie powstałej z tego tytułu szkody.

- 16.12 Inżynier Projektu akceptuje i zobowiązuje się stosować obowiązujące u Zamawiającego zasady związane z bezpieczeństwem informacji, odpowiednio do rodzaju i zakresu przyznanego mu dostępu do informacji.
- 16.13 W zakresie niezbędnym do wykonywania Umowy, Zamawiający udostępni Inżynierowi Projektu niezbędne uregulowania obowiązujące u Zamawiającego z zakresu bezpieczeństwa informacji.
- 16.14 Inżynier Projektu oświadcza, że dokumenty uwierzytelniające związane z realizacją Umowy są adekwatne do wymagań i aktualne, a Zamawiający zastrzega sobie prawo ich weryfikacji.
- 16.15 Strony zobowiązują się do wykorzystywania bezpiecznych kanałów do komunikacji, w szczególności do używania zabezpieczeń kryptograficznych przy przesyłaniu wrażliwych informacji biznesowych, pod którymi należy rozumieć wszelkie informacje techniczne, technologiczne, ekonomiczne, finansowe, prawne, organizacyjne i inne, w szczególności dane osobowe i informacje stanowiące tajemnicę Strony, uzyskane w trakcie wykonywania Umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła.
- 16.16 W przypadku wystąpienia w trakcie realizacji Umowy problemów, a w szczególności zdarzeń związanych z bezpieczeństwem informacji, Inżynier Projektu powiadomi niezwłocznie o tym fakcie Zamawiającego.
- 16.17 Inżynier Projektu zobowiązuje się zapewnić odpowiednie możliwości serwisowe wraz z planami utrzymania uzgodnionych poziomów ciągłości działania na wypadek większej awarii lub katastrofy powstałej na skutek działania lub zaniechania Inżyniera Projektu.
- 16.18 Inżynier Projektu zobowiązuje się, w momencie zakończenia wykonywania Umowy, do zwrotu lub trwałego usunięcia, zniszczenia wszystkich aktywów informacyjnych otrzymanych od Zamawiającego w związku z realizacją Umowy, a także ich kopii, chyba że istnieje podstawa prawna do dłuższego przechowywania tych aktywów informacji.
- 16.19 Inżynier Projektu jest zobowiązany uwzględnić w umowach z Podwykonawcami Inżyniera Projektu wszystkie wymagania niniejszej Umowy odnoszące się do bezpieczeństwa informacji.

17. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

- 17.1 Prawem właściwym dla Umowy, jak i dla wszystkich kwestii z nią związanych, w tym kwestii pozaumownych, dla których możliwy jest skuteczny wybór prawa, jest prawo polskie. Strony wyłączają niniejszym stosowanie następujących przepisów kodeksu cywilnego: art. 357¹, art. 358¹ § 3 oraz art. 632 § 2.
- 17.2 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za należyte wykonanie przez [ZMPG/Naftopot] zobowiązań związanych z realizacją niniejszej Umowy ani też za jakiegokolwiek ryzyka, jakie w związku z realizacją tej Umowy obciążają [ZPMG/Naftoport]. Wszelkie roszczenia Inżyniera Projektu, o ile powstaną, będą zgłaszane tak, by odpowiedzialność Naftoport i ZMPG oraz wpływ

tej odpowiedzialności na realizację Przedmiotu Umowy i przedmiotu Umowy IP z [Naftoport/ZMPG] były w sposób czytelny rozgraniczone.

- 17.3 Wszystkie spory wynikłe z niniejszej Umowy lub powstałe w związku z nią, Strony zobowiązują się rozwiązywać na drodze polubownej.
- 17.4 Wszelkie spory będą rozstrzygane przez sąd właściwy miejscowo dla siedziby Zamawiającego.
- 17.5 Ogólne warunki umów istniejące w kraju Inżyniera Projektu lub stosowane przez Strony nie obowiązują w niniejszej Umowie, nawet gdy Inżynier Projektu nawiązał do nich w złożonej przez siebie Ofercie.
- 17.6 Jeżeli jakieś postanowienie Umowy jest albo stanie się nieważne, fakt ten nie wpływa na inne postanowienia Umowy. Jeżeli nieważność jednego lub więcej postanowień Umowy stworzy sytuację nieprzewidzianą w Umowie, Strony wspólnie ustalą postanowienie mające efekt prawny i handlowy możliwie najbardziej zbliżony do założeń tego nieważnego postanowienia i pokrywający brakujące postanowienie w sposób rozsądnie zbliżony do celów Umowy.
- 17.7 Zamawiający może dokonać cesji praw wynikających z Umowy na dowolny podmiot, na co Inżynier Projektu niniejszym wyraża zgodę. Zamawiający może dokonać przeniesienia obowiązków wynikających z Umowy na dowolny podmiot, na co Inżynier Projektu niniejszym wyraża zgodę.
- 17.8 Zamawiający poinformuje na piśmie Inżyniera Projektu o zamiarze przeniesienia obowiązków na dowolny podmiot zgodnie z pkt 17.7 co najmniej 14 dni przed planowanym przeniesieniem.
- 17.9 Z zastrzeżeniem pkt 17.10, Inżynier Projektu nie może bez uprzedniej zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie przenieść ani obciążyć jakichkolwiek praw lub obowiązków wynikających z Umowy ani jakiegokolwiek jego części, w tym dokonać przelewu przysługujących wierzytelności na rzecz osoby trzeciej.
- 17.10 Inżynier Projektu ma prawo dokonać, po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiającego udzielonej pod rygorem nieważności na piśmie, cesji swoich wierzytelności na instytucje finansujące, w tym udzielające zabezpieczeń, ubezpieczające lub banki, z wyłączeniem cesji w zakresie faktoringu. Zamawiający zobowiązuje się, że taka zgoda nie zostanie odmówiona bezzasadnie Inżynierowi Projektu.
- 17.11 Inżynier Projektu nie może bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego dokonywać potrąceń własnych wierzytelności wynikających z Umowy z wzajemnymi wierzytelnościami Zamawiającego, ani też dokonywać potrąceń z wierzytelnościami Zamawiającego wynikającymi z Umowy.
- 17.12 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszelkie powiadomienia i korespondencja w ramach niniejszej Umowy wymagają przekazywania w języku polskim osobiście, pocztą lub pocztą elektroniczną na adres drugiej Strony w następujący sposób:

- 17.12.1 odbiór powiadomienia przesłanego pocztą elektroniczną zostanie niezwłocznie potwierdzony w formie w jakiej zostało przesłane powiadomienie;
 - 17.12.2 powiadomienia przesłane pocztą będą przesyłane listem poleconym z potwierdzeniem odbioru;
 - 17.12.3 powiadomienia doręczane osobiście będą uważane za odebrane w dniu doręczenia pod warunkiem potwierdzenia tego faktu na piśmie przez Stronę adresata.
- 17.13 Dla uniknięcia wątpliwości skutki prawne, w tym upływ terminów, będą liczone od dnia doręczenia zawiadomienia lub korespondencji, zgodnie z postanowieniami Umowy.
- 17.14 Każda Strona jest zobowiązana powiadomić drugą Stronę pisemnie o zmianie swojego adresu pocztowego lub adresu poczty elektronicznej przeznaczonego do odbierania takich powiadomień.
- 17.15 Z zastrzeżeniem odmiennych postanowień Umowy, wszystkie powiadomienia (całą korespondencją) należy kierować na adresy Stron podane poniżej:
- 17.15.1 adres Zamawiającego:
[xx]
 - 17.15.2 adres Inżyniera Projektu:
[xx]
- 17.16 Strony ustanowią swoich odpowiedzialnych i wykwalifikowanych przedstawicieli, zwanych dalej Koordynatorami, upoważnionych do dokonywania wszelkich czynności związanych z realizacją Umowy, w tym wszelkich uzgodnień oraz podejmowania decyzji techniczno-handlowo-organizacyjnych, z wyłączeniem wprowadzania zmian do Umowy.
- 17.17 Zmiana koordynatora, wyznaczenie przedstawiciela i powołanie Komisji wymaga niezwłocznego pisemnego zawiadomienia drugiej Strony i staje się skuteczne z chwilą otrzymania przez Stronę zawiadomienia.
- 17.18 Instrukcje, polecenia i zatwierdzenia wydawane przez koordynatorów i osoby upoważnione powinny mieć formę pisemną pod rygorem nieważności.
- 17.19 Umowa jest sporządzona w języku polskim w [2] ([dwu]) jednobrzmiących egzemplarzach, [1] ([jeden]) dla Zamawiającego i [1] ([jeden]) dla Inżyniera Projektu albo w przypadku zawarcia jej w formie elektronicznej przy pomocy kwalifikowanych podpisów elektronicznych w dowolnej ilości dokumentów elektronicznych w formacie PDF obejmujących tekst Umowy.
- 17.20 Zawarte w treści niniejszego dokumentu odesłania do punktów, podpunktów lub innych jednostek odnoszą się do jednostek redakcyjnych niniejszego dokumentu, chyba że zastrzeżono inaczej.
- 17.21 Podpisując Umowę Strony potwierdzają, że:

- 17.21.1 Umowa jest dla nich w pełni zrozumiała, miały możliwość analizy jej postanowień, a także wnoszenia uwag i negocjacji treści Umowy;
- 17.21.2 nie składają swoich podpisów pod przymusem lub innego rodzaju naciskiem;
- 17.21.3 deklarują dobrą wolę i dołożenie wszelkich starań w celu właściwej realizacji postanowień Umowy.
- 17.22 Umowa zostaje zawarta z dniem złożenia ostatniego podpisu przez tę Stronę, która podpisuje niniejszą Umowę jako druga.
- 17.23 [Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (z późniejszymi zmianami) w zw. z art. 4 pkt 5) tej ustawy oraz załącznikiem I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17 czerwca 2014 r. uznającego niektóre rodzaje pomocy za zgodne z rynkiem wewnętrznym w zastosowaniu art. 107 i art. 108 Traktatu.]
- 17.24 Zamawiający przyjmuje zgłoszenia naruszeń prawa, w tym obowiązujących w ZMPG S.A. regulacji wewnętrznych i standardów etycznych, dokonane przez samego Zamawiającego lub osoby działające w imieniu Zamawiającego lub na rzecz Zamawiającego, które rozpatrywane są zgodnie z Procedurą Zgłoszeń Wewnętrznych i Podejmowania Działań Następczych w Zarządzie Morskiego Portu Gdańsk S.A. Informacje dla sygnalistów, w tym dedykowanych kanałach dla dokonywania zgłoszeń umieszczono na Stronie internetowej ZMPG S.A. pod adresem: www.portgdansk.pl/zgloszenia
- 17.25 Inżynier Projektu jest zobowiązany do działania zgodnego z politykami zrównoważonego rozwoju obowiązującymi ZMPG S.A. opublikowanymi na stronie internetowej ZMPG S.A. Ponadto Inżynier Projektu jest zobowiązany dostarczyć Zarządowi Morskiego Portu Gdańsk S.A. najpóźniej do końca stycznia roku następującego po zakończeniu roku obrotowego ZMPG S.A. wszelkie informacje niezbędne do sporządzenia przez ZMPG S.A. sprawozdania zrównoważonego rozwoju w rozumieniu przepisów Rozdziału 6c „Sprawozdawczość zrównoważonego rozwoju” Ustawy dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości w wersji zmienionej Ustawą z dnia 6 grudnia 2024 r. o zmianie ustawy o rachunkowości, ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2024 poz. 1863)”.

Lista załączników:

ZAŁĄCZNIK NR 1: INFORMACJE O INWESTYCJI

ZAŁĄCZNIK NR 2: WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO (OPZ)

ZAŁĄCZNIK NR 3: ZESPÓŁ INŻNIERA PROJEKTU (DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ OFERENTÓW)

ZAŁĄCZNIK NR 4: PLAN ZARZĄDZANIA INWESTYCJĄ (DOŁĄCZONY DO UMOWY PO JEGO SPORZĄDZENIU PRZEZ WYKONAWCĘ)

ZAŁĄCZNIK NR 5: PŁATNOŚCI (DO PRZYGOTOWANIA PRZEZ OFERENTÓW)

ZAŁĄCZNIK NR 6: WYMAGANIA UBEZPIECZENIOWE

ZAŁĄCZNIK NR 7: INSTRUKCJE ZAMAWIAJĄCEGO (W WERSJI ELEKTRONICZNEJ)

ZAŁĄCZNIK NR 8: KLAUZULA INFORMACYJNA RODO

ZAŁĄCZNIK NR 9: TARYFIKATOR KAR (DOSTĘPNE W WERSJI ELEKTRONICZNEJ NA STRONIE INTERNETOWEJ NAFTOPORT.PL)

ZAŁĄCZNIK NR 10: OŚWIADCZENIE O ZGODNOŚCI INŻYNIERA PROJEKTU DOT KWESTII BEZPIECZEŃSTWA

ZAŁĄCZNIK NR 11: [DOKUMENTY PRZETARGOWE]

ZAŁĄCZNIK NR 12: [UMOWY]

Inżynier Projektu

Zamawiający
