POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
L JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zalacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.12.2025
PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA

nr , zwana dalej Umowa,

zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14,
NIP 7352175044, dziatajacym poprzez jednostke budzetowg Powiatowy Zarzad Drog w Nowym
Targu (PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej
Zamawiajacym, reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Zleceniobiorca, reprezentowanym

przez: :

o0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencjg zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. — Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postgpowaniu wszcz¢tym i przeprowadzonym przez
Zamawiajagcego w trybie podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji pod numerem PZD-
ZP.261.12.2025 (Postepowanie)

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢, na warunkach okreslonych Umowa (w tym zgodnie z ofertg
stanowigcg zaltgcznik nr 1 do Umowy, zwang dalej ofertg) do swiadczenia na rzecz i zlecenie
Zamawiajagcego uslugi polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru
inwestorskiego czynnosci polegajacych na kontroli i nadzorowaniu wykonywania robot
budowlanych wskazanych w ust. 2, zwanej dalej Usluga, a zobowigzaniu temu odpowiada
obowigzek Zamawiajacego do zaptaty wynagrodzenia za swiadczong Ustuge.

2. /*Swiadczeniem Ushlugi bedzie objete wykonywanie robot budowlanych polegajacych na
realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanow - Spytkowice na
odcinku I- w km od 7+879,20 do km 8+700 na odcinku Il w km od 9+269,00 do km 9+649,77
w miejscowosci Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice”, 0 symbolu UR, przez

wykonawce, z ktorym zostanie zawarta umowa po przeprowadzeniu przez Zamawiajacego
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postepowania o udzielenie zamoéwienia publicznego na wykonanie robdt w ramach tego
zadania. Wykonawca, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie wskazany Zleceniobiorcy
na pis$mie (ilekro¢ w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie nalezy przez to rozumiec
przekazywanie informacji W postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej) przez
Zamawiajacego bezzwlocznie po podpisaniu przez Zamawiajgcego z wybranym wykonawca
umowy na realizacj¢ robot polegajacych na realizacji zadania wskazanego w zdaniu pierwszym
niniejszego ustgpu. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta
umowa o roboty budowlane) /* Swiadczeniem Ustugi objete jest wykonywanie przez |
zwanego dalej Wykonawca, robot budowlanych polegajacych na realizacji zadania pn.:
,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanow - Spytkowice na odcinku I- w km od
7+879,20 do km 8+700 na odcinku Il w km od 9+269,00 do km 9+649,77 w miejscowosci
Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice”, o symbolu UR (dot. przypadku, gdy
W chwili zawarcia Umowy zostala zawarta umowa o roboty budowlane)/*

/*Wskazane w ust. 2 roboty beda realizowane przez wykonawce, o ktorym mowa w ust. 2,
zwanego dalej Wykonawca, na rzecz Zamawiajgcego jako inwestora, w oparciu o umowe ktdora
zostanie zawarta z Wykonawcg. Umowa wskazana w zdaniu poprzednim, zwana dalej Umowa
0 Roboty Budowlane, zostanie bezzwlocznie po jej zawarciu przekazana w kserokopii
Zleceniobiorcy przez Zamawiajgcego. Kserokopia Umowy o Roboty Budowlane z chwilg jej
przekazania Zleceniobiorcy stanowi¢ bedzie zatacznik do Umowy. (dot. przypadku, gdy
W chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty budowlane)
[* Wskazane w ust. 2 roboty sa realizowane przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego, jako
inwestora, w oparciu 0 umowe¢ nr PZD , zwang dalej Umowg o Roboty Budowlane,
stanowigcg w kserokopii zalgcznik nr 3 do Umowy. (dot. przypadku, gdy w chwili zawarcia
Umowy zostata zawarta umowa o roboty budowlane)/*

W przypadku realizacji przez Wykonawce na rzecz Zamawiajacego w ramach zadania,
0 ktorym mowa w ust. 2, robdt zamiennych czy dodatkowych, ktorych warto$¢ ustalona
pomiedzy Wykonawcg a Zamawiajacym nie przekracza 20% wartosci zamowienia okreslonego
Umowa o Roboty Budowlane wedlug stanu na dzief jej zawarcia, Zleceniobiorca zobowiazany
jest, wramach Umowy i wynagrodzenia wskazanego w § 3 ust. 1, do $wiadczenia ustugi
polegajacej na przeprowadzeniu jako inspektor nadzoru inwestorskiego ze strony
Zamawiajacego czynnosSci w zakresie kontrolowania 1 nadzoru realizowanych robot
budowlanych jak wyzej. Do $wiadczenia ustugi, o ktérej mowa w zdaniu pierwszym stosuje si¢
zasady dot. $wiadczenia Ustugi okreslone Umowa.

Strony dopuszczajag mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie przedmiotu Umowy w sytuacji

zaistnienia niemozliwych do wczesniejszego przewidzenia i niezaleznych od Stron okolicznosci
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powodujacych niecelowos¢, zbednos¢ czy bezzasadno$¢ realizacji poszczegdlnych elementow

przedmiotu Umowy z punktu widzenia Zamawiajacego.

Termin realizacji
§2.

1. Strony ustalajg termin wykonania Ustugi na okres 410 dni od daty zawarcia Umowy / od daty
zawarcia Umowy o Roboty Budowlane (w przypadku, gdy zawarcie Umowy nastqpi wezesniej
niz zawarcie Umowy o Roboty Budowlane), z zastrzezeniem postanowien ust. 2-3.

2. Zleceniobiorca zobowigzany jest realizowa¢ Ustuge w czasie zwigzanym z realizacja,
koncowym odbiorem i rozliczeniem robot budowlanych wskazanych w § 1 ust. 2 i 4, w tym
pomimo uptywu terminu wskazanego w ust 1, przy czym planowany termin zakonczenia
realizacji robot objetych Umowa o Roboty Budowlane wynosi 390 dni od daty jej zawarcia.
Jednoczesnie w okresie gwarancji udzielonej przez Wykonawce na roboty objete umowg jak
wyzej oraz w okresie odpowiedzialnosci Wykonawcy z tytulu rekojmi za wady tych robot,
Zleceniobiorca zobowigzany jest — w ramach wynagrodzenia ustalonego Umowg — do brania
udzialu we wszystkich przegladach, stawiania si¢ kazdorazowo na wezwanie Zamawiajacego
oraz zajmowania w formie wskazanej przez Zamawiajacego stanowiska w sprawie dot.
roszczen z tytulu gwarancji czy rekojmi. Zleceniobiorcy nie przystuguje zadne roszczenie,
W szczegdlnosci roszczenie o zwigkszenie wynagrodzenia, w przypadku swiadczenia Ustugi po
uptywie terminéw wskazanych w zdaniu pierwszym niniejszego paragrafu z uwagi na
okolicznos$¢, iz roboty objete realizacja Wykonawcy nie zostaly zakonczone badZz odebrane
W terminach tam wskazanych, chyba ze do uchybienia tym terminom doszlto z przyczyny
wylacznie zawinionej przez Zamawiajacego.

3. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany Umowy w zakresie terminu wykonania Ustugi
W przypadku zmiany terminu zakonczenia robot budowlanych objetych nadzorem,

wprowadzonej w Umowie o Roboty Budowlane.

Wynagrodzenie i warunki platnosci

§3.
1. Zleceniobiorca z tytutu $wiadczenia Ustugi otrzyma wynagrodzenie ryczattowe w wysokosci
zt brutto (stownie zlotych: ), a netto zt (stownie zlotych:

S
2. W przypadku $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce spelniajagcego warunki okreslone

w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za prac¢
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(Dz. U. 22024 r. poz. 1773) zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastgpowaé

bedzie w czeséciach, na nastepujacych zasadach:

1) Zamawiajacy w ramach wynagrodzenia wskazanego w ust. 1 bedzie regulowat
Zleceniobiorcy za kazdy miesigc kalendarzowy, w ktérym Zleceniobiorca §wiadczyt Ustuge,
kwotg stanowigcg iloczyn minimalnej stawki godzinowej za prace, ustalonej na podstawie
przepisow ww. ustawy oraz ilosci godzin §wiadczonej Ustugi w miesigcu, w oparciu
o0 faktury cze$ciowe wystawiane przez Zleceniobiorce bezzwlocznie po zakonczeniu
kazdego miesigca, w ktérym Zleceniobiorca $wiadczyt Ustuge,

2) Zleceniobiorca po dokonaniu odbioru koncowego robdt objetych Umowag o Roboty
Budowlane, w tym robdt zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, wystawi
fakture koncowa na kwote stanowigcg réznice pomiedzy kwota wynagrodzenia wskazang
w ust. 1, a sumg kwot wyptaconych Zleceniobiorcy w oparciu o faktury czesciowe,

3) podstawa do wystawienia faktur wskazanych w pkt 1 beda:

a) zlozone Zamawiajacemu przez Zleceniobiorcg pisemne informacje o liczbie godzin
swiadczenia Ushugi w miesiagcu, ktorego dotyczy wystawiona faktura oraz

b) pisemne potwierdzenie prawidlowego $wiadczenia Ushlugi podpisane przez osobe,
0 ktorej mowa w § 7 ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego,

3. W przypadku §wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorce niespetniajacego warunkow okreslonych
w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,
zaptata wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy nastapi w oparciu o trzy faktury: dwie
czgsciowe i jedng koncows. Faktury czeSciowe zostang wystawione w 2025 r. i kazda z nich
bedzie odpowiada¢ 30% wartosci brutto wynagrodzenia okreslonego w ust. 1. Pierwsza faktura
cze$ciowa zostanie wystawiona po dokonaniu pierwszego odbioru czgsciowego robot objetych
Umowa o Roboty Budowlane (w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust.
4), druga faktura czeSciowa zostanie wystawiona po dokonaniu drugiego odbioru czgsciowego
ww. robot. Faktura koncowa zostanie wystawiona po dokonaniu odbioru koncowego robot
objetych Umowa o Roboty Budowlane (w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych
w § 1 ust. 4) i bedzie odpowiada¢ 40% wartosci brutto wynagrodzenia okre§lonego w ust. 1.

4. Podstawa do wystawienia faktur, o ktorych mowa w ust. 2 pkt 2 oraz w ust. 3, bedzie pisemne
o$wiadczenie Zleceniobiorcy o prawidtowosci wykonania robot objetych Umowg o Roboty
Budowlane, w tym robot zamiennych i dodatkowych wskazanych w § 1 ust. 4, oraz pisemne
potwierdzenie prawidtowego $wiadczenia Uslugi podpisane przez osobe, o ktorej mowa w § 7

ust. 5, badz inng wskazang przez Zamawiajacego.
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5. Na wystawionej fakturze Zleceniobiorca zobowigzany jest wskazac: jako nabywce Powiat
Nowotarski wraz z podaniem jego adresu i NIP oraz jako odbiorce Powiatowy Zarzad Drog
w Nowym Targu wraz z podaniem jego adresu.

6. Nalezno$¢ Zleceniobiorcy oparta na wystawionej fakturze zostanie przelana na wskazany na
fakturze rachunek bankowy w terminie 30 dni od daty otrzymania przez Zamawiajacego faktury,
pod warunkiem jej zaakceptowania przez Zamawiajacego. Zaptata naleznoSci na rzecz
Zleceniobiorcy nastapi przy zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej
U Zamawiajacego. Termin platnosci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku
bankowego Zamawiajacego nastgpi w wyzej wymienionym terminie.

7. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Zleceniobiorcy, okreslajacej termin
zaplaty odmiennie niz w ust. bezposrednio wyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury
okreslonego w tym ustgpie.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie:

1) zmiany iloéci faktur przejSciowych z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate z przyczyn dot. ktorejkolwiek Strony,

2) sposobu rozliczenia Umowy lub dokonania ptatnosci na rzecz Zleceniobiorcy, w tym
W szczegblnosci termindéw wystawiania faktur i ich warto$ci procentowej, w zwigzku ze
zmiang zawartych przez Zamawiajgcego: Umowa o Roboty Budowlane i/lub umowg
0 dofinansowanie zamdwienia, w trakcie realizacji zamowienia,

3) sposobu ptatnosci w zakresie mozliwosci zmiany wartosci procentowej faktur — z uwagi na

brak mozliwosci zrealizowania Ustugi z przyczyn nielezacych po stronie Zleceniobiorcy.

§4.
1. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Umowy
(za wyjatkiem kosztow, o ktorych mowa w ust. 4 stanowiacych odrebng podstawe do zmiany
wynagrodzenia Zleceniobiorcy) wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji

zgodnie z zasadami opisanymi w zatgczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 - 3.

2. Zleceniobiorca, ktorego wynagrodzenie zostalo zmienione zgodnie z postanowieniami ust. 1,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktorym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajagcym zmianom cen materiatow lub kosztéw dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sg roboty budowlane, dostawy lub
ustugi, zwigzane z realizacja Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. W terminie do dnia wystawienia przez Zleceniobiorcg odregbnej faktury, o ktorej mowa w pkt 10

zatacznika nr 4 do Umowy, Zleceniobiorca zobowigzany jest do przedlozenia Zamawiajagcemu
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oswiadczenia podwykonawcy potwierdzajacego zmiang jego wynagrodzenia w zwigzku
z dokonang waloryzacja.
4. Wysoko$¢ wynagrodzenia, o ktérym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku

zmiany:

1) stawki podatku od towaroéw i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepiséw ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym Ilub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysoko$ci wptat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych

— jezeli zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Umowy przez Zleceniobiorcg.

Zasady dokonywania tych zmian okresla zatacznik nr 5 do Umowy.

Zobowiazania i oSwiadczenia Zleceniobiorcy
§5.

1. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ S$wiadczy¢ Usluge starannie, sumiennie 1 fachowo
(z uwzglgdnieniem zawodowego charakteru prowadzonej dziatalnosci), zgodnie z Umowa,
warunkami Postgpowania oraz obowigzujagcymi przepisami, w tym zgodnie z regulacjami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane dot. obowigzkéw i uprawnien inspektora
nadzoru, oraz chroni¢ interesy Zamawiajacego.

2. Zleceniobiorca zapewni w ramach realizacji Ustugi nadzoér inwestorski nad realizacja robot
w specjalnosci drogowej.

3. Strony ustalaja, iz osobg petnigca funkcje inspektora nadzoru inwestorskiego specjalnosci

drogowej przy realizacji Ustugi bedzie

4. Osoba petnigca funkcje inspektora nadzoru w zakresie specjalnos$ci drogowej zobowigzana jest
posiada¢ przewidziane prawem uprawnienia pozwalajace na $wiadczenie Uslugi w tym
zakresie, a takze dysponowac¢ niezb¢dng wiedzg do swiadczenia Ustugi w zakresie objetym jej
dziataniem. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu na warunkach i pod
rygorem okreslonych Umowa uwierzytelnione kserokopie uprawnien, o ktorych mowa w zdaniu
poprzednim, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Zleceniobiorca lub osoba, na ktorg
wystawione zostaly uprawnienia. Zleceniobiorca oswiadcza, ze osoba, ktora bedzie realizowac
Ustuge, dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedza i1 doswiadczeniem do

Swiadczenia Ustugi w zakresie objetym ich dziataniem.
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5. Zleceniobiorca moze realizowa¢ Usluge samodzielnie, a takze w czg¢sci badz w calosci za
posrednictwem 0s6b trzecich, zwanych dalej podwykonawcami. Zleceniobiorca odpowiada za
dziatania i zaniechania podwykonawcy jak za wlasne, w tym za szkode¢ bedaca wynikiem tych
dziatan badz zaniechan.

6. Zleceniobiorca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy przedtozy Zamawiajgcemu
uwierzytelniong kserokopi¢ uprawnien osoby wskazanej w ust. 3. W przypadku braku
przedlozenia uwierzytelnionej kopii stosownych uprawnien, zgloszenie przez Zleceniobiorcg
osoby wskazanej w ust. 3 uwaza si¢ za nieskuteczne. W przypadku bezskutecznos$ci zgloszenia,
osoba zglaszana nie moze $wiadczy¢ Ustugi. Zamawiajacy uprawniony jest do wstrzymania
wykonywania Ustugi przez osobe niezgloszong Zamawiajacemu do $§wiadczenia Ustugi jako
inspektor nadzoru, jak i przez osobe, co do ktérej zachodzi bezskutecznos¢ zgtoszenia.

7. Strony dopuszczaja mozliwo$¢ dokonywania przez Zleceniobiorc¢ zmiany osoby, o ktorej
mowa w ust. 6. Zmiany takie winny by¢ zglaszane Zamawiajacemu na piSmie (ilekro¢
w Umowie jest uzyte sformulowanie na pismie nalezy przez to rozumie¢ przekazywanie
informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej). Przy zgltoszeniu zmian
wskazanych w niniejszym ustepie stosuje si¢ odpowiednio ust. 6.

8. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie podwykonawstwa, zwigzanej
Z powierzeniem wykonania innych niz okreslone w ofercie cze$ci zamowienia lub powierzenia
wykonania czeSci zamoOwienia, mimo iz w ofercie Zleceniobiorca nie wskazal zamiaru
powierzenia ~ wykonania  czgsci  zamoOwienia  podwykonawcom  lub  rezygnacji
Z podwykonawstwa, przy uwzglednieniu nastgpujacych regul i warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajacego, na
ktorego zasoby Zleceniobiorca powolywatl sie, na zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1
Ustawy, w celu wykazania spetniania warunkéw udzialu w postepowaniu, Zleceniobiorca
jest obowigzany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
Zleceniobiorca samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na
ktorego zasoby Zleceniobiorca powotywat si¢ w trakcie Postepowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastapi¢ podmiot udostgpniajacy
zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postgpowaniu lub zachodzg wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Zleceniobiorca na zadanie Zamawiajacego w terminie okreslonym
przez Zamawiajacego zastgpi ten podmiot innym podmiotem lub podmiotami albo wykaze,

ze samodzielnie spetnia warunki udzialu w Postgpowaniu.

Strona 7 z 16



Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.12.2025

§ 6.

1. Zleceniobiorca, a takze — gdy tak zdecyduje Zamawiajacy — osoby petnigce funkcje inspektora
nadzoru w zakresie specjalnosci jw., beda uczestniczy¢ w spotkaniach koordynacyjnych
i technicznych ~ wyznaczanych przez Zamawiajgcego, pod warunkiem otrzymania
zawiadomienia (na pismie lub telefonicznie) o tym od osoby wskazanej w § 7 ust. 5 lub innej
osoby wskazanej przez Zamawiajacego, nie poézniej niz 24 h przed wyznaczonym terminem
spotkania.

2. Osoba peligca obowigzki inspektora w zakresie danej specjalnosci zobowigzana jest do
obecnosci na budowie podczas wykonywania prac w zakresie tej specjalnosci, przez okres
konieczny do zapewnienia zgodnego z Umowa $wiadczenia Ustugi.

3. Zleceniobiorca zobowigzuje si¢ przestrzegaé biezacych instrukcji 1 wskazowek Zamawiajgcego
oraz informowa¢ Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wpltyw na realizacje
Umowy o Roboty Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w ich realizacji.

4. W ramach $§wiadczonej Ustugi Zleceniobiorca badz jego podwykonawca (gdy Zleceniobiorca
nie $wiadczy Ustugi samodzielnie), zobowigzany jest wykonywaé obowiazki przewidziane
w przepisach ustawy - Prawo budowlane przy wykorzystaniu m.in. uprawnien przewidzianych
tymi przepisami, a w szczegdlnosci zobowigzany jest do:

1) reprezentowania Zamawiajacego na budowie obejmujacej roboty realizowane przez
Wykonawce poprzez sprawowanie kontroli zgodnosci ich realizacji z Umowa o Roboty
Budowlane, dokumentacjg projektowa oraz szczegdtowymi specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;,

2) sprawdzania jakos$ci wykonywanych przez Wykonawce robot i wbudowanych wyrobow
budowlanych, a w szczegdlnosci zapobiegania zastosowaniu wyrobow budowlanych
wadliwych i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) udzialu w przekazaniu terenu budowy, na ktorym Wykonawca bedzie realizowat roboty
w ramach Umowy o Roboty Budowlane,

4) sprawdzania i odbioru robét zrealizowanych przez Wykonawce lub jego podwykonawce
W tym robot ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, a takze uczestniczenia w probach
i odbiorach technicznych,

5) przygotowania i udzialu w czynnos$ciach tak odbioru czg¢sciowego (odbiorow czgsciowych)
jak i koncowego wykonanego przez Wykonawce obiektu budowlanego i przekazania go do
uzytkowania,

6) potwierdzania zakresu robot (obmiaru) faktycznie wykonanych przez Wykonawce i jego

podwykonawcow oraz potwierdzania usuni¢cia stwierdzonych wad, a takze akceptowania
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7)

8)

9)

Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.12.2025

W terminie 5 dni roboczych od dnia otrzymania dokumentéw, rozliczenia (rozliczen) robot
objetych zgloszeniem jako wykonanych przez Wykonawcg,

kontrolowania, na zadanie Zamawiajacego, rozliczen budowy (robot) od strony ilosciowej,
tzn. w zakresie zgodnos$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez Wykonawce roboét, z tym
co rzeczywiscie zostato wykonane,

czuwania (kontroli) nad wykonaniem przez Wykonawce¢ i podwykonawcow robot zgodnie
z Umowa o Roboty Budowlane, dokumentacja wykonawcza, obowigzujacymi przepisami
oraz zasadami wiedzy technicznej,

codziennego sporzadzania na piSmie tzw. sprawozdan dziennych dot. robot realizowanych
w ramach Umowy o Roboty Budowlane, obejmujacych informacje wskazane we wzorze
sprawozdania dziennego dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane
stanowigcego zatacznik nr 2 do Umowy, w tym informacje dot.: dnia (data dzienna)
objetego sporzadzonym sprawozdaniem, postepu realizowanych robdt i ich rodzaju, ilosci
0sob realizujacych roboty oraz ilosci i rodzaju sprzgtu zaangazowanego przy ich realizacji,
termindéw zw. z rozpoczeciem i zakonczeniem danego etapu robdt, warunkéw pogodowych
panujacych w dniu objetym sprawozdaniem, stwierdzonych (w ramach uwag) istotnych
okoliczno$ci zwiazanych z realizacja robot majacych w szczegdlnosci wplyw na ich
realizacje, a takze czasu pobytu Zleceniobiorcy (inspektora nadzoru) na budowie w zwigzku

z realizacja Ustugi,

10) przesytania poczta elektroniczng sporzadzonych sprawozdan dziennych do Zamawiajacego

po zakonczeniu kazdego tygodnia, ktorego dotycza sprawozdania, w terminie do S$rody
W tygodniu przypadajagcym po tygodniu objetym wspomnianymi sprawozdaniami, a takze
przekazania Zamawiajgcemu wszystkich sprawozdan dot. robot (sporzadzonych w formie
pisemnej) po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego,

11) dokumentowania na biezgco (co najmniej raz w tygodniu) zdjeciami postepu realizowanych

robot w ramach Umowy o Roboty Budowlane oraz przekazania tych zdje¢ Zamawiajagcemu
na no$niku elektronicznym po zakonczeniu realizacji robot przez Wykonawce, w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, przy czym zdjecia te winny by¢ ujete w porzadku
chronologicznym i pogrupowane w folderach odpowiadajacych danemu miesigcowi

kalendarzowemu,

12) niezwlocznego zawiadamiania Zamawiajacego o koniecznosci wykonania robot

dodatkowych czy zamiennych w stosunku do robot objetych Umowa o Roboty Budowlane,

13) biezgcego rozwigzywania problemow technicznych zwigzanych z robotami realizowanymi

przez Wykonawce lub jego podwykonawce,
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14) przestrzegania biezgcych instrukcji i wskazowek Zamawiajgcego oraz informowania
Zamawiajacego o wszystkich zdarzeniach majacych wptyw na realizacj¢ Umowy o Roboty
Budowlane oraz dostrzezonych uchybieniach w realizacji robot budowlanych,

15) uczestniczenia na wezwanie Zamawiajgcego w naradach koordynacyjnych i technicznych
organizowanych przez Zamawiajacego, przy czym w naradach tych uczestniczy¢ bedzie
zamiast Zleceniobiorcy Koordynator (o ile funkcji tej nie petni Zleceniobiorca), a na zadanie
Zamawiajagcego rowniez osoby realizujace Ustuge zramienia Zleceniobiorcy jako
podwykonawcy,

16) stawiennictwa na kazde wezwanie Zamawiajacego na terenie budowy objetym robotami
realizowanymi przez Wykonawce,

17) uczestniczenia w okresie gwarancji na pisemne wezwanie Zamawiajacego w odbiorach
gwarancyjnych robot zrealizowanych przez Wykonawce,

18) w zakresie badan wykonywanych przez Wykonawcg robot budowlanych:

a) zatwierdzania w oparciu o obowigzujace przepisy oraz dokumentacj¢ techniczng planu
badan, w ktérym wskazana zostanie ilo$¢ i zakres tych badan,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatow do badan przy udziale kierownika
budowy,

19)w zakresie badan sprawdzajacych wykonywanych przez inspektora nadzoru lub podmiot
wykonujacy, na podstawie odrgbnej umowy, opini¢ technologiczna:

a) okreslenia w uzgodnieniu z osobg wskazang przez Zamawiajagcego zakresu i terminu
realizacji badan sprawdzajacych, w tym zakresu opinii technologicznej,

b) protokolarnego pobierania w terenie materiatdéw do badan wskazanych w lit. a (w tym
opinii), przy udziale: kierownika budowy, osoby wskazanej przez Zamawiajacego oraz
przedstawiciela podmiotu wykonujacego opini¢ technologiczng (w przypadku materialow
stuzacych do wykonania opinii technologicznej), przy czym pobieranie materiatow
wymagajace  uzycia  wiertnicy, bedzie dokonywane przez Zleceniobiorce
Z wykorzystaniem wiertnicy i pracownikOw Zamawiajacego, po uprzednim uzgodnieniu
z osoba wskazang przez Zamawiajacego,

€) wykonywania badan sprawdzajacych nie ujetych w opinii technologicznej i pisemnego
potwierdzania ich wykonania,

d) sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia wykonania kompletnej opinii technologicznej na
protokole odbioru opinii technologicznej,

20)sprawdzenia i pisemnego potwierdzenia istnienia skompletowanej dokumentacji
powykonawczej (operatu kolaudacyjnego) sporzadzonej zgodnie z obowigzujgcymi

przepisami oraz Umowg o Roboty Budowlane,

Strona 10 z 16



Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.12.2025

21)w przypadku wystgpienia zmian w dokumentacji projektowej (np.: roboty zamienne,
dodatkowe) — kazdorazowego weryfikowania tych zmian pod katem ich zgodnoS$ci
Z obowigzujagcymi przepisami i normami oraz postanowieniami Umowy o Roboty

Budowlane,

22) wspotdziatania z Zamawiajagcym w przygotowaniu projektow wyjasnien dla jednostek
wspotfinansujacych oraz monitorujacych realizacje realizowanych przez Wykonawce robot
budowlanych,

23) wspotdziatania z Zamawiajagcym, w tym sporzadzania lub zatwierdzania innej dokumentacji
Z zakresu realizacji robot realizowanych przez Wykonawce, ktorej obowigzek sporzadzenia
wynika z uméw o dofinansowanie inwestycji, o ktorej mowa w § 1 ust. 2, w terminach
umozliwiajacych ich prawidtowe zlozenie,

24) uczestniczenia na zadanie Zamawiajacego w czynnos$ciach zwigzanych z oceng materiatow
pochodzacych z rozbiorki.

25) sprawdzania zakresu i wartoSci wykonanych robdt objetych miesigcznym kosztorysem
powykonawczym przedtozonym przez Wykonawce Robot Budowlanych, a takze dokonania
ewentualnych korekt w tym kosztorysie w terminie do 7 dni od dnia jego otrzymania.

W przypadku, gdy realizacja robdt objetych Umowa o Roboty Budowlane zostanie powierzona

przez Wykonawce podwykonawcy (czy tez podwykonawca powierzy realizacje robot dalszemu

podwykonawcy), obowigzki Zleceniobiorcy okreslone w Umowie, rozciggaja si¢ na te
powierzone roboty. W szczegolnosci dotyczy to obowiazkéw okreslonych w ust. 4, w tym
dotyczacych potwierdzania zakresu faktycznie wykonanych przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce) robot oraz kontrolowania rozliczen budowy (rob6t) od strony ilosciowej tzn.

W zakresie zgodno$ci rachunkow (faktur) wystawionych przez podwykonawce (dalszego

podwykonawce) z tym, co rzeczywiscie zostato wykonane.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany Umowy w zakresie sposobu i warunkow realizacji

przedmiotu Umowy w sytuacji:

1) koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

2) koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w specyfikacji, w przypadku gdyby
zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu Umowy,

3) wystapienia sity wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami.
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§7.
Osobie petniacej funkcje inspektora nadzoru nie wolno bez pisemnej zgody Zamawiajacego
wydawa¢ Wykonawcy polecen wykonywania jakichkolwiek robot dodatkowych, nie objetych
Umowa o Roboty Budowlane, jak i robot zamiennych.
Zleceniobiorcy nie wolno wykorzystywa¢é we wlasnym interesie praw oraz rzeczy
Zamawiajacego.
Osoba peligca funkcje inspektora nadzoru reprezentuje Zamawiajagcego w kontaktach
Z Wykonawcg dziatajagc w imieniu ina rachunek Zamawiajagcego w ramach uprawnien
przystugujacych Zamawiajagcemu z tytutu Umowy o Roboty Budowlane.
Osoba pelniagca funkcje inspektora nadzoru zobowigzana jest do umozliwienia wstgpu na teren
budowy pracownikom nadzoru budowlanego, do ktorych nalezy wykonywanie zadan
okreslonych ustawa Prawo budowlane, oraz udostepnienia im danych i informacji wymaganych
tg ustawy.
Osoba reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych oraz koordynujaca prace Zleceniobiorcy z ramienia Zamawiajacego jest

Zleceniobiorca jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia dostepnym pod nr tel.:
. W przypadku realizacji Uslugi samodzielnie, Zleceniobiorca zobowigzany jest do
obecnosci na budowie, podczas wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej
_______godzin/y tygodniowo.
W sytuacji $wiadczenia Ustugi przez Zleceniobiorcg w catos$ci za pomoca jednego inspektora
nadzoru inwestorskiego, inspektor ten zobowigzany jest do obecnosci na budowie, podczas
wykonywania robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, co najmniej godzin/y tygodniowo.
Inspektor, o ktorym mowa w zadaniu poprzednim jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do
bycia dostepnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
W sytuacji $§wiadczenia Ustugi za pomoca co najmniej dwoch inspektorow nadzoru
inwestorskiego, inspektorzy ci zobowigzani sa do obecnosci na budowie, podczas wykonywania
robot wskazanych w § 1 ust. 2 1 4, tacznie co najmniej godzin/y tygodniowo.
Koordynator, o ile zostal ustanowiony, jest zobowigzany wobec Zamawiajacego do bycia
dostgpnym pod nr tel.: , W godz. od 7:30 do 18:00.
Calkowita ilos¢ godzin S$wiadczenia Uslugi przez Zleceniobiorce, spelniajagcego warunki
okreslone w art. 1 pkt 1b ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu

za pracg nie przekroczy godzin.
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§8.
Zleceniobiorca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich zadnych zastrzezen.

Odstapienie od Umowy i rozwigzanie Umowy
§09.
Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

§ 10.

1. W przypadku nienalezytego $wiadczenia Ushlugi Zamawiajacy wezwie Zleceniobiorce do
zaprzestania jej wadliwego §wiadczenia.

2. W przypadku niewywigzywania si¢ lub nienalezytego wywigzywania si¢ przez Zleceniobiorce
Z jakiegokolwiek obowiazku wynikajacego z Umowy z przyczyny, za ktorag Zleceniobiorca
ponosi odpowiedzialno$¢, a w szczegdlnosci w przypadku zawinionego nierealizowania przez
Zleceniobiorce¢ lub jego podwykonawce, a takze wadliwego realizowania przez Zleceniobiorce
lub jego podwykonawce, ktoregos z obowigzkow objetych Ustuga, Zamawiajacy moze odstapi¢
od Umowy ze skutkiem natychmiastowym, w terminie 45 dni od daty powzigcia wiadomosci
0 zaistnieniu przyczyny stanowigcej podstawe odstgpienia. W razie odstgpienia od Umowy
w przypadku, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, Zamawiajacy jest zwolniony od zwrotow
kosztow, ktore zostaly poniesione przez Zleceniobiorce w zwiazku z realizacja Umowy.

3. Odstgpienie od Umowy powinno nastapi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci takiego
oswiadczenia 1 powinno zawiera¢ uzasadnienie.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo do odstapienia od Umowy w przypadku, gdyby nie doszto
do zawarcia umowy na wykonanie robot budowlanych dot. zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi
powiatowej nr 1669K Jordanéw - Spytkowice na odcinku I- w km od 7+879,20 do km 8+700
na odcinku Il w km od 9+269,00 do km 9+649,77 w miejscowosci Spytkowice, Powiat
Nowotarski/Gmina Spytkowice”, Zamawiajacy moze odstgpi¢ od Umowy w przypadku
opisanym w zdaniu poprzednim w terminie do 90 dni od daty zawarcia Umowy. (dot.
przypadku, gdy w chwili zawarcia Umowy nie zostala jeszcze zawarta umowa o roboty

budowlane) /*

Strona 13 z 16



Zatacznik nr 2 do SWZ znak: PZD-ZP.261.12.2025

Kary umowne
§11.

1. Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia od Zleceniobiorcy nastepujacych kar
umownych:

1) kary w wysokosci 10 % wartosci brutto wynagrodzenia okre$lonego w § 3 ust. 1, jezeli
Zamawiajacy odstapi od Umowy z ktdrejs z przyczyn wskazanych w § 10 ust. 2,

2) kary w wysokos$ci 500 zt za kazdy przypadek zawinionego nierealizowania lub wadliwego
realizowania przez Zleceniobiorc¢ badz jego podwykonawce ktérego§ z obowigzkow
objetych Umowa, w tym Usluga — z wylaczeniem naruszen wskazanych ponizej w pkt 3,

3) kary w wysokosci 100 zt za kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu ktoregokolwiek
Z obowiazkéw wskazanych w § 4 ust. 2-3 oraz § 6 ust. 4 pkt 10-11.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
wskazanej w § 3 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy wysokos$¢ stanowigcg rownowarto$¢ 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej
mowa w § 3 ust. 1, Zamawiajacemu przystuguje prawo rozwigzania Umowy w drodze
odstgpienia w terminie 45 dni od daty zaistnienia tej okoliczno$ci. Rozwigzanie Umowy przez
Zamawiajacego w sytuacji, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane
Z przyczyny lezacej po stronie Zleceniobiorcy.

4. Zamawiajacemu przysluguje prawo potracania z wynagrodzenia Zleceniobiorcy, tak
wymagalnego jak i niewymagalnego, naleznych od Zleceniobiorcy kar umownych oraz innych
naleznos$ci, w tym odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potracenia
wystarczajgce jest oswiadczenie Zamawiajacego zlozone Zleceniobiorcy.

5. Zleceniobiorca wyraza zgode na potracenie przez Zamawiajacego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§12.
Zamawiajacy moze na zasadach ogélnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysoko$¢
zastrzezonych kar umownych.
Cesja wierzytelnosci
§ 13.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugiej Strony przenie$é na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 14.
1. Poza przypadkami okre§lonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmian

Umowy spowodowanych:

1) zmiang danych teleadresowych, zmiang 0s6b reprezentujacych Zamawiajgcego/
Zleceniobiorcg,

2) zmiang powszechnie obowigzujacych przepisow prawa w zakresie majagcym wplyw na
realizacj¢ zamowienia lub Swiadczenia Stron,

3) zmiang bedgcg nastepstwem zmian wprowadzonych w Umowie o Roboty Budowlane,

4) zmiang bedaca nastgpstwem ewentualnego rozwigzania Umowy o Roboty Budowlane przed
ukonczeniem robdt objetych ta umowa 1wynikajaca z tego faktu koniecznoscia
dostosowania Umowy do zaistnialej sytuacji, wtym zastgpienia dotychczasowego
wykonawcy robot innym wykonawca.

2. Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych

Ustawa.

Postanowienia koncowe
§ 15.
1. Strony ustalajg, ze Zleceniobiorca wszelkg korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat
do Powiatowego Zarzadu Drég w Nowym Targu na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14,

aprzesylana poczta elektroniczng — na adres: pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka

korespondencje do Zleceniobiorcy bedzie kierowat na adres: , a przesytang poczta
elektroniczng — na adres:

2. Kazda ze Stron jest zobowigzana do pisemnego bezzwtocznego zawiadomienia drugiej Strony
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strone, pismo wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢ za skutecznie dorgczone,
chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany drugiej Stronie.

3. Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymania wiadomosci przestanej poczta elektroniczna.

§ 16.
Wszelkie uprawnienia i obowiazki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajgcego

realizowane beda ze strony Zmawiajacego przez PZD.
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§17.
Wszelkie zmiany i uzupehienia tresci Umowy wymagaja dla swej waznosci zgody obu Stron
w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.
Informacje zwigzane z przetwarzaniem danych osobowych zostaty zamieszczone w zatagczniku
do Umowy.

Integralng cz¢§¢ Umowy stanowia dokumenty wskazane jako zataczniki.

§ 18.

Ewentualne spory wyniklte na tle realizacji Umowy Strony beda rozstrzyga¢ polubownie.

W przypadku nie dojécia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez wlasciwy sad ze wzgledu

na siedzib¢ Zamawiajacego.

W

§ 19.

sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy Kodeksu cywilnego, Prawa

budowlanego oraz Ustawy.

§ 20.
Umowa zostala sporzadzona w dwoch jednobrzmigcych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze
Stron.
Zataczniki:
1) oferta Zleceniobiorcy,

2)

3)
4)
5)
6)

Sprawozdanie dzienne dot. robot realizowanych w ramach Umowy o Roboty Budowlane —
wzO0r,

Kserokopia umowy nr PZD-U.262.

Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust.1),

Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 4 ust. 4),

Informacja RODO.

Zamawiajacy: Zleceniobiorca:

Strona 16 z 16



SPRAWOZDANIE DZIENNE ROBOT BUDOWLANYCH

NAZWA "
ZADANIA:

INSPEKTOR

ETAP ROBOT WG
HARMONOGRAMU

TEMPERATURA

OPADY

ZACHMURZENIE

POGODA:

DATA:

RODZAJ WYKONYWANYCH ROBOT

SPRZET

ILOSC PRA-

RODZAJ SPRZETU

ILOSC COWNIKOW

2

UWAGI:

czas pobytu na budowie
inspektora nadz.

podpis insp . nadzoru




POWIATOWY ZARZAD DROG

w Nowym Targu
JEDNOSTKA ORGANIZACYINA POWIATU NOWOTARSKIEGO

Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY

UMOWA
nr , zwana dalej Umowa,
zawarta w dniu r. w Nowym Targu pomigdzy:

Powiatem Nowotarskim, adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Bolestawa Wstydliwego 14, NIP
7352175044, dziatajacym przez jednostke budzetowa Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu
(PZD), adres siedziby: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, zwanym dalej Zamawiajacym,
reprezentowanym przez:

— Powiatowego Zarzadu Drog w Nowym Targu,

, NIP , Zwanym dalej Wykonawcag, reprezentowanym przez:

0 nastepujacej tresci:

Umowa jest konsekwencja zamowienia publicznego realizowanego na podstawie ustawy z dnia 11
wrze$nia 2019 r. - Prawo zamowien publicznych (Ustawa) oraz nastgpstwem wyboru przez
Zamawiajacego najkorzystniejszej oferty w postepowaniu wszczetym i przeprowadzonym przez
Zamawiajacego w trybie podstawowym bez negocjacji pod numerem PZD-ZP.261.11.2025

(Postepowanie).

Przedmiot Umowy
§1.

1. Zamawiajacy zleca Wykonawcy, a Wykonawca zobowigzuje si¢ na warunkach okre§lonych
Umowa (W tym zgodnie z ponizej wskazanymi zatacznikami do Umowy) do wykonania na rzecz
i zlecenie Zamawiajacego robot budowlanych, zwanych dalej Robotami, polegajacych na
realizacji zadania pn.: ,,Rozbudowa drogi powiatowej nr 1669K Jordanéw - Spytkowice na
odcinku I - w km od 7+879,20 do km 8+700, na odcinku 11 w km od 9+269,00 do km 9+649,77
w miejscowosci Spytkowice, Powiat Nowotarski/Gmina Spytkowice”, 0 symbolu UR.

2. Szczegbdlowy zakres Robot zostat okreslony w dokumentacji projektowej stanowiacej zatacznik
nr 1 do specyfikacji warunkow zamowienia, zwanej dalej SWZ.

3. Szczegélowy zakres wymagan, ktore musi spelni¢ Wykonawca przy realizacji Robot, oraz

obowigzkow Wykonawcy, okresla SWZ wraz z zalgcznikami w postaci dokumentacji

ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ tel./ fax. (0-18) 26-497-70, 26-628-88 e-mail: pzd@nowotarski.pl
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projektowej (zatacznik nr 1 do SWZ) oraz szczegdlowych specyfikacjach technicznych

(specyfikacje techniczne — zatacznik nr 2 do SWZ), odnoszaca si¢ do Postgpowania. Zakres

Robot obejmuje rowniez wykonanie przez Wykonawce wszelkich prac zwigzanych z wymogami

BHP, organizacja Robét i realizacja Umowy bez zaktocen.

Zamawiajacy o$wiadcza, ze posiada prawo do dysponowania gruntami w pasie drogi objetej

Robotami, w postaci trwatego zarzadu.

Strony dopuszczajag mozliwos¢:

1) zmiany sposobu i warunkéw realizacji przedmiotu Umowy w sytuacji:

a)
b)

d)

9)

h)

koniecznosci zapewnienia bezpieczenstwa lub zapobiezenia awarii,

koniecznosci realizacji jakiejkolwiek czesci przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych
rozwigzan technicznych/technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej oraz
specyfikacjach technicznych, w przypadku, gdyby zastosowanie przewidzianych
rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu Umowy,
wystapienia warunkow  geologicznych, geotechnicznych lub  hydrologicznych
odbiegajacych od przyjetych w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach
technicznych, skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamoéwienia przy
dotychczasowych zatozeniach technologicznych,

wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji
projektowej  oraz  specyfikacjach  technicznych,  w szczego6lnosci  istnienia
niezinwentaryzowanej lub bitednie zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej
w postaci sieci czy instalacji, a takze innych niezinwentaryzowanych badz btednie
zinwentaryzowanych obiektow budowlanych skutkujacych niemoznoscig zrealizowania
przedmiotu Umowy przy dotychczasowych zalozeniach technologicznych,

wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow, ktére moga
skutkowa¢ w $wietle dotychczasowych zatozen niewykonaniem lub nienalezytym
wykonaniem przedmiotu Umowy,

koniecznosci zrealizowania przedmiotu Umowy przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych ze wzglgdu na zmiany obowigzujacego prawa,

wystapienia niebezpieczenstwa kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi
przez inne podmioty inwestycjami w zakresie niezb¢dnym do usunigcia lub uniknigcia tych
kolizji, w sytuacji, gdy wykonywanie przedmiotu Umowy nie bedzie mozliwe ze wzgledu
na konieczno$¢ skoordynowania robdt z wykonawca innych robot,

wystapienia sily wyzszej uniemozliwiajacej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej

postanowieniami,
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i) wprowadzenia rozwigzan zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji
projektowej oraz specyfikacjach technicznych, w granicach i na zasadach okreslonych
przepisami prawa budowlanego, ktorych koniecznos¢ badz zasadnos¢ dokonania wskazana
zostala przez Kkierownika budowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego w trakcie
realizacji przedmiotu Umowy, nie powodujacych istotnego odstepstwa od zatwierdzonej
dokumentacji projektowej lub warunkow pozwolenia na budowe,

J) rezygnacji z podwykonawcy | na ktdrego zasoby Wykonawca powotywat si¢, na
zasadach okreslonych w art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu wykazania spelniania warunkéw
udziatu w Postgpowaniu, o ktérych mowa w rozdziale XIII ust. 2 SWZ, w zakresie ktory
miat realizowac ten podwykonawca pod warunkiem, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
wspomniane warunki, (dot. przypadku, gdy Wykonawca w celu wykazania spetniania
warunkow udziatu w Postepowaniu, o ktorych mowa wyzej, polegal na podmiocie/tach
udostepniajgcych zasoby — usungd, jesli nie dotyczy),

2) zmiany zakresu przedmiotu Umowy w sytuacji zaistnienia niemozliwych do wczes$niejszego
przewidzenia i niezaleznych od Stron okoliczno$ci powodujacych niecelowosé, zbednos¢ czy
bezzasadnos¢ realizacji poszczegdlnych elementow przedmiotu Umowy z punktu widzenia
Zamawiajacego, w szczeg6Olnosci dotyczacych nawierzchni, obiektow inzynierskich,
elementow odwodnienia, os$wietlenia, docelowej organizacji ruchu, urzadzeh ochrony
srodowiska oraz sieci 1 urzadzen obcych, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia
umownego o warto$¢ niezrealizowanych elementéw przedmiotu Umowy, przy czym
obnizenie wynagrodzenia Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% warto$ci kwoty wskazane;j
w § 4 ust. 1, a takze wystgpienia sytuacji braku mozliwosci realizacji poszczegolnych
elementéw przedmiotu Umowy przyjetych w opisie przedmiotu zamdéwienia z uwagi na
protesty mieszkancow, protesty spoleczne, uwarunkowania techniczne czy okolicznosci
formalno-prawne, przy jednoczesnym obnizeniu wynagrodzenia umownego o warto$¢
niezrealizowanych elementow przedmiotu Umowy, przy czym obnizenie wynagrodzenia

Wykonawcy nie moze przekroczy¢ 20% wartosci kwoty wskazanej w § 4 ust. 1.

Termin realizacji
§ 2.
Strony ustalajg termin realizacji Robot na okres 390 dni od daty zawarcia Umowy.
Do terminu realizacji Rob6t, o ktorym mowa w ust. 1, nie wlicza si¢ okresu zimowego
przypadajacego od 16 grudnia do 15 marca. Zamawiajacy nie wprowadza zakazu kontynuowania

robot w okresie zimowym wskazanym w zdaniu poprzednim. Roboty prowadzone w okresie
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zimowym nie mogg spowodowal pogorszenia ich jako$ci, niezgodnosci z technologia
I warunkami okreSlonymi w dokumentacji projektowej oraz specyfikacjach technicznych,
normach lub innych przepisach, gdzie wymagane s3a konkretne warunki atmosferyczne.
Wykonawca zobowigzany jest do kazdorazowego uprzedniego poinformowania, na pismie,
Zamawiajacego oraz inspektora nadzoru o robotach prowadzonych w okresie zimowym (ilekro¢
W Umowie jest uzyte sformutowanie ,na pismie” nalezy przez to rozumiec przekazywanie
informacji w postaci papierowej lub przy uzyciu poczty elektronicznej).

Warunkiem rozpoczgcia realizacji Robot jest przedstawienie Zamawiajgcemu przez Wykonawce

zatwierdzonego przez Zamawiajgcego projektu czasowej organizacji ruchu.

Za termin zakonczenia realizacji Robot rozumie si¢ date odbioru koncowego Robot.

Przekazanie placu budowy Wykonawcy przez Zamawiajacego nastapi na podstawie protokotu

w przeciaggu 10 dni roboczych (ilekro¢ w Umowie jest mowa o dniach roboczych nalezy przez to

rozumie¢ dni urzedowania PZD) liczac od dnia zawarcia Umowy, w terminie 1 miejscu

wskazanych przez Zamawiajacego.

Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany terminu wykonania Umowy o czas opdznienia realizacji

przedmiotu Umowy, jezeli takie opdznienie wystapi 1 bedzie miato wplyw na wykonanie

przedmiotu Umowy, w sytuacji:

1) wstrzymania (zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w cze¢$ci lub w cato$ci) na zgdanie
Zamawiajacego z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy 1 obiektywnie uzasadnionych na
okres trwajacy tacznie ponad 48 h,

2) niekorzystnych warunkow atmosferycznych w postaci opadéw deszczu lub $niegu
utrzymujacych si¢ tacznie co najmniej 48 h, uniemozliwiajacych prawidtowe wykonanie
catosci badz czgsci przedmiotu Umowy z powodu technologii prac okreslonej Umowa,
normami lub innymi przepisami, wymagajacych konkretnych warunkow atmosferycznych,
przy czym informacja o tych warunkach atmosferycznych winna by¢ dokonana wpisem
inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze warunki te muszg wystapi¢ poza okresem
od 16 grudnia do 15 marca,

3) wystapienia temperatury powietrza badz podtoza, niepozwalajacej na realizacje przedmiotu
Umowy (w calosci badz w czgséci) stosownie do wymogoéw i ograniczen okreslonych
w specyfikacjach technicznych, przy czym warunki te musza wystapi¢ poza okresem od 16
grudnia do 15 marca,

4) wystapienia przerwy w realizacji przedmiotu Umowy w zakresie robot ziemnych w zwigzku
z namoknig¢ciem terenu realizacji Robdt spowodowanym opadami iniemoznoscig ich

realizacji do czasu ustania namoknigcia terenu, przy czym informacja o tych warunkach
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terenowych winna by¢ dokonana wpisem inspektora nadzoru w dzienniku budowy, z tym ze
warunki te muszg wystapic¢ poza okresem od 16 grudnia do 15 marca,

5) zmian w dokumentacji dot. przedmiotu Umowy dokonanych na wniosek Zamawiajacego,

6) nieterminowego przekazania przez Zamawiajagcego Wykonawcy terenu realizacji robot, gdy
opoznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

7) nieterminowego przekazania przez Zamawiajacego Wykonawcy dokumentacji projektowe;j
oraz specyfikacji technicznych, gdy opdznienie w tym zakresie wyniesie ponad 72 h,

8) przekazania Wykonawcy wadliwej lub niekompletnej dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych, jezeli nie jest mozliwe jej poprawienie lub uzupetnienie w terminie
72 h od daty powzigcia wiadomosci o tej okoliczno$ci przez Zamawiajacego,

9) zmiany terminu dokonania odbioru przedmiotu Umowy dokonanej z przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy,

10) przedtuzajacych si¢ konsultacji spotecznych lub protestéw mieszkancow uniemozliwiajacych
realizacj¢ przedmiotu Umowy w catosci badz w czesci,

11) wystgpienia warunkoéw geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych odbiegajacych
od przyjetych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych, skutkujacych
niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu zamodwienia przy dotychczasowych zatozeniach
technologicznych,

12) wystgpienia warunkow terenowych odmiennych od przyjetych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacjach technicznych, w szczegdInosci istnienia niezinwentaryzowanej lub btednie
zinwentaryzowanej infrastruktury podziemnej w postaci sieci czy instalacji, a takze innych
niezinwentaryzowanych badz btednie zinwentaryzowanych obiektow budowlanych
skutkujacych niemoznos$cig zrealizowania przedmiotu Umowy przy dotychczasowych
zatozeniach technologicznych,

13) wystapienia znalezisk archeologicznych badz niewybuchow lub niewypatow,

14) wystgpienia sity wyzszej uniemozliwiajgcej wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z jej
postanowieniami,

15) przekroczenia przez organy administracji lub instytucje branzowe (w zakresie np.: linii
gazowych, telekomunikacyjnych, energetycznych) ustawowych termindw wydania decyzji,
zezwolen, uzgodnien itp. dot. przedmiotu Umowy, a takze odmowy wydania przez ww.
podmioty wymaganych decyzji, zezwolen, uzgodnien itp.,

16) niedopuszczenia do realizacji przedmiotu Umowy (w cze$ci lub w catoéci) badz wstrzymania
(zawieszenia) realizacji przedmiotu Umowy (w czgsci lub w calo$ci) przez uprawniony organ

Z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,
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17) wystgpienia kolizji robét realizowanych na podstawie Umowy z planowanymi lub rownolegle
prowadzonymi przez inne podmioty inwestycjami, w sytuacji gdy wykonywanie przedmiotu

Umowy lub jego czesci nie bedzie mozliwe ze wzglgdu na kolizje.

Harmonogram
§3.

1. Roboty beda realizowane zgodnie z zatwierdzonym przez Zamawiajacego harmonogramem
rzeczowo-finansowym (Harmonogram).

2. Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia Harmonogram w terminie 5 dni od daty
zawarcia Umowy. Wykonawca sporzadzi Harmonogram w formie pisemnej (Strony wytaczaja
mozliwo$¢ sporzadzenia Harmonogramu w formie elektronicznej) na podstawie tabeli elementéw
rozliczeniowych z uwzgle¢dnieniem gtownych prac.

3. Harmonogram nalezy sporzadzi¢:

1) dla wszystkich prac sktadajacych si¢ na Roboty — Harmonogram w szczegdlnosci bedzie
zawieral daty rozpoczgcia i zakonczenia poszczegélnych prac i etapow Robot oraz, jesli
zajdzie taka potrzeba, planowane zmiany organizacji ruchu na poszczegodlnych etapach
realizacji Robot,

2) zgodnie z zapisami SWZ i uzgodnieniami dotyczacymi tymczasowej organizacji ruchu na czas
realizacji Robot,

3) z uwzglednieniem prowadzenia Robot etapami tak, aby zakonczy¢é Roboty w wymaganym
terminie oraz zapewni¢ ciaglo$¢ ruchu samochodowego i pieszego poprzez organizacje
objazdow, przejazdow 1 dojazdow, jesli zajdzie taka potrzeba.

4. Zamawiajacy zatwierdzi Harmonogram lub zglosi do niego uwagi w ciggu 5 dni roboczych od
daty przediozenia go do zatwierdzenia.

5. W przypadku: zgloszenia uwag, o ktérych mowa w ust. 4, zmian w dokumentacji projektowe;j,
opoznienia Wykonawcy w realizacji Rob6t lub innych okolicznosci wymagajacych zmian
Harmonogramu, Wykonawca przedtozy Zamawiajagcemu do zatwierdzenia zmieniony
Harmonogram zaakceptowany uprzednio przez inspektora nadzoru. Wykonawca przedlozy
zmieniony Harmonogram w terminie 7 dni od zaistnienia ww. okoliczno$ci.

6. Wykonawca ma prawo do powotywania si¢ na Harmonogram od dnia jego zatwierdzenia przez
Zamawiajacego. Jezeli Zamawiajacy nie zatwierdzi Harmonogramu bedzie on uprawniony do
wstrzymania realizacji Robot w cato$ci lub czesci, w takim przypadku stosuje si¢ § 13.

7. Zatwierdzenie przez Zamawiajagcego Harmonogramu nie stanowi samodzielnej podstawy do

zmiany terminu realizacji Robot okreslonego w § 2 ust. 1.

Strona 6 z 34



Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025

Wynagrodzenie
§ 4.

1. Za wykonanie Robdt zgodnie z Umowa Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy wynagrodzenie
nieprzekraczajagce kwoty podanej przez Wykonawce w ofercie, wynoszacej: brutto _ zl
(stownie ztotych: ),anetto 7zl (stownie ztotych: ).

2. Ostateczna warto$¢ wynagrodzenia zostanie ustalona na podstawie kosztorysu powykonawczego
sporzadzonego przez Wykonawce i zaakceptowanego w formie pisemnej przez Zamawiajacego.
Kosztorys ten zostanie sporzadzony w oparciu o ceny podane przez Wykonawce
W szczegdtowym kosztorysie ofertowym stanowigcym zatgcznik do Umowy.

3. Zakres zamdwienia objetego Umowa moze by¢ ograniczony jednostronnie przez Zamawiajacego
na zasadach okreslonych w § 11, bez potrzeby zawarcia aneksu, o 20% wartosci kwoty wskazanej
w ust. 1. Wykonawcy nie przystuguje w stosunku do Zamawiajacego zadne roszczenie, w tym
odszkodowawcze, w przypadku zlecenia Wykonawcy do realizacji Robdt o wartosci mniejszej
od wskazanej w ust. 1, o ile warto§¢ Robot niewykonanych nie przekroczy 20% warto$ci kwoty
wskazanej w ust. 1.

4. Realizacja Robot jest wspotinansowana z Rzadowego Funduszu Rozwoju Drog.

§5.

1. W przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwigzanych z realizacja Robot
wynagrodzenie Wykonawcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w zalaczniku nr 4 do Umowy oraz w ust. 2 — 3.

2. Wykonawca, ktorego wynagrodzenie zostatlo zmienione zgodnie z postanowieniami ust.l,
zobowigzany jest do zmiany wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcy, z ktérym zawart
umowe, w zakresie odpowiadajacym zmianom cen materialdow lub kosztow dotyczacych
zobowigzania podwykonawcy, jezeli przedmiotem umowy sa roboty budowlane, dostawy lub
ushugi, zwigzane z realizacjg Umowy, a okres obowigzywania umowy przekracza 6 miesiecy.

3. W terminie do dnia wystawienia faktury wystawianej po zawarciu aneksu dot. waloryzacji
wynagrodzenia, o ktorym mowa w pkt 11 zatacznika nr 4 do Umowy, Wykonawca zobowigzany
jest do przedtozenia Zamawiajagcemu dowodow potwierdzajacych dokonanie waloryzacji
wynagrodzenia podwykonawcom (dalszym podwykonawcom), o ktorych mowa w ust. 2. Za takie
dowody Zamawiajacy uzna odpowiednio dokumenty i oswiadczenia, o ktorych mowa w § 15 ust.
18, potwierdzajace zmian¢ wynagrodzenia przystugujacego podwykonawcom w zwigzku
z dokonang waloryzacja.

4. Wysokos¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 4 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:
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1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za pracg albo wysokosci minimalnej stawki
godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.
0 minimalnym wynagrodzeniu za pracg,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wptat do pracowniczych planéw kapitalowych, o ktorych
mowa W ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych

— jezeli zmiany te beda miaty wpltyw na koszty wykonania przez Wykonawce Robodt. Zasady

dokonywania tych zmian okresla zatacznik nr 5 do Umowy.

§ 6.
Za wykonane Roboty Strony rozlicza si¢ za pomocg czterech faktur: trzech przejsciowych i jednej
koncowej. Wynagrodzenie ujgte na fakturach bedzie wynosi¢ nastgpujacy % wartosci brutto
wynagrodzenia okreslonego w § 4 ust. 1: na pierwszej i drugiej po 30%, na trzeciej i czwartej po
20%.
Wykonawca wystawi faktury: pierwsze i drugag w 2025 r., pozostate w 2026 r.
Podstawa do wystawienia kazdej faktury przejsciowej bedzie protokédt odbioru czgsciowego
wykonanych Robot, podpisany przez Strony po zrealizowaniu Robot w zakresie ustalonym przez
Strony.
Podstawa do wystawienia faktury koncowej bedzie protokdt odbioru koncowego wykonanych
Robot.
. Na fakturach Wykonawca zobowigzany jest wskazac: jako nabywce Powiat Nowotarski z jego
adresem i NIP oraz jako odbiorcg Powiatowy Zarzad Drég w Nowym Targu z jego adresem.
. Nalezno$¢ Wykonawcy oparta na kazdej z faktur, zostanie uregulowana przez Zamawiajacego,
pod warunkiem zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego 1 dostarczenia Zamawiajgcemu przez
Wykonawce dowodéw okreslonych w § 15 ust. 18 potwierdzajacych zaptatg wymagalnego
wynagrodzenia podwykonawcy (w tym dalszemu podwykonawcy), o ktérym mowa w § 15 ust.
16, na rachunek Wykonawcy wskazany przez Wykonawce na fakturze, w terminie 30 dni od daty
otrzymania przez Zamawiajacego faktury. Zaptata naleznosci na rzecz Wykonawcy nastapi przy
zachowaniu procedury podzielnej ptatnosci VAT obowigzujacej u Zamawiajacego. Termin
ptatnos$ci uwaza si¢ za zachowany, jezeli obcigzenie rachunku bankowego Zamawiajacego

nastagpi w wyzej wymienionym terminie.
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7. W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce ww. dowodow potwierdzajacych zaptate
wynagrodzenia na rzecz podwykonawcy (w tym dalszego podwykonawcy), Zamawiajacy do
czasu otrzymania od Wykonawcy tych dowodéw wstrzyma si¢ z wyptata Wykonawcy naleznego
mu wynagrodzenia w wysokos$ci rownej kwocie, ktorej uregulowanie na rzecz podwykonawcy
(dalszego podwykonawcy) nie zostato udokumentowane przez Wykonawce.

8. Przyjecie przez Zamawiajacego faktury z wystawienia Wykonawcy, okreslajacej termin zaplaty
odmiennie niz powyzej, nie powoduje zmiany terminu zaptaty faktury okreslonego powyzej.

9. Strony dopuszczaja mozliwos¢ zmiany:

1) ilosci faktur przejsciowych — z uwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne
niedogodnosci zaistniate po stronie Wykonawcy lub Zamawiajacego,
2) sposobu rozliczenia Umowy lub zmiany dot. dokonywania ptatnosci na rzecz Wykonawcy

W zwigzku z zawarciem przez Zamawiajagcego umowy o dofinansowanie zamowienia

w trakcie realizacji zamoéwienia lub zmiang umowy o dofinansowanie zaméwienia,

3) termindéw wystawiania faktur:

a) zuwagi na istotne przyczyny ekonomiczne czy istotne niedogodnos$ci zaistniate z przyczyn
dotyczacych ktorejkolwiek Strony pod warunkiem posiadania przez Zamawiajacego
srodkow finansowych,

b) w przypadku zmiany terminu realizacji Umowy,

4) wartoSci procentowej faktur przejsciowych — z uwagi na brak mozliwosci zrealizowania

Robot z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, w szczegdlnosci zawarcia Umowy

W terminie uniemozliwiajagcym zrealizowanie w 2025 r. Robot 0 wartos$ci wskazanej w ust. 1.

Zobowiazania i oSwiadczenia Wykonawcy
§7.

1. Roboty zostang wykonane z materialow dostarczonych przez Wykonawce 1 przy uzyciu sprzetu
dostarczonego przez Wykonawcg.

2. Materiaty dostarczone przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie okre§lonych w ustawie z dnia
7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane.

3. Wykonawca zobowigzany jest do dostarczenia materiatéw w ilo$ci niezbednej do prawidtowego
wykonania Umowy.

4. Wykonawca obowiazany jest bez dodatkowego wezwania dostarczy¢ Zamawiajacemu wszystkie
wymagane prawem atesty, certyfikaty i specyfikacje techniczne na zastosowane materiaty, pod

rygorem odmowy dokonania przez Zamawiajacego odbioru Robot.
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5. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 10 dni od zawarcia Umowy, do przedtozenia
Zamawiajacemu szczegdlowego kosztorysu ofertowego, gdzie cena jednostkowa netto dla danej
pozycji musi by¢ tozsama z odpowiadajaca jej pozycja w ofercie. Kosztorys ten musi zawiera¢
kalkulacje szczegotowa cen jednostkowych zgodnie z § 4 rozporzadzenia Ministra Rozwoju
i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie okre$lenia metod i podstaw sporzadzania
kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-uzytkowym.
Zatwierdzony przez Zamawiajacego kosztorys stanowi zatacznik do Umowy.

6. Po =zakonczeniu kazdego miesigca, w ktoérym realizowane byly Roboty, Wykonawca
zobowigzany jest sporzadzi¢ we wilasnym zakresie 1 na wilasny koszt miesigczny kosztorys
powykonawczy w formie uproszczonej, obejmujacy roboty wykonane w danym miesigcu.
Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia inspektorowi nadzoru kazdorazowo
miesiecznego kosztorysu powykonawczego w terminie do 10 dnia po uptywie miesigca, ktorego
kosztorys dotyczy. Inspektor nadzoru sprawdza zakres i warto$ci wykonanych robot objetych
przedlozonym miesigcznym kosztorysem, a takze dokonuje ewentualnych korekt w tym
kosztorysie w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania. W terminie do 20 dnia po uptywie
miesigca, ktorego kosztorys dotyczy, Wykonawca zobowigzany jest do przedtozenia
Zamawiajacemu miesigcznego kosztorysu powykonawczego, sprawdzonego uprzednio przez
inspektora nadzoru. Kosztorys, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim zatwierdza Zamawiajacy

w terminie 7 dni od daty otrzymania.

§ 8.

Wykonawca o$wiadcza, iz przed zawarciem Umowy zapoznal si¢ ze wszystkimi warunkami

dotyczacymi wykonania przedmiotu Umowy i nie wnosi co do nich Zadnych zastrzezen.

§9.

1. Wykonawca zobowigzany jest do realizacji Robot zgodnie z: warunkami ogloszenia
0 Postepowaniu, oferta Wykonawcy zlozona w Postgpowaniu oraz warunkami SWZ wraz
z zalgcznikami: dokumentacja projektowa i1 specyfikacjami technicznymi. Wykonawca
oswiadcza, i1z posiada dokumenty wskazane w zdaniu poprzednim i ich tre$¢ jest mu znana.
Postanowienia tych dokumentéw wiaza Strony.

2. Wykonawca zobowigzuje si¢ do starannego, terminowego i niewadliwego wykonania Robdt,

zgodnie z: zasadami sztuki budowlanej, obowigzujacymi przepisami i normami technicznymi,
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Umowa (w tym jej zalacznikami). Wykonawca oswiadcza, ze spetnia przewidziane prawem

wymogi konieczne do realizacji Umowy.

Wykonawca zobowigzany jest do prawidlowego prowadzenia dokumentacji realizowanych

Robot W postaci w szczegdlnosci dziennika budowy.

Przed rozpoczeciem Robot Wykonawca zobowigzany jest do sporzadzenia i uzgodnienia

Z Zamawiajacym projektu czasowej organizacji ruchu, uwzgledniajagcego wymagania wskazane

w ust. 5.

Podczas realizacji Robot Wykonawca zobowigzany jest do tacznego zapewnienia:

1) bezpiecznych warunkéw ruchu drogowego i pieszego poprzez odpowiednie oznakowanie
I zabezpieczenie terenu objetego Robotami,

2) doj$¢ 1 dojazdow do budynkow, ograniczajac do niezbgdnego minimum ucigzliwosci
spowodowane pracami budowlanymi,

3) nieprzerwanej ciggtosci ruchu na catym odcinku drogi obj¢tej Robotami za wyjatkiem czasu
uktadania masy bitumiczne;j.

Wykonawca zobowigzany jest do niezwlocznego wykonania rob6t nie objetych Umowa, jezeli

sa one niezb¢dne ze wzgledu na bezpieczenstwo lub zabezpieczenie przed awarig. Wykonanie

tych robdt moze nastgpic po uzyskaniu pisemnej zgody inspektora nadzoru, z zastrzezeniem § 16

ust. 3 zdanie drugie.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia Robot w sposdb niepowodujacy niszczenia bez

koniecznej potrzeby elementdéw pasa drogowego nie objetego Robotami 1 niepowodujacy innych

szkdd, zagrozenia zycia 1 zdrowia ludzi oraz bezpieczenstwa mienia, ze szczegdlnym

uwzglednieniem przepisow BHP oraz przepisow o ochronie srodowiska.

Wykonawce obcigzajg wszelkie optaty 1 kary za przekroczenie w trakcie realizacji Robot norm

okreslonych w odpowiednich przepisach dotyczacych, w szczegdlnosci ochrony srodowiska

i bezpieczenstwa ruchu.

Wykonawca zapewni na wlasny koszt organizacje¢ Robot i utrzymanie zaplecza zwigzanego z ich

organizacja.

Wykonawca zobowigzany jest, we wlasnym zakresie i na wlasny koszt, do podje¢cia dziatan

w tym celu, aby wszelkie wymagane opinie, uzgodnienia, pozwolenia, sprawdzenia i warunki

niezbedne do realizacji Robot zachowaly wazno$¢ przez caty okres realizacji Robot.

Zamawiajacy zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia badan dot. jakosci realizowanych

Robot, zgodnie z planem badan kontrolnych ustalonym przez inspektora nadzoru

I zaakceptowanym przez Zamawiajacego jak 1 z pominigciem tego planu w Sytuacjach

uzasadnionych okoliczno$ciami. Badania kontrolne bedg przeprowadzane na zlecenie i koszt
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Zamawiajacego, z zastrzezeniem ponizszych postanowien. Wyniki badan, o ktérych mowa
wyzej, wigza Strony, o ile Wykonawca nie zgtosi Zamawiajacemu w terminie 5 dni roboczych,
liczac od daty otrzymania wynikow badan, pisemnych zastrzezen co do prawidlowosci tych
wynikow. W przypadku zgloszenia zastrzezen zgodnie z Umowa, Zamawiajacy zleca
powtorzenie badan wybranemu przez siebie podmiotowi majgcemu stosowne uprawnienia do
jego przeprowadzenia. Wyniki powtorzonych badan sg dla Stron wigzace. Koszty powtorzonych
badan pokrywa w calosci Wykonawca w przypadku, gdy wyniki powtérzonych badan wskaza
na niezgodne z Umowa wykonanie Robodt. Pokrycie tych kosztow przez Wykonawce nastgpi
W drodze ich potracenia przez Zamawiajacego z naleznym Wykonawcy od Zamawiajacego
wynagrodzeniem. Koszty badan kontrolnych dot. jakosci Robot obcigzaja ponadto Wykonawce
W sytuacji, gdy badania te odnosi¢ si¢ beda do sprawdzenia na zadanie Zamawiajacego jakoS$ci
tej czgsci Robot, ktora zostata wykonana ponownie przez Wykonawce badz zostata poprawiona
przez Wykonawce w zwiazku z jej wykonaniem niezgodnie z Umowa stwierdzonym uprzednio
na podstawie przeprowadzonych wczes$niej badan kontrolnych. Wykonawca na zadanie
Zamawiajacego, okreslajace zakres badan kontrolnych, zleci bezzwlocznie we wlasnym imieniu
1 na wilasny koszt przeprowadzenie badan kontrolnych dot. jakosci Robdt, o ktorych mowa
W zdaniu poprzednim, podmiotowi uprawnionemu do przeprowadzenia takich badan
i ustalonemu wspdlnie przez Strony, a nastepnie przedstawi bezzwlocznie Zamawiajagcemu
wyniki z przeprowadzonych badan pod rygorem odmowy odbioru Robot.

Od chwili protokolarnego przejgcia terenu objetego Robotami (terenu budowy), Wykonawca
ponosi pelng odpowiedzialno$¢ wobec Zamawiajacego oraz osob trzecich za wszelkie szkody
powstale na terenie budowy w zwigzku z prowadzonymi Robotami. W szczegolnosci
Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody bedace nastgpstwem nieszczesliwych
wypadkow, dotyczace pracownikdéw 1 innych oséb przebywajacych na terenie budowy oraz za
szkody polegajace na zniszczeniu lub uszkodzeniu mienia.

Wykonawca odpowiada w sposdb nieograniczony za: swoje dzialania 1 zaniechania, za
dochowanie wszelkich obowigzkoéw, tak ustawowych jak 1 natozonych w trybie
administracyjnym, jak rowniez za pracujagcych na jego rzecz przy realizacji Robot,
W szczegblnosci swoich pracownikow, petnomocnikéw, pomocnikéw, podwykonawcow,
wspolpracownikow oraz ich pomocnikow 1 przedstawicieli.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do niezwlocznego usuwania z terenu budowy materialow
Z rozbidrki, odpadow, $mieci oraz niepotrzebnych urzadzen. Po zakonczeniu Robot Wykonawca

uporzadkuje teren budowy w terminie wskazanym przez Zamawiajacego.
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Zamawiajacy wskaze Wykonawcy materialty pochodzace z rozbiorki, ktore Wykonawca
zobowigzany bedzie do dostarczenia w miejsce wskazane przez Zamawiajacego. Wszystkie
koszty z tym zwigzane obcigzaja Wykonawce. Materiaty pochodzace z rozbiorki, co do ktorych
Zamawiajacy nie wskaze miejsca sktadowania, winny by¢ zutylizowane przez Wykonawce¢ na
jego koszt 1 ryzyko, chyba ze Zamawiajacy zdecyduje inaczej. Za wszystkie szkody
spowodowane nieprawidtowa utylizacja lub skladowaniem objetych utylizacja materiatow
pochodzacych z rozbidrki odpowiada Wykonawca. Przepisy niniejszego ustgpu maja
odpowiednie zastosowanie do drzew usunigtych przez Wykonawce w zwigzku realizacjg Robot.
Wykonawca, w ramach Robot, zobowigzany jest wykona¢ wszelkie prace (takie jak m.in.
umieszczenie 1 przeniesienie znakow drogowych, urzadzen sygnalizacji 1 urzadzen
bezpieczenstwa ruchu) zwigzane z obowigzujaca na drodze objetej Robotami organizacja ruchu.
Wszystkie koszty z tym zwigzane obcigzajag Wykonawce.

Wykonawca niezwlocznie zawiadomi Zamawiajacego o wszelkich okolicznosciach majacych
wplyw na prawidtowe wykonanie Robét.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia okreslonego Umow3a, zobowigzany jest do pokrycia
wszelkich kosztow wynikajacych ze sprawowania nadzoru przez inspektorow w zakresie prac
obejmujacych urzadzenia liniowe znajdujace si¢ w obrebie pasa drogowego, koniecznych do
przeprowadzenia w zwigzku z realizacjg Robot, jezeli tacy inspektorzy zostali wskazani przez

wlascicieli, uzytkownikoéw badz zarzadcow tych urzadzen.

Zobowiazania i uprawnienia Zamawiajacego
§ 10.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robot dodatkowych o warto$ci

nieprzekraczajacej 20% wartosci pierwotne] Umowy, jezeli wykonanie tych robot jest konieczne

dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej.
Przewidywany zakres 1 warto$¢ rob6t dodatkowych zostang okreslone przed ich wykonaniem
W protokole konieczno$ci robot dodatkowych sporzadzonym przez Strony w terminie wskazanym
przez Zamawiajacego. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, jest wiazace dla
Wykonawcy.

Realizacja robot dodatkowych nastgpi po zawarciu przez Strony aneksu do Umowy w terminie
wskazanym przez Zamawiajacego, w oparciu o ustalenia zawarte w protokole koniecznosci robot
dodatkowych. W aneksie wskazanym w zdaniu poprzednim okres§lone zostang w szczegolnosci:
przewidywany zakres robot dodatkowych zleconych Wykonawcy do realizacji 1 przewidywane

dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, ustalone na podstawie kosztorysu w oparciu o zasady
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wskazane w ust. 3, 0 ktore zwickszone zostanie wynagrodzenie Wykonawcy okreslone Umowa,

a takze zasady itermin zaplaty wynagrodzenia za wykonane roboty dodatkowe. Kosztorys

0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim zostanie sporzadzony przez Wykonawce we wlasnym

zakresie i nieodptatnie. Kosztorys ten wymaga zatwierdzenia przez inspektora nadzoru, a po

zatwierdzeniu stanowi¢ bedzie zalacznik do protokotu koniecznosci robdt dodatkowych.

Wynagrodzenie z tytutu realizacji robot dodatkowych jest wynagrodzeniem kosztorysowym.

Wycena poszczeg6dlnych robot dodatkowych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty dodatkowe odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdtowym Kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tej tabeli beda podstawg do wyliczenia wartosci
tych robot,

2) jezeli roboty dodatkowe nie odpowiadajg opisowi pozycji w szczegdlowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacj¢ szczegdtowa cen jednostkowych tych robdt z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreSlonych w szczegétowym kosztorysie ofertowym, a dla
materialdw, sprzetu i transportu, dla ktorych ceny nie zostaty okre§lone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od S$rednich cen materiatow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
nakladow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a przypadku robot, dla ktérych nie okreslono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogo6lnie stosowanych katalogow, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku
w Wojewodztwie Matopolskim,

3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekte ceny
oparta na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.

Zakres wykonanych robot dodatkowych zostanie okreslony na podstawie sporzadzonego przez

Wykonawce we wlasnym zakresie 1 na wtasny koszt obmiaru tych robot, zatwierdzonego przez

inspektora nadzoru.

Ostateczna warto$¢ robot dodatkowych ustalona zostanie w opracowanym przez Wykonawce

nieodptatnie kosztorysie powykonawczym w oparciu o zasady wskazane w ust. 3 i 4. Warto$¢

robot okreslona w kosztorysie wskazanym w zdaniu poprzednim jest wigzaca dla Stron po jego
zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru.

Rozliczenie wykonanych robot dodatkowych i zaptata za te roboty nastapi na podstawie

kosztorysu powykonawczego stosownie do postawien aneksu wskazanego w ust. 2.
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§ 11.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy, aby zaniechal on wykonania okreslonych robot

0 wartosci nieprzekraczajgcej 20% wartosci pierwotnej Umowy, jezeli wykonanie tych robot jest

zbedne dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki
budowlanej, wzglednie ich zaniechanie jest konieczne do realizacji przedmiotu Umowy zgodnie
z zasadami wiedzy technicznej czy sztuki budowlanej. W pisemnym poleceniu zaniechania
okreslonych robdt Zamawiajacy okres§li w sposob przyblizony zakres tych roboét, chyba ze jest
mozliwe doktadne okreslenie ilosci tych robot. Polecenie, o ktérym mowa w zdaniu poprzednim
jest wigzace dla Wykonawcy.

Od chwili otrzymania przez Wykonawce polecenia, o ktorym mowa w ust. 1, Wykonawca nie
jest uprawniony ani zobowigzany do wykonania robdt, co do ktorych otrzymat polecenie
zaniechania ich wykonania, a jego wynagrodzenie okreSlone Umowa zostanie obnizone
0 Warto$¢ robot niewykonanych.

Zakres robot zaniechanych na podstawie polecenia Zamawiajacego wskazanego w ust. 1, ktory
bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okreslony na podstawie obmiaru dokonanego po
wykonaniu rob6t w zmniejszonym zakresie, sporzadzonego przez Wykonawce we wilasnym
zakresie 1 na wilasny koszt, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Warto$¢ robodt
zaniechanych zostanie ustalona w nieodptatnie opracowanym przez Wykonawce, we wlasnym
zakresie 1 w oparciu o majace odpowiednie zastosowanie zasady wskazane w § 10 ust. 3,
kosztorysie powykonawczym zatwierdzonym przez inspektora nadzoru. Kosztorys
powykonawczy, o ktorym mowa w zdaniu poprzednim, zostanie opracowany przez Wykonawce
w terminie wskazanym przez Zamawiajgcego.

W zwigzku z zaniechaniem wykonania okreslonych robdt Wykonawca nie bedzie uprawniony
do 7Zadania wynagrodzenia lub odszkodowania zwigzanego z niewykonaniem robot
zaniechanych.

Zaniechanie realizacji cze$ci Robdt na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga

sporzadzenia aneksu do Umowy.

§ 12.

Zamawiajacy ma prawo poleci¢ Wykonawcy wykonanie robét zamiennych w zakresie robot

0 wartos$ci nieprzekraczajace] 20% warto$ci pierwotnej Umowy, jezeli wykonanie tych robot jest

konieczne badz uzasadnione dla realizacji przedmiotu Umowy zgodnie z zasadami wiedzy
technicznej czy sztuki budowlanej. Polecenie to jest wigzace dla Wykonawcy. Przewidywany

zakres 1 warto$¢ robot zamiennych okreslone zostang przed ich wykonaniem w protokole

Strona 15 z 34



Zatacznik nr 3 do SWZ znak: PZD-ZP.261.11.2025

koniecznosci robot zamiennych, sporzadzonym przez Wykonawce w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, W oparciu w szczeg6lnosci o kosztorys roznicowy robdt zamiennych

sporzadzony przez Wykonawce we wilasnym zakresie inieodptatnie, w oparciu o zasady

wskazane w ust. 6. Kosztorys o ktorym mowa w zdaniu poprzednim wymaga zatwierdzenia przez
inspektora nadzoru. Po zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru kosztorys ten begdzie stanowit
zatgcznik do protokotu konieczno$ci robdt zamiennych.

Realizacja robot zamiennych nastapi w oparciu o ustalenia zawarte w protokole konieczno$ci

robot zamiennych, sporzagdzonym przez Strony.

Wykonawca bedzie uprawniony i zobowigzany do wykonania robdt zamiennych od chwili

sporzadzenia protokotu wskazanego w ustepie poprzednim, z zastrzezeniem ust. 8.

Zakres robot zamiennych, ktory bedzie podstawa dla rozliczenia Stron, zostanie okre§lony po

wykonaniu rob6t zamiennych przez Wykonawce w oparciu o sporzadzony przez Wykonawce

we wlasnym zakresie 1 na wlasny koszt obmiar, zatwierdzony przez inspektora nadzoru.

Warto$¢ rob6t zamiennych zostanie ustalona na podstawie sporzadzonego nicoptatnie we

wlasnym zakresie przez Wykonawce kosztorysu roznicowego, uwzgledniajacego zasady

wskazane w ust. 6, zatwierdzonego przez inspektora nadzoru. Wynagrodzenie Wykonawcy
wskazane w § 4 ust. 1 zostanie odpowiednio pomniejszone lub powigkszone stosowanie do
warto$ci robdt zamiennych ustalonej w kosztorysie jak wyzej.

Wycena poszczegdlnych robot zamiennych ustalona zostanie w sposob nastepujacy:

1) jezeli roboty zamienne odpowiadajg opisowi pozycji w szczegblowym kosztorysie
ofertowym, ceny jednostkowe okreslone w tym zestawieniu beda podstawa do wyliczenia
wartos$ci tych robot,

2) jezeli roboty zamienne nie odpowiadaja opisowi pozycji w szczegotowym kosztorysie
ofertowym, Wykonawca przedtozy do akceptacji Zamawiajacego opracowang nieodplatnie
kalkulacje szczegdlowa cen jednostkowych tych robot z uwzglednieniem cen czynnikow
produkcji nie wyzszych od okreslonych w szczegotowym kosztorysie ofertowym, a dla
materiatow, sprzetu i transportu dla ktérych ceny nie zostaty okreslone w tym kosztorysie —
cen nie wyzszych od $rednich cen materiatlow, sprzetu i transportu publikowanych
w wydawnictwie ,,Sekocenbud” dla miesigca, w ktorym kalkulacja jest sporzadzana oraz
naktadow rzeczowych okreslonych w Katalogach Nakladow Rzeczowych (KNR),
a w przypadku robot, dla ktérych nie okre§lono naktadow rzeczowych w KNR, wedtug innych
ogolnie stosowanych katalogéw, nakladow wiasnych lub cen obowiazujacych na rynku

w Wojewodztwie Matopolskim,
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3) jezeli cena jednostkowa przedtozona przez Wykonawce do akceptacji Zamawiajagcemu bedzie
skalkulowana niezgodnie z postanowieniami pkt 2, Zamawiajacy wprowadzi korekt¢ ceny
opartg na wtasnych wyliczeniach, dokonanych zgodnie z pkt 2.
7. Realizacja robot zamiennych na podstawie niniejszego paragrafu nie wymaga sporzadzenia
aneksu do Umowy, z zastrzezeniem ust. 8.
8. Jezeli wykonanie robdt zamiennych spowoduje zwigkszenie wynagrodzenia Wykonawcy
wskazanego w § 4 ust. 1, realizacja tych robot nastapi po zawarciu przez Strony aneksu do

Umowy. Do aneksu, 0 ktorym mowa w zdaniu poprzednim, stosuje si¢ odpowiednio § 10 ust. 2.

§13.
Zamawiajacy ma prawo, przy zaistnieniu obiektywnie uzasadnionych powoddéw, wstrzymaé
realizacje Robdt na czas okreSlony lub nieokreslony, a Wykonawca zobowigzany jest do
podporzadkowania si¢ temu poleceniu. W zwigzku ze wstrzymaniem wykonywania Robot

Wykonawca nie bgdzie uprawniony do jakiegokolwiek wynagrodzenia lub odszkodowania.

Osoby wykonujace czynnos$ci w trakcie realizacji zamowienia oraz uprawnienia
Zamawiajacego w zakresie kontroli
§ 14.

1. Zamawiajagcy wymaga zatrudnienia na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub
podwykonawce (dalszego podwykonawce) oséb wykonujacych wszystkie prace fizyczne (tzw.
pracownicy fizyczni) zwigzane z wykonywaniem Robdt wskazanych w zatagczonych do SWZ
przedmiarze robot, ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art.
22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. — Kodeks pracy, za wyjatkiem takich czynnos$ci jak
kierowanie budowa lub robotami, obstuga geodezyjna, dostawy materialdow budowlanych,
sprzetu, urzadzen wykonujacych ushugi transportowe, osob fizycznych prowadzacych
dziatalno$¢ gospodarcza, urzgdujacych cztonkéw organdw zarzadzajacych lub nadzorczych
Wykonawcy, wspdlnikow spotki jawnej lub partnerskiej w zakresie, w jakim bedg wykonywac
osobi$cie roboty na rzecz Zamawiajacego badz Wykonawcy.

2. Wykonawca zobowiazuje si¢ realizowa¢ zamowienie pracownikami zatrudnionymi na podstawie
umowy o prac¢ w zakresie prac wskazanych w ust. 1.

3. W trakcie realizacji zamdowienia Zamawiajacy uprawniony jest do wykonywania czynno$ci
kontrolnych wobec Wykonawcy odnosnie spelniania przez Wykonawce lub podwykonawce
wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ osob wykonujacych wskazane w ust. 1 prace.

Zamawiajacy uprawniony jest w szczegdlnosci do:
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1) zadania oswiadczen i dokumentow w zakresie potwierdzenia spelniania ww. wymogow
i dokonywania ich oceny,

2) zadania wyjasnien w przypadku watpliwosci w zakresie potwierdzenia speiniania ww.
wymogow,

3) przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Robot.

W trakcie realizacji zamo6wienia, na kazde wezwanie Zamawiajacego, w wyznaczonym terminie,

Wykonawca przedlozy Zamawiajagcemu w celu potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia

na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce osob wykonujacych

wskazane w ust. 1 prace, wskazane ponizej dowody:

1) os$wiadczenie Wykonawcy, podwykonawcy, jak i oséb wskazanych w ust. 1, o zatrudnieniu
na podstawie umowy o pracg oséb wykonujacych czynnosci, ktorych dotyczy wezwanie
Zamawiajacego, przy czym kazde o§wiadczenie powinno zawiera¢ w szczegolnosci:

a) doktadne okreslenie podmiotu sktadajacego o$wiadczenie,

b) date zlozenia o§wiadczenia,

C) podpis osoby uprawnionej do zlozenia o$wiadczenia w imieniu Wykonawcy lub
podwykonawcy,

2) poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem odpowiednio przez Wykonawce lub podwykonawce
kopi¢ umowy/umoéw o prace os6b wykonujacych w trakcie realizacji zamowienia czynnosci,
ktorych dotyczy wymienione w pkt 1 oswiadczenie (wraz z dokumentem regulujgcym zakres
obowiazkow, jezeli zostat sporzadzony), przy czym kopia umowy/uméw powinna zostaé
zanonimizowana W sposob zapewniajacy ochrong danych osobowych pracownikow, zgodnie
z przepisami rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego 1 Rady (UE) 2016/679 z dnia 27
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony 0sob fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych
osobowych i w sprawie swobodnego przepltywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy
95/46/WE (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, tj.
W szczegblnosci nie moze zawiera¢ adresow, nr PESEL pracownikow 1 innych szczeg6lnych
czynnikow identyfikujacych (imi¢ 1 nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji), z tym
ze informacje takie jak: data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracg, zakres obowigzkow
pracownika i wymiar etatu powinny by¢ mozliwe do zidentyfikowania,

3) inne dokumenty

- zawierajace informacje niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o pracg,

W szczegblnosci imi¢ 1 nazwisko osoby, date zawarcia umowy o prace, rodzaj umowy o prace,

wymiar etatu oraz zakres obowigzkow pracowniczych.
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Nieztozenie przez Wykonawce w wyznaczonym przez Zamawiajacego terminie, zadanych przez
Zamawiajacego dowodow w celu potwierdzenia speilnienia przez Wykonawce lub
podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracg, traktowane bedzie jako
niespetienie przez Wykonawce lub podwykonawce wymogu zatrudnienia na podstawie umowy
o pracg osob wykonujacych wskazane w ust. 1 czynnosci.

W przypadku uzasadnionych watpliwosci co do przestrzegania prawa pracy przez Wykonawce
lub podwykonawce, Zamawiajacy moze zwroci¢ si¢ o przeprowadzenie kontroli przez

Panstwowga Inspekcje Pracy.

Podwykonawstwo
§ 15.

Wykonawca zrealizuje osobiscie Roboty w zakresie objetym Umowa — za wyjatkiem tego
zakresu, ktory zostal okreSlony jako powierzony do wykonania podwykonawcy
(podwykonawcom) w ofercie Wykonawcy, ztlozonej w Postgpowaniu, tj. za wyjatkiem zakresu
robot obejmujacego , z czego caly zakres obejmujacy [*zostanie
zrealizowany w ramach polegania na zdolnosciach (doswiadczeniu) podmiotow
udostepniajgcych zasoby w celu wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu/*
usungc jesli nie dotyczy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo pomiedzy Wykonawca a podwykonawca, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, winno by¢ poprzedzone akceptacja projektu tej umowy przez
Zamawiajacego. Przystapienie do realizacji robot budowlanych przez podwykonawce, w oparciu
o umowe¢ o podwykonawstwo zawarta pomiedzy Wykonawcg a podwykonawcg, winno by¢
poprzedzone akceptacjg przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo o tresci zgodnej
z przedtozonym projektem.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzajacy zawrze¢ umoweg
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zobowigzany jest, w trakcie
realizacji zamowienia objetego Umowa, do przedlozenia Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo przed jej zawarciem, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o tresci
zgodnej z projektem umowy.
Zamawiajacy wymaga aby projekt umowy o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) oraz
umowa o podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo), ktérej przedmiotem s3 roboty

budowlane, pod rygorem zgloszenia przez Zamawiajacego zastrzezen do projektu umowy
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0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) lub sprzeciwu do zawartej umowy

0 podwykonawstwo (dalsze podwykonawstwo) zawieraty:

1)

2)

3)

4)

5)

6)

precyzyjnie okreslone: zakres robot do wykonania przez podwykonawce (dalszego
podwykonawce), z tym ze zakres tych robot nie moze by¢ szerszy od zakresu robot
wynikajacego z Umowy, sposob ich realizacji 1 zastosowane materialy, przy czym te elementy
treSci umowy z podwykonawca (dalszym podwykonawcg) nie moga by¢ sprzeczne
z zakresem robot, sposobem ich realizacji oraz zastosowanymi materiatami, okreslonymi
w Umowie,

termin realizacji zamdwienia, przy czym termin ten nie moze przekraczac¢ terminu realizacji
zamowienia okreslonego w Umowie,

okreslenie odpowiedzialno$ci podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wady robot
budowlanych na podstawie rekojmi jak 1 gwarancji, przy czym okres tej odpowiedzialnos$ci
nie moze by¢ krotszy od okresu odpowiedzialnosci Wykonawcy na podstawie rekojmi
I gwarancji,

wskazanie, w przypadku ryczaltowego lub ryczattowo-kosztorysowego rozliczenia robot,
wysokosci wynagrodzenia podwykonawcy (dalszego podwykonawcy) za wykonanie danego
zakresu rob6ot budowlanych ujetego w szczegdtowym kosztorysie ofertowym (obejmujace;j
wszystkie wskazniki cenotwodrcze przyjete przez podwykonawce/dalszego podwykonawce
dla ustalenia jego wynagrodzenia), przy czym wynagrodzenie podwykonawcy za wykonanie
danego zakresu robdt budowlanych nie moze by¢ wyzsze od wynagrodzenia naleznego
Z tytulu wykonania tego samego zakresu robot, okreslonego w Umowie,

wskazanie, w przypadku kosztorysowego rozliczenia umowy, wartosci jednostkowej ceny
realizacji danej pozycji kosztorysowej, przy czym cena realizacji danej pozycji kosztorysowej
okreslona w umowie z podwykonawca (dalszym podwykonawca) nie moze by¢ wyzsza od
wartosci tej pozycji okreslonej w Umowie,

termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany
W umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia
Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku,
potwierdzajacych wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy

dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Zapisy umowy z podwykonawcg (dalszym podwykonawcg) nie mogg by¢ sprzeczne z zapisami

Umowy ani uniemozliwia¢ jej realizacji.

Brak spelnienia powyzszych wymagan w projekcie umowy i w umowie o podwykonawstwo

skutkowac bedzie zgloszeniem przez Zamawiajgcego odpowiednio zastrzezen lub sprzeciwu,
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w terminie 14 dni od daty przedlozenia Zamawiajagcemu do akceptacji projektu umowy / umowy

0 podwykonawstwo.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia mu projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci,

zastrzezenia do tego projektu w przypadkach przewidzianych Ustawg oraz gdy:

1) umowa o podwykonawstwo nie spetnia wymagan okreslonych w ust. 4-5,

2) umowa o podwykonawstwo przewiduje termin zaptaty wynagrodzenia dluzszy niz okreslony
w ust. 4 pkt 6.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie o ktorym mowa w ust. 7, uwaza si¢ za akceptacje

tego projektu.

Po akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ =z oryginalem kopi¢ =zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia.

Zamawiajacy, w terminie 14 dni od dnia przedtozenia umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, zglasza w formie pisemnej pod rygorem niewaznoS$ci

sprzeciw do tej umowy, w przypadkach, o ktorych mowa w ust. 7.

Niezgloszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedlozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej

przedmiotem s3 roboty budowlane, w terminie, o ktéorym mowa w ust. 10, uwaza si¢ za

akceptacje umowy.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

stosuje si¢ zasady majace zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na Roboty przedktada

Zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopi¢ zawarte] umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi zw. z realizacja Robot,

w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci

mniejszej niz 0,5% wartosci Umowy oraz umow o podwykonawstwo, ktorych przedmiot zostat

wskazany przez Zamawiajagcego w dokumentach zamoéwienia. Wylaczenie o ktorym mowa

W zdaniu powyzej, nie dotyczy uméw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

Przedktadajacy moze poswiadczy¢ za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ umowy o podwykonawstwo.

Do zmian postanowien umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zw. z realizacja Robot, stosuje si¢ zasady majgce zastosowanie przy zawieraniu tej umowy.
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Podmiot bedacy podwykonawcg Wykonawcy, w celu realizacji swoich obowigzkéw
wynikajacych zumowy o podwykonawstwo, moze zawiera¢ umowy o dalsze podwykonawstwo.
Do uméw tych stosuje si¢ zasady wskazane powyzej.

Zamawiajacy, przy uwzglednieniu zasad okreslonych w obowigzujgcych przepisach i Umowie,

w terminie 30 dni dokona bezposredniej zaptaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez

Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktéry

zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg

dostawy lub ustugi zwigzane z realizacja Robot, w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku
zaplaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce lub dalszego podwykonawce.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa powyzej dotyczy wylacznie naleznosci powstatych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa

roboty budowlane Ilub po przedtozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnosé

z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi

zwigzane z realizacja Robot. Bezposrednia zaplata obejmuje wytacznie nalezne wynagrodzenie,

bez odsetek, naleznych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. W przypadku dokonania
bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérych mowa w tym
ustepie, Zamawiajacy potragca kwotg wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego

Wykonawcy.

Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego petna odpowiedzialnos$¢ za prace realizowane przez

podwykonawce oraz za szkody powstate w wyniku dzialan podwykonawcy. Wykonawca

odpowiada za dzialania 1 zaniechania podwykonawcy jak za wlasne dziatania 1 zaniechania.

Wykonawca zapewni swoim staraniem 1 na swoOj koszt nadzor 1koordynacje prac

podwykonawcow.

Wykonawca w celu rozliczenia Robot, zobowigzany jest przedtozy¢ Zamawiajacemu dowody

potwierdzajace  zaplate wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcy 1 dalszemu

podwykonawcy, o ktérym mowa w ust. 16, za wykonane roboty (ustugi lub dostawy). Dowodami
tymi beda:

1) protokot (protokoty) odbioru robot budowlanych (ustug lub dostaw) pomigdzy Wykonawca
a podwykonawca (podwykonawca a dalszym podwykonawcg), sporzadzony przed
dokonaniem przez Wykonawce zgloszenia Zamawiajagcemu wykonanych Robdt do odbioru
czgsciowego lub koncowego, podpisany przez strony dokonujace odbioru robdt (ustug lub

dostaw), zawierajacy dat¢ odbioru i1 zakres robdt budowlanych (ustug lub dostaw)
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wykonanych przez podwykonawce (dalszego podwykonawce) wraz z zestawieniem kwot
naleznych za ich wykonanie,

2) faktura (rachunek) od podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale lub
poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem przez Wykonawce — poswiadczenie to ma zawieraé
dat¢ jego dokonania, wystawiona na Wykonawce (jego podwykonawce) z tytulu robot
budowlanych (ustug lub dostaw), ktore wykonane zostaty w zwigzku z realizacja Umowy,
wraz z o$wiadczeniem podwykonawcy (dalszego podwykonawcy), w oryginale i podpisanym
przez osob¢ upowazniong do reprezentowania sktadajagcego o$§wiadczenie, iz otrzymat on
W catos$ci nalezne mu wynagrodzenie z tytutu realizacji robot (ustug lub dostaw) i1 nie posiada
on z tego tytulu zadnych wierzytelno$ci wobec Wykonawcy (jego podwykonawcy) objetych
Umowg. Os$wiadczenie to powinno zawiera¢ zestawienie kwot, ktore byly nalezne
podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy) z tytulu jw. wraz ze wskazaniem faktury,
(rachunku), na ktorej ujete zostaty kwoty z o§wiadczenia,

3) na zadanie Zamawiajagcego Wykonawca dostarczy mu, we wskazanym terminie,
poswiadczone za zgodnos¢ z oryginalem (z data jego dokonania) polecenie przelewu
naleznos$ci wynikajacych z faktury, o ktorej w pkt 2 lub inne potwierdzenie zaplaty ww.
naleznosci na rzecz podwykonawcy (dalszego podwykonawcy).

Protokét (protokoty), o ktorym mowa w ust. 18 pkt 1, Wykonawca dostarczy w ramach
dokumentacji powykonawczej dot. odpowiednio odbioru czgsciowego lub koncowego. Fakture
(rachunek), o ktorej] mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajagcemu wraz ze
ztozong Zamawiajacemu fakturg wystawiong przez Wykonawce z tytutlu Robot. Oswiadczenie,
o ktorym mowa w ust. 18 pkt 2, Wykonawca dostarczy Zamawiajgcemu w terminie 14 dni od
daty dostarczenia Zamawiajagcemu faktury wystawionej przez Wykonawce z tytutu Robot.
Wykonawca najpdzniej w dniu przekazania placu budowy wskaze Zamawiajacemu firmy oraz
dane kontaktowe podwykonawcéw 1 0sob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w zamowienie,
o ile sg juz znane.

Wykonawca zawiadamia niezwtocznie Zamawiajgcego o wszelkich zmianach danych, o ktorych
mowa powyzej, w trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje informacje na temat nowych
podwykonawcoéw, w tym podwykonawcow, ktdrym w podzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Strony dopuszczajg mozliwos¢ zmiany w zakresie podwykonawstwa zwigzanej w szczegdlnosci
z powierzeniem wykonania innych niz okre$§lone w Umowie czeéci zamoéwienia lub powierzenia

wykonania czg¢éci zamowienia, mimo iz w ofercie Wykonawca nie wskazat zamiaru powierzenia
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wykonania czgsci zamowienia podwykonawcom, lub rezygnacji z podwykonawstwa, przy

uwzglednieniu nastepujacych warunkow:

1) jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu udostepniajgcego, na
ktorego zasoby Wykonawca powotywatl si¢, zgodnie z art. 118 ust. 1 Ustawy, w celu
wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat si¢ w trakcie Postgpowania,

2) jezeli Zamawiajacy stwierdzi, ze podwykonawca, ktory ma zastgpi¢ podmiot udost¢pniajgcy
zasoby nie spetnia warunkéw udziatu w postepowaniu lub zachodza wobec tego podmiotu
podstawy wykluczenia, Wykonawca na zadanie Zamawiajacego w Wyznaczonym terminie
zastapi ten podmiot innym podmiotem, albo wykaze, ze samodzielnie spetnia warunki udziatu

w Postepowaniu.

Nadzor inwestorski i kierownictwo budowy
§ 16.

Zamawiajacy ustanowi inspektora nadzoru, dzialajacego w granicach upowaznien okreslonych
Umowa 1 obowigzujagcymi przepisami, oraz niezwlocznie zawiadomi o tym Wykonawce na
pismie.
W przypadku, gdy niezbedne jest podjecie ustaleh wykraczajacych poza zakres uprawnien
inspektora nadzoru, wigzace jest ustalenie Zamawiajacego, za wyjatkiem przypadkéw wyraznie
stwierdzonych w Umowie. Inspektor nadzoru nie ma prawa zwolnienia Wykonawcy z wykonania
jakichkolwiek zobowigzan wynikajacych z Umowy.
Wszelkie polecenia wydawane przez inspektora nadzoru beda miaty forme pisemng zastrzezong
pod rygorem niewazno$ci. W sytuacji zagrozenia inspektor moze wyda¢ polecenie ustne,
a Wykonawca powinien zastosowac si¢ do tego polecenia. Inspektor nadzoru, w ciggu 24 h,
potwierdzi na piSmie tres¢ wydanego przez siebie polecenia ustnego wydanego w Ww. sytuacji.
Wykonawca zobowigzany jest zapewni¢ inspektorowi nadzoru oraz osobom przez niego
upowaznionym wstep na teren budowy oraz dostep do dziennika budowy.

Wykonawca ustanawia na swoj koszt kierownika budowy w branzy drogowej w osobie

Kierownik budowy zobowigzany jest do uczestniczenia na wezwanie Zamawiajacego (w tym
inspektora nadzoru), dokonane z wyprzedzeniem 24 h, w naradach koordynacyjnych

I technicznych organizowanych przez Zamawiajacego, a takze do uczestnictwa w ustalonych
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odbiorach robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robot ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz uczestniczenia w ustalonych prébach i odbiorach technicznych.

Wykonawca najp6zniej w terminie 5 dni od zawarcia Umowy obowigzany jest przedtozy¢
Zamawiajgcemu uwierzytelnione kserokopie uprawnien budowlanych osoby, o ktoérej mowa
wust. 5, przy czym ich uwierzytelnienia moze dokona¢ Wykonawca lub osoba, na ktorg
wystawione zostaly uprawnienia. Wykonawca o$wiadcza, ze osoba, ktora bedzie kierownikiem,
dysponuje stosownymi uprawnieniami, niezbedng wiedzg i dos§wiadczeniem w zakresie objetym
ich dziataniem.

Wykonawca zobowigzuje si¢ do umozliwienia wstepu na teren budowy pracownikom organdw
nadzoru budowlanego, przedstawicieli do ktoérych nalezy wykonywanie zadan okreslonych
przepisami budowlanymi, oraz do udostepnienia danych i informacji wymaganych tymi
przepisami.

Strony dopuszczaja mozliwo$¢ zmiany 0soby wskazanej w ust. 5, w sytuacjach ktorych nie mozna
bylo przewidzie¢ z chwila wszczgcia Postepowania, w szczegolnosci w przypadkach zdarzen
losowych dotyczacych tej osoby lub w przypadku rozwigzania stosunku prawnego lgczacego
Wykonawcg z tg 0soba lub z powodu sity wyzszej, pod warunkiem posiadania przez nowa osobe
stosownych uprawnien — na wniosek Zamawiajacego lub Wykonawcy, przy czym zmiana na

wniosek Wykonawcy jest dopuszczalna pod warunkiem wyrazenia zgody przez Zamawiajgcego.

§ 17.
Osobg reprezentujaca Zamawiajacego w sprawach biezacych uzgodnien techniczno-

organizacyjnych zwigzanych z realizacja Umowy jest , przy czym Strony

dopuszczaja mozliwos¢ zmiany tej osoby z inicjatywy Zamawiajacego.
Wykonawca wyznaczy osobe z odpowiednimi kwalifikacjami, ktora w jego imieniu bedzie si¢

kontaktowa¢ z Zamawiajacym we wszystkich sprawach zwigzanych z wykonywaniem Umowy.

Odbiér Robét
§ 18.
Roboty zostang odebrane w oparciu o trzy protokoty odbioru czgsciowego, protokot techniczny
oraz protokdt odbioru koncowego. Protokoty odbioru czgSciowego zostang sporzadzone po
wykonaniu cze$ci Robdt w zakresie ustalonym przez Strony. Protokoét techniczny zostanie
sporzadzony po wykonaniu wszystkich Robot, przed uzyskaniem przez Wykonawce pozwolenia

na uzytkowanie obiektu bedacego efektem Robodt, wydanego przez wlasciwy organ. Protokot
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odbioru koncowego zostanie sporzadzony po uzyskaniu pozwolenia na uzytkowanie obiektu

bedacego efektem Robot, wydanego przez wlasciwy organ.

2. Wykonawca jest uprawniony do zgloszenia gotowosci do odbioru cze¢sciowego: w 2025 r. —
w zakresie robot o wartosci 60% kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 1; w 2026 r. — w zakresie robot
o wartosci 20% kwoty, o ktorej mowa w § 4 ust. 1. Wykonawca jest uprawniony do zgtoszenia
Zamawiajacemu gotowos$ci do odbioru koncowego w zakresie robdt o tgcznej wartosci 20%
kwoty, o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

3. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do odbioru czesciowego Robot jest
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa oraz zlozenie przez Wykonawce Zamawiajgcemu:

1) protokotoéw, o ktoérych mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,

2) sporzadzonego przez Wykonawce we wlasnym zakresie i na wlasny koszt oraz
zaakceptowanego przez inspektora nadzoru kosztorysu powykonawczego Robot objetych
zgloszeniem, ktorych zakres zostanie ustalony na podstawie sporzadzonego przez
Wykonawce obmiaru zatwierdzonego przez inspektora nadzoru.

4. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do technicznego odbioru Robdt jest
wykonanie Robot zgodnie z Umowa oraz zlozenie kompletnej i prawidtowej dokumentacji
powykonawczej (operat kolaudacyjny), ktorej kompletnos¢ i prawidtowos¢ zostata stwierdzona
przez inspektora nadzoru, pozwalajacej na oceng prawidlowego wykonania przedmiotu odbioru,
obejmujacej w szczegolnosci:

1) protokoty badan i sprawdzen oraz certyfikatow wbudowanych materiatow,

2) protokoty technicznych odbiorow instalacji, urzadzen technicznych, robdt ulegajacych
zanikowi 1 zakryciu, wymaganych zaswiadczen wilasciwych jednostek 1 organow, w tym
niezbednych swiadectw kontroli jakosci,

3) protokot (protokoty), o ktorym mowa w § 15 ust. 18 pkt 1,

4) geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza,

5) sporzadzony przez Wykonawce i zaakceptowany przez inspektora nadzoru kosztorys
powykonawczy.

5. Warunkiem zgloszenia przez Wykonawce gotowosci do koncowego odbioru Robot jest
wykonanie Robdt zgodnie z Umowa, dokonanie uprzednio technicznego odbioru Robot oraz
uzyskanie pozwolenia na uzytkowanie obiektu bedacego efektem Robot.

6. Strony przystapia do czeSciowego, technicznego badz koncowego odbioru jakoSciowego
I ilosciowego zgloszonych do odbioru Robot w ciggu 5 dni roboczych od daty zgloszenia przez
Wykonawce gotowosci do odbioru Roboét, w terminie i miejscu wyznaczonych przez

Zamawiajgcego.
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Jezeli w toku czynnosci odbioru Robdt zostang stwierdzone wady to Zamawiajgcemu przystuguja

nastepujace uprawnienia:

1) w przypadku wad Roboét dajacych sie usungé — Zamawiajacy moze odmowié przyjecia Robot
okreslajac jednoczesnie: termin przystgpienia przez Wykonawce do usunigcia tych wad
i termin ich usunig¢cia oraz termin ponownego odbioru Robot lub moze przyja¢ Roboty
z jednoczesnym opisaniem stwierdzonych wad w protokole odbioru i okresleniem terminu
przystapienia przez Wykonawce do ich usunigcia oraz terminu ich usunigcia przez
Wykonawce,

2) wprzypadku wad, ktorych usung¢ si¢ nie da — Zamawiajacy moze: w przypadku wad istotnych
zada¢ wykonania Robot od nowa lub odstapi¢ od Umowy, tak w czesci jak 1 w catosci, ze
skutkiem natychmiastowym w terminie 45 dni od dnia stwierdzenia takich wad w toku
czynnos$ci odbioru Robodt, w przypadku za§ wad nieistotnych moze zada¢ stosunkowego
obnizenia wynagrodzenia Wykonawcy okreslonego Umowa.

Koszty usuniecia wad zwigzanych z nieprawidlowym wykonaniem Robot ponosi Wykonawca.

Zamawiajacy sporzadza protokoly odbioru czesciowego, technicznego i koncowego Robot, ktore

podpisujg Strony.

Przed uptywem terminu gwarancji na wykonane Roboty, Strony, w miejscu 1 terminie

wskazanych Wykonawcy na piSmie przez Zamawiajacego, przystapia do ostatecznego

(gwarancyjnego) odbioru Robdt. W sytuacji niestawiennictwa Wykonawcy w wyznaczonych

terminie i miejscu ostatecznego (gwarancyjnego) odbioru Robot, Zamawiajacy samodzielnie

przystapi do odbioru ostatecznego (gwarancyjnego) Robdt. Odbior ostateczny (gwarancyjny)

Robot nastapi protokolarnie.

Strony dopuszczaja mozliwos$¢ zmiany:

1) ilosci i/lub wartoséci procentowej odbiorow Robot w przypadku zmiany ilosci i/lub warto$ci
procentowej faktur zgodnie z § 6 ust. 9,

2) termindéw odbioréw czesciowych i odbioru koncowego w przypadku zmiany sposobu

rozliczenia Umowy, w tym terminu wystawiania faktur zgodnie z § 6 ust. 9.

Re¢kojmia za wady i gwarancja jakoSci
§19.
Wykonawca ponosi wobec Zamawiajacego odpowiedzialno$¢ z tytutu rekojmi za wykonane
Roboty objete Umowa.
Okres rekojmi wynosi 5 (pig¢) lat.
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Z tytulu rekojmi Wykonawca zobowigzuje si¢ do bezptatnego usunigcia wad w terminie 14 dni
od chwili otrzymania zawiadomienia od Zamawiajacego, lub w innym terminie ustalonym przez
Zamawiajacego. Usunigcie wad zostanie protokolarnie odebrane przez Zamawiajacego.

Na wykonane Roboty Wykonawca udziela gwarancji zgodnie z dokumentem gwarancyjnym
stanowigcym zatacznik do Umowy.

Uprawnienia Zamawiajacego z tytulu gwarancji nie uchybiajg uprawnieniom przystugujacym mu
Z tytulu rekojmi za wady.

Okres rekojmi lub gwarancji przedtuza si¢ o okres usuwania wady, przy czym poczatkiem biegu
tego okresu jest data zawiadomienia Wykonawcy o wadzie, natomiast koncem okresu jest data
potwierdzenia usuni¢cia wady, jednakze w przypadku wad istotnych okres r¢kojmi lub gwarancji

biegnie na nowo od chwili potwierdzenia usuni¢cia wady.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania Umowy
§ 20.
Wykonawca wnidst zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy W wysokosci 5% kwoty
podanej przez Wykonawce w ofercie, tj. w kwocie zt (stownie zlotych: /100)
(Zabezpieczenie).

Zabezpieczenie zostalo wniesione w formie

W przypadku zaistnienia sytuacji opisanej w art. 452 ust. 8 Ustawy tj. wniesienia Zabezpieczenia
w innej formie niz w pieniadzu na okres krotszy niz caly okres na jaki zabezpieczenie ma by¢
wniesione, Wykonawca zobowigzuje si¢ do przedluzenia wazno$ci Zabezpieczenia lub
wniesienia nowego zabezpieczenia na kolejne okresy, bez odrgbnego w tym zakresie wezwania
przez Zamawiajacego, najpozniej na 30 dni przed uplywem terminu wazno$ci Zabezpieczenia
whniesionego w innej formie niz w pienigdzu. W przypadku niewywigzania si¢ przez Wykonawce
z obowiazku, o ktéorym mowa powyzej, Zamawiajacy zmieni form¢ na zabezpieczenie
W pienigdzu, przez wyptate kwoty z dotychczasowego Zabezpieczenia.

Zamawiajacy zwraca 70% kwoty Zabezpieczenia w terminie 30 dni od dnia dokonania odbioru
koncowego Robét.

Zamawiajacy pozostawia na zabezpieczenie roszczen z tytutu rgkojmi za wady oraz gwarancji
kwote 30% Zabezpieczenia. Kwota, o ktérej mowa w zdaniu poprzednim, jest zwracana
W terminie 15 dni po uplywie ostatniego terminu re¢kojmi za wady lub gwarancji (w zaleznos$ci
od tego, ktory z tych terminéw uptywa pdznie;j).

Zamawiajacy wstrzyma si¢ ze zwrotem czg$ci Zabezpieczenia, o ktérej mowa w ust. 5,

w przypadku gdy Wykonawca nie usungl w terminie wad lub jest w trakcie usuwania wad.
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W takim przypadku termin zwrotu Zabezpieczenia biegnie od dnia potwierdzenia usunig¢cia wad

przez Zamawiajacego.

Odstapienie od Umowy
§ 21.

Strony moga odstapi¢ od Umowy w przypadkach i na zasadach przewidzianych prawem, w tym

Ustawa, a takze Umowa.

1.

§ 22.

W przypadku naruszenia przez Wykonawce zasad prowadzenia Robot zgodnie z: zasadami

sztuki budowlanej, obowigzujgcymi przepisami i normami technicznymi, w tym uregulowaniami

objetymi Umowa, Zamawiajacy moze wstrzymac (przerwaé) wykonywanie Robot przez

Wykonawce. Wstrzymanie (przerwanie) Robot, na skutek okoliczno$ci, o ktorych mowa

w zdaniu poprzednim, nie powoduje zmiany terminu zakonczenia Robdt. Wszelkie koszty

zwigzane ze wstrzymaniem (przerwaniem) Robodt przez Zamawiajacego ponosi Wykonawca.

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od Umowy ze skutkiem natychmiastowym

w przypadkach okreslonych Umowa, w tym gdy:

1)
2)
3)

4)

5)

6)

zostanie rozwigzane przedsigbiorstwo Wykonawcy,

zostanie wydany nakaz zajecia catego lub znacznej czes$ci majatku Wykonawcy,
Wykonawca przerwat bez uzasadnionej przyczyny realizacj¢ Robot i przerwa ta trwa dtuzej
niz 5 dni roboczych lub opodznia si¢ z realizacja Robot tak dalece, iz watpliwym bedzie ich
terminowe zakonczenie,

Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn nie rozpoczat Robdt w terminie 5 dni roboczych od
daty przekazania mu terenu realizacji Robot, 1 nie podjat ich pomimo pisemnego wezwania
Zamawiajacego,

zaszta konieczno$¢ wielokrotnego dokonania bezposredniej zaptaty przez Zamawiajacego
nalezno$ci na rzecz podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajacego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa
Roboty lub ktory zawart przedtozong Zamawiajagcemu umowe o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa dostawy lub ustugi zw. z realizacjg Robot, lub tez bezposrednich zaptat na
rzecz podmiotdéw jak wyzej na sume¢ wieksza niz 5% wartosci Umowy,

Wykonawca narusza jakiekolwiek postanowienie Umowy, w tym m. in.: wykonuje Roboty

W sposob niezgodny z Umowa, pomimo pisemnego wezwania do zaprzestania wskazanego
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naruszenia, w tym pomimo wezwania Zamawiajacego do zmiany sposobu wykonywania
Robot.
Zamawiajacy moze odstapi¢ od Umowy, w kazdym przypadku wskazanym w ust. 2, w terminie
45 dni od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu przyczyny okreslonej w ust. 2.
W razie wstrzymania (przerwania) Robot, na skutek okolicznos$ci, o ktorych mowa w ust. 11 2,
Strony sporzadza protokot robdt w toku, w ktorym zostanie okreslony zakres wykonanych prac
oraz wykorzystanych i pozostawionych na placu budowy materiatoéw i1 urzadzen.
Odstgpienie od Umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Wykonanie prawa odstgpienia wywota skutki ex nunc.

Kary umowne
§ 23.

Zamawiajacemu przystuguje prawo dochodzenia kar umownych w wysokosci:

1) 10% wartos$ci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 pomniejszonego o warto$é
wynagrodzenia za t¢ cze$¢ Robot, ktéra zostata wykonana przez Wykonawce i odebrana przez
Zamawiajacego, jezeli Zamawiajacy odstapi od Umowy, tak w czeSci jak i w catosci, z jednej
z przyczyn wskazanych w § 18 ust. 7 pkt 2 1 § 22 ust. 2 pkt 3-6,

2) 0,1% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu Robdt,

b) kazdy rozpoczety dzien zwiloki Wykonawcy w przejeciu od Zamawiajgcego terenu
budowy

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 5 ust. 3,

d) kazdy dzien przerwy w realizacji Robot wywotany przyczynami, za ktére odpowiada
Wykonawca,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w przystgpieniu do usuniecia wad
stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu Umowy jak 1 w okresie rekojmi oraz gwarancji,
jak rowniez za kazdy rozpoczety dzien zwloki w usunigciu wad jak wyzej, poczynajac od
dnia nastgpnego od uptywu terminu wyznaczonego na usunig¢cie wad,

f) kazdy rozpoczety dzien realizacji Robot z pominigciem podwykonawcy, na zasobach
ktorego polegat Wykonawca w celu potwierdzenia spelniania warunkow udziatu
W postgpowaniu, w sytuacji niespetniania tych warunkéw przez Wykonawce,

g) za kazdy przypadek braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o ktérym mowa w § 15 ust. 16, w tym
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wynagrodzenia naleznego podwykonawcom z tytulu zmiany wysokos$ci wynagrodzenia,
o ktorej mowa w § 5 ust. 3,

h) kazdy przypadek nieprzedtozenia do zaakceptowania Zamawiajagcemu projektu umowy
0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany,
jak réwniez za kazdy przypadek nieprzedtozenia Zamawiajagcemu przez Wykonawce
poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej
zmiany,

i) kazdy przypadek braku zmiany na wezwanie Zamawiajgcego umowy
0 podwykonawstwo w zakresie terminu zaplaty, jezeli termin zawarty w tej umowie jest
dtuzy niz 30 dni od dnia dor¢czenia Wykonawcy przez podwykonawce, o ktorym mowa
w § 15 ust. 16 faktury (rachunku),

J) kazdy przypadek odmowy przedtozenia Zamawiajacemu do wgladu lub nieprzedtozenie
w terminie do wgladu ktoregokolwiek z dowodow okreslonych w § 14 ust. 4 w celu
potwierdzenia spelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego kazdego
podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace 0sOb
wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1,

K) kazdy przypadek niespelnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawce lub jego
kazdego podwykonawce (dalszych podwykonawcow) na podstawie umowy o prace osob
wykonujacych prace wskazane w § 14 ust. 1.

3) 0,05% wartosci brutto kwoty wynagrodzenia okreslonej w § 4 ust. 1 — za:

a) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 10 ust. 1,

b) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowa kosztorysu wskazanego w § 11 ust. 3,

c) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w sporzadzeniu w terminie i na zasadach
okreslonych Umowg protokotow wskazanych w § 12 ust. 1,

d) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 10 ust. 2,

e) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w zawarciu aneksu do Umowy okreslonego
w § 12 ust. 8,

f) kazdy rozpoczety dzien zwtoki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawcg obowigzku
wskazanego w § 6 ust. 6,

g) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku

wskazanego w § 7 ust. 5,
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h) kazdy rozpoczety dzien zwloki Wykonawcy w wykonaniu przez Wykonawce obowigzku
wskazanego w § 7 ust. 6,

1) kazdy przypadek niecobecnosci kierownika budowy na naradzie koordynacyjnej czy
technicznej zorganizowanej przez Zamawiajacego, na ktorg kierownik budowy otrzymat
wezwanie od Zamawiajgcego (w tym inspektora nadzoru) z wyprzedzeniem 24 h, a takze
za kazdy przypadek nieobecnosci kierownika budowy w ustalonych terminie i miejscu
odbioru robot zrealizowanych przez Wykonawce, w tym robdt ulegajacych zakryciu lub
zanikajacych, oraz przypadek jego nieuczestniczenia w probie czy odbiorze technicznym
w ustalonych terminie i miejscu,

J) kazdy rozpoczety dzien zwloki w wykonaniu obowigzku, o ktorym mowa w § 16 ust. 7.

2. Kary, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2-3 nie moga przekroczy¢ 20% kwoty wynagrodzenia brutto,
o ktérej mowa w § 4 ust. 1.

3. W przypadku, gdy wysoko$¢ kary umownej naliczonej w przypadkach wskazanych w ust. 1 pkt
2-3 przekroczy 15% kwoty wynagrodzenia brutto, o ktorej mowa w § 4 ust. 1, Zamawiajagcemu
przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, tak w czesci jak i w catosci, w terminie 45 dni od daty
zaistnienia tej okolicznos$ci. Rozwigzanie Umowy przez Zamawiajacego w sytuacji, o ktorej mowa
w zdaniu poprzednim, uwaza si¢ za dokonane z przyczyny lezacej po stronie Wykonawcy.
Wykonanie prawa odstgpienia wywola skutki ex nunc.

4. Zamawiajacemu przystuguje prawo potracania z wynagrodzenia Wykonawcy, tak wymagalnego
jak 1 niewymagalnego, naleznych od Wykonawcy kar umownych oraz innych nalezno$ci, w tym
odszkodowan, wynikajacych z Umowy. Do dokonania potragcenia wystarczajace jest oSwiadczenie
Zamawiajacego ztozone Wykonawcy.

5. Wykonawca wyraza zgod¢ na potracenie przez Zamawiajgcego kar umownych oraz innych

naleznos$ci wynikajacych z Umowy z naleznego mu wynagrodzenia.

§ 24.
Zamawiajacy moze na zasadach ogolnych dochodzi¢ odszkodowan przewyzszajacych wysokos¢

zastrzezonych kar umownych.

Cesja wierzytelnosci
§ 25.
Zadna ze Stron nie moze bez pisemnej zgody drugie Strony przenie$¢ na osobe trzecia swojej

wierzytelnos$ci wobec drugiej Strony z tytutu Umowy.
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Zmiany Umowy
§ 26.

Poza przypadkami okreslonymi powyzej w Umowie, Strony dopuszczaja mozliwos¢ nieistotnych
zmian Umowy, w szczegolnosci w zakresie zmiany danych teleadresowych Stron, zmiany osob
reprezentujacych Zamawiajacego i Wykonawce — na wniosek Zamawiajgcego lub Wykonawcy.
Strony dopuszczaja ponadto dokonywanie zmian w Umowie w przypadkach przewidzianych
Ustawa.

Wszelkie zmiany 1 uzupelnienia tresci Umowy wymagajg dla swej waznosci zgody obu Stron

w formie pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Postanowienia koncowe
§ 27.
Strony ustalaja, ze Wykonawca wszelka korespondencje do Zamawiajacego bedzie kierowat do

PZD na adres: 34-400 Nowy Targ, ul. Szpitalna 14, a przesytang poczta elektroniczng — na adres:

pzd@nowotarski.pl. Zamawiajacy wszelka korespondencj¢ do Wykonawcy bedzie kierowatl na
adres: a przesytang pocztg elektroniczng — na adres:

Kazda ze Stron zobowigzana jest do bezzwlocznego zawiadomienia drugiej Strony na pismie
0 zmianie swego adresu wskazanego w ust. 1. W razie uchybienia temu obowigzkowi przez
Strong, pismo czy wiadomos¢ mailowa wystane pod dotychczasowy adres tej Strony uwaza si¢
za skutecznie dorgczone, chyba ze nowy adres Strony, ktora dokonata zmiany adresu, jest znany
drugiej Stronie.

Kazda ze Stron zobowigzana jest na zadanie drugiej Strony do bezzwlocznego potwierdzenia

otrzymania wiadomosci przekazanej pocztg elektroniczna.

§ 28.
Wszelkie uprawnienia i obowigzki wynikajace z Umowy odnoszace si¢ do Zamawiajacego
realizowane bedg ze strony Zamawiajgcego przez PZD.
Informacje zwiazane z przetwarzaniem danych osobowych zostaly zamieszczone w zataczniku
do Umowy.

Integralng czgsciag Umowy sg dokumenty wskazane ponizej jako zatgczniki.

§ 29.
W przypadku zaistnienia pomi¢dzy Stronami ewentualnych sporéw, wynikajacych z realizacji

Umowy lub pozostajacych w zwigzku z Umowa, w tym w zwigzku z jej zawarciem, wykonaniem
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lub rozwigzaniem, w ktorych zawarcie ugody jest dopuszczalne, Strony poddadzg je mediacjom
lub innemu polubownemu rozwigzaniu sporu przed Sadem Polubownym przy Prokuratorii
Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, wzglednie wybranym mediatorem albo osoba prowadzaca
inne polubowne rozwigzanie sporu.

2. W przypadku nie dojscia do porozumienia spory beda rozstrzygane przez sad wilasciwy ze

wzgledu na siedzibe Zamawiajacego.

§ 30.
W sprawach nieuregulowanych Umowa stosuje si¢ przepisy ustaw: Kodeks cywilny, Prawo

budowlane oraz Ustawy.

§ 31.
Umowa zostata sporzadzona w dwoch jednobrzmiacych egzemplarzach, po jednym dla kazdej ze

Stron.

Zalaczniki:
1. dokument gwarancyjny,

2. tabela elementéw rozliczeniowych,

3. szczegdlowy kosztorys ofertowy (po przedtozeniu przez Wykonawce i zaakceptowaniu przez
Zamawiajacego),

4. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 1),

5. Zasady waloryzacji wynagrodzenia (§ 5 ust. 4),

6. Informacja RODO.

Zamawiajacy: Wykonawca:
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Zleceniobiorcy na podstawie § 4 ust. 1 Umowy

tj. w przypadku zmiany ceny materialow lub kosztow zwiazanych z realizacjg Ustugi

W przypadku zmiany ceny materialdow lub kosztéw zwigzanych z realizacja Umowy,
wynagrodzenie Zleceniobiorcy bedzie podlegato waloryzacji zgodnie z zasadami opisanymi
w pkt 2 — 10.
Przez zmiang¢ ceny materialow lub kosztow rozumie si¢ wzrost odpowiednio cen lub kosztow,
jak iich obnizenie, wzgledem ceny lub kosztu przyjetych w celu ustalenia wynagrodzenia
Zleceniobiorcy zawartego w ofercie.
Waloryzacja rozpoczyna si¢ od poczatku 7 miesigca kalendarzowego, liczac od miesigca
nastgpujacego po dacie zawarcia Umowy.
Waloryzacji bedzie podlegato nalezne Zleceniobiorcy wynagrodzenie za zlecony i wykonany
zakres Ustugi przeliczone w oparciu o mnoznik korygujacy (Mn) wyliczony wg wzoru

Mn = 0,5+0,5xPMWn/PMW,
gdzie:

— Mhn oznacza mnoznik korygujacy wynagrodzenie Zleceniobiorcy (poziom waloryzacji),

0,5 jest stalym wspotczynnikiem, uzgodnionym przez Strony, okreslajacym czesci w jakich
kazda ze Stron ponosi zmienione koszty wykonania Umowy,

PMWhn to przecigtne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane
W zwigzku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gloéwnego Urzedu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzgdowym GUS — ostatnie

dostepne w dniu, w ktérym zostata wystawiona faktura koncowa (bez wzgledu na to jakiego

miesiaca dotyczy).

PMW, to przecietne miesigczne wynagrodzenie w sektorze przedsigbiorstw oglaszane
W zwigzku z art. 83 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 15 grudnia 2017 r. o dystrybucji ubezpieczen przez
Prezesa Gléwnego Urzegdu Statystycznego (GUS) w Dzienniku Urzedowym GUS przyjete dla

miesiaca odniesienia, bedacego miesiacem, w ktorym uplynal termin skladania ofert.

5. W przypadku gdyby wskaznik PMW przestat by¢ dostepny, zastosowanie znajdzie inny

najbardziej zblizony wskaznik oglaszany przez Prezesa GUS.

Kwoty nalezne Zleceniobiorcy z tytutu wynagrodzenia beda podlega¢ waloryzacji wedtug wzoru
okreslonego w pkt 4, pod warunkiem, ze mnoznik tam wskazany bedzie wiekszy niz 1,05 lub
nizszy niz 0,95.

Wszystkich obliczen dokonuje si¢ z doktadnosciag do dwoch miejsc po przecinku, przy czym

koncowke ponizej 0,005 pomija si¢, a koncowke 0,005 1 wyzsza zaokragla si¢ do 0,01.
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Warto$¢ zmiany wynagrodzenia Zleceniobiorcy w wyniku waloryzacji obliczona zostanie jako
iloczyn 1lacznej kwoty wynagrodzenia brutto Zleceniobiorcy okreslonej na fakturach
Zleceniobiorcy zaakceptowanych przez Zamawiajacego 1 mnoznika korygujacego
wynagrodzenie (Mn), do osiggni¢cia limitu waloryzacyjnego okreslonego w pkt. 9.

L.gczna kwota waloryzacji nie przekroczy (+/-) 10% kwoty brutto wskazanej w § 3 ust. 1 Umowy.
Zmiana wynagrodzenia wynikajaca z waloryzacji nastgpi jednorazowo na podstawie odrgbnej
faktury wystawionej przez Zleceniobiorce na podstawie aneksu zawartego po zaakceptowaniu
przez Zamawiajacego faktury koncowej. Do wystawienia tej faktury i zaptaty opartej na niej

naleznosci stosuje si¢ odpowiednio § 3 ust. 5 — 7 Umowy.
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Zasady waloryzacji wynagrodzenia Wykonawcy na podstawie § 4 ust. 4 Umowy

1. Wysokos$¢ wynagrodzenia, o ktorym mowa w § 3 ust. 1, moze ulec zmianie w przypadku zmiany:

1) stawki podatku od towarow i ustug oraz podatku akcyzowego,

2) wysokosci minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki

godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace,

3) zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokosci

stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne,

4) zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planow kapitalowych, o ktorych

mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitalowych — jezeli

zmiany te beda miaty wptyw na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce.

2. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 1, wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy

zgodnie z Umowa zostanie podwyzszone lub obniZone:

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyZzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

wniosek Zleceniobiorcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wylacznie okresu, po zlozeniu wniosku przez
Zleceniobiorcg,

we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i1 prawne, ktore
powinno zawiera¢ dokladne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W zwigzku z zmiang stawki podatku oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tego
podatku wplyneta na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorcg,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego aneksu
do Umowy o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim
Zamawiajacy uzna, iz miaty one wplyw na koszt wykonania Ustugi przez Zleceniobiorcg,
a zmiana nastapi od pierwszego dnia miesigca nastepujacego po miesigcu, w ktorym
weszty w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace podwyzszenia stawki podatkow,

Z zastrzezeniem ust. &,

2) na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia w zwigzku z powyzszymi

zmianami, przy czym:

a)

na pisemny wniosek Zamawiajacego Zleceniobiorca zobowigzany jest dostarczy¢
w terminie do 10 dni od przekazania wniosku kalkulacje kosztow obrazujaca wpltyw

zmiany stawek na koszt wykonania Ustug,
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zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, nast¢pujacego po miesigcu, w ktorym weszly
w zycie zmiany w przepisach prawa dotyczace obnizenia stawki podatkow,
Z zastrzezeniem Ust. 8,

zmiana nast¢puje w drodze aneksu do Umowy,

3) warto$¢ wynagrodzenia netto nie zmieni si¢ a warto$¢ wynagrodzenia brutto zostanie

wyliczona na podstawie nowych przepisow.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 2, wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy

zgodnie z Umowg zostanie podwyzszone lub obnizone:

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

d)

wniosek Zleceniobiorcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wytacznie okresu, po zlozeniu wniosku przez
Zleceniobiorcg,

we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktore
powinno zawiera¢ m. in. doktadne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy
w zwigzku z zmiang wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia albo wysoko$ci minimalne;j
stawki godzinowej oraz wyjasnieniec w jakich zakresie zmiana tego wynagrodzenia
wplynie na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze aneksu w formie
pisemnej o kwotg¢ wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiajacy
uzna, iz miaty one wptyw na koszt wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce,

pierwsza waloryzacja wynagrodzenia z uwagi na podwyzszenie wysokos$ci minimalnego
wynagrodzenia za prac¢ albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej moze nastapi¢ nie

weczesniej niz od dnia 1 stycznia 2026 r., z zastrzezeniem ust. 8,

2) na pisemne wezwanie Zamawiajgcego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w formie

pisemnej w terminie do 30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorce, przy

czym:

a)

b)

wezwanie Zamawiajacego powinno zawiera¢ zobowigzanie Zleceniobiorcy do
przediozenia zestawienia, z ktorego wynika¢ bedzie w jaki sposob obnizenie minimalnego
wynagrodzenia za prace albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej wptynie na koszty
wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce,

na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte
sg zgodne z jego najlepsza wiedza, a o§wiadczenie to ztozone bedzie w terminie 14 dni od
daty dorgczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialnosci karnej za falszywe zeznania

I oSwiadczenia,
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c)

Zatacznik nr 4 do Umowy nr PZD-U.262._

Zamawiajacy przygotuje aneks w oparciu o informacje posiadane przez siebie oraz

przekazane mu przez Zleceniobiorce,

d) jezeli Zleceniobiorca nie zlozy Zamawiajgcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy

bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi,
a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgledniajgcej zmiany wynikajace
Z obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci stawki godzinowej ze skutkiem
wygasniecia zobowigzania do zaptaty wynagrodzenia,

zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktorym weszty przepisy prawa dotyczace
obnizenia minimalnego wynagrodzenia albo wysokosci minimalnej stawki godzinowej,

Z zastrzezeniem ust. 8.

4. W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 3, wynagrodzenie nalezne Zleceniobiorcy

zgodnie z Umowa zostanie podwyzszone lub obniZone:

1) na pisemny wniosek Zleceniobiorcy o podwyzszenie wynagrodzenia w zwigzku

2)

Z powyzszymi zmianami, przy czym:

a)

b)

wniosek Zleceniobiorcy powinien zosta¢ ztozony w siedzibie Powiatowego Zarzadu Drog
w Nowym Targu i moze dotyczy¢ wylacznie okresu, po ztozeniu wniosku przez
Zleceniobiorce,

we wniosku Zleceniobiorca powinien zawrze¢ uzasadnienie faktyczne i prawne, ktore
powinno zawiera¢ m. in. dokladne wyliczenie wynagrodzenia naleznego Wykonawcy
W zwigzku ze zmiang powyzszych zasad oraz wyjasnienie w jakim zakresie zmiana tych
zasad wplynie na koszty wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce,

wynagrodzenie zostanie podwyzszone przez Zamawiajacego w drodze pisemnego aneksu
o kwote wynikajacg z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim uzna, iz miaty one

wplyw na koszt wykonania Ustugi przez Zleceniobiorcg,

na pisemne wezwanie Zamawiajacego o obnizenie wynagrodzenia, aneksem w terminie do

30 dni od daty otrzymania wezwania przez Zleceniobiorcg, przy czym:

a)

b)

wezwanie Zamawiajacego powinno zawieraé zobowigzanie Zleceniobiorcy do
przedlozenia zestawienia, z ktérego wynika¢ bedzie w jaki sposdb zmiana powyzszych
zasad wplynie na koszty wykonania ustugi przez Zleceniobiorcg,

na zestawieniu Zleceniobiorca powinien umiesci¢ oswiadczenie, iz dane w nim zawarte
sg zgodne z jego najlepszg wiedzg a oswiadczenie to zostanie ztozone w terminie 14 dni
od daty dorgczenia wezwania pod rygorem odpowiedzialno$ci karnej za falszywe

zeznania i oSwiadczenia,
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Zatacznik nr 4 do Umowy nr PZD-U.262._

C) Zamawiajgcy przygotuje ancks w oparciu o informacje posiadane przez sicbie oraz
przekazane mu przez Zleceniobiorce,
d) jezeli Zleceniobiorca nie ztozy Zamawiajagcemu zestawienia w terminie, Zamawiajacy
bedzie uprawniony do przygotowania aneksu zgodnie z danymi przez siebie posiadanymi,
a w przypadku odmowy zawarcia aneksu, Zamawiajagcemu bedzie przystugiwaé prawo
dokonania zaptaty wynagrodzenia w kwocie uwzgl¢dniajacej zmiany wynikajace ze
zmiany powyzszych zasad ze skutkiem wygasnigcia zobowigzania do zaplaty
wynagrodzenia,
e) zmiana nastgpi od pierwszego dnia miesigca, w ktorym weszly przepisy prawa dotyczace
zmiany zasad wskazanych w ust.1 pkt 3, z zastrzezeniem ust. 8,
W przypadku zmian, o ktorych mowa w ust. 1 pkt 4, Zleceniobiorca moze zwréci¢ si¢ do
Zamawiajacego z wnioskiem w formie pisemnej o dokonanie odpowiedniej zmiany
wynagrodzenia. We wniosku tym Zleceniobiorca zobowigzany jest wskaza¢ kwote, o ktdra
wynagrodzenie Zleceniobiorcy ma ulec zmianie, wraz z uzasadnieniem zawierajagcym
szczegotowe wyliczenie catkowitej kwoty, o jaka wynagrodzenie Zleceniobiorcy powinno ulec
zmianie. Zleceniobiorca zobowigzany jest rowniez do wskazania daty, od ktorej nastgpita badz
nastapi zmiana wysoko$ci kosztow wykonania Umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci
wynagrodzenia naleznego Zleceniobiorcy. Zleceniobiorca zobowigzany jest przedtozy¢
dokumenty, z ktérych bedzie wynika¢, w jakim zakresie zmiany te maja wpltyw na koszty
wykonania Ustugi. Cigzar dowodu w tym zakresie obcigza Zleceniobiorce. Wynagrodzenie
zostanie podwyzszone przez Zamawiajgcego w drodze pisemnego aneksu o kwote wynikajaca
Z wprowadzonych zmian, w zakresie, w jakim Zamawiajacy uzna, iz miaty one wplyw na koszt
wykonania Ustugi przez Zleceniobiorce.
W przypadkach okreslonych w ust. 1-5, zmiany wynagrodzenia na wniosek Zleceniobiorcy moga
nastgpi¢ wylacznie, jezeli zmiany te bedg mialy wpltyw na koszty wykonania Uslugi przez
Zleceniobiorce. Zmiany te s3 mozliwe wylacznie w stosunku do niewykonanej czesci Ustugi
w przypadku udowodnienia przez Zleceniobiorce, ze wskazana zmiana ma wplyw na koszty jej
wykonania. Zamawiajacy wymaga, aby Zleceniobiorca przedtozyl w tym celu szczegdtowa
kalkulacje wraz z zatagczeniem dowoddéw w postaci miedzy innymi kopii umoéw o prace i/lub
umow cywilnoprawnych. Ciezar dowodu spoczywa na Zleceniobiorcy.
W przypadku ztozenia wniosku przez Zleceniobiorce, Zamawiajacy po zaakceptowaniu wniosku
wyznacza date podpisania aneksu do Umowy w terminie nie dluzszym niz 30 dni od daty
ztozenia kompletnego wniosku przez Zleceniobiorce. Zmiana Umowy skutkuje zmiang
wynagrodzenia jedynie w zakresie ptatnosci realizowanych po dacie zawarcia aneksu do

Umowy.
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10.

Zatacznik nr 4 do Umowy nr PZD-U.262._

Zmiany wynagrodzenia w przypadkach okreslonych w ust. 1 moga nastgpi¢ najwczesniej po
uptywie 12 miesiecy realizacji Umowy, z zastrzezeniem ust. 3 pkt 1 lit. d.

Whnioski i wezwania, o ktorych mowa w ust. 2-6, sktadane sg przez Strony w formie pisemne;.
Laczna maksymalna warto§¢ zmian wynagrodzenia w efekcie zastosowania postanowien,
0 ktérych mowa w ust. 1, wynosi 5% pierwotnego wynagrodzenia Zleceniobiorcy okre§lonego

Umowa3.
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10.

11.

Zatacznik nr 6 do Umowy nr: PZD-U.262.

Informacja o administratorze danych

Zamawiajacy, realizujac obowigzek informacyjny z art. 13 Rozporzadzenia Parlamentu
Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony o0sob
fizycznych w zwigzku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przeptywu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz. Urz. EU nr 119 (ogdlne
rozporzadzenie o ochronie danych), zwanego dalej RODO, o$wiadcza, ze administratorem
danych osobowych Zleceniobiorcy jest Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu.

Zamawiajagcy wyznaczyl inspektora ochrony danych, z ktorym Zleceniobiorca moze

skontaktowac¢ sie¢ kierujgc korespondencje na adres e- mail: iod@nowotarski.pl

Zamawiajacy bedzie przetwarzal dane osobowe Zleceniobiorcy w celu realizacji Umowy,
wykonania obowigzkéw podatkowych, informacyjnych i archiwalnych wynikajacych z
przepisow prawa oraz w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed
roszczeniami powstatymi na tle wykonania Umowy.

Dane osobowe przetwarzane beda przez Zamawiajagcego w zakresie niezbednym do wykonania
Umowy lub podjecia dziatan na zadanie osoby, ktorej dane dotycza, przed zawarciem Umowy,
W oparciu o art. 6 ust. 1 lit. b RODO, wykonania przez Zamawiajacego prawnie cigzacych na
nim obowigzkow zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. ¢) RODO w zakresie, w jakim przewidujg to
przepisy szczego6lne.

Zamawiajacy przetwarza nastepujgce kategorie danych osobowych Zleceniobiorcy: nazwe
obejmujacg imi¢ i nazwisko i nazwe dziatalnos$ci, adres obejmujgcy miasto, kod pocztowy,
ulice, numer lokalu, NIP, REGON, adres ¢ — mail, numer telefonu.

Odbiorcami  danych osobowych Zleceniobiorcy beda osoby upowaznione przez
Zamawiajacego, organy administracji publicznej oraz podmioty przetwarzajace dane osobowe
W imieniu Zamawiajacego.

Dane osobowe Zleceniobiorcy beda przechowywane przez okres trwania i wykonywania
Umowy, a po tym czasie beda przechowywane przez okres przewidziany w przepisach
szczegOlnych.

Zleceniobiorcy przyshuguje prawo zadania od Zamawiajgcego dostepu do swoich danych
osobowych, ich sprostowania, usuni¢cia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych oraz
prawo do wniesienia sprzeciwu, w granicach okreslonych prawem.

Zleceniobiorcy przystuguje prawo wniesienia skargi do Prezesa Urz¢du Ochrony Danych
Osobowych, gdy uzna, ze przetwarzanie przez Zamawiajacego danych osobowych narusza
przepisy o ochronie danych osobowych.

Podanie danych osobowych przez Zleceniobiorce, o ktérych mowa w ust. 5 jest dobrowolne,
lecz niezbedne do realizacji Umowy, a odmowa ich podania uniemozliwi realizacj¢ Umowy.
Przetwarzanie danych osobowych Zleceniobiorcy nie bedzie podlegato zautomatyzowanemu

podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o ktérym mowa w art. 22 ust. 1 1 4 RODO.

Powiatowy Zarzad Drog w Nowym Targu, ul. Szpitalna 14, 34-400 Nowy Targ, tel.(18) 26-628-88, e-mail: pzd@nowotarski.pl
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