Analiza rzeczowo-finansowa do projektu koncepcyjnego zespotu dwoch budynkéw
wielorodzinnych w Kazanicach, dz.nr 411/19

Przy podejmowaniu decyzji pordwnano nastepujgce elementy:

1. Fundamenty
a. Posadowienie na ptycie fundamentowej
b. Posadowienie na tawach fundamentowych

Z uwagi na projektowana niewielka wysokos¢ budynkdéw w projekcie koncepcyjnym przyjeto
posadowienie na tawach jako rozwigzanie tansze. Na etapie opracowywania projektu
budowlanego nalezy zweryfikowad to zatozenie analizujgc wyniki badan geologicznych, opinie
geotechniczna. Ostateczng decyzje podejmie projektant branzy konstrukcyjnej.

2. Sciany kondygnacji nadziemnych
a. Sciany w technologii tradycyjnej
b. Sciany prefabrykowane z keramzytobetonu

Ze wzgledu na nizszy koszt wykonania w projekcie zostata zaproponowana technologia
tradycyjna -sciany murowane z bloczkow silikatowych oraz gipsowych. Na etapie
przygotowania projektu budowlanego mozliwa jest zmiana technologii na prefabrykowang,
jezeli Zamawiajacy uzna za nadrzedne szybki termin wykonania prac budowanych i oddanie
budynkéw do uzytkowania nad kosztami budowy.

3. Konstrukcja dachu
a. Tradycyjna wiezba drewniana
b. Prefabrykaty drewniane

W uwagi na zaprojektowanie poddasza uzytkowego nie ma mozliwosci zastosowania wigzaréw
prefabrykowanych, zaprojektowano wiezbe wykonang metoda ciesielska.

4. Pokrycie dachu
a. Dachdéwka ceramiczna
b. Blachodachdéwka

Ze wzgleddw estetycznych przyjeto dachéwke ceramiczng w kolorze naturalnej cegty -jako
nawigzujaca do tradycyjnej lokalnej zabudowy

5. Pompy powietrza
a. gtebinowe
b. powietrzne

W projekcie przyjeto pompy ciepta gtebinowe -po jednej na kazdy budynek, ze wzgledu na
spodziewane nizsze koszty eksploatacyjne. Zatozenie to nalezy zweryfikowac na etapie
opracowywania projektu technicznego, w zaleznosci od wynikéw badan gruntowych i
specjalistycznych obliczen.

6. Wentylacja
a. grawitacyjna
b. hybrydowa

Przy niewielkich rozmiarach projektowanych budynkéw - dwéch kondygnacjach nadziemnych,
wentylacja grawitacyjna zyskuje przewage. Wybudowanie kominéw generuje mniejsze koszty
w stosunku do straty powierzchni niz w przypadku wentylacji hybrydowe;j.



7. konstrukcja stropow
a. monolityczna
b. prefabrykowane typu filigran
c. gestozebrowy

Przy niewielkich rozmiarach budynkoéw, przy zatozonych rozpietosciach konstrukcji, wybrano
stropy monolityczne jako najbardziej elastyczne rozwigzanie. Ze wzgledu na matg ilo$¢ stropéw
do wykonania zrezygnowano z metody prefabrykowane;.

Zmiana zatozen jest mozliwa na etapie opracowania projektu budowlanego, na podstawie
szczegbdtowych obliczen. Ostateczng decyzje podejmie projektant konstrukgji.



