
48/25 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w ramach zadania „ 
Rozświetlimy Mistrzejowice! Nowe lampy = większe bezpieczeństwo” w trybie zaprojektuj i wybuduj 

1 

                                                                                                                             
 

PROJEKTOWANE POSTANOWIENIA UMOWY 
 

UMOWA 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
Gminą Miejską Kraków z siedzibą w Krakowie (31-004), Pl. Wszystkich Świętych 3-4, posiadającą 
NIP: 676 101 37 17,  REGON: 351554353 reprezentowaną przez|: 
  
*Magdalenę Nowak- Obrzut– Dyrektora  Zarządu Dróg Miasta Krakowa, działającego na podstawie 
Pełnomocnictwa Nr ………….Prezydenta Miasta Krakowa z dnia ………r.;  
 
lub 
 
* ………………………………………… - (działającego na podstawie pełnomocnictwa nr ………../……… 
z dnia ………… r. udzielonego przez Dyrektora Zarządu Dróg Miasta Krakowa) działającego na 
podstawie Pełnomocnictwa Nr ………../………Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 
…………………………, 
 
zwaną dalej Zamawiającym,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 ............................................................................................................................................................................. 
 zarejestrowanym w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., 
Wydział ......... Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, kapitał zakładowy w wysokości 
…………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… na 
podstawie wpisu  do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, 
zamieszkałym………..…………………..……………………. legitymującym się dowodem osobistym (seria i 
numer)....................................................., posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., 
PESEL ………………………. 
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………zamieszkałym ……………………………………………………….,  legitymującym się 
dowodem osobistym (seria i numer).................................................. PESEL..............................................  
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej , 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą …………………………… 
zamieszkałym …………….……………….………………………… legitymującym się dowodem osobistym 
( seria i numer)............................................. PESEL................................................................................................... 
wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej   
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia działalności 
zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
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(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w ramach 
konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
1..................................................................................................................................................... zarejestrowanym 
w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., której akta 
rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym w .............................., Wydział .................. Gospodarczy 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS ..............................., kapitał zakładowy w wysokości 
……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), 
posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………… ……………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………. zam.  ………… ………..……… ……………. legitymującym się dowodem osobistym 
(seria i numer)....................................................., wpisanym do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności 
Gospodarczej , posiadającym REGON: .............................. i NIP: .............................., PESEL 
………………………. 
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia 
i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Wykonawcą. 
 
 
W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) ustawy z 
dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.), znak 
sprawy: …………., Strony zawierają umowę następującej treści: 

 
 
 
 

§ 1 
Definicje 

1. Poniżej wskazanym terminom Strony nadają następujące znaczenie: 
1) Dokumentacja projektowa obejmuje opracowany przez Wykonawcę na 

podstawie PFU oraz innych dokumentów i materiałów udostępnionych przez 
Zamawiającego w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
zbiór dokumentów służących do realizacji robót budowlanych w celu wykonania 
Przedmiotu umowy, , obejmujący w szczególności: 

a. projekt budowlany,  
b. projekty wykonawcze,  
c. informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 
d. specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót (STWiORB), 
e. zaświadczenie o niewniesieniu sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 

wykonywania robót budowlanych lub ostateczną lub posiadającą rygor 
natychmiastowej wykonalności decyzję o pozwoleniu na budowę, 

f. wszystkie decyzje, uzgodnienia, opracowania i opinie niezbędne do 
wykonywania robót budowlanych na podstawie wykonanych opracowań 
projektowych. 

2) Harmonogram rzeczowo-finansowy – zestawienie określające w porządku 
chronologicznym ramy czasowe i finansowe wykonania poszczególnych etapów i 
rodzajów prac i robót objętych Przedmiotem umowy, sporządzane przez 
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Wykonawcę po rozstrzygnięciu postępowania o udzielenie zamówienia 
publicznego, zaakceptowane przez Zamawiającego. 

3) Inspektor nadzoru - jest to osoba/ osoby ustanowiona/ustanowione przez 
Zamawiającego jako jego przedstawiciel upoważniony do pełnienia obowiązków 
zgodnie z ustawą PB oraz do nadzoru nad realizacją niniejszej Umowy. 

4) Nadzór autorski są to czynności sprawowane przez autora projektu, polegające na 
sprawdzaniu zgodności realizacji robót z Dokumentacją projektową i uzgadnianiu 
możliwości wyprowadzania w razie potrzeby rozwiązań zamiennych, zgodnie z 
ustawą PB,  

5) Podwykonawca jest to osoba fizyczna lub prawna, która zawarła umowę 
z Wykonawcą w formie pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są 
usługi, dostawy lub roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, 
a w wypadku umowy na roboty budowlane - także umowę w formie pisemnej 
pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami. 

6) Program funkcjonalno – użytkowy (PFU) – stanowiący integralną część 
niniejszej umowy jako załącznik nr 8 dokument sporządzony przez 
Zamawiającego na podstawie art. 103 ust. 2 Pzp, obejmujący opis zadania 
budowlanego, które ma zostać wykonane na podstawie niniejszej Umowy,  
służący do opisu Przedmiotu umowy, w tym określający przeznaczenie 
ukończonych robót budowlanych oraz stawiane im wymagania techniczne, 
ekonomiczne, architektoniczne, materiałowe i funkcjonalne, stanowiący element 
dokumentacji postępowania o udzielenie zamówienia publicznego; 

7) Projektant - uczestnik procesu budowlanego, posiadający stosowne uprawnienia 
budowlane dostosowane do rodzaju, stopnia skomplikowania działalności i innych 
wymagań związanych z wykonywaną funkcją, w tym autor Dokumentacji 
projektowych realizowanych na podstawie  niniejszej Umowy; 

8) Roboty budowlane lub roboty należy przez to rozumieć wykonanie, robót 
budowlanych w zakresie podanym w Umowie. 

9) Roboty tymczasowe należy przez to rozumieć zaprojektowane i wykonane przez 
Wykonawcę roboty, które są potrzebne do wykonania robót budowlanych 
w rozumieniu pkt 8) powyżej oraz zostaną zdemontowane po zakończeniu robót 
budowlanych. 

10)  Siła wyższa - jest to zdarzenie, którego Strony nie mogły przewidzieć, któremu 
nie mogły zapobiec, ani któremu nie mogą przeciwdziałać, a które uniemożliwia 
Wykonawcy wykonanie w części lub w całości jego zobowiązań. Siła wyższa 
obejmuje w szczególności następujące zdarzenia: 
a) wojna, działania wojenne; 
b) terroryzm, rewolucja, przewrót wojskowy lub cywilny, wojna domowa; 
c) skutki zastosowania amunicji wojskowej, materiałów wybuchowych; 

skażenie radioaktywne, z wyjątkiem tych, które mogą być spowodowane 
użyciem ich przez Wykonawcę; 

d) klęski żywiołowe jak: huragany, powodzie, trzęsienie ziemi, ulewne 
deszcze; 

e) ogłoszenie stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii chorób 
zakaźnych u ludzi, w szczególności COVID-19, w rozumieniu 
przepisów ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz 
zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi lub innych przepisów 
szczególnych. 

Jeżeli wykonanie Umowy jest niemożliwe z powodu wybuchu wojny lub 
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jakiegokolwiek innego wydarzenia stanowiącego działanie siły wyższej 
zdefiniowanej powyżej, to Inspektor nadzoru zaświadczy, że wykonanie Umowy 
nie jest możliwe. Wykonawca, po otrzymaniu takiego świadectwa, tak szybko jak 
to możliwe, zabezpieczy teren budowy i wstrzyma roboty, a Zamawiający zapłaci 
wynagrodzenie za całość robót wykonanych przed otrzymaniem takiego 
świadectwa oraz za roboty wykonane po otrzymaniu świadectwa, do wykonania 
których Wykonawca był zobowiązany. 

11) Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót jest to odrębny dla każdej 
lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 Umowy zbiór dokumentów, zwanych dalej 
specyfikacjami technicznymi, stanowiących integralną część Umowy, 
określających zasady wykonania i odbioru robót,  w sposób pozwalający na 
osiągnięcie ich wymaganej jakości. 

12) Teren budowy jest to odrębny dla każdej lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 
Umowy teren niezbędny do realizacji robót, określony każdorazowo 
w Dokumentacji projektowej. 

13)  Termin zakończenia robót - jest to faktyczna data zakończenia robót (Robót 
budowlanych), stwierdzona zapisem kierownika budowy w dzienniku budowy, 
rozumiana jako dzień zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru 
końcowego Przedmiotu umowy w zakresie Robót budowlanych dla danej 
pojedynczej lokalizacji, a potwierdzona następnie ustaleniami protokołu odbioru 
końcowego Robót budowlanych. 

14) Umowa jest to niniejsza umowa zawarta pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą 
na opracowanie  Dokumentacji projektowej i wykonanie na podstawie tej 
Dokumentacji projektowej  Robót budowlanych w zamówieniu publicznym. 

15) Umowa o podwykonawstwo - należy przez to rozumieć umowę w formie 
pisemnej o charakterze odpłatnym, której przedmiotem są usługi, dostawy lub 
roboty budowlane stanowiące część zamówienia publicznego, zawartą między 
wybranym przez Zamawiającego Wykonawcą a innym podmiotem 
(podwykonawcą), a w przypadku zamówień publicznych na roboty budowlane -  
także między podwykonawcą a dalszym podwykonawcą lub między dalszymi 
podwykonawcami; 

16) Wada polega na wykonaniu danych robót lub ich części niezgodnie z Umową, 
z Dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną lub z zasadami wiedzy 
technicznej. 

17) Wykonawca - jest to określona w niniejszej Umowie Strona, która podjęła się 
wykonania Przedmiotu umowy. 

18) Wynagrodzenie - jest to podane w Umowie wynagrodzenie Wykonawcy za 
wykonanie całego Przedmiotu umowy  wraz z usunięciem wad ujawnionych przy 
odbiorze, w okresie rękojmi oraz w okresie gwarancji jakości. 

2. Skróty i uproszczenia wymienione poniżej, ilekroć zostały użyte w niniejszej Umowie 
oznaczają: 
BIOZ - Bezpieczeństwo i ochrona zdrowia 
KC - Kodeks cywilny 
KPC - Kodeks postępowania cywilnego 
KRS - Krajowy rejestr sądowy 
PB - Prawo budowlane 
PN - Polska norma 
PZJ - Plan zapewnienia jakości 
Pzp - Prawo zamówień publicznych (t. j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1710 ze zm.) 
SWZ - Specyfikacja warunków zamówienia 
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ST - Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót 
UZP - Urząd Zamówień Publicznych 
ZDMK – Zarząd Dróg Miasta Krakowa  
R  - robocizna 
M  - cena materiałów 
S  - koszty pracy sprzętu 
Ko  - koszty ogólne 
Z -  zysk 

 
§ 2 

Przedmiot umowy 
 

1. Zamawiający powierza, a Wykonawca – zgodnie z ofertą Wykonawcy sporządzoną na 
podstawie materiałów otrzymanych od Zamawiającego w trakcie postępowania 
o udzielenie zamówienia publicznego, w szczególności w ramach Specyfikacji  
Warunków Zamówienia, i wynikiem przeprowadzonego postępowania w trybie 
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji, o którym mowa w art. 275 pkt 1) Pzp 
(znak sprawy: .........) oraz zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, zobowiązuje 
się do wykonania zadania pn. Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa 
oświetlenia w ramach zadania „ Rozświetlmy Mistrzejowice! Nowe lampy= większe 
bezpieczeństwo” Budżet Obywatelski  edycja XI zwanego dalej Przedmiotem 
umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz na warunkach ustalonych niniejszą 
Umową, w zakresie umożliwiającym użytkowanie Przedmiotu umowy zgodnie z jego 
przeznaczeniem. 

2. Szczegółowy zakres rzeczowy Umowy określony jest w Programie Funkcjonalno - 
Użytkowym („PFU”), który stanowi integralną część niniejszej Umowy jako jej 
załącznik nr 8.  

3. Wykonawca zobowiązuje się do wykonywania robót budowlanych zgodnie 
z harmonogramem rzeczowo - finansowy. 

4. Wykonawca oświadcza, iż: 
1) zapoznał się z należytą starannością z dokumentami dostarczonymi przez 

Zamawiającego, w szczególności PFU oraz Terenem budowy i nie wnosi do 
nich jakichkolwiek zastrzeżeń; 

2) na podstawie dokumentów otrzymanych od Zamawiającego posiadł 
znajomość ogólnych i szczególnych warunków związanych z obszarem 
objętym zadaniem i trudnościami, jakie mogą wynikać z charakterystyki tego 
terenu; 

3) szczegółowo zapoznał się z wymaganiami Zamawiającego, które uwzględnił 
w swojej ofercie i dokonał należytej wyceny prac; 

4) rozważył warunki realizacji Umowy i wynikające z nich koszty oraz inne 
okoliczności niezbędne do zrealizowania powierzonego zadania; 

5) posiada wymagane obowiązującymi przepisami uprawnienia, konieczne 
doświadczenie i profesjonalne kwalifikacje do wykonania całego Przedmiotu 
umowy, jak również dysponuje niezbędnym zapleczem technicznym i 
osobowym do ich przeprowadzenia i nie widzi przeszkód do pełnego i 
terminowego wykonania niniejszej Umowy. 

5. Wykonawca jest zobowiązany wykonać Przedmiot niniejszej umowy zgodnie z zasadami 
sztuki budowlanej i wiedzy technicznej, obowiązującymi przepisami, normami i 
uzgodnieniami branżowymi, przy dołożeniu należytej staranności, wymaganej w 
stosunkach danego rodzaju od podmiotów zawodowo wykonujących prace objęte 
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zakresem Przedmiotu niniejszej umowy. 
6. Ilekroć w niniejszej Umowie mowa jest o dniach roboczych Strony Umowy rozumieją 

pod tym pojęciem dni od poniedziałku do piątku, za wyjątkiem dni ustawowo wolnych 
od pracy w Polsce. 

7. Uznaje się, że stosunek prawny miedzy Stronami ukształtowany jest przez następujące 
dokumenty : 

1) Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU), 
2) Umowę wraz z załącznikami, 
3) ofertę Wykonawcy wybranego przez Zamawiającego, 
4) Dokumentację postępowania o udzielenia zamówienia publicznego, w tym 

w szczególności SWZ. 
8. Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 obejmuje w szczególności: 

1)  koszty wykonania robót wynikających z PFU oraz udzielonych przez 
Zamawiającego odpowiedzi na pytania składane w trakcie procedury udzielenia 
zamówienia publicznego będącego podstawą do zawarcia niniejszej Umowy. W 
przypadku nie ujęcia przez Wykonawcę w cenie ofertowej wszystkich 
wymienionych robót (prac) wynikających z powyższych dokumentów, 
Wykonawca nie otrzyma za nie dodatkowego wynagrodzenia. 

2) koszty projektu BIOZ, wykonania wszelkich robót przygotowawczych, 
wykończeniowych i porządkowych, zorganizowania zagospodarowania i 
późniejszej likwidacji Terenu budowy, w tym każdorazowo koszty projektu 
tymczasowej organizacji ruchu i wprowadzenia tymczasowej organizacji ruchu 
i oznakowania na czas prowadzenia robót, ogrodzenia i zabezpieczenia Terenu 
budowy, zorganizowania i utrzymania zaplecza budowy (woda, energia 
elektryczna, telefon, dozorowanie budowy), odwodnienia, wykopów, 
ewentualnego pompowania wody, wywozu nadmiaru gruntu, zagęszczenia 
gruntu, wywozu materiałów pochodzących z rozbiórki, robót demontażowych i 
wyburzeniowych, odtworzenia dróg i chodników, pełnej obsługi geodezyjnej 
wraz z inwentaryzacją powykonawczą, wykonania dokumentacji 
powykonawczej, koszty związane z odbiorami wykonanych robót, 
doprowadzenia terenu do stanu pierwotnego po zakończeniu realizacji robót 
budowlanych oraz inne koszty wynikające z niniejszej Umowy.  

9. Wykonawca zobowiązuje się do wykonania całego Przedmiotu umowy w sposób zgodny 
z obowiązującymi przepisami prawa oraz zasadami wiedzy technicznej i Polskimi 
Normami obowiązującymi w dniu wydania go Zamawiającemu, z zachowaniem 
należytej staranności wymaganej w stosunkach tego rodzaju od podmiotów zawodowo 
wykonujących prace projektowe. 

 
§ 3  

Dokumentacja projektowa 
 

1. Opracowanie Dokumentacji projektowej stanowiącej Przedmiot niniejszej umowy  
winno być wykonane zgodnie z Programem Funkcjonalno - Użytkowym (PFU), 
załącznikami graficznymi, obowiązującymi przepisami, normami i zasadami wiedzy 
technicznej obowiązującymi w dniu wydania tych Dokumentacji  projektowej 
Zamawiającemu. 

2. Wykonawca zobowiązuje się zastosować przy opracowywaniu Dokumentacji 
projektowej optymalne rozwiązania konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe, w celu 
uzyskania nowoczesnych i właściwych standardów dla tego typu zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Przedmiot niniejszej umowy. 
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3. Wykonawca zobowiązuje się do opracowania Dokumentacji projektowej 
stanowiących Przedmiot niniejszej umowy kompletnej z punktu widzenia zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane na ich podstawie, spójnych i skoordynowanych 
we wszystkich specjalnościach, a w szczególności posiadającej wszelkie niezbędne 
uzgodnienia, opinie oraz decyzje administracyjne, w tym w szczególności: 

1) zaopatrzonych w uzgodnienia międzybranżowe zamieszczone w metryce każdego 
rysunku, w postaci oryginalnych podpisów wszystkich projektantów obok nazwisk 
i numerów uprawnień projektowych, 

2) umożliwiających wykonanie przyłączy mediów, 
3) umożliwiających skuteczne zgłoszenie wykonania robót budowlanych oraz w razie 

potrzeby, uzyskanie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę, 
4) umożliwiających zrealizowanie zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane 

na ich podstawie, 
5) zapewniających poszanowanie praw osób trzecich, w tym w szczególności 

uwzględniających wpływ budowanego obiektu na obiekty zlokalizowane na 
sąsiednich nieruchomościach, strefę terytorialnego oddziaływania budowy, 
ewentualne konieczne wzmocnienie konstrukcji obiektów sąsiednich, 
określających zakres niezbędnego zajęcia terenu, wytyczne dla realizującego 
roboty budowlane dotyczące bezpiecznego użytkowania sąsiednich nieruchomości 
w trakcie budowy, 

6) przedstawiających rozwiązania szczegółowe w zakresie umożliwiającym 
realizację zadania inwestycyjnego, które ma być wykonane na ich podstawie, bez 
dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

4. Wykonawca zobowiązany jest do zastosowania w rozwiązaniach projektowych 
wyrobów budowlanych (materiałów i urządzeń) dopuszczonych do obrotu 
i powszechnego stosowania z uwzględnieniem specyfiki zadania inwestycyjnego, 
którego dotyczą. 

5. Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia sprawdzenia każdej realizowanej na 
podstawie niniejszej Umowy Dokumentacji projektowej, stosownie do przepisów 
ustawy Prawo Budowlane. 

6. Wykonawca zobowiązany jest do poniesienia wszelkich opłat za pozyskiwane 
w ramach realizacji Przedmiotu umowy decyzje, uzgodnienia i opinie. 

7. Do obowiązków Wykonawcy należy również: 
1) zapoznanie się z dokumentami będącymi w posiadaniu Zamawiającego przed 

rozpoczęciem prac; 
2) sprawdzenie w terenie warunków wykonania Przedmiotu umowy; 
3) przekazywanie Zamawiającemu odpisów wszelkich pism i dokumentów 

uzyskanych i składanych w związku z wykonywaniem niniejszej Umowy, a także 
pisemne udzielanie odpowiedzi na wystąpienia Zamawiającego – w każdym z 
przypadków w terminie nie dłuższym niż 2 dni robocze; 

4) wykonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do wykonania 
niniejszej Umowy. 

8. W ramach realizacji Przedmiotu umowy i w ramach wynagrodzenia, o którym mowa 
w § 8 ust. 1, Wykonawca zobowiązany jest również do: 

1) comiesięcznego przedstawienia Zamawiającemu raportu o stanie zaawansowania 
prac projektowych– do dnia 25. dnia danego miesiąca kalendarzowego objętego 
obowiązkiem raportowania, 

2) niezależnie od obowiązku, o którym mowa w pkt 1 -  przedstawiania 
Zamawiającemu informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na 
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każdorazowe żądanie Zamawiającego, w terminie do 24 godzin od otrzymania 
wezwania, 

3) uczestniczenia we wszystkich spotkaniach na wezwanie Zamawiającego, 
związanych z realizacją Przedmiotu umowy, 

4) wypełniania w trakcie toczących się postępowań administracyjnych obowiązków 
nałożonych przez organy prowadzące postępowania, a w szczególności do składania 
wyjaśnień, uzupełniania materiałów, usuwania braków, wprowadzenia stosownych 
zmian i uzupełnień w zakresie i w terminie wskazanym przez organ prowadzący 
postępowanie, 

5) monitorowania przebiegu toczących się postępowań administracyjnych związanych 
z realizacją Przedmiotu umowy oraz do przekazywania Zamawiającemu informacji 
na temat toczących się postępowań.   

9. W przypadku braku możliwości przyjęcia rozwiązań zgodnych z obowiązującymi 
przepisami Wykonawca jest zobowiązany do uzyskania każdorazowo zgody na odstępstwo 
od właściwego organu.  

10. W ramach wykonywania obowiązków z niniejszej Umowy, Wykonawca zobowiązany 
jest do zapewnienia wykonywania przez Projektanta podstawowych obowiązków 
Projektanta wynikających z art. 20 Prawa budowlanego, a ponadto do zapewnienia 
wykonywania przez Projektanta w szczególności następujących czynności: 

a. stwierdzenia w toku wykonywania robót budowlanych, na wezwanie 
Zamawiającego, zgodności realizacji inwestycji z opracowaniami projektowymi 
powstałymi w ramach realizacji niniejszej Umowy, 

b. uzupełniania szczegółów opracowań projektowych oraz wyjaśniania 
wątpliwości powstałych w toku realizacji robót budowlanych wykonywanych na 
ich podstawie, 

c. uzgadniania z Zamawiającym możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych 
w stosunku do materiałów i konstrukcji przewidzianych w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy, a zgłoszonych 
przez kierownika budowy lub Inspektora nadzoru, 

d. udziału w przekazaniu Terenu budowy niniejszej Umowy oraz udziału w 
odbiorze inwestycji od wykonawcy robót budowlanych, 

e. pobytów Projektanta na budowie, mających na celu sprawdzenie zgodności 
wykonywania robót budowlanych z rozwiązaniami projektowymi, 

f. udzielania stosownych porad i wskazówek oraz bieżącego wyjaśnienia 
wątpliwości i problemów powstałych w toku robót budowlanych, 

g. w przypadku wystąpienia konieczności dokonywania zmian w opracowaniach 
projektowych powstałych w ramach realizacji niniejszej Umowy z przyczyn 
niezależnych od Wykonawcy i od Projektanta – dokonywania stosownych 
zmian. 

11. Wykonywane przez Wykonawcę uzupełnianie szczegółów opracowań projektowych, o 
których mowa w § 3 ust. 10 lit. b) i dokonywanie zmian w opracowaniach projektowych, o 
których mowa w § 3 ust. 10 lit. g) nie podlega odrębnemu wynagrodzeniu. 

12. Do czasu zakończenia Robót budowlanych Wykonawca w ramach wynagrodzenia, o 
którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy, zobowiązuje się do dokonywania w Dokumentacji 
projektowej dotyczącej tej lokalizacji zmian koniecznych do realizacji procesu 
budowlanego, a których konieczność dokonania wynika z przyczyn leżących po stronie 
Wykonawcy, w tym również do dokonywania poprawek i uzupełnień zgodnie z żądaniami 
organu wydającego decyzje formalno – prawne, wymaganych w trakcie toczących się 
postępowań mających na celu uzyskanie decyzji zezwalających na wykonywanie robót 
budowlanych. 
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§ 4 
Prawa autorskie 

1. Z chwilą wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 
Umowy lub jakiejkolwiek jej części, bez konieczności składania odrębnych oświadczeń i 
w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy, Wykonawca 
przenosi na Zamawiającego zarówno własność nośników, na których dana Dokumentacja 
projektowa została utrwalona, a także autorskie prawa majątkowe do danej Dokumentacji 
projektowej na następujących polach eksploatacji: 

1) kopiowanie, zwielokrotnianie Dokumentacji projektowej, gromadzenie danych, 
w całości lub we fragmentach bez żadnych ograniczeń ilościowych za pomocą 
dowolnej dostępnej techniki, w tym drukarskiej, fotograficznej, zapisu 
magnetycznego, zapisu cyfrowego na nośnikach CD, DVD, w pamięci 
komputerowej, i innych, a także wszelkimi innymi technikami w zakresie 
uzasadnionym potrzebami Zamawiającego, 

2) w zakresie emisji publicznej, emisji w ramach pokazów zamkniętych, jak też 
poprzez telewizję, Internet i inne środki masowego przekazu, 

3) w zakresie obrotu oryginałem i egzemplarzami, na których utwór utrwalono, 
w szczególności wprowadzania ich do obrotu, użyczenia, najmu lub dzierżawy, 
także jako fragmentu broszur, opracowań, książek i innych publikacji w formie 
papierowej bądź elektronicznej, 

4) wykorzystanie Dokumentacji projektowej do druku w prasie i innych 
publikacjach, 

5) do korzystania z Dokumentacji projektowej dla potrzeb prowadzenia 
wszelkiego typu działań promocyjnych i marketingowych, w tym w 
szczególności w celu promocji zadania inwestycyjnego wykonywanego w 
oparciu o Przedmiot umowy, 

6) przedsięwzięcie wszelkich innych czynności w celu realizacji zadania 
inwestycyjnego, które ma być wykonane w oparciu o Dokumentację 
projektową. 

2. Wykonawca oświadcza, że Projektant / Projektanci upoważnił / upoważnili Wykonawcę 
do złożenia w imieniu Projektanta / Projektantów oświadczenia zawartego w ust. 3. 

3. Wykonawca oświadcza, iż Projektant / Projektanci uczestniczący w opracowywaniu 
Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej Umowy, bezterminowo 
zobowiązuje się / zobowiązują się do niewykonywania autorskich praw osobistych do tej 
Dokumentacji projektowej, oraz wyraża / wyrażają zgodę na wykonywanie przez 
Zamawiającego autorskich praw osobistych do Dokumentacji projektowej, w 
szczególności wyraża/ wyrażają zgodę na: 

1) wprowadzanie zmian do Dokumentacji projektowej, 
2) sprawowanie nadzoru autorskiego przez inny podmiot, 
3) decydowanie o sposobie oznaczenia autorstwa, 
4) decydowanie o rozpowszechnianiu Dokumentacji projektowej w całości 

lub w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
5) decydowanie o wykorzystaniu Dokumentacji projektowej w całości lub 

w części samodzielnie lub w połączeniu z innymi utworami, 
według potrzeb Zamawiającego związanych z realizacją inwestycji, udzielaniem 
informacji, prowadzeniem działań promocyjnych bądź komercyjnych oraz 
koniecznością zastępczego zlecenia usunięcia wad.  

4. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 
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Umowy lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej Umowy, Wykonawca przenosi na Zamawiającego prawo do wyrażania zgody 
na wykonywanie zależnych praw autorskich. 

5. W chwili wydania Dokumentacji projektowej realizowanej na podstawie niniejszej 
Umowy lub jakiejkolwiek jej części, w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 ust. 
1 niniejszej Umowy, Wykonawca wyraża zgodę na rozporządzanie i korzystanie z 
opracowań Przedmiotu umowy na polach eksploatacji, o których mowa w ust. 1 
niniejszego paragrafu. 

6. Wykonawca oświadcza, że: 
1) wszelkie utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie 

autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 1062 ze 
zm.), jakimi będzie się posługiwał w trakcie wykonywania niniejszej Umowy, 
a także te, które powstaną w wyniku wykonywania niniejszej Umowy, będą 
oryginalne, pozbawione zapożyczeń z utworów osób trzecich oraz nie będą 
naruszać praw przysługujących osobom trzecim, w szczególności praw autorskich 
oraz ich dóbr osobistych;  

2) nabędzie wszelkie prawa, w tym autorskie prawa majątkowe oraz uzyska 
oświadczenia, o których mowa w ust. 3 oraz wszelkie upoważnienia do 
wykonywania praw zależnych od osób, z którymi będzie współpracować przy 
realizacji niniejszej Umowy, a także uzyska od tych osób nieodwołalne zgody na 
wykonywanie zależnych praw autorskich. 

7. W przypadku, gdy na skutek naruszenia przez Wykonawcę postanowień  
ust. 1 – ust. 6 korzystanie przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej realizowanej 
na podstawie niniejszej Umowy  naruszać będzie autorskie prawa majątkowe lub osobiste 
osób trzecich, Wykonawca zobowiązany będzie do zwrotu wszelkich kwot poniesionych 
przez Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia 
wszelkiej szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z wyłączeniem lub ograniczeniem 
możliwości korzystania przez Zamawiającego z Dokumentacji projektowej oraz do zwrotu 
odpowiedniej części wynagrodzenia z tytułu niniejszej Umowy. 

8. Nabycie praw, o których mowa w niniejszym paragrafie nie jest ograniczone czasowo 
lub terytorialnie oraz następuje w ramach wynagrodzenia, o którym mowa w § 8 
ust. 1 niniejszej Umowy. 

 
 

§ 5 
Sposób realizacji robót budowlanych 

1. Wykonawca zabezpieczy Teren budowy dla lokalizacji niniejszej Umowy i zapewni na 
własny koszt warunki bezpieczeństwa oraz organizację terenu i zaplecza takiej budowy. 

2. Wykonawca w dniu zawarcia niniejszej Umowy przedłoży Zamawiającemu następujące 
dokumenty:  polisę ubezpieczeniową i potwierdzenie terminowego uiszczenia składki 
ubezpieczeniowej, w formie kopii tych dokumentów poświadczonych za zgodność z 
oryginałem, potwierdzające, że Wykonawca posiada ubezpieczenie od odpowiedzialności 
cywilnej w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą obejmującą Przedmiot 
umowy. W uzasadnionych wypadkach Zamawiający jest uprawniony do żądania od 
Wykonawcy oryginałów przedłożonych dokumentów. Wykonawca obowiązany jest do 
utrzymania przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy ubezpieczenia spełniającego 
w/w warunki. 

3. Wykonawca zobowiązuje się ponadto w szczególności do: 
1) przejęcia Terenu budowy  
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2) zapewnienia - sprawowania kierownictwa robót przez kierownika budowy oraz 
kierowników  branżowych przez cały okres realizacji Przedmiotu umowy, aż 
do końcowego odbioru Przedmiotu umowy w zakresie Robot budowlanych i w 
tym celu zobowiązany jest do wyznaczenia osoby posiadającej stosowne 
uprawnienia, która będzie wykonywała obowiązki kierownika budowy, 
przewidziane w ustawie Prawo Budowlane i do przekazania Zamawiającemu, 
najpóźniej do dnia rozpoczęcia robót w zakresie danej lokalizacji, 
oświadczenia złożonego przez tą osobę o przyjęciu przez nią przedmiotowych 
obowiązków wraz z dokumentem potwierdzającym posiadanie przez nią 
stosownych uprawnień; jak również do wskazania kierowników  branżowych; 

3) zapewnienia zasilania Terenu budowy w zakresie niniejszej Umowy w 
niezbędne media i zapłaty za te media; 

4) zapewnienia stałego 24 - godzinnego dozoru Terenu budowy w zakresie 
niniejszej Umowy oraz stałej łączności z organami ratowniczymi i 
porządkowymi; 

5) opracowania projektów tymczasowej organizacji ruchu na czas budowy dla 
niniejszej Umowy i uzyskania zatwierdzenia tych projektów przez właściwy 
organ oraz pokrycia ewentualnych kosztów wynikających z tego tytułu; 

6) ustawienia na Terenie budowy niniejszej Umowy tymczasowego oznakowania 
zgodnie z zatwierdzonym danym projektem tymczasowej organizacji ruchu 
oraz utrzymywania znaków przez cały okres wykonywanych  robót; 

7) wykonania wszystkich niezbędnych prac przygotowawczych 
i wyburzeniowych, w tym w szczególności: ewentualnej wycinki drzew 
i krzewów, zdjęcia i wywozu warstwy ziemi z terenów zielonych, rozbiórki 
chodników i ciągów pieszych, rozbiórek innych istniejących na danym Terenie 
budowy obiektów i urządzeń oraz dokonania przekładek infrastruktury 
uzbrojenia podziemnego pod nadzorem i w uzgodnieniu z właścicielami lub 
zarządcami demontowanych elementów infrastruktury; 

8) w razie zaistnienia takiej konieczności Wykonawca zobowiązany jest do 
uzyskania w imieniu i na rzecz Zamawiającego wszelkich niezbędnych zgód 
na wejście w teren od zarządców infrastruktury technicznej oraz 
powiadomienia ich o robotach; 

9) utrzymania ładu i porządku na Terenie budowy, ochrony mienia, sprawowania 
nadzoru nad bezpieczeństwem i higieną pracy, zapewnienia zabezpieczenia 
przeciwpożarowego, zabezpieczenia każdego Terenu budowy przed dostępem 
osób trzecich, zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony zdrowia podczas 
wykonywania wszystkich czynności na każdym Terenie budowy zgodnie z 
planem BIOZ. Za nienależyte wykonanie tych obowiązków Wykonawca 
ponosi odpowiedzialność odszkodowawczą; 

10) utrzymania czystości opon pojazdów wyjeżdżających z budowy, usuwania 
awarii związanych z prowadzeniem budowy, wykonania odpowiednich 
zabezpieczeń w rejonie prowadzenia robót, a po zakończeniu robót - 
doprowadzenia do należytego stanu Terenu budowy  niniejszej Umowy, a 
także – w razie korzystania w trakcie realizacji robót z sąsiednich 
nieruchomości oraz dróg, położonych na trasie przejazdu Wykonawcy do 
danego Terenu budowy– doprowadzenia ich do stanu poprzedniego; 

11) Wykonawca zapewni pełną obsługę geodezyjną wraz z opracowaniem 
geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej z niezbędnymi uzgodnieniami 
oraz dokumentacji powykonawczej sporządzonej zgodnie z zasadami 
określonymi Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
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z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania 
geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania 
i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu 
geodezyjnego i kartograficznego oraz Rozporządzeniem Ministra Gospodarki 
Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego 1995 r. w sprawie rodzaju i 
zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych 
obowiązujących w budownictwie. Wykonawca zobowiązuje się dostarczyć 
Zamawiającemu dokumentację powykonawczą również w wersji numerycznej 
(GIS/CAD); 

12) zabezpieczenia Terenu budowy niniejszej Umowy przed niekorzystnymi 
warunkami atmosferycznymi, a w przypadku powstania szkody - 
niezwłocznego dokonania jej naprawy; 

13) bieżącej i kompleksowej obsługi geotechnicznej/geologicznej i nadzoru 
geologicznego, w zakresie niezbędnym do prawidłowego wykonania robót w 
zakresie niniejszej Umowy oraz ich odbioru, w tym wykonania niezbędnych 
badań pod nadzorem Inspektora nadzoru; 

14) zapewnienia wykonania badań laboratoryjnych wymaganych technologią 
wykonywania prac przez uprawnione laboratoria wraz z wykonywaniem 
bieżących, kontrolnych pomiarów natężenia hałasu i drgań podczas 
wykonywania robót budowlanych; 

15) zapewnienia nadzoru archeologicznego, jeżeli zachodzi taka konieczność; 
16) sporządzenia i dostarczenia Zamawiającemu, kosztorysu powykonawczego 

obejmującego powstałe w ramach realizacji Umowy środki trwałe, ze 
wskazaniem ich opisu (w tym: model, numer fabryczny, jeśli występują), 
lokalizacji i wartości netto i brutto w złotych polskich, na podstawie którego 
możliwe będzie sporządzenie przez Zamawiającego odpowiedniego wykazu 
środków trwałych wytworzonych w ramach zrealizowania Przedmiotu 
niniejszej umowy, celem ich ujęcia w ewidencji księgowej Zamawiającego; 

17) sporządzenia kompletnej dokumentacji powykonawczej, spełniającej wymogi 
określone w § 7 ust. 2 pkt 5) Umowy i przekazania jej Zamawiającemu; 

18) W przypadku konieczności przeprowadzenia postępowania egzekucyjnego w 
odniesieniu do właścicieli nieruchomości objętych decyzją ZRID, Wykonawca 
zobowiązany jest zapewnić każdorazowo udział uprawnionej jednostki 
wykonawstwa geodezyjnego w czynnościach egzekucyjnych prowadzonych 
przez właściwy organ egzekucyjny, a w szczególności, dokonać okazania 
przedmiotu wydania organowi egzekucyjnemu; 

19) przekazania Zamawiającemu certyfikatów i dokumentów gwarancyjnych 
producentów na wszelkie urządzenia dostarczone i zamontowane, w ramach 
realizacji całego Przedmiotu niniejszej umowy. 

4. Wykonawca zobowiązuje się, że wszystkie dostarczone w ramach niniejszej Umowy 
materiały i urządzenia będą posiadały wszelkie atesty, certyfikaty i zatwierdzenia 
wymagane przez przepisy prawa. Wszystkie urządzenia winny być dostarczone 
z katalogami, instrukcjami obsługi, użytkowania i konserwacji. 

5. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania koniecznych pomiarów, sprawdzeń i prób, 
przed zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego. 

6. Wykonawca ponosi odpowiedzialność cywilną za szkody na osobach i rzeczach powstałe 
na Terenie budowy dla każdej  lokalizacji wskazanej w § 2 niniejszej Umowy lub w 
związku z realizacją Przedmiotu umowy, od czasu przejęcia danego Terenu budowy do 
odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 
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7. Wykonawca zabezpieczy interesy osób trzecich oraz użytkowników i właścicieli przyległej 
zabudowy dla każdej lokalizacji wskazanej  w § 2 niniejszej Umowy, naruszone w związku 
z realizacją Przedmiotu umowy, w tym: 

1) zabezpieczy funkcjonowanie lokali użytkowych poprzez odpowiednią 
organizację robót, 

2) zastosuje tymczasowe urządzenia zabezpieczające wraz z wcześniejszym 
powiadomieniem zainteresowanych, 

3) wykona inne roboty i usunie ewentualne szkody, będące skutkiem 
prowadzonej budowy. 

8. Wykonawca zobowiązany jest wywozić śmieci, odpady materiałowe i pozostałości po 
robotach rozbiórkowych we własnym zakresie na składowisko. Koszty związane 
z opłatami za wysypisko ponosi Wykonawca. Wykonawca zobowiązuje się do 
wykonywania wszystkich obowiązków wytwórcy i posiadacza odpadów w rozumieniu 
ustawy o odpadach i ma obowiązek zagospodarowania odpadów powstałych podczas 
realizacji niniejszego zamówienia, zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(tekst jednolity Dz. U. z 2021 r. poz. 779 ze zm.) oraz pokrywania kosztów utylizacji 
odpadów, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wykonawca przedstawi 
na żądanie Zamawiającego potwierdzenie faktu utylizacji odpadów, zgodnie 
z powszechnie obowiązującymi przepisami. 

9. Materiały z rozbiórki nie przewidziane do ponownego wybudowania stanowią własność 
Wykonawcy. Powyższy zapis nie dotyczy przypadków, w których Inspektor nadzoru 
z ramienia Zamawiającego wskaże sposób oraz miejsce ich zagospodarowania. 

10. Wykonawca zabezpieczy znaki geodezyjne – punkty osnowy geodezyjnej. W przypadku 
zniszczenia lub uszkodzenia znaku, Wykonawca dokona zlecenia na własny koszt 
uprawnionej jednostce wykonawstwa geodezyjnego odtworzenia, a w przypadku braku 
możliwości odtworzenia w dotychczasowej lokalizacji - przeniesienia punktu w nowe 
miejsce. Wykonawca przedłoży Zleceniodawcy potwierdzenie przyjęcia geodezyjnej 
dokumentacji technicznej odtworzonego lub umieszczonego w nowej lokalizacji punktu 
osnowy do zasobu właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. 

11. Do wykonywania samodzielnych funkcji przy realizacji Przedmiotu umowy, Wykonawca 
zatrudni personel posiadający wymagane uprawnienia, tj. aktualne zaświadczenia z właściwej 
izby samorządu zawodowego i uprawnienia do kierowania robotami budowlanymi w swojej 
specjalności bez ograniczeń oraz uprawnienia dla geodety do wykonywania samodzielnych 
funkcji w dziedzinie geodezji i kartografii w zakresie geodezyjnych pomiarów sytuacyjno-
wysokościowych, realizacyjnych i inwentaryzacyjnych. Wykonawca zobowiązany jest do 
przekazania danemu Zamawiającemu dokumentów potwierdzających, iż ww. osoby posiadają 
odpowiednie kwalifikacje. 
12. Wykonawca ponosi koszty za odpłatne wyłączenia, pomiary związane z robotami 
przyłączeniowymi do sieci Tauron Dystrybucja S.A. lub innych gestorów sieci, dokonania 
zgłoszeń i przedstawienia niezbędnej dokumentacji związanej z umową przyłączeniową, o ile 
taka jest zawarta 
13.Wykonawca ma obowiązek zapewnienia przedstawicielom Zamawiającego oraz 
wszystkim osobom upoważnionym przez niego, jak też innym uczestnikom procesu 
budowlanego, dostępu do Terenu budowy  
14.W trakcie oraz przed przystąpieniem do wykonywania robót Wykonawca we własnym 
zakresie wykona dokumentację fotograficzną oraz inwentaryzację przyległego terenu celem 
oddalenia ewentualnych roszczeń właścicieli nieruchomości sąsiednich dotyczących 
uszkodzeń spowodowanych przeprowadzonymi robotami. 
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15. Od daty protokolarnego przejęcia Terenu budowy, aż do chwili odbioru końcowego 
robót  w zakresie danej lokalizacji Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie 
szkody wynikłe na tym terenie, w tym szkody wyrządzone osobom trzecim. 

16. Wykonawca każdorazowo w terminie co najmniej 7 dni przed rozpoczęciem robót w 
zakresie niniejszej Umowy poinformuje społeczność lokalną w sposób ogólnie przyjęty w 
miejscach ogólnodostępnych, o terminie rozpoczęcia i zakończenia robót w zakresie 
każdej z lokalizacji wskazanych w niniejszej Umowie, zakresie tych robót, z podaniem 
pełnej nazwy Wykonawcy wraz z adresem jego siedziby, imienia i nazwiska kierownika 
robót oraz numerów telefonów kontaktowych. 

17. Roboty wykonywane będą z materiałów Wykonawcy. Przy wykonywaniu robót 
budowlanych należy stosować materiały dopuszczone do obrotu i stosowane 
w budownictwie. Wszystkie materiały służące do wykonywania robót budowlano 
-montażowych muszą posiadać aprobaty techniczne i odpowiednie atesty. 

18. Wykonawca zapewni wielozmianowy system wykonywania robót także w dniach wolnych 
od pracy w przypadku gdy Zamawiający uzna, iż zachodzi taka konieczność.  

19. Wykonawca we własnym zakresie i na własny koszt: 
a. zapewni objęcie kierownictwa robót przez kierownika robót, 
b. urządzi Teren i zaplecze budowy  
c. prowadzi dokumentację robót (dziennik budowy, książka obmiarów, protokoły 

odbioru robót, protokoły z narad, protokoły nadzorów autorskich, 
korespondencję), 

d. utrzyma w należytej sprawności oznakowanie i zabezpieczenie Terenu budowy, 
e. sporządzi przez rozpoczęciem budowy plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, 

uwzględniając specyfikę obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robót 
budowlanych. 

20. Wykonawca po przejęciu terenu niniejszej Umowy zabezpieczy majątek Gminy Miejskiej 
Kraków nie podlegający przebudowie (oznakowanie, zieleń, elementy infrastruktury) i po 
zakończeniu danej budowy doprowadzi powyższe do stanu jak przed jej rozpoczęciem. 

21. Po zakończeniu robót Wykonawca jest zobowiązany do uporządkowania Terenu budowy, 
przywrócenia odcinka pasa drogowego do poprzedniego stanu użyteczności. 

22. Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia Inspektorowi nadzoru wyników badań 
i pomiarów zgodnych z obowiązującymi ustawami, normami, specyfikacjami dla 
poszczególnych robót. 

23. Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania akceptacji Inspektora nadzoru dla materiałów 
przeznaczonych do wbudowania, przed ich wbudowaniem, na podstawie przedstawionych 
atestów i świadectw jakości. W przypadku nie dotrzymania tego warunku 
i niedopuszczenia materiału do zabudowania, Wykonawca  dokona wymiany elementu lub 
materiału na własny koszt. 

24. Wykonawca zobowiązany jest do organizowania narad koordynacyjnych z udziałem 
przedstawicieli Wykonawcy, Zamawiającego i Inspektorów nadzoru oraz innych 
zaproszonych osób, w celu omówienia bieżących spraw dotyczących wykonania 
i zaawansowania robót, w szczególności dotyczących postępu prac, ewentualnych 
nieprawidłowości w wykonywaniu Przedmiotu umowy lub zagrożenia terminowego 
wykonania Umowy, na wniosek Zamawiającego w terminie wyznaczonym przez 
Zamawiającego. Częstotliwość i terminy narad koordynacyjnych zostaną ustalone przez 
Zamawiającego.  

25. Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dwóch tablic informacyjnych zawierających 
informacje o prowadzonej inwestycji  o wymiarach co najmniej 1m x 2,5 według projektu 
przedstawionego przez Zamawiającego oraz montażu tablic w terminie 3 dni od daty 
przekazania danego Terenu budowy. 
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26. Wykonawca zobowiązany jest do ponoszenia wszelkich kosztów wynikających 
z warunków technicznych i wymagań wydawanych i określanych przez zarządców 
infrastruktury technicznej (gestorów sieci), w tym kosztów nadzoru właścicielskiego 
wykonywanego przez upoważnionego przedstawiciela zarządcy infrastruktury technicznej, 
pełnionego nad prowadzonymi robotami dotyczącymi danej infrastruktury technicznej, 
kosztów ochrony danej infrastruktury, kosztów odbiorów końcowych dokonywanych przez 
zarządców infrastruktury technicznej oraz kosztów wyłączenia urządzeń w związku z 
realizacją inwestycji wynikających z warunków technicznych wydawanych przez 
zarządców infrastruktury technicznej. 

27. Wykonawca zobowiązany jest do przedkładania Zamawiającemu na naradach 
koordynacyjnych (radach budowy) pisemnej informacji na temat postępu robót, 
zawierającej  informacje co do zgodności postępu robót z danym harmonogramem robót, 
w tym postęp rzeczowy i finansowy; okoliczności dotyczących przerw w wykonywaniu 
robót, ewentualnych trudności realizacyjnych oraz innych informacji będących 
przedmiotem zapytania ze strony Zamawiającego, mogących mieć istotny wpływ na 
realizację inwestycji i termin jej zakończenia. 

28. Wykonawca zapewni upoważnionym przedstawicielom Zamawiającego dostęp do 
wszelkich dokumentów związanych z robotami budowlanymi, w szczególności 
Wykonawca umożliwi Zamawiającemu dostęp do dokumentacji dotyczącej rozliczeń 
z podwykonawcami. 

29. Wykonawca oświadcza, iż osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji niniejszej 
Umowy następujące czynności w zakresie realizacji zamówienia: 
…………………………. 
……………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………… 
/* należy wpisać określone w opisie przedmiotu zamówienia czynności co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę, za wyjątkiem osób pełniących tzw., samodzielne funkcje techniczne w 
budownictwie w rozumieniu ustawy Prawo budowlane/, będą zatrudnione przez 
Wykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

30. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy Zamawiający uprawniony jest  do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Wykonawcy odnośnie spełniania przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności wskazane w ust. 29.  Zamawiający uprawniony jest w szczególności do: 

a. żądania oświadczeń i dokumentów  w zakresie potwierdzenia spełnienia ww. 
wymogu i dokonywania ich oceny, 

b. żądania wyjaśnień w przypadku wątpliwości w zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

c. przeprowadzania kontroli na miejscu wykonywania Przedmiotu umowy.  
31. W trakcie realizacji Przedmiotu umowy na każde wezwanie Zamawiającego, 

w wyznaczonym w tym wezwaniu terminie, Wykonawca przedłoży Zamawiającemu 
wskazane poniżej dowody w celu potwierdzenia faktu zatrudnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 
czynności w trakcie realizacji Przedmiotu umowy: 

a. oświadczenie Wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu na podstawie 
umowy o pracę osób wykonujących czynności, których dotyczy wezwanie 
Zamawiającego. Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności  dokładne 
określenie podmiotu składającego oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, 
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wskazanie, że objęte wezwaniem czynności  wykonują osoby zatrudnione na 
podstawie umowy o pracę wraz ze wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych 
osób, rodzaju umowy o pracę i wymiaru etatu oraz podpis osoby uprawnionej 
do złożenia oświadczenia w imieniu Wykonawcy lub podwykonawcy; 

b. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji zamówienia czynności, których dotyczy ww. oświadczenie 
Wykonawcy lub podwykonawcy (wraz z dokumentem regulującym zakres 
obowiązków, jeżeli został sporządzony).  Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana odpowiednio przez Wykonawcę lub podwykonawcę w sposób 
zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t. j. Dz.U. z 2019 
poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w 
związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego 
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tj. w 
szczególności bez adresów, nr PESEL pracowników). Informacje takie jak: imię 
i nazwisko, data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 
pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania; 

c. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, potwierdzające opłacanie przez 
Wykonawcę lub podwykonawcę składek na ubezpieczenia społeczne i 
zdrowotne z tytułu zatrudnienia na podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

d. poświadczoną za zgodność z oryginałem odpowiednio przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę kopię dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z wyjątkiem imienia i nazwiska, 
w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (t.j. 
Dz.U. z 2019 poz.1781 ze zm.) oraz Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego 
i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób 
fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie 
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. 

32. Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie żądanych 
przez Zamawiającego dowodów w celu potwierdzenia spełnienia przez Wykonawcę lub 
podwykonawcę wymogu zatrudnienia na podstawie umowy o pracę traktowane będzie 
jako niespełnienie przez Wykonawcę lub podwykonawcę wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących wskazane w ust. 29 czynności. W takim 
wypadku Wykonawca zapłaci kumulatywnie kary umowne przewidziane w § 13 ust. 1 pkt 
2) lit. l) i lit. m) oraz w § 13 ust. 1 pkt 2) lit. n) niniejszej Umowy.  

 
 

§ 6 
Termin realizacji umowy 

1. Strony ustalają następujące terminy realizacji Przedmiotu umowy: 
1)  wykonanie  Dokumentacji projektowej i wydanie jej Zamawiającemu wraz z 

odrębnym zaświadczeniem o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania 
robót budowlanych lub stosowną decyzją administracyjną uprawniającą do wykonania 
robót budowlanych objętych zakresem przedkładanej Dokumentacji projektowej -  
w terminie ……………od daty zawarcia niniejszej Umowy, 
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2) rozpoczęcie realizacji Robót budowlanych każdorazowo nie później niż do 7 dni od 
dnia przekazania Wykonawcy Terenu budowy  

3)  zakończenie realizacji Robót budowlanych w terminie do …………………….od 
daty protokolarnego przekazania Wykonawcy Terenu budowy. 

4) zakończenie realizacji Robót  budowlanych, a tym samym zakończenie realizacji 
całego Przedmiotu umowy - nie później niż do …………………….od daty zawarcia 
niniejszej Umowy.  

zakończenie realizacji  Robót budowlanych, a tym samym zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu  Strony rozumieją zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego Robót 
budowlanych, Przekazanie Terenu budowy nastąpi na podstawie odrębnego protokołu 
przekazania Terenu budowy. 

 
§ 7 

Odbiór 
1. Strony ustalają następujące  rodzaje odbiorów: 

1) odbiór Dokumentacji projektowej  
2) odbiór robót zanikających lub ulegających zakryciu  
3) odbiór częściowy,  jeśli ust. 2 pkt 3) tak stanowi  
4) odbiór techniczny (branżowy)  
5) odbiór końcowy Robót budowlanych tj. odbiór całego Przedmiotu umowy; 
6) odbiór gwarancyjny  
7) odbiór pogwarancyjny  

2. Zamawiający będzie dokonywał odbiorów stanowiących Przedmiot niniejszej umowy z 
uwzględnieniem następujących postanowień:  

a) W odniesieniu do odbioru Dokumentacji projektowej Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia Zamawiającemu Dokumentacji projektowej 
w celu przeprowadzenia przez Zamawiającego czynności odbioru co najmniej 
na 21 dni przed terminem wykonania, o którym mowa w § 6 ust. 1 pkt 1) 
niniejszej Umowy.  

b) Wykonawca dostarczy do odbioru Dokumentacji projektowej zaświadczenie o 
braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru wykonania robót budowlanych lub 
ostateczną lub posiadającą rygor natychmiastowej wykonalności decyzję o 
pozwoleniu na budowę, z wykazem opracowań oraz odrębnym dla każdej 
lokalizacji pisemnym oświadczeniem, że jest ona wykonana zgodnie z 
Umową, obowiązującymi przepisami i normami oraz, że zostaje wydana w 
stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. Wyżej 
wymienione: zaświadczenie lub decyzja pozwolenia na budowę, wykaz 
opracowań oraz pisemne oświadczenie, stanowią integralną część 
Dokumentacji projektowej. 

c) W razie stwierdzenia przez Zamawiającego, iż dostarczona Dokumentacja 
projektowa ma wady lub braki, Zamawiający odmówi  odbioru, wskaże 
Wykonawcy stwierdzone wady lub braki na piśmie, a Wykonawca 
zobowiązany jest do dostarczenia poprawionej   Dokumentacji projektowej. 
Zamawiający dokona odbioru poprawionej  Dokumentacji projektowej w 
terminie 7 dni, jeżeli wskazane wady lub braki zostały usunięte. Do czasu 
dokonania przez Zamawiającego odbioru poprawionej  Dokumentacji 
projektowej, uznaje się, iż Przedmiot umowy w zakresie Dokumentacji 
projektowej nie został wykonany. 
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d)  Dokumentem potwierdzającym odbiór Dokumentacji projektowej jest 
protokół odbioru, stanowiący podstawę do wystawienia faktury VAT, o 
której mowa w § 8 ust. 2 pkt a) niniejszej Umowy. 

e) Podpisanie przez Wykonawcę protokołu odbioru Dokumentacji projektowej 
jest równoznaczne z zapewnieniem, że dostarczona Zamawiającemu 
Dokumentacja projektowa jest wolna od wad. 

1) W odniesieniu do odbioru robót zanikających lub ulegających zakryciu -: 
a) podlegają odbiorowi roboty ulegające zakryciu, których gotowość do odbioru 

Wykonawca zgłasza wpisem do dziennika budowy, powiadamiając o tym 
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego – właściwego dla danej branży, 

b) do odbioru robót zanikających i ulegających zakryciu Wykonawca jest 
zobowiązany przedłożyć pomiary geodezyjne każdorazowo dla zakończonego 
etapu robót zanikających (przed ich zakryciem), 

c) w przypadku wykonania przez Wykonawcę robót ulegających zakryciu lub 
robót zanikających, Zamawiający przystąpi do ich odbioru w ciągu 1 dnia 
roboczego od dnia zgłoszenia ich wykonania, 

d) Wykonawca ma obowiązek umożliwić Inspektorowi nadzoru wyznaczonemu 
przez Zamawiającego sprawdzenie każdej roboty zanikającej lub ulegającej 
zakryciu. 
 

2)  W odniesieniu do odbioru częściowego -:  
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonywania odbiorów częściowych w 
następujący sposób:  
a) odbioru częściowego dokonuje się w celu prowadzenia bieżących częściowych 

rozliczeń; odbiór częściowy nie stanowi potwierdzenia należytego wykonania 
części Przedmiotu umowy. Na podstawie odbioru częściowego  Zamawiający 
potwierdza jedynie fakt ukończenia pewnego zakresu robót w celu 
umożliwienia zapłaty odpowiedniej części wynagrodzenia. Odbiór częściowy 
nie rozlicza Wykonawcy z odpowiedniej części robót ze skutkiem w postaci 
wygaśnięcia zobowiązania i rozpoczęcia biegu rękojmi i gwarancji jakości. 

b) Po zakończeniu wykonywania części robót, Wykonawca zgłasza gotowość do 
odbioru części robót poprzez odpowiedni wpis do Dziennika budowy, 
powiadamia o gotowości do odbioru Inspektora nadzoru ze strony 
Zamawiającego oraz przedstawia  dokumenty, o których mowa w  § 7 ust. 2 
pkt 3 lit. d) poniżej. 

c) dokonanie odbioru częściowego następuje na podstawie sporządzonego przez 
Wykonawcę zestawienia rzeczowo – finansowego wykonanych robót, 
potwierdzonego przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i jest on 
przeprowadzany przez przedstawicieli Zamawiającego w obecności 
Wykonawcy, w terminie do 7 dni roboczych od daty zgłoszenia wykonania 
poszczególnej części robót budowlanych i przedłożenia kompletnych 
dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru częściowego. Wraz z 
zestawieniem rzeczowo – finansowym wykonanych robót zgłoszonych do 
odbioru częściowego Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu protokołu odbiorów częściowych podpisanych pomiędzy 
Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami, jeżeli 
wykonywali oni daną część Przedmiotu umowy. W przypadku, jeśli w tych 
protokołach zawarte będą zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót 
Wykonawca, podwykonawcy lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do 
przedstawienia dokumentu potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
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d) Dokonywanie odbioru częściowego zostaje potwierdzone protokołem odbioru 
częściowego sporządzonym na podstawie wykazu robót wykonanych 
częściowo sporządzonym przez Wykonawcę i zaakceptowanego przez 
Inspektora nadzoru Zamawiającego. 

Odbiorów częściowych Zamawiający dokonywał będzie nie częściej niż raz w 
miesiącu i w odniesieniu do określonego etapu prac (zakres prac).  
 

3) W odniesieniu do odbioru technicznego -: 
a) odbioru technicznego (branżowego) dokonuje się po całkowitym zakończeniu 

wszystkich robót budowlanych danej branży, na podstawie przedłożonego 
przez Wykonawcę oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu  robót 
 oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych przepisami ustawy 
Prawo Budowlane w związku z zakończeniem wykonywania robót 
budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub osobę przez 
Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po usunięciu 
wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) odbiór techniczny (branżowy) jest przeprowadzany komisyjnie przy udziale 
 przedstawicieli Zamawiającego oraz w obecności Wykonawcy, w terminie 21 
dni od daty zgłoszenia wykonania całości robót budowlanych danej branży po 
przedłożeniu kompletnych dokumentów niezbędnych do dokonania odbioru; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru technicznego 
(branżowego), jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone,  że Przedmiot umowy nie osiągnął gotowości do odbioru 
z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub nie 
przeprowadzenia wszystkich prób. 

d) Odbiór techniczny nie jest odbiorem częściowym ani odbiorem końcowym i 
nie stanowi podstawy do wystawienia faktury. 
 
 

4) W odniesieniu do odbioru końcowego: 
a) odbioru końcowego Robót budowlanych –- dokonuje się po całkowitym 

zakończeniu Robót budowlanych na podstawie przedłożonego przez 
Wykonawcę - oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu wszystkich 
robót budowlanych oraz po dokonaniu innych czynności przewidzianych 
przepisami ustawy Prawo Budowlane w związku z zakończeniem 
wykonywania robót budowlanych, potwierdzonych przez Zamawiającego lub 
osobę przez Zamawiającego wskazaną. Potwierdzenie takie następuje po 
usunięciu wszystkich wad stwierdzonych przez Zamawiającego; 

b) przystąpienie do odbioru końcowego Robót budowlanych –przeprowadzanego 
komisyjnie przy udziale upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego oraz 
w obecności Wykonawcy, następuje w terminie do 28 dni od daty zgłoszenia 
wykonania całości robót budowlanych objętych zakresem tej części 
Przedmiotu niniejszej umowy i po przedłożeniu - kompletnych dokumentów 
niezbędnych do dokonania odbioru końcowego; 

c) Zamawiający ma prawo odmówić przeprowadzenia odbioru końcowego 
Przedmiotu umowy jeżeli po przystąpieniu do czynności odbioru zostanie 
stwierdzone, że Przedmiot umowy w tym zakresie nie osiągnął gotowości do 
odbioru z powodu nie zakończenia robót, niewłaściwego ich wykonania lub 
nie przeprowadzenia wszystkich prób; 



48/25 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w ramach zadania „ 
Rozświetlimy Mistrzejowice! Nowe lampy = większe bezpieczeństwo” w trybie zaprojektuj i wybuduj 

20 

d) przed przystąpieniem do odbioru końcowego Wykonawca zobowiązany jest 
przekazać - do właściwego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i 
Kartograficznej komplet dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej 
sporządzonej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, która 
powinna zawierać dane umożliwiające wyniesienie zmian na mapę zasadniczą 
do ewidencji gruntów i budynków oraz do ewidencji sieci uzbrojenia terenu  
wykonanej zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i 
Administracji z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych 
wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz 
opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego 
zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Dowód przekazania Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć do protokołu odbioru końcowego Robót 
budowlanych, a następnie Wykonawca winien dostarczyć Zamawiającemu 
kompletną dokumentację powykonawczą - oraz rozliczenie powykonawcze 
wraz z geodezyjną inwentaryzacją powykonawczą każdorazowo w 3 
egzemplarzach w wersji papierowej uzgodnionej i posiadającej stosowne 
klauzule potwierdzające przyjęcie do Państwowego Zasobu Geodezyjnego  
oraz w wersji elektronicznej sporządzonej w formie wektorowej sporządzonej 
w obowiązującym układzie współrzędnych. Dopuszczalnym formatem 
pozyskiwanych danych wektorowych są pliki w formacie AutoCad w wersji 
2009 lub niższej (dxf, dwg) lub MicroStation (dgn). 

e) Wykonawca jest zobowiązany przekazać Zamawiającemu - komplet 
dokumentacji powykonawczej, o której mowa w lit.  d) wraz ze wszelkimi 
decyzjami administracyjnymi oraz innymi niezbędnymi dokumentami, w tym 
inwentaryzację geodezyjną powykonawczą i rozliczenie powykonawcze 
sporządzone na dzień zakończenia robót budowlanych, w terminie do 14 dni 
od daty zakończenia robót budowlanych. Zamawiający dokona sprawdzenia 
dostarczonych dokumentów w terminie do 14 dni od daty dostarczenia 
ostatniego z nich, jednak nie później niż do dnia dokonania odbioru 
końcowego, 

f) W przypadku gdy dokumentacja wymieniona w lit.  e) zostanie przekazana 
Zamawiającemu po dacie zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego Robót 
budowlanych termin do dokonania odbioru końcowego jest liczony od daty 
otrzymania ostatniego z dokumentów wymienionych w lit.  e), 

g) W przypadku stwierdzenia, w trakcie odbioru końcowego Robót budowlanych 
wad Przedmiotu umowy, Zamawiający odmówi dokonania odbioru końcowego 
w tym zakresie, a Strony ustalą termin ich usunięcia z uwzględnieniem czasu 
niezbędnego na wykonanie prac z tym związanych. Ponowne przystąpienie do 
odbioru końcowego przez Zamawiającego, nastąpi w ciągu 3 dni roboczych od 
daty ponownego zgłoszenia przez Wykonawcę gotowości do odbioru. 
Wyznaczenie terminu usunięcia wad nie oznacza przedłużenia terminu 
zakończenia robót przez Wykonawcę, określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) 
niniejszej Umowy, 

h) Wykonawca jest zobowiązany do przedstawienia Zamawiającemu, w trakcie 
odbioru końcowego Robót budowlanych, protokołów odbiorów końcowych, 
podpisanych pomiędzy Wykonawcą a jego podwykonawcami i dalszymi 
podwykonawcami. W przypadku, jeśli w tych protokołach zawarte będą 
zastrzeżenia co do jakości wykonywanych robót Wykonawca, podwykonawcy 
lub dalsi podwykonawcy zobligowani są do przedstawienia dokumentu 
potwierdzającego usunięcie stwierdzonych wad. 
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i) W celu dokonania odbioru końcowego Robót budowlanych Wykonawca 
przedstawia Zamawiającemu - komplet dokumentów pozwalających na ocenę 
prawidłowego wykonania przedmiotu odbioru, a w szczególności: dziennik 
budowy, zaświadczenia właściwych jednostek i organów, protokoły odbiorów 
technicznych i odbiorów częściowych, świadectwa kontroli jakości, certyfikaty 
i aprobaty techniczne oraz dokumentację powykonawczą o której mowa w pkt 
e), uwzględniającą wszystkie zmiany  dokonane w toku budowy.  

j) Komisja dokonująca odbioru końcowego Robót budowlanych sporządza 
protokół odbioru końcowego Robót budowlanych.  

k) Odbiór końcowy potwierdza wykonanie i zakończenie realizacji całego 
Przedmiotu umowy,  
 
 
 

5) W odniesieniu do odbiorów gwarancyjnych –: 
a) Odbiory gwarancyjne przeprowadzane są komisyjnie przy udziale 

upoważnionych przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy i polegają na 
ocenie robót związanych z usunięciem wad ujawnionych w okresie rękojmi lub 
gwarancji jakości.  

b) Odbiory gwarancyjne potwierdzone są protokołem, sporządzanym w trakcie 
przeglądu po usunięciu wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji, 

c) Oprócz odbiorów gwarancyjnych związanych z usunięciem wad ujawnionych 
w okresie rękojmi lub gwarancji jakości, o których mowa w powyżej w pkt a) 
i b), odbiory gwarancyjne będą przeprowadzane również po dokonaniu 
corocznych przeglądów gwarancyjnych. Przeglądy gwarancyjne Przedmiotu 
umowy będą przeprowadzane przy udziale Wykonawcy i Zamawiającego co 
roku w dniu każdej kolejnej rocznicy odbioru końcowego, do czasu upływu 
terminu gwarancji lub rękojmi (w zależności od tego, które zdarzenie wystąpi 
później), przy czym ostatni przegląd gwarancyjny przeprowadza się nie 
później niż 2 miesiące przed upływem terminów gwarancji i rękojmi. 

d) Nieobecność Wykonawcy nie wstrzymuje przeprowadzenia odbioru 
gwarancyjnego lub przeglądu gwarancyjnego, a Zamawiający jest wówczas 
zobowiązany przesłać Wykonawcy protokół z przeglądu gwarancyjnego  
wraz z wezwaniem do usunięcia wad ujawnionych w trakcie przeglądu, 
zgodnie z postanowieniami § 12 niniejszej Umowy. Przeglądy gwarancyjne 
dotyczą oceny stanu technicznego Przedmiotu umowy i oceny jakości 
wykonanych robót w ramach realizacji Przedmiotu umowy oraz wskazania 
ewentualnych wad ujawnionych w okresie rękojmi lub gwarancji i oceny 
robót wykonanych w związku z usunięciem wad ujawnionych w trakcie 
przeprowadzonego przeglądu. Z przeglądu gwarancyjnego strony spisują 
protokół stwierdzający wady albo ich brak. W razie stwierdzenia wad, 
zastosowanie mają postanowienia § 12 niniejszej Umowy. 
 

6) W odniesieniu do odbioru pogwarancyjnego -: 
a) Odbiór pogwarancyjny dokonywany jest po upływie okresu rękojmi 

i gwarancji i służy potwierdzeniu usunięcia wszystkich wad ujawnionych 
w toku eksploatacji w okresie rękojmi i gwarancji. W wypadku nie usunięcia 
wad stwierdzonych w trakcie przeglądów gwarancyjnych lub zgłoszonych w 
okresie rękojmi i gwarancji, zakończenie czynności odbioru pogwarancyjnego 
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następuje po usunięciu wszystkich wad zgłoszonych lub stwierdzonych w 
okresie gwarancji lub rękojmi. 

b) Odbiór pogwarancyjny jest dokonywany przez Zamawiającego przy udziale 
Wykonawcy. Z odbioru pogwarancyjnego sporządza się protokół odbioru 
pogwarancyjnego, który jest podpisywany po usunięciu wszystkich wad. 
Dokonanie odbioru pogwarancyjnego i podpisanie protokołu odbioru 
pogwarancyjnego zwalnia Wykonawcę z wszystkich zobowiązań 
wynikających z Umowy dotyczących usuwania wad. 

 
§ 8 

Wynagrodzenie 
 

1. Wykonawca za wykonanie całego Przedmiotu umowy otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe 
w łącznej kwocie ………………………………….……………….złotych brutto 
(słownie złotych: ……………………………………………………………………..), w 
tym: 

a) ...................................... złotych brutto (słownie złotych: 
................................…) za wykonanie Dokumentacji projektowej wraz z 
uzyskaniem - zaświadczenia o braku sprzeciwu wobec zgłoszenia zamiaru 
wykonywania robot budowlanych lub stosownej decyzji administracyjnej 
umożliwiającej prowadzenie robót budowlanych, tj. 15% łącznej kwoty 
wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy, z zastrzeżeniem ust. 
1b,  

b) .................................. złotych brutto (słownie złotych: 
....................................…) za wykonanie Robót budowlanych, tj. 85% łącznej 
kwoty wynagrodzenia za wykonanie całego Przedmiotu umowy, z 
zastrzeżeniem ust. 1a. 

1a. Wynagrodzenie ryczałtowe oznacza, iż Wykonawca nie może żądać podwyższenia 
wynagrodzenia, choćby w czasie zawarcia Umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub 
kosztów prac. Wynagrodzenie obejmuje ewentualną zmianę stawki podatku VAT. 
Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 obejmuje w szczególności: wszelkie koszty 
niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy, w tym koszty decyzji, opłat, opłat za 
usunięcie drzew lub krzewów, pozwoleń, zezwoleń, licencji, gwarancji, uzgodnień, w tym 
także wydawanych na Zamawiającego, koszty dzierżaw, niezbędnych do realizacji 
Przedmiotu umowy, koszty wszelkich robót przygotowawczych, demontażowych, 
wyburzeniowych, odtworzeniowych, porządkowych, zagospodarowania Terenu budowy, 
robót związanych z utrudnieniami wynikającymi z realizacji obiektu bez wyłączenia z 
eksploatacji, przekopów kontrolnych, odtworzenie dróg, chodników, wywozu nadmiaru 
gruntu i innych odpadów, zagęszczenie gruntu, ewentualne pompowanie wody oraz wszelkie 
koszty niezbędne do zrealizowania Przedmiotu umowy.  
 
2. Wykonawca wystawi faktury VAT: 

a) faktury VAT obejmujące wynagrodzenie z tytułu wykonania Dokumentacji projektowej, 
na podstawie protokołu odbioru Dokumentacji projektowej, podpisanego przez obie 
Strony Umowy, który stanowi załącznik do tej faktury,  

b) faktury VAT obejmujące wynagrodzenie z tytuły wykonania Robót budowlanych na 
podstawie protokołu odbioru (częściowego, końcowego Robót budowlanych), 
podpisanego przez obie Strony Umowy, który stanowi załącznik do faktury. Zamawiający 
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dopuszcza fakturowanie częściowe i zapłatę częściową za zakończony zakres prac 
określony w protokole odbioru częściowego Robót budowlanych. 

3. Termin płatności wynagrodzenia Wykonawcy za wykonanie Przedmiotu umowy wynosi 
30 dni od dnia otrzymania przez Zamawiającego faktury VAT wystawionej zgodnie 
z postanowieniami ust. 2, wraz z załącznikiem w postaci odpowiedniego protokołu 
odbioru. Wynagrodzenie za wykonanie Przedmiotu umowy zostanie wypłacone 
Wykonawcy przelewem na jego rachunek bankowy wskazany w fakturze VAT. 

4. Wykonawca oświadcza, że jest/nie jest podatnikiem podatku VAT. 

5. W przypadku gdy Wykonawca zlecił podwykonawcy wykonanie części prac 
stanowiących Przedmiot umowy do każdej faktury VAT (częściowej, końcowej Robót 
budowlanych) wystawionej przez Wykonawcę i przekazanej Zamawiającemu, 
Wykonawca zobowiązany jest dołączyć: 

1) dokument (stanowiący załącznik do faktury) o nazwie „Wykaz 

podwykonawców robót, usług lub dostaw w ramach składanej faktury 
tj. faktury  nr …. z dnia …..”, który  musi zawierać: 

a)  nazwy podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub dostawy 
w ramach  składanej faktury, zakres wykonywanych przez nich robót, 
usług lub dostarczonych towarów oraz odpowiednie wartości tych robót, 
usług lub dostaw należnych danemu podwykonawcy wykonanych lub 
dostarczonych  w ramach robót objętych składaną fakturą, 

b) nazwy podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług lub dostaw 
w ramach  składanej faktury.  

Załącznik ten musi być złożony w oryginale i podpisany przez wszystkich 
podwykonawców tj. zarówno tych, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy, jak i tych podwykonawców, którzy nie wykonywali robót, usług 
lub dostaw w ramach składanej faktury. Brak wykazu spełniającego 
powyższe wymagania będzie podstawą do odmowy przyjęcia faktury. 

2)    oświadczenia podwykonawców, którzy wykonywali roboty, usługi lub 
dostawy w ramach składanej faktury, potwierdzające otrzymanie przez 
podwykonawców całości wynagrodzenia za wykonane przez 
podwykonawców roboty wchodzące w skład robót, której dotyczy faktura 
wystawiona i składana  przez Wykonawcę, oraz  

3)    kserokopie faktur wystawionych przez podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury, 
potwierdzonych przez podwykonawców „za zgodność z oryginałem” oraz 

4)     potwierdzenie przelewu na rachunek bankowy podwykonawców, którzy 
wykonywali roboty, usługi lub dostawy w ramach składanej faktury 
kwoty/ kwot wskazanej/ wskazanych na fakturze/ fakturach wystawionych 
przez tych podwykonawców ewentualnie wraz z kserokopią innego 
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dokumentu świadczącego o dokonaniu na rzecz podwykonawcy zapłaty 
całości wynagrodzenia za wykonane przez podwykonawcę roboty 
w ramach składanej faktury.  

Każdorazowo w przypadku przedstawiania przez Wykonawcę kserokopii dokumentów 
wskazanych powyżej, winne one być potwierdzone za zgodność z oryginałem. W przypadku 
nie przekazania wszystkich wymienionych dokumentów, termin zapłaty faktury biegnie od 
momentu złożenia kompletnej faktury tj. zawierającej wszystkie dokumenty wskazane w 
niniejszym paragrafie, które winny być dołączone do faktury. Niekompletne faktury lub 
błędnie wypełnione będą zwracane. W przypadku  gdy Wykonawca nie zlecił podwykonawcy 
wykonywania żadnych prac,  do każdej faktury VAT Wykonawca będzie dołączał 
oświadczenie o nie zleceniu podwykonawcy wykonania żadnych robót wchodzących w 
zakres robót, których dotyczy dana faktura wystawiona przez Wykonawcę. 

6. Do ostatniej, końcowej faktury VAT za wykonanie Robót budowlanych, Wykonawca 
zobowiązany jest dołączyć  dodatkowo: 

1) wykaz rozliczenia umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 
zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami, 
sporządzony według wzoru stanowiącego załącznik nr 2 do niniejszej 
Umowy; 

2)  oświadczenia wszystkich podwykonawców oraz dalszych podwykonawców 
potwierdzające otrzymanie przez podwykonawców oraz dalszych 
podwykonawców całości wynagrodzenia z tytułu umów zawartych 
z Wykonawcą lub w wypadku dalszych podwykonawców – z tytułu umów 
zawartych z podwykonawcą, a dotyczących wykonania zadania 
inwestycyjnego, o którym mowa w § 2 ust. 1 niniejszej Umowy. 

7. W przypadku częściowego udokumentowania rozliczeń z tytułu umów 
o podwykonawstwo, Wykonawca otrzyma wynagrodzenie w wysokości pomniejszonej 
o wysokość wynagrodzenia podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jakie nie 
zostało im wypłacone.  

8. Zamawiający jest uprawniony do żądania i uzyskania od Wykonawcy niezwłocznie 
wyjaśnień w przypadku wątpliwości dotyczących dokumentów załączonych przez 
Wykonawcę do faktury.  

9. W przypadku gdy podwykonawca, wykonujący część prac stanowiących Przedmiot 
umowy na podstawie ważnej umowy z Wykonawcą i świadczący je za zgodą 
Zamawiającego, wystąpi do Zamawiającego z roszczeniem o zapłatę za prace podzlecone, 
Zamawiający zastrzega sobie prawo wstrzymania zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy 
w zakresie kwoty, o której zapłatę wystąpił podwykonawca, do chwili uregulowania tej 
należności przez Wykonawcę. W przypadku dokonania zapłaty przez Zamawiającego 
bezpośrednio na rzecz podwykonawcy na podstawie art. 6471 § 5 Kodeksu Cywilnego. 
Wykonawca jest zobowiązany do zwrotu Zamawiającemu wszelkich kwot wypłaconych z 
tego tytułu podwykonawcy. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kwot wypłaconych 
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podwykonawcom przez Zamawiającego z zobowiązania Zamawiającego wobec 
Wykonawcy. 

10. Faktury Vat wystawiane przez Wykonawcę na podstawie niniejszej Umowy, winny być 
wystawiane na: 

Nabywca: 

Gmina Miejska Kraków 

Pl. Wszystkich Świętych 3-4  

31-004 Kraków  

NIP: 676 101 37 17  

 

Jednostka odbierająca: 

Zarząd Dróg Miasta Krakowa 

ul. Centralna 53 

31-586 Kraków 

Faktury winny być doręczane na adres: Zarząd Dróg Miasta Krakowa, ul. Centralna 53, 
31 – 586 Kraków. Wykonawca może również wystawić ustrukturyzowaną fakturę 
elektroniczną i wysłać ją za pośrednictwem platformy elektronicznego fakturowania PEF, 
o której mowa w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w 
zamówieniach publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub usługi oraz partnerstwie 
publiczno-prywatnym (t. j. Dz.U. z 2020 poz. 1666). W takim przypadku jako jednostkę 
odbierającą należy wskazać: Zarząd Dróg Miasta Krakowa Adres PEF 679 25 97 429, a 
wszelkie wymagane na podstawie zapisów niniejszej Umowy załączniki do faktury, 
winny być przesłane w oryginale na adres: ul. Centralna 53, 31-586 Kraków. 

11.  Wynagrodzenie za wykonane  usługi zostanie zapłacone do wysokości limitów 
finansowych na poszczególne lata tj. 
- …………………..  zł w roku 2025 
-…………………… zł w roku 2026 

12. W przypadku niewydatkowania środków finansowych wynikających z limitów 
przewidzianych na poszczególne lata w pełnej wysokości, wysokość limitów finansowych 
przewidzianych na poszczególne lata może ulec zmianie w ten sposób, iż pomniejszony 
zostanie limit na dany rok   a zostanie podwyższony limit środków finansowych na rok 
następny, pod warunkiem zabezpieczenia odpowiednich środków  w Budżecie Miasta 
Krakowa i w obowiązującej Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Kraków.  

13. W przypadku zmiany wysokości środków finansowych wynikających z limitów 
finansowych przewidzianych na poszczególne lata, strony dokonają odpowiedniej zmiany 
zapisów w formie pisemnego aneksu do niniejszej umowy 

14. Za datę zapłaty uznaje się datę obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 
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15. W przypadku przedstawienia przez Wykonawcę nieprawidłowej faktury VAT, 
Zamawiający odmówi jej przyjęcia. 

16. Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę wierzyciela na osobę trzecią w zakresie 
wypełnienia warunków umownych, z zastrzeżeniem ust. 14. 

17.  Zamawiający dopuszcza możliwość wyrażenia ewentualnej zgody na zmianę wierzyciela 
na podstawie cesji wierzytelności o zapłatę wynagrodzenia przysługującego Wykonawcy 
za wykonanie Przedmiotu umowy wyłącznie na rzecz banku, w którym Wykonawca 
zaciągnie kredyt lub w którym Wykonawca będzie finansował wykonanie Przedmiotu 
umowy. Zmiana wierzyciela w tym przypadku winna zostać poprzedzona pisemną zgodą 
Zamawiającego, w której Zamawiający określi szczegółowe warunki na jakich zgoda jest 
wyrażana. Do czasu wyrażenia przez Zamawiającego  zgody na przelew wierzytelności, 
przelew wierzytelności jest bezskuteczny( bezskuteczność zawieszona) 

18. W żadnym wypadku Zamawiający nie wyraża zgody na dokonanie dalszych cesji. 

 
 

§ 8a 

Waloryzacja Wynagrodzenia 

1.  Wynagrodzenie Wykonawcy może zostać zwaloryzowane dla oddania zmiany 
(wzrostu lub spadku )  cen materiałów lub kosztów związanych z realizacją 
Przedmiotu umowy zgodnie z poniższymi postanowieniami  (dalej jako „waloryzacja 
Wynagrodzenia”). 

2. Waloryzacja Wynagrodzenia nastąpi w oparciu o podany poniżej wskaźnik 
waloryzacji Wynagrodzenia, ustalany w oparciu o zmiany wskaźnika cen produkcji 
budowlano-montażowej ustalanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego 
i ogłaszanego w Dzienniku Urzędowym RP „Monitor Polski” (dalej jako wskaźnik).  

3. Pierwsza waloryzacja nastąpi po 6 miesiącach od  zawarcia Umowy i będzie 
wyliczona jako średnia arytmetyczna ze wskaźnika za okres poprzednich 6 miesięcy 
(dalej jako „stawka waloryzacji”).   

4. Każda kolejna waloryzacja dokonywana będzie po upływie 6 miesięcy od poprzedniej 
waloryzacji w oparciu o stawkę waloryzacji  wyliczoną  jako średnia arytmetyczna ze 
wskaźnika za okres, który upłynął od poprzedniej waloryzacji, z zastrzeżeniem ust. 6. 

5. W przypadku likwidacji wskaźnika, o którym mowa w ust. 2  lub zmiany podmiotu, 
który urzędowo go ustala, mechanizm, o którym mowa w ust. 2 stosuje się 
odpowiednio do wskaźnika i podmiotu, który zgodnie z odpowiednimi przepisami 
prawa zastąpi dotychczasowy wskaźnik lub podmiot. 

6. Każda kolejna waloryzacja może być dokonana  po upływie każdych kolejnych 6 
miesięcy obowiązywania Umowy i tylko w przypadku wzrostu  stawki waloryzacji o 
więcej niż  5% liczonych w stosunku stawki pierwszej waloryzacji.  

7. Waloryzacja Wynagrodzenia stanowi zmianę Umowy i wymaga zachowania formy 
pisemnej pod rygorem nieważności w formie aneksu do Umowy, pod warunkiem 
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zabezpieczenia odpowiednich środków w budżecie miasta Krakowa oraz Wieloletniej 
Prognozie Finansowej miasta Krakowa. 

8. Wynagrodzenie będzie waloryzowane do wysokości 15 % wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 Umowy,  co oznacza, że zmiana wynagrodzenia na skutek 
zastosowania waloryzacji Wynagrodzenia  nie może przekroczyć tego progu. 

9. Waloryzacji podlega Wynagrodzenie lub jego część, które zgodnie z postanowieniami 
Umowy należne jest z upływem terminów uprawniających do dokonania waloryzacji. 

10.  Wykonawca w terminie do 14 dni po upływie każdych 6 miesięcy obowiązywania 
umowy zobowiązany jest zawiadomić Zamawiającego na piśmie, o zmianie 
wysokości wskaźnika. Uchybienie  przez  Wykonawcę  zastrzeżonemu  w  zdaniu 
pierwszym  niniejszego  ustępu  terminowi  doręczenia  zawiadomienia  o  zmianie 
wskaźnika  o więcej niż 30 dni oznacza, że Wykonawca zrzeka się roszczenia o 
waloryzację wynagrodzenia. 

11. Do umów, których przedmiotem są roboty budowlane, dostawy  lub usługi, zawartych 
pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą lub Podwykonawcą a dalszymi 
Podwykonawcami, zawartymi na okres dłuższy niż 6 miesięcy, liczony wraz z 
wszystkimi aneksami zawartymi do umowy, odpowiednie zastosowanie będą mieć 
postanowienia niniejszego paragrafu.  

12. W przypadku kontynuowania współpracy pomiędzy Wykonawcą a Podwykonawcą 
lub Podwykonawcą a dalszym Podwykonawcą obowiązek stosowania postanowień 
niniejszego paragrafu powstaje z chwilą przekroczenia sumy okresu 6 miesięcy 
łącznie dla wszystkich umów o podwykonawstwo. 

 
 

§ 9 
Procedura zatwierdzania podwykonawców 

1. Wykonawca oświadcza, iż powierza podwykonawcom realizację następujących części 
zamówienia, wskazanych w ofercie: …………………………………………………….  
(* należy wpisać zakresy prac z podziałem na roboty budowlane, dostawy lub  usługi,  
oraz ze wskazaniem na poszczególne branże w odniesieniu do robót budowlanych, które 
Wykonawca wskazał w swojej ofercie jako zakres robót, który zamierza  realizować przy 
pomocy podwykonawców). 
 
lub (w zależności od treści oferty Wykonawcy) 
 

1. Wykonawca nie wskazuje części zamówienia, które zamierza powierzyć 
podwykonawcom i oświadcza, że Przedmiot umowy będzie realizowany siłami 
własnymi 

 
(* ust. 1a – zostanie wprowadzony do umowy i będzie miał  zastosowanie w przypadku, 
gdy Wykonawca składając Ofertę w celu potwierdzenia spełniania warunków udziału w 
postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego będzie powoływał się,  na zasadach 
określonych w  art. 118 ustawy Prawo zamówień publicznych, na zdolności techniczne 
lub zawodowe podmiotu trzeciego w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu). 

1a*. Wykonawca oświadcza ponadto, że podmiot trzeci  …………. (nazwa podmiotu 
trzeciego – podwykonawcy ), na którego zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach 
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określonych w  art. 118 Pzp, w celu wykazania spełnienia warunków udziału w 
postępowaniu, (tj. zdolnościach technicznych lub zawodowych), będzie realizował 
Przedmiot umowy w zakresie następującej części 
zamówienia…………………….……………..  

2. Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamierzający zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, jest obowiązany, 
w trakcie realizacji niniejszej Umowy, do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej 
umowy wraz ze wszystkimi załącznikami, w szczególności  wraz z zestawieniem ilości 
robót, usług lub dostaw oraz ich wyceną  a  w przypadku gdy umowa o podwykonawstwo 
na roboty budowlane przewiduje wynagrodzenie kosztorysowe –Wykonawca 
zobowiązany jest przedstawić kosztorys ofertowy podwykonawcy zawierający 
zestawienie ilości robót i ceny jednostkowe oraz ze wskazaniem dokumentacji 
projektowej dotyczącej wykonywania robót, które mają być wykonywane na podstawie 
umowy o podwykonawstwo, nie później niż na 16 dni przed datą zawarcia umowy, której 
dotyczy przedkładany projekt, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo 
o treści zgodnej z projektem umowy. 

3. Wymagania dla umów z Podwykonawcami określone zostały w Załączniku nr 3 do 
Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do każdego projektu umowy o roboty 
budowlane z Podwykonawcą oraz do każdej zawartej umowy o roboty budowlane z 
Podwykonawcą przedkładanej Zamawiającemu dołączyć oświadczenie w sprawie 
spełnienia wymogów dla umów z Podwykonawcami, poprzez uzupełnienie i 
podpisanie tabeli, której wzór stanowi Załącznik nr 3 do Umowy. 

4. Zamawiający w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania kompletu dokumentów, 
o których mowa w ust. 2 i ust. 3, zgłasza w formie pisemnej zastrzeżenia do projektu 
umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w szczególności 
w przypadku otrzymania umowy o podwykonawstwo: 

1) niespełniającej wymagań określonych w specyfikacji warunków zamówienia 
lub w niniejszej Umowie, w szczególności w Załączniku nr 3, 

2) przewidującej termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy, Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy, usługi lub  
roboty budowlanej ; 

3) zawierającej postanowienia sprzeczne z zapisami niniejszej Umowy lub 
skutkujące niemożnością wywiązania się przez Wykonawcę z niniejszej 
Umowy. 

5. Niezgłoszenie w formie pisemnej zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie określonym 
w ust. 4 , uważa się za akceptację projektu umowy przez Zamawiającego. 

6. W przypadku zgłoszenia przez Zamawiającego zastrzeżeń do projektu umowy o 
podwykonawstwo w terminie określonym w ust. 4 Wykonawca lub – w wypadku gdy 
dokument przedłożył Podwykonawca – Podwykonawca przedłoży Zamawiającemu 
zmieniony projekt umowy o podwykonawstwo uwzględniający wszystkie zastrzeżenia 
Zamawiającego.   

7. Wykonawca, Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z 
oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane wraz z wszystkim załącznikami oraz z dokumentami potwierdzającymi prawo 
osób reprezentujących strony umowy do zawarcia umowy o podwykonawstwo i 
zaciągania zobowiązań w imieniu podmiotu którą reprezentują (strony umowy o 
podwykonawstwo,), w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia. 
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8. Zamawiający, w terminie 14 dni liczonym od daty otrzymania poświadczonej za 
zgodność z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, zgłasza w formie 
pisemnej sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, w przypadkach, o których mowa w ust. 4 niniejszego paragrafu. Wykonawca 
(Podwykonawca) nie może zlecić Podwykonawcy (dalszemu podwykonawcy)  realizacji 
przedmiotu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są  roboty budowlane  w 
przypadku braku jej akceptacji przez Zamawiającego.  

9. Niezgłoszenie w formie pisemnej sprzeciwu do przedłożonej umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie o którym 
mowa w ust. 8 niniejszego paragrafu, uważa się za akceptację umowy przez 
Zamawiającego. 

10. W przypadku gdy Wykonawca lub Podwykonawca planuje zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, 
Wykonawca lub Podwykonawca jest obowiązany, w trakcie realizacji niniejszej Umowy, 
do przedłożenia Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym Podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę Wykonawcy na zmianę umowy o podwykonawstwo o treści 
zgodnej z projektem zmiany. Postanowienia ust. 2 – ust. 9 stosuje się odpowiednio. 

11. Wykonawca lub Podwykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność 
z oryginałem kopię zawartej zmiany umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia zmiany umowy o podwykonawstwo, to jest 
od dnia zawarcia aneksu do umowy o podwykonawstwo. 

12. Wykonawca przedkłada Zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię 
zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, 
w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, bez względu na jej wartość.  

13. W przypadku, o którym mowa w ust. 12, jeżeli termin zapłaty wynagrodzenia jest 
dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy dostawy lub usługi, Zamawiający 
informuje o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod 
rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej. 

14. Postanowienia ust. 12 i ust. 13 stosuje się do zmiany umowy o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są dostawy lub usługi. 

15. Wykonawca może wykonywać roboty budowlane w zakresie wskazanym w ofercie  przy 
pomocy Podwykonawców. Wykaz zgłoszonych przez Wykonawcę i zaakceptowanych 
przez Zamawiającego w trybie określonym w niniejszym paragrafie Podwykonawców, po 
jego sporządzeniu, będzie stanowić załącznik nr 4 do umowy. 

16. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność z tytułu  
niewykonania lub nienależytego wykonania robót przez podwykonawców. 

17. Wykonywanie robót budowlanych przy pomocy innych Podwykonawców niż wskazani 
w załączniku nr 4 do Umowy może się odbywać za aprobatą Zamawiającego na 
zasadach określonych w niniejszym paragrafie oraz powszechnie obowiązujących 
przepisach prawa. W takim wypadku, po uzyskaniu  akceptacji przez Zamawiającego, 
Strony zmienią załącznik nr 4 do umowy, z zastrzeżeniem ust. 18. 

18. Jeżeli Wykonawca zamierza zmienić albo zrezygnować z podwykonawcy, na którego 
zasoby Wykonawca powoływał się,  na zasadach określonych w  art. 118 Pzp, w celu 
wykazania spełnienia warunków udziału w postępowaniu, Wykonawca jest zobowiązany 
wykazać Zamawiającemu, że proponowany  inny podwykonawca lub Wykonawca 
samodzielnie spełnia  je w stopniu nie mniejszym  niż podwykonawca, na którego zasoby 
Wykonawca powoływał się w trakcie  postępowania o udzielenia zamówienia. 

19. Wprowadzenie lub zgłoszenie w trakcie realizacji Umowy nowej części zamówienia, 
którą podwykonawca zamierza wykonywać przy udziale podwykonawców, która nie 
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została wskazana w ofercie, stanowi zmianę Umowy i musi być poprzedzona zawarciem 
aneksu do Umowy. 

20. Wykonawca zobowiązany jest do równoczesnego przesyłania Zamawiającemu 
dokumentów wymienionych w niniejszym paragrafie w formie skanu na adresy mailowe 
wskazane w § 11 ust. 11. 

21. Wykonawca jest odpowiedzialny za działania i zaniechania Podwykonawców, ich 
przedstawicieli lub pracowników, jak za własne działania lub zaniechania. 

 
 

§ 10 
Rozliczenia w przypadku wykonywania umowy z udziałem Podwykonawcy 

1. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia 
przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł 
zaakceptowaną przez Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są 
roboty budowlane lub który zawarł przedłożoną Zamawiającemu umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi, w przypadku uchylenia 
się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez Wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane. 

2. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, dotyczy wyłącznie należności powstałych po 
zaakceptowaniu przez Zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem 
są roboty budowlane lub po przedłożeniu Zamawiającemu poświadczonej za zgodność 
z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub 
usługi. 

3. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek należnych 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. 

4. Zamawiający niezwłocznie po  otrzymaniu od podwykonawcy wezwania do dokonania 
bezpośredniej płatności, przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty, zawiadomi Wykonawcę  
o żądaniu zgłoszonym przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  oraz wezwie 
Wykonawcę do przedstawienia informacji wskazanych w wezwaniu, w szczególności do 
zgłoszenia w formie  pisemnej uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy w terminie 7 dni od dnia 
doręczenia Wykonawcy wezwania. 

5. W odpowiedzi na wezwanie Zamawiającego, o którym mowa w ust. 4 Wykonawca  
przekazuje w formie pisemnej uwagi dotyczące zasadności bezpośredniej zapłaty 
wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zawierające szczegółowe 
uzasadnienie zajętego stanowiska z informacją o zakresie i charakterze robot 
budowlanych, dostaw lub usług realizowanych przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę prawidłowości ich wykonania, oraz co do wypełnienia przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę postanowień umowy  o podwykonawstwo w 
zakresie mającym wpływ na wymagalność roszczenia podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy, a także co do innych okoliczności mających  wpływ na te wymagalność. 

6. Nie zgłoszenie przez Wykonawcę uwag, o których mowa w ust. 5 w zastrzeżonym 7 
dniowym terminie od daty doręczenia wezwania Zamawiającego oznacza, iż  Wykonawca 
uznaje zasadność bezpośredniej zapłaty oraz wysokość wynagrodzenia należnego 
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 1 i nie wnosi 
żadnych uwag. 

7. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 5, w terminie wskazanym przez 
Zamawiającego, Zamawiający może: 

1) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli Wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty, albo 
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2) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej 
wątpliwości Zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, 
któremu płatność się należy, albo 

3) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże 
zasadność takiej zapłaty, w szczególności przedłoży  dowody  wykonania robót 
budowlanych, dostaw lub usług ( protokoły odbioru) oraz obejmujące je faktury 
VAT lub rachunki, a także oświadczenie złożone przez osoby umocowane do 
reprezentowania podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy o braku otrzymaniu 
od Wykonawcy, odpowiednio Podwykonawcy zapłaty wynagrodzenia objętego 
żądaniem bezpośredniej zapłaty . 

8. Zamawiający dokona bezpośredniej płatności na rzecz podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy w terminie do 30 dni od dnia pisemnego potwierdzenia podwykonawcy 
lub dalszemu podwykonawcy przez Zamawiającego  uznania płatności bezpośredniej za 
uzasadnioną. 

9. W przypadku uznania przez Zamawiającego płatności bezpośredniej za uzasadnioną, 
podstawą płatności bezpośredniej dokonywanej przez Zamawiającego na rzecz 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy będzie kopia faktury VAT  lub rachunku 
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, potwierdzona za zgodność z oryginałem 
przez  Podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę  wraz z potwierdzoną za zgodność z 
oryginałem kopią protokołu odbioru  przez Wykonawcę lub podwykonawcę robot 
budowlanych lub potwierdzeniem odbioru dostaw lub usług. 

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu 
podwykonawcy, o których mowa w ust. 1, Zamawiający potrąca kwotę wypłaconego 
wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 

11. Zamawiający informuje pisemnie podwykonawcę, dalszego podwykonawcę oraz 
Wykonawcę o dokonaniu  bezpośredniej zapłaty.  

12. Odpowiedzialność Zamawiającego wobec podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy z 
tytułu płatności bezpośrednich za wykonanie robot budowlanych jest ograniczona  
wyłącznie do wysokości kwoty należności za wykonanie tych robot  budowlanych 
wynikającej z niniejszej Umowy. 

 
§ 11 

Osoby nadzorujące 
1. Wykonawca wyznacza Pana / Panią …………………… do pełnienia obowiązków 

projektanta (dalej Projektant), o których mowa w ustawie Prawo Budowlane, posiadającą 
uprawnienia nr………………., i przedstawia oświadczenie Projektanta o przyjęciu na 
siebie obowiązków, o których mowa w ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię 
dokumentu potwierdzającego posiadanie powyżej wskazanych uprawnień, które to 
dokumenty stanowią załącznik nr 5 do niniejszej Umowy. 

2. W przypadku konieczności zmiany osoby pełniącej obowiązki Projektanta, Wykonawca 
zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić o tym Zamawiającego w formie pisemnej. 

3. Zmiana osoby pełniącej obowiązki Projektanta wymaga sporządzenia stosownego aneksu 
do niniejszej Umowy i jest możliwa pod warunkiem posiadania przez osobę zastępującą, 
co najmniej takich samych uprawnień i kwalifikacji jak osoba pierwotnie pełniąca 
obowiązki Projektanta. Wykonawca przedłoży w takim wypadku Zamawiającemu  
oświadczenie tej osoby o przyjęciu na siebie obowiązków Projektanta, o których mowa w 
ustawie Prawo Budowlane oraz kserokopię dokumentu potwierdzającego posiadanie przez 
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nią uprawnień, które to dokumenty będą stanowiły nowy załącznik nr 5 do niniejszej 
umowy. 

4. Wykonawca ustanawia ………………………………………….. osobą odpowiedzialną  
do koordynowania i nadzoru realizacji niniejszej Umowy ze strony Wykonawcy. 

5. Zamawiający ustanawia ………………………………………. osobą odpowiedzialną za 
koordynację i odbiór dokumentacji projektowe. 

6. W przypadku nieobecności osoby wymienionej w ust. 5, jej obowiązki pełnić będzie 
osoba wyznaczona przez …………………………………………………. 

7. Zamawiający ustanawia ………………………….. przedstawicielem Zamawiającego nad 
wykonywanymi Robotami budowlanymi. 

8. W przypadku nieobecności wyżej wymienionej osoby, obowiązki przedstawiciela ZDMK 
nad wykonywanymi robotami budowlanymi pełnić będzie osoba wyznaczona przez 
………………………… Zamawiającego. 

9. Wykonawca ustanawia ........................................ kierownikiem budowy, uprawnionym do 
bieżącej koordynacji robót budowlanych. 

10. Wykonawca zobowiązuje się do zapewnienia Nadzoru autorskiego nad realizacją zadania, 
który będzie pełniony przez …………………………………… .  

11. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji Umowy 
(bieżąca korespondencja robocza) z zastrzeżeniem ust. 12,  będą podpisane przez osoby 
posiadające odpowiednie upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy Stronami pisemnie, 
telefaksem lub drogą elektroniczną  na następujące adresy: 
- dla Zamawiającego: 

Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 

      - dla Wykonawcy: 
Faks: ………………….. 
E-mail: …………………. 

12. Dokumenty zawierające oświadczenia woli Stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje 
czy też potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności 
wymagają zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - 
ze strony Zamawiającego lub odpowiednio ze strony Wykonawcy, przez osoby posiadające 
odpowiednie upoważnienia. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą 
osobiście lub, za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru 
na adresy wskazane w komparycji niniejszej Umowy. W przypadku składania oświadczeń 
woli w postaci elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym 
oświadczenia należy kierować na następujące adresy: 
Dla Wykonawcy ……………………………. ( e – mail) 
Dla Zamawiającego …………………………. ( e – mail). 

* tylko w przypadku gdy stroną umowy są wykonawcy, którzy wspólnie ubiegali się 
o udzielenie zamówienia (np. w ramach konsorcjum) wprowadzony zostanie zapis: 
13. Pełnomocnik wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie (np. w ramach 

konsorcjum) upoważniony do zawarcia niniejszej umowy (Lider Konsorcjum), działający 
przez osoby upoważnione do jego reprezentacji, przez cały okres realizacji niniejszej 
Umowy, jak również w okresie rękojmi i gwarancji, upoważniony jest do reprezentowania 
wszystkich wykonawców, którym zamówienie zostało udzielone wspólnie, w szczególności 
upoważniony jest do : 

a) składania oświadczeń woli w imieniu wszystkich wykonawców, 
b) wystawiania faktur i odbioru wynagrodzenia wynikającego z niniejszej umowy, 
c) przyjmowania w imieniu wszystkich wykonawców oświadczeń woli składanych 

przez Zamawiającego,  



48/25 Opracowanie dokumentacji projektowej oraz budowa oświetlenia w ramach zadania „ 
Rozświetlimy Mistrzejowice! Nowe lampy = większe bezpieczeństwo” w trybie zaprojektuj i wybuduj 

33 

d) prowadzenia, wysyłania, odbierania korespondencji związanej z niniejszą Umową, 
e)  reprezentowania wszystkich wykonawców we wszelkich kontaktach, czynnościach 

wykonywanych w związku z realizacją niniejszej Umowy, 
f) podpisywania w imieniu wszystkich wykonawców wszelkich dokumentów 

związanych z realizacją niniejszej Umowy, w szczególności do podpisywania 
umowy, umów (w przypadku zamówień dodatkowych lub uzupełniających) 
aneksów do umowy, protokołów.  

 
 

§ 12 
Rękojmia i gwarancja jakości 

1. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność z tytułu rękojmi za 
wady fizyczne na zasadach określonych w Kodeksie Cywilnym. Okres rękojmi 
wynosi 5 lat licząc od dnia następnego po dniu podpisania protokołu odbioru 
końcowego całego Przedmiotu umowy, o którym mowa w § 7 ust. 2 pkt 5 niniejszej 
umowy. 

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na Przedmiot niniejszej umowy, w tym w 
szczególności na wykonane roboty, użyte materiały i zabudowane urządzenia na okres 
…. miesięcy (nie mniej niż 36 miesięcy) licząc od dnia następnego po dniu podpisania 
protokołu odbioru końcowego całego Przedmiotu umowy. 

3. Jeżeli w okresie gwarancji, uprawniony z gwarancji stwierdzi wystąpienie wady 
przedmiotu objętego gwarancją, uprawniony jest do zgłoszenia wykonawcy reklamacji 
(dalej „Reklamacja”), pocztą elektroniczną, faksem lub w formie pisemnej. 
Wykonawca zobowiązuje się niezwłocznie potwierdzić na piśmie, faksem lub pocztą 
elektroniczną otrzymanie zgłoszenia Reklamacji. Jeżeli w terminie 24 godzin od 
zgłoszenia Reklamacji - Wykonawca nie potwierdzi jej otrzymania, uważa się, że 
uprawniony z gwarancji takie potwierdzenie złożył z chwilą upływu tego terminu. 

4. Reklamacja  powinna zawierać wykaz dostrzeżonych wad oraz wyznaczać termin na 
ich usunięcie. Wykonawca zobowiązuje się do bezpłatnego usunięcia wad fizycznych 
Przedmiotu umowy w terminie do 14 dni od dnia otrzymania zgłoszenia o wadzie. W 
uzasadnionych przypadkach, za uprzednią pisemną zgodą Zamawiającego, usunięcie 
wad może nastąpić w innym uzgodnionym przez Strony terminie.  

5. Jeżeli Wykonawca nie usunął wad w terminie wyznaczonym na ich usunięcie lub 
odmówił usunięcia wad, to uprawniony z gwarancji może samodzielnie wady usunąć 
lub może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Ponadto 
uprawniony z gwarancji może samodzielnie usunąć wady bez wzywania Wykonawcy 
do ich usunięcia – na koszt Wykonawcy – w przypadkach, gdy umożliwi to 
niezwłoczne usunięcie wady, a opóźnienie może spowodować wzrost dodatkowych 
kosztów lub inną szkodę. 

6. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty 
lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

7. Jeżeli Wykonawca dostarczy zamiast wadliwego przedmiotu objętego gwarancją, 
nowy, wolny od wad albo dokona istotnych napraw przedmiotu objętego gwarancją, 
okres gwarancji biegnie na nowo od chwili dostarczenia nowego, wolnego od wad 
przedmiotu objętego gwarancją lub zwrócenia naprawionego. Jeżeli Wykonawca 
wymienił część przedmiotu objętego gwarancją, zdanie poprzedzające stosuje się 
odpowiednio do części wymienionej. W innych wypadkach okres gwarancji ulega 
przedłużeniu o czas, w ciągu którego wskutek wady przedmiotu objętego gwarancją, 
uprawniony z gwarancji nie mógł z niego korzystać.  
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8. Jeżeli w okresie gwarancji przedmiot objęty gwarancją lub jego część dwukrotnie 
będzie przedmiotem Reklamacji, to przy trzeciej Reklamacji, podlega wymianie na 
nowy, wolny od wad, bez względu na możliwość i dopuszczalność jego naprawy. 
Postanowienia niniejszego ustępu nie wykluczają możliwości żądania wymiany 
wadliwego przedmiotu objętego gwarancją na nowy, wolny od wad już przy pierwszej 
lub drugiej Reklamacji. 

9. W przypadku wymiany przez Wykonawcę wadliwego przedmiotu objętego gwarancją 
lub jego wadliwej części na nowy, Wykonawca zobowiązany jest do odbioru od 
uprawnionego z gwarancji wadliwego przedmiotu objętego gwarancją lub jego 
wadliwej części i usunięcia wszelkich skutków tego odbioru. 

10. Gwarancją objęte są wszelkie wady, jakie ujawnią się w okresie obowiązywania 
gwarancji, za wyjątkiem obejmującym wyłącznie te wady, które zostały spowodowane 
Siłą wyższą lub z wyłącznej winy uprawnionego z gwarancji lub osób trzecich. 

11. W ramach gwarancji uprawniony może domagać się usunięcia szkód, które wady 
spowodowały lub szkód powstałych w trakcie usuwania wad.  

12. Uprawniony z gwarancji może dochodzić roszczeń z tytułu gwarancji także po 
upływie okresów gwarancji, jeżeli wady ujawnią się przed ich upływem.  

13. Wykonawca nie może odmówić usunięcia wad, powołując się na nadmierne koszty 
lub trudności. Usunięcie wad powinno być stwierdzone protokolarnie. 

14. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na przedmiot umowy. Zamawiający 
może wykonywać uprawnienia z tytułu gwarancji niezależnie od uprawnień 
wynikających z rękojmi. Jednakże w razie wykonywania przez Zamawiającego 
uprawnień z gwarancji bieg terminu do wykonania uprawnień z tytułu rękojmi ulega 
zawieszeniu z dniem zawiadomienia Wykonawcy o wadzie. Termin ten biegnie dalej 
od dnia odmowy przez Wykonawcę wykonania obowiązków wynikających z 
gwarancji albo bezskutecznego upływu czasu na ich wykonanie. 

15. Wykonawca oświadcza, że obowiązki z tytułu gwarancji będzie wykonywał z 
uwzględnieniem przeznaczenia rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę na 
podstawie niniejszej Umowy, to jest z uwzględnieniem stałej eksploatacji. Z tych 
względów Wykonawca oświadcza i zobowiązuje się, że wykonywanie prac 
utrzymaniowych oraz doraźnych napraw zgodnie ze sztuką budowlaną - dotyczących 
rezultatu prac wykonanych przez Wykonawcę w ramach niniejszej Umowy - przez 
profesjonalnego wykonawcę wybranego przez Zamawiającego zgodnie z przepisami 
ustawy Prawo zamówień publicznych nie będzie stanowiło podstawy do zwolnienia 
się przez Wykonawcę z wykonywania obowiązków z tytułu gwarancji. 

 
 

§ 13 
Kary umowne 

1. Strony ustalają, że zapłacą kary umowne: 
 1) Zamawiający w przypadku: 

a) odstąpienia przez Wykonawcę od Umowy z przyczyn leżących po stronie 
Zamawiającego –  w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej 
§ 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy,  

 2) Wykonawca w przypadku: 
a) odstąpienia od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie 

Wykonawcy -  w wysokości 10% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 
ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

b) gdyby którekolwiek z oświadczeń, o których mowa w § 4 ust. 2 i ust. 3 okazało 
się fałszywe lub w wypadku innego naruszenia przez Wykonawcę postanowień § 
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4 ust. 2 i ust. 3 - 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonego w § 8 ust. 1 
niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

c) zwłoki w wykonaniu Dokumentacji projektowej – - 0,2% wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 pkt a) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy  

d) zwłoki w zakończeniu realizacji Robót budowlanych – 0,2% wynagrodzenia 
określonego w § 8 ust. 1 pkt b) niniejszej Umowy za każdy dzień zwłoki, licząc 
od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 4) Umowy, 

e) zwłoki w usunięciu wad Przedmiotu umowy lub jego części – w wysokości 0,2% 
łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za 
wykonanie całego Przedmiotu umowy za każdy dzień zwłoki, licząc od upływu 
terminu na usunięcie wad ustalonego zgodnie z § 12 ust. 4 niniejszej Umowy, 

f) nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom – w 
wysokości 500 zł za każdy dzień opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia 
należnego Podwykonawcom  licząc od upływu terminu określonego w umowie 
zawartej z podwykonawcą lub dalszym podwykonawcą, 

g) braku zapłaty wynagrodzenia należnego Podwykonawcom - w wysokości 2,5 % 
łącznej kwoty wynagrodzenia  określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za 
wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

h) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo 
w terminie określonym w § 9 ust. 2, której przedmiotem są roboty budowlane, 
lub projektu jej zmiany - w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia 
określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 
umowy,  

i) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo lub jej zmiany, której przedmiotem są roboty budowlane 
w terminie określonym w § 9 ust. 7 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty 
wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego 
Przedmiotu umowy, 

j) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są usługi lub dostawy w terminie 
określonym w § 9 ust. 12 – w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia 
określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu 
umowy, 

k)   braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty – 
w wysokości 2,5 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 
niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

l) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Wykonawcę na 
podstawie na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności, o których mowa w § 5 ust. 29 umowy - w wysokości 
5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy ujawniony przypadek 
niespełnienia wymogu zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących w 
trakcie realizacji zamówienia czynności wymienione w § 5 ust. 29 niniejszej 
Umowy, 

m) ujawnienia przypadku niespełnienia wymogu zatrudnienia przez Podwykonawcę 
na podstawie umowy o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia i wskazane w 
pkt 10) tabeli zamieszczonej w załączniku nr 3 do umowy, co do których 
Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę - w wysokości 5.000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) 
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za każdy ujawniony przypadek niespełnienia wymogu zatrudnienia przez 
podwykonawcę na umowę o pracę osób wykonujących w trakcie realizacji 
zamówienia czynności określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  na 
podstawie umowy o pracę.   

n) niedopełnienia przez Wykonawcę obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 31 
niniejszej Umowy w odniesieniu do pojedynczej osoby wykonującej czynności 
wymienione w § 5 ust. 29 Umowy – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki 
w wypełnieniu obowiązku, o którym mowa w § 5 ust. 31 niniejszej Umowy, 
jednakże łącznie nie więcej niż 5% łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 
8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego Przedmiotu umowy, 

o) nieprzedłożenia Zamawiającemu kompletnej dokumentacji powykonawczej, o 
której mowa w § 7 ust. 2 pkt 5) lit e) w  terminie 14 dni od daty zakończenia 
Robót budowlanych – w wysokości 500 zł za każdy dzień zwłoki licząc od 
upływu 14 – dniowego terminu na przekazanie kompletnej dokumentacji 
powykonawczej Robót budowlanych których dotyczy zwłoka w przedłożeniu 
dokumentacji powykonawczej,  

p) za każdą nieusprawiedliwioną nieobecność  Projektanta na spotkaniu, o którym 
mowa w § 3 ust. 8 pkt 3) niniejszej Umowy, w wysokości 500 zł (słownie: 
pięćset złotych),  
 

2. Strony zastrzegają sobie prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego do 
wysokości rzeczywiście poniesionej szkody. 

3. Wykonawca wyraża zgodę, by naliczone kary umowne były potrącane z należności za 
wykonane prace, bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń.  

4. Suma kar umownych naliczonych Wykonawcy na podstawie niniejszej Umowy  nie może 
przekroczyć 30 % łącznej kwoty wynagrodzenia określonej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy 
za wykonanie całego Przedmiotu umowy. 

5. W wypadku, gdy Zamawiający nie potrąci kary umownej z należności za wykonane prace  
termin płatności kary umownej wynosi 7 dni od daty otrzymania przez Wykonawcę noty 
księgowej lub wezwania do zapłaty. 
 

 
§ 14 

 
Zabezpieczenie należytego wykonania umowy  

1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy. Zabezpieczenie to ma 
wartość ....................................................... złotych (słownie: 
......................................................................) co odpowiada 5 % wartości łącznego 
wynagrodzenia umownego, określonego w § 8 ust. 1 niniejszej umowy .  W przypadku 
wniesienia zabezpieczenia należytego wykonania umowy w pieniądzu, zostanie ono wpłacone 
na rachunek bankowy Zamawiającego   52 1020 2892 0000 5902 0590 8415  Wykonawca 
wniósł zabezpieczenie przed zawarciem umowy w formie .........................................; kserokopia 
dowodu wniesienia zabezpieczenia stanowi załącznik do niniejszej Umowy. 

2. Zamawiający  zwraca zabezpieczenie należytego wykonania Umowy w następujący sposób: 
1) 70% zabezpieczenia Zamawiający  zwróci w terminie 30 dni od dnia wykonania 

zamówienia i uznania przez Zamawiających   za należycie wykonane,  
2) 30% zabezpieczenia Zamawiający   zwróci Wykonawcy nie później niż w ciągu 15 dni po 

upływie terminu rękojmi. 
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3. W przypadku przedłużenia terminu realizacji umowy, Wykonawca zobowiązuje się przedłużyć 
czas obowiązywania zabezpieczenia należytego wykonania umowy w taki sposób aby 
obejmowało także przedłużenie terminu realizacji umowy z zachowaniem ciągłości 
zabezpieczenia i bez zmniejszenia jego wysokości. W takim wypadku koszty przedłużenia 
czasu obowiązywania  zabezpieczenia należytego wykonania umowy  obciążają Wykonawcę 
bez prawa domagania się ich zwrotu od Zamawiającego  w jakiejkolwiek formie. 

4.  Zamawiający   będzie upoważniony do pobrania z zabezpieczenia należytego wykonania   
umowy kwot należnych Zamawiającemu  z tytułów określonych w ust. 2, a w szczególności, w 
przypadku gdy: 

a) Zamawiający odstąpi od niniejszej umowy,  
b) Wykonawca nie będzie wywiązywał się z realizacji obowiązków wynikających z niniejszej 

umowy, 
c) Wykonawca zobowiązany będzie do zapłaty kar umownych i/lub odszkodowań 

wynikających z postanowień niniejszej umowy, 
d) Wykonawca uchylać się będzie od wykonywania zobowiązań wynikających z rękojmi. 
e) Wykonawca nie zwróci Zamawiającemu kosztów wykonania zastępczego. 

5. Uprawnienia Zamawiającego określone w postanowieniach niniejszego paragrafu mogą być 
realizowane przez Zamawiającego  w każdym czasie i niezależnie od prawa Zamawiającego   
do dokonywania potrąceń wierzytelności Zamawiającego  z wierzytelnościami Wykonawcy, w 
szczególności Zamawiający według własnego uznania może zaspokoić swoje roszczenie w 
drodze potrącenia lub pobrania z zabezpieczenia albo korzystając jednocześnie z obydwu 
możliwości (potrącenie i pobranie z zabezpieczenia). 

 

§ 15 
Odstąpienie od Umowy 

1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, 
Zamawiający ma prawo do odstąpienia od niniejszej Umowy w przypadkach określonych 
w niniejszym paragrafie. 

2. W razie wystąpienia istotnej zmiany okoliczności, powodującej, że wykonanie Umowy 
nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia 
Umowy lub dalsze wykonywanie Umowy może zagrozić istotnemu interesowi 
bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Zamawiający może odstąpić 
od Umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o powyższych okolicznościach. 
W takim przypadku Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego za prace 
już wykonane. 

3. W przypadku zwłoki Wykonawcy w wykonaniu Dokumentacji projektowej dłuższej niż 
30 dni licząc od upływu terminu określonego każdorazowo w § 6 ust. 1 pkt 1) Umowy lub 
w przypadku zwłoki Wykonawcy w zakończeniu realizacji Robót budowlanych dłuższej 
niż 30 dni licząc od upływu terminu określonego w § 6 ust. 1 pkt 5) niniejszej Umowy, 
Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od niniejszej 
Umowy (w całości lub w części), w terminie 30 dni od zaistnienia przedmiotowej sytuacji. 

3a. W przypadku niewywiązania się przez Wykonawcę z obowiązku określonego w § 3 ust. 8 
pkt 1) lub § 3 ust. 8 pkt 3) Umowy Zamawiający zastrzega sobie prawo do odstąpienia od 
Umowy, niezależnie od stopnia zaawansowania prac, po uprzednim wezwaniu Wykonawcy 
do wykonania przedmiotowego obowiązku i wyznaczeniu w tym wezwaniu ostatecznego 
terminu wykonania przedmiotowego obowiązku, w terminie 60 dni od upływu terminu 
wskazanego w wezwaniu.  
4. W przypadku odstąpienia przez którąkolwiek ze Stron od Umowy Wykonawca jest 

zobowiązany do zabezpieczenia na własny koszt Terenu budowy, zgodnie z 
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obowiązującymi przepisami prawa i zasadami wiedzy technicznej oraz do protokolarnego 
przekazania Zamawiającemu Terenu budowy w zakresie tej lokalizacji, której dotyczy 
odstąpienie w terminie 30 dni od dnia złożenia oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.  

5. W przypadku gdy suma kar umownych naliczonych Wykonawcy wyniesie 30%  łącznej 
kwoty wynagrodzenia wskazanej w § 8 ust. 1 niniejszej Umowy za wykonanie całego 
Przedmiotu umowy, Zamawiający może, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić 
od niniejszej Umowy, w terminie jednego roku od momentu kiedy taka sytuacja 
przekroczenia zaistnieje. 

6. Zamawiający może ponadto, bez wyznaczania terminu dodatkowego, odstąpić od 
Umowy, jeżeli druga Strona narusza postanowienia Umowy. Prawo odstąpienia 
przysługuje w terminie 30 dni od zaistnienia przypadków stanowiących podstawę 
odstąpienia. Do podstawowych naruszeń Umowy zaliczają się w szczególności 
następujące przypadki: 

1) Wykonawca bez upoważnienia ze strony Zamawiającego wstrzymuje roboty 
budowlane na okres dłuższy niż 28 dni, 

2) Wykonawca nie zastosuje się do wezwania do poprawienia wykonywanych 
robót, 

3) Wykonawca bez rozsądnego usprawiedliwienia się uchyla się od prowadzenia 
robót zgodnie z postanowieniami harmonogramu rzeczowo-finansowego  

4) Wykonawca nie przedłuża ważności wygasającego zabezpieczenia należytego 
wykonania Umowy, 

5) Wykonawca narusza postanowienia Umowy, pomimo wezwania do usunięcia 
naruszenia w terminie 7 dni od daty otrzymania wezwania.  
Obligatoryjnym elementem wezwania jest wskazanie rygoru odstąpienia od 
Umowy na wypadek niewykonania zobowiązania. 

7. W przypadku odstąpienia od Umowy przez jedną ze Stron, Wykonawca ma obowiązek 
wstrzymania realizacji robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy w trybie 
natychmiastowym oraz do zabezpieczenia, a następnie do opuszczenia Terenu budowy w 
zakresie niniejszej Umowy, której dotyczy odstąpienie. 

8. Jeżeli Zamawiający odstąpił od Umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy, to 
wszelkie znajdujące się na Terenie budowy której dotyczy odstąpienie materiały, 
urządzenia, roboty tymczasowe i wykonane roboty zostaną przekazane protokolarnie 
Zamawiającemu przez Wykonawcę. 

9. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca 
zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót, 
której dotyczy odstąpienie według stanu na dzień odstąpienia, potwierdzonej przez 
Inspektora nadzoru. Na podstawie dokonanej inwentaryzacji Strony ustalają komisyjnie 
wartość wykonanych robót oraz zakupionych materiałów i urządzeń nie nadających się do 
wbudowania w inny obiekt, co może stanowić podstawę do dokonania stosownych 
rozliczeń między Stronami. 

10. Koszty dodatkowe poniesione na zabezpieczenie Terenu budowy w zakresie danej 
lokalizacji wskazanej w § 2 ust. 2 pkt 1 niniejszej Umowy, której dotyczy odstąpienie 
oraz wszelkie inne uzasadnione koszty związane z odstąpieniem od Umowy ponosi 
Strona, której postępowanie (działanie, zaniechanie) stanowiło podstawę do odstąpienia 
od Umowy przez drugą Stronę. 

11. W przypadku odstąpienia od Umowy Zamawiający może dokonać odbioru wykonanej 
przez Wykonawcę części Przedmiotu umowy. Oceny stopnia zaawansowania robót 
dokona Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. 
Komisja Odbioru określi wysokość wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną 
część Przedmiotu umowy na podstawie dokonanej inwentaryzacji. W zakresie wykonanej 
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przez Wykonawcę do dnia odstąpienia od Umowy i odebranej przez Zamawiającego 
części Przedmiotu umowy obejmującej roboty budowlane stosuje się każdorazowo zasady 
dotyczące  odbiorów gwarancyjnych i pogwarancyjnych wskazane w § 7 ust. 2 pkt 6 i pkt 
7 Umowy oraz dotyczące rękojmi i gwarancji  wskazane w § 12 Umowy.   

12. W przypadku odstąpienia od Umowy przez którąkolwiek ze Stron na etapie 
opracowywania  Dokumentacji projektowej, Zamawiający może dokonać odbioru 
wykonanej przez Wykonawcę całości lub części Dokumentacji projektowej wykonanej 
przez Wykonawcę do dnia odstąpienia. Oceny stopnia zaawansowania robót dokona 
Komisja Odbioru składająca się z przedstawicieli Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja 
Odbioru na podstawie ustalonego stopnia zaawansowania prac określi wysokość 
wynagrodzenia należnego Wykonawcy za wykonaną i odebraną przez Zamawiającego 
Dokumentację projektową lub jej część. 

13. W przypadku określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu,  Wykonawca wyraża zgodę na 
opracowanie, dokonywanie zmian i dokończenie odebranej przez Zamawiającego części 
Dokumentacji projektowej  przez innego wykonawcę. W takim przypadku Wykonawca 
zezwala Zamawiającemu na rozpowszechnianie i korzystanie z powstałej w ten sposób 
Dokumentacji projektowej.  
14. W przypadku określonym w ust. 12 niniejszego paragrafu, Wykonawca przenosi na 
Zamawiającego, z chwilą odbioru części lub całości Dokumentacji projektowej wykonanej i 
odebranej przez Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do odebranej części 
Dokumentacji projektowej na polach eksploatacji opisanych w § 4 niniejszej umowy. 
Jednocześnie z chwilą wydania Zamawiającemu wykonanej i odebranej przez Zamawiającego 
części Dokumentacji projektowej Wykonawca przenosi na Zamawiającego zarówno własność 
nośników, na których została ona utrwalona jak i autorskie prawa majątkowe do Przedmiotu 
umowy na następujących dodatkowych polach eksploatacji: 

1) przygotowanie i przeprowadzenie postępowania o udzielenie zamówienia publicznego 
dla realizacji, w całości lub w części, zadania inwestycyjnego w oparciu o Przedmiot  
umowy, 

2) udostępnienie Przedmiotu umowy kandydatom na wykonawców, wykonawcom   
(realizatorom) zadania inwestycyjnego wykonywanego w oparciu o Przedmiot 
umowy, 

3) wykonywanie robót budowlanych na podstawie Przedmiotu umowy lub jego części, 
przez wykonawcę wybranego przez Zamawiającego, 

15. W przypadku określonym w ust. 9 niniejszego paragrafu, do odebranej części 
Dokumentacji projektowej stosuje się postanowienia § 4  niniejszej umowy.  

 
§  16 

Rozwiązania zamienne, roboty zaniechane 
1. Zamawiający dopuszcza możliwość wystąpienia w trakcie realizacji inwestycji 
konieczności wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w PFU w 
sytuacji, gdy będzie to niezbędne do prawidłowego wykonania inwestycji, tj. zgodnego z 
zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami. Wprowadzenie robót zamiennych 
jest możliwe w szczególności jeśli: 

- stały się konieczne na skutek ujawnienia przeszkód w gruncie; 
- wystąpiła niedostępność na rynku materiałów lub urządzeń wskazanych w 
PFU, SWZ, co Wykonawca musi udowodnić. 

2. Wprowadzenie rozwiązań zamiennych jest możliwe ponadto w przypadku:   
a) konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części Przedmiotu umowy przy zastosowaniu 
odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane w danej 
Dokumentacji projektowej w związku z  stwierdzeniem wad PFU lub zmiany stanu prawnego 
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w oparciu, o który go przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło 
niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem Przedmiotu umowy, 
b) wystąpienia warunków geologicznych, geotechnicznych lub hydrologicznych 
odbiegających w sposób istotny od przyjętych w PFU, rozpoznania terenu w zakresie 
znalezisk archeologicznych, występowania niewybuchów lub niewypałów, które mogą 
skutkować w świetle dotychczasowych założeń niewykonaniem lub nienależytym 
wykonaniem Przedmiotu umowy, 
c) konieczności zrealizowania Przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań 
technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa, 
d) wystąpienia Siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie Przedmiotu umowy zgodnie z jej 
postanowieniami. 
3. Wprowadzenie robót zamiennych w żadnym wypadku nie spowoduje podwyższenia 
łącznego wynagrodzenia Wykonawcy, o którym mowa w § 8 ust. 1 Umowy za wykonanie 
całego Przedmiotu umowy. 
4. W przypadku zaistnienia konieczności wykonania rozwiązań zamiennych, o których mowa 
w ust. 1 niniejszego paragrafu, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia 
Zamawiającemu na piśmie stanowiska Wykonawcy opisującego rozwiązania zamienne, które 
winny zostać wykonane oraz opis stanu faktycznego i uwzględniający okoliczności faktyczne 
i techniczne uzasadniające konieczność wykonania rozwiązań zamiennych, a także 
wskazania, jakie roboty w związku z koniecznością wykonania rozwiązań zamiennych nie 
będą wykonywane. 
5. Zamawiający zapozna się z treścią pisma Wykonawcy oraz dokona stosownej analizy 
przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. W przypadku uznania przez 
Zamawiającego, iż dla prawidłowego wykonania Przedmiotu umowy tj. zgodnego z zasadami 
wiedzy technicznej i obowiązującymi na dzień odbioru końcowego przepisami, niezbędne jest 
wykonanie „rozwiązań zamiennych” wskazywanych przez Wykonawcę, Zamawiający 
przekaże swoje stanowisko Wykonawcy. 
6. W wypadku uznania przez Zamawiającego konieczności wykonania rozwiązań zamiennych 
w stosunku do przewidzianych w PFU, Wykonawca zobowiązany jest do przygotowania 
kosztorysu różnicowego (obejmującego wyliczenie wartości rozwiązań przewidzianych w 
PFU, które nie będą wykonywane i robót zamiennych). W przypadku, gdyby ta metodyka 
wyliczeń okazała się niedokładna, dopuszcza się także możliwość przygotowania przez 
Wykonawcę kosztorysu różnicowego, w oparciu o odpowiednie KNR-y lub KNNR-y oraz 
rynkowe ceny materiałów, robocizny oraz sprzętu, zatwierdzonego uprzednio przez 
Zamawiającego. W wypadku, gdy wartość rozwiązań zamiennych będzie niższa niż robót 
przewidzianych w PFU, wysokość Wynagrodzenia Wykonawcy zostanie pomniejszona o 
różnicę pomiędzy wartością rozwiązań zamiennych, a wartością rozwiązań przewidzianych w 
PFU. 
7. W oparciu o dokumenty wskazane w niniejszym paragrafie tj.: pisemne stanowisko 
Wykonawcy (ust. 4), opracowany przez Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego 
kosztorys różnicowy (ust. 6), Strony sporządzą protokół konieczności potwierdzony przez 
Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego i zatwierdzony przez Strony Umowy 
reprezentowane przez osoby uprawnione do ich reprezentacji. Dokumenty wymienione w 
zdaniu pierwszym stanowić będą załączniki do protokołu konieczności. 
8. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 7 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy i wprowadzenia do Umowy zmian 
wynikających z konieczności wykonania rozwiązań zamiennych. 
9. Czas poświęcony na przeprowadzenie procedury, o której mowa w niniejszym paragrafie, 
od daty przedłożenia Zamawiającemu przez Wykonawcę pisemnego stanowiska, o którym 
mowa w ust. 4 do momentu podpisania przez Strony aneksu do Umowy nie stanowi zwłoki 
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Wykonawcy w realizacji Przedmiotu umowy, jednakże pod warunkiem, iż okoliczność 
wystąpienia konieczności wykonania robót zamiennych nie pozwoliła Wykonawcy na 
wykonywanie żadnego frontu robót stanowiących Przedmiot niniejszej umowy i wymagała 
wstrzymania wykonania wszystkich robót stanowiących Przedmiot umowy, co zostało 
potwierdzone wpisem w dzienniku budowy i potwierdzone przez Inspektora nadzoru ze 
strony Zamawiającego. 
10. Zamawiający przywiduje możliwość rezygnacji z wykonywania części (elementów) 
Przedmiotu umowy  przewidzianych w PFU (roboty zaniechane)  w sytuacji, gdy okaże się, 
że ich wykonanie nie leży w interesie publicznym lub wykonanie tych części nie będzie 
możliwe z przyczyn niezależnych od Stron umowy. Rezygnacja z wykonywania tych części 
należy rozumieć jako uprawnienie Zamawiającego do odstąpienia od części Przedmiotu 
Umowy. Zamawiający może wykonać uprawnienie do odstąpienia od części Umowy w 
terminie 90 od daty zaistnienia przesłanek opisanych w zdaniu pierwszym. Wykonawca 
oświadcza, że wyraża zgodę na odstąpienie od części Umowy w takiej sytuacji. Roboty nie 
wykonywane w wyniku odstąpienia od części Przedmiotu umowy w dalszej części Umowy 
nazywane będą „robotami zaniechanymi”. 
11. W przypadku rezygnacji Zamawiającego z wykonywania części robót Zamawiający 
przedłoży Wykonawcy stosowne oświadczenie, a Strony sporządzą protokół konieczności, 
zatwierdzony Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego. Protokół musi zawierać opis 
zmiany, to jest jakie roboty nie będą wykonywane, uzasadnienie zmiany wskazujące, że 
zostały spełnione przesłanki, o których mowa w ust. 10 oraz musi zawierać informację na 
temat kosztu zmiany (załącznikiem do protokołu konieczności będzie sporządzony przez 
Wykonawcę i zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys dla robót zaniechanych 
sporządzany zgodnie z zasadami określonymi w ust. 6).  
12. Protokół konieczności, o którym mowa w ust. 11 wraz z załącznikami będzie podstawą do 
sporządzenia stosownego aneksu do niniejszej Umowy, przy czym aneks ten będzie miał 
charakter informacyjny, bowiem oświadczenie o odstąpieniu od części Umowy będzie 
skuteczne z chwilą doręczenia oświadczenia Wykonawcy. 

 
 

§ 17 
„ Dodatkowe roboty budowlane” wykraczające poza Przedmiot umowy. 

1. W przypadku dokonywania zmiany treści niniejszej Umowy na podstawie art. 455 ust.1 
pkt 3 Pzp, w związku z zaistnieniem sytuacji (przesłanek) opisanej w  art. 455 ust. 1 pkt 3 
Pzp ustala się następujące poniżej opisane zasady postępowania: 

2. Rozpoczęcie wykonywania robót budowlanych wykraczających poza Przedmiot 
niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego) udzielanych na podstawie art. 
455 ust.1 pkt 3 Pzp  (tzw. „dodatkowych robót budowlanych”) może nastąpić po 
podpisaniu przez Strony niniejszej Umowy aneksu zmieniającego niniejszą Umowę w 
tym zakresie. 

3. Podstawą do podpisania aneksu, o którym mowa w ust. 2 powyżej będzie protokół 
konieczności potwierdzony przez Inspektora nadzoru ze strony Zamawiającego 
i zatwierdzony przez Strony Umowy reprezentowane przez osoby uprawnione do ich 
reprezentacji. Protokół konieczności, o którym mowa w zdaniu pierwszym, musi 
zawierać  uzasadnienie wskazujące, że spełnione zostały przesłanki, o których mowa w 
art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp. 

4.  Rozpoczęcie wykonywania tzw. „dodatkowych robót budowlanych”, wykraczających 
poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot zamówienia podstawowego), udzielanych 
na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp, musi być poprzedzone wykonaniem dokumentacji 
projektowej opisującej te roboty zgodnej z przepisami Prawa Budowlanego wraz z jego 
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aktami wykonawczymi i uzyskaniem odpowiedniej decyzji uprawniającej do 
prowadzenia przedmiotowych robót. 

5. Podstawą do ustalenia wysokości wynagrodzenia za wykonanie tzw. „dodatkowych robót 
budowlanych” wykraczających poza Przedmiot niniejszej umowy (przedmiot 
zamówienia podstawowego), udzielanych na podstawie art. 455 ust.1 pkt 3 Pzp będzie 
kosztorys przygotowany przez Wykonawcę i zatwierdzony uprzednio przez 
Zamawiającego. Przedmiotowy kosztorys stanowić będzie załącznik do aneksu, o którym 
mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu. Rozliczenie  „dodatkowych robót budowlanych” 
zostanie dokonane na podstawie ilości wykonanych i odebranych robót  na podstawie 
kosztorysu powykonawczego (sporządzonego na podstawie książki obmiarów) według 
niezmiennych cen określonych w kosztorysie, o którym mowa w zdaniu pierwszym 
niniejszego ustępu. 

6. Kosztorys, o którym mowa w ust. 5  powyżej zostanie opracowany przez Wykonawcę w 
oparciu o następujące  założenia:  

1) Podstawą do określenia nakładów rzeczowych będą nakłady publikowane 
w Katalogach Nakładów Rzeczowych (KNR). W przypadku braku 
odpowiednich pozycji zastosowane będą Katalogi Norm Nakładów 
Rzeczowych (KNNR), a w przypadku braku odpowiednich pozycji w 
katalogach KNR i KNNR podstawą do określenia nakładów rzeczowych w 
przedmiotowym kosztorysie ofertowym będzie kalkulacja indywidualna 
nakładów rzeczowych Wykonawcy zatwierdzona przez Zamawiającego, 

2) Dla określenia ceny jednostkowej robót ujętych w  „dodatkowym 
kosztorysie”, o którym mowa w ust. 5) powyżej zastosowane będą średnie 
ceny i wskaźniki (R (robocizna), M (cena materiałów), S (koszty pracy 
sprzętu), Ko (koszty ogólne) i Z (zysk)) z ostatnich publikowanych 
zeszytów Sekocenbud. 

3) Dla określenia ceny materiałów  i sprzętu nie publikowanych w  zeszytach  
Sekocenbud  Wykonawca przedstawi cenę opartą na danych wynikających 
z przeprowadzonego przez Wykonawcę rozeznania rynku i zatwierdzoną 
przez Zamawiającego.   

 
§ 18 

Zmiana umowy 
1. Zamawiający przewiduje możliwość wprowadzenia zmian do Umowy na etapie 

wykonywania prac projektowych, jeżeli wystąpią następujące przesłanki: 
 
a) Wystąpi konieczności zmiany osób koordynujących (osób odpowiedzialnych za 
realizację) ze strony Wykonawcy lub ze strony Zamawiającego. W takim przypadku Strony 
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym.  
b) Z uwagi na skomplikowany charakter opracowania, tj. brak w dokumentacji 
uzbrojenia terenu, wszystkich mediów przebiegających pod projektowaną inwestycją. W 
takim przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas 
niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody 
uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
c) W związku z przedłużającym się postępowaniem  prowadzonym przez Wydział 
Skarbu Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest 
przedmiotowa inwestycja 
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d) W przypadku rozszerzenia warunków technicznych przez gestorów sieci, w 
szczególności sieci energetycznych, gazowych, wodnokanalizacyjnych. W takim przypadku 
Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy, jednak nie dłużej niż o okres 
trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie 
pierwotnie ustalonym; 
e) Z uwagi na opóźnienia w projektach uzbrojenia co z kolei opóźniło dokonania uzgodnień ze 
ZKUPSUT 
f) przedłużających się uzgodnień branżowych, co jest podstawą do zakończenia 
opracowania dokumentacji projektowej i wystąpienia o decyzję formalno-prawną. W takim 
przypadku Strony mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny 
do jego wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym; 
g) w związku z brakiem odpowiedzi użytkowników mediów zlokalizowanych w rejonie 
projektowanej ulicy na wystąpienie o warunki techniczne kolidującego uzbrojenia 
h) wystąpi konieczność wprowadzenia innych zmian, które są niezbędne do 
wprowadzenia, aby możliwe było zakończenie opracowania, a nie dało się ich przewidzieć w 
chwili zawarcia Umowy oraz są korzystne dla Zamawiającego. W takim przypadku Strony 
mogą przesunąć termin zakończenia wykonania Umowy o czas niezbędny do jego 
wykonania, jednak nie dłużej niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej 
wykonywanie Przedmiotu umowy w terminie pierwotnie ustalonym, 
i) w związku z przedłużającym się postępowaniem prowadzonym przez Wydział Skarbu 
Miasta dla sporządzenia umowy użyczenia nieruchomości, na której przewidziana jest 
przedmiotowa inwestycja 
j) w związku z trudnościami w uzyskaniu zgody od wykazanych właścicieli posesji na 
których będzie realizowana inwestycja 

Przypadki w których dopuszczalna jest zmiana Umowy w zakresie robót budowlanych:  
1) Wystąpią wyjątkowo niesprzyjające warunki atmosferyczne uniemożliwiające 
Wykonawcy wykonywanie robót w terminie o których mowa w umowie – do 
niesprzyjających warunków atmosferycznych uniemożliwiających Wykonawcy wykonanie 
robót w określonym terminie zalicza się długotrwałe lub intensywne opady atmosferyczne, 
niskie temperatury uniemożliwiające realizację robót zgodnie z technologią, klęski żywiołowe 
2) Wykonawca dokona odkrywek archeologicznych i Konserwator Zabytków wstrzyma 
roboty 
3) Powstanie potrzeba przeprowadzenia dodatkowych badań i ekspertyz warunkujących 
wykonanie niniejszej umowy, których nie można było przewidzieć w momencie zawarcia 
niniejszej umowy 
4) Wystąpi np. brak na rynku dostępnych materiałów lub urządzeń, oferowanych w 
ofercie Wykonawcy, które mogą być zastąpione innymi materiałami lub urządzeniami 
spełniającymi wymagania Zamawiającego określone w SIWZ.  
5) Projektant w trybie nadzoru autorskiego dokona zmian w projekcie budowlanym na 
podstawie którego Wykonawca realizuje roboty budowlane, uniemożliwiające wykonanie umowy 
zgodnie z złożonym harmonogramem 
6) Wystąpi konieczność zmiany osób koordynujących 
7) Projektant lub konserwator zabytków dokona zmiany w dokumentacji projektowej 
8) Wystąpi kolizja z niezinwentaryzowaną infrastrukturą podziemną lub innymi obiektami 
9) Wystąpią inne okoliczności których nie można było przewidzieć w chwili zawierania umowy  

2. Zmiana umowy wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności. 
4. Wniosek Wykonawcy o zmianę treści Umowy winien być zgłoszony Zamawiającemu, 
w terminie do 14 dni od momentu wystąpienia przesłanek do zmian umowy. 
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5. W przypadkach określonych w ust. 1 - ust. 2 przedłużenie terminu wykonania 
Przedmiotu umowy może nastąpić o czas niezbędny do jego wykonania, jednak nie dłużej 
niż o okres trwania przeszkody uniemożliwiającej wykonywanie Przedmiotu umowy.  
6. Przedłużenie terminu Zamawiający warunkuje złożeniem przez Wykonawcę wniosku 
o sporządzenie aneksu do umowy wraz z powołaniem się na podstawę zmiany umowy i 
uzasadnieniem wniosku opisującym okoliczności faktyczne. Do wniosku o sporządzenie 
aneksu do umowy Wykonawca jest zobowiązany przedłożyć również potwierdzone za 
zgodność z oryginałem kserokopie dokumentów potwierdzających okoliczności faktyczne 
wskazywane przez Wykonawcę we wniosku. Zamawiający może zażądać od Wykonawcy 
okazania oryginałów przedstawionych przez Wykonawcę dokumentów. 
 

§ 19 
Ochrona danych osobowych 

1. Wykonawca oświadcza, że wypełnił obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 albo 
art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”), dotyczące przetwarzania danych osobowych przez 
Gminę Miejską Kraków – Zarząd Dróg Miasta Krakowa jako administratora 
danych osobowych w celu realizacji inwestycji wobec osób fizycznych, od których dane 
osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskał w celu realizacji Przedmiotu umowy, w 
szczególności  wobec osób skierowanych do realizacji zamówienia,  w tym: 

1. osób wskazanych przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące 
realizację Umowy ze strony Wykonawcy,  

2. osób wskazanych przez Wykonawcę do  realizacji określonych obowiązków 
(np. kierownik budowy), 

3. osób uczestniczących w realizacji Przedmiotu umowy, na których 
doświadczenie Wykonawca powoływał się w celu wykazania spełniania przez 
Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, 

4. osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej lub osób 
fizycznych  prowadzących działalność gospodarczą, które Wykonawca  
wskazał w ofercie  jako podwykonawców. 

zgodnie ze wzorem klauzuli informacyjnej, stanowiącej załącznik nr 6 do Umowy. 
2. W przypadku  gdy w trakcie realizacji Przedmiotu umowy  Wykonawca będzie 

współpracował przy realizacji Przedmiotu umowy  z innymi lub dodatkowymi osobami, 
których, zgodnie z postanowieniami niniejszej Umowy, dane osobowe Wykonawca 
przekaże Zamawiającemu, w szczególności osób wykonujących czynności, co do których 
Zamawiający formułuje wymagania zatrudnienia przez Wykonawcę na podstawie umowy 
o pracę oraz osób wymienionych w ust. 1 pkt 1)- pkt 4) powyżej, Wykonawca 
zobowiązuje się do przekazania tym osobom informacji, zgodnie ze wzorem klauzuli 
informacyjnej,  stanowiącym załącznik nr 6 do Umowy.  

3. W przypadku gdy w trakcie realizacji niniejszej Umowy zajdzie konieczność przekazania 
Wykonawcy przez Zamawiającego dokumentów zawierających dane osobowe  lub 
powierzenia Wykonawcy danych osobowych w inny sposób, pomiędzy Zamawiającym a 
Wykonawcą zostanie zawarta umowa na powierzenie przetwarzania danych osobowych. 
Wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi załącznik nr 7  do 
Umowy.  

4. Wykonawca zwalnia Zamawiającego z odpowiedzialności z tytułu  wszelkich roszczeń 
związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi wydatkami, wynikającymi z 
jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek innych działań 
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podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które wynikają z 
naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w niniejszej 
Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy. W celu 
uniknięcia wątpliwości Strony zgodnie postanawiają, iż niniejsze postanowienie stanowi 
zobowiązanie Wykonawcy o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby fizycznej lub 
organu nadzoru, w ramach którego Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia wszelkich 
roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 
naruszeniem przez Zamawiającego obowiązku informacyjnego przewidzianego w art. 13 i 
art. 14 RODO. W przedmiotowym przypadku Wykonawca zobowiązany jest zaspokoić 
roszczenia tych osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Zamawiającego, 
dochodzone od Zamawiającego w związku z naruszeniem przez Wykonawcę obowiązków 
przewidzianych w § 17 ust. 1-ust. 3 Umowy. W wypadku zaspokojenia przez 
Zamawiającego roszczeń związanych ze szkodami, karami administracyjnymi i innymi 
wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów lub z jakichkolwiek 
innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy nadzorcze), które 
wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków Wykonawcy określonych w 
niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 1-ust. 3 niniejszej Umowy, 
Wykonawca zobowiązany jest do zwrotu wszelkich kwot poniesionych przez 
Zamawiającego na zaspokojenie roszczeń tych osób oraz do wynagrodzenia wszelkiej 
szkody, jaką Zamawiający poniesie w związku z naruszeniem przez Wykonawcę 
obowiązków określonych w niniejszej Umowie, w szczególności określonych w § 17 ust. 
1-ust. 3 

 
 

§ 20 

Postanowienia końcowe 
1. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Zamawiającego. 
2. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
3. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu 

Cywilnego, Prawa zamówień publicznych oraz Prawa Budowlanego. 
4. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej Umowy: 

1) załącznik nr 1 - harmonogram rzeczowo – finansowy  
2) załącznik nr 2 - wykaz rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami oraz umów 

zawartych przez podwykonawców z dalszymi podwykonawcami; 
3) załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z podwykonawcami; 
4) załącznik nr 4 - wykaz podwykonawców (zostanie dołączony po jego opracowaniu 

zgodnie z procedurą zatwierdzania podwykonawców określoną w Umowie); 
5) załącznik nr 5 - oświadczenie Projektanta o przyjęciu obowiązków wraz z kserokopią 

dokumentu potwierdzającego posiadanie uprawnień, 
6) załącznik nr 6 – Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych, 
7) załącznik nr 7 – wzór  umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych, 
8) załącznik nr 8 – program funkcjonalno – użytkowy (PFU), 
9) załącznik nr 9 – zgoda na wejście w teren 
10) załącznik nr 10 - kserokopia dowodu wniesienia zabezpieczenia 

5. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach z czego: 
  - jeden egzemplarz dla Zamawiającego, 
  - jeden egzemplarz dla Wykonawcy. 
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Załącznik nr 2.  
Wzór wykazu rozliczeń umów zawartych z podwykonawcami i dalszymi podwykonawcami 

 

l.p. 
Nazwa 

Podwykonawcy 
/dalszego podwykonawcy 

Zakres  
robót wykonanych  

przez podwykonawcę/ 
dalszego 

 podwykonawcę  

Data  
zaakceptowania   
podwykonawcy/ 

dalszego podwykonawcy  
przez Inwestora  

Numer  
i data zawarcia umowy 

 z podwykonawcą/ 
dalszym  

podwykonawcą 

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

określona w umowie  
zawartej przez wykonawcę/ 

podwykonawcę  

Całkowita  
wysokość wynagrodzenia  

wypłaconego  
podwykonawcy/ 

dalszemu podwykonawcy 

Rodzaj  
wynagrodzenia  
(wynagrodzenie  

ryczałtowe/ 
kosztorysowe) 

Uwagi 

1.                 
2.                 
3.                 
4.                 
5.                 
6.                 
7.                 
8.                 
9.                 

10.                 
11.                 
12.                 
13.                 
14.                 
15.                 
16.                 
17.                  
18.                 
19.                 
20.                 
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Załącznik nr 3 – Wymagania dla umów z Podwykonawcami 

 
 
 

L.p. Opis wymagania 

Oświadczenie 
Wykonawcy o 

spełnieniu wymogu 
(proszę wpisać T – w 

wypadku, gdy 
wymaganie jest 

spełnione, N – gdy 
wymaganie nie jest 

spełnione) W 
wypadku wpisania N 

– należy wyjaśnić 
powód niespełnienia 

wymagania w 
kolumnie 4. 

Wyjaśnienie 
Wykonawcy, 
w wypadku 
wpisania N 
w kolumnie 

3 

1. termin zapłaty wynagrodzenia Podwykonawcy 
przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może 
być dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, 
Podwykonawcy faktury lub rachunku, 
potwierdzających wykonanie zleconej Podwykonawcy 
dostawy, usługi lub  roboty budowlanej,  

  

2. zabezpieczenia należytego wykonania umowy nie 
może zostać ustalone w postaci zatrzymywania 
(niewypłacania) części wynagrodzenia 
Podwykonawcy; 

  

3. umowy z Podwykonawcami nie mogą przewidywać 
progu wartości minimalnej prac, dopiero powyżej 
którego Podwykonawca uprawniony jest wystawić 
fakturę; 

  

4. Wynagrodzenie podwykonawcy ustala się w kwocie 
brutto, uwzględniającej wszystkie podatki i opłaty, w 
tym podatek VAT.  

  

5. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy Podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zawrzeć umowę 
o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty 
budowlane, jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu w trakcie realizacji niniejszej umowy 
projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca jest obowiązany dołączyć zgodę 
wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o 
treści zgodnej z projektem umowy. 

  

6. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym w przypadku gdy podwykonawca lub dalszy 
podwykonawca zamierza zmienić zaakceptowaną przez 
Zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której 
przedmiotem są roboty budowlane, podwykonawca lub 
dalszy podwykonawca, jest obowiązany, w trakcie 
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realizacji niniejszej umowy, do przedłożenia 
Zamawiającemu projektu tej zmiany, przy czym 
podwykonawca lub dalszy podwykonawca jest 
obowiązany dołączyć zgodę wykonawcy na zmianę 
umowy o podwykonawstwo o treści zgodnej 
z projektem zmiany. 

7. umowy winny zawierać postanowienie, zgodnie z 
którym Wykonawca jest zobowiązany do przedkładania 
Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z 
oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo, 
której przedmiotem są dostawy lub usługi, w terminie 7 
dni od dnia jej zawarcia. 

  

8.  wyłączenie obowiązku zachowania poufności wobec 
Zamawiającego w zakresie wszystkich elementów 
umowy, w szczególności w odniesieniu do wysokości 
wynagrodzenia Podwykonawcy. 

  

9. umowy z Podwykonawcami nie mogą uzależniać 
wypłaty wynagrodzenia Podwykonawcy od zapłaty 
wynagrodzenia przez Zamawiającego na rzecz 
Wykonawcy, jak również nie mogą uzależniać 
dokonania odbioru robót wykonanych przez 
Podwykonawcę od dokonania odbioru robót 
wykonanych przez Wykonawcę przez Zamawiającego. 

  

10. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż 
osoby, które będą wykonywały w trakcie realizacji 
umowy podwykonawczej czynności: 
…………………………./należy wpisać czynności 
określone w opisie przedmiotu zamówienia, co do 
których Zamawiający wymaga, aby osoby je 
wykonujące zostały zatrudnione  na podstawie umowy 
o pracę/, będą zatrudnione przez Podwykonawcę na 
podstawie umowy o pracę. 

  

12 umowy z Podwykonawcami winny zawierać 
oświadczenie podwykonawcy,  iż osoby, które będą 
wykonywały w trakcie realizacji umowy zawartej 
pomiędzy wykonawcą i podwykonawcą czynności w 
zakresie realizacji zamówienia określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione  
na podstawie umowy o pracę, będą zatrudnione przez 
Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę. 

  

12a. umowy z Podwykonawcami  muszą przewidywać, iż w 
trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo 
Wykonawca uprawniony jest do wykonywania 
czynności kontrolnych wobec Podwykonawcy 
odnośnie spełniania przez Podwykonawcę wymogu 
zatrudnienia na podstawie umowy o pracę osób 
wykonujących czynności określone w opisie 
przedmiotu zamówienia, co do których Zamawiający 
wymaga, aby osoby je wykonujące zostały zatrudnione 
na podstawie umowy o pracę, w szczególności do: 

i. żądania oświadczeń i 
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dokumentów w zakresie 
potwierdzenia spełniania 
wymogu zatrudnienia na 
podstawie umowy o pracę 
osób wykonujących 
wskazane w pkt. 10) 
powyżej czynności i 
dokonywania ich oceny, 

ii. żądania wyjaśnień w 
przypadku wątpliwości w 
zakresie potwierdzenia 
spełniania ww. wymogu, 

iii. przeprowadzania kontroli na 
miejscu wykonywania 
przedmiotu umowy o 
podwykonawstwo. 

  
13. umowy z Podwykonawcami muszą przewidywać, iż w 

trakcie realizacji umowy o podwykonawstwo na każde 
wezwanie Wykonawcy w wyznaczonym w tym 
wezwaniu terminie Podwykonawca  przedłoży 
Wykonawcy wskazane poniżej dowody w celu 
potwierdzenia faktu zatrudnienia na podstawie umowy 
o pracę przez Podwykonawcę osób wykonujących 
wskazane w pkt 10) powyżej czynności w trakcie 
realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo: 

  

14. oświadczenie Podwykonawcy o zatrudnieniu na 
podstawie umowy o pracę osób wykonujących 
czynności, których dotyczy wezwanie Wykonawcy. 
Oświadczenie to powinno zawierać w szczególności: 
dokładne określenie podmiotu składającego 
oświadczenie, datę złożenia oświadczenia, wskazanie, 
że objęte wezwaniem czynności wykonują osoby 
zatrudnione na podstawie umowy o pracę wraz ze 
wskazaniem imion i nazwisk, liczby tych osób, rodzaju 
umowy o pracę, rodzaju pracy i wymiaru etatu oraz 
podpis osoby uprawnionej do złożenia oświadczenia w 
imieniu wykonawcy lub podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy; 

  

15. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 
umowy/umów o pracę osób wykonujących w trakcie 
realizacji umowy o podwykonawstwo czynności, 
których dotyczy ww. oświadczenie podwykonawcy lub 
dalszego podwykonawcy (wraz z dokumentem 
regulującym zakres obowiązków, jeżeli został 
sporządzony). Kopia umowy/umów powinna zostać 
zanonimizowana przez podwykonawcę lub dalszego 
podwykonawcę w sposób zapewniający ochronę 
danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami 
ustawy o ochronie danych osobowych (tj. w 
szczególności bez  adresów, nr PESEL pracowników). 
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Informacje takie jak: data zawarcia umowy, imię i 
nazwisko, rodzaj umowy o pracę, rodzaj wykonywanej 
pracy i wymiar etatu powinny być możliwe do 
zidentyfikowania; 

16. zaświadczenie właściwego oddziału ZUS, 
potwierdzające opłacanie przez podwykonawcę lub 
dalszego podwykonawcę składek na ubezpieczenia 
społeczne i zdrowotne z tytułu zatrudnienia na 
podstawie umów o pracę za ostatni okres 
rozliczeniowy; 

  

17. poświadczoną za zgodność z oryginałem przez 
podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę kopię 
dowodu potwierdzającego zgłoszenie pracownika przez 
pracodawcę do ubezpieczeń, zanonimizowaną, z 
wyjątkiem imienia i nazwiska, w sposób zapewniający 
ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z 
przepisami ustawy o ochronie danych osobowych. 

  

18. W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  
niezatrudniającą pracowników lub niezawierającą 
umów ze zleceniobiorcami albo osobą niewykonującą 
działalności gospodarczej, umowa o podwykonawstwo  
lub dalsze podwykonawstwo musi spełniać wymogi 
określone w ustawie z dnia 10 października 2002 roku 
o minimalnym wynagrodzeniu  za pracę (t.j. Dz.U. 
2020 poz. 2207 ze zm.)  

  

19.  W przypadku gdy umowa o podwykonawstwo lub 
dalsze podwykonawstwo ma zostać zawarta z osobą 
fizyczną wykonującą działalność gospodarczą 
zarejestrowaną w Rzeczpospolitej Polskiej albo w 
państwie niebędącym członkowskim Unii Europejskiej 
lub państwem Europejskiego Obszaru Gospodarczego, 
zatrudniającą pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami umowa o podwykonawstwo  lub 
dalsze podwykonawstwo  winna zawierać 
oświadczenia takiego podwykonawcy lub dalszego 
podwykonawcy że  jest osobą fizyczną wykonującą 
działalność gospodarczą zarejestrowaną w 
Rzeczpospolitej Polskiej albo w państwie niebędącym 
członkowskim Unii Europejskiej lub państwem 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego,  zatrudniającą 
pracowników lub zawierającą umowy ze 
zleceniobiorcami; 

  

20. Umowa o podwykonawstwo winna być sporządzona w 
języku polskim 

  

21. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać 
postanowienie, zgodnie z którym Prawem właściwym 
dla umowy o podwykonawstwo winno być prawo 
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polskie a do rozstrzygania wszelkich sporów 
dotyczących  umowy o podwykonawstwo właściwy 
powinien być sąd polski.       

 
 

Załącznik nr 6  
 
 Zgodnie z art. 14 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 

z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE 
(ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej „RODO”, informuję, że:  
 Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Zarząd Dróg Miasta Krakowa z siedzibą ul. 

Centralna 53, 31-586 Kraków (dalej: „ZDMK” lub „Zamawiający”); 
 Kontakt do Inspektora Ochrony Danych: iod@zdmk.krakow.pl;  
 Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu: 

□  kontaktu, współpracy przez Zamawiającego z przedstawicielami Wykonawcy 
wskazanymi przez Wykonawcę jako osoby nadzorujące i koordynujące realizację umowy 
ze strony Wykonawcy, jako osoby realizujące określone obowiązki oraz osoby 
uczestniczące w realizacji Inwestycji, na których doświadczenie Wykonawca powoływał 
się w celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu  

□ oceny wypełniania przez Wykonawcę obowiązków umownych w zakresie  dysponowania 
personelem spełniającym wymogi określone w umowie. 

 Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO - przetwarzanie 
jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w celu 
związanym z niniejszym postępowaniem o udzielenie zamówienia publicznego; 

 Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą osoby lub podmioty, którym udostępniona 
zostanie umowa oraz dokumentacja związana z jej wykonywaniem w oparciu o obowiązujące 
przepisy prawa;  

 Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane, przez okres 3 lat od dnia zakończenia okresu 
gwarancji lub rękojmi udzielonej przez Wykonawcę na roboty budowlane lub usługi realizowane 
w ramach Inwestycji oraz przez okres trwałości projektu dofinansowanego ze środków Unii 
Europejskiej (gdy Inwestycja jest dofinansowywana ze środków UE); 

 Podanie przez Panią/Pana danych osobowych bezpośrednio Pani/Pana dotyczących jest 
dobrowolne; konsekwencje niepodania określonych danych stanowi naruszenie postanowień 
umowy zawartej pomiędzy Wykonawcą a zamawiającym o realizacji Inwestycji;   

 W odniesieniu do Pani/Pana danych osobowych decyzje nie będą podejmowane w sposób 
zautomatyzowany, stosowanie do art. 22 RODO; 

 Źródłem pochodzenia Pani/Pana danych jest Wykonawca Inwestycji; 
 Posiada Pani/Pan: 

− na podstawie art. 15 RODO prawo dostępu do danych osobowych Pani/Pana dotyczących; 
− na podstawie art. 16 RODO prawo do sprostowania Pani/Pana danych osobowych; 
− na podstawie art. 18 RODO prawo żądania od administratora ograniczenia przetwarzania danych 

osobowych z zastrzeżeniem przypadków, o których mowa w art. 18 ust. 2 RODO;   
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− prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzna Pani/Pan, 
że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO;  

− prawo sprzeciwu, z przyczyn związanych z Pani/Pana szczególną sytuacją - wobec przetwarzania 
danych osobowych.  

 nie przysługuje Pani/Panu: 
− w związku z art. 17 ust. 3 lit. b, d lub e RODO prawo do usunięcia danych osobowych; 
− prawo do przenoszenia danych osobowych, o którym mowa w art. 20 RODO. 
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Załącznik nr 7 
 

 

UMOWA POWIERZENIA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH 
  
zawarta w Krakowie w dniu ...................... roku pomiędzy: 
 
 
Zarządem Dróg Miasta Krakowa z siedzibą w Krakowie (31-586) ul. Centralna 53, posiadającym 
NIP 6792597429: reprezentowanym przez …………………..…………………..……………………… 
 
zwanym dalej Administratorem danych,  
 
a 
(w przypadku spółek prawa handlowego) 
 
....................................................................................................................................................................
z siedzibą w …………………., ………………………….. [adres] 
 zarejestrowaną w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., kapitał zakładowy w wysokości …………..(dotyczy spółki 
 z o.o. i spółki akcyjnej), opłacony w części/w całości (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., reprezentowanym przez: 
..................................................................  
 
(w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
……………………………… prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
……………………………, adres ………..…………………..……………………. posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: ..............................,  
 
(w przypadku spółki cywilnej ) 
1. ………………………….... prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………, adres ………..…………………..……………………. posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: .............................., 
, 
2. ……………………………. prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………… adres …………….……………….………………………… posiadającym 
REGON: .............................. i NIP: ..............................,    
prowadzącymi działalność gospodarczą w formie spółki cywilnej pod nazwą 
……………….……………………. posiadającym REGON……………………………… 
i NIP……………………………………………………….  pod adresem: ……………………… 
…………………………………… adres do doręczeń ( jeżeli jest inny niż adres prowadzenia 
działalności zgłoszony w CEIDG) ………………………………….. 
/w przypadku spółki cywilnej podpis pod umową musi być zgodny zasadami reprezentacji 
wynikającymi z umowy spółki cywilnej/ 
  
(w przypadku wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, na przykład w 
ramach konsorcjum) 
(w przypadku spółki prawa handlowego) 
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1..................................................................................................................................................... 
zarejestrowaną w  rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 
..............................., kapitał zakładowy w wysokości ……………….. (dotyczy spółki z o.o. i spółki 
akcyjnej), opłacony w całości/w części (dotyczy spółki akcyjnej), posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: .............................., reprezentowanym   przez: 
.................................................................  
lub  (w przypadku osoby fizycznej prowadzącej działalność gospodarczą) 
2. ………………………………, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą 
…………………………., adres ………………………………, posiadającym REGON: 
.............................. i NIP: ..............................,  
 
reprezentowanymi przez pełnomocnika  na podstawie pełnomocnictwa nr …. z dnia: 
…………………………………………………………..………. (Lider Konsorcjum), 
reprezentowanego przez: 
1) ………………………………………………. 
2) ………………………………………………. 
zwanym dalej Przetwarzającym Dane. 
 

§ 1 
Oświadczenia Stron 

1. Administrator danych niniejszym oświadcza, że jest administratorem danych osobowych w 
rozumieniu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 
kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych 
osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 
95/46/WE (dalej: „RODO”).  

2. Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że posiada możliwości, doświadczenie, wiedzę  
i wykwalifikowany personel wymagany do prawidłowego wykonywania usług objętych 
niniejszą Umową. W szczególności, Przetwarzający Dane niniejszym oświadcza, że są mu 
znane zasady przetwarzania i zabezpieczania danych osobowych, określone w RODO oraz 
określone w innych obowiązujących przepisach w zakresie ochrony danych osobowych. 

 
§ 2 

Powierzenie przetwarzania danych osobowych 
1. Administrator danych niniejszym powierza Przetwarzającemu dane, w trybie art. 28 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w 
sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE dane 
osobowe do przetwarzania, na zasadach i w celu określonym w niniejszej Umowie. 

2. Katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego Dane na rzecz 
Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel przetwarzania, rodzaj danych 
osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą, określa załącznik A do niniejszej 
Umowy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się przetwarzać powierzone mu dane osobowe zgodnie  
z niniejszą Umową, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego, 
które chronią prawa osób, których dane dotyczą. 

4. Przetwarzanie danych przez Przetwarzającego Dane odbywa się w ramach wynagrodzenia 
określonego w ……………………………… (Umowa Podstawowa). 
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§ 3 
Obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora danych 

1. Administrator danych zobowiązuje się do zapewnienia, aby działania podejmowane w 
zakresie przetwarzania danych osobowych, o których mowa w Umowie Podstawowej i 
niniejszej Umowie były zgodne z prawem, uczciwe i transparentne w odniesieniu do osób, 
których dane dotyczą, które wskazano w załączniku  nr 1 do niniejszej Umowy.  

2. Administrator danych powierza Przetwarzającemu Dane przetwarzanie danych osobowych 
wyłącznie w imieniu Administratora danych. Przetwarzający Dane zobowiązany jest 
przetwarzać dane osobowe wyłącznie zgodnie z postanowieniami Umowy Podstawowej, 
niniejszej Umowy i poleceniami Administratora Danych, chyba że przepisy prawa Unii 
Europejskiej lub państwa należącego do Unii Europejskiej lub położonego na terenie 
Europejskiego Obszaru Gospodarczego stanowią inaczej. W takim wypadku, przed 
dokonaniem takiego przetwarzania wykraczającego poza zakres polecenia Administratora 
danych Przetwarzający Dane informuje o tym Administratora danych, chyba że prawo Unii 
Europejskiej lub Państwa Członkowskiego zabrania przekazania takiej informacji z ważnych 
względów interesu publicznego. 

3. Przetwarzający Dane jest obowiązany przetwarzać dane osobowe wyłącznie na 
udokumentowane polecenie Administratora danych, co dotyczy też przekazywania danych 
osobowych do państwa trzeciego lub organizacji międzynarodowej. Powyższy obowiązek nie 
dotyczy sytuacji, gdy wymóg przetwarzania danych osobowych nakłada na Przetwarzającego 
Dane prawo Unii Europejskiej lub prawo kraju jego siedziby.  
W takim przypadku przed rozpoczęciem przetwarzania Przetwarzający Dane poinformuje 
Administratora Danych o tym obowiązku prawnym, o ile prawo to nie zabrania udzielania 
takiej informacji z uwagi na ważny interes publiczny. 

4. Przetwarzający Dane zobowiązany jest niezwłocznie poinformować Administratora danych, 
jeżeli, jego zdaniem, polecenie Administratora danych będzie naruszało przepisy RODO lub 
inne przepisy w zakresie ochrony danych obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach 
należących do Unii Europejskiej lub położonych na terenie Europejskiego Obszaru 
Gospodarczego. W sytuacji, w której Przetwarzający Dane stwierdzi, że polecenie 
Administratora danych narusza przepisy RODO lub inne przepisy w zakresie ochrony danych 
obowiązujące w Unii Europejskiej lub państwach należących do Unii Europejskiej lub 
położonych na terenie Europejskiego Obszaru Gospodarczego, Przetwarzający Dane jest 
uprawniony do odmowy wykonania polecenia Administratora danych. Jeżeli Administrator 
danych, po otrzymaniu informacji od Przetwarzającego Dane, potwierdzi polecenie, 
Przetwarzający Dane jest zobowiązany do wykonania takiego polecenia. 

 
 

§ 4 
Obowiązki Przetwarzającego Dane  

1. Przetwarzający Dane oświadcza, iż stosuje środki bezpieczeństwa spełniające wymogi RODO. 
2. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do nadania upoważnień do przetwarzania danych 

osobowych wszystkim osobom, które będą przetwarzały powierzone dane w celu realizacji 
Umowy Podstawowej. Przetwarzający Dane zapewnia, że osoby przetwarzające dane osobowe 
w celu realizacji Umowy Podstawowej zobowiązały się do zachowania tych danych  
w tajemnicy lub podlegają odpowiedniemu ustawowemu obowiązkowi zachowania tajemnicy. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się zapewnić zachowanie w tajemnicy, o której mowa w 
art. 28 ust 3 pkt b RODO przetwarzanych danych przez osoby, które upoważnia do 
przetwarzania danych osobowych w celu realizacji Umowy o współpracy, zarówno w trakcie 
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zatrudnienia ich u Przetwarzającego Dane, jak i po jego ustaniu. 
4. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do wdrożenia odpowiednich środków technicznych  

i organizacyjnych zmierzających do zapewnienia bezpieczeństwa przetwarzania, o których 
mowa w artykule 32 RODO, w tym do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich 
środków technicznych i organizacyjnych zapewniających adekwatny stopień bezpieczeństwa 
odpowiadający ryzyku związanym z przetwarzaniem danych osobowych, o których mowa  
w art. 32 RODO. Wykaz minimalnych zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa,  
które Przetwarzający Dane zapewnia ujęty zostaje  w załączniku B do niniejszej Umowy. 

5. Przetwarzający Dane w miarę możliwości pomaga Administratorowi danych wywiązywać się  
z obowiązku odpowiadania na żądania osoby, której dane dotyczą, w zakresie wykonywania 
jej praw określonych w rozdziale III RODO. Jednocześnie Przetwarzający Dane, 
uwzględniając charakter przetwarzania oraz dostępne mu informacje, pomaga 
Administratorowi danych wywiązywać się z obowiązków określonych w art. 32-36 RODO. 

6. W przypadku rozwiązania Umowy Podstawowej, Przetwarzający Dane zobowiązuje się do 
zwrócenia mu danych osobowych w terminie 14 dni od dnia rozwiązania Umowy. 

7. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 3 dni 
powiadomić Administratora danych o wszelkich prawnie wiążących żądaniach udostępnienia 
danych osobowych.  

8. Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie, jednak nie później niż do 7 dni 
powiadomić Administratora danych o wszelkich skargach i żądaniach otrzymanych 
bezpośrednio od osoby, której dane dotyczą, w tym żądaniach dotyczących dostępu, 
poprawienia, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, sprzeciwu wobec 
przetwarzania danych, zautomatyzowanego podejmowania decyzji, bez udzielania odpowiedzi 
na ten wniosek. Przetwarzający Dane nie jest uprawniony do samodzielnego udzielania 
jakichkolwiek informacji osobie w związku ze złożonym żądaniem. 

9. Przetwarzający Dane udostępni Administratorowi danych wszelkie informacje niezbędne do 
wykazania spełnienia obowiązków określonych w Umowie oraz umożliwi Administratorowi 
danych lub audytorowi upoważnionemu przez Administratora przeprowadzanie audytów. 

 
§ 5 

Powiadomienie o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych 
1. Po powzięciu przez Przetwarzającego Dane informacji o naruszeniu bezpieczeństwa danych 

osobowych u Przetwarzającego Dane, w tym przepisów RODO lub innych przepisów o 
ochronie danych, Przetwarzający Dane jest zobowiązany niezwłocznie powiadomić 
Administratora danych o takim naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych, lecz nie 
później niż w terminie 24 godzin. 

2. Przetwarzający zobowiązuje się w szczególności: 
a) poinformować o sytuacji Administratora danych, podając wszelkie informacje 

dotyczące naruszenia, 
b) ustalić przyczynę naruszenia bezpieczeństwa danych osobowych, 
c) podjąć wszelkie czynności mające na celu ograniczenie skutków naruszenia, usuniecie 

naruszenia oraz zabezpieczenie danych osobowych w sposób należyty przed dalszymi 
naruszeniami, 

d) zebrać wszelkie możliwe dane i dokumenty, które mogą pomóc w ustaleniu 
okoliczności naruszenia i przeciwdziałaniu podobnym naruszeniom w przyszłości, 

e) udzielić Administratorowi danych wszelkiej pomocy w identyfikacji  
i zawiadomieniu osób, których praw dotyczyło naruszenie oraz w obsłudze ich 
roszczeń.   
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3.  Przetwarzający Dane zobowiązuje się zwolnić Administratora danych z odpowiedzialności  
w wypadku zgłoszenia roszczeń przez osoby fizyczne związanych z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych u Przetwarzającego Dane. W celu uniknięcia wątpliwości niniejsze 
postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej – osoby fizycznej 
zgłaszającej roszczenia, zgodnie z którym Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne w związku z naruszeniem 
bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

4. Niezależnie od powyższego, Przetwarzający Dane jest zobowiązany do udzielenia pomocy 
Administratorowi danych w wypełnianiu obowiązków wynikających z obowiązujących 
przepisów w zakresie powiadomień o naruszeniu bezpieczeństwa danych osobowych. 

5. Zgłoszenie dokonywane jest na adres e-mail Administratora danych  
sekretariat@zdmk.krakow.pl, z wykorzystaniem wzoru stanowiącego załącznik C do Umowy.  

 
§ 6 

Prawo kontroli 
1. Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 pkt h) RODO ma prawo kontroli, czy środki 

zastosowane przez Przetwarzającego Dane przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu powierzonych 
danych osobowych spełniają postanowienia umowy.  

2. Administrator danych realizować będzie prawo kontroli w godzinach 7.30 – 15.30 i z 
minimum 2 dniowym jego uprzedzeniem. 

3. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli  
w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dłuższym niż 7 dni. 

4. Przetwarzający Dane udostępnia Administratorowi wszelkie informacje niezbędne  
do wykazania spełnienia obowiązków określonych w art. 28 RODO.  

 
§7 

Dalsze powierzenie danych do przetwarzania 
1. Przetwarzający Dane przekazuje zgodnie z załącznikiem D wykaz podmiotów 

(podwykonawców), z którymi  współpracuje bądź będzie współpracował w ramach realizacji 
niniejszej umowy.  

2. Przetwarzający Dane nie może powierzyć danych osobowych objętych niniejszą umową do 
dalszego przetwarzania podwykonawcom bez uprzedniej zgody Administratora danych na 
piśmie. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do przestrzegania warunków korzystania z usług 
innego podmiotu przetwarzającego, o których mowa w art. 28 ust. 2 i 4. RODO.  

3. W przypadku, gdy Przetwarzający Dane na podstawie zgody Administratora danych powierzy 
przetwarzanie danych osobowych (dalej „Podpowierzenie”) i wykonywanie zadań 
wynikających z Umowy osobie trzeciej (dalej „Podwykonawca”), zobowiązany jest do 
spełnienia następujących warunków: 
a. Przetwarzający Dane powiadomi uprzednio Administratora danych, w formie pisemnej  

o swoim zamiarze Podpowierzenia, 
b. zakres i cel Podpowierzenia nie będzie szerszy niż wynikający z niniejszej Umowy, 
c. Podpowierzenie będzie niezbędne dla realizacji celów wynikających z Umowy, 
d. Podpowierzenie nie naruszy interesów Administratora danych, 
e. Umowa o Podpowierzenie zapewni, że Podwykonawca będzie podlegał takim samym  

lub wyższym wymogom w zakresie bezpieczeństwa danych niż określone w niniejszej 
Umowie. Administrator Danych ma prawo żądać kopii Umowy o Podpowierzenie,  

f. Przetwarzający Dane zobowiąże swojego Podwykonawcę do każdorazowego 
poinformowania Przetwarzającego Dane, bez zbędnej zwłoki, nie później niż w ciągu 24 
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godzin, o wszelkich zdarzeniach mogących skutkować odpowiedzialnością 
Administratora danych, Przetwarzającego Dane lub Podwykonawcy na podstawie 
przepisów związanych  
z ochroną danych osobowych, a także o czynnościach i postępowaniach z własnym 
udziałem prowadzonych w zakresie powierzonych do przetwarzania danych osobowych 
przez organy administracji publicznej, organ nadzorczy lub organy wymiaru 
sprawiedliwości, jak również o kontrolach dotyczących przetwarzania danych osobowych 
lub świadczonych usług. 

 
§ 8 

Odpowiedzialność Przetwarzającego Dane 
1. Przetwarzający Dane zobowiązuje się do niezwłocznego poinformowania Administratora 

danych o jakimkolwiek postępowaniu, w szczególności administracyjnym lub sądowym, 
dotyczącym przetwarzania przez Przetwarzającego Dane danych osobowych określonych  
w Umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej lub orzeczeniu dotyczącym 
przetwarzania tych danych, skierowanych do Przetwarzającego Dane, a także o wszelkich 
planowanych,  
o ile są wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach dotyczących przetwarzania  
u Przetwarzającego Dane tych danych osobowych, w szczególności prowadzonych przez 
Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych. 

2. Podmiot przetwarzający odpowiada wobec osób trzecich, jak również wobec Podmiotu 
powierzającego za szkody spowodowane przetwarzaniem Danych osobowych w sposób 
naruszający przepisy RODO, ustawę o ochronie danych osobowych, inne powszechnie 
obowiązujące przepisy dotyczące ochrony danych osobowych lub postanowienia Umowy,  
a także jeśli działał poza zgodnymi z prawem instrukcjami Podmiotu powierzającego lub 
wbrew tym instrukcjom.  

3. Podmiot przetwarzający ponosi odpowiedzialność za działania swoich pracowników  
i innych osób, przy pomocy których przetwarza dane osobowe, jak za własne działanie  
i zaniechanie.  

4. Podmiot przetwarzający ma obowiązek współdziałać z Administratorem na jego żądanie  
w zakresie ustalenia przyczyn szkody wyrządzonej osobie, której dane dotyczą. 

5. Przetwarzający Dane  zwolni Administratora danych z odpowiedzialności i zabezpieczy 
Administratora Danych przed wszelkimi roszczeniami, szkodami, karami administracyjnymi  
i innymi wydatkami, wynikającymi z jakichkolwiek zarzutów, żądań, pozwów  
lub z jakichkolwiek innych działań podejmowanych przez osoby trzecie (w tym organy 
nadzorcze), które wynikają z naruszenia lub dotyczą naruszenia obowiązków 
Przetwarzającego Dane określonych w niniejszej Umowie. W celu uniknięcia wątpliwości 
niniejsze postanowienie stanowi zobowiązanie o świadczenie na rzecz osoby trzeciej - osoby 
fizycznej lub organu nadzoru, w której Przetwarzający Dane zobowiązuje się do pokrycia 
wszelkich roszczeń zgłoszonych przez osoby fizyczne lub organy nadzorcze w związku z 
naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. W 
przedmiotowym przypadku Przetwarzający Dane zobowiązany jest zaspokoić roszczenia tych 
osób lub zapłacić wszelkie kary administracyjne zamiast Administratora danych, dochodzone 
od Administratora danych  
w związku z naruszeniem bezpieczeństwa danych osobowych u Przetwarzającego Dane. 

 
§ 9 

Okres obowiązywania Umowy 
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1. Okres obowiązywania niniejszej Umowy pokrywa się z okresem obowiązywania Umowy 
Podstawowej. W wypadku, gdy niniejsza Umowa nie stanowi inaczej, uprawnienia Stron  
w zakresie rozwiązania Umowy są takie same jak w Umowie Podstawowej. 

2. Przetwarzający Dane, w terminie 10 dni roboczych po zakończeniu świadczenia usług 
związanych z przetwarzaniem danych osobowych, zwróci Administratorowi wszelkie dane 
osobowe i/lub usunie wszelkie ich istniejące kopie ze swoich zasobów oraz potwierdzi 
wykonanie tych czynności stosownym oświadczeniem. 

 
§ 10 

Wypowiedzenie Umowy 
1. Niezależnie od uprawnień określonych w obowiązujących przepisach prawa, Administrator 

danych może wypowiedzieć niniejszą umowę ze skutkiem natychmiastowym, bez zachowania 
okresu wypowiedzenia, gdy Przetwarzający Dane: 
1) pomimo zobowiązania go do usunięcia uchybień stwierdzonych podczas kontroli nie 

usunie ich w wyznaczonym terminie; 
2) przetwarza dane osobowe w sposób niezgodny z Umową, RODO oraz z innymi 

przepisami prawa powszechnie obowiązującego, które chronią prawa osób, których dane 
dotyczą; 

3) nie zapewnił możliwość skorzystania z prawa kontroli;  
4) powierzył przetwarzanie danych osobowych innemu podmiotowi bez zgody 

Administratora danych. 
2. W związku z tym, iż niniejsza Umowa zawierana jest w związku z zawartą Umową 

podstawową, rozwiązanie, wygaśnięcie lub odstąpienie od Umowy podstawowej powoduje 
rozwiązanie niniejszej Umowy.  
 

 
§ 11 

Osoby nadzorujące 
1. Administrator danych ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych  

z realizacją niniejszej Umowy: ………………. nr tel. ………………, e-mail 
……………………….. 

2. Przetwarzający Dane ustanawia przedstawiciela do kontaktu w sprawach związanych z 
realizacją niniejszej Umowy: ……………… nr tel. …………… , e-mail ………………. 

3. Wszelkie informacje, wezwania, potwierdzenia w sprawach dotyczących realizacji umowy 
(bieżąca korespondencja robocza), będą podpisane przez osoby posiadające odpowiednie 
upoważnienia i będą przekazywane pomiędzy stronami pisemnie telefaksem lub drogą 
elektroniczną i, na następujące adresy: 
- dla Administratora danych: 

Faks: 12-616-74-17 
Email: sekretariat@zdmk.krakow.pl  

      - dla Przetwarzającego Dane: 
Faks: ………………….. 
Email:  

4. Dokumenty zawierające oświadczenia woli stron lub polecenia, uzgodnienia, informacje czy też 
potwierdzenia, wpływające na prawa i obowiązki Stron dla swej skuteczności wymagają formy 
pisemnej pod rygorem nieważności i muszą być podpisane - ze strony Administratora danych 
lub odpowiednio ze strony Przetwarzającego Dane, przez osoby posiadające odpowiednie 
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upoważnienia,. Doręczenia przedmiotowych dokumentów dokonywane będą osobiście lub,  
za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej za potwierdzeniem odbioru na adresy wskazane 
w komparycji niniejszej umowy. W przypadku składania oświadczeń woli w postaci 
elektronicznej opatrzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym oświadczenia należy 
kierować na następujące adresy: 
a) dla Administratora danych sekretariat@zdmk.krakow.pl  
b) dla Przetwarzającego Dane ……………………..( e – mail). 

 
§ 12 

Postanowienia końcowe 
1. Niniejsza Umowa powierzenia przetwarzania danych osobowych stanowi integralną część 

Umowy Podstawowej. 
2. W przypadku sporu właściwym do rozpoznania sprawy będzie sąd właściwy dla siedziby 

Administratora danych. 
3. Prawem właściwym dla niniejszej Umowy jest prawo polskie. 
4. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy RODO. 
5. Wykaz załączników stanowiących integralną część niniejszej umowy: 

a) załącznik A - katalog operacji przetwarzania danych realizowanych przez Przetwarzającego 
Dane na rzecz Administratora danych, przedmiot przetwarzania, charakter i cel 
przetwarzania, rodzaj danych osobowych oraz kategorie osób, których dane dotyczą; 

b) załącznik B – Wykaz zabezpieczeń i środków bezpieczeństwa gwarantowanych przez 
Przetwarzającego Dane; 

c) Załącznik C - Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych 
d) Załącznik D 

6. Umowę sporządzono w ……… jednobrzmiących egzemplarzach: 
  - ……..egzemplarze dla Administratora danych, 
  - …… egzemplarze dla Przetwarzającego Dane. 

 
 
ADMINISTRATOR DANYCH    PRZETWARZAJĄCY DANE 
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Załącznik A 
Zakres i cel przetwarzania powierzonych danych. 
 
Przetwarzanie danych  odbywa się w celu realizacji umowy podstawowej, tj. [nazwa/numer umowy] 
 

1. Przedmiot przetwarzania danych (katalog operacji przetwarzania danych) 
a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 
f. …………………. 
g. …………………. 
h. …………………. 
i. …………………. 

 
2. Kategorie osób, których dane dotyczą: 

a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 

 
3. Rodzaj danych osobowych 

Dane osobowe osób fizycznych przetwarzane przez Przetwarzającego dane w imieniu 
Administratora danych dotyczą poniższych kategorii danych: 

a. …………………. 
b. …………………. 
c. …………………. 
d. …………………. 
e. …………………. 
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Załącznik B  
Wykaz organizacyjnych i technicznych środków zabezpieczenia danych osobowych stosowanych 
przez Przetwarzającego Dane.  
 

I. Środki organizacyjne ochrony danych 
 
……………………………………………………………………………………………………… 

(polityki i procedury, upoważnienia do przetwarzania danych, powołanie osób odpowiadających za ochronę danych 
osobowych, stosowane środki fizyczne, itp. ) 
 

II. Środki techniczne ochrony danych 
 
……………………………….……………………………………………………………………. 

(zabezpieczenia sieci, zabezpieczenia stanowisk komputerowych, urządzenia ochrony systemów informatycznych, itp. ) 
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Załącznik nr C  
Wzór zgłoszenia naruszenia ochrony danych osobowych. 

Data zgłoszenia:   
Charakter naruszenia:   
Data naruszenia:   
Czas trwania naruszenia:  
Miejsce zaistnienia naruszenia:   
Data stwierdzenia naruszenia:   
Kategorie osób, których dane dotyczą  
i których dotyczy naruszenie:  

 

Przybliżona liczba osób, których dane dotyczą  
i których dotyczy naruszenie:  

 
 

Kategorie danych osobowych, których dotyczy 
naruszenie:  

 
 

Przybliżona liczba wpisów danych osobowych, których 
dotyczy naruszenie:  

 
 

System informatyczny, w którym nastąpiło naruszenie 
(jeśli dotyczy):  

 
 

Opis możliwych konsekwencji naruszenia,  
w tym konsekwencji dla osób, których dane dotyczą i 
których dotyczy naruszenie:  

 
 

Opis środków zastosowanych lub proponowanych przez 
Podmiot przetwarzający w celu zaradzenia naruszeniu, 
w tym w stosownych przypadkach środków w celu 
zminimalizowania jego ewentualnych negatywnych 
skutków:  

 

Przewidywany czas niezbędny do usunięcia 
konsekwencji naruszenia:  

 

Inne istotne informacje dotyczące naruszenia:   
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Załącznik D  
Wykaz podmiotów, z którymi współpracuje lub współpracować będzie Przetwarzający Dane 
przy realizacji niniejszej umowy.  
 

Nazwa i adres  Charakter przetwarzania Kategorie danych osobowych 

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:……………  

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 

KRS:……………. 

NIP:…………… 

  

Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. 
NIP:…………… 
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Nazwa, dane kontaktowe 
KRS:……………. 
NIP:…………… 

  

 
 
 
 
 

 


